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RESUMEN 

 

El objetivo primordial que se presenta en este trabajo de investigación es analizar 

la variación de costo directo e indirecto en los presupuestos de las obras de 

saneamiento por efecto de Covid-19.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se obtuvo información de 

los expedientes técnicos en obras de saneamiento del Departamento de Junín. 

Se analizó la variación de costos por efecto de la implementación del plan de 

vigilancia, prevención y control de Covid-19, tanto en obras paralizadas como en 

las que se ejecutan durante el estado de emergencia decretado por el gobierno 

peruano. 

La variación del presupuesto inicial está relacionada con la incorporación de 

partidas que mitiguen la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) en labor. 

Este análisis se hizo a las obras de saneamiento, tanto en el costo directo e 

indirecto, para determinar en qué porcentajes influye este plan de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19 respecto al costo directo, indirecto y 

presupuesto total.   

Dicho plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 varía en mayor o 

menor medida dependiendo de las características del proyecto. Va directamente 

relacionado al costo directo y en otros casos se relaciona en ambos (costo 

directo e indirecto) para obras de saneamiento paralizadas u otras nuevas que 

se ejecuten en este lapso de pandemia según los análisis expuestos.  

Palabras Claves: Variación, costo directo, costo indirecto, costo de ejecución de 

obra y Covid-19. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The main objective presented in this research work is to analyze the variation of 

direct and indirect cost in the budgets of sanitation works due to the effect of 

Covid-19. 

For the development of this research work, information was obtained from the 

technical files of sanitation works of the department of Junín, later it was analyzed 

the variation of costs due to the implementation of the surveillance, prevention 

and control plan of Covid-19. Both in paralyzed works and works that are 

executed during the state of emergency decreed by the Peruvian government. 

The variation in the initial budget is related to the incorporation of items that 

mitigate the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) on site. This analysis was 

made of the sanitation works both in direct and indirect cost in order to determine 

what percentages this Covid-19 surveillance, prevention and control plan 

influences with respect to the direct, indirect cost and total budget. 

This plan for surveillance, prevention and control of Covid-19 varies in greater or 

lesser value depending on the characteristics of the project. This Covid-19 plan 

is directly related to the direct cost and in other cases it is related to both (direct 

and indirect cost) for paralyzed sanitation works or new works that are executed 

in this pandemic period according to the exposed analyzes. 

Keywords: Variation, direct cost, indirect cost, cost of execution of work and 

Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: “Análisis de variación de costos involucrados en los 

presupuestos de las obras de saneamiento antes y después de las paralizaciones de 

obra por efecto de COVID-19, Huancayo-2020, Junín” tiene como objetivos:  1) Analizar 

la variación de costos en los presupuestos de las obras de saneamiento por efecto de 

implementar el Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ciudad de 

Huancayo. 2) Analizar la variación de costo directo en los presupuestos de las obras de 

saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19. 3) Analizar la variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras 

de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19.  

Para cumplir con los objetivos trazados y obtener resultados acertados en el desarrollo 

de la presente investigación se abordan los siguientes temas. En el capítulo I se describe 

y muestran los problemas generados por la pandemia del coronavirus; el origen del 

virus; el tiempo que demoró en llegar a nuestro país; las medidas tomadas por el estado 

peruano para frenar la propagación del mismo y cómo se vieron afectadas las obras de 

construcción en su ejecución y presupuesto. Se plantea, además, el problema y los 

objetivos de la investigación, justificación, hipótesis y variables.  

En el capítulo II se muestra el marco teórico, se exponen los antecedentes nacionales 

e internacionales, además de las bases teóricas que sustentan la investigación. En el  

capítulo III se define la metodología y alcances de la investigación, el diseño, población, 

muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo IV se 

presentan los resultados y discusiones.        

Seguidamente se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos 

del estudio realizado. 

El motivo de este trabajo de investigación es dar un aporte a futuros expedientes 

técnicos que se ejecuten para que puedan tener como base las medidas que deben 

implementarse en su plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 y obtener 

resultados satisfactorios.       

    El Autor 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1    Planteamiento y formulación del problema. 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 
A nivel mundial, aún en la actualidad, se viven los efectos del COVID-19. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticias por primera vez del virus 

el 31 de diciembre 2019. Los casos iniciales fueron reportados en la capital de la 

provincia de Hubei (Wuhan, República Popular China); para ese entonces, aún 

era desconocido y se asoció a la estirpe del “Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave”. Desde ese momento tuvo una expansión acelerada en todo el mundo, 

provocando la mayor crisis sanitaria de los últimos años.   

 

En Perú se confirmó, oficialmente, el primer caso importado de Covid-19 el 6 de 

marzo del 2020. Según informó el Ministerio de Salud, fue un piloto de Latam 

Airlines de 25 años, que ingresó al país después de hacer viajes por Europa. Con 

el transcurso de los días los casos continuaron extendiéndose, y por ello, el 

gobierno en funciones, decretó algunos mecanismos legales para minimizar la 

crisis, por medio del Decreto Supremo N° 008-2020-SA emitió la Emergencia 

Sanitaria en todo el ámbito nacional, y obligó a la paralización de las obras. 

 

Perú vive una etapa difícil en la actualidad debido al problema generado por el 

COVID-19, lo que implicó retraso y pérdidas económicas en todos los sectores 

del país. Si bien las obras constructivas quedaron paralizadas por los Decretos 

Supremos emitidos por el Estado, poco a poco se han activado con las medidas 

de bioseguridad establecidas por el gobierno. 

 

La reactivación económica en el país se ha iniciado después de varios meses en 

todos los sectores. Específicamente en el de la construcción,  para llevar a cabo 

el  reinicio de las actividades, se exige el cumplimiento  de  las normas 

establecidas en la Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento: “Protocolo sanitario del sector vivienda, 



 
 

construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 

actividades en la reanudación de actividades”, aprobado el 8 de mayo del 2020 

en la fase 1 del reinicio de actividades,  que busca vigilar, prevenir y controlar el 

COVID-19. 

 

En las obras de saneamiento, el contagio del virus depende de la ubicación.  Un 

punto importante a tener en cuenta es el conjunto de la población en la ciudad: 

mientras más habitantes por km2 mayor probabilidad de contraer la enfermedad. 

También se puede mencionar que si la obra se encuentra en la ciudad el riesgo 

de contagio será alto, todo lo contrario, sucede si la obra está fuera de la ciudad 

el riesgo será medio con tendencia a baja.  

 

La Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento demanda el restablecimiento de las obras, con un aforo del 50% 

para garantizar que el espacio entre personas sea de un metro y medio como 

mínimo.  En la actualidad se aprecia una nueva normalidad en las obras de 

saneamiento; el cumplimiento de los protocolos establecidos por el gobierno 

genera gastos adicionales, lo cual se refleja en la variación de costos, y como 

consecuencia un aumento en el presupuesto.  Debido a esto, la vigente 

indagación procura analizar la variación de costos que se producen en las obras 

de saneamiento en la ciudad de Huancayo por efectos del COVID-19. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

1.1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la variación de costos en los presupuestos de las obras de 

saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en la ciudad de Huancayo? 

 

1.1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la variación de costo directo en los presupuestos de las obras 

de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19? 



 
 

 

 ¿Cuál es la variación de costo indirecto en los presupuestos de las 

obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19? 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general. 
 

 Analizar la variación de costos en los presupuestos de las obras de 

saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en la ciudad de Huancayo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la variación de costo directo en los presupuestos de las obras 

de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19. 

 

 Analizar la variación de costo indirecto en los presupuestos de las 

obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del COVID-19. 

 

1.3 Justificación e importancia. 

 

Hasta el momento de la presente investigación se pudo constatar que no existe 

una evaluación de costos antes y después de las paralizaciones de obras por 

efecto del COVID-19 en obras ejecutadas a nivel nacional. Este trabajo 

constituye un punto de partida importante en la realización de proyectos que 

beneficien a la población y aporta conocimientos sobre la variación de costos por 

efectos del COVID-19 que ayuden al contratista, supervisor, residente y 

proyectista al elaborar o ejecutar una obra determinada.     

 



 
 

La importancia del presente proyecto investigativo radica también en la 

información proporcionada a profesionales consultores y ejecutores de obras 

porque permite comprender la variación de costos antes y después de las 

paralizaciones por efecto del COVID-19. 

 

1.3.1 Justificación teórica. 
 

En contratos de ejecución de obras debe existir un equilibrio económico entre la 

Entidad y el Contratista, ambos tienen intereses que se complementan.  Debido 

a las paralizaciones de obras por efectos del COVID-19 este equilibrio se vio 

afectado: se incrementaron los plazos, se incorporaron nuevos protocolos de 

bioseguridad, disminuyó el rendimiento como consecuencia de la reducción de 

aforos para garantizar el espacio entre personas. Todo ello tiene como resultado 

el aumento de los costos en la ejecución de una obra de saneamiento, de ahí la 

importancia al determinar la variación de estos en la ciudad de Huancayo.  

 

1.3.2 Justificación práctica. 

 

Esta investigación se realiza por la necesidad de determinar la variación del 

costo por efecto de las paralizaciones a consecuencia del COVID-19, además 

de identificar cuánto es ese valor que aumenta el presupuesto e identificar si 

aumenta o disminuye el personal y los materiales constructivos debido al COVID-

19.  

El precio de las obras públicas es criticado por su incremento durante la 

ejecución de la obra. Una de las razones radica en la implementación de los 

protocolos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dispuesta por la 

Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento.  

 

1.4 Delimitación espacial. 

Para la investigación realizada se analizaron obras de saneamiento del 

Departamento de Junín, provincia de Huancayo; de los distritos Chilca, Chupuro, 



 
 

Yanacancha, Chicche, Santo Domingo de Acobamba e Ingenio, obtenidas 

durante el último trimestre del año 2020. 

 

Están incluidas las obras con sistema de agua y alcantarillado que tengan 

componentes similares para analizar. Se insertan, además, con el objetivo de 

establecer comparaciones obras de saneamiento de otras provincias 

pertenecientes al Departamento de Junín, entre ellas: Chupaca y Jauja.  

1.5 Hipótesis. 

1.5.1 Hipótesis general. 
 

 La variación de costos en los presupuestos de las obras de 

saneamiento es relevante por efecto de implementar el plan de 

vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ciudad de 

Huancayo. 

1.5.2 Hipótesis específicas. 
 La variación de costo directo en los presupuestos de las obras de 

saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de 

vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

 La variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras de 

saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de 

vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

1.6 Variables  

 Variable dependiente: El presupuesto de obra y plan Covid-19. 

 Variables independientes: Costo directo y el costo indirecto. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 
 

En el artículo científico “Sector construcción y la situación respecto de la 

pandemia de COVID-19” publicado en la CONICET (Consejo Nacional de 

Investigación Científicas y Técnicas de Argentina), estableció como objetivo de 

investigación que la actividad de la construcción en su conjunto suele ser 

considerada “madre” en tanto y en cuanto moviliza regularmente a un número 

importante de trabajadores, a la vez contribuye a dinamizar una serie de  

sectores productivos fuertemente asociados a ella (producción metalúrgica, del 

plástico, cementera, madera, del transporte, entre otras) (Gómez y Del Águila, 

2020, p.3) 

 

Apunta, por consiguiente, que el sector de la construcción ha sufrido un 

decrecimiento en lo que va de la pandemia debido a que las obras estuvieron 

paralizadas y poco a poco se han ido reactivando. Finalmente señala que las 

medidas que sugieren los trabajadores, en términos de política pública, en 

materia económica y laboral, incluyen la implementación de políticas impositivas 

progresivas; además de la propuesta de ampliar el ingreso de los trabajadores 

registrados, considerando su implementación a partir de un nivel salarial que 

evidencie que el mismo no permite cubrir sus necesidades básicas. (Gómez y 

Del Águila, 2020, p.3) 

 

En el informe especial “La industria de la construcción post COVID-19” del centro 

de comunicación de las ciencias de Chile: señaló que el colapso de la producción 

mundial probablemente igualará o superará cualquier recesión de los últimos 150 

años, la industria de la construcción no estará ajena a las consecuencias que se 

avecinan por el COVID-19. Los efectos de las cuarentenas focalizadas y de una 

crisis financiera, dejan en muy mala posición a la industria de la construcción. 

(Sepúlveda, 2020, p.2) 

 

El autor señala, además, que para poder realizar una construcción debe 

operarse de forma presencial, es importante tener en cuenta las 



 
 

recomendaciones que da el gremio de la industria, entre ellas: medidas de 

contener el virus, protocolos sanitarios y un elemento importante son las 

consideraciones de salud mental para el personal de obra, principalmente para 

líderes de equipo que deben lidiar con la angustia que genera la incertidumbre 

actual. 

 

Para finalizar acota que la existencia de una serie de buenas prácticas para 

operar un proyecto de construcción con las respectivas medidas de prevención 

ante el virus COVID-19, reflejan operaciones hacia la entrada y salida de los 

trabajos, disposición de las instrucciones de desinfección de obra, labores al 

instante de realizar los procesos constructivos que se ejecuten en obras de 

construcción y adicionar un cuidado personal. (Sepúlveda, 2020, p.2) 

 

En el informe especial “La pandemia del COVID-19 y sus efectos en las 

tendencias de los mercados laborales” de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, se añade que como consecuencia de la tecnología digital se 

ha sustituido el trabajo humano, se han transformado las ocupaciones existentes 

y surgido nuevas ocupaciones debido a la pandemia. (Weller, 2020, p.7)  

 

Con el objetivo de mitigar el Covid-19, Weller considera que el sector de la 

construcción se encuentra entre los más afectados; generalmente, con la 

probabilidad de conservar la separación física en el trabajo, esto con un riesgo 

de pérdida medio bajo. Señala, además, que la crisis sanitaria del COVID-19 

afecta las tendencias vigentes en los mercados laborales, en la mayoría de ellas 

el cambio tecnológico es un factor importante para poder realizar dichas 

actividades caracterizadas por el mundo digital, tanto a corto como a largo 

tiempo. La magnitud y las características de la inversión inciden en la elaboración 

de la producción poblacional y la disposición de nuevos procesos digitales. El 

avance de la producción poblacional en el tiempo más amplio está en relación a 

la pérdida de capital humano en el corto tiempo. (Weller, 2020, p. 7)  

 

En la tesis titulada “Propuesta de modelo de prevención post Covid-19 para 

ejecución de proyectos de obras de infraestructura y determinar su impacto 

económico” de Gianni Giuseppe Sánchez Paredes, de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, determinó como objetivo proponer un modelo de 

prevención post Covid-19 para la realización de las obras de infraestructura y 

comprobar su impacto económico; también evaluar dicho impacto con la 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/browse?type=author&value=Sánchez+Paredes%2C+Gianni+Giuseppe


 
 

aplicación del modelo de prevención, por las inversiones y gastos que se tengan 

que realizar, por la disminución de la productividad en la ejecución de proyectos 

de infraestructura. (Sánchez, 2020, p.55)  

 

Añade la necesidad de aplicar una metodología descriptiva en la búsqueda 

exhaustiva de las recomendaciones y normativas internacionales con el fin de 

poder aplicarlos en las obras de construcción y lograr determinar las inversiones, 

los costos y gastos realizados por parte de las empresas, así también determinar 

el impacto en la productividad y eficiencia en la ejecución de los proyectos. 

 

Finalmente señala que un modelo preventivo complementa los protocolos 

emitidos por los gobiernos de turno apoyando a la reactivación de los sectores 

productivos, en el caso que se analiza el sector de la construcción, dentro de los 

cuales promuevan la seguridad de los trabajadores, conservando el 

distanciamiento social, higiene y esterilización de los centros laborales para así 

poder evitar la propagación del virus.  (Sánchez, 2020, p.56) 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

En el artículo de Investigación “Variación de Precio en los Contratos de Ejecución 

de Obra Pública” de Víctor Velásquez Vela para la revista Derecho y Sociedad, 

determinó como tema el análisis de mayores costos en casos concretos debido 

a que los riesgos que asumen las partes dependen de la modalidad de 

contratación adoptada. Menciona, además, que los mayores costos en las obras 

públicas deben ser entendidos como el incremento del precio inicial de la obra, 

que no estuvo considerado en el presupuesto y cuya ocurrencia no es 

responsabilidad del contratista. De lo contrario, será este quien deba asumir tal 

costo y no tendrá derecho a reclamar al Estado ni su reconocimiento ni el pago. 

(Velásquez, 2011, p. 4) 

Finalmente señala que “durante la ejecución de un contrato de obra pública, 

suelen suceder situaciones que provocan que el precio originalmente previsto 

por las partes, sufra modificaciones por diferentes factores y la gran pregunta 

que cabe plantearse en estas ocasiones, es quién debe asumir esta mayor carga 

patrimonial”. (Velásquez, 2011, p. 5) 

 



 
 

En el artículo de Investigación sobre: “La función garantista del equilibrio 

económico financiero en el contrato de obra pública” de Alan Carlos Alarcón 

Canchari para la revista Derecho y Sociedad señaló que para el Estado el 

principal objetivo en la ejecución de un contrato de obra es, precisamente, contar 

oportunamente con la infraestructura contratada, con la finalidad de satisfacer un 

interés público de manera adecuada; mientras que para el contratista, el principal 

objetivo es el lucro que legítimamente pretende al haberse adjudicado la obra en 

un proceso de selección en el cual previamente ha participado. (Alarcón, 2015, 

p.2) 

 

Ambos intereses son dos caras de una misma moneda y pretender desligarlos 

es una de las razones que motivan la elevada conflictividad de los contratos de 

obra en los que se encuentran inmerso el Estado, pues se trata de dos intereses 

que no son contrapuestos, sino que por el contrario se complementan, al punto 

que esta interdependencia finalmente conlleva a que ambos deban encontrar un 

equilibrio de coexistencia. 

 

Finalmente considera que el equilibrio económico financiero del contrato, 

entendido desde varios puntos, es obtener una perfecta equivalencia en los 

servicios encargados por los involucrados del contrato de obra. En 

consecuencia, un lado de este concepto procura que el costo de la obra sea el 

adecuado y esté estrictamente limitado conforme al expediente técnico y a las 

disposiciones del Estado. Mientras que para el contratista implica la obtención 

de un reconocimiento oportuno y legítimo a su expectativa económica 

materializada no solo en la obtención de lucro, sino también en el reconocimiento 

total de los desembolsos incididos en la realización de la obra. El equilibrio 

económico financiero del contrato se constituye en una garantía. (Alarcón, 2015, 

p.6) 

 

En la tesis titulada: “Propuesta de un plan de vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19 en el sector 

construcción”, de la Universidad Nacional de Piura, se estableció como objetivo 

proponer un plan de la vigilancia, prevención y control de las enfermedades de 

sus colaboradores con peligro de exhibición a Covid-19 en el sector construcción. 

(Núñez, Panta y Villalta, 2020, p.24)  

 



 
 

Además, señala que el plan de vigilancia, prevención y control de las 

enfermedades de sus colaboradores en el entorno del sector de la construcción, 

es un mecanismo importante que busca reducir la exposición de los trabajadores 

al Covid-19. También implantar los lineamientos para el retorno y reintegración 

al trabajo de los trabajadores del sector construcción, establecer los lineamientos 

hacia la sostenibilidad del procedimiento para la vigilancia, prevención y control 

de la salud adoptadas para evitar la transmisibilidad del coronavirus en los 

colaboradores en el entorno de la construcción. Todo esto servirá para poder 

reactivar gradualmente el sector, mantener las actividades controladas sin 

riesgos de contagio y contribuir con la reactivación de la economía nacional y 

mundial.  

Como conclusiones finales acota que los lineamientos propuestos para el retorno 

y la reintegración a la labor de los colaboradores del sector construcción son 

ejecutables, pues cumplen con la normativa nacional. Debido a que es de vital 

importancia cumplir con todas las normativas vigentes para evitar la propagación 

del coronavirus en las obras de construcción. (Núñez, Panta y Villalta, 2020, 

p.67)  

En la tesis titulada: “El impacto económico del Covid-19 en el presupuesto 

contractual de una obra de edificación”, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Ricardo Palma, precisó como objetivo establecer el porcentaje de 

alteración del costo de ejecución a consecuencia de los resultados que produce 

implementar reglas para mitigar la trasmisión del virus, también establecer el 

monto añadido en porcentaje con respecto a la disminución del rendimiento en 

los colaboradores causado por el separación entre individuos, establecer el valor 

añadido en porcentaje, del desagregado de gastos generales influenciado por 

una incremento en los plazos y establecer el valor añadido en porcentaje como 

resultado de la puesta en función del plan Covid-19. (Huamancayo y Saavedra, 

2020, p.5) 

Señala, además, que como consecuencia de la enfermedad generada por el 

Covid-19 se obtiene un efecto en la economía en el entorno de la construcción, 

debido a la puesta en funcionamiento del plan de vigilancia, prevención y control 

de Covid-19. 

 



 
 

Como conclusiones indica que, el efecto generado por la disminución en el 

rendimiento laboral inducido por el alejamiento mutuo obligatorio viene dado por 

un valor del 1.86% con respecto al presupuesto contractual. Esto debido a las 

medidas implementadas por el plan Covid-19 en las obras de construcción. 

(Huamancayo y Saavedra, 2020, p.128) 

2.2.1 Bases teóricas 

 Obras de construcción 

Las obras de construcción son lugares físicos donde se realiza una serie de 

actividades determinadas, relacionadas a trabajos de construcción recurriendo 

asimismo a técnicas constructivas, entre ellas:  edificaciones, saneamiento, 

viales, hidráulicas, entre otras.  

Las obras corresponden a una tipología de proyectos de inversión vinculadas, 

en su mayoría, a componentes de infraestructura. Varían según el tipo, ya sea 

pública o privada con diferentes objetivos, mientras uno busca satisfacer un 

interés público, el otro busca generar ganancias. Asimismo, se puede entender 

como una obra de construcción al desarrollo de infraestructuras para el beneficio 

de la población y el desarrollo de toda una nación. Según el RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) las obras de construcción se clasifican en dos 

grandes bloques: de infraestructura (obras de ingeniería civil) y de edificaciones.   

2.2.1.1 Tipos de obras. 

 

Obras de edificaciones. 

 Obras de edificaciones. 

El término edificación se usa para describir y definir aquellas 

construcciones elaboradas artificialmente por el hombre para cumplir 

diferentes objetivos específicos. Son obras que se planifican, diseñan 

y ejecutan en diferentes espacios en forma vertical que sirven para 

albergar personas, por ejemplo: viviendas, hoteles, comercios, 

templos, entre otros. 

 

Obras de infraestructura 

 Obras de saneamiento. 

En las zonas urbanas altamente pobladas no tienen espacio para 

enterrar los excrementos que contienen patógenos dañinos, o 



 
 

trasladar los retretes cuando están llenos; razón por la cual es 

fundamental que el lodo fecal sea eliminado de modo seguro e 

higiénico, llevarlo a otro lugar, tratarlo y reutilizarlo.  Las obras de 

saneamiento son de vital importancia en la infraestructura urbana de 

toda población, ya que sirven para transportar las aguas residuales a 

su tratamiento correspondiente. 

 

 Obras viales 

Las obras viales, implican construcciones de vías (rutas) de 

comunicación, entre ellas carreteras, vías férreas o viaductos. Son 

construcciones creadas para el libre desplazamiento de personas, 

mercadería de un punto de origen a un punto final mediante vehículos 

o a pie, por ejemplos las carreteras, los puentes, viaductos o vías 

férreas, entre otros. 

 

 Obras Hidráulicas 

Constituyen un conjunto de estructuras construidas con el propósito de 

captar, controlar, acarrear, distribuir y usar el líquido elemento de 

cualquier forma de origen con fines de aprovechamiento o defensa. 

Algunas obras hidráulicas son: presas de derivación, bocatomas, canales 

de conducción, desarenadores, cámaras de carga, entre otras.  

 

2.2.1.2 Sistemas de Contratación. 

A nivel del sector de la construcción existen dos grandes grupos de obras: públicas 

y privadas, en este trabajo de investigación, de acuerdo a la limitación del 

problema, se abordan las obras públicas por la manera de la obtención de 

información. 

De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado (N° 30225) en el 

artículo 35, los sistemas de contratación se subdividen: a suma alzada, precios 

unitarios y esquema mixto cada uno con diferentes definiciones.  

 A Suma alzada 

Según el Reglamento de la ley N° 30225, aprobado por “Decreto 

Supremo N°344-2018-EF”, emitido el 31 de diciembre del 2018, en el 

artículo 35, se aplica “cuando las cantidades, magnitudes y calidades 

de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones 



 
 

técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de las obras, en 

los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 

presupuesto de la obra",  por ejemplo: la construcción de un colegio.  

Para las obras, el licitador expone la propuesta, analiza las acciones 

que son indispensables para garantizar la prestación solicitada, de 

acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva, presupuesto de obra e integrar una sección de los 

documentos técnicos de la obra.  

 

 Precios unitarios 

Según el “Reglamento de la ley N° 30225”, aprobado por “Decreto 

Supremo N°344-2018-EF”, emitido el 31 de diciembre del 2018, en el 

artículo 35, se aplica el sistema de precios unitarios “cuando la 

naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o 

precisión las cantidades o magnitudes requeridas”. En el caso de 

obras, el postor expone su oferta, formula los precios unitarios, analiza 

las partidas comprendidas en la documentación de los 

procedimientos, las circunstancias anunciadas en los planos y 

especificaciones técnicas y los montos mencionados, que se valorizan 

en concordancia a su realización existente y por un definido plazo de 

ejecución. Por ejemplo, la construcción de una carretera, las obras de 

saneamiento. 

 

 Esquema mixto. 

Según el Reglamento de la ley N° 30225, autorizado por “Decreto 

Supremo N°344-2018-EF”, publicado el 31 de diciembre del 2018, en 

el artículo 35, este sistema es aplicable teniendo en cuenta las  obras, 

si en los documentos técnicos uno o varios elementos técnicos 

conciernen magnitudes y cantidades no determinadas con claridad, se 

adjudicarán por medio de un sistema de precios unitarios, y otros 

elementos cuyas magnitudes están totalmente específicas en los 

documentos técnicos, se ajustan por medio del sistema de suma 

alzada.  

 

2.2.1.3 Modalidades de Ejecución. 

Según el “Reglamento de la ley N° 30225”, autorizado por “Decreto Supremo 

N°344-2018-EF”, publicado el 31 de diciembre del 2018, la realización del 



 
 

presupuesto de una obra pública está en relación a los consiguientes tipos: por 

realización del presupuesto de forma directa, por medio de una administración 

directa o por la realización del presupuesto de forma indirecta, un compromiso o 

contrato. 

 Obra por administración directa 

Son aquellas en que la misma entidad (municipalidades, gobiernos 

regionales) emplea sus propios medios para efectuar la realización de 

la obra. No cuentan con intermediarios o privados para realizar la obra, 

solamente con sus mismos colaboradores, equipo o maquinarias. 

Existen algunas condiciones previas para ejecutar una obra por 

administración directa, por ejemplo: 

 Retribución presupuestal. 

 Documentos técnicos aceptados. 

 Presupuesto analítico aceptado. 

 Profesionales y colaboradores. 

 Capacidad administrativa, para la administración 

de planillas de colaboradores, abastecimiento de materiales 

dispuestos para la realización de la obra de acuerdo a la “Ley 

de Contrataciones del Estado”, entre otros. 

 Equipo y maquinaria. 

 Cuaderno de obra foliado y legitimado. 

 Elección de los garantes de ejecución e inspección 

de obra. 

 

Otra información adicional a tomar en consideración es la Resolución de 

Contraloría N° 195-88-CG, que ratifica las reglas que reglamentan la realización 

de las obras públicas por administración directa, señala que para ejecutar una 

obra por administración directa es obligatorio, inclusive, que el precio completo de 

la obra realizada sea equivalente o menor al precio de su realización por contrata. 

  

 Obra por contrata (administración indirecta) 

El sujeto por vía de un procedimiento de selección autoriza la 

realización de la obra a una empresa dedicada a la construcción. En 

esta modalidad de ejecución también se debe cumplir con ciertos 

requisitos tales como: 

 



 
 

 Disponer del expediente de contratación aceptado. 

 Formar parte del plan anual de contrataciones. 

 Documentos técnicos aprobados. 

 Disponer de una consignación presupuestal. 

 Accesibilidad física del terreno. 

 Declaratoria de factibilidad. 

 Haber elegido al comité de selección en el 

momento oportuno. 

 Tener los documentos del procedimiento de 

selección admitidos. 

 

2.2.2 COVID-19 en las obras. 

2.2.2.1 COVID-19 a nivel mundial. 

 

A nivel mundial el coronavirus (COVID-19) se expande rápidamente entre las 

personas, por esta razón los países tomaron la decisión de cerrar sus fronteras y 

mandar a cuarentena a toda su población para evitar el aumento de contagios.  

Ilustración 1: Recorrido del virus durante el mes de enero  

 

Fuente: http://w w w.parthenon.pe/w p-content/uploads/2020/05/10. 

Ilustración 2: Recorrido del virus durante el mes de febrero  

 

Fuente: http://w w w.parthenon.pe/w p-content/uploads/2020/05/10. 

http://www.parthenon.pe/wp-content/uploads/2020/05/10
http://www.parthenon.pe/wp-content/uploads/2020/05/10


 
 

2.2.2.1 COVID-19 en el Perú. 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a los 

impresionantes niveles de transmisión de la enfermedad, por su amenaza y por la 

inactividad de diferentes gobiernos, calificó al COVID-19 con el nombre de 

pandemia. Como resultado, el estado, a través del Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, emitió la emergencia sanitaria en todo el territorio peruano por un lapso 

de tiempo de 90 días calendarios y decretó acciones de prevención y control frente 

a este virus. 

 

La pandemia afecta a muchos sectores del Perú, uno de ellos es el sector de la 

construcción, debido a las paralizaciones de obra por el aumento de los contagios 

por efecto del COVID-19. El estado emitió decretos supremos para reactivar la 

economía del país con medidas de bioseguridad con la intención de salvaguardar 

la vida de las personas. 

 

El poder Ejecutivo por medio del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, oficializó la 

reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, que empezaron a 

regir, de manera gradual, como parte del Plan de reactivación económica.  

Ilustración 3: Reanudación de actividades de acuerdo a las Fases  

 
                   Fuente: Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 



 
 

Para poder reiniciar las obras de saneamiento se debió implementar la Resolución 

Ministerial N° 448-2020 del Ministerio de Salud “Lineamientos para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19”, también la 

implementación del “Protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y 

saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 

reanudación de actividades”, estos lineamientos y protocolos contribuyen en la 

reducción de peligro de trasmisión del virus en el ámbito laboral, además de 

realizar una vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo a exposición.  

 

2.2.2.2. Puestos de trabajo con riesgo de exposición al COVID-19. 

 

En la RM N°448-2020, se analizan algunos trabajos con desigual nivel de peligro; 

toda empresa determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto 

de trabajo. Los grados de peligro de los centros laborales se clasifican según la 

resolución ministerial en: 

 Riesgo de baja exposición 

 Riesgo de mediana exposición 

 Riesgo de alta exposición  

 Riesgo de muy alta exposición 

 

2.2.2.3. Lineamientos preliminares. 

 

Antes del comienzo de los trabajos, todo colaborador tiene el deber de efectuar 

medidas para avalar la seguridad y salud en la labor que efectúa, con la 

finalidad básicamente preventiva. Según la RM N° 448-2020 todo “Plan de 

vigilancia, prevención y control de Covid-19” debe especificar: 

 El número de recursos humanos.  

 La nómina de trabajadores por medio del peligro de 

exhibición al Covid-19. 

 Las particularidades de vigilancia, prevención y control por 

peligro de exhibición al COVID-19. 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 4: Personal de salud por tamaño de empresa 

 
Fuente: “Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA” 

2.2.2.4. Lineamientos para vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 

trabajo. 

 

Para realizar una vigilancia de la salud de los colaboradores en el contexto de la 

pandemia por Covid-19, se han determinado 7 lineamientos elementales de 

aplicación inevitable. 

 Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. 

 Evaluación de la condición de salud del trabajador previo 

al regreso o reincorporación al centro de trabajo. 

 Lavado y desinfección de manos obligatorio. 

 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 

de trabajo. 

 Medidas preventivas de aplicación colectiva. 

 Medidas de protección personal. 

 Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del 

COVID-19. 

 

2.2.2.5. Resolución Ministerial 087-2020 del MVCS. 

 

La Resolución Ministerial 087-2020 constituye el protocolo para prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19, la fuerza de trabajo que actúa en la 

realización de obras de saneamiento y la ciudadanía que por alguna razón ingresa 

a la zona de trabajo. Dicho protocolo es aplicable de modo suplementario a la 

reglamentación actual en componente de seguridad y salud en el trabajo, junto a 

la reglamentación incluida en la “NT - G.050 Seguridad durante la construcción del 

Reglamento Nacional de Edificaciones”. 

 



 
 

2.2.2.5.1 Responsabilidad de los actores del proceso edificatorio. 

 

 Efectuar el presente protocolo en la realización de los trabajos de 

construcción en ambos sectores. 

 Formular un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el trabajo”, que contenga los lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los colaboradores con peligro de 

exhibición a Covid-19, aprobado por la “RM N° 239-2020-MINSA”, en 

la realización de las obras de saneamiento de los ambos sectores.  

 El presente Protocolo se aplica en las distintas fases de la construcción 

de la obra: periodo de iniciación o reanudación de trabajos, periodo de 

realización y periodo de cierre. 

2.2.2.5.2 Disposiciones preventivas en el periodo de iniciación o reanudación de 

labores a ser efectuadas por los protagonistas del procedimiento edificatorio. 

 

 Incorporar las modificaciones institucionales indispensables para dar 

cumplimiento a las disposiciones de los organismos encargados o 

algunas otras prácticas que se deben tomar en consideración en las 

distintas fases de la obra. 

 Efectuar una estimación de descarte y el listado de información del 

conjunto de personas que ingresan a la obra.  

 Colocar paneles explicativos en diferentes lugares donde se realiza 

la obra con las sugerencias esenciales de prevención de la 

transmisión del virus y comunicar a los colaboradores la esencia del 

plan. 

 Trasmitir en el ingreso de la obra de construcción un mensaje 

observable que indique la implementación de las medidas 

examinadas en el actual protocolo, teniendo en cuenta las medidas 

adicionales encaminadas a resguardar la salud y seguridad en las 

labores en el transcurso de la crisis sanitaria por el Covid-19. 

 Proyectar las acciones a lo largo de las horas de trabajo, el trabajador 

debe conservar el margen de seguridad de 1.50 metros en el ingreso, 

egreso y a lo largo de su estancia en obra, y reestablecer, en la 

magnitud de lo viable, el ingreso paulatino del trabajador de obra. Si 



 
 

en la zona de las instalaciones no se cumplen estas disposiciones 

una opción sería disponer horarios de utilización, de modo que las 

zonas de trabajo conserven un manejo al tope del 50% de su 

capacidad. 

 Suministrar a los trabajadores el material de aseo necesario para 

llevar a cabo el saneamiento de los mismos en cada acción 

determinada. 

 Estimar y detectar las acciones que impliquen aglomeración de los 

trabajadores, a través de la implementación de horarios paulatinos 

de jornada laboral o adoptar nuevas medidas que impidan el 

aumento de los mismos en una sola zona, quedando autorizado un 

manejo al tope del 50% de la capacidad de cada zona. 

2.2.2.5.3 Disposiciones preventivas en el periodo de realización y periodo de 

finalización a ser efectuadas por los protagonistas del procedimiento edificatorio. 
 

     Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control Previo.  

 Detectar la fuerza de trabajo con características de peligro por medio 

de un monitoreo en su salud, y ofrecerles una atención particular, 

asegurando el minúsculo peligro de exhibición.  

 Contar con un termómetro láser o infrarrojo que facilite con el control 

de temperatura de cada colaborador antes de la admisión a las 

instalaciones y al concluir las horas de trabajo; la medición tiene que 

ser menor de 38°C. 

 Establecer la vía a los trabajos a realizar y el acceso a los vestuarios, 

de modo paulatino, instaurando jornadas para lograr que se conserve 

la separación entre personas.  

Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control de 

Desinfección. 

 Adecuar un área de fumigación en el centro de trabajo, proveída 

apropiadamente (micro aspersores u cualquier análogo, 

componentes portátiles), además de agua y jabón para la correcta 

desinfección. 



 
 

Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control de 

Vestuarios. 

 Dotar de mascarillas que desempeñen con todas las 

especificaciones técnicas adoptadas en la  RM N° 135-2020-MINSA, 

y otros insumos necesarios para todos los trabajadores, la reposición 

debe ser habitualmente 

 Reducir el acceso a los vestidores y evitar la aglomeración de los   

trabajadores; en función de la capacidad de la zona, consignada para 

dichas incidencias, lograr que la distancia entre estos al interior sea, 

mínimo, de 1.50 metros. 

 Administrar en cualquier obra la utilización, modificación, 

esterilización o eliminación de los dispositivos de resguardo 

personal. 

Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Trabajo.  

 Conservar la ventilación en los lugares de labor cerrados o zonas de 

aeración determinadas; aumentar el cepillado de filtros, o efectuar 

otras formas de ventilación que aseguren una apropiada 

oxigenación. 

 Efectuar la limpieza y desinfección cotidiana de los instrumentos de 

labor, dispositivos, e insumos que estén en uso.  

 Asegurar la existencia y la renovación puntual de los insumos de 

limpieza y dispositivos de resguardo, para impedir su escasez.  

Ilustración 5: Zona de control 

 

Fuente: Resolución Ministerial 087-2020 MVCS. 



 
 

2.2.3 Variación de presupuesto por efecto del COVID-19 en las obras públicas. 

En las obras de construcción la variación del presupuesto está perjudicada por 

la reducción de la capacidad debido a la pandemia, ahora se trabajará con un 

aforo menor al 50% para poder garantizar que el espacio entre las personas sea 

de un metro y medio como mínimo, de esta forma evitar el contacto entre las 

personas. 

 

La ejecución de la obra será más costosa, debido a que el contratista debe 

reformular la forma en que abordará la ejecución de adicionales, nuevos 

rendimientos, entre otras variables. Según la OSCE (Organismo supervisor de 

las contrataciones del estado) ya sea que el contrato haya sido pactado por 

medio del sistema de suma alzada o costos unitarios, para la cuantificación de 

los costos, por la implementación de las medidas COVID-19. 

 

2.2.3.1 Los costos en las obras públicas 

 

 “El precio de una obra pública es cuando se suscribe un contrato con el 

contratista que se compromete a entregar al Estado a través del periodo 

estipulado y acatando los estándares de calidad determinados y el gobierno se 

responsabiliza en subsanar monetariamente al contratista el costo por la obra”. 

Velásquez (2011, p.3). 

 

En efecto, el costo es lo que el Estado paga al contratista por la ejecución de una 

obra. Pero, cuando se está frente a un contrato de obra pública el precio no es 

determinado por el Estado, pues este solo se acepta cuando adjudica la buena 

pro. 

 

El precio de una obra está conformado por varios elementos, los cuales son 

clasificados según la “Ley de Contrataciones del Estado” y su reglamento, en 

costo directo, costo indirecto (gastos generales fijos y variables), la utilidad y los 

impuestos. 

 

  Componentes del costo de una obra pública. 

 

Los componentes de un presupuesto en una obra pública se subdividen en costo 

directo y costo indirecto que en líneas sucesivas se comienza a detallar cada 

una de ellas. 



 
 

2.2.3.2.1. Costo Directo 

 

Los costos directos son la sumatoria en su totalidad de la mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas. También son aquellos costos que se 

asignan y se relacionan con alguna partida o actividad específica (por ejemplo, 

excavación, relleno, eliminación de material excedente, suministros, encofrado, 

concreto, etc.) 

 

Sánchez (1997, p.45) explica cada uno de los conceptos que se encuentran 

dentro de los costos directos de una obra: 

 La mano de obra, con sus beneficios sociales, actúa 

estrechamente en la realización de los componentes de una obra. 

 Los materiales son el resultado de todo lo que se va usar para que 

se realice la obra, que permanecen constituidos en las partidas a 

realizar o estén relacionados estrechamente con la obra. 

 Los gastos de los colaboradores, energía, gasolina, entre otros 

que dan parte en el trabajo de los equipos e instalaciones 

empleadas en obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria. 

 

El costo directo de una obra es la sumatoria de todos los costos directos 

parciales, a los que se resulta multiplicando el costo unitario ofertado por el 

contratista para cada partida por la cantidad de trabajo a ejecutar.  

 

Normalmente la cantidad de trabajo a ejecutar está definida en el expediente 

técnico en la medida que sea posible, pero para la determinación de los costos 

unitarios son partes de los valores referenciales propuestos por la entidad, en el 

presupuesto son fijados por los mismos postores quienes se encargan de cotizar 

en el mercado. 

 

2.2.3.2.2. Costo Indirectos 

 

Los costos indirectos no pueden asignarse a una partida determinada, sino que 

son calculados en función al total de trabajos a realizar y en un determinado 

plazo de ejecución. (Velásquez, 2015, p.3) 

 



 
 

Según la “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”, emitido por 

Decreto Supremo N°344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, se 

denominan a los costos indirectos “gastos generales”, e incluye dentro de este 

concepto a todo tipo de precios que el contratista debe desarrollar para la 

realización de la asignación a su cargo, procedentes de su inherente acción 

empresarial. Justamente por eso, no se deben incluir las partidas de obras o de 

los precios directos de la prestación. 

 

 Gastos generales 

 

Según la Ley N° 30225 y su reglamento, aprobado por “Decreto Supremo N°344-

2018-EF”, emitido el 31/12/2018, se denomina a los costos indirectos como 

“gastos generales” e incluye dentro de este concepto a todo tipo de precios que  

el contratista debe desarrollar para la realización de la asignación a su cargo, 

procedentes de su inherente acción empresarial. Justamente por eso, no se 

deben incluir las partidas de obras o de los precios directos de la prestación.  

 

Los gastos generales son dependientes de dos variables: la dimensión de la obra 

y el plazo de ejecución. Además, existen dos tipos de gastos generales: los fijos 

y los variables, estos dos tipos se pueden diferenciar por tiempo de realización 

por medio del contratista. 

 

 Los gastos generales fijos no están asociados con el tiempo de 

realización de la obra. Como ejemplo: la compra de las bases, 

asesoría legal durante la etapa de licitación. 

 Los gastos generales variables si se relacionan estrechamente con 

el tiempo de realización de la obra y en consecuencia debe 

realizarse durante el tiempo de realización de la obra a cargo del 

contratista. Por ejemplo: los gastos de administración en obra, los 

gastos de administración en oficina y gastos financieros. 

 

 Utilidad 

La utilidad corresponde al dividendo que acoge el contratista por la realización del 

concepto laboral, este debe ser establecido por él mismo y consta de un 

porcentaje relacionado a la adición de los costos, indirecto y de préstamo. (Soliz 

(2013, p. 15) 

 



 
 

Otro concepto adicional es que la utilidad es motivo, razón o circunstancia que 

impulsa al contratista a participar en una licitación y es el resultado final que debe 

obtener de los trabajos de construcción que realizó. Es decir, es el derecho del 

contratista a obtener una ganancia luego de haber ejecutado una obra y haber 

asumido los riesgos propios del negocio. 

 

Tabla 1: Estructura de un Presupuesto. 

 

Fuente: Velásquez Vela; Víctor, 2011 

 

2.3.1 Definición de términos básicos 

 COVID-19. 

 

De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) el 

coronavirus, es una enfermedad provocada por una nueva clase de 

coronavirus designado virus del síndrome respiratorio agudo severo, 

que perjudica a la humanidad, comunicado inicialmente en diciembre 

de 2019, en la capital de la provincia de Hubei (Wuhan). El virus de 

COVID-19 se amplió apresuradamente, siendo reconocida como una 

pandemia por la OMS. 

 

La exposición al virus simboliza un peligro biológico por su 

funcionamiento epidemial y elevada transportabilidad, puesto que los 

puestos de trabajo son lugares que componen una alta exhibición y 

contaminación, por eso se estiman procedimientos para su vigilancia, 

prevención y control. 

 



 
 

 Aislamiento COVID-19  

 

Medio a través del cual un ser humano con caso dudoso, que haya 

resultado positivo a la prueba rápida o molecular para Covid-19, se 

limita la movilización en su residencia o en el hospital, por un tiempo 

indeterminado, hasta obtener el alta médica. 

 

 Distanciamiento social. 
 

Resultado de acrecentar el margen que aparta a los seres humanos y 

minimizar la periodicidad de conexión, de forma que mitigue la 

transferencia de un virus.  

 

 Desinfección 
 

Disminución, con la ayuda de compuestos químicos y/o procesos 

físicos, de la representación de bacterias actuantes en un espacio o 

lugar, hasta un nivel mínimo salvaguardando la salud de los seres 

humanos. 

 Grupo de riesgo. 

 

Grupo de seres humanos que tienen ciertas peculiaridades con 

respecto a la salud y tienen mayor probabilidad de contraer 

determinadas enfermedades, en este caso el COVID 19.  En este 

sentido, el personal sanitario precisa los elementos de riesgo y cómo 

deben ser manejados de manera saludable, así como tener 

controlados a aquellos trabajadores con mayores posibilidades de 

enfermar por el contagio con el virus. 

 

 Limpieza. 

 

Eliminar la suciedad e impurezas de los lugares de trabajo utilizando 

agua, jabón, desinfectante o algún compuesto químico. 

 

 Mascarilla quirúrgica descartable. 

 



 
 

Insumo clínico descartable que tiene incluido una capa filtrante para 

impedir la propagación de bacterias y virus que habitualmente se 

encuentran en la boca, nariz o garganta e impedir así el contagio y 

transmisión de enfermedades infecciosas. 

 

 Mascarilla comunitaria. 

 

Dispositivo de barrera, habitualmente de tela y reusable que envuelve 

boca y nariz y ejerce con los detalles precisos en la “Resolución 

Ministerial N° 135-2020-MINSA” para minimizar la transferencia de 

microorganismos. 

 

 Rendimiento  

 

El rendimiento se define como la cantidad de trabajo que realiza una 

cuadrilla (1 o más personas) en un tiempo determinado, cuyo resultado 

es lograr un objetivo. Este varía según las diferentes condiciones, ya 

que son dependientes de los seres humanos. 

 Productividad 

 

“La productividad se define como el cálculo de la eficacia con que los 

insumos son conducidos para desarrollar un propósito determinado, 

según los plazos establecidos y con un alto nivel de calidad”. Serpell 

(2002, p. 6). 

 

 Plazo de obra 

 

El término de plazo de obra es la fase entre el tiempo de comienzo y la 

culminación para la realización de un contrato.  

 

 Cronograma de valorización de obra 

 

Según el glosario de términos de información de contrataciones, el 

cronograma de valorización de obra es un informe que se compone de la 

programación valorizada en la realización de la obra, por fases explícitas 

en las bases. 

 



 
 

 Programa de ejecución de obra 

 

Es la sucesión justificada de acciones constructivas que se realizan en 

un establecido plazo de ejecución, por lo tanto, comprende solo las 

partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las 

vinculaciones que pudieran presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos y alcances de la investigación 

3.1.1 Método de la investigación. 

 

El método científico es un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba o verificación de hipótesis. (Hernández Sampieri, et 

al, 2010, p.121) 

Bajo estas consideraciones el método aplicado es el científico. 

3.1.2 Alcances de la investigación. 
 

3.1.2.1 Tipo de investigación. 

De acuerdo con Málaga, Vera y Olivero (2008, p. 28) la investigación 

básica optimiza el discernimiento de los fenómenos sociales, más 

que establecer productos o tecnologías que favorezcan a la sociedad 

en un lapso de tiempo instantáneo, este tipo de investigación es 

primordial para favorecer al entorno social y económico en un 

extenso plazo. La presente investigación busca analizar la variación 

de costos por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención 

y control del Covid-19.  

Conforme a lo explicado la investigación corresponde al tipo básica. 

3.1.2.2 Nivel de investigación. 

De acuerdo con Sifontes (2002, p.173) “Las investigaciones 

descriptivas indican que cuando se realiza una investigación se debe 

explicar el nivel de profundidad que tendrá dicho trabajo”.  

El nivel es descriptivo porque se da a conocer la variación de costos 

antes y después del COVID-19. 

 

 

 



 
 

3.2 Diseño de la Investigación. 

Según Hernández Sampieri y otros (2010, p.109) los diseños no experimentales 

en un proyecto investigativo pueden definirse como aquellos que se realizan sin 

ningún tipo de manipulación intencional de variables; en las investigaciones no 

experimentales la variable independiente ocurre y no se tiene control directo sobre 

estas. En la presente investigación solo se analiza la variación de costos por efecto 

de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. El diseño 

del proyecto de investigación que se implementa es no experimental del tipo 

transversal. 

 

3.3 Población y muestra. 

3.3.1 Población. 

La población que se analiza corresponde a las obras de saneamiento de 

la provincia de Huancayo que presentan variaciones de costos luego de 

implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 

cuyas características son utilizadas en el presente proyecto de 

investigación. 

3.3.2 Muestra. 

Para Hernández Sampieri, y otros (2010, p.173) “La muestra en la 

naturaleza, es un subconjunto de la población. Expresemos que es un 

subgrupo de componentes que conciernen a ese grupo determinado en 

sus particularidades al que citamos población”.  

La muestra fue no probabilística, no se aplicó un criterio al azar, sino por 

conveniencia, la población está representada por las obras de 

saneamiento de la provincia de Huancayo. La muestra seleccionada, de 

interés para esta investigación, corresponde a 5 obras de la provincia 

Huancayo, y 4 de las cercanías (3 de Jauja y 1 de Chupaca) para un total 

de 9 obras analizadas.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 “Las técnicas de recolección de información, mediante el análisis documental, son 

importantes para la selección específica de documentos técnicos, en estrecha 

conexión con el propósito que persigue el trabajo de investigación”. Carrasco 

(2006, p.237). 



 
 

 El instrumento que se utiliza en el presente trabajo es la ficha de registro de datos. 

La información recopilada pertenece a expedientes técnicos de saneamiento del 

Departamento de Junín, obtenidos de la plataforma virtual de SEACE (Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado). Se consultaron, además, otras fuentes 

documentales, entre ellas: normas, Decretos Supremos, leyes y reglamentos 

nacionales relacionados al plan de vigilancia, prevención y control del Covid -19. 

Se utilizaron medios digitales y publicaciones relacionadas al tema de 

investigación planteado con sustento científico y evidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 Tratamiento de los resultados. 

 

El problema que generó la pandemia del COVID-19 en las obras de construcción 

fue la paralización de obras y el aumento del presupuesto por la implantación de los 

protocolos de vigilancia control y prevención del COVID-19. Un análisis primario del 

estado de las obras evidencia que en el transcurso de la inmovilización social estas 

se afectaron por inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, lluvias torrenciales, 

robos, pérdida y desgaste de material. 

Después del diagnóstico inicial, se buscó la manera de concluir con los trabajos 

iniciados y cumplir con todas las normativas de salud vigentes, además de precisar 

las zonas de la obra por donde se movilizan las personas, entre ellas:  los andamios, 

escaleras o zonas comunes y definir rutas de circulación para evitar la aglomeración 

de personas en ciertos puntos estratégicos.  

4.1.1 Consecuencias sociales y económicas por efecto del COVID-19 a nivel 

mundial. 

 

Según Sánchez (2020, p.103) una de las maneras de combatir el COVID-19 es 

contener la propagación del virus mediante el distanciamiento social; otro factor 

importante es aplanar la curva de contagio.  Estas medidas tienen una repercusión 

efectiva en la salud de la población, pero afectan al sector económico, debido a que 

la distancia significa disminuir el tiempo de producción y en algunos casos 

interrumpir por completo dicha producción. 

Como resultados, la reducción de las horas de trabajo y la disminución de los 

salarios implica la reducción de la demanda total de bienes y servicios. Según 

Redazione (2020, p.115), el efecto multiplicador del consumo será 

significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversión privada.  

En el 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una 

tasa de crecimiento de solo el 2.5%. Existe una estimación optimista que al concluir 

la pandemia del COVID-19 la tasa de crecimiento mundial disminuirá en un 1 - 2%. 

(Urich, 2020, p.96).  A medida que el virus se extendió por todo el mundo las 

previsiones disminuyeron el crecimiento anhelado. Si no existe una recuperación 

rápida en un escenario adverso a nivel mundial, la economía va a enfrentar una 

contracción a mediano plazo. 



 
 

Ilustración 6: Previsión del crecimiento mundial frente al COVID-19 

 

Fuente: Bloomberg Economics 

 

A nivel económico, debido a las paralizaciones de todas las actividades por efecto 

del COVID-19, la rentabilidad y riquezas de las empresas constructoras se ha visto 

afectada; además de la incertidumbre existente en cuanto a la magnitud y duración 

del coronavirus. 

“El coronavirus está afectando el número de puestos de trabajo, existe  un aumento 

del desempleo y subempleo, la disminución de salarios y acceso a protección 

social. La pérdida de ingresos laborales conducirá a una disminución en el gasto 

de enseres y prestaciones y ello supone que los trabajadores caigan en la 

pobreza”. (Sánchez, 2020, p.70). 

La crisis generada por el coronavirus tiene un impacto mayor en los grupos más 

vulnerables: personas de cualquier edad con problemas de salud muy grave, 

sistemas inmunológicos debilitados como es el caso de los ancianos, jóvenes 

desempleados, entre otros. 

4.1.2 Impacto en el PBI construcción de los países a causa de la pandemia del 

COVID-19. 

 

Desde el inicio de la pandemia los estados y establecimientos a nivel mundial 

tienen decretado distintos tipos de acciones sanitarias y monetarias para combatir 

el progreso del virus y sus múltiples secuelas en un periodo largo de tiempo. 



 
 

Algunas de las principales acciones ha sido el encierro social y laboral, donde el 

sector de construcción se ha perjudicado severamente. 

Debido a estos escenarios imprevistos a nivel mundial las entidades internaciones 

tales como:  las Cámaras de la Construcción, la Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción (FIIC) con cámaras de 18 países, la Federación de la 

Industria Europea de la Construcción (FIEC) con cámaras en 26 países y la 

Confederation of International Contractors Associations (CICA), han realizado un 

completo levantamiento de la realidad internacional en base a la información 

recopilada. 

Los países continúan atravesando diversos obstáculos en relación con el COVID-

19 y sus implicancias en diversos ámbitos. En el caso de Reino Unido las 

actividades del sector de la construcción se detuvieron en abril del año 2020, las 

compañías de construcción señalaron un desplome en las labores a lo largo  de 

los meses sucesivos como consecuencia del déficit de personal en todas las 

áreas.  

En los Estados Unidos, los proyectos de las inmobiliarias disminuyeron, en abril, 

al rango mínimo en los últimos años debido a la pandemia. Por medio de la sección 

del comercio, USA declaró que las inversiones en el ámbito de la construcción 

disminuyeron en un 30.2% el mes de marzo. 

En el territorio del Medio Oriente y una parte de África, el sector de la construcción 

englobó dificultades antes del Covid-19 por diferentes factores, cabe mencionar: 

el petróleo, disturbios políticos, y la pobreza generalizada, entre otros. La Global 

Data Internacional pronosticó un crecimiento de la producción de construcción 

para el año 2020 de 1.4% para la región, pero desde entonces ha reducido su 

proyección a 0.8% debido a los efectos que causó la pandemia del Covid-19.  

Singapur, el 2 de junio del 2020, reanudó el trabajo residencial en el sector de la 

construcción a pequeña escala, cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad para el personal que reinicie sus actividades. 

En Sudamérica, específicamente en Argentina, en 2020, el Ministerio de Obras 

Públicas lanzó el Plan “Argentina Hace”, con el objetivo de reactivar la economía, 

mejorar las infraestructuras del país y crear nuevos empleos; en la actualidad el 

plan ha sido reforzado con la situación sanitaria actual, está diseñado para crear 

8700 empleos mediante el financiamiento de 20 mil millones de monedas 

argentinas. La Cámara Argentina de la Construcción dispone de protocolos, 



 
 

acciones, guías, encuestas y documentos que se desarrollan para poder construir 

en tiempos de Covid-19. 

 

4.1.3 Impacto económico en obras de construcción por la pandemia COVID-19. 

 

El sector de la construcción, se ha considerado una palanca necesaria para el 

desarrollo económico y ha creado competitividad para los estados, porque la 

industria de la construcción es un gran motor de empleo en Ecuador y el mundo. 

(Sánchez, 2020, p.102). A medida que se propague el virus en cada región, la 

economía, la salud y la sociedad se verán afectadas en mayor medida; aunque es 

difícil medir con exactitud el grado de afectación.    

La pandemia del COVID-19 representa la mayor crisis económica y social mundial 

en décadas y tendrá un impacto negativo en el empleo, la erradicación de la 

pobreza y la reducción de la desigualdad. (Redazione, 2020, p.115). 

Como se ha explicado anteriormente, la pandemia del COVID-19 ha provocado 

cambios y pérdidas, no solo económicas, sino también humanas en todo el mundo. 

Las paralizaciones de las obras a nivel mundial han afectado a los trabajadores, 

la sociedad y países en el mundo entero. 

Las obras que han empezado un proceso de construcción, deben analizar los 

costos adicionales que genera implementar las medidas preventivas con carácter 

obligatorio para poder reactivarse. 

4.1.4 Crisis económica en Ecuador debido a la pandemia del coronavirus. 

 

 “El COVID-19 pone al Ecuador frente a uno de los más grandes desafíos de la 

historia, donde el presente es incierto porque el futuro es incierto, seguro que nada 

será como antes, y ahora deben ser flexibles y adaptarse al entorno”. (Sánchez 

(2020, p.75). Según lo mencionado anteriormente, este nuevo virus, traerá un 

decrecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), por las paralizaciones de todos 

los sectores a nivel mundial. 

Según los estudios hechos en Ecuador, el 53 % total de la población tiene un 

trabajo formal y el 47% un trabajo informal. Toda esta situación empeora porque 

conservar la salud de la comunidad es una preeminencia económica y política.  

 “El país de Ecuador es uno de los casos con mayor fragilidad en el mundo de hoy 

como consecuencia del coronavirus. Despojado de toda liquidez posible, debido a 



 
 

su modelo económico que se conservó hasta el 2017 y que en teoría ha sido 

cambiado, pero muy poco en la práctica”. Cesde (2020, p.156). 

En las siguientes tablas se muestra la participación del Producto Interno Bruto 

(PIB) en la totalidad de sectores que benefician a los países de Latinoamérica y la 

facturación del primer y segundo trimestre frente al coronavirus. 

 

Tabla 2: Participación en el PBI de los sectores productivos frente al 

coronavirus en países de Latinoamérica. 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paises Menos afectados Medianamente afectados Más afectados Total

Argentina 10.50% 63.60% 25.90% 100%

Bolivia 14.40% 65.00% 20.60% 100%

Brasil 7.90% 75.80% 16.30% 100%

Chile 3.70% 75.00% 21.30% 100%

Colombia 6.80% 71.00% 22.20% 100%

Costa Rica 5.30% 71.70% 23.00% 100%

Ecuador 9.90% 66.50% 23.60% 100%

Guatemala 10.50% 59.10% 30.40% 100%

El Salvador 10.40% 65.50% 24.10% 100%

Honduras 12.10% 63.60% 24.30% 100%

México 3.40% 65.90% 30.70% 100%

Nicaragua 16.20% 59.90% 23.90% 100%

Panamá 2.40% 62.10% 35.50% 100%

Perú 6.30% 67.40% 26.30% 100%

Paraguay 12.10% 87.90% 0.00% 100%

Uruguay 6.70% 54.80% 38.50% 100%

Venezuela 5.10% 72.50% 22.40% 100%

Sectores



 
 

Tabla 3: Producción / Facturación del primer trimestre de 2020 por 
sectores frente al coronavirus. 

 

Fuente: (Deloitte,2020). 

 

Tabla 4: Producción / Facturación del segundo trimestre de 2020 por 
sectores frente al coronavirus. 

 

Fuente: (Deloitte, 2020). 
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“Ecuador es una nación en Latinoamérica más perjudicada debido al covid -19, 

todos sus sectores productivos han tenido un retroceso gigante, el cual so lo puede 

recuperarse con trabajo”. (Sánchez, 2020, p.92). 

Uno de los sectores más importantes que genera empleo y moviliza una gran 

cantidad de dinero es el sector de la construcción que según las tablas se vio 

afectado drásticamente.  La construcción es una actividad que engloba a los 

demás sectores productivos de un país, como: el transporte, la industria, el 

comercio, entre otros. Debido a esto la disminución o aumento de las actividades 

del sector de la construcción interviene fuertemente en los sectores relevantes y 

amplifica su impacto en toda la economía del país.  

 “En todos los sectores productivos en especial el de la construcción, en los países 

y sociedades a nivel mundial para su debida reactivación deben tener todos los 

insumos necesarios para las circunstancias específicas de implementación. En la 

actualidad, estas necesidades diarias (como mascarillas, guantes, gafas, visores, 

etc.) deben ser gestionadas y distribuidas adecuadamente por personal 

responsable”. (Naveira ,2020, p.185) 

 

Ilustración 7: Porcentajes de inversiones para aplicar medidas de 
seguridad. 

 

Fuente: (Deloitte, 2020). 

Según los estudios realizados por Deloitte (2020, p.140), el 56% de las empresas 

ha necesitado realizar inversiones extraordinarias para aplicar medidas de 

seguridad adicionales para sus trabajadores, de este porcentaje mencionado el 

89% ha adquirido mascarillas y guantes con un coste medio en el mes de marzo 



 
 

de 32.000 euros. Otra medida adoptada con mayor relevancia ha sido incrementar 

la limpieza de sus instalaciones con un coste medio aproximado de 10.000 euros, 

posteriormente la incorporación de equipos especializados de desinfección con un 

coste medio aproximado de 5.000 euros. 

4.1.5 Presupuesto de las medidas preventivas por el coronavirus en proyectos   

de infraestructura civil a nivel de Latinoamérica (Ecuador) 

 

Para la reactivación del sector de la construcción es necesario implementar 

medidas de bioseguridad tales como suministros y materiales que serán usados 

al momento del reinicio de las actividades, también es importante definir los costos 

adicionales que la empresa tendrá que asumir como protocolo de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19.    

Con la finalidad de obtener dicha información, relacionada a los costos 

mencionados, se utilizaron softwares de cálculo y hojas de Excel. Se calcularon 

los costos iniciales y mensuales de la implementación de los protocolos de 

bioseguridad, con valores exactos para lograr medir la variación en la utilidad del 

proyecto. 

PRIMER PRESUPUESTO 

Se detallan los cálculos de los suministros e implementaciones de bioseguridad 

frente al coronavirus con sus respectivos costos.  

Según Sánchez (2020, p.95). “Los cálculos no son solo aplicables a proyectos 

específicos, sino que generalmente se pueden utilizar para cualquier tipo de obra, 

ya sea pequeña, mediana o grande, o incluso una persona independiente o 

contratista, puede visualizar y estimar sus costos de inversión inicial y mensual 

para poder comenzar con sus proyectos debido a la pandemia del coronavirus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 5: Presupuesto de las medidas adoptadas frente al COVID-19 en 
Ecuador. 

 

Fuente: Sánchez, 2020  

 

En la tabla N°5 se aprecia un resumen del presupuesto de las medidas adoptadas 

frente al COVID-19 en Ecuador, se ingresa la cantidad de trabajadores y el área 

en m2 de la obra para obtener como resultado la inversión inicial y el costo 

mensual. Como resultado al aumentar el número de trabajadores también 

aumentan la inversión inicial y el costo mensual, esto quiere decir que las 

magnitudes son directamente proporcionales. 

Cabe mencionar que las medidas adoptadas para el reinicio de las prestaciones 

en el ámbito de la construcción no solo están relacionadas a cualquier obra que 

se encontraba en ejecución sea edificación, pavimentación, hidráulicas entre 

otras, sino también a las nuevas obras que se ejecutan durante la pandemia del 

COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 6: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador. 

 

Fuente: Sánchez, 2020  

 

 “En la inversión inicial se observa el desglose de los ítems, esto indica el costo 

de cada rubro o suministro necesario para la reactivación del sector de la 

construcción, donde detalla la cantidad real, el valor unitario y el valor total de cada 

ítem”. (Sánchez, 2020, p.104). 

Según lo mostrado en la tabla N° 6, es una inversión inicial que detalla los 

suministros iniciales necesarios para el reinicio de las actividades del sector de la 

construcción, como se explicó anteriormente estas cantidades dependen de la 

magnitud del proyecto. Cabe recalcar que el uso de suministros es obligatorio para 

poder iniciar o reiniciar las obras de construcción para evitar la propagación del 

virus. 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 8: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador  

 

Fuente: (Sánchez, 2020)  

 “En la ilustración N° 8 se muestra un listado de suministros para la inversión 

inicial, este listado es basado en las necesidades de las empresas constructoras. 

No obstante, hay algunos suministros que no son indispensables y pueden ser 

usados opcionalmente”. (Sánchez, 2020, p.110). 

 

Ilustración 9: Fórmula aplicada para el cálculo de cantidades 

 

Fuente: (Sánchez, 2020)  

Seguidamente en la ilustración N° 9 se presenta la fórmula usada por Sánchez 

(2020, p.121), para determinar la cantidad real en relación a cada suministro 

proporcionado en la inversión inicial. Para el cálculo del valor se usó una 

multiplicación del metrado real por medio del análisis de costos unitarios, para 

luego obtener el valor final de cada insumo o servicio, y así obtener el costo total 

de la inversión inicial. 

El uso de las tablas Excel ayuda a medir el costo total del presupuesto necesario 

para que le empresa constructora logre reactivarse en el sector de la construcción. 

Estas cantidades de suministros van acorde a la magnitud del proyecto.  

 



 
 

Tabla 7: Coste mensual del sector de la construcción en Ecuador.  

 

Fuente: (Sánchez, 2020)  

Los gastos mensuales que las empresas constructoras deben asumir por los 

procedimientos de vigilancia, prevención y control del coronavirus están 

relacionados con el número de trabajadores y son obligatorio. En el caso de las 

mascarillas hay un sinfín de opciones que las empresas constructoras tienen la 

potestad de elegir y proporcionar a sus trabajadores, pero estas deben cumplir 

con las normas establecidas por los países. Por último, como medida preventiva 

ante la lucha por la no propagación del coronavirus, se deben realizar pruebas 

rápidas o moleculares a los trabajadores antes de incorporarse a sus actividades 

en obra.  

Debido al efecto del COVID-19 y su rápida propagación, muchos sectores tuvieron 

pérdidas económicas y para poder enfrentar estas tuvieron que reducir el personal 

que trabaja en sus empresas. En tales circunstancias, el sector de la construcción 

fue uno de los primeros en reactivarse, ya que constituye un considerable aporte 

económico para la recuperación del país y la sociedad. Estos costos adicionales 

mensuales tienen que ser cubiertos por el estado en obras públicas, con una 

evaluación rigurosa del presupuesto total del expediente técnico.  

 “Todos estos gastos afectarán a cada persona y empresa involucrada debido a 

que en la actualidad (año 2020) se está frente a una situación nueva para la cual 



 
 

no hay precedentes, así mismo la falta de liquidez es notoria y cualquier gasto o 

costo a realizar afectará la integridad de la empresa”. (Sánchez, 2020, p.105). 

SEGUNDO PRESUPUESTO 

Otro ejemplo sobre el presupuesto que la empresa asume, son los costos de la 

realización de las pruebas para la detección del coronavirus al personal antes de 

iniciar sus actividades. Como forma de prevención de cada empresa debe tener 

el stock de pruebas rápidas necesarias, con el propósito de determinar si sus 

trabajadores están aptos para reincorporarse a las obras. 

Tabla 8: Segundo presupuesto de las medidas adoptadas frente al 
COVID-19 en Ecuador. 

 

Fuente: (Sánchez, 2020) 

Tabla 9: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador. 

 

Fuente: Sánchez, 2020 



 
 

Tabla 10: Coste mensual del sector de la construcción en Ecuador  

 

Fuente: Sánchez, 2020  

La diferencia del primer y segundo presupuesto es la adición de mayor gasto 

por parte de la empresa constructora, que son indispensables y con carácter 

obligatorio para el reinicio de las actividades cumpliendo con toda la normativa 

vigente. Es de vital importancia, desde el inicio, tener en cuenta la organización, 

planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre para poder desarrollar un 

proyecto sustentable a nivel económico y social.   

4.2.1 Presupuesto de las medidas preventivas por el coronavirus en proyectos de 

infraestructura civil a nivel Regional.  

 

En el presente trabajo de investigación se analiza la variación de costos en los 

presupuestos de las obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de 

vigilancia, prevención y control del Covid-19. Para la obtención de información se 

tuvo en cuenta los expedientes técnicos del departamento de Junín, se consideran 

5 obras de saneamiento de la provincia de Huancayo, 3 obras de la provincia de 

Jauja y una obra de la provincia de Chupaca. Este listado de obras fue obtenido 



 
 

en la página web del  Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 

(INFOBRAS). 

  

Ilustración 10: Listado de obras de saneamiento del departamento de Junín  

 

Fuente: INFOBRAS 

 

4.2.2 OBRA 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 

Sanitario de la Avenida Próceres tramo canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”.  

 

La primera obra analizada fue del distrito de Chilca, denominada “Mejoramiento 

del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la avenida Próceres 

tramo canal Cimir – Avenida Panamericana sur”, con código SNIP N° 387617. 

Inició sus actividades el 4 de setiembre del 2020 después que el estado decretara 

inmovilización social obligatoria (después de la aparición del Covid-19).  

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

45065

INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 

EN LAS LOCALIDADES DE INGENIO, ANCAL, HUAHUANCA, RIMAYCANCHA, SACSACANCHA Y MUCHAC, 

DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN

278173 Por Contrata En ejecución

104909

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACION DEL SISTEMA DE 

DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS UNION Y PORVENIR DE 

CHICCHE CAPITAL DEL, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN

326137 Por Contrata En ejecución

131579
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. PROCERES 

TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
387617 Adm. Directa En ejecución

134558
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO 

BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN
354834 Por Contrata En ejecución

134718

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - 

HUANCAYO - JUNIN

209669 Por Contrata En ejecución

CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

90758
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -JUNIN
318376 Por Contrata Paralizada

120426
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CUARTEL 

N° 01, CUARTEL N° 02 Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE POMACANCHA - JAUJA - JUNIN.
339600 Por Contrata En ejecución

128516
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DE CRUZ PAMPA 

SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
336021 Por Contrata En ejecución

CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

120909

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE SANEMIENTO 

ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - 

JUNIN

361417 Por Contrata En ejecución

DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO

DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE JAUJA

DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE CHUPACA

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/


 
 

DATOS DE LA OBRA 1 

 Modalidad de ejecución : Administración directa 

 Sistema de contratación : Precios unitarios 

 Entidad ejecutora : Municipalidad provincial de Huancayo 

 Fecha de inicio de obra : 04 de setiembre del 2020 

 Fecha de finalización : 15 de junio del 2021 

 Fecha de costos del 

expediente técnico  

 

: 20 de agosto del 2020. 

 Fecha de aprobación del 

expediente técnico  

 

: 02 de setiembre del 2020 

 

Según la Memoria Descriptiva, el distrito de Chilca en los últimos diez años, ha 

soportado un crecimiento urbano acelerado debido al incremento poblacional y la 

inmigración como sus principales causas, esto genera la necesidad de contar con 

una ciudad que otorgue las características adecuadas y modernas respecto a las 

calles en estado de consolidación con el servicio de saneamiento en estado 

adecuado. 

El propósito surge tras la necesidad de contar con una infraestructura adecuada y 

mejorada, para el beneficio de la población del mencionado distrito. Este es un 

proyecto necesario que permite una mejor calidad de vida, y ayuda a mitigar los 

posibles riesgos por la presencia de altos niveles de caudal que se generan aguas 

arriba y ponen en alerta a la población. 

La finalidad de esta obra es que la comunidad acceda a servicios de alcantarillado 

sanitario y agua potable que cumplan con los estándares de calidad de servicios 

en la Avenida Próceres tramo: Canal Cimir – Av. Panamericana Sur. Además, este 

proyecto accederá al aumento de la calidad de vida, y sanitaria, de los usuarios 

beneficiados, así como también el abastecimiento de líquido elemento. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en: 

Departamento : Junín 

Provincia : Huancayo 

Distrito : Chilca 

Lugar : Av. Próceres Tramo: Canal Cimir – Av. Panamericana 

Sur.  



 
 

Sectores urbanos : Sa, Sb y Sc 

Zona : R3-A, R3-B Y R4-A (Residencial Densidad Media) 

Altitud : 3,275 m.s.n.m 

Longitud Oeste : 75° 07’ 08.08” / 75° 13’ 59.02” 

Latitud Sur  : 12° 04’ 24.37” / 12° 04’ 25.40”   

Ubigeo : 120107 

    

El proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario 

de la avenida Próceres tramo canal Cimir – avenida Panamericana sur”, cuenta 

con un valor referencial de ejecución de obra de S/.3,205,711.82. 

 Costo directo: S/. 2,412,817.9 

 Costo indirecto: S/. 303,887.00 

 

Tabla 11: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” (inicial), antes de covid-19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N°11 se observa la distribución de los presupuestos divididos en costo 

directo, costo indirecto, sub total, I.G.V. y costo de ejecución de obra por efecto 

del COVID-19. 

La obra “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de 

la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”, no ha sido 

paralizada por efecto del Covid-19, sino que tiene que implementar un 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 616064.12 S/. 616,064.12

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1731619.21 S/. 1,731,619.21

3 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1 56084.60 S/. 56,084.60

4 INTERVENCIÓN SOCIAL 1 2950.00 S/. 2,950.00

5 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 6100.00 S/. 6,100.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,412,817.93

GASTOS GENERALES (8.4914%) 8.3923% S/. 202,491.75

UTILIDAD (4.2520%) 4.2024% S/. 101,395.25

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 303,887.00

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,716,704.93

I.G.V. (18%) S/. 489,006.89

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,205,711.82



 
 

presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 

implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 

Covid-19. 

 

Con un presupuesto total final de S/.3,328,643.38 

 Costo directo: S/. 2,516,997.22 

 Costo indirecto: S/. 303,887.00 

 

Tabla 12: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal 

Cimir – Avenida Panamericana Sur” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N°12 por efecto del COVID-19 la variación del presupuesto se 

incrementó debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, control 

y prevención del COVID-19, por ejemplo: personal de seguridad y salud en el 

trabajo, dispositivos de resguardo personal (mascarillas), caseta de salud (tópico), 

implementación del plan COVID-19, limpieza y desinfección de las áreas, 

estimación del estado de salud de los trabajadores antes del retorno o 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 616064.12 S/. 616,064.12

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1731619.21 S/. 1,731,619.21

3 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1 56084.60 S/. 56,084.60

4 INTERVENCIÓN SOCIAL 1 2950.00 S/. 2,950.00

5 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 6100.00 S/. 6,100.00

6 PLAN COVID-19 PARA LA OBRA 1 104179.29 S/. 104,179.29

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,516,997.22

GASTOS GENERALES (8.0450%) 8.0450% S/. 202,491.75

UTILIDAD (4.0284%) 4.0284% S/. 101,395.25

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 303,887.00

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,820,884.22

I.G.V. (18%) S/. 507,759.16

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,328,643.38



 
 

reintegración al lugar laboral, lavado y desinfección de manos y ca lzados, entre 

otros.  

Este incremento se evidencia en la incorporación de nuevas partidas en la hoja de 

presupuesto, como se indica en la Tabla N° 13. 

Tabla 13: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del Servicio de Agua potable 
y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida 
Panamericana Sur”. 

 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 

avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 



 
 

 

En la tabla N°13 se muestra el aumento del presupuesto debido a las 

implementaciones para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, como ya 

se mencionó anteriormente, tales como: personal de seguridad y salud en el centro 

laboral, equipos de resguardo personal, funcionamiento de una caseta de salud 

(tópico), poner en funcionamiento el plan COVID-19, profesional de la salud 

ocupacional (enfermero(a)), personal de limpieza, desinfección y lavandería, 

áreas de limpieza y desinfección, estimación del estado de salud de los 

trabajadores antes del retorno o reintegración al lugar laboral, lavado y 

esterilización de manos y calzados ineludible, sensibilización de la previsión del 

contagio en el centro de trabajo, implementación del área de tópico (triaje) y 

aislamiento, implementación de áreas de comedor, implementación del área de 

vestuario y medidas de protección personal. Estas medidas adoptadas son 

necesarias para poder reiniciar las obras de construcción que en caso que se 

analiza es una obra de saneamiento. 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación en las tablas para su mayor 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur” 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 15: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana sur” 

 

 



 
 

Tabla 16: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 

 



 
 

Tabla 17: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 

 

 



 
 

Tabla 18: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 

 

 



 
 

Tabla 19: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 

Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 

 

En las tablas N° 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se hace el análisis de los precios unitarios 

de todas las partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para 

lograr determinar los costos reales. 

Para la obra 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 

Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”, 

para realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula polinómica general:  

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 11: Fórmula polinómica de la obra 1 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 

Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 

 

Ilustración 12: Valor “K” para el mes de abril de la obra 1  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 0.920, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

4.2.3 OBRA 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e 

instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de 

Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 

La segunda obra analizada pertenece a la comunidad de Socos, Distrito de 

Chupuro. Denominada “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e 

instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de 

Chupuro – Huancayo – Junín”, con código SNIP N° 354834; su convocatoria fue 

publicada, después de la cuarenta, el 26 de octubre del 2020 en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el plan Covid-19 ha sido 

implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020.  

 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.054 100.000 H 37 HERRAMIENTAS MANUALES

2 0.076 100.000 A 5 AGREGADO GRUESO

3 0.158 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

4 0.344 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

5 0.368 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 1

  0.054   
  

  
 0.076  

  

  
 0.158  

  

  
 0.344  

  

  
 0.368   

  

  
 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.344 100% J 47 619.99 619.99 633.53 633.53 0.979 0.337

AGREGADO GRUESO 02 0.076 100% A 05 432.03 432.03 445.45 445.45 0.970 0.074

03 0.158 100% M 49 337.82 337.82 354.77 354.77 0.952 0.150

04 0.380 100% T 72 448.53 448.53 547.56 547.56 0.819 0.311

05 0.054 100% H 37 311.30 311.30 353.54 353.54 0.881 0.048

1.000 0.920

REAJUSTE

DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

TUBERIA DE PVC PARA AGUA

HERRAMIENTAS MANUALES

MES BASE: AGOSTO 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021



 
 

DATOS DE LA OBRA 2 

Modalidad de ejecución : Administración indirecta 

(contrata). 

Sistema de contratación  : Precios unitarios 

Entidad ejecutora  : Consorcio de saneamiento 

Señor de los Milagros. 

Fecha de inicio de obra:  : 22 de diciembre del 2020. 

Fecha de finalización : 05 de julio del 2021 

Fecha de costos del expediente 

técnico  

 

: 25 de agosto del 2020 

Fecha de aprobación del 

expediente técnico 

 

: 13 de octubre del 2020. 

 

Según la Memoria Descriptiva, la Municipalidad Distrital de Chupuro propone dar 

solución a la necesidad que atraviesa el Centro Poblado de Socos así poder 

mejorar el sistema de abastecimiento de agua y la prestación del alcantarillado. 

Es importante recordar que el saneamiento básico constituye un servicio de 

carácter público; es función de la Municipalidad dar solución a dicha necesidad. 

La misión es contribuir y acrecentar la calidad de vida de la población por medio 

de la implementación y el progreso en los servicios del líquido elemento y del 

alcantarillado sanitario, con los fortalecimientos y capacidades a las 

municipalidades, originando así organizaciones responsables de dirección, puesta 

en marcha y conservación de los servicios. 

El Centro Poblado de Socos, por medio de la Municipalidad Distrital de Chupuro 

programó la realización del expediente Técnico : "Mejoramiento, ampliación del 

sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en el centro Poblado 

de Socos, distrito de Chupuro – Huancayo - Junín" debido a que cuenta con el 

Perfil de Pre inversión aprobado por la OPI (Municipalidad de Chupuro) respectiva; 

está desarrollado de acuerdo al “Sistema Nacional de Inversión Pública”, y por las 

gestiones realizadas por las autoridades pertinentes a dicho proyecto que ha sido 

considerado para su respectiva evaluación dentro del Ministerio de Vivienda, y 

lograr su financiamiento. 

 

 

 



 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  

Departamento : Junín 

Provincia : Huancayo 

Distrito : Chupuro 

Localidad : Centro Poblado de Socos 

Zona  : Rural 

Altitud : 3184.41 m.s.n.m 

Ubicación UTM : N 8647923.765 

C.P. Socos : E 476474.370 

 

El proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación 

de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 

1,994,998.26. 

 Costo directo: S/. 1,399,910.38 

 Costo indirecto: S/. 290,766.11 

 

Tabla 20: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 OBRAS PROVICIONALES 1 54037.01 S/. 54,037.01

2 SISTEMA 01: BARRIO DE UNION PROGRESO 1 349229.68 S/. 349,229.68

Sistema de agua potable 120382.55 S/. 120,382.55

Unidades básicas de saneamiento 228847.13 S/. 228,847.13

3 SISTEMA 02: BARRIO CENTRO SAN BLAS 1 118699.90 S/. 887,599.52

Sistema de agua potable 287419.89 S/. 287,419.89

Unidades básicas de saneamiento 600179.63 S/. 600,179.63

4
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - AMBIENTAL - 

SALUD - INTERVENCIÓN SOCIAL (EDUSA/JASS)
1 109044.17 S/. 109,044.17

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,399,910.38

GASTOS GENERALES (15.1927%) 14.5873% S/. 204,209.49

UTILIDAD (6.1830%) 6.1830% S/. 86,556.62

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 290,766.11

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 1,690,676.49

I.G.V. (18%) S/. 304,321.77

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,994,998.26



 
 

La obra “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 

saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo 

– Junín”, no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar 

un presupuesto adicional para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 para 

iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 

directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 

control y prevención del Covid-19. 

Costo Directo 

 

Costo Indirecto 

 

Con un presupuesto total final de S/.2,055,384.24 

 Costo directo: S/. 1,442,610.38 

 Costo indirecto: S/. 299,240.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO(ME

S)
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 PERSONAL DE SALUD (Lic. Enfermera) 1 4 2118.64 8,474.56S/               

8,474.56S/               



 
 

Tabla 21: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas en el costo directo tales como: elaboración del plan de prevención y 

control frente al Covid-19, capacitaciones y charlas al personal de obra, atención 

y seguimiento para el desarrollo óptimo del plan, evaluación médica, implementos 

de protección personal y colectiva, servicios de desinfección – fumigación, 

materiales e insumos para la limpieza y desinfección, señalización preventiva, 

señalización de prohibición, señalización de obligaciones, señalización de 

advertencia y paneles instructivos, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 

indica en la tabla N° 22 siguiente. 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 OBRAS PROVICIONALES 1 54037.01 S/. 54,037.01

2 SISTEMA 01: BARRIO DE UNION PROGRESO 1 349229.68 S/. 349,229.68

Sistema de agua potable 120382.55 S/. 120,382.55

Unidades básicas de saneamiento 228847.13 S/. 228,847.13

3 SISTEMA 02: BARRIO CENTRO SAN BLAS 1 118699.90 S/. 887,599.52

Sistema de agua potable 287419.89 S/. 287,419.89

Unidades básicas de saneamiento 600179.63 S/. 600,179.63

4
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - AMBIENTAL - 

SALUD - INTERVENCIÓN SOCIAL (EDUSA/JASS)
1 109044.17 S/. 109,044.17

5
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 

COVID -19
1 42700.00 S/. 42,700.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,442,610.38

GASTOS GENERALES (14.743%) 14.7430% S/. 212,684.05

UTILIDAD (6%) 6.00% S/. 86,556.62

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 299,240.67

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 1,741,851.05

I.G.V. (18%) S/. 313,533.19

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 2,055,384.24



 
 

Tabla 22: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, 
Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 

saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación en tablas para su mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 23: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 

agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 24: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 

 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 

agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”. 

 



 
 

Tabla 25: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 

 

 

  

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 

agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Dis trito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”. 

 



 
 

Tabla 26: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de 

agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”. 

 

En las tablas N° 23, 24, 25 y 26 se analizan los precios unitarios de todas las 

partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los 

costos reales. 

Para el costo indirecto se agregó un personal Licenciada en Enfermería. Este valor 

aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus no estaría este 

nuevo personal. A continuación, se muestra en una tabla el nuevo personal 

agregado.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 27: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en 
Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 

 

Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación 

del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de 

Chupuro – Huancayo – Junín”. 

 

En la obra 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación 

de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 

Huancayo – Junín”, para realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula 

polinómica para el plan de vigilancia, prevención y control Covid-19: 

Ilustración 13: Fórmula polinómica de la obra 2 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 

saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 

 

DURACION DE LA OBRA (meses)

COSTO DIRECTO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA
 

1.01 Ingeniero Residente de Obra (Ing. Civil o Sanitario) mes 1.00      4.00      5,932.20              23,728.80             

1.02 Ingeniero Asistente de Residente (Ing Civil o Sanitario) mes 1.00      4.00      2,542.37              10,169.48             

1.03 Ingeniero de Seguridad de Obra mes 1.00      4.00      3,389.83              13,559.32             

1.04 Ingeniero Ambiental mes 0.25      4.00      3,389.83              3,389.83               

1.05 Tecnico Topografico mes 0.50      4.00      1,949.15              3,898.30               

1.06 Maestro de obras mes 1.00      4.00      1,864.41              7,457.64               

1.07 Personal de Salud (Lic. Enfermera) mes 1.00      4.00      2,118.64              8,474.56               

SUBTOTAL 70,677.93             

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, 

DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN"

ITEM DESCRIPCION U

GASTOS VARIABLES4.00                 

1,442,610.38     

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.415 100.000 Jo 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.356 100.000 D 29 DÓLAR

3 0.229 100.000 IGDPC 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 2

  0.415   
   

   
 0.356  

  

  
 0.229  

      

      



 
 

Ilustración 14: Valor “K” para el mes de abril de la obra 2  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 0.966, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

4.2.4 OBRA 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 

instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios 

La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”. 
 

La tercera obra analizada corresponde a los barrios de La Unión y Porvenir, 

Distrito de Chicche, denominada “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 

potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en 

los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - 

Junín”, con código SNIP N° 326137, la convocatoria fue publicada después de la 

cuarentena con fecha 27 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por 

cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020. 

DATOS DE LA OBRA 3 

Modalidad de ejecución    : Administración indirecta (contrata) 
 

Sistema de contratación    : Precios unitarios. 
 

Entidad ejecutora             : Contratistas generales & inversiones      
Mercurio Sociedad Anónima.  
 

Fecha de inicio de obra    : 19 de diciembre del 2020. 
 

Fecha de finalización         : 04 de setiembre del 2021. 
 

Fecha de costos del 
expediente técnico             

 
: 01 de octubre del 2020. 
 

Fecha de aprobación del 
expediente técnico             

 
: 09 de octubre del 2020. 

 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.415 100% Jo 47 619.99 619.99 633.53 633.53 0.979 0.406

02 0.356 100% D 29 538.27 538.27 571.58 571.58 0.942 0.335

03 0.229 100% IGDPC 39 466.30 466.30 476.04 476.04 0.980 0.224

1.000 0.966

Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

REAJUSTE

MES BASE: AGOSTO 2020

DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto)

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DÓLAR



 
 

Según la Memoria Descriptiva, el presente estudio nace de la iniciativa conjunta 

entre la población de los barrios La Unión y Porvenir del Distrito de Chicche, tras 

la detección de una serie de deficiencias en el sistema que brinda el líquido 

elemento y la inexistencia del servicio alcantarillado. 

Las deficientes condiciones de la prestación del servicio de agua potable tales 

como: el abastecimiento con agua de mala calidad sin el tratamiento respectivo, 

la discontinuidad del servicio, la baja cobertura y la existencia de sectores con baja 

presión de agua,  obliga a la población a abastecerse de otras fuentes de agua no 

tratada, en condiciones insalubres; no están protegidos durante su acarreo y 

almacenamiento en el hogar,  complementando las malas prácticas de higiene, lo 

que propicia la generación de las rutas de contaminación ocasionando problemas 

de salud.   

Con la ejecución de este proyecto aumentan las condiciones de vida y salud de la 

comunidad por medio de la ampliación y mejoramiento del servicio del líquido 

elemento y disposición del servicio de desagüe, por lo que las autoridades y la 

población se encargan de gestionar y buscar el financiamiento necesario.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el: 

 Departamento : Junín 

 Provincia  : Huancayo 

 Distrito  : Chicche 

 Centro Poblado : Barrios La Unión y Porvenir. 

 Altitud  : 3586 m.s.n.m. 

 Latitud  : 12° 17’ 42.25’’ S 

 Longitud  : 75° 17’ 53.45’’ O 

 Coordenadas : N 8640800.00 

   : E 467576.00 

El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 

de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 

Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”, cuenta con un 

valor referencial de ejecución de obra de S/. 3,858,663.52. 



 
 

 Costo directo: S/.2,840,825.46 

 Costo indirecto: S/. 429,228.37 

 

Tabla 28: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche 
– Huancayo - Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación de 

desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 

Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”, no ha sido 

paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar un presupuesto 

adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 para 

poder iniciar con su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 

directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 

control y prevención del Covid-19. 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 880833.18 S/. 880,833.18

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1270572.28 S/. 1,270,572.28

3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1 638452.28 S/. 638,452.28

4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 12517.72 S/. 12,517.72

5 SOSTENIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DEL JASS 1 38450.00 S/. 38,450.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,840,825.46

GASTOS GENERALES (10.0481) 10.0481% S/. 285,448.10

UTILIDAD (5.0612%) 5.0612% S/. 143,780.27

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 429,228.37

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 3,270,053.83

I.G.V. (18%) S/. 588,609.69

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,858,663.52



 
 

Costo Directo 

 

Costo Indirecto 

 

Con un presupuesto total final de S/.3,902,535.80. 

 Costo directo: S/.2,875,605.36 

 Costo indirecto: S/. 431,628.37 

Tabla 29: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche 
– Huancayo - Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas en el costo directo tales como: instrumento para control previo al ingreso 

de obra, prueba rápida Covid-19, prueba molecular Covid-19, pediluvio para 

desinfección de calzado, lavamanos portátil, elementos de protección personal 

(riesgo medio) ante el Covid-19, elementos de protección personal (riesgo bajo) 

ante el Covid-19, insumos para limpieza y desinfección de ambientes, equipos y 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO 

(Mes)
PARCIAL SUB TOTAL

1 LIC y/o Tec. En Enfermería 1 8 300.00 2,400.00S/   

2,400.00S/   

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 880833.18 S/. 880,833.18

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1270572.28 S/. 1,270,572.28

3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1 638452.28 S/. 638,452.28

4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 12517.72 S/. 12,517.72

5 SOSTENIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DEL JASS 1 38450.00 S/. 38,450.00

6 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19 1 34779.90 S/. 34,779.90

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,875,605.36

GASTOS GENERALES (10.01) 10.01% S/. 287,848.10

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 143,780.27

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 431,628.37

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 3,307,233.73

I.G.V. (18%) S/. 595,302.07

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,902,535.80



 
 

maquinarias, señalización del cumplimiento de adopción de medidas, señalización 

informativa de cuidados ante el Covid-19, alquiler de local para tópico de 

enfermería e implementación de tópico de enfermería, agregadas en la hoja de 

presupuesto, como se indica en la tabla N° 30 siguiente. 

 

Tabla 30: Partidas nuevas de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche 
– Huancayo – Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación del 

sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la 

capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación en tablas para su mayor comprensión. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 31: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 
del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 

barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 32: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 
del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 

barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 33: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 
del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 

barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 

En las tablas N° 31, 32 y 33 se hace el análisis de los precios unitarios de todas 

las partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar 

los costos reales. Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la 



 
 

salud. Este valor aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus 

no estaría este nuevo personal. A continuación, se muestra en una tabla el nuevo 

personal agregado. A continuación, se muestra en una tabla el nuevo personal 

agregado en el área de producción. 

 

Tabla 34: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y 
planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de 
la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 

 

Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento 

del sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas 

residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 

 

En la obra 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 

del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios 

La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”, para 

realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula polinómica para el plan de 

vigilancia, prevención y control Covid-19: 

 



 
 

Ilustración 15: Fórmula polinómica de la obra 3 

 

Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 

del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 

Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 

 

Ilustración 16: Valor “K” para el mes de abril de la obra 3  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.060, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

4.2.5 OBRA 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 

Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín”. 
 

La cuarta obra corresponde a la localidad de Yanabamba, designada “Ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la 

localidad de Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - 

Junín”, con código SNIP N° 209669, la convocatoria fue publicada, después de la 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

10.256 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4.359 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.

85.385 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.117 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO

63.978 29 DÓLAR

36.022 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

71.978 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

28.013 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO

1.000

0.1863 DT

4 0.307 MA

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 3

MCM0.3901

  0.390   
    

    
 0.117  

  

  
 0.186  

   

   
 0.307  

   

   

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

85.385% 47 632.89 540.39 633.53 540.94

10.256% 21 449.56 46.11 449.56 46.11

4.359% 43 1,010.37 44.04 1,092.69 47.63

02 0.117 100.000% A 05 436.01 436.01 445.45 445.45 0.979 0.115

63.978% 29 545.58 349.05 571.58 365.69

36.022% 72 480.65 173.14 547.56 197.24

71.978% 49 341.32 245.68 354.77 255.36

28.013% 2 599.34 167.89 783.90 219.59

1.000 1.060

0.393

0.201

0.353

DT

MA

1.007

1.078

1.148

Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

TUBERIA DE PVC PARA AGUA

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

AGREGADO GRUESO

CEMENTO PORTLAND TIPO I

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARP.

01 0.390

DÓLAR
03 0.186

04 0.307

MCM

REAJUSTE

MES BASE: OCTUBRE 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION

ACERO DE CONSTRUCCION LISO



 
 

cuarentena, con fecha 27 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por 

cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020. 

DATOS DE LA OBRA 4 

 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios 

 Entidad ejecutora : Codeca Ingenieros Sociedad 

Anónima Cerrada. 

 Fecha de inicio de obra : 09 de diciembre del 2020 

 Fecha de finalización : 07 de junio del 2021 

 Fecha de costos del expediente 

técnico 

 

: 01 de octubre del 2020. 

 Fecha de aprobación del 

expediente técnico 

 

 : 09 de octubre del 2020 

. 

Según la Memoria Descriptiva, la localidad de Yanabamba cuenta con un sistema 

de agua potable y alcantarillado. La prestación de agua potable es limitada; porque 

hay tramos donde el agua no abastece, la cobertura del servicio del líquido 

elemento en la localidad de Yanabamba alcanza un 70% y las conexiones 

domiciliarias se empalmaron directamente a las redes de distribución (red matriz), 

no cuentan con cajas de conexión domiciliaria de agua y las malas instalaciones 

hacen que existan fugas en diversos tramos. 

La localidad de Yanabamba no cuenta con redes de alcantarillado; el 60% de la 

población cuenta con letrinas y el resto hace sus necesidades en chacras y 

campos libres. 

Según la información proporcionada por las autoridades de la Junta 

Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) el reservorio existente de 20 

m3 fue construido con financiamiento de la municipalidad distrital, y tiene una 

antigüedad de 8 años; las captaciones de agua tienen una antigüedad de 10 años, 

fueron construidas por la comunidad y requieren un mejoramiento. La línea de 

conducción se encuentra en estado deficiente; presentan fugas y pérdidas de 

agua en diversos tramos, que al ser instalados superficialmente están dañados.  

 



 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  

 Departamento : Junín 

 Provincia  : Huancayo 

 Distrito  : Santo Domingo de Acobamba 

 Localidad  : Yanabamba 

 Altitud  : 2705 m.s.n.m. 

 Latitud  : 11° 48’ 39.9’’ S 

 Longitud  : 74° 47’ 44.9’’ O 

 

El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 

Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín”, cuenta con un valor referencial de 

ejecución de obra de S/. 4,208,577.17. 

 Costo directo: S/. 3,097,520.4 

 Costo indirecto: S/. 469,070.35 

Tabla 35: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la localidad de 
Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín” 
(inicial), antes del Covid – 19. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 

Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín”, no ha sido paralizado por efecto del 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 820007.48 S/. 820,007.48

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1821018.05 S/. 1,821,018.05

3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 32703.94 S/. 32,703.94

4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 14000.00 S/. 14,000.00

5 FLETE TERRESTRE 1 409791.00 S/. 409,791.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,097,520.47

GASTOS GENERALES (8.0765%) 8.0765% S/. 250,170.85

UTILIDAD (7.0669%) 7.0669% S/. 218,899.50

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 469,070.35

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 3,566,590.82

I.G.V. (18%) S/. 641,986.35

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,208,577.17



 
 

Covid-19 sino debe implementar un presupuesto adicional excepcional para la 

vigilancia, prevención y control del Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 

implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 

Covid-19. 

 

Con un presupuesto total final de S/.4,243,523.10 

 Costo directo: S/. 3,127,135,67 

 Costo indirecto: S/. 469,070.35 

 

Tabla 36: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la localidad de 
Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, estimación del 

estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos (indispensable) 

y tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-

19 en obra, medidas preventivas en conjunto, medidas de protección individual, 

personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro laboral, 

equipamiento para la vigilancia de la salud e implementos del profesional de 

4 29,615.20S/  PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 820007.48 S/. 820,007.48

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1821018.05 S/. 1,821,018.05

3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 32703.94 S/. 32,703.94

4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 14000.00 S/. 14,000.00

5 FLETE TERRESTRE 1 409791.00 S/. 409,791.00

6
PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 29615.20 S/. 29,615.20

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,127,135.67

GASTOS GENERALES (8%) 8.00% S/. 250,170.85

UTILIDAD (7%) 7.00% S/. 218,899.50

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 469,070.35

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 3,596,206.02

I.G.V. (18%) S/. 647,317.08

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,243,523.10



 
 

seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se indica en la 

tabla N° 37 siguiente. 

Tabla 37: Partidas nuevas de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo 
Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación, en tablas, para su mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 29,615.20S/  

4.01 mes 6.00 1083.30 6499.80

4.02 und 1.00 61.90 61.90

4.03 mes 6.00 584.80 3508.80

4.04 mes 6.00 979.00 5874.00

4.05 glb 1.00 3005.00 3005.00

4.06 mes 6.00 700.00 4200.00

4.07 mes 6.00 61.20 367.20

4.08 glb 1.00 2939.50 2939.50

4.09 mes 6.00 526.50 3159.00

IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA

EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

IMPLEMENTOS DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

LIMPIEZ Y DESINFECCIÓN EN OBRA

EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRBAJADOR

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL



 
 

Tabla 38: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 

Huancayo – Junín”. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 39: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 

Huancayo – Junín”. 

 

 



 
 

Tabla 40: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 

Huancayo – Junín”. 

 

En las tablas N° 38, 39 y 40 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 

nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 

reales. 

En la obra 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de 



 
 

Acobamba – Huancayo – Junín”, para realizar el reajuste de precios se utilizó la 

fórmula polinómica general: 

Ilustración 17: Fórmula polinómica de la obra 4 

 

Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 

Huancayo – Junín”. 

Ilustración 18: Valor “K” para el mes de abril de la obra 4 

 

Fuente propia. 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.042, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

 

 

 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.378 100.000 M 47 MANO DE OBRA

17.172 37 HERRAMIENTA MANUAL

19.192 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA

63.636 72 TUBERIA DE PVC 

39.130 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

29.814 32 FLETE TERRESTRE

31.056 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

48.691 05 AGREGADO GRUESO

37.696 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

13.613 43 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

5 0.171 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

2 0.099 TAH

4 0.191 AMM

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 4

3 0.161 CAF
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MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.378 100.000% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.378

17.172% 37 320.85 55.10 353.54 60.71

APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 19.192% 10 449.36 86.24 478.79 91.89

63.636% 72 480.65 305.87 547.56 348.45

39.130% 21 449.56 175.91 449.56 175.91

29.814% 32 486.20 144.96 495.98 147.87

31.056% 03 576.38 179.00 760.27 236.11

48.691% 05 436.01 212.30 445.45 216.89

37.696% 48 383.66 144.62 389.28 146.74

13.613% 43 1,010.37 137.54 1,092.69 148.75

05 0.171 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.174

1.000 1.042

0.180

0.198MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

04 0.191 AMM 1.036

AGREGADO GRUESO

HERRAMIENTA MANUAL

TUBERIA DE PVC

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

02 0.099

03 0.161

CEMENTO PORTLAND TIPO I

FLETE TERRESTRE

TAH

CAF

1.120

1.120

0.111

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

REAJUSTE

MES BASE: OCTUBRE 2020



 
 

4.2.6 OBRA 5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de 

agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín” 
 

La quinta obra analizada corresponde al distrito de Ingenio, “ Instalación y 

ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las 

localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y 

Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, con código SNIP N° 278173, la 

convocatoria fue publicada, después de la cuarentena, con fecha 28 de octubre 

del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado”. El tema del 

plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial 

N° 448-2020. 

DATOS DE LA OBRA 5 

 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios. 

 Entidad ejecutora : Kewi Ingeniería & Construcción 

S.A.C.   

 Fecha de inicio de obra : 04 de enero del 2021. 

 Fecha de finalización : 03 de julio del 2021 

 Fecha de costos del 

expediente técnico 

 

: 01 de octubre del 2020. 

 Fecha de aprobación del 

expediente técnico 

 

: 09 de octubre del 2020 

 

Según la Memoria Descriptiva, el progreso de la obra se sostiene en la carencia 

de los pobladores de una cobertura de saneamiento básico con baños ecológicos, 

que los ayude a alcanzar las condiciones de vida aceptables.  El sistema ayudará 

a combatir las enfermedades que se presentan en un alto número de la población, 

especialmente en los niños. 

La comunidad campesina de Muchac, Sacsacancha, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, está en desarrollo y crecimiento, lo cual genera la necesidad que 

la población cuente con los servicios básicos. 

El propósito central de la obra es reducir de las enfermedades diarreicas, 

parasitosis y digestivas en las mencionadas comunidades. Los objetivos 

específicos del proyecto son: reducir los niveles de exposición a enfermedades 



 
 

infecto-contagiosas de la zona beneficiaria, mejorar la condición de vida de la 

comunidad y reducir las condiciones de extrema pobreza en el ámbito del 

proyecto. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  

 Departamento : Junín 

 Provincia : Huancayo 

 Distrito : Ingenio 

 Localidad :Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y                                                                                                           

Muchac.  

 Altitud : 3462 m.s.n.m 

 Coordenadas : N 8685573  

  E 470986 

El proyecto “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua 

potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 

cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 3,025,398.31 según el 

expediente técnico. 

 Costo directo: S/. 2.229.545.01 

 Costo indirecto: S/. 334,351.86 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 41: Presupuesto de la obra de saneamiento “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” (inicial), antes del Covid – 19.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La obra “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua 

potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 

no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar un 

presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 para iniciar con su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 

implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 

Covid-19. 

 

Con un presupuesto total final de S/.3,084,398.33 

 Costo directo: S/. 2,279,545.03 

 Costo indirecto: S/. 334,351.86 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 423551.10 S/. 423,551.10

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 189812.98 S/. 189,812.98

3 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS 1 1503898.83 S/. 1,503,898.83

4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 60382.10 S/. 60,382.10

5 EDUCACIÓN SANITARIA - FORTALECIMIENTO JASS 1 51900.00 S/. 51,900.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,229,545.01

GASTOS GENERALES (10.9067%) 10.9067% S/. 243,170.06

UTILIDAD (4.0897%) 4.0897% S/. 91,181.80

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 334,351.86

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,563,896.87

I.G.V. (18%) S/. 461,501.44

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,025,398.31



 
 

Tabla 42: Presupuesto de la obra de saneamiento “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, estimación del 

estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos (indispensable), 

tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-

19 en obra, medidas preventivas en conjunto, medidas de protección individual, 

personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro laboral, 

equipamiento para la vigilancia de la salud e implementos del profesional de 

seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se muestra en la 

tabla N°43 siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 423551.10 S/. 423,551.10

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 189812.98 S/. 189,812.98

3 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS 1 1503898.83 S/. 1,503,898.83

4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 60382.10 S/. 60,382.10

5 EDUCACIÓN SANITARIA - FORTALECIMIENTO JASS 1 51900.00 S/. 51,900.00

6
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA
1 50000.02 S/. 50,000.02

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,279,545.03

GASTOS GENERALES (10.6675%) 10.6675% S/. 243,170.06

UTILIDAD (4%) 4.00% S/. 91,181.80

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 334,351.86

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,613,896.89

I.G.V. (18%) S/. 470,501.44

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,084,398.33



 
 

Tabla 43: Partidas nuevas de la obra “Instalación y ampliación del servicio de 
saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, 
Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – 
Huancayo - Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 

y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, 

distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestra a continuación, en tablas, para su mayor comprensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 44: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 

saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 

 

 



 
 

Tabla 45: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 

saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 

 



 
 

Tabla 46: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 

saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 

En las tablas N° 44, 45 y 46 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 

nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 

reales. 

En el proyecto N°5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico 

de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 

Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 

para realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula polinómica general:  

 

 

 

 



 
 

Ilustración 19: Fórmula polinómica de la obra 5 

 

Fuente: Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 

y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, 

distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 

Ilustración 20: Valor “K” para el mes de abril de la obra 5  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.040, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

4.2.7 OBRA 6: “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín” 
 

La sexta obra corresponde a la localidad de Muquiyauyo, denominada 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – 

Junín”, con código SNIP N°318376. Inició sus actividades el 07 de junio del 2019 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.246 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

54.167 05 AGREGADO GRUESO

45.833 17 BLOQUE Y LADRILLO

3 0.045 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

4 0.051 100.000 M 04 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

5 0.040 100.000 AB 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

6 0.247 100.000 D 30 DÓLAR

7 0.294 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

8 0.029 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA Y ALCANTARILLADO

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 5

2 0.048 AB

  0.246  
  

  
 0.048  

   

   
 0.045  

  

  
 0.051  

  

  
 0.040  

  

  
 0.247  

  

  
 0.294  

  

  
 0.029   

  

  
 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.246 100.000% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.246

24.167% 05 436.01 105.37 445.45 107.65

BLOQUE Y LADRILLO 45.833% 17 813.83 373.00 881.85 404.18

03 0.045 100.000% CAF 21 449.56 449.56 449.56 449.56 1.000 0.045

04 0.051 100.000% M 04 1,090.12 1,090.12 1,143.58 1,143.58 1.049 0.054

05 0.040 100.000% AB 03 576.38 576.38 760.27 760.27 1.319 0.053

06 0.247 100.000% D 30 545.58 545.58 571.58 571.58 1.048 0.259

07 0.294 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.300

08 0.029 100.000% T 72 480.65 480.65 547.56 547.56 1.139 0.033

1.000 1.040

TUBERIA DE PVC PARA AGUA Y ALCANTARILLADO

CEMENTO PORTLAND TIPO I

MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

DÓLAR

02 0.048 AB 1.070 0.051

Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

AGREGADO GRUESO

REAJUSTE

MES BASE: OCTUBRE 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR



 
 

antes del decreto de inmovilización social obligatoria (antes de la aparición del 

Covid-19). 

DATOS DE LA OBRA 6 

 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios. 

 Entidad ejecutora  : Consorcio Muquiyauyo III   

 Fecha de inicio de obra : 07 de junio del 2019. 

 Fecha de finalización  : 03 de enero del 2020.  

 Fecha de costos del  

expediente técnico                 : 10 de marzo del 2019. 

 Fecha de aprobación del 

 expediente técnico  : 18 de marzo del 2019. 

 

El agua es un componente indispensable para el ser humano, constituye un 

elemento necesario e ineludible y de cuidado urgente. Por esta razón es 

imprescindible llevar a cabo obras de saneamiento de este tipo, con el objetivo de 

controlar la propagación de parásitos e infecciones de la población dentro del 

Distrito de Muquiyauyo y secciones adyacentes.  

El proyecto mencionado pretende que la población tenga un correcto servicio, 

donde prevalezca la salud, la alimentación y la higiene; procura, además, mejorar 

la calidad de vida de la comunidad y la disminución, en su totalidad, de los 

padecimientos antes mencionados, especialmente en los menores de edad. Dicho 

proyecto está encaminado, específicamente, a dar solución a las necesidades 

mínimas de suministro del líquido elemento y la evacuación de las aguas 

residuales generadas en las viviendas de la localidad que se analiza.  

 

Según la Memoria Descriptiva, el objetivo es disminuir los casos de enfermedades 

de origen hídrico (cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, poliomielitis, meningitis, 

hepatitis, diarrea, amebiasis, giardiasis, entre otras), así como la adecuada 

recolección y disposición final de las aguas servidas para la población en la 

comunidad de Muquiyauyo, lo cual contribuye a notables mejoras en la calidad de 

vida del entorno local y regional. Con todo lo anterior , el proyecto aumenta la 



 
 

eficacia del servicio del líquido elemento, la instalación del sistema de 

alcantarillado sanitario y la reutilización de aguas sucias para la localidad de 

Muquiyauyo, esto se logra con el incremento de la cobertura, la disminución de su 

desperdicio en las instalaciones intradomiciliarias y el correcto tratamiento de las 

residuales.    

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  

 Departamento  : Junín 

 Provincia    : Jauja 

 Distrito    : Muquiyauyo 

 Altitud    : 3342 m.s.n.m.  

 Longitud Oeste  : 75° 27’ 33”  

 Latitud Sur   : 11° 48’ 56”  

 Coordenadas UTM : N 8694010.00 N; E 450547.00.  

  

El proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de 

S/.8, 673,602.74. 

 Costo directo  : S/. 6,390,153.78. 

 Costo indirecto : S/. 960,357.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 47: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” (inicial), antes del Covid -19. 

 

         Fuente: Elaboración Propia. 

La obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín”, ha sido paralizada por efecto del Covid-19, luego que el estado 

decretara la inmovilización social obligatoria (cuarentena) para reducir el número 

de contagios diarios a causa de este nuevo virus mortal. Para poder reiniciar las 

actividades se implementaron los protocolos de vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 lo cual produjo un aumento del presupuesto inicial. En este sentido, se 

ampliaron los plazos y se adicionaron nuevas partidas necesarias para el reinicio 

de las actividades. Este monto asciende a un valor de:  

 

Con un presupuesto total final de S/.8,752,383.04 

 Costo directo : S/. 6,456,916.74 

 Costo indirecto : S/. 960,357.02. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2590359.38 S/. 2,590,359.38

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 3668495.86 S/. 3,668,495.86

3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 104513.02 S/. 104,513.02

4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 26785.52 S/. 26,785.52

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,390,153.78

GASTOS GENERALES (9.5328%) 9.5328% S/. 609,160.56

UTILIDAD (5.4959%) 5.4959% S/. 351,196.46

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 960,357.02

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 7,350,510.80

I.G.V. (18%) S/. 1,323,091.94

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 8,673,602.74

5 66,762.96S/  PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO



 
 

Tabla 48: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estas partidas están relacionadas al tema de salud tales como: especialistas en 

salud ocupacional y Covid-19, caracterización de sintomatología Covid-19 

precedente a la entrada del centro laboral, sensibilización de la prevención de 

contagio de Covid-19 en obra y señalización, equipos de protección personal, 

medidas preventivas colectivas e implementación en zonas de control, transporte 

de personal de obra, instalación de lavamanos, limpieza y desinfección periódica 

de áreas administrativas y disposición y encapsulamiento de residuos sólidos. 

El incremento de presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas partidas 

en la hoja como se muestra en la Tabla N°49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2590359.38 S/. 2,590,359.38

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 3968495.86 S/. 3,968,495.86

3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 104513.02 S/. 104,513.02

4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 26785.52 S/. 26,785.52

5
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 

DEL COVID-19 EN OBRA
1 66762.96 S/. 66,762.96

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,456,916.74

GASTOS GENERALES (9.4342%) 9.4342% S/. 609,160.56

UTILIDAD (5.4391%) 5.4391% S/. 351,196.46

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 960,357.02

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 7,417,273.76

I.G.V. (18%) S/. 1,335,109.28

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 8,752,383.04



 
 

Tabla 49: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, 
distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 

 

A continuación, en las tablas N° 50 y 51 se detallan los análisis de precios unitarios 

en el incremento del supuesto económico debido a las implementaciones para la 

vigilancia, prevención y control del coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 66,762.96S/  

1.01 16596.00

1.01.01 mes 5.00 3000.00 15000.00

1.01.02 und 2.00 798.00 1596.00

1.02 9720.00

01.02.01 mes 4.00 2430.00 9720.00

1.03 39494.32

01.03.01 mes 1.00 4090.73 4090.73

01.03.02 mes 1.00 2500.00 2500.00

01.03.03 mes 3.00 9478.71 28436.13

01.03.04 mes 2.00 1095.23 2190.46

01.03.05 mes 2.00 1138.50 2277.00

1.04 952.64

01.04.01 mes 2.00 476.32 952.64DISPOSICIÓN Y ENCAPSULAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ATENCIÓN TÉCNICA DE SALUD

SENSIBILIZACIÓN A LA PREVENCION DEL CONTAGIO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

DISPOSICIÓN Y ENCAPSULAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS DE CONTROL

TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA

INSTALACIONES DE LAVAMANOS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS

PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y COVID-19

IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN



 
 

Tabla 50: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín”. 

 

 

 

Presupuesto

Subpresupuesto

Fecha 

presupesto: 

10/09/2020

Partida 01.01.01

Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 3,000.00        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147000050 LICENCIADA EN ENFERMERIA MES 1.0000 3000.00 3000.00

Partida 01.01.02

Rendimiento UND/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: UND 798.00            

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

238560057 UND 1.0000 700.00 700.00

231310022 UND 98.0000 0.50 49.00

147000050 FICHA DE INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACION COVID-19 UND 98.0000 0.50 49.00

Partida 01.02.01

Rendimiento UND/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 2,430.00        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

147019109 MES 1.0000 1000.00 1000.00

244840017 UND 4.0000 350.00 1400.00

33229100 %MO 0.0300 1000.00 30.00

Partida 01.03.01

Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 4,090.73        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

1000.00

147010105 MES 1.0000 1000.00 1000.00

581.43

229990051 UND 7.3500 8.50 62.48

229990052 UND 8.0000 50.00 400.00

239060108 UND 0.7500 55.08 41.31

239060125 UND 4.0000 5.00 20.00

239500106 UND 4.0000 14.41 57.64

2509.30

337010102 UND 1.0000 38.50 38.50

337010105 PAR 1.0000 10.00 10.00

337010106 UND 2.0000 8.50 17.00

337500043 UND 2.0000 4.50 9.00

337600044 UND 784.0000 2.00 1568.00

337500045 UND 4.0000 18.70 74.80

337600046 UND 2.0000 20.00 40.00

337620009 UND 20.0000 35.00 700.00

337990107 UND 0.6000 10.00 6.00

337960106 UND 2.0000 8.00 16.00

348410001 UND 0.2000 150.00 30.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID 19 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNÍN
PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID 19 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - 

JAUJA - JUNÍN

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y COVID-19

IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO

Mano de Obra

Materiales

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mano de Obra

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN

Materiales

PANELES INFORMATIVOS EN INMEDIACIONES DE OBRA

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Mano de Obra

CARETA FACIAL PARA EL PRESONAL DE SALUD

Materiales

Equipos

GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS DESECHABLES x 100 CAJA

TRAPEADOR O SIMILAR

PAPEL HIGÉNICO PAQUETE DE 6 UND

JABON LÍQUIDO EN LOCION 500 ml PARA APLICACIONES APROXI

ALCOHOL LIQUIDO AL 95% DE 1000ml

DETERGENTE POR 20 KG O DESINFECTANTE

GUANTES DE NITRILO PARA LIMPIEZA

ESCOBAS DE FIBRAS PLASTICAS MEDIANO

MACARILLAS PARA DESINFECCION DE AREAS

MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABKES C/Trabajador

LEJIA DESINFECTANTE DE 5L

MAMELUCOS DESCARTABLES 3M Para inspeccion de buzones

RECOGEDOR METALICO 3x5Meses

LENTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD

MOCHILA PULVERIZADORA DE 2OL PARA FUMIGAR 1x5Mese



 
 

Tabla 51: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín”. 

 

Partida 01.03.02

Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 2,500.00        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

230440013 IMPLEMENTACION DE ZONAS DE DESCARGA Y LIMPIEZA GLB 1.0000 2500.00 2500.00

Partida 01.03.03

Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 9,478.71        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

231.76

147000007 hh 1.0000 8.0000 20.97 167.76

147040011 hh 0.5000 4.0000 16.00 64.00

9240.00

232100055 TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA dia 26.0000 350.00 9100.00

236600122 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR GLB 0.7000 200.00 140.00

6.95

237010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 231.76 6.95

Partida 01.03.04

Rendimiento MES/DIA M.O 0.3500 EQ. 0.3500 Costo unitario directo por: MES 1,095.23        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

87.60

147000007 hh 0.2500 5.7143 15.33 87.60

900.00

251980006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR UND 3.0000 300.00 900.00

107.63

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 87.60 2.63

348380003 VALDE CON CAÑO PARA AGUA + INSTALACIÓN GLB 3.0000 35.00 105.00

Partida 01.03.05

Rendimiento MES/DIA M.O 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por: MES 1,138.50        

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

950.00

147010017 MES 1.0000 950.00 950.00

160.00

229990052 ALCOHOL LIQUIDO AL 96% DE 1000 ml GLN 1.0000 50.00 50.00

239030068 CLORO LÍQUIDO (Legía) GLN 5.0000 22.00 110.00

28.50

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 950.00 28.50

Partida 01.04.01

Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 476.32            

Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

122.64

147010004 hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64

350.00

242000122 SC. ENCAPSULAMIENTO Y DISPOSICIÓN EN RELLENO AUTORIZADO UND 1.0000 350.00 350.00

3.68

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 122.64 3.68

Mano de Obra

Mano de Obra

DISPOSICIÓN Y ENCAPSULAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Mano de Obra

PEÓN

Mano de Obra

Mano de Obra

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE AREAS ADMINISTRATIVAS

Mano de Obra

PEÓN/MES

Mano de Obra

INSTALACIONES DE LAVAMANOS

Mano de Obra

PEÓN

Mano de Obra

TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA

Mano de Obra

Mano de Obra

Mano de Obra

AYUDANTE

CHOFER

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS DE CONTROL

Materiales



 
 

En las tablas N° 50 y 51 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 

nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para lograr determinar los 

costos reales. 

Para realizar el reajuste de precios en la obra 6: “Mejoramiento y ampliación del 

sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 

Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”, se utilizó la fórmula 

polinómica general: 

Ilustración 21: Fórmula polinómica de la obra 6 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 

 

Ilustración 22: Valor “K” para el mes de abril de la obra 6  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.069, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.476 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

10.162 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO

13.123 38 HORMIGON

45.254 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

31.461 43 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

72.356 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

27.644 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

4 0.157 100.000 AMM 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

3 0.218 CAF

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 6

2 0.149 AC

  0.476  
   

   
 0.149  

   

   
 0.218  

    

    
 0.157   

   

   
 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.476 100.000% MO 47 600.40 600.40 633.53 633.53 1.055 0.502

10.162% 02 550.39 55.93 783.90 79.66

HORMIGON 13.123% 38 872.21 114.46 987.76 129.62

45.254% 21 449.56 203.44 449.56 203.44

31.461% 43 933.84 293.80 1,092.69 343.77

72.356% 48 369.76 267.54 389.28 281.67

27.644% 49 309.08 85.44 354.77 98.07

04 0.157 100.000% AMM 39 457.08 457.08 476.04 476.04 1.041 0.164

1.000 1.069

CEMENTO PORTLAND TIPO I

MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

02

03

0.149

0.218

AC

CAF

1.133

1.076

0.169

0.235

Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

ACERO DE CONSTRUCCION LISO

REAJUSTE

MES BASE: MARZO 2019

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR



 
 

4.2.8 OBRA 7: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 

localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 

- Jauja – Junín”. 
 

La séptima obra analizada corresponde al distrito Pomacancha, designada 

“Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 

Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – 

Junín”, código SNIP 339600, publicada después de la cuarentena, con fecha 27 

de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  El 

tema del plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la Resolución 

Ministerial N° 448-2020. 

DATOS DE LA OBRA 7 

 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios. 

 Entidad ejecutora  : Consorcio Andar Perú 

 Fecha de inicio de obra : 05 de diciembre del 2020. 

 Fecha de finalización  : 05 de mayo del 2021.  

 Fecha de costos del  

expediente técnico  : 29 de setiembre del 2020. 

 Fecha de aprobación del  

expediente técnico  : 18 de setiembre del 2020. 

 

Según la Memoria Descriptiva, la municipalidad distrital de Pomacancha frente a 

los diversos problemas de abastecimiento de agua y la colocación final de 

deyecciones presentados constantemente en las localidades del Primer Cuartel, 

Segundo Cuartel y Barrio Centro, busca mejorar los sistemas del líquido elemento 

y establecer un procedimiento adecuado de colocación final de evacuaciones 

mediante la disposición de elementos esenciales de saneamiento con acarreo 

hidráulico e instalación de redes de alcantarillado en algunos sectores, así como 

el tratamiento de las aguas negras. 

Este proyecto permitirá obtener un servicio eficiente, con calidad y continuidad en 

la red de abastecimiento, disposición de excretas, alcantarillado sanitario y la 

reutilización de aguas excedentes, haciendo a su vez, un manejo razonable de las 



 
 

riquezas naturales, sin producir impactos ambientales negativos. Todo lo anterior 

surge de la necesidad que atraviesa el Centro Poblado, cuyas afectaciones son 

incuestionables por consecuencia del insuficiente y deficiente servicio del líquido 

elemento, la carencia del sistema de alcantarillado y la reutilización de aguas 

residuales en las comunidades del Primer Cuartel, Segundo Cuartel y Barrio 

Centro, lo que provoca enfermedades gastrointestinales y enfermedades 

diarreicas agudas (EDAs) en alto porcentaje en la población. 

Según lo mencionado en la Memoria Descriptiva, actualmente las localidades a 

intervenir de Primer Cuartel, Segundo Cuartel y Barrio Centro tienen una red de 

abastecimiento defectuosa; el suministro del servicio de agua en promedio es de 

7 a 8 horas al día, durante toda la semana; la cobertura del servicio alcanza del 

40 al 50 % de la población total que involucra el Proyecto. El sistema fue 

construido aproximadamente en el año 1998 por los pobladores sin asistencia 

técnica y de manera parcial, abasteciendo inicialmente a pequeños sectores que 

habitaban en esos años. Estos trabajos se realizaron con fondos de donaciones y 

financiamiento de la municipalidad distrital de Pomacancha. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 Departamento : Junín 

 Provincia : Jauja 

 Distrito : Pomacancha 

 Localidades : Cuartel N° 01, Cuartel N°02, 

 Barrio Centro. 

 Región Natural : Sierra 

 Altitud : 3829.50 m.s.n.m. 

 

La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 

localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 

- Jauja – Junín” cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de 

S/.4, 701,309.08. 

 Costo directo : S/. 3,478,406.06 

 Costo indirecto : S/. 505,754.18 

 

 

 



 
 

Tabla 52: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. (inicial), antes del Covid-
19. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 

localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 

- Jauja – Junín”, no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe 

implementar un presupuesto adicional para la vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 para iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 

directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 

control y prevención del Covid-19. 

Costo Directo 

 

Costo Indirecto 

 

Con un presupuesto total final de S/.4,882,976.10 

 Costo directo : S/. 3,598,361.16 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1312607.49 S/. 1,312,607.49

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1706743.11 S/. 1,706,743.11

3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 118699.90 S/. 118,699.90

4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 135787.00 S/. 135,787.00

5 CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 1 146071.94 S/. 146,071.94

6 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 67652.18 S/. 58,496.62

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,478,406.06

GASTOS GENERALES (10.3449%) 9.3674% S/. 325,836.12

UTILIDAD (5.1724%) 5.1724% S/. 179,918.06

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 505,754.18

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 3,984,160.24

I.G.V. (18%) S/. 717,148.84

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,701,309.08

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO(ME

S)
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 LIC. ENFERMERA 2 5 3400.00 34,000.00S/             

34,000.00S/             



 
 

 Costo indirecto : S/. 539,754.18 

Tabla 53: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” (final).  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas partidas 

en el costo directo tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, 

estimación del estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos, 

tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-

19 en obra, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección 

individual, personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro 

laboral, equipamiento para la vigilancia de la salud e implementación para el 

profesional de seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 

indica en la tabla N° 54 siguiente. 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1312607.49 S/. 1,312,607.49

2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1706743.11 S/. 1,706,743.11

3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 118699.90 S/. 118,699.90

4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 135787.00 S/. 135,787.00

5 CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 1 146071.94 S/. 146,071.94

6 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 67652.18 S/. 58,496.62

7
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 119955.10 S/. 119,955.10

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,598,361.16

GASTOS GENERALES (10%) 10.00% S/. 359,836.12

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 179,918.06

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 539,754.18

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 4,138,115.34

I.G.V. (18%) S/. 744,860.76

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,882,976.10



 
 

 

Tabla 54: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable 
y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, 
Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 

 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 

cuartel N° 01, cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo se obtienen del análisis de precios 

unitarios que se muestra a continuación, en tablas, para su mayor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 55: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio centro, distrito de Pomacancha - 

Jauja – Junín”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 56: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio 
centro, distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio centro, distrito de Pomacancha - 

Jauja – Junín”. 

 



 
 

Tabla 57: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - 

Jauja – Junín”. 

 

En las tablas N° 55, 56 y 57 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 

nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 

reales. 

Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la salud (Licenciada 

en Enfermería). Este valor aumentó el costo debido a que sin la existencia del 

coronavirus no estaría este nuevo personal. A continuación, se mostrará en una 

tabla el nuevo personal agregado en el área de producción.  

 



 
 

 

Tabla 58: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 

 

Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema 

de agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito 

de Pomacancha - Jauja – Junín”. 

 

Para realizar el reajuste de precios en la obra 7: Análisis de precios unitarios de la 

obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 

Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – 

Junín”, se utilizó la fórmula polinómica para el plan de vigilancia, prevención y 

control Covid-19: 

Ilustración 23: Fórmula polinómica de la obra 7

 

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00.00

1.01.00

1.01.01 Área de Producción

1.01.01.01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00 5.00 8,500.00                     42,500.00                   

1.01.01.02 INGENIERO ASISTENTE DE OBRA Mes 2.00 5.00 4,500.00                     45,000.00                   

1.01.01.03 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Mes 0.50 5.00 6,500.00                     16,250.00                   

1.01.01.04 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Mes 0.50 5.00 6,500.00                     16,250.00                   

1.01.01.05 TOPOGRAFO Mes 2.00 5.00 3,500.00                     35,000.00                   

1.01.01.06 MAESTRO DE OBRAS Mes 1.00 5.00 3,400.00                     17,000.00                   

1.01.01.07 LIC. ENFERMERA Mes 2.00 5.00 3,400.00                     34,000.00                   

1.01.02 Área Administrativa 

1.01.02.01 ADMINISTRADOR DE OBRA Mes 1.00 5.00 3,500.00                     17,500.00                   

1.01.02.02 CONTADOR Mes 0.50 5.00 3,200.00                     8,000.00                     

1.01.02.03 ENCARGADO DE ALMACEN Mes 1.00 5.00 1,800.00                     9,000.00                     

1.01.02.04 SECRETARIA (ZONA) Mes 1.00 5.00 1,500.00                     7,500.00                     

248,000.00            

G A S T O S   G E N E R A L E S   V A R I A B L E S

Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra)

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES 

DE CUARTEL N°01, CUARTEL N°02 Y

BARRIO CENTRO, DISTRITO DE POMACANCHA - JAUJA - JUNIN"

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.060 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.533 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

3 0.407 100.000 D 30 DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 7

  0.060   
  

  
 0.533  

  

  
 0.407  

  

   



 
 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las  

localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” .  

Ilustración 24: Valor “K” para el mes de abril de la obra 7  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” para el mes de abril es de 0.966, este valor de reajuste de 

valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

4.2.9 OBRA 8: “Mejoramiento del sistema para el abastecimiento del líquido 

elemento y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del 

distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 
 

La octava obra analizada corresponde al distrito de Curicaca, denominada 

“Mejoramiento del sistema para el abastecimiento del líquido elemento y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de 

Curicaca – Jauja - Junín”, con código SNIP N° 336021.  La convocatoria fue 

publicada después de la cuarentena, con fecha 28 de octubre del 2020 en el 

“Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha 

sido implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020.   

DATOS DE LA OBRA 8 

 Modalidad de ejecución :Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios. 

 Entidad ejecutora :Cika Inversiones & Negociaciones 

E.I.R.L 

 Fecha de inicio de obra : 03 de diciembre del 2020 

 Fecha de finalización : 02 de abril del 2021 

 Fecha de costos del expediente 

técnico 

 

: 01 de octubre del 2020 

 Fecha de aprobación del 

expediente técnico 

 

: 13 de octubre del 2020 

 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.060 100% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 0.999 0.060

02 0.533 100% I 39 466.94 466.94 476.04 476.04 0.981 0.523

03 0.407 100% D 29 538.61 538.61 571.58 571.58 0.942 0.384

1.000 0.966

DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA

DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

REAJUSTE

MES BASE: SETIEMBRE 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021



 
 

Según la Memoria Descriptiva, las zonas de Cruz Pampa Shaushina, Uclupata, no 

tienen servicio de la red de abastecimiento ni desagüe, razón por la cual la 

población de la localidad consume agua de pozos artesanales o riachuelos 

cercanos. Los pobladores manifiestan la necesidad urgente de este servicio, 

debido a las enfermedades diarreicas que padecen, en especial, los niños.   

El presente proyecto tiene como objetivo: reducción de la influencia de 

padecimientos infectocontagiosos y gastrointestinales en las zonas de Cruz 

Pampa Shaushina y Uclupata, del Distrito de Curicaca – Jauja – Junín. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 Departamento : Junín 

 Provincia : Jauja 

 Distrito : Curicaca 

 Localidad : Zonas de Cruz Pampa Shaushina y 

Uclupata. 

 Altitud : 3532 m.s.n.m. 

 Latitud : 11° 40’ 16’’ S 

 Longitud : 75° 27’ 01’’ O 

  

El proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las 

zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - 

Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 1,509,373.00 

según el expediente técnico. 

 Costo directo  : S/. 1,119,587.42. 

 Costo indirecto : S/. 159,542.24. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 59: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca – Jauja - Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas 

De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”, no 

ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe que implementar un 

presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 para iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 

implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 

Covid-19. 

 

Con un presupuesto total final de S/.1,532,973.00 

 Costo directo : S/. 1,139,587.42 

 Costo indirecto : S/. 159,542.24 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 561087.79 S/. 561,087.79

2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1 508553.63 S/. 508,553.63

3 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1 22946.00 S/. 22,946.00

4 CAPACITACIÓN A LA JASS 1 7500.00 S/. 7,500.00

5
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA 

POBLACIÓN
1 7500.00 S/. 7,500.00

6 COSTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 12000.00 S/. 12,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,119,587.42

GASTOS GENERALES (8.1429%) 8.1429% S/. 91,166.99

UTILIDAD (6.1072%) 6.1072% S/. 68,375.25

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 159,542.24

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 1,279,129.66

I.G.V. (18%) S/. 230,243.34

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,509,373.00



 
 

Tabla 60: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca – Jauja - Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas tales como: limpieza y desinfección de almacenes de materiales, servicios 

higiénicos, vestidores, personal obrero y el comedor, frentes de trabajos, equipos 

livianos y pesados de obra; eliminación de residuos sólidos peligrosos 

biocontaminados, identificación permanente de riesgos de exposición en cada 

puesto de trabajo, llenado de fichas de sintomatología y control de temperatura 

previo al ingreso a obra, identificación y seguimiento de los casos sospechosos y 

evaluación clínica para su retorno a las labores;  suministro de muebles, 

incorporación de tanques de 1000 litros para el lavado de manos, suministro de kit 

de limpieza y desinfección personal, suministro e instalación de señaléticas de 

información, sensibilización del personal a través de charlas educativas, 

acondicionamiento de ambientes para medidas preventivas en conjunto, 

suministro de kit protección individual Covid-19, vigilancia, prevención y control de 

la condición de los colaboradores, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 

indica en la tabla N° 61 siguiente. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 561087.79 S/. 561,087.79

2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1 508553.63 S/. 508,553.63

3 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1 22946.00 S/. 22,946.00

4 CAPACITACIÓN A LA JASS 1 7500.00 S/. 7,500.00

5
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA 

POBLACIÓN
1 7500.00 S/. 7,500.00

6 COSTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 12000.00 S/. 12,000.00

7
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 20000.00 S/. 20,000.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,139,587.42

GASTOS GENERALES (8%) 8.00% S/. 91,166.99

UTILIDAD (6%) 6.00% S/. 68,375.25

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 159,542.24

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 1,299,129.66

I.G.V. (18%) S/. 233,843.34

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,532,973.00



 
 

Tabla 61: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable 
y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de 
Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 

Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del Distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo se obtienen del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación, en tablas para su mayor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 62: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del Distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 63: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del Distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Cur icaca – Jauja - Junín”. 

 

 

 



 
 

Tabla 64: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del Distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 65: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

 

 



 
 

Tabla 66: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

En las tablas N° 62, 63, 64, 65 y 66 se analizan los precios unitarios de todas las 

partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los 

costos reales. 

Para realizar el reajuste de precios en el proyecto N° 8: “Mejoramiento del sistema 

de agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y 

Uclupata del Distrito de Curicaca – Jauja - Junín”, se utilizó la fórmula polinómica 

general: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 25: Fórmula polinómica de la obra 8 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 

Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 

 

Ilustración 26: Valor “K” para el mes de abril de la obra 8 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.023, este valor de 

reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

4.1.2 OBRA 9: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 

servicio de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 

Distrito de Yanacancha - Chupaca – Junín”. 
 

La novena y última obra analizada corresponde a los barrios de Huertapuquio y 

Unión Libertad, Distrito de Yanacancha, denominada “Mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua e instalación de servicio de saneamiento entre los barrios de 

Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha - Chupaca – Junín”, con 

código SNIP N° 361417. La convocatoria fue publicada, después de la cuarentena, 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.061 100.000 D 29 DÓLAR

2 0.339 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

3 0.085 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

4 0.120 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

5 0.089 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

6 0.306 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 8
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 0.120  
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MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.061 100.000% D 29 545.58 545.58 571.58 571.58 1.048 0.064

02 0.339 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.346

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 03 0.085 100.000% M 48 383.66 383.66 389.28 389.28 1.015 0.086

04 0.120 100.000% C 21 449.56 449.56 449.56 449.56 1.000 0.120

05 0.089 100.000% T 72 480.65 480.65 547.56 547.56 1.139 0.101

06 0.306 100.000% J 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.306

1.000 1.023

CEMENTO PORTLAND TIPO I

TUBERIA DE PVC PARA AGUA

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

DÓLAR

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

REAJUSTE

MES BASE: OCTUBRE 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION



 
 

el 26 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la 

Resolución Ministerial N° 448-2020. 

DATOS DE LA OBRA 9 

 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 

 Sistema de contratación : Precios unitarios. 

 Entidad ejecutora  : Consorcio Cima 

 Fecha de inicio de obra : 15 de diciembre del 2020. 

 Fecha de finalización  : 15 de abril del 2021. 

 Fecha de costos del  

expediente técnico  : 29 de setiembre del 2020. 

 Fecha de aprobación del 

 expediente técnico  : 11 de setiembre del 2020. 

 

Según la Memoria Descriptiva, en la jurisdicción de Yanacancha, los habitantes 

vivieron en condiciones precarias en cuanto a servicios básicos, agua potable, 

saneamiento y energía eléctrica. En este contexto, los pobladores se abastecían 

de agua en los ríos, manantiales y acequias, el acarreo de agua era una ardua y 

cotidiana labor que les ocupaba mucho tiempo. De igual manera, los residentes, 

al no contar con servicios de saneamiento, tenían malas prácticas y hábitos de 

higiene. Esta situación repercutía en su salud, muchos de los cuales, 

manifestaban con frecuencia, enfermedades gastrointestinales, dérmicas, 

parasitarias entre otras. 

El propósito plantea una intervención completa en cuanto a saneamiento básico 

se refiere, con el progreso de la construcción de la red de abastecimiento, asistido 

por el elemento social estable en operaciones de impulso, adiestramiento e 

instrucción sanitaria. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  

 Departamento : Junín 

 Provincia  : Chupaca 



 
 

 Distrito  : Yanacancha  

 Barrios   : Huertapuquio y Unión Libertad  

 Altitud  : 3810 m.s.n.m. 

 Latitud  : 12° 12’ 07’’ S 

 Longitud  : 75° 23’ 14’’ O 

 Coordenadas : N 8651187.10 

   : E 457900.17 

 

El proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 

servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 

Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” cuenta con un valor referencial de 

ejecución de obra de S/. 2,778,271.62 

 Costo directo : S/. 2,056,978.66 

 Costo indirecto : S/. 297,443.05 

 

Tabla 67: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
(inicial), antes del Covid – 19. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1163587.75 S/. 1,163,587.75

2 SISTEMA DE UBS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO 1 839978.23 S/. 839,978.23

3
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

SANITARIA AMBIENTAL
1 9575.40 S/. 9,575.40

4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
1 13325.64 S/. 13,325.64

5 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 30511.64 S/. 30,511.64

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,056,978.66

GASTOS GENERALES (9.4116%) 9.4116% S/. 193,594.48

UTILIDAD (5.0486%) 5.0486% S/. 103,848.57

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 297,443.05

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,354,421.71

I.G.V. (18%) S/. 423,795.91

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 2,778,217.62



 
 

 

La obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios 

de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de 

Yanacancha – Chupaca - Junín”, no ha sido paralizada por efectos del Covid-19 

sino que debe implementar un presupuesto adicional excepcional para la 

vigilancia, prevención y control del Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 

Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 

directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 

control y prevención del Covid-19. 

Costo Directo 

 

Costo Indirecto 

 

Con un presupuesto total final de S/.2,818,450.27 

 Costo directo : S/. 2,076,971.46 

 Costo indirecto : S/. 311,545.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO(MES

)
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 PROFESIONAL DE SALUD 1 4 3525.67 14,102.67S/             

14,102.67S/             



 
 

Tabla 68: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” (final). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 

partidas en el costo directo tales como: limpieza y desinfección del centro laboral, 

estimación del estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos 

(indispensable), medidas de protección personal, equipamiento para la vigilancia 

de la salud e implementación para el profesional de seguridad y salud, agregadas 

en la hoja de presupuesto, como se indica en la tabla N° 69 siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1163587.75 S/. 1,163,587.75

2 SISTEMA DE UBS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO 1 839978.23 S/. 839,978.23

3
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

SANITARIA AMBIENTAL
1 9575.40 S/. 9,575.40

4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
1 13325.64 S/. 13,325.64

5 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 30511.64 S/. 30,511.64

6
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 

CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 19992.80 S/. 19,992.80

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,076,971.46

GASTOS GENERALES (10%) 10.00% S/. 207,697.15

UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 103,848.57

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 311,545.72

-------------------------------------------------- -------------------

SUB TOTAL S/. 2,388,517.18

I.G.V. (18%) S/. 429,933.09

-------------------------------------------------- -------------------

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 2,818,450.27



 
 

Tabla 69: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio 
y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 

 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de 

saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - 

Junín”. 

 

De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

unitarios que se muestran a continuación, en tablas para su mayor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 70: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 

Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 71: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 

Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 

 

 

 



 
 

Tabla 72: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 

 

Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 

Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 

En las tablas N° 70, 71 y 72 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 

nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 

reales. 



 
 

Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la salud. Este valor 

aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus no estaría este 

nuevo personal. A continuación, se mostrará en una tabla el nuevo personal 

agregado en el área de producción. 

Tabla 73: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Mejoramiento 
y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre 
los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca 
- Junín”. 

 

Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación 

del sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión 

Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 

 

Para realizar el reajuste de precios en la obra 9: “Mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 

Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”, se 

utilizó la fórmula polinómica para el plan de vigilancia, prevención y control Covid-

19: 

Ilustración 27: Fórmula polinómica de la obra 9

 

Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción

1 0.661 100.000 D 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

2 0.204 100.000 H 37 HERRAMIENTA MANUAL

3 0.135 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1.000

FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 9

  0.661   
  

  
 0.204  

  

  
 0.135  

  

  



 
 

Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 

servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de 

Yanacancha – Chupaca - Junín” 

 

Ilustración 28: Valor “K” para el mes de abril de la obra 9  

 

Fuente propia 

Para lo cual el valor “k” para el mes de abril es de 0.940, este valor de reajuste de 

valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 

componentes que participan en la construcción. 

 

4.3.1 Análisis de los resultados. 
 

Las comparaciones de la variación se analizan en función de los gastos generales 

de las obras analizadas que varían entre un 5% a 10%, cuyos valores se 

consideran relevantes. 

En el gráfico de barras, a continuación, se muestran los costos directos, indirectos 

y el presupuesto total de todas las obras mencionadas anteriormente; se incluyen 

las paralizadas y nuevas en los cuales está incorporado el plan de vigilancia,  

prevención y control del Covid-19.  

En el gráfico siguiente se muestra el costo directo de las obras de saneamiento 

antes del Covid-19 de mayor a menor valor. 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B

01 0.661 100% D 30 538.61 538.61 571.58 571.58 0.942 0.623

02 0.204 100% H 37 320.32 320.32 353.54 353.54 0.906 0.185

03 0.135 100% I 39 466.94 466.94 476.04 476.04 0.981 0.132

1.000 0.940

Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)

DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

HERRAMIENTA MANUAL

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

REAJUSTE

MES BASE: SETIEMBRE 2020

MES DE REAJUSTE ABRIL 2021

DESCRIPCION



 
 

Tabla 74: Costo Directo inicial de las obras de Saneamiento.

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Seguidamente se muestran los porcentajes de costo directo en función al subtotal 

de presupuesto. Estos varían en un rango de 82.49% a 88.81% de las obras de 

saneamiento analizadas anteriormente. 

Para la obra 1“Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 

Sanitario de la Avenida Próceres tramo canal Cimir – Avenida Panamericana Ssur” 

el expediente técnico fue aprobado el 18 de febrero del 2020 por la Dirección de 

Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Chilca;  en ese momento,  en el 

ámbito nacional peruano, no había ningún caso confirmado de Covid-19, razón 

por lo que, inicialmente, la obra no contaba con un presupuesto para la vigilancia, 

prevención y control del Covid-19.  El 11 de marzo de 2020, el Estado, por medio 

del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara emergencia sanitaria a nivel 

nacional; motivo, por el que, para iniciar sus actividades, la obra mencionada debía 

incorporar su Protocolo de vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en obra, 

y como consecuencia aumentó el presupuesto inicial de la misma.  

Para la obra 6 “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 

Jauja – Junín” se firmó contrato el 24 de mayo de 2019, antes de la llegada del 

Covid-19 al territorio peruano. Una vez decretada la emergencia sanitaria el 11 de 

marzo de 2020, el proyecto paralizó sus actividades para evitar la propagación del 

virus. Para reiniciar sus labores tuvo que implementar los Protocolos de vigilancia, 

prevención y control de Covid-19, y como consecuencia un aumento del 

presupuesto.  

S/. 6,390,153.78
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Para el análisis las obras 2,3,4,5,7,8,9 inicialmente, se retiró el plan Covid-19 

para poder visualizar la variación de presupuesto y cómo influye en el costo 

directo, indirecto y presupuesto total. 

Tabla 75: Porcentaje de Costo Directo vs sub total de Presupuesto inicial 
de las obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N° 76 se muestra el costo directo de las obras después del Covid-19 

de mayor a menor valor. Estos incrementos de presupuesto están relacionados 

con la implementación de los protocolos de vigilancia, prevención y control del 

virus para obras paralizadas y obras nuevas que se ejecuten en este lapso de 

tiempo de pandemia. En los tiempos actuales toda obra que se realice tiene que 

cumplir con la implementación de estos mecanismos de seguridad para impedir la 

propagación del coronavirus (SARS-CoV-2). 

Tabla 76: Costo Directo final de las obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Seguidamente se muestran los porcentajes de costo directo en función al 

presupuesto total de las obras paralizadas y obras nuevas que deben incluir su 

plan Covid-19 para poder reiniciar o iniciar sus actividades. Estos porcentajes 

varían entre un rango de 82.82% a 89.23% de las obras de saneamiento 

analizadas anteriormente. 

Tabla 77: Porcentaje de Costo Directo entre Presupuesto Total final de las 
obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente en el gráfico se muestra el costo indirecto de las obras de 

saneamiento antes del Covid-19 de mayor a menor valor. 

Tabla 78: Costo Indirecto inicial de las obras de Saneamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente se muestran los porcentajes de costo indirecto en función al 

subtotal de presupuesto. Estos porcentajes varían en un rango de 11.19% a 

17.51% de las obras de saneamiento analizadas anteriormente. 
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Estos valores obtenidos inicialmente están sin la incorporación del plan de 

vigilancia, prevención y control del Covid-19, si no hubiera aparecido el 

coronavirus serían obras en ejecución con este presupuesto. 

Tabla 79: Porcentaje de Costo Indirecto entre sub total de Presupuesto inicial de 
las obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla N°80 se muestra el costo indirecto de las obras después del Covid-19 

de mayor a menor valor.  

 

Tabla 80: Costo Indirecto final de las obras de Saneamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

13.07% 12.69% 12.64% 13.13%

11.19%

13.04% 12.63%

17.51%

12.47%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

OBRA 6 OBRA 7 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 1 OBRA 5 OBRA 9 OBRA 2 OBRA 8

COSTO INDIRECTO VS SUB TOTAL DE PRESUPUESTO

S/. 960,357.02

S/. 539,754.18
S/. 469,070.35

S/. 431,628.37

S/. 334,351.86 S/. 311,545.72 S/. 303,887.00 S/. 299,240.67

S/. 159,542.24

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

OBRA 6 OBRA 7 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 5 OBRA 9 OBRA 1 OBRA 2 OBRA 8

COSTO INDIRECTO



 
 

Según las obras de saneamiento analizadas, los valores de costo indirecto 

obtenidos antes y después de las paralizaciones y obras nuevas varían en las 

2,3,4,7 y 9, ya que en está incluido un personal de salud en el costo indirecto. En 

cambio, en las obras 1,5,6 y 8 toda la variación debido a la implementación de los 

protocolos de vigilancia, prevención y control del Covid-19 está incluido en el costo 

directo.  

La siguiente tabla analiza los porcentajes de costo indirecto en función al subtotal 

de presupuesto. Estos porcentajes varían entre un rango de 10.77% a 17.18% de 

las obras de saneamiento analizadas anteriormente. 

Tabla 81: Porcentaje de Costo Indirecto entre sub total de Presupuesto final de 
las obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede apreciar que los porcentajes del costo indirecto entre el presupuesto 

total disminuyen, ello quiere decir que el porcentaje inicial es mayor que el final. 

Para el caso del presupuesto total de las obras a continuación se muestran los 

valores obtenidos del análisis de datos en tabla de barras con valores iniciales 

antes de Covid-19. 

Tabla 82: Presupuesto total inicial de las obras de saneamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla anterior los valores están de mayor a menor presupuesto en función  a 

los datos analizados, los mismos están sin la incorporación del plan de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19 en obra. 

De igual modo se hizo un análisis para las obras de saneamiento después de las 

paralizaciones y obras nuevas, en la siguiente tabla se muestran los montos 

obtenidos al incorporar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 en 

obra. 

Tabla 83: Presupuesto total final de las obras de saneamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la siguiente tabla se evidencia la variación de los presupuestos en función a 

porcentajes, estos valores varían entre un rango 0.908% a 3.864% del 

presupuesto inicial. 

 

Tabla 84: Porcentaje de variación de presupuesto de las obras de 
saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

S/. 8,752,383.03

S/. 4,882,976.10
S/. 4,243,523.10

S/. 3,902,535.80
S/. 3,328,643.38 S/. 3,084,398.33 S/. 2,818,450.27

S/. 2,055,384.24
S/. 1,532,973.00

S/. 0.00

S/. 1,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 3,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 5,000,000.00

S/. 6,000,000.00

S/. 7,000,000.00

S/. 8,000,000.00

S/. 9,000,000.00

S/. 10,000,000.00

OBRA 6 OBRA 7 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 1 OBRA 5 OBRA 9 OBRA 2 OBRA 8

PRESUPUESTO TOTAL

0.908%

3.864%

1.428%
1.137%

3.835%

1.950%

1.448%

2.641%

1.564%

0.000%

0.500%

1.000%

1.500%

2.000%

2.500%

3.000%

3.500%

4.000%

4.500%

OBRA 6 OBRA 7 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 1 OBRA 5 OBRA 9 OBRA 2 OBRA 8

VARIACION DE PRESUPUESTO



 
 

4.3.1.1 Análisis del impacto de implementar el plan Covid-19 respecto al costo 

directo. 

El impacto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 

va dirigido en el costo directo e indirecto de las obras de saneamiento 

mencionadas anteriormente. Para las obras 1,5,6 y 8 el plan de vigilancia 

prevención y control del Covid-19 está incluido solamente en el costo directo. Para 

las obras restantes 2,3,4,7 y 9 el plan mencionado está incluido tanto en el costo 

directo e indirecto. Este valor varía entre 0.95% y 4.14% del costo directo.  

Tabla 85: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo directo de las 
obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.1.2 Análisis del impacto de implementar el plan Covid-19 respecto al costo 

indirecto. 

El impacto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 

va dirigido en el costo directo e indirecto de las obras de saneamiento 

mencionadas anteriormente. Con respecto al costo indirecto las obras 2,3,4,7 y 9 

adicionan un personal de la salud, lo cual aumenta ese monto inicial. A 

continuación, se muestra una tabla de barras en porcentajes solo de las obras de 

saneamiento donde se afecta el costo indirecto. Este valor varía entre un rango 

de 0.71% a 6.30% del mismo. 
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Tabla 86: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo indirecto de las 
obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.1.3 Análisis del impacto luego de uniformizar el plan Covid-19 respecto al costo 

directo, realizado por el tesista. 

Los expedientes técnicos de las obras analizadas anteriormente plantearon dos 

casos:  uno que el plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 esté 

cargado solamente al costo directo y el otro que el plan Covid-19 esté cargado en 

ambos costos directo e indirecto, según este tercer análisis los expedientes de las 

obras de saneamiento 2,3,4,7 y 9 han agregado un personal de salud en el costo 

indirecto, para lo cual en este análisis este personal lo cargaremos al costo directo 

para estandarizar los valores. Este valor varía entre un rango de 1.03% a 4.24% 

del costo directo.  

Tabla 87: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo indirecto de las 
obras de Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.4 Análisis de los implementos para la vigilancia, prevención y control del 

Covid-19, realizado por el tesista. 

En todas las obras de saneamiento analizadas en el presente trabajo de 

investigación y según el plan de vigilancia, control y prevención de Covid -19, 

algunas partidas o personal eran repetitivas en este plan, para lo cual el tesista 

creó un modelo de partidas que obligatoriamente tiene que estar incluido en el 

plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, y así determinar el 

presupuesto que se muestra a continuación: 

SEGURIDAD Y SALUD 

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN 

EL TRABAJO 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19. 

1. Elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19  

2. Lineamiento 01: Limpieza y desinfección en obra. 

 Personal de limpieza y desinfección. 

 Alcohol en gel.  

 Alcohol medicinal de 70°. 

 Balde industrial. 

 Mochila fumigadora pulverizadora. 

 Protector facial acrílico.  

 Bolsa roja. 

 Trapeador industrial. 

 Gafas de protección. 

 Overol de protección biológica. 

 Respirador KN95. 

 Guantes de silicona. 

 Botas de PVC. 

 Detergente. 

 Escoba con mango de PVC. 

 Agua potable para higiene. 



 
 

 Lejía desinfectante. 

 Amonio cuaternario 5ta generación 

3. Lineamiento 02: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo 

al regreso o reincorporación al centro de trabajo. 

 Identificación de sintomatología Covid-19 al ingreso a la 

obra.  

 Ficha de sintomatología Covid-19. 

 Aplicación de pruebas serológicas. 

 Ficha epidemiológica.  

4. Lineamiento 03: Lavado y desinfección de manos (obligatorio) 

 Alcohol en gel. 

 Jabón líquido. 

 Papel toalla. 

 Lavamanos portátil. 

 Agua potable para higiene. 

5. Lineamiento 04: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 

de trabajo. 

 Paneles informativos y/o avisos Covid-19. 

 Cartilla informativa personal. 

6. Lineamiento 05: Medidas preventivas de aplicación colectiva. 

 Acondicionamiento de zona de control de desinfección. 

 Acondicionamiento de zona de control de vestuario. 

 Acondicionamiento de ambiente y mobiliario para tópico 

7. Lineamiento 06: Medidas de protección personal. 

 Suministro de doble mascarilla quirúrgica para personal 

administrativo y obrero (cambio diario). 

 

 



 
 

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

8. Lineamiento 07: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del 

Covid-19. 

Equipamiento para la vigilancia de salud. 

 Alcohol en gel. 

 Alcohol medicinal de 70°. 

 Jabón líquido. 

 Termómetro digital infrarrojo. 

 Pulsioxímetro digital. 

 Botiquín.  

Profesional de seguridad y salud 

 Profesional de salud. 

 Traje para protección biológica. 

 Careta facial.  

 Cubre botas desechables. 

 Guantes para protección biológica. 

 Calzado sanitario. 

 Mascarilla quirúrgica. 

 Respirador KN95. 

 Gafas de protección.  

 Guante de látex. 

 

Para la primera obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de:  

 

 

 



 
 

Tabla 88: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-
19 de la obra 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

 

Tabla 89: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 1. 

 

Según Sánchez (2020, p.98), el plan del plan de vigilancia, prevención y control 

del Covid-19 está entre los rangos según la cantidad de trabajadores:  

  

20 personas

4 meses

4000 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 38,231.50S/    

01.01.01 23,138.20S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     

01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     

01.01.01.03 UND 20.00 61.00S/        1,220.00S/     

01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     

01.01.01.05 MES 20.00 328.00S/      6,560.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 4.00 520.00S/      2,080.00S/     

01.01.02 15,093.30S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     

01.01.02.02 MES 4.00 3,427.83S/   13,711.30S/    

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3000 3000.00

min max valor

0 10 2,000.00S/  

10 15 2,500.00S/  

15 20 3,000.00S/  

20 25 3,500.00S/  

25 30 4,000.00S/  

30 40 4,500.00S/  

40 a más 5,000.00S/  

rango



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cálculo de cantidades 

  EL CAMBIO SE DA SEMANALMENTE 

 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  
26

6
 4.333 ≈ 4  

  EL CAMBIO ES MENSUAL DEBIDO AL DETERIORO 
 

  EL CAMBIO ES DIARIO SON 26 DIAS AL MES SIN CONTAR LOS DOMINGOS 
 

Según la DIRESA - JUNÍN (Dirección Regional de Salud Junín), el tiempo de uso 

de las mascarillas KN95 es de tres días máximo, para lo cual en cálculo de 

cantidades se considera esta recomendación.  

 

 

 

 

 

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

62.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

EL CAMBIO ES CADA 3 DIAS SEMANAL 2 CAMBIOS (2 X 4 = 8)

PROPORCION DIARIA PARA LA LIMPIEZA 

EL CAMBIO ES DOS VECES POR MES

EL CAMBIO SE DA CADA DOS MESES DEBIDO AL DETERIORO EN EL USO

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depende del número de trabajadores presentes en obra.  

. 

 

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

12.00 120.00

520.00 130.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 328.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.8000

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 20.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000 14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

5.00 100.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 200.00

NÚMERO DE TRABAJADORES

DEPENDE DE LA MAGNITUD DE LA OBRA (M2)

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 520.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 1040.0000

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 520.00

CAMBIOS DIARIOS 

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 66.00

500.00

375.00

350.00

500.00

9.50 57.00

8.50 34.00

375.00

350.00



 
 

 

 

Para la segunda obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención 

y control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

 

Tabla 90: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 

área total del proyecto; seguidamente se presenta el análisis de precios unitarios, 

con el cálculo de cantidades. 

 

 

 

 

 

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2500

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 3.63

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 27.50

25.00 6.25

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 6.25

17 personas

4 meses

2500 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 35,222.50S/    

01.01.01 20,129.20S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     

01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     

01.01.01.03 UND 17.00 61.00S/        1,037.00S/     

01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     

01.01.01.05 MES 17.00 238.00S/      4,046.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 4.00 442.00S/      1,768.00S/     

01.01.02 15,093.30S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     

01.01.02.02 MES 4.00 3,427.83S/   13,711.30S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Tabla 91: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

62.50

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3000 3000.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 92: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la tercera obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 238.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5000

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 17.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 442.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 884.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2500 25.00 6.25

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 6.25

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 3.63

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 27.50

MATERIALES

11.00 66.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 57.00

8.50 34.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 442.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 85.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 125.00

12.00 120.00

520.00 130.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Tabla 93: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 94: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

22 personas

8 meses

3000 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 62,700.50S/    

01.01.01 33,913.40S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,500.00S/   3,500.00S/     

01.01.01.02 MES 8.00 1,692.55S/   13,540.40S/    

01.01.01.03 UND 22.00 61.00S/        1,342.00S/     

01.01.01.04 MES 8.00 374.00S/      2,992.00S/     

01.01.01.05 MES 22.00 288.00S/      6,336.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 8.00 572.00S/      4,576.00S/     

01.01.02 28,787.10S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,539.00S/   1,539.00S/     

01.01.02.02 MES 8.00 3,406.01S/   27,248.10S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,500.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,692.55S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1250

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

31.25

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3500 3500.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 95: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 3  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 374.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1250

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 288.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.6000

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 22.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 572.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 1144.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,539.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 12.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 12.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 8.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,406.01S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1250

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1250

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1250

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.1250 25.00 3.13

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 3.13

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 1.81

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 13.75

MATERIALES

11.00 132.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 114.00

8.50 68.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 572.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 110.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 150.00

12.00 120.00

520.00 65.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la cuarta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 96: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 97: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

24 personas

6 meses

2800 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 51,779.00S/    

01.01.01 29,838.80S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,500.00S/   3,500.00S/     

01.01.01.02 MES 6.00 1,702.97S/   10,217.80S/    

01.01.01.03 UND 24.00 61.00S/        1,464.00S/     

01.01.01.04 MES 6.00 395.67S/      2,374.00S/     

01.01.01.05 MES 24.00 288.00S/      6,912.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 6.00 624.00S/      3,744.00S/     

01.01.02 21,940.20S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,460.50S/   1,460.50S/     

01.01.02.02 MES 6.00 3,413.28S/   20,479.70S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,500.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,702.97S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1667

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

41.67

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3500 3500.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 98: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 395.67S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1667

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 288.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5600

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 24.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 624.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 1248.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,460.50S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 9.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 9.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 6.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,413.28S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1667

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1667

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1667

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.1667 25.00 4.17

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 4.17

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 2.42

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 18.33

MATERIALES

11.00 99.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 85.50

8.50 51.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 624.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 120.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 140.00

12.00 120.00

520.00 86.67

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la quinta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 99: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 

el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 100: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

19 personas

6 meses

2500 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 47,994.00S/    

01.01.01 26,053.80S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     

01.01.01.02 MES 6.00 1,702.97S/   10,217.80S/    

01.01.01.03 UND 19.00 61.00S/        1,159.00S/     

01.01.01.04 MES 6.00 395.67S/      2,374.00S/     

01.01.01.05 MES 19.00 248.00S/      4,712.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 6.00 494.00S/      2,964.00S/     

01.01.02 21,940.20S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,460.50S/   1,460.50S/     

01.01.02.02 MES 6.00 3,413.28S/   20,479.70S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,702.97S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1667

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

41.67

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3000 3000.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 101: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 395.67S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1667

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 248.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5000

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 19.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 494.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 988.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,460.50S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 9.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 9.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 6.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,413.28S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1667

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1667

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1667

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.1667 25.00 4.17

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 4.17

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 2.42

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 18.33

MATERIALES

11.00 99.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 85.50

8.50 51.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 494.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 95.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 125.00

12.00 120.00

520.00 86.67

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la sexta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 102: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 de la obra 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 103: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

34 personas

7 meses

3000 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 66,146.75S/    

01.01.01 40,783.10S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 4,500.00S/   4,500.00S/     

01.01.01.02 MES 7.00 1,697.01S/   11,879.10S/    

01.01.01.03 UND 34.00 61.00S/        2,074.00S/     

01.01.01.04 MES 7.00 383.29S/      2,683.00S/     

01.01.01.05 MES 34.00 348.00S/      11,832.00S/    

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 7.00 884.00S/      6,188.00S/     

01.01.02 25,363.65S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,499.75S/   1,499.75S/     

01.01.02.02 MES 7.00 3,409.13S/   23,863.90S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 4,500.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,697.01S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1429

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

35.71

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

4500 4500.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 104: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 6. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 383.29S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1429

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 348.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.6000

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 34.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 884.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 1768.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,499.75S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 10.5000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 10.5000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 7.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,409.13S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1429

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1429

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1429

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.1429 25.00 3.57

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 3.57

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 2.07

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 15.71

MATERIALES

11.00 115.50

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 99.75

8.50 59.50

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 884.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 170.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 150.00

12.00 120.00

520.00 74.29

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la séptima obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención 

y control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 105: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 de la obra 7. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 

el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 106: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 7. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

29 personas

5 meses

2700 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 49,236.25S/    

01.01.01 30,719.50S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 4,000.00S/   4,000.00S/     

01.01.01.02 MES 5.00 1,711.30S/   8,556.50S/     

01.01.01.03 UND 29.00 61.00S/        1,769.00S/     

01.01.01.04 MES 5.00 413.00S/      2,065.00S/     

01.01.01.05 MES 29.00 308.00S/      8,932.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 5.00 754.00S/      3,770.00S/     

01.01.02 18,516.75S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,421.25S/   1,421.25S/     

01.01.02.02 MES 5.00 3,419.10S/   17,095.50S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 4,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,711.30S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2000

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

50.00

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

4000 4000.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 107: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 7. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 413.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 308.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5400

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 29.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 754.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 1508.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,421.25S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 7.5000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 7.5000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 5.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,419.10S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2000

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2000

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2000

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2000 25.00 5.00

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 5.00

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 2.90

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 22.00

MATERIALES

11.00 82.50

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 71.25

8.50 42.50

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 754.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 145.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 135.00

12.00 120.00

520.00 104.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la octava obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 108: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 de la obra 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 109: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

17 personas

4 meses

2100 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 34,882.50S/    

01.01.01 19,789.20S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     

01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     

01.01.01.03 UND 17.00 61.00S/        1,037.00S/     

01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     

01.01.01.05 MES 17.00 218.00S/      3,706.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 4.00 442.00S/      1,768.00S/     

01.01.02 15,093.30S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     

01.01.02.02 MES 4.00 3,427.83S/   13,711.30S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

62.50

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3000 3000.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 110: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 218.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.4200

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 17.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 442.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 884.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2500 25.00 6.25

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 6.25

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 3.63

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 27.50

MATERIALES

11.00 66.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 57.00

8.50 34.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 442.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 85.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 105.00

12.00 120.00

520.00 130.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

Para la novena obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 

control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 

Tabla 111: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 

Covid-19 de la obra 9. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 

y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 

unitarios, con el cálculo de cantidades. 

Tabla 112: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 9. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

18 personas

4 meses

2200 m2

ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )

01

01.01 35,445.50S/    

01.01.01 20,352.20S/    

01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     

01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     

01.01.01.03 UND 18.00 61.00S/        1,098.00S/     

01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     

01.01.01.05 MES 18.00 228.00S/      4,104.00S/     

01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     

01.01.01.07 MES 4.00 468.00S/      1,872.00S/     

01.01.02 15,093.30S/    

01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     

01.01.02.02 MES 4.00 3,427.83S/   13,711.30S/    PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

DESCRIPCION

N° de trabajadores

Tiempo de ejecucion

Área de la obra

SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19

EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

DATOS DE LA OBRA

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

PARTIDA 01.01.01.01

RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000

PARTIDA 01.01.01.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000

BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000

MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500

PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000

BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000

TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000

OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000

BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000

DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000

ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000

LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000

AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000

38.00

19.00

12.00

39.20

200.00

43.00

58.00

56.00

36.00

7.80

17.50

19.00

2.00

4.90

50.00

3.90

35.00

9.50

100.00

7.80

14.50

56.00

4.50

9.50

15.00

250.00

25.00

0.30

43.00

MANO DE OBRA

11.00

930.00

MATERIALES

930.00

44.00

38.00

15.00

62.50

ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

3000 3000.00

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.



 
 

Tabla 113: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 9. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PARTIDA 01.01.01.03

RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000

APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000

FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000

PARTIDA 01.01.01.04

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000

PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000

LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500

AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000

PARTIDA 01.01.01.05

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 228.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.4400

CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 18.0000

PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000

COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000

PARTIDA 01.01.01.06

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

DESINFECCION
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 

VESTUARIO
glb 1.0000

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE Y 

MOBILIARIO PARA TOPICO
glb 1.0000

PARTIDA 01.01.01.07

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 468.00S/      

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

MASCARILLA QUIRURGICA und 936.0000

PARTIDA 01.01.02.01

RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000

ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000

JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000

PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000

BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000

PARTIDA 01.01.02.02

RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  

DESCRIPCION UND CUADR. CANT.

PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000

TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500

CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000

CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000

GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500

CALZADO SANITARIO und 1.0000

MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000

RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000

GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500

GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2500 25.00 6.25

4.50 36.00

150.00 150.00

0.70 18.20

25.00 6.25

25.00 100.00

20.00 80.00

14.50 3.63

MANO DE OBRA

3000.00 3000.00

MATERIALES

110.00 27.50

MATERIALES

11.00 66.00

500.00

375.00

350.00

500.00

PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

9.50 57.00

8.50 34.00

375.00

350.00

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

0.50 468.00

EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

650.00
650.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

525.00
525.00

452.00
452.00

14.00 14.00

EQUIPOS

14.00 14.00

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.00 90.00

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

250.00 110.00

12.00 120.00

520.00 130.00

2.00 16.00

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

11.00 88.00

8.50 85.00

50.00

5.50

5.50

50.00

5.50

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)

P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.

MATERIALES

5.50

EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR



 
 

De los presupuestos para el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 

y del análisis de precios unitarios en las obras de saneamiento examinadas por el 

tesista, se puede evidenciar la diferencia que existe entre, el Plan Covid-19 según 

el expediente técnico y el realizado por el investigador. A continuación, se 

muestran algunas tablas realizadas que evidencian dicha variación.  

Tabla 114: Costo del plan Covid-19. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 115: Variación del plan Covid-19 según el expediente técnico y 
tesista. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla N°115 se evidencia la discrepancia existente entre los planes de 

vigilancia, prevención y control de Covid-19 emitidas según el expediente técnico 

y el tesista. La variación de costos en los planes es debido a la inclusión de 

partidas que están relacionados con los siete lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los colaboradores con peligro de exhibición a 

Covid-19. 

PLAN COVID-19 SEGÚN EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO

PROPUESTA DE PLAN COVID-19 

POR EL TESISTA

OBRA 1 104,179.29S/                                   38,231.50S/                                     

OBRA 2 44,818.64S/                                     35,222.50S/                                     

OBRA 3 37,179.90S/                                     62,700.50S/                                     

OBRA 4 50,615.20S/                                     51,779.00S/                                     

OBRA 5 50,000.02S/                                     47,994.00S/                                     

OBRA 6 66,762.96S/                                     64,644.75S/                                     

OBRA 7 153,955.10S/                                   49,236.25S/                                     

OBRA 8 20,000.00S/                                     34,882.50S/                                     

OBRA 9 34,095.47S/                                     35,445.50S/                                     

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9

PLAN COVID-19 SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 104,179.29 S/ 44,818.64 S/ 37,179.90 S/ 50,615.20 S/ 50,000.02 S/ 66,762.96 S/ 153,955.10 S/ 20,000.00 S/ 34,095.47

PROPUESTA DE PLAN COVID-19 POR EL TESISTA S/ 38,231.50 S/ 35,222.50 S/ 62,700.50 S/ 51,779.00 S/ 47,994.00 S/ 64,644.75 S/ 49,236.25 S/ 34,882.50 S/ 35,445.50

 S/ -

 S/ 20,000.00

 S/ 40,000.00

 S/ 60,000.00

 S/ 80,000.00

 S/ 100,000.00

 S/ 120,000.00

 S/ 140,000.00

 S/ 160,000.00

 S/ 180,000.00

VARIACION DE PLAN COVID-19

PLAN COVID-19 SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PROPUESTA DE PLAN COVID-19 POR EL TESISTA



 
 

Se analizan, además, en porcentajes la mencionada variación del plan de 

vigilancia, prevención y control del Covid-19, con relación al costo directo. 

 

Tabla 116: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo 
directo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 117: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo 
directo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO

% PORCENTAJE PLAN DE 

COVID-19 SEGÚN EL 

EXPEDIENTE TECNICO

% PORCENTAJE PLAN DE 

COVID-19 SEGÚN EL TESISTA

S/. 2,516,997.22 4.14% 1.52%

S/. 1,444,729.02 3.10% 2.44%

S/. 2,878,005.36 1.29% 2.18%

S/. 3,148,135.67 1.61% 1.64%

S/. 2,279,545.03 2.19% 2.11%

S/. 6,456,916.74 1.03% 1.00%

S/. 3,632,361.16 4.24% 1.36%

S/. 1,139,587.42 1.76% 3.06%

S/. 2,091,074.13 1.63% 1.70%

4.14%

3.10%

1.29%

1.61%

2.19%

1.03%

4.24%

1.76%
1.63%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9

PORCENTAJE DEL PLAN COVID-19 SEGÚN AL EXPEDIENTE 

TECNICO



 
 

Tabla 118: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo directo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la obra 1 según el expediente técnico, se repiten los profesionales de 

seguridad y salud en el trabajo, tanto en las partidas nuevas como en el plan 

Covid-19; en algunas partidas se consideran otros tipos de materiales que son 

opcionales, razón por la cual el plan Covid-19 varía notablemente respecto a lo 

emitido por el tesista. Otra observación importante está en el presupuesto del 

expediente técnico, la obra mencionada es una administración directa el Impuesto 

General de las Ventas (I.G.V) por tanto está incluido en los precios unitarios y el 

presupuesto no cuenta con utilidades por este motivo.   

Para la obra 2 existe poca variación con respecto a los planes de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19, lo que busca el tesista es que este plan cumpla 

con los siete lineamientos para evitar el contagio de los trabajadores.  

En la obra 3 hay una variación de S/ 25,520.60, según el expediente técnico 

existen algunos errores, entre ellos: se considera un profesional de salud con un 

valor S/ 2400 por el tiempo de ocho meses; no se agregan los costos de 

elaboración del plan Covid-19 y en las partidas dicho plan no están incluidos los 

siete lineamientos según la RM 448-2020-MINSA. 

Para la obra 4, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 

respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones es que no se 

incluye al profesional de salud, por ello existe una notable variación y las partidas 

emitidas están relacionadas con los 7 lineamientos formulados en la RM 448-

2020-MINSA. 
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Para la obra 5, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 

respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones es que no se 

incluye al profesional de salud, por ello existe esa notable variación y las partidas 

emitidas están relacionadas con los 7 lineamientos formulados en la RM 448-

2020-MINSA. 

Para la obra 6, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 

respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones sobre las partidas 

es que está incompleto pues no cumple con los 7 lineamientos según RM 448-

2020-MINSA. 

Para la obra 7, la variación es de S/ 104,718.85 con respecto al plan Covid -19 

emitido por el tesista, si se tiene en cuenta que dentro del número de trabajadores 

debe incluirse al profesional de salud; en algunas partidas, además, se están 

considerando otros tipos de materiales que son opcionales, por esta razón el plan 

Covid-19 varía notablemente con respecto a lo emitido por el tesista.  

Para la obra 8, la variación es debido a que las partidas de limpieza y desinfección 

frente a los trabajos consideran a un operario y no un personal de limpieza.  

Para la obra 9, la variación es mínima, el plan, según el expediente técnico, está 

incompleto, solo se consideran algunos lineamientos emitidos por RM 448-2020-

MINSA. 

 

 4.4 Discusión. 

La variación del costo directo e indirecto después de implementar el Plan de 

vigilancia, prevención y control del Covid-19 se evidencia en el aumento del 

presupuesto de la obra, cabe mencionar para las obras de mayor valor del plan 

(obra 1 y obra 7), en su análisis para el caso del costo directo se agregaron 

partidas adicionales en comparación al resto de las obras esto tiene como 

resultado un aumento mayor del plan Covid-19. 

La hipótesis planteada se puede contrastar con los resultados obtenidos, el plan 

de vigilancia, prevención y control del Covid-19 aumenta los presupuestos de las 

obras de saneamiento analizadas.  En consecuencia, este valor es relevante para 

el comienzo o reanudación de las actividades, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

general planteada en la presente investigación.  

En relación a la primera hipótesis específica planteada puede afirmarse que la 

variación de costo directo, después de implementar el plan de vigilancia, 



 
 

prevención y control del Covid-19 en los presupuestos de las obras de 

saneamiento, es significativa ya que está entre un rango de 0.95 a 4.14% del costo 

directo. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica planteada y se 

demuestran los valores de variación del costo directo. 

Con respecto a la segunda hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación la variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras de 

saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19. Luego de los resultados obtenidos puede 

afirmarse de manera acertada que para el caso de las obras 2,3,4,7 y 9 el aumento 

de variación de costo indirecto está entre un rango de 0.71 a 6.3%, ya que las 

obras 1,5,6 y 8 el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 está 

solamente incluido en el costo directo. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis 

específica planteada. 

El impacto económico generado por el presupuesto adicional es de un valor de 

5.39% con respecto al presupuesto contractual en magnitudes de porcentaje 

(Huamancayo y Saavedra, 2020, p.105). Como se puede evidenciar en la tesis 

titulada “El impacto monetario del Covid-19 en el aspecto económico de un 

proyecto de edificación” se contrasta el resultado, para este caso el porcentaje de 

variación es de 3.864% respecto al presupuesto inicial en obras de saneamiento 

debido a la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Se comprobó que los presupuestos de las obras públicas paralizadas y 

obras públicas nuevas, de saneamiento, del Departamento de Junín, varían por la 

incorporación del plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19 entre un 

rango de valores de 0.908% hasta un 3.864% del presupuesto inicial, siendo el 

promedio 2.38% esta variación respecto al presupuesto inicial. Por lo tanto, puede 

concluirse que la variación de costos en los presupuestos de las obras de 

saneamiento es medianamente relevante por efecto del Covid-19, en la ciudad de 

Huancayo. 

2. Se comprobó que en las obras 1, 5, 6 y 8 el plan de vigilancia, prevención 

y control del Covid-19 solamente está incluido en el costo directo, en cambio para 

las obras 2,3,4,7 y 9 el plan está incluido tanto en el costo directo e indirecto. 

Luego del análisis realizado, este plan tiene una variación en función al costo 

directo de un 0.95% a un 4.14%, siendo el promedio 2.55% un incremento del 

presupuesto. Por lo tanto, puede concluirse que la variación de costo directo en 

los presupuestos de las obras de saneamiento es medianamente significativa por 

efecto del Covid-19, en la ciudad de Huancayo. 

3. Se comprobó que para las obras 2,3,4,7 y 9 el plan de vigilancia, 

prevención y control del Covid-19 está relacionado con el costo directo e indirecto. 

En este caso la variación de costo indirecto está entre un rango de 0.71% y 6.30%, 

siendo el promedio 3.51% respecto al costo indirecto de las obras de saneamiento. 

Por lo tanto, puede concluirse que la variación de costo indirecto en los 

presupuestos de las obras de saneamiento es significativa por efecto del Covid-

19, en la ciudad de Huancayo. 

4. Los planes Covid-19 emitidos según los expedientes técnicos de 

saneamiento analizados difieren respecto al plan Covid-19 emitido por el tesista. 

El porcentaje de plan Covid-19 del tesista respecto al costo directo está en un 

rango de valores del 1.00% al 3.06%, siendo el promedio 2.03%. Por lo tanto, 

puede concluirse que la variación de costo directo en los presupuestos de las 

obras mencionadas es medianamente significativa por efecto del Covid-19, en la 

ciudad de Huancayo. 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los entes del gobierno concernientes con la ejecución 

de obras, especialmente a los ministerios, uniformizar o estandarizar las partidas 

necesarias y obligatorias que deben ser incluidas en los expedientes técnicos para 

el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, u otras similares a 

bioseguridad, a fin no tener tanta variación tal como se demostró en este estudio. 

 

2. En forma similar a partidas sobre seguridad y salud que se implementaron 

en los costos directos en la normativa de metrados emitida en la Resolución 

Directoral 2010-073- del “Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento”. Se 

recomienda implementar normativamente a los ministerios las partidas respecto 

al plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 o futuras enfermedades 

similares, que modificaron la forma de vida de la población, e inclusive en las 

obras. 

 

3. Se recomienda considerar y mejorar la implementación del plan de 

vigilancia, prevención y control del Covid-19 según la “Resolución Ministerial N° 

448-2020 –MINSA”, dar seguimiento a los 7 lineamientos básicos para el inicio de 

futuras obras de saneamiento, y otros rubros, sean públicas y privadas a nivel 

nacional. Dichos lineamientos están relacionados con la vigilancia, prevención y 

control del virus, que son aplicables también al sector de la construcción.  

 

 

4. Para futuras investigaciones similares sobre el impacto económico del 

Covid-19 en las obras, se recomienda analizar el tema de supervisión, efectos de 

rendimientos en las partidas, y aplicar dicho análisis a otro tipo de obras 

(infraestructura vial, obras hidráulicas, edificaciones, entre otras). 
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LISTADO DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 

HUANCAYO 

 

CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

45065

INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA 

POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE INGENIO, ANCAL, HUAHUANCA, 

RIMAYCANCHA, SACSACANCHA Y MUCHAC, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - 

JUNIN

278173 Por Contrata En ejecución

67988

CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 322770 Por Contrata En ejecución

69352

EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE 

HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, 

REGIÓN JUNÍN". 322746 Por Contrata En ejecución

84584

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA LIMA. CA. MELCHOR GONZALES 

Y CA. ISAAC ALCOCER Y ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY-HUANCAYO-

JUNIN 346548 Por Contrata En ejecución

89347

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA AV ALFONSO UGARTE Y PROLONGACIÓN JR 

VÍCTOR CAMPOS HUALHUAS, DISTRITO DE HUALHUAS PROVINCIA DE 

HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN 2408269 Por Contrata Paralizada

92184

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LORETO, 

SECTOR A DEL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA 2180833 Adm. Directa En ejecución

95163

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 

PUMABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 349881

Nucleos 

Ejecutores Finalizada

98620

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA DEL PARQUE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE HUANCAN - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2384079 Adm. Directa En ejecución

104909

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACION 

DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EN LOS BARRIOS UNION Y PORVENIR DE CHICCHE CAPITAL DEL, DISTRITO DE 

CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN

326137 Por Contrata En ejecución

106266

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO LINEA DE 60 kV ORCOTUNA, PARQUE 

INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L-6058) 2411469 Por Contrata En ejecución

108197

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 

PEÑALOZA, AV. LIMA, CALLE LA BREÑA (TRAMO CALLE LIMA, CALLE REAL) CALLE 

LOS ÁLAMOS (TRAMO AV. PEÑALOZA, ESTADIO) CALLE REAL, JIRÓN CALLAO Y 

PERÍMETRO DEL PARQUE LA BREÑA DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA 

DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442560 Por Contrata En ejecución

108210

CREACION PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS NUEVA LIBERTAD 

DE PUNTO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2448025 Adm. Directa En ejecución

110027

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN LA JUNTA VECINAL 07, DEL SECTOR NC DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - 

HUANCAYO - JUNIN 373509 Adm. Directa En ejecución

111289

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, DISTRITO DE EL TAMBO, 

PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. 2435038 Por Contrata Paralizada

112072

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA 

AV. PROCERES TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE 

CHILCA - HUANCAYO - JUNIN 387616 Adm. Directa Finalizada

113007

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PSJE. LAS LOMAS 

TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - JR. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE CHILCA - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2414441 Adm. Directa En ejecución

113966

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. 

EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO , 

DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN 348775 Por Contrata En ejecución

115184

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO 

PAISAJISTICO Y ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA, DEL 

DISTRITO DE SICAYA- HUANCAYO - JUNÍN 313661 Por Contrata En ejecución

115778

CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL SUB SECTOR SC 11 

DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452577 Por Contrata Finalizada

116409

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA JUNTA DE 

COMPRADORES INGENIERIA, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2372958 Adm. Directa Finalizada

118262

Mejoramiento de Redes de Media Tensión y Baja Tensión de los Alimentadores 

A4301 S.E. Huayucachi y A4332 S.E. Chongos Alto U.N. Huancayo 2433405 Por Contrata En ejecución

123443

MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA AV. DANIEL TURIN, TRAMO CARRETERA 

CENTRAL - PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 358718 Adm. Directa En ejecución

123512

REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 

Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS (LAB. BIOLOGÍA, 

LAB. INFORMÁTICA, LAB. FÍSICA Y LAB. PSICOPEDAGÓGICO), LOSAS DEPORTIVAS 

Y BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, 

PROVINCIA DE HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2484669 Por Contrata Finalizada

123636

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO LA BREÑA, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2476282 Adm. Directa Finalizada

124076

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION URUGUAY, 

PROLONGACION ABANCAY, PASAJE MAGISTERIAL Y PASAJE JOSE CARLOS 

MARIATEGUI DEL SECTOR CC, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 

HUANCAYO - JUNIN 251567 Adm. Directa En ejecución

CRITERIOS DE BÚSQUEDA:Departamento: JUNIN, Provincia: HUANCAYO,



 
 

 

124357

CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 04 UNIDADES 

PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SIMON BOLIVAR, MIRAFLORES, 

ANEXO MIRAFLORES Y LA PUNTA; DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2452891 Adm. Directa Finalizada

124482

INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA , 

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN. 292678 Adm. Directa En ejecución

124636

MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL JIRON LIMA DEL BARRIO SANTA 

CRUZ HACIA EL BARRIO UNUIMARCA, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - 

JUNIN 385720 Adm. Directa En ejecución

124637

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DEL JR. LIMA TRAMO AV. LOS ANDES - MALECON ANYA, DISTRITO DE QUILCAS - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479302 Adm. Directa En ejecución

124916

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. LAS AMÉRICAS - 

RIÓ CUNAS DEL DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 215255 Por Contrata En ejecución

124977

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE CUNETA, BADÉN Y SEÑALES 

DE TRÁFICO; EN EL(LA) VÍAS LOCALES DEL SECTOR ESTE DEL BARRIO SANTA 

BÁRBARA DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2491594 Por Contrata En ejecución

126074

CREACION DE LOSA DEPORTIVA BARRIO LA BREÑA DEL DISTRITO DE 

HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442321 Por Contrata Finalizada

126482

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE 

ADUCCION S.A. EN LA LOCALIDAD DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, 

PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN 2485297 Adm. Directa Finalizada

127053

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL R120134, TRAMO: EMP. PE-3S - EMP. 

R120129 EN EL DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2460805 Adm. Directa Finalizada

127664

CONSTRUCCION, REHABILITACION DEL CAMINO: TRAMO CALLE REAL (BARRIO 

CASTILLA) AL PARAJE TIRANA PAMPA, EN EL C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE 

SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 275102 Adm. Directa En ejecución

128212

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA JU1035 Y 

JU1034, TRAMO: EMP. PE-3S (SECTOR HUAMANMARCA) - EMP. PE-3S (SECTOR 

HUAYUCACHI), DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2237927 Adm. Directa En ejecución

129584

MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE 

AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVINAS, ALHELI, 

JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL 

TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, OCTAVA ETAPA. 85869 Por Contrata Finalizada

129587

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ABRAHAN VALDELOMAR JR. JOSE MARIA EGUREN 

PJE. CARLOS ESPINOZA PJE. JORGE BASADRE DE LA URBANIZACION GONSALES, 

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. (JR. ABRAHAN VALDELOMAR) 

TERCERA ETAPA. 172531 Por Contrata Finalizada

129588

MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JIRONES LOS BRILLANTES AGUA MARINA Y LAS 

TURQUESAS DE LA URBANIZACION COVICA, DISTRITO DE EL TAMBO - 

HUANCAYO - JUNIN - TERCERA ETAPA 176669 Por Contrata Finalizada

130024

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 950 SANTA ROSA - 

HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2481990 Adm. Directa Finalizada

130056

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) EN EL BARRIO SANTA ROSA 

DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2473116 Adm. Directa Finalizada

130722

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, AREA VERDE Y MURO DE 

CONTENCION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MIRAFLORES 

(SECTOR I), DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2492245 Por Contrata Finalizada

130778

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD A 12 LOCALIDADES, DISTRITO DE 

PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN 303431 Por Contrata En ejecución

131267

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POTACA CHICCHE EN EL DISTRITO DE 

CHICCHE PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

131320

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS DEL AREA URBANA, 

DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN 336052 Por Contrata En ejecución

131327

CONSTRUCCION DE CALZADA, SEÑALES DE TRÁFICO, SARDINEL Y CUNETA; 

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JR. MARISCAL CACERES TRAMO: DANIEL 

TURIN..AV TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2493094 Por Contrata En ejecución

131579

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA AV. PROCERES TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA 

SUR, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

387617 Adm. Directa En ejecución

131648

CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DISTRITO DE 

SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2489393 Adm. Directa Finalizada

131718

REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SUPERFICIE DE RODADURA EN LA 

LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2494280 Adm. Directa En ejecución

131725

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. LA 

MARINA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 376255 Adm. Directa Finalizada

131831

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO DE LAMPA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452982 Adm. Directa Finalizada

132018

CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DEL BARRIO VILLA MANTARO DISTRITO DE PILCOMAYO, 

PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2471789 Adm. Directa Finalizada

132074

CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CONSTRUCCION 

DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO 

DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO 

DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2495445 Adm. Directa En ejecución



 
 

 

132112

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JUNIN, TRAMO JR. BOLOGNESI - AV. LA MARINA, 

DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: TRAMO: AV. 

MARIATEGUI - AV. LA MARINA Y PASAJE PARIONA 57751 Adm. Directa Finalizada

132319

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. MALECON, PSJE. 

EMERSON NOLASCO Y PSJE. HUSCAR EN LA LOCALIDAD VIQUES, DISTRITO DE 

VIQUES, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2495322 Adm. Directa En ejecución

132325

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. ANDRES TOMY 

TRAMO: JR. ALFONSO UGARTE Y CALLE REAL EN LA LOCALIDAD VIQUES, 

DISTRITO DE VIQUES, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2493992 Adm. Directa En ejecución

132845

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 

HUACHICNA PATA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452868 Adm. Directa Finalizada

133814

REMODELACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) JR. TACNA, TRAMO: 

AV. 13 DE NOVIEMBRE - JR. SANTA ROSA SECTOR NC-07 DISTRITO DE EL TAMBO, 

PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2443429 Adm. Directa Finalizada

134296

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) LOCALIDAD 

HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2488920 Adm. Directa Finalizada

134558

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 

DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE 

CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN

354834 Por Contrata En ejecución

134718

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, 

DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN

209669 Por Contrata En ejecución

134862

Obra IOARR N° 2488177 - Componente 01: REMODELACION, REHABILITACION 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE HUANCAYO, 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN. 0 Por Contrata En ejecución

135008

SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION 

DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS 

BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE 

HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN" 319188 Por Contrata En ejecución

135254

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DEL BARRIO 

QUILLISPATA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN 294202 Por Contrata En ejecución

135572

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ALAMOS 

Y PSJE. LOS CIPRECES TRAMO: AV. MANCHEGO MUÑOZ - PROL. TRUJILLO, 

DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN 2462687 Adm. Directa Finalizada

136275

MEJORAMIENTO VIAL DE PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO AV. 

EVITAMIENTO-JR.LAS ISLAS, BAHIAS Y PSJE LAS DUNAS TRAMO AV. LAS COLINAS -

JR. PEDRO GALVEZ, PSJE LAS FLORES, BELLAVISTA, LEONCIO PRADO Y VELASCO 

EN PIO PATA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: 

PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO: AV. EVITAMIENTO - JR. LAS BAHIAS, PSJE. 

VELASCO, PSJE. BELLVISTA Y LEONCIO PRADO 117067 Adm. Directa Finalizada

136277

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 

PROLONGACION DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, ASOCIACION LA MEJORADA 

URBANIZACION PIO PATA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 297422 Adm. Directa Finalizada

136278

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICUALR 

EN EL JR. TACNA TRAMO: AV. MARIATEGUI - JR. HUAYTAPALLANA DEL, DISTRITO 

DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: JR. TACNA - TRAMO: JR. AGUIRRE 

MORALES - JR. HUAYTAPALLANA 380421 Adm. Directa Finalizada

136584

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE LLACSAPIRCA DEL 

DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN 2451097 Adm. Directa Paralizada

136588

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE LA 

LOCALIDAD DE CABRACANCHA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2391981 Adm. Directa En ejecución

136812

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

DE LA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL BARRIO CENTRO UNION, DISTRITO 

DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2490524 Adm. Directa Finalizada

136869

ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO 

CENTRO EN EL PARAJE PATARCOCHA, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2482680 Adm. Directa Finalizada

137566

CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; 

RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) 

JR. REVOLUCION, JR. 9 DE DICIEMBRE, PSJE. FRANCISCO SOLANO, PSJE. SANTA 

ANA Y PSJE. SAN JUAN DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2499672 Adm. Directa Finalizada

137815

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 

TRAMO: ANTARPA GRANDE-LUCHUPATA DEL CENTRO POBLADO SAN BALBIN- 

DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN 2499242 Adm. Directa En ejecución

137893

CONSTRUCCION DE TRIAJE ; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD I-3, EXCLUSIVO PARA 

ENFRENTAR LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE 

HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2488350 Adm. Directa Finalizada

137947

REPARACION DE CENTRO DE SALUD; EN LA LOCALIDAD CEDRUYO, DISTRITO DE 

PARIAHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2499937 Adm. Directa Paralizada

138705

CONSTRUCCION DE NICHO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL 

BARRIO MANYA PARA FALLECIDOS EN LA PANDEMIA POR COVID-19 DISTRITO DE 

HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2488351 Adm. Directa Finalizada

139051

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO 

CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE 

ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN - SALDO DE OBRA 224441 Adm. Directa En ejecución

139237

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. LEONCIO 

PRADO TRAMO: JR. 9 DE OCTUBRE - RIO MANTARO, DISTRITO DE CHILCA - 

PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452892 Adm. Directa En ejecución

139479

MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - 

HUANCAYO - JUNIN - SALDO DE OBRA - 2da. ETAPA 172307 Adm. Directa Paralizada



 
 

 

139655

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. LA 

MARINA DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. 376255 Adm. Directa Finalizada

139729

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 

PJE. MINORUZ, JR. MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACIÓN 

SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 

JUNIN - QUINTA ETAPA: JR. CHAVIN TRAMO: JR. ROSEMBERG - JR. HUASCAR 372714 Adm. Directa Finalizada

140386

REPARACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) PUENTE 

MAYOPAMPA DEL ANEXO DE PANTY DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2500193 Adm. Directa En ejecución

140589

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. LEONCIO 

PRADO (TRAMO AV.HUANCAVELICA-JR.09 DE OCTUBRE), JR.09 DE OCTUBRE 

(TRAMO AV.L.PRADO-RIO CHILCA), JR.HUALLAGA (TRAMO AV.L. PRADO-RIO 

CHILCA) Y PSJE.HUALLAGA (TRAMO JR.HUALLAGA-PSJE.10 DE NOVIEMBRE), 

DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 348696 Adm. Directa En ejecución

140756

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MIRAFLORES 

ALTO, DISTRITO DE PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO 

DE JUNIN 2471285 Por Contrata En ejecución

140767

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 

PJE. MINORUZ, JR. MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACION 

SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 

JUNIN: SEXTA ETAPA - JIRON MISTI, TRAMO: JR. WARI - PSJ. SALCANTAY. 372714 Adm. Directa Finalizada

140947

MEJORAMIENTO DE CAPTACION TIPO MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE 

DISTRITO DE CULLHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN 2492557 Adm. Directa En ejecución

141734

SALDO DE OBRA -MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIRO ALEGRIA DEL DISTRITO DE 

EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA 

COMPONENTE RECREATIVO. 383748 Adm. Directa Paralizada

142355

MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LAS GARDENIAS DEL AA. HH. JUAN PARRA DEL 

RIEGO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO 

DE JUNIN. 2370801 Adm. Directa En ejecución

142356

CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DE AGUA 

POTABLE EN EL ESTADIO DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2494698 Adm. Directa En ejecución

142358

CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) IE 360 TAYTA 

NIÑO - HUAYUCACHI DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2505216 Adm. Directa Finalizada

142359

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN, 

DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2508502 Adm. Directa En ejecución

142360

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) 623.00 METROS DEL 

JR. JUNIN DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2508502 Adm. Directa En ejecución

142858

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANUEL ALONSO, TRAMO AV. MARISCAL 

CASTILLA - JR. TACNA - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN: (TRAMO 1: AV. HUANCAVELICA - JR. JUNIN; TRAMO 

2: JR. AREQUIPA - AV. MARISCAL CASTILLA.) 55538 Adm. Directa Finalizada

143671

CREACION DE 02 PONTONES EN EL BARRIO LOS BOSQUES - PARAJE TALACA, 

COMUNIDAD CAMPESINA DE AZAPAMPA DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2471525 Adm. Directa En ejecución

143864

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 

VEHICULAR DEL JR. AUGUSTO B. LEGUIA TRAMO: JR. JOSE SANTOS CHOCANO- 

AV. PROCERES Y PASAJE GUERREROS TRAMO: JR. AUGUSTO B. LEGUIA-FIN DEL 

PASAJE GUERREROS DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2470975 Adm. Directa En ejecución

143865

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. JOSE 

SANTOS CHOCANO TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - JR. NICOLAS DE PIEROLA 

DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2471780 Adm. Directa En ejecución

143866

CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 

CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. BOLIVAR TRAMO: 

AV. MARISCAL CACERES - JR. JUNIN DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2511442 Adm. Directa Finalizada

144538

CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO BARRIOS: PORVENIR, UNION, AUQUIMARCA, CAJAS SUR, 

CAJAS NORTE, PROGRESO, ALATA,SAN SEBASTIAN, MANTARO DISTRITO DE 

HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2513818 Adm. Directa En ejecución

144659

CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS 

URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL 

SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE 

HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2426720 Por Contrata En ejecución

144685

INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA 

URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA , 

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN. 292678 Por Contrata En ejecución

144855

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. 

EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO , 

DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN 348775 Adm. Directa En ejecución

144871

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO 

PAISAJISTICO Y ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA, DEL 

DISTRITO DE SICAYA- HUANCAYO - JUNÍN 313661 Adm. Directa En ejecución

145954

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 

PJE. MINORUZ, JR, MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACIÓN 

SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 

JUNÍN - VII ETAPA: JIRON SALCANTAY TRAMO: AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - 

JR. MISTI, JR. MISTI TRAMO: JR. SALCANTAY - CALLE SANTA ROSA 372714 Adm. Directa En ejecución

146029

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AGUIRRE MORALES, TRAMO: AV. FERROCARRIL - 

AV. MARISCAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN, II ETAPA 

TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - JR. TAHUANTINSUYO Y TRAMO JR. ANDRES 

AVELINO CÁCERES - AV. FERROCARRIL. 55206 Adm. Directa En ejecución



 
 

JAUJA 

 

CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

63364

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA 

CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE 

TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. 373280 Por Contrata En ejecución

84896

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-

22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACAN - 

EMP. PE-3S A JAUJA - REGION JUNIN 365930 Por Contrata En ejecución

86066

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 

JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 292656 Por Contrata Finalizada

90758

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -

JUNIN

318376 Por Contrata Paralizada

98803

RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) 

ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUISHUARI DISTRITO DE 

ACOLLA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2432936 Por Contrata Finalizada

98822

CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE SHAJAMAYO LOCALIDAD 

MONOBAMBA - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2424144 Por Contrata En ejecución

103577

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL JR. UNION Y JR. ESCOLAR Y ALEDAÑOS DE 

LA LOCALIDAD DE HUANCANI, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - JAUJA - JUNIN 341529 Por Contrata Finalizada

103609

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AUGUSTO MATEO CUEVA TRAMOS AV. 

AVIACIÓN - AV. EVITAMIENTO DEL BARRIO CORMIS, DISTRITO DE JAUJA, 

PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 309042 Por Contrata Finalizada

103611

MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO, VEREDAS DE LA AV. HEROES DE LA BREÑA EN 

LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 126805 Por Contrata En ejecución

104924

REMODELACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) INGRESO A LA 

PLAZA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, DISTRITO DE CURICACA, PROVINCIA 

JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2443556 Adm. Directa Finalizada

107230

REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES Y 

AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD MASMA, DISTRITO DE MASMA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2449486 Adm. Directa Finalizada

107233

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REMODELACION 

DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MULITUSOS DEL GOBIERNO LOCAL DEL 

DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2449511 Adm. Directa Finalizada

108586

MEJORAMIENTO VIAL CALLE FERROCARRIL TRAMO JR. 28 DE JULIO - COLEGIO 

ALIPIO PONCE, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN 343208 Adm. Directa En ejecución

109997

REPARACION DE PUERTAS DE METAL Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; 

RENOVACION DE SISTEMAS DE APLICACION DE PINTURA Y COBERTURA; EN 

EL(LA) SERVICIO HIGIENICO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANCAN-

PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE 2454889 Adm. Directa Finalizada

110061

CREACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA INSTALACION DE 

MODULOS PREFABRICADOS AULAS DE LA I.E 30470 GERD WAINER RICRAN DEL 

DISTRITO DE RICRAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452105 Adm. Directa En ejecución

111402

CREACION DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA I.E N° 30505 BUENAVENTURA 

MENDOZA, DISTRITO DE HUARIPAMPA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO 

DE JUNIN 2446833 Adm. Directa En ejecución

112635

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS YANAMARCA - 

ACOLLA EN LA LOCALIDAD YANAMARCA, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA 

JAUJA - JUNIN 2450746 Por Contrata Finalizada

112643

RENOVACION DE BAÑO O SERVICIO SANITARIO; EN EL (LA) ESTADIO DEL TERCER 

CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 2455635 Por Contrata Finalizada

112645

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL TINGO, 

DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 2451659 Por Contrata Finalizada

113572

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ASIENTOS; EN EL(LA) LOSA 

DEPORTIVA DEL BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA 

JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2441918 Adm. Directa En ejecución

114598

MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA 

METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN - SALDO DE OBRA 214450 Adm. Directa Finalizada

CRITERIOS DE BÚSQUEDA: Departamento: JUNIN, Provincia: JAUJA,



 
 

 

115639

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REMODELACION 

DE AREA VERDE; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DISTRITO DE PANCAN, 

PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2465801 Adm. Directa Finalizada

115724

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CAMINOS DEL INCA (TRAMO: CALLE 

SEVEDO QUINTO-PROGRESIVA 812.94), CA. ISAIAS GRANDEZ (TRAMO: AV. 

CAMINOS DEL INCA- PROGRESIVA 471.81) DISTRITO DE SAN LORENZO - 

PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2435871 Por Contrata En ejecución

116007

CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL BARRIO DIAMANTES DEL 

ANEXO DE CHOCON DEL DISTRITO DE ACOLLA - PROVINCIA DE JAUJA - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2459076 Por Contrata Finalizada

116048

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES, ACCESO Y CALLES DEL DISTRITO 

DE CANCHAYLLO, JAUJA - JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

117855

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE AULA PSICOMOTRIZ EN LA I.E. N° 352 

DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

118200

CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

PEATONAL Y DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE PICHJAPUQUIO, DISTRITO DE 

PACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN 2459555 Adm. Directa En ejecución

118252

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA 0 Adm. Directa En ejecución

118352

CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO 

POBLADO DE CHICCHE - DISTRITO DE APATA - PROVINCIA DE JAUJA - REGION 

JUNIN 2397633 Adm. Directa Finalizada

118456

RENOVACION DE KITS DE VALVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 0 Por Contrata Finalizada

118563

MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PAISAJISTICO DE LA LAGUNA DE POZO UCLLO 

DEL DISTRITO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN 2410051 Adm. Directa Finalizada

118651

REPARACION DE ARCOS; EN EL(LA) ARCO PRINCIPAL DE LA PLAZA LA LIBERTAD 

DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2439957 Por Contrata Finalizada

118852

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESEADA - 

CUMBRE DESEADA DEL CC.PP. CHACAYBAMBA DEL DISTRITO DE MONOBAMBA - 

PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2465212 Adm. Directa Paralizada

120426

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 

LOCALIDADES CUARTEL N° 01, CUARTEL N° 02 Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE 

POMACANCHA - JAUJA - JUNIN.

339600 Por Contrata En ejecución

121223

CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS EN 

LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE 

JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2478216 Adm. Directa Finalizada

122552

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO YURACANCHA 

DISTRITO DE SINCOS PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNIN" 0

Nucleos 

Ejecutores Finalizada

122768

CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO 

POBLADO DE ACAYA - DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA - REGION 

JUNIN 2397675 Adm. Directa Finalizada

122769

RENOVACION DE SEÑALES DE TRAFICO; EN EL(LA) PUENTE HUARANCAYO, 

PUENTE RICARDO PALMA Y LA INTERSECCION DEL JR. AYACUCHO Y JR. SUCRE 

DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2470114 Adm. Directa Finalizada

123075

REPARACION DE CENTRO CIVICO; EN EL(LA) DEL CENTRO POBLADO DE 

CHACAYBAMBA DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2474086 Por Contrata Finalizada

123639

REPARACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE 31555 

ERNESTO BONILLA DEL VALLE - JAUJA DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2481612 Por Contrata Finalizada

124360

CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES 

PRODUCTORAS DE LOS SISTEMA DE RIEGO MOLINOS Y FUNDO MEDIA NOCHE; 

DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2471227 Adm. Directa En ejecución

125063

MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO DE MASMA, CALLE ESMERALDA 

TRAMO CALLE 1 MARIATEGUI, CALLE VICTORIA, TRAMO, PROGRESO ESTADIO, 

CALLE LIBERTAD, TRAMO, ESMERALDA -CALLE 2, CALLE BOLOGNESI TRAMO, 

ESMERALDA - PROGRESO, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO, ESMER, 

DISTRITO DE MASMA JAUJA JUNIN 342014 Por Contrata En ejecución

126703

MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO DEL BARRIO BOLIVAR, DISTRITO DE 

MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2408021 Adm. Directa Finalizada

126705

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DEL CUY EN LA 

COMUNIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN (CUARTEL 3RO) DEL DISTRITO DE MASMA 

- PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2458874 Adm. Directa En ejecución



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126706

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2447139 Adm. Directa Finalizada

127061

RENOVACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) ZONA URBANA DE LA 

LOCALIDAD DE ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2472468 Adm. Directa Finalizada

127527

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL C.P. PACCHA DEL 

DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479179 Adm. Directa En ejecución

127529

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL C.P. PACCHA CHICO 

DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479584 Adm. Directa En ejecución

128516

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS 

DE CRUZ PAMPA SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA 

DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN

336021 Por Contrata En ejecución

129428

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL ANEXO DE ÑUÑUNHUAYO DISTRITO DE 

MASMA CHICCHE - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452587 Adm. Directa Finalizada

129783

RENOVACION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) SISTEMA VIAL EN LAS 

ALCANTARILLAS DISTRITO DE MUQUI, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2495286 Adm. Directa Finalizada

131311

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE JAUJA EN EL CENTRO CIVICO, DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA 

DE JAUJA - REGIÓN JUNIN - I TRUNCADO 2384095 Adm. Directa Paralizada

131898

MEJORAMIENTO TROCHAS CARROZABLES SECTOR PATOHUACHANA DISTRITO 

DE HUARIPAMPA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442606 Adm. Directa Finalizada

132345

RENOVACION DE ESTRUCTURA DE LAMINACION; EN EL(LA) EN EL MERCADO 

MODELO DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2490260 Adm. Directa En ejecución

134207

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE HUERTAS - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2494987 Adm. Directa En ejecución

136678

CREACION DEL VIVERO FORESTAL DE LA LOCALIDAD DE ACOLLA, DISTRITO DE 

ACOLLA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2467254 Adm. Directa En ejecución

139203

"INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO PARA LOS PANELES SOLARES DE LAS 

INTITUCIONES EDUCATIVAS N° 30001-7 PIÑASCOCHA, N° 30001-9, CONSAC 

N°30001-6 COCHAS DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO - JAUJA - JUNIN". 0 Adm. Directa Finalizada

139213

ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO JARAMAYO TRAMO PUEBLO 

LIBRE, DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO 

DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

139220

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN 374521 Adm. Directa Finalizada

139272

MEJORAMIENTO VIAL CON PORTADA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE 

CANCHAYLLO, DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

140492

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ÑUÑUNHUAYO, 

DISTRITO DE MASMA CHICCHE PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

140634

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE MASMA CHICCHE-JAUJA-JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada

143445

ATENCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, JAUJA, 

JUNIN 0 Por Contrata En ejecución
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CÓDIGO 

INFOBRAS
DESCRIPCIÓN SNIP

TIPO DE 

EJECUCIÓN
ESTADO

112005

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS 

SECTORES DE MACHASAHUATA Y ELENA HUAYLLO CENTRO POBLADO DE 

YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - REGIÓN 

JUNIN 2398012 Por Contrata En ejecución

120909

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE 

SERVICIO DE SANEMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN 

LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN

361417 Por Contrata En ejecución

122416

"REPARACION DE VIAS VECINALES Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) BARRIOS 

MIRAFLORES, TUPAC AMARU, PROGRESO, SAN PEDRO Y SAN JUAN EN LA 

LOCALIDAD HUARISCA GRANDE, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA CHUPACA, 

DEPARTAMENTO JUNIN" 2480113 Adm. Directa Finalizada

124358

CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) IRRIGACIÓN 

DE PAMPARCA; DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO 

JUNIN 2453281 Adm. Directa Finalizada

124786

"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) AV. UNIÓN EN LA LOCALIDAD 

ANTAPAMPA GRANDE, DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA DE 

CHUPACA,DEPARTAMENTO JUNIN" 2463047 Adm. Directa Finalizada

124828

RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) BARRIO ACOPALCA EN LA 

LOCALIDAD ANTAPAMPA GRANDE DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA 

CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2463049 Adm. Directa Finalizada

124829

"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) JR. SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD 

MARCATUNA, DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO 

JUNIN" 2463050 Adm. Directa Finalizada

126357

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO SECTOR 

BARRIO HUERTAPUQUIO - ALTO PROGRESO, DISTRITO DE YANACANCHA - 

CHUPACA - JUNIN. III ETAPA 373913 Por Contrata Finalizada

126378

CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE HUALLACANCHA, LOS ANGELES DEL 

DISTRITO DE YANACANCHA, CHUPACA, JUNIN. 2379345 Por Contrata Finalizada

129170

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO SANTA CRUZ SECTOR PUYAS DE 

RAYMONDI, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - PROVINCIA DE CHUPACA - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2473499 Por Contrata En ejecución

129747

RENOVACION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) AV. MANCO CAPAC, PJE S/N, PJE SAN 

MARTIN, AV. LOS HEROES, JR. HUASCAR Y PJE. RETAMAS DISTRITO DE 

HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2484548 Adm. Directa Finalizada

132317

REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO SECTOR YANARSNIO - 

BARRIO PUQUIO EN LA LOCALIDAD PUQUIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, 

PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2495458 Adm. Directa En ejecución

132397

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILDAD DE LA VÍA VECINAL EN EL 

TRAMO DE LAS LOCALIDADES RANRA - SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA 

- PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2484778 Adm. Directa En ejecución

132398

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL EN EL 

TRAMO BARRIO CENTRO - BARRIO VISTA ALEGRE - BARRIO SURAPATA - BARRIO 

CHUPATA - BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHUCUPATA 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - PROVINCIA DE CHUPACA - 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 2484776 Adm. Directa En ejecución

132655

REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) BARRIO SAN JUAN, DISTRITO DE 

SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2462751 Por Contrata En ejecución

135206

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE 

AHUAC DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO 

DE JUNIN 2482906 Adm. Directa En ejecución

137236

ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS YANACANCHA - 

YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA CHUPACA, 

DEPARTAMENTO JUNIN 2491604 Adm. Directa Finalizada

139185

CULMINACION "CREACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO COLPAS 

DEL DISTRITO DE HUACHAC-CHUPACA-JUNIN" 339996 Adm. Directa Finalizada

CRITERIOS DE BÚSQUEDA: Departamento: JUNIN, Provincia: CHUPACA,



 
 

HOJAS DE PRESUPUESTOS 

OBRA 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 

Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”.



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 

saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – 

Junín”.  

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación de 

desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir 

de la Capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”.  

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de 

alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba 

– Huancayo - Junín”. 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA 5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 

y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, 

Sacsacancha y Muchac, Distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

OBRA 6: “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, Distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBRA 7: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 

cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio centro, distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”.  
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06. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN 

EL TRABAJO 

06.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA                                                                       

MES 

a) Descripción de los trabajos 

Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas 

de prevención del contagio por parte de las organizaciones, dada la capacidad de transmisión de este 

nuevo virus que es más alta que otros virus comunes que causan la gripe.  

Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la infraestructura, equipos, vehículos 

para el desarrollo de las operaciones y serán identificados según el nivel de riesgo asociado a las 

operaciones. La desinfección periódica alcanza a los EPPs según corresponda 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas,  las instalaciones 

y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben 

limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe 

que son efectivos contra los coronavirus. 

Existen áreas comunes de concentración o aglomeración de personas o de tránsito frecuente, que 

requieren mantener una adecuada limpieza y desinfección. 

b) Método de Ejecución 

Asimismo, se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que realiza la 

limpieza de los ambientes de trabajo; así como la disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfección, 

según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. 

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción 

de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. 

c) Calidad de los materiales 



 
 

En la ejecución de la obra, la Administración proveerá el material de limpieza, previo requerimiento, de acuerdo a 

las necesidades de protección e higiene de todo el personal durante el tiempo que se ejecute la obra. 

Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de 

su uso. Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

 

 

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 

etanol del 70%. 

Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, en este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante 

del desinfectante para su preparación y aplicación. 

d) Sistemas de Control de Calidad 

Se deberá capacitar al personal de limpieza en los riesgos y medidas de protección necesarios para su puesto 

en el contexto de la limpieza de ambientes en la emergencia sanitaria por COVID-19. De contratar el servicio de 

limpieza tercerizado, verificar que haya cumplido el contratista con dicha obligación. 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar 

utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 

con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

06.02 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR                              

PERS 

a) Descripción de los trabajos 

Este trabajo se planteó con el fin de hacer una descripción general de las condiciones de salud de los 

trabajadores involucrados en los trabajos de mejoramiento y ampliación del proyecto descrito. 

 

b) Métodos de Ejecución 



 
 

● La difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones de salud en el trabajo (se recogen 

los conocimientos existentes hasta el momento de su elaboración, se justifican las preguntas formuladas y cómo 

valorarlas para llegar a una puntuación de 0 a 10) 

 ● El servir de base a programas de formación sobre las condiciones de salud en el trabajo.  

 ● El establecer indicadores de las condiciones de salud en el trabajo de la empresa.  

 

 

La consideración de los diversos elementos de las condiciones de salud en el trabajo. 

c) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (PER), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

d) Condiciones de Pago 

El pago se hará por persona (PER), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 

la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 

indicada en el presupuesto. 

06.03 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) MES 

a) Descripción de los trabajos 

El empleador, asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a 

agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y 

desinfección de los trabajadores.  

Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo, 

estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al inicio de sus actividades laborales, en Io que sea 

posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. En la parte superior de cada 

punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado 

correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de manos. 

 

b) Método de Ejecución 

El lavado y desinfección de manos deberá de realizarse de la siguiente manera: 

 Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al llegar a la obra con apoyo del 

personal designado, quien brindará alcohol en gel al 70% para desinfectarse las manos previamente al 

ingreso. 

 Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las actividades laborales, los trabajadores 

deberán acercarse a los servicios higiénicos, respetando el aforo y la distancia entre personas de por lo 

menos 1 metro, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 

 En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% para realizar la desinfección de las 

manos. 

 En unidades móviles: cada unidad móvil tendrá una botella de alcohol en gel al 70%, que será utilizada por 

el chofer y trabajadores al realizarse los traslados. 

 

c) Calidad de los materiales 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 



 
 

d) Sistemas de Control de Calidad 

Se deberán verificar a diario que no falte ninguno de los implementos necesarios para el correcto procedimiento 

de lavado y desinfección de manos.  

 

 

 

 

 

 

 

e) Métodos de medición 

 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

06.04 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA            

MES 

a) Descripción de los trabajos 

A fin de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional de salud del servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), deberá realizar actividades para la sensibilización de covid-19 a los trabajadores. 

 

b) Métodos de Ejecución 

Actividades para la sensibilización a los trabajadores: 

 Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral, en actividades de capacitación, así 

como carteles en lugares visibles y medios existentes. 

 Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con flexura del codo, 

no tocarse el rostro. 

 El uso de mascarilla o protector respiratorio, la cual es según el nivel de riesgo del puesto de trabajo. 

 Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. 

 Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a COVID-19. 

 Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio de COVID-19 dentro del centro de 

trabajo, comunidad y hogar. 

 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 

 Difundir recomendaciones para beneficio de la salud mental. 

 

c) Calidad de los materiales 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 

d) Sistemas de Control de Calidad 

El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 

actividades de sensibilización antes de llevarse a cabo. 

 



 
 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

f) Condiciones de Pago 

 

 

 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

06.05 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVAS                                            

GLB 

a) Descripción de los trabajos 

Son las acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el ambiente de trabajo, las cuales se 

implementarán considerando distintos aspectos. 

 

b) Métodos de Ejecución 

Las medidas colectivas se dan de la siguiente manera: 

 Publicar en la entrada de sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de 

la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo, y así como todas las medidas nuevas 

orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19. 

 Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de 

seguridad de 1.5 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la 

medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no 

garantiza estas medidas se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso 

máximo del 50% de su aforo. 

 Restringir el ingreso y egreso de personas durante el horario de labores, permitiéndose el flujo solo a 

personas estrictamente necesarias, para el desarrollo de la actividad. 

 Se debe incluir medidas para mantener una correcta ventilación en ambientes cerrados; reducir el aforo o 

gestionar turnos en el uso de ambientes como comedores, ascensores, vestuarios, transporte, entre 

otros. Así mismo, de corresponder, incluir que se evitará el uso de marcador de huella digital. 

 Hacer uso exclusivo de EPP e indumentaria para el desarrollo de las actividades en los diferentes 

ambientes de trabajo en una misma instalación. 

 Utilizar pediluvios o medios similares para la desinfección de botas y rodiluvios o medios similares para 

los vehículos de transporte, tales como: tractores, camiones, motos, bicicleta, entre otros. 

 Reducir al mínimo indispensable el tiempo de permanencia de los vehículos de transporte en las 

instalaciones. 

 Identificar, en la medida de lo posible, las rutas de tránsito y flujo de personal, considerando los lugares 

de trabajo y el distanciamiento social. 

 Llevar un registro de las personas ajenas que ingresan a la unidad productiva, llevando un registro de la 

fecha y hora, nombres y apellidos, DNI y número de teléfono celular. 

 

c) Calidad de los materiales 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 



 
 

d) Sistemas de Control de Calidad 

El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 

actividades de sensibilización antes de llevarse a cabo. 
e)étodos de medici 

 

 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (GLB), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (GLB), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

06.06 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL                                                                     

MES 

a) Descripción de los trabajos 

El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su 

uso correcto y obligatorio, en coordinación y según Io determine el profesional de salud del Servicio de seguridad 

y salud en el trabajo, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19. 

 

b) Métodos de Ejecución 

Los Equipos de Protección Personal según nivel de riesgo del puesto de trabajo se indican en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla: Equipos de Protección Personal 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

MASCARILLA 

QUIRÚRGICA 
/MASCARILLA 

REUSABLE 

RESPIRADOR 

N95  

QUIRÚRGICO 

GAFAS DE 

PROTECCIÓN 

GUANTES PARA 

PROTECCIÓN 

BIOLÓGICA 

TRAJE PARA 

PROTECCIÓN 

BIOLÓGICA 

N.R. ALTO  X X X X 

N.R. MEDIANO X     

N.R. BAJO X     

Elaboración: Equipo Técnico, 2020. 

 

El uso de mascarilla es obligatorio. 

Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personal usados, (EPP) usados, material 

descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material 

contaminado. 

 

Todas las medidas de control al interior del centro de trabajo aplican de igual manera para los visitantes. Aquellas 

personas deberán llevar consigo los elementos de protección personal que su actividad requiera incluyendo ropa 

de trabajo y las mascarillas deben estar nuevas y los demás elementos lavados y desinfectados. 

 

 



 
 

 

 

 

c) Calidad de los materiales 

 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 

d) Sistemas de Control de Calidad 

El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 

actividades de sensibilización antes de llevarse a cabo. 

 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión.  
 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

06.07 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA            

MES 

a) Descripción de los trabajos 

Se debe realizar la evaluación de la condición de salud del personal diariamente al ingresar a la obra, elaborando 

la nómina correspondiente, e identificando los Equipos de Protección Personal para COVID-19 según el nivel de 

riesgo de acuerdo a lo establecido en el anexo 03 de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

 

b) Método de Ejecución 

El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT), deberá ejecutar para todos los 

trabajadores los siguientes pasos: 

 Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso o reincorporación, la Ficha de sintomatología 

COVID-19 (Anexo N°1), de carácter declarativo; la cual debe ser respondida en su totalidad. 

 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 (Anexo N°2), establecida por MINSA. 

 Designar al personal que será previamente capacitado por el profesional de salud, para ejecutar el control 

de la temperatura corporal a los/las trabajadores/as al momento del ingreso a la obra, mediante una ficha 

de registro de alerta al control de temperatura mayor a 38°C, que será enviada al Responsable de Salud 

Ocupacional vía correo electrónico, para el inicio de la vigilancia médica ocupacional. La medición de 

temperatura corporal se debe realizar al ingreso y salida del centro de trabajo conservando el 

distanciamiento social de al menos 1.5 metros. Eventualmente será el Almacenero quien se encargue de 

esa tarea diaria. 

 Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, según normas del Ministerio de Salud, a 

todos los trabajadores que regresan o se reincorporan de manera presencial a puestos de trabajo con Alto 

y Mediano Riesgo, mismas que están a cargo del empleador. Cabe agregar que la prueba se aplicará a los 

trabajadores de mediano o alto riesgo en la medida que se vayan reincorporando de manera presencial. 

Para puestos de trabajo de Bajo Riesgo la aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19 

es potestativo a la indicación del profesional de salud que desarrolla la gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 



 
 

 

 

 La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19, para los trabajadores que laboran en puestos 

de trabajo con Mediano Riesgo, es establecida por el Responsable de Salud Ocupacional, al realizar una 

evaluación clínica y la ficha de sintomatología ante COVID -19. 

 

c) Calidad de los materiales 

 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 

d) Sistemas de Control de Calidad 

La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite al profesional de salud del 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su 

puesto de trabajo. 

Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado por el 

profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, se considera como caso sospechoso, y 

se realizará: 

 Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud, al caso 

sospechoso. 

 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en normativa MINSA. 
 Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo del 

empleador. 

 Identificación de contactos en domicilio. 

 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondiente. 

 

Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna discapacidad. 

En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria correspondiente comunica de forma 

inmediata a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL a efecto de cumplir con Io dispuesto 

en el artículo 15 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias, sobre el cierre 

o paralización inmediata de labores. 

 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

06.08 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD                                                

GLB 

a) Descripción de los trabajos 

Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de 

manera permanente, para ello es necesario realizar la implementación del equipamiento necesario y correcto de 

tal manera que se pueda realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores que ingresen a la obra. 



 
 

 

b) Métodos de Ejecución 

 

 

El equipamiento deberá contar con los siguientes materiales y equipos: 
 

 ALCOHOL GEL 

 ALCOHOL 96° 

 JABÓN LIQUIDO 

 TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO 

 PULSIOXIMETRO DIGITAL DE BRAZO INCL. CARGADOR 

 BOTIQUÍN CON MEDICAMENTOS BÁSICOS 

 CAMILLA TÓPICA 

 BIOMBO DE TRES CUERPOS 

 BALANZA ELECTRÓNICA 100 KG 

 TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO INCL. CARGADOR 

 ESTETOSCOPIO UN CABEZAL 

 LINTERNA MEDICA LED TIPO LAPICERO 

 BAJA LENGUA ESTÉRIL DE MADERA 

 BATA DESCARTABLE MANGA LARGA, PUÑO ELÁSTICO, CIERRE TRASERO, 20 GR 

 GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE 

 

 ESCALINATA DOS PELDAÑOS CROMADO PARA TÓPICO 

 

c) Calidad de los materiales 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 

d) Sistemas de Control de Calidad 

El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir los equipos 

y materiales antes de ser recibidos y deberá aprobar el equipamiento, pudiendo rechazar el que no encuentre 

satisfactorio para la función que debe cumplir. 

 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 
 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

06.09 IMPLEMENTACION PARA EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD                    

MES 

a) Descripción de los trabajos 



 
 

Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de 

manera permanente, para ello es necesario realizar la implementación del equipamiento necesario y correcto a 

los profesionales encargados de realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores que ingresen a la obra. 

 

 

 

b) Métodos de Ejecución 

El equipamiento a los profesionales deberá contar con los siguientes materiales y equipos: 

 GUANTES DE LÁTEX 

 RESPIRADOR N95 3M O FFP2 QUIRÚRGICO 

 GAFAS DE PROTECCIÓN 

 MASCARILLA QUIRÚRGICA 

 CARETA FACIAL 

 GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA NITRILO/POLI CLOROPRENO 

 TRAJE PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA 3M 

 CUBREBOTAS DESECHABLES 3M 

 CALZADO SANITARIO 

 

c) Calidad de los materiales 

Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 

que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 

manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 

 

 

d) Sistemas de Control de Calidad 

El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumpl ir los equipos 

y materiales antes de ser recibidos y deberá aprobar el equipamiento, pudiendo rechazar el que no encuentre 

satisfactorio para la función que debe cumplir.  
 

e) Métodos de medición 

La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 

 

f) Condiciones de Pago 

El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA 8: “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 

Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del Distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

OBRA 9: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de 

saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha 

– Chupaca - Junín”.



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 


