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Resumen 

 

Factores Condicionantes que influyen en los Plazos de Ejecución de los 

Proyectos de Inversion, es un Trabajo de Investigacion que contribuye a los 

análisis realizados para determinar cuales son los motivos que generan los 

retrasos en la ejecución de los proyectos de inversion pública. 

 

La principal fuente utilizada es el aplicativo informático denominado Banco de 

Inversiones, disponible en el portal institucional del MEF – DGIP (Ministerio de 

Economia y Finanzas – Direccion General de Inversión Pública) El banco de 

inversiones es un aplicativo y/o herramienta informática que permite obtener 

reportes e historial de los proyectos a través de sus registros y archivos que 

contienen información acerca de la pre inversión e inversión o ejecución y cierre 

de los proyectos, es así que se ha podido verificar que casi la totalidad de 

proyectos ha sufrido retrasos en los plazos de ejecución respecto a los 

cronogramas iniciales planteados en los estudios de pre inversión. Lo cual motiva 

el interés de nuestra investigación. 

 

La principal conclusión es acerca de las deficiencias en la elaboración de estudios 

de pre inversión y expedientes técnicos. Recomendando poner énfasis en los 

cronogramas de elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos 

que deben ser registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y 

tiempo.  

 

Palabras Clave: Retrasos en la ejecucion de inversiones, Plazos de ejecución, 

cronograma de elaboración de expediente técnico, Comité de Seguimiento, Cierre 

de proyectos. 
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Abstract 

 

Conditioning Factors that influence the Execution Deadlines for Investment 

Projects, is a Research Work that contributes to the analyzes carried out to 

determine what are the reasons that generate delays in the execution of public 

investment projects. 

 

The main source used is the computer application called Bank of Investigations, 

available in the institutional portal of the MEF - DGIP (Ministry of Economy and 

Finance - General Directorate of Public Investment) The investment bank is an 

application and / or computer tool that allows to obtaining reports and history of 

the projects through their records and files that contain information about the pre 

investment and investment or execution and closure of the projects, it is thus, that 

it has been verified that almost all projects have suffered delays in the terms of 

execution with respect to the initial schedules set out in the pre-investment 

studies. Which motivates the interest of our investigation. 

 

The main conclusion is about the deficiencies in the preparation of pre-investment 

studies and technical files. Recommending emphasizing the timetables for 

preparation of pre-investment studies and technical files that must be registered in 

the application, detailing the activities, costs and time. 

 

Key Words: Delays in the execution of investments, Execution deadlines, 

technical file development schedule, Monitoring Committee, Project closure. 
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Introducción 

 

Hacia el año 2001 se implementa un nuevo enfoque de gestionar la inversión del 

Estado; con la finalidad de certificar la calidad de las inversiones públicas, 

haciendo uso de metodologías, pautas, lineamientos y parámetros, con la 

finalidad de poder evitar inversiones que no estaban orientadas hacia la 

satisfacción de las necesidades de la población; sin embargo, en el transcurrir de 

los años se ha evidenciado otro fenómeno que propicia la derogación del sistema 

nacional de inversión pública (SNIP) en el año 2016. 

 

Los factores que desvirtuaron el sistema en la gestión de la inversión pública han 

estado relacionados a los altos costos de los proyectos, así como los periodos de 

ejecución o los tiempos incurridos que superan ampliamente los plazos de 

ejecución inicialmente planteados encareciendo los proyectos, asimismo, 

postergando otras inversiones para financiar la conclusión de estos proyectos.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Direccion General de 

Inversion Pública, ha tomado medidas a través de la implementación de 

metodologías, guías y pautas para el seguimiento a la gestión de las inversiones 

(ciclo de la inversión pública) a partir del año 2006, asimismo, el ente rector 

implementa en el aplicativo una plataforma denominada Sistema Operativo de 

seguimiento y Monitoreo (SOSEM), en el que confluyen inicialmente la 

información a nivel de estudio de pre inversión y sistema de administración 

financiera (SIAF), donde se puede acceder a información de la ejecución 

financiera de los proyectos de inversión. Posteriormente, se implementa el 

sistema de Contrataciones del estado e INFOBRAS. Pese a estas medidas las 

deficiencias persisten y hacia el año 2008 – 2009 el ente bajo la rectoría del 

Ministerio de economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión 

Pública (DGIP-MEF), con la finalidad de apoyar a las Entidades impulsan una 

herramienta denominada Comités de Seguimiento en Entidades priorizadas (con 

mayores recursos y con disposición al acompañamiento de la DGIP-MEF). 
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Inicialmente lo que fue a manera de piloto, posteriormente a partir del año 2013 

se da mayor fuerza a las acciones y actividades del Comité de Inversiones. 

Haciendo que cada una de estas entidades a través de sus gerencias liderados 

por su órgano resolutivo tomen la herramienta para la toma de decisiones para 

destrabar cuellos de botella de la ejecución de las inversiones. Las experiencias 

de esta implementación en la fase de ejecución han sido favorables porque se ha 

logrado reducir los tiempos utilizados en la solución de problemas.  

 

Producto de esta experiencia se pudo evidenciar deficiencias no solo en la fase 

de ejecución sino en estudios analizados antes de la ejecución de las mismas, en 

la elaboración de expedientes técnicos, en la gestión misma de la Entidad, por lo 

que planteamos en el presente trabajo de investigación la implementación de 

algunas acciones que permitan fortalecer la gestión de las inversiones en las 

entidades públicas (incorporados al sistema) tomando de referencia la 

metodología del delivery unit como parte del seguimiento de la ejecución de las 

inversiones. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1. Antecedentes 

En todos los países el Estado ha destinado recursos para la ejecución de 

obras a favor de la población en busca del bienestar social, a través de 

proyectos. Los mismos que han requerido una serie de pasos previos para 

iniciar la ejecución, inicialmente haciendo uso de un estudio denominado 

expediente técnico y posteriormente estudios como perfil, prefactibilidad y 

factibilidad; todo ello con la finalidad de orientar, diseñar y minimizar los 

riesgos al ejecutarse los proyectos (sobredimensionados, sobrevalorados, 

duplicados, fraccionados, proyectos sin funcionamiento) en base a 

necesidades de la población. 

 

A partir del año 2000 en el Perú se crea el Sistema Nacional de Inversión 

Pública y paulatinamente se va implementando la cultura de proyectos con 

la finalidad de garantizar la calidad en el gasto; sin embargo, acompañado 

de toda esta reingeniería de la cultura de proyectos se va evidenciando que 

los tiempos invertidos tanto en los estudios preliminares como en la 

ejecución de los proyectos ha generado una percepción negativa 

propiciando teorías como la: mala concepción en los estudios preliminares, 

deficiencias en la programación de la ejecución, y las más severas críticas 

señalan corrupción, como uno de los principales factores. 

 

Cabe mencionar que en el país se cuenta con la normativa que orienta las 

adquisiciones y contrataciones con el estado el mismo que regula la 

ejecución de obras por contrata, en la cual señala los lineamientos a seguir 

en el caso de ampliaciones y/o adicionales de obra. 
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Para el caso de ejecución de obras a cargo, directamente de las áreas de 

las entidades está reglamentada por la Resolución de Contraloría Nro. 195-

88 CG. 

 

1.2. Identificación de la realidad – problema 

Los proyectos ejecutados en el gobierno nacional, gobiernos regionales y 

gobiernos locales, se han visto inmersos en diversas modificaciones entre 

ellas los plazos de ejecución, lo cual ha generado incremento en recursos 

(presupuesto, recursos humanos, entre otros) a los proyectos, asimismo, la 

postergación de otras intervenciones. 

 

El problema identificado por el grupo es el siguiente: 

 “Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión”. 

 

1.3. Justificación del Trabajo de Investigación.  

El país busca maximizar los recursos con la finalidad de dinamizar el 

crecimiento económico y lograr su desarrollo tal como se señala en el Plan 

Bicentenario toda vez que busca el desarrollo de una infraestructura 

adecuada y distribuida equitativamente en el territorio nacional (Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN], 2011). 

 

Considerando que el rol del estado según se señala en el artículo 50 de la 

Constitución Política es “Estimular la riqueza y garantizar la libertad de 

trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Así mismo el estado 

tiene que velar por brindar oportunidades de superación a los sectores que 

sufren cualquier tipo de desigualdad” es que la Inversión pública es un 

elemento importante para generar beneficios a la sociedad que le permita el 

desarrollo económico, satisfacer sus necesidades básicas, mejorar las 

condiciones de vida y que genere condiciones de empleo adecuadas.  

 

La inversión pública es considerada como uno de los principales 

instrumentos para mejorar la distribución de la economía nacional dentro de 

las diferentes regiones al observarse inversión en infraestructura, carreteras, 
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saneamiento, agua, centros de educación, establecimientos de salud, entre 

otros proyectos vinculados a la asignación de recursos públicos; 

adicionalmente la Inversión Pública cumple un rol importante en la actividad 

económica el país dado que aumenta el dinamismo y la productividad 

económica al generar  demanda de empleo en las regiones donde se realiza 

la inversión.  

 

La sociedad en su conjunto espera ver concretada sus expectativas cuando 

una Entidad del Estado culmina y entrega los proyectos ejecutados, pero si 

estos no han sido desarrollados en los tiempos y cronogramas previstos, 

entonces no se habrá logrado el objetivo que se concibió en los estudios 

preliminares ello debido a que la inversión tiene un impacto fundamental en 

el bienestar económico en el desarrollo de la sociedad. 

 

La demora en la ejecución de proyectos ha demostrado según revisión de 

información del banco de inversiones de la Dirección General de Inversión 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (DGIP – MEF), que a la 

culminación de cada proyecto este ha alcanzado distintos costos a los 

previstos inicialmente en los estudios de pre inversión, en su mayoría en 

porcentajes superiores al monto de inversión inicial. 

 

Nuestra motivación para llevar a cabo el trabajo de investigación, es 

identificar elementos de análisis que permitan conocer y plantear 

mecanismos para una adecuada gestión de inversión que conlleve a que la 

población mejore sus condiciones de vida al impulsar el crecimiento 

económico a fin de mantener la satisfacción económica y social. Por lo tanto, 

el presente trabajo de investigación está orientado a identificar las razones 

por las que existen retrasos en la ejecución de proyectos de inversión, 

debido a que en la realidad se está evidenciando los sobre costos en los 

proyectos, así como la falta de oportunidad al tomar las decisiones de 

inversión. Por ejemplo si una Entidad decide priorizar y destinar recursos 

para la inversión en un Centro de Salud, que finalmente y por mala gestión 

de los involucrados no cumple con los cronogramas y plazos de ejecución; 
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estaría incurriendo en retrasos que perjudicarían el inicio de ejecución de 

otros proyectos previstos para fechas determinadas; postergando de esta 

manera la oportunidad de haber brindado los servicios esperados a una 

población determinada con problemas en la atención de sus necesidades 

prioritarias. 

 

Según Jeri de Pinho (2014): 

La rentabilidad social es el valor que los proyectos aportan a la sociedad 

como beneficios a adquirir una vez se ejecuten y se pongan en marcha. Esta 

rentabilidad puede ser positiva independientemente de si la rentabilidad 

económica del proyecto lo es o no (párr.1).   

 

Variable Dependiente: 

Plazo de ejecución de Proyectos 

 

Variable Independiente:  

1. Calidad de los estudios de pre inversión. 

2. Calidad de los expedientes técnicos. 

3. Gestión Institucional 

 

Hipótesis: 

Para el planteamiento de la hipótesis es necesario hacer precisiones sobre 

el flujo que tienen las inversiones. 

 

Iniciando desde la problemática que un conjunto de personas puede estar 

pasando para acceder a un determinado bien o servicio, para tal fin se hace 

un análisis preliminar que explicarían las razones por las que se tiene la 

dificultad e identificar el problema que aqueja y cómo solucionarlo; y en caso 

se tenga las condiciones necesarias implementar las acciones para obtener 

la solución. 

El periodo en que se analiza las razones por las cuales se tiene dificultades 

y analizar el cómo solucionarlos es el que se denomina, en el sector público 

pre inversión en el que se elaboran diferentes estudios para la toma 
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decisiones en la inversión y el posible costo y plazos de ejecución que se 

podría requerir para tal fin. 

 

Una vez que se cuenta con el estudio de pre inversión definido y la 

alternativa seleccionada, según la legislación peruana, se hace necesaria la 

elaboración de los expedientes técnicos, y estos estudios deben contar con 

información primaria, sustentada con estudios especializados según la 

tipología de inversión que se plantea realizar, definiendo a detalle entre otros 

temas los costos, metas, y el plazo en que se realizará la inversión. 

 

Sin embargo, a lo largo de la investigación efectuada por el grupo, se pudo 

evidenciar que los plazos señalados en el estudio de pre inversión y 

expediente técnico no se reflejan en lo efectivamente realizado. 

 

Con esta precisión se realiza la siguiente hipótesis: 

 

“Los plazos de ejecución son elevados porque los estudios de pre inversión 

no se elaboran de acuerdo a los lineamientos sectoriales, de igual forma, los 

plazos de ejecución son elevados porque los Expedientes Técnicos no 

cuentan con los estudios especializados que se requiere”. 

 

1.4. Propósito del Trabajo de Investigación. 

Revisar los reportes de los Proyectos en el aplicativo del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) Dirección General de Inversión Pública (DGIP), 

que nos permitan generar una base de datos con los registros que justifican 

las modificaciones y/o variaciones en la ejecución de los proyectos. 

Sintetizar y jerarquizar las principales justificaciones que generan las 

modificaciones y/o variaciones de la ejecución de los proyectos. 

 

Analizar la procedencia de las justificaciones que generan las modificaciones 

y/o variaciones jerarquizadas. 
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1.5. Aspectos metodológicos 

Está constituido por los siguientes puntos: 

(a) Diseño del estudio 

(b) Método de Investigación 

(c) Técnicas para la recolección de la información 

(d) Tratamiento de la información 

 

(a) Diseño del estudio: Aplicado a nuestra metodología de la 

investigación se trata de un estudio de diseño no experimental ya 

que el investigador se comporta como un espectador del fenómeno 

en estudio, sin modificarlo.  

(b) Método de Investigación: El método que se aplicó para el trabajo de 

investigación es el de la observación científica, que consiste en la 

percepción directa del objeto de la investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos.  

(c) Técnicas para la recolección de la información: Como técnicas de 

recolección de datos se recurrió al tipo documental que es la 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios.  

(d) Tratamiento de la información: Para el tratamiento de los datos se 

recurrió a la observación, es decir la recopilación de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. 

El tipo observación es no participativa ya que el investigador no 

participa del problema o situación. Dos ejemplos de este tipo de 

observación son: simulaciones y estudios de caso. En los primeros 

se crea una situación y los participantes actúan. Se les observa. Y la 

segunda práctica, lleva a cabo un estudio exhaustivo de una 

persona o empresa, institución, etc. 

 

1.6. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación. 

Alcances:  
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El presente estudio analizó los registros en el banco de inversiones, de los 

proyectos en la fase de ejecución. 

 

El banco de proyectos es una herramienta informática donde se registran 

todos los proyectos de inversión pública, en él se puede obtener información 

del estado de proyectos ya sea en la fase de pre inversión como en la fase 

de inversión, en esta última se considera tanto los expedientes técnicos 

como la ejecución física del proyecto, fase que culmina con la liquidación y 

registro del cierre de los proyectos culminados.  

 

Por lo cual es preciso indicar que la investigación comprende los proyectos 

registrados en la fase de inversión hasta el cierre de los mismos. 

El periodo analizado comprende del año 2001 al 2016 periodo que estuvo en 

vigencia la Ley 27293 Ley de creación del SNIP. No se considera el año 

2017 debido a que en dicho año se inicia con el registro de cierre de 

proyectos en el marco del nuevo sistema de inversión pública Invierte.pe, 

que se realizan bajo el esquema del nuevo formato N° 04 (Directiva 003 de 

ejecución de inversión pública); información que distorsiona la data de los 

registros realizados hasta el 2016 bajo los contenidos del formato N° 14. 

 

Limitaciones: 

Siendo el aplicativo informático del banco de proyectos una fuente 

importante para la obtención de información, es también el único 

instrumento utilizado por los operadores del sistema para realizar los 

registros correspondientes –para el objeto de nuestra investigación- a la fase 

de inversión, modificaciones presentadas en la ejecución y finalmente el 

cierre de proyecto, cuyo contenido y de acuerdo al formato previsto es de 

completo manejo del Área Responsable y Persona u Operador 

Responsable, la información registrada es considerada una declaración 

jurada y el contenido es de entera responsabilidad de estos. Es por esta 

razón que una de las limitantes en el presente trabajo de investigación son 

las deficiencias en los registros realizados por los operadores.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Marco Teórico 

El Ministerio de Economía y Finanzas define los siguientes términos (parr. 3-

35): 

• Ciclo del Proyecto: De acuerdo a la legislación que norma las 

inversiones públicas del estado, el ciclo de inversiones comprende 

las siguientes fases: pre inversión, inversión y post inversión. La 

fase de pre inversión consiste en el análisis de los estudios a nivel 

de perfil, de pre factibilidad, así como de la factibilidad. La fase de 

inversión contempla el expediente técnico detallado, así como la 

ejecución del proyecto. Por su parte, la fase de post inversión 

comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex 

post. 

• Estudio Definitivo: En esta etapa los proyectos son analizados con 

mayor exhaustividad, precisando con exactitud la alternativa 

seleccionada en el nivel de pre inversión y calificada como viable. 

Durante su elaboración se exige la realización de estudios 

especializados que permitan definir, entre otras cosas, el 

dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por 

componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras 

o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales 

negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de 

implementación, entre otros requerimientos considerados como 

necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En tanto que, en 

proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les 

denomina Ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.). 

Los contenidos de los estudios definitivos varían con el tipo de 

proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación 
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sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad 

Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto.  

• Expediente Técnico Detallado: Documento cuyo contenido permite 

contar con ingeniería de detalle, memoria descriptiva, bases, 

especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo, y otros 

estudios que aporten a minimizar las dificultades durante la 

ejecución del proyecto. 

• Proyecto de Inversión Pública (PIP): Toda intervención limitada en el 

tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin 

de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad 

productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen 

durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los 

de otros proyectos.  

• Recursos Públicos: Todos los recursos financieros y no financieros 

de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector 

Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de 

financiamiento. 

• Viabilidad: Condición atribuida expresamente, por quien posee tal 

facultad, a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y 

compatible con las políticas sectoriales, regionales y locales, según 

sea el caso.  

• Inversión pública: Toda erogación de recursos de origen público 

destinada a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de 

capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios y producción de 

bienes.  

• Proyecto: Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las 

cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), que 

concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la 

creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la 

capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la 

variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada 
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por la entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se 

integra o da origen a una Actividad. 

• Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o 

equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El 

seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de 

Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el 

Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) y similares aplicativos informáticos. 

• Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la 

ejecución presupuestal de los ingresos y gastos a un período 

determinado. 

• Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento 

de las Metas Presupuestarias aprobadas en los Presupuestos 

Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

 

En tanto que, en su Artículo 3, la Directiva General del SNIP brinda las 

siguientes definiciones: 

Proyecto de inversión: Es una intervención temporal que se financia, total o 

parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación de capital 

físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como 

propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 

bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 

garantizar su prestación. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(a) Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, 

conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la 

formulación y evaluación. 

  

(b) No son proyectos de inversión, las intervenciones que constituyen gastos 

de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituyen proyectos de 

inversión aquellas inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación, señaladas en el artículo 2 del Reglamento.  
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2.1.1. Investigaciones previas relacionadas 

Se han desarrollado algunos estudios relacionados a las demoras de 

ejecución de proyectos. Dentro de las cuales se puede mencionar a 

“World d Bank Group” (AdrienneHathaway, Alberto Leyton, y Diego 

Dorado Governance Global Practice The World Bank Group Lima, 

Perú, 2016) quien realiza una presentación, para países que se 

encuentran bajo el sistema de inversión pública, entre ellos 

Argentina, México, Colombia y Peru, que señala que “Para mejorar 

la ejecución, es importante analizar el origen de los desafíos y los 

factores que esta enfrenta: 

• Falta de planeación adecuada, la cual contribuye a la 

fragmentación de esfuerzos e ineficiencias. 

• Problemas en la ejecución en sí: capacidad gerencial, 

adquisiciones, manejo de activos, recursos humanos, 

capacidades institucionales, entre otras. 

 

La Contraloría General de la República señala: “el estudio realizado 

por la Contraloría General de la republica señala entre sus 

recomendaciones que los “Gobiernos Descentralizados elijan 

aquella modalidad que optimice el uso de recursos públicos, 

considerando la magnitud del proyecto, la especialización, la 

prioridad y el tiempo que implica su ejecución. (...)”. 

 

Asimismo, señalan que “Los Gobiernos Regionales y Locales deben 

utilizar tableros de indicadores para monitorear los procesos de 

inversión que les permita identificar las desviaciones en los procesos 

del ciclo de inversión como por ejemplo los incrementos en el monto 

viable y bajos porcentajes de ejecución de tal manera que puedan 

realizar los ajustes oportunos (...)” 

La Contraloría General de la República ESTUDIO Efectividad de la 

inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 

2014. 
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2.1.2. Modelos conceptuales basados en evidencias sobre la realidad 

problema 

Uno de los pocos modelos que podemos mencionar es la que se ha 

implementado desde 2008 a través del Ministerio de Economía y 

Finanzas a través de la Secretaria Técnica Fondo Nacional para la 

Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL); la cual a la fecha 

se ha ido mejorando año tras año en base a procesos convocados y 

el comportamiento de la ejecución de las inversiones en las 

entidades favorecidas con recursos; inicialmente los recursos fueron 

transferidos previo cumplimiento de requisitos establecidos por el 

Fondo añadido la obligatoriedad de informes trimestrales durante la 

ejecución; sin embargo en el Banco de Inversiones podemos 

comprobar que existen proyectos que se encuentran en fase de 

ejecución muy por encima de los plazos previstos; frente a esta 

situación la Secretaria Técnica tomo medidas como el bloqueo de 

cuentas para que las entidades no puedan disponer de estos 

recursos y condicionando su participación al cumplimiento de 

convenios, esto trajo consigo que las entidades orienten sus 

esfuerzos a la culminación de las ejecuciones. 

 

Asimismo, se puede mencionar lo que el Estado viene 

implementando desde el 2016; los GORES Ejecutivos estos a su 

vez son una réplica de los Comités de Seguimiento y Gestión de 

Inversiones implementadas, desde el 2009 en los tres niveles de 

gobierno: en Gobierno Nacional todos los Sectores, en Gobiernos 

Regionales todos los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

entidades con recursos importantes. Este espacio permitió que 

todos los funcionarios relacionados a la ejecución de proyectos 

priorizados expongan y manifiesten las dificultades en el proceso de 

ejecución, tomar acuerdos asumir compromisos, fijar fechas, 

nombrar responsables del cumplimiento de los compromisos 

asumidos y a través de sus propios funcionarios realicen el 

acompañamiento y seguimiento. “Este modelo implementado 
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Modelo de Seguimiento y Gestión de la Inversión Pública se basa en 

la estrategia llamada “Centro de Gobierno” que la OCDE la define 

como: Una institucionalidad o grupo de personas que provee apoyo 

y asesoramiento directo a la autoridad para crear la legitimidad 

social a través de la concreción de prioridades (concretar proyectos, 

por ejemplo)” 

 

Otro modelo a mencionar son las evaluaciones expost, citándolo se 

pude interpretar que es una acción después de la ejecución; sin 

embargo, la bibliografía hace mención la necesidad de que se 

realice una evaluación durante la fase de ejecución denominada 

evaluación intermedia en los Contenidos Mínimos Específicos 

(CME) de la Ley 27293 Ley General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

 

2.1.3. Otras Bases Teóricas. 

Otra de las bases teóricas que podamos mencionar son los recursos 

adicionales otorgados a los gobiernos locales a través del Plan de 

incentivo siempre que se cumplan metas específicas establecidas 

para acceder a dichos recursos, entre estas tenemos la meta 

“ejecución de inversiones” en los dos semestres del año. 

De manera de indirecta podemos citar a los registros de información 

de proyectos en ejecución que las entidades a INFOBRAS cuyo ente 

Rector es la Contraloría General de la Republica y SOSEM 

aplicativo a través del cual se puede acceder a información de los 

principales sistemas administrativos: SIAF, OSCE, INFOBRAS, 

Invierte.pe (ex SNIP). 
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Capítulo III 

El Diagnóstico 

 

En la actualidad se tiene información a través del aplicativo del banco de 

inversiones, sobre la cantidad de proyectos que aún no han culminado su 

ejecución, en revisión de los proyectos que se encuentran cerrados se ha podido 

determinar que una gran mayoría ha utilizado periodos largos de tiempo para 

ejecutar cada uno de los componentes. 

Para el presente trabajo de investigación se ha buscado tomar como base de 

datos la información que ha sido registrada en el banco de inversiones de la 

Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), la misma que permite recopilar información y contrastar con otros 

elementos que son causa de la demora en la ejecución de los proyectos de 

inversión.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en el banco de inversiones, consideramos 

como área de influencia a los gobiernos locales del país son los que registran 

mayores ejecuciones de inversión. 

 

3.1. Determinación del problema 

De acuerdo a la normatividad, que crea una nueva forma de orientar y 

utilizar los recursos públicos de manera óptima, mediante el desarrollo de 

estudios de pre inversión formulando proyectos antes de la ejecución, 

definiéndose un ciclo de inversiones teniendo como fases la PRE 

INVERSIÓN, INVERSIÓN y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; durante los 

primeros años de creación del sistema (SNIP) en el año 2000 se inicia con la 

difusión de los instrumentos metodológicos, procedimientos, que 

paulatinamente se van fortaleciendo siendo el Ministerio de Economía y 

Finanzas a través de su Ente Rector (SNIP) en difundir y generar 

capacidades inicialmente a los Gobiernos Regionales (Ex CTARs) y desde 

2003 a los gobiernos locales voluntariamente incorporados y otros por 
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norma, cabe mencionar que los instrumentos metodológicos son elaborados 

en los diferentes sectores tomando en cuenta una guía general elaborada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Ente Rector, y son 

estos instrumentos metodológicos las guías que utilizan las entidades de los 

tres niveles de gobierno (ministerios, gobiernos regionales y locales) para 

elaborar sus proyectos, en las Pautas para la Identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil (guía 

que considera ajustes a la Guía General y considerando los contenidos 

mínimos para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de Perfil 

(Anexo SNIP 5A) e incorporando otros temas (Fuente: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/Pa

utas_para_la_I,FyES_de_PIP,_perfil.pdf) se menciona y se brinda como 

ejemplo un cronograma en el que se considera un periodo para las 

actividades para el proceso de selección de obra y otras relacionadas, así 

como pautas para elaborar el diagnóstico del servicio sin embargo de la 

muestra revisada en la tabla 5 podemos ver que el 100% de los proyectos 

han sufrido incremento de costo de proyectos según los registros, 

justificados por diversas variaciones. 

 

De la base de datos del aplicativo denominado banco de inversiones se 

obtuvo la siguiente información: 

 

Tabla 1 

Determinación del problema 

Descripción Gobiernos Locales 
Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos 
Nacionales 

Nro. Proyectos 
Registrados en 
Aplicativo 1/ 

238,616 39,771 35,181 

Monto Registrado en 
Aplicativo 2/ 

364,784,529,935.55 197,531,483,097.19 298,085,201,669.62 

Costo Actualizado de 
Proyecto registrado 
en Aplicativo 3/ 

303,908,990,325.13 110,092,953,277.08 175,982,135,979.03 

Numero Proyectos 
Viables 4/ 

212,124 28,029 27,559 

Monto Proyectos 
Viable 4/ 

290,795,722,573.58 95,599,627,399.91 152,422,850,821.06 

Costo Actualizado 
Proyectos viable 4/ 

303,764,849,857.94 110,086,240,742.00 175,975,808,484.03 
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Descripción Gobiernos Locales 
Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos 
Nacionales 

Numero Proyectos 
cerrados 4/ 

14,399 2,763 7,384 

Monto Proyectos 
Viable Cerrados 4/ 

15,103,295,838 4,741,746,192.24 6,496,070,075.44 

Costo Actualizado 
Proyectos Cerrados 
4/ 

15,751,777,180.31 5,161,996,414.12 6,578,627,751.31 

Fuente: Banco de Inversiones, Proyectos de Inversión (Año 2001 al 2016) 

 

Tomando en consideración esta información se ha visto por conveniente 

revisar y analizar la información de gobiernos locales. 

 

La información ha sido seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios: 

proyectos cerrado en el aplicativo del 2012 al 31.12.16 (año en que se 

deroga la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública y se crea el 

Invierte.pe), asimismo se considera proyectos con montos viables mayor a 

los 3 millones de soles, proyectos que superaron los 3 millones de 

devengado acumulado, otro de los criterios establecidos es considerar los 

proyectos en estado activo en el aplicativo, no se han considerado aquellos 

proyectos que presentan información de fechas incongruentes. 

 

Con estas precisiones tenemos la siguiente información sobre el cual se 

realizará el diagnóstico: 

 

Tabla 2 

Proyectos Analizados 

Descripción Gobierno Local 

Número de Proyectos Analizados 284 

Monto Viable 1,679,310,603.00 

Monto Devengado 1,657,437,017.59 

Fuente: Elaboración propia.  

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM). 

 

Con esta información se pudo acceder al aplicativo y contar con información 

sobre el tiempo que conllevó la elaboración de los expedientes. 
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Tabla 3 

Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico 

Rango Meses Nro. Proyectos Monto Viable 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 01 
a 02 meses 

197 1,127,891,453.00 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 03 
a 06 meses 

52 313,345,237.00 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 07 
a 09 meses 

14 90,428,448.00 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 10 
a 12 meses 

8 49,235,765.00 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 13 
a 16 meses 

9 72,306,058.00 

Expediente Técnico tiempo de elaboración 16 
a 42 meses 

4 26,103,642.00 

Total 284 1,679,310,603.00 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

De la información a la que se accede también se puede mostrar lo siguiente: 

 

Tabla 4 

Proyectos de Inversión: Plazo de Ejecución 

Plazo de Ejecución Número Monto Viable 

De 01 a 02 meses 13 65,407,197.00 

De 03 a 06 meses 77 417,801,385.00 

De 07 a 09 meses 77 455,422,186.00 

De 10 a 20 meses 86 508,438,787.00 

De 21 a 30 meses 15 118,626,086.00 

De 31 a 40 meses 9 49,759,429.00 

De 46 a 89 meses 7 63,855,533.00 

Total 284 1,679,310,603.00 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

Tabla 5 

Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución 

Modalidad 
Ejecución 

Nro 
Proyectos 

Monto Viable Monto Incrementado 
Modalidad 
Ejecución 

Representativo % 

Adm. 
Indirecta 

213 1,238,115,840.00 76,933,286.84 75% 

Adm. Directa 57 347,294,659.00 24,574,183.77 20% 
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Modalidad 
Ejecución 

Nro 
Proyectos 

Monto Viable Monto Incrementado 
Modalidad 
Ejecución 

Representativo % 

Tercerizado 12 82,089,512.00 1,572,016.72 4% 

Otros 2 11,810,592.00 1,820,848.14 1% 

Total 284 1,679,310,603.00 104,900,335.47 100% 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

Los proyectos que llegaron, en la fase de ejecución, hasta el registro del 

cierre del proyecto, son aquellos ejecutados por la modalidad por 

administración indirecta o por contrato con 75%, seguido por la modalidad 

de ejecución administración directa con 20% y los tercerizados y otros con 

4% y 1% respectivamente. 

 

Plazos en la Elaboración de Expedientes Técnicos: 

Para la presente investigación se ha obtenido información de los registros en 

el banco de proyectos (ex banco de proyectos), en tiempos para la 

elaboración de expediente técnico 

 

Tabla 6 

Elaboración de Expediente Técnico 

Tiempo Elaboración Expediente Técnico Nro. Proyectos % 

01 mes (30 días calendario) 138 49% 

02 meses (60 días calendario) 59 21% 

03 meses (90 días calendario) 29 10% 

04 meses (120 días calendario) 9 3% 

05 Meses (150 días calendario) 4 1% 

06 meses (180 días calendario) 10 4% 

07 meses (210 días calendario) 7 2% 

08 meses (240 días calendario) 6 2% 

09 meses (270 días calendario) 1 0% 

10 meses (300 días calendario) 5 2% 

11 meses (330 días calendario) 1 0% 

12 meses (360 días calendario) 2 1% 

13 meses (390 días calendario) 2 1% 

14 meses (420 días calendario) 2 1% 

15 meses (450 días calendario) 1 0% 

16 meses (480 días calendario) 4 1% 

20 meses (600 días calendario) 1 0% 
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Tiempo Elaboración Expediente Técnico Nro. Proyectos % 

27 meses (810 días calendario) 1 0% 

37 meses (1,110 días calendario) 1 0% 

42 meses (1,260 días calendario) 1 0% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

De acuerdo al marco legal de Inversión Pública en el Perú desde la creación 

en el año 2,000 al 2016, los gobiernos locales fueron incorporados al 

sistema, paulatinamente desde el año 2003; a partir de su incorporación 

estas entidades debían tomar en cuenta todo el proceso que señala la 

norma; desde la elaboración del estudio de pre inversión hasta el cierre del 

proyecto, los proyectos pueden ingresar a la fase de ejecución una vez que 

se cuenta con la viabilidad del mismo y su registro en el banco de 

inversiones (ex banco de proyectos); una vez que la entidad inicia la fase de 

inversión necesariamente deben elaborar el expediente técnico o documento 

equivalente; es en este punto que se identifica un dato relevante en la 

información sujeto a análisis del 33% de los proyectos del reporte señalan 

periodos de elaboración entre uno a dos meses para elaborar expedientes 

técnicos o estudios definitivos de proyectos cuyos montos de 3 millones a 39 

millones, otro dato que amerita mencionar es el tiempo de elaboración de un 

expediente técnico de 20 a 42 meses en proyectos cuyos montos oscilan 

entre 3 millones a 10 millones. 

 

La frecuencia de proyectos cuyos expedientes técnicos han sido elaborados 

has en 01 mes (30 días calendarios) tiene un 49% del total de la muestra 

materia de análisis; seguido de 02 meses (60 días calendarios) con 21%, 03 

meses (90 días calendarios) con 10% el resto desde con 1% a 4%. 

 

Cabe mencionar que en la información revisada en los registros del Banco 

de Inversiones (ex Banco de Proyectos), no cuenta con el periodo de 

ejecución física del proyecto planteada en el expediente técnico; por lo que 

se acoge a los lineamientos establecidos en la normatividad del periodo de 
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análisis, todo registro realizado en la ficha del proyecto o estudio adjuntado 

a la misma como la línea de base de los proyectos a ejecutarse. 

 

Para la presente investigación se ha accedido a información registrada en 

los procesos efectuados por las Municipalidad Provinciales en los años 2007 

al 2014 para tomar como referencia los tiempos que se requiere para la 

elaboración de expedientes técnicos y contrastar con los tiempos en las que 

se utilizaron para elaborar los estudios según el reporte utilizado. 

 

De un total de 67 procesos efectuados con montos superiores a 3 millones, 

los días que han sido utilizados son de 10 días calendarios a 330 días 

calendarios, a través del cual se pudo establecer que de los 67 procesos:  

 

Tabla 7 

Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE 

Tiempo elaboración 
Expediente Técnico 

Frecuencia % 

10 1 1% 

15 2 3% 

20 1 1% 

25 1 1% 

30 17 25% 

40 1 1% 

45 21 31% 

60 7 10% 

70 1 1% 

75 4 6% 

90 5 7% 

150 1 1% 

180 1 1% 

240 2 3% 

270 1 1% 

330 1 1% 

Total 67 100% 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE 
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Figura 1. Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE  

 

De la muestra tomada del SEACE es que el 31% de los procesos han 

requerido 45 días calendario para elaborar los expedientes técnicos, seguido 

con 25% por 30 días calendario, 10% han requerido 60 días calendario y el 

resto entre 1% y 7%. 

 

Revisando los registros efectuados en ambos sistemas administrativos 

(inversión pública y contrataciones); no es posible se puede garantizar un 

tiempo óptimo para la elaboración de los expedientes técnicos. 

 

Del Costo de elaboración de Expedientes Técnicos: 

De la información registrada en las fichas de cada proyecto del reporte 

utilizado para el análisis de la presente investigación se tiene el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 8 

Costo de Elaboración de Expediente Técnico (Según Ficha de Proyectos) 

Costo Nuevos Soles Nro. Proyectos % 

De 0,00 a 50,000 58 20% 

De 51,000 a 100,000 105 37% 

De 100,001 a 150,000 46 16% 
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Costo Nuevos Soles Nro. Proyectos % 

De 150,001 a 200,000 33 12% 

De 200,001 a 299,000 14 5% 

De 300,000 a 3,100,000 11 4% 

No indica monto en Ficha 
Proyecto 

17 6% 

Total 284 100% 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

De la información del banco de inversiones (ex banco de proyectos) 

analizados el 37% tuvo un costo de S/. 51,000 nuevos soles a 100,000 

nuevos soles, seguido de S/ 0.00 a 50,000 con 20%, de 100,001 a 150,000 

nuevos soles 16%; aproximada mente el 76% de los expedientes técnicos 

de los proyectos para ejecutar la obra tuvieron un costo de entre S/ 0.00 a 

150,000.00 nuevos soles. 

 

En contraste del reporte obtenido del aplicativo de SEACE de una muestra 

de gobiernos locales provinciales se tiene la siguiente información: 

 

Tabla 9 

Costo Elaboración Expediente Técnico (Según Reporte SEACE) 

Costo Elaboración 
Expediente Técnico 

Nro Procesos % 

De 16,000.00 a 50,000 19 28% 

De 51,000 a 100,000 15 22% 

De 100,001 a 150,000 12 18% 

De 150,001 a 200,000 7 10% 

De 200,001 a 299,000 8 12% 

De 300,000 a 3,100,000 6   9% 

Total 67     100% 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE  

 

Según el reporte del SEACE los procesos para la elaboración el 28% tuvo 

un costo de entre S/ 16,000.00 a S/ 50,000.00 nuevos soles, seguido con 

22% el intervalo entre S/ 51,000.00 a S/ 100,000.00 nuevos soles, de S/ 

100,001.00 a S/150,000.00 nuevos soles con 18%; los procesos que 
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realizaron los gobiernos locales provinciales (muestra representativa) 68% 

del total el costo para la elaboración de expedientes técnicos fue de S/ 

16,000.00 a S/ 150,000.00 nuevos soles. 

 

Sin embargo por la experiencia laboral se ha recogido información sobre 

tiempos de elaboración de un expediente técnico que están en función a 

tipologías de proyectos, a la complejidad de la topografía, a estudios 

especializados como el estudio de suelos, a otros como el saneamiento 

físico – legal, etc., en el sur específicamente Arequipa, Tacna y Moquegua 

se pudo tomar conocimiento que las entidades utilizan un promedio de 03 a 

04 meses de elaboración para el expediente técnico, los costos varían en 

función a la tipología de proyectos y la complejidad de la mismas. 

Plazos en la Ejecución de Proyectos: 

 

La norma de Inversión Pública del Perú establece periodo de ejecución 

desde la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución física del 

proyecto, es en este punto donde se identifica otro dato relevante, el grado 

de cumplimiento de lo inicialmente programado es de 0%, sin embargo el 

porcentaje de incremento de periodo inicialmente planteado y lo realmente 

ejecutado desde la elaboración del expediente técnico hasta la conclusión 

de la ejecución física (sin considerar fecha registro de cierre proyecto) fue de 

135%, 

 

De la información materia de revisión se evidencian variaciones desde los 

22% a 8,900%. 

 

El 95.4% de la relación de proyectos cuenta con registros en el banco de 

inversiones (ex banco de proyectos), el 4.57% no tienen ningún registro, los 

sustentos señalados son por incremento de metas, metrados, cambios de 

alternativas de selección previstas en el estudio de pre inversión declarado 

viable, cambio de modalidad de ejecución, la incidencia de registros por 

modificaciones de plazo es mínima y atribuidos a desabastecimiento de 

materiales, insumos, incumplimiento de atención de los proveedores. 
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Cabe mencionar que en proyectos cuyos plazos de elaboración de 

expediente técnico fueron entre 01 y 02 meses, se ha registrado plazos en 

fase de inversión desde 31% a 2,200% por encima de lo que se señaló en 

estudios viables; asimismo en proyectos cuyo tiempo de elaboración de 

expediente técnico fue de 20 a 42 meses la fase de ejecución fue superior 

en 375% a 650% de lo que se determinó en los estudios de pre inversión; 

por ultimo en aquellos expedientes técnicos que tomaron entre 03 y 16 

meses, para su elaboración el promedio de variación en la fase de inversión 

está entre 22% a 9,800% por encima de lo previsto en los estudios de pre 

inversión viables. 

 

Con respecto a modificaciones a líneas de corte en plazos, en fase de 

inversión, ninguna norma establece un límite, sin embargo sobre variaciones 

en general solo se encuentra en la Ley 27293 de Creación del Sistema 

Nacional de Inversión (SNIP) Pública, su Reglamento y Directivas vigentes 

hasta la publicación del DL 1252 en el que se Crea Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones de (INVIERTE.PE) y se 

deroga el SNIP; en esta norma se especifican porcentajes de variación y 

para procedimientos de registros en el aplicativo, pero ninguno relacionado a 

plazos de ejecución, otra norma que hace mención a modificaciones es la 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que de manera general 

estable un porcentaje (15%) de incremento sobre el monto contractual para 

ser consultado ante Contraloría General de la República; tomando en cuenta 

este parámetro podríamos establecer que el porcentaje de variación de 

plazos sea en este porcentaje (de 15%); haciendo un comparativo con los 

porcentajes de variación todos superan este porcentaje el mínimo es de 

22% en aquellos proyectos cuyo tiempo de elaboración fue de entre 03 a16 

meses. 

 

De los estudios de pre inversión declarados viables y las modificaciones en 

fase de inversión: 
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De acuerdo a los registros, realizado por los operadores, en el aplicativo del 

100% del reporte analizado el 94% ha efectuado registros en fase de 

ejecución, con incidencia en aumento de metas y metrados no considerados 

en los estudios de pre inversión; cambio de alternativas de solución por otra 

prevista en el estudio, cambio de localización de metas de componentes, por 

ejemplo cambio localización de una Planta de Tratamiento debido a 

inestabilidad de suelo; asociado a estas modificaciones también se ha 

registrado deducciones de metas y metrados lo cual ha generado una 

variación controlada: alineada a los porcentajes de variación porcentual 

establecidos por la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

 

En la ejecución de un proyecto intervienen diversos factores que si no están 

claramente definidos no permitirán obtener el producto final. Es así que se 

ha podido identificar más de una causa que incide en el problema principal: 

“Retraso en los plazos de ejecución de los proyectos de inversión” como por 

ejemplo a manera de lluvia de ideas se listan las siguientes causas y 

efectos: 

• Dificultades para el registro en el aplicativo de gastos de arbitrajes 

por obras/supervisión. 

• Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras. 

• Programación de inversiones no se ajusta a la situación real, son 

optimistas, concentra mayor proyección de ejecución en el último 

trimestre. 

• Conjunto de proyectos con demoras por encontrarse paralizadas. 

• Procedimientos de selección convocados tardíamente debido a que 

no se obtuvieron respuestas rápidas a las cotizaciones y demoras 

en las aprobaciones de los TdR. 

• Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones 

técnicas. 

• Cronogramas de desembolsos que no consideran los plazos de 

otros sistemas administrativos y/o de sectores cooperantes. 

• Demoras en la elaboración y aprobación de expedientes; y, en 

convocatorias de procedimientos de selección. 
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• Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de 

inversión. 

• Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos. 

Débil articulación entre áreas encargadas de obra y otras áreas 

relacionadas. 

• Contratos rescindidos por incumplimiento de plazos. 

• Procedimientos declarados desiertos en más de una oportunidad. 

• Retrasos en ejecución de programas de acompañamiento por 

oposición de población beneficiaria. 

• Demoras en el envío de especificaciones técnicas del área usuaria 

para adquisición de equipo y software especializados. 

• Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de 

los bienes y / o servicios, generando demora en los procesos de 

convocatoria. 

• Poca coordinación entre las áreas de Planeamiento, Presupuesto, 

Unidades Ejecutoras y Unidades Formuladoras. 

• Incumplimiento del cronograma de ejecución de sus principales 

proyectos. 

• Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión 

contratado. 

• Demora en la culminación del expediente técnico por parte de la 

empresa, lo que retrasó el inicio de ejecución de la obra. 

• Procedimiento de selección con retrasos por continuas consultas y 

observaciones elevadas al OSCE. 

• Unidad Ejecutora elaboran cronogramas que no consideran 

situaciones condicionales específicas para desembolsos y con 

reiteradas reprogramaciones. 

• Demoras en las actuaciones preparatorias para convocar a 

procedimiento de selección. 

• Comités de Selección requirieron de mayores plazos para absolver 

consultas, para integrar bases y evaluar postores. 
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• Demora en identificación y comunicación de inversiones que no son 

proyecto. 

• Rotación de personal, lo cual generó retrasos en la elaboración, 

revisión y evaluación de los expedientes técnicos. 

• Elaboración de expedientes técnicos con deficiencias técnicas.  

• Unidades ejecutoras demoran en remitir su programación. 

• Inicio de ejecución física proyecto fuera del periodo de inicio 

recomendado en estudios de pre inversión declarados viable y 

expediente técnico. 

• Identificación de incremento de metrados en plena ejecución del 

proyecto. 

• Cambio de modalidad de ejecución administración indirecta a 

administración directa y/o viceversa; lo cual implica procedimiento 

cumplir con lineamientos establecidos tanto por normas de 

Invierte.pe como normas de contrataciones del Estado. 

• Cronograma de ejecución modificado por no considerar los periodos 

de tiempo necesarios para provisión de suministros de bienes, 

insumos, materiales, etc. Evidenciados en plena ejecución. 

• Cambio de alternativas de solución durante fase de inversión, en 

algunos casos los registros evidencian por alternativas no 

analizadas en el estudio de pre inversión; lo cual implica realizar un 

análisis de otras alternativas previo a los registros en los diferentes 

sistemas administrativos del Estado. 

• Los registros identificados en el banco de inversiones hacen 

referencia a modificaciones por metrados, metas, cambio de 

localización de unidades productoras de servicios, cambio de 

alternativa de solución por otra previstas y no previstas en el estudio 

de pre inversión, incremento de presupuesto de proyectos por 

incrementos en gastos generales, en costos indirectos, cambios de 

modalidad de ejecución, cambio de trazo por oposición de población 

beneficiaria y/o afectada. 

 

Efectuada la revisión se ha podido determinar como causas los siguientes: 
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• Deficiencias en identificación de inversiones que no son proyecto. 

• Deficiencias en planteamiento de plazos de inicio y culminación de 

ejecución. 

• Deficiencias en diagnóstico de unidad productiva de provisión de 

servicio. 

• Deficiencias en planteamiento de modalidad de ejecución (AD y/o 

AI). 

• Cronograma de ejecución no considera tiempo necesarios para 

provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc. 

• Deficiencias en planteamiento de alternativas de solución. 

• Recursos y tiempos destinados a la elaboración de Expediente 

Técnico, no acordes a las exigencias del mercado. 

• Demora culminación de expediente técnico de empresa, lo que 

retrasa inicio de ejecución de la obra. 

• Certificaciones y autorizaciones no contempla periodo de tiempo 

asignado para elaborar Expediente Técnico. 

• Estudios especializados con datos inexactos. 

• Certificaciones y Autorizaciones a la culminación de elaboración de 

Expediente Técnico. 

• Altos porcentajes de expedientes técnicos elaborados en tiempos 

inferiores a 30 días. 

• Demoras en el diagnóstico y elaboración de especificaciones 

técnicas. 

• Deficiencias en especificaciones técnicas del área usuaria. 

• Áreas usuarias no definen a tiempo las características técnicas de 

los bienes y / o servicios. 

• Alta rotación de personal, generando retrasos en la elaboración, 

revisión y evaluación de los expedientes técnicos. 

• Atomización de las inversiones en las Unidades Ejecutoras. 

• Deficiencias estudios de pre inversión. 

• Deficiencias en estudios de Expediente Técnico. 

• Deficiencias en la gestión institucional. 
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• Altos Plazos ejecución de proyectos. 

Como efectos se tiene lo siguiente: 

• Retrasos en ejecución por oposición de población beneficiaria. 

• Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución administración 

indirecta a administración directa y/o viceversa. 

• Demoras en la aprobación de modificaciones del monto de 

inversión. 

• Cambio de planteamiento de modalidad de ejecución durante 

ejecución. 

• Paralización de ejecuciones por factores clima y tiempo, 

controversias contractuales, etc. 

• Demoras en convocatorias de procedimientos de selección 

(cotizaciones). 

• Modificaciones de Expediente Técnico por causa de suelos no aptos 

para proyecto. 

• Deficiencias en Identificación de incremento de metrados (plena 

ejecución del proyecto). 

• Débil articulación entre áreas encargadas de obra, presupuesto, 

Unidad Formuladora Etc. 

• Unidades ejecutoras hacen uso de programaciones que no cumplen. 

• Retrasos en el inicio de ejecución por no contar con supervisión. 

• Procedimientos convocados tardíamente y declarados desiertos. 

• Comités de Selección requieren de mayores plazos para absolver 

consultas, para integrar bases y evaluar postores. 

• Deficiencias en Programación de inversiones. 

• Población no accede a servicios públicos oportunamente. 
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3.1.1. Árbol de Problemas y de Causas 

Cambio de 

planteamiento de 

POBLACIÓN NO ACCEDE A SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNAMENTE

Cronograma de ejecución no 

considera tiempos necesarios para 

provisión de suministros de bienes, 

insumos, materiales, etc.

ALTOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Deficiencias en el diagnóstico e 

identificación del problema de los 

proyectos de inversión

Recursos y tiempos destinados a 

la elaboración de Expediente 

Técnico, no acordes a las 

exigencias del mercado.

Deficiencias en especificaciones 

técnicas y términos de referencia 

del área usuaria

Deficiencias en el planteamiento de 

plazos de inicio y culminación de 

ejecución.

Estudios especializados con datos 

inexactos

Comités de Selección requieren de 

mayores plazos para absolver 

consultas y/o observaciones, 

evaluar propuestas de postores

Deficiencias en Programación de 

inversiones

Deficiencias en estudios de pre 

inversión

Deficiencias en estudios de 

Expediente Técnico

Deficiencias en la gestión 

institucional

Demoras en la aprobación de 

modificaciones del monto de 

inversión.

Deficiencias en identificación de 

incremento de metrados (plena 

ejecución del proyecto)

Retrasos en el inicio de ejecución 

por no contar con supervisión

Modificaciones de Exp. Técnico 

por causa de suelos no aptos.

Procedimientos convocados 

tardíamente y declarados 

desiertos.

Retrasos en ejecución por 

oposición de población 

beneficiaria

Paralización de ejecuciones por 

factores clima y tiempo, 

controversias contractuales, etc.

Débil articulación entre áreas 

encargadas de obra, presupuesto, 

UF, etc.

Cambio de modalidad de ejecución: 

administración indirecta a 

administración directa y/o 

viceversa

Demoras en convocatorias de 

procedimientos de selección 

(cotizaciones)

Unidades ejecutoras hacen uso de 

programaciones que no cumplen

 

Figura 2. Árbol de problemas y causas 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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3.1.2. Sustento de evidencias. 

La información referente a las causas que originan el problema tiene 

sustento en los registros de los aplicativos informáticos del banco de 

proyectos, así como en los informes de las gerencias involucradas 

en todo el ciclo de inversiones. Un gran porcentaje de proyectos en 

situación de “cerrados”, han dejado ver que sus plazos de ejecución 

fueron ampliamente superados de acuerdo a los cronogramas de 

ejecución aprobados desde la fase de preinversion, e incluso a la 

aprobación de los expedientes técnicos. Cabe mencionar, que lo 

mismo se puede corroborar al observar que los proyectos 

culminados que fueron recepcionados por la entidad a cargo de la 

operación y mantenimiento; y luego puestos al servicio de los 

beneficiarios, no ha producido los resultados esperados, puesto que 

las condiciones ya habían cambiado desde la fecha en que estaba 

previsto que se entregaran. 

 

Existen diversos factores con sustento que las entidades han 

determinado al momento de haber realizado los registros en la fase 

de inversión, relacionados generalmente a la ampliación de plazos, 

es decir, cada modificación registrada derivó en alguna ampliación 

de plazo. Estas modificaciones son generalmente: aumento en 

metas asociadas a la capacidad de producción, modificaciones en 

tecnologías de producción, actualización de precios, aumento en 

metrados, variaciones por aplicación de normas del sector, cambio 

de modalidad de ejecución, cambio de alternativa de solución por 

otra prevista en el estudio, entre otros. 

 

3.2. Análisis Organizacional 

La ejecución de proyectos de inversión involucra la participación de varias 

Áreas dentro de una Entidad, puesto que en diferentes momentos cada una 

tiene que cumplir alguna acción o gestión para cerrar cada etapa. 
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Es importante que haya una coordinación fluida y sobretodo que se cumplan 

los compromisos en cada una de ellas, en los tiempos óptimos que se 

requiere. 

 

3.2.1. La Organización 

La Organización desde que nace la idea del proyecto pasa por cada 

área de la siguiente manera: 

 

OPMI: Encargada de la elaboración de la programación multianual 

de inversiones, según decreto legislativo DL N° 1252 de Creación 

del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe), que conlleva su propio proceso, que a su vez coordina 

con la unidad formuladora y unidad ejecutora de la Entidad, sobre 

los proyectos que serán considerados en la cartera de inversiones 

de la Entidad. Depende de esta área que se haga una correcta 

programación, la misma que deberá ser congruente con la 

programación multianual de presupuesto.  

 

Unidad Formuladora: es la oficina que tiene a cargo la elaboración, 

evaluación y aprobación de las inversiones públicas, así como, los 

registros en el periodo de ejecución, en los casos que le 

corresponde. Esta unidad es responsable de la calidad de los 

estudios de preinversion, y de corresponder los términos de 

referencia; por lo que se debe prever y generar las condiciones para 

garantizar ello. 

 

Unidad Ejecutora de Inversiones: es el órgano encargado de la 

gestión de las ejecuciones la inversión pública. Aquí se elaboran los 

expedientes técnicos, estudios definitivos y términos de referencia 

para la contratación de un bien, servicio o consultoría. Esta unidad 

es responsable de la calidad de los requerimientos y de los términos 

de referencia para la elaboración de expedientes técnicos y 
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ejecución de obras, por lo que se debe prever y generar las 

condiciones para garantizar ello. 

 

Gerencia de Administración: aquí se encuentran las Sub Gerencias 

de Logística, Procesos, Contabilidad, Tesorería; donde se realiza la 

evaluación de los requerimientos solicitados por el área usuaria, las 

cotizaciones, estudios de mercado, la convocatoria de procesos de 

selección, compromisos, devengados y pagos.  En esta gerencia se 

suele tomar mucho tiempo debido en gran parte a los plazos 

contemplados en la ley de Contrataciones para procesos de 

selección, otras acciones propias derivadas de los procesos de 

contratación, así como, a inconvenientes presentados en registros 

realizados a través del SIAF. 

 

Figura 3. La Organización 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

3.2.2. Análisis FODA 

Tabla 10 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

-Entidad cuenta con los recursos. 
-Comités de Seguimiento a la 
ejecución-mensuales. 

-Poca preparación del personal 
responsable de la elaboración de TDR y 
requerimientos. 
-Personal sujeto a rotaciones frecuentes. 

Oportunidades Amenazas 
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-Disposición de MEF DGIP en dar 
asistencia técnica. 
-Evaluaciones favorables de sectores 
para otorgar Financiamiento. 
 

-Alto grado de corrupción. 
-Consultores no presentan E.T. de 
acuerdo a Contratos. 
 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

3.2.3. Entorno Organizacional 

Las entidades del nivel nacional, regional y local coordinan acciones 

para la ejecución de proyectos, con entidades externas como la 

Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de 

Endeudamiento, Dirección General de Presupuesto, Sectores o 

Ministerios. Asimismo, con agentes privados que hacen las veces de 

consultores, contratistas y proveedores. 

 

3.3. Análisis de Stakeholders. 

De acuerdo al análisis realizado podemos indicar que hay agentes 

interesados en que se ejecuten los proyectos en los plazos previstos y de 

acuerdo a cronogramas serios, sin embargo, es necesario también 

mencionar a aquellos que no tienen interés en que estos sigan adelante. 

 

Tabla 11 

Análisis de Stakeholders 

Stakeholders Intereses 

Entidad. 
Tiene interés para obtener una ejecución 
presupuestal con porcentaje por encima del 
promedio nacional, en los tiempos previstos. 

Población beneficiaria. 
Tiene interés de que se entregue el proyecto para 
ser utilizado. 

Residentes de obra o 
Administradores de proyecto. 

No tienen interés, pues en ocasiones les resulta más 
conveniente alargar los procesos de ejecución para 
seguir siendo contratados. 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Capítulo IV 

La Formulación 

 

4.1. Análisis de Alternativas 

El presente trabajo ha planteado algunas alternativas que podrían aportar a 

la mejora de los procesos en la elaboración de estudios previos a su 

ejecución y la elaboración de los términos de referencia.  

 

En realidad no hay nada nuevo que inventar, puesto que los criterios básicos 

y aspectos técnicos para obtener unos estudios de calidad están normados 

por cada sector, esto en cuanto a los estudios de pre inversión se refiere; 

asimismo, cada entidad que planea contratar los servicios para elaboración 

de expediente técnico o para la ejecución de un proyecto, es responsable de 

elaborar los términos de referencia de acuerdo a criterios definidos por la 

Ley de Contrataciones y Directivas internas de la Entidad y en función a la 

envergadura del proyecto. 

 

En la gestión de la ejecución de las inversiones públicas, los países vienen 

implementando una metodología orientada a obtener resultados puntuales y 

concretos, cabe resaltar los casos peruano y chileno, denominado 

´´unidades de cumplimiento (delivery unit)´´ en el caso peruano y ´´gestiones 

de cumplimiento´´ en el caso chileno.  

 

El delivery unit es una herramienta que contribuye a la priorización de metas 

propuestas, al logro del cumplimiento de dichas metas. Asimismo, 

contribuye a la articulación de los sistemas administrativos del Estado, en 

sus diferentes niveles de gobierno y al fortalecimiento en la interacción de 

los stackeholders. 
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De acuerdo con Salcedo (2018) “…En el gráfico 1 se encuentran 

identificados un total de 32 DU, considerando su denominación, año de 

inicio de operaciones, país y continente de ubicación.  

 

 

Figura 4. Los delivery unit en el ámbito global 

Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016. 

Fuente: Salcedo, 2018. 

 

La importancia de considerar este tipo de herramienta es con la finalidad de 

lograr alcanzar nuestro objetivo, sobre el cumplimiento del plazo de 

ejecución de los proyectos de inversión pública. 

 

4.2. Determinación de objetivos y medios 

La determinación de objetivos y medios se ha realizado en función a las 

causas identificadas, las mismas que generaron el problema descrito en el 

presente trabajo.  

 

4.2.1. Árbol de Objetivos y Medios 

Al dar el sentido positivo a las causas y problema identificado se 

puede tener el siguiente árbol de objetivos y medios. 
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Figura 5. Árbol de Medios y Fines 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

4.2.2. Sustento de evidencias.  

Desde el inicio de la concepción, adecuación y aplicación de las 

inversiones públicas, la elaboración de los estudios de pre inversión 

ha estado ligada a una variedad de elementos o condiciones que no 

se han estado aplicando adecuadamente. Por tanto lo que se ha 

evidenciado entre otras cosas son la pobre identificación  de 

inversiones que constituyen proyectos, el deficiente planteamiento 

de plazos de inicio y culminación de ejecución de proyectos, no se 

diagnostica adecuadamente la unidad productiva que provee los 

servicios, no se define con un sentido de planificación el 

planteamiento de la modalidad de ejecución (AD y/o AI), los 

cronogramas de ejecución  no consideran los tiempos necesarios 

para la provisión de suministros de bienes, insumos, materiales, etc., 

el conjunto de propuestas que conllevan a superar la dificultad 

identificada, no reflejan la adecuada solución al problema.  
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Asimismo, en el caso de la elaboración de los estudios de 

expediente técnico. Se ha podido evidenciar varios aspectos 

negativos como: los recursos y tiempos destinados a la elaboración 

de expediente técnico no son acordes a las exigencias del mercado, 

se presentan demoras en la culminación de expediente técnico lo 

que retrasa el inicio de ejecución de la obra, las certificaciones y 

autorizaciones no contemplan los periodo de tiempo asignado para 

elaborar Expediente Técnico, los estudios especializados o 

complementarios son elaborados con datos inexactos lo que trae 

consecuencias graves al momento de la ejecución de obra, se debe 

contar con las certificaciones y autorizaciones a la culminación de la 

elaboración del expediente técnico, el tiempo utilizado para la 

elaboración del expediente técnico en muchos casos son menores a 

30 días.  

 

No menos importante es la poca gestión que las Entidades han 

realizado para mejorar esta situación, haciendo que el proceso sea 

más lento. Se evidencia demoras en el diagnóstico y elaboración de 

especificaciones técnicas, deficiencias en especificaciones técnicas 

del área usuaria, las áreas usuarias no definen a tiempo las 

características técnicas de los bienes y / o servicios, la alta rotación 

de personal que genera retrasos en la elaboración, revisión y 

evaluación de los expedientes técnicos, no se canaliza las 

inversiones de acuerdo a la especialización de cada Unidad 

Ejecutora. 

 

4.3. Actividades 

De acuerdo a la metodología enfocada en el punto 4.1 Análisis de 

alternativas, sobre la Unidad de Cumplimiento (delivery unit), el objetivo del 

trabajo de investigación es el cumplimiento de los plazos de ejecución de los 

proyectos de inversión pública. Se establece como metas prioritarias las 

actividades relacionadas para mejorar la calidad de los Estudios de Pre 

inversión, Expediente Técnico y Gestión Institucional. 
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Se propone como actividades, aquellas que en principio permitan tener 

informado al equipo de Gerentes en la Entidad de las acciones que se llevan 

a cabo al momento de elaborar un estudio de pre inversión o un expediente 

técnico, es decir, se realizaran reuniones de seguimiento donde se enfoquen 

las siguientes actividades: 

 

Para Estudio de pre inversión: 

Actividad 1: 

Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversión para 

determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector 

de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo 

grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial. 

De acuerdo a la metodología establecida por la Dirección General de 

Inversión Pública del Ministerio de economía y Finanzas, la identificación de 

un proyecto tiene las siguientes partes:  

• Diagnóstico, que contempla el análisis del área de estudio, unidad 

productora de bienes y/o servicios, los involucrados en el proyecto. 

• Definición del problema y sus causas y efectos. 

• Definición de los objetivos del proyecto. 

 

Un punto fundamental en la elaboración de los estudios de inversión pública, 

es la identificación del problema central relacionado a la provisión y/o 

acceso al servicio público, para lo cual se requiere hacer un análisis del 

estado situacional del servicio público y las causas que generaron tal 

situación. 

 

De acuerdo a la información del banco de inversiones utilizada para el 

análisis del presente trabajo se ha determinado que el 100% de los 

proyectos presentan modificaciones relacionadas a la débil identificación en 

la fase de pre inversión como cambios en la localización de la unidad 

productora de servicios, cambio en los diseños constructivos, 

dimensionamiento, entre otros aspectos técnicos. 
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Actividad 2: 

Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales. 

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del 

Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir 

las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas 

por cada uno de los Sectores (Ministerios). 

 

Actividad 3: 

Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y 

culminación de ejecución. 

La elaboración de los estudios de pre inversión que se encuentran 

publicados en el banco de inversiones, consideran en los cronogramas de 

ejecución solo el tiempo utilizado en la ejecución física del proyecto, mas no 

se considera los tiempos reales que se toman en convocar procesos para 

obras, bienes y servicios, lo cual refleja una distorsión en el verdadero plazo 

de ejecución. 

 

Actividad 4: 

Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la 

oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión 

y/o suministros de bienes, insumos, materiales, etc. 

 

Para Expediente Técnico: 

Actividad 5: 

Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio 

para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la 

calidad de estos. 

 

De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de 

investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 

millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la 

elaboración del expediente técnico (Tabla N`07). 
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Actividad 6: 

Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico 

de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o 

complementarios). 

 

Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan 

en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que 

requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o 

complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. 

Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como 

ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos 

componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no 

cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de 

información más certera como orientador para la ejecución de los proyectos 

de inversión. 

 

Para Gestión Institucional: 

Actividad 7: 

Estandarizar y mantener actualizada las características para 

especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias. 

 

Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística 

y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo 

siguiente: 

• Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones 

técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios. 

• Participación activa del área de Logística en los procesos de 

elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de 

la normatividad de Contrataciones del Estado. 

• El área de Logística debe brindar charlas informativas 

periódicamente. 
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Implementación de las actividades: 

Para Estudio de pre inversión: 

Actividad 1: 

Fortalecer la etapa de identificación del estudio de pre inversion para 

determinar correctamente el problema que aqueja a un determinado sector 

de la población. A través de reuniones, entrevistas, encuestas, trabajo 

grupal, tomando en cuenta la normatividad sectorial. 

Paso 1: 

Elaborar una agenda definiendo los temas prioritarios a los que se hará 

seguimiento, lo que estará en función a la tipología del proyecto. 

Responsable: Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la 

Unidad Formuladora. 

 

Paso 2: 

Convocatoria a reunión, con la agenda definida y fecha de la reunión. 

Responsable: Órgano Resolutivo de la Entidad. 

 

Paso 3: 

Seguimiento a la convocatoria realizada, para garantizar la participación 

oportuna y puntual a la reunión, mediante llamadas, correo y visitas. 

Responsable: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 

 

Paso 4: 

Desarrollo de la reunión, que inicia con la toma de asistencia de los 

integrantes, continuando con la presentación y exposición de cada uno de 

los temas agendados. Esta reunión no debe tener una duración mayor a dos 

horas, debe ser de carácter ejecutivo, donde se mencionen los temas y 

dificultades o cuellos de botella de manera precisa y puntual. Los 

participantes son a nivel Gerencial para garantizar la toma de decisiones y 

compromisos a asumir. 
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El objetivo de esta acción son los compromisos o acuerdos a los que se 

arriban, indicando el producto que se obtendrá del compromiso o acuerdo, la 

fecha y responsable, debidamente documentado. 

Se dará lectura a los acuerdos arribados y se fijará la fecha de la próxima 

reunión. 

 

Paso 5: 

Mediante documento emitido por el órgano resolutivo se remitirá a todos los 

participantes de la reunión las conclusiones de los acuerdos, los mismos 

que servirán de referencia a los integrantes para dar cumplimiento conforme 

a las fechas fijadas. 

 

Paso 6: 

El Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones se 

hará cargo del seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos, 

comunicando al órgano resolutivo el avance del cumplimiento de los 

compromisos. El comunicado deberá ser oportuno para que el órgano 

resolutivo pueda implementar acciones y tomar medidas y/o convocar a 

reuniones de carácter extraordinario. 

 

Actividad 2: 

Plantear las alternativas técnicas de acuerdo a los criterios sectoriales. 

De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Inversión Pública del 

Ministerio de economía y Finanzas, las tipologías de proyectos deben reunir 

las características técnicas sectoriales las cuales son emitidas y publicadas 

por cada uno de los Sectores (Ministerios). 

 

Para toda acción que requiera el planteamiento de alternativas técnicas de 

solución en los estudios de pre inversión, se requiere de la opinión del 

sector, para lo cual la Unidad Formuladora respectiva solicitara formalmente 

al Sector o Direcciones/Gerencias regionales, opinión que dicha Entidad del 

nivel nacional debe considerar: 
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• Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre 

inversión. 

• Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución 

planteadas en los estudios de pre inversión. 

• Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de 

operación y mantenimiento. 

 

Para la presente actividad en caso se presente alguna dificultad, entonces 

se implementará los pasos detallados en la actividad anterior. Acción que 

deberá ser determinada y comunicada por el Responsable de la Unidad 

Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1). 

 

Actividad 3: 

Considerar todos los pasos necesarios para establecer los plazos de inicio y 

culminación de ejecución. 

 

Existe amplia bibliografía para definir cronogramas de ejecución de 

proyectos, sin embargo, es preciso que a esta acompañe los tiempos que se 

deban involucrar para los procesos de selección, dado que estas acciones 

también han sido causa de retrasos en los plazos de ejecución de los 

proyectos de inversión.  

 

De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha 

visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha 

implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 

millones de soles y/o proyectos que requieran de certificaciones emitidas por 

los sectores (estudio de impacto ambiental - EIA, certificación de 

inexistencia de restos arqueológicos - CIRA, autorizaciones de uso de agua, 

saneamiento físico legal de terrenos, etc). Tomando en cuenta que la 

Entidad también establezca sus propios criterios de priorización, ya sea por 

tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto. 
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Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, 

entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. 

Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Encargado de la 

Unidad Formuladora al momento de formular la agenda (paso 1). 

 

 

Actividad 4: 

Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la 

oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión 

de bienes, servicios y obras. 

 

En cada una de las actividades anteriormente señaladas se debe tomar en 

cuenta la participación de las Oficinas de Logística, con conocimientos y 

recomendaciones en la provisión de bienes, servicios y obras.  

 

En caso se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los 

pasos detallados en la primera actividad, Para la presente actividad en caso 

se requiera tratar de manera puntual, entonces se implementará los pasos 

detallados en la primera actividad. Acción que deberá ser determinada y 

comunicada por el Encargado de la Unidad Formuladora al momento de 

formular la agenda (paso 1). 

 

Para Expediente Técnico: 

Actividad 5: 

Elaborar Cronograma detallado considerando un tiempo mínimo promedio 

para la elaboración de Expedientes Técnicos, con el fin de garantizar la 

calidad de estos. 

 

De acuerdo a la base de datos analizada en el presente trabajo de 

investigación se tienen proyectos con montos de inversión superiores a 3 

millones de soles, los cuales han tomado entre 10 a 30 días calendarios la 

elaboración del expediente técnico (Tabla N`07). 
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La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe 

considerar la implementación de un cronograma de actividades para 

establecer los plazos de elaboración de expedientes técnicos; y así 

garantizar la calidad de estos. Tener en cuenta el acompañamiento de 

Logística. 

De igual manera que los casos anteriores, de requerir, se debe implementar 

los pasos anteriores de la actividad primera. Debe proponer en agenda la 

Gerencia de ejecución de proyectos. 

 

Actividad 6: 

Determinar la información mínima que debe contener un Expediente Técnico 

de acuerdo a la Tipología del Sector. (Estudios especializados o 

complementarios). 

 

Los expedientes técnicos con tiempos de elaboración muy cortos se prestan 

en la mayoría de casos a no cumplir con los contenidos mínimos que 

requiere un estudio de estos; y menos con estudios especializados o 

complementarios que contribuyan a la calidad y precisión de información. 

Asimismo, debido a los registros que motivaron modificaciones como 

ampliación de plazo, mayores metrados, cambio de localización de algunos 

componentes por tipo de suelos; se deduce que los expedientes técnicos no 

cumplen con el objetivo de estos estudios que es el de proveer de 

información más certera como orientador para la gestión de la ejecución 

inversiones públicas. 

 

La Gerencia de ejecución de proyectos con la Gerencia de Supervisión debe 

considerar la elaboración de los términos de referencia TDR que permitan 

verificar los indicadores generados por los estudios especializados y por 

tanto garantizar la calidad del servicio, asimismo, los expedientes técnicos 

deben ser consistentes con los parámetros de viabilidad de los estudios de 

pre inversión. 
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De acuerdo a las inversiones de envergadura que se han analizado, se ha 

visto por conveniente recomendar que la entidad establezca dicha 

implementación a proyectos con montos de inversión por encima de los 10 

millones de soles y otros criterios que la Entidad establezca ya sea por 

tipología, por modalidad de ejecución o la complejidad del proyecto. 

 

Para la presente actividad en caso se requiera tratar de manera puntual, 

entonces se implementará los pasos detallados en la primera actividad. 

Acción que deberá ser determinada y comunicada por el Gerente de 

ejecución de Inversiones al momento de formular la agenda (paso 1). 

 

Para Gestión Institucional: 

Actividad 7: 

Estandarizar y mantener actualizada las características para 

especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias. 

 

Por la experiencia laboral y entrevistas a responsables de área de Logística 

y áreas usuarias, se ha podido determinar que se hace necesario lo 

siguiente: 

 

• Plantear los contenidos de la formulación de especificaciones 

técnicas y los términos de referencia para obras, bienes y servicios. 

• Participación activa del área de Logística en los procesos de 

elaboración de ambos documentos, brindando las pautas acerca de 

la normatividad de Contrataciones del Estado. 

• El área de Logística debe brindar charlas informativas 

periódicamente. 

 

Del mismo modo, en caso amerite se procederá a incluir en agenda para 

realizar una reunión de seguimiento según los pasos anteriores de la 

primera actividad. 
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4.4. Productos 

De acuerdo a las actividades planteadas se obtendrá como resultado los 

siguientes productos: 

Actividad 1: 

Productos Paso 1: 

- Agenda para Reunión de seguimiento. 

Productos Paso 2: 

- Memorando de Convocatoria a Reunión de seguimiento. 

Productos Paso 3: 

- Confirmaciones de participación realizadas a través de correos, 

cargo de memorando. 

Productos Paso 4: 

- Lista de participantes. 

- Matriz de compromisos y acuerdos tomados en la Reunión de 

Seguimiento. 

Productos Paso 5: 

- Memorando suscrito por el órgano resolutivo enviando el resumen 

de la Matriz de Compromisos. 

Productos Paso 6: 

- Informes de cumplimiento de compromisos asumidos en cada 

reunión de seguimiento. 

 

Actividad 2: 

Documento de respuesta de opinión del Sector, precisando: 

- Sobre las alternativas de solución planteadas en los estudios de pre 

inversión. 

- Sobre los componentes y acciones de las alternativas de solución 

planteadas en los estudios de pre inversión. 

- Sobre la sostenibilidad del proyecto con incidencia en los costos de 

operación y mantenimiento.   

 

 

 



62 

Actividad 3: 

- Cronogramas de ejecución de inversiones incluyendo los actos 

preparatorios y procesos de selección. 

 

Actividad 4: 

- Informe de recomendaciones emitida por el área de Logística. 

 

Actividad 5: 

- Cronograma detallado de la elaboración del expediente técnico 

precisando los tiempos y contenidos que tomaran los estudios 

especializados. 

 

Actividad 6: 

- Documento de Contenidos mínimos para estudios complementarios 

o especializados para la elaboración de los expedientes técnicos. 

 

Actividad 7: 

- Pautas y charlas brindadas por el área de Logística para la difusión 

y estandarización de especificaciones técnicas y términos de 

referencia en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Capítulo V 

La Propuesta de Implementación 

 

Después de revisado todos los antecedentes e identificado las causas que 

permitieron plantear el principal problema acerca de los retrasos en la ejecución 

de los proyectos, se propone presentar unas pautas básicas para realizar el 

seguimiento que permita visualizar la ruta más adecuada para lograr el objetivo, 

teniendo presente la información ya existente. Sera necesario una coordinación 

cercana con personal clave de la Entidad (Gerentes) para la implementación de 

Reuniones de Seguimiento, de manera mensual, en el cual se hayan priorizado 

los proyectos de mayor importancia ya sea por montos de inversión o por mayor 

envergadura. 

 

5.1. Identificación de Recursos Críticos 

Para la implementación de las actividades descritas líneas arriba, no será 

necesario desplegar mayores recursos, pero si tendrá importancia la 

preparación de los responsables a cargo de la elaboración de estudios de 

inversión pública y elaboración de los expedientes técnicos, la información 

disponible para una correcta formulación de los estudios, el respaldo o 

apoyo de las Gerencias para cumplir en plazos razonables de acuerdo a la 

magnitud del proyecto. 

 

5.1.1. Comunicación estratégica 

Mantener la comunicación es fundamental para que los involucrados 

puedan interactuar de manera fluida. Es vital que al interior de las 

Entidades se conozca información relevante que permita fortalecer 

los procesos al momento de tomar decisiones. 

 

5.1.2. Incidencia en stakeholders. 

Como se indicó en el capítulo 3, existen involucrados en torno al 

proyecto con intereses comunes en que los mismos se ejecuten en 
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los plazos determinados en los estudios de pre inversión. Pero no se 

debe dejar de lado también a otro grupo como los mismos Jefes de 

proyecto o residentes, que muchas veces no tienen interés en que 

los proyectos cumplan los plazos. 

 

5.1.3. Recursos Humanos.   

Si la entidad no cuenta con los recursos humanos especializados, 

demás estará tener a disposición toda la información relevante. El 

personal que se encargue de la elaboración de los estudios de pre 

inversión y expedientes técnicos debe ser calificado para tal fin. Y de 

esto debe ser responsable cada Gerencia al momento de contratar 

especialistas. 

 

5.1.4. Recursos Financieros.  

Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, 

solo de una adecuada implementación al interior de cada Entidad. 

Tampoco será necesario recursos adicionales en las Entidades ya 

que solo amerita una buena reorganización. 

 

5.1.5. Recursos Logísticos.  

Se cuenta con los recursos logísticos necesarios porque el 

seguimiento planteado, será liderado por los mismos funcionarios de 

cada Entidad. 

 

5.1.6. Recurso Tiempo. 

El tiempo necesario para la implementación del seguimiento a la 

elaboración de estudios de pre inversión y elaboración de 

expedientes técnicos, será el mismo que se requiera para las 

reuniones mensuales de aproximadamente 02 horas. 

 

5.2. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)  

El Organigrama en cada Entidad varía de acuerdo a su estructura funcional, 

pero generalmente se presenta con los siguientes elementos fundamentales. 
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Que para el objeto de nuestro estudio es primordial que deba estar presente 

para la interactuación entre ellas. 

 

Figura 6. Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional) 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

5.3. Metas periodo de 3 años 

Se prevé al cabo de 3 años que las Entidades hayan interiorizado las 

buenas prácticas y el cumplimiento de toda la metodología y normatividad 

relacionada a la elaboración de los estudios de pre inversión y expedientes 

técnicos. 
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Capítulo VI 

Análisis de Viabilidad 

 

6.1. Análisis de Viabilidad 

La propuesta debe cumplir todas las condiciones de viabilidad para poder 

ser implementada en la Entidad. 

 

6.1.1. Viabilidad Política 

Es prioritario contar con el respaldo y apoyo del Órgano Resolutivo 

(Alcalde), si bien es cierto tal vez no siempre pueda participar en las 

reuniones de seguimiento, pero las veces que lo haga se debe 

marcar la importancia del cumplimiento de compromisos; y cuando 

no participe, será el Gerente Municipal quien presida la Reunión. 

 

6.1.2. Viabilidad Técnica 

Se cuenta con todas las herramientas necesarias para la 

implementación de las acciones de seguimiento, son de fácil 

disponibilidad y acceso de los operadores o personal a cargo de la 

elaboración de los estudios. 

 

6.1.3. Viabilidad Social 

Siendo una propuesta de mejora para alcanzar los plazos de 

ejecución previstos en los estudios inversión pública, la población 

beneficiaria será la primera en percibir el cambio y los beneficios 

serán entregados oportunamente, por tanto, se cuenta con 

viabilidad social. 

 

6.1.4. Viabilidad Presupuestal 

Para la propuesta realizada no se requerirá de recursos financieros, 

solo de una adecuada implementación en el interior de cada 
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Entidad. Tampoco será necesario recursos adicionales en las 

Entidades ya que solo amerita una buena reorganización. 

6.1.5. Viabilidad Operativa.  

De los que depende la óptima implementación de mejora a través 

del seguimiento a la elaboración de estudios de pre Inversion y 

expedientes técnicos, es de los mismos profesionales que se harán 

cargo de la preparación de dichos estudios. 

 

6.2. Análisis de Viabilidad según análisis de actores 

Tabla 12 

Análisis de Viabilidad según análisis de actores 

Nombre Funciones 

Alcalde 

Fundamental en la toma de decisiones.  Entre otras tiene 
como función: Defender y cautelar los derechos e intereses 
de la municipalidad y los vecinos. MOF MPMN 2009. Lo 
cual incluye todos los procesos conducentes a una mejora 
en la gestión de los proyectos de inversión. 

Gerente General 

Establecer, proponer y participar en la determinación de 
políticas de gestión municipal, así como evaluar las 
políticas de los sistemas administrativos. MOF MPMN 
2009. 

Gerente de Planificación y 
Presupuesto 

Evaluar actividades de los Sistemas de Planificación, 
Presupuesto, Racionalización, Sistema Nacional de 
Inversión Pública y determinar las medidas correctivas para 
el buen funcionamiento del mismo. MOF MPMN 2009. 

Gerente de Infraestructura  

Programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los 
estudios y obras públicas del programa de inversiones que 
ejecuta la municipalidad dentro de un ámbito jurisdiccional 
en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Inversiones. Programar, Organizar, controlar y recepcionar 
las obras que ejecuta la municipalidad a través de terceros 
por contrata o por encargo exigiendo su ejecución, 
conforme a las normas técnicas, reglamentos y buenas 
técnicas, reglamentos y buenas prácticas de construcción. 
Dirigir y coordinar la formulación de expediente técnicos, 
administrativos de las obras a ejecutar por la Municipalidad. 
MOF MPMN 2009. 

Sub-Gerencia de 
Programación e Inversiones 
(OPMI) 

Aplicar convenientemente el “Ciclo de Proyecto” para todos 
los proyectos de inversión Pública acorde con los 
procedimientos establecidos y consiguiente normatividad 
vigente al respecto. MOF MPMN 2009. 

Sub-Gerencia de Estudios 
(Unidad Formuladora) 

Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y asesorar trabajos 
en materia de formulación de perfiles y expedientes 
técnicos de obras públicas y proyectos o programas de 
desarrollo local, de acuerdo al Sistema de Inversión 
Pública. 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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6.3. Análisis de Viabilidad según evaluación estratégico – gerencial  

6.3.1. Generación de valor público. 

Las Entidades no tienen la buena práctica de implementar mejoras 

para superar los problemas de incrementos de plazos en los 

proyectos de inversión, por tanto, esta propuesta tiene la intención 

de generar valor público, al pretender optimizar los recursos y 

funciones de los profesionales a cargo de la formulación de estudios 

de inversión pública y expedientes técnicos.  
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Capítulo VII 

Seguimiento 

 

7.1. Desarrollo de Indicadores para seguimiento  

Algunos indicadores de seguimiento serán: 

- A partir del primer año se tendrán proyectos registrados bajo el 

sistema de invierte.pe con información certera sobre los 

cronogramas de inversión-plazos de ejecución.  

- A partir del segundo año los expedientes técnicos serán elaborados 

de acuerdo a términos de referencia estandarizados. 

 

7.2. Desarrollo de Indicadores de resultado  

Algunos indicadores de resultado serán: 

- A partir del tercer año la ejecución de proyectos se llevará a cabo en 

un 80% dentro de los plazos estimados en los estudios de pre 

inversión y expediente técnico. 
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Conclusiones 

 

- Se presentan deficiencias en la elaboración de estudios de pre inversión y 

expedientes técnicos, tal es así que el 94.6% de los registros elaborados en 

el banco de inversiones tuvieron modificaciones. 

- El 70% de expedientes técnicos o estudios definitivos fueron elaborados en 

intervalos de tiempo de hasta 60 días, según los registros del aplicativo 

utilizado por los operadores de inversión pública. 

- El 66% de expedientes técnicos convocados por gobiernos locales 

provinciales, fueron elaborados entre 40 y 60 días calendarios, según 

Sistema de Contrataciones del Estado en aplicativo Seace. 

- Los tiempos de ejecución se han ampliado hasta entre 22% y 8,900% 

superior a lo programado y/o analizado en estudios viables. 

- La legislación peruana no ha establecido plazos de ejecución en los 

proyectos de inversión. 

- El análisis de la gestión de inversión que contempla la formulación y 

evaluación de los proyectos de inversión muestran deficiencias en la 

determinación de los plazos de ejecución, al no contemplar los tiempos 

requeridos para la provisión de los insumos y materiales para la ejecución 

física en el caso de los proyectos planteados para ejecutar por 

administración directa, y los tiempos que señala la normatividad referida a 

contrataciones del estado para ejecuciones de proyectos por administración 

indirecta o contrata, complementado con otras deficiencias en la pre 

inversión que se evidencia durante la ejecución física; por otro lado persiste 

el distanciamiento o divorcio entre otros áreas de la entidades como logística 

sobre lo determinante en la elaboración de términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas para cada inversión pública; lo cual genera 

procesos y reprocesos durante la fase de ejecución sea para los proyectos 

para ejecución por administración directa y/o indirecta o contrata. 
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Recomendaciones 

 

- Las responsabilidades de modificaciones, deben incluir al órgano resolutivo. 

- Las entidades públicas deben elaborar los cronogramas de actividades para 

desarrollo de los expedientes técnicos y/o estudios definitivos tanto en 

sistema de contrataciones como en sistema de inversión pública, deben ir 

registrados en el aplicativo, detallando las actividades, costos y tiempos. 

- La unidad formuladora y unidad ejecutora deben registrar el cronograma de 

ejecución en el aplicativo del sistema de inversiones detallando actividades, 

costos y tiempos. 

- Los operadores de los sistemas administrativos de inversión pública, 

contrataciones, control y otros deben plantear una línea base de tiempos y 

estándares de calidad en la ejecución de inversiones, a través de los 

sectores. 

- El sistema de control debe afianzar sus acciones en acciones preventivas.  

- Las entidades públicas liderados por su órgano resolutivo, apoyado de sus 

operadores de unidad formuladora, oficina de programación multianual de 

inversiones, unidades ejecutoras, logística y actores relacionados a la 

tipología del proyecto, deben establecer procesos definiendo acciones, 

productos, plazos a fin de efectuar un seguimiento que permita brindar las 

alertas en tiempos oportunos y cumplir con los procesos determinados, 

durante la formulación y durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 1 Determinación del problema  

Banco de Inversiones: Proyectos de Inversión 

(Año 2001 al 2016) 

 

Tabla 2 Proyectos Analizados 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM). 

 

Tabla 3 Proyectos de Inversión: Tiempo elaboración Expediente Técnico 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

Tabla 4 Plazo de Ejecución 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

Tabla 5 Proyectos de Inversión: Según Modalidad de Ejecución 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

 

Tabla 6 Elaboración de Expediente Técnico 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM) 

Según Registros Banco de Inversiones 

 

Tabla 7: Elaboración Expedientes Técnicos según SEACE 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE  
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Grafico 1 Elaboración Expediente Técnico 2007-2014 (en días Calendarios) 

          Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE  

 

Tabla 8 Costo de Elaboración de Expediente Técnico 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Extraídos de página web Ministerio de Economía y Finanzas Sistema de 

Seguimiento de la Inversión (ex SOSEM), Según Ficha de Proyectos 

 

Tabla 9 Costo Elaboración Expediente Técnico 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

Datos: Aplicativo SEACE  

 

Grafico 2 Árbol de Problemas y de Causas 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

Grafico 3 La Organización 

Fuente: Elaboración de tesistas 

 

Tabla 10 Análisis FODA. 

Fuente: Elaboración de tesistas 

 

Tabla 11 Análisis de Stakeholders 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 

Gráfico 4. Los delivery unit en el ámbito global 

Fuente: Gold, 2017; PCM y MEF, 2016. 

Fuente: Salcedo, 2018 

 

Grafico 5 Árbol de Medios y Fines 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Grafico 6 Arquitectura Institucional (Intra e Inter organizacional)  

Fuente: Elaboración de tesistas 

 

Tabla 12 Análisis de Viabilidad según análisis de actores  

Fuente: Elaboración de tesistas 

 

Tabla N`13 Matriz de consistencia 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Situación 
problemática 

Objetivo 
General 

Justificación 
Propósito – 

Valor Público 
Diagnóstico 
situacional 

Implementación 
de metas 

Altos Plazos 
de ejecución 
de proyectos 
 

Ejecución de 
proyectos en 
plazos 
establecidos. 

El presente 
trabajo de 
investigación 
está 
orientado a 
identificar las 
razones por 
las que 
existen 
retrasos en 
la ejecución 
de proyectos 
de inversión, 
debido a que 
en la 
realidad se 
está 
evidenciando 
los sobre 
costos en los 
proyectos 
así como la 
falta de 
oportunidad 
al tomar las 
decisiones 
de inversión. 

Sintetizar y 
jerarquizar las 
principales 
justificaciones 
que generan 
las 
modificaciones 
y/o 
variaciones de 
la ejecución 
de los 
proyectos. 
 

Análisis Interno:  
En la actualidad 
se tiene 
información a 
través del 
aplicativo del 
banco de 
inversiones, 
sobre la 
cantidad de 
proyectos que 
aún no han 
culminado su 
ejecución, en 
revisión de los 
proyectos que 
se encuentran 
cerrados se ha 
podido 
determinar que 
una gran 
mayoría ha 
utilizado 
periodos largos 
de tiempo para 
ejecutar cada 
uno de los 
componentes. 
 
Análisis Externo:  
Esta información 
permite 
contrastar con 
otros elementos 
que son causa 
de la demora en 
la ejecución de 
los proyectos de 
inversión.  
 

- Actas de 
Compromiso o 
matrices para el 
seguimiento de 
los acuerdos 
tomados en 
cada Reunión 
de Seguimiento. 

- Informes de 
resultados de 
reuniones 
realizadas para 
diagnóstico e 
identificación de 
problemas. 

- Flujo o 
diagrama con 
pasos a seguir 
de inicio a fin de 
la ejecución del 
proyecto. 

- Cronogramas 
de plazos para 
elaboración de 
expedientes 
técnicos. 

- Cuadro de 
Contenidos 
mínimos para 
estudios 
complementario
s o 
especializados. 

- Cuadro de 
especificacione
s técnicas y 
términos de 
referencia de 
las áreas 
usuarias. 

 

Objetivos 
específicos. 

- Estudios de 
pre 
inversión 
con calidad. 

- Expedientes 
técnicos 
consistente
s con los 
estudios de 
pre 
inversión. 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Anexo 2: Glosario de Términos 

BI: Banco de Inversiones 

BP: Banco de Proyectos 

DGIP: Dirección General de Inversión pública. 

DU: Delivery unit 

ET: Expediente Técnico 

MEF: Ministerio de Economía y finanzas. 

OPMI: Oficina de programación multianual de inversiones. 

OR: Órgano Resolutivo 

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

SOSEM: Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

SSI: Sistema de Seguimiento de la Inversiones 

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera. 

SNIP: sistema Nacional de Inversión Pública 

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

TDR: Términos de Referencia. 

UF: Unidad Formuladora. 

UEI: Unidad Ejecutora de Inversiones. 
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Anexo 3: Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

1 251879 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  

venezuela entre el tramo de la av. mariscal 
Castilla hasta la av. lambramani en el Distrito 

de Arequipa, Provincia de Arequipa - 
Arequipa 

39,133,669.00 Transporte 26/02/2013 30/04/2013 

2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desagüe 
y tratamiento de aguas residuales, Provincia 

- Cusco 
30,255,103.00 

Salud y 
Saneamiento 

13/07/2006 18/07/2007 

3 228051 
Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 

Yauli - Junín 
26,802,573.00 Transporte 07/08/2012 06/03/2014 

4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 

Distrito de Miraflores - Lima - Lima 
24,139,527.00 Transporte 13/12/2013 28/02/2014 

5 20915 

Construcción de un sistema de 
abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado con tratamiento de aguas 
residuales en la habilitación urbana 

municipal de la ciudad de Pucallpa - Coronel 
Portillo  - Ucayali 

21,490,206.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
14/07/2005 11/12/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

6 49594 

Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 

sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - 
Ucayali 

19,260,652.00 
Salud y 

Saneamiento 
17/04/2007 21/06/2007 

7 143916 
Reconstrucción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar 

bajo, Provincia de Santa - Ancash 
19,126,926.00 Transporte 29/01/2010 18/02/2010 

8 15005 

Ampliación, Mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos municipales de 
la ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel 

Portillo - Ucayali 

17,961,138.00 
Salud y 

Saneamiento 
31/12/2004 04/11/2008 

9 119748 

Instalación de conexiónes domiciliarias de 
agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv 

etapa, Distrito de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna 

14,678,746.00 Saneamiento 29/05/2009 09/08/2010 

10 74672 

Construcción del sistema eléctrico rural 
aislado de las comunidades del rio 

Urubamba y sepahua, Distrito de Echarate - 
La Convención - Cusco 

13,978,481.00 
Energía y 
Recursos 
Minerales 

31/01/2008 07/05/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

11 4732 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de agua potable,  alcantarillado y tratamiento 

de aguas servidas para la ciudad de San 
Ignacio. 

13,421,620.00 
Salud y 

Saneamiento 
19/02/2003 24/07/2007 

12 110557 

Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular 

en el sector ex aa.hh. alberto fujimori 
fujimori, Distrito de Santa Maria - Huaura - 

Lima 

11,999,474.00 
Salud y 

Saneamiento 
30/01/2009 16/03/2010 

13 146021 
Construcción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el a.h. san juan, Provincia de 

Santa - Ancash 
11,029,137.00 Transporte 23/02/2010 18/03/2010 

14 147146 

Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiónes domiciliarias 
del cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 

Chiclayo - Lambayeque 

10,993,315.00 Saneamiento 09/03/2010 07/06/2010 

15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado en el Distrito 
de Inclán - Tacna 

10,933,773.00 
Salud y 

Saneamiento 
16/09/2004 16/07/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

16 306295 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular 
de la av. pastor sevilla comprendida entre la 
av. mateo pumacahua-200 millas, Distrito de 

Villa el Salvador - Lima - Lima 

9,994,989.00 Transporte 24/10/2014 18/11/2014 

17 235741 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
por la av. mansiche tramo calle rio de 

janeiro-av. el cortijo, Distrito de Trujillo, 
Provincia de Trujillo - La Libertad 

9,989,823.00 Transporte 10/10/2012 13/11/2012 

18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la vía 

expresa sector san jerónimo, Distrito de san 
jerónimo - Cusco - Cusco 

9,985,535.00 Transporte 19/05/2008 29/05/2009 

19 76931 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la ciudad de 
el alto, Distrito de el alto - Talara - proyecto 

de inversión 

9,984,590.00 
Salud y 

Saneamiento 
21/02/2008 31/03/2008 

20 209800 

Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - 

Lima 

9,978,595.00 
orden público y 

seguridad 
27/03/2012 26/03/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

Elaboración de tesistas. 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

21 146697 
Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. 
paseo de la república - av. grau). Distrito de 

la victoria, Provincia de Lima - Lima 
9,972,892.00 Transporte 03/03/2010 12/03/2010 

22 112675 

Mejoramiento, Ampliación de la red de 
distribución del servicio de agua potable y 

alcantarillado de tamburco Distrito de 
tamburco -  Abancay - Apurímac 

9,962,385.00 Saneamiento 08/03/2009 11/03/2009 

23 294979 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular de la av. pastor 

sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 
millas, Distrito de Villa el Salvador - Lima - 

Lima 

9,949,287.00 Transporte 22/05/2014 28/05/2014 

24 230436 

Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 

educativa daniel alomia robles, Distrito de 
yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco 

9,901,407.00 educación 27/08/2012 05/09/2012 

25 250355 

Mejoramiento de calles jr. modesto pérez 
cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; 

jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. 
virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma 
cdra. 4; jr. cdra. 2, 3 y 4;   jr. huallaga cdra. 
2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3;  
jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de 

nuevo progreso - Tocache - San Martín 

9,778,183.00 Transporte 08/02/2013 20/05/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

26 201752 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad 
de putina  punco, Distrito de san pedro de 

putina puncu - Sandia - Puno 

9,614,564.00 Saneamiento 16/01/2012 17/07/2012 

27 234287 

creación de pavimentación, veredas y áreas 
verdes de calles  y avenida de la localidad 
de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 

Chiclayo - Lambayeque 

9,572,210.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
26/09/2012 03/10/2012 

28 105444 

Construcción de pistas y veredas en el 
programa de habilitación urbana progresiva 
felipe cossio del pomar, Distrito de Castilla - 
proyecto de inversión - proyecto de inversión 

9,427,792.00 Transporte 21/11/2008 14/12/2010 

29 232253 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento  en el área rural 

de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - 
Puno 

9,030,769.00 Saneamiento 11/09/2012 27/09/2012 

30 211419 

Mejoramiento del sistema de agua potable 
en el caserio e Instalación del sistema de 

desagüe en los caseríos, taracucho, Santa 
cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, 
Distrito de Quinuabamba - Pomabamba - 

Ancash 

8,744,278.00 Saneamiento 10/04/2012 24/04/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

31 41772 

Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la 
av. vía de evitamiento norte y el aeropuerto 

armando revoredo iglesias, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 

8,655,988.00 Transporte 18/10/2006 14/09/2009 

32 209871 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de educación inicial, primaria y secundaria 
de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito 
de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho 

8,650,522.00 educación 30/03/2012 16/08/2012 

33 91948 

Ampliación del sistema de redes de agua 
potable y redes de alcantarillado del Distrito 

de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - 
Lambayeque 

8,628,416.00 
Salud y 

Saneamiento 
25/07/2008 09/03/2009 

34 276928 

Mejoramiento de las condición de 
transitabilidad vehicular y peatonal de la 

urbanización Santa teresita de la localidad 
de Casa Grande, Distrito de Casa Grande - 

Ascope - La Libertad 

8,619,554.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
17/10/2013 17/10/2013 

35 247052 

Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 

educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - 
en la localidad de Shanao, Distrito de 

Shanao - Lamas - San Martín 

8,546,018.00 educación 09/01/2013 05/03/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

36 72671 

Mejoramiento de la carretera antigua alto 
chira desde montenegro hasta chilaco 

pelados, Provincia de Sullana - proyecto de 
inversión 

8,544,766.00 Transporte 30/12/2007 28/01/2008 

37 238806 

Construcción y Mejoramiento de calles en el 
p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, 

Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - 
Ancash 

8,422,859.00 Transporte 20/11/2012 21/11/2012 

38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 

educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito 
de Soritor - Moyobamba - San Martín 

8,412,563.00 educación 03/09/2012 30/11/2012 

39 199535 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y del sistema de alcantarillado 
de la localidad de lamud y anexos, Provincia 

de Luya - Amazonas 

8,299,335.00 Saneamiento 19/12/2011 20/12/2011 

40 61274 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
saneamiento básico  del c. p cruz del 
medano y sus anexos el porvenir, san 
miguel, Santa elena, Santa rosa, los 

Sánchez y los barrios del caserio lagartera, 
Distrito de morrope - Lambayeque - 

Lambayeque 

8,247,915.00 
Salud y 

Saneamiento 
06/09/2007 31/12/2007 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

41 250157 
Construcción y Mejoramiento de pistas y 
veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

8,176,560.00 Transporte 06/02/2013 07/02/2013 

42 180315 

Mejoramiento de la carretera  mochumi - 
huaca quemada- maravillas - San Isidro -las 

banquitas, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 

8,168,461.00 Transporte 25/05/2011 31/05/2011 

43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del 
sector  alto salaverry, Distrito de moche - 

Trujillo - La Libertad 
7,906,247.00 

Salud y 
Saneamiento 

08/08/2007 04/12/2007 

44 193914 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de 

Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
7,890,242.00 Transporte 10/11/2011 29/12/2011 

45 222220 

Creación de la pavimentación, veredas y 
áreas verdes en la av. tupac amaru cuadras 

del 07 al 11 y av. garcilazo del centro 
poblado de pampa grande, Distrito de 
Chongoyape - Chiclayo - Lambayeque 

7,873,346.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
03/07/2012 03/07/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

46 206461 

Ampliación y Mejoramiento de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y 

Construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la localidad de San 

Juan del Oro del, Distrito de San Juan del 
Oro - Sandia - Puno 

7,779,495.00 Saneamiento 06/03/2012 03/07/2012 

47 129599 
Construcción de pistas y Mejoramiento de 
veredas en el p.j. Miraflores tercera zona, 

Provincia de Santa - Ancash 
7,714,498.00 Transporte 04/09/2009 08/02/2010 

48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad 
ciudadana en el , Distrito de victor Larco 

herrera - Trujillo - La Libertad 
7,647,164.00 

orden público y 
seguridad 

05/03/2014 05/03/2014 

49 140023 

Rehabilitación y Mejoramiento de pistas y 
veredas  del jirón abtao, tramo av. miguel 
grau  y av. México, Distrito de la victoria - 

Lima - Lima 

7,630,601.00 Transporte 11/12/2009 28/06/2012 

50 125554 

Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha  
carrozable punto unión - huancamina - 

tantacoto, Distrito de Marias - Dos de Mayo - 
Huánuco 

7,488,793.00 Transporte 31/07/2009 13/04/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

51 76954 

Construcción de carretera la esperanza, 
Santa rosa la florida y la perla del imaza, 
Distrito de Yambrasbamba - Bongara - 

Amazonas 

7,410,168.00 Transporte 21/02/2008 10/03/2008 

52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto 

internacional de la balsa, Distrito de 
Namballe - San Ignacio - Cajamarca 

7,173,653.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
14/05/2013 15/05/2013 

53 184577 

Mejoramiento de redes primarias y 
secundarias del sistema de abastecimiento 
de agua y alcantarillado en el cercado de 

villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 

6,977,191.00 Saneamiento 24/07/2011 25/07/2011 

54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, 

Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 

6,939,786.00 Transporte 20/03/2012 20/03/2012 

55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de 

video vigilancia en el, Distrito de la Molina - 
Lima - Lima 

6,929,434.00 
orden público y 

seguridad 
18/06/2011 23/06/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

Elaboración de tesistas.

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 
Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

56 175022 

Mejoramiento  y Ampliación de los servicios 
educativos en la i.e san Agustín en la 
localidad de la matanza, Provincia de 

Morropón - proyecto de inversión 

6,871,555.00 educación 10/03/2011 08/11/2011 

57 238443 

Mejoramiento de los servicios educativos de 
la institución educativa nro. 0430 simón 
bolivar - madre  mía, Distrito de nuevo 

progreso - Tocache - San Martín 

6,636,270.00 educación 05/11/2012 06/11/2012 

58 251862 

Mejoramiento de la calle montreal en el 
sector la isla y la calle n 01 en el sector la 

aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia 
de Arequipa - Arequipa 

6,499,773.00 Transporte 25/02/2013 28/02/2013 

59 179497 
Construcción de pistas, veredas y áreas 

verdes en el jirón Arica, Distrito de Yunguyo, 
Provincia de Yunguyo - Puno 

6,480,250.00 Transporte 13/05/2011 15/05/2011 

60 279225 

Mejoramiento de los servicios educativos de 
la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado 
de  quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - 

Ancash 

6,441,288.00 educación 10/11/2013 11/11/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

Elaboración de tesistas.

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 
Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

61 224406 
Mejoramiento de calles del Distrito de 

ahuaycha, Provincia de Tayacaja - 
Huancavelica 

6,349,412.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
12/07/2012 19/07/2012 

62 119579 
Construcción y Mejoramiento de veredas en 

el a.h. san pedro, Provincia de Santa - 
Ancash 

6,300,900.00 Transporte 27/05/2009 17/06/2009 

63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 

inversión y veredas en el a.h. Miraflores 
bajo, Provincia de Santa - Ancash 

6,267,119.00 Transporte 04/09/2009 11/03/2010 

64 172434 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la av. garcilaso entre los 

Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de 
Cusco - Cusco 

6,004,549.00 Transporte 31/12/2010 25/03/2011 

65 139964 

Rehabilitación de los jirones: Callao, conde 
de superunda, cañete, chancay, 

Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, 
Angaraes y rivera. cercado de Lima, 

Provincia de Lima - Lima 

5,999,350.00 Transporte 11/12/2009 14/01/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

66 143362 

Construcción de sistema de agua potable y 
saneamiento - vista hermosa y caseríos 

Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 
Amazonas 

5,999,324.00 Saneamiento 22/01/2010 19/02/2010 

67 66485 

Mejoramiento infraestructura vial av. San 
Martín de porres - entre av. atahualpa y av. 
héroes del cenepa, mollepampa, Provincia 

de Cajamarca - Cajamarca 

5,997,694.00 Transporte 26/10/2007 12/01/2008 

68 182473 

Mejoramiento de infraestructura vial urbana 
del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de 

la banda de shilcayo - San Martín - San 
Martín 

5,994,638.00 Transporte 21/06/2011 07/07/2011 

69 136638 

Mejoramiento y remodelación urbanística de 
la av. guardia civil, av. jose Gálvez 

Barrenechea y ovalo quiñones sector 05, 
Distrito de San Isidro - Lima - Lima 

5,989,818.00 Transporte 11/11/2009 03/12/2009 

70 101831 

Instalación y Ampliación  del sistema  de 
agua potable y alcantarillado en los barrios 
urbano marginales de la zona norte de la 
ciudad de  llave, Provincia de el Collao - 

Puno 

5,986,829.00 
Salud y 

Saneamiento 
16/10/2008 13/11/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

71 234297 

Mejoramiento de la prestación del servicio de 
educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la 

ciudad de yurimaguas, Distrito de 
yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - 

Loreto 

5,983,719.00 educación 01/10/2012 04/10/2012 

72 172869 

Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-
3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de 
julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, 

san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de 
yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - 

Loreto 

5,976,993.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
20/01/2011 05/02/2011 

73 146430 

Mejoramiento de los servicios educativos en 
13 institución educativas iniciales del ámbito 

rural, Distrito de kimbiri - La Convención - 
Cusco 

5,972,279.00 educación 27/02/2010 15/03/2010 

74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva 
requena parte alta del Distrito de nueva 

requena - Coronel Portillo - Ucayali 
5,964,240.00 Transporte 14/02/2013 18/02/2013 

75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 
cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 

Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 
5,958,278.00 energía 25/09/2009 22/10/2009 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

76 112942 
Instalación de electrificación rural en 31 
cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - 
oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali 

5,956,541.00 energía 12/03/2009 19/06/2009 

77 94749 

Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. 
victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 
de octubre , localidad de  Lamas, Provincia 

de Lamas - San Martín 

5,954,319.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
20/08/2008 25/08/2008 

78 199447 

Creación de carretera vecinal : la carpa, 
erecre, osaigue, las delicias, cruz maca 

Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - 
La Libertad 

5,950,300.00 Transporte 16/12/2011 26/12/2011 

79 81755 

Mejoramiento de pistas y veredas de la av. 
jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. san 

Agustín,  Huancayo, Provincia de Huancayo 
- Junín 

5,944,012.00 Transporte 12/05/2008 09/06/2008 

80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua 

y desagüe  de la localidad de lircay, 
Provincia de Angaraes - Huancavelica 

5,937,952.00 
Salud y 

Saneamiento 
23/10/2008 21/01/2009 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

81 178776 

Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
avenida Arequipa, en la urbanización Alto 
Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto 

Selva Alegre - Arequipa - Arequipa 

5,928,463.00 Transporte 06/05/2011 24/08/2011 

82 71621 

Mejoramiento del servicio de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado sanitario de 

la localidad de Bolognesi, Provincia de 
Atalaya - Ucayali 

5,925,929.00 
Salud y 

Saneamiento 
19/12/2007 21/12/2007 

83 147959 
Rehabilitación de la carretera chacachaca- 

Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia 
de Yunguyo - Puno 

5,893,336.00 Transporte 15/03/2010 15/03/2010 

84 177395 

Mejoramiento de la oferta de servicios 
educativos de nivel secundaria de la i.e 
molino, Distrito de molino - Pachitea - 

Huánuco 

5,892,852.00 educación 07/03/2012 07/03/2012 

85 203002 

Mejoramiento de la  av. inca Garcilaso de la 
vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano 

paredes cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 
de la localidad de masisea, Distrito de 

masisea - Coronel Portillo - Ucayali 

5,878,816.00 Transporte 30/01/2012 03/09/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

86 227387 
Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de 

la i.e 19 de junio, del Distrito de salitral, 
Provincia de Sullana - proyecto de inversión 

5,860,292.00 Educación 02/08/2012 16/08/2012 

87 116151 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para las 

localidades de cañaveral, casitas, la 
rinconada, huaquilas, tamarino, averías y 
trigal del Distrito de casitas, Provincia de 

Contralmirante villar - Tumbes 

5,845,689.00 Saneamiento 19/04/2009 20/04/2009 

88 165893 
Creación y Mejoramiento de pistas y veredas 

en el a.h. antenor orrego, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

5,842,455.00 Transporte 18/10/2010 07/10/2011 

89 81449 
Construcción de pistas y veredas en el  p.j. 

el acero, Provincia de Santa - Ancash 
5,823,628.00 Transporte 10/04/2008 02/06/2008 

90 147578 

Mejoramiento, Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado en los barrios 
bellavista, primavera, centro y nueva ciudad 

de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - 
Talara - proyecto de inversión 

5,810,284.00 Saneamiento 12/03/2010 28/03/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

91 274491 

Mejoramiento del sistema de transitabilidad 
peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad 

de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

5,809,893.00 Transporte 23/09/2013 31/12/2013 

92 204270 

Instalación y Mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico integral  en la 

comunidad de alccavictoria y sus 16 
sectores , Distrito de velille - Chumbivilcas - 

Cusco 

5,802,987.00 Saneamiento 14/02/2012 20/02/2012 

93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, 
independencia – alto vilcabamba, Distrito de 

pangoa - Satipo - Junín 
5,800,000.00 Transporte 11/09/2008 06/11/2008 

94 41025 

Mejoramiento de pavimento de la avenida 
Bolognesi entre carretera panamericana y 
calle miguel grau seminario, Distrito de el 

alto - Talara - proyecto de inversión 

5,751,718.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
12/10/2006 26/12/2007 

95 188334 

Creación de proyecto de inversión y veredas 
en la cooperativa Santa rosa de Parcona y 

asociación de vivienda villa san juan de 
marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 

de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, 
Distrito de Parcona - Ica - Ica 

5,719,810.00 Transporte 15/09/2011 17/09/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

96 108620 

Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. 
progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 
1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - 

San Martín 

5,691,024.00 Transporte 30/12/2008 30/12/2008 

97 248631 

Creación de la pavimentación de las calles 
de los sectores san diego, Santa cristina, el 

establo  y barrio, Distrito de comandante 
Noel - Casma - Ancash 

5,689,618.00 Transporte 18/01/2013 25/01/2013 

98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de 

agua potable en la localidad de posic, 
Distrito de posic - Rioja - San Martín 

5,684,422.00 Saneamiento 09/05/2011 09/05/2011 

99 156016 

Construcción del sistema integral de agua 
potable y alcantarillado en los anexos de 

nueva villa, maría reiche newman, virgen de 
chapi de inversión, 28 de julio , Distrito de 

vista alegre - Nazca - Ica 

5,658,773.00 Saneamiento 09/06/2010 11/08/2010 

100 170509 

Construcción de pistas y veredas en las 
avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de 

octubre, Distrito de San Martín de Porres - 
Lima - Lima 

5,654,491.00 Transporte 09/12/2010 10/01/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

101 278522 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
de educación primaria de la  i.e. n 22033, en 

la localidad chaca, Distrito de chaca - 
Huaytara - Huancavelica 

5,646,320.00 Educación 31/10/2013 08/01/2014 

102 288119 

Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de las institución educativas de 

nivel inicial n 577 de chaca, n 256 de 
pelapata, n 611 de proyecto de chccahuasi, 

n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de 
viscapalca del, Distrito de chaca - Huaytara - 

Huancavelica 

5,629,043.00 Educación 24/02/2014 28/02/2014 

103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  

y alcantarillado  en la localidad de puerto 
inca, Provincia de puerto inca - Huánuco 

5,514,901.00 
Salud y 

Saneamiento 
04/09/2008 17/01/2009 

104 149155 

Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. 
rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - 

calle teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, 
villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 

5,509,249.00 Transporte 30/03/2010 09/06/2010 

105 90557 

Mejoramiento de vías urbanas con 
pavimento rígido de la principales calles, san 

pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de 
diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel 

prado y kanamarca- Distrito Espinar, 
Provincia de Espinar - Cusco 

5,493,185.00 Transporte 08/07/2008 10/11/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

106 177901 

Construcción de infraestructura vial y 
peatonal de las av. las flores, los jardines, 

ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, 
las dalias, las violetas, los claveles,  las 

margaritas nuevo chao, Distrito de chao - 
viru - La Libertad 

5,482,583.00 Transporte 26/04/2011 16/05/2011 

107 111777 

Construcción de proyecto de pista y veredas 
de las calles de los sectores alto de la 

paloma, la primavera y san antonio, Distrito 
de huarmaca - Huancabamba - Piura 

5,476,761.00 Transporte 24/02/2009 07/05/2009 

108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los 

centros poblados de isivilla y aymaña, 
Distrito de corani - Carabaya - Puno 

5,452,970.00 Transporte 24/02/2012 01/03/2012 

109 152717 

Ampliación y Mejoramiento de sistema de 
agua potable  y desagüe en el pueblo de  

san antonio, Distrito de san antonio - 
Azángaro - Puno 

5,444,846.00 Saneamiento 13/05/2010 10/06/2010 

110 247869 

Instalación del servicio de agua para el 
sistema de riego paria - chaquipa, Distrito de 

capillas, Provincia de Castrovirreyna - 
Huancavelica 

5,416,796.00 agropecuaria 14/01/2013 04/03/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos Fase Pre Inversión 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

111 116073 
Construcción e implementación del camal 

municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia 
de Coronel Portillo - Ucayali 

5,348,507.00 agropecuaria 17/04/2009 11/06/2009 

112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y 

veredas en el p.j. primero de mayo, Distrito 
de nuevo chimbote - Santa - Ancash 

5,311,331.00 Transporte 05/09/2007 31/03/2011 

113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a 

Salaverry, Distrito de Salaverry - Trujillo - La 
Libertad 

5,285,069.00 Transporte 17/11/2011 17/11/2011 

114 237831 

Mejoramiento, Construcción de pistas y 
veredas en la junta vecinal enrique lópez 
albujar i y ii etapa del centro poblado san 
antonio, Distrito Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

5,284,707.00 Transporte 29/10/2012 05/03/2013 

115 104468 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las 

localidades de pulpuliag, san Cristóbal y 
cahuac, Distrito de cahuac - yarowilca - 

Huánuco 

5,284,087.00 
Salud y 

Saneamiento 
12/11/2008 13/04/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

116 231050 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. 

jorge basadre, Distrito del porvenir - Trujillo - 
La Libertad 

5,273,988.00 Transporte 26/09/2012 27/03/2014 

117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el 

casco urbano de Islandia, Distrito de yavari - 
Mariscal Ramón Castilla - Loreto 

5,242,343.00 Transporte 08/12/2012 27/06/2014 

118 170932 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en el  programa de vivienda 

fhiladelfia ii etapa;  asociación de vivienda 
Santa maria del valle iii, las  casuarinas de 

Santa rosa y urbanización san remo ii, 
Distrito de San Martín de Porres - Lima - 

Lima 

5,234,790.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
13/12/2010 11/02/2011 

119 63915 
Rehabilitación y Mejoramiento de sistema 

agua potable  y alcantarillado localidad 
coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno 

5,208,616.00 
Salud y 

Saneamiento 
03/10/2007 19/12/2007 

120 250056 
Mejoramiento los servicios educativos de la 
i.e. n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de 

yanama, Provincia de Yungay - Ancash 
5,192,613.00 Educación 05/02/2013 08/02/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

121 218699 
Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú 

del Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 

5,179,325.00 Transporte 07/06/2012 14/06/2012 

122 200701 

Ampliación, Mejoramiento del servicio 
educativo de la i.e. javier heraud del barrio 
centro, Distrito de huancan - Huancayo - 

Junín 

5,172,265.00 Educación 29/12/2011 30/12/2011 

123 232415 

Mejoramiento e implementación de la ieps. 
60276 eugenio rivera lópez de Islandia, 

Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 

5,105,353.00 Educación 13/09/2012 21/09/2012 

124 216216 

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos en las institución educativas de 

nivel primaria en las comunidades de 
pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y 

pimienta, Distrito de pilchaca - Huaytara - 
Huancavelica 

5,103,001.00 Educación 21/05/2012 24/05/2012 

125 186838 

Recuperación y Ampliación de la 
pavimentación y veredas de las principales 

calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de 
querocotillo - Cutervo - Cajamarca 

5,098,136.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
02/09/2011 05/12/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

126 177286 

Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 

80528 del caserío suruvara, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago 

de Chuco - La Libertad 

5,092,595.00 Educación 13/04/2011 13/04/2011 

127 109097 

Mejoramiento de las calles y plazuelas en las 
localidades y anexos del  c. p. de pichiu 

quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - 
Ancash 

5,086,996.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
19/01/2009 27/05/2009 

128 219872 
Mejoramiento del canal de riego chaclahuain 

- pauran, Distrito de shupluy, Provincia de 
Yungay - Ancash 

5,080,457.00 agropecuaria 14/06/2012 06/05/2014 

129 67657 

Construcción de la pavimentación av. 01 
entre Jr. la cantuta y vía auxiliar pronaa, av. 

02 entre Jr. la cantuta y av. 01. sector 9- 
gran qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, 

Provincia de Cajamarca - Cajamarca 

5,000,872.00 Transporte 10/11/2007 07/03/2008 

130 121409 

Mejoramiento y Rehabilitación de la av. 
naciones unidas y el jr. ricardo herrera, 

tramo av. argentina - av. venezuela,  cercado 
de Lima, Provincia de Lima - Lima 

5,000,000.00 Transporte 15/06/2009 16/06/2009 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

131 111333 

Mejoramiento e instalación de agua potable 
y saneamiento de  cuypampa, cerro negro, 

collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez 

Carrión - La Libertad 

4,983,858.00 Saneamiento 14/02/2009 27/02/2009 

132 173996 

Construcción e implementación de ocho 
instituciones educativas iniciales en el 

ámbito rural, Distrito de pichari - La 
Convención - Cusco 

4,968,132.00 Educación 21/02/2011 05/04/2011 

133 207129 

Mejoramiento y Rehabilitación de las vias 
principales y secundarias de villa Atalaya, 
Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - 

Ucayali 

4,924,667.00 Transporte 12/03/2012 13/03/2012 

134 73478 

Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. 
Micaela bastidas del centro poblado de 

incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia 
de Cangallo - Ayacucho 

4,909,100.00 
Educación y 

cultura 
02/08/2012 02/08/2012 

135 50546 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas, de la junta vecinal sector a-3  chen 

chen, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 

4,895,571.00 Transporte 01/05/2007 16/01/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

136 95429 
Mejoramiento urbano en el ámbito de la 

plaza jose abelardo quiñones , Distrito de 
san juan bautista - Maynas - Loreto 

4,886,932.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
26/08/2008 05/02/2009 

137 92955 

Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. 
primero de mayo de las cuadras del  1 a la 
12, Distrito de morales - San Martín - San 

Martín 

4,878,102.00 Transporte 01/05/2009 04/08/2009 

138 84069 

Mejoramiento de la transitabilidad tramo san 
salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y 
av. el ejercito del Distrito de  huamachuco, 
Provincia de Sanchez Carrión - La Libertad 

4,873,041.00 Transporte 15/05/2008 03/10/2008 

139 111008 
Mejoramiento y Rehabilitación del camino 
vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de 
Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco 

4,867,442.00 Transporte 06/02/2009 25/10/2013 

140 228204 

Rehabilitación, Mejoramiento de la 
infraestructura vial de la av. ricardo palma - 

cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - 
Lima - Lima 

4,850,929.00 Transporte 08/08/2012 15/10/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

141 63764 
Construcción de veredas en el p.j. villamaria, 
Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 

4,831,461.00 Transporte 16/10/2007 31/03/2011 

142 53796 

Construcción de reservorio y Mejoramiento 
del canal de riego pacahua - capunto de la 

localidad de solajo, Distrito de carumas, 
Mariscal Nieto -  Moquegua 

4,826,486.00 agraria 22/06/2007 26/02/2008 

143 127271 

Ampliación de seis aulas, Construcción de 
losa multideportiva  y cerco perimétrico  y 

equipamiento en la i.e.n  32509  de la 
localidad de Santa rosa de shapajilla, Distrito 

de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco 

4,817,723.00 Educación 17/08/2009 25/02/2013 

144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en 

los subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, 
Distrito de San Isidro - Lima - Lima 

4,809,273.00 Transporte 20/02/2009 23/03/2009 

145 189738 

Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. 
maternos infantiles del 1er. nivel de atención 

en los ee.ss. corazón pata, san antonio, 
mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito de 

llochegua - Huanta - Ayacucho 

4,801,285.00 salud 23/09/2011 23/09/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

146 196206 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y disposición de excretas en el 

centro poblado sanquira, Distrito de 
Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 

4,798,011.00 Saneamiento 30/11/2011 02/02/2012 

147 196297 

Mejoramiento y modernización con 
innovación turística de la av. oscar r. 

benavides en el Distrito de Chincha alta, 
Provincia de Chincha - Ica 

4,796,516.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
30/11/2011 21/12/2011 

148 205592 

Creación de pistas y veredas de las calles 
julio vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo 

vásquez acuña, Cajamarca, segundo 
vásquez vásquez, Chota, gregorio malca, 

tacabamba y humberto carranza proyecto de 
piedra chalamarca, Distrito de chalamarca - 

Chota - Cajamarca 

4,792,376.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
09/03/2012 16/03/2012 

149 135424 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 

Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 
4,769,768.00 Transporte 28/10/2009 11/11/2009 

150 104792 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado del casco 

urbano, Distrito de angasmarca - Santiago 
de Chuco - La Libertad 

4,757,039.00 
Salud y 

Saneamiento 
13/11/2008 14/11/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

151 201099 
Mejoramiento de la infraestructura vial de las 
calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de 

Miraflores - Lima - Lima 
4,728,226.00 Transporte 03/01/2012 17/01/2012 

152 175549 

Mejoramiento de las calles Miraflores, los 
conquistadores, 03 de junio, buenos aires, 

pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa 
punchana, Distrito de punchana - Maynas - 

Loreto 

4,721,645.00 Transporte 21/03/2011 30/05/2011 

153 231342 
Construcción pistas y veredas en el casco 
urbano de Namballe, Distrito de Namballe - 

San Ignacio - Cajamarca 
4,720,171.00 Transporte 04/09/2012 04/09/2012 

154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  

san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa 
maria - Huaura - Lima 

4,708,879.00 Transporte 06/07/2011 21/09/2011 

155 187411 
Creación y Mejoramiento de pistas y veredas 

en el p.j. Miramar alto del Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

4,691,372.00 Transporte 01/09/2011 21/10/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

156 231175 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en las principales calles del centro 
poblado unificado jose carlos Mariátegui, 

Distrito de Huaura - Huaura - Lima 

4,648,323.00 Transporte 04/09/2012 15/10/2012 

157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación 
rural, ii etapa, comunidades, Distrito de 

santillana - Huanta - Ayacucho 
4,637,451.00 energía 12/05/2012 14/05/2012 

158 186845 

Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas, alameda y plazoleta del circuito vial 
dr. francisco rojas farias. en el centro urbano 
de Sicaya, Distrito de Sicaya - Huancayo - 

Junín 

4,617,642.00 Transporte 23/08/2011 28/09/2011 

159 117077 

Ampliación y  sustitución de infraestructura 
en la institución educativa nº 14011 nuestra 
señora del pilar  del aa. hh. San Martín del 

Distrito de Piura, Provincia Piura - Piura 

4,605,315.00 Educación 29/04/2009 24/07/2009 

160 200101 

Instalación e implementación del centro de 
control de la seguridad ciudadana en la 
ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

4,580,386.00 
orden público y 

seguridad 
21/12/2011 11/07/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

161 180429 
Mejoramiento del circuito principal de 

caminos vecinales en el, Distrito de pacora - 
Lambayeque - Lambayeque 

4,579,849.00 Transporte 26/05/2011 30/05/2013 

162 57376 

Mejoramiento y Construcción de planta de 
tratamiento del sistema agua potable y 

tratamiento de agua servida del Distrito de 
sivia - Huanta - Ayacucho 

4,565,815.00 
Salud y 

Saneamiento 
30/07/2007 27/08/2007 

163 59693 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en la junta vecinal juan pablo ii, 
centro poblado san antonio, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

4,545,289.00 Transporte 21/08/2007 15/10/2007 

164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en 

el, Distrito de san roque de cumbaza - 
Lamas - San Martín 

4,537,749.00 Saneamiento 13/04/2010 21/04/2010 

165 142697 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en calles del a.h. asunción n 08 en 
el Distrito de imperial, Provincia de Cañete - 

Lima 

4,517,834.00 Transporte 12/01/2010 14/01/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

166 195954 

Mejoramiento de las vias del jr. ramirez 
hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui 
cuadras 1, 2 y 3  en la ciudad de pucallpa, 

Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

4,503,812.00 Transporte 29/11/2011 02/02/2012 

167 267697 

Mejoramiento de los servicios de 
saneamiento básico de la ciudad de raquia, 
Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi - 

Ancash 

4,485,046.00 Saneamiento 04/08/2013 08/10/2013 

168 73342 

Instalación de un centro médico municipal 
para la atención en servicios de salud 

itinerante en el, Distrito de coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna 

4,484,536.00 
Salud y 

Saneamiento 
09/01/2008 28/03/2008 

169 204892 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en las calles de villa 

Santa Ana sector 1 la huaca, Distrito de la 
huaca - Paita - Piura 

4,477,461.00 Transporte 20/02/2012 16/11/2012 

170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre 
grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor Andrés 
belaunde, Distrito de San Isidro - Lima - Lima 

4,468,466.00 Transporte 06/01/2009 06/02/2009 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

171 86130 
Construcción  de proyecto de pistas y 

veredas de las calles del barrio el volante el 
alto, Distrito de el alto - Talara - Piura 

4,431,514.00 Transporte 29/05/2008 11/11/2010 

172 179794 

Construcción de proyecto de pistas, veredas 
y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, 
iii y iv etapa, Distrito de san juan bautista - 

Ica - Ica 

4,431,179.00 Transporte 16/05/2011 16/05/2011 

173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales 

calles de la localidad de tamshiyacu ,, 
Distrito de fernando lores - Maynas - Loreto 

4,389,849.00 Transporte 14/10/2008 06/11/2008 

174 109698 

Construcción e implementación escolar y 
mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 

“mario samamé boggio - Distrito Ferreñafe, 
Provincia de Ferreñafe - Lambayeque 

4,369,792.00 
Educación y 

cultura 
16/01/2009 26/01/2009 

175 186237 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado sanitario del 

centro poblado tartar grande, Distrito de los 
baños del inca - Cajamarca - Cajamarca 

4,355,568.00 Saneamiento 15/08/2011 26/08/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

176 88176 
Mejoramiento del sistema de riego canal k 
sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, Provincia de Melgar - Puno 

4,339,870.00 agraria 17/06/2008 13/11/2008 

177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

4,320,179.00 Transporte 12/08/2009 13/08/2009 

178 183762 

Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. Iquitos 
c4, jr. nueva luz de Fátima c4, jr. ipuatia c2 y 

3, jr. pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y 
calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto 

Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel 
Portillo - Ucayali 

4,304,136.00 Transporte 08/08/2011 25/08/2011 

179 67723 

Mejoramiento del jr. Comandante suarez 
entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. 

kennedy, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

4,302,069.00 Transporte 13/11/2007 22/09/2009 

180 150551 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en  el a.h. talarita desde la av. 

progreso hasta la calle atahualpa, Distrito de 
Castilla - Piura - Piura 

4,291,242.00 Transporte 17/04/2010 27/04/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

181 175281 

Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. 
iquitos, juan José bardales chuquipióndo, 

jesus de nazareth, las palmas, y Gral. merino 
de villa punchana, Distrito de punchana - 

Maynas - Loreto 

4,291,221.00 Transporte 21/03/2011 03/06/2011 

182 272432 

Mejoramiento del servicio vial urbano de la 
av. san miguel, jr. los pinos, av. 

circunvalación y vías conexas de la ciudad 
de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - 

Puno 

4,290,546.00 Transporte 20/09/2013 21/09/2013 

183 171487 

Rehabilitación del sistema de  redes de agua 
potable y alcantarillado en el a.h. buenos 

aires, Distrito de Piura, Provincia de Piura -
Piura 

4,286,874.00 Saneamiento 17/12/2010 30/12/2010 

184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. 

huambacho la huaca, Distrito de samanco - 
Santa - Ancash 

4,280,825.00 Transporte 16/12/2010 16/12/2010 

185 248829 

Ampliación y Mejoramiento de la i.e. 
integrada fernando belaunde terry de la 

localidad de quio, Distrito de cayna - Ambo - 
Huánuco 

4,275,678.00 Educación 22/01/2013 31/01/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

186 177616 

Fortalecimiento de capacidades técnicas 
productivas, organizacionales y comerciales 
de la cadena de plátano en la, Provincia de 

Leoncio Prado - Huánuco 

4,255,979.00 agropecuaria 15/04/2011 18/04/2011 

187 231877 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la institución educativa n 

32304 de tingo chico, Distrito de chuquis - 
Dos de Mayo - Huánuco 

4,228,032.00 Educación 07/09/2012 07/09/2012 

188 192374 
creación de la infraestructura urbana  del 
sector taquila, centro poblado las delicias, 
Distrito de moche - Trujillo - La Libertad 

4,203,856.00 Transporte 25/10/2011 27/10/2011 

189 125249 

Construcción y reubicación de la institución 
educativa primaria y secundaria de menores 
nº 60594 - jose abelardo quiñones gonzales 

en la localidad de maypuco, Distrito de 
urarinas - Loreto - Loreto 

4,183,209.00 Educación 30/07/2009 31/07/2009 

190 293064 

Mejoramiento de los servicios educativos en 
la iei n 173 en la localidad de puerto Alegria, 
Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 

Loreto 

4,158,062.00 Educación 22/04/2014 25/04/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

191 69305 
Mejoramiento de la infraestructura educativa 
crfa. riqchariy wayna -  progreso, Distrito de 

achárate - La Convención - Cusco 
4,156,111.00 

Educación y 
cultura 

28/11/2007 30/11/2007 

192 149632 

Construcción del sistema de riego 
tecnificado tulturi - tambone - putacca - 

moya, Provincia de Huancavelica - 
Huancavelica 

4,142,242.00 agropecuaria 07/04/2010 17/05/2010 

193 176878 

Ampliación del sistema de  electrificación en 
las 16 localidades rurales y sustitución de lp, 
rp y rs de colpas, Distrito de colpas - Ambo - 

Huánuco 

4,131,173.00 energía 08/04/2011 12/04/2011 

194 230106 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
en la avenida Ricardo palma tramo av. 

américa sur hasta la carretera industrial, 
Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 

Libertad 

4,105,592.00 Transporte 23/08/2012 29/08/2012 

195 228228 

Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas  de la avenida Arequipa en la 

localidad de umachiri, Distrito de umachiri - 
Melgar - Puno 

4,103,267.00 Transporte 08/08/2012 18/03/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

196 108306 
Construcción del sistema de agua san felipe, 

Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca 
4,100,068.00 

Salud y 
Saneamiento 

23/12/2008 24/12/2008 

197 255629 

Ampliación y Mejoramiento  del sistema de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales en el centro poblado de 
chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - 

Ayacucho 

4,092,105.00 Saneamiento 04/04/2013 17/04/2013 

198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la 
sub-cuenca chicón, Provincia de Urubamba - 

Cusco 
4,081,278.00 

Salud y 
Saneamiento 

04/08/2008 21/10/2008 

199 170578 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas  en las asociaciones de propietarios 

de vivienda san remo iii, filadelfia iv y la 
avenida bertello, Distrito de San Martín de 

porres - Lima - Lima 

4,067,325.00 Transporte 09/12/2010 14/01/2011 

200 156736 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la calle korihuayrachina del apv. 

huayracpunko del  Distrito de Cusco, 
Provincia de Cusco - Cusco 

4,055,199.00 Transporte 17/06/2010 06/01/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

201 283218 

Creación de proyecto de pistas, veredas y 
drenaje pluvial de las calles: jr. Colon, jr. Alto 

Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la 
localidad de lamud, Provincia de Luya - 

Amazonas 

4,035,700.00 Transporte 18/12/2013 19/12/2013 

202 176475 

Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 
km de camino vecinal  cochabamba chico - 

tauribamba, Distrito de huachocolpa - 
Tayacaja - Huancavelica 

4,019,520.00 Transporte 04/04/2011 13/04/2011 

203 176906 

Ampliación y sustitución de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa 

pública integrada damaso beraun pichgas, 
Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huánuco 

4,004,732.00 Educación 08/04/2011 12/04/2011 

204 49739 

Mejoramiento de vias urbanas zona ii del 
centro poblado san francisco, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua 

3,996,148.00 Transporte 15/04/2007 07/11/2007 

205 266651 

Mejoramiento del servicio de educación 
primaria en la i.e.p. marcial paredes Caceres 

n. 82079 san juan, Distrito de san juan - 
Cajamarca - Cajamarca 

3,992,237.00 Educación 09/07/2013 05/03/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

206 187802 

Recuperación de la capacidad operativa del 
servicio de serenazgo, seguridad ciudadana 

jj. vv. y de la cultura de prevención en los 
centros poblados de echarati, palma real, 
kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de 

achárate - La Convención - Cusco 

3,961,693.00 
orden público y 

seguridad 
07/09/2011 13/09/2011 

207 170011 
Mejoramiento de proyecto de pistas y 

veredas en la av.  andres avelino Cáceres, 
Distrito de pichari - La Convención - Cusco 

3,955,464.00 Transporte 01/12/2010 16/12/2011 

208 98896 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas del grupo habitacional nro. 5 del 

aa.hh cruz de motupe, Distrito de san juan 
de lurigancho - Lima - Lima 

3,954,553.00 Transporte 25/09/2008 11/03/2011 

209 197671 

Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la 

i.e.n 80575 jose maria arguedas del caserío 
monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, 

Provincia de Santiago de Chuco - La 
Libertad 

3,953,076.00 Educación 09/12/2011 14/12/2011 

210 201177 
Creación del camino vecinal entre la 

comunidad de La Libertad y kepashiari, 
Distrito de kimbiri - La Convención - Cusco 

3,949,035.00 Transporte 04/01/2012 15/03/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

211 192759 

Ampliación del sistema de agua potable y 
Rehabilitación del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de aguas servidas del 

centro poblado de chocos, Provincia de 
Yauyos - Lima 

3,947,415.00 Saneamiento 27/10/2011 15/12/2011 

212 173670 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la i.e.  colegio nacional 

agropecuario jose luis purizaca aldana - los 
ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia 

de Moyobamba - San Martín 

3,945,990.00 Educación 16/02/2011 26/09/2011 

213 204542 

creación de pavimentos, veredas y 
sardineles  en las calles buenos aires 1 a 9, 
caracas 6 a 12, londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, 

viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, 
cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica 

- Ica 

3,944,509.00 Transporte 16/02/2012 17/02/2012 

214 84777 

Construcción de infraestructura e 
implementación con mobiliario escolar en la 

institución educativa nº 32075 de  tambogan, 
Distrito de churubamba - Huánuco - 

Huánuco 

3,938,735.00 
Educación y 

cultura 
19/05/2008 27/05/2008 

215 22366 
Construcción de proyecto de pistas y 

veredas urb. las fresas, Provincia de Callao - 
Callao 

3,930,278.00 Transporte 20/08/2005 04/11/2009 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

216 141638 

Mejoramiento del servicio vial de la av. 
canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 
Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San 

Martín 

3,923,461.00 Transporte 29/12/2009 20/05/2013 

217 116532 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de las 

localidades de locabamba, tayanga, chungal 
majada, agocas, chaquillbamba y san 

fernando - Distrito de marcabal, Provincia de 
Sanchez Carrión - La Libertad 

3,921,210.00 Saneamiento 23/04/2009 16/06/2009 

218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central 

en la prolongación av. de la cultura del, 
Distrito de san jerónimo - Cusco - Cusco 

3,918,112.00 Transporte 25/06/2010 16/07/2010 

219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. 

cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito 
de ahuac - Chupaca - Junín 

3,912,314.00 Transporte 11/11/2011 16/11/2011 

220 178844 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas en las calles jose Gálvez, jose m. 
manzanilla, Sebastian barranca, prolong. 

miguel grau, Santa rosa tupac amaru, 
domingo elias, jose balta, manco capac, 

calle 2 y 19 de junio zona este, Distrito de 
Parcona - Ica - Ica 

3,910,374.00 Transporte 09/05/2011 13/05/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Fase Pre Inversión 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


122 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

221 104700 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos, para el logro del  aprendizaje 

establecido en  el diseño curricular por 
niveles , en   la i.e.p.i. señor de la unidad de 

la unión, Provincia de Dos de Mayo - 
Huánuco 

3,908,571.00 
Educación y 

cultura 
13/11/2008 14/11/2008 

222 196964 

Mejoramiento del jr. Padre aguerrizabal cdra. 
03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 

03-barrio Santa rosa, Distrito de calleria, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

3,906,107.00 Transporte 08/12/2011 22/04/2012 

223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de 

seguridad ciudadana de independencia, 
Distrito de independencia - Lima - Lima 

3,905,134.00 
orden público y 

seguridad 
26/11/2009 01/12/2009 

224 165019 

Construcción de proyecto de pistas, veredas 
e implementación de áreas verdes del 

asentamiento humano el señor del huerto del 
Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga - Ayacucho 

3,865,206.00 Transporte 28/09/2010 20/12/2010 

225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y 

veredas en el a.h. maria goretti, Distrito de 
Castilla -Piura -Piura 

3,849,256.00 Transporte 30/06/2010 27/10/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

226 84891 

Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana del jr. jose Gálvez cuadras del 01 al 
09, Distrito de morales - San Martín - San 

Martín 

3,819,447.00 Transporte 17/11/2008 22/12/2008 

227 284566 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de las 

localidades quinjalca, shilmal, lamche, zenla, 
Distrito de quinjalca - Chachapoyas - 

Amazonas 

3,818,200.00 Saneamiento 09/01/2014 12/01/2014 

228 194194 

Mejoramiento, creación de la carretera, 
tramo: repartición sallcahuara - coricocha - 

león pampa - riego pampa - Santa Ana - 
tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito 

de vilca - Huancavelica - Huancavelica 

3,812,417.00 Transporte 15/11/2011 24/11/2011 

229 176948 

Ampliación y reposición de infraestructura  y 
equipamiento de la institución educativa 

pública n  32327 de cruzpampa, Distrito de 
pachas - Dos de Mayo - Huánuco 

3,772,405.00 Educación 09/04/2011 12/04/2011 

230 151465 

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 
peatonal  del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 
Pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - 

Lima - Lima 

3,759,137.00 Transporte 28/04/2010 16/11/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

231 239235 
Mejoramiento del servicio de educación 
inicial en las 02 i.e.i del ámbito rural del, 
Distrito de samugari - La Mar - Ayacucho 

3,751,445.00 Educación 11/01/2013 31/07/2013 

232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la 

avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, 
Provincia de Ilo - Moquegua 

3,750,351.00 Transporte 10/07/2007 27/06/2008 

233 102718 

Construcción y equipamiento del complejo 
educativo bilingue rogelio nanantai shijan - 

localidad de sachapapa - Distrito de 
manseriche - Datem del Marañón - Loreto 

3,735,804.00 
Educación y 

cultura 
23/10/2008 24/10/2008 

234 173205 

Mejoramiento del sistema vial y drenaje 
pluvial en los jirones independencia cuadra 
01 al o7 y varacadillo cuadra 01, del barrio 

Zaragoza de la ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba - San Martín 

3,735,345.00 Transporte 04/02/2011 30/05/2011 

235 196707 

Instalación de boulevard en el jirón Tacna, 
entre los jirones sucre y 9 de diciembre, 
Distrito de calleria, Provincia de Coronel 

Portillo - Ucayali 

3,734,022.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
05/12/2011 06/03/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

236 145208 
Instalación del sistema alcantarillado en el, 

Distrito de laria - Huancavelica - 
Huancavelica 

3,733,180.00 Saneamiento 15/02/2010 15/02/2010 

237 202028 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular 
en las calles La Mar, sucre, abelardo 
quiñones, Santa rosa, san francisco, 

crolungo, ciro alegria en alto salaverry, 
Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 

3,718,991.00 Transporte 17/01/2012 17/01/2012 

238 116841 

Construcción del puente vehicular sobre el 
rio cumbaza, en la localidad de san roque de 
cumbaza, Distrito de san roque de cumbaza, 

Provincia de Lamas-San Martín 

3,718,750.00 Transporte 28/04/2009 25/05/2009 

239 185797 

Mejoramiento de la infraestructura  vial de 
las calles del a.h.  nuevo Jerusalén sector i, 

Distrito de la esperanza - Trujillo - La 
Libertad 

3,715,320.00 Transporte 15/08/2011 22/08/2011 

240 171153 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas  en las asociaciones los olivos de 
Santa rosa, los robles, venecia, virgen del 
carmen y los chasquis iv etapa, Distrito de 

San Martín de porres - Lima - Lima 

3,712,795.00 Transporte 15/12/2010 21/01/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

241 144086 
Mejoramiento del tránsito peatonal y 

vehicular en la avenida flora tristan, Distrito 
de la Molina - Lima - Lima 

3,696,775.00 Transporte 17/02/2010 14/04/2010 

242 199120 

Mejoramiento de los servicios educativos de 
la institución educativa integrado n 32605 de 

muña, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huánuco 

3,671,075.00 Educación 15/12/2011 15/12/2011 

243 174481 

Ampliación de la vía de ingreso y 
Construcción de proyecto de pistas y 

veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de 
el alto - Talara -Piura 

3,666,436.00 Transporte 01/03/2011 03/03/2011 

244 59587 

Mejoramiento de proyecto de pistas, 
Construcción de veredas y alameda central 
en la av. san antonio de padua del c.p. san 
antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

3,656,603.00 Transporte 20/08/2007 14/05/2008 

245 197759 

Mejoramiento y Ampliación de infraestructura 
y equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de 

pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huánuco 

3,637,329.00 Educación 12/12/2011 14/12/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

246 190460 
Mejoramiento del sistema de riego huasmín 

– el balcón, en el Distrito de huasmín, 
Provincia de Celendín - Cajamarca 

3,592,920.00 agropecuaria 03/10/2011 03/10/2011 

247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la 

institución educativa esmeralda de los andes 
de  Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho 

3,585,433.00 
Educación y 

cultura 
15/05/2008 16/05/2008 

248 2253835 

Construcción y Mejoramiento de la 
infraestructura vial en los aa.hh. fujimori 
fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis 
alberto Sánchez, Distrito de salaverry - 

Trujillo - La Libertad 

3,583,890.00 Transporte 20/02/2015 20/02/2015 

249 79211 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento de santiago de 
cao, Distrito de santiago de cao - Ascope - 

La Libertad 

3,574,560.00 
Salud y 

Saneamiento 
28/03/2008 01/04/2008 

250 171335 
Mejoramiento de las vías internas en la 
urbanización el taro, Distrito de puente 

piedra - Lima - Lima 
3,574,351.00 Transporte 16/12/2010 30/12/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

251 213095 
Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal 

playa en el Distrito de chimbote, Provincia de 
Santa - Ancash 

3,570,508.00 Transporte 24/04/2012 04/05/2012 

252 257003 

Construcción, Rehabilitación de proyecto de 
pistas para el Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular en la av. primero de 
mayo tramo comprendido entre la av. 

mariano pastor sevilla y la av. separadora 
industrial en el sector 1, Distrito de Villa el 

Salvador - Lima - Lima 

3,565,648.00 Transporte 18/04/2013 08/05/2013 

253 201340 

Mejoramiento de los pasajes de la mz  
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh 

victor raul haya de la torre, Distrito de 
coishco - Santa - Ancash 

3,525,654.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
13/01/2012 17/01/2012 

254 211245 

Creación del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en el centro poblado de 

hualagosday, Distrito de sanagoran - 
Sanchez Carrión - La Libertad 

3,524,066.00 Transporte 09/04/2012 09/04/2012 

255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en 

el Distrito de shapaja - San Martín - San 
Martín 

3,499,518.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
02/03/2011 11/09/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

256 179448 

Mejoramiento, Construcción de 
pavimentación, veredas y drenaje pluvial del 
barrio gualamita del jr miguel grau cdas  4 al 

8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr 
bolívar cda 2, jr Lima cda 1, Distrito lamud, 

Provincia de Luya - Amazonas 

3,476,565.00 Transporte 13/05/2011 14/05/2011 

257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y 

desague en el centro poblado tambo real 
nuevo, Provincia de Santa - Ancash 

3,475,142.00 
Salud y 

Saneamiento 
15/12/2006 20/05/2009 

258 62810 
Mejoramiento del sistema de riego 

presurizado huataccasa-k´ehuar, Distrito de 
huanoquite - Paruro - Cusco 

3,447,157.00 agraria 24/09/2007 16/11/2009 

259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivícola , 

Distrito de inclan - Tacna - Tacna 
3,433,384.00 agropecuaria 25/07/2011 27/01/2012 

260 201994 

Mejoramiento de la infraestructura vial en las 
calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. 

alto salaverry sector 1 y 2, Distrito de 
salaverry - Trujillo - La Libertad 

3,422,637.00 Transporte 17/01/2012 17/01/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

261 199340 

Mejoramiento de la infraestructura vial y 
peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-
ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu(tra 

incas-parq rjch) y pachacutec (tra vía evit- 
coop.sta rosa), Distrito de la victoria - 

Chiclayo - Lambayeque 

3,405,069.00 Transporte 16/12/2011 26/12/2011 

262 245959 

Instalación de los servicios de agua potable 
y saneamiento en las localidades de el 

mirador, los cerrillos, palo blanco, agua las 
palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - 

Chiclayo - Lambayeque 

3,397,145.00 Saneamiento 24/12/2012 15/01/2013 

263 143970 

Construcción de proyecto de pistas y 
veredas complementarias en el aa.hh. 

tiwinza - cercado del Callao, Provincia de 
Callao - Callao 

3,384,306.00 Transporte 29/01/2010 02/02/2010 

264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa 

fap -  camara de bombeo de desague, 
Provincia de Talara -Piura 

3,375,134.00 
Salud y 

Saneamiento 
01/03/2007 11/11/2011 

265 150066 

Instalación de vivero para la reforestación 
participativa  y Recuperación de áreas 

degradadas en la microcuenca sanquirhuato, 
Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 

3,372,075.00 ambiente 16/04/2010 17/06/2010 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

266 176962 

Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de 
la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 
alvariño cuadra 02 en masisea, Distrito de 

masisea - Coronel Portillo - Ucayali 

3,369,823.00 Transporte 11/04/2011 31/05/2011 

267 291405 

Mejoramiento de la infraestructura vial 
urbana en el sector Santa Monica zona b en 
el centro poblado pucchun, Distrito mariscal 
Cáceres, Provincia de Camana - Arequipa 

3,369,353.00 Transporte 31/03/2014 01/07/2015 

268 201499 

Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. 
los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, 
jr. andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la 

ciudad de aguaytia, Provincia de Padre Abad 
- Ucayali 

3,367,714.00 Transporte 12/01/2012 23/01/2012 

269 35359 

Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal simón 

bolívar, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 

3,355,817.00 Transporte 06/07/2006 01/07/2008 

270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval 
- tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - 

Lambayeque - Lambayeque 
3,351,087.00 Transporte 07/11/2012 08/11/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

271 147526 

Mejoramiento del estado nutricional de niños 
menores de 3 años de edad de la micro red 

chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 

3,337,142.00 salud 12/03/2010 13/03/2010 

272 104652 

Instalación del sistema de agua potable y 
disposición de excretas en las localidades de 

pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba 
y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana 

de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco 

3,333,623.00 
Salud y 

Saneamiento 
12/11/2008 14/11/2008 

273 79471 
Construcción de la institución educativa 

integrada pública de santiago de LLanco, Distrito 
de Santa maria del valle - Huánuco - Huánuco 

3,327,046.00 
Educación y 

cultura 
20/03/2008 26/03/2008 

274 137744 
Mejoramiento del canal de riego las vegas - 

cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de 
Piura -Piura 

3,305,282.00 agropecuaria 20/11/2009 10/03/2010 

275 175584 

Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas del centro poblado limón 

de porcuya, Distrito de huarmaca - 
Huancabamba -Piura 

3,299,040.00 Educación 22/03/2011 12/04/2011 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

276 262925 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de las avenidas Horacio zeballos 
gámez  y josé carlos mariátegui en el aum 

horacio zeballos gámez, Distrito de 
socabaya - Arequipa - Arequipa 

3,298,115.00 Transporte 20/06/2013 08/08/2014 

277 246802 

Mejoramiento de los servicios educativos de 
la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad 
de San Martín de tipishca - Distrito parinari - 

Provincia Loreto -  departamento Loreto 

3,269,859.00 Educación 05/01/2013 14/01/2013 

278 292272 

Creación de la infraestructura vehicular y 
peatonal en la urbanización san andres v 

etapa iii sector, Distrito de victor larco 
herrera - Trujillo - La Libertad 

3,255,068.00 Transporte 10/04/2014 10/04/2014 

279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - 
sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - 

La Convención - Cusco 
3,248,551.00 Transporte 08/07/2012 21/10/2012 

280 198327 

Creación y Rehabilitación de las vias 
vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo 

viejo- zona a , Distrito de cieneguilla - Lima - 
Lima 

3,236,017.00 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 
03/01/2012 08/02/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto  Monto Viabilidad  Función 

 Fecha 
Registro 

 Fecha 
Viabilidad 

281 228408 
Creación de proyecto de pistas y veredas de 
la localidad de chuquis, Distrito de chuquis - 

Dos de Mayo - Huánuco 
3,231,701.00 Transporte 09/08/2012 09/08/2012 

282 139319 

Construcción de proyecto de pistas, 
graderías, veredas e implementación de 

áreas verdes en el asentamiento humano 
wari accopampa del Distrito de Ayacucho, 

Provincia de Huamanga - Ayacucho 

3,231,044.00 Transporte 04/12/2009 05/03/2010 

283 176713 

Construcción del sistema integral de agua 
potable y saneamiento  en las localidades de 
nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, 

los paltos, tablazos, pampa tablazos y 
campo nuevo, Distrito de Chongoyape - 

Chiclayo - Lambayeque 

3,214,430.00 Saneamiento 11/04/2011 13/04/2011 

284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y 

veredas en el  a.h. villa los jardines cono 
norte, Provincia de Santa - Ancash 

3,214,252.00 Transporte 08/05/2008 02/06/2008 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 

se depuro proyectos con fechas incongruentes en secuencias 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

1 251879 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta 
la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

37,520,237 33,132,336 0.00 33,132,336 27,991,353.52 SI 

2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desague y 
tratamiento de aguas residuales  de Espinar, 

Provincia de Espinar - Cusco 
42,278,059 36,212,991 42,278,059.00 36,212,991 34,342,784.16 SI 

3 228051 
Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 

Yauli - Junín 
26,802,573 27,752,709 0.00 27,752,709 15,581,423.43 SI 

4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 

Distrito de Miraflores - Lima - Lima 
23,026,147 24,330,042 0.00 24,330,042 24,329,008.09 SI 

5 20915 

Construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado con 

tratamiento de aguas residuales en la 
habilitación urbana municipal de la ciudad de 

Pucallpa - Coronel Portillo  - Ucayali 

22,022,889 23,486,158 0.00 23,486,158 23,486,158.11 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

6 49594 

Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 

sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - 
Ucayali 

21,143,417 0 0.00 19,260,652 21,866,010.76 SI 

7 143916 
Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de 

pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. 
bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash 

7,141,910 13,828,379 0.00 13,828,379 12,502,911.36 SI 

8 15005 
Ampliación, Mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos municipales de la ciudad de 
pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

2,744,502 5,138,824 0.00 5,138,824 9,853,830.54 SI 

9 119748 

Instalación de conexiones domiciliarias de agua 
y desague en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, 

Distrito de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 

13,862,934 11,838,466 0.00 11,838,466 9,950,791.82 SI 

10 74672 

Construcción del sistema eléctrico rural aislado 
de las comunidades del rio Urubamba y 

sepahua, Distrito de Achárate - La Convención 
- Cusco 

0 0 0 13,978,481 14,210,197.64 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

11 4732 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
agua potable,  alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de San Ignacio. 

13,460,827 0 0.00 13,421,620 15,871,727.00 SI 

12 110557 

Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular en 

el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, 
Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima 

13,088,006 0 0.00 11,999,474 12,683,093.94 SI 

13 146021 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia 

de Santa - Ancash 
9,916,404 10,015,650 0.00 10,015,650 9,957,887.16 SI 

14 147146 

Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiones domiciliarias del 

cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 

10,683,644 0 0 10,993,315 10,558,040.78 SI 

15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Distrito de 

Inclan - Tacna 
13,119,972 12,116,878 0.00 12,116,878 3,126,312.83 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

16 306295 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de 
la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 

mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa 
el Salvador - Lima - Lima 

9,984,989 9,984,989 0.00 9,984,989 7,382,615.65 SI 

17 235741 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad por 
la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - 

La Libertad 

9,995,974 9,995,974 0.00 9,995,974 9,246,747.20 SI 

18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la vía expresa 

sector san Jerónimo, Distrito de san Jerónimo - 
Cusco - Cusco 

10,530,272 0 0 9,985,535 10,344,872.32 SI 

19 76931 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la ciudad de el 
alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 

0 0 0 9,984,590 13,234,952.88 SI 

20 209800 
Mejoramiento del servicio de seguridad 

ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima 

4,444,363 11,045,277 0.00 11,045,277 5,506,167.84 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

21 146697 
Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. 

paseo de la república - av. grau). Distrito de la 
victoria, Provincia de Lima - Lima 

0 0 0 9,972,892 9,972,671.64 SI 

22 112675 

Mejoramiento, Ampliación de la red de 
distribución del servicio de agua potable y 

alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco 
-  abancay - Apurímac 

10,240,268 0 0.00 9,962,385 10,001,536.26 SI 

23 294979 

Rehabilitación y Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla , 

tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 

9,700,249 9,700,249 0.00 9,700,249 7,506,558.41 SI 

24 230436 

Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución 

educativa daniel alomia robles, Distrito de 
yacus, Provincia de Huánuco - Huánuco 

9,901,407 10,127,827 0.00 10,127,827 10,127,826.25 SI 

25 250355 

Mejoramiento de calles jr. Modesto Pérez cdra. 
2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. 

belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de 
fátima cdra. 4 y 5; jr. ‘Ricardo palma cdra. 4; jr. 
Espinar cdra. 2, 3 y 4;   jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 
y 5; jr. Carlos honores cdra. 1, 2 y 3;  jr. Pedro 

Ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 

10,342,488 6,826,787 6,826,787.15 6,826,787 6,688,757.89 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

26 201752 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de 
putina  punco, Distrito de san pedro de putina 

puncu - Sandia - Puno 

8,990,764 8,157,034 0.00 8,157,034 8,140,216.30 SI 

27 234287 

Creación de pavimentación, veredas y áreas 
verdes de calles  y avenida de la localidad de 

Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 

9,572,210 9,779,871 0.00 9,779,871 9,679,871.47 SI 

28 105444 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el programa de habilitación urbana 

progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de 
Castilla -Piura -Piura 

9,205,007 10,185,529 0.00 10,185,529 10,185,529.00 SI 

29 232253 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento  en el área rural 

de atuncolla, Distrito de Atuncolla - Puno - 
Puno 

9,642,320 9,670,174 0.00 9,670,174 9,658,893.94 SI 

30 211419 

Mejoramiento del sistema de agua potable en 
el caserio de picos e Instalación del sistema de 
desague en los caserios de picos, taracucho, 

Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y 
yacupacay, Distrito de Quinuabamba - 

Pomabamba - Ancash 

5,031,151 8,744,278 0.00 8,744,278 4,838,277.09 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

31 41772 

Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. 
vía de evitamiento norte y el aeropuerto 
armando revoredo iglesias, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca 

9,446,204 0 0 8,655,988 9,975,170.93 SI 

32 209871 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
educación inicial, primaria y secundaria de las 
i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito de totos, 

Provincia de Cangallo - Ayacucho 

8,650,522 8,855,257 0.00 8,855,257 8,731,606.59 SI 

33 91948 

Ampliación del sistema de redes de agua 
potable y redes de alcantarillado del Distrito de 

Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - 
Lambayeque 

8,635,245 0 0.00 8,628,416 8,266,589.77 SI 

34 276928 

Mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad vehicular y peatonal de la 

urbanización Santa teresita de la localidad de 
Casa Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope 

- La Libertad 

9,658,411 9,925,161 0.00 9,925,161 9,925,160.69 SI 

35 247052 

Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la institución educativa 
n 0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad 
de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San 

Martín 

8,546,018 0 0.00 8,546,018 8,515,845.19 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

36 72671 
Mejoramiento de la carretera antigua alto chira 

desde Montenegro hasta chilaco pelados, 
Provincia de Sullana -Piura 

0 0 0 8,544,766 9,638,444.04 SI 

37 238806 
Construcción y Mejoramiento de calles en el 

p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, Distrito 
de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash 

8,341,815 9,927,188 0.00 9,927,188 9,869,441.97 SI 

38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio 

educativo de la i.e n 00116 alto Perú, Distrito de 
Soritor - Moyobamba - San Martín 

8,364,280 9,800,527 0.00 9,800,527 9,760,076.42 SI 

39 199535 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y del sistema de alcantarillado de la 

localidad de lamud y anexos, Provincia de Luya 
- Amazonas 

6,718,190 0 0 8,299,335 6,692,132.52 SI 

40 61274 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
saneamiento básico  del c. p cruz del medano y 

sus anexos el porvenir, san miguel, Santa 
elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del 

caserio lagartera, Distrito de morrope - 
Lambayeque - Lambayeque 

8,247,914 0 0 8,247,915 8,246,417.00 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

41 250157 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 

pistas y veredas en el a.h. alto Perú, Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

3,297,020 9,745,384 0.00 9,745,384 9,745,383.63 SI 

42 180315 

Mejoramiento de la carretera  mochumi - huaca 
quemada- maravillas - San Isidro -las banquitas, 

Distrito de mochumi - Lambayeque - 
Lambayeque 

8,359,828 9,556,818 0.00 9,556,818 9,522,464.99 SI 

43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del 

sector  alto salaverry, Distrito de moche - Trujillo 
- La Libertad 

7,907,263 8,981,427 0.00 8,981,427 8,969,044.91 SI 

44 193914 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y 
vehicular del ppjj villa versalles del Distrito de 

Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 
6,946,083 6,946,083 0.00 6,946,083 6,908,494.63 SI 

45 222220 

Creación de la pavimentación, veredas y áreas 
verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 
11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa 

grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 

8,014,450 8,014,450 0.00 8,014,450 7,817,747.10 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

46 206461 

Ampliación y Mejoramiento de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y Construcción de 

planta de tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de San Juan del Oro del, Distrito de 

San Juan del Oro - Sandia - Puno 

5,496,920 6,613,812 0.00 6,613,812 6,400,383.75 SI 

47 129599 
Construcción de proyecto de pistas y 

Mejoramiento de veredas en el p.j. Miraflores 
tercera zona, Provincia de Santa - Ancash 

5,113,283 5,888,582 0.00 5,888,582 5,818,582.33 SI 

48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad 

ciudadana en el , Distrito de victor larco herrera 
- Trujillo - La Libertad 

7,362,164 7,647,164 0.00 7,647,164 7,643,400.00 SI 

49 140023 

Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas  del jirón abtao, tramo av. 

miguel grau  y av. mexico, Distrito de la victoria 
- Lima - Lima 

7,606,253 7,606,253 0.00 7,606,253 6,895,769.16 SI 

50 125554 

Mejoramiento y Rehabilitación de la trocha  
carrozable punto unión - huancamina - 

tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos 
de Mayo - Huanuco 

7,488,793 0 0.00 7,488,793 7,488,793.00 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

51 76954 
Construcción de carretera la esperanza, Santa 
rosa la florida y la perla del imaza, Distrito de 

Yambrasbamba - Bongara - Amazonas 
2,972,200 8,785,643 0.00 8,785,643 9,994,850.39 SI 

52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto 

internacional de la balsa, Distrito de Namballe - 
San Ignacio - Cajamarca 

7,173,653 5,128,696 0.00 5,128,696 5,128,695.84 SI 

53 184577 

Mejoramiento de redes primarias y secundarias 
del sistema de abastecimiento de agua y 

alcantarillado en el cercado de villa Atalaya, 
Provincia de Atalaya - Ucayali 

7,315,518 6,202,593 0.00 6,202,593 5,795,335.13 SI 

54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, 

Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 

3,971,987 8,142,089 0.00 8,142,089 8,140,483.83 SI 

55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de video 

vigilancia en el, Distrito de la Molina - Lima - 
Lima 

8,224,851 0 0.00 6,929,434 7,218,106.54 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

56 175022 
Mejoramiento  y Ampliación de los servicios 

educativos en la i.e san Agustín en la localidad 
de la matanza, Provincia de Morropón -Piura 

6,871,555 7,108,730 0.00 7,108,730 7,108,730.35 SI 

57 238443 

Mejoramiento de los servicios educativos de la 
institución educativa nro. 0430 simón bolivar - 

madre  mía, Distrito de nuevo progreso - 
Tocache - San Martín 

6,841,254 6,841,254 0.00 6,841,254 6,841,253.45 SI 

58 251862 

Mejoramiento de la calle montreal en el sector 
la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el 

Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - 
Arequipa 

6,088,764 6,323,824 0.00 6,323,824 6,288,770.15 SI 

59 179497 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y 

áreas verdes en el jirón arica, Distrito de 
Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 

6,480,250 5,570,240 0.00 5,570,240 3,058,039.82 SI 

60 279225 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 
i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de  

quingao, Distrito de Ragash - Sihuas - Ancash 
6,551,525 6,551,525 0.00 6,551,525 6,441,287.54 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

61 224406 
Mejoramiento de calles del Distrito de 

ahuaycha, Provincia de Tayacaja - 
Huancavelica 

6,377,248 6,377,248 0.00 6,377,248 6,372,889.80 SI 

62 119579 
Construcción y Mejoramiento de veredas en el 
a.h. san pedro, Provincia de Santa - Ancash 

7,295,670 0 0.00 6,300,900 7,608,369.39 SI 

63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 

pistas y veredas en el a.h. Miraflores bajo, 
Provincia de Santa - Ancash 

4,799,734 5,285,514 0.00 5,285,514 5,285,512.84 SI 

64 172434 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la av garcilaso entre los Distritos 

de Cusco y wanchaq, Provincia de Cusco - 
Cusco 

5,335,340 5,858,956 0.00 5,858,956 5,563,006.40 SI 

65 139964 

Rehabiilitación de los jirones: Callao, conde de 
superunda, cañete, chancay, Huancavelica, Ica, 
oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. cercado de 

Lima, Provincia de Lima - Lima 

5,998,860 0 0 5,999,350 5,975,055.01 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

66 143362 

Construcción de sistema de agua potable y 
saneamiento - vista hermosa y caserios 

Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 
Amazonas 

5,999,017 0 0.00 5,999,324 6,611,325.00 SI 

67 66485 

Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín 
de porres - entre av. atahualpa y av. héroes del 
cenepa, mollepampa, Provincia de Cajamarca - 

Cajamarca 

4,883,771 0 0 5,997,694 4,677,027.65 SI 

68 182473 
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del 

jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, Distrito de la 
banda de shilcayo - San Martín - San Martín 

7,768,605 6,635,579 6,635,578.78 6,635,579 6,363,149.43 SI 

69 136638 

Mejoramiento y remodelación urbanística de la 
av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y 
ovalo quiñones sector 05, Distrito de San Isidro 

- Lima - Lima 

6,308,827 0 0.00 6,408,036 5,933,067.75 SI 

70 101831 

Instalación y Ampliación  del sistema  de agua 
potable y alcantarillado en los barrios urbano 
marginales de la zona norte de la ciudad de  

ilave, Provincia de el Collao - Puno 

7,782,778 7,782,778 0.00 7,782,778 7,544,521.92 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

71 234297 

Mejoramiento de la prestación del servicio de 
educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la 

ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, 
Provincia de alto Amazonas - Loreto 

6,740,361 6,921,695 0.00 6,921,695 6,912,623.44 SI 

72 172869 

Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, 
freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio 
cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san 

Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de 
yurimaguas, Provincia de alto Amazonas - 

Loreto 

4,981,423 5,900,858 0.00 5,900,858 5,486,721.92 SI 

73 146430 

Mejoramiento de los servicios educativos en 13 
instituciones educativas iniciales del ámbito 
rural, Distrito de kimbiri - La Convención - 

Cusco 

5,929,593 6,103,233 0.00 6,103,233 6,050,901.23 SI 

74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva requena 

parte alta del Distrito de nueva requena - 
Coronel Portillo - Ucayali 

6,192,792 6,192,792 0.00 6,192,792 5,433,398.63 SI 

75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 
cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 

Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 
6,402,658 0 0 5,958,278 5,565,112.29 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

76 112942 
Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 

2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, 
Provincia de Atalaya - Ucayali 

6,487,540 0 0 5,956,541 5,385,978.80 SI 

77 94749 

Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. 
victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de 

octubre , localidad de  Lamas, Provincia de 
Lamas - San Martín 

5,417,185 6,266,893 0.00 6,266,893 6,266,892.61 SI 

78 199447 
Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, 

osaigue, las delicias, cruz maca Distrito y, 
Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 

7,115,308 7,728,811 0.00 7,728,811 7,648,811.02 SI 

79 81755 

Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 
de la av. jose olaya tramo: jr. los ángeles - av. 

san Agustín,  Huancayo, Provincia de Huancayo 
- Junín 

5,693,779 6,479,631 0.00 6,479,631 6,459,761.30 SI 

80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua y 
desague  de la localidad de lircay, Provincia de 

Angaraes - Huancavelica 
5,815,132 0 0 5,937,952 6,123,304.04 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

81 178776 

Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
avenida Arequipa, en la urbanización Alto Selva 

Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto Selva 
Alegre - Arequipa - Arequipa 

5,927,622 5,946,528 0.00 5,946,528 5,736,957.85 SI 

82 71621 

Mejoramiento del servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado sanitario de la 

localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya - 
Ucayali 

6,147,968 8,480,665 8,222,097.00 8,480,665 8,468,733.03 SI 

83 147959 
Rehabiilitación de la carretera chacachaca- 

Yunguyo - kasani Distrito Yunguyo, Provincia de 
Yunguyo - Puno 

5,893,336 6,160,614 0.00 6,160,614 6,091,581.27 SI 

84 177395 
Mejoramiento de la oferta de servicios 

educativos de nivel secundaria de la i.e molino, 
Distrito de molino - Pachitea - Huanuco 

5,892,852 0 0.00 5,892,852 5,892,851.55 SI 

85 203002 

Mejoramiento de la  av. inca garcilaso de la 
vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano paredes 

cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de la 
localidad de masisea, Distrito de masisea - 

Coronel Portillo - Ucayali 

7,630,356 5,767,167 0.00 5,767,167 5,694,004.45 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Registrados en Fase Inversión 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


152 

Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

86 227387 
Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de la 
i.e 19 de junio, del Distrito de salitral, Provincia 

de Sullana -Piura 
5,860,292 5,982,630 0.00 5,982,630 5,982,629.12 SI 

87 116151 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable para las 

localidades de cañaveral,casitas,la 
rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del 
Distrito de casitas, Provincia de Contralmirante 

villar - Tumbes 

6,246,158 0 0.00 5,845,689 7,035,253.33 SI 

88 165893 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas 
y veredas en el a.h. antenor orrego, Distrito de 

chimbote, Provincia de Santa - Ancash 
3,916,883 3,981,437 0.00 3,981,437 3,981,436.39 SI 

89 81449 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

en el  p.j. el acero, Provincia de Santa - Ancash 
0 0 0 5,823,628 4,776,158.07 SI 

90 147578 

Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado en los barrios bellavista, 

primavera, centro y nueva ciudad de Lobitos 
Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura 

2,968,765 3,313,799 0.00 3,313,799 3,421,030.14 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

91 274491 

Mejoramiento del sistema de transitabilidad 
peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de 

pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

6,540,611 6,710,269 0.00 6,710,269 6,710,269.20 SI 

92 204270 

Instalación y Mejoramiento del sistema de 
saneamiento básico integral  en la comunidad 
de alccavictoria y sus 16 sectores , Distrito de 

velille - Chumbivilcas - Cusco 

6,068,283 6,068,283 0.00 6,068,283 6,056,556.82 SI 

93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, 
independencia – alto vilcabamba, Distrito de 

pangoa - Satipo - Junín 
5,878,096 0 0.00 5,800,000 4,752,063.21 SI 

94 41025 

Mejoramiento de pavimento de la avenida 
Bolognesi entre carretera panamericana y calle 

miguel grau seminario, Distrito de el alto - 
Talara -Piura 

0 0 0 5,751,718 4,075,277.92 SI 

95 188334 

Creación de proyecto de pistas y veredas en la 
cooperativa Santa rosa de Parcona y 

asociaciones de vivienda villa san juan de 
marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de 
enero, 28 de julio y 12 de marzo del, Distrito de 

Parcona - Ica - Ica 

5,744,032 0 0.00 5,719,810 6,192,539.83 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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de Viabilidad 

96 108620 

Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. 
progreso cuadras 9 -12, jirón colon cuadras 1 - 

3 - tarapoto, Provincia de San Martín - San 
Martín 

4,250,268 0 0 5,691,024 3,610,315.79 SI 

97 248631 

Creación de la pavimentación de las calles de 
los sectores san diego, Santa cristina, el establo  

y barrio Piura, Distrito de comandante Noel - 
Casma - Ancash 

3,349,297 0 3,584,789.68 5,689,618 3,727,526.32 SI 

98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 

potable en la localidad de posic, Distrito de 
posic - Rioja - San Martín 

5,684,422 6,188,942 0.00 6,188,942 6,188,842.54 SI 

99 156016 

Construcción del sistema integral de agua 
potable y alcantarillado en los anexos de nueva 
villa, maría reiche newman, virgen de chapi de 
inversión, 28 de julio , Distrito de vista alegre - 

Nazca - Ica 

5,626,440 0 0.00 5,658,773 6,046,921.98 SI 

100 170509 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de 
octubre, Distrito de San Martín de porres - Lima 

- Lima 

5,402,964 0 0 5,654,491 5,480,027.77 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

101 278522 

Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
educación primaria de la  i.e. n 22033, en la 

localidad de  pichaca, Distrito Pichaca - 
Huaytara - Huancavelica 

5,813,967 5,860,510 0.00 5,860,510 5,860,510.06 SI 

102 288119 

Ampliación y Mejoramiento del servicio 
educativo de las instituciones educativas de 

nivel inicial n 577 de pichaca, n 256 de 
pelapata, n 611 de pichccahuasi, n 1050 de 
pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca del, 

Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica 

6,707,745 6,907,924 0.00 6,907,924 6,887,483.29 SI 

103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  y 
alcantarillado  en la localidad de puerto inca, 

Provincia de puerto inca - Huanuco 
7,165,962 8,155,644 8,155,644.00 8,155,644 7,386,361.15 SI 

104 149155 

Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. 
rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle 

teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, villa 
Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 

3,416,131 6,906,449 0.00 6,906,449 6,973,319.51 SI 

105 90557 

Mejoramiento de vias urbanas con pavimento 
rígido de la principales calles, san pedro, david 
luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 

3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- 
Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 

4,955,411 0 0.00 5,493,185 4,868,880.89 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

106 177901 

Construcción de infraestructura vial y peatonal 
de las av. las flores, los jardines, ca. los 

geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, 
las violetas, los claveles,  las margaritas nuevo 

chao, Distrito de chao - viru - La Libertad 

6,592,302 6,885,462 0.00 6,885,462 6,885,462.13 SI 

107 111777 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
de las calles de los sectores alto de la paloma, 

la primavera y san antonio, Distrito de 
huarmaca - Huancabamba -Piura 

5,406,221 6,852,023 0.00 6,852,023 6,846,553.10 SI 

108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los 
centros poblados de isivilla y aymaña, Distrito 

de corani - Carabaya - Puno 
6,448,466 6,448,466 0.00 6,448,466 6,352,968.87 SI 

109 152717 
Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua 
potable  y desague en el pueblo de  san anton, 

Distrito de san anton - Azángaro - Puno 
5,723,791 0 0.00 5,444,846 5,624,991.00 SI 

110 247869 
Instalación del servicio de agua para el sistema 
de riego paria - chaquipa, Distrito de capillas, 
Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica 

5,416,796 5,416,796 0.00 5,416,796 5,416,795.88 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

111 116073 
Construcción e implementación del camal 

municipal de la ciudad de pucallpa, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

0 0 0 5,348,507 5,505,547.68 SI 

112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el p.j. primero de mayo, Distrito de nuevo 

chimbote - Santa - Ancash 
4,352,531 0 0.00 5,311,331 4,827,134.67 SI 

113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a 

salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - La 
Libertad 

5,808,003 5,808,003 0.00 5,808,003 5,807,997.77 SI 

114 237831 

Mejoramiento, Construcción de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal enrique 

lopez albujar i y ii etapa del centro poblado san 
antonio, Distrito Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

4,227,710 4,223,466 0.00 4,223,466 3,817,517.24 SI 

115 104468 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado de las localidades de 
pulpuliag, san Cristóbal y cahuac, Distrito de 

cahuac - yarowilca - Huanuco 

5,301,134 5,518,206 0.00 5,518,206 5,451,632.41 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

116 231050 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial 
en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge 
basadre, Distrito de el porvenir - Trujillo - La 

Libertad 

5,815,209 5,882,877 0.00 5,882,877 5,882,876.34 SI 

117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el 

casco urbano de islandia, Distrito de yavari - 
Mariscal Ramón Castilla - Loreto 

5,242,343 5,242,343 0.00 5,242,343 5,024,175.01 SI 

118 170932 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el  programa de vivienda fhiladelfia ii etapa;  
asociaciones de vivienda Santa maria del valle 
iii, las  casuarinas de Santa rosa y urbanización 
san remo ii, Distrito de San Martín de porres - 

Lima - Lima 

5,287,892 0 0 5,234,790 5,397,395.90 SI 

119 63915 
Rehabiilitación y Mejoramiento de sistema agua 
potable  y alcantarillado localidad coasa, Distrito 

de coasa - Carabaya - Puno 
5,872,884 0 0.00 5,208,616 6,056,185.84 SI 

120 250056 
Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. 

n 86746 San Isidro de llanlla, Distrito de 
yanama, Provincia de Yungay - Ancash 

5,192,613 5,192,613 0.00 5,192,613 5,192,612.05 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

121 218699 
Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del 

Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 
Ancash 

5,719,857 5,879,941 0.00 5,879,941 5,879,940.71 SI 

122 200701 
Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo 
de la i.e. javier heraud del barrio centro, Distrito 

de huancan - Huancayo - Junín 
5,172,265 0 0.00 5,172,265 5,165,255.95 SI 

123 232415 
Mejoramiento e implementación de la ieps. 

60276 eugenio rivera lopez de islandia, Distrito 
de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto 

5,246,943 6,104,661 0.00 6,104,661 6,080,625.40 SI 

124 216216 

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos en las instituciones educativas de 

nivel primaria en las comunidades de 
pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, 
Distrito de pichaca - Huaytara - Huancavelica 

6,513,546 6,791,950 0.00 6,791,950 6,783,207.36 SI 

125 186838 

Recuperación y Ampliación de la pavimentación 
y veredas de las principales calles de la ciudad 
de querocotillo, Distrito de querocotillo - Cutervo 

- Cajamarca 

4,947,527 0 0.00 5,098,136 4,877,912.12 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

126 177286 

Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 

80528 del caserio suruvara, Distrito de Santiago 
de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La 

Libertad 

5,092,595 0 0 5,092,595 5,092,562.00 SI 

127 109097 

Mejoramiento de las calles y plazuelas en las 
localidades y anexos del  c. p. de pichiu 

quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - 
Ancash 

0 0 0 3,028,139 7,177,873.93 SI 

128 219872 
Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - 

pauran, Distrito de shupluy, Provincia de 
Yungay - Ancash 

5,326,280 5,163,848 0.00 5,163,848 5,154,847.87 SI 

129 67657 

Construcción de la pavimentación av 01 entre jr 
la cantuta y vía auxiliar pronaa, av 02 entre jr la 
cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de 

la ciudad de Cajamarca, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 

4,893,087 0 0 5,000,872 4,734,383.27 SI 

130 121409 

Mejoramiento y Rehabiilitación de la av. 
naciones unidas y el jr. ricardo herrera, tramo 

av. argentina - av. venezuela,  cercado de Lima, 
Provincia de Lima - Lima 

5,000,000 0 0 5,000,000 4,999,952.35 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

131 111333 

Mejoramiento e instalación de agua potable y 
saneamiento de  cuypampa, cerro negro, 

collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez 

Carrión - La Libertad 

5,183,576 6,035,433 0.00 6,035,433 6,014,323.95 SI 

132 173996 

Construcción e implementación de ocho 
instituciones educativas iniciales en el ámbito 

rural, Distrito de pichari - La Convención - 
Cusco 

5,167,264 0 0.00 4,968,132 6,288,815.28 SI 

133 207129 
Mejoramiento y Rehabiilitación de las vias 
principales y secundarias de villa Atalaya, 

Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali 
5,296,160 4,459,615 0.00 4,459,615 4,160,700.77 SI 

134 73478 

Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. 
Micaela bastidas del centro poblado de 

incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de 
Cangallo - Ayacucho 

4,909,100 5,534,210 0.00 5,534,210 5,503,976.82 SI 

135 50546 
Construcción de proyecto de pistas y veredas, 

de la junta vecinal sector a-3  chen chen, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

0 0 0 4,895,571 5,216,248.28 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

136 95429 
Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza 
jose abelardo quiñones , Distrito de san juan 

bautista - Maynas - Loreto 
4,506,976 3,960,805 0.00 3,960,805 3,984,198.91 SI 

137 92955 
Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. 

primero de mayo de las cuadras del  1 a la 12, 
Distrito de morales - San Martín - San Martín 

6,802,826 4,932,039 0 4,932,039 5,092,039.12 SI 

138 84069 

Mejoramiento de la transitabilidad tramo san 
salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el 
ejercito del Distrito de  huamachuco, Provincia 

de Sanchez Carrión - La Libertad 

799,261 3,684,953 0.00 3,684,953 3,654,511.45 SI 

139 111008 
Mejoramiento y Rehabiilitación del camino 

vecinal huaracalla -chaucha, Distrito de Ambo, 
Provincia de Ambo - Huanuco 

5,102,368 0 0.00 4,867,442 5,172,363.50 SI 

140 228204 

Rehabiilitación, Mejoramiento de la 
infraestructura vial de la av. ricardo palma - 

cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores - Lima - 
Lima 

5,299,182 5,176,860 0.00 5,176,860 5,176,859.84 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

141 63764 
Construcción de veredas en el p.j. villamaria, 
Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 

4,594,877 0 0.00 4,831,461 4,855,030.27 SI 

142 53796 

Construcción de reservorio y Mejoramiento del 
canal de riego pacahua - capunto de la 
localidad de solajo, Distrito de carumas, 

Mariscal Nieto -  Moquegua 

0 0 0 4,826,486 4,008,403.70 SI 

143 127271 

Ampliación de seis aulas, Construcción de losa 
multideportiva  y cerco perimétrico  y 

equipamiento en la i.e.n  32509  de la localidad 
de Santa rosa de shapajilla, Distrito de Luyando 

- Leoncio Prado - Huanuco 

5,653,882 5,721,682 0.00 5,721,682 5,710,882.18 SI 

144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los 
subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de 

San Isidro - Lima - Lima 
0 0 0 4,809,273 3,440,751.68 SI 

145 189738 

Mejoramiento de la capac. Resol. De los serv. 
maternos infantiles del 1er. nivel de atención en 
los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, 
Santa rosa y canayre, Distrito de llochegua - 

Huanta - Ayacucho 

4,801,285 0 0.00 4,801,285 4,801,284.64 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

146 196206 

Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua 
potable y disposición de excretas en el centro 

poblado sanquira, Distrito de Yunguyo, 
Provincia de Yunguyo - Puno 

4,957,773 0 0.00 4,798,011 4,874,776.11 SI 

147 196297 

Mejoramiento y modernización con innovación 
turística de la av. oscar r. benavides en el 

Distrito de Chincha alta, Provincia de Chincha - 
Ica 

4,796,516 0 0.00 4,796,516 4,143,537.37 SI 

148 205592 

Creación de proyecto de pistas y veredas de las 
calles julio vásquez acuña, el gavilán, 

fredesvindo vásquez acuña, Cajamarca, 
segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio 

malca, tacabamba y humberto carranza piedra 
chalamarca, Distrito de chalamarca - Chota - 

Cajamarca 

4,402,693 4,197,864 0.00 4,197,864 4,085,090.82 SI 

149 135424 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 

Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 
4,325,904 6,195,131 0 6,195,131 5,986,018.61 SI 

150 104792 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado del casco urbano, 

Distrito de angasmarca - Santiago de Chuco - 
La Libertad 

5,209,388 0 0 4,757,039 3,552,223.26 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

151 201099 
Mejoramiento de la infraestructura vial de las 
calles pertenecientes al sector 8c, Distrito de 

Miraflores - Lima - Lima 
3,633,966 3,800,309 0.00 3,800,309 3,417,382.30 SI 

152 175549 

Mejoramiento de las calles Miraflores, los 
conquistadores, 03 de junio, buenos aires, 

pasaje pantoja y pasaje giulfo de villa 
punchana, Distrito de punchana - Maynas - 

Loreto 

5,287,726 5,513,126 0.00 5,513,126 5,247,802.68 SI 

153 231342 
Construcción proyecto de pistas y veredas en el 
casco urbano de Namballe, Distrito de Namballe 

- San Ignacio - Cajamarca 
4,720,171 5,446,693 0.00 5,446,693 5,387,444.87 SI 

154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  

san Bartolomé - ii etapa, Distrito de Santa maria 
- Huaura - Lima 

4,708,880 5,138,708 0.00 5,138,708 5,096,208.24 SI 

155 187411 
creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y 

veredas en el p.j. miramar alto del Distrito de 
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

3,973,634 3,973,634 0.00 3,973,634 3,853,005.36 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

156 231175 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las principales calles del centro poblado 
unificado jose carlos Mariátegui, Distrito de 

Huaura - Huaura - Lima 

3,730,444 5,103,353 0.00 5,103,353 5,103,351.02 SI 

157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación rural, ii 

etapa, comunidades, Distrito de santillana - 
Huanta - Ayacucho 

4,637,451 0 0.00 4,637,451 4,586,857.12 SI 

158 186845 

Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, 
alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco 

rojas farias. en el centro urbano de Sicaya, 
Distrito de Sicaya - Huancayo - Junín 

4,641,012 4,939,354 4,855,348.02 4,939,354 4,858,038.49 SI 

159 117077 

Ampliación y  sustitución de infraestructura en la 
institución educativa nº 14011 nuestra señora 
del pilar  del aa. hh. San Martín del Distrito de 

Piura, Provincia de Piura -Piura 

5,016,831 5,448,392 0.00 5,448,392 5,448,691.86 SI 

160 200101 

Instalación e implementación del centro de 
control de la seguridad ciudadana en la ciudad 
de pucallpa, Distrito de calleria, Provincia de 

Coronel Portillo - Ucayali 

4,484,344 4,701,685 0.00 4,701,685 4,175,240.35 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

161 180429 
Mejoramiento del circuito principal de caminos 

vecinales en el, Distrito de pacora - 
Lambayeque - Lambayeque 

4,579,849 0 0.00 4,579,849 4,579,848.52 SI 

162 57376 

Mejoramiento y Construcción de planta de 
tratamiento del sistema agua potable y 

tratamiento de agua servida del Distrito de sivia 
- Huanta - Ayacucho 

5,022,395 0 0.00 4,565,815 5,468,047.84 SI 

163 59693 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado 

san antonio, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 

4,959,175 0 0.00 4,545,289 5,825,544.12 SI 

164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en el, 

Distrito de san roque de cumbaza - Lamas - 
San Martín 

3,600,805 4,237,617 0.00 4,237,617 4,164,802.11 SI 

165 142697 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

en calles del a.h. asunción n 08 en el Distrito de 
imperial, Provincia de Cañete - Lima 

4,853,882 6,574,554 6,004,722.00 6,574,554 6,508,834.74 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

166 195954 

Mejoramiento de las vias del jr. ramirez hurtado 
cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 

3  en la ciudad de pucallpa, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

4,578,157 4,578,157 0 4,578,157 3,525,813.86 SI 

167 267697 
Mejoramiento de los servicios de saneamiento 

básico de la ciudad de raquia, Distrito de 
Antonio Raymondi - Bolognesi - Ancash 

4,485,046 4,485,046 0.00 4,485,046 4,485,046.00 SI 

168 73342 

Instalación de un centro médico municipal para 
la atención en servicios de salud itinerante en 

el, Distrito de coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 

0 0 0 4,484,536 4,677,216.19 SI 

169 204892 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal en las calles de villa Santa 

Ana sector 1 la huaca, Distrito de la huaca - 
Paita -Piura 

4,655,236 101,924 0.00 101,924 4,754,303.55 SI 

170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre 
grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor andres 
belaunde, Distrito de San Isidro - Lima - Lima 

4,337,296 0 0 4,468,466 4,323,740.29 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

171 86130 
Construcción  de proyecto de pistas y veredas 

de las calles del barrio el volante el alto, Distrito 
de el alto - Talara -Piura 

0 0 0 4,431,514 4,551,950.65 SI 

172 179794 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y 

sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv 
etapa, Distrito de san juan bautista - Ica - Ica 

0 0 0 4,431,179 4,641,733.19 SI 

173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales 

calles de la localidad de tamshiyacu ,, Distrito 
de fernando lores - Maynas - Loreto 

5,172,003 0 5,172,002.62 4,389,849 4,578,977.06 SI 

174 109698 

Construcción e implementación escolar y 
mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 “mario 
samamé boggio - Distrito Ferreñafe, Provincia 

de Ferreñafe - Lambayeque 

4,501,200 0 0.00 4,369,792 4,602,645.00 SI 

175 186237 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario del centro 

poblado tartar grande, Distrito de los baños del 
inca - Cajamarca - Cajamarca 

4,585,651 0 0.00 4,355,568 5,158,517.78 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

176 88176 
Mejoramiento del sistema de riego canal k 
sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, Provincia de Melgar - Puno 

4,360,870 4,423,048 0.00 4,423,048 4,405,041.58 SI 

177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  
chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

3,705,104 0 0 4,320,179 4,112,701.22 SI 

178 183762 

Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, 
jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. 
pomarosa c3, jr. ramón Castilla c4 y calle los 

tres hermanos c1 y 2 - puerto Callao, Distrito de 
yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali 

3,753,160 0 0 4,304,136 3,769,889.32 SI 

179 67723 

Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la 
av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito 

de calería, Provincia de Coronel Portillo - 
Ucayali 

4,405,380 0 0 4,302,069 4,214,726.38 SI 

180 150551 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

en  el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la 
calle atahualpa, Distrito de Castilla -Piura -Piura 

4,178,377 0 0.00 4,155,686 4,213,388.46 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

181 175281 

Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. 
iquitos, juan José bardales chuquipióndo, jesus 
de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa 

punchana, Distrito de punchana - Maynas - 
Loreto 

4,256,121 4,481,521 0.00 4,481,521 4,251,117.77 SI 

182 272432 

Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. 
san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y 

vías conexas de la ciudad de ollaraya, Distrito 
de ollaraya - Yunguyo - Puno 

4,361,015 4,361,015 0.00 4,361,015 4,349,515.78 SI 

183 171487 
Rehabilitación del sistema de  redes de agua 

potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, 
Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 

3,593,041 3,652,551 0.00 3,652,551 3,598,250.02 SI 

184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la 

huaca, Distrito de samanco - Santa - Ancash 
4,279,447 0 0.00 4,280,825 3,991,259.62 SI 

185 248829 
Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada 

fernando belaunde terry de la localidad de quio, 
Distrito de cayna - Ambo - Huánuco 

4,275,678 0 0.00 4,275,678 4,275,676.94 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

186 177616 

Fortalecimiento de capacidades técnicas 
productivas, organizacionales y comerciales de 

la cadena de plátano en la, Provincia de 
Leoncio Prado - Huánuco 

4,255,979 4,255,979 0.00 4,255,979 3,751,368.11 SI 

187 231877 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la institución educativa n 32304 

de tingo chico, Distrito de chuquis - Dos de 
Mayo - Huánuco 

4,320,254 4,391,673 0.00 4,391,673 4,320,254.48 SI 

188 192374 
Creación de la infraestructura urbana  del sector 
taquila, centro poblado las delicias, Distrito de 

moche - Trujillo - La Libertad 
4,821,899 4,695,203 0.00 4,695,203 4,552,667.45 SI 

189 125249 

Construcción y reubicación de la institución 
educativa primaria y secundaria de menores nº 
60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la 

localidad de maypuco, Distrito de urarinas - 
Loreto - Loreto 

4,168,016 4,168,016 0 4,168,016 3,892,252.19 SI 

190 293064 

Mejoramiento de los servicios educativos en la 
iei n 173 en la localidad de puerto alegría, 

Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 
Loreto 

4,158,062 0 0.00 4,158,062 4,039,457.09 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

191 69305 
Mejoramiento de la infraestructura educativa 
crfa. riqchariy wayna -  progreso, Distrito de 

echarate - La Convención - Cusco 
0 0 0 4,156,111 5,379,549.34 SI 

192 149632 
Construcción del sistema de riego tecnificado 

tulturi - tambone - putacca - moya, Provincia de 
Huancavelica - Huancavelica 

3,449,762 3,470,262 0.00 3,470,262 3,469,701.03 SI 

193 176878 
Ampliación del sistema de  electrificación en las 
16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs 
de colpas, Distrito de colpas - Ambo - Huánuco 

4,131,173 4,131,173 0 4,131,173 4,131,172.99 SI 

194 230106 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en 
la avenida ricardo palma tramo av. américa sur 
hasta la carretera industrial, Distrito de Trujillo, 

Provincia de Trujillo - La Libertad 

4,249,535 4,267,842 0.00 4,267,842 3,915,367.28 SI 

195 228228 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  

de la avenida Arequipa en la localidad de 
umachiri, Distrito de umachiri - Melgar - Puno 

4,368,022 4,368,022 0.00 4,368,022 4,102,408.16 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

196 108306 
Construcción del sistema de agua san felipe, 

Distrito de san felipe - Jaen - Cajamarca 
4,100,068 0 0.00 4,100,068 4,234,580.63 SI 

197 255629 

Ampliación y Mejoramiento  del sistema de 
agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales en el centro poblado de 
chumbes, Distrito de ocros - Huamanga - 

Ayacucho 

4,092,105 3,800,900 0.00 3,800,900 3,658,091.01 SI 

198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la 
sub-cuenca chicon, Provincia de Urubamba - 

Cusco 
4,253,034 5,238,544 0.00 5,238,544 4,802,526.50 SI 

199 170578 

Construcción de proyecto de pistas y veredas  
en las asociación de propietarios de vivienda 
san remo iii, filadelfia iv y la avenida bertello, 
Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima 

4,151,294 0 0 4,067,325 3,859,803.89 SI 

200 156736 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal  de la calle korihuayrachina del apv. 

huayracpunko del  Distrito de Cusco, Provincia 
de Cusco - Cusco 

4,212,113 5,222,654 0.00 5,222,654 4,508,068.84 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

201 283218 

Creación de proyecto de pistas, veredas y 
drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto 

Perú, av. alfonso ugarte y jr. bolívar de la 
localidad de lamud, Provincia de Luya - 

Amazonas 

3,993,566 4,033,567 0.00 4,033,567 4,008,780.24 SI 

202 176475 

Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 km 
de camino vecinal  cochabamba chico - 

tauribamba, Distrito de huachocolpa - Tayacaja 
- Huancavelica 

4,301,441 0 0.00 4,019,520 4,522,773.62 SI 

203 176906 

Ampliación y sustitución de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa pública 
integrada damaso beraun pichgas, Distrito de 

pachas - Dos de Mayo - Huánuco 

4,004,732 4,105,503 0.00 4,105,503 4,105,953.76 SI 

204 49739 
Mejoramiento de vías urbanas zona ii del centro 

poblado san francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

4,232,958 0 0.00 3,996,148 4,368,725.97 SI 

205 266651 

Mejoramiento del servicio de educación primaria 
en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 
san juan, Distrito de san juan - Cajamarca - 

Cajamarca 

3,993,206 3,993,206 0.00 3,993,206 3,993,206.45 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

206 187802 

Recuperación de la capacidad operativa del 
servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. 
vv. y de la cultura de prevención en los centros 

poblados de echarati, palma real, kiteni, 
kepashiato e ivochote, Distrito de echarate - La 

Convención - Cusco 

4,294,915 0 0.00 3,961,693 5,137,899.69 SI 

207 170011 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 
en la av.  andres avelino caceres, Distrito de 

pichari - La Convención - Cusco 
4,100,134 4,100,134 0.00 4,100,134 3,941,336.69 SI 

208 98896 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
del grupo habitacional nro. 5 del aa.hh cruz de 

motupe, Distrito de san juan de lurigancho - 
Lima - Lima 

3,496,247 0 0.00 3,954,553 3,598,439.44 SI 

209 197671 

Mejoramiento del servicio educativo en los 
niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 

80575 jose maria arguedas del caserío 
monchugo, Distrito de Santiago de Chuco, 

Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 

4,184,599 4,184,599 0.00 4,184,599 4,177,222.92 SI 

210 201177 
Creación del camino vecinal entre la comunidad 
de La Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - 

La Convención - Cusco 
4,326,053 4,672,484 0.00 4,672,484 4,500,381.65 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

211 192759 

Ampliación del sistema de agua potable y 
Rehabilitación del sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de aguas servidas del 

centro poblado de chocos, Provincia de Yauyos 
- Lima 

3,957,465 4,088,852 0.00 4,088,852 4,088,751.97 SI 

212 173670 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos en la i.e.  colegio nacional 

agropecuario jose luis purizaca aldana - los 
ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de 

Moyobamba - San Martín 

5,037,898 5,037,898 0.00 5,037,898 4,573,267.83 SI 

213 204542 

Creación de pavimentos, veredas y sardineles  
en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, 
londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 
a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , Distrito de la 

Tinguina - Ica - Ica 

3,934,209 3,945,009 0.00 3,945,009 3,934,455.80 SI 

214 84777 

Construcción de infraestructura e 
implementación con mobiliario escolar en la 

institución educativa nº 32075 de  tambogan, 
Distrito de churubamba - Huánuco - Huánuco 

4,331,729 0 0 3,938,735 4,724,340.66 SI 

215 22366 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
urb. las fresas, Provincia de Callao - Callao 

4,266,845 0 0.00 3,930,278 4,264,449.92 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

216 141638 

Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan 
cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 

Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San 
Martín 

3,923,045 3,923,045 0.00 3,923,045 3,751,969.55 SI 

217 116532 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de las localidades de 

locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, 
chaquillbamba y san fernando - Distrito de 

marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La 
Libertad 

5,095,553 0 0.00 3,921,210 4,941,573.00 SI 

218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central en la 

prolongación av. de la cultura del, Distrito de 
san jerónimo - Cusco - Cusco 

3,986,369 4,959,547 0.00 4,959,547 3,170,521.19 SI 

219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. 

cochangara - Santa rosa de ninanya, Distrito de 
ahuac - Chupaca - Junin 

3,912,021 3,912,021 0.00 3,912,021 3,912,019.23 SI 

220 178844 

Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, 
Sebastian barranca, prolong. miguel Grau, 

Santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose 
balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona 

este, Distrito de Parcona - Ica - Ica 

3,873,136 0 0 3,910,374 3,843,135.50 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

221 104700 

Mejoramiento de la oferta de los servicios 
educativos, para el logro del  aprendizaje 

establecido en  el diseño curricular por niveles , 
en   la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, 

Provincia de Dos de Mayo - Huánuco 

4,291,611 4,718,179 0.00 4,718,179 4,653,616.31 SI 

222 196964 

Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 
03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-
barrio Santa rosa, Distrito de calleria, Provincia 

de Coronel Portillo - Ucayali 

4,986,123 4,986,123 0.00 4,986,123 4,370,932.69 SI 

223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de 

seguridad ciudadana de independencia, Distrito 
de independencia - Lima - Lima 

3,087,234 250,000 0.00 250,000 3,936,952.63 SI 

224 165019 

Construcción de proyecto de pistas, veredas e 
implementación de áreas verdes del 

asentamiento humano el señor del huerto del 
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - 

Ayacucho 

3,667,091 3,614,756 0.00 3,614,756 3,614,756.04 SI 

225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 
en el a.h. maria goretti, Distrito de Castilla -

Piura -Piura 
118,525 3,666,319 0.00 3,666,319 4,036,813.92 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

226 84891 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana 
del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, Distrito 

de morales - San Martín - San Martín 
4,963,347 5,344,095 5,344,094.71 5,344,095 4,439,117.33 SI 

227 284566 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de las localidades 

quinjalca, shilmal, lamche, zenla, Distrito de 
quinjalca - Chachapoyas - Amazonas 

3,617,158 3,617,158 0.00 3,617,158 3,527,157.98 SI 

228 194194 

Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: 
repartición sallcahuara - coricocha - león pampa 

- riego pampa - Santa Ana - tucle y el ramal 
riego pampa - chuya, Distrito de vilca - 

Huancavelica - Huancavelica 

3,812,417 0 0.00 3,812,417 3,766,351.50 SI 

229 176948 

Ampliación y reposición de infraestructura  y 
equipamiento de la institución educativa pública 

n  32327 de cruzpampa, Distrito de pachas - 
Dos de Mayo - Huánuco 

3,772,405 0 0.00 3,772,405 3,772,405.00 SI 

230 151465 

Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y 
peatonal  del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 

pachacamac, Distrito de Villa el Salvador - Lima 
- Lima 

3,342,531 3,227,765 0.00 3,227,765 3,210,089.88 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

231 239235 
Mejoramiento del servicio de educación inicial 
en las 02 i.e.i del ámbito rural del, Distrito de 

samugari - La Mar - Ayacucho 
3,751,445 0 0.00 3,751,445 3,751,444.76 SI 

232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la 

avenida 3 del promuvi vii, Distrito y, Provincia 
de Ilo - Moquegua 

3,877,104 0 0 3,750,351 3,264,162.34 SI 

233 102718 

Construcción y equipamiento del complejo 
educativo bilingue rogelio nanantai shijan - 

localidad de sachapapa - Distrito de manseriche 
- Datem del Marañón - Loreto 

4,084,149 0 0 3,735,804 3,591,903.11 SI 

234 173205 

Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial 
en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y 
varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la 

ciudad de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 

3,470,012 3,470,012 0.00 3,470,012 3,102,832.73 SI 

235 196707 
Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre 

los jirones sucre y 9 de diciembre, Distrito de 
calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

4,737,885 4,737,885 0.00 4,737,885 4,516,589.62 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

236 145208 
Instalación del sistema alcantarillado en el, 

Distrito de laria - Huancavelica - Huancavelica 
3,832,256 0 0.00 3,733,180 3,843,662.34 SI 

237 202028 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en 
las calles La Mar, sucre, abelardo quiñones, 

Santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegría 
en alto salaverry, Distrito de salaverry - Trujillo - 

La Libertad 

3,792,612 3,869,027 0.00 3,869,027 3,869,026.89 SI 

238 116841 

Construcción del puente vehicular sobre el rio 
cumbaza, en la localidad de san roque de 

cumbaza, Distrito de san roque de cumbaza, 
Provincia de Lamas-San Martín 

3,811,719 0 0 3,718,750 4,316,060.51 SI 

239 185797 
Mejoramiento de la infraestructura  vial de las 

calles del a.h.  nuevo Jerusalén sector i, Distrito 
de la esperanza - Trujillo - La Libertad 

3,424,154 0 0.00 3,715,320 3,453,676.98 SI 

240 171153 

Construcción de proyecto de pistas y veredas  
en las asociaciones los olivos de Santa rosa, los 

robles, venecia, virgen del carmen y los 
chasquis iv etapa, Distrito de San Martín de 

porres - Lima - Lima 

3,682,628 0 0.00 3,712,795 3,347,611.54 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

241 144086 
Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular 

en la avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - 
Lima - Lima 

3,414,519 0 0.00 3,696,775 3,767,085.48 SI 

242 199120 
Mejoramiento de los servicios educativos de la 

institución educativa integrado n 32605 de 
muña, Distrito de chaglla - Pachitea - Huánuco 

3,823,679 0 0.00 3,671,075 3,923,250.72 SI 

243 174481 
Ampliación de la vía de ingreso y Construcción 

de proyecto de pistas y veredas de la caleta 
cabo blanco, Distrito de el alto - Talara -Piura 

0 0 0 3,666,436 3,109,650.05 SI 

244 59587 

Mejoramiento de proyecto de pistas, 
Construcción de veredas y alameda central en 

la av. san antonio de padua del c.p. san 
antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

3,468,161 0 0 3,656,603 3,873,236.67 SI 

245 197759 

Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de 

pampamarca, Distrito de chaglla - Pachitea - 
Huanuco 

4,469,476 0 0.00 3,637,329 4,570,826.04 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

246 190460 
Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el 
balcón, en el Distrito de huasmín, Provincia de 

Celendín - Cajamarca 
4,793,212 0 4,793,212.00 3,592,920 3,660,363.64 SI 

247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la 

institución educativa esmeralda de los andes de  
Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho 

3,941,696 0 0 3,585,433 3,968,839.95 SI 

248 2253835 

Construcción y Mejoramiento de la 
infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori 

ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis alberto 
Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La 

Libertad 

4,260,502 3,880,092 0.00 3,880,092 3,869,591.86 SI 

249 79211 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento de santiago de cao, 
Distrito de santiago de cao - Ascope - La 

Libertad 

0 0 0 3,574,560 4,144,609.73 SI 

250 171335 
Mejoramiento de las vías internas en la 

urbanización el taro, Distrito de puente piedra - 
Lima - Lima 

4,198,254 4,843,543 0.00 4,843,543 4,783,747.89 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Registrados en Fase Inversión 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


185 

Nro. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

251 213095 
Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal playa 
en el Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 

Ancash 
4,170,447 4,170,447 0.00 4,170,447 4,153,306.88 SI 

252 257003 

Construcción, Rehabilitación de proyecto de 
pistas para el Mejoramiento de la transitabilidad 

vehicular en la av. primero de mayo tramo 
comprendido entre la av. mariano pastor sevilla 

y la av. separadora industrial en el sector 1, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 

3,477,856 3,529,018 0.00 3,529,018 3,525,337.63 SI 

253 201340 

Mejoramiento de los pasajes de la mz  
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor 

Raúl haya de la torre, Distrito de coishco - 
Santa - Ancash 

4,161,471 4,161,471 0.00 4,161,471 4,161,270.75 SI 

254 211245 

Creación del servicio de transitabilidad vehicular 
y peatonal en el centro poblado de 

hualagosday, Distrito de sanagoran - Sanchez 
Carrión - La Libertad 

3,618,045 3,393,838 0.00 3,393,838 3,393,837.78 SI 

255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en el 
Distrito de shapaja - San Martín - San Martín 

3,499,516 3,499,516 0.00 3,499,516 3,499,425.45 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Registrados en Fase Inversión 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


186 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

256 179448 

Mejoramiento, Construcción de pavimentación, 
veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita 

del Jr. miguel grau cdas  4 al 8, jr garcilazo de la 
vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr Lima cda 1, 

Distrito lamud, Provincia de Luya - Amazonas 

4,483,574 3,769,116 0.00 3,769,116 3,769,115.85 SI 

257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y 
desagüe   en el centro poblado tambo real 

nuevo, Provincia de Santa - Ancash 
3,475,141 0 0.00 3,475,142 3,523,048.42 SI 

258 62810 
Mejoramiento del sistema de riego presurizado 
huataccasa-k´ehuar, Distrito de huanoquite - 

Paruro - Cusco 
3,652,832 0 0.00 3,652,832 3,403,322.43 SI 

259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivicola , 

Distrito de inclan - Tacna - Tacna 
3,433,384 3,433,384 0.00 3,433,384 3,430,304.75 SI 

260 201994 

Mejoramiento de la infraestructura vial en las 
calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto 
salaverry sector 1 y 2, Distrito de salaverry - 

Trujillo - La Libertad 

3,487,300 0 0.00 3,422,637 3,229,022.97 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

261 199340 

Mejoramiento de la infraestructura vial y 
peatonal de ca. mayta capac(tra vía evita-

ca.final ppjj 1 de junio),machupicchu (tra incas-
parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta 

rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - 
Lambayeque 

3,468,793 3,468,793 0.00 3,468,793 3,252,582.55 SI 

262 245959 

Instalación de los servicios de agua potable y 
saneamiento en las localidades del mirador, los 

cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la 
caída, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 

Lambayeque 

3,397,145 3,472,895 0.00 3,472,895 3,472,894.88 SI 

263 143970 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado 
del Callao, Provincia de Callao - Callao 

3,280,530 0 0.00 3,384,306 3,319,833.27 SI 

264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa 

fap -  cámara de bombeo de desagüe, Provincia 
de Talara -Piura 

3,421,418 4,477,805 0.00 4,477,805 4,477,805.00 SI 

265 150066 

Instalación de vivero para la reforestación 
participativa  y Recuperación de áreas 

degradadas en la microcuenca sanquirhuato, 
Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 

3,372,075 0 0.00 3,372,075 3,372,075.00 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

266 176962 

Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la 
vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 

alvariño cuadra 02 en masisea, Distrito de 
masisea - Coronel Portillo - Ucayali 

3,369,574 3,794,087 0.00 3,794,087 3,794,086.81 SI 

267 291405 

Mejoramiento de la infraestructura vial urbana 
en el sector Santa Monica zona b en el centro 
poblado pucchun, Distrito mariscal caceres, 

Provincia de Camana - Arequipa 

3,369,353 0 0.00 3,369,353 3,360,353.32 SI 

268 201499 

Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los 
girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. 

andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad 
de aguaytia, Provincia de Padre Abad - Ucayali 

3,645,592 4,116,602 0.00 4,116,602 4,050,293.08 SI 

269 35359 

Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en la junta vecinal simón 

bolivar, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua 

3,425,312 0 0.00 3,355,817 4,273,056.72 SI 

270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - 

tepo - huaca la pava, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 

3,351,087 3,390,748 0.00 3,390,748 3,390,748.19 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 
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de Viabilidad 
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 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

271 147526 

Mejoramiento del estado nutricional de niños 
menores de 3 años de edad de la micro red 

chontaca, red de salud Huamanga, Provincia de 
Huamanga - Ayacucho 

3,411,476 3,308,311 0.00 3,308,311 3,195,571.38 SI 

272 104652 

Instalación del sistema de agua potable y 
disposición de excretas en las localidades de 

pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba 
y ucro Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana 

de tusi - Daniel Alcides Carrión - Pasco 

3,244,099 3,423,359 0.00 3,423,359 3,248,332.07 SI 

273 79471 
Construcción de la institución educativa 

integrada pública de santiago de llacon, Distrito 
de Santa maria del valle - Huanuco - Huanuco 

3,247,046 0 0.00 3,327,046 3,333,045.60 SI 

274 137744 
Mejoramiento del canal de riego las vegas - 

cieneguillo sur - Distrito de Piura, Provincia de 
Piura -Piura 

3,098,638 0 0.00 3,305,282 3,485,549.95 SI 

275 175584 

Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas del centro poblado limón 

de porcuya, Distrito de huarmaca - 
Huancabamba -Piura 

4,282,154 5,046,025 4,798,549.78 5,046,025 5,041,394.46 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

276 262925 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal de las avenidas horacio zeballos 
gámez  y josé carlos mariátegui en el aum 

horacio zeballos gámez, Distrito de socabaya - 
Arequipa - Arequipa 

3,270,907 3,408,715 0.00 3,408,715 3,405,255.94 SI 

277 246802 

Mejoramiento de los servicios educativos de la 
iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de 

San Martín de tipishca - Distrito parinari - 
Provincia Loreto -  departamento Loreto 

3,664,808 3,787,452 0.00 3,787,452 3,605,393.03 SI 

278 292272 

Creación de la infraestructura vehicular y 
peatonal en la urbanización san andres v etapa 
iii sector, Distrito de victor larco herrera - Trujillo 

- La Libertad 

3,844,670 3,341,948 0.00 3,341,948 3,081,534.04 SI 

279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - 

sector alto cochayoc, Distrito de quellouno - La 
Convención - Cusco 

3,680,662 3,680,662 0.00 3,680,662 3,271,307.07 SI 

280 198327 
Creación y rehabilitación de las vías vehiculares 

y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , 
Distrito de cieneguilla - Lima - Lima 

3,252,017 3,364,844 0.00 3,364,844 3,359,326.11 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

 Monto 
formato - 15 

 Monto 
formato-16 

 Monto 
Verificación 
de Viabilidad 

 Costo 
 Devengado 
Acumulado 

 
Cerrado 

281 228408 
Creación de proyecto de pistas y veredas de la 
localidad de chuquis, Distrito de chuquis - Dos 

de Mayo - Huanuco 
3,240,679 3,455,475 0.00 3,455,475 3,455,474.31 SI 

282 139319 

Construcción de proyecto de pistas, graderías, 
veredas e implementación de áreas verdes en 
el asentamiento humano wari accopampa del 

Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - 
Ayacucho 

4,198,995 0 4,462,925.00 3,231,044 4,573,408.18 SI 

283 176713 

Construcción del sistema integral de agua 
potable y saneamiento  en las localidades de 

nuevo San Martín, los algarrobos, mal paso, los 
paltos, tablazos, pampa tablazos y campo 
nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 

Lambayeque 

3,572,093 0 0.00 3,214,430 3,458,666.57 SI 

284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

en el  a.h. villa los jardines cono norte, Provincia 
de Santa - Ancash 

2,238,970 3,082,402 0.00 3,082,402 3,038,654.37 SI 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

1 251879 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la avenida república de  venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal Castilla hasta 
la av. lambramani en el Distrito de Arequipa, 

Provincia de Arequipa - Arequipa 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/10/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/07/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 16/12/2015 

2 35798 
Mejoramiento del sistema de agua, desagüe y 
tratamiento de aguas residuales  de Espinar, 

Provincia de Espinar - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/07/2007 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/09/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                        
Fecha del informe de cierre:  02/03/2016 

3 228051 
Mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo 
pe-22 pachachaca-yauli, Distrito de Yauli - 

Yauli - Junin 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/03/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  16/02/2015                                                                                                                                           
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                              
Fecha del informe de cierre:  11/02/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

4 282659 
Mejoramiento del puente villena rey en el, 

Distrito de Miraflores - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  23/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  26/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 26/07/2016 

5 20915 

Construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado con 

tratamiento de aguas residuales en la 
habilitación urbana municipal de la ciudad de 

Pucallpa - Coronel Portillo  - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  26/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  09/09/2014 

6 49594 

Mejoramiento de la producción en el sistema 
de agua potable de la ciudad de Pucallpa 

sectores 1, 2 y 3 - Calleria, Coronel Portillo - 
Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/08/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                 
Fecha del informe de cierre:  21/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

7 143916 
Reconstrucción y Mejoramiento de proyecto de 

pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. 
bolivar bajo, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/08/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  27/04/2015 

8 15005 

Ampliación, Mejoramiento de la gestión 
integral de residuos sólidos municipales de la 

ciudad de pucallpa, Provincia de Coronel 
Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/01/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/05/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/07/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/11/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  29/12/2015 

9 119748 

Instalación de conexiones domiciliarias de 
agua y desagüe en promuvi viñani i, ii,iii y iv 

etapa, Distrito de Coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa - Tacna - Tacna 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  18/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  26/11/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/05/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                      
Fecha del informe de cierre:  01/08/2014 

10 74672 

Construcción del sistema eléctrico rural aislado 
de las comunidades del rio Urubamba y 

sepahua, Distrito de Echarate - La Convención 
- Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  08/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  30/05/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/01/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  20/04/2012 

 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

11 4732 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de 
agua potable,  alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de San Ignacio. 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/08/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/04/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                              
Fecha del informe de cierre:  08/03/2016 

12 110557 

Construcción redes de agua y alcantarillado, 
con equipamiento y caseta del pozo tubular en 

el sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, 
Distrito de Santa Maria - Huaura - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                       
Fecha del informe de cierre:  15/12/2014 

13 146021 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de 
pistas y veredas en el a.h. san juan, Provincia 

de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/12/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                    
Fecha del informe de cierre:  06/04/2015 

14 147146 

Mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado con conexiones domiciliarias del 

cuarto sector b, Distrito de La Victoria - 
Chiclayo - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/05/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/04/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  12/07/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos Registrados según Fechas 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

15 11864 
Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Distrito de 

Inclan - Tacna 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  30/12/2006 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  20/11/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/07/2011 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                     
Fecha del informe de cierre:  21/05/2014 

16 306295 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de 
la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 

mateo pumacahua-200 millas, Distrito de Villa 
el Salvador - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/05/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2016 

17 235741 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad por 
la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - 

La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  06/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  11/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  30/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos Registrados según Fechas 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

18 85031 
Construcción, Mejoramiento de la via expresa 
sector san jerónimo, Distrito de san jerónimo - 

Cusco - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/08/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/11/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  26/03/2013 

19 76931 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado de la ciudad de el 
alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/10/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/11/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/11/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/03/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  07/05/2012 

20 209800 
Mejoramiento del servicio de seguridad 

ciudadana  en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  05/07/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos Registrados según Fechas 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

21 146697 
Reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la república - 

av. grau). Distrito de la victoria, Provincia de Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/02/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  28/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                
Fecha del informe de cierre:  02/04/2012 

22 112675 
Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de 
agua potable y alcantarillado de tamburco Distrito de tamburco -  

Abancay - Apurímac 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  06/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                                
Fecha del informe de cierre:  12/06/2014 

23 294979 
Rehabilitación y Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la 

av. pastor sevilla , tramo av. mateo pumacahua - 200 millas, 
Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/07/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/12/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del informe 
de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

24 230436 
Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria 
de la institución educativa daniel alomia robles, Distrito de yacus, 

Provincia de Huanuco - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/08/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  12/08/2015 

25 250355 

Mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. 
huayranga cdra. 1 y 2; jr. belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. 

virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. Ricardo palma cdra. 4; jr. Espinar 
cdra. 2, 3 y 4;   jr. Huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores 

cdra. 1, 2 y 3;  jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/02/2015 

26 201752 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de putina  punco, Distrito de san 
pedro de putina puncu - Sandia - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/08/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/05/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/12/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

27 234287 
Creación de pavimentación, veredas y áreas verdes de calles  y 

avenida de la localidad de Chongoyape, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  30/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/08/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  21/03/2016 

28 105444 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el programa de 
habilitación urbana progresiva felipe cossio del pomar, Distrito de 

Castilla -Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/09/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  13/05/2014 

29 232253 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 

saneamiento  en el área rural de atuncolla, Distrito de Atuncolla - 
Puno - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/03/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/01/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  07/07/2016 

30 211419 

Mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío de piscos 
e Instalación del sistema de desagüe en los caseríos de piscos, 

taracucho, Santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, Distrito 
de Quinuabamba - Pomabamba - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  06/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  14/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  03/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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31 41772 
Mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento 

norte y el aeropuerto armando revoredo iglesias, Provincia de 
Cajamarca - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  11/01/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  06/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre:  15/10/2013 

32 209871 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación inicial, 

primaria y secundaria de las i.e. de lloqllasqa y quiñasi del Distrito 
de totos, Provincia de Cangallo - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/02/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre: 14/09/2016 

33 91948 
Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de 

alcantarillado del Distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - 
Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre: 21/07/2014 

34 276928 
Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y 

peatonal de la urbanización Santa teresita de la localidad de Casa 
Grande, Distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/01/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  17/05/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  03/02/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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35 247052 
Mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria 
de la institución educativa n 0302 amadeo zumaeta valles - en la 

localidad de Shanao, Distrito de Shanao - Lamas - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/03/2016 

36 72671 
Mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro 

hasta chilaco pelados, Provincia de Sullana -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/12/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/09/2009 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  22/06/2012 

37 238806 
Construcción y Mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y 

p.v.h.u. zona oeste, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey - 
Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  08/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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38 231070 
Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 

alto Perú, Distrito de Soritor - Moyobamba - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  31/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                             
Fecha del informe de cierre:  25/11/2016 

39 199535 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y del 
sistema de alcantarillado de la localidad de lamud y anexos, 

Provincia de Luya - Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 15/11/2013 

40 61274 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de saneamiento básico  
del c. p cruz del medano y sus anexos el porvenir, san miguel, 
Santa elena, Santa rosa, los Sánchez y los barrios del caserío 

lagartera, Distrito de morrope - Lambayeque - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 17/03/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/01/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa                                      
Fecha del informe de cierre: 17/10/2013 

41 250157 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en 

el a.h. alto Perú, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/02/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/03/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/05/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  29/12/2015 

 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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42 180315 
Mejoramiento de la carretera  mochumi - huaca quemada- 

maravillas - San Isidro -las banquitas, Distrito de mochumi - 
Lambayeque - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  05/01/2016 

43 53481 
Instalación del sistema de alcantarillado del sector  alto salaverry, 

Distrito de moche - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/02/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/03/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/01/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                      
Fecha del informe de cierre:  02/02/2016 

44 193914 
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa 

versalles del Distrito de Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 13/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/08/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/11/2016 

45 222220 

Creación de la pavimentación, veredas y áreas verdes en la av. 
tupac amaru cuadras del 07 al 11 y av. garcilazo del centro 

poblado de pampa grande, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 24/04/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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46 206461 

Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales en la localidad de San Juan del Oro del, Distrito de San 
Juan del Oro - Sandia - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  14/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  25/05/2016 

47 129599 
Construcción de proyecto de pistas y Mejoramiento de veredas en 

el p.j. Miraflores tercera zona, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 06/04/2015 

48 288972 
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , Distrito 

de victor larco herrera - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/12/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/05/2016 

49 140023 
Rehabilitación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  del 

jirón abtao, tramo av. miguel grau  y av. mexico, Distrito de la 
victoria - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre: 04/08/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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50 125554 
Mejoramiento y rehabilitación de la trocha  carrozable punto unión 
- huancamina - tantacoto - pucapiteg, Distrito de Marias - Dos de 

Mayo - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/10/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 

51 76954 
Construcción de carretera la esperanza, Santa rosa la florida y la 

perla del imaza, Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/10/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  12/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  27/05/2015 

52 259331 
Instalación del malecón turístico en el puerto internacional de la 

balsa, Distrito de Namballe - San Ignacio - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 16/04/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 21/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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53 184577 
Mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de 
abastecimiento de agua y alcantarillado en el cercado de villa 

Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  02/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  19/09/2016 

54 208885 
Mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, Distrito de chimbote, 

Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/11/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 

55 182258 
Mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, 

Distrito de la Molina - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/05/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  07/04/2014 

56 175022 
Mejoramiento  y Ampliación de los servicios educativos en la i.e 

san Agustín en la localidad de la matanza, Provincia de Morropón 
-Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/07/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 30/04/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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57 238443 
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución 

educativa nro. 0430 simón bolivar - madre  mía, Distrito de nuevo 
progreso - Tocache - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 12/02/2015 

58 251862 
Mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 

en el sector la aurora en el Distrito de Arequipa, Provincia de 
Arequipa - Arequipa 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2014 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 16/12/2015 

59 179497 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y áreas verdes en el 

jirón arica, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/06/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  23/06/2016 

60 279225 
Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose 

olaya del centro poblado de  quingao, Distrito de Ragash - Sihuas 
- Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  17/06/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

61 224406 
Mejoramiento de calles del Distrito de ahuaycha, Provincia de 

Tayacaja - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/03/2016 

62 119579 
Construcción y Mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, 

Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 

63 129718 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en 

el a.h. Miraflores bajo, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 

64 172434 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal  de la av 
garcilaso entre los Distritos de Cusco y wanchaq, Provincia de 

Cusco - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/05/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

65 139964 
Rehabilitación de los jirones: Callao, conde de superunda, cañete, 
chancay, Huancavelica, Ica, oroya, Tayacaja, Angaraes y rivera. 

cercado de Lima, Provincia de Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/12/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 02/04/2012 

66 143362 
Construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista 
hermosa y caseríos Jamalca, Distrito de Jamalca - Utcubamba - 

Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/12/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 28/09/2015 

67 66485 
Mejoramiento infraestructura vial av. San Martín de porres - entre 
av. atahualpa y av. héroes del cenepa, mollepampa, Provincia de 

Cajamarca - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/05/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  04/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/01/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  15/10/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Registrados según Fechas 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


211 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

68 182473 
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la 

c-09 en el, Distrito de la banda de shilcayo - San Martín - San 
Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/09/2014 

69 136638 
Mejoramiento y remodelación urbanística de la av. guardia civil, 
av. jose galvez barrenechea y ovalo quiñones sector 05, Distrito 

de San Isidro - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  06/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  tercerizada                                                               
Fecha del informe de cierre:  03/06/2014 

70 101831 
Instalación y Ampliación  del sistema  de agua potable y 

alcantarillado en los barrios urbano marginales de la zona norte de 
la ciudad de  ilave, Provincia de el Collao - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/02/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2016 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/12/2016 

71 234297 

Mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la 
institución educativa pública integral n 62500 - del pueblo joven 82 
de la ciudad de yurimaguas, Distrito de yurimaguas, Provincia de 

alto Amazonas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/01/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre: 31/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

72 172869 

Mejoramiento de las calles jr Lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, 
tumi cuadra 1-4, 29 de julio cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-
7, san Agustín cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, Provincia 

de alto Amazonas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/02/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 12/05/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 29/01/2016  

73 146430 
Mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciones 
educativas iniciales del ámbito rural, Distrito de kimbiri - La 

Convención - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/03/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/07/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  04/09/2015 

74 248983 
Construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del 

Distrito de nueva requena - Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  19/02/2016 

75 131707 
Instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de 

la cuenca del río Urubamba, Provincia de Atalaya – Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/09/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 23/11/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

76 112942 
Instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el 

gran pajonal - oventeni, Provincia de Atalaya - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/10/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2012 

77 94749 
Mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la 
torre y adyacente jr.16 de octubre , localidad de  Lamas, Provincia 

de Lamas - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/11/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/08/2015 

78 199447 
Creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las 

delicias, cruz maca Distrito y, Provincia de Santiago de Chuco - La 
Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/01/2014 
5. Modalidad de ejecución otros 
Fecha del informe de cierre: 13/11/2014 

79 81755 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas de la av. jose olaya 
tramo: jr. los ángeles - av. san Agustín,  Huancayo, Provincia de 

Huancayo - Junin 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  11/05/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/05/2013 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  02/04/2014 

 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

80 102321 
Mejoramiento y renovación de redes de agua y desagüe  de la 

localidad de lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/10/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/04/2011 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 12/09/2012 

81 178776 
Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Arequipa, en 

la urbanización Alto Selva Alegre, zonas a y b, Distrito de Alto 
Selva Alegre - Arequipa - Arequipa 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/01/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  28/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  12/08/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                         
Fecha del informe de cierre:  01/07/2014 

82 71621 
Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la localidad de Bolognesi, Provincia de 
Atalaya - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/03/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/10/2016 

83 147959 
Rehabilitación de la carretera chacachaca- Yunguyo - kasani 

Distrito Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  05/11/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/02/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre:  05/05/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

84 177395 
Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel 
secundaria de la i.e molino, Distrito de molino - Pachitea - 

Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/05/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/04/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 

85 203002 

Mejoramiento de la  av. inca garcilaso de la vega cdras. 09 al 11, 
av. josé feliciano paredes cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de 

la localidad de masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - 
Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  03/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  13/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  22/02/2016 

86 227387 
Mejoramiento Ampliación y equipamiento  de la i.e 19 de junio, del 

Distrito de salitral, Provincia de Sullana -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/01/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  otros                                                                          
Fecha del informe de cierre:  25/07/2016 

87 116151 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable para las localidades de cañaveral,casitas,la 

rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del Distrito de 
casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/09/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

87 116151 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable para las localidades de cañaveral,casitas,la 

rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del Distrito de 
casitas, Provincia de Contralmirante villar - Tumbes 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/06/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 07/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/09/2015 

88 165893 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en el 
a.h. antenor orrego, Distrito de chimbote, Provincia de Santa - 

Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 19/12/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 13/04/2015  

89 81449 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  p.j. el acero, 

Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/04/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                  
Fecha del informe de cierre:  07/08/2012 

90 147578 
Mejoramiento, Ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado en los barrios bellavista, primavera, centro y nueva 
ciudad de Lobitos Lobitos, Distrito de Lobitos - Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/07/2010  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2010  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/08/2010  
4. Fecha de culminación del proyecto 09/12/2010   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 15/06/2016  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

91 274491 
Mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los 
sectores 1 y 2 de la ciudad de pucallpa, Distrito de calleria, 

Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/07/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/10/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/11/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/08/2016 

92 204270 
Instalación y Mejoramiento del sistema de saneamiento básico 
integral  en la comunidad de alccavictoria y sus 16 sectores , 

Distrito de velille - Chumbivilcas - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  11/05/2016 

93 95564 
Mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto 

vilcabamba, Distrito de pangoa - Satipo - Junin 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 27/02/2014 

94 41025 
Mejoramiento de pavimento de la avenida Bolognesi entre 

carretera panamericana y calle miguel grau seminario, Distrito de 
el alto - Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/10/2006 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/05/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  27/01/2011 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                  
Fecha del informe de cierre:  07/05/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

95 188334 

Creación de proyecto de pistas y veredas en la cooperativa Santa 
rosa de Parcona y asociaciónes de vivienda villa san juan de 

marcona, virgen del carmen, los ángeles, 29 de enero, 28 de julio 
y 12 de marzo del, Distrito de Parcona - Ica - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 14/02/2014 

96 108620 
Mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -
12, jirón colon cuadras 1 - 3 - tarapoto, Provincia de San Martín - 

San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/12/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/03/2013 

97 248631 
Creación de la pavimentación de las calles de los sectores san 

diego, Santa cristina, el establo  y barrio Piura, Distrito de 
comandante noel - Casma - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  05/03/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Único/SNIP informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

98 178799 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable en la 

localidad de posic, Distrito de posic - Rioja - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/07/2016 

99 156016 
Construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado 

en los anexos de nueva villa, maría reiche newman, virgen de 
chapi, 28 de julio , Distrito de vista alegre - Nazca - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/02/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  25/04/2014 

100 170509 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en las avenidas 

Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/04/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013 

101 278522 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación primaria 

de la  i.e. n 22033, en la localidad de  pilpichaca, Distrito de 
pilpichaca - Huaytara - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/07/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/09/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/07/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Único/SNIP informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

102 288119 

Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de las 
instituciones educativas de nivel inicial n 577 pilpichaca, n 256 de 

pelapata, n 611 de pihccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 
22128 de viscapalca del, Distrito de pilpichaca - Huaytara - 

Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 

103 96448 
Instalación de los sistemas de agua potable  y alcantarillado  en la 

localidad de puerto inca, Provincia de puerto inca - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/12/2015 

104 149155 
Mejoramiento de la calle Lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuadras 
6,7,8,9,10,11,12,13 - calle teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, 

villa Atalaya, Provincia de Atalaya - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/09/2016 

105 90557 

Mejoramiento de vías urbanas con pavimento rígido de la 
principales calles, san pedro, david luza, leonidas salcedo, 9 de 
diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- 

Distrito Espinar, Provincia de Espinar - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/04/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

106 177901 

Construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, 
los jardines, ca. los geranios, los girasoles, las azucenas, las 
dalias, las violetas, los claveles,  las margaritas nuevo chao, 

Distrito de chao - viru - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/03/2016 

107 111777 
Construcción de proyecto de pistas y veredas de las calles de los 
sectores alto de la paloma, la primavera y san antonio, Distrito de 

huarmaca - Huancabamba -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 30/05/2014 

108 205481 
Mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de 

isivilla y aymaña, Distrito de corani - Carabaya - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/07/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 25/02/2016 

109 152717 
Ampliación y Mejoramiento de sistema de agua potable  y 

desagüe en el pueblo de  san anton, Distrito de san anton - 
Azángaro - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 29/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

110 247869 
Instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - 

chaquipa, Distrito de capillas, Provincia de Castrovirreyna - 
Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  31/12/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  08/06/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                    
Fecha del informe de cierre:  17/11/2016 

111 116073 
Construcción e implementación del camal municipal de la ciudad 

de pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/11/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/05/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/03/2012 

112 61150 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el p.j. primero de 

mayo, Distrito de nuevo chimbote - Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/04/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/06/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/06/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  28/10/2015  

113 194775 
Mejoramiento del ingreso de autopista a salaverry, Distrito de 

salaverry - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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114 237831 

Mejoramiento, Construcción de proyecto de pistas y veredas en la 
junta vecinal enrique lopez albujar i y ii etapa del centro poblado 

san antonio, Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/12/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  11/03/2016 

115 104468 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado de las localidades de pulpuliag, san Cristóbal y 
cahuac, Distrito de cahuac - yarowilca - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/08/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/08/2016 

116 231050 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. 

revolución, tramo calle 1 - av. jorge basadre, Distrito del porvenir - 
Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/02/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  21/11/2016 

117 243715 
Mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de 
islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/12/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  15/08/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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118 170932 

Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  programa de 
vivienda fhiladelfia ii etapa;  asociaciones de vivienda Santa maria 
del valle iii, las  casuarinas de Santa rosa y urbanización san remo 

ii, Distrito de San Martín de porres - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/02/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/03/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/12/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 05/06/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013  

119 63915 
Rehabilitación y Mejoramiento de sistema agua potable  y 

alcantarillado localidad coasa, Distrito de coasa - Carabaya - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  07/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  09/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre:  17/10/2014 

120 250056 
Mejoramiento los servicios educativos de la i.e. n 86746 San Isidro 

de llanlla, Distrito de yanama, Provincia de Yungay - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/12/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/02/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 30/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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121 218699 
Mejoramiento de calles en el c.p. alto Perú del Distrito de 

chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 

122 200701 
Ampliación, Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier 
heraud del barrio centro, Distrito de huancan - Huancayo - Junín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  25/09/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  22/05/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre:  20/10/2014 

123 232415 
Mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera 
lopez de islandia, Distrito de yavari - Mariscal Ramón Castilla - 

Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  10/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  10/12/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  25/04/2016 

124 216216 

Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las 
instituciones educativas de nivel primaria en las comunidades de 

pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, Distrito de pilchaca 
- Huaytara - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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125 186838 
Recuperación y Ampliación de la pavimentación y veredas de las 

principales calles de la ciudad de querocotillo, Distrito de 
querocotillo - Cutervo - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/02/2015 

126 177286 
Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria 

y secundaria de la i.e. 80528 del caserio suruvara, Distrito de 
Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/12/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/02/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 18/07/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 13/01/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 14/11/2013  

127 109097 
Mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos 

del  c. p. de pichiu quinuaragra, Distrito de san marcos - Huari - 
Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 20/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/04/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre: 30/10/2013 

128 219872 
Mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, Distrito de 

shupluy, Provincia de Yungay - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  29/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/12/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  12/12/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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129 67657 

Construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y vía 
auxiliar pronaa, av 02 entre jr la cantuta y av 01. sector 9- gran 

qhapaq ñan de la ciudad de Cajamarca, Provincia de Cajamarca - 
Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  07/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  01/02/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  14/10/2013 

130 121409 
Mejoramiento y rehabilitación de la av. naciones unidas y el jr. 

ricardo herrera, tramo av. argentina - av. venezuela,  cercado de 
Lima, Provincia de Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 08/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 09/03/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 02/04/2012 

131 111333 
Mejoramiento e instalación de agua potable y saneamiento de  
cuypampa, cerro negro, collasgon,corral colorado , querobal y 
huayllagual,, Distrito de curgos - Sanchez Carrión - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/08/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                       
Fecha del informe de cierre:  24/08/2015 

132 173996 
Construcción e implementación de ocho instituciones educativas 
iniciales en el ámbito rural, Distrito de pichari - La Convención - 

Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 28/08/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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133 207129 
Mejoramiento y rehabilitación de las vías principales y secundarias 
de villa Atalaya, Distrito raymondi, Provincia de Atalaya - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/06/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/12/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 13/07/2016 

134 73478 
Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. Micaela bastidas del 
centro poblado de incaraccay, Distrito de Cangallo, Provincia de 

Cangallo - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/09/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/10/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre:  19/07/2016 

135 50546 
Construcción de proyecto de pistas y veredas, de la junta vecinal 
sector a-3  chen chen, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  30/07/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  13/10/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/12/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/05/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                   
Fecha del informe de cierre:  28/11/2012 

136 95429 
Mejoramiento urbano en el ámbito de la plaza jose abelardo 

quiñones , Distrito de san juan bautista - Maynas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/09/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/01/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 24/11/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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137 92955 
Mejoramiento de la infraestructura vial  del jr. primero de 
mayo de las cuadras del  1 a la 12, Distrito de morales - 

San Martín - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/04/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre: 13/09/2013 

138 84069 

Mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - 
puente sapos, jr. ramiro priale y av. el ejercito del Distrito 

de  huamachuco, Provincia de Sanchez Carrión - La 
Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/10/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/10/2015 

139 111008 
Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla 
-chaucha, Distrito de Ambo, Provincia de Ambo - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 11/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/10/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 30/11/2016 

140 228204 
Rehabilitación, Mejoramiento de la infraestructura vial de la 
av. ricardo palma - cuadras 5 a la 16, Distrito de Miraflores 

- Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  16/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/12/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                              
Fecha del informe de cierre:  31/08/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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141 63764 
Construcción de veredas en el p.j. villamaria, Distrito de 

nuevo chimbote - Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  04/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/09/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                       
Fecha del informe de cierre:  28/10/2015 

142 53796 
Construcción de reservorio y Mejoramiento del canal de 

riego pacahua - capunto de la localidad de solajo, Distrito 
de carumas, Mariscal Nieto -  Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/02/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/04/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/04/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  20/03/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                        
Fecha del informe de cierre:  07/06/2012 

143 127271 

Ampliación de seis aulas, Construcción de losa 
multideportiva  y cerco perimétrico  y equipamiento en la 
i.e.n  32509  de la localidad de Santa rosa de shapajilla, 

Distrito de Luyando - Leoncio Prado - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/08/2016 

144 111595 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los 

subsectores 1-3, 2-1 y sus límites, Distrito de San Isidro - 
Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/08/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/01/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 08/02/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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145 189738 

Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos 
infantiles del 1er. nivel de atención en los ee.ss. corazón 
pata, san antonio, mayapo, Santa rosa y canayre, Distrito 

de llochegua - Huanta - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/03/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 08/06/2016 

146 196206 
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y 

disposición de excretas en el centro poblado sanquira, 
Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  28/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  21/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  24/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre:  02/12/2014 

147 196297 
Mejoramiento y modernización con innovación turística de 

la av. oscar r. benavides en el Distrito de Chincha alta, 
Provincia de Chincha - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre:  24/04/2014 

148 205592 

Creación de proyecto de pistas y veredas de las calles julio 
vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo vásquez acuña, 
Cajamarca, segundo vásquez vásquez, Chota, gregorio 

malca, tacabamba y humberto carranza piedra chalamarca, 
Distrito de chalamarca - Chota - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 09/07/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/12/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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149 135424 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en 

la av. tullumayu de la ciudad del Cusco, Provincia de 
Cusco - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/10/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  25/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/11/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa 
Fecha del informe de cierre:  12/08/2013 

150 104792 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado del casco urbano, Distrito de angasmarca - 

Santiago de Chuco - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/03/2012 

151 201099 
Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles 

pertenecientes al sector 8c, Distrito de Miraflores - Lima - 
Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/01/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 16/09/2015 

152 175549 
Mejoramiento de las calles Miraflores, los conquistadores, 

03 de junio, buenos aires, pasaje pantoja y pasaje giulfo de 
villa punchana, Distrito de punchana - Maynas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/02/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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153 231342 
Construcción proyecto de pistas y veredas en el casco 

urbano de Namballe, Distrito de Namballe - San Ignacio - 
Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/10/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  23/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/09/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/06/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  30/12/2014 

154 182474 
Instalación de la pavimentación y veredas de  san 

bartolome - ii etapa, Distrito de Santa maria - Huaura - 
Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/11/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 18/11/2014 

155 187411 
Creación y Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas 

en el p.j. miramar alto del Distrito de chimbote, Provincia de 
Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  15/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/12/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                   
Fecha del informe de cierre:  06/04/2015 

156 231175 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en las 

principales calles del centro poblado unificado jose carlos 
mariategui, Distrito de Huaura - Huaura - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/06/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/07/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  13/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  25/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  15/08/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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157 193429 
Ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, 

comunidades, Distrito de santillana - Huanta - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 23/02/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/08/2016 

158 186845 

Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas, alameda y 
plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas farias. en el 
centro urbano de sIcaya, Distrito de sIcaya - Huancayo - 

Junin 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  12/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  16/09/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  31/12/2015 

159 117077 
Ampliación y  sustitución de infraestructura en la institución 

educativa nº 14011 nuestra señora del pilar  del aa. hh. 
San Martín del Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/01/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/03/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2011 
5. Modalidad de ejecución administración directa                                              
Fecha del informe de cierre: 19/01/2016 

160 200101 
Instalación e implementación del centro de control de la 

seguridad ciudadana en la ciudad de pucallpa, Distrito de 
calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/11/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre: 26/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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161 180429 
Mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en 

el, Distrito de pacora - Lambayeque - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/07/2014 

162 57376 
Mejoramiento y Construcción de planta de tratamiento del 
sistema agua potable y tratamiento de agua servida del 

Distrito de sivia - Huanta - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  24/01/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  14/07/2016 

163 59693 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en la junta 

vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, Provincia 
de Mariscal Nieto - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  17/11/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  12/08/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  24/03/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                              
Fecha del informe de cierre:  21/02/2014 

164 150170 
Instalación del sistema de alcantarillado, en el, Distrito de 

san roque de cumbaza - Lamas - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/11/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2013   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 12/08/2015  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos Registrados según Fechas 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


236 

165 142697 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en calles del 
a.h. asunción n 08 en el Distrito de imperial, Provincia de 

Cañete - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 24/03/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/04/2016 

166 195954 
Mejoramiento de las vías del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 

3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 y 3  en la ciudad de 
pucallpa, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/12/2013 

167 267697 
Mejoramiento de los servicios de saneamiento básico de la 
ciudad de raquia, Distrito de Antonio Raymondi - Bolognesi 

- Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 10/01/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/01/2016 

168 73342 
Instalación de un centro médico municipal para la atención 

en servicios de salud itinerante en el, Distrito de coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/03/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/10/2008 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/01/2009 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  17/10/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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169 204892 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y 

peatonal en las calles de villa Santa Ana sector 1 la huaca, 
Distrito de la huaca - Paita -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/04/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre: 28/01/2016 

170 108889 
Mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, 

cuadras 3 a la 15 y victor andres belaunde, Distrito de San 
Isidro - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/04/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/04/2010 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 27/01/2012 

171 86130 
Construcción  de proyecto de pistas y veredas de las calles 
del barrio el volante el alto, Distrito de el alto - Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/02/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/05/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/08/2011 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 21/07/2012 

172 179794 
Construcción de proyecto de pistas, veredas y sardineles 

en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, Distrito de san 
juan bautista - Ica - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  08/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  29/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/10/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre:  09/09/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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173 101494 
Ampliación, Mejoramiento de las principales calles de la 

localidad de tamshiyacu ,, Distrito de fernando lores - 
Maynas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 30/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/10/2015 

174 109698 
Construcción e implementación escolar y mobiliario 

educativo de la i.e. nº 11033 “mario samamé boggio - 
Distrito Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/09/2014 

175 186237 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario del centro poblado tartar grande, 
Distrito de los baños del inca - Cajamarca - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/04/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/09/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 23/11/2016 

176 88176 
Mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, 
puyupata, norte paylla y chimpastana, Provincia de Melgar 

- Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 30/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/11/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 16/02/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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177 126737 
Construcción integral de la avenida 1 en  chimbote, 

Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/09/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/10/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/05/2012 

178 183762 

Mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva 
luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. pomarosa c3, jr. 

ramón Castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto 
Callao, Distrito de yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre: 01/04/2013 

179 67723 
Mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz 
peña y el jr. jhon f. kennedy, Distrito de calleria, Provincia 

de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/05/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/07/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre:  02/02/2012 

180 150551 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en  el a.h. 
talarita desde la av. progreso hasta la calle atahualpa, 

Distrito de Castilla -Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/07/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 27/08/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 14/05/2014  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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181 175281 

Mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan 
José bardales chuquipióndo, jesus de nazareth, las 
palmas, y gral. merino de villa punchana, Distrito de 

punchana - Maynas - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/11/2011  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/06/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 04/03/2014   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 20/02/2015  

182 272432 
Mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, 
jr. los pinos, av. circunvalación y vías conexas de la ciudad 

de ollaraya, Distrito de ollaraya - Yunguyo - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/08/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/05/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  22/02/2016 

183 171487 
Rehabilitación del sistema de  redes de agua potable y 
alcantarillado en el a.h. buenos aires, Distrito de Piura, 

Provincia de Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 06/03/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/11/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 20/07/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 08/02/2016  

184 171472 
Mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, 

Distrito de samanco - Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/05/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 13/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                          
Fecha del informe de cierre: 24/02/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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185 248829 
Ampliación y Mejoramiento de la i.e. integrada fernando 
belaunde terry de la localidad de quio, Distrito de cayna - 

Ambo - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/07/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/05/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/12/2015 

186 177616 
Fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, 

organizacionales y comerciales de la cadena de plátano en 
la, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 28/05/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/12/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 20/09/2016 

187 231877 
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la 

institución educativa n 32304 de tingo chico, Distrito de 
chuquis - Dos de Mayo - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  19/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  19/01/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  29/11/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  01/02/2016 

188 192374 
Creación de la infraestructura urbana  del sector taquila, 

centro poblado las delicias, Distrito de moche - Trujillo - La 
Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/07/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/02/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/08/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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189 125249 

Construcción y reubicación de la institución educativa 
primaria y secundaria de menores nº 60594 - jose abelardo 
quiñones gonzales en la localidad de maypuco, Distrito de 

urarinas - Loreto - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 14/11/2013 

190 293064 
Mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en 
la localidad de puerto alegría, Distrito de yavari - Mariscal 

Ramón Castilla - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/04/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/11/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  03/03/2016 

191 69305 
Mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy 
wayna -  progreso, Distrito de achárate - La Convención - 

Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/11/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/03/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  18/04/2012 

192 149632 
Construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - 

tambone - putacca - moya, Provincia de Huancavelica - 
Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 27/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/06/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/05/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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193 176878 
Ampliación del sistema de  electrificación en las 16 

localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs de colpas, 
Distrito de colpas - Ambo - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/03/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 10/09/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 27/03/2013  

194 230106 

Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida 
ricardo palma tramo av. América sur hasta la carretera 
industrial, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La 

Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  27/06/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/08/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  25/07/2016 

195 228228 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas  de la 

avenida Arequipa en la localidad de umachiri, Distrito de 
umachiri - Melgar - Puno 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/06/2014 
5. Modalidad de ejecución tercerizada 
Fecha del informe de cierre: 19/05/2016 

196 108306 
Construcción del sistema de agua san felipe, Distrito de 

san felipe - Jaen - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/01/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/03/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/03/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/12/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 26/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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197 255629 

Ampliación y Mejoramiento  del sistema de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el 

centro poblado de chumbes, Distrito de ocros - Huamanga 
- Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/09/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/10/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  03/07/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  21/08/2015 

198 92945 
Instalación saneamiento básico integral de la sub-cuenca 

chicon, Provincia de Urubamba - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/08/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/04/2016 

199 170578 

Construcción de proyecto de pistas y veredas  en las 
asociaciones de propietarios de vivienda san remo iii, 

filadelfia iv y la avenida bertello, Distrito de San Martín de 
porres - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/11/2010  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/03/2011  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2011  
4. Fecha de culminación del proyecto 05/04/2012   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 19/09/2013  

200 156736 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal  de 
la calle korihuayrachina del apv. huayracpunko del  Distrito 

de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/10/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/12/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 21/07/2014   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 08/04/2016  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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201 283218 

Creación de proyecto de pistas, veredas y drenaje pluvial 
de las calles: jr. Colon, jr. alto Perú, av. alfonso ugarte y jr. 

bolívar de la localidad de lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  22/10/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/10/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  19/06/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                     
Fecha del informe de cierre:  18/11/2016 

202 176475 
Rehabilitación y Mejoramiento  de 35 + 420 km de camino 

vecinal  cochabamba chico - tauribamba, Distrito de 
huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/01/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/04/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/07/2012  
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2013   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 15/01/2014  

203 176906 

Ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento 
de la institución educativa pública integrada damaso 
beraun pichgas, Distrito de pachas - Dos de Mayo - 

Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/01/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 28/12/2014 

204 49739 
Mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado 

san francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/03/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  02/06/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/12/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  06/02/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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205 266651 
Mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. 
marcial paredes caceres n. 82079 san juan, Distrito de san 

juan - Cajamarca - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/09/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  16/10/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  24/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  21/07/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre:  17/11/2015 

206 187802 

Recuperación de la capacidad operativa del servicio de 
serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y de la cultura de 

prevención en los centros poblados de echarati, palma real, 
kiteni, kepashiato e ivochote, Distrito de achárate - La 

Convención - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 03/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 05/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 05/07/2016 

207 170011 
Mejoramiento de proyecto de pistas y veredas en la av.  

andres avelino caceres, Distrito de pichari - La Convención 
- Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 14/06/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 11/04/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 21/01/2014 

208 98896 
Construcción de proyecto de pistas y veredas del grupo 

habitacional nro 5 del aa.hh cruz de motupe, Distrito de san 
juan de lurigancho - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/03/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 12/04/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/11/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 25/07/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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209 197671 

Mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, 
primaria y secundaria de la i.e.n 80575 jose maria 

arguedas del caserio monchugo, Distrito de Santiago de 
Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/12/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 22/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/10/2015 

210 201177 
Creación del camino vecinal entre la comunidad de La 

Libertad y kepashiari, Distrito de kimbiri - La Convención - 
Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/10/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 17/03/2016 

211 192759 

Ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del 
sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

servidas del centro poblado de chocos, Provincia de 
Yauyos - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  14/11/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/02/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  14/08/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  30/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre:  09/09/2015 

212 173670 

Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la 
i.e.  colegio nacional agropecuario jose luis purizaca aldana 

- los ángeles, Distrito de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 06/06/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre: 06/09/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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213 204542 

Creación de pavimentos, veredas y sardineles  en las 
calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, londres 1 a 4, 

lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, 
cuadras, zona c, , Distrito de la Tinguina - Ica - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 09/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/03/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/06/2015 

214 84777 
Construcción de infraestructura e implementación con 

mobiliario escolar en la institución educativa nº 32075 de  
tambogan, Distrito de churubamba - Huanuco - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/08/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 11/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/01/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/06/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre: 12/04/2013 

215 22366 
Construcción de proyecto de pistas y veredas urb. las 

fresas, Provincia de Callao - Callao 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  13/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  26/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  27/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/02/2012 
5. Modalidad de ejecución  contrata 
Fecha del informe de cierre:  17/03/2014 

216 141638 
Mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 

01 al 07 de la ciudad de Moyobamba, Provincia de 
Moyobamba - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 31/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/08/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/01/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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217 116532 

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de las localidades de locabamba, tayanga, 
chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - 
Distrito de marcabal, Provincia de Sanchez Carrión - La 

Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/08/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/11/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/05/2014 

218 157087 
Mejoramiento integral  de la berma central en la 

prolongación av. de la cultura del, Distrito de san jerónimo - 
Cusco - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/08/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 20/09/2012 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 12/12/2014 

219 194134 
Mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - Santa 

rosa de ninanya, Distrito de ahuac - Chupaca - Junin 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  13/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  22/01/2014 

220 178844 

Construcción de proyecto de pistas y veredas en las calles 
jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian barranca, 

prolong. miguel grau, Santa rosa tupac amaru, domingo 
elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de junio zona 

este, Distrito de Parcona - Ica - Ica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 31/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 12/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 04/09/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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221 104700 

Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para 
el logro del  aprendizaje establecido en  el diseño curricular 
por niveles , en   la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, 

Provincia de Dos de Mayo - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 29/04/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/02/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 18/02/2014 

222 196964 
Mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. 
comandante barrera cdra. 01, 02 03-barrio Santa rosa, 

Distrito de calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  05/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  03/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  21/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/01/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                           
Fecha del informe de cierre:  15/08/2014 

223 138466 
Fortalecimiento y Ampliación del servicio de seguridad 

ciudadana de independencia, Distrito de independencia - 
Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/12/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 24/03/2014 

224 165019 

Construcción de proyecto de pistas, veredas e 
implementación de áreas verdes del asentamiento humano 
el señor del huerto del Distrito de Ayacucho, Provincia de 

Huamanga - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2012  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 24/10/2012  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/01/2013  
4. Fecha de culminación del proyecto 01/07/2013   
5. Modalidad de ejecución administración directa  
Fecha del informe de cierre: 30/12/2015  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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225 157514 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el a.h. 

maria goretti, Distrito de Castilla -Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/05/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                            
Fecha del informe de cierre: 12/05/2014 

226 84891 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose 

galvez cuadras del 01 al 09, Distrito de morales - San 
Martín - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 11/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 06/11/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 28/12/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/01/2016 

227 284566 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de las localidades quinjalca, shilmal, lamche, 

zenla, Distrito de quinjalca - Chachapoyas - Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/05/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 25/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 09/09/2016 

228 194194 

Mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición 
sallcahuara - coricocha - león pampa - riego pampa - Santa 
Ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, Distrito de vilca 

- Huancavelica - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/09/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 02/03/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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229 176948 
Ampliación y reposición de infraestructura  y equipamiento 
de la institución educativa pública n  32327 de cruzpampa, 

Distrito de pachas - Dos de Mayo - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/02/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/10/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/06/2014 

230 151465 
Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal  del 
barrio 04, sector 02 etapa-urb. pachacamac, Distrito de 

Villa el Salvador - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 19/12/2015 

231 239235 
Mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 
i.e.i del ámbito rural del, Distrito de samugari - La Mar - 

Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  02/06/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  04/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  11/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  18/10/2016 

232 55299 
Construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del 

promuvi vii, Distrito y, Provincia de Ilo - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  15/09/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/10/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  10/03/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                    
Fecha del informe de cierre:  10/07/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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233 102718 
Construcción y equipamiento del complejo educativo 

bilingue rogelio nanantai shijan - localidad de sachapapa - 
Distrito de manseriche - Datem del Marañón - Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/04/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/11/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 26/01/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/08/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                
Fecha del informe de cierre: 18/10/2013 

234 173205 

Mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los 
jirones independencia cuadra 01 al o7 y varacadillo cuadra 

01, del barrio zaragoza de la ciudad de Moyobamba, 
Provincia de Moyobamba - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/12/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 10/02/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 18/05/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/08/2014 

235 196707 
Instalación de boulevard en el jirón Tacna, entre los jirones 

sucre y 9 de diciembre, Distrito de calleria, Provincia de 
Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/07/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 13/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/08/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 04/06/2014 

236 145208 
Instalación del sistema alcantarillado en el, Distrito de laria 

- Huancavelica - Huancavelica 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/06/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 08/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/08/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/03/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 06/01/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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237 202028 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles La 
Mar, sucre, abelardo quiñones, Santa rosa, san francisco, 

crolungo, ciro alegria en alto salaverry, Distrito de salaverry 
- Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  09/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  08/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  30/10/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/02/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                               
Fecha del informe de cierre:  30/12/2015 

238 116841 
Construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en 

la localidad de san roque de cumbaza, Distrito de san 
roque de cumbaza, Provincia de Lamas-San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 02/03/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 25/05/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/12/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 14/06/2010 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/09/2012 

239 185797 
Mejoramiento de la infraestructura  vial de las calles del 
a.h.  nuevo jerusalen sector i, Distrito de la esperanza - 

Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/04/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 05/07/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/06/2014 

240 171153 

Construcción de proyecto de pistas y veredas  en las 
asociaciones los olivos de Santa rosa, los robles, venecia, 
virgen del carmen y los chasquis iv etapa, Distrito de San 

Martín de porres - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 09/03/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/03/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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241 144086 
Mejoramiento del tránsito peatonal y vehicular en la 

avenida flora Tristán, Distrito de la Molina - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/09/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 20/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/04/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/04/2014 

242 199120 
Mejoramiento de los servicios educativos de la institución 
educativa integrado n 32605 de muña, Distrito de chaglla - 

Pachitea - Huánuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 26/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/03/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 29/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/08/2015 

243 174481 
Ampliación de la vía de ingreso y Construcción de proyecto 
de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, Distrito de el 

alto - Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/07/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/07/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 21/01/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 21/07/2012 

244 59587 

Mejoramiento de proyecto de pistas, Construcción de 
veredas y alameda central en la av. san antonio de padua 
del c.p. san antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/10/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/04/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  01/06/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa 
Fecha del informe de cierre:  19/11/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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245 197759 

Mejoramiento y Ampliación de infraestructura y 
equipamiento de la institución educativa n 32616 de 

pampamarca, centro poblado de pampamarca, Distrito de 
chaglla - Pachitea - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 21/10/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 12/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 08/06/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 10/07/2015 

246 190460 
Mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en 
el Distrito de huasmín, Provincia de Celendín - Cajamarca 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 14/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 14/05/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 03/12/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 27/01/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 27/06/2016 

247 84611 
Ampliación del servicio educativo de la institución educativa 
esmeralda de los andes de  Huanta, Provincia de Huanta - 

Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  15/05/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  24/06/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  17/08/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto  01/12/2010 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                            
Fecha del informe de cierre:  26/12/2012 

248 2253835 
Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial en 

los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. aurora diaz y aa.hh. luis 
alberto Sánchez, Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/02/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 28/02/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 22/03/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 20/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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249 79211 
Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de santiago de cao, Distrito de santiago de 

cao - Ascope - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 26/02/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2009 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/10/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/11/2011 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 02/12/2013 

250 171335 
Mejoramiento de las vías internas en la urbanización el 

taro, Distrito de puente piedra - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 16/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 10/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/10/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 08/06/2016 

251 213095 
Mejoramiento de calles  en el a.h. ramal playa en el Distrito 

de chimbote, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 15/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/12/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 13/06/2016 

252 257003 

Construcción, Rehabilitación de proyecto de pistas para el 
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la av. 

primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano 
pastor sevilla y la av. separadora industrial en el sector 1, 

Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  29/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  05/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  22/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/04/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                                     
Fecha del informe de cierre:  27/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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253 201340 
Mejoramiento de los pasajes de la mz  

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor Raúl haya 
de la torre, Distrito de coishco - Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  04/06/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  09/11/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  08/05/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  21/10/2015 

254 211245 
Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal 
en el centro poblado de hualagosday, Distrito de sanagoran 

- Sanchez Carrión - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/01/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  09/03/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  16/09/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  09/03/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  19/01/2016 

255 174588 
Construcción de la alameda recreacional en el Distrito de 

shapaja - San Martín - San Martín 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 22/09/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/11/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 13/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 25/09/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 03/03/2016 

256 179448 

Mejoramiento, Construcción de pavimentación, veredas y 
drenaje pluvial del barrio gualamita del jr miguel grau cdas  
4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, 

jr Lima cda 1, Distrito lamud, Provincia de Luya - 
Amazonas 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 19/03/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 21/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 24/01/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/11/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 23/11/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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257 44787 
Mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe   en 
el centro poblado tambo real nuevo, Provincia de Santa - 

Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/09/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  27/10/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  04/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                      
Fecha del informe de cierre:  31/08/2015 

258 62810 
Mejoramiento del sistema de riego presurizado 

huataccasa-k´ehuar, Distrito de huanoquite - Paruro - 
Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/11/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  14/12/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  18/04/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  14/11/2011 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                             
Fecha del informe de cierre:  23/06/2015 

259 184754 
Mejoramiento de la producción  olivicola , Distrito de inclan 

- Tacna - Tacna 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 07/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/04/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/07/2015 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 06/07/2016 

260 201994 
Mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los 

aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto salaverry sector 1 y 2, 
Distrito de salaverry - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 27/03/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 08/12/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 06/04/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 22/02/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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261 199340 

Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. 
mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 de 

junio),machupicchu (tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra 
via evit- coop.sta rosa), Distrito de la victoria - Chiclayo - 

Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 24/11/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 23/12/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 17/01/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 26/09/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 06/02/2015 

262 245959 

Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento 
en las localidades de el mirador, los cerrillos, palo blanco, 

agua las palomas y la caída, Distrito de Chongoyape - 
Chiclayo - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  20/05/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/07/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  02/08/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  28/09/2015 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                  
Fecha del informe de cierre:  18/08/2016 

263 143970 
Construcción de proyecto de pistas y veredas 

complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del Callao, 
Provincia de Callao - Callao 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 28/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 16/09/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/10/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 03/02/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 17/03/2014 

264 47697 
Construcción de colector principal tramo villa fap -  camara 

de bombeo de desagüe, Provincia de Talara -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  25/01/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  18/10/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  19/10/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto  18/11/2013 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                      
Fecha del informe de cierre:  18/02/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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265 150066 
Instalación de vivero para la reforestación participativa  y 
Recuperación de áreas degradadas en la microcuenca 

sanquirhuato, Distrito de ayna - La Mar - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/01/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 03/04/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 09/05/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2013 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 22/12/2014 

266 176962 
Mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega 

cuadras 01 a la 07; jr. comandante alvariño cuadra 02 en 
masisea, Distrito de masisea - Coronel Portillo - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 04/06/2013  
2. Fecha de culminación del expediente técnico 19/07/2013  
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 01/10/2014  
4. Fecha de culminación del proyecto 03/06/2015   
5. Modalidad de ejecución contrata  
Fecha del informe de cierre: 22/02/2016  

267 291405 
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector 

Santa Monica zona b en el centro poblado pucchun, Distrito 
mariscal caceres, Provincia de Camana - Arequipa 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  02/03/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  20/05/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  26/01/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                   
Fecha del informe de cierre:  30/06/2016  

268 201499 

Mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, 
jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. andahuaylas, jr. rio 
negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, Provincia de 

Padre Abad - Ucayali 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 27/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 18/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/03/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto 23/02/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/09/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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269 35359 
Construcción y Mejoramiento de proyecto de pistas y 
veredas en la junta vecinal simón bolivar, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/12/2009 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  07/08/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  06/09/2010 
4. Fecha de culminación del proyecto  23/04/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                         
Fecha del informe de cierre:  07/03/2016 

270 238704 
Mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca 
la pava, Distrito de mochumi - Lambayeque - Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/07/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 04/10/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/01/2014 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 05/01/2016 

271 147526 
Mejoramiento del estado nutricional de niños menores de 3 

años de edad de la microred chontaca, red de salud 
Huamanga, Provincia de Huamanga - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/04/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 22/07/2010 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 02/12/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 30/09/2014 
5. Modalidad de ejecución administración directa 
Fecha del informe de cierre: 14/08/2015 

272 104652 

Instalación del sistema de agua potable y disposición de 
excretas en las localidades de 

pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro 
Santa Ana de tusi, Distrito de Santa Ana de tusi - Daniel 

Alcides Carrión - Pasco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 05/06/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 02/07/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 23/09/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto 01/06/2012 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 18/07/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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273 79471 
Construcción de la institución educativa integrada pública 
de santiago de llacon, Distrito de Santa maria del valle - 

Huanuco - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 17/06/2008 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 01/08/2008 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2009 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/12/2009 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 07/03/2016 

274 137744 
Mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur 

- Distrito de Piura, Provincia de Piura -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  23/11/2010 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  17/01/2011 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  12/08/2011 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/09/2012 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  19/01/2016 

275 175584 
Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones 

educativas del centro poblado limón de porcuya, Distrito de 
huarmaca - Huancabamba -Piura 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 15/08/2011 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/06/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 31/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                         
Fecha del informe de cierre: 22/03/2016 

276 262925 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de 
las avenidas horacio zeballos gámez  y josé carlos 

mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, Distrito de 
socabaya - Arequipa - Arequipa 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 12/11/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 20/03/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 07/04/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 04/08/2015 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/11/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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277 246802 
Mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e 
iesm n 60588 de la comunidad de San Martín de tipishca - 
Distrito parinari - Provincia Loreto -  departamento Loreto 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/06/2015 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 30/06/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 16/09/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 19/05/2016 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                                 
Fecha del informe de cierre: 10/10/2016 

278 292272 
Creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la 

urbanización san andres v etapa iii sector, Distrito de victor 
larco herrera - Trujillo - La Libertad 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  31/12/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  01/03/2015 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  05/11/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/03/2016 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                                           
Fecha del informe de cierre:  30/09/2016 

279 222776 
Creación del camino vecinal sector platanal - sector alto 
cochayoc, Distrito de quellouno - La Convención - Cusco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  01/03/2013 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  28/04/2013 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  23/05/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto  31/10/2014 
5. Modalidad de ejecución  administración directa                                           
Fecha del informe de cierre:  27/10/2016 

280 198327 
Creación y rehabilitación de las vias vehiculares y 

peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , Distrito de 
cieneguilla - Lima - Lima 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 25/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 15/09/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 19/11/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 17/02/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata 
Fecha del informe de cierre: 11/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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281 228408 
Creación de proyecto de pistas y veredas de la localidad de 

chuquis, Distrito de chuquis - Dos de Mayo - Huanuco 

1. Fecha de inicio del expediente técnico  11/06/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico  11/08/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto  03/02/2014 
4. Fecha de culminación del proyecto  15/09/2014 
5. Modalidad de ejecución  contrata                                                                             
Fecha del informe de cierre:  01/02/2016 

282 139319 

Construcción de proyecto de pistas, graderías, veredas e 
implementación de áreas verdes en el asentamiento 
humano wari accopampa del Distrito de Ayacucho, 

Provincia de Huamanga - Ayacucho 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 18/03/2014 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 04/11/2014 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 29/05/2015 
4. Fecha de culminación del proyecto 15/01/2016                        
5. Modalidad de ejecución administración directa                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fecha del informe de cierre: 10/11/2016         

283 176713 

Construcción del sistema integral de agua potable y 
saneamiento  en las localidades de nuevo San Martín, los 
algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos 

y campo nuevo, Distrito de Chongoyape - Chiclayo - 
Lambayeque 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/02/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/02/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 05/02/2013 
4. Fecha de culminación del proyecto 02/10/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                     
Fecha del informe de cierre: 14/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 
 Nombre del Proyecto 

II. Datos sobre el Periodo de Ejecución del Proyecto, fecha del 
informe de cierre al: 11/02/2016                                                                                                                                                                                                                                                  

284 83835 
Construcción de proyecto de pistas y veredas en el  a.h. 
villa los jardines cono norte, Provincia de Santa - Ancash 

1. Fecha de inicio del expediente técnico 01/04/2012 
2. Fecha de culminación del expediente técnico 29/05/2012 
3. Fecha de inicio de ejecución del proyecto 21/09/2012 
4. Fecha de culminación del proyecto 10/05/2013 
5. Modalidad de ejecución contrata                                                                        
Fecha del informe de cierre: 14/04/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales Registrados en Cierre de Proyecto 

1 251879 

1. Código snip 251879 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida república de venezuela 
entre el tramo de la av. mariscal castilla hasta la av. lambramani en el distrito de arequipa, provincia de arequipa - 
arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/04/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 39,133,669.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 27,404,450.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

2 35798 

1. Código snip  35798 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua, desague y tratamiento de aguas residuales de espinar, 
provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/07/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  30,255,103.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  33,496,785.74 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 semestre(s) 

3 228051 

1. Código snip  228051 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera ju-1029, tramo pe-22 pachachaca-yauli, distrito de yauli - yauli - 
junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  06/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  26,802,573.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  15,499,423.43 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yauli 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

4 282659 

1. Código snip  282659 
2. Nombre del pip  mejoramiento del puente villena rey en el, distrito de miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/02/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  24,139,527.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  24,329,008.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

5 20915 

1. Código snip  20915 
2. Nombre del pip  construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con tratamiento 
de aguas residuales en la habilitación urbana municipal de la ciudad de pucallpa - coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  21,490,206.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  23,112,853.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 año(s) 

6 49594 

1. Código snip  49594 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la producción en el sistema de agua potable de la ciudad de pucallpa 
sectores 1, 2 y 3 - calleria, coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/06/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  19,260,652.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  19,224,890.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

7 143916 

1. Código snip  143916 
2. Nombre del pip  reconstrucción y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. bolivar alto y a.h. bolivar bajo, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  19,126,926.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  19,126,926.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 

8 15005 

1. Código snip  15005 
2. Nombre del pip  ampliación, mejoramiento de la gestión integral de residuos solidos municipales de la ciudad 
de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  17,961,138.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,837,715.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 año(s) 

9 119748 

1. Código snip  119748 
2. Nombre del pip  instalación de conexiónes domiciliarias de agua y desague en promuvi viñani i, ii,iii y iv etapa, 
distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/08/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  14,678,746.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,951,105.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

10 74672 

1. Código snip  74672 
2. Nombre del pip  construcción del sistema electrico rural aislado de las comunidades del rio urubamba y 
sepahua, distrito de echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  13,978,481.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  13,373,102.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

11 4732 

1. Código snip  4732 
2. Nombre del pip  mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas para la ciudad de san ignacio. 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/07/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  13,421,620.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  18,347,610.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de san ignacio 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 año(s) 

12 110557 

1. Código snip  110557 
2. Nombre del pip  construcción redes de agua y alcantarillado, con equipamiento y caseta del pozo tubular en el 
sector ex aa.hh. alberto fujimori fujimori, distrito de santa maria - huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  11,999,474.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  12,697,934.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de santa maria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

13 146021 

1. Código snip  146021 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. san juan, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  11,029,137.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,015,650.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

14 147146 

1. Código snip  147146 
2. Nombre del pip  mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiónes domiciliarias del 
cuarto sector b, distrito de la victoria - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  10,993,315.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,637,620.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de la victoria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

15 11864 

1. Código snip  11864 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de 
inclan - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/07/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  10,933,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,529,951.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de inclan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

16 306295 

1. Código snip 306295 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla comprendida entre la av. 
mateo pumacahua-200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/11/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 9,994,989.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,382,615.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

17 235741 

1. Código snip  235741 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad por la av. mansiche tramo calle rio de janeiro-av. el 
cortijo, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  13/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,989,823.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,188,858.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de trujillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

18 85031 

1. Código snip  85031 
2. Nombre del pip  construcción, mejoramiento de la via expresa sector san jeronimo, distrito de san jeronimo - 
cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  29/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  9,985,535.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,359,925.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región cusco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

19 76931 

1. Código snip  76931 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de el alto, 
distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  9,984,590.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  13,234,953.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

20 209800 

1. Código snip  209800 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, distrito 
de santiago de surco - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  9,978,595.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,506,167.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de santiago de surco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 mes(es) 

21 146697 

1. Código snip  146697 
2. Nombre del pip  reconstrucción de la av. iquitos (tramo av. paseo de la republica - av. grau). distrito de la 
victoria, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  12/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  9,972,892.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,842,571.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

22 112675 

1. Código snip  112675 
2. Nombre del pip  mejoramiento, ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado 
de tamburco distrito de tamburco - abancay - apurimac 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  9,962,385.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,273,603.91 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de tamburco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

23 294979 

1. Código snip 294979 
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la av. pastor sevilla, tramo av. 
mateo pumacahua - 200 millas, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/05/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 9,949,287.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,506,558.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

24 230436 

1. Código snip  230436 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa 
daniel alomia robles, distrito de yacus, provincia de huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,901,407.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,127,826.26 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yacus 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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25 250355 

1. Código snip 250355 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles jr. modesto pérez cdra. 2, 4, 5, 6 y 7; jr. huayranga cdra. 1 y 2; jr. 
belaunde terry cdra. 1, 3, 4, 5 y 6; jr. virgen de fátima cdra. 4 y 5; jr. ricardo palma cdra. 4; jr. espinar cdra. 2, 3 y 
4; jr. huallaga cdra. 2, 3, 4 y 5; jr. carlos honores cdra. 1, 2 y 3; jr. pedro ruiz gallo cdra. 1, 2 y 3, distrito de nuevo 
progreso - tocache - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 9,778,183.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,343,685.90 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 

26 201752 

1. Código snip 201752 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
putina punco, distrito de san pedro de putina puncu - sandia - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 9,614,564.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,163,932.36 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san pedro de putina punco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

27 234287 

1. Código snip  234287 
2. Nombre del pip  creación de pavimentación, veredas y areas verdes de calles y avenida de la localidad de 
chongoyape, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,572,210.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,779,871.47 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

28 105444 

1. Código snip  105444 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana progresiva felipe 
cossio del pomar, distrito de castilla - piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  9,427,792.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  10,185,529.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de castilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

29 232253 

1. Código snip  232253 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el area rural de 
atuncolla, distrito de atuncolla - puno - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  9,030,769.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,666,950.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de atuncolla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

30 211419 

1. Código snip  211419 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua potable en el caserio de piscos e instalación del sistema 
de desague en los caserios de piscos, taracucho, santa cruz hirca, viñac, cajapanca y yacupacay, distrito de 
quinuabamba - pomabamba - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,744,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,031,150.96 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quinuabamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3  bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

31 41772 

1. Código snip  41772 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la av. hoyos rubio entre la av. via de evitamiento norte y el aeropuerto 
armando revoredo iglesias, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/09/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  8,655,988.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,959,378.07 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

32 209871 

1. Código snip 209871 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de las 
i.e. de lloqllasqa y quiñasi del distrito de totos, provincia de cangallo - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 8,650,522.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,855,256.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cangallo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

33 91948 

1. Código snip 91948 
2. Nombre del pip ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del distrito de 
ferreñafe, provincia de ferrenafe - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 8,628,416.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,024,434.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

34 276928 

1. Código snip  276928 
2. Nombre del pip  mejoramiento de las condiciónes de transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización 
santa teresita de la localidad de casa grande, distrito de casa grande - ascope - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  8,619,554.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,925,160.69 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de casa grande 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 

35 247052 

1. Código snip 247052 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de educación primaria y secundaria de la institución educativa n 
0302 amadeo zumaeta valles - en la localidad de shanao, distrito de shanao - lamas - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 8,546,018.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,510,370.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shanao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 

36 72671 

1. Código snip  72671 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera antigua alto chira desde montenegro hasta chilaco pelados, 
provincia de sullana - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  8,544,766.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,488,013.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de sullana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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37 238806 

1. Código snip  238806 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de calles en el p.v.h.u. zona n 2 y p.v.h.u. zona oeste, distrito de 
huarmey, provincia de huarmey - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,422,859.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,817,265.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huarmey 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

38 231070 

1. Código snip  231070 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la i.e n 00116 alto peru, distrito de soritor - 
moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  8,412,563.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,800,527.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de soritor 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 

39 199535 

1. Código snip 199535 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la 
localidad de lamud y anexos, provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 8,299,335.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,658,437.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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40 61274 

1. Código snip 61274 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento basico del c. p cruz del medano y sus 
anexos el porvenir, san miguel, santa elena, santa rosa, los sanchez y los barrios del caserio lagartera, distrito de 
morrope - lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable 8,247,915.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,911,949.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morrope 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

41 250157 

1. Código snip  250157 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. alto perú, distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  8,176,560.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,555,383.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

42 180315 

1. Código snip  180315 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la carretera mochumi - huaca quemada- maravillas - san isidro -las banquitas, 
distrito de mochumi - lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  8,168,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  9,556,817.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de mochumi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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43 53481 

1. Código snip  53481 
2. Nombre del pip  instalación del sistema de alcantarillado del sector alto salaverry, distrito de moche - trujillo - la 
libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  7,906,247.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  8,981,427.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de moche 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 

44 193914 

1. Código snip 193914 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del ppjj villa versalles del distrito de 
espinar, provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 29/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 7,890,242.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,821,031.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 

45 222220 

1. Código snip 222220 
2. Nombre del pip creación de la pavimentación, veredas y areas verdes en la av. tupac amaru cuadras del 07 al 
11 y av. garcilazo del centro poblado de pampa grande, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 7,873,346.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,828,697.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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46 206461 

1. Código snip  206461 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y construcción de 
planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de san juan del oro del, distrito de san juan del oro - 
sandia - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  7,779,495.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,152,823.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan del oro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

47 129599 

1. Código snip 129599 
2. Nombre del pip construcción de pistas y mejoramiento de veredas en el p.j. miraflores tercera zona, provincia 
de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 7,714,498.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,888,582.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

48 288972 

1. Código snip 288972 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el , distrito de victor larco herrera - trujillo 
- la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 7,647,164.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,643,400.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de victor larco herrera 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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49 140023 

1. Código snip 140023 
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del jiron abtao, tramo av. miguel grau y av. 
mexico, distrito de la victoria - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/06/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 7,630,601.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,895,769.16 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

50 125554 

1. Código snip 125554 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la trocha carrozable punto unión - huancamina - tantacoto - 
pucapiteg, distrito de marias - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 7,488,793.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,488,793.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista mancomunidad municipal de salhuana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 

51 76954 

1. Código snip  76954 
2. Nombre del pip  construcción de carretera la esperanza, santa rosa la florida y la perla del imaza, distrito de 
yambrasbamba - bongara - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  7,410,168.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,195,808.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región amazonas-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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52 259331 

1. Código snip 259331 
2. Nombre del pip instalación del malecon turistico en el puerto internaciónal de la balsa, distrito de namballe - san 
ignacio - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 7,173,653.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,128,695.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de namballe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

53 184577 

1. Código snip  184577 
2. Nombre del pip  mejoramiento de redes primarias y secundarias del sistema de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en el cercado de villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/07/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,977,191.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,795,335.13 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

54 208885 

1. Código snip 208885 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. san miguel, distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,939,786.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,849,340.06 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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55 182258 

1. Código snip  182258 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema tecnológico de video vigilancia en el, distrito de la molina - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  23/06/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,929,434.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  7,218,016.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de la molina 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

56 175022 

1. Código snip 175022 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la i.e san agustín en la localidad de la 
matanza, provincia de morropon - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 6,871, 555.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7, 108,730.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la matanza 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres 

57 238443 

1. Código snip 238443 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nro 0430 simon bolivar - 
madre mia, distrito de nuevo progreso - tocache - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,636,270.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,345,284.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de nuevo progreso 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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58 251862 

1. Código snip 251862 
2. Nombre del pip mejoramiento de la calle montreal en el sector la isla y la calle n 01 en el sector la aurora en el 
distrito de arequipa, provincia de arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 6,499,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,982,403.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de arequipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 

59 179497 

1. Código snip  179497 
2. Nombre del pip  construcción de pistas, veredas y areas verdes en el jiron arica, distrito de yunguyo, provincia 
de yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  6,480,250.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,058,039.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

60 279225 

1. Código snip  279225 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. n 84210 jose olaya del centro poblado de 
quingao, distrito de ragash - sihuas - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  6,441,288.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,441,287.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ragash 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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61 224406 

1. Código snip 224406 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles del distrito de ahuaycha, provincia de tayacaja - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 6,349,412.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,429,247.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ahuaycha 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestre 

62 119579 

1. Código snip 119579 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de veredas en el a.h. san pedro, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 6,300,900.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,488,369.40 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 

63 129718 

1. Código snip 129718 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. miraflores bajo, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 6,267,119.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,078,643.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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64 172434 

1. Código snip 172434 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la av garcilaso entre los distritos de 
cusco y wanchaq, provincia de cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 6,004,549.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,412,068.40 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 

65 139964 

1. Código snip 139964 
2. Nombre del pip rehabilitación de los jirones: callao, conde de superunda, cañete, chancay, huancavelica, ica, 
oroya, tayacaja, angaraes y rivera. cercado de lima, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,999,350.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,814,902.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

66 143362 

1. Código snip 143362 
2. Nombre del pip construcción de sistema de agua potable y saneamiento - vista hermosa y caserios jamalca, 
distrito de jamalca - utcubamba - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,999,324.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,611,325.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de jamalca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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67 66485 

1. Código snip  66485 
2. Nombre del pip  mejoramiento infraestructura vial av. san martin de porres - entre av. atahualpa y av. heroes 
del cenepa, mollepampa, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  12/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,997,694.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,675,953.05 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  12 mes(es) 

68 182473 

1. Código snip 182473 
2. Nombre del pip mejoramiento de infraestructura vial urbana del jr. recreo c- 01 a la c-09 en el, distrito de la 
banda de shilcayo - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/07/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,994,638.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,372,170.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la banda de shilcayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 

69 136638 

1. Código snip  136638 
2. Nombre del pip  mejoramiento y remodelación urbanistica de la av. guardia civil, av. jose galvez barrenechea y 
ovalo quiñones sector 05, distrito de san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/12/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  5,989,818.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,914,776.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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70 101831 

1. Código snip 101831 
2. Nombre del pip instalación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios urbano 
marginales de la zona norte de la ciudad de ilave, provincia de el collao - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,986,829.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,544,523.21 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial el collao - ilave 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 

71 234297 

1. Código snip 234297 
2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación del servicio de educación en la institución educativa pública 
integral n 62500 - del pueblo joven 82 de la ciudad de yurimaguas, distrito de yurimaguas, provincia de alto 
amazonas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,983,719.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,983,719.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

72 172869 

1. Código snip 172869  
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles jr lima cuadra 1-3, freyre cuadra 1-2, tumi cuadra 1-4, 29 de julio 
cuadra 1-7, pje yurimaguas cuadra 1-7, san agustin cuadra 1-2, en la ciudad de yurimaguas, provincia de alto 
amazonas - loreto  
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,976,993.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,636,392.50 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del alto amazonas - yurimaguas  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)  
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73 146430 

1. Código snip  146430 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos en 13 instituciónes educativas iniciales del 
ambito rural, distrito de kimbiri - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,972,279.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,050,901.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quimbiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

74 248983 

1. Código snip  248983 
2. Nombre del pip  construcción de veredas en villa nueva requena parte alta del distrito de nueva requena - 
coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  18/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,964,240.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,281,769.14 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nueva requena 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

75 131707 

1. Código snip 131707 
2. Nombre del pip instalación de la electrificación rural de 30 cc.nn. y 23 caseríos de la cuenca del río 
urubamba, provincia de atalaya – ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/10/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,958,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,395,724.57 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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76 112942 

1. Código snip 112942 
2. Nombre del pip instalación de electrificación rural en 31 cc.nn. y 2 caseríos en el gran pajonal - oventeni, 
provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 19/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,956,541.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,385,960.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

77 94749 

1. Código snip 94749 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. victor raul haya de la torre y adyacente jr.16 de 
octubre, localidad de lamas, provincia de lamas - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,954,319.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,266,892.61 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de lamas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

78 199447 

1. Código snip 199447 
2. Nombre del pip creación de carretera vecinal : la carpa, erecre, osaigue, las delicias, cruz maca distrito y, 
provincia de santiago de chuco - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,950,300.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,648,811.02 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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79 81755 

1. Código snip  81755 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas y veredas de la av. jose olaya tramo: jr. los angeles - av. san agustin, 
huancayo, provincia de huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,944,012.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,422,723.09 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huancayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

80 102321 

1. Código snip 102321 
2. Nombre del pip mejoramiento y renovación de redes de agua y desague de la localidad de lircay, provincia de 
angaraes - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,937,952.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,106,804.04 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de angaraes - lircay 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 

81 178776 

1. Código snip  178776 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida arequipa, en la urbanización alto selva 
alegre, zonas a y b, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad  24/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,928,463.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,742,157.85 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de alto selva alegre 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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82 71621 

1. Código snip 71621 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la 
localidad de bolognesi, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable 5,925,929.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 8,468,733.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 

83 147959 

1. Código snip  147959 
2. Nombre del pip  rehabilitación de la carretera chacachaca- yunguyo - kasani distrito yunguyo, provincia de 
yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,893,336.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,860,581.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 

84 177395 

1. Código snip 177395 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de servicios educativos de nivel secundaria de la i.e molino, distrito 
de molino - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,892,852.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,892,852.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de molinos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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85 203002 

1. Código snip  203002 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la av. inca garcilaso de la vega cdras. 09 al 11, av. josé feliciano paredes 
cdras. 01 al 09 y jr. cahuide cdra. 01 de la localidad de masisea, distrito de masisea - coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  03/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,878,816.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,318,635.69 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de masisea 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

86 227387 

1. Código snip  227387 
2. Nombre del pip  mejoramiento ampliación y equipamiento de la i.e 19 de junio, del distrito de salitral, provincia 
de sullana - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,860,292.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,572,070.92 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de salitral 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

87 116151 

1. Código snip 116151 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable para las 
localidades de cañaveral,casitas,la rinconada,huaquilas,tamarino,averias y trigal del distrito de casitas, provincia 
de contralmirante villar - tumbes 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/04/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,845,689.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,246,158.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de casitas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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88 165893 

1. Código snip 165893  
2. Nombre del pip creación y mejoramiento de pistas y veredas en el a.h. antenor orrego, distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash  
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/10/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,842,455.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,973,634.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)  

89 81449 

1. Código snip  81449 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el p.j. el acero, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,823,628.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,771,157.67 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 

90 147578 

1. Código snip 147578  
2. Nombre del pip mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los barrios bellavista, 
primavera, centro y nueva ciudad de lobitos lobitos, distrito de lobitos - talara - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/03/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 5,810,284.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 6,189,753.97 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de lobitos  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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91 274491 

1. Código snip 274491 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal de los sectores 1 y 2 de la ciudad de 
pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/12/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 5,809,893.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,778,065.81 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

92 204270 

1. Código snip  204270 
2. Nombre del pip  instalación y mejoramiento del sistema de saneamiento basico integral en la comunidad de 
alccavictoria y sus 16 sectores , distrito de velille - chumbivilcas - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  20/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,802,987.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,056,556.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de velille 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

93 95564 

1. Código snip 95564 
2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera villa progreso, independencia – alto vilcabamba, distrito de 
pangoa - satipo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,800,000.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,401,405.95 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pangoa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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94 41025 

1. Código snip  41025 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pavimento de la avenida bolognesi entre carretera panamericana y calle 
miguel grau seminario, distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  5,751,718.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,075,278.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 

95 188334 

1. Código snip 188334 
2. Nombre del pip creación de pistas y veredas en la cooperativa santa rosa de parcona y asociaciónes de 
vivienda villa san juan de marcona, virgen del carmen, los angeles, 29 de enero, 28 de julio y 12 de marzo del, 
distrito de parcona - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,719,810.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,262,539.76 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

96 108620 

1. Código snip 108620 
2. Nombre del pip mejoramiento infraestructura vial urbana jr. progreso cuadras 9 -12, jiron colon cuadras 1 - 3 - 
tarapoto, provincia de san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,691,024.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,508,124.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de san martin - tarapoto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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97 248631 

1. Código snip  248631 
2. Nombre del pip  creación de la pavimentación de las calles de los sectores san diego, santa cristina, el establo 
y barrio piura, distrito de comandante noel - casma - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,689,618.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,686,350.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de comandante noel 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 

98 178799 

1. Código snip 178799 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de posic, distrito de 
posic - rioja - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,684,422.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,188,942.15 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de posic 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

99 156016 

1. Código snip  156016 
2. Nombre del pip  construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado en los anexos de nueva villa, 
maría reiche newman, virgen de chapi, 28 de julio, distrito de vista alegre - nazca - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/08/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  5,658,773.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,012,306.14 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de vista alegre 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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100 170509 

1. Código snip 170509 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las avenidas daniel alcides carrión y 12 de octubre, distrito 
de san martin de porres - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/01/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,654,491.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,493,405.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

101 278522 

1. Código snip 278522 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n 22033, en la 
localidad de pilpichaca, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/01/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 5,646,320.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,895,510.06 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

102 288119 

1. Código snip 288119 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del servicio educativo de las instituciónes educativas de nivel inicial 
n 577 de pilpichaca, n 256 de pelapata, n 611 de pichccahuasi, n 1050 de pueblo nuevo y n 22128 de viscapalca 
del, distrito de pilpichaca - huaytara - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 28/02/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 5,629,043.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,935,483.29 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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103 96448 

1. Código snip 96448 
2. Nombre del pip instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de puerto inca, 
provincia de puerto inca - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,514,901.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 7,304,469.81 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 mes(es) 

104 149155 

1. Código snip 149155 
2. Nombre del pip mejoramiento de la calle lima cuadra 11 - jr. rivas araos cuadras 6,7,8,9,10,11,12,13 - calle 
teniente mejía cuadras 12,13,14,15,16, villa atalaya, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 09/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,509,249.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,973,319.51 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

105 90557 

1. Código snip 90557 
2. Nombre del pip mejoramiento de vias urbanas con pavimento rigido de la principales calles, san pedro, david 
luza, leonidas salcedo, 9 de diciembre tramo ii, 3 de mayo, av. manuel prado y kanamarca- distrito espinar, 
provincia de espinar - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 5,493,185.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,868,880.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de espinar 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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106 177901 

1. Código snip 177901 
2. Nombre del pip construcción de infraestructura vial y peatonal de las av. las flores, los jardines, ca. los 
geranios, los girasoles, las azucenas, las dalias, las violetas, los claveles, las margaritas nuevo chao, distrito de 
chao - viru - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,482,583.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,885,462.13 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

107 111777 

1. Código snip 111777 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles de los sectores alto de la paloma, la primavera y 
san antonio, distrito de huarmaca - huancabamba - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 07/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,476,761.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,846,553.12 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huarmaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

108 205481 

1. Código snip 205481 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles principales en los centros poblados de isivilla y aymaña, distrito de 
corani - carabaya - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,452,970.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,362,968.87 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de corani 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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109 152717 

1. Código snip 152717 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y desague en el pueblo de san anton, 
distrito de san anton - azangaro - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 10/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 5,444,846.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,624,991.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san anton 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

110 247869 

1. Código snip  247869 
2. Nombre del pip  instalación del servicio de agua para el sistema de riego paria - chaquipa, distrito de capillas, 
provincia de castrovirreyna - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,416,796.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,416,796.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de caproyecto de inversiónllas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 

111 116073 

1. Código snip 116073 
2. Nombre del pip construcción e implementación del camal municipal de la ciudad de pucallpa, provincia de 
coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,348,507.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,527,589.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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112 61150 

1. Código snip  61150 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en el p.j. primero de mayo, distrito de nuevo chimbote - santa 
- ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,311,331.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,759,787.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nuevo chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 

113 194775 

1. Código snip 194775 
2. Nombre del pip mejoramiento del ingreso de autoproyecto de inversiónsta a salaverry, distrito de salaverry - 
trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,285,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,807,997.77 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 11 mes(es) 

114 237831 

1. Código snip  237831 
2. Nombre del pip  mejoramiento, construcción de pistas y veredas en la junta vecinal enrique lopez albujar i y ii 
etapa del centro poblado san antonio, distrito moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  5,284,707.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,817,517.24 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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115 104468 

1. Código snip 104468 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de 
pulpuliag, san cristobal y cahuac, distrito de cahuac - yarowilca - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,284,087.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,281,646.51 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cahuac 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

116 231050 

1. Código snip  231050 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad vial en la av. revolución, tramo calle 1 - av. jorge 
basadre, distrito de el porvenir - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,273,988.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,882,876.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de el porvenir 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 

117 243715 

1. Código snip  243715 
2. Nombre del pip  mejoramiento de veredas peatonales en el casco urbano de islandia, distrito de yavari - 
mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/06/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,242,343.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,051,461.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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118 170932 

1. Código snip 170932  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el programa de vivienda fhiladelfia ii etapa; asociaciónes 
de vivienda santa maria del valle iii, las casuarinas de santa rosa y urbanización san remo ii, distrito de san martin 
de porres - lima - lima  
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/02/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,234,790.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,397,395.51 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es)  

119 63915 

1. Código snip  63915 
2. Nombre del pip  rehabilitación y mejoramiento de sistema agua potable y alcantarillado localidad coasa, distrito 
de coasa - carabaya - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  19/12/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  5,208,616.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,056,185.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coasa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

120 250056 

1. Código snip 250056 
2. Nombre del pip mejoramiento los servicioos educativos de la i.e. n 86746 san isidro de llanlla, distrito de 
yanama, provincia de yungay - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 5,192,613.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,192,613.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yanama 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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121 218699 

1. Código snip 218699 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. alto peru del distrito de chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/06/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,179,325.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,777,677.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

122 200701 

1. Código snip  200701 
2. Nombre del pip  ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la i.e. javier heraud del barrio centro, 
distrito de huancan - huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  5,172,265.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,172,265.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huancan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 bimestres 

123 232415 

1. Código snip  232415 
2. Nombre del pip  mejoramiento e implementación de la ieps. 60276 eugenio rivera lopez de islandia, distrito de 
yavari - mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  5,105,353.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,712,617.36 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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124 216216 

1. Código snip 216216 
2. Nombre del pip mejoramiento de la prestación de servicios educativos en las instituciónes educativas de nivel 
primaria en las comunidades de pichccahuasi, pelapata, ccollpapata y pimienta, distrito de pilpichaca - huaytara - 
huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 5,103,001.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,941,943.17 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pilpichaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

125 186838 

1. Código snip 186838 
2. Nombre del pip recuperación y ampliación de la pavimentación y veredas de las principales calles de la ciudad 
de querocotillo, distrito de querocotillo - cutervo - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 5,098,136.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,896,655.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de querocotillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

126 177286 

1. Código snip 177286  
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e. 80528 
del caserio suruvara, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - la libertad  
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 5,092,595.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 5,092,562.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es)  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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127 109097 

1. Código snip 109097 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles y plazuelas en las localidades y anexos del c. p. de pichiu 
quinuaragra, distrito de san marcos - huari - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,086,996.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,187,713.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san marcos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

128 219872 

1. Código snip  219872 
2. Nombre del pip  mejoramiento del canal de riego chaclahuain - pauran, distrito de shupluy, provincia de yungay 
- ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  06/05/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  5,080,457.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,154,847.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  programa subsectorial de irrigación - psi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 

129 67657 

1. Código snip  67657 
2. Nombre del pip  construcción de la pavimentación av 01 entre jr la cantuta y via auxiliar pronaa, av 02 entre jr la 
cantuta y av 01. sector 9- gran qhapaq ñan de la ciudad de cajamarca, provincia de cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  5,000,872.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,138,445.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cajamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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130 121409 

1. Código snip 121409 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de la av. naciónes unidas y el jr. ricardo herrera, tramo av. 
argentina - av. venezuela, cercado de lima, provincia de lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 5,000,000.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,999,952.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

131 111333 

1. Código snip  111333 
2. Nombre del pip  mejoramiento e istalación de agua potable y saneamiento de cuypampa, cerro negro, 
collasgon,corral colorado , querobal y huayllagual,, distrito de curgos - sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,983,858.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  6,249,787.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de curgos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 

132 173996 

1. Código snip 173996 
2. Nombre del pip construcción e implementación de ocho instituciónes educativas iniciales en el ámbito rural, 
distrito de pichari - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,968,132.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,288,815.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversiónchari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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133 207129 

1. Código snip 207129 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación de las vias principales y secundarias de villa atalaya, distrito 
raymondi, provincia de atalaya - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,924,667.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,160,700.77 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de atalaya - raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 

134 73478 

1. Código snip  73478 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio educativo en la i.e. micaela bastidas del centro poblado de 
incaraccay, distrito de cangallo, provincia de cangallo - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,909,100.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,497,616.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de cangallo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 

135 50546 

1. Código snip  50546 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas, de la junta vecinal sector a-3 chen chen, provincia de 
mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/01/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,895,571.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,216,248.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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136 95429 

1. Código snip 95429 
2. Nombre del pip mejoramiento urbano en el ambito de la plaza jose abelardo quiñones , distrito de san juan 
bautista - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,886,932.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,960,804.64 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan bautista 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

137 92955 

1. Código snip 92955 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial del jr. primero de mayo de las cuadras del 1 a la 12, 
distrito de morales - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/08/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,878,102.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,082,039.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

138 84069 

1. Código snip 84069 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad tramo san salvador - puente sapos, jr. ramiro priale y av. el 
ejercito del distrito de huamachuco, provincia de sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,873,041.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,654,511.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de sanchez carrión - huamachuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


313 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

139 111008 

1. Código snip 111008 
2. Nombre del pip mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal huaracalla -chaucha, distrito de ambo, 
provincia de ambo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,867,442.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,172,363.50 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

140 228204 

1. Código snip  228204 
2. Nombre del pip  rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura vial de la av. ricardo palma - cuadras 5 a la 
16, distrito de miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,850,929.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,176,859.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

141 63764 

1. Código snip  63764 
2. Nombre del pip  construcción de veredas en el p.j. villamaria, distrito de nuevo chimbote - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,831,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,865,831.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de nuevo chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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142 53796 

1. Código snip  53796 
2. Nombre del pip  construcción de reservorio y mejoramiento del canal de riego pacahua - capunto de la localidad 
de solajo, distrito de carumas, mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  26/02/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,826,486.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,908,054.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de carumas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 

143 127271 

1. Código snip 127271 
2. Nombre del pip ampliación de seis aulas, construcción de losa multideportiva y cerco perimetrico y 
equipamiento en la i.e.n 32509 de la localidad de santa rosa de shapajilla, distrito de luyando - leoncio prado - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/02/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,817,723.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,721,682.28 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de luyando 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

144 111595 

1. Código snip 111595 
2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad urbana en los subsectores 1-3, 2-1 y sus limites, distrito de 
san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/03/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,809,273.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,440,751.68 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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145 189738 

1. Código snip 189738 
2. Nombre del pip mejoramiento de la capac. resol. de los serv. maternos infantiles del 1er. nivel de atención en 
los ee.ss. corazón pata, san antonio, mayapo, santa rosa y canayre, distrito de llochegua - huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,801,285.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,801,285.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de llochegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

146 196206 

1. Código snip  196206 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y disposición de excretas en el centro 
poblado sanquira, distrito de yunguyo, provincia de yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  02/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,798,011.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,730,032.53 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yunguyo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

147 196297 

1. Código snip  196297 
2. Nombre del pip  mejoramiento y modernización con innovación turistica de la av. oscar r. benavides en el 
distrito de chincha alta, provincia de chincha - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,796,516.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,143,497.47 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de chincha - chincha alta 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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148 205592 

1. Código snip 205592 
2. Nombre del pip creación de pistas y veredas de las calles julio vásquez acuña, el gavilán, fredesvindo vásquez 
acuña, cajamarca, segundo vásquez vásquez, chota, gregorio malca, tacabamba y humberto carranza piedra 
chalamarca, distrito de chalamarca - chota - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,792,376.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,085,090.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chalamarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

149 135424 

1. Código snip  135424 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la av. tullumayu de la ciudad del 
cusco, provincia de cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,769,768.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,570,038.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del cuzco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 

150 104792 

1. Código snip 104792 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, 
distrito de angasmarca - santiago de chuco - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,757,039.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,339,466.39 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de angasmarca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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151 201099 

1. Código snip 201099 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8c, distrito de 
miraflores - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,728,226.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,417,382.33 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de miraflores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

152 175549 

1. Código snip 175549 
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles miraflores, los conquistadores, 03 de junio, buenos aires, pasaje 
pantoja y pasaje giulfo de villa punchana, distrito de punchana - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,721,645.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,059,291.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

153 231342 

1. Código snip  231342 
2. Nombre del pip  construcción pistas y veredas en el casco urbano de namballe, distrito de namballe - san 
ignacio - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,720,171.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,387,444.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de namballe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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154 182474 

1. Código snip 182474 
2. Nombre del pip instalación de la pavimentación y veredas de san bartolome - ii etapa, distrito de santa maria - 
huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,708,879.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,030,342.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

155 187411 

1. Código snip  187411 
2. Nombre del pip  creación y mejoramiento de pistas y veredas en el p.j. miramar alto del distrito de chimbote, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,691,372.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,973,634.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

156 231175 

1. Código snip  231175 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en las principales calles del centro poblado unificado jose 
carlos mariategui, distrito de huaura - huaura - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,648,323.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,135,652.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huaura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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157 193429 

1. Código snip 193429 
2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación rural, ii etapa, comunidades, distrito de santillana - 
huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,637,451.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,561,783.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santillana 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

158 186845 

1. Código snip  186845 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas y veredas, alameda y plazoleta del circuito vial dr. francisco rojas 
farias. en el centro urbano de sicaya, distrito de sicaya - huancayo - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,617,642.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,727,648.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sicaya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  9 semestre(s) 

159 117077 

1. Código snip 117077 
2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura en la institución educativa nº 14011 nuestra señora 
del pilar del aa. hh. san martin del distrito de piura, provincia de piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/07/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,605,315.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,448,391.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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160 200101 

1. Código snip 200101 
2. Nombre del pip instalación e implementación del centro de control de la seguridad ciudadana en la ciudad de 
pucallpa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/07/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,580,386.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,175,240.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

161 180429 

1. Código snip 180429 
2. Nombre del pip mejoramiento del circuito principal de caminos vecinales en el, distrito de pacora - lambayeque 
- lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,579,849.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,579,849.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pacora 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

162 57376 

1. Código snip  57376 
2. Nombre del pip  mejoramiento y construcción de planta de tratamiento del sistema agua potable y tratamiento 
de agua servida del distrito de sivia - huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/08/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,565,815.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,468,047.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sivia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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163 59693 

1. Código snip  59693 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas en la junta vecinal juan pablo ii, centro poblado san antonio, 
provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/10/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,545,289.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,859,544.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 trimestre(s) 

164 150170 

1. Código snip 150170  
2. Nombre del pip instalación del sistema de alcantarillado, en el, distrito de san roque de cumbaza - lamas - san 
martin  
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/04/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,537,749.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,162,467.43 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s)  

165 142697 

1. Código snip 142697 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en calles del a.h. asunción n 08 en el distrito de imperial, 
provincia de canete - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,517,834.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 6,552,975.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de cañete - san vicente de cañete 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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166 195954 

1. Código snip 195954 
2. Nombre del pip mejoramiento de las vias del jr. ramirez hurtado cuadras 2, 3, 4 y 5, y jr. rio pisqui cuadras 1, 2 
y 3 en la ciudad de pucallpa, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,503,812.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,525,813.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

167 267697 

1. Código snip 267697 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios de saneamiento basico de la ciudad de raquia, distrito de antonio 
raymondi - bolognesi - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/10/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,485,046.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,485,046.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de antonio raymondi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 

168 73342 

1. Código snip  73342 
2. Nombre del pip  instalación de un centro medico municipal para la atención en servicios de salud itinerante en 
el, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad  28/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  4,484,536.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,667,216.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coronel gregorio albarracin lanchipa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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169 204892 

1. Código snip 204892 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de villa santa ana 
sector 1 la huaca, distrito de la huaca - paita - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 4,477,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,757,159.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la huaca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

170 108889 

1. Código snip 108889 
2. Nombre del pip mejoramiento de las avenidas, jorge basadre grohmann, cuadras 3 a la 15 y victor andres 
belaunde, distrito de san isidro - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/02/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,468,466.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,087,547.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san isidro 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

171 86130 

1. Código snip 86130 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas de las calles del barrio el volante el alto, distrito de el alto - 
talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/11/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,431,514.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,551,951.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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172 179794 

1. Código snip  179794 
2. Nombre del pip  construcción de pistas, veredas y sardineles en el c.p. fonavi la angostura ii, iii y iv etapa, 
distrito de san juan bautista - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  4,431,179.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,645,137.19 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan bautista 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 

173 101494 

1. Código snip 101494 
2. Nombre del pip ampliación, mejoramiento de las principales calles de la localidad de tamshiyacu ,, distrito de 
fernando lores - maynas - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,389,849.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 0.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de fernando lores 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

174 109698 

1. Código snip 109698 
2. Nombre del pip construcción e implementación escolar y mobiliario educativo de la i.e. nº 11033 “mario 
samamé boggio - distrito ferreñafe, provincia de ferrenafe - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/01/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,369,792.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,722,645.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de ferreñafe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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175 186237 

1. Código snip 186237 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del centro 
poblado tartar grande, distrito de los banos del inca - cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,355,568.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,158,517.84 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de los ba¥os del inca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

176 88176 

1. Código snip 88176 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego canal k sector huacauta, puyupata, norte paylla y 
chimpastana, provincia de melgar - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,339,870.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,393,267.93 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de melgar - ayaviri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

177 126737 

1. Código snip 126737 
2. Nombre del pip construcción integral de la avenida 1 en chimbote, provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/08/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,320,179.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,763,642.66 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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178 183762 

1. Código snip 183762 
2. Nombre del pip mejoramiento del jr. 2 de mayo c5, jr. iquitos c4, jr. nueva luz de fátima c4, jr. ipuatia c2 y 3, jr. 
pomarosa c3, jr. ramón castilla c4 y calle los tres hermanos c1 y 2 - puerto callao, distrito de yarinacocha - coronel 
portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,304,136.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,769,889.32 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de yarinacocha 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

179 67723 

1. Código snip  67723 
2. Nombre del pip  mejoramiento del jr. comandante suarez entre la av. saenz peña y el jr. jhon f. kennedy, distrito 
de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  22/09/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  4,302,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,221,326.38 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

180 150551 

1. Código snip 150551  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. talarita desde la av. progreso hasta la calle 
atahualpa, distrito de castilla - piura - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/04/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,291,242.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,421,745.14 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es)  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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181 175281 

1. Código snip 175281  
2. Nombre del pip mejoramiento de las calles iquitos, prolong. iquitos, juan josè bardales chuquiproyecto de 
inversiónóndo, jesus de nazareth, las palmas, y gral. merino de villa punchana, distrito de punchana - maynas - 
loreto  
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/06/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,291,221.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,944,732.64 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de punchana  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s)  

182 272432 

1. Código snip  272432 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio vial urbano de la av. san miguel, jr. los pinos, av. circunvalación y 
vías conexas de la ciudad de ollaraya, distrito de ollaraya - yunguyo - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/09/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,290,546.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,224,976.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ollaraya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 semestre(s) 

183 171487 

1. Código snip 171487  
2. Nombre del pip rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el a.h. buenos aires, 
distrito de piura, provincia de piura - piura  
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 4,286,874.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,598,250.02 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de piura  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es)  

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


328 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

184 171472 

1. Código snip 171472 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el c.p. huambacho la huaca, distrito de samanco - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,280,825.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,885,939.76 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de samanco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

185 248829 

1. Código snip 248829 
2. Nombre del pip ampliación y mejoramiento de la i.e. integrada fernando belaunde terry de la localidad de quio, 
distrito de cayna - ambo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,275,678.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,275,678.11 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cayna 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

186 177616 

1. Código snip 177616 
2. Nombre del pip fortalecimiento de capacidades técnicas productivas, organizaciónales y comerciales de la 
cadena de platano en la, provincia de leoncio prado - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,255,979.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,715,368.11 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de leoncio prado - rupa rupa 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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187 231877 

1. Código snip  231877 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la institución educativa n 32304 de 
tingo chico, distrito de chuquis - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,228,032.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,320,254.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chuquis 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 

188 192374 

1. Código snip 192374 
2. Nombre del pip creación de la infraestructura urbana del sector taquila, centro poblado las delicias, distrito de 
moche - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,203,856.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,552,628.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moche 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

189 125249 

1. Código snip 125249 
2. Nombre del pip construcción y reubicación de la institución educativa primaria y secundaria de menores nº 
60594 - jose abelardo quiñones gonzales en la localidad de maypuco, distrito de urarinas - loreto - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/07/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 4,183,209.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,876,282.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de urarinas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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190 293064 

1. Código snip  293064 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los servicios educativos en la iei n 173 en la localidad de puerto alegria, 
distrito de yavari - mariscal ramon castilla - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad  25/04/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  4,158,062.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,975,805.52 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de yavari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

191 69305 

1. Código snip  69305 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura educativa crfa. riqchariy wayna - progreso, distrito de 
echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  30/11/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  4,156,111.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  5,380,255.34 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 mes(es) 

192 149632 

1. Código snip 149632 
2. Nombre del pip construcción del sistema de riego tecnificado tulturi - tambone - putacca - moya, provincia de 
huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/05/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 4,142,242.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,489,701.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de moya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


331 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

193 176878 

1. Código snip 176878  
2. Nombre del pip ampliación del sistema de electrificación en las 16 localidades rurales y sustitución de lp, rp y rs 
de colpas, distrito de colpas - ambo - huanuco  
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,131,173.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,131,173.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de colpas  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  

194 230106 

1. Código snip  230106 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de transitabilidad en la avenida ricardo palma tramo av. america sur 
hasta la carretera industrial, distrito de trujillo, provincia de trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  29/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  4,105,592.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,915,367.29 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de trujillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 trimestre(s) 

195 228228 

1. Código snip 228228 
2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas de la avenida arequipa en la localidad de umachiri, distrito de 
umachiri - melgar - puno 
3. Fecha de declaración de viabilidad 18/03/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 4,103,267.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,102,408.16 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de umachiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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196 108306 

1. Código snip 108306 
2. Nombre del pip construcción del sistema de agua san felipe, distrito de san felipe - jaen - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,100,068.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,232,833.49 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san felipe 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

197 255629 

1. Código snip  255629 
2. Nombre del pip  ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el centro poblado de chumbes, distrito de ocros - huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/04/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,092,105.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,800,900.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ocros 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  7 mes(es) 

198 92945 

1. Código snip 92945 
2. Nombre del pip instalación saneamiento basico integral de la sub-cuenca chicon, provincia de urubamba - 
cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 4,081,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,039,285.52 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de urubamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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199 170578 

1. Código snip 170578  
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciónes de pietarios de vivienda san remo iii, 
filadelfia iv y la avenida bertello, distrito de san martin de porres - lima - lima  
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,067,325.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,859,803.00 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  

200 156736 

1. Código snip 156736  
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle korihuayrachina del apv. 
huayracpunko del distrito de cusco, provincia de cusco - cusco  
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/01/2012  
4. Monto de inversión declarado viable 4,055,199.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,390,889.25 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del cuzco  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es)  

201 283218 

1. Código snip  283218 
2. Nombre del pip  creación de pistas, veredas y drenaje pluvial de las calles: jr. colon, jr. alto peru, av. alfonso 
ugarte y jr. bolivar de la localidad de lamud, provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad  19/12/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  4,035,700.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,008,980.24 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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202 176475 

1. Código snip 176475  
2. Nombre del pip rehabilitación y mejoramiento de 35 + 420 km de camino vecinal cochabamba chico - 
tauribamba, distrito de huachocolpa - tayacaja - huancavelica  
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 4,019,520.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 4,122,774.01 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de huachocolpa  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s)  

203 176906 

1. Código snip 176906 
2. Nombre del pip ampliación y sustitución de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública 
integrada damaso beraun pichgas, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 4,004,732.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,105,503.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

204 49739 

1. Código snip  49739 
2. Nombre del pip  mejoramiento de vias urbanas zona ii del centro poblado san francisco, distrito de moquegua, 
provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  07/11/2007 
4. Monto de inversión declarado viable  3,996,148.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,996,148.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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205 266651 

1. Código snip  266651 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de educación primaria en la i.e.p. marcial paredes caceres n. 82079 
san juan, distrito de san juan - cajamarca - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad  05/03/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  3,992,237.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,993,206.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de san juan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 

206 187802 

1. Código snip 187802 
2. Nombre del pip recuperación de la capacidad operativa del servicio de serenazgo, seguridad ciudadana jj. vv. y 
de la cultura de prevención en los centros poblados de echarati, palma real, kiteni, kepashiato e ivochote, distrito 
de echarate - la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,961,693.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,278,630.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de echarati 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 semestre(s) 

207 170011 

1. Código snip 170011 
2. Nombre del pip mejoramiento de pistas y veredas en la av. andres avelino caceres, distrito de pichari - la 
convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,955,464.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,781,289.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de proyecto de inversiónchari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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208 98896 

1. Código snip 98896 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas del grupo habitaciónal nro 5 del aa.hh cruz de motupe, distrito 
de san juan de lurigancho - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,954,553.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,598,439.44 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san juan de lurigancho 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

209 197671 

1. Código snip 197671 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo en los niveles inicial, primaria y secundaria de la i.e.n 
80575 jose maria arguedas del caserio monchugo, distrito de santiago de chuco, provincia de santiago de chuco - 
la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,953,076.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,121,766.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de santiago de chuco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

210 201177 

1. Código snip 201177 
2. Nombre del pip creación del camino vecinal entre la conunidad de la libertadad y kepashiari, distrito de kimbiri - 
la convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,949,035.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,500,381.65 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quimbiri 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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211 192759 

1. Código snip  192759 
2. Nombre del pip  ampliación del sistema de agua potable y rehabilitación del sistema de alcantarillado y planta 
de tratamiento de aguas servidas del centro poblado de chocos, provincia de yauyos - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,947,415.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,088,851.70 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de yauyos 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

212 173670 

1. Código snip 173670 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la i.e. colegio naciónal agropecuario 
jose luis purizaca aldana - los angeles, distrito de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/09/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,945,990.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,842,299.05 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres 

213 204542 

1. Código snip 204542 
2. Nombre del pip creación de pavimentos, veredas y sardineles en las calles buenos aires 1 a 9, caracas 6 a 12, 
londres 1 a 4, lisboa 2 a 3, viena 1 a 2, madrid 1 a 3, berna 1 a 3, cuadras, zona c, , distrito de la tinguina - ica - 
ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,944,509.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,850,708.80 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de tinguiña 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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214 84777 

1. Código snip 84777 
2. Nombre del pip construcción de infraestructura e implementación con mobiliario escolar en la institución 
educativa nº 32075 de tambogan, distrito de churubamba - huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,938,735.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,743,580.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región huanuco-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

215 22366 

1. Código snip  22366 
2. Nombre del pip  construcción de pistas y veredas urb. las fresas, provincia de callao - callao 
3. Fecha de declaración de viabilidad  04/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,930,278.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,266,916.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  región callao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 trimestre(s) 

216 141638 

1. Código snip 141638 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio vial de la av. canaan cuadras del 01 al 07 de la ciudad de 
moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 3,923,461.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,711,597.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 9 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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217 116532 

1. Código snip 116532 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades de 
locabamba, tayanga, chungal majada, agocas, chaquillbamba y san fernando - distrito de marcabal, provincia de 
sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/06/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,921,210.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,097,573.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de marcabal 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

218 157087 

1. Código snip 157087 
2. Nombre del pip mejoramiento integral de la berma central en la prolongación av. de la cultura del, distrito de 
san jeronimo - cusco - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/07/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,918,112.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,977,006.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san jeronimo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

219 194134 

1. Código snip  194134 
2. Nombre del pip  mejoramiento del camino vecinal cp. cochangara - santa rosa de ninanya, distrito de ahuac - 
chupaca - junin 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,912,314.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,912,020.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de ahuac 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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220 178844 

1. Código snip 178844 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las calles jose galvez, jose m. manzanilla, sebastian 
barranca, prolong. miguel grau, santa rosa tupac amaru, domingo elias, jose balta, manco capac, calle 2 y 19 de 
junio zona este, distrito de parcona - ica - ica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,910,374.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,873,135.48 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parcona 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

221 104700 

1. Código snip 104700 
2. Nombre del pip mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, para el logro del aprendizaje establecido 
en el diseño curricular por niveles, en la i.e.p.i. señor de la unidad de la unión, provincia de dos de mayo - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,908,571.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,692,444.10 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de dos de mayo - la unión 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 bimestres 

222 196964 

1. Código snip  196964 
2. Nombre del pip  mejoramiento del jr. padre aguerrizabal cdra. 03, 04 y jr. comandante barrera cdra. 01, 02 03-
barrio santa rosa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad  22/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,906,107.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,353,956.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


341 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

223 138466 

1. Código snip 138466 
2. Nombre del pip fortalecimiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana de independencia, distrito de 
independencia - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/12/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,905,134.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,852,732.03 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de independencia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

224 165019 

1. Código snip 165019  
2. Nombre del pip construcción de pistas, veredas e implementación de areas verdes del asentamiento humano el 
señor del huerto del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho  
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/12/2010  
4. Monto de inversión declarado viable 3,865,206.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,614,756.04 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es)  

225 157514 

1. Código snip 157514 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. maria goretti, distrito de castilla - piura - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/10/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,849,256.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,036,813.92 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de castilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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226 84891 

. Código snip 84891 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial urbana del jr. jose galvez cuadras del 01 al 09, distrito de 
morales - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/12/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,819,447.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,874,000.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de morales 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 bimestres 

227 284566 

1. Código snip 284566 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de las localidades 
quinjalca, shilmal, lamche, zenla, distrito de quinjalca - chachapoyas - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/01/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 3,818,200.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,527,157.98 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de quinjalca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

228 194194 

1. Código snip 194194 
2. Nombre del pip mejoramiento, creación de la carretera, tramo: repartición sallcahuara - coricocha - leon pampa 
- riego pampa - santa ana - tucle y el ramal riego pampa - chuya, distrito de vilca - huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,812,417.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,766,382.73 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de vilca 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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229 176948 

1. Código snip 176948 
2. Nombre del pip ampliación y reposición de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública n 
32327 de cruzpampa, distrito de pachas - dos de mayo - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,772,405.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,772,405.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de pachas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

230 151465 

1. Código snip 151465 
2. Nombre del pip mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal del barrio 04, sector 02 etapa-urb. 
pachacamac, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 16/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,759,137.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,210,089.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de villa el salvador 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

231 239235 

1. Código snip  239235 
2. Nombre del pip  mejoramiento del servicio de educación inicial en las 02 i.e.i del ambito rural del, distrito de 
samugari - la mar - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  31/07/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,751,445.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,751,446.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de samugari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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232 55299 

1. Código snip  55299 
2. Nombre del pip  construcción de infraestructura vial en la avenida 3 del promuvi vii, distrito y, provincia de ilo - 
moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  27/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,750,351.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,812,133.70 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de ilo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 trimestre(s) 

233 102718 

1. Código snip 102718 
2. Nombre del pip construcción y equipamiento del complejo educativo bilingue rogelio nanantai shijan - localidad 
de sachapapa - distrito de manseriche - datem del marañon - loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 24/10/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,735,804.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,554,294.74 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región loreto-sede central 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

234 173205 

1. Código snip 173205 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema vial y drenaje pluvial en los jirones independencia cuadra 01 al o7 y 
varacadillo cuadra 01, del barrio zaragoza de la ciudad de moyobamba, provincia de moyobamba - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,735,345.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,102,832.73 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de moyobamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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235 196707 

1. Código snip 196707 
2. Nombre del pip instalación de boulevard en el jiron tacna, entre los jirones sucre y 9 de diciembre, distrito de 
calleria, provincia de coronel portillo - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 06/03/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,734,022.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,508,719.41 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de coronel portillo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

236 145208 

1. Código snip 145208 
2. Nombre del pip instalación del sistema alcantarillado en el, distrito de laria - huancavelica - huancavelica 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,733,180.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,733,180.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de laria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

237 202028 

1. Código snip  202028 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las calles la mar, sucre, abelardo quiñones, 
santa rosa, san francisco, crolungo, ciro alegria en alto salaverry, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,718,991.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,869,026.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  3 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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238 116841 

1. Código snip 116841 
2. Nombre del pip construcción del puente vehicular sobre el rio cumbaza, en la localidad de san roque de 
cumbaza, distrito de san roque de cumbaza, provincia de lamas-san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 25/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable 3,718,750.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,316,061.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región san martin - huallaga central y bajo mayo 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

239 185797 

1. Código snip 185797 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial de las calles del a.h. nuevo jerusalen sector i, distrito de 
la esperanza - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 22/08/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,715,320.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,464,060.96 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la esperanza 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

240 171153 

1. Código snip 171153 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en las asociaciónes los olivos de santa rosa, los robles, 
venecia, virgen del carmen y los chasquis iv etapa, distrito de san martin de porres - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 21/01/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,712,795.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,347,611.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de san martin de porres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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241 144086 

1. Código snip 144086 
2. Nombre del pip mejoramiento del transito peatonal y vehicular en la avenida flora tristan, distrito de la molina - 
lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/04/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,696,775.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,664,086.35 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la molina 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

242 199120 

1. Código snip 199120 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrado n 32605 de 
muña, distrito de chaglla - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 15/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,671,075.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,923,250.72 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 8 mes(es) 

243 174481 

1. Código snip 174481 
2. Nombre del pip ampliación de la vía de ingreso y construcción de pistas y veredas de la caleta cabo blanco, 
distrito de el alto - talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/03/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,666,436.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,096,159.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de el alto 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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244 59587 

1. Código snip  59587 
2. Nombre del pip  mejoramiento de pistas, construcción de veredas y alameda central en la av. san antonio de 
padua del c.p. san antonio, distrito de moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  14/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,656,603.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,863,994.71 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 semestre(s) 

245 197759 

1. Código snip 197759 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa n 
32616 de pampamarca, centro poblado de pampamarca, distrito de chaglla - pachitea - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,637,329.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,662,621.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chaglla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 10 mes(es) 

246 190460 

1. Código snip 190460 
2. Nombre del pip mejoramiento del sistema de riego huasmín – el balcón, en el distrito de huasmín, provincia de 
celendín - cajamarca 
3. Fecha de declaración de viabilidad 03/10/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,592,920.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,793,212.45 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de celendin 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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247 84611 

1. Código snip  84611 
2. Nombre del pip  ampliación del servicio educativo de la institución educativa esmeralda de los andes de huanta, 
provincia de huanta - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/05/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,585,433.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,934,922.79 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de huanta 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6  

248 2253835 

1. Código snip 313473 
2. Nombre del pip construcción y mejoramiento de la infraestructura vial en los aa.hh. fujimori fujimori ii, aa.hh. 
aurora diaz y aa.hh. luis alberto sanchez, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 20/02/2015 
4. Monto de inversión declarado viable 3,583,890.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,869,591.86 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

249 79211 

1. Código snip 79211 
2. Nombre del pip mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de santiago de cao, 
distrito de santiago de cao - ascope - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 01/04/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,574,560.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,099,326.54 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santiago de cao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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250 171335 

1. Código snip 171335 
2. Nombre del pip mejoramiento de las vías internas en la urbanización el taro, distrito de puente piedra - lima - 
lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 30/12/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,574,351.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,843,542.79 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de puente piedra 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 mes(es) 

251 213095 

1. Código snip 213095 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles en el a.h. ramal playa en el distrito de chimbote, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 04/05/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,570,508.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,052,306.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

252 257003 

1. Código snip  257003 
2. Nombre del pip  construcción, rehabilitación de pistas para el mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la 
av. primero de mayo tramo comprendido entre la av. mariano pastor sevilla y la av. separadora industrial en el 
sector 1, distrito de villa el salvador - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad  08/05/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,565,648.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,525,337.63 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad metropolitana de lima 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  4 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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253 201340 

1. Código snip  201340 
2. Nombre del pip  mejoramiento de los pasajes de la mz a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,r4,u4,v4,x4,w4 del aahh victor raul 
haya de la torre, distrito de coishco - santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,525,654.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,113,780.57 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de coishco 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

254 211245 

1. Código snip  211245 
2. Nombre del pip  creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de 
hualagosday, distrito de sanagoran - sanchez carrión - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/04/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,524,066.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,393,837.78 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de sanagoran 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 

255 174588 

1. Código snip 174588 
2. Nombre del pip construcción de la alameda recreaciónal en el distrito de shapaja - san martin - san martin 
3. Fecha de declaración de viabilidad 11/09/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,499,518.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,499,425.25 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de shapaja 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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256 179448 

1. Código snip 179448 
2. Nombre del pip mejoramiento, construcción de pavimentación, veredas y drenaje pluvial del barrio gualamita 
del jr miguel grau cdas 4 al 8, jr garcilazo de la vega cdas 4 al 10, jr bolivar cda 2, jr lima cda 1, distrito lamud, 
provincia de luya - amazonas 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/05/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,476,565.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,769,115.85 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de luya - lamud 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 trimestre(s) 

257 44787 

1. Código snip  44787 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de agua potable y desague en el centro poblado tambo real nuevo, 
provincia de santa - ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad  20/05/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,475,142.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,473,048.42 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  10 mes(es) 

258 62810 

1. Código snip  62810 
2. Nombre del pip  mejoramiento del sistema de riego presurizado huataccasa-k´ehuar, distrito de huanoquite - 
paruro - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  16/11/2009 
4. Monto de inversión declarado viable  3,447,157.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,819,961.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de huanoquite 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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259 184754 

1. Código snip 184754 
2. Nombre del pip mejoramiento de la producción olivicola , distrito de inclan - tacna - tacna 
3. Fecha de declaración de viabilidad 27/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,433,384.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,430,304.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de inclan 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 

260 201994 

1. Código snip 201994 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial en las calles de los aa.hh. adita zannier y aa.hh. alto 
salaverry sector 1 y 2, distrito de salaverry - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,422,637.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,229,022.97 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de salaverry 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 semestre(s) 

261 199340 

1. Código snip 199340 
2. Nombre del pip mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de ca. mayta capac(tra via evita-ca.final ppjj 1 
de junio),mapicchu(tra incas-parq rjch) y pachacutec (tra via evit- coop.sta rosa), distrito de la victoria - chiclayo - 
lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/12/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,405,069.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,252,582.55 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de la victoria 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 trimestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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262 245959 

1. Código snip  245959 
2. Nombre del pip  instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de el mirador, los 
cerrillos, palo blanco, agua las palomas y la caída, distrito de chongoyape - chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad  15/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable  3,397,145.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,472,894.88 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 trimestre(s) 

263 143970 

1. Código snip 143970 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas complementarias en el aa.hh. tiwinza - cercado del callao, 
provincia de callao - callao 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/02/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,384,306.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,319,833.27 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región callao 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

264 47697 

1. Código snip  47697 
2. Nombre del pip  construcción de colector principal tramo villa fap - camara de bombeo de desague, provincia de 
talara - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  11/11/2011 
4. Monto de inversión declarado viable  3,375,134.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,477,805.37 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de talara - pariñas 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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265 150066 

1. Código snip 150066 
2. Nombre del pip instalación de vivero para la reforestación participativa y recuperación de áreas degradadas en 
la microcuenca sanquirhuato, distrito de ayna - la mar - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 17/06/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,372,075.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,372,075.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de ayna 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 semestre(s) 

266 176962 

1. Código snip 176962  
2. Nombre del pip mejoramiento de la avenida inca garcilazo de la vega cuadras 01 a la 07; jr. comandante 
alvariño cuadra 02 en masisea, distrito de masisea - coronel portillo - ucayali  
3. Fecha de declaración de viabilidad 31/05/2011  
4. Monto de inversión declarado viable 3,369,823.00 nuevos soles.  
5. Monto de inversión ejecutado 3,603,638.75 nuevos soles.   
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de masisea  
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s)  

267 291405 

1. Código snip  291405 
2. Nombre del pip  mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el sector santa monica zona b en el centro 
poblado pucchun, distrito mariscal caceres, provincia de camana - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad  01/07/2015 
4. Monto de inversión declarado viable  3,369,353.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,369,353.00 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de mariscal caceres 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  5 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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268 201499 

1. Código snip 201499 
2. Nombre del pip mejoramiento de calles del jr. los claveles, jr. los girasoles, jr. cahuide, calle vargas guerra, jr. 
andahuaylas, jr. rio negro y jr. grau, de la ciudad de aguaytia, provincia de padre abad - ucayali 
3. Fecha de declaración de viabilidad 23/01/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,367,714.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,050,293.08 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de padre abad - aguaitia 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 2 semestre(s) 

269 35359 

1. Código snip  35359 
2. Nombre del pip  construcción y mejoramiento de pistas y veredas en la junta vecinal simon bolivar, distrito de 
moquegua, provincia de mariscal nieto - moquegua 
3. Fecha de declaración de viabilidad  01/07/2008 
4. Monto de inversión declarado viable  3,355,817.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  4,303,337.89 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de mariscal nieto - moquegua 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

270 238704 

1. Código snip 238704 
2. Nombre del pip mejoramiento de la carretera cruce sandoval - tepo - huaca la pava, distrito de mochumi - 
lambayeque - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/11/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,351,087.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,390,748.23 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de mochumi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 1 semestre(s) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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271 147526 

1. Código snip 147526 
2. Nombre del pip mejoramiento del estado nutriciónal de niños menores de 3 años de edad de la microred 
chontaca, red de salud huamanga, provincia de huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,337,142.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,195,571.38 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 semestre(s) 

272 104652 

1. Código snip 104652 
2. Nombre del pip instalación del sistema de agua potable y disposición de excretas en las localidades de 
pucunan,huagayog,antagasha,putaja,pocobamba y ucro santa ana de tusi, distrito de santa ana de tusi - daniel 
alcides carrión - pasco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/11/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,333,623.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,423,359.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa ana de tusi 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 

273 79471 

1. Código snip 79471 
2. Nombre del pip construcción de la institución educativa integrada pública de santiago de llacon, distrito de 
santa maria del valle - huanuco - huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad 26/03/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,327,046.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,333,045.60 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de santa maria del valle 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 12 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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274 137744 

1. Código snip  137744 
2. Nombre del pip  mejoramiento del canal de riego las vegas - cieneguillo sur - distrito de piura, provincia de piura 
- piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable  3,305,282.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,485,549.75 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad provincial de piura 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  6 mes(es) 

275 175584 

1. Código snip 175584 
2. Nombre del pip mejoramiento del servicio educativo de las instituciónes educativas del centro poblado limon de 
porcuya, distrito de huarmaca - huancabamba - piura 
3. Fecha de declaración de viabilidad 12/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,299,040.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 5,041,394.46 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista región piura-gerencia subreg.morropon huancabamba 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 5 trimestre(s) 

276 262925 

1. Código snip 262925 
2. Nombre del pip mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas horacio zeballos gámez 
y josé carlos mariátegui en el aum horacio zeballos gámez, distrito de socabaya - arequipa - arequipa 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/08/2014 
4. Monto de inversión declarado viable 3,298,115.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,405,255.94 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de socabaya 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 6 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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277 246802 

1. Código snip 246802 
2. Nombre del pip mejoramiento de los servicios educativos de la iei n 621 e iesm n 60588 de la comunidad de 
san martin de tipishca - distrito parinari - provincia loreto - departamento loreto 
3. Fecha de declaración de viabilidad 14/01/2013 
4. Monto de inversión declarado viable 3,269,859.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,632,118.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de parinari 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 trimestre(s) 

278 292272 

1. Código snip  292272 
2. Nombre del pip  creación de la infraestructura vehicular y peatonal en la urbanización san andres v etapa iii 
sector, distrito de victor larco herrera - trujillo - la libertad 
3. Fecha de declaración de viabilidad  10/04/2014 
4. Monto de inversión declarado viable  3,255,068.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  2,829,732.30 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de victor larco herrera 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  1 semestre(s) 

279 222776 

1. Código snip  222776 
2. Nombre del pip  creación del camino vecinal sector platanal - sector alto cochayoc, distrito de quellouno - la 
convención - cusco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  21/10/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,248,551.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,196,166.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de quellouno 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  8 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


360 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

280 198327 

1. Código snip 198327 
2. Nombre del pip creación y rehabilitación de las vias vehiculares y peatonales en el c.p.r. tambo viejo- zona a , 
distrito de cieneguilla - lima - lima 
3. Fecha de declaración de viabilidad 08/02/2012 
4. Monto de inversión declarado viable 3,236,017.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,318,844.12 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de cieneguilla 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 4 mes(es) 

281 228408 

1. Código snip  228408 
2. Nombre del pip  creación de pistas y veredas de la localidad de chuquis, distrito de chuquis - dos de mayo - 
huanuco 
3. Fecha de declaración de viabilidad  09/08/2012 
4. Monto de inversión declarado viable  3,231,701.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado  3,455,474.31 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista  municipalidad distrital de chuquis 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad  2 trimestre(s) 

282 139319 

1. Código snip 139319 
2. Nombre del pip construcción de pistas, graderias, veredas e implementación de areas verdes en el 
asentamiento humano wari accopampa del distrito de ayacucho, provincia de huamanga - ayacucho 
3. Fecha de declaración de viabilidad 05/03/2010 
4. Monto de inversión declarado viable 3,231,044.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 4,573,408.18 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial de huamanga 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 bimestres 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Reporte de Información Registrada en Aplicativos de Banco de Inversiones 

Datos registrados en formato de cierre de proyecto 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


361 

Nro. Código Único/SNIP I. Datos Generales 

283 176713 

1. Código snip 176713 
2. Nombre del pip construcción del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de nuevo 
san martin, los algarrobos, mal paso, los paltos, tablazos, pampa tablazos y campo nuevo, distrito de chongoyape 
- chiclayo - lambayeque 
3. Fecha de declaración de viabilidad 13/04/2011 
4. Monto de inversión declarado viable 3,214,430.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 3,572,093.08 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad distrital de chongoyape 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 3 trimestre(s) 

284 83835 

1. Código snip 83835 
2. Nombre del pip construcción de pistas y veredas en el a.h. villa los jardines cono norte, provincia de santa - 
ancash 
3. Fecha de declaración de viabilidad 02/06/2008 
4. Monto de inversión declarado viable 3,214,252.00 nuevos soles. 
5. Monto de inversión ejecutado 2,927,583.82 nuevos soles. 
6. Unidad ejecutora prevista municipalidad provincial del santa - chimbote 
7. Plazo de ejecución previsto en la declaración de viabilidad 7 mes(es) 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


362 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab. 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac. 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

1 251879 18/10/2013 18/11/2013 19/11/2013 16/07/2014 16/12/2015 

2 35798 10/07/2007 27/08/2008 10/09/2008 31/12/2014 02/03/2016 

3 228051 10/06/2013 07/03/2014 21/08/2014 16/02/2015 11/02/2016 

4 282659 03/03/2014 23/04/2014 26/11/2014 10/03/2016 26/07/2016 

5 20915 17/06/2009 13/10/2009 26/11/2012 28/09/2013 09/09/2014 

6 49594 28/05/2009 03/12/2009 12/09/2010 28/08/2012 21/03/2016 

7 143916 15/01/2012 27/02/2012 15/10/2012 18/08/2014 27/04/2015 

8 15005 20/01/2009 14/05/2009 05/07/2012 02/11/2012 29/12/2015 

9 119748 18/10/2010 26/11/2010 18/04/2011 31/05/2012 01/08/2014 

10 74672 08/05/2008 30/05/2008 05/01/2009 15/12/2011 20/04/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


363 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

11 4732 13/08/2009 13/09/2009 16/04/2010 10/12/2011 08/03/2016 

12 110557 01/06/2011 01/08/2011 15/12/2011 09/04/2014 15/12/2014 

13 146021 01/03/2012 29/05/2012 01/10/2012 09/12/2013 06/04/2015 

14 147146 28/04/2010 28/05/2010 25/04/2011 25/04/2012 12/07/2013 

15 11864 30/12/2006 27/07/2010 20/11/2010 02/07/2011 21/05/2014 

16 306295 19/11/2014 16/01/2015 26/01/2015 25/05/2015 27/10/2016 

17 235741 05/01/2013 06/03/2013 29/11/2013 11/06/2014 30/03/2016 

18 85031 01/06/2009 01/08/2009 01/12/2009 04/11/2011 26/03/2013 

19 76931 10/10/2008 03/11/2008 18/11/2008 15/03/2010 07/05/2012 

20 209800 27/04/2012 04/03/2013 12/04/2014 30/04/2014 05/07/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


364 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

21 146697 01/02/2010 08/04/2010 28/08/2010 13/12/2010 02/04/2012 

22 112675 06/05/2008 13/10/2008 17/09/2009 31/03/2012 12/06/2014 

23 294979 20/04/2014 20/06/2014 22/07/2014 01/12/2015 27/10/2016 

24 230436 11/06/2012 21/08/2013 25/10/2013 21/06/2014 12/08/2015 

25 250355 03/07/2012 03/08/2012 01/10/2013 29/05/2014 12/02/2015 

26 201752 28/08/2012 27/09/2012 27/08/2015 22/05/2016 12/12/2016 

27 234287 01/04/2014 30/04/2014 12/09/2014 10/08/2015 21/03/2016 

28 105444 12/05/2011 13/04/2012 13/04/2012 01/12/2012 13/05/2014 

29 232253 13/12/2012 13/01/2013 27/03/2014 21/01/2015 07/07/2016 

30 211419 06/05/2014 20/06/2014 16/09/2014 14/03/2015 03/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


365 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

31 41772 01/04/2010 21/10/2010 11/01/2011 06/03/2012 15/10/2013 

32 209871 02/06/2014 25/09/2014 19/02/2015 15/11/2015 14/09/2016 

33 91948 22/03/2009 25/06/2009 20/01/2010 31/10/2010 21/07/2014 

34 276928 19/12/2013 19/01/2014 17/10/2014 17/05/2015 03/02/2016 

35 247052 01/08/2014 01/09/2014 30/12/2014 25/09/2015 22/03/2016 

36 72671 19/12/2008 19/12/2008 19/12/2008 30/09/2009 22/06/2012 

37 238806 04/07/2013 18/07/2013 05/08/2013 23/04/2014 08/01/2016 

38 231070 04/04/2012 31/12/2012 16/10/2014 18/12/2015 25/11/2016 

39 199535 20/12/2011 15/08/2012 19/09/2012 01/06/2013 15/11/2013 

40 61274 15/01/2008 17/03/2008 21/09/2011 19/01/2013 17/10/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


366 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

41 250157 12/02/2014 10/03/2014 19/05/2014 09/10/2014 29/12/2015 

42 180315 01/07/2011 01/10/2011 12/01/2012 22/10/2012 05/01/2016 

43 53481 04/12/2008 11/02/2009 12/03/2009 19/01/2013 02/02/2016 

44 193914 13/04/2012 05/07/2012 10/09/2012 15/08/2015 22/11/2016 

45 222220 05/09/2012 05/10/2012 02/01/2013 29/08/2013 24/04/2014 

46 206461 14/01/2013 18/04/2013 03/10/2013 29/12/2014 25/05/2016 

47 129599 01/01/2012 27/02/2012 28/09/2012 11/06/2013 06/04/2015 

48 288972 19/11/2014 28/11/2014 02/10/2015 02/12/2015 05/05/2016 

49 140023 01/04/2012 31/07/2012 08/12/2012 19/06/2013 04/08/2016 

50 125554 26/09/2012 21/10/2012 22/10/2012 16/10/2013 26/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


367 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

51 76954 15/10/2008 16/12/2008 23/03/2012 12/10/2012 27/05/2015 

52 259331 16/05/2013 02/06/2014 18/11/2014 16/04/2015 21/01/2016 

53 184577 01/09/2011 16/09/2011 02/01/2012 02/05/2013 19/09/2016 

54 208885 10/12/2012 16/01/2013 18/03/2013 27/11/2013 14/01/2016 

55 182258 04/08/2011 18/10/2011 22/05/2012 18/10/2012 07/04/2014 

56 175022 03/07/2012 25/09/2012 17/07/2013 12/05/2014 30/04/2015 

57 238443 01/07/2013 01/08/2013 01/10/2013 01/10/2014 12/02/2015 

58 251862 05/02/2013 02/03/2013 13/08/2013 06/04/2014 16/12/2015 

59 179497 19/02/2013 18/06/2013 18/06/2013 13/11/2013 23/06/2016 

60 279225 07/10/2014 07/11/2014 14/11/2014 03/09/2015 17/06/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


368 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

61 224406 25/04/2014 26/06/2014 01/11/2014 30/09/2015 09/03/2016 

62 119579 01/04/2012 29/05/2012 19/09/2012 20/12/2013 14/04/2015 

63 129718 01/01/2012 27/02/2012 28/09/2012 18/11/2013 14/04/2015 

64 172434 25/03/2011 04/10/2011 23/01/2012 30/11/2012 20/05/2016 

65 139964 05/07/2010 15/09/2010 20/09/2010 10/12/2010 02/04/2012 

66 143362 28/09/2013 01/12/2013 01/01/2014 01/10/2014 28/09/2015 

67 66485 19/05/2010 01/06/2010 04/08/2010 30/01/2011 15/10/2013 

68 182473 14/07/2011 25/09/2012 04/10/2013 23/05/2014 11/09/2014 

69 136638 04/08/2010 16/09/2010 06/04/2011 09/05/2013 03/06/2014 

70 101831 01/12/2008 30/12/2008 10/02/2009 31/07/2016 20/12/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


369 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

fecha de cierre 

71 234297 05/10/2012 25/06/2014 01/11/2015 25/01/2016 31/10/2016 

72 172869 09/02/2011 04/01/2012 15/10/2012 12/05/2013 29/01/2016 

73 146430 09/08/2010 08/09/2010 01/03/2011 24/07/2011 04/09/2015 

74 248983 05/04/2013 19/04/2013 22/09/2014 29/07/2015 19/02/2016 

75 131707 02/08/2010 10/09/2010 15/12/2010 21/09/2011 23/11/2012 

76 112942 16/08/2010 24/09/2010 15/12/2010 21/10/2011 23/11/2012 

77 94749 04/02/2013 13/05/2013 14/01/2014 02/11/2014 07/08/2015 

78 199447 24/11/2011 02/02/2012 06/12/2012 24/01/2014 13/11/2014 

79 81755 03/06/2008 14/08/2008 11/05/2009 30/05/2013 02/04/2014 

80 102321 17/10/2009 19/04/2010 20/10/2010 17/04/2011 12/09/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


370 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

81 178776 29/11/2011 27/01/2012 28/01/2012 12/08/2012 01/07/2014 

82 71621 07/08/2008 12/03/2009 06/08/2013 31/01/2016 20/10/2016 

83 147959 20/10/2010 05/11/2010 03/05/2011 15/02/2012 05/05/2016 

84 177395 30/03/2012 31/05/2012 02/05/2013 26/04/2014 26/12/2014 

85 203002 03/12/2013 28/05/2014 27/09/2014 13/07/2015 22/02/2016 

86 227387 17/10/2014 15/11/2014 27/01/2015 25/07/2015 25/07/2016 

87 116151 10/12/2010 28/01/2011 28/06/2011 07/08/2012 25/09/2015 

88 165893 01/04/2012 29/05/2012 17/10/2012 19/12/2013 13/04/2015 

89 81449 02/06/2008 21/08/2008 16/04/2009 28/12/2010 07/08/2012 

90 147578 09/07/2010 03/08/2010 10/08/2010 09/12/2010 15/06/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


371 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

91 274491 30/07/2014 14/10/2014 23/10/2014 20/11/2015 19/08/2016 

92 204270 01/05/2013 01/07/2013 12/08/2014 24/07/2015 11/05/2016 

93 95564 12/03/2009 15/09/2009 16/09/2009 31/07/2012 27/02/2014 

94 41025 23/10/2006 27/02/2008 14/05/2009 27/01/2011 07/05/2012 

95 188334 10/10/2011 10/12/2011 07/08/2012 24/12/2012 14/02/2014 

96 108620 12/12/2010 02/03/2011 27/10/2011 11/08/2012 19/03/2013 

97 248631 07/06/2013 21/06/2013 10/08/2013 29/11/2013 05/03/2014 

98 178799 18/05/2011 26/07/2011 15/12/2013 08/10/2014 06/07/2016 

99 156016 05/10/2010 25/10/2010 14/11/2011 20/02/2013 25/04/2014 

100 170509 11/01/2011 09/03/2011 16/11/2011 03/04/2012 19/09/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

101 278522 25/07/2013 30/09/2013 15/09/2014 25/07/2015 18/01/2016 

102 288119 28/10/2013 28/11/2013 09/09/2014 23/08/2015 18/01/2016 

103 96448 01/02/2010 01/06/2010 01/10/2010 05/03/2015 07/12/2015 

104 149155 01/12/2011 13/12/2011 01/06/2012 29/11/2013 20/09/2016 

105 90557 09/03/2009 29/09/2009 30/12/2009 27/08/2010 20/04/2016 

106 177901 01/04/2011 16/05/2011 19/09/2014 31/01/2015 02/03/2016 

107 111777 30/04/2012 26/06/2012 22/09/2012 01/07/2013 30/05/2014 

108 205481 05/03/2012 26/06/2014 25/11/2014 06/07/2015 25/02/2016 

109 152717 20/06/2011 30/06/2011 14/12/2011 10/10/2012 29/12/2014 

110 247869 31/12/2014 27/05/2015 08/06/2015 20/10/2015 17/11/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

111 116073 11/11/2009 04/01/2010 01/03/2010 14/05/2011 14/03/2012 

112 61150 05/04/2011 03/06/2011 25/01/2012 22/06/2012 28/10/2015 

113 194775 10/10/2012 10/11/2012 12/10/2013 30/04/2014 23/11/2015 

114 237831 13/09/2013 03/12/2013 09/12/2013 31/10/2014 11/03/2016 

115 104468 11/01/2012 09/04/2012 05/11/2012 24/08/2014 08/08/2016 

116 231050 02/02/2015 15/05/2015 03/11/2015 31/03/2016 21/11/2016 

117 243715 10/11/2012 10/12/2012 16/12/2014 28/12/2015 15/08/2016 

118 170932 12/02/2011 15/12/2011 05/06/2012 05/06/2012 19/09/2013 

119 63915 07/05/2011 09/12/2011 10/01/2012 31/10/2012 17/10/2014 

120 250056 27/12/2013 24/02/2014 11/04/2014 21/12/2014 30/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


374 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

121 218699 01/09/2012 04/10/2012 12/12/2012 20/12/2013 14/01/2016 

122 200701 20/05/2013 20/07/2013 25/09/2013 22/05/2014 20/10/2014 

123 232415 10/11/2012 10/12/2012 09/08/2013 19/10/2015 25/04/2016 

124 216216 19/01/2012 20/04/2012 16/09/2014 14/03/2015 18/01/2016 

125 186838 02/05/2011 05/07/2011 04/10/2012 25/09/2013 06/02/2015 

126 177286 22/12/2011 20/02/2012 18/07/2012 13/01/2013 14/11/2013 

127 109097 20/08/2010 20/09/2010 19/04/2012 17/08/2012 30/10/2013 

128 219872 29/06/2014 29/09/2014 02/05/2015 18/12/2015 12/12/2016 

129 67657 01/10/2009 04/01/2010 07/01/2010 01/02/2010 14/10/2013 

130 121409 08/10/2009 28/10/2009 20/11/2009 09/03/2010 02/04/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


375 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

131 111333 27/08/2013 27/11/2013 27/11/2013 30/11/2014 11/06/2015 

132 173996 29/07/2011 11/08/2011 01/12/2011 30/11/2012 28/08/2015 

133 207129 17/04/2012 24/04/2012 08/06/2013 13/12/2014 13/07/2016 

134 73478 02/06/2014 25/09/2014 29/11/2014 30/10/2015 19/07/2016 

135 50546 30/07/2008 13/10/2008 22/12/2008 08/05/2010 28/11/2012 

136 95429 03/09/2009 18/10/2009 13/01/2012 22/12/2012 24/11/2015 

137 92955 02/12/2011 28/02/2012 16/10/2012 13/04/2013 13/09/2013 

138 84069 16/09/2010 16/10/2010 19/10/2011 08/05/2014 27/10/2015 

139 111008 10/02/2014 15/05/2014 11/08/2014 15/10/2015 30/11/2016 

140 228204 16/10/2012 08/07/2013 21/01/2014 30/12/2014 31/08/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


376 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

141 63764 04/03/2011 03/05/2011 23/03/2012 24/09/2012 28/10/2015 

142 53796 01/02/2008 03/04/2008 21/04/2008 20/03/2010 07/06/2012 

143 127271 26/04/2013 25/06/2013 21/10/2014 23/08/2015 22/08/2016 

144 111595 01/03/2009 01/04/2009 21/08/2009 30/01/2010 08/02/2012 

145 189738 12/06/2012 30/06/2012 12/09/2012 13/03/2013 08/06/2016 

146 196206 28/01/2012 21/02/2012 24/01/2013 30/11/2013 02/12/2014 

147 196297 15/04/2012 14/05/2012 15/06/2012 31/03/2013 24/04/2014 

148 205592 10/02/2013 18/06/2013 16/11/2013 09/07/2014 03/12/2015 

149 135424 01/10/2010 25/03/2011 01/02/2012 30/11/2012 12/08/2013 

150 104792 09/06/2009 09/11/2009 25/11/2009 28/12/2010 08/03/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


377 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

151 201099 18/01/2012 24/05/2012 13/10/2012 10/01/2013 16/09/2015 

152 175549 07/11/2011 14/06/2012 17/10/2012 01/05/2014 20/02/2015 

153 231342 20/10/2012 23/11/2012 12/09/2013 09/06/2014 30/12/2014 

154 182474 01/07/2011 01/08/2011 04/06/2012 01/11/2012 18/11/2014 

155 187411 01/01/2012 27/02/2012 15/10/2012 26/12/2013 06/04/2015 

156 231175 12/06/2015 15/07/2015 13/10/2015 25/03/2016 15/08/2016 

157 193429 23/02/2013 27/05/2013 01/04/2014 31/01/2015 03/08/2016 

158 186845 12/04/2013 11/06/2013 10/10/2013 16/09/2014 31/12/2015 

159 117077 12/01/2010 08/03/2010 10/09/2010 04/08/2011 19/01/2016 

160 200101 21/09/2012 06/11/2013 10/12/2013 12/12/2014 26/10/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


378 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

161 180429 31/05/2013 18/06/2013 10/10/2013 31/03/2014 07/07/2014 

162 57376 27/10/2009 24/01/2010 12/11/2011 31/10/2012 14/07/2016 

163 59693 17/11/2009 12/08/2010 22/09/2010 24/03/2012 21/02/2014 

164 150170 01/08/2011 24/11/2011 03/12/2011 30/11/2013 12/08/2015 

165 142697 01/03/2013 30/04/2013 27/08/2013 24/03/2014 26/04/2016 

166 195954 05/07/2012 03/08/2012 02/12/2012 08/07/2013 06/12/2013 

167 267697 10/01/2015 08/02/2015 20/02/2015 30/09/2015 11/01/2016 

168 73342 29/03/2008 15/08/2008 21/10/2008 30/01/2009 17/10/2013 

169 204892 04/03/2014 15/04/2014 27/09/2014 23/02/2015 28/01/2016 

170 108889 01/03/2009 01/04/2009 29/09/2009 12/04/2010 27/01/2012 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


379 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

171 86130 03/02/2011 06/05/2011 12/05/2011 17/08/2011 21/07/2012 

172 179794 08/03/2011 01/07/2011 29/11/2011 08/10/2012 09/09/2013 

173 101494 30/01/2011 11/03/2011 22/03/2012 17/10/2012 22/10/2015 

174 109698 02/09/2011 31/10/2011 13/11/2012 11/07/2013 09/09/2014 

175 186237 25/09/2013 30/10/2013 09/04/2014 28/09/2015 23/11/2016 

176 88176 12/05/2009 25/09/2009 30/12/2009 30/11/2014 16/02/2015 

177 126737 16/09/2009 15/10/2009 07/01/2010 23/08/2010 07/05/2012 

178 183762 26/08/2011 20/03/2012 28/03/2012 30/09/2012 01/04/2013 

179 67723 19/05/2008 03/07/2008 16/03/2010 03/12/2010 02/02/2012 

180 150551 27/04/2011 06/07/2011 13/10/2011 27/08/2012 14/05/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


380 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

181 175281 07/11/2011 06/06/2012 17/10/2012 04/03/2014 20/02/2015 

182 272432 19/08/2013 19/10/2013 21/10/2014 04/05/2015 22/02/2016 

183 171487 07/02/2012 06/03/2012 28/11/2012 20/07/2013 08/02/2016 

184 171472 18/05/2012 02/07/2012 28/08/2012 13/05/2013 24/02/2014 

185 248829 11/03/2013 21/07/2014 10/09/2014 15/05/2015 18/12/2015 

186 177616 26/03/2012 23/04/2012 28/05/2012 17/12/2014 20/09/2016 

187 231877 19/11/2012 19/01/2013 03/02/2014 29/11/2014 01/02/2016 

188 192374 01/07/2012 31/07/2012 24/10/2013 04/02/2014 11/08/2015 

189 125249 28/10/2011 04/09/2012 13/11/2012 21/08/2013 14/11/2013 

190 293064 20/04/2014 04/06/2014 23/10/2014 10/11/2015 03/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


381 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

191 69305 05/08/2008 18/11/2008 17/03/2010 28/09/2011 18/04/2012 

192 149632 16/12/2011 24/04/2012 27/03/2013 15/06/2014 14/05/2015 

193 176878 15/01/2012 20/03/2012 21/03/2012 10/09/2012 27/03/2013 

194 230106 27/06/2014 11/08/2014 16/05/2015 30/09/2015 25/07/2016 

195 228228 25/04/2013 25/06/2013 21/12/2013 19/06/2014 19/05/2016 

196 108306 05/01/2009 26/03/2009 06/03/2012 18/12/2012 26/12/2014 

197 255629 09/09/2013 15/10/2013 05/12/2013 03/07/2014 21/08/2015 

198 92945 01/07/2011 05/08/2011 17/10/2011 29/08/2014 22/04/2016 

199 170578 19/11/2010 03/03/2011 04/11/2011 05/04/2012 19/09/2013 

200 156736 06/01/2012 23/10/2012 17/12/2012 21/07/2014 08/04/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


382 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

201 283218 22/10/2014 20/02/2015 02/10/2015 19/06/2016 18/11/2016 

202 176475 03/01/2012 28/04/2012 20/07/2012 23/08/2013 15/01/2014 

203 176906 22/11/2011 12/01/2012 04/06/2012 11/05/2013 28/12/2014 

204 49739 15/03/2010 02/06/2010 27/09/2010 23/12/2011 06/02/2014 

205 266651 13/09/2014 16/10/2014 24/11/2014 21/07/2015 17/11/2015 

206 187802 03/10/2011 05/10/2012 19/11/2012 31/03/2016 05/07/2016 

207 170011 11/04/2012 14/06/2012 14/06/2012 11/04/2013 21/01/2014 

208 98896 12/03/2011 12/04/2011 10/11/2011 10/03/2012 25/07/2014 

209 197671 26/12/2011 26/02/2012 22/02/2014 19/10/2014 02/10/2015 

210 201177 31/03/2012 30/04/2012 20/08/2012 10/10/2013 17/03/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


383 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

211 192759 14/11/2012 14/02/2013 14/08/2013 30/04/2014 09/09/2015 

212 173670 06/06/2013 23/07/2013 09/09/2014 21/01/2015 06/09/2016 

213 204542 09/05/2014 09/06/2014 03/11/2014 18/03/2015 11/06/2015 

214 84777 05/08/2008 11/11/2009 15/01/2011 29/06/2012 12/04/2013 

215 22366 13/07/2011 26/09/2011 27/10/2011 23/02/2012 17/03/2014 

216 141638 01/04/2013 31/05/2013 21/01/2014 18/08/2014 27/01/2015 

217 116532 01/08/2011 30/08/2011 20/02/2012 26/11/2012 07/05/2014 

218 157087 01/07/2010 27/07/2010 09/08/2010 20/09/2012 12/12/2014 

219 194134 25/11/2011 20/02/2012 13/08/2012 31/10/2013 22/01/2014 

220 178844 31/05/2011 03/07/2011 13/10/2011 12/03/2012 04/09/2013 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


384 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

221 104700 29/04/2009 30/12/2009 20/01/2010 05/02/2014 18/02/2014 

222 196964 05/07/2012 03/08/2012 21/02/2013 09/01/2014 15/08/2014 

223 138466 01/12/2009 20/12/2009 23/12/2009 31/01/2013 24/03/2014 

224 165019 12/04/2012 24/10/2012 03/01/2013 01/07/2013 30/12/2015 

225 157514 11/05/2011 27/09/2012 23/02/2013 21/08/2013 12/05/2014 

226 84891 11/04/2013 10/06/2013 06/11/2014 28/12/2014 07/01/2016 

227 284566 01/03/2014 15/05/2014 25/10/2014 31/08/2015 09/09/2016 

228 194194 18/04/2012 22/05/2012 19/10/2012 17/09/2013 02/03/2015 

229 176948 22/11/2011 21/12/2011 09/02/2012 31/10/2012 10/06/2014 

230 151465 16/11/2011 18/03/2013 04/11/2013 14/06/2014 19/12/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


385 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

231 239235 02/03/2014 02/06/2014 04/08/2014 11/03/2015 18/10/2016 

232 55299 01/06/2009 15/09/2009 01/10/2009 10/03/2011 10/07/2012 

233 102718 12/04/2009 16/11/2009 26/01/2010 23/08/2010 18/10/2013 

234 173205 01/12/2012 10/02/2013 21/10/2013 18/05/2014 05/08/2014 

235 196707 02/07/2012 13/09/2012 23/11/2012 03/08/2013 04/06/2014 

236 145208 26/06/2009 01/08/2012 01/08/2012 29/03/2013 06/01/2014 

237 202028 09/03/2012 08/04/2012 30/10/2014 26/02/2015 30/12/2015 

238 116841 02/03/2009 25/05/2009 04/12/2009 14/06/2010 07/09/2012 

239 185797 07/03/2012 04/04/2012 24/11/2012 05/07/2013 02/06/2014 

240 171153 22/01/2011 09/03/2011 10/12/2011 08/03/2012 02/12/2014 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


386 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

241 144086 15/08/2010 20/09/2010 20/12/2011 22/04/2012 10/04/2014 

242 199120 28/09/2012 26/11/2012 04/03/2013 29/11/2013 05/08/2015 

243 174481 01/07/2011 01/07/2011 05/07/2011 21/01/2012 21/07/2012 

244 59587 11/10/2009 14/04/2010 01/06/2010 04/12/2010 19/11/2012 

245 197759 21/10/2011 19/12/2011 12/10/2013 08/06/2014 10/07/2015 

246 190460 14/03/2013 14/05/2013 03/12/2013 27/01/2015 27/06/2016 

247 84611 15/05/2009 24/06/2009 17/08/2009 01/12/2010 26/12/2012 

248 2253835 04/02/2015 28/02/2015 23/11/2015 22/03/2016 20/10/2016 

249 79211 26/02/2009 01/07/2009 23/10/2009 19/11/2011 02/12/2013 

250 171335 16/04/2013 01/06/2013 10/10/2013 01/10/2014 08/06/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


387 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

251 213095 04/09/2012 04/10/2012 15/11/2012 26/12/2013 13/06/2016 

252 257003 29/04/2013 05/07/2013 22/10/2013 04/04/2014 27/10/2016 

253 201340 25/04/2013 04/06/2013 09/11/2013 08/05/2014 21/10/2015 

254 211245 23/01/2013 09/03/2013 16/09/2014 09/03/2015 19/01/2016 

255 174588 22/09/2012 30/11/2012 13/02/2013 25/09/2013 03/03/2016 

256 179448 19/03/2012 21/05/2012 24/01/2013 15/11/2013 23/11/2015 

257 44787 01/09/2011 27/10/2011 12/10/2012 04/11/2013 31/08/2015 

258 62810 01/11/2010 14/12/2010 18/04/2011 14/11/2011 23/06/2015 

259 184754 07/02/2012 30/03/2012 01/04/2012 31/07/2015 06/07/2016 

260 201994 27/02/2012 27/03/2012 08/12/2012 06/04/2013 22/02/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


388 

Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

261 199340 24/11/2011 23/12/2011 17/01/2014 26/09/2014 06/02/2015 

262 245959 20/05/2014 20/07/2014 02/08/2014 28/09/2015 18/08/2016 

263 143970 28/06/2011 16/09/2011 07/10/2011 03/02/2012 17/03/2014 

264 47697 25/01/2012 18/10/2012 19/10/2012 18/11/2013 18/02/2015 

265 150066 17/01/2011 03/04/2011 09/05/2011 31/12/2013 22/12/2014 

266 176962 04/06/2013 19/07/2013 01/10/2014 01/10/2014 22/02/2016 

267 291405 02/03/2015 20/05/2015 12/11/2015 26/01/2016 30/06/2016 

268 201499 27/04/2012 18/06/2012 29/03/2014 23/02/2015 07/09/2016 

269 35359 23/12/2009 07/08/2010 06/09/2010 23/04/2012 07/03/2016 

270 238704 01/04/2013 01/07/2013 04/10/2013 31/01/2014 05/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

271 147526 05/04/2010 22/07/2010 02/12/2011 30/09/2014 14/08/2015 

272 104652 05/06/2011 02/07/2011 23/09/2011 01/06/2012 18/07/2014 

273 79471 17/06/2008 01/08/2008 19/11/2009 31/12/2009 07/03/2016 

274 137744 23/11/2010 17/01/2011 12/08/2011 15/09/2012 19/01/2016 

275 175584 15/08/2011 20/06/2012 29/09/2012 31/05/2013 22/03/2016 

276 262925 12/11/2014 20/03/2015 07/04/2015 04/08/2015 11/11/2016 

277 246802 01/06/2015 30/06/2015 16/09/2015 19/05/2016 10/10/2016 

278 292272 31/12/2014 01/03/2015 05/11/2015 31/03/2016 30/09/2016 

279 222776 01/03/2013 28/04/2013 23/05/2013 31/10/2014 27/10/2016 

280 198327 25/06/2012 15/09/2012 19/11/2012 17/02/2013 11/01/2016 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: desde elaboración de Expediente Técnico hasta registro de Cierre 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro 
Código 

Unico/SNIP 
Fecha de inicio elab 
Expediente Técnico 

Fecha de culminac 
Expediente Técnico  

Fecha inicio 
ejecución proyecto 

Fecha culminación  
proyecto 

Fecha de cierre 

281 228408 11/06/2012 11/08/2012 03/02/2014 15/09/2014 01/02/2016 

282 139319 18/03/2014 04/11/2014 29/05/2015 15/01/2016 10/11/2016 

283 176713 01/02/2012 29/02/2012 05/02/2013 02/10/2013 14/01/2016 

284 83835 01/04/2012 29/05/2012 21/09/2012 10/05/2013 14/04/2015 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 

 

 

 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

1 11864 10,933,773.00 
salud y 
saneamiento 

12 42.00 3.00 7.00 54.00 

2 145208 3,733,180.00 saneamiento 12 37.00 0.00 7.00 45.00 

3 205481 5,452,970.00 transporte 7 27.00 4.00 7.00 40.00 

4 234297 5,983,719.00 educación 6 20.00 16.00 2.00 39.00 

5 41025 5,751,718.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

4 16.00 14.00 20.00 51.00 

6 248829 4,275,678.00 educación 6 16.00 1.00 8.00 26.00 

7 157514 3,849,256.00 transporte 7 16.00 4.00 5.00 27.00 

8 151465 3,759,137.00 transporte 4 16.00 7.00 7.00 30.00 

9 84777 3,938,735.00 
educacion y 
cultura 

7 15.00 14.00 17.00 46.00 

10 230436 9,901,407.00 educación 12 14.00 2.00 7.00 24.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

11 182473 5,994,638.00 transporte 3 14.00 12.00 7.00 34.00 

12 35798 30,255,103.00 
salud y 
saneamiento 

24 13.00 0.00 75.00 89.00 

13 200101 4,580,386.00 
orden público y 
seguridad 

12 13.00 1.00 12.00 26.00 

14 259331 7,173,653.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

7 12.00 5.00 4.00 23.00 

15 187802 3,961,693.00 
orden público y 
seguridad 

42 12.00 1.00 40.00 53.00 

16 105444 9,427,792.00 transporte 12 11.00 0.00 7.00 18.00 

17 209800 9,978,595.00 
orden público y 
seguridad 

1 10.00 13.00 0.00 24.00 

18 172869 5,976,993.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 10.00 9.00 6.00 27.00 

19 170932 5,234,790.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

5 10.00 5.00 0.00 15.00 

20 125249 4,183,209.00 educación 6 10.00 2.00 9.00 21.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

21 175584 3,299,040.00 educación 15 10.00 3.00 8.00 21.00 

22 156736 4,055,199.00 transporte 9 9.00 1.00 19.00 30.00 

23 228051 26,802,573.00 transporte 9 8.00 5.00 5.00 20.00 

24 231070 8,412,563.00 educación 6 8.00 21.00 14.00 44.00 

25 228204 4,850,929.00 transporte 7 8.00 6.00 11.00 26.00 

26 59693 4,545,289.00 transporte 9 8.00 1.00 18.00 28.00 

27 104700 3,908,571.00 
educacion y 
cultura 

12 8.00 0.00 48.00 57.00 

28 47697 3,375,134.00 
salud y 
saneamiento 

8 8.00 0.00 12.00 21.00 

29 199535 8,299,335.00 saneamiento 8 7.00 1.00 8.00 17.00 

30 71621 5,925,929.00 
salud y 
saneamiento 

1 7.00 52.00 29.00 89.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

31 63915 5,208,616.00 
salud y 
saneamiento 

12 7.00 1.00 9.00 17.00 

32 175549 4,721,645.00 transporte 12 7.00 4.00 18.00 29.00 

33 102718 3,735,804.00 
educacion y 
cultura 

6 7.00 2.00 6.00 16.00 

34 35359 3,355,817.00 transporte 6 7.00 0.00 19.00 28.00 

35 139319 3,231,044.00 transporte 14 7.00 6.00 7.00 21.00 

36 49594 19,260,652.00 
salud y 
saneamiento 

6 6.00 9.00 23.00 39.00 

37 41772 8,655,988.00 transporte 12 6.00 2.00 13.00 23.00 

38 172434 6,004,549.00 transporte 10 6.00 3.00 10.00 20.00 

39 102321 5,937,952.00 
salud y 
saneamiento 

11 6.00 6.00 5.00 18.00 

40 95564 5,800,000.00 transporte 12 6.00 0.00 34.00 40.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

41 90557 5,493,185.00 transporte 12 6.00 3.00 7.00 17.00 

42 183762 4,304,136.00 transporte 9 6.00 0.00 6.00 13.00 

43 175281 4,291,221.00 transporte 12 6.00 4.00 16.00 27.00 

44 165019 3,865,206.00 transporte 12 6.00 2.00 5.00 14.00 

45 59587 3,656,603.00 transporte 12 6.00 1.00 6.00 13.00 

46 112675 9,962,385.00 saneamiento 12 5.00 11.00 30.00 46.00 

47 203002 5,878,816.00 transporte 8 5.00 3.00 9.00 19.00 

48 135424 4,769,768.00 transporte 6 5.00 10.00 9.00 25.00 

49 104792 4,757,039.00 
salud y 
saneamiento 

36 5.00 0.00 13.00 18.00 

50 96448 5,514,901.00 
salud y 
saneamiento 

1 4.00 4.00 53.00 61.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

51 247869 5,416,796.00 agropecuaria 10 4.00 0.00 4.00 9.00 

52 205592 4,792,376.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 4.00 4.00 7.00 16.00 

53 201099 4,728,226.00 transporte 18 4.00 4.00 2.00 11.00 

54 73342 4,484,536.00 
salud y 
saneamiento 

4 4.00 2.00 3.00 10.00 

55 88176 4,339,870.00 agraria 12 4.00 3.00 59.00 66.00 

56 149632 4,142,242.00 agropecuaria 6 4.00 11.00 14.00 29.00 

57 79211 3,574,560.00 
salud y 
saneamiento 

12 4.00 3.00 24.00 32.00 

58 262925 3,298,115.00 transporte 6 4.00 0.00 3.00 8.00 

59 20915 21,490,206.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

12 3.00 37.00 10.00 51.00 

60 15005 17,961,138.00 
salud y 
saneamiento 

12 3.00 37.00 3.00 45.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

61 209871 8,650,522.00 educación 18 3.00 4.00 8.00 17.00 

62 91948 8,628,416.00 
salud y 
saneamiento 

8 3.00 6.00 9.00 19.00 

63 180315 8,168,461.00 transporte 12 3.00 3.00 9.00 15.00 

64 206461 7,779,495.00 saneamiento 12 3.00 5.00 14.00 23.00 

65 140023 7,630,601.00 transporte 5 3.00 4.00 6.00 14.00 

66 179497 6,480,250.00 transporte 6 3.00 0.00 4.00 8.00 

67 94749 5,954,319.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

12 3.00 8.00 9.00 20.00 

68 231050 5,273,988.00 transporte 6 3.00 5.00 4.00 13.00 

69 216216 5,103,001.00 educación 8 3.00 28.00 5.00 37.00 

70 219872 5,080,457.00 agropecuaria 9 3.00 7.00 7.00 17.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

71 67657 5,000,872.00 transporte 18 3.00 0.00 0.00 4.00 

72 111333 4,983,858.00 saneamiento 4 3.00 0.00 12.00 15.00 

73 73478 4,909,100.00 
educacion y 
cultura 

9 3.00 2.00 11.00 16.00 

74 111008 4,867,442.00 transporte 9 3.00 2.00 14.00 20.00 

75 193429 4,637,451.00 energía 6 3.00 10.00 9.00 23.00 

76 150170 4,537,749.00 saneamiento 9 3.00 0.00 23.00 27.00 

77 86130 4,431,514.00 transporte 5 3.00 0.00 3.00 6.00 

78 179794 4,431,179.00 transporte 6 3.00 4.00 10.00 19.00 

79 69305 4,156,111.00 
educacion y 
cultura 

1 3.00 15.00 18.00 37.00 

80 170578 4,067,325.00 transporte 6 3.00 8.00 5.00 16.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

81 283218 4,035,700.00 transporte 6 3.00 7.00 8.00 19.00 

82 176475 4,019,520.00 transporte 6 3.00 2.00 13.00 19.00 

83 192759 3,947,415.00 saneamiento 6 3.00 6.00 8.00 17.00 

84 239235 3,751,445.00 educación 12 3.00 2.00 7.00 12.00 

85 55299 3,750,351.00 transporte 12 3.00 0.00 17.00 21.00 

86 238704 3,351,087.00 transporte 6 3.00 3.00 3.00 9.00 

87 147526 3,337,142.00 salud 24 3.00 16.00 33.00 53.00 

88 110557 11,999,474.00 
salud y 
saneamiento 

7 2.00 4.00 27.00 34.00 

89 146021 11,029,137.00 transporte 8 2.00 4.00 14.00 21.00 

90 235741 9,989,823.00 transporte 6 2.00 8.00 6.00 17.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

91 85031 9,985,535.00 transporte 9 2.00 4.00 23.00 29.00 

92 146697 9,972,892.00 transporte 4 2.00 4.00 3.00 10.00 

93 294979 9,949,287.00 transporte 6 2.00 1.00 16.00 19.00 

94 61274 8,247,915.00 
salud y 
saneamiento 

12 2.00 42.00 15.00 60.00 

95 53481 7,906,247.00 
salud y 
saneamiento 

5 2.00 1.00 46.00 49.00 

96 193914 7,890,242.00 transporte 15 2.00 2.00 35.00 40.00 

97 76954 7,410,168.00 transporte 6 2.00 39.00 6.00 47.00 

98 182258 6,929,434.00 
orden público y 
seguridad 

7 2.00 7.00 4.00 14.00 

99 175022 6,871,555.00 educación 10 2.00 9.00 9.00 22.00 

100 224406 6,349,412.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

10 2.00 4.00 10.00 17.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


401 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

101 139964 5,999,350.00 transporte 4 2.00 0.00 2.00 5.00 

102 143362 5,999,324.00 saneamiento 7 2.00 1.00 9.00 12.00 

103 199447 5,950,300.00 transporte 5 2.00 10.00 13.00 26.00 

104 81755 5,944,012.00 transporte 8 2.00 8.00 48.00 59.00 

105 177395 5,892,852.00 educación 18 2.00 11.00 11.00 24.00 

106 81449 5,823,628.00 transporte 9 2.00 7.00 20.00 30.00 

107 274491 5,809,893.00 transporte 18 2.00 0.00 12.00 15.00 

108 204270 5,802,987.00 saneamiento 12 2.00 13.00 11.00 26.00 

109 188334 5,719,810.00 transporte 6 2.00 7.00 4.00 14.00 

110 108620 5,691,024.00 transporte 7 2.00 7.00 9.00 19.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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402 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

111 178799 5,684,422.00 saneamiento 7 2.00 28.00 9.00 40.00 

112 278522 5,646,320.00 educación 12 2.00 11.00 10.00 24.00 

113 237831 5,284,707.00 transporte 5 2.00 0.00 10.00 13.00 

114 104468 5,284,087.00 
salud y 
saneamiento 

6 2.00 6.00 21.00 31.00 

115 200701 5,172,265.00 educación 10 2.00 2.00 7.00 12.00 

116 186838 5,098,136.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

9 2.00 14.00 11.00 28.00 

117 50546 4,895,571.00 transporte 6 2.00 2.00 16.00 21.00 

118 92955 4,878,102.00 transporte 6 2.00 7.00 5.00 16.00 

119 53796 4,826,486.00 agraria 18 2.00 0.00 22.00 25.00 

120 57376 4,565,815.00 
salud y 
saneamiento 

6 2.00 21.00 11.00 36.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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403 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

121 150551 4,291,242.00 transporte 6 2.00 3.00 10.00 16.00 

122 272432 4,290,546.00 transporte 24 2.00 12.00 6.00 20.00 

123 231877 4,228,032.00 educación 12 2.00 12.00 9.00 24.00 

124 176878 4,131,173.00 energía 6 2.00 0.00 5.00 7.00 

125 228228 4,103,267.00 transporte 8 2.00 5.00 5.00 13.00 

126 108306 4,100,068.00 
salud y 
saneamiento 

9 2.00 35.00 9.00 47.00 

127 49739 3,996,148.00 transporte 12 2.00 3.00 14.00 21.00 

128 170011 3,955,464.00 transporte 12 2.00 0.00 9.00 12.00 

129 197671 3,953,076.00 educación 9 2.00 23.00 7.00 33.00 

130 22366 3,930,278.00 transporte 3 2.00 1.00 3.00 7.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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404 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

131 194134 3,912,314.00 transporte 15 2.00 5.00 14.00 23.00 

132 284566 3,818,200.00 saneamiento 8 2.00 5.00 10.00 17.00 

133 173205 3,735,345.00 transporte 8 2.00 8.00 6.00 17.00 

134 196707 3,734,022.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

12 2.00 2.00 8.00 13.00 

135 116841 3,718,750.00 transporte 5 2.00 6.00 6.00 15.00 

136 190460 3,592,920.00 agropecuaria 3 2.00 6.00 13.00 22.00 

137 257003 3,565,648.00 transporte 4 2.00 3.00 5.00 11.00 

138 174588 3,499,518.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 2.00 2.00 7.00 12.00 

139 179448 3,476,565.00 transporte 3 2.00 8.00 9.00 19.00 

140 245959 3,397,145.00 saneamiento 15 2.00 0.00 13.00 16.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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405 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

141 143970 3,384,306.00 transporte 6 2.00 0.00 3.00 7.00 

142 150066 3,372,075.00 ambiente 36 2.00 1.00 31.00 35.00 

143 291405 3,369,353.00 transporte 5 2.00 5.00 2.00 10.00 

144 292272 3,255,068.00 transporte 6 2.00 8.00 4.00 15.00 

145 198327 3,236,017.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

4 2.00 2.00 2.00 7.00 

146 228408 3,231,701.00 transporte 6 2.00 17.00 7.00 27.00 

147 251879 39,133,669.00 transporte 6 1.00 0.00 7.00 8.00 

148 282659 24,139,527.00 transporte 12 1.00 7.00 15.00 24.00 

149 143916 19,126,926.00 transporte 10 1.00 7.00 22.00 31.00 

150 119748 14,678,746.00 saneamiento 5 1.00 4.00 13.00 19.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 
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406 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

151 4732 13,421,620.00 
salud y 
saneamiento 

12 1.00 7.00 19.00 27.00 

152 147146 10,993,315.00 saneamiento 7 1.00 10.00 12.00 23.00 

153 306295 9,994,989.00 transporte 6 1.00 0.00 3.00 6.00 

154 250355 9,778,183.00 transporte 1 1.00 13.00 7.00 22.00 

155 232253 9,030,769.00 saneamiento 12 1.00 14.00 9.00 25.00 

156 211419 8,744,278.00 saneamiento 6 1.00 2.00 5.00 10.00 

157 276928 8,619,554.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 1.00 8.00 7.00 16.00 

158 247052 8,546,018.00 educación 10 1.00 3.00 8.00 13.00 

159 222220 7,873,346.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

7 1.00 2.00 7.00 11.00 

160 129599 7,714,498.00 transporte 7 1.00 7.00 8.00 17.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 
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407 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

161 208885 6,939,786.00 transporte 8 1.00 2.00 8.00 11.00 

162 238443 6,636,270.00 educación 15 1.00 2.00 12.00 15.00 

163 279225 6,441,288.00 educación 12 1.00 0.00 9.00 10.00 

164 119579 6,300,900.00 transporte 14 1.00 3.00 15.00 20.00 

165 129718 6,267,119.00 transporte 6 1.00 7.00 13.00 22.00 

166 136638 5,989,818.00 transporte 12 1.00 6.00 25.00 33.00 

167 131707 5,958,278.00 energía 4 1.00 3.00 9.00 13.00 

168 112942 5,956,541.00 energía 6 1.00 2.00 10.00 14.00 

169 178776 5,928,463.00 transporte 7 1.00 0.00 6.00 8.00 

170 116151 5,845,689.00 saneamiento 9 1.00 5.00 13.00 19.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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(Meses) 
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408 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

171 165893 5,842,455.00 transporte 8 1.00 4.00 14.00 20.00 

172 170509 5,654,491.00 transporte 4 1.00 8.00 4.00 14.00 

173 288119 5,629,043.00 educación 12 1.00 9.00 11.00 21.00 

174 177901 5,482,583.00 transporte 6 1.00 40.00 4.00 45.00 

175 111777 5,476,761.00 transporte 9 1.00 2.00 9.00 14.00 

176 116073 5,348,507.00 agropecuaria 12 1.00 1.00 14.00 18.00 

177 61150 5,311,331.00 transporte 9 1.00 7.00 4.00 14.00 

178 194775 5,285,069.00 transporte 11 1.00 11.00 6.00 18.00 

179 243715 5,242,343.00 transporte 12 1.00 24.00 12.00 37.00 

180 250056 5,192,613.00 educación 6 1.00 1.00 8.00 11.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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409 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

181 218699 5,179,325.00 transporte 6 1.00 2.00 12.00 15.00 

182 232415 5,105,353.00 educación 3 1.00 7.00 26.00 35.00 

183 177286 5,092,595.00 educación 7 1.00 4.00 5.00 12.00 

184 109097 5,086,996.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

9 1.00 18.00 3.00 23.00 

185 95429 4,886,932.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

5 1.00 26.00 11.00 39.00 

186 84069 4,873,041.00 transporte 5 1.00 12.00 30.00 43.00 

187 63764 4,831,461.00 transporte 8 1.00 10.00 6.00 18.00 

188 127271 4,817,723.00 educación 6 1.00 15.00 10.00 27.00 

189 111595 4,809,273.00 transporte 5 1.00 4.00 5.00 10.00 

190 231342 4,720,171.00 transporte 8 1.00 9.00 8.00 19.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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410 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

191 182474 4,708,879.00 transporte 6 1.00 10.00 4.00 16.00 

192 187411 4,691,372.00 transporte 8 1.00 7.00 14.00 23.00 

193 231175 4,648,323.00 transporte 9 1.00 2.00 5.00 9.00 

194 186845 4,617,642.00 transporte 54 1.00 3.00 11.00 17.00 

195 117077 4,605,315.00 educación 6 1.00 6.00 10.00 18.00 

196 142697 4,517,834.00 transporte 10 1.00 3.00 6.00 12.00 

197 204892 4,477,461.00 transporte 8 1.00 5.00 4.00 11.00 

198 108889 4,468,466.00 transporte 9 1.00 5.00 6.00 13.00 

199 101494 4,389,849.00 transporte 4 1.00 12.00 6.00 20.00 

200 109698 4,369,792.00 
educacion y 
cultura 

9 1.00 12.00 7.00 22.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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411 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

201 186237 4,355,568.00 saneamiento 8 1.00 5.00 17.00 24.00 

202 67723 4,302,069.00 transporte 6 1.00 20.00 8.00 30.00 

203 171472 4,280,825.00 transporte 12 1.00 1.00 8.00 11.00 

204 293064 4,158,062.00 educación 12 1.00 4.00 12.00 18.00 

205 230106 4,105,592.00 transporte 3 1.00 9.00 4.00 15.00 

206 255629 4,092,105.00 saneamiento 7 1.00 1.00 6.00 9.00 

207 92945 4,081,278.00 
salud y 
saneamiento 

8 1.00 2.00 34.00 37.00 

208 176906 4,004,732.00 educación 9 1.00 4.00 11.00 17.00 

209 266651 3,992,237.00 educación 10 1.00 1.00 7.00 10.00 

210 98896 3,954,553.00 transporte 6 1.00 6.00 4.00 11.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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412 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

211 173670 3,945,990.00 educación 12 1.00 13.00 4.00 19.00 

212 204542 3,944,509.00 transporte 12 1.00 4.00 4.00 10.00 

213 141638 3,923,461.00 transporte 9 1.00 7.00 6.00 16.00 

214 178844 3,910,374.00 transporte 6 1.00 3.00 4.00 9.00 

215 84891 3,819,447.00 transporte 8 1.00 16.00 1.00 20.00 

216 194194 3,812,417.00 transporte 12 1.00 4.00 10.00 16.00 

217 171153 3,712,795.00 transporte 6 1.00 9.00 2.00 13.00 

218 144086 3,696,775.00 transporte 5 1.00 15.00 4.00 20.00 

219 199120 3,671,075.00 educación 8 1.00 3.00 8.00 14.00 

220 197759 3,637,329.00 educación 10 1.00 21.00 7.00 31.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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413 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

221 84611 3,585,433.00 
educacion y 
cultura 

6 1.00 1.00 15.00 18.00 

222 171335 3,574,351.00 transporte 5 1.00 4.00 11.00 17.00 

223 213095 3,570,508.00 transporte 7 1.00 1.00 13.00 15.00 

224 201340 3,525,654.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 1.00 5.00 5.00 12.00 

225 211245 3,524,066.00 transporte 5 1.00 18.00 5.00 25.00 

226 44787 3,475,142.00 
salud y 
saneamiento 

10 1.00 11.00 12.00 26.00 

227 62810 3,447,157.00 agraria 8 1.00 4.00 6.00 12.00 

228 184754 3,433,384.00 agropecuaria 36 1.00 0.00 39.00 41.00 

229 201994 3,422,637.00 transporte 18 1.00 8.00 3.00 13.00 

230 176962 3,369,823.00 transporte 6 1.00 14.00 0.00 15.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


414 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

231 201499 3,367,714.00 transporte 12 1.00 21.00 10.00 33.00 

232 79471 3,327,046.00 
educacion y 
cultura 

12 1.00 15.00 1.00 18.00 

233 137744 3,305,282.00 agropecuaria 6 1.00 6.00 13.00 21.00 

234 222776 3,248,551.00 transporte 8 1.00 0.00 17.00 19.00 

235 83835 3,214,252.00 transporte 7 1.00 3.00 7.00 13.00 

236 74672 13,978,481.00 
energia y 
recursos 
minerales 

6 1.00 7.00 35.00 43.00 

237 76931 9,984,590.00 
salud y 
saneamiento 

12 1.00 0.00 15.00 17.00 

238 201752 9,614,564.00 saneamiento 18 1.00 35.00 8.00 44.00 

239 234287 9,572,210.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

10 1.00 4.00 10.00 16.00 

240 72671 8,544,766.00 transporte 9 1.00 0.00 9.00 9.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


415 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

241 238806 8,422,859.00 transporte 7 1.00 0.00 8.00 9.00 

242 250157 8,176,560.00 transporte 7 1.00 2.00 4.00 7.00 

243 288972 7,647,164.00 
orden público y 
seguridad 

5 1.00 10.00 2.00 12.00 

244 125554 7,488,793.00 transporte 14 1.00 0.00 11.00 12.00 

245 184577 6,977,191.00 saneamiento 12 1.00 3.00 16.00 20.00 

246 251862 6,499,773.00 transporte 3 1.00 5.00 7.00 14.00 

247 66485 5,997,694.00 transporte 12 1.00 2.00 5.00 8.00 

248 101831 5,986,829.00 
salud y 
saneamiento 

11 1.00 1.00 89.00 91.00 

249 146430 5,972,279.00 educación 7 1.00 5.00 4.00 11.00 

250 248983 5,964,240.00 transporte 6 1.00 17.00 10.00 27.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


416 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

251 147959 5,893,336.00 transporte 6 1.00 5.00 9.00 15.00 

252 227387 5,860,292.00 educación 8 1.00 2.00 5.00 9.00 

253 147578 5,810,284.00 saneamiento 6 1.00 0.00 3.00 5.00 

254 248631 5,689,618.00 transporte 9 1.00 1.00 3.00 5.00 

255 156016 5,658,773.00 saneamiento 12 1.00 12.00 15.00 28.00 

256 149155 5,509,249.00 transporte 6 1.00 5.00 17.00 23.00 

257 152717 5,444,846.00 saneamiento 12 1.00 5.00 9.00 15.00 

258 121409 5,000,000.00 transporte 4 1.00 0.00 3.00 5.00 

259 173996 4,968,132.00 educación 12 1.00 3.00 11.00 16.00 

260 207129 4,924,667.00 transporte 36 1.00 13.00 18.00 31.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


417 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

261 189738 4,801,285.00 salud 9 1.00 2.00 6.00 9.00 

262 196206 4,798,011.00 saneamiento 6 1.00 11.00 10.00 22.00 

263 196297 4,796,516.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

6 1.00 1.00 9.00 11.00 

264 180429 4,579,849.00 transporte 9 1.00 3.00 5.00 10.00 

265 195954 4,503,812.00 transporte 12 1.00 3.00 7.00 12.00 

266 267697 4,485,046.00 saneamiento 10 1.00 0.00 7.00 8.00 

267 126737 4,320,179.00 transporte 9 1.00 2.00 7.00 11.00 

268 171487 4,286,874.00 saneamiento 8 1.00 8.00 7.00 17.00 

269 177616 4,255,979.00 agropecuaria 36 1.00 1.00 30.00 32.00 

270 192374 4,203,856.00 transporte 6 1.00 14.00 3.00 19.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


418 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

271 201177 3,949,035.00 transporte 6 1.00 3.00 13.00 18.00 

272 116532 3,921,210.00 saneamiento 6 1.00 5.00 9.00 15.00 

273 157087 3,918,112.00 transporte 6 1.00 0.00 25.00 26.00 

274 196964 3,906,107.00 transporte 18 1.00 6.00 10.00 18.00 

275 138466 3,905,134.00 
orden público y 
seguridad 

6 1.00 0.00 37.00 37.00 

276 176948 3,772,405.00 educación 12 1.00 1.00 8.00 11.00 

277 202028 3,718,991.00 transporte 18 1.00 30.00 3.00 35.00 

278 185797 3,715,320.00 transporte 18 1.00 7.00 7.00 15.00 

279 174481 3,666,436.00 transporte 5 1.00 0.00 6.00 6.00 

280 2253835 3,583,890.00 transporte 5 1.00 8.00 3.00 13.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos en Fase de Ejecución: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto 

(Meses) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


419 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo 
Ejecución 

Proy. 
Viable 

(meses) 

Plazo 
Elaboración 
Exp. Téc. 
(meses) 

Plazo Exp. Téc. 
culminado e inicio 
de ejecución física  

(meses) 

Plazo inicio de 
ejecución Física 
y culminación 
Ejec. Física            

(meses) 

Plazo inicio elab 
Exp. Téc. y 

culmi Ejec Física 
Proy.  (meses) 

281 199340 3,405,069.00 transporte 6 1.00 24.00 8.00 34.00 

282 104652 3,333,623.00 
salud y 
saneamiento 

15 1.00 2.00 8.00 11.00 

283 246802 3,269,859.00 educación 12 1.00 2.00 8.00 11.00 

284 176713 3,214,430.00 saneamiento 9 1.00 11.00 7.00 20.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 

 

 

 

 

 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


420 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

1 11864 10,933,773.00 
salud y 
saneamiento 

88.00 42.00 76.00 450% 733% 488,115.00 

2 145208 3,733,180.00 saneamiento 54.00 33.00 42.00 375% 450% 55,000.00 

3 205481 5,452,970.00 transporte 47.00 33.00 40.00 571% 671% 72,774.00 

4 234297 5,983,719.00 educación 48.00 33.00 42.00 650% 800% 197,605.00 

5 41025 5,751,718.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

66.00 47.00 62.00 1275% 1650% 236,372.00 

6 248829 4,275,678.00 educación 33.00 20.00 27.00 433% 550% 99,434.00 

7 157514 3,849,256.00 transporte 36.00 20.00 29.00 386% 514% 106,956.00 

8 151465 3,759,137.00 transporte 49.00 26.00 45.00 750% 1225% 25,000.00 

9 84777 3,938,735.00 
educacion y 
cultura 

56.00 39.00 49.00 657% 800% 90,000.00 

10 230436 9,901,407.00 educación 38.00 12.00 26.00 200% 317% 100,000.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


421 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

11 182473 5,994,638.00 transporte 37.00 31.00 34.00 1133% 1233% 86,879.00 

12 35798 30,255,103.00 
salud y 
saneamiento 

103.00 65.00 79.00 371% 429% 2,745,464.00 

13 200101 4,580,386.00 
orden público 
y seguridad 

49.00 14.00 37.00 217% 408% 66,210.00 

14 259331 7,173,653.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

32.00 16.00 25.00 329% 457% 52,248.00 

15 187802 3,961,693.00 
orden público 
y seguridad 

57.00 11.00 15.00 126% 136% 68,899.00 

16 105444 9,427,792.00 transporte 36.00 6.00 24.00 150% 300% 135,327.00 

17 209800 9,978,595.00 
orden público 
y seguridad 

50.00 23.00 49.00 2400% 5000% 29,522.00 

18 172869 5,976,993.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

59.00 21.00 53.00 450% 983% 86,746.00 

19 170932 5,234,790.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

31.00 10.00 26.00 300% 620% 21,400.00 

20 125249 4,183,209.00 educación 24.00 15.00 18.00 350% 400% 99,600.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


422 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

21 175584 3,299,040.00 educación 55.00 6.00 40.00 140% 367% 63,300.00 

22 156736 4,055,199.00 transporte 51.00 21.00 42.00 333% 567% 68,442.00 

23 228051 26,802,573.00 transporte 32.00 11.00 23.00 222% 356% 1,501,190.00 

24 231070 8,412,563.00 educación 55.00 38.00 49.00 733% 917% 193,654.00 

25 228204 4,850,929.00 transporte 46.00 19.00 39.00 371% 657% 47,131.00 

26 59693 4,545,289.00 transporte 51.00 19.00 42.00 311% 567% 81,165.00 

27 104700 3,908,571.00 
educacion y 
cultura 

57.00 45.00 45.00 475% 475% 101,963.00 

28 47697 3,375,134.00 
salud y 
saneamiento 

36.00 13.00 28.00 263% 450% 45,000.00 

29 199535 8,299,335.00 saneamiento 22.00 9.00 14.00 213% 275% 158,085.00 

30 71621 5,925,929.00 
salud y 
saneamiento 

98.00 88.00 97.00 8900% 9800% 71,409.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


423 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

31 63915 5,208,616.00 
salud y 
saneamiento 

41.00 5.00 29.00 142% 342% no indica 

32 175549 4,721,645.00 transporte 39.00 17.00 27.00 242% 325% 131,792.00 

33 102718 3,735,804.00 
educacion y 
cultura 

54.00 10.00 48.00 267% 900% 126,175.00 

34 35359 3,355,817.00 transporte 74.00 22.00 68.00 467% 1233% 49,593.00 

35 139319 3,231,044.00 transporte 31.00 7.00 17.00 150% 221% 50,000.00 

36 49594 19,260,652.00 
salud y 
saneamiento 

81.00 33.00 75.00 650% 1350% 200,000.00 

37 41772 8,655,988.00 transporte 42.00 11.00 30.00 192% 350% 194,184.00 

38 172434 6,004,549.00 transporte 61.00 10.00 51.00 200% 610% 79,010.00 

39 102321 5,937,952.00 
salud y 
saneamiento 

34.00 7.00 23.00 164% 309% 137,772.00 

40 95564 5,800,000.00 transporte 59.00 28.00 47.00 333% 492% 173,304.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


424 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

41 90557 5,493,185.00 transporte 85.00 5.00 73.00 142% 708% 76,649.00 

42 183762 4,304,136.00 transporte 19.00 4.00 10.00 144% 211% 75,000.00 

43 175281 4,291,221.00 transporte 39.00 15.00 27.00 225% 325% 119,610.00 

44 165019 3,865,206.00 transporte 44.00 2.00 32.00 117% 367% 50,000.00 

45 59587 3,656,603.00 transporte 37.00 1.00 25.00 108% 308% 25,000.00 

46 112675 9,962,385.00 saneamiento 73.00 34.00 61.00 383% 608% no indica 

47 203002 5,878,816.00 transporte 26.00 11.00 18.00 238% 325% 75,180.00 

48 135424 4,769,768.00 transporte 34.00 19.00 28.00 417% 567% 89,997.00 

49 104792 4,757,039.00 
salud y 
saneamiento 

32.00 -18.00 -4.00 50% 89% no indica 

50 96448 5,514,901.00 
salud y 
saneamiento 

70.00 60.00 69.00 6100% 7000% 120,763.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473


425 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

51 247869 5,416,796.00 agropecuaria 22.00 -1.00 12.00 90% 220% 170,435.00 

52 205592 4,792,376.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

33.00 10.00 27.00 267% 550%   

53 201099 4,728,226.00 transporte 43.00 -7.00 25.00 61% 239% 68,525.00 

54 73342 4,484,536.00 
salud y 
saneamiento 

66.00 6.00 62.00 250% 1650% no indica 

55 88176 4,339,870.00 agraria 69.00 54.00 57.00 550% 575% 31,483.00 

56 149632 4,142,242.00 agropecuaria 40.00 23.00 34.00 483% 667% 40,216.00 

57 79211 3,574,560.00 
salud y 
saneamiento 

57.00 20.00 45.00 267% 475% 88,764.00 

58 262925 3,298,115.00 transporte 23.00 2.00 17.00 133% 383% 35,141.00 

59 20915 21,490,206.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

62.00 39.00 50.00 425% 517% 824,801.00 

60 15005 17,961,138.00 
salud y 
saneamiento 

83.00 33.00 71.00 375% 692% 79,369.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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426 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

61 209871 8,650,522.00 educación 27.00 -1.00 9.00 94% 150% 120,000.00 

62 91948 8,628,416.00 
salud y 
saneamiento 

63.00 11.00 55.00 238% 788% 282,240.00 

63 180315 8,168,461.00 transporte 54.00 3.00 42.00 125% 450% 156,334.00 

64 206461 7,779,495.00 saneamiento 40.00 11.00 28.00 192% 333% 194,488.00 

65 140023 7,630,601.00 transporte 52.00 9.00 47.00 280% 1040% 51,698.00 

66 179497 6,480,250.00 transporte 40.00 2.00 34.00 133% 667% 168,977.00 

67 94749 5,954,319.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

30.00 8.00 18.00 167% 250% 119,565.00 

68 231050 5,273,988.00 transporte 21.00 7.00 15.00 217% 350% 111,414.00 

69 216216 5,103,001.00 educación 47.00 29.00 39.00 463% 588% 80,000.00 

70 219872 5,080,457.00 agropecuaria 29.00 8.00 20.00 189% 322% 98,357.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 
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427 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

71 67657 5,000,872.00 transporte 48.00 -14.00 30.00 22% 267% 162,822.00 

72 111333 4,983,858.00 saneamiento 21.00 11.00 17.00 375% 525% no indica 

73 73478 4,909,100.00 
educacion y 
cultura 

25.00 7.00 16.00 178% 278% 142,983.00 

74 111008 4,867,442.00 transporte 33.00 11.00 24.00 222% 367% 117,507.00 

75 193429 4,637,451.00 energía 41.00 17.00 35.00 383% 683% no indica 

76 150170 4,537,749.00 saneamiento 48.00 18.00 39.00 300% 533% 85,000.00 

77 86130 4,431,514.00 transporte 17.00 1.00 12.00 120% 340% 84,814.00 

78 179794 4,431,179.00 transporte 30.00 13.00 24.00 317% 500% 10,599.00 

79 69305 4,156,111.00 
educacion y 
cultura 

44.00 36.00 43.00 3700% 4400% 80,000.00 

80 170578 4,067,325.00 transporte 34.00 10.00 28.00 267% 567% 28,700.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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428 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

81 283218 4,035,700.00 transporte 24.00 13.00 18.00 317% 400% 40,000.00 

82 176475 4,019,520.00 transporte 24.00 13.00 18.00 317% 400% 81,367.00 

83 192759 3,947,415.00 saneamiento 33.00 11.00 27.00 283% 550% 294,828.00 

84 239235 3,751,445.00 educación 31.00 0.00 19.00 100% 258% 122,000.00 

85 55299 3,750,351.00 transporte 37.00 9.00 25.00 175% 308% 20,000.00 

86 238704 3,351,087.00 transporte 33.00 3.00 27.00 150% 550% 92,635.00 

87 147526 3,337,142.00 salud 64.00 29.00 40.00 221% 267% 44,664.00 

88 110557 11,999,474.00 
salud y 
saneamiento 

42.00 27.00 35.00 486% 600% 0.00 

89 146021 11,029,137.00 transporte 37.00 13.00 29.00 263% 463% 204,559.00 

90 235741 9,989,823.00 transporte 38.00 11.00 32.00 283% 633% 43,697.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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429 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

91 85031 9,985,535.00 transporte 45.00 20.00 36.00 322% 500% 57,334.00 

92 146697 9,972,892.00 transporte 26.00 6.00 22.00 250% 650% 5,000.00 

93 294979 9,949,287.00 transporte 30.00 13.00 24.00 317% 500% 96,255.00 

94 61274 8,247,915.00 
salud y 
saneamiento 

69.00 48.00 57.00 500% 575% 201,578.00 

95 53481 7,906,247.00 
salud y 
saneamiento 

85.00 44.00 80.00 980% 1700% 175,694.00 

96 193914 7,890,242.00 transporte 55.00 25.00 40.00 267% 367% 73,755.00 

97 76954 7,410,168.00 transporte 79.00 41.00 73.00 783% 1317% 106,366.00 

98 182258 6,929,434.00 
orden público 
y seguridad 

32.00 7.00 25.00 200% 457% 60,000.00 

99 175022 6,871,555.00 educación 33.00 12.00 23.00 220% 330% 288,255.00 

100 224406 6,349,412.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

22.00 7.00 12.00 170% 220% 216,556.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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430 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

101 139964 5,999,350.00 transporte 20.00 1.00 16.00 125% 500% 83,203.00 

102 143362 5,999,324.00 saneamiento 24.00 5.00 17.00 171% 343% no indica 

103 199447 5,950,300.00 transporte 35.00 21.00 30.00 520% 700% 80,000.00 

104 81755 5,944,012.00 transporte 69.00 51.00 61.00 738% 863% 6,000.00 

105 177395 5,892,852.00 educación 32.00 6.00 14.00 133% 178% 174,786.00 

106 81449 5,823,628.00 transporte 50.00 21.00 41.00 333% 556% 35,223.00 

107 274491 5,809,893.00 transporte 24.00 -3.00 6.00 83% 133% 60,000.00 

108 204270 5,802,987.00 saneamiento 36.00 14.00 24.00 217% 300% 118,027.00 

109 188334 5,719,810.00 transporte 28.00 8.00 22.00 233% 467% 109,996.00 

110 108620 5,691,024.00 transporte 27.00 12.00 20.00 271% 386% 252,934.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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431 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

111 178799 5,684,422.00 saneamiento 61.00 33.00 54.00 571% 871% 128,000.00 

112 278522 5,646,320.00 educación 29.00 12.00 17.00 200% 242% 80,000.00 

113 237831 5,284,707.00 transporte 29.00 8.00 24.00 260% 580% 32,289.00 

114 104468 5,284,087.00 
salud y 
saneamiento 

54.00 25.00 48.00 517% 900% no indica 

115 200701 5,172,265.00 educación 17.00 2.00 7.00 120% 170% 65,473.00 

116 186838 5,098,136.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

45.00 19.00 36.00 311% 500% 119,602.00 

117 50546 4,895,571.00 transporte 51.00 15.00 45.00 350% 850% 50,000.00 

118 92955 4,878,102.00 transporte 21.00 10.00 15.00 267% 350% 60,224.00 

119 53796 4,826,486.00 agraria 52.00 7.00 34.00 139% 289% 79,778.00 

120 57376 4,565,815.00 
salud y 
saneamiento 

80.00 30.00 74.00 600% 1333% 15,000.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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432 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

121 150551 4,291,242.00 transporte 36.00 10.00 30.00 267% 600% 16,000.00 

122 272432 4,290,546.00 transporte 30.00 -4.00 6.00 83% 125% 53,543.00 

123 231877 4,228,032.00 educación 38.00 12.00 26.00 200% 317% 80,804.00 

124 176878 4,131,173.00 energía 14.00 1.00 8.00 117% 233% no indica 

125 228228 4,103,267.00 transporte 36.00 5.00 28.00 163% 450% 86,934.00 

126 108306 4,100,068.00 
salud y 
saneamiento 

71.00 38.00 62.00 522% 789% 100,733.00 

127 49739 3,996,148.00 transporte 46.00 9.00 34.00 175% 383% 27,000.00 

128 170011 3,955,464.00 transporte 21.00 0.00 9.00 100% 175% 39,000.00 

129 197671 3,953,076.00 educación 45.00 24.00 36.00 367% 500% 69,728.00 

130 22366 3,930,278.00 transporte 32.00 4.00 29.00 233% 1067% 20,000.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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433 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

131 194134 3,912,314.00 transporte 25.00 8.00 10.00 153% 167% 160,245.00 

132 284566 3,818,200.00 saneamiento 30.00 9.00 22.00 213% 375% 80,000.00 

133 173205 3,735,345.00 transporte 20.00 9.00 12.00 213% 250% 35,568.00 

134 196707 3,734,022.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

23.00 1.00 11.00 108% 192% 120,000.00 

135 116841 3,718,750.00 transporte 42.00 10.00 37.00 300% 840% no indica 

136 190460 3,592,920.00 agropecuaria 39.00 19.00 36.00 733% 1300% 65,129.00 

137 257003 3,565,648.00 transporte 41.00 7.00 37.00 275% 1025% 84,896.00 

138 174588 3,499,518.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

41.00 6.00 35.00 200% 683% 61,388.00 

139 179448 3,476,565.00 transporte 44.00 16.00 41.00 633% 1467% 65,596.00 

140 245959 3,397,145.00 saneamiento 26.00 1.00 11.00 107% 173% 74,733.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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434 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

141 143970 3,384,306.00 transporte 32.00 1.00 26.00 117% 533% 89,849.00 

142 150066 3,372,075.00 ambiente 47.00 -1.00 11.00 97% 131% 10,000.00 

143 291405 3,369,353.00 transporte 15.00 5.00 10.00 200% 300% 20,000.00 

144 292272 3,255,068.00 transporte 20.00 9.00 14.00 250% 333% 120,558.00 

145 198327 3,236,017.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

42.00 3.00 38.00 175% 1050% 62,231.00 

146 228408 3,231,701.00 transporte 43.00 21.00 37.00 450% 717% 86,409.00 

147 251879 39,133,669.00 transporte 25.00 2.00 19.00 133% 417% 1,539,360.00 

148 282659 24,139,527.00 transporte 28.00 12.00 16.00 200% 233% 386,232.00 

149 143916 19,126,926.00 transporte 39.00 21.00 29.00 310% 390% 364,322.00 

150 119748 14,678,746.00 saneamiento 45.00 14.00 40.00 380% 900% 268,114.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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435 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

151 4732 13,421,620.00 
salud y 
saneamiento 

78.00 15.00 66.00 225% 650% no indica 

152 147146 10,993,315.00 saneamiento 38.00 16.00 31.00 329% 543% 309,671.00 

153 306295 9,994,989.00 transporte 23.00 0.00 17.00 100% 383% 10,000.00 

154 250355 9,778,183.00 transporte 31.00 21.00 30.00 2200% 3100% 130,724.00 

155 232253 9,030,769.00 saneamiento 42.00 13.00 30.00 208% 350% 156,811.00 

156 211419 8,744,278.00 saneamiento 21.00 4.00 15.00 167% 350% 127,505.00 

157 276928 8,619,554.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

25.00 10.00 19.00 267% 417% 181,854.00 

158 247052 8,546,018.00 educación 19.00 3.00 9.00 130% 190% 163,560.00 

159 222220 7,873,346.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

19.00 4.00 12.00 157% 271% 196,703.00 

160 129599 7,714,498.00 transporte 39.00 10.00 32.00 243% 557% 353,876.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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436 

Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

161 208885 6,939,786.00 transporte 37.00 3.00 29.00 138% 463% 190,131.00 

162 238443 6,636,270.00 educación 19.00 0.00 4.00 100% 127% 177,805.00 

163 279225 6,441,288.00 educación 20.00 -2.00 8.00 83% 167% 178,100.00 

164 119579 6,300,900.00 transporte 36.00 6.00 22.00 143% 257% 61,174.00 

165 129718 6,267,119.00 transporte 39.00 16.00 33.00 367% 650% 198,640.00 

166 136638 5,989,818.00 transporte 45.00 21.00 33.00 275% 375% no indica 

167 131707 5,958,278.00 energía 27.00 9.00 23.00 325% 675% 92,380.00 

168 112942 5,956,541.00 energía 27.00 8.00 21.00 233% 450% 89,104.00 

169 178776 5,928,463.00 transporte 31.00 1.00 24.00 114% 443% 63,631.00 

170 116151 5,845,689.00 saneamiento 57.00 10.00 48.00 211% 633% 138,844.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

171 165893 5,842,455.00 transporte 36.00 12.00 28.00 250% 450% 160,067.00 

172 170509 5,654,491.00 transporte 32.00 10.00 28.00 350% 800% 38,700.00 

173 288119 5,629,043.00 educación 26.00 9.00 14.00 175% 217% 76,853.00 

174 177901 5,482,583.00 transporte 59.00 39.00 53.00 750% 983% 107,000.00 

175 111777 5,476,761.00 transporte 25.00 5.00 16.00 156% 278% 40,172.00 

176 116073 5,348,507.00 agropecuaria 28.00 6.00 16.00 150% 233% 142,250.00 

177 61150 5,311,331.00 transporte 54.00 5.00 45.00 156% 600% 102,141.00 

178 194775 5,285,069.00 transporte 37.00 7.00 26.00 164% 336% 148,180.00 

179 243715 5,242,343.00 transporte 45.00 25.00 33.00 308% 375% 100,000.00 

180 250056 5,192,613.00 educación 12.00 5.00 6.00 183% 200% 68,810.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

181 218699 5,179,325.00 transporte 40.00 9.00 34.00 250% 667% 102,250.00 

182 232415 5,105,353.00 educación 41.00 32.00 38.00 1167% 1367% 219,646.00 

183 177286 5,092,595.00 educación 22.00 5.00 15.00 171% 314% 91,333.00 

184 109097 5,086,996.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

38.00 14.00 29.00 256% 422% 147,522.00 

185 95429 4,886,932.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

74.00 34.00 69.00 780% 1480% 47,911.00 

186 84069 4,873,041.00 transporte 61.00 38.00 56.00 860% 1220% 27,965.00 

187 63764 4,831,461.00 transporte 55.00 10.00 47.00 225% 688% 92,913.00 

188 127271 4,817,723.00 educación 39.00 21.00 33.00 450% 650% 150,090.00 

189 111595 4,809,273.00 transporte 35.00 5.00 30.00 200% 700% no indica 

190 231342 4,720,171.00 transporte 26.00 11.00 18.00 238% 325% 59,249.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

191 182474 4,708,879.00 transporte 40.00 10.00 34.00 267% 667% 25,000.00 

192 187411 4,691,372.00 transporte 39.00 15.00 31.00 288% 488% 128,531.00 

193 231175 4,648,323.00 transporte 14.00 0.00 5.00 100% 156% 67,367.00 

194 186845 4,617,642.00 transporte 32.00 -37.00 -22.00 31% 59% 31,000.00 

195 117077 4,605,315.00 educación 72.00 12.00 66.00 300% 1200% 60,000.00 

196 142697 4,517,834.00 transporte 37.00 2.00 27.00 120% 370% 127,722.00 

197 204892 4,477,461.00 transporte 22.00 3.00 14.00 138% 275% 88,794.00 

198 108889 4,468,466.00 transporte 34.00 4.00 25.00 144% 378% 80,513.00 

199 101494 4,389,849.00 transporte 56.00 16.00 52.00 500% 1400% 167,552.00 

200 109698 4,369,792.00 
educacion y 
cultura 

36.00 13.00 27.00 244% 400% 104,945.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

201 186237 4,355,568.00 saneamiento 37.00 16.00 29.00 300% 463% 82,963.00 

202 67723 4,302,069.00 transporte 44.00 24.00 38.00 500% 733% 40,000.00 

203 171472 4,280,825.00 transporte 21.00 -1.00 9.00 92% 175% 41,162.00 

204 293064 4,158,062.00 educación 22.00 6.00 10.00 150% 183% 98,532.00 

205 230106 4,105,592.00 transporte 24.00 12.00 21.00 500% 800% 10,800.00 

206 255629 4,092,105.00 saneamiento 23.00 2.00 16.00 129% 329% 130,000.00 

207 92945 4,081,278.00 
salud y 
saneamiento 

57.00 29.00 49.00 463% 713% 14,000.00 

208 176906 4,004,732.00 educación 37.00 8.00 28.00 189% 411% 71,231.00 

209 266651 3,992,237.00 educación 14.00 0.00 4.00 100% 140% 70,098.00 

210 98896 3,954,553.00 transporte 40.00 5.00 34.00 183% 667% 111,921.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

211 173670 3,945,990.00 educación 39.00 7.00 27.00 158% 325% 66,862.00 

212 204542 3,944,509.00 transporte 13.00 -2.00 1.00 83% 108% 72,581.00 

213 141638 3,923,461.00 transporte 21.00 7.00 12.00 178% 233% 68,644.00 

214 178844 3,910,374.00 transporte 27.00 3.00 21.00 150% 450% 68,611.00 

215 84891 3,819,447.00 transporte 32.00 12.00 24.00 250% 400% 52,617.00 

216 194194 3,812,417.00 transporte 34.00 4.00 22.00 133% 283% 40,983.00 

217 171153 3,712,795.00 transporte 46.00 7.00 40.00 217% 767% 4,500.00 

218 144086 3,696,775.00 transporte 43.00 15.00 38.00 400% 860% 30,000.00 

219 199120 3,671,075.00 educación 34.00 6.00 26.00 175% 425% 126,565.00 

220 197759 3,637,329.00 educación 44.00 21.00 34.00 310% 440% 100,000.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

221 84611 3,585,433.00 
educacion y 
cultura 

43.00 12.00 37.00 300% 717% 60,000.00 

222 171335 3,574,351.00 transporte 37.00 12.00 32.00 340% 740% 51,283.00 

223 213095 3,570,508.00 transporte 45.00 8.00 38.00 214% 643% 70,489.00 

224 201340 3,525,654.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

29.00 6.00 23.00 200% 483% no indica 

225 211245 3,524,066.00 transporte 35.00 20.00 30.00 500% 700% 163,151.00 

226 44787 3,475,142.00 
salud y 
saneamiento 

47.00 16.00 37.00 260% 470% 50,000.00 

227 62810 3,447,157.00 agraria 55.00 4.00 47.00 150% 688% 68,698.00 

228 184754 3,433,384.00 agropecuaria 52.00 5.00 16.00 114% 144% 14,879.00 

229 201994 3,422,637.00 transporte 47.00 -5.00 29.00 72% 261% 49,364.00 

230 176962 3,369,823.00 transporte 32.00 9.00 26.00 250% 533% 70,000.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

231 201499 3,367,714.00 transporte 52.00 21.00 40.00 275% 433% 87,150.00 

232 79471 3,327,046.00 
educacion y 
cultura 

92.00 6.00 80.00 150% 767% 30,000.00 

233 137744 3,305,282.00 agropecuaria 61.00 15.00 55.00 350% 1017% 25,000.00 

234 222776 3,248,551.00 transporte 43.00 11.00 35.00 238% 538% 31,881.00 

235 83835 3,214,252.00 transporte 36.00 6.00 29.00 186% 514% 24,528.00 

236 74672 13,978,481.00 
energia y 
recursos 
minerales 

47.00 37.00 41.00 717% 783% 491,730.00 

237 76931 9,984,590.00 
salud y 
saneamiento 

42.00 5.00 30.00 142% 350% 186,264.00 

238 201752 9,614,564.00 saneamiento 51.00 26.00 33.00 244% 283% 201,352.00 

239 234287 9,572,210.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

23.00 6.00 13.00 160% 230% 115,000.00 

240 72671 8,544,766.00 transporte 42.00 0.00 33.00 100% 467% 423,088.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

241 238806 8,422,859.00 transporte 30.00 2.00 23.00 129% 429% 118,883.00 

242 250157 8,176,560.00 transporte 22.00 0.00 15.00 100% 314% 227,127.00 

243 288972 7,647,164.00 
orden público 
y seguridad 

17.00 7.00 12.00 240% 340% 283,228.00 

244 125554 7,488,793.00 transporte 27.00 -2.00 13.00 86% 193% 176,571.00 

245 184577 6,977,191.00 saneamiento 60.00 8.00 48.00 167% 500% 123,941.00 

246 251862 6,499,773.00 transporte 34.00 11.00 31.00 467% 1133% 10,500.00 

247 66485 5,997,694.00 transporte 40.00 -4.00 28.00 67% 333% 196,187.00 

248 101831 5,986,829.00 
salud y 
saneamiento 

96.00 80.00 85.00 827% 873% 75,411.00 

249 146430 5,972,279.00 educación 60.00 4.00 53.00 157% 857% 80,661.00 

250 248983 5,964,240.00 transporte 34.00 21.00 28.00 450% 567% 155,993.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

251 147959 5,893,336.00 transporte 66.00 9.00 60.00 250% 1100% 77,145.00 

252 227387 5,860,292.00 educación 21.00 1.00 13.00 113% 263% 250,630.00 

253 147578 5,810,284.00 saneamiento 71.00 -1.00 65.00 83% 1183% 152,817.00 

254 248631 5,689,618.00 transporte 8.00 -4.00 -1.00 56% 89% 156,444.00 

255 156016 5,658,773.00 saneamiento 42.00 16.00 30.00 233% 350% 53,893.00 

256 149155 5,509,249.00 transporte 57.00 17.00 51.00 383% 950% 90,823.00 

257 152717 5,444,846.00 saneamiento 42.00 3.00 30.00 125% 350% 42,500.00 

258 121409 5,000,000.00 transporte 29.00 1.00 25.00 125% 725% 114,364.00 

259 173996 4,968,132.00 educación 48.00 4.00 36.00 133% 400% 80,000.00 

260 207129 4,924,667.00 transporte 50.00 -5.00 14.00 86% 139% 93,073.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

261 189738 4,801,285.00 salud 47.00 0.00 38.00 100% 522% 120,322.00 

262 196206 4,798,011.00 saneamiento 34.00 16.00 28.00 367% 567% 67,816.00 

263 196297 4,796,516.00 
vivienda y 
desarrollo 
urbano 

24.00 5.00 18.00 183% 400% 152,698.00 

264 180429 4,579,849.00 transporte 13.00 1.00 4.00 111% 144% 97,200.00 

265 195954 4,503,812.00 transporte 17.00 0.00 5.00 100% 142% 140,000.00 

266 267697 4,485,046.00 saneamiento 12.00 -2.00 2.00 80% 120% 125,676.00 

267 126737 4,320,179.00 transporte 31.00 2.00 22.00 122% 344% 82,289.00 

268 171487 4,286,874.00 saneamiento 48.00 9.00 40.00 213% 600% 139,868.00 

269 177616 4,255,979.00 agropecuaria 53.00 -4.00 17.00 89% 147% 78,718.00 

270 192374 4,203,856.00 transporte 37.00 13.00 31.00 317% 617% 59,133.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

271 201177 3,949,035.00 transporte 47.00 12.00 41.00 300% 783% 32,449.00 

272 116532 3,921,210.00 saneamiento 33.00 9.00 27.00 250% 550% 92,400.00 

273 157087 3,918,112.00 transporte 53.00 20.00 47.00 433% 883% 70,487.00 

274 196964 3,906,107.00 transporte 25.00 0.00 7.00 100% 139% 129,305.00 

275 138466 3,905,134.00 
orden público 
y seguridad 

51.00 31.00 45.00 617% 850% 35,000.00 

276 176948 3,772,405.00 educación 30.00 -1.00 18.00 92% 250% 76,153.00 

277 202028 3,718,991.00 transporte 45.00 17.00 27.00 194% 250% 53,639.00 

278 185797 3,715,320.00 transporte 26.00 -3.00 8.00 83% 144% 53,330.00 

279 174481 3,666,436.00 transporte 12.00 1.00 7.00 120% 240% 52,377.00 

280 2253835 3,583,890.00 transporte 20.00 8.00 15.00 260% 400% 95,826.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

 

 

Plazos Desde Elaboración de Expediente Técnico hasta registro de cierre y variación 

(En Meses y % respectivamente) 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Nro. 
Código 

Único/SNIP 

 Monto 
Viabilidad 
(en_soles) 

 Funcion 

Plazo Inicio 
elab. Exp. 

Téc. y 
Cierre Proy 

Diferencia Plazo 
ejecutado y 

Plazo indicado 
Proy. Viable 

Diferencia 
Plazo 

ejecutado al 
cierre y Plazo 
indicado Proy. 

Viable 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico) y 
Proy. viable) 

% Variación 
(ejecutado 

ET+Fisico+cierre) 
y Proy. viable) 

Costo de 
Exp.Téc. en 
Ficha Proy. 

281 199340 3,405,069.00 transporte 38.00 28.00 32.00 567% 633% 31,822.00 

282 104652 3,333,623.00 
salud y 
saneamiento 

37.00 -4.00 22.00 73% 247% no indica 

283 246802 3,269,859.00 educación 16.00 -1.00 4.00 92% 133% 56,665.00 

284 176713 3,214,430.00 saneamiento 47.00 11.00 38.00 222% 522% 94,146.00 

Fuente: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473 

              Elaboración de tesistas. 

Notas 

cerrados del 2012 al 2016 31 diciembre 

montos devengados superior a 3 millones 

montos proyectos viable superior a 3 millones 

proyectos activos en banco de inversiones 

 

 

 

 

 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=313473
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Anexo 4: Fichas de indicadores para el seguimiento de la implementación 

 

Indicador: Cronograma para requerimiento y  atención de materiales según 

tipología y según naturaleza de intervención. 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

FICHA DE INDICADOR

Pre Inversión

Cronograma para requerimiento y  atención de materiales según tipología y según naturaleza de intervención.

Unidad Formuladora

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Elaborar Cronogramas de ejecución con permanente participación de la oficina de Logística, para considerar los tiempos necesarios para provisión y/o suministros de bienes, insumos, materiales, etc.

CONTROL DE INDICADOR

Mensual

OBSERVACIONES

Porcentaje de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención, verificado

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Verde = Cronogramas  

identificados.

Rojo= Cronogramas no 

identificados

Identificados

No 

Identificados

MES

AÑO FISCAL 

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS

Meta Verificación de cronogramas identificados según tipología de proyecto y naturaleza de intervención.

ESTADO DEL PROCESO

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES
Porcentaje (%)

GRAFICO DE RESULTADOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos 

durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su 

naturaleza de intervención. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención

Pre Inversión

Unidad Formuladora

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Definir los estudios especializados, certificaciones y autorizaciones a realizarse durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.

FICHA DE INDICADOR

CONTROL DE INDICADOR

Mensual

Porcentaje de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención, verificado.

Meta
Verificación de número de estudios especializados, certificaciones y autorizaciones definidos durante la elabaroción del expediente técnico, 

según tipología de proyecto y su naturaleza de intervención.

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Definidos 

Verde = estudios 

especializados, certificaciones 

y autorizaciones definidos.

RESULTADOS MENSUALES
MES

Porcentaje (%)

GRAFICO DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

No definidos

Rojo= estudios especializados, 

certificaciones y 

autorizaciones no definidos.

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

RESULTADOS OBTENIDOS

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios 

especializados definidos. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Pre Inversión

Unidad Formuladora

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Determinar cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.

CONTROL DE INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

Cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos.

Rojo= cronograma de 

actividades para la 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos, tomando en 

consideración los estudios 

especializados no definidos.

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES
MES

Porcentaje (%)

Mensual

Porcentaje de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en consideración los estudios especializados definidos verificado.

Meta
Verificación de número de cronograma de actividades para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, tomando en 

consideración los estudios especializados definidos.

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Toma en cuenta

Verde = cronograma de 

actividades para la 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos, tomando en 

consideración los estudios 

especializados definidos.

No toma en 

cuenta

GRAFICO DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de 

los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

FICHA DE INDICADOR

Especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras.

Pre Inversión

Unidad Formuladora

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Verificar que los estudios especializados y los principales insumos/materiales cuenten con las especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares.

CONTROL DE INDICADOR

Mensual

Porcentaje de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, servicios y obras, verificado.

Meta
Verificación  de especificaciones técnicas y/o terminos de referencia preliminares de los estudios especializados y los principales bienes, 

servicios y obras.

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Elaborado

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

MES

AÑO FISCAL 
Porcentaje (%)

GRAFICO DE RESULTADOS

Verde =  especificaciones 

técnicas y/o terminos de 

referencia preliminares de los 

estudios especializados y los 

principales bienes, servicios y 

obras,
No Elaborado

Rojo= especificaciones 

técnicas y/o terminos de 

referencia preliminares de los 

estudios especializados y los 

principales bienes, servicios y 

obras,

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

OBSERVACIONES

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)
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90%

100%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse 

según la modalidad de ejecución: administración directa, administración indirecta, 

otras modalidades de ejecución. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.

Inversión

Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Verificar que el cronograma para la ejecución fisica,  incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.

FICHA DE INDICADOR

CONTROL DE INDICADOR

Mensual

Porcentaje de cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución, 

verificado.

Meta
Verificación  de cronograma para la ejecución fisica, que incluya los tiempos a tomarse según la modalidad de ejecución:  administración 

directa, administración indirecta, otras modalidades de ejecución.

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Incluyó

Verde = Cronograma para la 

ejecución fisica, que incluye 

los tiempos a tomarse según 

la modalidad de ejecución.

RESULTADOS MENSUALES
MES

Porcentaje (%)

GRAFICO DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

No incluyó

Rojo= cronograma para la 

ejecución fisica, no incluye los 

tiempos a tomarse según la 

modalidad de ejecución.

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

RESULTADOS OBTENIDOS

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Inversión

Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Verificar el número de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.

CONTROL DE INDICADOR

FICHA DE INDICADOR

Cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras.

Rojo=  cronograma de 

requerimientos de bienes, 

servicios y obras no revisados.

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES
MES

Porcentaje (%)

Mensual

Porcentaje de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados, verificado.

Meta Verificación  de cronograma de requerimientos de bienes, servicios y obras revisados.

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Revisado

Verde =  cronograma de 

requerimientos de bienes, 

servicios y obras revisados.

No Revisado

GRAFICO DE RESULTADOS

OBSERVACIONES

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 
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Indicador: Cronogramas definidos e implementados. 

 

Nombre del Indicador

Proceso

Responsable del Proceso

Responsable del procesamiento 

y elaboración del reporte de 

resultados del indicador

Objetivo

Periodicidad de Medición

Expresión matemática

RANGOS SEMAFORO

Objetivo de la calidad 

relacionado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

FICHA DE INDICADOR

Cronogramas definidos e implementados.

Inversión

Unidad Ejecutora / Gerencia de Infraestructura

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Verde =  cronograma 

definidos e Implementados.

No Revisado

Rojo=  cronograma definidos 

e  no Implementados.

Ejecución de proyectos en plazos establecidos

Verificar la implementación de los cronogramas definidos.

CONTROL DE INDICADOR

Mensual

Porcentaje de cronograma definidos e Implementados, verificado.

Meta Verificación  de  cronograma definidos e Implementados

ESTADO DEL PROCESO

Los colores definen el 

cumplimiento de las 

productos que permitirán 

conocer el estado del proceso.

Revisado

OBSERVACIONES

ACCION (ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS)

RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS MENSUALES

MES

AÑO FISCAL 
Porcentaje (%)

GRAFICO DE RESULTADOS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

 

Fuente: Elaboración de tesistas. 

 


