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RESUMEN 

La Empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR S.A.), concesionario del Puerto 

de Matarani – Arequipa, con fines de atender la carga de sus clientes, posee un sistema de 

recepción, almacenamiento y embarque de minerales. El incremento de carga del terminal ha hecho 

necesario el requerimiento de ampliar la capacidad de recepción de mineral de cobre y realizar 

adaptaciones al sistema actual de recepción. Para ello ha contratado los servicios de terceros,  con 

la finalidad: Desarrollar la ingeniería de un nuevo sistema de recepción de minerales, con fines de 

mejorar e implementar los tiempos de embarque permita a TISUR S.A. tramitar un expediente 

técnico para la obtención del permiso de construcción ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN). 

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto: “RECEPCIÓN HUDBAY Y 

CONEXIÓN AL SISTEMA C-2”, es la empresa INGENIERÍA MANTENIMIENTO 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. – IMCO SERVICIOS S.A.C., la contratista encargada 

de la ejecución de los componentes del mencionado proyecto, cumplimiento con estándares de 

seguridad calidad que requiere el cliente TISUR S.A. 

En la etapa de licitación implica realizar oportunamente: Visita a campo, revisión de 

información técnica-administrativa proporcionada por TISUR S.A., formulación de consultas, 

revisión de absolución de consultas, elaborar un plan de procura, el cual consiste en realizar el 

requerimiento de recursos necesarios para la ejecución del presupuesto, elaborar planes de trabajo, 

cronograma, metrados y presupuestos con sus respectivos análisis de rendimientos, cumplimiento 

de normas y políticas del cliente TISUR S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de suficiencia profesional detalla las actividades y aptitudes 

desarrolladas en la ejecución del proyecto “Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2”, el cual 

se divide en seis capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

El Capítulo I: Aspectos generales de la empresa y/o institución; se detalla los datos 

generales de la empresa, actividades principales, reseña histórica, organigrama, misión y visión, 

bases legales, descripción del área y cargo donde el bachiller realiza la actividad profesional en la 

empresa. 

El Capítulo II: Aspectos generales de las actividades profesionales; se exponen los 

antecedentes, la identificación de oportunidad o necesidad en el área, los objetivos, la justificación 

y los resultados esperados de la actividad profesional. 

El Capítulo III: Marco teórico; se expone las bases teóricas de las metodologías y/o 

actividades realizadas. 

El Capítulo IV: Descripción del proyecto; se describe los componentes y alcances del 

proyecto, así también se detalla el proceso constructivo realizado. 

El Capítulo V: Descripción de las actividades profesionales; se describe los procedimientos 

desarrollados por la bachiller, aspectos técnicos y ejecución de las actividades profesionales. 

El Capítulo VI: Se evalúan los resultados finales; logros alcanzados, dificultades, 

planteamiento, mejoras, análisis de las actividades realizadas y el aporte del bachiller a la empresa. 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

RESUMEN .......................................................................................................................... 4 

ÍNDICE DE CONTENIDO ................................................................................................. 6 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... 10 

1.1. Datos Generales de la Empresa ............................................................................... 21 

1.2. Actividades Principales de la Institución y/o Empresa ............................................ 21 

1.2.1. Obras Mecánicas ........................................................................................... 23 

1.2.2. Obras Civiles ................................................................................................. 24 

1.2.3. Obras Eléctricas-Instrumentación .................................................................. 24 

1.3.1Sistema Integral de Gestión - Homologaciones ..................................................... 26 

1.3.3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social ................................................................................................................... 29 

1.3.4. Nuestro Equipo ................................................................................................... 30 

1.4. Organigrama de la Empresa y/o Institución ............................................................... 30 

1.5. Visión y Misión de la Empresa y/o Institución .......................................................... 34 

1.5.1. Visión ................................................................................................................. 34 

1.5.2. Misión ................................................................................................................ 34 

1.6. Bases Legales y Documentos Administrativos .......................................................... 34 

1.7. Descripción del Área Donde Realiza sus Actividades Profesionales .......................... 36 

1.8. Descripción del Cargo y de las Responsabilidades del Bachiller en la Institución y/o 

Empresa ................................................................................................................. 39 



7 

 

CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES41 

2.1. Antecedentes o Diagnóstico Situacional .................................................................... 41 

2.2. Identificación de Oportunidad o Necesidad en el Área de Actividad Profesional ....... 42 

2.3. Objetivos de la Actividad Profesional ....................................................................... 43 

2.3.1. Objetivos Generales ............................................................................................ 43 

2.3.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 43 

2.5. Resultados Esperados ............................................................................................... 45 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO ................................................................................ 46 

3.1. Bases Teóricas y Metodologías Para las Actividades Realizadas ............................... 46 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ......................................................... 53 

4.1. Descripción del Proyecto Recepción Hudbay y Conexión al Sistema C-2 ................. 53 

4.2. Descripción de Ejecución de Actividades – Movimiento de Tierras .......................... 54 

4.3. Descripción de Ejecución de Actividades – Concreto Simple - Armado .................... 62 

4.4. Descripción de Ejecución de Actividades – Estructuras ............................................ 77 

4.5. Descripción de Ejecución de Actividades – Mecánica ............................................... 85 

4.6. Descripción de Ejecución de Actividades – Tuberías ................................................ 96 

4.7. Descripción de Ejecución de Actividades Eléctricas, Instrumentación ..................... 102 

4.8. Descripción de Ejecución de Actividades – Precomisionado – Comisionado - Pruebas

 ............................................................................................................................. 130 

CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES ............. 135 

5.1. Descripción de las Actividades Profesionales .......................................................... 135 

5.1.1. Enfoque de las Actividades Profesionales ......................................................... 135 

5.1.2. Alcance de las actividades profesionales ........................................................... 138 



8 

 

5.1.3. Entregables de las actividades profesionales ..................................................... 138 

5.2. Aspectos Técnicos en la Actividad Profesional ....................................................... 140 

5.2.1. Metodología ..................................................................................................... 140 

5.2.2. Técnica ............................................................................................................. 140 

5.2.3. Instrumentos ..................................................................................................... 140 

5.2.4. Equipos y Materiales Utilizados en el Desarrollo de las Actividades ................. 146 

5.3. Ejecución de las Actividades Profesionales ............................................................. 146 

5.3.1. Cronograma de Actividades Realizadas ............................................................ 146 

5.3.2. Proceso y Secuencia Operativa de las Actividades Profesionales ...................... 147 

CAPÍTULO VI: RESULTADOS ..................................................................................... 154 

6.1. Resultados Finales de las Actividades Realizadas ................................................... 154 

6.1.1. Logros Alcanzados .............................................................................................. 154 

6.1.2. Dificultades Encontradas ..................................................................................... 158 

6.1.3. Planteamiento de Mejoras .................................................................................... 160 

6.1.3.1. Metodologías propuestas................................................................................ 160 

6.1.3.2. Descripción de la Implementación ................................................................. 160 

6.1.4. Análisis................................................................................................................ 161 

6.1.5. Aportes de la Tesista en la Institución y/o Empresa .............................................. 161 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 162 

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 163 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 164 

ANEXOS ........................................................................................................................ 167 

 



9 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Directorio de Personal Oficina Principal ...................................................................... 31 

Tabla 2: Cronograma de Actividades  por la Bachiller ............................................................. 146 

Tabla 3: Curva "S"................................................................................................................... 151 

Tabla 4: Reporte de Avance: CPI ............................................................................................. 152 

Tabla 5: Flujo de Caja ............................................................................................................. 153 

Tabla 6: Diferencia Resultado Operativo Total del Proyecto .................................................... 155 

Tabla 7: Contraste Utilidad de Obra ......................................................................................... 155 

Tabla 8: Contraste Procura de Obra ......................................................................................... 156 

Tabla 9: Contraste MOD Equipos - Herramientas .................................................................... 156 

Tabla 10: Contraste MOD (HH de Obra) ................................................................................. 157 

Tabla 11: Contraste Gasto General en Obra ............................................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Constancia de Homologación Sistema Integrado de Gestión ....................................... 27 

Figura 2: Política de Calidad ...................................................................................................... 28 

Figura 3: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social

 .......................................................................................................................................... 29 

Figura 4: Organigrama IMCO SERVICIOS S.A.C. ................................................................... 32 

Figura 5: Flujograma Comercial ................................................................................................ 33 

Figura 6: Organigrama de Proyecto: “RECEPCIÓN HUDBAY Y CONEXIÓN AL SISTEMA 

C-2”  ....................................................................................... 38 

Figura 7: Plano de Ubicación de Proyecto.................................................................................. 42 

Figura 8: Seguridad y Señalización ............................................................................................ 55 

Figura 9: Desquinche y perfilado de Cajón de Escalera .............................................................. 55 

Figura 10: Excavación Localizada de Terreno para Zapatas de   Zona de Recepción       de 

Camiones. .......................................................................................................................... 57 

Figura 11: Pruebas de Suelo para Pavimento de Ingreso a Edificio de Recepción. ...................... 57 

Figura 12: Excavación en Túnel de Faja 01................................................................................ 58 

Figura 13: Excavacion de Pavimento de Salida .......................................................................... 58 

Figura 14: Excavaciones para Pozos a Tierra en Edificio de Recepción de Camiones ................ 59 

Figura 15: Relleno y Compactación en Cajón de Escalera y Túnel de la Faja CB-001 ................ 59 

Figura 16: Relleno en Área de Lavado de Llantas ...................................................................... 60 

Figura 17: Nivelación de Estación para Iniciar Poligonal de Trazo y Replanteo ......................... 61 

Figura 18: Trazo y Replanteo Topográfico ................................................................................. 61 

file:///D:/personal/TESIS%20CONTINENTAL/1.%20AVANCES%20HEP/OBSERVACIONES%20JURADO/Zaida%2015.12/INFORME%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL-HEIDI%20ENRIQUEZ%20%20%2015.12.2021.docx%23_Toc90469007
file:///D:/personal/TESIS%20CONTINENTAL/1.%20AVANCES%20HEP/OBSERVACIONES%20JURADO/Zaida%2015.12/INFORME%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL-HEIDI%20ENRIQUEZ%20%20%2015.12.2021.docx%23_Toc90469010


11 

 

Figura 19: Carguío y Transporte de Material Excedente............................................................. 62 

Figura 20: Habilitación y Colocación de Acero en Loza y Muros  de Cajón de Escaleras ........... 63 

Figura 21: Armado de acero para buzón en área de Lavadero de  Llantas ................................... 64 

Figura 22: Armado de Acero de Refuerzo Torre Transferencia 02 ............................................. 64 

Figura 23: Habilitado y Colocación de Acero Túnel de Faja CB-002 ......................................... 65 

Figura 24: Encofrado de Zapatas ............................................................................................... 66 

Figura 25: Desencofrado de Zapatas .......................................................................................... 66 

Figura 26: Encofrado techo de Alimentador de Faja................................................................... 67 

Figura 27: Encofrados en Columnas y Techo de Sala de Control ............................................... 67 

Figura 28: Vaciado de Grout en Pedestales de Lavado de Llantas, Colector de Polvos, Planta de 

Aire y Cajón de Escalera .................................................................................................... 68 

Figura 29: Contra Zócalo de Cemento en Exteriores de la Sala de Control ................................. 69 

Figura 30: Vaciado de Concreto para Rampa de Ingreso a Edifico de ........................................ 69 

Figura 31: Montaje de Estructura para caseta de bombas en Lavadero de llantas ........................ 70 

Figura 32: Instalación de Malla de Acero Galvanizado a Caseta de Bombas .............................. 70 

Figura 33: Montaje de Cobertura en Techo de Edificio de Recepción de Camiones ................... 71 

Figura 34: Montaje de Cobertura en Edificio de Recepción........................................................ 71 

Figura 35: Montaje de Cobertura en Edificio de Recepción de Camiones................................... 72 

Figura 36: Montaje de Cobertura en Planta de Aire .................................................................... 72 

Figura 37: Montaje de Cobertura en Faja CB-001. ..................................................................... 73 

Figura 38: Montaje de Cobertura en Faja CB-002. ..................................................................... 73 

Figura 39: Montaje de Cobertura en Torre de Transferencia N°01. ............................................ 74 

Figura 40: Montaje de Cobertura en Torre de Transferencia N°02 ............................................. 74 



12 

 

Figura 41: Montaje de Cobertura en Torre de Transferencia N°02. ............................................ 75 

Figura 42: Montaje e Instalación de Puertas en Edificio de Recepción ....................................... 75 

Figura 43: Montaje e Instalación de Puertas en Edificio de Recepción ....................................... 76 

Figura 44: Montaje de Cobertura y Remates de Faja CB-001. .................................................... 76 

Figura 45: Montaje de Cobertura en Torres de Transferencia N°02-03 ....................................... 77 

Figura 46: Pintado de Estructura Metálica en Planta IMCO ....................................................... 78 

Figura 47: Embalaje de Estructura para Envío a Obra. ............................................................... 78 

Figura 48: Fabricación de Barandas ........................................................................................... 79 

Figura 49: Descarga de Estructuras en TISUR ........................................................................... 79 

Figura 50: Montaje de Estructura Mediana, Liviana y Pesada .................................................... 80 

Figura 51: Montaje de Estructura en Ejes 1B-2B ....................................................................... 80 

Figura 52: Pre Ensamble y Montaje de Estructura Metálica de Torre de Transferencia N°01. .... 81 

Figura 53: Aseguramiento y Torqueo de Pernos Edificio de Recepción de Camiones. ................ 81 

Figura 54: Montaje de Estructura para Alimentador y Colocación de grating ............................. 82 

Figura 55: Montaje de Estructura de Soportes de Faja CB-002. ................................................. 82 

Figura 56: Montaje de Costaneras de Techo, Edificio de Recepción .......................................... 83 

Figura 57: Montaje de Estructuras Metálicas en Torre de Transferencia N°2-3 .......................... 83 

Figura 58: Montaje de Estructura para Caseta de Bombas en Lavadero de llantas ...................... 84 

Figura 59: Torqueo de Estructura de Plataforma de Muestreo en Edificio de Recepción ............ 84 

Figura 60: Montaje de Tolva de Recepción para Alimentador .................................................... 85 

Figura 61: Izaje de Tanque en Lavadero de Llantas ................................................................... 85 

Figura 62: Montaje de Estructura de Colector de Polvos ............................................................ 86 

Figura 63: Montaje de Ductos para Colector de Polvos. ............................................................. 86 



13 

 

Figura 64: Habilitado de Filtros para Colector de Polvos ........................................................... 87 

Figura 65: Montaje, Alineamiento y Torqueo de Ductos para Colector de Polvos ...................... 87 

Figura 66: Montaje de HVAC en Sala de Control y Cuarto Eléctrico ......................................... 88 

Figura 67: Montaje de Polines en Faja CB-001 .......................................................................... 88 

Figura 68: Montaje de Dampers en Edificio de Recepción de Camiones .................................... 89 

Figura 69: Montaje de Polines en Faja CB-002 .......................................................................... 89 

Figura 70: Montaje de Polines en Faja CB-003. ......................................................................... 90 

Figura 71: Montaje de Detector de Metales ................................................................................ 90 

Figura 72: Finalización de Faja CB-002 ..................................................................................... 91 

Figura 73: Finalización de Faja CB-003. .................................................................................... 91 

Figura 74: Finalización Faja CB-001 ......................................................................................... 92 

Figura 75: Finalización Feeder................................................................................................... 92 

Figura 76: Finalización Colector de Polvo ................................................................................. 93 

Figura 77: Tanque Pulmón en Planta de Aire ............................................................................. 93 

Figura 78: Bombas Verticales en Lavadero de llantas ................................................................ 94 

Figura 79: Colector de Polvos Insertable N° 02 ......................................................................... 94 

Figura 80: Colector de Polvos Insertable N° 03 ......................................................................... 95 

Figura 81: Colector de Polvos Insertable N° 04 ......................................................................... 95 

Figura 82: Habilitación y soldeo de Tubería de Agua de Lavado ................................................ 96 

Figura 83: Montaje de Tuberías para Línea de Agua de Lavado en Área de Lavadero de 

Camiones ........................................................................................................................... 96 

Figura 84: Montaje de Tubería de Agua y Aire en el Área de Edificio de  Recepción de Camiones

 .......................................................................................................................................... 97 



14 

 

Figura 85: Montaje de Tuberías de Líneas de Aire Comprimido ................................................ 97 

Figura 86: Habilitado de Tubería de Agua Tratada y Aire Comprimido ..................................... 98 

Figura 87: Montaje de Soportes y Tubería para Línea de Agua de Lavado  en    Caseta de Bombas

 .......................................................................................................................................... 98 

Figura 88: Montaje de Soportes y Tubería de 3” en Lavadero de Llantas ................................... 99 

Figura 89: Instalación de Tubería en Área de Lavadero de Llantas ............................................. 99 

Figura 90: Montaje de Tubería HDPE en Faja CB-002 ............................................................ 100 

Figura 91: Montaje de Tubería de Agua y Aire Comprimido en Faja CB-002 .......................... 100 

Figura 92: Habilitado de Tubería de Agua Tratada ................................................................... 101 

Figura 93: Tageado de Tuberías de Línea de Agua................................................................... 101 

Figura 94: Montaje del Centro de Control de Motores ............................................................. 102 

Figura 95: Llegada de Bandeja Eléctrica a Obra ...................................................................... 102 

Figura 96: Malla Tierra de Edificio Recepción de Camiones .................................................... 103 

Figura 97: Tendido de Cable de Cobre Desnudo, Soldeo y Vaciado de Cemento Conductivo .. 103 

Figura 98: Instalación de Bandejas en Área de Alimentador de Faja ........................................ 104 

Figura 99: Instalación de Tubería para Banco de Ductos. ......................................................... 104 

Figura 100: Soldeo de Soportes para Bandejas en Edificio de Recepción de Camiones ............ 105 

Figura 101: Excavación, Tendido de Cable Desnudo, Vaciado de Cemento Conductivo para 

Malla a Tierra .................................................................................................................. 105 

Figura 102: Soldadura Exotérmica para Malla a Tierra en Lavadero de Llantas ....................... 106 

Figura 103: Instalación de Bandejas en Edificio de Recepción de Camiones ............................ 106 

Figura 104: Instalación de Bandeja en Túnel de Faja CB-001 .................................................. 107 

Figura 105: Tendido de Cable Desnudo para malla a tierra de Sala de Control ......................... 107 



15 

 

Figura 106: Instalación de Tubería PVC para Banco de Ductos ............................................... 108 

Figura 107: Instalación de Pozo a Tierra en Área de Lavadero de Llantas ................................ 108 

Figura 108: Montaje de Soportes y Tubería RGS en Edificio de Recepción ............................. 109 

Figura 109: Montaje de Soporte y Tablero de Tomacorriente en Colector de Polvo ................. 109 

Figura 110: Montaje de Soportes y Bandeja en Faja CB-002 ................................................... 110 

Figura 111: Montaje de Tubería RGS e Iluminación de Caseta de Bombas .............................. 110 

Figura 112: Instalación de Tubería Flexible para Tableros en Edificio de Recepción ............... 111 

Figura 113: Instalación de Cajas Condulet en Interior de Edificio de Recepción ...................... 111 

Figura 114: Montaje de Soporte y Tablero en Cuarto Eléctrico ................................................ 112 

Figura 115: Montaje de Bandeja en Alimentador de Faja ......................................................... 112 

Figura 116: Cableado en Cuarto Eléctrico ................................................................................ 113 

Figura 117: Tendido de Cable en Área de Alimentador de Faja................................................ 113 

Figura 118: Peinado de Cables en Área de Alimentador de Faja .............................................. 114 

Figura 119: Montaje de Bandeja en Faja CB-001 y Cableado .................................................. 114 

Figura 120: Montaje de Soportes para Tablero en Torre de Transferencia N°01 ....................... 115 

Figura 121: Tendido y Peinado de Cableado de Instrumentación en Faja CB-001 .................... 115 

Figura 122: Tendido y Peinado de Cableado de Instrumentación en Faja CB-001 .................... 116 

Figura 123: Montaje de Botoneras en Feeder ........................................................................... 116 

Figura 124: Conexionado de Tableros en Torre de Transferencia N°01 .................................... 117 

Figura 125: Conexionado de Cables en Cuarto Eléctrico .......................................................... 117 

Figura 126: Conexionados en Centro de Control de Motores ................................................... 118 

Figura 127: Conexionado de tableros ....................................................................................... 118 

Figura 128: Conexionado de tableros ....................................................................................... 119 



16 

 

Figura 129: Conexionados en Sala de Control.......................................................................... 119 

Figura 130: Aterramiento de Feeder......................................................................................... 120 

Figura 131: Montaje de Interruptor de Ruptura de Faja, en Faja de Feeder ............................... 120 

Figura 132: Montaje de Tubería RGS para Conexionado de   Instrumentación en     Faja 01 .... 121 

Figura 133: Montaje de Instrumentación en Feeder .................................................................. 121 

Figura 134: Tendido y Peinado de Cableado de Instrumentación en Faja CB-001 .................... 122 

Figura 135: Montaje de Interruptor de Parada de Emergencia en Área de Feeder ..................... 122 

Figura 136: Montaje de Interruptor de Desalineamiento de Faja en Feeder .............................. 123 

Figura 137: Montaje de Interruptor de Parada de Emergencia en Faja CB-01 ........................... 123 

Figura 138: Montaje de Tubería para Conexionado de  Instrumentación en Faja  CB-01 .......... 124 

Figura 139: Montaje de Tubería para Conexionado de Instrumentación en Faja CB-01 ............ 124 

Figura 140: Montaje de Tubería Flexible y Cableado para Conexionado de Instrumentación en 

Faja CB-001 .................................................................................................................... 125 

Figura 141: Montaje de Interruptor de Ruptura de Faja CB-001 ............................................... 125 

Figura 142: Montaje de Alarma de Atoro en Faja CB-002 ....................................................... 126 

Figura 143: Instalación de Pull Cord en Faja CB-002 .............................................................. 126 

Figura 144: Instalación de Interruptor de Parada de Faja CB-002 ............................................. 127 

Figura 145: Montaje de Alarma de Atoro en Faja CB-002 ....................................................... 127 

Figura 146: Montaje de Sirena en Faja CB-002........................................................................ 128 

Figura 147: Rotulado de Bandejas ........................................................................................... 128 

Figura 148: Instalación de Interruptor de Atoro en Faja CB-003 .............................................. 129 

Figura 149: Instalación de Sirena en Faja CB-003 ................................................................... 129 

Figura 150: Instalación de Sensor de Velocidad Cero. ............................................................. 130 



17 

 

Figura 151: Pruebas de Movimiento de Faja de Feeder ............................................................ 130 

Figura 152: Pruebas de Movimiento de Faja de Feeder. ........................................................... 131 

Figura 153: Pruebas de Movimiento de Faja CB-001. .............................................................. 131 

Figura 154: Pruebas de Bombas Verticales en Lavadero de Llantas ......................................... 132 

Figura 155: Caminatas de Precomisionado en Interior de Edificio  de Recepción de Camiones 132 

Figura 156: Pruebas de Precomisionado en Feeder................................................................... 133 

Figura 157: Pruebas de Precomisionado en Faja CB-001 ......................................................... 133 

Figura 158: Pruebas de Precomisionado de Faja CB-002 ......................................................... 134 

Figura 159: Pruebas de Precomisionado de Faja CB-003 ......................................................... 134 

Figura 160: Resumen de Valorización de Obra ........................................................................ 139 

Figura 161: Ingreso a Terminal Internacional del Sur S.A. ....................................................... 474 

Figura 162: Visita Técnica ....................................................................................................... 474 

Figura 163: Movimiento de Tierras .......................................................................................... 475 

Figura 164: Trabajos de Arquitectura y Estructuras ................................................................. 475 

Figura 165: Parte de Supervisión Trabajo Campo .................................................................... 476 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Carta de Adjudicación .............................................................................................. 167 

Anexo 2: Presupuesto .............................................................................................................. 169 

Anexo 3: Cronograma Ejecución ............................................................................................. 198 

Anexo 4: Acta de Recepción .................................................................................................... 207 

Anexo 5: Memoria Descriptiva - TISUR-150-100-MDE-00001 ............................................... 210 

Anexo 6: Especificaciones Técnicas de Concreto y Estructura – TISUR-150-042-SP-00001 ... 236 

Anexo 7: Especificaciones Técnicas Arquitectura – TISUR-150-044-SPC-00001 .................... 272 

Anexo 8: Plano de Levantamiento Topográfico ....................................................................... 345 

Anexo 9: Plano de Levantamiento Topográfico - Detalles........................................................ 346 

Anexo 10: Plano de Investigaciones Técnicas - Planta ............................................................. 347 

Anexo 11: Plano de Investigaciones Geotécnicas - Secciones .................................................. 348 

Anexo 12: Plano Llave y Planos de Ubicación ......................................................................... 349 

Anexo 13: Pavimentos Nuevos, Acondicionamiento de Existentes .......................................... 350 

Anexo 14: Nuevo Almacén Zona 9 - Cimentación - Edificio de Recepción – Planta ................ 351 

Anexo 15: Nuevo Almacén Zona 9 - Concreto Losa de Piso - Planta, Sección y Detalles ......... 352 

Anexo 16: Nuevo Almacén Zona 9 - Cimentación - Zapatas, Pedestales y Túnel de Edificio - 

Secciones y Detalles ........................................................................................................ 353 

Anexo 17: Nuevo Almacén Zona 9 - Cimentación - Cajón de Escalera y Faja 150-CB-001 - 

Planta y Secciones ........................................................................................................... 354 

Anexo 18: Sistema de Agua de Lavado - Cimentación - Losa, Bases y Muros - Planta, Secciones 

y Detalles ......................................................................................................................... 355 



19 

 

Anexo 19: Sistema de Agua de Lavado - Cimentación - Bases y Tapas - Secciones y Detalles. 356 

Anexo 20: Torre de Transferencia 1 - Planta y Detalles ........................................................... 357 

Anexo 21: Torre de Transferencia 2 - Planta y Detalles ........................................................... 358 

Anexo 22: Estructuras de Soporte y Conducción de Fajas Transportadoras .............................. 359 

Anexo 23: Cimentación de Sala de Control - Planta y  Detalles ............................................... 360 

Anexo 24: Nuevo Almacén Zona 9 - Estructuras - Edificio - Planta y Detalles ......................... 361 

Anexo 25: Nuevo Almacén Zona 9 - Estructuras - Edificio – Elevaciones ............................... 362 

Anexo 26: Nuevo Almacén Zona 9 - Estructuras - Edificio – Coberturas ................................. 363 

Anexo 27: Nuevo Almacén Zona 9 - Estructuras - Plataformas - Planta y Detalles ................... 364 

Anexo 28: Sistema de Agua de Lavado - Estructura - Planta y Detalles ................................... 365 

Anexo 29: Nuevo Almacén - Zona 9 - Estructuras - Techo Metálico Compresoras - Planta y 

Detalles............................................................................................................................ 366 

Anexo 30: Nuevo Almacén Zona 9 - Estructura de Escalera - Planta, Detalles y Elevación ...... 367 

Anexo 31: Torre de Transferencia 1 - Planta y Detalles ........................................................... 368 

Anexo 32: Torre de Transferencia 1 – Elevaciones .................................................................. 369 

Anexo 33: Nuevo Almacén Zona 9 - Techo en Cajón de Escalera - Planta, Detalles y Elevación

 ........................................................................................................................................ 370 

Anexo 34: Torre de Transferencia 2 - Planta y Elevaciones ..................................................... 371 

Anexo 35: Torre de Transferencia 2 - Planta y Elevaciones ..................................................... 372 

Anexo 36: Torre de Transferencia 2 - Planta y Elevaciones ..................................................... 373 

Anexo 37: Ubicación ............................................................................................................... 374 

Anexo 38: Plano Layout – General Exteriores ......................................................................... 375 

Anexo 39: Edificio de Transferencia: Plano de Distribución y Techo ....................................... 376 



20 

 

Anexo 40: Edificio de Transferencia: Cortes y Elevación ........................................................ 377 

Anexo 41: Torre de Transferencia 1: Plano de Distribución, Techo, Cortes y Elevación .......... 378 

Anexo 42: Torre de Transferencia 1: Cortes y Elevación ......................................................... 379 

Anexo 43: Torre de Transferencia 2: Plano de Distribución, Techo, Cortes y Elevación .......... 380 

Anexo 44: Torre de Transferencia 2: Cortes y Elevación ......................................................... 381 

Anexo 45: Caseta de Control y Cuarto Eléctrico. Techo, Corte y Elevaciones .......................... 382 

Anexo 46: Planta General: Evacuación y  Señalización ............................................................ 383 

Anexo 47: Edificio de Transferencia:  Plano de Evacuación y  Señalización ............................ 384 

Anexo 48: Edificio de Transferencia: Plano de Señalización .................................................... 385 

Anexo 49: Torre de Transferencia 1:  Plano de Evacuación y  Señalización ............................. 386 

Anexo 50: Torre de Transferencia 2:  Plano de Evacuación y  Señalización ............................. 387 

Anexo 51: Detalles Constructivos ............................................................................................ 388 

Anexo 52: Listado de Materiales, Equipos Mano de Obra  Concreto y Acero Estructural ......... 389 

Anexo 53:  Constancia de Homologación Sistema Integrado de Gestión .................................. 392 

Anexo 54: Política de Calidad ................................................................................................. 401 

Anexo 55: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social............................................................................................................................... 402 

Anexo 56: Contrato del Proyecto ............................................................................................. 403 

Anexo 57: Adenda N° 1 ........................................................................................................... 421 

Anexo 58: Adenda N° 2 ........................................................................................................... 427 

Anexo 59: Plan de Seguridad y Salud en la Construcción ........................................................ 436 

 

 




