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RESUMEN 

Actualmente, en las universidades, se forman profesionales de alto nivel, debido a que los 

conocimientos adquiridos en las clases y los laboratorios son esenciales e importantes para 

aplicarlos en el trabajo, a esto se suma la experiencia que tienen los ingenieros docentes y la 

metodología de enseñanza que utilizan para que el conocimiento llegue a los estudiantes y estos 

puedan desenvolverse tranquilamente en sistema laboral. 

El presente informe de mis tareas realizadas como asistente técnico de residente de obra, en la 

obra ejecutada bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa 

denominada “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC”, con código único de inversiones 

2318116, ejecutada del año 2019 al 2020, explica de manera concisa el procedimiento 

constructivo que se aplicó, las metodologías y controles de calidad, el procedimiento 

administrativo en este tipo de ejecución de obras. 

 La intención que tengo al elaborar este trabajo de suficiencia profesional es dar a conocer las 

dificultades que experimente, siendo asistente del residente de obra, en una obra ejecutada bajo la 

modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa, me enfoque en los dos 

aspectos, el aspecto técnico y el tema administrativo, debido a que este último es la novedad, 

debido a las dificultades que representa su desconocimiento, este trabajo de suficiencia 

profesional tiene como objeto, ser una guía para aquellos profesionales que recién están 

empezando en la ejecución de obras, ejecutadas bajo por administración presupuestaria directa, 

para que tengan conocimiento de cuáles son los problemas más comunes que existen en la 

ejecución de este tipo de obras, bajo esta modalidad de ejecución. 
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En el distrito de Challhuahuacho, en el periodo 2019-2021, se ejecutaron obras de 

saneamiento básico integral de manera muy frecuenta, y bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria por administración directa, la que es beneficiosa para la carrera de ingeniería civil, 

debido que en su ejecución se realizan controles topográficos, de caudales y aforos de agua, 

controles estructurales, arquitectónicos y sanitarios en su mayoría. 

Así mismo, independientemente del tipo de obra que se ejecuta se debe de realizar controles 

de calidad, tanto en el concreto utilizado, en los niveles, en la topografía, en lo referente a la 

seguridad y salud ocupacional, controles de presión de agua, humedecimiento de uniones en las 

tuberías entre otros. Se debe de revisar siempre el expediente técnico bajo el cual se está 

ejecutado el proyecto, anotaciones en el cuaderno de obra, para el caso de este tipo de ejecución 

las anotaciones son diarias. 

En el presente informe se describirán todas las actividades asignadas por el residente de obra y 

la entidad, las cuales fueron las siguientes: 

1. Control en el trazo y replanteo. 

2. Control en el procedimiento constructivo. 

3. Control de calidad del concreto. 

4. Control en las instalaciones sanitarias. 
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INTRODUCCIÓN 

El terminar con la ejecución física y documentaria y ponerla en funcionamiento para el 

beneficio de la población, de un proyecto de inversión ejecutado bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria por administración directa, es una de las metas y objetivos de la municipalidad 

distrital de Challhuahuacho, más aún teniendo que estas obras son de saneamiento básico integral 

y son netamente para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios (CAPCHA, p. 25). 

Para este tipo de obras se debe de tener en cuenta que lo primero que se tiene que garantizar es 

el servicio continuo de agua, para ello se debe de tener un control en la pendiente de la línea de 

conducción y garantizar que la fuente o fuentes de agua, en tiempos de sequía, sigan 

manteniendo el suministro continuo de agua potable, en segundo lugar se asegurara que la 

construcción de las demás obras, captaciones, reservorios y unidades básicas de saneamiento, 

sean construidos según las especificaciones técnicas del expediente técnico (Ministerio de 

economía y finanzas, 2011, p. 58). 

El presente trabajo de suficiencia profesional contempla los siguientes capítulos: 

Capitulo I. Aspectos generales de la entidad, en la que describe toda la información 

(datos generales, organigrama, bases legales, misión, descripción del área y el cargo) que se tiene 

de la institución en la que el bachiller en ingeniería civil realizo los trabajos y actividades como 

asistente de residente de obra. 

Capitulo II. Aspectos generales de las actividades profesionales, este capítulo se refiere 

de forma general a todas las actividades relacionadas con las necesidades de la entidad, la 

identificación de las oportunidades, objetivos y resultados esperados de la actividad profesional. 

Capitulo III. Marco teórico, se describió los conceptos que el bachiller creyó que era 

necesario tener conocimiento para imbuirse en el trabajo de suficiencia profesional. 
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Capitulo IV. Descripción de las actividades profesionales, en este capítulo se detallaron 

todas las actividades realizaras por el bachiller en ingeniería civil, en beneficio del proyecto y de 

la entidad. 

Capitulo V. resultados, en este capítulo se evaluaron e identificaron los resultados 

obtenidos, logros, mejoras planteadas y las dificultades que se superaron dentro la ejecución del 

proyecto y el aporte del bachiller en ingeniería civil a la obra y a la institución. 
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CAPITULO I: Aspectos Generales De La Institución 

1.1. Datos Generales de la Institución 

A. Nombre o razón social: Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. 

B. Ubicación: plaza de armas s/n, Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac. 

C. País: Perú. 

D. RUC: 20288774553 

1.2. Actividades Principales de la Empresa Y/O Institución 

La municipalidad distrital de Challhuahuacho es un gobierno local, es decir es una 

entidad básica de la organización territorial del estado, es un canal inmediato de participación 

vecinal en los asuntos públicos, institucionaliza y gestiona con autonomía por los intereses 

propios de los pobladores del distrito de Challhuahuacho, teniendo como elemento esencial su 

territorio, población y su organización (Ley N° 27972, 2003, p. 3). Es un órgano de gobierno 

promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para 

el cumplimiento de sus fines (Ley N° 27972, 2003, p. 4). 

Como gobierno local goza de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico (Ley N° 27972, 2003, 

p. 4). 

La municipalidad distrital de Challhuahuacho representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción (Ley N° 27972, 2003, p. 4). 

La municipalidad distrital de Challhuahuacho, como gobierno local, promueve el 

desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes 
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desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad 

en su respectiva circunscripción ( Ley N° 27972, 2003, p. 4). 

En el artículo 79, de la Ley N° 27972, en el item 4 de Funciones específicas compartidas 

de las municipalidades distritales, indica como una de sus funciones de las municipalidades 

distritales la de ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o 

rural que sean indispensables para el desenvolvimiento del vecindario, la producción, el 

comercio, el transporte y la comunicación en el distrito. 

Dentro de las funciones especificas de las municipalidades distritales, se encuentra la de 

proveer los servicios de saneamiento rural (Ley N° 27972, 2003, p. 19). 

En el plan estratégico 2020-2024, de la municipalidad distrital de Challhuahuacho, 

aprobado el 25 de noviembre del 2020, con resolución de alcaldía N° 595-2020-MDCH/A, tiene 

los siguientes objetivos estratégicos institucionales: 

• Contribuir con la calidad de los servicios de salud en el distrito. 

• Contribuir en la mejora de la prestación del servicio de educación en el distrito. 

• Incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento básico con calidad en el 

distrito. 

• Promover la gestión ambiental en beneficio de la población del distrito. 

• Promover la competitividad económica de los agentes económicos en el distrito. 

• Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

• Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible en el distrito. 

• Promover la gestión de riesgo de desastres en el distrito. 
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1.3. Reseña Histórica de la Institución 

La municipalidad distrital de Challhuahuacho, fue creada en la provincia de Cotabambas, 

del departamento de Apurímac, el 18 de noviembre del 1994, con la ley 26391. 

De acuerdo al último censo nacional del 2017, el distrito de Challhuahuacho tiene una 

población de 14,525 habitantes; el distrito tiene un área de 439.96 km2. 

Los límites del distrito de Challhuahuacho han sido trazados sobre la base de la Carta 

Nacional hoja 29-r, Santo Tomas, elaborada y publicada por el instituto Geográfico Nacional el 

año 1987, y son los siguientes: 

• Por el norte y noreste: con los distritos de Tambobamba y Mara. 

• Por el sureste, sur y suroeste: con los distritos de Haquira, Oropesa y Micaela 

Bastidas. 

• Por el noroeste: con los distritos de Micaela Bastidas y Progreso. 

En el artículo 194 de la constitución política del estado y sus modificatorias, establece 

que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

En el artículo II del Título Preliminar de la ley Nº 27972, ley orgánica de 

municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 

en asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 

las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico. 
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1.4. Organigrama de la Institución 

 

Figura 1. Organigrama de la municipalidad distrital de Challhuahuacho, aprobado mediante 

ordenanza municipal N°005-2021-MDCH/C-A (8) 
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1.5. Declaración de Política Institucional y Misión Institucional  

Se Aprueba mediante resolución de alcaldía N 595-2020-MDCH/A, el 25 de 

noviembre del 2020, el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024, en este 

documento de gestión se describe la declaración de política institucional, en su página 06, y la 

misión institucional en su página 07, además de ello también se encuentran los objetivos 

estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales y otros. 

1.5.1 Declaración de Política Institucional 

Queremos hacer de Challhuahuacho un distrito, con eficientes servicios básicos para 

mejorar la calidad de vida de la población, un gobierno moderno, transparente y participativo, 

con servicios municipales eficientes, con desarrollo económico y social de manera inclusiva, 

integral y armónico con el medio ambiente, que respete y revalore los espacios culturales, y 

todo esto con la gestión del territorio con un enfoque de prevención de riesgos (Municipalidad 

distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 6). Para lo cual la Municipalidad tiene los siguientes 

lineamientos generales: 

1. Contribuir con la calidad de los servicios de salud y educación. 

2. Mejorar los servicios de agua y saneamiento básico. 

3. Promover el desarrollo económico local. 

4. Promover el adecuado manejo de residuos sólidos, la gestión ambiental y 

limpieza pública. 

5. Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. 

6. Promover el desarrollo urbano y territorial. 

7. Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres. 
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8. Mejorar la participación ciudadana con transparencia y acceso a la 

información. 

9. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando 

procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía. 

Así mismo, la política institucional está basada en una serie de valores institucionales, 

estos son: 

 

Responsabilidad 

En la municipalidad, los parámetros y normas se cumplen actuando con la firme 

disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas 

(Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 6). 

Integridad 

Una institución integral es aquella que piensa, dice y hace una sola cosa bajo un enfoque 

de justicia, honestidad y transparencia para cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos con 

la sociedad y libres de influencias corruptas (Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 

6). 

Vocación de servicio 

Todo el personal de la municipalidad debe demostrar una actitud permanente de dar un 

servicio de calidad orientado a comprender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

usuarios, así como de los clientes internos de la institución utilizando eficientemente los recursos 

y optimizando la calidad de los servicios (Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 6). 

Equidad 
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El gobierno local debe generar las condiciones para que la población, sin distinción de 

género, etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y oportuno 

a los servicios municipales. Disponer de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los 

principios del justo (Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 6). 

Transparencia 

Comprende institucionalizar en la gestión la apertura y acceso a la información de la 

ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los planes, presupuestos, 

metas y resultados (Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 6). 

 

1.5.2 Misión Institucional 

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones 

establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a 

la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo 

general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (Municipalidad distrital de 

Challhuahuacho, 2020, p. 7). 

“Promover el desarrollo integral del distrito de Challhuahuacho brindando servicios de 

calidad de manera eficiente, participativa, transparente y con identidad cultural” (Municipalidad 

distrital de Challhuahuacho, 2020, p. 7).  

1.6. Bases Legales o Documentos Administrativos  

• Ley de N.º 26391, ley de la creación de la Municipalidad Distrital de 

Challhuahuacho, el 18 de noviembre del año 1994 (6). 

• Resolución de contraloría N.º 195-88-CG, publicado el 18 de julio de 1988, 

ejecución de las obras publicas por administración directa (9). 
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• Ley N. 27972 Ley orgánica de municipalidades (5). 

• Resolución de gerencia municipal N.º 247-2019-GM-MDCH, DIRECTIVA 

GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (10). 

• Resolución de alcaldía N.º 260-2020-MDCH/A, “NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS MENORES O IGUALES A OCHO UIT DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (11). 

• REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN – ROF. 

• REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Ley 

N.º 30225 Ley de Contrataciones del Estado (12). Decreto Supremo N.º 350-

2015-EF (13). 

• Decreto Legislativo N.º 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

(14). 

• Decreto Supremo N.º 005-2012 TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

(16). 

• Decreto Supremo N.º 027-2017-EF (17), Reglamento del Decreto Legislativo N.º 

1252, Decreto Legislativo Que Crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N.º 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

• Ley N. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (19). 
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• Norma Técnica de Edificación G-050, Seguridad durante la Construcción (20). 

• Ley N. 29338 Ley de Recursos Hídricos (24). 

• Normas técnicas de construcción y saneamiento. 

• Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM (emergencia sanitaria Perú) (25). 

• Resolución Ministerial N.º 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” (26). 

1.7. Descripción del Área donde Realiza sus Actividades Profesionales 

ÁREA: Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 

La SGIDUR es el órgano de línea encargado de planificar organizar, ejecutar y supervisar 

las actividades relacionadas con la promoción del desarrollo territorial mediante estudios y 

proyectos de desarrollo urbano y rural, planeamiento y ejecución de obras en el radio urbano y 

rural, planeamiento y ejecución de obras en el radio urbano y rural de la municipalidad distrital 

de Challhuahuacho, planes de desarrollo urbano y rural de la municipalidad distrital de 

Challhuahuacho, planes de desarrollo urbanístico según el reglamento nacional de construcción y 

edificaciones, así como disposiciones sobre ornato, obras públicas y licencias de construcción, y 

depende de la gerencia municipal (Municipalidad distrital de Challhuahuacho, 2019, p. 7). 

Corresponde a la sub gerencia de infraestructura y desarrollo urbano las siguientes funciones: 

a) Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y 

a las normas provinciales sobre la materia. 

b) Planificar programar y realizar estudios de interés local y servicios básicos en 

beneficio de la comunidad. 



25 
 

c) Elaborar expedientes técnicos y proyectos de infraestructura básica, de servicios 

públicos, equipamiento social e infraestructura social y productiva. 

d) Ejecutar proyectos por administración directa de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

e) Ejecutar las obras de infraestructura social y productiva de los proyectos y 

programas de lucha contra la pobreza. 

f) Formular estudios y/o proyectos de inversión pública en materia de su 

competencia de acuerdo a la normativa del invierte.pe. 

g) Participar en las comisiones técnicas que le sean encomendadas. 

h) Elaborar los proyectos de bases de los concursos y licitaciones. 

i) Absolver las consultas e integración de las bases. 

j) Dirigir, ejecutar, inspeccionar y/o supervisar obras municipales 

k) Desarrollar un programa de mantenimiento permanente, ejecutar proyectos por 

administración directa de acuerdo a la normatividad vigente 

l) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de contrataciones y adquisiciones del 

estado, su reglamento y demás normas complementarias en materia de su 

competencia 

m) Participar en las comisiones técnicas que le sean designadas 

CARGO: Asistente técnico 

Como asistente técnico del residente de obra, tuve la función de asistirlo técnica y 

administrativamente desde el momento que se nos hace entrega el expediente técnico de obra, 

hasta la culminación de la ejecución del proyecto de inversión. 

Funciones, según el contrato por obra determinada N 1193-2020-URRHH-LVM-MDCH/A: 
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1 Elaborar el informe técnico físico de la ejecución a la obra. 

2 Elaborar la valorización física de la ejecución a la obra. 

3 Coordinar con el asistente administrativo los requerimientos de personal, bienes 

y servicios de necesidad para la obra. 

4 Coordinar con el residente, las actividades con el personal técnico de campo para 

la ejecución del proyecto. 

5 Llevar el control de los bienes de almacén en coordinación con el almacenero. 

6 Velar por la custodia de los bienes en general adquiridos con cargo a la obra. 

7 Presentar mensualmente el informe físico de la obra. 

8 En coordinación con el residente del proyecto realiza la pre liquidación técnica 

del proyecto, anualmente, al corte del proyecto y al concluir la ejecución. 

9 Se desempeña como apoyo técnico al residente y al capacitador en el desarrollo 

de los diferentes talleres y módulos de las capacitaciones de la obra. 

10 Otras funciones que le corresponde por su competencia de sus funciones y los 

que le asigne el residente de obra. 

Adicional a estas funciones, también realice un control y seguimiento del rendimiento de la 

mano de obra, control de la utilización de los equipos menores, verifique que la construcción se 

esté realizando como lo estipulan los planos tanto de arquitectura como estructuras, por ello 

siempre se busca que la ejecución del proyecto se realice de forma correcta y precisa. 
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Figura 2 Contrato N° 1193-2020-URRHH-MDCH/A 

Durante la ejecución del proyecto se contó con los siguientes organigramas, uno que es 

estrictamente antes de que inicie la emergencia sanitaria, y el otro cuando el proyecto se 

ejecutaba durante la emergencia sanitaria. 
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Figura 3. Organigrama de ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE 

CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC”, antes 

de trabajar bajo los efectos de la emergencia sanitaria (Elaboración propia). 
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Figura 4. Organigrama de la ejecución del proyecto durante la emergencia sanitaria (Elaboración 

propia). 

1.7.1 Descripción de la Obra 

A) Datos generales de la obra 

• Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, 

DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC. 

• Código único de inversiones: 2318116 
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• Modalidad de ejecución: ejecución presupuestaria por Administración directa. 

• Localidad: comunidad campesina de Chuicuni. 

• Distrito: Municipalidad distrital de Challhuahuacho. 

• Provincia y departamento: Cotabambas, Apurímac. 

• Monto inicial del proyecto: 2,013,712.09 soles. 

• Monto final del proyecto: 2,787,783.87 soles. 

• Plazo inicial de ejecución del proyecto: 120 días calendario. 

• Plazo final de ejecución del proyecto: 584 días calendario. 

• Unidad ejecutora de inversiones: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO RURAL de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CHALLHUAHUACHO. 

• Elaboración de Expediente Técnico.: CEPRODER CONSULTORES Y 

EJECUTORES SCRL. 

• Residente de Obra: ING. Gonzalo Rodríguez Neyra CIP 58834 

• Inspector de Obra: ING. Carlos Javier Villalta Arpasi CIP 83524 

• Asistente técnico: Bir. Vianne Fidel Mena Chacon 

• Fuente de Financiamiento: Canon y Sobre Canon, Regalías. 

• Fecha de inicio de ejecución: 06/05/2019. 

• Fecha de conclusión: 09/12/2020. 
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Figura 5. Línea de tiempo de la ejecución del proyecto, incluye desde el inicio de obra, paralizaciones de obra, ampliaciones de plazo, 

fin de ejecución y recepción de obra (Elaboración propia). 
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B) Metas del proyecto 

El proyecto de inversión tenía las siguientes características y/o metas: 

Se realizo la construcción de dos sistemas de agua, tres captaciones de laderas en 

diferentes ubicaciones debido a los bajos caudales que tenían (según la resolución de 

acreditación de disponibilidad hídrica, otorgada por el ANA), dos reservorios, 2 redes de 

distribución, 59 unidades básicas de saneamiento de tipo compostero, 59 bateas domiciliarias. 

Sistema 01 de abastecimiento de agua potable 

Consistió en un sistema de abastecimiento de agua potable a los diferentes sectores de la 

población. 

Consiste en una captación, línea de conducción, reservorio de 2.00 m3 y red de 

distribución. 

La línea de conducción desde las captaciones hasta el reservorio se presenta como sigue: 

Tub. PVC SAP 1" C-10  L=      3,014.02 m 

La tubería de la Línea de Conducción estará enterrada en toda su longitud a una 

profundidad mínima de 0.70 m. 

En la red de conducción se tienen tres pases aéreos de estructura metálica, cada una con 

una longitud de 10 metros. También se tienen válvulas de purga y válvulas de aire. 

La red de distribución estará compuesta por: 

Tubería PVC C-10 D  1 1/2”  308.20 ml. 

Tubería PVC C-10 D  1”  362.82 ml. 

Tubería PVC C-10 D  3/4”  258.17 ml. 

Toda la tubería de PVC estará enterrada a la profundidad mínima de 0.80 m. 
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La red de distribución contará con válvulas de purga en sus extremos y con válvulas de 

control en los ramales, tal como se especifican en los planos. 

Sistema 02 de abastecimiento de agua potable 

Consiste en un sistema de abastecimiento de agua potable a los diferentes sectores de la 

población. 

Consiste en dos captaciones, línea de conducción, reservorio de 2.00 m3 y red de 

distribución. 

La línea de conducción desde las captaciones hasta el reservorio se presenta como sigue: 

Captación Pujiñahui 01 y 02  Tub. PVC SAP 1" C-10  L=      48.17 m 

La tubería de la Línea de Conducción está enterrada en toda su longitud a una 

profundidad mínima de 0.70 m. 

La red de distribución estará compuesta por: 

Tubería PVC C-10 D  1 1/2”  308.20 ml. 

Tubería PVC C-10 D  1”  362.82 ml. 

Tubería PVC C-10 D  3/4”  258.17 ml. 

Toda la tubería de PVC está enterrada a la profundidad mínima de 0.80 m. 

La red de distribución cuenta con válvulas de purga en sus extremos y con válvulas de 

control en los ramales, tal como se especifican en los planos. 

Unidad Básica de Saneamiento del tipo Abonera de Doble Cámara 

Se construyeron 59 UBS del tipo abonera de doble cámara, y consiste en una caseta de 

bloqueta de concreto, arriostrada por columnetas y vigas collarín de concreto armado, esta caseta 

se encuentra dividida en 2 ambientes una para las aboneras y otra para la ducha y el urinario tipo 

pico, las aboneras son de concreto armado en la que se apoya la losa de concreto armado donde 
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se colocó el inodoro con separador de orinas la cobertura es de calamina galvanizada, el pozo 

percolador está excavado en suelo este pozo solo recibirá las aguas provenientes de la ducha, 

urinario y del lavadero. 

Bateas domiciliarias 

Se construyo 59 bateas domiciliarias, una en cada vivienda y son con sección rectangular, 

está constituida por un murete de concreto armado f’c= 175 Kg/cm2, que en sus costados es de 

sección trapezoidal con 0.10 mts en la parte superior y 0.25 mts en la parte inferior y una altura 

de 1.20 mts, el murete de la parte posterior es de sección rectangular de 0.15 mts por una altura 

de 1.20 mts, adosado a los muretes se construyó el lavadero que también es de concreto armado 

f’c= 175 Kg/cm2, de 0.10 mts de espesor. 

El murete se apoya en una cimentación corrida de concreto C:H 1:12 de sección 0.25 x 

0.30 mts en los costados y 0.15 x 0.30 mts en la parte posterior. 

Se revistió el murete con cemento arena 1:4 y se pulirá con cemento y ocre de color rojo. 

El lavadero está revestido con mortero más impermeabilizante y pulido con cemento y 

ocre color rojo. 

Para evitar la presencia de barro por el uso de la pileta, se construyó una vereda de 

concreto f’c= 140 Kg/cm2. 
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1.8. Descripción del Cargo y de las Responsabilidades del Bachiller en la institución 

1.8.1 Cargo desempeñado 

Asistente técnico. 

 

Figura 6. Memorándum de asignación de cargo y funciones, como asistente técnico. (FUENTE, 

MDCH). 
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1.8.2. Descripción de las actividades desarrolladas en el cargo 

Las actividades se realizaron en diferentes puntos de la obra, debido a que la captación de 

ladera, los reservorios, pases aéreos y las unidades básicas de saneamiento se encontraban en 

diferentes ubicaciones, todas las actividades iniciaron desde las captaciones y culmino en las 

unidades básicas de saneamiento, estas actividades se realizaron con mucho cuidado, esto debido 

a que un mal calculo en el control de alturas, podría haber perjudicado el logro de la meta de 

abastecer de agua a la población de Chuicuni. A continuación, se detallarán las labores 

desarrolladas por el bachiller: 

I. Elaborar el informe de compatibilidad del expediente técnico. Esta actividad se 

realizó antes de iniciar la ejecución física del proyecto. Aquí revisamos la 

documentación proporcionada en el expediente técnico (planos, especificaciones 

técnicas, metrados, hoja de presupuesto, componentes sociales y otros), la misma que 

se comparó con lo encontrado en campo. 

II. Control en el trazo y replanteo. Estas actividades se realizaron antes de iniciar los 

diferentes trabajos, en primer lugar, se priorizo las captaciones de agua, la línea de 

conducción, los reservorios, las unidades básicas de saneamiento, las válvulas de 

control, fue una tarea repetitiva y de mucha importancia. 
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Figura 7. Trabajos de trazo y replanteo de las unidades básicas de saneamiento. 

III. Control en la nivelación de la línea de conducción, al ser una obra de saneamiento, 

el principal objetivo del proyecto era asegurar la dotación de agua, por ello se realizó 

un trabajo exhaustivo en el replanteo de la línea de conducción, un control de la 

pendiente y las alturas debido a que existieron sifones a lo largo de la línea de 

conducción, durante la ejecución de los trabajos de tendido de tubería en la línea de 

conducción se realizó controles de presiones utilizando el balde hidráulico. 
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Figura 8. Trabajos de trazo, nivelación, replanteo y control de alturas en línea de 

conducción. 

 

Figura 9. Prueba hidráulica realizada a lo largo de la línea de conducción y red de 

distribución. 

IV. Control en la estructura. En la parte de la estructura se tuvo que verificar las 

dimensiones de los aceros horizontales y verticales en las columnas y losa y 
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confinamiento de los estribos. Además, se controló en los encofrados que se esté 

respetando las dimensiones y evitar los desplomes, y se puso mucho énfasis en el 

recubrimiento del concreto armado. 

 

Figura 10. Control en el colocado de acero corrugado, y en los trabajos de 

encofrado de la estructura de la unidad básica de saneamiento. 
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Figura 11. Verificación de los trabajos de vibrado en los vaciados de concreto. 

V. Control en la arquitectura. Se verifico que, en el proceso constructivo de las UBS, 

se respete las dimensiones establecidas en los planos, el correcto asentado de 

ladrillos, las dimensiones de las puertas y de las ventanas. 

 

Figura 12. Verificación de los trabajos de acabados en las UBS. 
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VI. Control en el concreto. Por ser un concreto preparado en una mezcladora tipo 

trompo, se tuvo que verificar que los operarios estén colocando la correcta 

dosificación, según lo indicaba el diseño de mezclas, esto para los diferentes tipos de 

concreto que existían en el proyecto, se verifico las dimensiones de las varillas de 

acero, tanto para los estribos, como para las columnas. Para el caso del concreto en 

las captaciones de ladera y el reservorio se hizo un vaciado con aditivo 

impermeabilizante. 

 

Figura 13. Verificación del slump del concreto utilizado. 

 

VII. Control en la instalación sanitaria. Se tuvo que verificar si se estaban colocando los 

accesorios adecuados en las instalaciones de las UBS, el correcto funcionamiento de 

la pileta instalada en batea domiciliaria, además de constató que se la no existencia de 

fugas de agua, en cada uno de los UBS. 



43 
 

 

Figura 14. Verificación de la ubicación de los puntos de salidas de agua 

 

VIII. Control en el cumplimiento de los protocolos contra la COVID-19. Se verificó 

que todas las actividades se realicen cumpliendo los protocolos de prevención contra 

la propagación de la COVID-19 en las diferentes actividades del proyecto, para ello 

se contó adicionalmente con una licenciada en enfermería. 
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Figura 15. Trabajos de fumigación de los diferentes espacios del proyecto. 

IX. Se realizo un control de personal de obra, tanto de su rendimiento, como de su 

asistencia, se llevó el control de almacén, se realizó un seguimiento técnico 

administrativo durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura 16. Verificación de los trabajos de traslado de materiales. 
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Figura 17. Verificación de los materiales que llegan a almacén de obra. 

 

Figura 18. Verificación de los equipos livianos adquiridos. 

X. Elaboración de los informes de obra; durante la ejecución de la obra, se elaboraron de 

forma mensual las valorizaciones de obra, los informes mensuales, los informes de 

modificaciones al expediente técnico, y finalmente el informe final o informe de 

preliquidación, el que se presentó al concluir el proyecto. 
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Se llevo un control del gasto financiero en el proyecto, siempre velando por el gasto 

responsable al momento de elaborar los requerimientos de adquisición de bienes y 

servicios, se verifico aquellos que pasaban a otra modalidad de adquisición con el estado, 

comúnmente llamados procesos de selección. 

Se elaboraron de forma mensual los informes de seguimiento a las inversiones, el formato 

12B, y por cada modificación al expediente técnico aprobado, ya sea de plazo o de 

presupuesto, se presentó el formato 8A, de modificaciones durante la ejecución de las 

inversiones. 

 

1.8.3 Responsabilidades del cargo 

La construcción del sistema de saneamiento integral en la comunidad de Chuicuni, fue 

una obra de inversión pública y tuvo una financiación con recursos de canon y regalías mineras, 

se contaba con trabajadores que eran 100% de localidad en su mayoría peones y algunos 

operarios con poca experiencia en obras de saneamiento básico, razón por la cual se tenía que 

verificar que estos cumplan las indicaciones técnicas dadas por el residente de obra y que 

realicen los trabajos de acuerdo a los planos, razón por la cual los trabajos de replanteo y 

nivelación se realizaban de manera constante para evitar variaciones en las dimensiones de las 

estructuras, a esto se suma que el personal obrero rotaba de manera constante, por lo que las 

capacitaciones en procesos constructivos se daba repetitivamente. 

Las responsabilidades asignadas por el residente de obra en la ejecución del proyecto de 

inversión se realizaron con mucho cuidado y responsabilidad para evitar cometer errores en el 

proceso constructivo, en el control de alturas de la línea de conducción, en los trabajos de trazo y 

replanteo de las diferentes estructuras. Por ser una obra de gran precisión los errores que se 
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podrían haber cometido, recién se detectan cuando al reservorio no llega el agua, cuando en las 

piletas no llega el agua, y estos son más visibles al momento de realizar las pruebas hidráulicas, 

las actividades asignadas se tenían que realizar constantemente, ya que la presión por parte de los 

beneficiaros era fuerte por que estos esperaban la llegada del agua y la construcción de las 

unidades básicas en sus viviendas. Las responsabilidades del bachiller están enmarcadas en 

prestar asistencia en el control de ejecución del proyecto de inversión, realizando trabajos 

siguientes: control en los trazo y replanteo, control en la nivelación, control en la estructura, 

control en la arquitectura, control de la calidad del concreto, control en las instalaciones 

eléctricas y sanitarias.  
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CAPITULO 2: Aspectos Generales De Las Actividades Profesionales 

2.1. Antecedentes o Diagnóstico Situacional 

Son muchos los análisis que reconocen los efectos favorables de la ejecución de obras 

públicas sobre el crecimiento económico de un distrito, sin embargo, llegado a este punto, es 

necesario detenerse y analizar si éstas se están ejecutando con la eficiencia requerida para 

disminuir los desperdicios y despilfarros de los recursos públicos (OSCE, 2012), los cuales 

constituyen un serio obstáculo para el desarrollo económico y social de los distritos y regiones. 

Las cuantiosas inversiones en obras públicas por sí solas no bastan, si su ejecución no va 

acompañada de criterios de eficiencia y productividad que incidan en una disminución de los 

costos de ejecución de las mismas. La sociedad precisa de un sector público eficiente capaz de 

dar respuestas satisfactorias a las demandas de infraestructura, pues es un factor fundamental que 

contribuye a que una región sea competitiva, para ello, será preciso revisar la forma en que se 

gestiona, supervisa y controla la ejecución de una obra pública, de modo que se asegure que estas 

inversiones sean adecuadamente manejadas (SOTO, p. 10). 

El Estado debe superar las dificultades que se presentan en la gestión de los proyectos de 

inversión pública, como la inadecuada priorización de las inversiones, la poca rigurosidad en la 

formulación de proyectos y de estudios, el manejo atomizado de las inversiones, la selección 

inadecuada de las modalidades de ejecución, la asignación de recursos insuficientes para la 

operación y mantenimiento de las obras, las brechas de conocimiento del personal a cargo de las 

inversiones, entre otros aspectos (CAPCHA, 2018). 

En el distrito de Challhuahuacho existen muchos retrasos en la ejecución de obras por 

administración directa, ejecutadas en el periodo 2019-2020, al no cumplir los cronogramas de 

programación en las obras por administración presupuestaria directa en el distrito de 
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Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, esto se puede verificar 

en la actualización de datos de las obras en el sistema nacional de información de obras públicas 

(INFOBRAS) y en otros aplicativos como en el Banco de Proyectos. 

En este trabajo de suficiencia profesional se abarcará todo lo experimentado por el 

bachiller, durante la ejecución del proyecto de inversión pública, desde la parte administrativa, y 

técnica, se abordarán las diferentes dificultades que se presentaron y como se buscó darle una 

solución, con el objetivo de llevar adelante la ejecución del proyecto. 

2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional 

La ejecución del proyecto de inversión inicia un 06 de mayo del 2019, el proyecto de 

inversión necesitaba contar con diferentes profesionales para que su ejecución inicie, para ello 

tenía que contar con el siguiente personal clave: 

• 01 residente de obra. 

• 01 asistente técnico. 

• 01 asistente administrativo. 

• 01 personal de SSOMA. 

• 01 almacenero. 

• 01 maestro de obra. 

El día 02 de mayo, por mesa de partes de la municipalidad distrital de Challhuahuacho, 

ingreso mi curriculum vitae documentado solicitando trabajo como asistente técnico, el mismo 

día me llaman para realizarme una entrevista y posterior a ello me entregan mi memorándum de 

asignación de cargos, momento desde el cual, me pongo a disposición del residente de obra, con 
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el cual de manera colaborativa empezamos a revisar el expediente técnico del proyecto de 

inversión. 

2.3. Objetivos de la actividad profesional 

Como asistente técnico y siendo bachiller en ingeniería civil, se me encomendaron las 

siguientes funciones: 

1 Realizar el informe de compatibilidad del expediente técnico; en coordinación 

con el ingeniero residente de obra, se revisó el expediente técnico, los planos, los 

metrados, la hoja de presupuesto, lista de insumos y otros, una vez empapado con la 

información del expediente técnico, nos dirigimos al lugar donde en el cual se 

ejecutará el proyecto de inversión, constatando que la información proporcionada, 

sea correcta, verificando la topografía, y la longitud y magnitud del proyecto. 

También se verifico la existencia del componente social. 

Se verifico la existencia de captaciones y reservorios, los mismos que se demolieron, 

se verifico la cantidad de beneficiarios, y la ubicación de los nuevos reservorios y 

captaciones a construir. 

Para el caso de las fuentes agua, se solicitó en primer lugar, al ALA (autoridad local 

del agua), la disponibilidad hídrica, posteriormente la autorización de ejecución de 

obras de aprovechamiento hídrico. 

Se encontraron algunas incompatibilidades, tales como errores en el metrado, 

cantidad de pases aéreos, estas incompatibilidades no eran sustanciales, por lo tanto, 

se procedió a iniciar con la ejecución del proyecto. 
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2 Coordinar con el residente de obra las actividades a ejecutar con el personal de 

obra; una vez revisado el expediente técnico, e identificando las partidas de la ruta 

crítica del proyecto, se convocó a la mano de obra, operarios, oficiales y peones, para 

evaluar sus capacidades, conocimiento y experiencia para este tipo de obras, en 

coordinación con el maestro de obra, se crearon y distribuyeron las cuadrillas para 

cada frente de trabajo, para trabajos de trazo y replanteo, para los trabajos de 

excavación manual, habilitados de acero, madera, el transporte de materiales y otros; 

durante el proceso constructivo se verifico que estos trabajos se ejecuten de forma 

adecuada, respetando las pendientes y dimensiones establecidas en los planos, la 

verificación de las dimensiones y el resultado de esta actividad se visualizan en las 

partidas ejecutadas mensualmente y en el acumulado ejecutado al concluir el 

proyecto y esto se refleja en la valorización final o de preliquidación. 

 

Figura 19. Trabajos de excavación en la línea de conducción. 



52 
 

 

Figura 20. Trabajos de habilitado de acero. 

 

 

Figura 21. Trabajos de encofrado y vaciado de concreto. 
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Figura 22. Trabajos de levantado de muros, y colocado de tijerales en el techo. 

 

Figura 23. Formato de planilla de metrado de campo para los trabajos de asentado de 

bloquetas. 

- - - 5.67 2 11.34 M2 M-1
- - - 4.96 2 9.92 M2 M-2
- - - 2.60 2 5.20 M2 M-3
- - - 5.92 2 11.84 M2 M-4
- - - 2.72 2 5.44 M2 M-5
- - - 1.92 2 3.84 M2 M-6

TOTAL 47.58 M2

SUB 

TOTAL

jueves, 30 de Julio de 2020

BENEFICIARIO 

N°
L (m.) A (m.) H (m.) # VECES

UNIDA

D

ANOTACIONES Y 

OBSERVACIONES

ASENTADO DE BLOQUETAS REALIZADO
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Figura 24. Formato de planilla de metrado para los trabajos de colocado de tijerales. 

 

Figura 25. Formato de planilla de metrados para obras de concreto armado. 

3 Coordinar con el asistente administrativo los requerimientos de personal, bienes 

y servicios de necesidad para la obra; terminado de revisar los planos del 

expediente técnico, la relación de insumos, el presupuesto, tanto de costo directo, 

como el de gastos generales, en coordinación con el residente de obra, el asistente 

administrativo y mi persona (el asistente técnico), se procedió a realizar a realizar los 

- - - - 28 28.00 UND

habilitado/colocado de tijerales en 

techo de 4 pares de long. 1.78 mts x 

ubs

TOTAL 28.00 UND

PLANILLA DE METRADOS

02.01.01 COMPOSTERAS DOBLE CAMARA

02.01.01 .01.08  COBERTURAS

02.01.01 .01.08.01 PARES DE MADERA CTE 3'' X 2'' (Long par = 1.78 mts)

miércoles, 15 de Julio de 2020
MADERA DE 3" X 2" HABILITADO/COLOCADO

UNIDAD ANOTACIONES Y OBSERVACIONES
BENEFICIARIO 

N°
L (m.) A (m.) H (m.) # VECES

SUB 

TOTAL

- 2.75 0.15 0.90 6 2.23 M3 MURO EN DOBLE 
- 1.20 0.15 0.90 6 0.97 M3 MURO EN DOBLE 
- 2.75 1.50 0.10 2 0.83 M3 MURO EN DOBLE 
- 0.50 0.05 0.50 -4 -0.05 M3 tapa ventanilla de 
- 0.40 0.10 0.40 -4 -0.06 M3 tapa ventanilla de 
- 2.75 1.50 0.07 3 0.87 M3 Techo / tapa doble 

TOTAL 10.90 M3

PLANILLA DE METRADOS

02.01.01 COMPOSTERAS DOBLE CAMARA

02.01.01 .01.07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.01.01.07.03 CONCRETO F' C= 175 KG/CM2 EN COLUMNAS Y VIGAS

miércoles, 15 de Julio de 2020

UNIDAD
ANOTACIONES Y 

OBSERVACIONES
BENEFICIARIO N° L (m.) A (m.) H (m.) # VECES

SUB 

TOTAL

VACIADO CONCRETO F' C= 175.00 KG/CM2
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requerimientos; previo a esto se solicitó la incorporación de inversión no prevista en 

el banco de inversiones del ministerio de economía y finanzas, posterior a ello se 

solicitó la creación de meta y asignación de presupuesto, la misma que se nos fue 

asignando de manera gradual; posteriormente y una vez se contó con la asignación 

presupuestal, en primer lugar se solicitó los equipos de protección personal, 

materiales de escritorio, impresora, tintas, papel, herramientas manuales, y a medida 

que se realizaba el incremento de las asignaciones presupuestales, se solicitó la 

adquisición de cemento, barra de construcción, madera, la adquisición de una 

mezcladora, vibradora, vibro apisonador y otros. Los requerimientos se elaboraban 

teniendo en cuenta que para la adquisición de bienes se adjuntaba las 

especificaciones técnicas de los materiales, sus características, una copia de la lista 

de insumos del expediente técnico, como resultado de esta actividad se tiene el 

ingreso de estos materiales en almacén de obra, y su comprobante de pago. 
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Figura 26. Informe de creación de meta y asignación presupuestal 2019 de la obra. 
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Figura 27. Informe solicitando personal como gestor social. 
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Figura 28. Formato de requerimiento de bienes y servicios. 

4 Llevar el control de los bienes de almacén en coordinación con el almacenero; 

una vez realizado el requerimiento de los materiales, el mismo que ingresa a almacén 

de obra, mediante una guía de remisión y su respectiva orden de compra, se verifica 

que estos materiales cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, y que sean 
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de la marca que indica en la orden de compra, para de esta manera garantizar que los 

materiales adquiridos sean de calidad. 

 

Figura 29. Orden de compra del material adquirido. 
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5 Se desempeña como apoyo técnico al residente de obra y al capacitador en el 

desarrollo de los diferentes talleres y módulos de las capacitaciones del 

componente social de la obra, en el proyecto éxito el componente social, el que 

consistía en realizar charlas de capacitación a los usuarios beneficiados del proyecto, 

en esta etapa se le brindaba toda la información solicitada y se le apoyaba en temas 

técnicos del funcionamiento del proyecto (saneamiento básico). 

 

Figura 30. Registro de asistencia a las capacitaciones realizadas. 
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Figura 31. Acta de entrega y recepción de documentos de gestión a la JASS Chuicuni. 

6 Elaborar la valorización física de la ejecución de la obra; diariamente se lleva el 

control de los avances, mediante el metrado de las partidas ejecutadas, estos 

metrados se consolidan y de manera mensual se valoriza, según correspondan como 

partidas del expediente base, o de las partidas de los expedientes técnicos 

modificados. 

7 Elaborar el informe mensual de la ejecución a la obra, de manera mensual, el 

informe mensual es el documento con el cual se informa el estado del proyecto, de 
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manera mensual hasta la culminación del mismo, debido a que en este se informa el 

movimiento de almacén (ingresos del mes, salidas del mes, saldo valorizados, y el 

movimiento diario, la misma que se realiza acorde a las notas de salida y entrada de 

materiales a almacén), control de maquinaria alquilada y propio, se adjunta el 

informe financiero a nivel devengado y el informe técnico, el informe mensual 

solamente lo firman el ingeniero residente de obra y el inspector de obra, el resultado 

final de esta actividad se puede verificar en el portal de seguimiento a las inversiones 

del ministerio de economía y finanzas (formato 12B). 

En el informe mensual se incluye toda la ejecución de la obra, tanto financiera (esto a 

nivel devengado), como física, la valorización mensual de las partidas ejecutadas, en 

esta etapa se compara el historial de valorizaciones, se elabora la valorización para el 

formato 12B (seguimiento de las inversiones), se verifica la curva “S” del proyecto, 

para de esta manera establecer si el proyecto esta adelantado o retrasado, el tiempo 

de ejecución, se elabora un resumen de las modificaciones aprobadas bajo acto 

resolutivo. 

8 Elaborar los informes de modificaciones al expediente técnico (ampliaciones de 

plazo y de presupuesto), esto en coordinación directa con el ingeniero residente 

de obra, durante la epata de elaboración del informe de compatibilidad de 

expediente técnico se identificaron errores en los metrados y algunos adicionales de 

obra, durante la ejecución se identificó nuevos causales, las mismas que no son 

atribuibles a la unidad ejecutara de las inversiones, tales como ampliaciones de plazo, 

por demoras en el abastecimiento de materiales, paralizaciones de obra por COVID-

19, y otros. 
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Todas las modificaciones elaboradas, solicitadas y aprobadas mediante acto 

resolutivo, se actualizaron en el sistema de seguimiento a las inversiones mediante el 

formato 8A. 

9 En coordinación con el residente del proyecto realiza la pre liquidación técnica 

del proyecto, el informe de preliquidación o el informe final, es aquel documento 

con el cual se concluye administrativamente el proyecto, este se elabora una vez se 

haya concluido con la ejecución física y se cuente con el acta de recepción de obra, el 

informe de corte es el documento que se elabora en caso haya cambios de residente, 

y cuando se realiza una paralización de obra por cambio de año fiscal. El informe 

final o de preliquidación contiene toda la documentación establecida en la directiva 

interna de ejecución de obras, y se elabora en base a la última valorización y/o 

informe mensual presentado, a este se le adjunta lo establecido en la directiva, se 

elabora la consolidación financiera del proyecto y con este se realiza una 

comparación de la valorización física con la financiera. 

10 Otras funciones que le corresponde por su competencia de sus funciones y los 

que le asigne el residente de obra, durante la ejecución de proyecto el residente de 

obra me asigno tareas a desarrollar, tales como el control administrativo y financiero 

del proyecto, esto lo llevaba mediante la información proporcionada por la unidad de 

planificación y presupuesto, mediante el formato A, en el cual se llevaba el control 

financiero a nivel certificado y devengado. 

Los resultados de las actividades desarrolladas, son documentos técnicos – 

administrativos que se presentaron de forma mensual, y como resultado final de la 

acumulación y cumplimiento de estos se verifican en el sistema de seguimiento del 
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ministerio de economía y finanzas (SSI/MEF), en este portal se puede verificar los 

formatos 12B presentados de forma mensual, y la presentación de los formatos 8A, 

sección C (modificaciones de las inversiones en la etapa de ejecución), este es 

requisito indispensable para los incrementos presupuestales y la asignación de este 

presupuesto a los proyectos, y la presentación mensual de los formatos de 

seguimiento a las inversiones forman parte del plan de incentivos del ministerio de 

economía de finanzas. 

 

Figura 32. Informe de incorporación de inversión no prevista 
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Figura 33 Valorización final de obra de partidas del expediente técnico. 
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Figura 34. Valorización final de partidas nuevas aprobadas. 
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RESUMEN DE VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS) 

DESCRIPCIÓN RESOLUCIONES DE APROBACIÓN 
PRESUPUESTO 

E. T. MODIF. 

VALORIZACIÓN 

EJECUTADO % SALDO % 

C.D. EXP TÉCNICO RGM N 48-2019-GM-MDCH 1,646,957.73 1,625,238.46 98.68% 21,719.27 1.32% 

C.D. Adicional Part. Nuevas RGM N°129-2020-GM-MDCH  231,096.73 231,096.73 100.00% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Part. Covid-19 RGM N°191-2020-GM-MDCH  64,321.16 64,321.16 100.00% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Mod Part. Nuevas RGM N°411-2020-GM-MDCH  18,647.04 18,647.04 100.00% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Mayor Metrado 

RGM N°177-2021-GM-MDCH  

62,951.61 62,951.61 2.91% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Partidas Nuevas 19,887.13 19,887.13 0.92% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Actualización de 

Precios 
41,585.92 41,585.92 1.93% 0.00 0.00% 

C.D. Adicional Bajo Rendimiento 96,299.26 96,299.26 4.46% 0.00 0.00% 

C.D. Deductivos RGM N°177-2021-GM-MDCH  -21,719.27 0.00 0.00% -21,719.27 -1.01% 

Total costo directo  RESOLUCIONES DE APROBACIÓN 2,160,027.32 2,160,027.32 100.00% 0.00 0.00% 

Gast. General 

RGM N 48-2019-GM-MDCH 205,817.76 205,817.76 100.00% 0.00 0.00% 

RGM N 348-2019-GM-MDCH 83,843.00 83,843.00 100.00% 0.00 0.00% 

RGM N°129-2020-GM-MDCH  69,029.10 69,029.10 100.00% 0.00 0.00% 

RGM N°411-2020-GM-MDCH  76,318.87 5,807.87 7.61% 70,511.00 92.39% 

RGM N 177-2021-GM-MDCH -70,511.00 0.00 0.00% -70,511.00 100.00% 

Gast. General COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 96,959.87 96,959.87 100.00% 0.00 0.00% 

Gast. Supervisión. 

RGM N 48-2019-GM-MDCH 115,962.15 115,831.76 99.89% 130.39 0.11% 

RGM N 348-2019-GM-MDCH 33,500.00 0.00 0.00% 33,500.00 100.00% 

RGM N°129-2020-GM-MDCH  22,850.00 0.00 0.00% 22,850.00 100.00% 

RGM N 177-2021-GM-MDCH -80,355.66 0.00 0.00% -80,355.66 100.00% 

Gast. Supervisión. COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 29,368.01 0.00 0.00% 29,368.01 100.00% 

Gast. Por Eval. Expediente Técnico RGM N 48-2019-GM-MDCH 15,000.00 0.00 0.00% 15,000.00 100.00% 

Gastos de Liquidación  RGM N 48-2019-GM-MDCH 29,974.45 0.00 0.00% 29,974.45 100.00% 

  TOTAL 2,787,783.87 2,737,316.68 98.19% 50,467.19 1.81% 

Figura 35. Resumen de valorizaciones finales del proyecto. 
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Figura 36. Valorización final por componentes. 

PRESUPUESTO

COSTO 

DIRECTO

S/. Valorizado % Valorizado % Valorizado %

MAYOR COBERTURA Y SERVICIO CONTINUO DEL 

SERVICIO DE AGUA
865,008.83 865,008.83 100.00% 865,008.83 100.00% 0 0.00%

INFRAESTRUCTURA CAPTACIÓN DE MANANTES 62,083.36 62,083.36 100.00% 62,083.36 100.00% 0

PARTIDAS PROGRAMADAS 62,083.36 62,083.36 62,083.36 0

INFRAESTRUCTURA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 374,780.14 374,780.14 100.00% 374,780.14 100.00% 0 0.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 256,394.39 256,394.39 256,394.39 0

MAYORES METRADOS APROBADOS 118,385.75 118,385.75 118,385.75 0

INFRAESTRUCTURA
PASE AÉREO CON ESTRUCTURA METÁLICA 15 ML 

02 UNIDADES
21,456.41 21,456.41 100.00% 21,456.41 100.00% 0

PARTIDAS PROGRAMADAS 18,547.67 18,065.67 18,065.67 482

MAYORES METRADOS APROBADOS 3,390.74 3,390.74 3,390.74

DEDUCTIVOS -482 -482

INFRAESTRUCTURA RESERVORIOS APOYADOS 02 UND DE 2.00M3 52,628.50 52,628.50 100.00% 52,628.50 100.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 52,628.50 52,628.50 52,628.50

INFRAESTRUCTURA
LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

2,786.64 MTS
266,899.57 266,899.57 100.00% 266,899.57 100.00% 0.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 231,245.59 229,838.22 229,838.22 1,407.38

MAYORES METRADOS APROBADOS 37,061.35 37,061.35 37,061.35

DEDUCTIVOS -1,407.37 -1,407.37

INFRAESTRUCTURA INSTALACIÓN PREDOMICILIARIA 59 UND 22,648.45 22,648.45 100.00% 22,648.45 100.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 22,648.45 22,648.45 22,648.45

INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES POR COVID-19 64,512.41 64,512.41 100.00% 64,512.41 100.00%

PARTIDAS NUEVAS APROBADOS 64,512.41 64,512.41 64,512.41

MAYOR COBERTURA DE UNIDAD BÁSICA 

SANITARIA Y DESAGÜE
1,440,403.22 1,440,403.22 100.00% 1,440,403.22 100.00% 0.00%

INFRAESTRUCTURA UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 1,304,908.62 1,304,908.62 100.00% 1,304,908.62 100.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 938,684.72 918,854.82 918,854.82 19,829.90

MAYORES METRADOS APROBADOS 41,585.92 41,585.92 41,585.92

PARTIDAS NUEVAS APROBADOS 414,978.88 344,467.88 344,467.88 70,511.00

DEDUCTIVOS -90,340.90 -90,340.90

INFRAESTRUCTURA BATEAS DOMICILIARIAS 59 UND 70,982.19 70,982.19 100.00% 70,982.19 100.00% 0.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 70,982.19 70,982.19 70,982.19

INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES POR COVID-19 64,512.41 64,512.41 100.00% 64,512.41 100.00%

PARTIDAS NUEVAS APROBADOS 64,512.41 64,512.41 64,512.41

MEJOR EDUCACIÓN SANITARIA EFICIENTE 

GESTIÓN DE O&M DEL SERVICIO DE AGUA, LAS UBS 

Y DESAGÜE

316,072.87 316,072.87 100.00% 316,072.87 100.00% 0.00%

INTANGIBLE MEJOR EDUCACIÓN SANITARIA 233,956.81 233,956.81 100.00% 233,956.81 100.00% 0.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 233,956.81 233,956.81 233,956.81

INTANGIBLE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 20,913.35 20,913.35 100.00% 20,913.35 100.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 20,500.31 20,500.31 20,500.31

MAYORES METRADOS APROBADOS 413.04 413.04 413.04

INTANGIBLE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 28,946.50 28,946.50 100.00% 28,946.50 100.00%

PARTIDAS PROGRAMADAS 28,946.50 28,946.50 28,946.50

INFRAESTRUCTURA GASTOS GENERALES POR COVID-19 32,256.21 32,256.21 100.00% 32,256.21 100.00%

PARTIDAS NUEVAS APROBADOS 32,256.21 32,256.21 32,256.21

COSTO DIRECTO TOTAL 2,621,484.92 2,621,484.92 100.00% 2,621,484.92 100.00% 0 0.00%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 115,831.76 115,831.76 100.00% 115,831.76 100.00%

GASTOS DE SUPERVISIÓN POR COVID 5,492.74 5,492.74 100.00%

GASTOS POR EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 15,000.00 100.00%

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 29,974.45 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,787,783.87 2,737,316.68 98.19% 2,737,316.68 98.19% 50,467.19 1.81%

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA POR COMPONENTES (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)

FACTOR 

PRODUCTIVO
COMPONENTES/ACCIONES

AVANCES

SALDO
ANTERIOR ACUM ACUMULADO 
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Figura 37. Modificaciones al proyecto aprobados. 

PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

OB R A :

5.1 INFORMACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE OBRA 

EXP. TÉCNICO
AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°01

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°02

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°03

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°04

TOTAL MONTO DE 

INVERSIÓN

1,646,957.73 231,096.73 18,647.04 64,321.16 199,004.66 2,160,027.32

205,817.76 83,843.00 69,029.10 76,318.87 96,959.87 -70,511.00 461,457.60

115,962.15 33,500.00 22,850.00 29,368.01 -80,355.66 121,324.50

15,000.00 15,000.00

0.00 0.00

29,974.45 29,974.45

TOTAL 2,013,712.09 117,343.00 322,975.83 94,965.91 190,649.04 48,138.00 2,787,783.87

COSTO DIRECTO DESAGREGADO

EXP. TÉCNICO
AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°01

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°02

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°03

AMPLIACIÓN PRESUP. 

N°04

TOTAL MONTO DE 

INVERSIÓN

MANO DE OBRA 593,347.90               -                                   115,274.61                  18,647.04                    22,931.99                    369,304.66                  1,119,506.20            

MATERIALES 995,352.69               -                                   104,607.97                  38,650.00                    -212,300.00                926,310.66               

EQUIPOS 58,257.14                  -                                   11,214.15                    2,739.17                      42,000.00                    114,210.46               

SUBCONTRATOS 0 -                               

TOTAL 1,646,957.73         -                         231,096.73           18,647.04             64,321.16             199,004.66           2,160,027.32         

PRESUPUESTO TOTAL 2,787,783.87

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho:

Ejecución Financiera 2,734,295.02

Saldo Presupuestal 53,488.85

Transferencias

Convenio

Beneficiarios (Aporte)

TOTAL 2,787,783.87

AMPLIACIÓN PRESUP. 

EXCEPCIONAL N° 01

GASTOS DE SUPER.

GASTOS POR EXP. TEC.

GESTIÓN DEL PROYEC.

GASTOS POR LIQ.

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

"M EJOR A M IEN T O, A M P LIA C ION  D EL SER VIC IO D E A GUA  P OT A B LE Y SA N EA M IEN T O EN  LA  C OM UN ID A D  D E C H UIC UN I, D IST R IT O D E C H A LLH UA H UA C H O -  C OT A B A M B A S A P UR IM A C " SEC . F UN C . 0172 C UI:2318116

AMPLIACIÓN PRESUP. 

EXCEPCIONAL N° 01
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Figura 38. Valorizaciones físicas y financieras, para realizar la curva del proyecto. 

Monto (S/.) % ACUM.
%

PIM 
Monto (S/.)

% 

ACUM.

%

PIM 
SALDO Monto (S/.)

% 

ACUM.

%

PIM 
SALDO

2,787,783.87

1,683,216.00

1,348,824.00

0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

24,308.22 1.13% 1.44% 24,308.22 1.13% 1.44% 2,135,719.1 47,169.66 1.69% 2.80% 2,740,614.21

62,506.86 4.02% 3.71% 62,506.86 4.02% 3.71% 2,073,212.2 22,156.90 2.49% 1.32% 2,718,457.31

127,553.36 9.92% 7.58% 127,553.36 9.92% 7.58% 1,945,658.9 172,356.58 8.67% 10.24% 2,546,100.73

99,635.67 14.54% 5.92% 99,635.67 14.54% 5.92% 1,846,023.2 203,032.09 15.95% 12.06% 2,343,068.64

150,763.92 21.52% 8.96% 150,763.92 21.52% 8.96% 1,695,259.3 337,058.16 28.04% 20.02% 2,006,010.48

139,049.38 27.95% 8.26% 139,049.38 27.95% 8.26% 1,556,209.9 217,728.92 35.85% 12.94% 1,788,281.56

115,561.75 33.30% 6.87% 115,561.75 33.30% 6.87% 1,440,648.2 84,287.98 38.88% 5.01% 1,703,993.58

110,506.54 38.42% 6.57% 110,506.54 38.42% 6.57% 1,330,141.6 301,650.79 49.70% 17.92% 1,402,342.79

0.00 38.42% 0.00% 0.00 38.42% 0.00% 1,330,141.6 0.00 49.70% 0.00% 1,402,342.79

88,539.76 42.52% 6.56% 88,539.76 42.52% 6.56% 1,241,601.9 21,806.06 50.48% 1.62% 1,380,536.73

90,875.66 46.73% 6.74% 90,875.66 46.73% 6.74% 1,150,726.2 123,624.33 54.91% 9.17% 1,256,912.40

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 142,844.67 60.04% 10.59% 1,114,067.73

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 0.00 60.04% 0.00% 1,114,067.73

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 2,054.65 60.11% 0.15% 1,112,013.08

148,123.92 53.58% 10.98% 148,124.54 53.58% 10.98% 1,002,601.7 53,363.76 62.03% 3.96% 1,058,649.32

216,098.94 63.59% 16.02% 197,474.62 62.73% 14.64% 805,127.0 240,136.92 70.64% 17.80% 818,512.40

267,972.70 75.99% 19.87% 300,721.34 76.65% 22.30% 504,405.7 188,182.81 77.39% 13.95% 630,329.59

219,435.61 86.15% 16.27% 100,461.03 81.30% 7.45% 403,944.7 347,927.27 89.87% 25.79% 282,402.32

Nov-20 88,353.51 90.24% 6.55% 111,673.38 86.47% 8.28% 292,271.3 33,236.17 91.06% 2.46% 249,166.15

Dic-20 210,741.52 100.00% 15.62% 292,271.29 100.00% 21.67% 0.0 173,725.00 97.29% 12.88% 75,441.15

Ene-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 0.00 97.29% 0.00% 75,441.15

Feb-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 0.00 97.29% 0.00% 75,441.15

0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 6,706.70 97.53% 0.50% 68,734.45

Abr-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 15,245.60 98.08% 1.13% 53,488.85

0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 98.08% 0.00% 53,488.85

2,160,027.32 100.00% 2,160,027.32 100.00% 0.00 2,734,295.02 98.08% 53,488.85

May-19

Jun-19

Jul-19

PPTO PIM 2020

MES

REPROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA

PPTO TOTAL 

APROBADO S/.

costo directo

PPTO PIM 2019

Ago-19

Dic-19

Ene-20

Abr-20

May-20

Set-20

Oct-20

May-21

TOTAL

Set-19

Oct-19

Nov-19

Mar-21

Jun-20

Jul-20

Ago-20

Feb-20

Mar-20
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Figura 39. Gráfico del control del tiempo de ejecución, costo, y avance reprogramado y ejecutado. 
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Figura 40. Curva “S” ejecutado del proyecto. 
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Figura 41. Formato 8A, del proyecto presentado cada vez que se realizaba modificaciones al proyecto. 
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Figura 42. Formato 12B del proyecto, presentado de forma mensual. 
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Figura 43. Ficha del sistema de seguimiento de las inversiones del ministerio de economía y 

finanzas. 

2.4. Justificación de la actividad profesional 

El cargo de asistente técnico del residente de obra, es de suma importancia, puesto que, 

dentro de todas las funciones, se encuentra la de coordinar con el residente de obra, las 

actividades que se van a realizar para ejecutar el proyecto y la de ser un apoyo técnico al 

residente, a esto se suma el apoyo administrativo que recibe el residente de obra por parte del 

asistente técnico. 

2.5. Resultados esperados 

Dentro de los resultados esperados por las actividades que tenía que realizar el asistente 

técnico del residente de obra, se encuentran los siguientes: 

✓ La elaboración del informe de compatibilidad de la obra, documento necesario para 

el inicio de la ejecución física del proyecto. 

✓ Conocer el procedimiento constructivo en la ejecución de obras de saneamiento 

básico integral, tanto como la importancia de llevar un control en la pendiente de la 

línea de conducción. 

✓ Realizar requerimientos de bienes y servicios, verificando que estos, al momento de 

adquirir, cumplan con las especificaciones técnicas y/o términos de referencias 

solicitados, utilizar la ley de contratación con el estado, para requerimientos mayores 

a las 8 Unidades Impositivas Tributarias. 

✓ Llevar un control del almacén de obra, viendo una adecuada utilización de los 

materiales adquiridos. 
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✓ Conocer la importancia de las capaciones y el componente social. 

✓ Elaborar la valorización física del proyecto, mediante los metrados diarios. 

✓ La elaboración de las valorizaciones mensuales, tanto avance físico como ejecución 

financiera. 

✓ Elaboración del informe final de obra (pre liquidación), en coordinación con el 

residente de obra. 

✓ Elaboración de los formatos de seguimiento de inversiones, formato 12B, de forma 

mensual. 

✓ Elaboración de los formatos de modificaciones de inversiones, formato 8 A sección 

C, por cada modificación al expediente técnico aprobada en la obra. 

✓ Obtener más conocimientos en la ejecución de obras públicas, bajo la ejecución 

presupuestaria por administración directa. 

✓ Obtener conocimientos prácticos sobre la ejecución de obras de saneamiento básico 

integral. 

✓ Conocer la documentación que se necesita tener para el inicio de ejecución de obras 

en fuentes de agua. 
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CAPITULO 3: Marco Teórico 

3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas 

La ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento, Ampliación Del Servicio De 

Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Chuicuni, Distrito de Challhuahuacho - 

Cotabambas Apurímac”, fue ejecutada bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por 

administración directa, con fuente de financiamiento, el canon, por lo tanto, es considerada una 

obra pública. 

A continuación, se detalla los conceptos y definiciones sobre los tipos de obras, las 

diferentes modalidades de ejecución que existen, procesos constructivos con los cuales se 

ejecutaron el proyecto. 

3.2.1. Obras públicas 

Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades 

materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, destinadas 

a satisfacer necesidades públicas (OSCE, 2012, p. 227). 

La ejecución presupuestaria de una obra pública se sujeta a dos tipos: 

A. Por ejecución presupuestaria directa, a través de una administración directa. 

B. Por ejecución presupuestaria indirecta, mediante un contrato o convenio. 
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3.2.2. Obra por contrata 

La entidad mediante un procedimiento de selección encarga la ejecución de la obra a una 

empresa constructora. Para ejecutar las obras, por ejecución presupuestaria indirecta, la entidad 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Contar con el expediente de contratación aprobado. 

• Este expediente técnico debe estar incluido en el plan anual de contrataciones 

(PAC). 

• Tener el expediente técnico aprobado. 

• Contar con asignación presupuestal. 

• Disponibilidad física del terreno. 

• Declaratoria de viabilidad. 

• Haber designado al comité de selección, cuando corresponda. 

• Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se 

publican con la convocatoria. 

Una vez reunido todos estos requisitos el siguiente paso es ver los diferentes sistemas de 

contratación, para lo cual tenemos entre los más comunes, los siguientes: 

A. Sistema de suma alzada. 

B. Sistema a precios unitarios. 

Las empresas que quieran suscribir por alguno de estos sistemas de contratación deben de 

tener, declaratoria de no estar impedido para contratar con el estado, garantías, código de cuenta 
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interbancaria, y contrato de consorcio de ser necesario, sin embargo, además de lo antes 

mencionado, es necesario tener los siguientes requisitos: 

• Presentar la constancia de capacidad libre de Contratación expedida por la RNP. 

El OSCE otorga una suerte de “línea de crédito” para contratar y mediante la 

determinación de un monto fijo define la capacidad máxima de contratación de las 

empresas. 

• La capacidad libre como requisito hace referencia a que la empresa debe contar 

con “crédito” suficiente para contratar. 

• Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de 

Ejecución de Obra. 

• Entregar el calendario de adquisición de materiales. El cual debe estar en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 

• Entrega del calendario de utilización de equipo (de ser el caso). 

• Entregar el desagregado de partidas que dan origen a la oferta, en caso de obras 

sujetas al sistema de suma alzada. 

3.2.3. Sistema de contratación de suma alzada 

Cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en los 

planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, que forman parte 

del Expediente Técnico (OSCE, 2012). Este sistema se aplica a obras de edificación. 

El sistema de suma alzada implica: 

Primero. Que el postor oferta un monto fijo integral y por un determinado plazo la 

ejecución de la obra, el cual es en días calendario. 
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Segundo. El contratista está obligado a ejecutar la obra según el siguiente orden de 

prelación: 

1. Mandan los planos. 

2. Mandan las especificaciones técnicas. 

3. Mandas las memorias descriptivas. 

4. Mandan los presupuestos. 

3.2.4. Sistema de contratación de precios unitarios 

Se utiliza en las obras públicas cuando no se conoce con exactitud o precisión las 

cantidades o magnitudes requeridas. Este sistema se aplica a las obras donde hay grandes 

movimientos de tierras como carreteras, saneamiento, canales, presas, etcétera (Ley N° 30225, 

2014). 

En este sistema: 

• El Postor oferta Precios Unitarios de cada una de las partidas que proporciona la 

entidad en su presupuesto base o referencial, considerando las condiciones 

previstas en los planos y especificaciones técnicas. 

• Las cantidades (metrados) contenidos en el presupuesto base son referenciales. 

• Se ejecuta de acuerdo a las condiciones previstas en planos y especificaciones 

técnicas y se valoriza de acuerdo a su ejecución real. 

3.2.5. Valorización 

Según el Anexo N° 1 de Definiciones del Reglamento de la Ley n.°30225, Ley de 

Contrataciones vigente, aprobado por el Decreto Supremo n.°350-2015-EF, la valorización de 



84 
 

una obra, es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado. 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta de acuerdo al trabajo ejecutado 

por el contratista en un determinado periodo, usualmente mensual, y en la liquidación final se 

define el monto total de la obra y el saldo a pagar (a favor o en contra del contratista). 

Las valorizaciones se realizan de acuerdo al sistema contratado, las cuales son las 

siguientes: 

1. Sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formulan en función de los 

metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente 

los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el 

contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 

Impuesto General a las Ventas (Ley N° 30225, 2014). 

2. Sistema a suma alzada, las valorizaciones se formulan en función de los 

metrados ejecutados contratados y con los precios unitarios del valor referencial, 

agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y 

utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor de 

relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el 

caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas (Ley N° 

30225, 2014). 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 

contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la entidad dentro de los plazos que 

establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta 
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con el contratista, éste la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el 

período de aprobación de la valorización. 

Toda valorización de obras ejecutados por administración indirecta, debe de contener lo 

siguiente: 

• Valorización del avance físico: determina la cantidad o metrado ejecutado por 

cada partida del presupuesto base o referencial, sustentado en planillas de 

metrados, que deben estar validados por el inspector o supervisor que da la 

conformidad. Se utiliza croquis, planos o cualquier otro elemento gráfico para 

sustentar los metrados del avance valorizado. 

• Reajuste de precios: se obtienen por aplicación de las fórmulas polinómicas de 

reajuste de precios establecidas en las bases y contrato. Incluir el Cuadro de 

control de reajustes, demostrando la situación de la obra (atrasada o adelantada) 

en que se encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes. 

• Amortizaciones de los adelantos otorgados: en efectivo y de materiales, de 

corresponder, incluir el Cuadro de control de amortizaciones. 

• Estado de vigencia de garantías. 

• Factura emitida por el contratista 

• Otros conceptos: aplicación de multas por incumplimientos, intereses por pagos 

atrasados, entre otros. 

Aprobación; Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas a la entidad por el 

supervisor (o inspector) de la obra, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, para periodos mensuales. 
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Pago; Las valorizaciones de obra serán canceladas por la entidad en fecha no posterior al 

último día del mes siguiente al de la valorización, en caso de períodos mensuales. De no 

efectuarse el pago en el plazo antes indicado, el contratista tendrá derecho al pago de intereses 

legales. 

Recepción de obra; en la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal 

hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un 

plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, informa a la entidad, 

ratificando o no, lo indicado por el residente. 

Si el inspector o supervisor verifica la culminación de la obra, la entidad designa un 

comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a lo informado por el inspector o 

supervisor, la que debe estar integrada cuando menos, por un ingeniero o arquitecto, según 

corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor que actúa como 

asesor. 

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el 

Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 

establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias 

para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, cuyo plazo no debe exceder de 

1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra. 

Culminada la verificación, y si no existen observaciones, se procede a la recepción de la 

obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción 

deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. 
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De existir observaciones, se consigna en un Acta o Pliego y no se recibe la obra, y el 

contratista cuenta con un décimo del plazo vigente para subsanar las observaciones. De ser 

subsanadas las observaciones se procede a la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

Liquidación de contrato de obra; El contratista presenta la liquidación sustentada con 

documentación y cálculos dentro de los 60 días o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de la 

ejecución de la obra y la entidad se pronuncia dentro de los 60 días de recibida la 

documentación. 

Si el contratista no presenta la liquidación es responsabilidad de la entidad elaborarla en 

el mismo plazo señalado y los gastos se cargan al contratista, notificándole la liquidación para 

que se pronuncie dentro de los en un plazo de 15 días siguientes. De no mediar observación de 

las partes, se considera aprobada o consentida. 

No se procede a la liquidación si existen controversias pendientes por resolver. 

Transferencia de obras; todas las obras ejecutadas por las entidades deben de ser 

liquidadas y transferidas en propiedad a favor de las entidades e inscritas en la Superintendencia 

de Bienes Nacionales; para tal efecto deberán cumplir con las siguientes actividades: 

• Aprobar la liquidación de Obra. 

• Nombrar una comisión de transferencia que incorpore entre sus miembros a 

personas técnicos especialistas entre sus miembros. 

• Elaborar el expediente de transferencia. 

• Elaborar el informe de transferencia de la obra. 

• Corroborar la subsanación de observaciones de existir. 

• Emitir el documento de aprobación de transferencia de obra. 
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• Incorporar contablemente el nuevo activo patrimonial a favor de la entidad. 

3.2.6. Obra por administración directa 

Una Obra por Administración Directa es aquella en la cual la entidad utiliza sus propios 

recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, 

solo con su propio personal, equipos o maquinaria e infraestructura. 

Para ejecutar una obra por administración directa, las entidades tienen que reunir las 

siguientes condiciones previas: 

• Asignación presupuestal. 

• Expediente Técnico aprobado 

• Presupuesto analítico aprobado. 

• Personal técnico. 

• Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de 

materiales programadas para la ejecución de la obra en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, control de almacenes, etcétera.). 

• Equipos y maquinaria. 

• Cuaderno de obra foliado y legalizado. 

• Designación de responsables de ejecución y supervisión de obra. 

Tener en cuenta la Resolución de Contraloría N°195-88-CG (9) que aprueba las normas 

que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, que señala que para 

ejecutar una obra por administración directa es necesario, entre otros, que demuestre que el costo 
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total de la obra ejecutada por administración directa es igual o menor (deducida la utilidad) del 

costo de su ejecución por contrata. 

3.2.7. Servicios de abastecimiento de agua potable 

El servicio de abastecimiento de agua potable (AP) es el que se brinda a los usuarios 

mediante el conjunto de instalaciones, infraestructura, maquinaria y equipos utilizados en los 

procesos de captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; y para el tratamiento, el 

almacenamiento, la conducción y la distribución de AP. Como parte de la distribución se 

consideran, las conexiones domiciliarias y las piletas públicas, con sus respectivos medidores de 

consumo, y otros medios de distribución que pudieran utilizarse en condiciones sanitarias. 

3.2.8. Servicios de abastecimiento de alcantarillado sanitario 

El servicio de alcantarillado sanitario (AS) es el que se brinda a los usuarios mediante el 

conjunto de instalaciones, infraestructura, maquinarias y equipos utilizados para los procesos de 

recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales en condiciones sanitarias. 

3.2.9. Sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin planta de tratamiento 

Es aquel sistema que conduce agua para consumo humano por efectos de la gravedad o 

peso propio del agua, desde una captación de manantial o humedal natural ubicado en la parte 

alta de la localidad hacia las viviendas, a través de los diferentes componentes del sistema de 

agua potable. 

Esquema general referencial del sistema de agua potable por gravedad. 
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Los componentes principales de un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin 

planta de tratamiento son: 

1. Captación. 

2. Línea de conducción. 

✓ Estructuras complementarias. 
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✓ Cámaras rompe presión. 

✓ Válvula de aire. 

✓ Válvula de purga. 

✓ Cámara distribuidora de caudales (según corresponda). 

3. Reservorio. 

4. Red de distribución. 

✓ Estructuras complementarias. 

✓ Cámara rompe presión. 

✓ Válvula de aire. 

✓ Válvula de purga. 

✓ Válvulas de control. 

5. Conexiones domiciliarias. 

✓ Caja de válvulas. 
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CAPITULO 4: Descripción de las actividades profesionales 

4.1. Descripción de actividades profesionales 

4.1.1 Enfoque de las actividades profesionales 

El presente trabajo de suficiencia profesional está enfocado en las actividades realizadas 

como asistente técnico del residente de obra, estas actividades fueron las siguientes: 

“Las fotografías del proceso constructivo del proyecto se encuentran en el ítem 4.3.2. 

proceso y secuencia operativa de las actividades.” 

Compatibilidad del expediente técnico; antes de realizar cualquier actividad en primer 

lugar se tuvo que realizar la compatibilidad del expediente técnico, en el cual se verifico la 

ubicación de las captaciones, reservorios, pases aéreos, línea de conducción, población 

beneficiada, ubicación de las unidades básicas de saneamiento, la libre disponibilidad de terreno 

para la construcción de los reservorios y las captaciones de agua, una vez hecho esto, se procedió 

a revisar las características del expediente técnico, planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y el presupuesto de obra y sus componentes. 

En el informe de compatibilidad realizado al expediente técnico, se encontraron 07 

observaciones, y se concluyó que las observaciones planteadas no son de consideración, las 

mismas que se superaron durante la ejecución del proyecto mediante modificaciones al 

expediente técnico, y por lo tanto se declaró compatible el expediente técnico vs terreno. 

Dentro de las observaciones encontradas se listas a continuación, el informe de 

compatibilidad de obra se adjunta en los anexos. 

1. El proyecto ha sido evaluado por el consultor ing. Jorge Javier Arapa Yucra el mismo 

que entrego la evaluación del proyecto a la municipalidad en fecha 09/11/2018, con 
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carta N 021 JJAV – 2018, no hemos encontrado documento que acredite el pago de este 

servicio, a nivel de devengado ni girado. 

2. Revisado el expediente y terreno se encuentra que en la línea de conducción en la 

progresiva 0+498 es necesario construir un pase aéreo de 10 m. De longitud, pase que 

no figura en el expediente técnico. 

3. El número de familias atendidas en la comunidad según el expediente técnico es de 59 

unidades de sistema básico de saneamiento, sin embargo, por el nuevo listado realizado 

por el presidente de la comunidad de Chuicuni, es de familias 63 más el UBS de salón 

comunal haría necesario 64 unidades por lo tanto hay un déficit de UBS y conexiones 

domiciliarias de 05 unidades. 

4. En el presupuesto de obra, en la partida 02.01.01. Composteras dobles cámara señala 

equivocadamente 67 unidades, Sin embargo, el metrado y la relación de usuarios es de 

58 unidades. Por lo tanto, las unidades a construir son de 59 unidades. 

5. En el presupuesto desagregado gastos de supervisión analítico pág. 387. En el ítem de 

partida 2.6.2.3.5.5. Costo de construcción por administración directa - servicios alquiler 

de camioneta 4x4 la suma s/. 20,000.00, este monto no está sumado. este valor a el 

monto total de la partida. 

6. En el presupuesto de obra pág. N° 397 de la línea de conducción prevé excavación 

zanja en terreno con tierra compacta un volumen de 1149.52 m3, que corresponde de 

acuerdo a los metrados a 2016.70 ml, y en el terreno hemos encontrado 2143.00 ml, 

por lo tanto, existe mayor metrado en campo de 126.30 ml, de igual manera en la partida 

de excavación en roca fija se tiene mayor metrado en el terreno de 201.51 ml, lo que 

necesariamente tenemos en tubería una necesidad mayor de 327.81 ml 
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7. En la relación de insumos pág. 305 aparece el insumo nivel de ingeniero solamente el 

uso 116 hm, que corresponde a 14.5 días. Considerando que es necesario el uso 

permanente de nivel en la obra es insuficiente este tiempo de alquiler de nivel, por lo 

que es necesario que este se alquile por todo el tiempo de ejecución de obra. 

Coordinar con el residente de obra las actividades a ejecutar con el personal de 

obra; antes de iniciar la jornada laboral en obra, se consigna los frentes a trabajar, y las tareas a 

ejecutar, con que materiales trabajar, y priorizar las partidas de la ruta crítica, durante la 

ejecución se realizaron varios controles tales como: 

Control en el proceso constructivo; en primer lugar se tuvo que realizar una entrevista a 

cada trabajador de obra, desde el maestro de obra, operarios, oficiales y peones, con el 

objetivo de evaluar sus conocimientos y experiencias, para luego ponerlos en los 

diferentes frentes de trabajo y con ello evaluar su trabajo, una vez realizado esto, se 

procedió en primer lugar a realizar los trabajos de trazo y replanteo de la línea de 

conducción, de las obras de arte, de las Unidades Básicas de Saneamiento, en paralelo se 

realizó los requerimientos de materiales, herramientas, EPPs (equipos de protección 

personal), para que estos puedan llegar en los plazos establecidos al proyecto, y no afecte 

en gran medida a la programación vigente, siendo el material que demoro en su 

adquisición el cemento, al ser una adquisición mayor a las o Unidades Impositivas 

Tributarias, una vez se contó con los materiales y herramientas se procedió a verificar, el 

1.03 LINEA DE CONDUCCION 

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.02.01 EXCAV. ZANJA EN TERRENO CON TIERRA COMPACTA  P/TUB. A= 0.50 m H= 0.70 m.

TOTAL LINEA DE CONDUC. TERRENO COMPACTO 2016.70 m 2143.00 m 126.30 m

01.03.02.02 EXCAV.ZANJA EN TERRENO CON ROCA SUELTA  P/TUB. A= 0.50 m H= 0.70 

TOTAL LINEA DE CONDUC. ROCA SUELTA 612.44 m 612.44 m 0.00 m

01.03.02.03 EXCAV.ZANJA EN TERRENO CON ROCA FIJA  P/TUB. DE 0.50 A 0.70 m PROF. 

TOTAL LINEA DE CONDUC. ROCA FIJA 433.05 m 634.56 m 201.51 m

3062.19 m 3390.00 m 327.81 mTOTAL=

PARTIDA DESCRIPCION DIFERENCIA
DEL 

EXPEDIENTE

DE LAS 

MEDIDAS EN 

CAMPO
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diámetro de las barras de construcción, para que se haga el habilitado de acero, según las 

dimensiones indicadas en los planos, se preparó los encofrados de tal forma que no se 

desperdicie sus usos, se trató de estandarizar las medidas de los encofrados, debido a que 

se trataban de estructuras de dimensiones similares. 

Control en la topografía (trazo y replanteo) y nivelación; el control topográfico se 

realizó mediante nivel de ingeniero y estación total, esta actividad tuvo tres fases, la 

primera fase se centró en definir la ubicación de las captaciones de ladera, de los 

reservorios y las unidades básicas de saneamiento, en esta etapa se priorizo que las 

dimensiones de las estructuras sean como se indica en los planos, se realizó el trazo de los 

ejes principales para el encofrado de las columnas. 

En la segunda fase se priorizo el trazo, nivelación y control de la pendiente en la línea de 

conducción, esto porque la diferencia de altura entre el reservorio y la captación era 

mínima de 42.39 en una longitud total de 3,340.00 metros lineales, haciendo una 

pendiente de 1.27%, a esto se suma la presencia de dos sifones, y la perdida de carga en 

los pases aéreos por los accesorios presentes, en esta etapa se realizaron controles 

altimétricos, y de presión de agua con un balde hidráulico. 

Para controlar las pérdidas de cargas, a lo largo de la línea de conducción es que se 

realizó pruebas hidráulicas. 

En la tercera fase se enfoque concretamente en control topográfico de la red de 

distribución, puesto que una vez asegurada la llegada del agua a los reservorios, se tenía 

que asegurar que esta agua llegue a las unidades básicas de saneamiento de los 

beneficiarios. 
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Asimismo, se tuvo que verificar y controlar la prueba de presión hidrostática en las 

tuberías de agua fría. 

Además, el control de las ubicaciones de los centros de luz, e interruptores en las 

unidades básicas de saneamiento. 

 

Figura 44. Formato de prueba hidráulica realizada. 
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Control del concreto; para la preparación del concreto se realizó la compra de una 

mezcladora y un vibrador, se verifico que los obreros preparen la mezcla siguiendo lo 

especificado en el diseño de mezcla, a esta se le realizo los diferentes controles de 

calidad, para verificar que se esté trabajando de forma correcta. 

Control de los acabados; se realizó la verificación y control del asentado de los muros 

de albañilería en las unidades básicas de saneamiento, se realizó un control del tarrajeo de 

muros, columnas, las puertas y ventanas de madera se realizó por servicio, se controló y 

verifico la fabricación y colocación de estos en las unidades básicas de saneamiento. 

Control de las excavaciones; para el tendido de la tubería tanto en la línea de 

conducción como en la red de distribución se controló de manera exhaustiva el fondo de 

las excavaciones con el objetivo de no perder altura, y se verifico que estas excavaciones 

se realicen por la dirección trazada. 

Seguridad del personal; se verifico y controlo de manera permanente que el personal 

obrero utilice de forma correcta y continua los equipos de protección personal 

suministrado, durante la emergencia sanitaria con ayuda del personal de salud y SSOMA, 

se implementó medidas de prevención en el lugar de trabajo, para evitar la propagación 

de la COVID-19. 
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Figura 45. Registro de asistencia a las charlas de seguridad realizados en el proyecto. 
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Figura 46. Registro de equipos de seguridad entregados a los trabajadores. 
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Figura 47. Declaración jurada de los trabajadores, como medida de cumplimiento con los 

protocolos contra la COVI 
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Tramite documentario; una vez terminado de realizar la compatibilidad del expediente 

técnico de obra, se procedió a realizar, los informes solicitando la creación de meta, asignación 

presupuestal, inclusión en la programación multianual de inversiones, como inversión no 

prevista, para que se le asigne recursos financieros es necesario que la inversión este incluida, 

una vez realizado estas solicitudes, se realizó el listado de materiales que se van a adquirir, 

herramientas, equipos de protección personal, y otros. 

Dentro del trámite documentario, está el coordinar con el asistente administrativo, la 

elaboración de requerimientos, para ello se verificó el listado de insumos del expediente técnico, 

y se solicitó según el presupuesto asignado, para ello se le proporcionaba las especificaciones 

técnicas de los materiales requeridos y los términos de referencia de los servicios que se 

necesitaron. 

Se elaborar los metrados diarios de las partidas ejecutadas, elaborar la valorización y el 

informe mensual, durante la duración de la ejecución del proyecto, elaborar los informes de 

modificaciones al expediente, presentar los formatos de seguimiento a las inversiones, al concluir 

con la ejecución del proyecto se elaboró el informe final. 
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Figura 48. Informe de creación de meta y asignación presupuestal 2019 de la obra. 

 

D-19. 
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4.1.2 Alcance de las actividades profesionales 

El alcance de las actividades profesionales del bachiller es netamente descriptivo, debido 

a que en el presente trabajo por suficiencia profesional se realiza y detalla en base a las 

actividades realizadas por el bachiller en la misma obra, y este estuvo presente en la ejecución 

bajo la modalidad de ejecución por administración presupuestaria directa, del proyecto 

“Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de 

Chuicuni, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas Apurímac", con código único de inversiones 

2318116, desde el inicio de la ejecución hasta que este se concluya, presentado el informe final 

de obra. 

1 Realizar el informe de compatibilidad del expediente técnico. 

El trabajo desempeñado por el asistente técnico durante la etapa de compatibilidad 

del expediente técnico, fue el de revisar en primer lugar la memoria descriptiva del 

proyecto, para embeberme en el tipo de obra a ejecutar, las características de la 

misma, posterior a ello revise los planos proporcionados, los metrados, la hoja de 

presupuesto, y las especificaciones técnicas. 

Con el conocimiento teórico de la obra, nos desplazamos al lugar donde se ejecutarán 

las obras físicas, para ello se llevó una wincha, y un nivel de ingeniero, y con la 

ayuda del GPS del celular se ubicó el trazo propuesto por el proyectista, verificado el 

trazo, se verifico la pendiente, y se verifico la poca pendiente que se tiene, y con ello 

se evidencio los errores en el metrado, y la necesidad de contar con un pase aéreo 

adicional a los que se incluyeron en el expediente técnico. 

Se evidencio la cantidad de beneficiarios y la ubicación donde se construirán las 

unidades básicas de saneamiento, y se procedió a elaborar el informe, en el cual se 
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indicaron todas las observaciones, y se llegó a la conclusión que estas observaciones 

no son sustanciales y se inició la ejecución del proyecto. 

2 Coordinar con el residente de obra las actividades a ejecutar con el personal de 

obra. 

El trabajo realizado por el bachiller en la ejecución del proyecto se realizó bajo 

presión constante, por un lado los beneficiarios que querían tener agua en sus 

viviendas y la desconfianza que estos tenían en la llegada del agua debido a la poca 

diferencia de altura que existía, a esto se suma los diferentes problemas que se 

presentaron durante la ejecución, más que todo problemas de abastecimiento de 

materiales, en la asignación de recursos financieros, la constante rotación de mano de 

obra, y su bajo rendimiento, y los efectos de la emergencia sanitaria. 

Se realizo un control de las excavaciones, para el tendido de la tubería de PVC, 

realizando los trabajos de trazo, replanteo y verificación de niveles de forma diaria. 

En el proceso constructivo de las diferentes estructuras (captaciones, reservorios, 

cajas de válvulas, unidades básicas de saneamiento) se realizó un estricto control de 

los encofrados y los vaciados de concreto, para que estos se construyan manteniendo 

y conservando las dimensiones detalladas en los planos, se verifico que se cumplan 

las dosificaciones del diseño de mezcla, y el uso del vibrador, que las barras de 

construcción (acero) sean de los diámetros y dimensiones indicadas en los planos. 

Para el caso de las unidades básicas de saneamiento tipo compostero, se realizó un 

control en el vaciado de las gradas, de las cámaras composteras, y de las columnas. 

Los muros se construyeron con bloques de concreto, los que se fabricaron mediante 
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un servicio externo (por un proveedor), se verifico que las dimensiones sean según lo 

requerido, y la calidad requerida. 

En la construcción de los cercos de protección de las captaciones y reservorios y la 

construcción de los pases aéreos, se realizó mediante la contratación de un proveedor 

de servicios, se verifico que estos trabajos se ejecuten como lo indican los planos, 

para no ocasionar un perjuicio a la obra, una vez terminado su trabajo se les dio la 

conformidad del servicio. 

En la construcción y colocación de puertas y ventanas de madera, también se realizó 

por un servicio. Debido a que no teníamos la capacidad, en tiempo y recursos para 

implementar una carpintería en la obra, nuestra labor se refirió a la supervisión de 

que estos trabajos se realicen de forma correcta y según lo indicado en los planos. 

Durante la emergencia sanitaria, se paralizo el proyecto de inversión, antes de 

realizar el reinicio de la misma, se preparó el informe de modificación de expediente 

técnico por ampliación de plazo, ampliación de presupuesto y se elaboró el 

“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Inicio 

Gradual e Incremental de las Actividades en la Reanudación De Actividades”, con lo 

cual se reinició la ejecución del proyecto con el objetivo de culminar la obra. 

3 Coordinar con el asistente administrativo los requerimientos de personal, bienes 

y servicios de necesidad para la obra. 

En la parte administrativa el bachiller realizo, los informes de creación de meta, 

inclusión en la programación multianual de inversiones, una incorporación como 

inversión no prevista, esto se realizó dos veces debido a que la obra se ejecutó en 
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dos años fiscales diferentes, para poder recibir asignación de recursos financieros es 

necesario que el proyecto este incluido en la programación multianual de 

inversiones, caso contrario la oficina de presupuesto, no puede realizar la asignación 

de recursos financieros, una vez se realizó la incorporación por parte de la oficina de 

OPMI (oficina de programación multianual de inversiones), se solicitó la asignación 

presupuestal, para este caso se nos realizó varias asignaciones en tiempos diferentes, 

esto debido a que las asignaciones se realizaron de forma fraccionada. 

Se realizo los informes de requerimiento de materiales, herramientas, EPPs, el 

seguimiento de estos, lo realizo el asistente administrativo. 

De forma mensual, se elaboró y presento el tareo del personal obrero y del personal 

técnico administrativo del proyecto, esto se tenía que realizar de manera muy 

cuidadosa debido a que la información ingresada en los formatos no tiene que tener 

errores, puesto que esto causaría problemas, con los pagos de las AFP y/o ONP, y en 

los pagos del personal. 

4 Llevar el control de los bienes de almacén en coordinación con el almacenero. 

Esto se realizaba diariamente, cada material utilizado era para cumplir una finalidad 

en el proyecto, y se tenía que verificar que el personal de obra, lo utilice de forma 

correcta sin tener demasiado desperdicio, cada material que ingresa a obra, siempre 

se verificaba que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, y solamente 

se daba ingreso si eran los bienes solicitados, además de ello se verifica que el 

material que nos están trayendo sea el mismo que cotizaron, no se puede recibir 

materiales de marca diferente a las ofertadas, ni cantidades menores a las solicitadas, 

hacerlo estaríamos causando perjuicio a la entidad. 
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5 Se desempeña como apoyo técnico al residente de obra y al capacitador en el 

desarrollo de los diferentes talleres y módulos de las capacitaciones del 

componente social de la obra. 

Durante la ejecución del proyecto se contó con un profesional encargado de ejecutar 

el componente social, al cual se le brindo todo el apoyo técnico que necesito, se le 

apoyo en las charlas y capacitaciones que se brindó a los beneficiarios del proyecto, 

principalmente en temas de la forma correcta de utilizar el agua, y las unidades 

básicas de saneamiento tipo doble compostero. 

También se le brindo capacitación a la JASS de la comunidad, para que estos lleven 

una administración correcta del sistema de agua potable. 

6 Elaborar la valorización física de la ejecución de la obra. 

La valorización física de la obra, se realizó en base a los metrados diarios que se 

realizaban de las actividades y partidas ejecutadas. 

7 Elaborar el informe mensual de la ejecución a la obra.  

Se presentaron los informes mensuales (valorizaciones físicas y gasto financiero de 

forma mensual), control diario y mensual del movimiento de almacén, verificando 

que los materiales se estén utilizando de forma correcta. 
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No CONTROL

A. INFORME

1 P

2 Contenido P

3 P

4 P

5 P

6 P

7 AVANCE FÍSICO

a.- P

b.- P

c.- P

d.- P

e.- N

f.- P

g.- N
h.- N

i .- P

j.- P
8 AVANCE FINANCIERO

a.- P

b.- P

c.- P

d.- N

e.- P

f.- Calendario de Compromisos por Fuente de Financiamiento - Mensual N

g.- Programacion Financiera de Gasto por Especifícas N

h.- Cronograma de Adquisición de Materiales N
9 Control Costo - Tiempo - Avance P

10 Recursos Util izados P

11 REGISTRO FOTOGRAFICO P

B. ANEXOS

12 Tareo de Personal valorizado (Costo Directo e Indirecto) P

13 Movimiento de Almacén

13.1 Resumen Mensual de Movimiento de Almacén N

13.2 Movimiento Mensual de Almacen de Obra P

13.3 Movimiento Diario de Almacen de Obra P

14 Movimiento de Equipo Mecánico

14.1 Resumen Mensual de Equipo Mecanico N

14.2 Movimiento Mensual de Equipo Mecánico N

14.3 Control Diario de Equipo Mecánico N

15 Control de Calidad N

16 SSOMA N

17 COVID-19 N

18 COMPONENTE SOCIAL N

19 Segunda Copia Original del Cuaderno de Obra P

20 Copia original de las Notas de Entrada de Almacén P

21 Copia original de las Notas de Salida de Almacén P

22 Copia de los Partes Diario de Maquinaria N

23 Copia de Resolución de Expediente Técnico P

Otros (costo unitario de partida nueva) N

P=Presentó       N=No presentó     X=No corresponde

Ejecución Financiera

Resumen General Ejecución Financiera - Gasto Mensual por específica

Ejecución Financiera según presupuesto Analítico.

Programacion Financiera de Gasto por Especificas

Ejecución Financiera de gasto por especifícas de gasto

Resumen de Valorización de Obras Programadas (por componentes del 

Proyecto); Modificaciones de Obra (Mayores metrados, partidas adicionales 

y deductivos)

Ficha SOSEM

Ampliación de plazo y Presupuesto.

Ejecución física

Historial de Valorizaciones

Metrados diarios

Sustento de Metrados

Cronograma de Ejecución de Obra

INFORME TÉCNICO MENSUAL  

Valorización de Avance de Obra Programada

Valorización de Avance Mayores Metrados

Valorización de Avance Partidas Adicionales

Valorización Deductivos de Obra

DESCRIPCIÓN

Caratula

Ficha Técnica de Obra

Meta Anual
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8 Elaborar los informes de modificaciones al expediente técnico (ampliaciones de 

plazo y de presupuesto).  

Se realizo los informes de modificaciones al expediente técnico (ampliaciones de 

plazo y de presupuesto), se presentó los informes se seguimiento a las inversiones 

(formato 12B, este informe se presentó de forma mensual), modificaciones durante la 

ejecución de inversiones (formato 8 A, sección c, este formato se presentó por cada 

modificación realizada). 

9 En coordinación con el residente del proyecto realiza la pre liquidación técnica 

del proyecto. 

El informe final se realiza, una vez se haya terminado de ejecutar el proyecto, cuando 

se cuente con el acta de recepción de obra, se elaboró los formatos de valorización 

final de obra de todos presupuestos modificados aprobados y del presupuesto base. 

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE OBRA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA ACTUALIZADA 

1.1. DATOS GENERALES 

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FINALES 

2. ACTAS 

2.1. Acta de entrega de terreno 

2.2. Acta de inicio de obra 

2.3. acta de terminación de obra, no corresponde. 
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2.4. Acta de entrega y recepción de obra 

3. RESOLUCIÓN 

3.1. Resolución de aprobación de expediente técnico 

3.2. Resolución de aprobación de modificaciones al expediente técnico  

3.2.1. Ampliación de plazo nro. 01 

3.2.2. Ampliación de plazo nro. 02, ampliación de presupuesto nro. 01 

3.2.3. Ampliación de plazo nro. 03, ampliación de presupuesto nro. 02 

3.2.4. Ampliación de plazo nro. 04, ampliación de presupuesto excepcional 

3.2.5. Ampliación de plazo nro. 05 

3.2.6. Ampliación de plazo nro. 06 

3.2.7. Ampliación de plazo nro. 07 

3.2.8. Ampliación de presupuesto nro. 03 

3.2.9. Ampliación de presupuesto nro. 04 

3.3. Memorándum de designación de residentes 

3.4. Resoluciones del ANA 

4. EJECUCIÓN FÍSICA 

4.1. Planilla de metrados post construcción 

4.2. Valorización física final de la obra 
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4.2.1. Según presupuesto aprobado 

4.2.2. Según mayores metrados, partidas nuevas, adicionales 

4.3. Valorización aporte de terceros, no corresponde. 

4.4. Valorización de equipo propio 

4.5. Valorización de equipo alquilado 

4.6. Valorización de mano de obra contratada, no corresponde 

4.7. Hoja de tareo de personal 

5. GESTIÓN FINANCIERA 

5.1. Manifiesto total de gasto de la obra (comprobantes de pago). 

6. CONTROL DE ALMACÉN DE OBRA 

6.1. Cuadro de movimiento diario de almacén. 

6.2. Cuadro resumen de materiales. 

6.3. Saldo valorizado de materiales sobrantes 

6.4. Acta de devolución de saldo de materiales y herramientas NEA 

6.5. Acta de entrega de bienes y enseres, no corresponde 

6.6. Pedidos comprobantes de salida de PECOSAS 

6.7. Equipos e implementos adquiridos por la obra 

6.8. Notas de entrada a almacén de obra. 
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6.9. Notas de salida de almacén de obra. 

7. CONTROL DE CALIDAD 

7.1. Pruebas de control de calidad 

7.2. Resultados de análisis de los diseños ejecutados 

7.3. Resultados y/o actas de protocolo de prueba de funcionamiento de las 

instalaciones 

8. PANEL FOTOGRÁFICO 

8.1. Fotografías que muestren el proceso de ejecución de obra 

9. PLANOS 

9.1. Plano de ubicación y de localización 

9.2. Planos de replanteo post construcción 

10. ANEXOS 

10.1. Expediente técnico original 

10.2. Expediente técnico de obras adicionales 

10.3. Cuaderno de obra legalizado 

10.4. File de obra (informes mensuales), durante los meses enero, abril, mayo y 

junio el proyecto de inversión se encontraba paralizado, motivo por el cual estos 

meses no tienen informe mensual. 

10.5. Otros documentos 
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10.5.1. Monitoreo arqueológico. 

10.5.2. Plan COVID-19. 

10.5.3. SSOMA. 

10.5.4. Componente Social. 

4.1.3 Entregables de las actividades profesionales 

Los entregables de las actividades a cargo del bachiller son las que se listan a 

continuación: 

• Hoja de tareo de personal obrero y técnico mensual. 
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Figura 49. Formato de hoja de tareo.
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• Control financiero mensual. 

 

Figura 50. Formato de informe financiero. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN:

RESIDENTE DE OBRA:

INSPECTOR DE OBRA:

MAY JUN JUL AGO SEP OCT

N

O

V

DIC FEBR MARZ ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ACUMULADO 

2019

ACUMULADO 

2020

2.6. 2  3. 5  3 750,201.54 26,550.66 12,710.23 111,580.45 66,680.45 88,490.09 105,127.07 141,936.05 85021.87 115,213.16 - 78,422.61 138,020.64 163,896.82 604,389.18 580,575.10 1,184,964.28 157.95%         -434,762.74 -57.95%

2.6. 2  3. 5  4 1,138,610.66 98,167.55 220,153.07 74,578.50 70,778.30 - 15,753.20 100,359.80 40,114.50 66,058.43 23,788.50 495,751.22 246,074.43 741,825.65 65.15% 396785.01 34.85%

2.6. 2  3. 5  5 72,210.46 26300.00 - 600.00 64800.00 27,200.00 65,400.00 92,600.00 128.24% -20389.54 -28.24%

- 0.00 0.00 0.00

1,961,022.66 26,550.66 12,710.23 111,580.45 164,848.00 308,643.16 179,705.57 239,014.35 0.00 85,021.87 115,213.16 0.00 0.00 15,753.20 178,782.41 178,735.14 294,755.25 23,788.50 1,127,340.40 892,049.53          2,019,389.93 102.98% -58,367.27 -2.98%

2.6. 2  3. 5  3 421486.75 20,619.00 42,850.54 23,970.92 27,415.00 27,867.68 52,629.77 21,806.06 29154.79 27,631.51 - 2,054.65 28,162.89 61,354.51 42,149.91 195,352.91 212,314.32             407,667.23 96.72% 13819.52 3.28%

2.6. 2  3. 5  4 64652.85 3194 1224 221 0.00 - 4,639.00 0.00                 4,639.00 7.18% 60013.85 92.82%

2.6. 2  3. 5  5 45829.00 779.00 560.00 - 1,339.00 0.00                 1,339.00 2.92% 44490.00 97.08%

- 0.00 0.00                            -   

531,968.60 20,619.00 0.00 46,044.54 25,194.92 28,415.00 27,867.68 53,189.77 21,806.06 29,154.79 27,631.51 0.00 2,054.65 28,162.89 61,354.51 0.00 42,149.91 0.00 212,314.32 413,645.23 77.76% 118,323.37 22.24%

2.6. 8  1. 4  1 172052.01 9,446.67 13,879.59 12,989.17 9,446.67 9,446.67 9447.67 - 9,447.67 9,447.67 11,022.11 9,447.67 55,208.77 48,812.79             104,021.56 60.46% 68030.45 39.54%

2.6. 8  1. 4  2 23278.15 852 709 - 1,561.00 0.00                 1,561.00 6.71% 21717.15 93.29%

2.6. 8  1. 4  3 6350.00 - 0.00 0.00                            -   0.00% 6350.00 0.00%

- 0 0.00                            -   0.00 0.00%

201,680.16 0.00 9,446.67 14,731.59 12,989.17 0.00 10,155.67 9,446.67 0.00 9,447.67 0.00 0.00 0.00 9,447.67 0.00 9,447.67 11,022.11 9,447.67 48,812.79 105,582.56 52.35% 96,097.60 47.65%

15000.00                            -   0.00% 15000.00 0.00%

0.00                            -   0.00% 0.00 0.00%

0.00                            -   0.00% 0.00 0.00%

0.00                            -   0.00% 0.00 0.00%

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 15,000.00 0.00%

29974.45                            -   0.00% 29974.45 100.00%

                           -   0.00% 0.00 0.00%

                           -   0.00% 0.00 0.00%

0                            -   0.00% 0.00 0.00%

29,974.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 29,974.45 100.00%

2,739,645.87 47,169.66 22,156.90 172,356.58 203,032.09 337,058.16 217,728.92 301,650.79 21,806.06 123,624.33 142,844.67 0.00 2,054.65 53,363.76 240,136.92 188,182.81 347,927.27 33,236.17 1,385,441.08 1,153,176.64          2,538,617.72 92.66%          201,028.15 7.34%

PIM 2019 PIM 2020
EJECUTADO 

2020

TOTAL 

ACUMULADO 

2020

0.00           841,702.21        1,696,653.07 

0.00           246,074.43           748,025.65 

0.00            65,400.00            93,939.00 

0.00                        -   

0.00                        -   

                   -          1,153,176.64        2,538,617.72 

                   -          1,153,176.64        2,538,617.72 

GASTOS GENERALES BIENES

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO POR ESPECIFICA 2019-2020

DESCRIPCION

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

GASTOS DE SUPERVICION 

PRESUPUESTO TOTAL

GASTOS DE SUPERVICION 

GASTOS DE SUPERVICION BIENES

GASTOS DE SUPERVICION 

GASTOS DE SUPERVICION OTROS

TOTAL 

TOTAL

%

GASTOS GENERALES SERVICIOS

COSTO DIRECTO

Ing. Carlos javier villalta Arpasi

DESAGREGADO DE GASTO-2019-2020 NIVEL DEVENGADO

ESPECIFIC

A
PRESUPUESTO

PORCENTAJE 

ACUMULADO
SALDO PORCENTAJE SALDO

2019 2020

GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TÉCNICO

GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

GASTOS DE SUPERVICION BIENES

GASTOS DE SUPERVICION 

GASTOS DE SUPERVICION OTROS

TOTAL 

GASTOS DE SUPERVICION OTROS

TOTAL 

GASTOS DE SUPERVICION BIENES

GASTOS DE SUPERVICION 

TOTAL 

GASTOS DE SUPERVICION 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

“Año de la Universalizacion de la salud” 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

Ing. Gonzalo Rodriguez Neyra

RESUMEN FINANCIERO - NOVIEMBRE

COSTO DIRECTO SERVICIOS

COSTO DIRECTO OTROS

TOTAL 

GASTOS GENERALES PERSONAL

COSTO DIRECTO PERSONAL

COSTO DIRECTO BIENES 

ACUMULADO 

TOTAL
TIPO O DESCRIPCIÓN

         854,950.86 

28,539.00CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

     1,683,216.00 

GASTOS GENERALES

         501,951.22 

           28,539.00 

EJECUTADO 2019

                                 854,950.86 

501,951.22

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

TOTAL EXP. TECNICO 

MODIFICADO

GASTOS GENERALES OTROS

0.00

SALDO 2020

                                          201,028.15 

                                          201,028.15 

                                          201,028.15 

0.00

                      -   

                      -   

0.00

                              1,385,441.08        1,385,441.08 

                              1,385,441.08        1,385,441.08 

TOTAL 

ACUMULADO 

2019

    1,348,824.00 
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• Control mensual de almacén de obra. 

 

Figura 51. Formato de movimiento de almacén valorizado. 

 

CORRESPONDIENTE AL MES : NOVIEMBRE-2020

PROYECTO :

RESIDENTE DE OBRA :

INSPECTOR DE OBRA :

ALMACENERA : EDITH AGUILAR TRUJILLO

“MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO  DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS – APURIMAC”

                    --   

19 1215 GUANTES DE BADANA PAR         220.00             10.00                --                        --   

              --                       --   

20 1215 CORTAVIENTOS DE COLOR (40 ROJO 6 AZUL MARINO) UNIDAD           46.00             12.00                --                        --         12.00 

               120.00 

             2,200.00 

               552.00        12.00 

         3.00 

       10.00 

18 1215 BARBIQUEJOS

          --                       --                 --   

UNIDAD           40.00               3.00                --                        --               --                       --             --                       --   

GUANTES DE JEBE PAR         120.00             13.00                --                        --               --   

        12.00 

        13.00 21 1215

                     --   

                     --   

            8.00 

            6.00 

CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO PARA PERSONAL 

TENICO

GUANTES DE HILO VULCANIZADO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

PAR

UNIDAD

PAR

13

14

15

16

17

22

1176

1176

1176

1176

1176

1215

            --                       --             --   

               --   

               --   

0914

            --   

            --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

          --   

          --   

          --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

          --   

          --   

          --   

              --   

              --   

                    --   

            8.00 

            6.00 

            6.00 

        180.00 

            40.00 

            28.00 

              8.00 

            72.00 

            40.00 

            10.00 

BOTAS CON PUNTA DE ACERO

                    --                 --                       --   

                     --   

                     --   

            --   

            --   

            --   

            --   

                    --   

                    --   

                    --   

              --                       --   

                    --   

            --                       --             --                       --                 --                       --   

       13.00 

CHALECO DRYLL ESTAMPADO

PONCHO DE LLUVIA

LENTES DE SEGURIDAD

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PUNTA DE 

ACERO

              --   

              --                        --   

                     --   

                    --   

              --                       --                       --   

                    --                       --   

              --   

11

PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA CON FILTRO)091410

CHALECO DE TRABAJO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD09146

CASCO DE PROTECCION COLOR NARANJA09145

CAMISA Y PANTALON DRILL COLOR OSCURO CONJUNTO09144

LENTES DE PROTECCION09149

FRANELA COLOR 09148

EXTINTORES UNIVERSAL DE FUEGO DE 6 KG09147             --   UNIDAD             1.00           142.60 

               --   

               --                        --               --                       --             --   

               --                        --               --                       --             --   UNIDAD           80.00               9.00 

UNIDAD           80.00             30.00 

UNIDAD         160.00               2.00 

               --                        --               --                       --             --                       --   UNIDAD         320.00             10.00 

              --                       --   

              --   

25 2100 SISTEMA DE LINEA DE VIDA

28 2100 CHALECO DE TRABAJO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD

27 2100 CASCO DE PROTECCION COLOR ROJO

26 2100 CAMISA Y PANTALON  DRILL COLOR  NARANJA CONJUNTO

UNIDAD           50.00             40.00              2,000.00                --   

                    --   

                    --   

                    --                 --   

               --   

               --   

           40.00 

             3.00 

           10.00 

           12.00 

           13.00 

           10.00 

      40.00 

       3.00 

      10.00 

               --   

               --   

SALDO ACTUAL

ARNES DE CUERO ENTERO Y LINEA DE ENGANCHE 09141

DESCRIPCIONO/CITEM

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

            --                       --             --                       --   

              --                       --                       --             --                       --   

JUEGO           80.00             55.00 

PAR           40.00             33.00 

               --                        --               --   

               --   

2

BOTAS DE JEBE09143

SISTEMA DE LINEA DE VIDA091412

PROTECTOR DE OIDOS0914

UNIDAD             2.00           180.00 

SALDO ANTERIOR

CANT. VALORIZACION CANT.

               --                        --               --                       --             --   UNIDAD           40.00               8.00 

                     --               --   

UND/MED

CANT. 

REQUERID

A

 P.U. 

VALORIZACION 

              --                  --                        --   

VALORIZACION CANT.

              --                       --                  --                        --               --                       --             --                       --   

VALORIZACIONP.U. P.U. P.U.

                     --               --   

PAR           40.00             70.00 

                    --   

                    --             --                       --   

              --                       --                       --          1.00               142.60 

              --                       --   

                    --   

                    --             --                       --   

              --   

                    --   

MTS         100.00               8.00 

             1.00                142.60 

                    --   

           1.00               115.00              1.00                115.00             --                       --             --                       --   UNIDAD             2.00           115.00 

               --                        --               --                       --             --   

                    --   

                    --   

                    --             --         72.00                     --                 --   

UNIDAD             3.00           120.00                360.00              3.00          120.00                360.00             --         120.00                     --          1.00 

                    --   

UNIDAD           50.00               8.00                400.00 

    120.00               120.00            2.00 

               --                8.00                      --               --             8.00                     --             --          8.00                     --                 --            8.00                     --   

JUEGO           50.00             85.00              4,250.00                --              85.00                      --               --   

           40.00                      --               --   

        10.00 

      13.00 

      10.00 

          --         40.00 

ING. CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI

         180.00 

           70.00 

           33.00 

           55.00 

             8.00 

           30.00 

         142.60 

             8.00 

             9.00 

           10.00 

             2.00 

         115.00 

           40.00 

           28.00 

             8.00 

           72.00 

      70.00 

      33.00 

      55.00 

       8.00 

      30.00 

    142.60 

       8.00 

       9.00 

      10.00 

       2.00 

    115.00 

      40.00 

      28.00 

       8.00 

      72.00 

P.U.

              --   

CANT.

        72.00 

        40.00 

          3.00 

        10.00 

INGRESO DEL MES SALIDA DEL MES

      180.00 

        70.00 

        33.00 

        55.00 

          8.00 

        30.00 

      142.60 

          8.00 

          9.00 

        10.00 

          2.00 

      115.00 

        40.00 

        28.00 

          8.00 

    180.00 

                    --   

        40.00                     --   

       30.00 

     142.60 

         8.00 

         9.00 

       10.00 

         2.00 

     115.00 

       40.00 

       28.00 

         8.00 

       72.00 

       40.00 

       72.00 

     120.00 

       85.00 

       10.00 

 TOTAL / 

PRECIO 

               360.00 

             2,800.00 

             1,320.00 

             4,400.00 

               320.00 

             2,400.00 

               142.60 

               800.00 

               720.00 

             3,200.00 

               320.00 

               230.00 

               320.00 

               168.00 

                 64.00 

               432.00 

               240.00 

             1,560.00 

             1,800.00 

     180.00 

       70.00 

       33.00 

       55.00 

         8.00 

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO

              240.00 

23 2100 ARNES DE CUERO ENTERO Y LINEA DE ENGANCHE UNIDAD             3.00           180.00                540.00              3.00          180.00                540.00             --         180.00                     --          1.00     180.00               180.00            2.00      180.00               360.00 

24 2100 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR           50.00             72.00              3,600.00                --              72.00                      --               --   

        85.00                     --             --         85.00                     --                 --   

        72.00 

                    --                 --          40.00                     --   

29 2100 LENTES DE PROTECCION OSCUROS UNIDAD           50.00             10.00                500.00                --              10.00                      --               --           10.00                     --             --         10.00                     --                 --          10.00 
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• Control de equipos. 

 

Figura 52. Formato de control de equipos livianos adquiridos (compactadora vibratoria tipo canguro). 

 

EQUIPO:

COMPACTADORA VIBRATORIA (TIPO CANGURO)

PROPIO ( X )   ALQUILADO  (   ) INGº. RESIDENTE : GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

DATOS GENERALES:

COMPACTADORA VIBRATORIA 01

COMBUSTIBLE

MARCA

SERIE

PLACA

MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L D MI J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 DIAS TRABAJADOS DIA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ✓ O O O O 1.00

2 COMBUSTIBLE GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

3 HORAS HRS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8:00:00

✓ = DIAS TRABAJADOS

O     = DIAS NO TRABAJADOS

HORAS TRABAJADOS HRS 8:00:00

DIAS TRABAJADOS DIA 1.00

COMBUSTIBLE GLN 2.00

Nº DESCRIPCIÓN UND.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020

TOTAL

RESUMEN UND. TOTAL

OPERADOR 03:

1009887 / 1015408 OPERADOR 04:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA LIVIANA MES DE JULIO - 2020

OBRA: “MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO  DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS – APURIMAC”.

GASOLINA DE 90 OCTANOS GASOHOL 90 PLUS OPERADOR 01: WILBER CCOROPUNA HUILLCA

HONDA OPERADOR 02:
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• Control de avance programado – ejecutado – financiero. 

 

Figura 53. Control de avance programado – ejecutado – financiero. 

Monto (S/.) % ACUM.
%

PIM 
Monto (S/.)

% 

ACUM.

%

PIM 
SALDO Monto (S/.)

% 

ACUM.

%

PIM 
SALDO

2,787,783.87

1,683,216.00

1,348,824.00

0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

24,308.22 1.13% 1.44% 24,308.22 1.13% 1.44% 2,135,719.1 47,169.66 1.69% 2.80% 2,740,614.21

62,506.86 4.02% 3.71% 62,506.86 4.02% 3.71% 2,073,212.2 22,156.90 2.49% 1.32% 2,718,457.31

127,553.36 9.92% 7.58% 127,553.36 9.92% 7.58% 1,945,658.9 172,356.58 8.67% 10.24% 2,546,100.73

99,635.67 14.54% 5.92% 99,635.67 14.54% 5.92% 1,846,023.2 203,032.09 15.95% 12.06% 2,343,068.64

150,763.92 21.52% 8.96% 150,763.92 21.52% 8.96% 1,695,259.3 337,058.16 28.04% 20.02% 2,006,010.48

139,049.38 27.95% 8.26% 139,049.38 27.95% 8.26% 1,556,209.9 217,728.92 35.85% 12.94% 1,788,281.56

115,561.75 33.30% 6.87% 115,561.75 33.30% 6.87% 1,440,648.2 84,287.98 38.88% 5.01% 1,703,993.58

110,506.54 38.42% 6.57% 110,506.54 38.42% 6.57% 1,330,141.6 301,650.79 49.70% 17.92% 1,402,342.79

0.00 38.42% 0.00% 0.00 38.42% 0.00% 1,330,141.6 0.00 49.70% 0.00% 1,402,342.79

88,539.76 42.52% 6.56% 88,539.76 42.52% 6.56% 1,241,601.9 21,806.06 50.48% 1.62% 1,380,536.73

90,875.66 46.73% 6.74% 90,875.66 46.73% 6.74% 1,150,726.2 123,624.33 54.91% 9.17% 1,256,912.40

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 142,844.67 60.04% 10.59% 1,114,067.73

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 0.00 60.04% 0.00% 1,114,067.73

0.00 46.73% 0.00% 0.00 46.73% 0.00% 1,150,726.2 2,054.65 60.11% 0.15% 1,112,013.08

148,123.92 53.58% 10.98% 148,124.54 53.58% 10.98% 1,002,601.7 53,363.76 62.03% 3.96% 1,058,649.32

216,098.94 63.59% 16.02% 197,474.62 62.73% 14.64% 805,127.0 240,136.92 70.64% 17.80% 818,512.40

267,972.70 75.99% 19.87% 300,721.34 76.65% 22.30% 504,405.7 188,182.81 77.39% 13.95% 630,329.59

219,435.61 86.15% 16.27% 100,461.03 81.30% 7.45% 403,944.7 347,927.27 89.87% 25.79% 282,402.32

Nov-20 88,353.51 90.24% 6.55% 111,673.38 86.47% 8.28% 292,271.3 33,236.17 91.06% 2.46% 249,166.15

Dic-20 210,741.52 100.00% 15.62% 292,271.29 100.00% 21.67% 0.0 173,725.00 97.29% 12.88% 75,441.15

Ene-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 0.00 97.29% 0.00% 75,441.15

Feb-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 0.00 97.29% 0.00% 75,441.15

0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 6,706.70 97.53% 0.50% 68,734.45

Abr-21 0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 15,245.60 98.08% 1.13% 53,488.85

0.00 100.00% 0.00% 0.00 100.00% 0.00% 0.0 98.08% 0.00% 53,488.85

2,160,027.32 100.00% 2,160,027.32 100.00% 0.00 2,734,295.02 98.08% 53,488.85

May-19

Jun-19

Jul-19

PPTO PIM 2020

MES

REPROGRAMACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA

PPTO TOTAL 

APROBADO S/.

costo directo

PPTO PIM 2019

Ago-19

Dic-19

Ene-20

Abr-20

May-20

Set-20

Oct-20

May-21

TOTAL

Set-19

Oct-19

Nov-19

Mar-21

Jun-20

Jul-20

Ago-20

Feb-20

Mar-20
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Figura 54. Control de avance programado – ejecutado – financiero. 
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Figura 55. Control de avance programado – ejecutado – financiero, curva “S”. 

May-
19
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19
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19
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19

Nov-
19

Dic-
19

Ene-
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20
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21

REPROGRAMACIÓN 0.00%1.13%4.02%9.92%14.5421.5227.9533.3038.4238.4242.5246.7346.7346.7346.7353.5863.5975.9986.1590.24100.0100.0100.0100.0100.0100.0

EJECUCIÓN FÍSICA 0.00%1.13%4.02%9.92%14.5421.5227.9533.3038.4238.4242.5246.7346.7346.7346.7353.5862.7376.6581.3086.47100.0100.0100.0100.0100.0100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA 0.00%1.69%2.49%8.67%15.9528.0435.8538.8849.7049.7050.4854.9160.0460.0460.1162.0370.6477.3989.8791.0697.2997.2997.2997.5398.0898.08

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80
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• Hoja de metrados mensual. 

 

Figura 56. Planilla de metrados. 

- 2.75 - 1.00 6 16.50 M2
- 1.50 1.00 4 6.00 M2
- 1.15 - 1.00 8 9.20 M2
- - 1.20 1.00 8 9.60 M2
- 0.50 - 0.50 -8 -2.00 M2 tapa ventanilla de 
- 1.15 1.20 - 6 8.28 M2
- 2.75 - 0.07 6 1.16 M2
- - 1.50 0.01 6 0.06 M2

TOTAL 55.27 M2

A (m.) H (m.) # VECES
SUB 

TOTAL

PLANILLA DE METRADOS

02.01.01 COMPOSTERAS DOBLE CAMARA

02.01.01 .01.07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.01.01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS

miércoles, 15 de Julio de 2020
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO REALIZADO

UNIDAD
ANOTACIONES Y 

OBSERVACIONES
BENEFICIARIO N° L (m.)

Encofrado de doble 

compostera en muro 
Encofrado de doble 

compostera en muro 

Techo / tapa doble 

compostera

- 2.75 0.15 0.90 6 2.23 M3 MURO EN DOBLE 
- 1.20 0.15 0.90 6 0.97 M3 MURO EN DOBLE 
- 2.75 1.50 0.10 2 0.83 M3 MURO EN DOBLE 
- 0.50 0.05 0.50 -4 -0.05 M3 tapa ventanilla de 
- 0.40 0.10 0.40 -4 -0.06 M3 tapa ventanilla de 
- 2.75 1.50 0.07 3 0.87 M3 Techo / tapa doble 

TOTAL 10.90 M3

PLANILLA DE METRADOS

02.01.01 COMPOSTERAS DOBLE CAMARA

02.01.01 .01.07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.01.01.07.03 CONCRETO F' C= 175 KG/CM2 EN COLUMNAS Y VIGAS

miércoles, 15 de Julio de 2020

UNIDAD
ANOTACIONES Y 

OBSERVACIONES
BENEFICIARIO N° L (m.) A (m.) H (m.) # VECES

SUB 

TOTAL

VACIADO CONCRETO F' C= 175.00 KG/CM2
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Figura 57. Planilla de metrado del acero. 

# de elem. # piezas Long.

Iguales x elemento pieza 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

3.40 3/8 4 4 3.50 56.00

0.10

2.90 3/8 4 4 3.00 48.00

0.10

0.07

0.16 0.07

0.11 0.11 1/4 4 23 0.68 62.56

0.16

0.07

0.16 0.07

0.11 0.11 1/4 4 18 0.68 48.96

0.16

Peso en Kilogramos por metro lineal 0.25 0.56 1.00 1.56 2.25 3.98

Longitud total en metros lineales 111.52 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total en Kilogramos por 27.88 58.24 0.00 0.00 0.00 0.00 86.12 Kg

ESTRIBOS EN COLUMNAS

ESTRIBOS EN COLUMNAS

jueves, 16 de Julio de 2020
CALCULO EN KG DE ACERO (HABILITADO)

PROG. Descripcion/Observacion/Anotacion

PLANILLA DE METRADOS
02.01.01 COMPOSTERAS DOBLE CAMARA

02.01.01.01.07  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.01.01.01.07.01 ACERO GRADO 60 F' Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS

DISEÑO DE FIERRO ø
Longitud por  en M.L.

Total

ACERO EN UBS COLUMNAS

ACERO EN UBS COLUMNAS
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• Valorización mensual. 

 

Figura 58. Formato de valorización mensual de partidas del expediente técnico. 

Monto Exp. Programado S/. 2,131,055.09      

Función : 18 SANEAMIENTO Monto Exp. Actualizado S/. 2,739,645.87      

Programa : 040 SANEAMIENTO Fecha de Inicio de Obra 06/05/2019

Actividad : 4000183 Plazo de Ejecución Original 120 dias calendarios

División Funcional : 040 SANEAMIENTO Fecha de Termino de Obra Original 02/09/2019

Grupo Funcional : 0089 SANEAMIENTO RURAL Plazo de Ejecución Modificado 481 dias calendarios

Secuencia Funcional : 095 Fecha de Termino de Obra Reprog. 19/11/2020

Producto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 095 CUI:2318116

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.01    OBRAS. PROVIS. TRAB. PRELIM. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.01.01       OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01          CARTEL DE OBRA und 1.00           1,260.46            1,260.46                  1.00 1260.46 100.00% 0.00 0.00% 1.00 1260.46 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.01.02          CONSTRUCCION DE ALMACEN DE OBRA m2 30.00          109.10              3,273.00                  30.00 3273.00 100.00% 0.00 0.00% 30.00 3273.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.01.03          CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS und 2.00           1,003.93            2,007.86                  2.00 2007.86 100.00% 0.00 0.00% 2.00 2007.86 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.01.02.01          TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE glb 1.00           20,000.00          20,000.00                 1.00 20000.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 20000.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.02.02          TRANSPORTE RURAL DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE glb 1.00           10,000.00          10,000.00                 1.00 10000.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 10000.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.02.03          PLACA RECORDATORIA und 1.00           950.00              950.00                     0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 950.00                     100.00%

01.01.03       SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.01.03.01          ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOund 1.00           4,500.00            4,500.00                  1.00 4500.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 4500.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.03.02          EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 40.00          402.43              16,097.20                 40.00 16097.20 100.00% 0.00 0.00% 40.00 16097.20 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.03.03          EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 5.00           5,185.00            25,925.00                 5.00 25925.00 100.00% 0.00 0.00% 5.00 25925.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.03.04          SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00           2,000.00            2,000.00                  1.00 2000.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 2000.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.03.05          CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 2.00           6,000.00            12,000.00                 2.00 12000.00 100.00% 0.00 0.00% 2.00 12000.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.01.03.06          RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJOund 1.00           405.00              405.00                     1.00 405.00 100.00% 0.00 0.00% 1.00 405.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02    CAPTACION DE MANANTES (03 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01.01          DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 6.31           145.97              921.07                     6.31 921.07 100.00% 0.00 0.00% 6.31 921.07 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 79.68          1.26                  100.40                     79.68 100.40 100.00% 0.00 0.00% 79.68 100.40 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.01.03          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO m2 23.03          1.67                  38.46                       23.03 38.46 100.00% 0.00 0.00% 23.03 38.46 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.02.01          EXCAVACION  MACIVA EN TERRENO COMPACTADO m3 19.11          36.02                688.34                     19.11 688.34 100.00% 0.00 0.00% 19.11 688.34 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUB. DESAGUE Y LIMPIA a= 0.50 x h= 0.70 mtsm 17.00          12.61                214.37                     17.00 214.37 100.00% 0.00 0.00% 17.00 214.37 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02.03          EXCAVACION DE ZANJA P/CUNETA DE CORONACION a= 0.50 x b= 0.30 x h= 0.50 mtsm 30.00          7.20                  216.00                     30.00 216.00 100.00% 0.00 0.00% 30.00 216.00 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS. m3 31.39          21.01                659.50                     31.39 659.50 100.00% 0.00 0.00% 31.39 659.50 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02.05          REFINE, NIVELACION TERRENO NORMAL P/TUB PARA TODA PROF m 25.50          1.26                  32.13                       25.50 32.13 100.00% 0.00 0.00% 25.50 32.13 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.02.06          RELLENO COMPACTADO MANUAL PROPIO m 25.50          9.34                  238.17                     25.50 238.17 100.00% 0.00 0.00% 25.50 238.17 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS (CAPTACION MANANTES)m2 26.23          78.74                2,065.35                  26.23 2065.35 100.00% 0.00 0.00% 26.23 2065.35 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.03.02          CONCRETO F 'C= 175 KG/CM2 EN MUROS CAMARA DE VALVULA m3 0.32           533.84              170.83                     0.32 170.83 100.00% 0.00 0.00% 0.32 170.83 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.03.03          CONCRETO F ' C=140 KG /CM2 MUROS LATERALES, DADO PROTECT. TUB. REBOSEm3 3.26           462.50              1,507.75                  3.26 1507.75 100.00% 0.00 0.00% 3.26 1507.75 100.00% 0.00 -                           0.00%

01.02.03.04          CONCRETO PARA RELLENO F ' C= 100 KG/CM2 m3 4.91           357.32              1,754.44                  4.91 1754.44 100.00% 0.00 0.00% 4.91 1754.44 100.00% 0.00 -                           0.00%

% 

MES DE NOVIEMBRE - 2020

Item DESCRIPCION Und
Metrad

o Costo

FORMATO - 07-04

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA - GENERAL

Precio 

Unitario 

Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

% Metrado  Costo % Costo % MetradoMetrado
Parcial

Metrado  Costo
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Figura 59. Formato de valorización mensual de partidas nuevas aprobadas. 

Función : 18 SANEAMIENTO

Programa : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Actividad : 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

División Funcional : 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional : 0089 SANEAMIENTO RURAL

Secuencia Funcional : 095

Meta : 00001

Producto

43,648.52        219,359.86      

02.01.01.01.18              INSTALACION ELECTRICA EN UBS 35,360.47                          

02.01.01.01.18.01                SALIDA CENTRO DE LUZ pto 118.00            32.36                       3,818.48                            11800.00% 3,818.48 100.00% 118.00 3,818.48 100.00%

02.01.01.01.18.02                SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 118.00            38.86                       4,585.48                            118.00 4,585.48 100.00% 118.00 4,585.48 100.00%

02.01.01.01.18.03                TUBERIA DE PVC SEL D 3/4 PESADA m 885.00            7.71                         6,823.35                            885.00 6,823.35 100.00% 885.00 6,823.35 100.00%

02.01.01.01.18.04                SUMINISTRO DE CABLE THW DE  MM2 m 1,770.00         5.30                         9,381.00                            1,770.00 9,381.00 100.00% 1,770.00 9,381.00 100.00%

02.01.01.01.18.05                INSTALACION DE CABLE ELECTRICO glb 59.00               54.94                       3,241.46                            59.00 3,241.46 100.00% 59.00 3,241.46 100.00%

02.01.01.01.18.06                LUMINARIA EMPOTRADA EN PARED und 118.00            63.65                       7,510.70                            118.00 7,510.70 100.00% 118.00 7,510.70 100.00%

02.01.01.01.17              VENTANAS EN UBS 11,736.87                          

02.01.01.01.17.01                VENTANA DE MALLA MOSQUETERA C/MARCO DE MADERA und 59.00               198.93                    11,736.87                          59.00 11,736.87 100.00%

02.01.01.01.15             TARRAJEO EN UBS 128,613.99                        

02.01.01.01.15.01                TARRAJEO EN PAREDES INTERIORES DE UBS m2 1,681.50         30.05                       50,529.08                          1,681.50 50,529.08 100.00% 1,681.50 50,529.08 100.00%

02.01.01.01.15.02                TARRAJEO EN PAREDES EXTERIORES DE UBS m2 1,994.94         31.85                       63,538.84                          1,994.94 63,538.84 100.00% 1,994.94 63,538.84 100.00%

02.01.01.01.15.03                DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 916.00            15.88                       14,546.08                          916.00 14,546.08 100.00% 916.00 14,546.08 100.00%

02.01.01.01.16              PINTURA EN UBS 55,385.39                          

02.01.01.01.16.01                PINTURA EN PAREDES INTERIORES DE UBS DOS MANOS m2 2,047.33         13.82                       28,294.10                          2,047.33 28,294.10 100.00% 2,047.33 28,294.10 100.00%

02.01.01.01.16.02                PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DE UBS DOS MANOS m2 1,994.94         13.58                       27,091.29                          864.28              11,736.87 43.32% 1,130.66 15,354.42 56.68% 1,994.94 27,091.29 100.00%

#¡DIV/0!

231,096.72 175,711.34 76.03% 43,648.52 18.89% 219,359.86 94.92% 11,736.87 5.08%
GASTOS GENERALES 145,347.97 63,995.34 44.03% 63,995.34 44.03% 81,352.63 55.97%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 22,850.00 11,022.11 48.24% 9,447.67 0.41 20,469.78 89.58% 2,380.22 10.42%

399,294.69 250,728.79 62.79% 53,096.19 13.30% 303,824.98 76.09% 95,469.72 23.91%

 Costo % 

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

Metrado Costo

Valorización Acumulada

% Metrado Costo % 

Saldo por Valorizar

FORMATO - 07-04

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS APROBADAS

Metrado
Precio 

Unitario Metrado Costo
Item DESCRIPCION Und Parcial

Valorización ActualValorización Anterior

Metrado

MES DE NOVIEMBRE - 2020

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 095 CUI:2318116

% 
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Figura 60. Resumen de valorización mensual. 

 

 

OBRA
MES: NOVIEMBRE 2020

7.3.1 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)

ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO %

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73 1,517,242.55 92.12% 48,185.41 2.93% 1,565,427.96 95.05% 81,529.77 4.95%

C.D. Mayor Metrado ( APROBADO) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

C.D. Part. Adicionales (APROBADO) 231,096.72 175,711.34 76.03% 43,648.52 18.89% 219,359.86 94.92% 11,736.86 5.08%

C.D. Part. Adicionales (APROBADO 

R.G. N 411-2020-GM-MDCH)
18,647.05 0.00 0.00% 18,647.05 100.00% 18,647.05 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Part. Covid-19 (APROBADO) 64,321.16 63,128.76 98.15% 1,192.40 1.85% 64,321.16 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Deductivos (APROBADO) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Total costo directo 1,961,022.66 1,756,082.65 89.55% 111,673.38 5.69% 1,867,756.03 95.24% 93,266.63 4.76%

Gast. General 435,008.73 322,073.18 74.04% 0.00 0.00% 322,073.18 74.04% 112,935.55 25.96%

Gast. Supervision. 172,312.15 95,609.16 55.49% 9,447.67 5.48% 105,056.83 60.97% 67,255.32 39.03%

Gast. General Covid-19 96,959.87 91,572.05 94.44% 0.00 0.00% 91,572.05 94.44% 5,387.82 5.56%

Gast. Supervision Covid-19 29,368.01 9,447.67 32.17% 0.00 0.00% 9,447.67 32.17% 19,920.34 67.83%

Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%

Gastos de Liquidacion 29,974.45 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,739,645.87 2,274,784.71 83.03% 121,121.05 4.42% 2,395,905.76 87.45% 343,740.11 12.55%

FORMATO - 07-03

EJECUCION FISICA

DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. 

TEC. MODIF.

VALORIZACION

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. 

FUNC. 0095 CUI:2318116
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• Formato 12B mensual. 

 

Figura 61. Formato 12B. 

 

I. DATOS GENERALES

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección 

2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 
2/

Inicio Inicio

Culminación Culminación

Aprobación Aprobación

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección

2. Fechas de ejecución física

3. Avance físico - Metas físicas (%)

%

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Avanc.

2019-II 2019-III 2019-IV 2019-V 2019-VI 2019-VII 2019-VIII 2019-IX 2019-X 2019-XI 2019-XII 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2020-V 2020-VI 2020-VII 2020-VIII 2020-IX 2020-X 2020-XI Por itm.

Infraestructura

-                  -                  -                120,719.10  765,360.81        1,214,383.69    1,540,000.00   1,581,641.41    

-                  -                  -                44,927.22    107,434.08        281,031.98       405,862.57      585,041.49       751,958.55   867,520.30     1,037,002.67   1,037,002.67       1,122,551.94       1,176,824.99       1,176,824.99       1,176,824.99       1,176,824.43       1,345,218.32        1,516,151.00  1,706,765.50   1,908,509.65    2,209,587.65   

-                  -                  -                44,927.22    107,434.08        281,031.98       405,862.57      585,041.49       751,958.55   867,520.30     1,037,002.67   1,037,002.67       1,122,551.94       1,176,824.99       1,176,824.99       1,176,824.99       1,176,824.43       1,345,218.32        1,581,415.37  1,797,866.44   1,923,958.55    2,035,631.93   92.13%

Equipamiento

-                  -                  -                

-                  -                  -                

-                  -                0.00%

Intangible

-                  -                  -                -              62,880.33          125,760.65       198,447.37      261,327.70       271,134.08   -                 -                 -                     

-                  -                  -                -                 -                 -                     24,796.58           90,495.43           90,495.43           90,495.43           92,550.08           100,502.72           152,926.48     189,564.86     264,034.02       283,403.62      

-                  -                  -                -                    -                   -                 -                  -               -                 -                 -                     24,796.58           90,495.43           90,495.43           90,495.43           92,609.18           100,502.72           144,980.23     229,250.50     245,769.33       245,769.33      86.72%

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

FORMATO N° 12-B: MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Fecha de convocatoria

Programada Final

21/09/2018

08/11/2018

16/04/2019

01/07/2016

25/08/2016

19/09/2016

Fecha de integración de bases Fecha de buena proActuaciones preparatorias

Actuaciones preparatorias

Actualizada

Año 1

ProgramadaProgramada Actualizada

Año n

Monto actualizado del Contrato 

Otros**

Programada Actualizada

Programada Final *

Monto del Contrato 

Final *

Fecha de convocatoria Fecha de buena proFecha de integración de bases

Programada Actualizada

Fecha de suscripción de contrato/convenio

Programada Actualizada Final*Final*ActualizadaProgramada

Actualizada

Fecha de suscripción de contrato/convenio

Programada Final *A

Código único de inversiones

Unidad Ejecutora de Inversiones

06/05/2019

29/11/2020

Final

Avance físico programado

Avance físico actualizado

Avance físico real

Actualizada Final *

Modalidad de ejecución

Fecha

Inicio

Culminación

Avance físico programado

Avance físico actualizado

Avance físico real

Avance físico programado

Avance físico actualizado

Avance físico real

06/05/2019

03/09/2019

13/01/2020

29/11/2020

Item

Código de la UP

Final* Programada Actualizada Final*Programada Actualizada

2318116

2,644,679.96

Infraestructura

Equipamiento

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC

A. DIRECTA

Ejecucion

Nombre de la inversión

Item / Fechas

Fechas

Programada

Fechas Programada Final

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Costo actualizado Estado
1/
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• Informes de modificaciones al expediente técnico (ampliaciones presupuestales y de plazo) 

 

Figura 62. Ampliaciones presupuestales del proyecto. 

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO SNIP S/. 3,260,485.00

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,013,712.09

S/.
INCIDENCIA

%
N° FECHA 

* SITUACION 

ACTUAL

CON 

ASIGN.

Presupuesto Aprobado (Expediente 

Tecnico)
2,013,712.09 2,013,712.09 61.76%

: RESOLUCION DE 

GERENCIA N 48-2019-GM-

MDCH

16-Abr-19
CON 

RESOLUCION
SI

Ampliacion Presupuestal N° 01 117,343.00 2,131,055.09 65.36%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°348-2019-GM-

MDCH 

21-Nov-19
CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de gastos generales por 

ampliacion de plazo

Ampliacion Presupuestal N° 02 322,975.83 2,454,030.92 75.27%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°129-2020-GM-

MDCH 

28-Feb-20
CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de partidas nuevas, 

gastos generales por partidas nuevas.

Ampliacion Presupuestal Excepcional 

N01
190,649.04 2,644,679.96 81.11%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°191-2020-GM-

MDCH 

16-Jun-20
CON 

RESOLUCION
SI

Por costos de prevencion y control de la 

propagacion del covid-19 en obra.

Ampliacion Presupuestal N° 03 94,965.91 2,739,645.87 84.03%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°411-2020-GM-

MDCH 

05-Nov-20
CON 

RESOLUCION
SI

Por reconocimiento de Gastos Generales 

y mayores gastos en partidas de 

tarrajeos.

Ampliacion Presupuestal N° 04 48,138.00 2,787,783.87 85.50%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°177-2021-GM-

MDCH 

22-Mar-21
CON 

RESOLUCION
SI

Por actualizacion de precios, partidas 

nuevas, mayores metrados, deductivos.

Total Ampliaciones presupuestales 774,071.78

Monto Total de inversion 2,787,783.87 85.50%

AMPLIACION PRESUPUESTAL 

MONTO AMPLIADO SEGÚN 

EXPEDIENTE TECNICO

S/.

NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL DE LA AMPLIACION
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Figura 63. Ampliaciones de plazo del proyecto. 

AMPLIACIONES DE  PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA 06-May-19 FECHA DE TERMINO DE OBRA MODIF. SEGÚN EXP. TECN. 09-Dic-20

SITUACION *

N° FECHA SITUACION ACTUAL

Plazo de Ejecucion  Programado  

(Expediente Tecnico)
120 02-Set-19

: RESOLUCION DE 

GERENCIA N 48-2019-GM-

MDCH

16-Abr-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 01 84 25-Nov-19
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°201-2019-GM-MDCH 
02-May-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 02 48 12-Ene-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°348-2019-GM-MDCH 
21-Nov-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 03 62 14-Mar-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°129-2020-GM-MDCH 
28-Feb-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 04 169 30-Ago-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°191-2020-GM-MDCH 
16-Jun-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 05 81 19-Nov-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°320-2020-GM-MDCH 
17-Set-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 06 10 29-Nov-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°462-2020-GM-MDCH 
05-Dic-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 07 10 09-Dic-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°003-2021-MDCH/GM
12-Ene-21 CON RESOLUCION

Total Plazo de Ejecución 584 Dias Calendarios

Ejecucion de partidas nuevas.

Por paralizacion de obra, atraso en la ejecucion de la ruta critica, 

charlas ssoma, bajo rendimiento covid-19.

Por paralizacion de obra, desabastecimiento de materiales, dias 

feriados, emergencia sanitaria covid-19.

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Expediente tecnico.

Asignacion presupuestal fraccionada, desabastecimiento de materiales, 

dias feriados, errores en la programacion de obra.

Dias feriados, desabastecimiento de materiales.

AMPLIACION DE PLAZO DIAS CALENDARIOS. FECHA TERMINO

RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL
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• Formato 8 A, sección C. 

 

Figura 64. Formato 8 A de las modificaciones al expediente técnico durante la ejecución. 

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Unidad de medida
Cantid

ad

Unidad de 

medida

Cantida

d

Unidad de 

medida

Canti

dad

Unidad de 

medida

Canti

dad

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

3 L/S 0.3                         59,395.55 
 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

3 L/S 0.3                            62,083.36 SGIDUR 16/06/2020
N°191-2020-GM-

MDCH
06/05/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

1
METROS 

LINEALES
3062.2                       245,294.18 

 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

1
METROS 

LINEALES
3062                          256,394.39 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/05/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

2
METROS 

LINEALES
30                         17,744.67 

 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

2
METROS 

LINEALES
30                            18,547.67 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/06/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

2 M3 4                         50,350.03 
 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

2 M3 4                            52,628.50 SGIDUR 16/06/2020
N°191-2020-GM-

MDCH
06/06/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

1
METROS 

LINEALES
2786.6                       221,234.16 

 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

1
METROS 

LINEALES
2787                          231,245.59 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/06/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

59
METROS 

LINEALES
147.5                         21,667.92 

 ADMINISTRACION 

DIRECTA 

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

59
METROS 

LINEALES
148                            22,648.45 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/06/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES  ADMINISTRACION 

DIRECTA 
                           64,512.41 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
01/07/2020 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 59 M2 537.84                       898,045.77  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

ESPACIOS 

FISICOS
59 M2 538                       1,238,810.55 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/06/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 59 M2 47.2                         67,909.13  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

ESPACIOS 

FISICOS
59 M2 47.2                            70,982.19 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/08/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES  ADMINISTRACION 

DIRECTA 
                           64,512.41 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES                                          -   

INTANGIBLES N DE INFORMES 1 1                         19,612.78  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

N DE 

INFORMES
1 1                          233,956.81 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/05/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES N DE INFORMES 1 1                         27,693.30  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

N DE 

INFORMES
1 1                            20,500.31 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/05/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES N DE INFORMES 3 3                       223,828.00  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

N DE 

INFORMES
3 3                            28,946.50 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
06/05/2019 06/05/2019 03/09/2019 30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES  ADMINISTRACION 

DIRECTA 
                           32,256.21 SGIDUR 16/06/2020

N°191-2020-GM-

MDCH
30/08/2020 24/09/2020

INTANGIBLES                                          -   

                   1,852,775.49                       2,398,025.35 

-                                    -                                      

15,000.00                        15,000.00                           

115,962.15                      172,312.15                        

29,974.45                        29,974.45                           

-                                    -                                      

-                                    29,368.01                           

2,013,712.09                   2,644,679.96                     

N°48-2019-GM-MDCH N°191-2020-GM-MDCH

TOTAL

Resolución N° 48 de aprobación del ET

Inventario físico Covid - 19

BATEAS DOMICILIARIAS (59 UND)

PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLOGICO

Gastos Generales por Covid - 19

Gastos Generales por Covid - 19

TOTAL

Expediente Técnico o Doc. Equivalente

Supervisión

Liquidación

EXPEDIENTE TECNICO COVID:   S/

SUPERVISIÓN COVID:   S

FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)  

Documento de 

aprobacion de la 

modificacion

Fecha de inicio 

programada según 

el expediente 

técnico (mes/año)

Fecha estimada de 

entrega del activo al 

responsable de su 

O&M

FASE DE EJECUCIÓN

MODALIDAD DE 

EJECUCION

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Fecha de 

inicio real

Fecha de Término 

programada según 

el expediente 

técnico (mes/año)

Fecha de 

aprobacion de 

la 

modificacion

Fecha de 

termino 

reprogramad

o

2318116

SEGÚN EJECUCION FISICA

Tipo de Factor 

Productivo

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente

Supervisión

Liquidación

EXPEDIENTE TECNICO COVID:   S/

SUPERVISIÓN COVID:   S

TOTAL

Resolucio de modificacion de ET

Gestión del proyecto

Producto/Componen

te

MAYOR COBERTURA 

DE UNIDAD BASICA 

SANITARIA Y 

DESAGUE

MEJOR EDUCACION 

SANITARIA 

EFICIENTE GESTION 

O&M DEL SERVICIO 

DE AGUA, LAS UBS Y 

DESAGUE

CAPTACION DE MANANTES

LINEA DE CONDUCCION (3062.19 

MTS)

PASE AEREO CON ESTRUCTURA 

METALICA 15 ML 02 UNIDADES

RESERVORIOS APOYADOS (02 UND 

V=2.00M3)

LINEA DE ADUCCION Y RED DE 

DISTRIBUCION (2,786.64 MTS)

INSTALACIONES 

PREDOMICILIARIAS (59 UND)

UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO

Acción sobre los activos

Inventario físico Covid - 19

MAYOR COBERTURA 

Y SERVICIO 

CONTINUO DEL 

SERVICIO DE AGUA

Dimensión Física

Costos de Inversión (S/) UEI

MEJOR EDUCACION SANITARIA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Inventario físico Covid - 19

Gastos Generales por Covid - 19

Unidad Física Dimensión Física

Costos de Inversión (S/)

Unidad Física

Acción

Activo 

estratégico 

esencial
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• Informe final de obra. 

 

Figura 65. Resumen de valorización final. 

RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE 

OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y 

ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)

EJECUTADO % SALDO %

C.D. EXP TECNICO RGM N 48-2019-GM-MDCH 1,646,957.73 1,625,238.46 98.68% 21,719.27 1.32%
C.D. Adicional Part. Nuevas RGM N°129-2020-GM-MDCH 231,096.73 231,096.73 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Part. Covid-19 RGM N°191-2020-GM-MDCH 64,321.16 64,321.16 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Mod Part. Nuevas RGM N°411-2020-GM-MDCH 18,647.04 18,647.04 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Mayor Metrado 62,951.61 62,951.61 2.91% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Partidas Nuevas 19,887.13 19,887.13 0.92% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Actualizacion de Precios 41,585.92 41,585.92 1.93% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Bajo Rendimiento 96,299.26 96,299.26 4.46% 0.00 0.00%

C.D. Deductivos RGM N°177-2021-GM-MDCH -21,719.27 0.00 0.00% -21,719.27 -1.01%

Total costo directo RESOLUCIONES DE APROBACION 2,160,027.32 2,160,027.32 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 48-2019-GM-MDCH 205,817.76 205,817.76 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 348-2019-GM-MDCH 83,843.00 83,843.00 100.00% 0.00 0.00%

RGM N°129-2020-GM-MDCH 69,029.10 69,029.10 100.00% 0.00 0.00%

RGM N°411-2020-GM-MDCH 76,318.87 5,807.87 7.61% 70,511.00 92.39%

RGM N 177-2021-GM-MDCH -70,511.00 0.00 0.00% -70,511.00 100.00%

Gast. General COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 96,959.87 96,959.87 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 48-2019-GM-MDCH 115,962.15 115,831.76 99.89% 130.39 0.11%

RGM N 348-2019-GM-MDCH 33,500.00 0.00 0.00% 33,500.00 100.00%

RGM N°129-2020-GM-MDCH 22,850.00 0.00 0.00% 22,850.00 100.00%

RGM N 177-2021-GM-MDCH -80,355.66 0.00 0.00% -80,355.66 100.00%

Gast. Supervision. COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 29,368.01 0.00 0.00% 29,368.01 100.00%

Gast. Por Eval. Expediente Tecnico RGM N 48-2019-GM-MDCH 15,000.00 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%

Gastos de Liquidacion RGM N 48-2019-GM-MDCH 29,974.45 0.00 0.00% 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,787,783.87 2,737,316.68 98.19% 50,467.19 1.81%

DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. 

TEC. MODIF.

VALORIZACION
RESOLUCIONES DE APROBACION

RGM N°177-2021-GM-MDCH 

Gast. General

Gast. Supervision.

RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)
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Figura 66. Resumen de valorización final del proyecto. 

OBRA                 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116 RESIDENTE : ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

MODAL.: ADMINISTRACION DIRECTA INSPECTOR   : ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACION 

DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACIÓN 

DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACION 

DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACI

ÓN DE 

OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACION 

DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACIÓN 

DE OBRA

0.00% 0.00%

01 EXPEDIENTE TECNICO BASE (RGM  N 48-2019-GM-MDCH)

 INFRAESTRUCTURA S/. 1,646,957.73        205,817.76       115,962.15      15,000.00       29,974.45       2,013,712.09       1,625,238.46        205,817.76       115,831.76       -                 -              1,946,887.98       96.68% 21,719.27          -                      130.39               15,000.00        29,974.45          66,824.11           3.32%

TOTAL S/. 1,646,957.73          205,817.76         115,962.15        15,000.00         29,974.45         2,013,712.09          1,625,238.46           205,817.76         115,831.76         -                 -              1,946,887.98          96.68% 21,719.27           -                      130.39                15,000.00         29,974.45            66,824.11             3.32%

02 AMPLIACION PPTO 01 (RGM  N 348-2019-GM-MDCH)

 POR MAYORES 

COSTOS 

INDIRECTOS. 

S/. -                          83,843.00          33,500.00        -                    -                   117,343.00           -                          83,843.00          -                      -                 -              83,843.00             71.45% -                      -                      33,500.00         -                    -                       33,500.00           28.55%

TOTAL S/. -                          83,843.00           33,500.00          -                    -                   117,343.00             -                          83,843.00           -                      -                 -              83,843.00               71.45% -                      -                      33,500.00           -                    -                       33,500.00             28.55%

03 AMPLIACION PPTO 02 (RGM NRO 129-2020-GM-MDCH )

 POR PARTIDAS 

NUEVAS 
S/. 231,096.73           69,029.10          22,850.00        -                    -                   322,975.83           231,096.73            69,029.10          -                      -                 -              300,125.83           92.93% -                      -                      22,850.00         -                    -                       22,850.00           7.07%

TOTAL S/. 231,096.73             69,029.10           22,850.00          -                    -                   322,975.83             231,096.73              69,029.10           -                      -                 -              300,125.83             92.93% -                      -                      22,850.00           -                    -                       22,850.00             7.07%

04 AMPLIACION PPTO 03 (RGM NRO 411-2020-GM-MDCH )

 POR PARTIDAS 

NUEVAS 
S/. 18,647.04             76,318.87          -                    -                    -                   94,965.91             18,647.04              5,807.87            -                      -                 -              24,454.91             25.75% -                      70,511.00         -                      -                    -                       70,511.00           74.25%

TOTAL S/. 18,647.04               76,318.87           -                    -                    -                   94,965.91               18,647.04                5,807.87             -                      -                 -              24,454.91               25.75% -                      70,511.00           -                      -                    -                       70,511.00             74.25%

05 AMPLIACION PPTO 04  (RGM NRO N°177-2021-GM-MDCH )

 POR P. NUEVAS Y 

MAYORES M. 
S/. 220,723.93           -                      -                    -                    -                   220,723.93           220,723.93            -                      -                      -                 -              220,723.93           100.00% -                      -                      -                      -                    -                       -                       0.00%

 DEDUCTIVOS S/. (21,719.27)            (70,511.00)         (80,355.66)       -                    -                   (172,585.93)          -                          -                      -                      -                 -              -                         0.00% (21,719.27)         (70,511.00)        (80,355.66)        -                    -                       (172,585.93)        100.00%

TOTAL S/. 199,004.66             (70,511.00)          (80,355.66)        -                    -                   48,138.00               220,723.93              -                      -                      -                 -              220,723.93             458.52% (21,719.27)          (70,511.00)          (80,355.66)          -                    -                       (172,585.93)         -358.52%

06 AMPLIACION PPTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19 (RGM NRO N°191-2020-GM-MDCH )

 POR P. NUEVAS S/. 64,321.16             96,959.87          29,368.01        -                    -                   190,649.04           64,321.16              96,959.87          -                      -                 -              161,281.03           84.60% -                      -                      29,368.01         -                    -                       29,368.01           15.40%

TOTAL S/. 64,321.16               96,959.87           29,368.01          -                    -                   190,649.04             64,321.16                96,959.87           -                      -                 -              161,281.03             84.60% -                      -                      29,368.01           -                    -                       29,368.01             15.40%

S/. 2,160,027.32          461,457.60       121,324.50      15,000.00       29,974.45       2,787,783.87       2,160,027.32        461,457.60       115,831.76       -                 -              2,737,316.68       98.19% 0.00                    -                      5,492.74            15,000.00        29,974.45          50,467.19           1.81%

2,787,783.87       2,737,316.68       50,467.19          

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
PRESUPUESTO BASE Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES N° 01, 02, 03, 04 Y AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO

 % POR 

VALORIZ.

C.T.

COSTO DIRECTO TOTAL

PRESUPUESTO BASE Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01, 02, 03, 04 Y AMP. EXCEPCIONAL N 01

TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL
 % 

AVANCE C.T.
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01 Sistema de agua potable              

01.01 

   Obras. Provis. Trab. 

Prelim. Seguridad y salud 

en obra 

             

01.01.01       Obras provisionales              

01.01.01

.01 
         Cartel de obra 

 

und  
1.00    1,260.46    1260.46 

100.00

% 
                        

0.00

% 

01.01.01

.02 

         Construcción de 

almacén de obra 
 m2  30.00    3,273.00    3273.00 

100.00

% 

            

-      

0.00

% 

01.01.01

.03 

         Construcción de 

letrinas sanitarias 

 

und  

                

2.00    

               

2,007.86    
2007.86 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.02       Trabajos preliminares      0.00       

01.01.02

.01 

         Transporte terrestre 

de materiales para agua 

potable 

 glb  
                

1.00    

             

20,000.00    

20000.0

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.02

.02 

         Transporte rural de 

materiales para agua 

potable 

 glb  
                

1.00    

             

10,000.00    

10000.0

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.02

.03 
         Placa recordatoria 

 

und  

                

1.00    

                  

950.00    
950.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03 
      Seguridad y salud en 

la obra 
     0.00       

01.01.03

.01 

         Elaboración, 

implementación y 

administración del plan de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

 

und  

                

1.00    

               

4,500.00    
4500.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03

.02 

         Equipos de protección 

individual 

 

und  

              

40.00    

             

16,097.20    

16097.2

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03

.03 

         Equipos de protección 

colectiva 

 

und  

                

5.00    

             

25,925.00    

25925.0

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03

.04 

         Señalización temporal 

de seguridad 

 

und  

                

1.00    

               

2,000.00    
2000.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03

.05 

         Capacitación en 

seguridad y salud 

 

und  

                

2.00    

             

12,000.00    

12000.0

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.01.03

.06 

         Recursos para 

respuestas ante 

emergencias en seguridad y 

salud durante el trabajo 

 

und  

                

1.00    

                  

405.00    
405.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02 
   Captación de manantes 

(03 und) 
     0.00       
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.02.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.02.01

.01 

         Demolición manual 

de estructuras de concreto 
 m3  

                

6.31    

                  

921.07    
921.07 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.01

.02 

         Limpieza de terreno 

manual 
 m2  

              

79.68    

                  

100.40    
100.40 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.01

.03 

         Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

              

23.03    

                    

38.46    
38.46 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.02.02

.01 

         Excavación masiva en 

terreno compactado 
 m3  

              

19.11    

                  

688.34    
688.34 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.02

.02 

         Excavación de zanjas 

en terreno normal p/tub. 

Desagüe y limpia a= 0.50 x 

h= 0.70 mts 

 m  
              

17.00    

                  

214.37    
214.37 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.02

.03 

         EXCAVACIÓN DE 

ZANJA P/CUNETA DE 

CORONACIÓN a= 0.50 x 

b= 0.30 x h= 0.50 mts 

 m  
              

30.00    

                  

216.00    
216.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.02

.04 

         Eliminación de 

material excedente d= 30 

mts. 

 m3  
              

31.39    

                  

659.50    
659.50 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.02

.05 

         Refine, nivelación 

terreno normal p/tub para 

toda prof 

 m  
              

25.50    

                    

32.13    
32.13 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.02

.06 

         Relleno compactado 

manual propio 
 m  

              

25.50    

                  

238.17    
238.17 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.03 
      Obras de concreto 

simple 
     0.00       

01.02.03

.01 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

muros (captaciones 

manantes) 

 m2  
              

26.23    

               

2,065.35    
2065.35 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.03

.02 

         Concreto f 'c= 175 

kg/cm2 en muros cámara 

de válvula 

 m3  
                

0.32    

                  

170.83    
170.83 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.03

.03 

         Concreto f ' c=140 kg 

/cm2 muros laterales, dado 

protect. Tub. Rebose 

 m3  
                

3.26    

               

1,507.75    
1507.75 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.03

.04 

         Concreto para relleno 

f ' c= 100 kg/cm2 
 m3  

                

4.91    

               

1,754.44    
1754.44 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.02.04 
      Obras de concreto 

armado 
     0.00       

01.02.04

.01 

         Acero corrugado fy= 

4,200 kg/cm2 grado 60 

habilitación y colocado 

 kg  
            

147.20    

                  

783.10    
783.10 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.04

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

muros y techo captación 

 m2  
              

21.03    

                  

941.93    
941.93 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.04

.03 

         Concreto f ' c= 175 

kg/cm2 en fondo, muros y 

techo captación 

 m3  
                

2.53    

               

1,350.62    
1350.62 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.05       Revestimientos      0.00       

01.02.05

.01 

         Tarrajeo con 

impermeabilizantes 
 m2  

                

9.03    

                  

281.47    
281.47 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.05

.02 

         Tarrajeo en exteriores 

acabado con cemento arena 

c:a 1:4 

 m2  
              

34.78    

                  

912.63    
912.63 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.06       Accesorios de ingreso      0.00       

01.02.06

.01 

         Sumin. E inst. De 

accesorios de ingreso pvc 

sap d= 2'' 

 

und  

                

6.00    

                    

69.84    
69.84 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.07 
      Accesorios de limpia y 

rebose 
     0.00       

01.02.07

.01 

          Sumin. E inst. De 

accesorios de limpia y 

rebose pvc c-7.5 d= 60mm 

(2'') 

 

und  

                

3.00    

                  

311.49    
311.49 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.08       Accesorios de salida      0.00       

01.02.08

.01 

         Sumin. E inst. De 

accesorios de salida pvc c-

10 d=33.2 mm (1'') 

 

und  

                

3.00    

                  

527.31    
527.31 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.09       Lecho filtrante      0.00       

01.02.09

.01 

         Relleno con material 

permeable 1'' - 2'' 
 m3  

                

5.82    

                  

858.51    
858.51 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.09

.02 

         Relleno con material 

permeable 1/2'' - 3/4'' 
 m3  

                

5.82    

                  

891.97    
891.97 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.10       Tapas sanitarias      0.00       

01.02.10

.01 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.60 x 0.60 

mts. 

 

und  

                

3.00    

                  

419.76    
419.76 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.02.10

.02 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.40 x 0.40 

mts 

 

und  

                

3.00    

                  

329.82    
329.82 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.11 
      Limpieza y 

desinfección 
     0.00       

01.02.11

.01 

         Limpieza y 

desinfección en captaciones 

 

und  

                

3.00    

                  

216.12    
216.12 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.02.12       Pintura      0.00       

01.02.12

.01 

         Pintura latex acrílico 

satinado azul en exteriores 

2 manos 

 m2  
              

32.56    

                  

275.13    
275.13 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.13 
      Cerco de protección 

de captaciones 
     0.00       

01.02.13

.01 
         Trazo y replanteo  km  

            

290.17    

                  

484.58    
484.58 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.02 

         Excavación masiva en 

terreno compacto 
 m3  

                

3.47    

                  

124.99    
124.99 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.03 

         Eliminación de 

material excedente d= 30 

mts. 

 m3  
                

4.34    

                    

91.18    
91.18 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.04 

         Concreto f ' c= 140 

kg/cm2 + 40% p.g. en 

cimientos 

 m3  
                

3.97    

               

1,251.54    
1251.54 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.05 

         Cerco con postes 

metálicos y malla olímpica 

de alambre galv. Nº 12 

 m  
              

72.60    

             

22,786.24    

22786.2

4 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.06 

         Puerta metálica y 

malla olímpica de alambre 

galv. Nº 12 

 m  
                

4.24    

               

1,190.51    
1190.51 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.02.13

.07 

         Pintura antioxidante y 

esmalte en postes y marcos 

del cerco de protección 

 m  
              

72.60    

                  

597.50    
597.50 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03 

   LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN (3062.19 

mts) 

     0.00       

01.03.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.03.01

.01 

         LIMPIEZA DE 

TERRENO MANUAL A= 

1.00 m 

 m  

         

3,062.

19    

               

2,572.24    
2572.24 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 



136 
 

Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.03.01

.02 

         Trazo, nivelación y 

replanteo de zanjas 
 m  

         

3,062.

19    

               

5,113.86    
5113.86 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.03.02

.01 

         Excav. Zanja en 

terreno con tierra compacta 

p/tub a= 0.50 - 0.70 m. H= 

variable 

 m3  

         

1,149.

52    

             

41,405.71    

41405.7

1 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.02 

         Excav. Zanja en 

terreno con roca suelta 

p/tub a= 0.50 - 0.70 m h= 

variable 

 m3  
            

349.09    

             

21,863.51    

21863.5

1 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.03 

         Excav. Zanja en 

terreno con roca fija p/tub. 

De 0.60 a 1.00 m prof. (l.a.) 

 m  
            

433.05    

             

23,735.47    

23735.4

7 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.04 

         ENTIBADO EN 

EXCAVACIONES 

MAYORES DE 2.00 mts 

 m  
            

150.00    

               

3,765.00    
3765.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.02

.05 

         REFINE, 

NIVELACIÓN TERRENO 

CON TIERRA 

COMPACTA P/TUB H= 

0.70 m 

 m  

         

2,016.

70    

               

2,541.04    
2541.04 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.06 

         Refine, nivelación 

terrena con roca suelta 

p/tub. H= 0.70 m 

 m  
            

612.44    

               

1,408.61    
1408.61 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.07 

         Refine, nivelación 

terrena con roca fija p/tub. 

H= 0.70 m 

 m  
            

433.05    

               

1,818.81    
1818.81 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.02

.08 

         Cama de apoyo p/tub 

h= 0.10 m 
 m  

         

3,062.

19    

               

5,848.78    
5848.78 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.09 

         Relleno compactado 

p/tub. H= 0.70 
 m  

         

2,629.

14    

             

24,556.17    

24556.1

7 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03.02

.10 

         Relleno compactado 

con material de préstamo-1 
 m  

            

433.05    

               

5,465.09    
5465.09 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.03 

      Suministro e 

instalación de tuberías y 

accesorios 

     0.00       
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.03.03

.01 

         Sumin. E instal. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d= 33 mm (1'') 

 m  

         

3,062.

19    

             

22,047.77    

22047.7

7 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03.03

.02 

         Suministro de 

accesorios pvc en línea de 

conducción 

 

und  

                

1.00    

                    

92.50    
92.50 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.03

.03 

         Instalación de 

accesorios pvc en línea de 

conducción 

 

und  

              

34.00    

                  

430.10    
430.10 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.04 
      Válvulas de purga de 

aire (05 unid) 
     0.00       

01.03.04

.01 
         Excavación manual  m3  

                

4.05    

                  

145.88    
145.88 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.04

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

caja de válvula 

 m2  
              

19.80    

               

1,559.05    
1559.05 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.04

.03 

         Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en caja de válvula 
 m3  

                

1.98    

               

1,057.00    
1057.00 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.04

.04 

         Tarrajeo en interiores 

y exteriores acabado con 

cemento y arena 

 m2  
              

11.05    

                  

289.95    
289.95 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.04

.05 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.50 x 0.50 

mts E= 1/8'' 

 

und  

                

5.00    

                  

615.10    
615.10 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.04

.06 

         Suministro e inst. De 

válvula de aire de 1'' de 

doble efecto 

 

und  

                

5.00    

               

1,043.55    
1043.55 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.05 
      Suministro e inst. De 

válvulas de purga (5 unid) 
     0.00       

01.03.05

.01 
         Excavación manual  m3  

                

4.05    

                  

145.88    
145.88 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.05

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

caja de válvula 

 m2  
              

19.80    

               

1,559.05    
1559.05 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.05

.03 

         Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en caja de válvula 
 m3  

                

1.98    

               

1,057.00    
1057.00 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.03.05

.04 

         Tarrajeo en interiores 

y exteriores acabado con 

cemento y arena 

 m2  
              

11.05    

                  

289.95    
289.95 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.03.05

.05 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.50 x 0.50 

mts E= 1/8'' 

 

und  

                

5.00    

                  

615.10    
615.10 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.05

.06 

         Suministro e inst. De 

válvula de purga 3/4'' 

 

und  

                

5.00    

                  

678.90    
678.90 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.03.05

.07 

         Concreto f' c=140 

kg/cm2 para anclajes 
 m3  

                

0.14    

                    

70.59    
70.59 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.03.06 
      Prueba hidráulica y 

desinfección 
     0.00       

01.03.06

.01 

         Prueba hidráulica y 

desinfección en redes de 

agua de 3/4'', 1''. 1 1/2'' 

 m  

         

3,062.

19    

               

7,043.04    
7043.04 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.04 

   Pase aéreo con 

estructura metálica 15 ml 

(02 und) 

     0.00       

01.04.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.04.01

.01 

         Limpieza de terreno 

manual 
 m2  

              

16.00    

                    

20.16    
20.16 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.01

.02 

         Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

                

5.76    

                      

9.62    
9.62 

99.99

% 

                

0.00    

0.01

% 

01.04.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.04.02

.01 
         Excavación manual  m3  

                

2.30    

                    

82.85    
82.85 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.04.02

.02 

         Relleno y apisonado 

de zanjas 
 m3  

                

0.86    

                      

7.56    
7.56 

99.99

% 

                

0.00    

0.01

% 

01.04.02

.03 

         Eliminación de 

material excedente d= 30 

mts. 

 m3  
                

1.25    

                    

26.26    
26.26 

99.99

% 

                

0.00    

0.01

% 

01.04.03 
      Obras de concreto 

simple 
     0.00       

01.04.03

.01 

         Concreto f' c=100 

kg/cm2 para solado 
 m3  

                

0.70    

                  

250.12    
250.12 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.04.04 
      Obras de concreto 

armado 
     0.00       

01.04.04

.01 

         Acero f' y= 4,200 

kg/cm2 
 kg  

            

245.41    

               

1,305.58    
1305.58 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.04.04

.02 

         Encofrado y 

desencofrado (pase aéreo) 
 m2  

              

18.00    

               

1,415.88    
1415.88 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.04

.03 

         Concreto f' c=210 

kg/cm2 
 m3  

                

4.36    

               

2,489.08    
2489.08 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.04.05 
      Revoques, enlucidos y 

molduras 
     0.00       

01.04.05

.01 

         Tarrajeo exterior 

mezcla 1:5 
 m2  

              

11.52    

                  

302.28    
302.28 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.04.06       Tuberías y accesorios      0.00       

01.04.06

.01 

         Sumin. E instal. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d= 33 mm (1'') 

 m  
              

36.80    

                  

264.96    
264.96 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.06

.02 

         Sumin. E inst. De 

protección contra el 

congelamiento 

 m  
              

30.00    

                  

493.80    
493.80 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.06

.03 

         Sumin. E inst. De 

accesorios en pase aéreo 

con estructura metálica 

 

und  

                

2.00    

                  

254.42    
254.42 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.07       Estructura metálica      0.00       

01.04.07

.01 

         Estructura metálica 

tipo i en pase aéreo 
 m  

              

30.00    

               

5,006.10    
5006.10 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.07

.02 

         Apoyo fijo en 

columneta para pase aéreo 

 

und  

                

2.00    

                    

97.26    
97.26 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.07

.03 

         Apoyo móvil para 

pase aéreo en columneta 

 

und  

                

2.00    

                  

182.14    
182.14 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.04.07

.04 

         Tapa de seguridad 

0.40 x 0.40 

 

und  

                

4.00    

                  

482.00    
0.00 0.00% 

            

482.0

0    

100.0

0% 

01.04.08       Pinturas      0.00       

01.04.08

.01 

         Pintado de estructura 

metálica 
 m  

      

30.00    

       

246.90    
246.90 

100.00

% 
 0.00

% 

01.05 
   Reservorios apoyados 

(02 unid v= 2.00 m3) 
     0.00       

01.05.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.05.01

.01 

         Limpieza de terreno 

manual 
 m2  

    

37.37    

        

47.09    
47.09 

99.99

% 

       

0.00    

0.01

% 

01.05.01

.02 

         Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

              

12.57    

                    

20.99    
20.99 

100.01

% 

-               

0.00    

-

0.01

% 

01.05.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.05.02

.01 

         Excavación masiva en 

terreno compacto 
 m3  

                

7.54    

                  

271.59    
271.59 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.02

.02 

         Excav. Zanja en 

terreno con roca suelta 
 m3  

                

2.20    

                  

137.79    
137.79 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

p/tub a= 0.50 - 0.70 m h= 

variable 

01.05.02

.03 

         Excavación masiva en 

roca fija 
 m3  

                

3.97    

                  

589.23    
589.23 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.02

.04 

         Excavación de zanjas 

en terreno normal p/tub. 

Desagüe y limpia a= 0.50 x 

h= 0.70 mts 

 m  
              

14.00    

                  

176.54    
176.54 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.02

.05 

         Refine, nivelación 

terreno normal p/tub para 

toda prof 

 m  
              

14.00    

                    

17.64    
17.64 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.02

.06 

         Relleno compactado 

manual propio 
 m  

    

14.00    

       

130.76    
130.76 

100.00

% 
 0.00

% 

01.05.02

.07 

         Eliminación de 

material excedente d= 30 

mts. 

 m3  
              

17.14    

                  

360.11    
360.11 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.03 
      Obras de concreto 

simple 
     0.00       

01.05.03

.01 

         Concreto f' c= 100 

kg/cm2 para solado 
 m3  

                

0.88    

                  

325.00    
325.00 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.03

.02 

         Confor. De pendiente 

de fondo c' f' c=210 kg/cm2 
 m2  

                

5.12    

                  

184.27    
184.27 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.04 
      Obras de concreto 

armado 
     0.00       

01.05.04

.01 

         Acero corrugado fy= 

4,200 kg/cm2 grado 60 

habilitación y colocado 

 kg  
            

429.24    

               

2,283.56    
2283.56 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.04

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

muros y techo captación 

 m2  
              

56.94    

               

4,483.46    
4483.46 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.04

.03 
         Junta water stop  m  

     

14.00    

      

757.82    
757.82 

100.00

% 
 0.00

% 

01.05.04

.04 

         Concreto f' 

c=210kg/cm2, en losa de 

fondo, muros y techo 

 m3  
                

8.89    

               

5,075.21    
5075.21 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.05       Revestimientos      0.00       

01.05.05

.01 

         Tarrajeo con 

impermeabilizantes 
 m2  

              

19.20    

                  

598.46    
598.46 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.05

.02 

         Tarrajeo en exteriores 

acabado con cemento arena 

c:a 1:4 

 m2  
              

47.55    

               

1,247.71    
1247.71 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.05.06 

      Accesorios de limpia, 

rebose y ventilación en 

reservorio cámara de 

válvulas 

     0.00       

01.05.06

.01 

         ESCALERA 

REMOVIBLE DE 

ALUMINIO H= 1.20 A 

H=2.50 mts 

 

und  

                

2.00    

                  

700.00    
700.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.06

.02 

         Tubería de 

ventilación f' g' d=2'' (r) 

 

und  

                

6.00    

                  

370.92    
370.92 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.06

.03 

         Sumin. E inst. De 

accesorios de limpia y 

rebose pvc sap 2'' (r) 

 

und  

                

2.00    

               

1,032.80    
1032.80 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.07 

      Accesorios de control 

y regulación en cámara de 

válvulas 

     0.00       

01.05.07

.01 

         Sumin. E inst. De 

accesorios de control y 

regulación d =1 1/2'' 

 

und  

                

2.00    

               

1,609.48    
1609.48 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.08       Tapas sanitarias      0.00       

01.05.08

.01 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.60 x 0.60 

mts. 

 

und  

                

4.00    

                  

559.68    
559.68 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.09 
      Limpieza y 

desinfección 
     0.00       

01.05.09

.01 

         Limpieza y 

desinfección en reservorios 

 

und  

                

2.00    

                  

164.08    
164.08 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.10       Pintura      0.00       

01.05.10

.01 

         Pintura latex acrílico 

satinado azul en exteriores 

2 manos 

 m2  
              

37.29    

                  

315.10    
315.10 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.11       Equipo de cloración      0.00       

01.05.11

.01 

         Suministro e 

instalación de tanque para 

solución madre (v= 40 lts) 

 

und  

                

2.00    

                  

146.48    
146.48 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.11

.02 

         Sumin. E inst. De 

accesorios en sistemas de 

cloración t-2 

 

und  

                

2.00    

                  

702.48    
702.48 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.11

.03 

         PUERTA 

METÁLICA EN CASETA 

 

und  

                

2.00    

                  

269.84    
269.84 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

DE CLORACIÓN 0.60 x 

0.60 mts. 

01.05.12 
      Protección de 

reservorio 
     0.00       

01.05.12

.01 

         Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

      

58.41    

        

97.54    
97.54 

100.00

% 

      

0.00    

0.00

% 

01.05.12

.02 

         Excavación masiva en 

terreno compacto 
 m3  

                

7.99    

                  

287.80    
287.80 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.12

.03 

         Eliminación de 

material excedente d= 30 

mts. 

 m3  
                

9.98    

                  

209.68    
209.68 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.05.12

.04 

         Concreto f' c= 140 

kg/cm2 en cimientos 
 m3  

                

2.30    

                  

678.27    
678.27 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.05.12

.05 

         Cerco con postes 

metálicos y malla olímpica 

de alambre galv. Nº 12 

 m  
              

38.26    

             

12,008.28    

12008.2

8 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.05.12

.06 

         Puerta metálica y 

malla olímpica de alambre 

galv. Nº 12 

 m  
                

2.98    

                  

848.64    
848.64 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06 

   LÍNEA DE 

ADUCCIÓN Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

(2,786.64 mts) 

     0.00       

01.06.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.06.01

.01 

         LIMPIEZA DE 

TERRENO MANUAL A= 

1.00 m 

 m  

         

2,786.

64    

               

2,340.78    
2340.78 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.01

.02 

         Trazo, nivelación y 

replanteo de zanjas 
 m  

         

2,786.

64    

               

4,653.69    
4653.69 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.06.02

.01 

         Excav. Zanja en 

terreno con tierra compacta 

p/tub a= 0.50 - 0.70 m. H= 

variable 

 m3  
            

856.59    

             

30,854.37    

30854.3

7 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.02 

         Excav. Zanja en 

terreno con roca suelta 

p/tub a= 0.50 - 0.70 m h= 

variable 

 m3  
            

319.42    

             

20,005.27    

20005.2

7 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 



143 
 

Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.06.02

.03 

         Excav. Zanja en 

terreno con roca fija p/tub. 

De 0.60 a 1.00 m prof. (l.a.) 

 m  
            

336.63    

             

18,450.69    

18450.6

9 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.04 

         Refine, nivelación 

terreno con tierra compacta 

p/tub. H= 0.70 m (l.a.) 

 m  

         

1,784.

56    

               

2,248.55    
2248.55 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.05 

         Refine, nivelación 

terreno con roca suelta 

p/tub. H= 0.70 m 

 m  
            

665.46    

               

1,530.56    
1530.56 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.06 

         Refine, nivelación 

terreno con roca fija p/tub. 

H= 0.70 m 

 m  
            

336.63    

               

1,413.85    
1413.85 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.07 

         Cama de apoyo p/tub 

h= 0.10 m 
 m  

2,786.

64    

   

5,322.48    
5322.48 

100.00

% 

   

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.08 

         Relleno compactado 

p/tub. H= 0.70 
 m  

2,450.

02    

  

22,883.19    

22883.1

9 

100.00

% 

   

0.00    

0.00

% 

01.06.02

.09 

         Relleno compactado 

con material de préstamo-1 
 m  

            

336.63    

               

4,248.27    
4248.27 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.03 

      Suministro e 

instalación de tuberías y 

accesorios 

     0.00       

01.06.03

.01 

         Sumin. E inst. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d=21 mm (1/2'') 

(acometidas domiciliarias) 

 m  
            

568.44    

               

1,875.85    
1875.85 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.03

.02 

         Sumin. E instal. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d= 26.5 mm (3/4'') 

 m  
            

819.48    

               

5,474.13    
5474.13 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.03

.03 

         Sumin. E instal. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d= 33 mm (1'') 

 m  
            

585.10    

               

4,212.72    
4212.72 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.03

.04 

         Sumin. E instal. De 

tubería ntp 399.002:2009 

pvc c-10 d= 48mm (1 1/2'') 

 m  
            

813.63    

               

6,980.95    
6980.95 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.03

.05 

         Sumin. De accesorios 

pvc en red de distribución 
 glb  

                

1.00    

                  

651.35    
651.35 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.03

.06 

         Colocación de 

accesorios pvc en red de 

distribución 

 

und  

            

167.00    

               

2,112.55    
2112.55 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.06.04 

      VÁLVULAS DE 

PURGA DE AIRE (04 

und) 

     0.00       

01.06.04

.01 
         Excavación manual  m3  

      

3.24    

        

116.70    
116.70 

100.00

% 
            

0.00

% 

01.06.04

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

caja de válvula 

 m2  
              

15.84    

               

1,247.24    
623.62 

50.00

% 

            

623.6

2    

50.00

% 

01.06.04

.03 

         Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en caja de válvula 
 m3  

                

1.58    

                  

843.47    
421.73 

50.00

% 

            

421.7

4    

50.00

% 

01.06.04

.04 

         Tarrajeo en interiores 

y exteriores acabado con 

cemento y arena 

 m2  
                

8.84    

                  

231.96    
115.98 

50.00

% 

            

115.9

8    

50.00

% 

01.06.04

.05 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.50 x 0.50 

mts E= 1/8'' 

 

und  

                

4.00    

                  

492.08    
246.04 

50.00

% 

            

246.0

4    

50.00

% 

01.06.04

.06 

         Suministro e inst. De 

válvula de aire de 1'' de 

doble efecto 

 

und  

                

4.00    

                  

834.84    
834.84 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.05 
      Válvulas de control 

(09 und) 
     0.00       

01.06.05

.01 
         Excavación manual  m3  

       

6.56    

      

236.29    
236.29 

100.00

% 
 0.00

% 

01.06.05

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

caja de válvula 

 m2  
              

38.88    

               

3,061.41    
3061.41 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.05

.03 

         Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en caja de válvula 
 m3  

                

4.54    

               

2,423.63    
2423.63 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.05

.04 

         Tarrajeo en interiores 

y exteriores acabado con 

cemento y arena 

 m2  
              

21.78    

                  

571.51    
571.51 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.05

.05 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.50 x 0.50 

mts E= 1/8'' 

 

und  

                

9.00    

               

1,107.18    
1107.18 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.05

.06 

         Sumin. E inst. De 

válvula de control de 3/4'' 

 

und  

                

3.00    

                  

337.53    
337.53 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.05

.07 

         Sumin. E inst. De 

válvula de control de 1'' 

 

und  

                

5.00    

                  

811.80    
811.80 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.05

.08 

         Sumin. E inst. De 

válvula de control de 1 1/2'' 

 

und  

                

1.00    

                  

208.59    
208.59 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.06.06 

      Suministro e inst. De 

válvulas de purga (08 

unid) 

     0.00       

01.06.06

.01 
         Excavación manual  m3  

     

6.48    

      

233.41    
233.41 

100.00

% 
 0.00

% 

01.06.06

.02 

         Encofrado y 

desencofrado normal en 

caja de válvula 

 m2  
              

31.68    

               

2,494.48    
2494.48 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.06

.03 

         Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en caja de válvula 
 m3  

                

3.17    

               

1,692.27    
1692.27 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.06

.04 

         Tarrajeo en interiores 

y exteriores acabado con 

cemento y arena 

 m2  
              

17.68    

                  

463.92    
463.92 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.06.06

.05 

         TAPA SANITARIA 

METÁLICA 0.50 x 0.50 

mts E= 1/8'' 

 

und  

                

8.00    

                  

984.16    
984.16 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.06

.06 

         Suministro e inst. De 

válvula de purga 3/4'' 

 

und  

                

8.00    

               

1,086.24    
1086.24 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.06.06

.07 

         Concreto f' c=140 

kg/cm2 para anclajes 
 m3  

                

0.29    

                  

146.22    
146.22 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

01.06.07 
      Prueba hidráulica y 

desinfección 
     0.00       

01.06.07

.01 

         Prueba hidráulica y 

desinfección en redes de 

agua de 1/2'', 3/4'', 1'', 1 

1/2'' 

 m  

         

2,786.

64    

               

6,409.27    
6409.27 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

01.07 
   Instalación pre 

domiciliaria (59 unid) 
     0.00       

01.07.01       Trabajos preliminares      0.00       

01.07.01

.01 

         Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

            

147.50    

                  

246.33    
246.33 

100.00

% 

                

0.01    

0.00

% 

01.07.02       Movimiento de tierras      0.00       

01.07.02

.01 

         Excavación en terreno 

normal a pulso hasta 1.50 

m 

 m  
            

147.50    

               

1,859.98    
1859.98 

100.00

% 

                

0.01    

0.00

% 

01.07.02

.02 

         Refine, nivelación 

terreno normal p/tub para 

toda prof 

 m  
            

147.50    

                  

185.85    
185.85 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.07.02

.03 

         Relleno compactado 

manual propio 
 m  

            

147.50    

               

1,377.65    
1377.65 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

01.07.03 
      Suministro e 

instalación de accesorios 
     0.00       

01.07.03

.01 

         Suministro e inst. 

Tubería p/agua pvc clase 10 

de 1/2'' 

 m  
            

147.50    

                  

985.30    
985.30 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.07.03

.02 

         Suministro e inst. De 

válvula de paso en 

conexión domiciliaria 

 

und  

              

59.00    

               

4,179.56    
4179.56 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

01.07.03

.03 

         Suministro e inst. De 

caja de c° s° n° p/válvula 

de paso 

 

und  

              

59.00    

               

6,962.59    
6962.59 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02 
Sistema de disposición de 

excretas 
     0.00       

02.01 
   Unidades básicas de 

saneamiento 
     0.00       

02.01.01 
      Composteras doble 

cámara (67 unid) 
     0.00       

02.01.01

.01 

         Trabajos 

preliminares 
     0.00       

02.01.01

.01.01 

            Limpieza de terreno 

manual 
 m2  

            

799.16    

               

1,006.94    
1006.94 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.02 

            Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

            

799.16    

               

1,334.60    
1334.60 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.03 

            Flete terrestre 

(desagüe) 
 glb  

                

1.00    

           

130,000.0

0    

130000.

00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.04 

            Flete rural 

(desagüe) 
 glb  

                

1.00    

             

50,000.00    

50000.0

0 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.05 

            Movimiento de 

tierras 
     0.00       

02.01.01

.01.05.0

1 

               Excavación 

masiva en terreno 

compacto 

 m3  
              

95.35    

               

3,434.51    
3434.51 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.06 

            Obras de concreto 

simple 
     0.00       

02.01.01

.01.06.0

1 

               Encofrado y 

desencofrado en gradas 
 m2  

              

31.39    

               

2,245.64    
2245.64 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.06.0

2 

               Concreto f' c= 140 

kg/cm2 + 70% pg en gradas 
 m3  

              

66.49    

             

19,607.90    

19607.9

0 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

02.01.01

.01.06.0

3 

               Cimientos 

corridos de concreto 1:10 + 

30% p.g. 

 m3  
              

43.42    

             

14,955.15    

14955.1

5 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.06.0

4 

               Encofrado y 

desencofrado de 

sobrecimientos 

 m2  
            

171.69    

             

12,282.70    

12282.7

0 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.06.0

5 

               Sobrecimientos de 

concreto 1:8 + 25% p.m. 
 m3  

              

12.04    

               

5,020.80    
5020.80 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.07 

            Obras de concreto 

armado 
     0.00       

02.01.01

.01.07.0

1 

               Acero grado 60 f' 

y= 4200 kg/cm2 en losas, 

columnas y vigas 

 kg  

         

9,002.

10    

             

51,131.93    

51131.9

3 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.07.0

2 

               Encofrado y 

desencofrado losas, 

columnas y vigas 

 m2  

         

1,574.

74    

           

112,656.9

0    

112656.

90 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.07.0

3 

               Concreto f' c= 175 

kg/cm2 en columnas y 

vigas 

 m3  
            

143.44    

             

76,574.01    

76574.0

1 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.08 
            Coberturas      0.00       

02.01.01

.01.08.0

1 

               PARES DE 

MADERA CTE 3'' X 2'' 

(Long par = 1.78 mts) 

 m  
            

236.00    

               

6,232.76    
6232.76 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.08.0

2 

               Correas de 

madera 2'' x 2'' 
 m  

         

2,029.

60    

             

16,074.43    

16074.4

3 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.08.0

3 

               Cobertura de 

calamina 
 m2  

         

1,004.

85    

             

34,144.80    

34144.8

0 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.09 
            Muros y tabiques      0.00       

02.01.01

.01.09.0

1 

               MUROS DE 

BLOQUETAS DE 40 X 15 

X 20 cm 

 m2  

         

1,574.

06    

             

86,730.71    

86730.7

1 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.10 
            Pisos      0.00       

02.01.01

.01.10.0

1 

               Encofrado en 

pisos y veredas 
 m2  

              

87.91    

               

6,289.08    
6289.08 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

02.01.01

.01.10.0

2 

               Base de piedra 

ubs y veredas 
 m2  

            

339.25    

               

8,715.33    
8715.33 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.10.0

3 

               Piso de concreto 

sobre empedrado ubs y 

veredas 

 m2  
            

339.25    

             

18,543.41    

18543.4

1 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.11 

            Revoques, 

enlucidos y molduras 
     0.00       

02.01.01

.01.11.0

1 

               Zócalo de 

cemento en interior ubs 
 m2  

            

365.80    

               

9,218.16    
0.00 0.00% 

         

9,218

.16    

100.0

0% 

02.01.01

.01.12 

            Carpintería de 

madera 
     0.00       

02.01.01

.01.12.0

1 

               Puerta de madera 

p-1 

 

und  

              

81.86    

             

22,212.71    

22212.7

1 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.12.0

2 

               Tapa de metal 

corrediza en buzón abonera 

inc/marco de metal (segun 

diseño) 

 

und  

            

118.00    

             

10,611.74    
0.00 0.00% 

       

10,61

1.74    

100.0

0% 

02.01.01

.01.13 

            Instalaciones 

sanitarias 
     0.00       

02.01.01

.01.13.0

1 

               Sumin. E inst. De 

inodoro con separador de 

orinas inc/tapa 

 

und  

              

59.00    

             

17,798.53    

17798.5

3 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.13.0

2 

               Sumin. E inst. De 

urinario de pico losa blanca 

inc/accesorios 

 

und  

              

59.00    

             

19,698.33    

19698.3

3 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.13.0

3 

               Sumin. E inst. De 

sumidero de bronce 2'' 

 

und  

            

118.00    

               

3,545.90    
3545.90 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.13.0

4 

               Sumin. E inst. De 

válvula compuerta de 

bronce d= 1/2'' 

 

und  

            

118.00    

               

9,402.24    
9402.24 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.13.0

5 

               Sumin. E inst. 

Registro de bronce 

cromado d= 3'' 

 

und  

              

59.00    

               

2,419.00    
2419.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.13.0

6 

               Sumin. De 

accesorios en aboneras 
 glb  

              

59.00    

             

11,376.97    

11376.9

7 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

02.01.01

.01.13.0

7 

               Colocación de 

accesorios en aboneras 

 

und  

         

3,009.

00    

             

31,835.22    

31835.2

2 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.01

.01.14 
            Pozo de absorción      0.00       

02.01.01

.01.14.0

1 

               Excavación en 

terreno normal 
 m3  

              

15.93    

                  

573.80    
573.80 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.14.0

2 

               Recubrimiento de 

piedra mediana e= 0.15 
 m3  

              

19.12    

               

1,762.67    
1762.67 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.01

.01.14.0

3 

               Sumin. E inst. De 

accesorios en pozo de 

percolación 

 

und  

              

59.00    

                  

848.42    
848.42 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.02 
      Bateas domiciliarias 

(59 und) 
     0.00       

02.01.02

.01 

         Trabajos 

preliminares 
     0.00       

02.01.02

.01.01 

            Limpieza de terreno 

manual 
 m2  

              

65.20    

                    

82.15    
82.15 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.01.02 

            Trazo niveles y 

replanteo 
 m2  

              

65.20    

                  

108.88    
108.88 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.02 

         Movimiento de 

tierras 
     0.00       

02.01.02

.02.01 

            Excavación en 

terreno normal 
 m3  

     

3.26    

      

117.43    
117.43 

100.00

% 

   

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.02.02 

            Base de piedra 

mediana 
 m3  

                

5.66    

                    

74.20    
74.20 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.03 

         Obras de concreto 

simple 
     0.00       

02.01.02

.03.01 

            Encofrado y 

desencofrado normal en 

muretes y vereda 

 m2  
            

185.02    

             

13,236.33    

13236.3

3 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.03.02 

            Concreto cemento 

hormigón 1:12 + 50 p.g. 
 m3  

              

18.50    

               

6,371.96    
6371.96 

100.00

% 

                

0.01    

0.00

% 

02.01.02

.03.03 

            Concreto f' c= 140 

kg/cm2 
 m3  

                

1.13    

                  

569.75    
569.75 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.04 

         Obras de concreto 

armado 
     0.00       
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

02.01.02

.04.01 

            Acero corrugado 

fy= 4,200 kg/cm2 grado 60 

habilitación y colocado 

 kg  
            

376.42    

               

2,002.55    
2002.55 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.04.02 

            Encof. Y desencof. 

Normal en c° a° en muretes 

y losa 

 m2  
            

214.17    

             

16,846.61    

16846.6

1 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.04.03 

            Concreto f' c= 175 

kg/cm2 
 m3  

              

14.28    

               

7,623.24    
7623.24 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.05 
         Revestimientos      0.00       

02.01.02

.05.01 

            Tarrajeo pulido con 

impermeabilizantes 
 m2  

            

133.34    

               

4,156.21    
4156.21 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.05.02 

            Tarrajeo pulido en 

exteriores acabado con 

cemento-arena 

 m2  
              

72.28    

               

1,896.63    
1896.63 

100.00

% 

                

0.00    

0.00

% 

02.01.02

.06 
         Accesorios      0.00       

02.01.02

.06.01 

            Suministro de 

accesorios para batea 

 

und  

              

59.00    

               

3,748.86    
3748.86 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

02.01.02

.06.02 

            Colocación de 

accesorios batea 

 

und  

              

59.00    

               

3,530.56    
3530.56 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03 
Monitoreo ambiental y 

monitoreo arqueológico 
     0.00       

03.01 
   Plan de manejo 

ambiental 
     0.00       

03.01.01 

      Riego de zanjas para 

evitar el polvo en red de 

distribución y colectora 

 glb  
                

1.00    

                  

423.73    
423.73 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.01.02 

      Educación y 

capacitación ambiental para 

trabajadores 

 

und  

                

2.00    

                  

508.48    
508.48 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.01.03 

      Educación y 

capacitación ambiental para 

la población 

 

und  

                

1.00    

                  

254.24    
254.24 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.01.04 
      Conformación y control 

erosivo de botaderos 
 m3  

              

67.25    

                  

307.33    
307.33 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

03.01.05 

      Construcción de hoyos 

para depósitos de basura y 

sellado 

 m3  
              

10.00    

                  

720.40    
720.40 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.01.06 
      Contenedores 

herméticos de colores 

 

und  

                

6.00    

                  

228.84    
228.84 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 
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Item Descripción  

  
Valorización 

Programado 

Valorización 

Ejecutada 

Saldo por 

Valorizar 

Un

d 

Metra

do 
Parcial Costo %  

 

Cost

o  

%  

03.01.07 
      Desmontaje de 

instalaciones provisionales 
 m2  

              

30.00    

                  

252.00    
252.00 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.01.08       Limpieza final de obra  m  
11,697

.66    

  

14,739.05    

14739.0

5 

100.00

% 

     

0.00    

0.00

% 

03.02 
   Plan de monitoreo 

arqueológico 
     0.00       

03.02.01 
      Elaboración del plan de 

monitoreo arqueológico 

 

und  

                

1.00    

               

4,684.75    
4684.75 

100.00

% 

-               

0.00    

0.00

% 

03.02.02 

      Elaboración del informe 

final del plan de monitoreo 

arqueológico 

 

und  

                

1.00    

               

4,684.75    
4684.75 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

03.02.03 

      Implementación del 

plan de monitoreo 

arqueológico 

 

und  

                

1.00    

             

15,247.46    

15247.4

6 

100.00

% 

                    

-      

0.00

% 

04 Componente social      0.00       

04.01    Componente social 
 

und  
   1.00    

198,963.8

0    

198963.

80 

100.00

% 
 0.00

% 

Figura 67.Partidas ejecutadas del expediente técnico aprobado. 
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Figura 68. Valoración de ampliación presupuestal. 

Función : 18 SANEAMIENTO

Programa : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL Fecha de Inicio de Obra 06/05/2019

Actividad : 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Plazo de Ejecución Original 120 dias calendarios

División Funcional : 040 SANEAMIENTO Fecha de Termino de Obra Original 02/09/2019

Grupo Funcional : 0089 SANEAMIENTO RURAL Plazo de Ejecución Modificado 584 dias calendarios

Secuencia Funcional : 0172 Fecha de Termino de Obra Reprog. 09/12/2020

Meta : 00001

Producto

231,096.73      

02.01.01.01.18              INSTALACION ELECTRICA EN UBS 35,360.47                          

02.01.01.01.18.01                SALIDA CENTRO DE LUZ pto 118.00            32.36                       3,818.48                            118.00 3,818.48 100.00%

02.01.01.01.18.02                SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 118.00            38.86                       4,585.48                            118.00 4,585.48 100.00%

02.01.01.01.18.03                TUBERIA DE PVC SEL D 3/4 PESADA m 885.00            7.71                         6,823.35                            885.00 6,823.35 100.00%

02.01.01.01.18.04                SUMINISTRO DE CABLE THW DE  MM2 m 1,770.00         5.30                         9,381.00                            1,770.00 9,381.00 100.00%

02.01.01.01.18.05                INSTALACION DE CABLE ELECTRICO glb 59.00               54.94                       3,241.46                            59.00 3,241.46 100.00%

02.01.01.01.18.06                LUMINARIA EMPOTRADA EN PARED und 118.00            63.65                       7,510.70                            118.00 7,510.70 100.00%

02.01.01.01.17              VENTANAS EN UBS 11,736.87                          

02.01.01.01.17.01                VENTANA DE MALLA MOSQUETERA C/MARCO DE MADERA und 59.00               198.93                    11,736.87                          59.00 11,736.87 100.00%

02.01.01.01.15             TARRAJEO EN UBS 128,613.994                     

02.01.01.01.15.01                TARRAJEO EN PAREDES INTERIORES DE UBS m2 1,681.50         30.05                       50,529.08                          1,681.50 50,529.08 100.00%

02.01.01.01.15.02                TARRAJEO EN PAREDES EXTERIORES DE UBS m2 1,994.94         31.85                       63,538.84                          1,994.94 63,538.84 100.00%

02.01.01.01.15.03                DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 916.00            15.88                       14,546.08                          916.00 14,546.08 100.00%

02.01.01.01.16              PINTURA EN UBS 55,385.39                          

02.01.01.01.16.01                PINTURA EN PAREDES INTERIORES DE UBS DOS MANOS m2 2,047.33         13.82                       28,294.10                          2,047.33 28,294.10 100.00%

02.01.01.01.16.02                PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DE UBS DOS MANOS m2 1,994.94         13.58                       27,091.29                          1,994.94 27,091.29 100.00%

#¡DIV/0!

231,096.73 231,096.73 100.00%
GASTOS GENERALES 69,029.10 69,029.10 100.00%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 22,850.00 22,850.00 100.00%

322,975.83 300,125.83 92.93% 22,850.00 7.07%

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

Metrado  Costo 

Valorización Ejecutada

Metrado Costo % 

Saldo por Valorizar

Precio 

Unitario 
Parcial % 

Item DESCRIPCION Und

VALORIZACION FINAL DE OBRA - AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 02 - PARTIDAS NUEVAS
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°129-2020-GM-MDCH 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

Valorizacion Programado

Metrado
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Figura 69. Valorización de ampliación presupuestal. 

Función : 18 SANEAMIENTO

Programa : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL Fecha de Inicio de Obra 06/05/2019

Actividad : 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Plazo de Ejecución Original 120 dias calendarios

División Funcional : 040 SANEAMIENTO Fecha de Termino de Obra Original 02/09/2019

Grupo Funcional : 0089 SANEAMIENTO RURAL Plazo de Ejecución Modificado 584 dias calendarios

Secuencia Funcional : 0172 Fecha de Termino de Obra Reprog. 09/12/2020

Meta : 00001

Producto

18,647.04        

02.01.01.01.15             TARRAJEO EN UBS 18,647.04                          

02.01.01.01.15.01                TARRAJEO EN PAREDES INTERIORES DE UBS VARIACION DE CUADRILLA m2 1,681.50         4.20                         7,062.30                            1,681.50 7,062.30 100.00%

02.01.01.01.15.02                TARRAJEO EN PAREDES EXTERIORES DE UBS  VARIACION DE CUADRILLA m2 1,994.94         4.20                         8,378.74                            1,994.94 8,378.74 100.00%

02.01.01.01.15.03                DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS  VARIACION DE CUADRILLA m 916.00            3.50                         3,206.00                            916.00 3,206.00 100.00%

#¡DIV/0!

18,647.04 18,647.04 100.00%

76,318.87 5,807.87 7.61% 70,511.00 92.39%

94,965.91 24,454.91 25.75% 70,511.00 74.25%

Valorización Ejecutada Saldo por Valorizar

VALORIZACION FINAL DE OBRA - AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 03 - MODIFICACION DE 

PARTIDAS NUEVAS
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°411-2020-GM-MDCH 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

Item DESCRIPCION Und

Valorizacion Programado

Metrado  Costo % 

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL

GASTOS GENERALES

Metrado Costo % Metrado
Precio 

Unitario 
Parcial
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Figura 70. Valorización de ampliación presupuestal por COVID-19. 

Función : 18 SANEAMIENTO

Programa : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL Fecha de Inicio de Obra 06/05/2019

Actividad : 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Plazo de Ejecución Original 120 dias calendarios

División Funcional : 040 SANEAMIENTO Fecha de Termino de Obra Original 02/09/2019

Grupo Funcional : 0089 SANEAMIENTO RURAL Plazo de Ejecución Modificado 584 dias calendarios

Secuencia Funcional : 0172 Fecha de Termino de Obra Reprog. 09/12/2020

Meta : 00001

Producto

64,321.16        

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD COVID-19 64,321.16

01.01    LIMPIEZA Y DESINFECCION 17,282.70

01.01.01       LIMPIEZA Y DESINFECCCION DE OFICINA TECNICA Y UTILES DE ESCRITORIO día 90.00 34.38 3,094.20 90.00 3,094.20 100.00% -                   

01.01.02       LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MATERIALES día 90.00 37.13 3,341.70 90.00 3,341.70 100.00% -                   

01.01.03       LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACEN ,VESTUARIO Y SSHH día 90.00 38.43 3,458.70 90.00 3,458.70 100.00% -                   

01.01.04       LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PERSONAL día 90.00 82.09 7,388.10 90.00 7,388.10 100.00% -                   

01.02    INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA 4,690.50

01.02.01       PEDILUVIO DESINFECTANTE P/CALZADO DE ACERO INOXIDABLE mes 3.00             69.01 207.03 3.00                207.030 100.00% 0.00                0.00%

01.02.02       TOPICO DE ENFERMERIA EN OBRA und 1.00 4,107.40 4,107.40 1.00 4,107.40 100.00% -                   

01.02.03       MODULO P/PUNTOS DE LAVADO POR FRENTE DE TRABAJO glb 1.00 376.07 376.07 1.00 376.07 100.00% -                   

01.03
   ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO
41,155.56

01.03.01
      CAPACITACION DE SEGURIDAD P/EJECUCION DE TRABAJOS CON NUEVAS 

MEDIDAS - COVID 19
glb 3.00 3,900.00 11,700.00 3.00 11,700.00 100.00% -                   

01.03.02
      IMPLEMENTACION Y ADECUACION DE PLAN DE SEGURIDAD CON PROTOCOLOS 

COVID-19
glb 1.00 1,475.00 1,475.00 1.00 1,475.00 100.00% -                   

01.03.03       SEÑALIZACION CON PANELES INFORMATIVOS und 2.00 565.28 1,130.56 2.00 1,130.56 100.00%

01.03.04       EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID-19 mes 3.00 4,350.00 13,050.00 3.00 13,050.00 100.00% -                   

01.03.05       EQUIPO DE PROTECCION Y APLICACION COLECTIVA CONTRA EL COVID-19 mes 3.00 4,600.00 13,800.00 3.00 13,800.00 100.00% -                   

01.04    ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS 1,192.40

01.04.01       ELIMINACION DE RESODUOS SOLIDOS glb 1.00 1,192.40 1,192.40 1.00 1,192.40 100.00% -                   

64,321.16 64,321.16 100.00%
GASTOS GENERALES 96,959.87 96,959.87 100.00%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 29,368.01 29,368.01 100.00%

190,649.04 161,281.03 84.60% 29,368.01 15.40%PRESUPUESTO TOTAL

% 
Precio 

Unitario 
Parcial

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS 

APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

COSTO DIRECTO

Item DESCRIPCION 
Metrado

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°191-2020-GM-MDCH 

VALORIZACIÓN FINAL DE OBRA - AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 

PREVENCION Y CONTROL COVID-19

Valorización Ejecutada Saldo por Valorizar

 Costo Metrado Costo % Metrado
Und

Valorizacion Programado
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Figura 71. Resumen de valorización final del proyecto. 

OBRA                "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

RESIDENTE : ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

INSPECTOR : ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

PRESPUESTO BASES/2,013,712.09

PRESUPUESTO 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO BASE         

AMP. PPTO Nº 01 

POR MAYORES 

GASTOS 

INDIRECTOS

AMP. PPTO Nº 02 

POR PARTIDAS 

NUEVAS

AMP. PPTO Nº 03 

POR PARTIDAS 

MODIFICACION 

DE PARTIDAS 

NUEVAS

AMP. PPTO POR 

PARTIDAS 

COVID-19

AMP. PPTO Nº 04 POR 

MAYORES METRADOS, 

PARTIDAS NUEVAS, 

BAJO RENDIMIENTO, 

ACT. DE PRECIOS, 

DEDUCTIVOS

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

VALORIZACIÓN 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO BASE

AMP. PPTO Nº 01 

POR MAYORES 

GASTOS 

INDIRECTOS

AMP. PPTO Nº 02 

POR PARTIDAS 

NUEVAS

AMP. PPTO Nº 03 

POR PARTIDAS 

MODIFICACION DE 

PARTIDAS 

NUEVAS

AMP. PPTO POR 

PARTIDAS COVID-

19

AMP. PPTO Nº 04 

POR MAYORES 

METRADOS, 

PARTIDAS 

NUEVAS, BAJO 

RENDIMIENTO, 

ACT. DE PRECIOS, 

TOTAL 

VALORIZADO 

EJECUTADO

SALDO

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FÍSICA COSTO 

DIRECTO

MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) MONTO (S/.) %

1 COSTO DIRECTO S/. 1,646,957.73 S/. 231,096.73 S/. 18,647.04 S/. 64,321.16 S/. 199,004.66 S/. 2,160,027.32 S/. 1,625,238.46 S/. 231,096.73 S/. 18,647.04 S/. 64,321.16 S/. 220,723.93 S/. 2,160,027.32 S/. 0.00

2 GASTOS GENERALES S/. 205,817.76 S/. 83,843.00 S/. 69,029.10 S/. 76,318.87 S/. 96,959.87 -S/. 70,511.00 S/. 461,457.60 S/. 205,817.76 S/. 83,843.00 S/. 69,029.10 S/. 5,807.87 S/. 96,959.87 S/. 461,457.60 S/. 0.00

SUB - TOTAL S/. 1,852,775.49 S/. 83,843.00 S/. 300,125.83 S/. 94,965.91 S/. 161,281.03 S/. 128,493.66 S/. 2,621,484.92 S/. 1,831,056.22 S/. 83,843.00 S/. 300,125.83 S/. 24,454.91 S/. 161,281.03 S/. 220,723.93 S/. 2,621,484.92 S/. 0.00

3 SUPERVISION DE OBRA S/. 115,962.15 S/. 33,500.00 S/. 22,850.00 S/. 29,368.01 -S/. 80,355.66 S/. 121,324.50 S/. 115,831.76 S/. 115,831.76 S/. 5,492.74

4 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 0.00 S/. 15,000.00

5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

6 GESTIÓN DE PROYECTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

7 LIQUIDACIÓN DE OBRA S/. 29,974.45 S/. 29,974.45 S/. 0.00 S/. 29,974.45

TOTAL PRESUPUESTADO DEL PROYECTO S/. 2,013,712.09 S/. 117,343.00 S/. 322,975.83 S/. 94,965.91 S/. 190,649.04 S/. 48,138.00 S/. 2,787,783.87 S/. 1,946,887.98 S/. 83,843.00 S/. 300,125.83 S/. 24,454.91 S/. 161,281.03 S/. 220,723.93 S/. 2,737,316.68 S/. 50,467.19

RESUMEN DE VALORIZACION FISICA FINAL DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCIÓN

100.00%
EVALUACION DE EXP. TECNICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
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Figura 72. Resumen de valorización final del proyecto. 

 

 

 

ENTIDAD

OBRA

RESIDENTE : ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

INSPECTOR : ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

PRESPUESTO BASE 2,013,712.09

RESUMEN DE INVERSION 

TOTAL COSTO DIRECTO 1,646,957.73 231,096.73 18,647.04 64,321.16 199,004.66 2,160,027.32 2,160,027.32 2,157,005.66 3,021.66 99.86% 100.14%

GASTOS GENERALES 205,817.76 83,843.00 69,029.10 76,318.87 96,959.87 -70,511.00 461,457.60 461,457.60 461,457.60 0.00 100.00% 100.00%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============

COSTO TOTAL DE OBRA VALORIZADO 1,852,775.49 83,843.00 300,125.83 94,965.91 161,281.03 128,493.66 2,621,484.92 2,621,484.92 2,618,463.26 3,021.66 99.88% 100.12%

SUPERVISION DE OBRA 115,962.15 33,500.00 22,850.00 29,368.01 -80,355.66 121,324.50 115,831.76 115,831.76 5,492.74 95.47% 100.00%

EVALUACION DE EXP. TECNICO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00% 0.00%

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00% 0.00%

GESTIÓN DE PROYECTO 0.00 0.00 0.00% 0.00%

LIQUIDACIÓN DE OBRA 29,974.45 29,974.45 29,974.45 0.00% 0.00%

============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============

PRESUPUESTO TOTAL 2,013,712.09 117,343.00 322,975.83 94,965.91 190,649.04 48,138.00 2,787,783.87 2,737,316.68 2,734,295.02 53,488.85 98.08% 100.11%

% R EN D IM IEN T O 

D EL C OST O 

Ejec VS  

F inanciero

AMP. PPTO POR 

PARTIDAS COVID-

19

AMP. PPTO Nº 02 

POR PARTIDAS 

NUEVAS

AMP. PPTO Nº 03 

POR PARTIDAS 

MODIFICACION DE 

PARTIDAS NUEVAS

VALORIZACION FISICA-FINANCIERA FINAL DEL PROYECTO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO BASE   

AMP. PPTO Nº 01 

POR MAYORES 

GASTOS 

INDIRECTOS

AMP. PPTO Nº 04 

POR MAYORES 

METRADOS, 

PARTIDAS 

NUEVAS, BAJO 

RENDIMIENTO, 

ACT. DE PRECIOS, 

DEDUCTIVOS

P R ESUP UEST O 

M OD IF IC A D O

EJEC UT A D O 

F ISIC A M EN T E

EJEC UT A D O 

F IN A N C IER A M EN

T E

D IF ER EN C IA

% EJEC UC ION  

F inanciero  VS 

P ro g
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• Planos finales, se encuentran en los anexos, en planos finales de obra. 

4.2. Aspectos técnicos de las actividades profesionales 

4.2.1. Metodologías 

Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las actividades asignadas por la 

municipalidad distrital de Challhuahuacho, descriptivo, comparativo y analítico. Además, para 

cumplir con las responsabilidades asignadas, y lograr el objetivo de culminar con la ejecución 

del proyecto, se tuvo que seguir los lineamiento y recomendaciones estipuladas en la directiva 

interna para ejecución de obras por ejecución presupuestaria, por administración directa de la 

municipalidad distrital de Challhuahuacho. 

4.2.2. Técnicas 

La revisión; mediante esta técnica se examina o analiza lo que se está ejecutando en el 

proceso constructivo del proyecto “Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y 

Saneamiento en la Comunidad de Chuicuni, Distrito de Challhuahuacho - Cotabambas 

Apurímac" y lo que indican los planos de obra. 

La observación; mediante esta técnica se toma atención a las actividades que se está 

realizando dentro de la ejecución del proyecto y determinar de esta manera si se está trabajando 

de forma correcta y que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas, el reglamento y las 

normas del sector. 

La coordinación; mediante esta técnica se determinan los acuerdos entre el inspector de 

obra y el residente de obra, para determinar y solucionar los problemas que se presentan durante 

la ejecución del proyecto. 

La contrastación; mediante el cual se concuerdan determinados documentos (en este 

caso se aplicó para los procedimientos de adquisición de materiales que sobrepasaron las 8 U.I.T 
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(unidades impositivas tributarias), y para las adquisiciones menores a las 8 U.I.T., controlando el 

tiempo y las características de las prestaciones de los proveedores de bienes y servicios. 

La verificación; técnica mediante el cual se prueba la veracidad y exactitud de las 

diferentes actividades, y que estas se estén realizando en función a las especificaciones técnicas, 

para esto se utilizaron pruebas hidráulicas y pruebas de compresión del concreto. 

4.2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad profesional y el cumplimiento de 

funciones son los siguientes: 

✓ Expediente técnico del proyecto con nombre: Mejoramiento, Ampliación del 

Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Chuicuni, Distrito 

de Challhuahuacho - Cotabambas Apurímac, (planos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, cronograma de ejecución, análisis de costos unitarios, etcétera.). 

✓ Protocolos de prueba hidráulica. 

✓ Las normas técnicas de edificaciones son las siguientes: 

• Ley de N.º 26391, ley de la creación de la Municipalidad Distrital de 

Challhuahuacho, el 18 de noviembre del año 1994 (6). 

• Resolución de contraloría N.º 195-88-CG, publicado el 18 de julio de 1988, 

ejecución de las obras publicas por administración directa (9). 

• Ley orgánica de municipalidades, Ley N.º 27972 (5). 
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• Resolución de gerencia municipal N.º 247-2019-GM-MDCH, DIRECTIVA 

GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA (10). 

En esta directiva, se establece el procedimiento para la ejecución de obras por 

administración directa, en la que nos indican las funciones y 

responsabilidades del residente de obra, el cómo iniciar una obra, el contenido 

mínimo que deben contener los informes mensuales, los informes de 

ampliación de plazo, ampliación de presupuesto, los informes de corte, y el 

informe final, a esto se adjuntan modelos de actas de inicio de obra, entrega 

de terreno, paralización de obra, y los formatos de seguimiento de las 

inversiones (formato 12B y formato 8A). 

• Resolución de alcaldía N.º 260-2020-MDCH/A, “NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS MENORES O IGUALES A OCHO UIT DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (11). 

Se utilizo en gran medida como una guía para realzar las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios cuyos montos no superaran las 8 UIT 

(unidades impositivas tributarias), basándonos estrictamente en esta directiva 

se llevó a cabo el control y seguimiento, tanto en el procedimiento 

administrativo que se realiza para la adquisición y el procedimiento 

administrativo que se realiza para remitir la conformidad y su posterior pago. 
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• Resolución de contraloría N°195-88.CG normas que regulan la ejecución de 

obras públicas por administración directa (9). 

• Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

(14). 

El presente decreto legislativo, en el que se aprobó la ley de contrataciones 

del estado, me sirvió bastante en la etapa de adquisición de materiales que 

superaban las 8 UIT (unidades impositivas tributarias), identificar qué tipo de 

proceso de adquisición es, el plazo que normalmente demoran en atender los 

diferentes procedimientos de selección, y realizar un control de los mismos. 

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado (15). 

El reglamento de la ley de contrataciones del estado, la misma que se viene 

actualizando de manera continua, me sirvió y se utilizó para conocer el 

procedimiento de cada procedimiento de selección los que superen las 8 UIT, 

y los plazos establecidos, y lo publicado en el portal electrónico del SEACE, 

para con esta información establecer tiempos en la programación de las 

diferentes actividades y/o partidas. 

• Decreto Supremo N° 027-2017-EF (17), Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1252, Decreto Legislativo Que Crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N O 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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Este decreto supremo, me permitió conocer el ciclo de las inversiones 

públicas, y los órganos del sistema de programación multianual y gestión de 

inversiones. Esto me ayudo principalmente a entender, en el caso del proyecto 

en mención, el ciclo de las inversiones, las funciones de las unidades 

ejecutoras de inversiones, y la fase de ejecución de los proyectos de inversión, 

entendiendo que la fase de ejecución inicia con la elaboración del expediente 

técnico o documentos equivalentes para los proyectos de inversión viables. 

Durante la ejecución de los proyectos de inversión, luego de la aprobación del 

expediente técnico o documentos equivalente, conforme a la normativa de la 

materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. Las modificaciones 

que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión, son 

registradas por la unidad ejecutora de inversiones antes de ejecutarlas; estas 

modificaciones no deben cambiar la concepción técnica y dimensionamiento 

contenidos en los estudios de preinversión. 

Conforme a ello se realizaron las modificaciones de ampliación de plazo y 

ampliación de presupuesto. 

• DIRECTIVA NRO. 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES (33). 

La presente directiva, indica que la fase de ejecución incluye la elaboración 

del expediente técnico y la ejecución física de las inversiones; las inversiones 

ingresan a la fase de ejecución del ciclo de inversión luego de contar con la 
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declaración de viable, esto se registra en el banco de inversiones mediante en 

formato N 08-A, las modificaciones aprobadas se registran mediante el 

formato N 08-A, sección C, registros en la fase de ejecución para proyectos 

de inversión. 

Siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento las 

modificaciones durante la ejecución de las inversiones y/o proyectos deben 

ser registradas por la unidad ejecutora de inversiones antes de su ejecución, 

mediante el formato N 08-A; registros en la fase de ejecución para proyectos 

de inversión. 

En la presente directiva también contempla la fase de seguimiento de la fase 

de ejecución, esta información debe ser registrada mensualmente por la 

unidad ejecutora de inversiones en el formato 12-B seguimiento a la 

ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del 

mes siguiente. 

Lo indicado en la directiva se utilizó mensualmente en la fase de seguimiento 

de las inversiones, mediante el formato 12-B y según se realizaron y 

aprobaron las modificaciones estas se fueron publicadas mediante el formato 

8A, sección C. 

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (19). 

Esta ley nos permitió tener una idea clara, para promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales; y con ello implementar la política del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, preparar el reglamento interno 
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de seguridad y salud en el trabajo, conocer nuestros derechos y obligaciones 

como empleadores, de los trabajadores. 

• G-050, Seguridad durante la Construcción (20). 

Se utilizo como un instrumento, con el cual, se establecieron los lineamientos 

técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se 

desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. 

El proyecto contaba con un plan de seguridad y salud en el trabajo, el que 

contenía los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar 

la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante 

la ejecución de las actividades previstas en el expediente de obra. 

Con apoyo de la G-050, seguridad durante la construcción, se realizaron los 

requerimientos de Equipos de protección individual, tanto para los obreros 

como para el personal técnico. 

• Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (24). 

Mediante el artículo 60 de la presente ley, se detectaron los requisitos 

necesarios para el permiso de uso del agua, y el artículo 62 de la presenta ley, 

nos indican las autorizaciones que existen para el uso de agua, para el 

proyecto se solicitaron y aprobaron dos resoluciones, uno para disponibilidad 

hídrica y el otro para la ejecución de obras. 

• Normas técnicas de construcción y saneamiento. 
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Se utilizo el reglamento nacional de edificaciones, durante la fase 

constructiva como manual de control, para la verificación del proceso 

constructivo de los elementos estructurales de las Unidades Básicas de 

Saneamiento tipo Compostero y para los trabajos de acabados de los mismos; 

se utilizaron las normas E. 060 Concreto Armado y la G. 050 Seguridad 

Durante la Construcción principalmente. 

Se utilizo también la Norma Técnica de Diseño: opciones tecnológicas para 

sistemas de saneamiento en el ámbito rural, principalmente como guía para la 

evaluación del expediente técnico. 

• DS 044-2020-PCM (emergencia sanitaria Perú) (25). 

Mediante DS 044-2020-PCM se declaró el estado de emergencia sanitaria a 

nivel nacional, en la que se dispuso el aislamiento obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia 

del brote del COVID-19. Debido a la declaración de emergencia sanitaria, se 

realizó la paralización de obra, y este documento nos sirvió como sustento 

para la ampliación de plazo y el adicional de presupuesto por COVID-19. 

• Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento 

Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19” (26). 

Mediante la aprobación del documento técnico de “Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19”, este documento se utilizó y acondiciono a la realidad del proyecto, la 
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misma que era requisito para el reinicio del proyecto, teniendo como base 

estos lineamientos, se elaboró un adicional de obra por COVID-19 y con la 

aprobación de esta modificación se procedió a elaborar los requerimientos de 

personal de salud, y materiales para la prevención, control y mitigación de la 

COVID-19 en la obra. 

4.2.3.1 Directiva general para ejecución de obra bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa 

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA NRO. 195-88-CG. “NORMAS QUE REGULAN 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA” (9). 

• LEY NRO. 27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y SUS 

MODIFICATORIAS (5). 

• LEY NRO. 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

DE LA REPÚBLICA (28). 

• RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA NRO. 072-98-CG “NORMAS TÉCNICAS DE 

CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO” Y SUS MODIFICATORIAS 

(29). 

• LEY NRO. 27209 LEY DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO (30). 

• LEY NRO. 27785 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (31). 

• LEY NRO. 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO (12). 
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• DECRETO LEGISLATIVO NRO. 1252, CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (32). 

• DIRECTIVA NRO. 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 

(33). 

La ley orgánica de municipalidades (5) en el artículo nro. 01 del título preliminar, referido a 

gobiernos locales establece que estas son entidades básicas de la organización territorial de 

estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades y son 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus funciones. 

En este marco, la municipalidad distrital de Challhuahuacho en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas, elabora, aprueba y ejecuta las inversiones siendo una de las modalidades de 

ejecución, la denominada “Ejecución presupuestaria directa”. 

Es parte de la política institucional, ejecutar obras por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, solo cuando se cumplan las condiciones legales vigentes, en tanto que las 

obras ejecutadas por ejecución presupuestaria indirecta (contrato), su ejecución supervisión y 

liquidación, se regulara en el marco de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y su 

reglamento. (1) 

Obligaciones de la entidad en ejecución física de las inversiones. 

Es obligación de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho que el proceso técnico 

administrativo de ejecución de proyectos de inversión e IOARR, bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, se enmarca dentro de los criterios y procedimientos contenidos en el 
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Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ley de sistema nacional 

de control, ley del sistema nacional de presupuesto, y demás normas legales relacionadas con la 

ejecución y control de obra y/o proyectos. 

Cumplir con los requisitos de tener el informe técnico legal y presupuesto favorable que 

sustenten la capacidad de la MDCH para ejecutar obras bajo la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa, que el proyecto de inversión e IOARR, las que deberán ser otorgadas por 

las Unidades orgánicas correspondientes, asimismo las inversiones a ejecutar se encuentren 

incluidas en la cartera de inversiones de la Programación Multianual de inversiones la cual 

deberá estar aprobada y registrada, contar con la organización de la entidad, soporte técnico y 

administrativo del cual dispone, contar la efectiva disponibilidad de personal, equipos y/o 

maquinarias básicas de su propiedad que se asignara a la obra; informe legal de efectiva 

disponibilidad de terreno saneado y contar con las licencias, permiso y autorizaciones que 

permitan el desarrollo normal de la obra, y el informe presupuestal que determine la 

disponibilidad para la ejecución de la obra sin dilaciones. 

Cumplir con el requisito indispensable de contar con el expediente técnico vigente máximo de 

tres años para proyectos de inversión a partir de su aprobación o última actualización y un año 

para los expedientes técnicos o documentos equivalentes para los IOARR. La unidad ejecutora de 

la municipalidad distrital de Challhuahuacho actualiza el expediente técnico o documento 

equivalente a fin de continuar con su ejecución. 

Que la finalización de los trabajos las obras cuenten con acta de recepción liquidación técnica 

y financiera, declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada y queden debidamente 

registrados en margen de bienes patrimoniales de se le caso, posteriormente a la liquidación se 
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procederá con la transferencia al sector o unidad orgánica, la cual se encargara de su operación y 

mantenimiento, realizando el seguimiento respectivo. 

En el marco y en de los dispositivos legales vigentes, la gerencia de planificación y 

presupuesto deberá considerar las asignaciones presupuestales necesarias en los presupuestos 

institucionales de apertura (PIA) y presupuesto institucional modificado (PIM) alineado al PMI. 

Todos los tramites de pago, de bienes y servicios y planilla del personal eventual del proyecto 

(profesional técnico y obreros calificados y no calificados), serán obligatoriamente cumplidos por 

el personal responsable del área administrativa de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA en 

forma oportuna, se deberá entregar las boletas de pago a cada trabajador que figura en la planilla. 

(1) 

De la ejecución física de inversiones bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. 

La municipalidad distrital de Challhuahuacho, atendiendo a la disponibilidad de recursos, su 

adecuada implementación de personal, equipos y logística necesarias de acuerdo a los 

requerimientos que las normas exigen, programara mediante sus gerencias de línea la ejecución 

de sus proyectos por ejecución presupuestaria directa y/o indirecta. 

El proceso técnico administrativo de la ejecución de las obras por administración directa a 

cargo de la MDCH, mediante sus órganos correspondientes, se enmarca dentro de la R.C. N 195-

88/CG (9), las normas técnicas de control y demás dispositivos legales vigentes en sus aspectos 

fundamentales. 

Queda entendido que no se debe contratar a terceros para la ejecución de la obra o parte de 

ella, salvo sean obras o partidas de envergadura y complejidad, y que por especialidad sea 

necesaria el contrato o sub contrato especifico, de acuerdo a la ley de contrataciones y su 

reglamento vigente. 
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La presente directiva considera únicamente la modalidad de ejecución presupuestaria directa, 

cuya ejecución física se enmarca en el SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 

DECRETO LEGISLATIVO N 1252 (32), SU MODIFICACIÓN DECRETO LEGISLATIVO N 

1432 Y LA DIRECTIVA N 001-2019-EF/63.01 (33), esta última considera: 

La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o 

documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 

Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la 

Unidad Ejecutora de Inversiones antes de su ejecución, mediante el Formato N 08-A: registros en 

la fase de Ejecución para proyectos de inversión, y Formato N 08-C Registros en la fase de 

ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y 

dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 

Durante la ejecución física de las inversiones, la Unidad Ejecutora de Inversiones debe vigilar 

permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, 

verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos 

en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. 

En el caso de inversiones no previstas la Unidad Ejecutora de Inversiones deberá solicitar a la 

OPMI su incorporación al PMI para su diagnóstico y respectiva evaluación. (1) 

Actividades Previas A La Ejecución Del Proyecto 

La Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural podrá disponer el inicio de la 

fase de ejecución física, solo en caso que el proyecto de inversión o IOARR haya sido 

APROBADO y este incluido en el Programa Multianual de Inversiones (PMI). Para el caso de 
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proyectos de inversión los expedientes técnicos no deberán tener una antigüedad mayor a tres 

años y un año para el caso de los IOARR. 

La Sub Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural comunicara a la oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obra, que tienen programado iniciar la ejecución física de la 

inversión, a fin de que esta cumpla con asignar el respectivo inspector de obra o supervisor según 

sea el caso. En ningún caso se dará inicio de obra sin contar con la designación del inspector de 

obra o supervisor. 

La designación del residente e inspector de la inversión, será respaldada mediante 

memorándum de la oficina de recursos humanos quien deberá elaborar los contratos 

correspondientes. 

El residente de obra conjuntamente con el inspector de obra deberá elevar el informe de 

compatibilidad del Expediente Técnico o Documento Equivalente a la Sub Gerencia de 

Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural en un plazo no mayor a 15 días. Adicionalmente y 

dependiendo de la naturaleza de la inversión, el expediente técnico o documento equivalente 

deberá tener la documentación físico legal necesarios para la ejecución en concordancia con las 

normas técnicas de los sectores, en caso de encontrarlo compatible, asumen la ejecución de obra 

bajo responsabilidad, debiendo ceñirse estrictamente al expediente técnico o documento 

equivalente. 

En caso de encontrarlo incompatible, deberán informar a la Sub Gerencia de Infraestructura 

Desarrollo Urbano y Rural, devolviendo el expediente técnico con las observaciones planteadas 

para su absolución y/o modificación o cierre de proyecto acorde con la normativa competente, 

con las consecuentes responsabilidades que este hecho atañe. 
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La residencia podrá reformular el expediente técnico cuando no se altere la concepción técnica 

de la inversión ni los parámetros de dimensionamiento, se podrá reformular por modificaciones 

presupuestales y de plazo de ejecución, deberá seguir los procedimientos de modificaciones en la 

fase de inversiones. 

A fin de efectuar los registros en la Unidad de Ejecución de Inversiones y en OPMI según sea 

el caso, para que finalmente se apruebe mediante acto resolutivo las modificaciones.  

En caso declarado compatible el residente dispondrá 15 días para realizar los requerimientos 

de bienes, servicios, personal (planta y obra) y otros necesarios para el inicio de obra, de acuerdo 

a la asignación presupuestal y programación de gasto remitida. 

Adicionalmente el residente de obra, inspector y oficina de SSOMA son los responsables de 

que se implemente el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), antes del inicio de los 

trabajos, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución de la obra, 

para ello se contara con la participación del Inspector de Seguridad de la Obra. 

Antes del inicio de obra, deberá efectuarse la entrega de terreno saneado en forma física, 

correspondiente por parte de las autoridades correspondientes y representantes de la 

municipalidad distrital de Challhuahuacho. (1) 

Inicio del plazo de ejecución del proyecto 

El plazo de ejecución de toda inversión iniciara cumplido los requisitos anteriores y después 

de la firma del acta de entrega del terreno, acto seguido se elaborará el Acta de inicio de Obra, 

que marcara el plazo de ejecución contractual. 

El acta de inicio de obra, deberá asentarse en el cuaderno de obra. En dicha acta se hará 

constar el nombre de la obra y/o proyecto, presupuesto, fecha de inicio, plazo de ejecución, 

nombre del residente, nombre del inspector y otros datos, el cual deberá de estar debidamente 
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firmado y visado por el residente de obra e inspector o supervisor de obra, funcionarios y 

autoridades locales. 

La ejecución de la inversión en periodos mayores a un ejercicio presupuestal deberá tener una 

programación más estricta, tomando en cuenta las estaciones del año, periodos de lluvia. (1). 

Cuaderno de obra. 

Para fines de Ejecución Presupuestaria Directa, toda obra debe contar con un cuaderno de obra 

debidamente foliado y legalizado por Notario Público o Juez de Paz (en caso de la no existencia 

del primero), en el que se anotara: Fecha de inicio y termino de los trabajos, modificaciones 

autorizadas, los avances mensuales, controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, 

horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de 

los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra (9). 

El residente y el inspector son los únicos autorizados para hacer anotaciones, salvo ausencias 

excepcionales debidamente autorizadas por la entidad. 

Los profesionales autorizados deberán anotar en el cuaderno de obra la evaluación permanente 

del desarrollo de la administración de riesgos. 

El cuaderno de obra debe extenderse en original y tres copias. Las copias se desglosan 

progresivamente para acompañar los informes mensuales que deben presentar el Residente y el 

Inspector según sea el caso, la primera copia adjuntada a los informes mensuales, la segunda 

copia para la residencia de proyecto, la tercera copia para la supervisión y el original para el 

Expediente de Liquidación. 

El residente es responsable del cuaderno de obra y de su permanencia en la residencia de obra, 

el mismo que debe estar a disposición del inspector, según corresponda. 
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El cuaderno de obra, como máximo podrá tener un atraso de tres días, caso contrario, el 

inspector hará el cierre correspondiente informando a su inmediato superior sobre la falta y 

cursando el memorándum correspondiente al Residente. 

El residente de obra descarga dicha responsabilidad solo en la oportunidad en que lo entrega a 

la comisión de recepción y liquidación del proyecto. 

El cuaderno podrá ser digitalizado e impreso en las hojas legalizadas y foliadas por la 

autoridad competente. (1) 

Valorizaciones. 

En las obras por Ejecución Presupuestaria Directa, se deberán formular valorizaciones 

técnicas de avance y valorizaciones financieras, según el detalle siguiente: 

Las valorizaciones técnicas de avance, se formularán en función de los metrados realmente 

ejecutados, con los precios unitarios, y los gastos generales previstos en el presupuesto del 

expediente técnico y con los otros montos reconocidos (adicionales, deductivos, mayores gastos 

generales por ampliaciones de plazo, gastos generales en que se hubiera incurrido por demora en 

la recepción de los trabajos, etcétera.), las valorizaciones se ejecutarán con los valores 

referenciales del presupuesto base. 

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados por el residente el último día 

del mes y aprobado por el inspector a más tardar el segundo día hábil del mes siguiente para ser 

adjuntado al informe mensual. 

Las valorizaciones financieras se elaborarán con los documentos fuente de los gastos a nivel 

de Devengado, gastos que deberán ser concordantes con la información mostrada en el 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES-MEF E INFOBRAS. 



174 
 

La información financiera deberá ser presentada por cada especifica de gastos, según 

corresponde en el expediente técnico modificado aprobado, y la parte técnica o física será según 

los componentes que son parte del presupuesto. 

Para los efectos de determinar el porcentaje (%) de avance de los proyectos del presupuesto 

principal aprobado, solo debe de considerarse las valorizaciones según el Expediente técnico y no 

las valorizaciones de obras adicionales, estas se incluirán una vez realizado el trámite con su 

respectiva resolución y registro en el banco de inversiones. 

El cálculo del avance físico de la inversión deberá tomar en cuenta el costo directo. 

Además de los informes mensuales de las valorizaciones técnicas y valorizaciones financieras 

mensuales, serán elaboradas obligatoriamente cuando: 

• Ocurra la suspensión o paralización indeterminada del proyecto. 

• Se produzca el cambio del residente de proyecto. 

• Finalice el año fiscal y el proyecto se encuentre en ejecución. (1) 

Valorizaciones técnicas. 

Se formularán en función a los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios 

respecto al costo directo del presupuesto del expediente técnico, así como las modificaciones 

aprobadas y registradas. 

Los metrados de ejecución del proyecto serán anotados en el cuaderno de obra, en el último 

asiento del mes la residencia deberá consolidar el resumen de metrado de las partidas ejecutadas 

en el mes. Con este resumen se elaborará la valorización mensual, debiendo ser aprobada por el 

inspector de obra para ser adjuntado al informe mensual. 
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Para los efectos de determinar el porcentaje (%) de avance de la ejecución del proyecto del 

presupuesto general respecto al costo directo, solo se deberá considerarse las valorizaciones 

según el expediente técnico. 

Las valorizaciones de mayores metrados y partidas nuevas solo podrán valorizarse cuando se 

tenga la resolución de aprobación y registro en el banco de inversiones, luego del cual deberá 

integrarse al presupuesto aprobado y siendo la base para la nueva valorización de avance de obra. 

Para las partidas de mayores metrados de las valorizaciones independientes, se deberá 

considerar los mismos ítems de la valorización programada, así mismo para las partidas 

adicionales se tomará en cuenta el orden de los ítems de los títulos a la que corresponda para su 

correlación. 

Las valorizaciones deberán estar suscritas por el residente, inspector y/o supervisor de la 

inversión, toda vez que es el documento clave que demuestra el avance real de obra ejecutada. 

Los metrados aceptados para la valorización, deberán tener un sustento en las planillas de 

metrados de cada partida que deberá adjuntarse al informe de valorización para su revisión por 

parte del supervisor o inspector. 

En el caso de retraso injustificado, cuando el porcentaje de la valorización de avance de obra 

acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor a los ochenta porcientos (80%) del 

monto de valorización de avance de obra acumulada programada a dicha fecha, el residente e 

inspector de obra presentaran dentro de los siete días siguientes, un nuevo calendario acelerado 

que contemple la reprogramación de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento del 

plazo de ejecución. 
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De producirse el retraso en forma reiterada injustificada, el inspector debe informar a la 

oficina de supervisión y liquidación de obras, para comunicar a la Unidad Ejecutada de 

Inversiones, de manera que se analice las causales y se tome las medidas correctivas. 

La residencia debe entregar la valorización de avance física al inspector y/o supervisor de la 

inversión al día siguiente del último asiento del mes valorizado. (1) 

Valorizaciones financieras. 

La ejecución financiera es parte del informe mensual, se presentarán mediante informe técnico 

financiero elaborado por la residencia y el asistente administrativo con el visto bueno del 

inspector y/o supervisor de la inversión, este será elaborado con los documentos de los gastos a 

nivel devengado con la información proporcionada por la oficina de OGA (oficina general de 

administración) y plataformas del MEF de la ejecución del Proyecto de Inversión e IOARR. 

Para la elaboración de la valorización financiera de los proyectos de inversión e IOARR se 

tomarán como fuente documentaria las órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas, 

habilitaciones y otros permitidos por la normatividad. 

También se elaborará el manifiesto de gasto clasificados en costo directo, gastos generales, 

gastos de supervisión y otros que señale el pie de presupuesto de la inversión, que permita el 

cabal conocimiento, seguimiento, y control de los gastos en cada componente del presupuesto de 

obra de las mismas que se consignaran en las valorizaciones de las inversiones. 

Se deberá hacer el seguimiento continuo de la ejecución del gasto mediante el auxiliar 

estándar por específicas y por componentes por cada proyecto de inversión e IOARR, para ello se 

utilizará el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la entidad el cual 

proporciona la ejecución presupuestaria por especifica mas no por componentes. 
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El administrador de la Unidad Ejecutora de Inversiones, deberá llevar el control de ejecución 

económico – financiero de los proyectos, para cuyo efecto empleara los registros contables 

auxiliares que correspondan por cada proyecto de inversión y que permitan determinar su costo 

final, registrando cada gasto según las respectivas específicas de la ejecución presupuestal, gastos 

que deberán estar debidamente sustentados, los cuales deben ser concordantes con el presupuesto 

analítico del expediente técnico aprobado. 

La valorización financiera deberá contar con lo siguiente: 

• Resumen general – gasto mensual por especifica. 

• Ejecución financiera según presupuesto analítico. 

• Manifiesto de gasto detallado. 

• Programación financiera de gastos por especifica. (1) 

Modificaciones durante la ejecución física. 

Durante la ejecución física de la inversión, pueden tener modificaciones, estas no deberán 

alterar la concepción técnica y dimensionamiento para el caso de proyectos de inversión. Las 

variaciones deberán ser registradas por la unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de 

Inversiones, siempre y cuando tenga la aprobación del órgano resolutivo, este registro será a 

través del formato Nro. 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y 

Formato Nro. 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda. 

“Se entiende por concepción técnica a la alternativa de solución con la que se busca lograr el 

objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica 

realizada en el estudio de Pre inversión o ficha técnica. 
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La ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr la meta del producto asociada 

a las brechas identificadas y priorizadas en la Programación Multianual de Inversiones.” 

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo 33 Numeral 33.2 de DIRECTIVA N 001-

2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (33). 

“33.2 las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deber ser registradas 

por la Unidad Ejecutora de Inversiones antes de ejecución, mediante el Formato Nro. 08-A: 

Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato Nro. 08-C: Registros en 

la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción 

técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.” 

Toda modificación genera variaciones presupuestales del mismo por ampliación de plazo, 

ampliación de presupuesto, actualización de costos unitarios y otros que se consideren necesarios 

e indispensables para el cumplimiento del objetivo de la inversión. Para su aprobación y registro 

en el banco de inversiones la residencia y la supervisión deberán sustentar técnica y 

financieramente la necesidad de su ejecución. 

En el caso de requerirse la opinión del proyectista, la residencia solicitara al inspector y/o 

supervisor la modificación sustentada mediante el cuaderno de obra, la supervisión solicitara la 

opinión favorable al proyectista mediante la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos, notificara al proyectista para su opinión favorable en relación a las modificaciones 

para el caso de los proyectos, absolviendo la consulta en un plazo de siete días de recepcionado la 

notificación. 
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Para el caso de que el proyectista no dé respuesta dentro del plazo, el inspector tramitará la 

modificación propuesta mediante la OSLO, la remitirá el expediente a la Oficina de Estudios y 

Proyectos que en un lapso de siete días emitirá dictamen y recomendaciones. 

En caso de que el consultor no dé respuesta dentro del plazo, la oficina de asesoría legal será 

responsable de las acciones correspondientes. 

La supervisión debe revisar, analizar y emitir con relación de las propuestas sobre causales de 

generación de modificaciones al expediente técnico, para ello la residencia, deberá presentar el 

expediente de modificación en la etapa de ejecución a la supervisión, que posibilite la 

elaboración del informe de conformidad con opinión favorable a la modificación solicitada, 

avalando el sustento técnico, administrativo y legal, dando visto bueno en todas las páginas del 

expediente de modificación. (1) 

Procedimientos para la aprobación de las modificaciones durante la ejecución física. 

Para la aprobación de la modificación del contenido preestablecido en el original del 

Expediente Técnico del Proyecto con las causales que lo sustentan, la residencia deberá de 

presentar a la Supervisión un expediente con el siguiente contenido: 

✓ Antecedentes. 

✓ Causales – justificación técnica. 

✓ Cuantificar y sustentar las causales. 

✓ Resumen del presupuesto. 

✓ Documentos solicitados para su evaluación. 

✓ Conclusiones y recomendaciones. 
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Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, el residente de la inversión 

podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor (emergencia), previa 

aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina de Planificación y 

Presupuesto. 

Si el adicional es aprobado con atraso, la residencia tendrá derecho a que se le reconozca 

dicha dilación, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que 

afecte la Ruta Crítica del Proyecto e IOARR sea afectada por ese motivo. 

La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandara la ejecución del adicional, más 

la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasaran a formar parte de los montos 

reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (teórica). 

En el presupuesto de un adicional además del costo directo se reconocerán los Gastos 

Generales y Gastos de Supervisión. (1) 

De las ampliaciones presupuestales. 

El adicional es una prestación no considerada en el Expediente Técnico, cuya realización 

resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto asimismo 

o a los IOARR. 

Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o 

metrados que resulten necesarios e indispensables para alcanzar el objetivo del proyecto de 

inversión e IOARR contemplado en el expediente técnico o documento equivalente aprobado, 

deberá ser aprobado por el órgano resolutivo, y registrado en el banco de inversiones. Los 

incrementos del presupuesto de obra solo proceden en las siguientes causales: 

✓ Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido considerados en el expediente 

técnico y errores en los metrados. 
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✓ Por ampliación de plazo. 

✓ Por actualización de precios. 

✓ Por causas no atribuibles al residente. 

El sustento de los causales se justifica dependiendo el caso, acta de paralización de obra, 

presentación del requerimiento e ingreso de bienes a la obra (en caso de desabastecimiento 

sostenido de bienes y servicios), reportes climatológicos, reportes de diarios, fotografías, reportes 

presupuestales SIAF (asignación presupuestal), registros de rendimientos en obra, calendario de 

feriados aprobados por ley y/o feriados locales, cierre por cambio de gestión y años fiscales. 

Para la aprobación y registro de una ampliación presupuestal y/o modificación del contenido 

pre establecido en el original del expediente técnico o documento equivalente el residente de obra 

deberá presentar al inspector el expediente de modificación del proyecto o documento 

equivalente, detallando las causales, justificación y el asunto técnico necesario, el contenido 

mínimo limitativo comprende: 

a) Informe del residente de obra, debidamente sustentado, solicitando la aprobación de la 

ampliación presupuestal con la cuantificación de las causales. 

b) Al informe del residente de obra debe adjuntarse el expediente de modificaciones, la 

misma que deber el siguiente contenido mínimo no limitativo: 

✓ Memoria descriptiva. 

✓ Antecedentes. 

✓ Especificaciones técnicas. 

✓ Presupuesto detallado (adicionales y deductivos). 
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✓ Planilla de metrados. 

✓ Análisis de costos unitarios. 

✓ Relación de insumos, solo para el caso de ADICIONALES DE OBRA (partidas 

nuevas). 

✓ Se actualizaron los precios con el debido sustento. 

✓ Cronograma de ejecución modificado y valorizado total. 

✓ Diagrama de barras 

✓ Planos del adicional solicitado. 

✓ Copias del cuaderno de obra. 

✓ Panel fotográfico a color. 

✓ Es necesario adjuntar al expediente de modificación los siguientes documentos: avance 

financiero (SIAF), ultima valorización, relación de materiales en cancha valorizado, 

copia de resoluciones actas. 

✓ Adjuntar al expediente el cuadro comparativo entre el estudio de pre inversión, 

expediente técnico y el modificado con los costos directos, gastos generales y gastos 

de supervisión, cuyo sustento constituye el presupuesto analítico. 

c) Informe de opinión del inspector de obra, que consiste en el pronunciamiento respecto al 

expediente modificado, debiendo contener mínimamente antecedentes, análisis, 

evaluación técnica legal, conclusiones y recomendaciones. 
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d) Si el presupuesto solicitado proviene de un deductivo, se deberá adjuntar su aprobación 

mediante acto resolutivo, siempre y cuando no altere la concepción técnica y 

dimensionamiento para el caso de los proyectos. 

e) Una vez realizado el registro en el banco de inversiones, el residente elaborara el 

calendario de obra reprogramado y lo presentara al inspector de obra con conocimiento a 

la SGIDUR en un plazo no mayor de tres días calendarios. 

f) Las resoluciones aprobatorias, deberán anotarse obligatoriamente en el cuaderno de obras. 

La fecha de dicha anotación será considerada como la fecha oficial de comunicación al 

residente. (1) 

De las ampliaciones plazo. 

Se justificará una ampliación o reducción del plazo de ejecución de las inversiones, por las 

siguientes causales: 

✓ Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros. 

✓ Causas no atribuibles a la unidad ejecutora de inversiones y/o entidad. 

✓ Demoras por desabastecimiento de bienes y servicios en obra, cuando de manera 

injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de 

celeridad en la oficina de logística, impugnaciones en el proceso de adquisición u otros 

casos ajenos a la responsabilidad de los ejecutores. 

✓ Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de adicionales de obra. 

✓ Demoras en la absolución de consultas por el inspector. 
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Proceden las variaciones del cronograma de ejecución del expediente técnico o documento 

equivalente debidamente sustentadas siempre que afecten la ruta crítica de la obra y originen las 

postergación o antelación de su terminación. 

El sustento de los causales se justifica dependiendo el caso, asiento de cuaderno de obra, acta 

de paralización de obra, presentación del requerimiento e ingreso de bienes a la obra (en caso de 

desabastecimiento sostenido de bienes y servicios), reportes climatológicos, reportes de diarios, 

fotografías, reportes presupuestales SIAF (asignación presupuestal), registros de rendimientos en 

obra. Calendario de feriados aprobados por ley y/o feriados locales, cierre por cambio de gestión 

y años fiscales. 

Para la aprobación y registro de la ampliación de plazo el residente de obra deberá presentar al 

inspector el expediente de modificación del proyecto o IOARR detallando las causales, 

justificación, cuantificación y el sustento técnico necesario, el contenido mínimo no limitativo 

comprende: 

a) Informe del residente de obra, debidamente sustentado, solicitando la aprobación y registro 

de la ampliación de plazo, con la cuantificación de cada causal. 

b) Al informe del residente de obra debe adjuntarse el expediente de modificación, por 

ampliación de plazo, la misma que debe tener el contenido siguiente: 

✓ Memoria descriptiva. 

✓ Antecedentes. 

✓ Presupuesto detallado. 

✓ Cronograma de ejecución modificado y valorizado total. 
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✓ Informe del inspector de obra con opinión favorable, que consiste en el 

pronunciamiento con respecto al expediente de modificación de ampliación de plazo, 

debiendo contener mínimamente: antecedentes, análisis, evaluación técnica-legal, 

conclusiones y recomendaciones. 

✓ Es necesario adjuntar al expediente de modificación los siguientes documentos: avance 

financiero (SIAF), ultima valorización, relación de materiales en cancha valorizado, 

copia de resoluciones y actas. 

✓ Adjuntar al expediente el cuadro comparativo entre el estudio de pre inversión, 

expediente técnico y el modificado con los costos directos, gastos generales y gastos 

de supervisión, cuyo sustento constituye el presupuesto analítico elaborado por 

ampliación de plazo. 

Todos los plazos relacionados al proceso de Ejecución de la Obra lo cual incluye su etapa de 

liquidación se computan por días calendarios. 

Tener presente que la ampliación de plazo solo estará justificando cuando se afecta a la ruta 

crítica y esté vigente el plazo de ejecución de obra, y debe tramitarse culminando los hechos y 

efectos que genero el retraso y/o paralización. 

Una consecuencia de la ampliación de plazo son los reconocimientos de gastos generales y 

gastos de supervisión, por consiguiente, esta genera una ampliación presupuestal. 

Una vez realizado el registro en el banco de inversiones, el residente de obra elaborara el 

calendario de obra valorizado reprogramado y lo presentara al inspector de obra, con 

conocimiento a la SGIDUR. (1) 
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Ampliaciones presupuestales por actualización de precios. 

Ampliación presupuestal por actualización de precios debe ser registrada en el banco de 

inversiones previa aprobación del órgano resolutivo. Siendo procedente por la causal: 

• Cambios en los precios de los insumos considerados en el expediente técnico o 

documento equivalente aprobado en relación a la orden de compra y ordenes de servicio, 

variación de la escala remunerativa. 

El sustento de las causales se justifica dependiendo el caso con: constancias, cotizaciones, 

orden de compra, orden de servicio, escala remunerativa, pecosas, etcétera. 

Para aprobación de una ampliación presupuestal por actualización de precios, el residente de 

obra deberá presentar al inspector, el expediente de modificación del proyecto de inversión o 

IOARR, detallando las causales, justificación y el sustento técnico necesario, el contenido 

mínimo no limitativo comprende: 

✓ Informe del residente de obra con cuantificación de la causal valorizada. 

✓ Informe de opinión del inspector de obra (antecedentes, pronunciamiento, conclusiones y 

recomendaciones). 

✓ Avance financiero (SIAF). 

✓ Relación de materiales en cancha valorizada. 

✓ Del expediente técnico aprobado: resolución de aprobación, memoria descriptiva, 

presupuesto y relación de insumos. 

Informe de opinión del inspector de obra, que consiste en el pronunciamiento con respecto al 

expediente de modificación, debiendo contener: antecedentes, análisis evaluación técnico legal, 

conclusiones y recomendaciones. 
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Además, es necesario adjuntar al expediente de modificación la última valorización, copias de 

asientos del cuaderno de obra del residente e inspector. 

Las ampliaciones presupuestales por variación de precios, no tienen límite de incremento de 

presupuesto. (1) 

De los informes de la ejecución física de proyectos de inversión e IOARR. 

Durante la ejecución física de la obra, se generan informes tanto por el residente de obra y/o 

proyecto, así como por parte de la inspección de obra, siendo estas: 

Informe de compatibilidad. 

El residente conjuntamente con la supervisión de obra deberá elevar el informe de 

compatibilidad del expediente técnico a sus dependencias, obligatoriamente en un plazo no 

mayor a 15 días de la asignación de cargo, funciones y entrega del expediente técnico (físico y 

digital). 

En caso de encontrarlo compatible, asumen e inician la ejecución de obra y/o proyecto bajo 

responsabilidad y sus consecuencias, debiendo ceñirse estrictamente al expediente técnico. 

En caso de encontrarlo incompatible, deberán informar a la sub gerencia de infraestructura, 

devolviendo el expediente técnico con las observaciones planteadas para su absolución y/o 

MODIFICACIÓN O CIERRE DE PROYECTO ACORDE CON LA NORMATIVA 

COMPETENTE, con las consecuentes responsabilidades que este hecho atañe. (1) 

Informe mensual del residente de obra. 

El residente de obra o proyecto debe presentar mensualmente al inspector de la obra o 

proyecto, el informe mensual que contemple el avance físico y financiero teniendo como plazo 

máximo para su entrega al quinto día del siguiente mes, informado sobre las actividades y 

avances de la obra, en el cual se indique toda la información relevante con relación a la ejecución 
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de la inversión y a la determinación de sus costos, tales como: valorización del avance físico, 

ejecución del avance financiero, movimientos de almacén, movimientos de maquinarias y 

equipos, movimientos de materiales e insumos, pruebas técnicas y controles de calidad y de 

funcionamiento, relación de problemas incidentes, consultas, registros fotográficos, copia del 

cuaderno de obra. 

El inspector revisara el informe mensual, el mismo que deberá contener metrados ejecutados y 

gastos ejecutados en el mes, revisar y/o evaluar los metrados ejecutados y presentados por el 

residente de obra y/o proyecto a ejecutar y formular conjuntamente con el residente y dar su 

conformidad a las valorizaciones mensuales de obra y/o proyecto, de haber encontrado 

observaciones, se comunicara al residente de obra y/o proyecto por escrito, orientado y señalando 

con precisión aquellas y exigir el levantamiento de las mismas en el mes siguiente de trabajo. (1) 

Informe de corte. 

Los informes de corte que se practiquen a finalización del ejercicio presupuestal, por 

paralización de obra prolongada indeterminada, este informe debe ser aprobado mediante acto 

resolutivo cuando no exista continuidad de obra, para el deslinde de responsabilidades. 

Aclarando que quien elabora el informe de corte es la Unidad Ejecutora de Inversiones, y la 

encargada de revisar y dictaminar su aprobación es la sub gerencia de supervisión y liquidación 

de proyectos. 

El contenido de un informe de corte es similar al informe final de la inversión de presentación 

obligatoria en los siguientes casos: 

✓ Ocurra una paralización prolongada indeterminada por más de un mes y que exista 

impedimentos para su reinicio, la unidad ejecutora o la Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos podrá disponer la elaboración del informe de corte. 
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✓ Finalice el año fiscal y el proyecto se encuentre en ejecución. 

✓ Se produzca el cambio del residente. (1) 

Informe final de obra. 

El informe final de obra se presentará con obligatoriedad al culminar la obra física y 

registrado el gasto final real del proyecto de inversión e IOARR. Este informe final deberá 

contemplar los informes técnicos – financieros mensuales desde el inicio de obra hasta su 

culminación, así como los expedientes técnicos aprobados inicial y sus modificaciones aprobadas 

mediante resolución. Aclarando que quien elabora el informe final es la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, y la encargada de revisar y dictaminar su aprobación es la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación de Proyectos, cabe mencionar que el informe final servirá como 

insumo para su posterior liquidación del proyecto de la inversión. (1) 

Aspectos vinculados a la ejecución de obra. 

De los controles de almacén de obra 

1. El manejo de los materiales que se utilizaran en la ejecución de la obra, se controla en 

forma diaria, con procedimientos administrativos que controlaran en forma diaria, con 

procedimientos administrativos que controlaran la entrada y salida de dichos materiales con 

el principal objetivo de vigilar su empleo en la cantidad adecuada e impedir perdidas o 

sustracciones. 

2. El movimiento de almacén de obra debe consolidarse mensualmente reportando la relación 

parcial y acumulada de los materiales e insumos ingresados al almacén en forma diaria. Así 

mismo debe elaborarse el parte diario de movimiento de almacén. También debe 

implementarse las tarjetas de control visible VINCARD y las tarjetas KARDEX bajo la 
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responsabilidad del almacenero o quien haga sus veces y el residente de obra en su control, 

así como llevar el archivo de sus PECOSAS. 

3. El movimiento del almacén de obra debe informarse mensualmente, la misma que se 

acompañara con el informe mensual del residente. 

4. En el lugar del proyecto se instalará un almacén de campo bajo responsabilidad del 

residente, quien debe implementar los mecanismos de control para impedir sustracciones, 

perdidas o situaciones similares. En su informe mensual, el residente debe dar cuenta del 

estado y movimiento del almacén de campo. 

5. El asistente administrativo, es el que tiene controlar de manera paralela, el cumplimiento en 

el control de todos los materiales e insumos que sean entregados al almacén de obra. El 

inspector de obra, debe conciliar la información proporcionada por el residente en su 

informe mensual. En caso de presentarse irregularidades, el responsable de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones, bajo responsabilidad, debe implementar de manera inmediata las 

acciones correctivas que correspondan, o iniciar las acciones necesarias para determinar 

cualquier responsabilidad. 

6. Concluida la ejecución del proyecto, de existir sobrantes de materiales y herramientas 

nuevas, se elaborará el acta de bienes sobrante del proyecto en la que debe detallarse el 

número de orden de compra, cantidad de bienes, precio unitario, costo parcial o costo total. 

7. Teniendo el acta de sobrante de bienes del proyecto, se procede con la devolución al 

almacén central de Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante una nota de entrada a 

almacén (NEA). Este hecho debe ser firmado en forma obligatoria a la unidad de almacén 
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central, para su conocimiento y vaciar esta información al sistema correspondiente. Toda 

vez que el importe del NEA, servirá para determinar el costo real de la obra. 

8. Los bienes usados (bienes que ya tienen salida de almacén de proyecto) deben inventariarse 

mediante acta ya sin detallar el costo, debiendo de entregarse al almacén central para su 

utilización en la ejecución física de otros proyectos o formar parte de la entrega de bienes 

para la sostenibilidad del proyecto. (1) 

Pruebas técnicas en obra. 

1. El control de calidad de la obra es responsabilidad del residente y del inspector; con un 

seguimiento y control permanente durante toda la fase de ejecución. Requiere del 

cumplimiento del proceso constructivo planteado en el expediente, el control de las 

mediciones, la validación de los ensayos de materiales u otros para asegurar que los trabajos 

se desarrollen con la calidad requerida y la oportunidad establecida en el cronograma de 

ejecución de la obra. 

2. Durante la ejecución del proyecto deben realizarse las pruebas técnicas de control de calidad 

y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, las pruebas de control de 

calidad están destinadas a verificar que los materiales e insumos son adecuados e idóneos, 

siendo que su utilización corresponde a las especificaciones técnicas. 

3. Las pruebas de funcionamiento están destinadas a verificar la funcionabilidad durante la 

ejecución y al finalizarse la ejecución del proyecto. De no estar contemplado en el 

expediente técnico, el residente debe programarlas con la autorización del inspector o 

supervisor de la obra o proyecto. 
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4. El inspector o supervisar de la obra o proyecto, debe estar presente en el momento de las 

pruebas de control de calidad y pruebas de funcionamiento, si el resultado de las pruebas es 

adversa o negativa, bajo responsabilidad, debe disponer la corrección o enmendar las fallas 

al residente de obra o proyecto, con la finalidad de garantizar la calidad de la obra y su 

funcionamiento. 

5. En las obras donde se compruebe que se ha realizado los controles de calidad, estas serán 

objeto de verificación en la etapa de recepción de obra, el costo que demande su ejecución 

será cargo de la entidad. (1) 

Control de equipos: maquinaria pesada, equipo y vehículos livianos. 

1. El control del equipo mecánico es responsabilidad del Ing., residente quien debe 

implementar el control y seguimiento mediante partes diarios en la que debe registrarse hora 

de inicio efectivo de trabajo, registro de paralizaciones y reinicios en el día, suministro de 

combustible y lubricantes (en el caso de equipo propio o alquiler de maquina seca). Este 

parte diario debe ser firmado por el operador, controlador residente de obra e inspector y/o 

supervisor. 

2. En el caso de contratación de equipos y/o maquinarias, la verificación y recepción estará a 

cargo de la unidad abastecimiento, equipo mecánico y unidad de informática y sistemas, 

según el requerimiento (términos de referencia y especificaciones técnicas) presentados por 

la Unidad Ejecutora de Inversiones. 

3. La residencia de obra debe elaborar la valorización de equipo mecánico en forma mensual, 

adjuntado el resumen de partes diarios, producción, consumos de combustible, lubricantes y 

repuestos (para equipos y/o maquinarias propias). La valorización se realizará si es alquilado 
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de acuerdo al contrato y los términos de referencia (maquina servida, maquina seca). En el 

informe final se adicionará el resumen total de los cuadros mensuales. 

4. Si se trabaja con maquinaria de la entidad en el informe debe consignarse la siguiente 

información: 

a) Relación de equipo mecánico indicando el horómetro/odómetro desde el inicio de su 

operación hasta el final de la ejecución del proyecto o término de su participación, así 

como el estado situacional real de cada una de las unidades. 

b) Reporte individual de gastos de operación, mantenimiento y reparación de las unidades 

de equipo mecánico. 

c) Documentos relacionados a la supervisión del equipo mecánico (revisiones técnicas 

por parte de equipo mecánico). 

d) Relación de reparaciones de envergadura, donde se indicará la unidad, fecha de la 

reparación, el costo que demanda la misma. 

e) Relación de compras de repuestos de alto consumo (llantas, cuchillas, cantoneras, 

filtros, uñas, etcétera.) donde se indicará: la unidad, registro, fecha de adquisición, 

descripción del bien adquirido, numero de factura y su costo. 

5. El suministro de combustible es controlado por el almacenero del proyecto, el operador de la 

maquinaria debe firmar la papeleta de salida de combustible, que es con autorización del ing. 

Residente y el controlador del mismo. (1) 
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Control de la mano de obra o personal. 

1. Apertura a nombre de la entidad las planillas del personal obrero temporal que participará en 

la obra, que permita efectuar los pagos oportunos a ESSALUD, ONP, AFPs, y se determine 

los beneficios sociales correspondientes, labor que le corresponderá al área de personal o 

administración de la entidad. 

2. El personal obrero al estar considerado en el régimen laboral privado según ley deberá contar 

con SCRT (seguro contra riesgo de trabajo). 

3. La calificación y la determinación de las categorías en la escala remunerativa de la 

municipalidad, será de acuerdo a la evaluación de su file personal y capacidad de labores de 

campo, calificación que será de responsabilidad del residente de obra y el inspector. La 

cantidad del personal obrero para la ejecución del proyecto lo determina el residente y/o 

inspector de obra de acuerdo a la envergadura del proyecto. 

4. El residente y/o inspector están facultados para ordenar el retiro de cualquier trabajador 

(personal técnico, administrativo y obrero) por incapacidad y/o incorreciones que, a su juicio 

perjudique la buena marcha de la obra. 

5. El control de tiempos, consiste en verificar las horas diarias de trabajo, para la elaboración 

de los tareos mensuales. 

6. En la hoja de tareos debe consignarse, los fatos del personal obrero, para la elaboración de 

los tareos mensuales. 

7. En la hoja de tareos debe consignarse, los datos del personal obrero; nombres completos, 

cargo desempeñado, periodo de participación, profesión o grado de instrucción, DNI, 
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categoría y/o licencia de conducir. Firmado residente de obra, inspector y el visto bueno de 

la gerencia de línea. (1) 

Del término del proyecto de inversión e IOARR. 

1. El residente con 15 días de anticipación al termino de obra, solicitara a la conformación del 

comité de recepción de obra al inspector y/o supervisor de obra mediante cuaderno de obra. 

2. Término de la obra el residente solicitara mediante anotación en el cuaderno de obra, al 

inspector o supervisor la verificación de los trabajos ejecutados. El inspector o supervisor 

en un plazo no mayor de tres días hábiles se pronunciará sobre la conformidad del término 

mediante asiento en el cuaderno de obra y suscribirá el acta de termino de obra con el Visto 

Bueno del residente, inspector o supervisor de proyecto, coordinador de supervisión, jefe 

de la unidad operativa de ser posible, representantes de los beneficiaros directos. 

3. Se entenderá que se produjo la culminación de la ejecución de la obra a partir de la fecha 

real de termino cuando el inspector o supervisor de obra consigne su conformidad en el 

cuaderno de obra. 

4. Informe final del proyecto 

a) El residente deberá elaborar el informe final se adjuntara los cuadros de detalle y 

resúmenes, planos de replanteo, minuta de declaratoria de fabrica (edificaciones) y/o 

memoria descriptiva valorizada (otros), especificaciones técnicas, planilla de 

metrados, etcétera., la que tendrá dirección relevante del supervisor, quien deberá 

suscribirlo juntamente con el residente en todas sus hojas y componentes, para su 

entrega oportuna a la unidad operativa respectiva y a la comisión permanente de 
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entrega y recepción de la obra o proyecto y luego a la unidad de liquidación de 

proyectos de la municipalidad. 

b) El residente y el inspector o supervisor, en la ejecución de la obra concluyen sus 

labores cuando el residente presenta informe final, luego de concluida la obra, a la 

fecha del acto de entrega y recepción de la obra o proyecto, a cargo de la comisión 

permanente, sin menoscabo de que el residente y el inspector o supervisor tenga que 

dar respuesta a las eventuales consultas que le formule la comisión entrega y 

recepción de la obra o proyecto. El informe final es simplemente de carácter 

referencial para practicar la liquidación del proyecto. 

c) El informe final deberá contener toda la información relevante, teniendo especial 

consideración, el informe del proceso constructivo y las dificultades tenidas, 

debiendo sustentar las modificaciones técnicas, económicas y de plazos, detallando 

los documentos que lo autorizaron (si los hubiera). 

d) En obras ejecutadas en periodos mayores a dos años la gerencia de línea o unidad 

ejecutora puede dar plazos hasta de treinta días para la presentación del informe final. 

(1) 

De la entrega y recepción del proyecto de inversión e IOARR. 

1. Quince días antes de la culminación de la obra, el residente de obra o proyecto anotara el 

hecho en el cuaderno de obra y solicitara la entrega y recepción de la misma, el 

inspector/supervisor de obra o proyecto informara inmediatamente al gerente de supervisión 

y liquidación de proyectos. 
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2. La gerencia de supervisión y liquidación de proyectos mediante la Unidad de Liquidación de 

Proyectos convocara a la comisión permanente de entrega y recepción de las obras o 

proyectos designados por resolución de gerencia municipal a efectos de que en plazo 

posterior a la fecha de terminación de la obra, se constituyan en la obra para proceder con la 

verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, 

efectuando las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las 

instalaciones y equipos de la obra y/o proyecto. 

3. El residente de obra o proyecto en forma conjunta, con el inspector/supervisor deberán 

presentar al comité permanente de entrega y recepción de obra o proyecto para su 

verificación: la memoria descriptiva valoriza, metrados post construcción, planos post 

construcción, protocolos de pruebas, así como el registro fotográfico del proceso 

constructivo (documentos que son parte del informe final de obra o proyecto). 

4. De no existir observaciones, comité permanente de entrega y recepción de obra o proyecto 

teniéndose por concluida en la fecha indicada, levantándose el acta de entrega y recepción de 

obra o proyecto; de existir observaciones estas se consignarán en el acta o pliego de 

observaciones y no se recibirá la obra, determinando el plazo para subsanarlas y no se 

recibirá la obra, determinando el plazo para subsanarlas, el mismo que se computará desde el 

día siguiente de la suscripción del acta. 

5. En caso que el residente de obra o proyecto no estuviera conforme con las observaciones, 

anotara su discrepancia en el acta de observaciones; comité permanente de entrega y 

recepción de obra o proyecto, elevara al titular del pliego adjuntando todo lo actuado, 

sustentando sus observaciones en un plazo máximo de cinco días, debiendo pronunciarse 

sobre dichas observaciones en igual plazo. 
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6. Subsanada las observaciones el residente de obra solicitara nuevamente por escrito la entrega 

y recepción de la obra o proyecto. La verificación debe realizar el comité de entrega y 

recepción de obra o proyecto que se limitara a verificar la subsanación de las observaciones 

formuladas en el acta inicial, no pudiendo formular nuevas observaciones. De encontrar 

levantadas las observaciones el comité permanente suscribirá el acta de entrega y recepción 

de obra o proyecto. 

7. El plazo para la liquidación de la obra o proyecto se computa desde el día siguiente de la 

suscripción del acta de entrega y recepción de la obra o proyecto. (1) 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades 

Los equipos y materiales utilizados para el desarrollo de la actividad profesional y el 

cumplimiento de las funciones son las siguientes: 

• Estación total; se utilizó para realizar los trabajos de replanteo al inicio de la ejecución del 

proyecto, y levantamiento topográfico de toda la obra, para elaborar los planos post 

construcción. 

• Nivel de ingeniero, utilizado para controlar las alturas en la línea de conducción, red de 

distribución, y el control altimétrico en la construcción de las diferentes estructuras 

(reservorios, captaciones y unidades básicas de saneamiento). 

• Celular (GPS), este instrumento se utilizó para georreferenciarnos en el campo, debido a 

que en la zona de influencia entraba la señal de internet, se optó por tomar las coordenadas 

de georreferenciación por este medio. 

• Instrumento de medición (wincha), se utilizó para el control del avance, con ello se 

elaboraba los metrados ejecutados, para luego ser valorizados. 
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• Cono de Abrams y varilla. 

• Barra compactadora. 

• Moldes cilíndricos. 

• Mazo de goma. 

• Balde para prueba hidráulica con su manómetro. 

4.3. Ejecución de las actividades profesionales. 

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas. 

La participación del bachiller en la ejecución física del proyecto, fue en las siguientes 

actividades: 

✓ Control en el trazo y replanteo. 

✓ Control en la nivelación. 

✓ Control en la estructura y arquitectura. 

✓ Control en la calidad del concreto. 

✓ Control en las instalaciones sanitarias. 

4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales. 

4.3.2.1. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales en obra. 

A continuación, se describe la secuencia y los procedimientos mediante los cuales el 

bachiller desarrollo sus actividades en la institución y/o ejecución física del proyecto: 
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En primer lugar, se realizó el trazo y replanteo de las unidades básicas de saneamiento, 

siendo esta actividad repetitiva, puesto que se construyeron 59 unidades básicas de saneamiento, 

siendo cada uno similares cada uno, con las variaciones en su ubicación. 

 

Figura 73. Trazo y replanteo de las unidades básicas de saneamiento. 

Seguidamente se procedió a marcar y trazar con yeso la, las dimensiones de las unidades 

básicas de saneamiento. 

 

Figura 74. Trazo y replanteo de unidades básicas de saneamiento. 
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Para el trazo y control de altura de la línea de conducción se utilizó un nivel de ingeniero, 

con lo que se verifico que nuestra red, tenga una pendiente en caída. 

 

Figura 75. Control altimétrico en la línea de conducción, con nivel de ingeniero. 

Antes de iniciar las actividades programadas, se realiza una charla de seguridad y salud, 

en la que generalmente también se realizan actividades diversas. 
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Figura 76. Actividades dirigidas por el responsable de SSOMA, antes del inicio de la jornada 

laboral. 

Una vez terminado la charla de seguridad, el residente de obra procede a dar indicaciones 

técnicas. 

 

Figura 77. Charla de seguridad y salud antes del inicio de la jornada laboral. 

 

Para iniciar con los trabajos de excavación se realiza el trazado de la línea en la red de 

distribución, los trabajos de excavación se realizan, con herramientas manuales. 
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Figura 78. Trabajos de excavaciones en la red de distribución. 
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En la línea de conducción, después de haber realizado los trabajos de trazo, se procede a 

realizar las excavaciones, esto con herramientas manuales. 

 

Figura 79. Trabajos de excavación en la línea de conducción. 

Después de realizar las excavaciones en la línea de conducción, se realizar el perfilado de 

la misma y tendido de la cama arena, sobre la cual se colocarán las tuberías de PVC. 

 

Figura 80. Trabajos de excavación en línea de conducción. 
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Una vez colocado su cama arena, se procedió a realizar el tendido de la tubería, a lo largo 

de la línea de conducción y de la red de distribución. 

 

Figura 81. Tendido de tubería de PVC SAP, sobre una cama de arena, en la red de distribución. 

Una vez terminado de realizar el tendido de la tubería, se realizaron pruebas hidráulicas, 

con lo que se verifico que no se presente fugas en las uniones y que la tubería colocada soporte 

las presiones de diseño. 
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Figura 82. Prueba hidráulica. 

Posterior a ello se procedió a enterrar la tubería, y sobre ella se realizó el compactado, 

con un apisonador tipo canguro. 

 

Figura 83. Enterrado y compactado de la tubería de PVC sap, en la red de distribución. 
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En las unidades básicas de saneamiento, una vez ubicado su ubicación, se realizó 

excavaciones para nivelar la superficie. 

 

Figura 84. Trabajos de excavación para unidades básicas de saneamiento. 

Una vez la superficie se encuentre a nivel, se realizan las comprobaciones de niveles y se 

procedió a realizar, los trabajos de trazo de replanteo, de los cimientos, muros, columnas. 

 

Figura 85. Trazo y replanteo en unidades básicas de saneamiento. 
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Se inicio con las excavaciones de los cimientos, y colocado de las armaduras de las 

columnas. 

 

Figura 86. Trabajos de excavación de cimientos y colocado de columnas en las unidades básicas 

de saneamiento. 

Se realizaron trabajos de habilitado de acero, para las diferentes estructuras, columnas, 

losas, cajas de la doble compostera y para las piletas domiciliarias. 

 

Figura 87. Trabajos de habilitado de acero. 
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Se realizó el armado de las formas, para el encofrado de las 59 UBS. 

 

Figura 88. Trabajos de habilitado de formas para encofrados de unidades básicas de 

saneamiento. 

Una vez realizado los trabajos de habilitación de acero, y de encofrados se procedió a 

encofrar la unidad básica de saneamiento. 

 

Figura 89. Encofrado en unidades básicas de saneamiento. 
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Se procedió a colocar el acero de refuerzo de la doble compostera. 

 

Figura 90. Trabajos de encofrado y colocado de la armadura de acero en unidades básicas de 

saneamiento. 

Se procedió a preparar el concreto, según la dosificación del diseño de mezclas, con 

herramientas manuales y una mezcladora de concreto. 

 

Figura 91. Trabajos de preparado de concreto. 
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Se realizo el vaciado de concreto en la caja de doble compostero de la unidad básica de 

saneamiento. 

 

Figura 92. Trabajos de encofrado y vaciado de concreto en unidades básicas de saneamiento. 

Se realizó el vibrado del concreto, como parte del procedimiento constructivo. 

 

Figura 93. Trabajos de vibrado de concreto en unidades básicas de saneamiento. 
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Se extrajeron muestras de los vaciados, para realizar los controles de calidad. 

 

Figura 94. Controles de calidad del concreto en las unidades básicas de saneamiento. 

Se realizo el control del slump.

 

Figura 95. Controles de calidad en unidades básicas de saneamiento. 
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Se realizó el desencofrado de las unidades básicas de saneamiento. 

 

Figura 96. Trabajos de desencofrado de unidades básicas de saneamiento. 

Una vez terminado los trabajos de desencofrado se procedió a verificar, que los trabajos 

de desencofrado se hayan realizado correctamente, sin afectar la estructura. 

 

Figura 97. Verificación de los trabajos efectuados en las unidades básicas de saneamiento. 
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Una vez terminado el desencofrado se procedió a encofrar y vaciar las gradas, siguiendo 

la misma mecánica que en los vaciados de la cámara del doble compostero. 

 

Figura 98. Encofrado y vaciado de la grada de la unidad básica de saneamiento. 

Posterior a ello se realizó el asentado de muros, con bloques de concreto. 

 

Figura 99. Colocado de las hiladas de bloques de concreto en muros de las unidades básicas de 

saneamiento. 
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El asentado se realizó en dos jornadas. 

 

Figura 100. Colocado de las hiladas de bloques de concreto en muros de las unidades básicas de 

saneamiento. 

Una vez terminado de asentar el muro, se procedió a encofrar y vaciar las columnas. 
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Figura 101. Vaciado de columnas. 

Luego del vaciado de columnas, se realizó los trabajos de techado, se colocaron los 

tijerales de madera, y sobre ellas las calaminas. 

 

Figura 102. Techado en unidad básica de saneamiento. 
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En el interior de las unidades básicas de saneamiento se realizaron los trabajos de 

colocación de los accesorios, su red de agua. 

 

Figura 103. Instalación de accesorios en unidades básicas de saneamiento. 

Posterior a ello se realizaron trabajos de acabados en muros exterior e interiores. 

 

Figura 104. Tarrajeo interior y exterior en unidad básica de saneamiento. 
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Trabajo de tarrajeo en interiores. 

 

Figura 105. Tarrajeo interior y exterior en unidad básica de saneamiento. 

De esta manera se realizaron todos los trabajos para terminar de ejecutar las 59 unidades 

básicas de saneamiento, siguiendo el mismo procedimiento constructivo. 

 

Figura 106. Unidad básica de saneamiento. 



219 
 

Los trabajos de pintado de muros se realizaron mediante un servicio, para lo cual 

nosotros nos enfocamos en la inspección y verificación de estos trabajos. 

 

Figura 107. Pintado de muros de unidades básicas de saneamiento. 

Adicionalmente también se realizaron vaciados de veredas. 

 

Figura 108. Trabajos en veredas de concreto. 
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Para las bateas domiciliarias, se realizaron habilitación de aceros, formas de encofrado y 

su posterior vaciado. 

 

Figura 109. Encofrado y vaciado de bateas domiciliarias. 

De esta manera se realizaron sus acabados, a las 59 bateas domiciliarias. 

 

Figura 110. Batea domiciliaria terminada. 
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En las captaciones de ladera, se realizaron trabajos de encofrado y vaciado, siguiendo el 

mismo procedimiento constructivo que en las unidades básicas de saneamiento. 

 

Figura 111. Encofrado y vaciado de captación de ladera. 

 

Se realizo el desencofrado de las mismas, colocado de tapas. 

 

Figura 112. Desencofrado en captación de ladera. 
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Se realizo un control de las alturas, para determinar las dimensiones del cerco de 

protección. 

 

Figura 113. Verificación de los niveles en captación. 

 

Los cercos de protección se realizaron mediante un servicio, la cual verificamos que su 

entrega se realizó según lo solicitado. 

 

Figura 114. Cerco de protección en captación. 
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Los trabajos en los reservorios de concreto empezaron desde la limpieza de la zona, 

habilitado de acero y habilitado de madera para encofrado, para esto se verifico durante el trazo y 

replanteo que este sea como se indican en los planos. 

 

Figura 115. Encofrado del reservorio. 

Se realizó el colocado del acero, se verifico que estos sean de las medidas y dimensiones 

indicadas en los planos. 
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Figura 116. Colocado de acero en reservorio. 

Una vez terminado los trabajos de vaciado de concreto en el reservorio, en su caja de 

válvulas, y en la caseta del sistema de cloración, se procedió a verificar que el desencofrado se 

haya realizado de tal forma que no se haya dañado la estructura, esto para los dos reservorios que 

se construyeron. 
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Figura 117. Reservorio de concreto. 

Se realizaron trabajos de tarrajeos y colocado de tapas metálicas. 

 

Figura 118. Colocado de tapa y tarrajeo de reservorio. 
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El cerco de protección se realizó mediante un servicio, razón por la cual se verifico que 

su construcción se haya realizado según lo indican los planos. 

 

Figura 119. Cerco de protección en reservorio. 

Una vez ubicado la localización de los pases aéreos, que fueron tres de 10 metros cada 

uno, se realizaron los trabajos de excavación. 

 

Figura 120. Excavaciones en pase aéreo. 
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Para asegurar que el pase aéreo se mantenga horizontal, se realizó un control altimétrico 

con nivel de ingeniero, y se procedió a colocar la armadura de acero. 

 

Figura 121. Colocado de acero, y control altimétrico en pase aéreo. 
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Colocado del acero de las columnetas del pase aéreo. 

 

Figura 122. Colocado del acero de las columnetas en pase aéreo. 

La estructura del pase aéreo se mandó por servicio, en campo se verifico que su 

colocación se realice de forma de correcta. 

 

Figura 123. Pase aéreo. 
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Previo a la instalación y/o colocado de la estructura metálica de los pases aéreos se 

continuo con los trabajos de encofrado de columnetas. 

 

Figura 124. Encofrado de columneta de pase aéreo. 

Se realizo el vaciado y desencofrado, en la parte superior media, de las columnetas se 

colocaron platinas con tornillos de sujeción sobre la cual se apoyarán la estructura metálica del 

pase aéreo. 
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Figura 125. Columneta de pase aéreo. 
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Se verifica los trabajos de instalación de las estructuras metálicas de los pases aéreos y 

que estos encajen correctamente. 

 

Figura 126. Colocación de estructura metálica en pase aéreo. 

Se construyeron cajas de válvulas de concreto en la línea de conducción. 
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Figura 127. Colocado de tapa y tarrajeado de caja de válvula. 

Se construyeron cajas de válvulas de control para cada uno de las unidades básicas de 

saneamiento. 

 

Figura 128. Cajas de válvulas de control. 



233 
 

Se realizo el colocado de su tapa y su respectivo accesorio de control. 

 

Figura 129. Cajas de válvulas de control. 

Durante la ejecución del proyecto, se realizó una paralización por la emergencia sanitaria, 

para el reinicio del proyecto se realizó y aplicaron los protocolos de prevención y mitigación de 

la propagación de la covid-19 en la obra, para lo cual se contrató una licenciada en enfermería, la 

misma que permitió que se trabaje como lo indica la norma. 
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Figura 130. Lavado de manos como medida de prevención de la covid-19. 

Trabajos de desinfección del personal de obra. 
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Figura 131. Desinfección antes de iniciar la jornada laboral. 

Implementación de señalizaciones. 

 

Figura 132. Carteles informativos de prevención contra la covid-19. 
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Trabajos de desinfección de oficinas técnicas y almacén de obra. 

 

Figura 133. Desinfección de oficinas y almacén. 

 

Figura 134. Desinfección de oficinas y almacén. 

 



237 
 

Se realizaron entregas periódicas y constantes de mascarillas. 

 

Figura 135. Entrega de mascarillas. 

Se realizo controles de temperatura al personal de obra. 

 

Figura 136. Control de temperatura. 
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Se realizo desinfección de vehículos de los proveedores que traían materiales a la obra. 

 

Figura 137. Desinfección de vehículos. 

Durante la ejecución del proyecto, el profesional de la salud, realizaba visitas a los 

diferentes frentes de trabajo, para verificar que se esté trabajando, cumpliendo con los protocolos 

de seguridad y de prevención de la COVID-19. 
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Figura 138. Indicaciones de prevención contra la COVID-19 en la obra. 

En el proyecto también se contó con un gestor social, el cual se encargó de realizar las 

tareas de capacitación en el uso de las unidades básicas de saneamiento tipo compostero. 

 

Figura 139. Trabajos del gestor social. 
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Se realizaron trabajos de pintado en los reservorios. 

 

Figura 140. Reservorio terminado. 

Se realizaron trabajos de pintado en las captaciones de ladera. 

 

Figura 141. Captación concluida. 
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Se realizaron trabajos de pintados en los pases aéreos y las cajas de válvulas. 

 

Figura 142. Pase aéreo concluido. 

Unidad básica tipo, en total se construyeron 59 unidades básicas de saneamiento, tipo 

doble compostero, siguiendo el mismo procedimiento constructivo en cada una de ellas, desde el 

trazo y replanteo, trabajos de excavación según la ubicación, habilitado de acero, preparado de 

encofrados, trabajos de vaciado, y acabados. Tal como se observa en la figura. 
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Figura 143. Unidad básica de saneamiento concluido. 
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4.3.2.2 Proceso y secuencia para la elaboración de valorizaciones mensuales de obra. 

Paso 1): Verificación de metrados en el expediente técnico: 

Esta actividad consistió en la verificación de las cantidades indicadas en el metrado del 

expediente técnico, con las cantidades ejecutadas, esto se comparó primero con lo indicado 

en los metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios, relación de insumos y 

finalmente con los planos del expediente técnico. 

 

Figura 144. Plano en planta del cerco perimétrico. 
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Figura 145. Detalle de cimentación del cerco perimétrico. 

 

Figura 146.  Plano de detalle de panel del cerco perimétrico. 
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Figura 147. Análisis de precios unitario de la partida de trazo y replanteo de cerco 

perimétrico. 

 

Figura 148. Análisis de precios unitarios de la partida de cerco con postes metálicos y 

malla olímpica de alambre galvanizado N° 12. 
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Figura 149. Análisis de precios unitarios de la partida de puerta y malla olímpica. 

 

Figura 150. Partidas del presupuesto del expediente técnico, del cerco perimétrico de 

captaciones. 

Paso 2): Verificación de insumos y recursos aprobados en el expediente técnico: 

El expediente técnico de obra, planos, hoja de presupuesto y el análisis de precios unitarios 

obliga al residente de obra a ejecutarlas, adquirir materiales, almacenarlas y utilizarlas 

haciendo un correcto uso de las mismas durante la ejecución del proyecto. 

Por lo tanto  durante el proceso de valorización se verifica y controla que todos los insumos 

y recursos que componen los metrados valorizados, se hayan utilizados, cualquier 

modificación ya sea mayor metrado, deductivo y/o adicional se realiza previa autorización 

del inspector de obra, si es una modificación sustancial se llega a realizar una consulta a 
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proyectista, de lo contrario con la autorización del inspector de obra, se eleva para que se 

realice su aprobación mediante acto resolutivo y se ejecuta la modificación solicitada. 

Paso 3): Verificación de equipos aprobados en el expediente técnico: 

Durante el proceso de valorización de las partidas ejecutadas, se verifica y controla que la 

ejecución de estas se haya realizado con lo indicado en las especificaciones técnicas del 

expediente técnico, para lo cual se adquirió los equipos, materiales y herramientas necesarias 

para ejecutar estas partidas. 

Esto se reporta de forma mensual. 

 

Figura 151. Resumen de valorización de maquinaria liviana. 

 

Figura 152. Resumen de valorización de maquinaria pesada. 

EQUIPO:

MEZCLADORA DE TROMPO 9-11P3

PROPIO ( X )   ALQUILADO  (   ) INGº. RESIDENTE : GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

DATOS GENERALES:

MEZCLADORA DE TROMPO 9-11P3

COMBUSTIBLE

MARCA

SERIE

PLACA

MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L D MI J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 DIAS TRABAJADOS DIA O O O O O O O O O O O O O O ✓ ✓ ✓ ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ O ✓ O ✓ ✓ ✓ 14.00

2 COMBUSTIBLE GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 31.00

3 HORAS HRS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ##### 5:00:00 5:00:00 5:00:00 0:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 0:00:00 5:00:00 0:00:00 5:00:00 5:00:00 5:00:00 85:00:00

✓ = DIAS TRABAJADOS

O     = DIAS NO TRABAJADOS

Residente de la obra V°B° Inspector de obra

HORAS TRABAJADOS HRS 85:00:00

DIAS TRABAJADOS DIA 14.00

COMBUSTIBLE GLN 31.00

Nº DESCRIPCIÓN UND. TOTAL

RESUMEN UND. TOTAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020

GCADH-0373820 OPERADOR 03:

OPERADOR 04:

HONDA OPERADOR 02:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA LIVIANA MES DE JULIO-2020

OBRA: “MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO  DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS – 

APURIMAC”.

GASOLINA DE 90 OCTANOS GASOHOL 90 PLUS OPERADOR 01: JULIO SAIRE HUILLCA

EQUIPO:

CAMION VOLQUETE

PROPIO (  )   ALQUILADO  ( X  ) INGº. RESIDENTE : GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

DATOS GENERALES:

CAMION VOLQUETE

COMBUSTIBLE

MARCA

MODELO

PLACA

MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D L D MI J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 DIAS TRABAJADOS DIA O O O O O O O O O O O O O O ✓ ✓ ✓ ✓ O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ O ✓ O ✓ ✓ ✓ 14.00

2 COMBUSTIBLE GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 7.00 7.00 5.00 0.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 5.00 0.00 8.00 0.00 7.00 7.00 7.00 98.00

3 HORAS HRS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8:30:00 8:30:00 8:30:00 5:30:00 0:00:00 8:30:00 8:30:00 8:30:00 8:30:00 8:30:00 5:30:00 0:00:00 8:30:00 0:00:00 8:30:00 8:30:00 8:30:00 113:00:00

HORAS TRABAJADOS HRS 113:00:00

V4Y-786 OPERADOR 04:

DIAS TRABAJADOS DIA 14.00

COMBUSTIBLE GLN 98.00

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA MES DE JULIO-2020

OBRA: “MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO  DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS – 

APURIMAC”.

PETROLEO OPERADOR 01: MARCOS ANCCO QUISPE

JAC OPERADOR 02:

RESUMEN UND. TOTAL

HFC3072K OPERADOR 03:

Nº DESCRIPCIÓN UND.

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020

TOTAL
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Paso 4): Verificación de metrados aprobados in situ: 

Consistió en verificar y controlar físicamente en obra, los metrados del presupuesto de obra 

y de los planos, para su valorización en el periodo ejecutado, los cuales inician desde el 

trabajo de trazo y replanteo, y se culmina con la ejecución de la misma y el visto bueno del 

inspector de obra. 

Paso 5): Aceptación de partidas a valorizar: 

Una vez realizado los trabajos en concordancia a lo especificado en los planos, se procede a 

realizar el metrado de lo ejecutado el mismo que aprueba y constata el inspector de obra, 

contado con su visto bueno y aprobación de los metrados realizados se procede a insertar los 

montos finales y acumulados, de un determinado periodo de tiempo, en este caso de forma 

mensual, a la hoja de valorización mensual. 

Para el caso del cerco de protección de captaciones, se valoriza los trabajos de: 

Trazo y replanteo, las mismas que se realizaron como lo indica en los planos y en el análisis 

de precios unitarios, siguiente las recomendaciones del inspector de obra. 

Excavación masiva en terreno compacto, la misma se ejecutó después de ser aprobada los 

trabajos de trazo y replanteo, este trabajo se realizó de forma manual. 

Eliminación de material excedente, esto se realizó después de terminar los trabajos de 

excavación, con lo que se mantuvo el área de trabajo libre de material excedente. 

Concreto fc 140 kg/cm2, esta partida se realizó en conjunto con la partida de cerco con 

postes, esto debido a que previo al vaciado de concreto se tenía que tener listo la estructura 

metálica del cerco de protección, para embeberla en concreto y asegurar su empotramiento. 
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Cerco con postes metálicos y malla olímpica de alambre galvanizado, esta partida se ejecutó, 

mediante un servicio, a la residencia se encargó de verificar y coordinar que los trabajos se 

realicen como se indica en los planos. 

Puerta metálica, esta partida también se dio por servicio. 

Pintura antioxidante, para el pintado del cerco de protección, esto se consideró dentro del 

servicio. 

Una vez concluido con la ejecución de estas partidas, y contado con el visto bueno del 

inspector se procedió a realizar el metrado de campo final, acumulativo, y se valorizo en el 

informe mensual. 

 

Paso 6): Verificación e ingreso de metrado aprobados a la planilla de valorización: 

Una vez contado con la aprobación del inspector de obra, se procede a verificar que estas 

sean las indicadas en la hoja de presupuesto, y no exista alguna variación con el expediente 

técnico. 

Paso 7): Verificación de los precios unitarios aprobados en la planilla de valorización: 

Para realizar la valorización se procede a identificar y verificar que cada partida coincida 

con el análisis de precios del expediente técnico, para no incurrir en errores de valorización. 

Paso 8): Elaboración y verificación del presupuesto: 
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Con los datos de campo se elabora el presupuesto de la valorización mensual, considerando 

el metrado ejecutado multiplicado por el precio unitario (extraído del análisis de precios 

unitarios). 

Paso 9): Elaboración y verificación de los avances anterior, actual, acumulado y saldo 

de valorización general: 

Se elabora y verifica los montos y metrados ejecutados en periodos anteriores (valorización 

anterior), periodo actual (valorización actual), periodos acumulados (valorización 

acumulada, sumando valorización anterior más valorización acumulada) y el saldo por 

valorizar, el mismo que es el presupuesto menos la valorización acumulada. 

Esta valorización se realiza para cada componente del proyecto, y partida ejecutada, también 

se considera las partidas globales, tales como transporte rural de materiales. 

Para realizar la valorización se procede a identificar y verificar que cada partida coincida 

con el análisis de precios del expediente técnico, para no incurrir en errores de valorización. 

Estos pasos se realizan para todas las partidas que se encuentren aprobadas, tales como 

partidas del expediente técnico base y el de los adicionales aprobados. 

 

Figura 153. Valorización de las partidas de cerco de protección de captaciones. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.02    CAPTACION DE MANANTES (03 UND) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.13       CERCO DE PROTECCION DE CAPTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.13.01          TRAZO Y REPLANTEO km 290.17       1.67           484.58            -          -        0.00% 290.17     484.58             100.00% 290.17       484.58            100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.02          EXCAVACION MASIVA EN TERRENO COMPACTO m3 3.47           36.02         124.99            -          -        0.00% 3.47         124.99             100.00% 3.47           124.99            100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30 MTS. m3 4.34           21.01         91.18              -          -        0.00% 4.34         91.18               100.00% 4.34           91.18              100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.04          CONCRETO F ' C= 140 KG/CM2 + 40% P.G. EN CIMIENTOS m3 3.97           315.25       1,251.54         -          -        0.00% 3.97         1,251.54          100.00% 3.97           1,251.54         100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.05
         CERCO CON POSTES METALICOS Y MALLA OLIMPICA DE ALAMBRE 

GALV. Nº 12
m 72.60         313.86       22,786.24       -          -        0.00% 72.60       22,786.24        100.00% 72.60         22,786.24       100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.06          PUERTA METALICA Y MALLA OLIMPICA DE ALAMBRE GALV. Nº 12 m 4.24           280.78       1,190.51         -          -        0.00% 4.24         1,190.51          100.00% 4.24           1,190.51         100.00% 0.00 -           0.00%

01.02.13.07
         PINTURA ANTIOXIDANTE Y ESMALTE EN POSTES Y MARCOS DEL 

CERCO DE PROTECCIÓN
m 72.60         8.23           597.50            -          -        0.00% 72.60       597.50             100.00% 72.60         597.50            100.00% 0.00 -           0.00%

%  

Item DESCRIPCION Und Metrado

Costo

p.u.
Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

%  Metrado  Costo %  Costo %  MetradoMetrado

Parcial

Metrado  Costo
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Paso 10): Verificación de los gastos generales y gastos de supervisión de valorización 

general: 

El monto de los gastos generales y gastos de supervisión se calculan en base al devengado 

correspondiente a ese mismo periodo, mas no con porcentajes. Esto con el objetivo de 

verificar los verdaderos gastos en estas específicas de gastos. 

 

Figura 154. Gastos generales, de supervisión del proyecto. 

Paso 11): Resumen de la valorización del expediente técnico por componentes: 

Una vez obtenido las valorizaciones de las partidas ejecutadas, y de los gastos generales y de 

supervisión, se realiza el consolidado de partidas ejecutadas y con ello se realiza el resumen 

de valorizaciones bruta, y la valorización por componentes, esta valorización es necesaria 

para ingresar la valorización al formato 12B, esto debido a que en el formato 12B, los gastos 

de costo directo están incluyendo los gastos generales. 

S/. 1,646,957.73 S/. 1,490,716.01 90.51% S/. 74,711.95 4.54% S/. 1,565,427.96 95.05% 81,529.77        4.95%

17.59% S/. 289,660.76 S/. 258,077.84 89.10% 0.00% S/. 258,077.84 89.10% 31,582.92           10.90%

9.08% S/. 149,462.15 S/. 84,587.05 56.59% S/. 32,500.00 21.74% S/. 117,087.05 78.34% 32,375.10           21.66%

0.91% S/. 15,000.00 S/. 0.00 0.00% 0.00% S/. 0.00 0.00% 15,000.00           100.00%

1.82% S/. 29,974.45 S/. 0.00 0.00% 0.00% S/. 0.00 0.00% 29,974.45           100.00%

2,131,055.09 1,833,380.90 86.03% 107,211.95 5.03% 1,940,592.85 91.06% 190,462.24      8.94%PRESUPUESTO TOTAL

Item

%  

GASTOS PORLIQUIDACION

COSTO DIRECTO TOTAL

GASTOS GENERALES 

G. DE SUPERVISION 

GASTOS POR EXPEDIENTE TECNICO

Costo

Valorización Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada Saldo por Valorizar

%  Metrado  Costo %  Costo %  MetradoMetradoMetrado  Costo
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Figura 155. Resumen de valorización mensual del expediente técnico. 

 

Figura 156. Resumen de valorización mensual por componentes, información necesaria 

para el formato 12B. 

Paso 12): Elaboración del formato 12B: 

Una vez hecho el resumen de valorización por componentes, se procede a llenar el formato 

12B, esto para publicarlo en sistema de seguimiento a las inversiones. 

ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO %

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73 1,490,716.01 90.51% 74,711.95 4.54% 1,565,427.96 95.05% 81,529.77 4.95%

C.D. Mayor Metrado ( APROBADO) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

C.D. Part. Adicionales (APROBADO) 231,096.72 175,711.34 76.03% 43,648.52 18.89% 219,359.86 94.92% 11,736.86 5.08%

C.D. Part. Adicionales (APROBADO 

R.G. N 411-2020-GM-MDCH)
18,647.05 0.00 0.00% 18,647.05 100.00% 18,647.05 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Part. Covid-19 (APROBADO) 64,321.16 63,128.76 98.15% 1,192.40 1.85% 64,321.16 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Deductivos (APROBADO) 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Total costo directo 1,961,022.66 1,729,556.11 88.20% 138,199.92 7.05% 1,867,756.03 95.24% 93,266.63 4.76%

Gast. General 435,008.73 322,073.18 74.04% 0.00 0.00% 322,073.18 74.04% 112,935.55 25.96%

Gast. Supervision. 172,312.15 95,609.16 55.49% 9,447.67 5.48% 137,556.83 79.83% 34,755.32 20.17%

Gast. General Covid-19 96,959.87 91,572.05 94.44% 0.00 0.00% 91,572.05 94.44% 5,387.82 5.56%

Gast. Supervision Covid-19 29,368.01 9,447.67 32.17% 0.00 0.00% 9,447.67 32.17% 19,920.34 67.83%

Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%

Gastos de Liquidacion 29,974.45 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,739,645.87 2,248,258.17 82.06% 147,647.59 5.39% 2,428,405.76 88.64% 311,240.11 11.36%

DESCRIPCION
PRESUPUESTO 

EXP. TEC. MODIF.

VALORIZACION

S/.
Valorizado

S/.
%

Valorizado

S/.
%

Valorizado

S/.
%

Valorizado

S/.
%

INFRAESTRUCTURA 2,209,587.65                 1,923,958.55         87.07% 96,830.44                  4.38% 2,020,788.99                  91.46% 188,798.65           8.54%

CAPTACION DE MANANTES 62,083.36                         58,279.25                 93.87% 3,804.11                      6.13% 62,083.36                          100.00% 0.00S/.                    0.00%

LINEA DE CONDUCCION 256,394.39                       255,729.25               99.74% -                               255,729.25                        99.74% 665.14S/.                0.26%

PASE AEREO CON ESTRUCTURA METALICA 15 ML 02 UNIDADES 18,547.67                         17,115.57                 92.28% -                               17,115.57                          92.28% 1,432.10S/.             7.72%

RESERVORIOS APOYADOS 02 UND DE 2.00M3 52,628.50                         48,868.18                 92.85% 3,760.32                      7.15% 52,628.50                          100.00% 0.00S/.                    0.00%

LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 2,786.64 MTS 231,245.59                       231,245.59               100.00% -                               231,245.59                        100.00% 0.00S/.                    0.00%

INSTALACION PREDOMICILIARIA 59 UND 22,648.45                         20,082.48                 88.67% 2,565.97                      11.33% 22,648.45                          100.00% 0.00S/.                    0.00%

GASTOS GENERALES POR COVID-19 64,512.41                         64,512.41                 100.00% -                               64,512.41                          100.00% -S/.                      

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 1,333,776.46                    1,063,651.21S/.        79.75% 85,507.64S/.               6.41% 1,149,158.85                     86.16% 184,617.61S/.         13.84%

BATEAS DOMICILIARIAS 59 UND 70,982.19                         70,982.19                 100.00% -                               70,982.19                          100.00% 0.00S/.                    0.00%

GASTOS GENERALES POR COVID-19 64,512.41                         64,512.41                 100.00% -                               64,512.41                          100.00% -S/.                      

GASTOS GENERALES POR COVID-19 32,256.21                         28,980.01                 89.84% 1,192.40                      30,172.41                          93.54% 2,083.80S/.             6.46%

EQUIPAMIENTO -                                   -S/.                      -S/.                         -                                    -S/.                     

INTANGIBLE 283,403.62                    245,769.33             86.72% -                              245,769.33                     86.72% 37,634.29             13.28%

MEJOR EDUCACION SANITARIA 233,956.81                       233,956.81               100.00% -                               233,956.81                        100.00% 0.00S/.                    0.00%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 20,500.31                         2,443.02                   11.92% -                               2,443.02                            11.92% 18,057.29S/.           88.08%

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 28,946.50                         9,369.50                   32.37% -                               9,369.50                            32.37% 19,577.00S/.           67.63%

COSTO DIRECTO TOTAL 2,492,991.26 2,169,727.88 87.69% 96,830.44 3.91% 2,266,558.32 91.60% 226,432.94 9.08%

GASTOS DE SUPERVISIÓN 172,312.15 95,609.16 55.49% 9,447.67 5.48% 105,056.83 60.97% 67,255.32 39.03%

GASTOS DE SUPERVISIÓN POR COVID 29,368.01 9,447.67 32.17% 9,447.67 32.17% 19,920.34 67.83%

GASTOS POR EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 15,000.00 100.00%

GASTOS DE LIQUIDACION 29,974.45 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,739,645.87 2,274,784.71 83.60% 106,278.11 3.91% 2,381,062.82 87.51% 358,583.05 13.18%

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO

AVANCES
SALDO

ANTERIOR ACUM ACTUAL ACUMULADO 
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En el formato 12B, se registra información de la ejecución física de forma acumulada y por 

componentes, y la información financiera de forma mensual (la información financiera debe 

coincidir con lo reportado en el SSI/MEF (sistema de seguimiento a las inversiones del 

ministerio de economía y finanzas). 

Paso 13): Actualización de la curva “S”: 

Con la información de la valorización mensual, y del gasto financiero del periodo en curso, 

se actualiza la curva de ejecución con los siguientes datos. 

 

Figura 157. Información para la curva “S”. 

Monto (S/.) % ACUM.
%

PIM 
Monto (S/.) % ACUM.

%

PIM 
SALDO Monto (S/.) % ACUM.

%

PIM 
SALDO

2,739,645.87

1,683,216.00

1,348,824.00

0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

24,308.22 1.22% 1.44% 24,308.22 1.22% 1.44% 1,960,188.2 47,169.66 1.72% 2.80% 2,692,476.21

62,506.86 4.37% 3.71% 62,506.86 4.37% 3.71% 1,897,681.3 22,156.90 2.53% 1.32% 2,670,319.31

127,553.36 10.80% 7.58% 127,553.36 10.80% 7.58% 1,770,127.9 172,356.58 8.82% 10.24% 2,497,962.73

99,635.67 15.82% 5.92% 99,635.67 15.82% 5.92% 1,670,492.3 203,032.09 16.23% 12.06% 2,294,930.64

150,763.92 23.42% 8.96% 150,763.92 23.42% 8.96% 1,519,728.4 337,058.16 28.54% 20.02% 1,957,872.48

139,049.38 30.43% 8.26% 139,049.38 30.43% 8.26% 1,380,679.0 217,728.92 36.48% 12.94% 1,740,143.56

115,561.75 36.25% 6.87% 115,561.75 36.25% 6.87% 1,265,117.2 84,287.98 39.56% 5.01% 1,655,855.58

110,506.54 41.82% 6.57% 110,506.54 41.82% 6.57% 1,154,610.7 301,650.79 50.57% 17.92% 1,354,204.79

0.00 41.82% 0.00% 0.00 41.82% 0.00% 1,154,610.7 0.00 50.57% 0.00% 1,354,204.79

88,539.76 46.28% 6.56% 88,539.76 46.28% 6.56% 1,066,070.9 21,806.06 51.37% 1.62% 1,332,398.73

90,875.66 50.86% 6.74% 90,875.66 50.86% 6.74% 975,195.3 123,624.33 55.88% 9.17% 1,208,774.40

0.00 50.86% 0.00% 0.00 50.86% 0.00% 975,195.3 142,844.67 61.09% 10.59% 1,065,929.73

0.00 50.86% 0.00% 0.00 50.86% 0.00% 975,195.3 0.00 61.09% 0.00% 1,065,929.73

0.00 50.86% 0.00% 0.00 50.86% 0.00% 975,195.3 2,054.65 61.17% 0.15% 1,063,875.08

148,123.92 58.32% 10.98% 148,124.54 58.32% 10.98% 827,070.7 53,363.76 63.12% 3.96% 1,010,511.32

216,098.94 69.21% 16.02% 197,474.62 68.27% 14.64% 629,596.1 240,136.92 71.88% 17.80% 770,374.40

267,972.70 82.72% 19.87% 300,721.34 83.43% 22.30% 328,874.8 188,182.81 78.75% 13.95% 582,191.59

219,435.61 93.77% 16.27% 100,461.03 88.49% 7.45% 228,413.7 347,927.27 91.45% 25.79% 234,264.32

123,564.09 100.00% 9.16% 138,199.92 95.45% 10.25% 90,213.8 33,236.17 92.66% 2.46% 201,028.15

0.00%

1,984,496.38 100.00% 1,894,282.57 95.45% 90,213.81 2,538,617.72 92.66% 201,028.15

May-19

Jun-19

Jul-19

PPTO PIM 2020

MES

REPROGRAMACION EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

PPTO TOTAL 

APROBADO S/.

costo directo

PPTO PIM 2019

Ago-19

Dic-19

Nov-20

Ene-20

Abr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Ago-20

Feb-20

Mar-20

Set-20

Oct-20

Dic-20

TOTAL

Set-19

Oct-19

Nov-19
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Figura 158. Curva “S” del proyecto. 

4.3.2.3 Proceso y secuencia para la elaboración del informe mensual de obra. 

Para la elaboración y presentación del informe mensual se presenta lo siguiente: 

Caratula. 

Ficha SOSEM, es la que contiene el resumen de la información técnica del proyecto. 

Ficha técnica de obra; se establece los datos del proyecto, los responsables de la 

ejecución, las modificaciones de plazo y presupuesto. 

Meta anual, en este se informa la cobertura del proyecto, presupuesto base, presupuestos 

modificados, a nivel general. 

Ampliaciones de plazo y presupuesto, compone principalmente un resumen de todas las 

ampliaciones y modificaciones realizadas al proyecto. 
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Avance físico, aquí se informan el historial de valorizaciones, el resumen de 

valorizaciones a nivel general y por componentes, valorizaciones de obra del expediente 

técnico base, y de cada uno de los adicionales aprobados, los metrados diarios de cada 

presupuesto aprobado y el cronograma de ejecución vigente. 

Avance financiero, aquí se adjunta el resumen general de ejecución financiera por 

especifica de gasto, y la ejecución mensual financiera. 

Control costo tiempo avance, esta parte le corresponde a la información del gasto 

realizado versus la ejecución y versus lo programado. 

Recursos utilizados, aquí se informa los recursos, de personal y maquinarias, con los que 

se contó en el periodo en mención. 

Registro fotográfico del proceso constructivo. 

Anexos; aquí se adjunta el tareo del personal de obra y técnico administrativo, el 

movimiento de almacén de obra (movimiento diario, movimiento valorizado), también se 

adjunta el movimiento de equipo mecánico (resumen mensual, diario), controles de 

calidad si los hubiera, el informe del SSOMA, informe de COVID-19, informe del 

componente social (si hubiera), se adjunta la segunda copia original del cuaderno de obra, 

copia de las notas de entrada y salida de almacén, copias de los partes diarios de 

maquinaria, y copia de las resoluciones de aprobación del expediente técnico base y de 

las modificaciones realizadas. 

4.3.2.4 Proceso y secuencia para la elaboración de adicionales de obra. 

Paso 01): Identificar la existencia de adicionales de obra, por partidas nuevas y/o 

mayores metrados: 
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Una vez hecho la compatibilidad del expediente técnico, se identificó la existencia de 

adicionales de obra, por errores en los metrados y por proceso constructivo, entre lo 

identificado fue el incrementar en una unidad la cantidad de pases aéreos metálicos, en la 

longitud de metros lineales en la línea de conducción, esto involucra mayores en trabajos de 

excavaciones, tendido de tuberías. 

Durante la ejecución del proyecto, se produjo los efectos de la COVID-19, esto contemplo 

modificaciones en el plazo de ejecución y en el presupuesto de obra. 

Durante la ejecución del proyecto se presentaron adquisiciones mayores a las 8 unidades 

impositivas tributarias, las mismas que conllevo a realizar ampliaciones de plazo. 
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Figura 159. Adquisiciones mayores a las 8 UIT. 

Primero se identificó la necesidad de realizar una ampliación de plazo, para el caso del 

COVID-19, por el tiempo que el proyecto se encontraba paralizado, debido al aislamiento 

social, para el caso del proceso de adquisición de cemento, se realizó la ampliación de plazo 

por el tiempo que se demoró en realizar la adquisición debido a que el cemento es material 

necesario para ejecutar las partidas de la ruta crítica del proyecto. 

Paso 02): Cuantificar las modificaciones al expediente técnico: 
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Una vez identificado la necesidad y existencia de modificaciones al expediente técnico, 

siempre y cuando no se altere la concepción técnica del proyecto, y siguiendo los 

lineamientos de la directiva interna de la municipalidad distrital de Challhuahuacho, se 

procedió a cuantificar. 

Para las ampliaciones de plazo, por paralización de obra, se contabiliza en su totalidad la 

duración de la paralización como ampliación de plazo, para las demoras en la adquisición de 

materiales, se cuenta el plazo para ser atendido desde el día que el requerimiento ingresa a la 

oficina de abastecimiento, una vez superado este plazo, se cuenta como perjuicio al 

proyecto, y por ende se retrasa la ejecución de las partidas y se modifica los plazos del 

proyecto, esto se justifica con actas de paralización, actas de reinicio, copia de la fecha de 

ingreso del requerimiento a la oficina de abastecimiento, copia de la fecha en la que ingresa 

el material al almacén del proyecto. 

Para las ampliaciones de presupuesto, por errores en los metrados, se justifica con los 

metrados realizados en campo, comparando lo ejecutado con lo programado, para la 

necesidad de ejecutar partidas nuevas, se realiza previa consulta al inspector de obra, 

posterior a ello se cuantifica el metrado de las partidas nuevas a ejecutar, se realiza y elabora 

el análisis de precios unitarios de las nuevas partidas, en caso ya existieran partidas 

similares, se utilizan estas, caso contrario se elabora un nuevo análisis de precios unitarios, 

se elabora sus especificaciones técnicas, las mismas que deben ser aprobados por el 

inspector de obra. 

Las partidas nuevas y mayores metrados, se cuantifican y presupuestan en hojas de 

valorizaciones independientes, también se elaboran sus planos de ejecución modificados. 
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Toda ampliación de plazo, conlleva al reconocimiento de mayores gastos generales. 

Paso 03): Elaborar el informe de modificación al expediente técnico: 

Con los datos obtenidos con los pasos anteriores se elabora el informe de modificación al 

expediente técnico, el mismo que contiene; todo lo indicado en la directiva interna de 

ejecución de obras por administración directa de la municipalidad distrital de 

Challhuahuacho. 

Para la aprobación de las modificaciones se necesita la opinión favorable del inspector de 

obra, del jefe de la oficina supervisión, del sub gerente de infraestructura, del área de 

planificación, de asesoría legal, y su resolución de aprobación. 

Paso 04): Elaboración del formato 8A sección “C”: 

Prestando, y aprobado el expediente de modificación al expediente técnico, sea por 

ampliación de plazo, o de ampliación de presupuesto, o de las dos en una sola modificación, 

se procede a actualizar el formato 8A, sección “C” de modificaciones durante la ejecución, 

la misma que se actualizar en el sistema de seguimiento a las inversiones. 

Paso 05): Solicitar asignación presupuestal: 

Aprobada la modificación al expediente por adicionales de obra, publicada y actualizada en 

el sistema de seguimiento a las inversiones, se solicita la asignación del presupuesto 

modificado, para esto la sub gerencia de infraestructura tiene que buscar un proyecto 

habilitador, del cual dispongamos sus recursos con el objetivo de culminar la ejecución de 

las obras que están en plena ejecución. 
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Figura 160. Ampliaciones presupuestales solicitadas y aprobadas. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

EXP. TECNICO
AMPLIACION 

PRESUP. N°01

AMPLIACION 

PRESUP. N°02

AMPLIACION 

PRESUP. N°03

AMPLIACION 

PRESUP. 

EXCEPCIONAL 

AMPLIACION 

PRESUP. N°04

TOTAL MONTO 

DE INVERSION

1,646,957.73 231,096.73 18,647.04 64,321.16 199,004.66 2,160,027.32

205,817.76 83,843.00 69,029.10 76,318.87 96,959.87 -70,511.00 461,457.60

115,962.15 33,500.00 22,850.00 29,368.01 -80,355.66 121,324.50

15,000.00 15,000.00

0.00 0.00

29,974.45 29,974.45

TOTAL 2,013,712.09 117,343.00 322,975.83 94,965.91 190,649.04 48,138.00 2,787,783.87

GASTOS DE SUPER.

GASTOS POR EXP. TEC.

GESTIÓN DEL PROYEC.

GASTOS POR LIQ.

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO DESAGREGADO

EXP. TECNICO
AMPLIACION 

PRESUP. N°01

AMPLIACION 

PRESUP. N°02

AMPLIACION 

PRESUP. N°03

AMPLIACION 

PRESUP. 

AMPLIACION 

PRESUP. N°04

TOTAL MONTO DE 

INVERSION

MANO DE OBRA 593,347.90               -                          115,274.61      18,647.04        22,931.99            369,304.66            1,119,506.20      

MATERIALES 995,352.69               -                          104,607.97      38,650.00            -212,300.00          926,310.66         

EQUIPOS 58,257.14                  -                          11,214.15         2,739.17              42,000.00              114,210.46         

SUBCONTRATOS 0 -                         

TOTAL 1,646,957.73         -                   231,096.73  18,647.04    64,321.16       199,004.66      2,160,027.32    

S/.
INCIDENCIA

%
N° FECHA 

* SITUACION 

ACTUAL

CON 

ASIGN.

Presupuesto Aprobado 

(Expediente Tecnico)
2,013,712.09 2,013,712.09 61.76%

: RGM N 48-2019-GM-

MDCH
16-Abr-19

CON 

RESOLUCION
SI

Ampliacion Presupuestal 

N° 01
117,343.00 2,131,055.09 65.36%

RGM N°348-2019-GM-

MDCH 
21-Nov-19

CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de gastos generales por 

ampliacion de plazo

Ampliacion Presupuestal 

N° 02
322,975.83 2,454,030.92 75.27%

RGM N°129-2020-GM-

MDCH 
28-Feb-20

CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de partidas nuevas, gastos 

generales por partidas nuevas.

Ampliacion Presupuestal 

Excepcional N01
190,649.04 2,644,679.96 81.11%

RGM N°191-2020-GM-

MDCH 
16-Jun-20

CON 

RESOLUCION
SI

Por costos de prevencion y control de la 

propagacion del covid-19 en obra.

Ampliacion Presupuestal 

N° 03
94,965.91 2,739,645.87 84.03%

RGM N°411-2020-GM-

MDCH 
05-Nov-20

CON 

RESOLUCION
SI

Por reconocimiento de Gastos Generales y 

mayores gastos en partidas de tarrajeos.

Ampliacion Presupuestal 

N° 04
48,138.00 2,787,783.87 85.50%

RGM N°177-2021-GM-

MDCH 
22-Mar-21

CON 

RESOLUCION
SI

Por actualizacion de precios, partidas nuevas, 

mayores metrados, deductivos.

Total Ampliaciones presupuestales 774,071.78

Monto Total de inversion 2,787,783.87 85.50%

AMPLIACION 

PRESUPUESTAL 

MONTO AMPLIADO 

SEGÚN EXPEDIENTE 

TECNICO

S/.

NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL DE LA AMPLIACION
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Figura 161. Ampliaciones de plazo, solicitadas y aprobadas. 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA 
SITUACION 

ACTUAL

Plazo de Ejecucion  

Programado  (Expediente 

Tecnico)

120 02-Set-19
: RGM N 48-2019-

GM-MDCH
16-Abr-19

CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 01 84 25-Nov-19

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°201-

2019-GM-MDCH 

02-May-19
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 02 48 12-Ene-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°348-

2019-GM-MDCH 

21-Nov-19
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 03 62 14-Mar-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°129-

2020-GM-MDCH 

28-Feb-20
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 04 169 30-Ago-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°191-

2020-GM-MDCH 

16-Jun-20
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 05 81 19-Nov-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°320-

2020-GM-MDCH 

17-Set-20
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 06 10 29-Nov-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°462-

2020-GM-MDCH 

05-Dic-20
CON 

RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 07 10 09-Dic-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°003-

2021-MDCH/GM

12-Ene-21
CON 

RESOLUCION

Total Plazo de Ejecución 584 Dias Calendarios

Ejecucion de partidas nuevas.

Por paralizacion de obra, atraso en la ejecucion de la ruta critica, charlas 

ssoma, bajo rendimiento covid-19.

Por paralizacion de obra, desabastecimiento de materiales, dias feriados, 

emergencia sanitaria covid-19.

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Expediente tecnico.

Asignacion presupuestal fraccionada, desabastecimiento de materiales, 

dias feriados, errores en la programacion de obra.

Dias feriados, desabastecimiento de materiales.

AMPLIACION DE 

PLAZO

DIAS 

CALENDARIOS.

FECHA 

TERMINO
CAUSAL

RESOLUCION DE APROBACION
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CAPITULO 5: Resultados 

5.1. Resultados finales de las actividades 

Como resultados finales de las actividades realizadas por el bachiller en ingeniería civil, 

se lograron lo siguiente: 

A. Se elaboro y presento el informe de compatibilidad del expediente técnico. 

B. Se elaboro y presento el tareo del personal obrero y técnico, de forma mensual. 

C. Se controlo mensualmente de almacén de obra. 

D. Se verifico la utilización de los equipos menores en obra. 

E. Se controlo el avance programado – ejecutado – financiero. 

F. Se realizo el metrado mensual. 

G. Se presentó las valorizaciones mensuales. 

H. Se presentó el formato 12B (seguimiento de inversiones del MEF) de forma mensual. 

I. Se elaboraron los informes de modificaciones al expediente técnico (05 ampliaciones 

presupuestales (adicionales de obra) y 07 ampliaciones de plazo). 

J. Se presentó el formato 8 A, sección C (actualización de inversiones del MEF), por cada 

modificación al expediente técnico. 

K. Se elaboro y presento el informe final de obra. 

L. Se elaboraron los planos finales, estos planos se encuentran en los anexos, en la parte de 

planos finales de obra. 
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5.2. Logros alcanzados 

A.  Se elaboro y presento el informe de compatibilidad del expediente técnico, con lo cual se 

dio el inicio de obra. 
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Figura 162. Informe de compatibilidad de la obra. 

B. Se elaboró y presentó el tareo del personal obrero y técnico, esto se elaboró desde el 

inicio de ejecución de obra, hasta la conclusión de la misma, de forma mensual. 

 

Figura 163. Hoja de tereo del personal de obra. 
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C. Se controlo el almacén, tanto las entradas y salidas de materiales del almacén de obra, 

esto de forma mensual. 

 

Figura 164. Movimiento de almacén valorizado. 

D. Se verifico el uso de los equipos menores que adquirió la obra, tales como mezcladoras 

de concreto, vibradores de concreto y apisonador tipo canguro. 

CORRESPONDIENTE AL MES : NOVIEMBRE-2020

PROYECTO :

RESIDENTE DE OBRA :

INSPECTOR DE OBRA :

ALMACENERA : EDITH AGUILAR TRUJILLO

“MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO  DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS – APURIMAC”

                    --   

19 1215 GUANTES DE BADANA PAR         220.00             10.00                --                        --   

              --                       --   

20 1215 CORTAVIENTOS DE COLOR (40 ROJO 6 AZUL MARINO) UNIDAD           46.00             12.00                --                        --         12.00 

               120.00 

             2,200.00 

               552.00        12.00 

         3.00 

       10.00 

18 1215 BARBIQUEJOS

          --                       --                 --   

UNIDAD           40.00               3.00                --                        --               --                       --             --                       --   

GUANTES DE JEBE PAR         120.00             13.00                --                        --               --   

        12.00 

        13.00 21 1215

                     --   

                     --   

            8.00 

            6.00 

CASCOS DE PROTECCION COLOR BLANCO PARA PERSONAL 

TENICO

GUANTES DE HILO VULCANIZADO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

PAR

UNIDAD

PAR

13

14

15

16

17

22

1176

1176

1176

1176

1176

1215

            --                       --             --   

               --   

               --   

0914

            --   

            --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

          --   

          --   

          --   

                    --   

                    --   

                    --   

                    --   

          --   

          --   

          --   

              --   

              --   

                    --   

            8.00 

            6.00 

            6.00 

        180.00 

            40.00 

            28.00 

              8.00 

            72.00 

            40.00 

            10.00 

BOTAS CON PUNTA DE ACERO

                    --                 --                       --   

                     --   

                     --   

            --   

            --   

            --   

            --   

                    --   

                    --   

                    --   

              --                       --   

                    --   

            --                       --             --                       --                 --                       --   

       13.00 

CHALECO DRYLL ESTAMPADO

PONCHO DE LLUVIA

LENTES DE SEGURIDAD

ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PUNTA DE 

ACERO

              --   

              --                        --   

                     --   

                    --   

              --                       --                       --   

                    --                       --   

              --   

11

PROTECTOR DE NARIZ (MASCARA CON FILTRO)091410

CHALECO DE TRABAJO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD09146

CASCO DE PROTECCION COLOR NARANJA09145

CAMISA Y PANTALON DRILL COLOR OSCURO CONJUNTO09144

LENTES DE PROTECCION09149

FRANELA COLOR 09148

EXTINTORES UNIVERSAL DE FUEGO DE 6 KG09147             --   UNIDAD             1.00           142.60 

               --   

               --                        --               --                       --             --   

               --                        --               --                       --             --   UNIDAD           80.00               9.00 

UNIDAD           80.00             30.00 

UNIDAD         160.00               2.00 

               --                        --               --                       --             --                       --   UNIDAD         320.00             10.00 

              --                       --   

              --   

25 2100 SISTEMA DE LINEA DE VIDA

28 2100 CHALECO DE TRABAJO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD

27 2100 CASCO DE PROTECCION COLOR ROJO

26 2100 CAMISA Y PANTALON  DRILL COLOR  NARANJA CONJUNTO

UNIDAD           50.00             40.00              2,000.00                --   

                    --   

                    --   

                    --                 --   

               --   

               --   

           40.00 

             3.00 

           10.00 

           12.00 

           13.00 

           10.00 

      40.00 

       3.00 

      10.00 

               --   

               --   

SALDO ACTUAL

ARNES DE CUERO ENTERO Y LINEA DE ENGANCHE 09141

DESCRIPCIONO/CITEM

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

            --                       --             --                       --   

              --                       --                       --             --                       --   

JUEGO           80.00             55.00 

PAR           40.00             33.00 

               --                        --               --   

               --   

2

BOTAS DE JEBE09143

SISTEMA DE LINEA DE VIDA091412

PROTECTOR DE OIDOS0914

UNIDAD             2.00           180.00 

SALDO ANTERIOR

CANT. VALORIZACION CANT.

               --                        --               --                       --             --   UNIDAD           40.00               8.00 

                     --               --   

UND/MED

CANT. 

REQUERID

A

 P.U. 

VALORIZACION 

              --                  --                        --   

VALORIZACION CANT.

              --                       --                  --                        --               --                       --             --                       --   

VALORIZACIONP.U. P.U. P.U.

                     --               --   

PAR           40.00             70.00 

                    --   

                    --             --                       --   

              --                       --                       --          1.00               142.60 

              --                       --   

                    --   

                    --             --                       --   

              --   

                    --   

MTS         100.00               8.00 

             1.00                142.60 

                    --   

           1.00               115.00              1.00                115.00             --                       --             --                       --   UNIDAD             2.00           115.00 

               --                        --               --                       --             --   

                    --   

                    --   

                    --             --         72.00                     --                 --   

UNIDAD             3.00           120.00                360.00              3.00          120.00                360.00             --         120.00                     --          1.00 

                    --   

UNIDAD           50.00               8.00                400.00 

    120.00               120.00            2.00 

               --                8.00                      --               --             8.00                     --             --          8.00                     --                 --            8.00                     --   

JUEGO           50.00             85.00              4,250.00                --              85.00                      --               --   

           40.00                      --               --   

        10.00 

      13.00 

      10.00 

          --         40.00 

ING. CARLOS JAVIER VILLALTA ARPASI

         180.00 

           70.00 

           33.00 

           55.00 

             8.00 

           30.00 

         142.60 

             8.00 

             9.00 

           10.00 

             2.00 

         115.00 

           40.00 

           28.00 

             8.00 

           72.00 

      70.00 

      33.00 

      55.00 

       8.00 

      30.00 

    142.60 

       8.00 

       9.00 

      10.00 

       2.00 

    115.00 

      40.00 

      28.00 

       8.00 

      72.00 

P.U.

              --   

CANT.

        72.00 

        40.00 

          3.00 

        10.00 

INGRESO DEL MES SALIDA DEL MES

      180.00 

        70.00 

        33.00 

        55.00 

          8.00 

        30.00 

      142.60 

          8.00 

          9.00 

        10.00 

          2.00 

      115.00 

        40.00 

        28.00 

          8.00 

    180.00 

                    --   

        40.00                     --   

       30.00 

     142.60 

         8.00 

         9.00 

       10.00 

         2.00 

     115.00 

       40.00 

       28.00 

         8.00 

       72.00 

       40.00 

       72.00 

     120.00 

       85.00 

       10.00 

 TOTAL / 

PRECIO 

               360.00 

             2,800.00 

             1,320.00 

             4,400.00 

               320.00 

             2,400.00 

               142.60 

               800.00 

               720.00 

             3,200.00 

               320.00 

               230.00 

               320.00 

               168.00 

                 64.00 

               432.00 

               240.00 

             1,560.00 

             1,800.00 

     180.00 

       70.00 

       33.00 

       55.00 

         8.00 

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO

              240.00 

23 2100 ARNES DE CUERO ENTERO Y LINEA DE ENGANCHE UNIDAD             3.00           180.00                540.00              3.00          180.00                540.00             --         180.00                     --          1.00     180.00               180.00            2.00      180.00               360.00 

24 2100 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PAR           50.00             72.00              3,600.00                --              72.00                      --               --   

        85.00                     --             --         85.00                     --                 --   

        72.00 

                    --                 --          40.00                     --   

29 2100 LENTES DE PROTECCION OSCUROS UNIDAD           50.00             10.00                500.00                --              10.00                      --               --           10.00                     --             --         10.00                     --                 --          10.00 
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Figura 165. Control de maquinarias livianas adquiridas. 

 

Figura 166. Control de maquinaria alquilada. 

E. Se realizo el control del avance programado, reprogramado, ejecutado y el gasto 

financiero. 
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Figura 167. Curva “S” de la obra. 
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Figura 168. Control, tiempo, costo avance, de la obra. 

F. Se realizo metrados de forma mensual, de las partidas ejecutadas, de las programadas y 

de los adicionales, las que dieron su respectiva valorización. 
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Figura 169. Resumen de valorizaciones finales del proyecto. 

 

OBRA

RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE 

OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y 

ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)

EJECUTADO % SALDO %

C.D. EXP TECNICO RGM N 48-2019-GM-MDCH 1,646,957.73 1,625,238.46 98.68% 21,719.27 1.32%
C.D. Adicional Part. Nuevas RGM N°129-2020-GM-MDCH 231,096.73 231,096.73 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Part. Covid-19 RGM N°191-2020-GM-MDCH 64,321.16 64,321.16 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Mod Part. Nuevas RGM N°411-2020-GM-MDCH 18,647.04 18,647.04 100.00% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Mayor Metrado 62,951.61 62,951.61 2.91% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Partidas Nuevas 19,887.13 19,887.13 0.92% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Actualizacion de Precios 41,585.92 41,585.92 1.93% 0.00 0.00%

C.D. Adicional Bajo Rendimiento 96,299.26 96,299.26 4.46% 0.00 0.00%

C.D. Deductivos RGM N°177-2021-GM-MDCH -21,719.27 0.00 0.00% -21,719.27 -1.01%

Total costo directo RESOLUCIONES DE APROBACION 2,160,027.32 2,160,027.32 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 48-2019-GM-MDCH 205,817.76 205,817.76 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 348-2019-GM-MDCH 83,843.00 83,843.00 100.00% 0.00 0.00%

RGM N°129-2020-GM-MDCH 69,029.10 69,029.10 100.00% 0.00 0.00%

RGM N°411-2020-GM-MDCH 76,318.87 5,807.87 7.61% 70,511.00 92.39%

RGM N 177-2021-GM-MDCH -70,511.00 0.00 0.00% -70,511.00 100.00%

Gast. General COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 96,959.87 96,959.87 100.00% 0.00 0.00%

RGM N 48-2019-GM-MDCH 115,962.15 115,831.76 99.89% 130.39 0.11%

RGM N 348-2019-GM-MDCH 33,500.00 0.00 0.00% 33,500.00 100.00%

RGM N°129-2020-GM-MDCH 22,850.00 0.00 0.00% 22,850.00 100.00%

RGM N 177-2021-GM-MDCH -80,355.66 0.00 0.00% -80,355.66 100.00%

Gast. Supervision. COVID RGM N 191-2020-GM-MDCH 29,368.01 0.00 0.00% 29,368.01 100.00%

Gast. Por Eval. Expediente Tecnico RGM N 48-2019-GM-MDCH 15,000.00 0.00 0.00% 15,000.00 100.00%

Gastos de Liquidacion RGM N 48-2019-GM-MDCH 29,974.45 0.00 0.00% 29,974.45 100.00%

TOTAL 2,787,783.87 2,737,316.68 98.19% 50,467.19 1.81%

EJECUCION FISICA

DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. 

TEC. MODIF.

VALORIZACION

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS 

APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

RESOLUCIONES DE APROBACION

RGM N°177-2021-GM-MDCH 

Gast. General

Gast. Supervision.

RESUMEN DE VALORIZACION FINAL DE OBRA (PARTIDAS PROGRAMADAS Y ADICIONALES DE OBRA APROBADOS)
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G. Mediante los informes mensuales se presentó las valorizaciones mensuales.

 

Figura 170. Ficha técnica de la obra, presentado en el informe mensual. 

H. Junto al informe mensual, se presentó los formatos de seguimiento de las inversiones, el 

formato 12B, en el que se informa la valorización física acumulada y el gasto financiero 

(a nivel devengado). 



273 
 

 
Figura 171. Formato 12B, seguimiento de las inversiones. 

I. Se elaboraron los informes de modificaciones como se detallan: 

Las ampliaciones de plazo. 

 

Figura 172. Ampliaciones de plazo del proyecto. 

AMPLIACIONES DE  PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA 06-May-19 FECHA DE TERMINO DE OBRA MODIF. SEGÚN EXP. TECN. 09-Dic-20

SITUACION *

N° FECHA SITUACION ACTUAL

Plazo de Ejecucion  Programado  

(Expediente Tecnico)
120 02-Set-19

: RESOLUCION DE 

GERENCIA N 48-2019-GM-

MDCH

16-Abr-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 01 84 25-Nov-19
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°201-2019-GM-MDCH 
02-May-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 02 48 12-Ene-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°348-2019-GM-MDCH 
21-Nov-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 03 62 14-Mar-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°129-2020-GM-MDCH 
28-Feb-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 04 169 30-Ago-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°191-2020-GM-MDCH 
16-Jun-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 05 81 19-Nov-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°320-2020-GM-MDCH 
17-Set-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 06 10 29-Nov-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°462-2020-GM-MDCH 
05-Dic-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 07 10 09-Dic-20
RESOLUCION DE GERENCIA 

N°003-2021-MDCH/GM
12-Ene-21 CON RESOLUCION

Total Plazo de Ejecución 584 Dias Calendarios

Ejecucion de partidas nuevas.

Por paralizacion de obra, atraso en la ejecucion de la ruta critica, 

charlas ssoma, bajo rendimiento covid-19.

Por paralizacion de obra, desabastecimiento de materiales, dias 

feriados, emergencia sanitaria covid-19.

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de puertas y 

ventanas de madera con malla mosquitera

Expediente tecnico.

Asignacion presupuestal fraccionada, desabastecimiento de materiales, 

dias feriados, errores en la programacion de obra.

Dias feriados, desabastecimiento de materiales.

AMPLIACION DE PLAZO DIAS CALENDARIOS. FECHA TERMINO

RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL
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Las ampliaciones de presupuesto. 

 

Figura 173. Ampliaciones presupuestales del proyecto. 

J. Se presento el formato 8 A, sección C, por cada modificación al expediente técnico. 

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO SNIP S/. 3,260,485.00

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,013,712.09

S/.
INCIDENCIA

%
N° FECHA 

* SITUACION 

ACTUAL

CON 

ASIGN.

Presupuesto Aprobado (Expediente 

Tecnico)
2,013,712.09 2,013,712.09 61.76%

: RESOLUCION DE 

GERENCIA N 48-2019-GM-

MDCH

16-Abr-19
CON 

RESOLUCION
SI

Ampliacion Presupuestal N° 01 117,343.00 2,131,055.09 65.36%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°348-2019-GM-

MDCH 

21-Nov-19
CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de gastos generales por 

ampliacion de plazo

Ampliacion Presupuestal N° 02 322,975.83 2,454,030.92 75.27%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°129-2020-GM-

MDCH 

28-Feb-20
CON 

RESOLUCION
SI

Reconocimiento de partidas nuevas, 

gastos generales por partidas nuevas.

Ampliacion Presupuestal Excepcional 

N01
190,649.04 2,644,679.96 81.11%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°191-2020-GM-

MDCH 

16-Jun-20
CON 

RESOLUCION
SI

Por costos de prevencion y control de la 

propagacion del covid-19 en obra.

Ampliacion Presupuestal N° 03 94,965.91 2,739,645.87 84.03%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°411-2020-GM-

MDCH 

05-Nov-20
CON 

RESOLUCION
SI

Por reconocimiento de Gastos Generales 

y mayores gastos en partidas de 

tarrajeos.

Ampliacion Presupuestal N° 04 48,138.00 2,787,783.87 85.50%

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°177-2021-GM-

MDCH 

22-Mar-21
CON 

RESOLUCION
SI

Por actualizacion de precios, partidas 

nuevas, mayores metrados, deductivos.

Total Ampliaciones presupuestales 774,071.78

Monto Total de inversion 2,787,783.87 85.50%

AMPLIACION PRESUPUESTAL 

MONTO AMPLIADO SEGÚN 

EXPEDIENTE TECNICO

S/.

NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL DE LA AMPLIACION
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Figura 174. Formato 8A, sección C. 

K. Se elaboro y presento el informe final de obra, en el que se consigna, todas las 

valorizaciones realizadas. 

L. Se elaboraron los planos finales, los planos se encuentran en los anexos, en planos finales 

de obra. 
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Figura 175. Valorización final de obra de la ampliación presupuestal por adicional número 04.  

 

 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 220,723.93                  

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

01 AMPLIACION DE PPTO 4

 MAYORES 

METRADOS 
S/. 62,951.61       -                  -                  62,951.61       62,951.61       -                  -                  62,951.61       100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

 PARTIDAS NUEVAS S/. 19,887.13       -                  -                  19,887.13       19,887.13       -                  -                  19,887.13       100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

 BAJO RENDIMIENTO S/. 96,299.26       -                  -                  96,299.26       96,299.26       -                  -                  96,299.26       100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

 ACTUALIZACION DE 

PRECIOS 
S/. 41,585.92       -                  -                  41,585.92       41,585.92       -                  -                  41,585.92       100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

TOTAL S/. 220,723.93     -                  -                  220,723.93     220,723.93     -                  -                  220,723.93     100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

S/. 220,723.93     -                  -                  220,723.93     220,723.93     -                  -                  220,723.93     100.00% -                  -                  -                  -                  0.00%

PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL 04 220,723.93  220,723.93  -                 

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO N°177-2021-GM-MDCH  

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116
: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % POR 

VALORIZ.

C.T.
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Figura 176. Valorización final de obra de deductivo número 04. 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 172,585.93-                  

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

01 AMPLIACION DE PPTO 4

 DEDUCTIVOS S/. 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       172,585.93-     -                  -                  -                  -                  0.00% 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       172,585.93-     100.00%

TOTAL S/. 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       172,585.93-     -                  -                  -                  -                  0.00% 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       172,585.93-     100.00%

S/. 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       172,585.93-     -                  -                  -                  -                  0.00% 21,719.27-       70,511.00-       80,355.66-       (172,585.93)    100.00%

PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL 04 172,585.93-  -                 172,585.93-  

ITEM

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO N°177-2021-GM-MDCH  

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116
: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

TOTAL

 % POR 

VALORIZ.

C.T.
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Figura 177. Valorización final por ampliación de presupuesto excepcional, por COVID-19. 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 190,649.04  

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

01 AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19

 POR 

PARTIDAS 

COVID-19 

S/. 64,321.16       96,959.87       29,368.01       190,649.04     64,321.16       96,959.87       -                  161,281.03     84.60% -                  -                  29,368.01       29,368.01       15.40%

TOTAL S/. 64,321.16       96,959.87       29,368.01       190,649.04     64,321.16       96,959.87       -                  161,281.03     84.60% -                  -                  29,368.01       29,368.01       15.40%

S/. 64,321.16       96,959.87       29,368.01       190,649.04     64,321.16       96,959.87       -                  161,281.03     84.60% -                  -                  29,368.01       29,368.01       15.40%

190,649.04  161,281.03  29,368.01     

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO N°191-2020-GM-MDCH 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116
: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

 PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 

PREVENCION Y CONTROL COVID-19 

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % POR 

VALORIZ.

C.T.
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Figura 178. Valorización final de obra de ampliación presupuestal número 03. 

 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 94,965.91     

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

01 AMPLIACION PPTO 03

 POR 

PARTIDAS 

NUEVAS 

S/. 18,647.04       76,318.87       -                  94,965.91       18,647.04       5,807.87         -                  24,454.91       25.75% -                  70,511.00       -                  70,511.00       74.25%

TOTAL S/. 18,647.04       76,318.87       -                  94,965.91       18,647.04       5,807.87         -                  24,454.91       -                  70,511.00       -                  70,511.00       

S/. 18,647.04       76,318.87       -                  94,965.91       18,647.04       5,807.87         -                  24,454.91       25.75% -                  70,511.00       -                  70,511.00       74.25%

PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL 03 94,965.91     24,454.91     70,511.00     

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 411-2020-GM-MDCH 

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116
: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % POR 

VALORIZ.

C.T.
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Figura 179. Valorización final de obra, por ampliación presupuestal número 02. 

 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 322,975.83  

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

01 AMPLIACION PPTO 02

 POR 

PARTIDAS 

NUEVAS 

S/. 231,096.73     69,029.10       22,850.00       322,975.83     231,096.73     69,029.10       -                  300,125.83     92.93% -                  -                  22,850.00       22,850.00       7.07%

TOTAL S/. 231,096.73     69,029.10       22,850.00       322,975.83     231,096.73     69,029.10       -                  300,125.83     -                  -                  22,850.00       22,850.00       

S/. 231,096.73     69,029.10       22,850.00       322,975.83     231,096.73     69,029.10       -                  300,125.83     92.93% -                  -                  22,850.00       22,850.00       7.07%

PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL 02 322,975.83  300,125.83  22,850.00     

TOTAL
 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 02

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 129-2020-GM-MDCH 

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116
: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

 % POR 

VALORIZ.

C.T.

TOTAL
COSTO 

DIRECTO
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Figura 180. Valorización final de obra, por ampliación presupuestal número 01. 

OBRA                 RESIDENTE 

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO SUPERVISOR   

MONTO 117,343.00  

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISIO

N DE OBRA

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

01 AMPLIACION PPTO 01

 POR 

MAYORES 

COSTOS 

INDIRECTOS. 

S/. 83,843.00       33,500.00       117,343.00     -                  83,843.00       -                  83,843.00       71.45% -                  -                  33,500.00       33,500.00       28.55%

TOTAL S/. -                  83,843.00       33,500.00       117,343.00     -                  83,843.00       -                  83,843.00       -                  -                  33,500.00       33,500.00       

S/. -                  83,843.00       33,500.00       117,343.00     -                  83,843.00       -                  83,843.00       71.45% -                  -                  33,500.00       33,500.00       28.55%

PRESUPUESTO TOTAL AMPLIACION PRESUPUESTAL 01 117,343.00  83,843.00     33,500.00     

TOTAL
 % 

AVANCE C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NRO 348-2019-GM-MDCH

ITEM DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO SALDO 

COSTO DIRECTO

 % POR 

VALORIZ.

C.T.

: ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

: ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 

COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116

TOTAL
COSTO 

DIRECTO
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Figura 181. Valorización final de obra. 

OBRA                 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC" SEC. FUNC. 0172 CUI:2318116RESIDENTE : ING. GONZALO RODRIGUEZ NEYRA

MODAL.: ADMINISTRACION DIRECTA INSPECTOR   : ING. CARLOS JAVIER, VILLALTA ARPASI

EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

ITEM DESCRIPCION
GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACION 

DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACIÓ

N DE OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACIO

N DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACI

ÓN DE 

OBRA

GASTOS 

GENERALES

SUPERVISION 

DE OBRA

EVALUACION 

DE EXP. 

TECNICO

LIQUIDACIÓN 

DE OBRA

0.00% 0.00%

01 EXPEDIENTE TECNICO BASE (RGM  N 48-2019-GM-MDCH)

 

INFRAESTRUCT

URA 

S/. 1,646,957.73          205,817.76         115,962.15        15,000.00         29,974.45         2,013,712.09          1,625,238.46           205,817.76         115,831.76         -                 -              1,946,887.98          96.68% 21,719.27           -                      130.39                15,000.00         29,974.45            66,824.11             3.32%

TOTAL S/. 1,646,957.73          205,817.76         115,962.15        15,000.00         29,974.45         2,013,712.09          1,625,238.46           205,817.76         115,831.76         -                 -              1,946,887.98          96.68% 21,719.27           -                      130.39                15,000.00         29,974.45            66,824.11             3.32%

02 AMPLIACION PPTO 01 (RGM  N 348-2019-GM-MDCH)

 POR MAYORES 

COSTOS 

INDIRECTOS. 

S/. -                          83,843.00           33,500.00          -                    -                   117,343.00             -                          83,843.00           -                      -                 -              83,843.00               71.45% -                      -                      33,500.00           -                    -                       33,500.00             28.55%

TOTAL S/. -                          83,843.00           33,500.00          -                    -                   117,343.00             -                          83,843.00           -                      -                 -              83,843.00               71.45% -                      -                      33,500.00           -                    -                       33,500.00             28.55%

03 AMPLIACION PPTO 02 (RGM NRO 129-2020-GM-MDCH )

 POR PARTIDAS 

NUEVAS 
S/. 231,096.73             69,029.10           22,850.00          -                    -                   322,975.83             231,096.73              69,029.10           -                      -                 -              300,125.83             92.93% -                      -                      22,850.00           -                    -                       22,850.00             7.07%

TOTAL S/. 231,096.73             69,029.10           22,850.00          -                    -                   322,975.83             231,096.73              69,029.10           -                      -                 -              300,125.83             92.93% -                      -                      22,850.00           -                    -                       22,850.00             7.07%

04 AMPLIACION PPTO 03 (RGM NRO 411-2020-GM-MDCH )

 POR PARTIDAS 

NUEVAS 
S/. 18,647.04               76,318.87           -                    -                    -                   94,965.91               18,647.04                5,807.87             -                      -                 -              24,454.91               25.75% -                      70,511.00           -                      -                    -                       70,511.00             74.25%

TOTAL S/. 18,647.04               76,318.87           -                    -                    -                   94,965.91               18,647.04                5,807.87             -                      -                 -              24,454.91               25.75% -                      70,511.00           -                      -                    -                       70,511.00             74.25%

05 AMPLIACION PPTO 04  (RGM NRO N°177-2021-GM-MDCH )

 POR P. NUEVAS 

Y MAYORES M. 
S/. 220,723.93             -                      -                    -                    -                   220,723.93             220,723.93              -                      -                      -                 -              220,723.93             100.00% -                      -                      -                      -                    -                       -                       0.00%

 DEDUCTIVOS S/. (21,719.27)              (70,511.00)          (80,355.66)        -                    -                   (172,585.93)           -                          -                      -                      -                 -              -                         0.00% (21,719.27)          (70,511.00)          (80,355.66)          -                    -                       (172,585.93)         100.00%

TOTAL S/. 199,004.66             (70,511.00)          (80,355.66)        -                    -                   48,138.00               220,723.93              -                      -                      -                 -              220,723.93             458.52% (21,719.27)          (70,511.00)          (80,355.66)          -                    -                       (172,585.93)         -358.52%

06 AMPLIACION PPTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19 (RGM NRO N°191-2020-GM-MDCH )

 POR P. NUEVAS S/. 64,321.16               96,959.87           29,368.01          -                    -                   190,649.04             64,321.16                96,959.87           -                      -                 -              161,281.03             84.60% -                      -                      29,368.01           -                    -                       29,368.01             15.40%

TOTAL S/. 64,321.16               96,959.87           29,368.01          -                    -                   190,649.04             64,321.16                96,959.87           -                      -                 -              161,281.03             84.60% -                      -                      29,368.01           -                    -                       29,368.01             15.40%

S/. 2,160,027.32          461,457.60         121,324.50        15,000.00         29,974.45         2,787,783.87          2,160,027.32           461,457.60         115,831.76         -                 -              2,737,316.68          98.19% 0.00                    -                      5,492.74             15,000.00         29,974.45            50,467.19             1.81%

2,787,783.87          2,737,316.68          50,467.19             

RESUMEN

VALORIZACION FINAL DE OBRA

PRESUPUESTO BASE Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES N° 01, 02, 03, 04 Y AMPLIACION DE PRESUPUESTO EXCEPCIONAL Nº 01 PREVENCION Y CONTROL COVID-19

COSTO DIRECTO

 % POR 

VALORIZ.

C.T.

COSTO 

DIRECTO
TOTAL

PRESUPUESTO BASE Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01, 02, 03, 04 Y AMP. EXCEPCIONAL N 01

TOTAL
COSTO 

DIRECTO
TOTAL

 % 

AVANCE C.T.
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5.3. Dificultades encontradas 

El proyecto de inversión tenía un tiempo de ejecución de 4 meses, la misma que no 

contemplaba el tiempo para la elaboración y adquisición de materiales, tampoco contaba con la 

asignación presupuestal en su totalidad, este fue uno de los primeros problemas a los que se 

enfrentó la ejecución del proyecto de inversión. 

El cronograma de ejecución de obras según expediente técnico aprobado, fue elaborado 

pensando que se tenía todos los materiales en almacén de obra, cosa que no sucedió, debido a los 

tiempos de adquisición de materiales menores a 8 UIT y a los tiempos de adquisición de los 

materiales mayores a las 8 UIT. 

Debido a que no se contaba con la asignación total de presupuesto, no se realizó los 

requerimientos de materiales que tendrían que ir a proceso, y esto ocasionó un atraso por 

desabastecimiento de materiales. 

Pero la obra no se podría paralizar debido a que tenemos dos rutas críticas, es en este 

momento donde todos los recursos se destinan a la ejecución de las partidas de excavaciones en 

tierra compacta, roca suelta y roca fija. Es en este escenario es donde aparece otra problemática, 

el bajo rendimiento de la mano de obra local, debido a la coyuntura local, y al ser una obra por 

administración directa se tenía que trabajar con mano de obra local, para generar empleo en la 

zona de influencia del proyecto de inversión, además de ello el sueldo no era muy alto para que 

trabajadores de otras provincias decidieran venir a trabajar, por los gastos de estadía, vivienda, 

alimentación y el clima no les era atractivo. 

El cronograma del expediente técnico aprobado, fue diseñado para ejecutarse mediante el 

método de la ruta crítica. 
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En el proyecto de inversión, se encontró dos rutas criticas las mismas que se muestran a 

continuación, una ruta crítica en la línea de conducción y red de distribución de color morado y 

la otra ruta crítica enfocada en la construcción de las 59 UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERO. 

 

Figura 182. Cronograma de ejecución inicial. 

El proyecto de inversión sufrió 07 ampliaciones de plazo, y dos paralizaciones de obra, 

una por cambio de año fiscal, y otra debido a la COVID-19. Las ampliaciones de plazo se listan a 

continuación, y se unifican en la línea de tiempo de ejecución. 

 1 SEM  2 SEM  3 SEM  4 SEM  5 SEM  6 SEM  7 SEM  8 SEM  9 SEM  10 SEM  11 SEM  12 SEM  13 SEM  14 SEM  15 SEM  16 SEM 

SISTEMA DE AGUA POTABLE         547,292.25   

   OBRAS. PROVIS. TRAB. PRELIM. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA          98,418.52   

      OBRAS PROVISIONALES            6,541.32             6,541.32   

      TRABAJOS PRELIMINARES           30,950.00             7,737.50           7,737.50          7,737.50          7,737.50   

      SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA           60,927.20            60,927.20   

   CAPTACION DE MANANTES (03 UND)           43,303.05   

      TRABAJOS PRELIMINARES            1,059.93             1,059.93   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS            2,048.51             2,048.51   

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE            5,498.37             5,498.37   

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO            3,075.65             3,075.65   

      REVESTIMIENTOS            1,194.10           1,194.10   

      ACCESORIOS DE INGRESO                 69.84                69.84   

      ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE               311.49              311.49   

      ACCESORIOS DE SALIDA               527.31              527.31   

      LECHO FILTRANTE            1,750.48           1,750.48   

      TAPAS SANITARIAS               749.58             749.58   

      LIMPIEZA Y DESINFECCION               216.12             216.12   

      PINTURA               275.13             275.13   

      CERCO DE PROTECCION DE CAPTACIONES           26,526.54        26,526.54   

   LINEA DE CONDUCCION (3062.19 mts)         178,834.70   

      TRABAJOS PRELIMINARES            7,686.10             7,686.10   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS         132,408.19            26,481.64          26,481.64        26,481.64        26,481.64           26,481.64   

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS          22,570.37           22,570.37   

      VALVULAS DE PURGA DE AIRE (05 UNID)            4,710.53             4,710.53   

      SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (5 UNID)            4,416.47             4,416.47   

      PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION            7,043.04             7,043.04   

   PASE AEREO CON ESTRUCTURA METALICA 15 ML (02 UND)           12,936.97   

      TRABAJOS PRELIMINARES                 29.78                29.78   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS               116.67              116.67   

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               250.12              250.12   

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO            5,210.54            5,210.54   

      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS               302.28              302.28   

      TUBERIAS Y ACCESORIOS            1,013.18            1,013.18   

      ESTRUCTURA METALICA            5,767.50            5,767.50   

      PINTURAS               246.90              246.90   

   RESERVORIOS APOYADOS (02 UNID V= 2.00 M3)           36,708.30   

      TRABAJOS PRELIMINARES                 68.08                68.08   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS            1,683.66            1,683.66   

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE               509.27                  509.27   

      OBRAS DE CONCRETO ARMADO           12,600.05              12,600.05   

      REVESTIMIENTOS            1,846.17               1,846.17   

      ACCESORIOS DE LIMPIA, REBOSE Y VENTILACION EN RESERVORIO CAMARA DE VALVULAS           2,103.72         2,103.72   

      ACCESORIOS DE CONTROL Y REGULACION EN CAMARA DE VALVULAS           1,609.48         1,609.48   

      TAPAS SANITARIAS               559.68            559.68   

      LIMPIEZA Y DESINFECCION               164.08            164.08   

      PINTURA               315.10            315.10   

      EQUIPO DE CLORACION            1,118.80       1,118.80   

      PROTECCION DE RESERVORIO           14,130.21     14,130.21   

   LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (2,786.64 mts)        161,293.45   

      TRABAJOS PRELIMINARES            6,994.47             6,994.47   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS         106,957.23           21,391.45          21,391.45              21,391.45       21,391.45     21,391.45   

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS          21,307.55     10,653.78     10,653.78   

      VALVULAS DE PURGA DE AIRE (04 und)            3,766.29       1,883.15       1,883.15   

      VALVULAS DE CONTROL (09 UND)            8,757.94       4,378.97       4,378.97   

      SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS DE PURGA (08 UNID)            7,100.70       3,550.35       3,550.35   

      PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION            6,409.27       3,204.64       3,204.64   

   INSTALACION PRE DOMICILIARIA (59 UNID)           15,797.26   

      TRABAJOS PRELIMINARES               246.33          246.33   

      MOVIMIENTO DE TIERRAS            3,423.48       3,423.48   

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS           12,127.45       4,042.48       4,042.48       4,042.48   

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS         858,650.65   

   UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO         858,650.65   

      COMPOSTERAS DOBLE CAMARA (67 UNID)         798,285.29   

         TRABAJOS PRELIMINARES         798,285.29   

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL            1,006.94             1,006.94   

            TRAZO NIVELES Y REPLANTEO            1,334.60             1,334.60   

            FLETE TERRESTRE (DESAGUE)         130,000.00          130,000.00   

            FLETE RURAL (DESAGUE)           50,000.00            50,000.00   

            MOVIMIENTO DE TIERRAS            3,434.51           3,434.51   

            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           54,112.19        27,056.10        27,056.10   

            OBRAS DE CONCRETO ARMADO         240,362.84           60,090.71          60,090.71              60,090.71       60,090.71   

            COBERTURAS           56,451.99     28,226.00     28,226.00   

            MUROS Y TABIQUES           86,730.71     43,365.36     43,365.36   

            PISOS           33,547.82     33,547.82   

            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS            9,218.16       9,218.16   

            CARPINTERIA DE MADERA           32,824.45     16,412.23     16,412.23   

            INSTALACIONES SANITARIAS           96,076.19     16,012.70     16,012.70     16,012.70     16,012.70     16,012.70     16,012.70   

            POZO DE ABSORCION            3,184.89       3,184.89   

      BATEAS DOMICILIARIAS (59 UND)           60,365.36   

         TRABAJOS PRELIMINARES               191.03          191.03   

         MOVIMIENTO DE TIERRAS               191.63          191.63   

         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           20,178.04     20,178.04   

         OBRAS DE CONCRETO ARMADO           26,472.40     26,472.40   

         REVESTIMIENTOS            6,052.84       6,052.84   

         ACCESORIOS            7,279.42       7,279.42   

MONITOREO AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO           42,051.03   

   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL           17,434.07             1,089.63           1,089.63          1,089.63          1,089.63             1,089.63            1,089.63               1,089.63         1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63       1,089.63   

   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO           24,616.96             1,538.56           1,538.56          1,538.56          1,538.56             1,538.56            1,538.56               1,538.56         1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56       1,538.56   

COMPONENTE SOCIAL         198,963.80            12,435.24          12,435.24        12,435.24        12,435.24           12,435.24          12,435.24              12,435.24       12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24     12,435.24   

SUB TOTAL SEMANA 318,461.18       56,570.29       104,106.03    76,338.66     168,762.10      111,234.29     111,501.07         101,297.64   90,583.65   66,960.30   87,649.61   74,633.11   88,471.80   70,809.17   57,583.67   61,995.14   

SUB TOTAL MES

TOTAL COSTO DIRECTO 1,646,957.73     

GASTOS GENERALES 205,817.76        

DESCRIPCION DE LA META FISICA POR COMPONENTES
META ANUAL 

2019

1646957.73

 1 MES  2 MES  3 MES  4 MES 

33.73% 29.92% 19.42% 16.93%

555476.17 492795.11 319826.67 278859.78

51454.44 51454.44 51454.44 51454.44
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Este trabajo se realiza con el objetivo de identificar, evaluar y analizar las diferentes 

dificultades que ocurrieron durante la ejecución de este proyecto de inversión, para con ello 

prevenir y advertir la frecuencia con la que pueden ocurrir estas dificultades durante la ejecución 

(incluso antes de iniciar la ejecución de las misma) de otros proyectos de inversión bajo la 

modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa, para de esta manera tratar de 

que las futuras obras que se vayan a ejecutar, se anticipen a estas dificultades y traten de reducir 

su efecto, tanto en el plazo de ejecución como en la ejecución de su presupuesto. 

Conociendo las dificultades que puedan ocurrir, y conociendo el procedimiento 

administrativo al que se someten las obras por ejecución presupuestaria por administración 

directa, estas deberían de incluirse y contemplar en el plazo de ejecución y en el cronograma de 

ejecución, desde la elaboración del expediente técnico, debido a que se tiene como antecedente la 

ejecución de esta obra y otras durante el periodo 2019-2020. 

Para el caso este proyecto de inversión escogido, en el que fui participe directo como 

asistente técnico de la residencia de obra, se tenía un plazo inicial de ejecución según expediente 

SITUACION *

N° FECHA 
SITUACION 

ACTUAL

Plazo de Ejecucion  Programado  

(Expediente Tecnico)
120 02-Set-19

: RESOLUCION DE 

GERENCIA N 48-2019-

GM-MDCH

16-Abr-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 01 84 25-Nov-19

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°201-2019-

GM-MDCH 

02-May-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 02 48 12-Ene-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°348-2019-

GM-MDCH 

21-Nov-19 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 03 62 14-Mar-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°129-2020-

GM-MDCH 

28-Feb-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 04 169 30-Ago-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°191-2020-

GM-MDCH 

16-Jun-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 05 81 19-Nov-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°320-2020-

GM-MDCH 

17-Set-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 06 10 29-Nov-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°462-2020-

GM-MDCH 

05-Dic-20 CON RESOLUCION

Ampliacion de Plazo N° 07 10 09-Dic-20

RESOLUCION DE 

GERENCIA N°003-2021-

MDCH/GM

12-Ene-21 CON RESOLUCION

Total Plazo de Ejecución 584 Dias Calendarios

Expediente tecnico.

Asignacion presupuestal fraccionada, desabastecimiento 

de materiales, dias feriados, errores en la programacion de 

obra.

Dias feriados, desabastecimiento de materiales.

AMPLIACION DE PLAZO
DIAS 

CALENDARIOS.

FECHA 

TERMINO

RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL

Ejecucion de partidas nuevas.

Por paralizacion de obra, atraso en la ejecucion de la ruta 

critica, charlas ssoma, bajo rendimiento covid-19.

Por paralizacion de obra, desabastecimiento de materiales, 

dias feriados, emergencia sanitaria covid-19.

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de 

puertas y ventanas de madera con malla mosquitera

Por atraso en la ejecucion del servicio de colocado de 

puertas y ventanas de madera con malla mosquitera
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técnico, de 120 días calendarios, y termino teniendo 584 días calendarios como plazo de 

ejecución total (incluyendo los días paralizados que suman 162 días calendarios) y 2,013,712.09 

soles como presupuesto inicial, y se terminó de ejecutar con un presupuesto modificado de 

2,787,783.87 soles. 

Estas variaciones tanto en el plazo de ejecución y presupuesto, se debieron a diversos 

factores, los mismos que se identificaran y analizaran, con el objetivo de contribuir a mejorar la 

ejecución de otras obras bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración 

directa. 

Las demoras son ocasionadas por la falta de control y planeación en la ejecución, lo que 

provoca pérdidas de recursos y tiempos para la producción. 

Las demoras también son ocasionadas debido al factor social de las comunidades del 

distrito de Challhuahuacho, debido a que estas ejercen una presión política en las autoridades 

locales, y estas presionan a los funcionarios con el inicio de obras, sin que estas reúnan las 

mínimas condiciones para su inicio de su plazo de ejecución, la mayoría de obras inician con un 

porcentaje como asignación presupuestal, de su presupuesto total, esto también se debe a que la 

asignación de recursos que reciben gobiernos locales por parte del gobierno central se realizan 

por partes y no en su totalidad, y no todos los gobiernos locales tienen ingresos directamente 

recaudados. 

La no asignación de la totalidad de su presupuesto a un proyecto de inversión bajo la 

modalidad de ejecución presupuestaria por administración directa, teniendo en cuenta que la 

mayoría tiene una duración de cuatro meses calendarios según su programación de ejecución 

estipulado en el expediente técnico, ocasiona entre varios problemas, una incertidumbre en la 
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toma de decisiones de las unidades ejecutoras de inversiones, y esto influye de manera directa en 

la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios. 

La adquisición de bienes y servicios, la contratación de personal, está relacionado 

directamente a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta el proyecto de inversión, la 

adquisición de bienes y servicios que sobrepasan las 8 UIT (unidad impositiva tributaria), según 

un estudio elaborado por la OSCE en el año 2014 estos tienen una duración promedio de 60 días 

calendarios, las que podrían ser mayores o menores dependiendo de cada proceso de selección. 

De esto se tiene que en el proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE 

CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC” se 

tenían procesos de selección, y esto se conocía al momento de realizar la programación de obra, 

y no fue considera, este factor causa varios problemas en la ejecución de obras por ejecución 

presupuestaria por administración directa. 

 

Figura 183. Actividades de la Fase de Actos Preparatorios (OSCE, 2014) 
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Figura 184. Medición de la Duración de actos preparatorio en los procesos de selección en los 

años 2009, 2012 y 2014. (OSCE, 2014) 

En el proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CHUICUNI, DISTRITO 

DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC”, se tenía contemplado la 

adquisición de 2540.00 bolsas de cemento portland puzolánico tipo IP (42.5 kg), por un monto 

total de 63,474.60 la cual entro en el proceso de selección mediante SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA, la adquisición de este material, generaría una reprogramación de las partidas 

en las que interviene el cemento, sin embargo esto no se consideró en la programación original 

del expediente técnico. 
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Figura 185. Reporte detallado de compra (SIADEG, 2020) 

La adquisición de accesorios y tubería PVC, también sobrepasaba las 8 UIT, y se 

adquirió mediante el proceso de selección por ACUERDO MARCO, este periodo de tiempo 

tampoco se consideró en la programación de obra del expediente técnico. 

 

Figura 186. Reporte detallado de compra (SIADEG, 2020) 

En la programación de obras de los expedientes técnicos, que tienen planeado que su 

ejecución presupuestaria se realice por administración directa (esto se plantea desde los estudios 

de pre inversión), se debería de contemplar el tiempo que se demora en realizar la adquisición de 

materiales incidentes de la ruta crítica del proyecto, generalmente estos materiales son cemento, 

madera, barras de construcción, tubería y otros. 
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Además existiendo en estos tiempos muchos métodos de programación, control y 

seguimiento de obras, muchas veces se tienen que concatenar entre ellos, debido a que unos solo 

sirven para la programación y otros solo para el control y/o seguimiento de obras, además 

dependerá del proyecto, pueden ser proyectos con actividades secuenciales o proyectos con 

actividades de tipo repetitivas (proyectos como construcciones de edificaciones de pisos típicos, 

pavimentación, carreteras, puentes, canales de irrigación, túneles, saneamiento, etcétera). 

Se conoce que en la actualidad la programación de proyectos de saneamiento 

generalmente se elabora por métodos clásicos, pero como las obras de saneamiento son 

proyectos de tipo repetitivos, estos métodos no son los adecuados debido a que se hace engorroso 

la programación sin permitir la buena visibilidad e interpretación, por lo cual se hace difícil el 

control y seguimiento del proyecto. 

Además, en todos los proyectos de saneamiento en la fase de planificación el principal 

objetivo es optimizar los recursos, obtener productos de calidad y todo en el menor tiempo 

posible, para lograr esto se tendría que hacer una buena planificación, programación, tener buen 

abastecimiento de materiales, contar con una alta productividad en la mano de obra, contar con la 

totalidad de la disponibilidad presupuestal al iniciar la ejecución de la obra, llevar un control y 

seguimiento adecuado, etcétera. 

En el proyecto de inversión: inversión “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE 

CHUICUNI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURÍMAC", se 

presentaron varios problemas durante su ejecución, en primer lugar no se consideró el tiempo 

que tiene el residente y el inspector de obra en realizar la compatibilidad del proyecto de 

inversión, tampoco se consideró el tiempo que demora en realizarse las contrataciones mayores a 
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las 8 UIT (60 días calendarios según estudios de la OSCE), no se consideró el rendimiento local, 

más al contrario se utilizaron rendimientos de CAPECO, las que son muy altas y están dirigidas 

a trabajadores de construcción civil, la entidad local no contaba con una directiva interna de 

contratación de bienes y servicios menores a las 8 UIT, estos problemas causaron atrasos en la 

ejecución de la obra y esto significa ampliaciones de plazo y esto mayores gastos de inversiones, 

elevando de manera considerable el presupuesto del proyecto de inversión, ocasionando 

ampliaciones de presupuesto. Las que podrían haber disminuido, si se hubiera tenido 

conocimiento sobre la problemática que presentan la ejecución de proyectos de inversión por 

ejecución presupuestaria directa en el distrito de Challhuahuacho. 

Las funciones asignadas al bachiller de ingeniería civil, como asistente técnico; fueron las 

de asistir de manera técnica y administrativa al residente de obra, en la ejecución del proyecto de 

inversión. El asistente técnico asistió al residente de obra desde el inicio de la ejecución 

administrativa y física del proyecto de inversión, en la elaboración del informe de 

compatibilidad, en los trabajos de trazo y replanteo, en la revisión del expediente técnico, en la 

elaboración de expedientes técnicos de modificación para ampliaciones de plazo y de 

presupuesto, en la elaboración de metrados, valorización física y financiera, elaboración de 

informes mensuales, diversos informes administrativos y en la elaboración del informe final de 

obra. Todas estas actividades se ejecutaron bajo la supervisión y aprobación del ingeniero 

residente de obra. 

El proyecto de inversión inicio su plazo de ejecución el 06 de mayo del 2019, con un 

presupuesto inicial de 2,013,712.09 soles, con una asignación presupuestal de 100,000.00 soles 

con lo que se pudo comprar herramientas manuales, EPPs y asegurar el pago de los trabajadores. 
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Esta asignación fue incrementada según la siguiente imagen, cabe recalcar que estas 

asignaciones no se realizaron al inicio de la ejecución del proyecto de inversión, la misma que 

causa ampliaciones de plazo y de presupuesto. 

En esta imagen se puede apreciar los devengados meses a mes que se realizaron durante 

el periodo de ejecución 2019-2020, esto refleja que el gasto se realizó según se recibía 

asignación presupuestal. 

 

Figura 187. Información financiera por año de ejecución (s/) (MEF, 2021) 

En esta tabla se puede apreciar que el gasto financiero se realizaba según la asignación 

presupuestal con la que se contaba (adquisición de materiales, contratación de personal obrero y 

técnico administrativo) durante el año 2019, el mes que se tuvo mayor gasto financiero en 

materiales fue el mes de agosto y setiembre, meses en los que la asignación presupuestal se 

incrementó. 

Estas variaciones causaron incertidumbre al momento de ejecutar el proyecto de 

inversión. 
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Figura 188. Ejecución financiera 2019 del proyecto de inversión con cui: 2318116, fuente 

propia. 

En esta tabla se puede apreciar que los mayores gastos se realizaron en mano de obra y 

que estos se paralizaron en abril, mayo, junio y julio, debido a la COVID-19, los gastos de marzo 

se devengaron en abril. 

 

Figura 189. Ejecución financiera 2020 del proyecto de inversión con CUI 2318116, fuente 

propia. 

En la siguiente imagen se ve la capacidad de gasto que tuvo el proyecto de inversión en 

los años 2019-2020. 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COSTO DIRECTO

1,119,506.19 26,550.66 12,710.23 111,580.45 66,680.45 88,490.09 105,127.07 47,771.68 136,149.97

926,310.66 98,167.55 220,153.07 74,578.50 32,073.80 70,778.30

114,210.46 900.00 26300.00

2,160,027.31 26,550.66 12,710.23 111,580.45 164,848.00 308,643.16 179,705.57 80,745.48 233,228.27

350975.84 20,619.00 42,850.54 23,970.92 27,415.00 27,867.68 58,415.85

64652.76 3194 1224 221 0.00

45829.00 779.00 560.00

461,457.60 20,619.00 0.00 46,044.54 25,194.92 28,415.00 27,867.68 0.00 58,975.85

91696.35 9,446.67 13,879.59 12,989.17 9,446.67 3,542.50 9,446.67

23278.15 852 709

6350.00

121,324.50 0.00 9,446.67 14,731.59 12,989.17 0.00 10,155.67 3,542.50 9,446.67

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS GENERALES OTROS

TOTAL 

COSTO DIRECTO SERVICIOS

COSTO DIRECTO OTROS

TOTAL 

GASTOS GENERALES PERSONAL

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

2019

GASTOS GENERALES BIENES

GASTOS GENERALES SERVICIOS

TIPO O DESCRIPCIÓN

GASTOS DE SUPERVICION OTROS

TOTAL 

GASTOS DE SUPERVICION BIENES

GASTOS DE SUPERVICION 

GASTOS DE SUPERVICION 

COSTO DIRECTO PERSONAL

COSTO DIRECTO BIENES 

FEBR MARZ ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTO DIRECTO

1,119,506.19 85021.87 115,213.16 - 67,054.69 138,020.64 163,896.82 103,426.63

926,310.66 - 15,753.20 100,359.80 40,114.50 66,058.43 23,788.50 4,270.00

114,210.46 - 600.00 64800.00 35,370.00

-

2,160,027.31 0.00 85,021.87 115,213.16 0.00 0.00 15,753.20 167,414.49 178,735.14 294,755.25 23,788.50 143,066.63

350975.84 21,806.06 29154.79 27,631.51 - 2,054.65 28,162.89 72,722.43 42,149.91 30,658.37

64652.76 -

45829.00 -

-

461,457.60 21,806.06 29,154.79 27,631.51 0.00 2,054.65 28,162.89 72,722.43 0.00 42,149.91 0.00 30,658.37

91696.35 9447.67 - 9,447.67 9,447.67 11,022.11 9,447.67

23278.15 -

6350.00 -

-

121,324.50 0.00 9,447.67 0.00 0.00 0.00 9,447.67 0.00 9,447.67 11,022.11 9,447.67 0.00

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS GENERALES OTROS

TOTAL 

COSTO DIRECTO SERVICIOS

COSTO DIRECTO OTROS

TOTAL 

GASTOS GENERALES PERSONAL

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

GASTOS GENERALES BIENES

GASTOS GENERALES SERVICIOS

2020

TIPO O DESCRIPCIÓN

GASTOS DE SUPERVICION OTROS

TOTAL 

GASTOS DE SUPERVICION BIENES

GASTOS DE SUPERVICION 

GASTOS DE SUPERVICION 

COSTO DIRECTO PERSONAL

COSTO DIRECTO BIENES 
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Figura 190. Histórico de devengado de la inversión 2019 - 2020. (MEF, 2021) 
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Figura 191. Devengado mensual (mayo 2019 – diciembre 2020) en el proyecto de inversión con 

cui:2318116. Fuente propia. 

 

 

Figura 192. Devengado acumulado (mayo 2019 – diciembre 2020) en el proyecto de inversión 

con CUI: 2318116. Fuente propia. 

En estos dos gráficos se puede observar, que se realizó un mayor gasto en la mano de 

obra, un total de 1,267,694.41 soles que representa el 46.74% del total ejecutado, en materiales 

746,095.65 soles que representan el 27.51% del total ejecutado, en servicios 127,970.00 soles 

que representa 4.72% y los costos indirectos 570,582.66 soles que representan el 21.04% de 

costo total. 
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Figura 193. Control tiempo, costo, avance, programado vs ejecutado. Fuente Propia. 

 

Figura 194. Curva de ejecución (programado vs ejecución física vs ejecución financiero). Fuente 

propia. 
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En este grafico se puede corroborar los bajos porcentajes de ejecución que se tenían mes a 

mes, desde el mes de mayo del 2019 al mes de diciembre del 2020, la curva de ejecución de obra. 

Al tratar de medir la eficiencia en la ejecución del proyecto de inversión, que tenía un 

plazo inicial de 120 días calendarios, con un costo inicial de 1,646,957.73 soles en costo directo, 

el que sufrió varias ampliaciones de plazo hasta llegar a los 584 días calendarios como duración 

de ejecución, teniendo un total de 162 días calendarios como paralizaciones, haciendo con esto 

un total de 422 días calendarios como días efectivos de trabajo, también sufrió ampliaciones 

presupuestales por diferentes causales, partidas nuevas, mayores metrados, costos de covid-19, 

bajos rendimientos y teniendo un costo final de 2,160,027,32 soles. Con estos datos se obtuvo 

una eficiencia de 0.37, esto analizando solamente el costo directo del proyecto inversión. 

 

DÍAS SOLES   EFICIENCIA 

120 1,646,957.73  

31.15% 

    1.00  

422 2,160,027.32      0.37  

 

De este resultado, se analiza a grandes rasgos, el costo de inversión en costo directo, una 

de las formas de aumentar la eficiencia en la ejecución del proyecto de inversión, es la de reducir 

los días efectivos de ejecución, esto solo se podría obtener aumentando y/o mejorando el 

rendimiento de la mano de obra, esto sin analizar la variación de precios que sufrieron algunos 

materiales al momento de realizar su adquisición y/o compra. 

En costo directo hubo un incremento del 31.15% del costo original, esto por los mayores 

metrados, partidas nuevas, actualización de precios y otros. 
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Por otro lado, al analizar el costo total de inversión se obtiene una eficiencia del 0.39, de 

esto se puede deducir que el costo total del proyecto de inversión sufrió un incremento de 

38.44%, esto debido a que los gastos indirectos se incrementaron en función a la duración total 

del proyecto de inversión. 

DIAS SOLES   EFICIENCIA 

120 2,013,712.09  

38.44% 

     1.00  

422 2,787,783.86        0.39  

Estas variaciones entre los presupuestos finales (realmente ejecutados) y los iniciales (del 

expediente técnico aprobado) son un indicador que nos pueden servir de referencia para 

comparar las obras por ejecución presupuestaria por administración directa contra los que se 

ejecutan por contrata, tanto en duración, como en variación presupuestal. 

En la administración pública el conocer estos valores ayudan en la toma de decisiones, 

para decidir el tipo de ejecución presupuestaria que tendrán los proyectos de inversión públicos. 

El proyecto de inversión a analizar tiene inicio con el siguiente detalle de pie de 

presupuesto: 

 

Y termino con el siguiente presupuesto modificado: 

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73

C.D. Mayor Metrado ( APROBADO) 0.00

C.D. Part. Adicionales (APROBADO) 0.00

C.D. Deductivos (APROBADO) 0.00

Total costo directo 1,646,957.73

Gast. General 205,817.76

Gast. Supervision. 115,962.15

Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00

Gastos de Liquidacion 29,974.45

TOTAL 2,013,712.09

DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. 

TEC.
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El memorándum de asignación de funciones y el contrato del residente de obra e 

inspector de obra se realizó en fecha 02 de mayo del 2019. 

La adquisición de herramientas manuales. Equipos y materiales para la ejecución del 

proyecto de inversión se realizó según la disponibilidad presupuestaria con la que se contaba. 

Es por ello que el fraccionamiento en la asignación presupuestal fue la principal causal de 

ampliaciones de plazo, bajo rendimiento y mayores gastos de inversión. 

A esto se suma que en la programación de obra original no se consideró el tiempo que 

demora realizar las adquisiciones de materiales que entran en los diversos procesos de selección, 

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73

C.D. Mayor Metrado ( APROBADO) 62,951.61

C.D. Partidas Nuevas ( APROBADO) 19,887.13

C.D. Actualizacion de Precios ( 

APROBADO)
41,585.92

C.D. Bajo Rendimiento ( 

APROBADO)
96,299.26

C.D. Part. Adicionales (APROBADO) 231,096.72

C.D. Part. Adicionales (APROBADO 

R.G. N 411-2020-GM-MDCH)
18,647.05

C.D. Part. Covid-19 (APROBADO) 64,321.16

C.D. Deductivos (APROBADO) -21,719.28

Total costo directo 2,160,027.31

Gast. General 364,497.73

Gast. General Covid-19 96,959.87

Gast. Supervision. 111,876.83

Gast. Supervision Covid-19 9,447.67

Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00

Gastos de Liquidacion 29,974.45

TOTAL 2,787,783.86

DESCRIPCION
PRESUPUESTO EXP. 

TEC. MODIF.
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y la mayoría de estos materiales son parte de la ruta crítica del proyecto de inversión, debido a 

que es un delito realizar fraccionamiento en la adquisición de estos materiales, este tiempo se 

debió de considerar al momento de elaborar el cronograma de ejecución. 

El hecho de conocer que la adquisición de cemento se realizó el 26 de setiembre del 

2019, nos da una idea de cuanto fue el atraso que causo en la programación de obra, a esto 

súmale los bajos rendimiento de la mano de obra local, y la capacidad de almacenamiento con la 

que contaba el almacén de obra, la capacidad de gasto al contar con una sola mezcladora de 

concreto, entre otros. 

 

Como se puede evidenciar, las mayores ampliaciones presupuestales que se hicieron se 

encuentran en los gastos generales, esto debido a las ampliaciones plazo que se generaron (una 

ampliación del plazo de ejecución contempla un ampliación presupuestal por reconocimiento de 

los gastos indirectos generados), para disminuir estos gastos indirectos, el plazo de ejecución del 

proyecto de inversión, no debió de incrementarse de la forma en la que se incrementó (20 meses 

de plazo de ejecución), claro que estas ampliaciones fueron justificadas con sus respectivas 

causales, siendo la causal más hiriente y el que se pudo evitar: “el fraccionamiento de 

asignación presupuestal”, este causal fue el más determinante, puesto que esto no nos permitió 

elaborar los requerimientos más importantes (los que costaban más de 8 UIT), tampoco nos 

permitió contratar mayor cantidad de trabajadores. 
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A continuación, se muestra todas las variaciones presupuestales y sus causales, que sufrió el 

proyecto de inversión desde el inicio de la ejecución hasta el término de la misma. 

 

PRESUPUESTO EXP. 

TEC.

PRESUPUESTO EXP. TEC. 

MODIF.

B A

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73

C.D. Mayor Metrado ( 

APROBADO)
62,951.61 3.82%

C.D. Partidas Nuevas ( 

APROBADO)
19,887.13 1.21%

C.D. Actualizacion de Precios ( 

APROBADO)
41,585.92 2.53%

C.D. Bajo Rendimiento ( 

APROBADO)
96,299.26 5.85%

C.D. Part. Adicionales 

(APROBADO)
231,096.72 14.03%

C.D. Part. Adicionales 

(APROBADO R.G. N 411-2020-GM-

MDCH)

18,647.05 1.13%

C.D. Part. Covid-19 (APROBADO) 64,321.16 3.91%

C.D. Deductivos (APROBADO) -21,719.28 -1.32%

Total costo directo 1,646,957.73 Total costo directo 2,160,027.31 131%

Gast. General 364,497.73

Gast. General Covid-19 96,959.87

Gast. Supervision. 111,876.83

Gast. Supervision Covid-19 9,447.67

Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00 Gast. Por Expediente Tecnico 15,000.00 0.00%

Gastos de Liquidacion 29,974.45 Gastos de Liquidacion 29,974.45 0.00%

TOTAL 2,013,712.09 TOTAL 2,787,783.86 138.44%

224.21%

104.62%

VARIACION

A/B

DESCRIPCION

Gast. General

Gast. Supervision.

205,817.76

115,962.15

C.D. EXP TECNICO 1,646,957.73
131.15%

DESCRIPCION

S/.
INCIDENCIA

%
N° FECHA 

Presupuesto Aprobado 

(Expediente Tecnico)
2,013,712.09 2,013,712.09 61.76%

: R.G.M. N 48-2019-

GM-MDCH
16-Abr-19

Ampliacion Presupuestal N° 01 117,343.00 2,131,055.09 65.36%
RGM N°348-2019-GM-

MDCH 
21-Nov-19

Reconocimiento de gastos generales por 

ampliacion de plazo

Ampliacion Presupuestal N° 02 322,975.83 2,454,030.92 75.27%
RGM N°129-2020-GM-

MDCH 
28-Feb-20

Reconocimiento de partidas nuevas, gastos 

generales por partidas nuevas.

Ampliacion Presupuestal 

Excepcional N01
190,649.04 2,644,679.96 81.11%

RGM N°191-2020-GM-

MDCH 
16-Jun-20

Por costos de prevencion y control de la 

propagacion del covid-19 en obra.

Ampliacion Presupuestal N° 03 94,965.91 2,739,645.87 84.03%
RGM N°411-2020-GM-

MDCH 
05-Nov-20

Por reconocimiento de Gastos Generales y 

mayores gastos en partidas de tarrajeos.

Ampliacion Presupuestal N° 04 48,138.00 2,787,783.87 85.50%
RGM N°177-2021-GM-

MDCH 
22-Mar-21

Por actualizacion de precios, partidas 

nuevas, mayores metrados, deductivos.

Total Ampliaciones presup. 774,071.78

Monto Total de inversion 2,787,783.87

AMPLIACION 

PRESUPUESTAL 

MONTO AMPLIADO 

SEGÚN 

EXPEDIENTE 

TECNICO

S/.

NUEVO MONTO DE INVERSION RESOLUCION DE APROBACION

CAUSAL DE LA AMPLIACION
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5.4. Planteamiento de mejoras 

• Realizar la asignación presupuestal de al menos el 50% de su presupuesto total al inicio 

de la ejecución del proyecto de inversión. 

• Mejorar la programación de obra, según la realidad. 

• Establecer una constante comunicación entre los ejecutores de la obra y las oficinas de 

presupuesto y de abastecimiento. 

• Elaborar informes sobre el rendimiento del personal. 

5.5. Análisis 

Las obras ejecutadas bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por administración 

directa, tienden a sufrir varias modificaciones al expediente técnico, siendo las ampliaciones de 

plazo y de presupuesto las más comunes, entre estas modificaciones. 

En el caso particular de esta obra, ejecutada por ejecución presupuestaria por 

administración directa, por la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, tenía un 

plazo inicial de ejecución de 120 d.c. y terminó ejecutándose en 584 d.c. demostrando de esta 

manera que, por diversos causales, se sufre un incremento en el plazo de ejecución, en la parte 

1era Amp. 

Presup

2da Amp. 

Presup

3era Amp. 

Presup

4ta Amp. 

Presup

COSTOS DE 

PREVENCION Y 

CONTROL 

COVID-19

PRESUPUESTO 

ACUMULADO

DIFERENCIA 

(PRES. ACUM.-

PRES. ORIG.)

1 COSTO DIRECTO DE OBRA 1.00 S/1,646,957.73 S/0.00 S/231,096.73 S/18,647.04 S/199,004.66 S/64,321.16 S/2,160,027.32 S/513,069.59

PIE DE PRESUPUESTO % MONTO MONTO MONTO

COSTO DIRECTO DE OBRA S/1,646,957.73 S/0.00 S/231,096.73 S/18,647.04 S/199,004.66 S/64,321.16 S/2,160,027.32 S/513,069.59

1.01 GASTOS GENERALES 12.50% S/205,817.76 S/83,843.00 S/69,029.10 S/76,318.87 -S/70,511.00 S/96,959.87 S/461,457.60 S/255,639.84

2.00 SUB TOTAL S/1,852,775.49 S/83,843.00 S/300,125.83 S/94,965.91 S/128,493.66 S/161,281.03 S/2,621,484.92 S/768,709.43

3.00 SUPERVISION DE OBRA 7.04% S/115,962.15 S/33,500.00 S/22,850.00 S/0.00 -S/80,355.66 S/29,368.01 S/121,324.50 S/5,362.35

4.00
EVALUACION DE 

EXPEDIENTE TECNICO
0.91% S/15,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15,000.00 S/0.00

5.00 LIQUIDACION DE OBRA 1.82% S/29,974.45 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/29,974.45 S/0.00

6.00
GASTOS DE GESTION DE 

PROYECTOS
0.00% S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

S/2,013,712.09 S/117,343.00 S/322,975.83 S/94,965.91 S/48,138.00 S/190,649.04 S/2,787,783.87 S/774,071.78

100.00% 5.83% 16.04% 4.72% 2.39% 0.00% 128.97%

Modificaciones durante la ejecucion

Presupuesto Original 

Según Expediente 

Tecnico

Presupuesto Actualizado

TOTAL 

ITEM DESCRIPCION 
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presupuestal, también sufren variaciones, ampliaciones presupuestales, como se muestra en la 

tabla siguiente: 

Presupues

to de obra  

EXP. 

TÉCNICO 

AMP. 

PRESUP. 

N°01 

AMP. 

PRESUP. 

N°02 

AMP. 

PRESU

P. N°03 

AMP. 

PRESUP. 

EXCEPC

IONAL 

N° 01 

AMP. 

PRESUP. 

N°04 

TOTAL 

MONTO 

DE 

INVERS

IÓN 

Costo 

directo 

1,646,957.

73 
  

231,096.7

3 

18,647.0

4 
64,321.16 

199,004.6

6 

2,160,027

.32 

Gastos 

generales 
205,817.76 83,843.00 69,029.10 

76,318.8

7 
96,959.87 

-

70,511.00 

461,457.6

0 

Gastos de 

super. 
115,962.15 33,500.00 22,850.00   29,368.01 

-

80,355.66 

121,324.5

0 

Gastos por 

exp. Tec. 
15,000.00           15,000.00 

Gestión 

del proyec. 
0.00           0.00 

Gastos por 

liq. 
29,974.45           29,974.45 

Total 
2,013,712.

09 

117,343.0

0 

322,975.8

3 

94,965.9

1 

190,649.0

4 
48,138.00 

2,787,783

.87 

 

Realizando una comparación entre la ejecución física, lo realmente ejecutado y 

valorizado, versus el gasto financiero ejecutado según especifica se tiene que el proyecto de 

inversión se obtiene que el proyecto de inversión fue rentable. 
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Descripción  

Presupues

to 

expediente 

técnico 

base    

Presupues

to 

modificad

o 

Ejecutado 

físicament

e 

Ejecutado 

financiera 

Diferenc

ia 

% 

ejecució

n 

financie

ra vs 

prog 

% 

rendimi

ento del 

costo  

ejec vs 

financie

ro 

Total costo 

directo 

1,646,957.

73 

2,160,027.

32 

2,160,027.

32 

2,157,005.

66 
3,021.66 99.86% 100.14% 

Gastos 

generales 
205,817.76 461,457.60 461,457.60 461,457.60 0.00 100.00% 100.00% 

  ======== ======== ======== 
========

= 

======

= 

======

= 

======

== 

Costo total 

de obra 

valorizado 

1,852,775.

49 

2,621,484.

92 

2,621,484.

92 

2,618,463.

26 
3,021.66 99.88% 100.12% 

Supervisión 

de obra 
115,962.15 121,324.50 115,831.76 115,831.76 5,492.74 95.47% 100.00% 

Evaluación 

de exp. 

Técnico 

15,000.00 15,000.00     
15,000.0

0 
0.00% 0.00% 

Gastos de 

expediente 

técnico 

  0.00     0.00 0.00% 0.00% 

Gestión de 

proyecto 
  0.00     0.00 0.00% 0.00% 

Liquidación 

de obra 
29,974.45 29,974.45     

29,974.4

5 
0.00% 0.00% 

Presupuest

o total 

2,013,712.

09 

2,787,783.

87 

2,737,316.

68 

2,734,295.

02 

53,488.8

5 
98.08% 

100.11

% 
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5.6. Aporte del bachiller en la institución 

1. Responsabilidad en las actividades encomendades por la Municipalidad distrital 

de Challhuahuacho, y por el residente de obra, tanto en el trazo, replanteo y 

control de niveles en la línea de conducción y la red de distribución, en las 

unidades básicas de saneamiento tipo doble compostero, en las captaciones de 

ladera y en los reservorios, control en la preparación y vaciado de los concretos. 

2. Control, reducción y corrección de los errores en el procedimiento constructivo, 

esto se mejoró debido a lo repetitivo de los trabajos, sobre todo en la construcción 

de las 59 unidades básicas de saneamiento. 

3. Control de los acabados y de los trabajos realizados por terceros y por el personal 

obrero del proyecto. 

4. Control, seguimiento y verificación de los trabajos realizados por la mano de obra 

del proyecto, también se evidencio los bajos rendimientos. 

5. Verificar que el personal de obra, cumpla con utilizar la indumentaria de obra 

(equipos de protección personal). 

6. Realizar el control de calidad en la preparación del concreto. 

7. Se realizo requerimiento de los materiales, y el seguimiento de los mismos. 

8. Realizar los informes mensuales, valorizaciones, metrados, control de almacén, 

control financiero durante la ejecución del proyecto, también se realizó y presento 

los formatos de seguimiento de inversiones, los formatos 12B. 
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9. Se preparo los informes de modificaciones al expediente técnico, ampliaciones de 

plazo, ampliaciones de presupuesto, y se realizó el seguimiento de estos informes 

para que estos tengan su resolución de aprobación, para presentar los formatos 8A 

sección C. 
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Conclusiones 

1. Se concluye que la participación del bachiller, como parte del equipo técnico de la 

residencia de obra, fue satisfactoria, debido al compromiso y responsabilidad mostrado 

durante la duración de la ejecución del proyecto, cumpliendo todas las funciones 

encomendadas por la entidad y por el residente de obra, habiendo terminado esta obra 

dentro del plazos y costos aprobados mediante acto resolutivo. 

2. Durante la ejecución del proyecto de inversión, que consistió en construir tres 

captaciones, dos reservorios, línea de conducción, red de distribución, pases aéreos, 59 

unidades básicas de saneamiento tipo doble compostero, fue de mucho aprendizaje 

debido a la toma de decisiones inmediatas cuando se presentaban dificultades y 

problemas durante la ejecución física y en la parte administrativa, aprendiendo el 

procedimiento administrativo en obras ejecutadas bajo la modalidad de ejecución por 

administración directa, se cumplieron con todas las metas programadas. 

3. Se aprendió a trabajar bajo la presión y la influencia de la emergencia sanitaria, nos 

adecuamos a las nuevas formas de trabajo, aplicando los protocolos de prevención y 

mitigación de la COVID-19. 

4. Al inicio de la jornada laboral, se realizaban las charlas de 05 minutos por parte del 

prevencionista en SSOMA y se daban las indicaciones técnicas por parte del residente de 

obra, debido a esto no se tuvieron accidentes ni incidentes. 

5. Se presentaron los informes mensuales de valorizaciones el tercer día hábil del mes 

siguiente a la ejecución, cumpliendo lo estipulado en la directiva interna de ejecución de 

obras por administración directa. 
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6. Se realizaron informes de modificaciones al expediente técnico, 07 ampliaciones de 

plazo, 05 ampliaciones de presupuesto, debido a causales consideras dentro de la 

directiva de ejecución de obras por administración directa. 

7. Se realizo controles de calidad en la instalación de tuberías, y en la preparación y vaciado 

de concreto, se verifico la calidad de los tarrajeos, y que los trabajos de pintura se hayan 

realizado correctamente, habiéndose utilizados protocolos realizados por el bachiller. 

8. Se dejo cableado y con arranques, las unidades básicas de saneamiento, debido a que en 

ese momento no se contaba con suministro de energía eléctrica, se realizó las 

instalaciones de los accesorios sanitarios y de desagüe en cada unidad básica de 

saneamiento tipo doble compostero. 

9. Se realizaron los tramites con la autoridad local del agua, acreditación de disponibilidad 

hídrica, autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. 
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Recomendaciones 

1. Antes de iniciar la ejecución del proyecto se debe de solicitar la asignación presupuestal, 

por lo menos en un 50% del presupuesto del expediente técnico, con el objetivo de no 

tener mayores atrasos por falta de asignación presupuestal, este fraccionamiento 

generalmente conlleva a realizar compras parciales de algunos materiales, cosa que no 

sucedería si se cuenta con la totalidad o al menos con el 50% del presupuesto asignado. 

2. Se recomienda modificar la programación de obras, y ajustarla teniendo en cuenta el 

tiempo histórico que demora en ser atendido aquellos materiales que sobrepasan las 8 

unidades impositivas tributarias. 

3. Al inicio de la ejecución prever los materiales que forman parte de la ruta crítica, con el 

objetivo de no causarle retraso al inicio de su ejecución. 

4. Se recomienda trabajar con personal obrero capacitado y acreditado de otras zonas, 

debido a que el personal obrero de la zona tiene bajos rendimientos en la ejecución de las 

actividades designadas. 

5. Realizar un control estricto en la pendiente de línea de conducción debido a la presencia 

de sifones, colocar válvulas de purga de aire, para limpiar las tuberías. 

6. En los trabajos de vaciados verificar que se cumpla con la dosificación indicada en los 

diseños de concreto, realizar un control de presiones en las tuberías, control de fugas de 

agua en las uniones. 
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7. Hacer seguimiento constante en la parte administrativa, conocer la ley de contrataciones 

del estado, esto con la finalidad de conocer el trámite y los tiempos que duran los 

procesos de adquisición mayores a las 8 unidad impositivas tributarias. 

8. Conocer que materiales están en el portal de Perú compras, esto para mejorar la compra 

de materiales del catálogo. 

9. Conocer el funcionamiento del inverte.pe, esto para el seguimiento y control de las 

inversiones, tanto en seguimiento y las modificaciones. 
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Anexo N. 1. Formato de análisis de seguridad de la tarea 
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Anexo N. 2. Formato de check list de mezcladora concretera tipo trompo. 
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Anexo N. 3. Formato de check list de mezcladora concretera tipo trompo.  
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Anexo N. 4. Valorizaciones por componentes en el proyecto, del informe final.
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Anexo N. 5. Resumen de Valorización final en el proyecto, del informe final.
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Anexo N. 6. Resumen de Valorización final en el proyecto, del informe final. 

 



321 
 

Anexo N. 7. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 48-2019-GM-MDCH. 
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Anexo N. 8. Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 348-2019-GM-MDCH. 
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Anexo N. 9. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 129-2020-GM-MDCH. 
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Anexo N. 10. Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 129-2020-GM-MDCH. 
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Anexo N. 11 Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 411-2020-GM-MDCH. 
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Anexo N. 12. Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 411-2020-GM-MDCH. 
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Anexo N. 13. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 191-2020-GM-MDCH. COVID-19. 
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Anexo N. 14 Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 191-2020-GM-MDCH. COVID-19. 
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Anexo N. 15. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. DEDUCTIVOS. 
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Anexo N. 16. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. BAJO RENDIMIENTO. 
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Anexo N. 17. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. PARTIDAS NUEVAS. 

 

 

 

 



332 
 

Anexo N. 18. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. MAYORES METRADOS. 
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Anexo N. 19. Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. ACTUALIZACION DE 

PRECIOS. 
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Anexo N. 20. Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. 
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Anexo N. 21. Resumen de Valorización final del expediente tecnico aprobado con RGM 177-2021-GM-MDCH. 
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Anexo N. 22. Valorización física-financiera final del proyecto, del informe final. 
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Anexo N. 23. Acta de entrega de terreno. 
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Anexo N. 24. Acta de inicio de obra. 
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Anexo N. 25 Acta de paralización de obra. 
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Anexo N. 26. Acta de paralización de obra. 
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Anexo N. 27. Acta de reinicio de obra. 
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Anexo N. 28. Acta de reinicio de obra. 
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Anexo N. 29. Acta de terminación de obra. 
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Anexo N. 30. Acta de recepción de obra.

 

 



345 
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Anexo N. 31. Resolución de acreditación de disponibilidad hídrica y ejecución de obras.
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PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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ANEXO N 32: PLANO DE UBICACIÓN. 
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ANEXO N 33: PLANO EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA. 

 

 

 



351 
 

ANEXO N 34; PLANO PROYECTADO DEL SISTEMA PLANTEANDO. 
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ANEXO N 35: PLANO DE CAPTACION DE LADERA. 
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ANEXO N 36: PLANO DE CERCO DE PROTECCION DE CAPTACION DE LADERA. 
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ANEXO N 37: PLANO DE CERCO CONTRA LA CONTAMINACION DE CAPTACION DE LADERA. 
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ANEXO N 38: PLANO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION DE CAPTACION DE LADERA. 
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ANEXO N 39:PLANO, VALVULA DE AIRE EN LINEA DE CONDUCCION. 
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ANEXO N 40: PLANO DE VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. 
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ANEXO N 41: PLANO DE PASE AEREO. 
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ANEXO N 42: PLANO DE RESERVORIO. 
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ANEXO N 43: PLANO DE CERCO DE PROTECCION DE RESERVORIO. 
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ANEXO N 44: PLANO, RED DE DISTRIUBUCION SISTEMA 02. 
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ANEXO N 45: PLANO RED DE DISTRIBUCION SISTEMA 01. 
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ANEXO N 46: PLANO DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO, TIPO DOBLE COMPOSTERO. 
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ANEXO N 47: PLANO DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO, TIPO DOBLE COMPOSTERO. 
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ANEXO N 48: PLANO DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO, TIPO DOBLE COMPOSTERO. 
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ANEXO N 49: PLANO DE BATEA DOMICILIARIA. 
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PLANOS FINALES DE OBRA 
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ANEXO 50. PLANO DE CERCO DE PROTECCIÓN DE RESERVORIO. 
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ANEXO 51. PLANO DE CERCO DE PROTECCIÓN DE CAPTACIÓN. 
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ANEXO 52. PLANO DE CAPTACIÓN. 
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ANEXO 53. PLANO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
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ANEXO 54. PLANO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
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ANEXO 55. PLANO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 
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ANEXO 56. PLANO DE VÁLVULA DE PURGA. 
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ANEXO 57. PLANO DE PASE AEREO. 
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ANEXO 58. PLANO DE PASE RESERVORIO. 
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ANEXO 59. PLANO SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 01 Y 02. 

 

 



378 
 

ANEXO 60. PLANO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA. 
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ANEXO 61. PLANO DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO. 
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ANEXO 62. PLANO DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO. 

 

 



381 
 

ANEXO 63. PLANO DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO. 
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ANEXO 64. PLANO DE BATEA DOMICILIARIA. 

 

 


