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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional detalla las actividades realizadas como 

asistente de residencia de obra de una edificación de 6 pisos en la ciudad de Huancayo-Chilca, 

se encontró diferentes particularidades que hacen que el profesional a cargo encuentre 

soluciones correctas y rápidas cumpliendo el reglamento para seguir ejecutando el proyecto sin 

perjudicar el cronograma y la programación realizada mensualmente. Cuando se inicia la 

ejecución de un proyecto se espera que no haya complicaciones respecto al terreno en donde se 

ejecutará, el proyecto en cuestión estaba 2.30 metros sobre la vereda y el suelo era muy arcilloso 

y cuando se empezó a realizar era época de lluvia. También el tener vecinos con viviendas mal 

construidas dificulta el proceso de cimentación que es lo importante en una edificación. En este 

proyecto, la modificación más relevante que tuvo fue su escalera flotante que inicialmente 

estaba en el plano y en este momento es una escalera que tiene apoyos fijos y forman un pórtico 

exclusivamente para ella. Es común que un ingeniero solo ejecute las partidas que competen 

estructura, en este caso, se estuvo no solo en ella sino en la parte de arquitectura que son los 

acabados.  

 

El objetivo del informe es describir la supervisión, metodología, normativa aplicada y 

procesos constructivos correctos aplicados en campo como en oficina técnica. 

 

La metodología fue un método comparativo, descriptivo y analítico para la obtención 

e interpretación de resultados.  

 

Los resultados muestran que se cumplió con las expectativas laborales tanto oficina 

técnica como en obra. Los parámetros de calidad para este tipo de edificación se cumplieron, 

ya que a la empresa no le convendría tener problemas de calidad con los propietarios porque el 

edificio tiene 7 años de garantía con los propietarios. 

 

Palabras claves: asistente de residencia de obra, presupuesto, proceso constructivo, 

supervisión de obra 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo describe lo que realizó el profesional como asistente de residencia 

de obra de la residencial Las Gardenias tanto en estructura y arquitectura, cumpliendo con los 

objetivos de la empresa. Este proyecto trabaja con bonos de fondo Mi Vivienda que brinda el 

Estado a personas naturales, estos bonos ayudan a las personas a poder comprar un 

departamento con facilidades de pago. Se detalla lo siguiente: 

 

Capítulo I: Aspectos generales de la empresa, se detallan los datos generales de la 

empresa, actividades principales, reseña histórica, organigrama, misión, visión, bases legales, 

descripción del área y cargo donde el bachiller realiza la actividad profesional en la empresa. 

 

Capítulo II: Se encuentran aspectos generales de las actividades profesionales, se 

presentan los antecedentes, la identificación de oportunidades, los objetivos, la justificación de 

la actividad del profesional y los resultados esperados del bachiller. 

 

Capítulo III: En el marco teórico se exponen las bases teóricas de las actividades 

realizadas por el bachiller. 

 

Capítulo IV: Descripción de las actividades profesionales, en este capítulo se 

detallaron todas las actividades realizadas por el bachiller en Ingeniería Civil, en beneficio del 

proyecto y de la empresa. 

 

Capítulo V: Se muestran los resultados finales, los logros alcanzados y las dificultades 

que se encontraron en el desarrollo del desempeño profesional en la empresa y en el proyecto.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Datos generales de la institución  

✓ Nombre de la empresa: Inversiones MNVIEL S. A. C. 

✓ RUC: 20544859138 

✓ Año de inicio: 12/9/2011 

✓ Dirección: av. Circunvalación, Urb. Mariscal Cáceres, sector II. San Juan de Lurigancho. 

Lima. 

✓ Socios actuales: 

- Víctor Hugo Negrón Muñoz: 69.95 % 

- Francisco Daguberto Salinas Medrano: 30.05 %  

 

1.2. Actividades principales de la empresa  

• Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

• Construcción de departamentos con fondo Mi Vivienda. 

 

1.3. Reseña histórica de la empresa  

Inversiones MNVIEL S. A. C. se formó en 2011. Se constituyó esta empresa con el 

objetivo de ingresar a diferentes y variados mercados como la construcción, licitaciones y 

contratos de obras públicas, consultoría y asesoría, comercialización de diferentes materiales, 

elaboración de expedientes técnicos, diseño arquitectónico y de ingeniería, dirección y control 

de ejecución de obras, inmobiliaria, entre otras. 
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La residencial Las Gardenias es el primer proyecto de la empresa que construye y vende 

los departamentos con modalidad fondo Mi Vivienda. 

 

Actualmente su oficina se encuentra en Paseo La Breña, en el sótano del hotel Breña.  

 

1.4. Organigrama de la empresa 

 

 

 
Figura 1. Organigrama de Inversiones MNVIEL 

Nota: Cada personal tiene las funciones establecidas 
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1.5. Visión y misión 

1.5.1. Misión 

Inversiones S. A. C. es una empresa dedicada a la construcción de viviendas y 

su misión es ayudar a solucionar el problema de vivienda en el interior del país, 

ofreciendo excelentes viviendas a un precio justo. 

 

1.5.2. Visión 

Ser la empresa constructora líder en el centro del país.  

 

1.6. Bases legales o documentos administrativos  

✓ RUC: 20544859138 

✓ Constitución de la empresa: Kardex 017,051 

✓ Vigencia de poder: N.º partida 12707152 

✓ Impuesto predial: Código de predio N.º P0041358 

✓ Licencia de construcción: R.G.N N.º 091-2022.GDU-MDCH 

✓ RNE – E020: Cargas 

✓ RNE – E030: Diseño sismorresistente 

✓ RNE – E050: Suelos y cimentaciones 

✓ RNE – E060: Concreto armado 

✓ RNE – E070: Albañilería 

✓ RNE – IS 010: Instalaciones sanitarias para edificaciones 

✓ RNE – EM 010: Instalaciones eléctricas interiores 

✓ RNE – A020:Vivienda 

 

1.7. Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales  

El proyecto se encuentra en la av. Los Inkas N.º 131 – residencial Las Gardenias tiene 

un terreno de 237.62 m2 de área, como se iba a construir en todo el terreno se habilitó una 

oficina técnica-residencia, vestuario para los trabajadores y un almacén para los materiales; esto 

fue en un terreno colindante que se alquiló para poder realizar las actividades como habilitado 

de acero y madera (dos primeros meses). 

 

Ya estando realizado el segundo piso y libre de materiales, se habilitó la oficina y 

almacén en el 2.o piso del bloque A de la residencial Las Gardenias (tercer mes en adelante). 

 

1.8. Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la empresa  

• Cargo de bachiller: Asistente de residencia de obra de la residencial Las Gardenias 

2022-2023 
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• Responsabilidades:  

− Supervisión de un proceso constructivo correcto 

− Coordinar con el maestro de obra los avances que se realizarán en la semana y la 

forma en la que se avanzará. 

− Supervisar la seguridad y salud en obra de los trabajadores. 

− Coordinar con los proveedores de los materiales a utilizar. 

− Realizar el cronograma y el presupuesto mensual. 

− Actualización y seguimiento del cronograma. 

− Realizar valorizaciones mensuales. 

− Planificar, organizar y ejecutar un monto determinado de presupuesto para partidas 

que gerencia pedía que se avanzara. 

− Elaborar informes de residencia mensuales. 

− Supervisar en ocasiones obras de edificaciones del mismo dueño. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

2.1. Antecedentes o diagnóstico situacional  

Para la empresa fue su primera obra en ejecutar directamente. El terreno inicial estaba 

2.30 m por encima de la vereda, además, había una construcción de un cuarto de material noble 

que estaba mal construido sin haber respetado la junta de dilatación mínima que debería de 

haber entre cada terreno, en diciembre del 2021, el dueño, con ayuda de personal no capacitado 

comenzó a eliminar 1.50 m de material sobrante con retroexcavadora, pero paralizaron porque 

del lado colindante al terreno hay una casa de 3 pisos, pero comenzó a fisurarse la cimentación. 

Es ahí donde el dueño decide contratar a profesionales para que le ayudaran a resolver el 

problema. Tanto la parte técnica como ejecutora. 

 

2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional  

Por seguridad y bienestar de los propietarios de los departamentos y dueño de la 

empresa por haber iniciado una partida sin una supervisión de profesionales, el dueño me 

contactó, ya que había realizado mis prácticas en una obra donde él era socio y es así como 

inicié siendo asistente de residente de obra y junto al residente de obra comenzamos a ordenar, 

organizar y seguir un proceso constructivo correcto. No se había calzado la casa colindante, es 

por eso, que se estaba comenzando a fisurar la cimentación colindante. Se comenzó a calzar la 

casa empezando por las zapatas de la construcción y después la cimentación de los muros.  

 

2.3. Objetivos de la actividad profesional  

• Supervisar obra, liderando y corrigiendo las falencias tanto en plano como en campo que 

se presentan día a día. 

• Cumplir con las labores encomendadas por gerencia y por mi superior. 

• Lograr en poco tiempo ser un buen profesional con méritos y esfuerzos. 
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• Mejorar y aprender como profesional en diferentes situaciones que se puede dar en el 

campo laboral.  

 

2.4. Justificación de la actividad profesional 

No tenía conocimientos prácticos en su totalidad, el haber realizado mis prácticas me 

ayudó a aprender correctamente los procesos constructivos. Es por lo que me dieron la 

oportunidad de demostrarles que sí tenía la capacidad de asumir el cargo de asistente de 

residencia. 

 

El trabajar como asistente de residente de obra sin haber tenido demasiada experiencia 

fue un reto muy importante para mí, pero no imposible de realizar, en las partidas que se 

presentaban día a día antes de ejecutarlas si no las sabía, me informaba y preguntaba al 

ingeniero residente. Así es como adquirí la experiencia que hoy en día tengo. 

 

2.5. Resultados esperados  

La edificación actualmente está en el sexto piso – bloque B y quinto piso – bloque A. 

En la torre B está con sus divisiones y con el tarrajeo de paredes y cielo raso en los 6 pisos, en 

el primer y segundo piso están 6 departamentos enchapados y pintados con sus respectivas 

instalaciones sanitarias y de electricidad. En la torre A están todas las divisiones de muros con 

las divisiones de albañilería en proceso de tarrajeo de los 5 pisos. 

 

La supervisión ayudó a que el personal de obra no falle o realice un proceso 

constructivo incorrecto, ya que se le explicaba el proceso correcto. 

 

Exigir al personal utilizar los EPP fue indispensable, eso ayudó a que no existan 

accidentes de obra. 

 

Mantener el área de trabajo limpio fue fundamental para un proceso constructivo 

correcto y evitar accidentes. 

 

Conocer el proceso constructivo correcto y eso ayudó a la toma de decisiones correctas. 

 

Se cumplió con las expectativas laborales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Bases teóricas de las metodologías o actividades realizadas  

3.1.1. Calzadura 

Son estructuras provisionales que se diseñan y construyen para sostener las 

cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las excavaciones 

efectuadas. Tienen por funciones prevenir las fallas por inestabilidad o asentamiento 

excesivo y mantener la integridad del terreno colindante y de las obras existentes en él, 

hasta que entren en funcionamiento las obras de sostenimiento definitivas (1). 

 

3.1.2. Platea agujereada 

Platea es una cimentación grande que recibe muchas columnas. Las plateas de 

cimentación son ventajosas cuando el área de zapatas necesaria es mayor que la mitad 

del área de cimentación. Las plateas se utilizan cuando la capacidad portante del terreno 

es pequeña o el suelo es compresible, debido a que el esfuerzo unitario en la platea es 

menor que en las zapatas individuales (2). 

 

Una platea agujereada tiene la misma finalidad que una platea, pero a diferencia 

de la otra, tiene agujeros al medio porque se buscó optimizar los materiales. 

 

3.1.3. Trazo y replanteo de terreno 

Consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre el elemento constructivo, 

todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más 

específicamente en los planos (3). 
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3.1.4. Demolición manual 

Consiste en derrumbar una construcción antigua o que no pertenece al lugar en 

el cual se está demoliendo. Es recomendable hacerlo con cincel y comba cuando este 

procedimiento con maquinaria puede afectar una construcción parecida o cercana a esta 

con daños como fisuras o desvanecimiento de terreno. 

 

3.1.5. Vaciado de solado de 5 cm de espesor 

Es de un concreto simple. Sirve para aislar la cimentación del suelo debajo de 

esta. El espesor está especificado en el expediente técnico. 

 

3.1.6. Columnas y placas 

Son elementos estructurales que reciben una gran parte de carga tanto de 

gravedad como sísmica. Son fundamentales en un sistema aporticado, ya que son las 

que más trabajan de los elementos verticales. 

 

3.1.7. Capiteles 

Sirve para dar mayor resistencia de momentos en la base de las columnas. Se 

colocan en los cuatro lados de una columna cuadrada o rectangular con forma de una 

U con orejas a los costados. 

 

3.1.8. Muro de contención 

Son elementos estructurales diseñados para contener algo; ese algo es un 

material que, sin la existencia del muro, tomaría una forma diferente a la fijada por el 

contorno del muro para encontrar su equilibrio estable (4). 

 

3.1.9. Tanque cisterna 

Estructura de concreto armado que sirve para almacenar agua en un buen 

estado.  

 

3.1.10. Columnetas 

Son elementos de confinamiento que sirven para confinar los extremos de 

muros de albañilería, eso se utiliza en sistemas aporticados y dual. Se coloca con una 

junta de dilatación para que el sistema de la construcción trabaje correctamente y no 

afecte el sistema. 
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3.1.11. Compactación con material de préstamo 

Aplicación de energía al suelo para eliminar vacíos y a esto se le añade material 

como caliche que por su gran densidad ayuda a que el suelo tenga mejores propiedades 

mecánicas. 

 

3.1.12. Encofrado y vaciado de columnas y placas 

El encofrado es la colocación de madera respetando la forma del trazo del 

elemento estructural dándole en recubrimiento adecuado y el vaciado es con concreto 

realizado en capas y con una correcta vibración. 

 

3.1.13. Encofrado y vaciado de losa aligerada y maciza 

El encofrado es la colocación de madera con sus respectivos pies derechos de 

soporte que se colocan de forma perpendicular a la tabla de la losa, en la aligerada se 

colocada cada 20 cm en cambio en la maciza es continuo. En el vaciado como 

mayormente es de 15 cm a 25 cm se debe procurar vaciar uniforme para evitar filtración 

y se le hace un correcto vibrado. 

 

3.1.14. Encofrado y vaciado de muro de contención 

El encofrado es la colocación de tablas y puntales respetando la forma del trazo 

del elemento estructural dándole en recubrimiento adecuado y el vaciado es con 

concreto realizado en capas y con una correcta vibración. Es parecido a una columna o 

placa, pero en este caso la sección es más largo y de menor espesor. 

 

3.1.15. Encofrado y vaciado de tanque cisterna 

El encofrado es la colocación de tablas y puntales respetando la forma del trazo 

del elemento estructural dándole en recubrimiento adecuado por dentro y por fuera y el 

vaciado es con concreto realizado en capas y con una correcta vibración. Es parecido a 

una columna o placa, pero en este caso la sección es más largo y de menor espesor. 

 

3.1.16. Control en la calidad del concreto premezclado 

Es un control rápido para corroborar que el concreto entregado sea el que se 

pidió, hay diferentes métodos: como de Abrams, trabajabilidad, consistencia, tipo de 

materiales utilizados en planta de la concretera y dosificación. 
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3.1.17. Instalación de desagüe y fluvial 

Proceso de unir accesorios y tuberías que se necesite en los servicios para un 

departamento y azotea y que desembocan al alcantarillado público. Es por donde pasan 

las aguas turbias. 

 

3.1.18. Instalación de agua fría 

Conexión de accesorios y tuberías de agua instaladas por un especialista y 

realizando la prueba hidráulica para comprobar si hay alguna falla de instalaciones o 

del producto. 

 

3.1.19. Instalación de electricidad 

Conexión de accesorios y tuberías de electricidad instaladas por un especialista 

e instalando los cables que se requieren y colocando los equipos de iluminación o 

accesorios para hacer uso de estas conexiones. 

 

3.1.20. Escalera flotante 

Está apoyada y soportada por apoyos móviles de un lado y fijo por otro, en el 

apoyo móvil fueron cajuelas de fierro de 15 mm de espesor con una soldadura según 

plano que unía la escalera con el pasadizo y descanso. 

 

Demolición de losa maciza 

Este proceso es con la ayuda de un rotomartillo y con un operario que sepa 

manejar ese equipo. 

 

3.1.21. Escalera con su propio sistema de pórticos 

Está apoyada en columnas y vigas que son exclusivamente para recibir las 

cargas de escalera y hall. Las cargas de la escalera se transmiten a las vigas y de ella a 

las columnas que las sostienen. 

 

3.1.22. Asentado de muro para un sistema aporticado 

Para este sistema estructural se asienta los ladrillos dejándole un espacio de 

15 cm en los extremos y endentando cada hilera y colocando acero de 6 mm cada 3 

hileras para unir con la columneta a vaciar en los 15 cm que se dejó. 
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3.1.23. Encofrado y vaciado de columnetas 

Las columnetas sirven para confinar el muro de albañilería, se deja una junta 

de 1 cm con Tecnopor entre el elemento estructural (columna y placa). A partir de ahí 

se coloca acero longitudinal y estribos para realizar el vaciado de esta. 

 

3.1.24. Contrapiso 

Sirve para cubrir las instalaciones de agua fría y electricidad del lugar donde se 

vaciará. Es una mezcla de concreto con una dosificación de 1:5. Normalmente el 

contrapiso tiene un espesor de 5 cm a 7 cm. 

 

3.1.25. Prueba hidráulica para conexiones de agua fría 

Sirve para verificar y corroborar si la instalación o el material usado de agua 

fría tiene alguna deficiencia o fuga. Dos maneras de hacer es con la olla de presión y la 

otra es con una motobomba sometiéndola a presión. 

 

3.1.26. Enchapado de piso 

Es el colocado de pegamento y mayólica en un área determinada colocando 

crucetas entre mayólicas. Se espera un tiempo determinado para colocar la fragua 

correspondiente. Lo recomendable es hacerlo después de pintar las paredes para evitar 

que la fragua cambie su color. 

 

3.1.27. Valorización 

Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 

realizada en un período determinado (5). 

 

3.1.28. Presupuesto 

Documento en el que se tiene los gastos y costos que se realizarán durante un 

periodo determinado, una obra o actividad determinada. 

 

3.1.29. Programación 

Es el tiempo y la secuencia en la que se hará la construcción de un proyecto. 

Cuantificar los días en los cuales se realizará un proyecto, aproximadamente, ayuda a 

la persona o empresa que lo va a ejecutar a medir y planificar el tiempo de ejecución. 
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3.1.30. Seguridad y salud en el trabajo 

Toda obra civil debe de brindar al trabajador la seguridad en su área laboral sin 

arriesgar su vida sin la implementación adecuada. La empresa o entidad tiene que velar 

por la seguridad y salud de las personas que trabajan en un proyecto.  
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

4.1. Descripción de actividades profesionales  

4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales  

El asistente de residencia de obra está enfocado en que la construcción que se 

realice se haga correctamente y cumpliendo el reglamento nacional de edificaciones. 

Realizar un seguimiento y control adecuado a las partidas de construcción ayudará a la 

seguridad tanto para la empresa constructora (7 años de garantía al propietario) y para 

los dueños de los departamentos (económico, salud física y mental).  

 

4.1.2. Alcance de las actividades profesionales  

Las actividades profesionales son netamente descriptivas, ya que el informe de 

actividades realizadas por el bachiller como asistente de residente de obra tiene la 

finalidad de detallar la ejecución de actividades del proyecto de la residencial Las 

Gardenias, Chilca, Huancayo, Junín. 

 

4.1.3. Entregables de las actividades profesionales  

4.1.3.1. Informes mensuales presentados a gerencia 

Siguiente página.



Tabla 1. Entregables de informes mensuales durante el periodo laboral 

Ítem Descripción Periodo Contenido del informe 

1 

Informe N.º 001-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

abril-2022 

❖ Se realizó el encofrado de frisos de techo, colocado de acero, bloques de ladrillo para el 3.° y 4.° techo. 

❖ Se realizó las instalaciones eléctricas y sanitarias para el 3.° y 4.° techo. 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado de techo del 3.° y 4.° techo con resistencia f’c 280, esto es con la finalidad de 

desencofrar en 15 días. 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado de placas y columnas del 4.° entrepiso. 

❖ Se realizó la limpieza del 1.° piso y del frontis, se eliminó el material con ayuda de maquinaria (retroexcavadora y 

volquete). 

❖ Se realizó el relleno y compactado del 1.° piso con material de préstamo-caliche. 

❖ Se realizó el encofrado de cimientos y sobrecimientos del 1.° piso. Además, el vaciado de cimentación y 

sobrecimentación. 

❖ Se realizó el asentado de muros de albañilería del 1.° piso, bloque A. 

2 

Informe N.º 002-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

mayo-2022 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado de placas y columnas del 5.° entrepiso. 

❖ Se realizó el encofrado de techo, colocado de acero - vigas para el 5.° techo. 

❖ Se realizó la demolición de cajuelas en volado del bloque A y B del 1.° piso. 

❖ Se realizó el habilitado y colocado de acero para la cimentación de escalera. Además, el vaciado de la cimentación. 

❖ Se realizó el asentado de muros de albañilería del 2.° y 3.° entrepiso, bloque A. 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15 cm x 20 cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el perfilamiento de terreno, solado, habilitado y colocado de acero para cimentación y paredes, encofrado y 

vaciado de concreto de f’c de 210 kg/cm2 para cimentación y f’c 280 kg/cm2 para las paredes del muro de contención. 

3 
Informe N.º 003-

2022-RPVU / 
junio-2022 

❖ Se realizó el habilitado y colocado de acero para pórticos de escalera, hall y escalera del 1.°, 2.° y 3.° piso. Además, el 

vaciado de escalera y hall del 1.°y 2.° piso. 

❖ Se realizó el asentado de muro de 1.° y 2.° entrepiso, bloque B. 
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Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

❖ Se realizó la demolición de cajuelas en volado del bloque A y B del 2.°piso. 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15cm x 20cm. Encofrado de estas columnetas. 

4 

Informe N.º 004-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

julio-2022 

❖ Se realizó el encofrado de frisos de techo, colocado de acero temperatura para el 5.° techo. 

❖ Se realizó el vaciado de techo del 5.° techo con resistencia f’c 280, esto es con la finalidad de desencofrar en 15 días. 

❖ Se realizó las instalaciones eléctricas y sanitarias para el 5.° techo. 

❖ Se realizó la demolición de cajuelas en volado del bloque A y B del 3.° piso. 

❖ Se realizó el habilitado y colocado de acero para pórticos de escalera, hall y escalera del 4.° y 5.° piso. Además, el 

vaciado de escalera y hall del 3.°, 4.° y 5.° piso. 

❖ Se realizó el encofrado de techo, colocado de bloques de ladrillo para el 6.° techo. 

5 

Informe N.º 005-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

agosto-

2022 

❖ Se realizó el encofrado de techo y frisos, colocado de acero para el 6.° techo. 

❖ Se realizaron las instalaciones eléctricas y sanitarias para el 6.° techo. 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado de columnas de 20 cm x 45 cm de escalera del 6.° entrepiso. 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado del 6.° techo juntamente con el 6.° entrepiso de escalera con resistencia f’c 280, esto es 

con la finalidad de desencofrar en 15 días. 

❖ Se realizó el picado de paredes y colocado de tuberías de las instalaciones eléctricas del 1.°, 2.° y 3.° piso. 

❖ Se realizó el tarrajeo de 2 departamentos del 1.° y 2.° piso, bloque B. 

6 

Informe N.º 006-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

setiembre-

2022 

❖ Se realizó el tarrajeo de 2 departamentos del 3.° y 4.° piso, bloque B. 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15 cm x 20 cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el picado de paredes y colocado de tuberías de las instalaciones eléctricas del 3.° y 4.° piso. 

❖ Se realizó el asentado de muro de 3.° y 4.° entrepiso. 

7 

Informe N.º 007-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

octubre-

2022 

❖ Se realizó excavación para las instalaciones sanitarias y eléctricas para falso piso del 1.° piso. 

❖ Se realizó el relleno y compactación en el 1.° piso. 

❖ Se realizó el vaciado de falso piso del 1.° piso. 

❖ Se realizó el asentado de muro de 5.° y 6.° entrepiso, bloque B. 
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❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15 cm x 20 cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el tarrajeo de 2 departamentos del 4.° piso, bloque B. 

8 

Informe N.º 008-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

noviembre-

2022 

❖ Se realizó el asentado de muro de 5.° en bloque A. 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15 cm x 20 cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizaron los diseños finales en acabados de los departamentos - rende rizado. 

❖ Se realizó el rellenado de los formatos de seguridad según la Sunafil para una obra de esta envergadura. 

9 

Informe N.º 009-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

diciembre-

2022 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de columnetas de 15 cm x 20 cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el tarrajeo de tanque cisterna. 

❖ Se realizó la tapa de tanque cisterna. 

❖ Se realizó la limpieza general del 1.° a 6.° piso. 

❖ Se realizó el rellenado de los formatos de seguridad según la Sunafil para una obra de esta envergadura. 

❖ Se realizó el traslado de materiales a almacén de un proveedor para guardar hasta retomara las labores. 

10 

Informe N.º 010-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

marzo-

2023 

❖ Se realizó el tarrajeo de 1 departamentos 2.° piso, bloque A. 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de 4 columnetas de 100cm x 25cm. Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el asentado de muro de 3.° y 4.° entrepiso, bloque A. 

❖ Se realizó el encofrado y vaciado de techo de ductos de iluminación (aumento de losa de 25 cm) en el 2.°, 3.° y 4.° piso. 

❖ Se realizó el picado de paredes en el 2.° y 3.° piso para la colocación de la tubería de electricidad del bloque A. 

❖ Se realizó cotizaciones materiales para acabados de la residencial. 

11 

Informe N.º 011-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

abril-2023 

❖ Se realizó el tarrajeo de 1 departamentos 2.° piso, bloque A. 

❖ Se realizó el lijado, planchado de paredes en el 1.° piso, bloque B- 2 departamentos 

❖ Se realizó las instalaciones en piso tanto de agua fría como de electricidad y después el vaciado de contra piso de 6 cm 

de altura de dos departamentos. 

❖ Se realizó el enchapado de 2 departamentos completos del 1.° piso del bloque B. 



30 

12 

Informe N.º 012-

2022-RPVU / 

Inversiones MNVIEL 

S. A. C. 

mayo-2023 

❖ Se realizó el habilitado, colocado de acero de 2 columnetas de 100 cm x 25 cm y 5 columnetas de 15 cm x 20 cm. 

Además, el vaciado de concreto de estas. 

❖ Se realizó el lijado y planchado de paredes de 4 departamentos del 2.° piso. 

❖ Se realizó las instalaciones en piso tanto de agua fría como de electricidad y después el vaciado de contra piso de 6 cm 

de altura de tres departamentos del 2.° piso. 

❖ Se realizó el enchapado de piso de 1 departamento del 2.° piso, bloque B. 

❖ Se realizó el asentado de paredes de azotea y vaciado de columnas hasta 1.10 de altura. 

Nota: El informe de avance que se da a gerencia es mensual 



• Valorización N.º 04 - 2022/04/30: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 2. Valorización N.º 4 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 04/30/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 57.50 3,900.80 57.50 3,900.80 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76 0.00 0.00

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 2,254.15 14,742.14 1,127.07 7,371.07 3,381.22 22,113.20 2,817.69 18,427.67

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 52.19 1,700.32 30.05 979.03 82.24 2,679.35 61.28 1,996.53

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 6.27 2,137.43 3.14 1,068.72 9.41 3,206.15 7.84 2,671.79

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 3,480.67 22,937.61 1,740.33 11,468.80 5,221.00 34,406.41 4,350.84 28,672.01

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 145.43 5,059.48 54.40 1,892.58 199.83 6,952.05 200.10 6,961.51

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 11.85 4,085.77 5.92 2,042.88 17.77 6,128.65 14.81 5,107.21

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 4,270.91 27,931.75 2,610.00 17,069.40 6,880.91 45,001.15 4,864.09 31,811.15

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 105.11 5,218.85 64.23 3,189.25 169.35 8,408.09 119.71 5,943.74

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 16.70 6,227.44 10.21 3,805.88 26.91 10,033.32 19.02 7,092.14

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 149.74 8,992.00 91.51 5,495.12 241.25 14,487.12 170.54 10,240.87

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 1,204.96 4,229.41 736.36 2,584.64 1,941.32 6,814.05 1,372.32 4,816.83

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 1,325.45 8,668.47 810.00 5,297.40 2,135.45 13,965.87 1,509.55 9,872.43

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 35.31 13,403.68 35.31 13,403.68 70.62 26,807.37 26.48 10,052.76

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 19.12 1,306.66 11.69 798.58 30.81 2,105.24 21.77 1,488.07

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 286.80 1,890.01 175.27 1,155.01 462.07 3,045.02 326.63 2,152.51

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 4.19 1,561.29 4.19 1,561.29 8.39 3,122.58 3.14 1,170.97

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 42.51 3,084.00 42.51 3,084.00 1,073.34 77,870.92

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 28.74 1,602.45 28.74 1,602.45 725.64 40,461.78

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 198.00 22,987.80

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 1,628.00 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 2,493.29 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 1,090.00 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 509.20 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 647.09 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 426.44 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 765.19 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60 0.00 0.00

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 75.00 2,825.25 37.00 1,393.79 112.00 4,219.04 126.00 4,746.42

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 250.00 3,635.00 100.00 1,454.00 350.00 5,089.00 594.46 8,643.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 300.00 5,940.00 100.00 1,980.00 400.00 7,920.00 951.15 18,832.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 100.00 2,279.00 30.00 683.70 130.00 2,962.70 287.27 6,546.88

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 356.00 1,712.36 130.00 625.30 486.00 2,337.66 1,060.00 5,098.60

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 220.00 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 511.00 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 40.00 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 35.00 291.55 15.00 124.95 50.00 416.50 91.27 760.28

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 15.00 231.30 7.00 107.94 22.00 339.24 38.00 585.96

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 25.00 494.25 10.00 197.70 35.00 691.95 85.77 1,695.67

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 120.00 656.40 35.00 191.45 155.00 847.85 276.00 1,509.72

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 30.00 148.80 10.00 49.60 40.00 198.40 70.00 347.20

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 10.00 119.60 5.00 59.80 15.00 179.40 15.00 179.40

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 10.00 113.40 5.00 56.70 15.00 170.10 25.00 283.50

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 10.00 145.60 5.00 72.80 15.00 218.40 15.00 218.40

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 6.00 65.46 3.00 32.73 9.00 98.19 16.00 174.56

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 6.00 103.20 3.00 51.60 9.00 154.80 21.00 361.20

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 5.00 123.15 3.00 73.89 8.00 197.04 12.00 295.56

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 5.00 114.80 3.00 68.88 8.00 183.68 13.00 298.48

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 10.00 53.30 5.00 26.65 15.00 79.95 30.00 159.90

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 2.00 49.00 1.00 24.50 3.00 73.50 2.00 49.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 6.00 102.78 3.00 51.39 9.00 154.17 6.00 102.78

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 2.00 33.94 1.00 16.97 3.00 50.91 2.00 33.94

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 17.00 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 8.00 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 70.00 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 8.60 860.00 4.30 430.00 12.90 1,290.00 15.22 1,522.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 5.00 44.80 2.00 17.92 7.00 62.72 23.00 206.08

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 5.00 97.30 2.00 38.92 7.00 136.22 23.00 447.58

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 10.00 254.50 5.00 127.25 15.00 381.75 30.00 763.50

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 3.00 64.38 1.00 21.46 4.00 85.84 11.00 236.06

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 290,153.40 103,894.08 394,047.48 1,168,886.88

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 15,382.77 5,508.05 20,890.82 61,969.71

SUB TOTAL 1,656,329.10 305,536.17 109,402.13 414,938.30 1,230,856.58

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 305,536.17 109,402.13 414,938.30 1,230,856.58

18.447% 6.605% 25.052% 74.312%
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• Valorización N.º 05 - 2022/05/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 3. Valorización N.º 5 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 05/31/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 3,381.22 22,113.20 1,127.07 7,371.07 4,508.30 29,484.27 1,690.61 11,056.60

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 82.24 2,679.35 30.05 979.03 112.29 3,658.38 31.23 1,017.50

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 9.41 3,206.15 3.14 1,068.72 12.55 4,274.86 4.70 1,603.07

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 5,221.00 34,406.41 1,740.33 11,468.80 6,961.34 45,875.22 2,610.50 17,203.21

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 199.83 6,952.05 54.40 1,892.58 254.23 8,844.63 145.70 5,068.93

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 17.77 6,128.65 5.92 2,042.88 23.69 8,171.54 8.89 3,064.33

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 6,880.91 45,001.15 2,610.00 17,069.40 9,490.91 62,070.55 2,254.09 14,741.75

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 169.35 8,408.09 64.23 3,189.25 233.58 11,597.34 55.48 2,754.49

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 26.91 10,033.32 10.21 3,805.88 37.12 13,839.21 8.81 3,286.25

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 241.25 14,487.12 91.51 5,495.12 332.76 19,982.24 79.03 4,745.75

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 1,941.32 6,814.05 736.36 2,584.64 2,677.69 9,398.68 635.95 2,232.19

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 2,135.45 13,965.87 810.00 5,297.40 2,945.45 19,263.27 699.55 4,575.03

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 70.62 26,807.37 17.65 6,701.84 88.27 33,509.21 8.83 3,350.92

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 30.81 2,105.24 11.69 798.58 42.49 2,903.83 10.09 689.49

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 462.07 3,045.02 175.27 1,155.01 637.33 4,200.03 151.37 997.50

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 8.39 3,122.58 2.10 780.64 10.48 3,903.22 1.05 390.32

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 42.51 3,084.00 10.63 771.00 53.14 3,855.00 1,062.71 77,099.92

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 28.74 1,602.45 7.18 400.61 35.92 2,003.06 718.46 40,061.17

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 6.00 696.60 6.00 696.60 192.00 22,291.20

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 2.00 290.94 2.00 290.94 32.00 4,655.04

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 1,628.00 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 2,493.29 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 1,090.00 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 509.20 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 647.09 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 426.44 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 765.19 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00

VALORIZACION N° 05

ACUMULADO   ANTERIOR PRESENTE   VALORIZACION ACUMULADO   ACTUAL SALDO   POR   VALORIZAR
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Nota: En este mes se avanzó un 5.73 % de obra 

2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 112.00 4,219.04 37.00 1,393.79 149.00 5,612.83 89.00 3,352.63

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 350.00 5,089.00 100.00 1,454.00 450.00 6,543.00 494.46 7,189.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 400.00 7,920.00 100.00 1,980.00 500.00 9,900.00 851.15 16,852.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 130.00 2,962.70 20.00 455.80 150.00 3,418.50 267.27 6,091.08

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 486.00 2,337.66 100.00 481.00 586.00 2,818.66 960.00 4,617.60

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 220.00 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 511.00 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 40.00 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 50.00 416.50 15.00 124.95 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 22.00 339.24 5.00 77.10 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 35.00 691.95 7.00 138.39 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 155.00 847.85 20.00 109.40 175.00 957.25 256.00 1,400.32

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 40.00 198.40 10.00 49.60 50.00 248.00 60.00 297.60

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 15.00 179.40 3.00 35.88 18.00 215.28 12.00 143.52

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 15.00 170.10 3.00 34.02 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 15.00 218.40 3.00 43.68 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 9.00 98.19 1.00 10.91 10.00 109.10 15.00 163.65

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 9.00 154.80 1.00 17.20 10.00 172.00 20.00 344.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 8.00 197.04 1.00 24.63 9.00 221.67 11.00 270.93

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 8.00 183.68 1.00 22.96 9.00 206.64 12.00 275.52

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 15.00 79.95 3.00 15.99 18.00 95.94 27.00 143.91

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 3.00 73.50 1.00 24.50 4.00 98.00 1.00 24.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 9.00 154.17 2.00 34.26 11.00 188.43 4.00 68.52

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 0.00 0.00 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 3.00 50.91 1.00 16.97 4.00 67.88 1.00 16.97

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 17.00 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 8.00 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 70.00 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 12.90 1,290.00 6.45 645.00 19.35 1,935.00 8.77 877.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 7.00 62.72 2.00 17.92 9.00 80.64 21.00 188.16

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 7.00 136.22 2.00 38.92 9.00 175.14 21.00 408.66

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 15.00 381.75 5.00 127.25 20.00 509.00 25.00 636.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 4.00 85.84 2.00 42.92 6.00 128.76 9.00 193.14

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 392,934.45 90,129.37 483,063.82 1,079,870.53

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 20,831.81 4,778.30 25,610.11 57,250.42

SUB TOTAL 1,656,329.10 413,766.26 94,907.67 508,673.93 1,137,120.95

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 413,766.26 94,907.67 508,673.93 1,137,120.95

24.981% 5.730% 30.711% 68.653%
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• Valorización N.º 06 - 2022/06/30: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 4. Valorización N.º 6 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 06/30/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64 0.00 0.00

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 4,508.30 29,484.27 4,508.30 29,484.27 1,690.61 11,056.60

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 112.29 3,658.38 112.29 3,658.38 31.23 1,017.50

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 12.55 4,274.86 12.55 4,274.86 4.70 1,603.07

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 6,961.34 45,875.22 6,961.34 45,875.22 2,610.50 17,203.21

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 254.23 8,844.63 254.23 8,844.63 145.70 5,068.93

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 23.69 8,171.54 23.69 8,171.54 8.89 3,064.33

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 9,490.91 62,070.55 9,490.91 62,070.55 2,254.09 14,741.75

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 233.58 11,597.34 233.58 11,597.34 55.48 2,754.49

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 37.12 13,839.21 37.12 13,839.21 8.81 3,286.25

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 332.76 19,982.24 332.76 19,982.24 79.03 4,745.75

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 2,677.69 9,398.68 2,677.69 9,398.68 635.95 2,232.19

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 2,945.45 19,263.27 2,945.45 19,263.27 699.55 4,575.03

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 88.27 33,509.21 88.27 33,509.21 8.83 3,350.92

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 42.49 2,903.83 42.49 2,903.83 10.09 689.49

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 637.33 4,200.03 637.33 4,200.03 151.37 997.50

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 10.48 3,903.22 10.48 3,903.22 1.05 390.32

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 554.52 3,626.54 554.52 3,626.54 776.32 5,077.15

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 7.24 131.79 7.24 131.79 10.13 184.51

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 4.90 1,825.04 4.90 1,825.04 6.87 2,555.05

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 10.00 264.80 10.00 264.80 14.00 370.72

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 474.74 3,104.81 474.74 3,104.81 664.64 4,346.73

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 2.33 983.97 2.33 983.97 4.67 1,967.93

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 53.14 3,855.00 212.54 15,419.98 265.68 19,274.98 850.17 61,679.94

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 35.92 2,003.06 143.69 8,012.23 179.61 10,015.29 574.77 32,048.94

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 6.00 696.60 15.00 1,741.50 21.00 2,438.10 177.00 20,549.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 2.00 290.94 6.00 872.82 8.00 1,163.76 26.00 3,782.22

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 2.00 327.06 2.00 327.06 18.00 2,943.54

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 1,628.00 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 2,493.29 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 1,090.00 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 509.20 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 647.09 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 426.44 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60 0.00

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 765.19 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 149.00 5,612.83 149.00 5,612.83 89.00 3,352.63

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 450.00 6,543.00 450.00 6,543.00 494.46 7,189.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 500.00 9,900.00 500.00 9,900.00 851.15 16,852.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 150.00 3,418.50 150.00 3,418.50 267.27 6,091.08

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 586.00 2,818.66 586.00 2,818.66 960.00 4,617.60

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 220.00 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 511.00 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 40.00 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 175.00 957.25 175.00 957.25 256.00 1,400.32

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 50.00 248.00 50.00 248.00 60.00 297.60

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 18.00 215.28 18.00 215.28 12.00 143.52

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 10.00 109.10 10.00 109.10 15.00 163.65

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 10.00 172.00 10.00 172.00 20.00 344.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 9.00 221.67 9.00 221.67 11.00 270.93

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 9.00 206.64 9.00 206.64 12.00 275.52

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 18.00 95.94 18.00 95.94 27.00 143.91

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 4.00 98.00 4.00 98.00 1.00 24.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 11.00 188.43 11.00 188.43 4.00 68.52

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 4.00 67.88 4.00 67.88 1.00 16.97

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 17.00 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 8.00 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 70.00 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83 0.00

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83 0.00

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 19.35 1,935.00 5.62 562.40 24.97 2,497.40 3.15 314.60

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 9.00 80.64 16.00 143.36 25.00 224.00 5.00 44.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 9.00 175.14 16.00 311.36 25.00 486.50 5.00 97.30

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 20.00 509.00 25.00 636.25 45.00 1,145.25 0.00 0.00

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 6.00 128.76 8.00 171.68 14.00 300.44 1.00 21.46

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 483,063.82 38,135.60 521,199.41 1,041,734.94

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 25,610.11 2,021.80 27,631.91 55,228.62

SUB TOTAL 1,656,329.10 508,673.93 40,157.39 548,831.32 1,096,963.56

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 508,673.93 40,157.39 548,831.32 1,096,963.56

30.711% 2.424% 33.135% 66.229%
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• Valorización N.º 07 - 2022/07/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes  

Tabla 5. Valorización N.º 7 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 07/31/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 4,508.30 29,484.27 1,127.07 7,371.07 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 112.29 3,658.38 30.05 979.03 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 12.55 4,274.86 3.14 1,068.72 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 6,961.34 45,875.22 1,740.33 11,468.80 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 254.23 8,844.63 54.40 1,892.58 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 23.69 8,171.54 5.92 2,042.88 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 9,490.91 62,070.55 2,254.09 14,741.75 11,745.00 76,812.30 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 233.58 11,597.34 55.48 2,754.49 289.06 14,351.83 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 37.12 13,839.21 8.81 3,286.25 45.93 17,125.46 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 332.76 19,982.24 79.03 4,745.75 411.79 24,727.99 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 2,677.69 9,398.68 635.95 2,232.19 3,313.64 11,630.88 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 2,945.45 19,263.27 699.55 4,575.03 3,645.00 23,838.30 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 88.27 33,509.21 8.83 3,350.92 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 42.49 2,903.83 5.84 399.29 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 637.33 4,200.03 87.63 577.51 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 10.48 3,903.22 1.05 390.32 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 554.52 3,626.54 554.52 3,626.54 1,109.03 7,253.08 221.81 1,450.62

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 7.24 131.79 7.24 131.79 14.48 263.59 2.90 52.72

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 4.90 1,825.04 4.90 1,825.04 9.81 3,650.07 1.96 730.01

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 10.00 264.80 10.00 264.80 20.00 529.60 4.00 105.92

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 474.74 3,104.81 474.74 3,104.81 949.48 6,209.62 189.90 1,241.92

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 2.33 983.97 2.92 1,229.96 5.25 2,213.93 1.75 737.98

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 265.68 19,274.98 265.68 19,274.98 850.17 61,679.94

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 179.61 10,015.29 179.61 10,015.29 574.77 32,048.94

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 21.00 2,438.10 21.00 2,438.10 177.00 20,549.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 8.00 1,163.76 8.00 1,163.76 26.00 3,782.22

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 2.00 327.06 2.00 327.06 18.00 2,943.54

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 1,628.00 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 2,493.29 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 1,090.00 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 509.20 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 647.09 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 426.44 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 765.19 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13 0.00 0.00

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 149.00 5,612.83 149.00 5,612.83 89.00 3,352.63

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 450.00 6,543.00 450.00 6,543.00 494.46 7,189.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 500.00 9,900.00 500.00 9,900.00 851.15 16,852.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 150.00 3,418.50 150.00 3,418.50 267.27 6,091.08

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 586.00 2,818.66 586.00 2,818.66 960.00 4,617.60

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 220.00 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 511.00 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 40.00 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 175.00 957.25 175.00 957.25 256.00 1,400.32

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 50.00 248.00 50.00 248.00 60.00 297.60

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 18.00 215.28 18.00 215.28 12.00 143.52

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 10.00 109.10 10.00 109.10 15.00 163.65

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 10.00 172.00 10.00 172.00 20.00 344.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 9.00 221.67 9.00 221.67 11.00 270.93

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 9.00 206.64 9.00 206.64 12.00 275.52

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 18.00 95.94 18.00 95.94 27.00 143.91

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 4.00 98.00 4.00 98.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 11.00 188.43 11.00 188.43 4.00 68.52

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 4.00 67.88 4.00 67.88

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 17.00 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 8.00 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 70.00 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 24.97 2,497.40 24.97 2,497.40 3.15 314.60

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 25.00 224.00 25.00 224.00 5.00 44.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 25.00 486.50 25.00 486.50 5.00 97.30

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 14.00 300.44 14.00 300.44 1.00 21.46

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 521,199.41 72,059.53 593,258.94 969,633.94

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 27,631.91 3,820.31 31,452.22 51,406.11

SUB TOTAL 1,656,329.10 548,831.32 75,879.84 624,711.16 1,021,040.05

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 548,831.32 75,879.84 624,711.16 1,021,040.05

33.135% 4.581% 37.717% 61.645%
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• Valorización N.º 08 - 2022/08/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 6. Valorización N.º 8 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 08/31/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41 0.00 0.00

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87 0.00 0.00

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,109.03 7,253.08 221.81 1,450.62 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 14.48 263.59 2.90 52.72 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 9.81 3,650.07 1.96 730.01 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 20.00 529.60 4.00 105.92 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 949.48 6,209.62 189.90 1,241.92 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 5.25 2,213.93 1.75 737.98 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 265.68 19,274.98 265.68 19,274.98 850.17 61,679.94

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 179.61 10,015.29 179.61 10,015.29 574.77 32,048.94

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 21.00 2,438.10 21.00 2,438.10 177.00 20,549.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 8.00 1,163.76 8.00 1,163.76 26.00 3,782.22

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 2.00 327.06 2.00 327.06 18.00 2,943.54

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 310.10 6,040.66 310.10 6,040.66 1,317.90 25,672.78

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 474.91 7,736.32 474.91 7,736.32 2,018.38 32,879.37

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 207.62 4,112.93 207.62 4,112.93 882.38 17,479.97

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 96.99 1,981.52 96.99 1,981.52 412.21 8,421.44

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 0.00 0.00 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 0.00 0.00 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 0.00 0.00 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 123.26 1,422.37 123.26 1,422.37 523.83 6,045.05

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 81.23 920.30 81.23 920.30 345.21 3,911.27

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 145.75 3,954.21 145.75 3,954.21 619.44 16,805.39

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00

VALORIZACION N° 08

ACUMULADO   ANTERIOR PRESENTE   VALORIZACION ACUMULADO   ACTUAL SALDO   POR   VALORIZAR
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Nota: Este mes se avanzó 3.07 % de obra 

 

 

 

 

 

 

2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 149.00 5,612.83 89.00 3,352.63 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 450.00 6,543.00 185.86 2,702.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 500.00 9,900.00 185.86 3,680.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 150.00 3,418.50 37.93 864.51 187.93 4,283.01 229.34 5,226.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 586.00 2,818.66 140.55 676.02 726.55 3,494.68 819.45 3,941.58

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 220.00 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 97.33 718.32 97.33 718.32 413.67 3,052.86

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 40.00 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67 0.00 0.00

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 175.00 957.25 12.00 65.64 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 50.00 248.00 5.00 24.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 18.00 215.28 10.00 119.60 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 10.00 109.10 15.00 163.65 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 10.00 172.00 10.00 172.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 9.00 221.67 3.00 73.89 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 9.00 206.64 4.00 91.84 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 0.00 0.00 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 18.00 95.94 3.00 15.99 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 4.00 98.00 1.00 24.50 5.00 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 11.00 188.43 2.00 34.26 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 4.00 67.88 1.00 16.97 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 74.29 3,487.71 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 20.19 195.65 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 10.10 406.23 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 10.10 281.35 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 24.97 2,497.40 3.15 314.60 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 25.00 224.00 5.00 44.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 25.00 486.50 5.00 97.30 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 14.00 300.44 1.00 21.46 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 593,258.94 48,294.25 637,182.25 925,752.11

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 31,452.22 2,560.37 33,780.85 49,079.67

SUB TOTAL 1,656,329.10 624,711.16 50,854.62 670,963.10 974,831.78

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 624,711.16 50,854.62 670,963.10 974,831.78

37.717% 3.070% 40.509% 58.855%
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• Valorización N.º 09 - 2022/09/30: Se presentó el avance que hubo en este 

mes  

Tabla 7. Valorización N.º 9 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 09/30/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 0.00 0.00 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 265.68 19,274.98 132.84 9,637.49 398.52 28,912.47 717.33 52,042.45

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 179.61 10,015.29 89.81 5,007.65 269.42 15,022.94 484.96 27,041.29

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 21.00 2,438.10 10.00 1,161.00 31.00 3,599.10 167.00 19,388.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 8.00 1,163.76 10.00 1,454.70 18.00 2,618.46 16.00 2,327.52

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 2.00 327.06 8.00 1,308.24 10.00 1,635.30 10.00 1,635.30

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 310.10 6,040.66 193.81 3,775.41 503.90 9,816.06 1,124.10 21,897.38

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 474.91 7,736.32 296.82 4,835.20 771.73 12,571.52 1,721.56 28,044.17

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 207.62 4,112.93 129.76 2,570.58 337.38 6,683.52 752.62 14,909.38

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 96.99 1,981.52 60.62 1,238.45 157.61 3,219.96 351.59 7,182.99

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 123.26 1,422.37 77.03 888.98 200.29 2,311.34 446.80 5,156.07

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 81.23 920.30 50.77 575.19 131.99 1,495.48 294.45 3,336.08

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 145.75 3,954.21 109.31 2,965.66 255.06 6,919.87 510.13 13,839.74

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 187.93 4,283.01 187.93 4,283.01 229.34 5,226.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 726.55 3,494.68 147.24 708.22 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 97.33 718.32 97.33 718.32 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40 0.00 0.00

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 0.00 0.00 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 0.00 0.00 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 0.00 0.00 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 637,182.25 40,963.48 678,145.72 884,788.63

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 33,780.85 2,171.72 35,952.57 46,907.95

SUB TOTAL 1,656,329.10 670,963.10 43,135.20 714,098.30 931,696.59

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 670,963.10 43,135.20 714,098.30 931,696.59

40.509% 2.604% 43.113% 56.251%
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• Valorización N.º 10 - 2022/10/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 8. Valorización N.º 10 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 10/31/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 398.52 28,912.47 53.14 3,855.00 451.65 32,767.47 664.20 48,187.45

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 269.42 15,022.94 35.92 2,003.06 305.34 17,026.00 449.04 25,038.23

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 31.00 3,599.10 20.00 2,322.00 51.00 5,921.10 147.00 17,066.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 18.00 2,618.46 10.00 1,454.70 28.00 4,073.16 6.00 872.82

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 10.00 1,635.30 5.00 817.65 15.00 2,452.95 5.00 817.65

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 503.90 9,816.06 155.05 3,020.33 658.95 12,836.39 969.05 18,877.05

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 771.73 12,571.52 237.46 3,868.16 1,009.19 16,439.69 1,484.10 24,176.01

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 337.38 6,683.52 103.81 2,056.47 441.19 8,739.98 648.81 12,852.92

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 157.61 3,219.96 48.50 990.76 206.10 4,210.72 303.10 6,192.24

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 200.29 2,311.34 61.63 711.18 261.92 3,022.53 385.17 4,444.89

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 131.99 1,495.48 40.61 460.15 172.61 1,955.63 253.83 2,875.93

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 255.06 6,919.87 72.88 1,977.11 327.94 8,896.97 437.25 11,862.63

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 187.93 4,283.01 229.34 5,226.58 417.27 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67 0.00 0.00

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 0.00 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 0.00 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 0.00 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 390.00 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 21.00 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 9.00 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 448.00 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 46.00 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 21.00 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 87.00 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 21.00 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 106.00 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 53.00 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 53.00 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 678,145.72 39,710.33 717,856.06 845,078.30

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 35,952.57 2,105.28 38,057.86 44,802.67

SUB TOTAL 1,656,329.10 714,098.30 41,815.62 755,913.91 889,880.97

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 714,098.30 41,815.62 755,913.91 889,880.97

43.113% 2.525% 45.638% 53.726%
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• Valorización N.º 11 - 2022/11/30: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 9. Valorización N.º 11 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 11/30/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 451.65 32,767.47 60.00 4,353.00 511.65 37,120.47 604.20 43,834.45

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 305.34 17,026.00 305.34 17,026.00 449.04 25,038.23

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 51.00 5,921.10 50.00 5,805.00 101.00 11,726.10 97.00 11,261.70

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 28.00 4,073.16 6.00 872.82 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 15.00 2,452.95 5.00 817.65 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 658.95 12,836.39 658.95 12,836.39 969.05 18,877.05

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 1,009.19 16,439.69 1,009.19 16,439.69 1,484.10 24,176.01

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 441.19 8,739.98 441.19 8,739.98 648.81 12,852.92

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 206.10 4,210.72 206.10 4,210.72 303.10 6,192.24

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 261.92 3,022.53 261.92 3,022.53 385.17 4,444.89

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 172.61 1,955.63 172.61 1,955.63 253.83 2,875.93

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 327.94 8,896.97 327.94 8,896.97 437.25 11,862.63

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 417.27 9,509.58 417.27 9,509.58 0.00 0.00

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60 0.00 0.00

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44 0.00 0.00

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 82.50 2,816.55 82.50 2,816.55 82.50 2,816.55

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 97.50 4,577.63 97.50 4,577.63 292.50 13,732.88

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 4.00 44.84 4.00 44.84 17.00 190.57

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 3.00 21.84 3.00 21.84 6.00 43.68

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 112.00 2,412.48 112.00 2,412.48 336.00 7,237.44

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 15.00 94.95 15.00 94.95 31.00 196.23

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 7.00 61.46 7.00 61.46 14.00 122.92

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 29.00 49.30 29.00 49.30 58.00 98.60

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 7.00 50.96 7.00 50.96 14.00 101.92

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 30.00 290.70 30.00 290.70 76.00 736.44

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 15.00 603.60 15.00 603.60 38.00 1,529.12

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 15.00 418.05 15.00 418.05 38.00 1,059.06

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 717,856.06 23,290.83 741,146.88 821,787.47

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 38,057.86 1,234.79 39,292.64 43,567.88

SUB TOTAL 1,656,329.10 755,913.91 24,525.61 780,439.52 865,355.36

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 755,913.91 24,525.61 780,439.52 865,355.36

45.638% 1.481% 47.119% 52.245%
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• Valorización N.º 12 - 2022/12/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 10. Valorización N.º 12 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 12/31/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01 0.00 0.00

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03 0.00 0.00

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 511.65 37,120.47 511.65 37,120.47 604.20 43,834.45

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 305.34 17,026.00 305.34 17,026.00 449.04 25,038.23

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 101.00 11,726.10 55.00 6,385.50 156.00 18,111.60 42.00 4,876.20

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 34.00 4,945.98 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 658.95 12,836.39 658.95 12,836.39 969.05 18,877.05

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 1,009.19 16,439.69 1,009.19 16,439.69 1,484.10 24,176.01

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 441.19 8,739.98 441.19 8,739.98 648.81 12,852.92

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 206.10 4,210.72 206.10 4,210.72 303.10 6,192.24

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 0.00 0.00 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 0.00 0.00 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 261.92 3,022.53 261.92 3,022.53 385.17 4,444.89

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 172.61 1,955.63 172.61 1,955.63 253.83 2,875.93

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 327.94 8,896.97 327.94 8,896.97 437.25 11,862.63

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00

VALORIZACION N° 12

ACUMULADO   ANTERIOR PRESENTE   VALORIZACION ACUMULADO   ACTUAL SALDO   POR   VALORIZAR
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Nota: Este mes se avanzó 0.461 % de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 417.27 9,509.58 417.27 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27 0.00 0.00

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50 0.00 0.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10 0.00 0.00

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 82.50 2,816.55 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 97.50 4,577.63 97.50 4,577.63 292.50 13,732.88

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 4.00 44.84 4.00 44.84 17.00 190.57

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 3.00 21.84 3.00 21.84 6.00 43.68

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 112.00 2,412.48 112.00 2,412.48 336.00 7,237.44

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 15.00 94.95 15.00 94.95 31.00 196.23

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 7.00 61.46 7.00 61.46 14.00 122.92

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 29.00 49.30 29.00 49.30 58.00 98.60

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 7.00 50.96 7.00 50.96 14.00 101.92

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 30.00 290.70 30.00 290.70 76.00 736.44

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83 0.00 0.00

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 15.00 603.60 15.00 603.60 38.00 1,529.12

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 15.00 418.05 15.00 418.05 38.00 1,059.06

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 741,146.88 7,247.15 745,577.48 817,356.87

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 39,292.64 384.21 39,527.54 43,332.99

SUB TOTAL 1,656,329.10 780,439.52 7,631.36 785,105.01 860,689.87

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 780,439.52 7,631.36 785,105.01 860,689.87

47.119% 0.461% 47.400% 51.964%
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• Valorización N.º 13 - 2023/03/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 11. Valorización N.º 13 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 03/31/2023

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13 0.00 0.00

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54 0.00 0.00

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 511.65 37,120.47 106.27 7,709.99 617.93 44,830.46 497.93 36,124.46

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 305.34 17,026.00 71.85 4,006.12 377.19 21,032.11 377.19 21,032.11

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 156.00 18,111.60 10.00 1,161.00 166.00 19,272.60 32.00 3,715.20

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 34.00 4,945.98 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 658.95 12,836.39 77.52 1,510.16 736.48 14,346.56 891.52 17,366.88

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 1,009.19 16,439.69 118.73 1,934.08 1,127.92 18,373.77 1,365.37 22,241.93

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 441.19 8,739.98 51.90 1,028.23 493.10 9,768.22 596.90 11,824.68

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 206.10 4,210.72 24.25 495.38 230.35 4,706.10 278.85 5,696.86

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 261.92 3,022.53 30.81 355.59 292.73 3,378.12 354.36 4,089.30

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 172.61 1,955.63 20.31 230.07 192.91 2,185.71 233.53 2,645.86

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 327.94 8,896.97 36.44 988.55 364.38 9,885.53 400.81 10,874.08

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 1,158.85 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 962.18 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 1,265.19 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 485.17 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 157.34 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 509.20 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 2,818.29 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 647.09 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 426.44 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 417.27 9,509.58 417.27 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50 0.00 0.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10 0.00 0.00

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 97.50 4,577.63 97.50 4,577.63 292.50 13,732.88

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 4.00 44.84 4.00 44.84 17.00 190.57

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 3.00 21.84 3.00 21.84 6.00 43.68

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 112.00 2,412.48 112.00 2,412.48 336.00 7,237.44

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 15.00 94.95 15.00 94.95 31.00 196.23

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 7.00 61.46 7.00 61.46 14.00 122.92

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 29.00 49.30 29.00 49.30 58.00 98.60

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 7.00 50.96 7.00 50.96 14.00 101.92

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 30.00 290.70 30.00 290.70 76.00 736.44

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 15.00 603.60 15.00 603.60 38.00 1,529.12

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 15.00 418.05 15.00 418.05 38.00 1,059.06

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 745,577.48 19,419.18 764,996.66 797,937.69

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 39,527.54 1,029.53 40,557.06 42,303.46

SUB TOTAL 1,656,329.10 785,105.01 20,448.71 805,553.73 840,241.15

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 785,105.01 20,448.71 805,553.73 840,241.15

47.400% 1.235% 48.635% 50.729%
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• Valorización N.º 14 - 2023/04/28: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 12. Valorización N.º 14 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 04/30/2023

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINAMES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HPM2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CMM3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOM2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADAM2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓNM2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 142.34 4,637.41 1.18 38.47

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 15.68 5,343.58 1.57 534.36

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADASM2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13 0.00 0.00

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25 290.20

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73 419.99

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERAM2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERAM2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CMM3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALLM2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALLKG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCIONKG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CMM2 1,115.85 72.55 80,954.92 617.93 44,830.46 617.93 44,830.46 497.93 36,124.46

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CMM2 754.38 55.76 42,064.23 377.19 21,032.11 377.19 21,032.11 377.19 21,032.11

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 166.00 19,272.60 166.00 19,272.60 32.00 3,715.20

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 34.00 4,945.98 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 1,628.00 19.48 31,713.44 736.48 14,346.56 736.48 14,346.56 891.52 17,366.88

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 1,127.92 18,373.77 1,127.92 18,373.77 1,365.37 22,241.93

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 493.10 9,768.22 493.10 9,768.22 596.90 11,824.68

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 230.35 4,706.10 230.35 4,706.10 278.85 5,696.86

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNAM2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 292.73 3,378.12 292.73 3,378.12 354.36 4,089.30

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 192.91 2,185.71 192.91 2,185.71 233.53 2,645.86

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 0.00 0.00 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 0.00 0.00 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 364.38 9,885.53 364.38 9,885.53 400.81 10,874.08

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 110.37 2,595.82 110.37 2,595.82 1,048.48 24,660.33

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 91.64 4,724.76 91.64 4,724.76 870.54 44,885.24

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00
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2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 60.25 988.66 60.25 988.66 1,204.94 19,773.11

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 23.10 375.66 23.10 375.66 462.07 7,513.20

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 7.49 118.23 7.49 118.23 149.85 2,364.60

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 24.25 382.63 24.25 382.63 484.95 7,652.55

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 134.20 2,117.74 134.20 2,117.74 2,684.09 42,354.87

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 30.81 486.24 30.81 486.24 616.28 9,724.84

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 27.08 427.25 27.08 427.25 399.36 6,301.97

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 417.27 9,509.58 417.27 9,509.58 0.00 0.00

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mmPTO 21.00 36.17 759.57 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HPM3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 21.00 111.93 21.00 111.93 24.00 127.92

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50 0.00 0.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 13.00 222.69 13.00 222.69 2.00 34.26

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10 0.00 0.00

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN)ML 390.00 46.95 18,310.50 97.50 4,577.63 97.50 4,577.63 292.50 13,732.88

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 4.00 44.84 4.00 44.84 17.00 190.57

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 3.00 21.84 3.00 21.84 6.00 43.68

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 112.00 2,412.48 112.00 2,412.48 336.00 7,237.44

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 15.00 94.95 15.00 94.95 31.00 196.23

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 7.00 61.46 7.00 61.46 14.00 122.92

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 29.00 49.30 29.00 49.30 58.00 98.60

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 7.00 50.96 7.00 50.96 14.00 101.92

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 30.00 290.70 30.00 290.70 76.00 736.44

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 15.00 603.60 15.00 603.60 38.00 1,529.12

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 15.00 418.05 15.00 418.05 38.00 1,059.06

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 0.00 0.00 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 0.00 0.00 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 0.00 0.00 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINAUND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 764,996.66 12,217.00 777,213.66 785,720.69

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 40,557.06 647.70 41,204.76 41,655.77

SUB TOTAL 1,656,329.10 805,553.73 12,864.69 818,418.42 827,376.46

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 805,553.73 12,864.69 818,418.42 827,376.46

48.635% 0.777% 49.412% 49.952%
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• Valorización N.º 15 - 2023/05/31: Se presentó el avance que hubo en este 

mes 

Tabla 13. Valorización N.º 15 de avance de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA : 05/31/2023

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO S/.

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 4.00 600.00 4.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 1.00 228.00 1.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 1.00 2,485.94 1.00 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 270.00 812.70 270.00 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 1.00 34.04 1.00 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 1.00 543.18 1.00 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 237.00 959.85 237.00 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 14.00 1,452.22 14.00 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 75.00 2,280.00 75.00 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 14.00 337.40 14.00 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 14.00 954.66 14.00 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 16.80 4,734.58 16.80 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 237.00 2,566.71 237.00 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 510.00 26,576.10 510.00 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 115.00 7,801.60 115.00 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 19.75 671.50 19.75 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 118.42 2,003.67 118.42 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 25.60 737.02 25.60 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 9.50 1,720.74 9.50 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 3.60 159.19 3.60 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.45 98.72 0.45 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 210.70 7,907.57 210.70 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 4,986.90 32,614.33 4,986.90 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 48.75 6,043.05 48.75 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 73.50 27,672.02 73.50 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 823.00 5,382.42 823.00 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 31.35 3,654.16 31.35 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 3.00 973.29 3.00 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 5,635.37 36,855.34 563.54 3,685.53 6,198.91 40,540.87

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 142.34 4,637.41 1.18 38.47 143.52 4,675.88

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 15.68 5,343.58 1.57 534.36 17.25 5,877.94

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 8,701.67 57,344.02 870.17 5,734.40 9,571.84 63,078.43

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 308.63 10,737.21 91.30 3,176.36 399.93 13,913.56

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 29.62 10,214.42 2.96 1,021.44 32.58 11,235.86

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 11,745.00 76,812.30 11,745.00 76,812.30

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 289.06 14,351.83 289.06 14,351.83

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 45.93 17,125.46 45.93 17,125.46

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 411.79 24,727.99 411.79 24,727.99

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88 3,313.64 11,630.88 3,313.64 11,630.88

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 3,645.00 23,838.30 3,645.00 23,838.30

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 97.10 36,860.13 97.10 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 48.33 3,303.12 48.33 3,303.12 4.25

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 724.97 4,777.54 724.97 4,777.54 63.73

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 11.53 4,293.54 11.53 4,293.54 0.00

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60 590.00 3,799.60 590.00 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 10.48 405.68 10.48 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 7.50 2,862.53 7.50 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 1,330.84 8,703.69 1,330.84 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 17.37 316.31 17.37 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 11.77 4,380.09 11.77 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 24.00 635.52 24.00 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 1,139.38 7,451.55 1,139.38 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 7.00 2,951.90 7.00 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 960.53 6,329.89 960.53 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 27.68 594.01 27.68 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 6.72 3,823.28 6.72 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 197.00 1,278.53 197.00 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 6.96 231.84 6.96 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 1.00 326.23 1.00 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 293.61 1,949.57 293.61 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 22.78 735.34 22.78 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01 4.75 1,630.01 4.75 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03 2.80 1,113.03 2.80 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 617.93 44,830.46 617.93 44,830.46 497.93 36,124.46

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 377.19 21,032.11 377.19 21,032.11 377.19 21,032.11

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 166.00 19,272.60 166.00 19,272.60 32.00 3,715.20

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 34.00 4,945.98 34.00 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 20.00 3,270.60 20.00 3,270.60

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 736.48 14,346.56 736.48 14,346.56 891.52 17,366.88

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 1,127.92 18,373.77 1,127.92 18,373.77 1,365.37 22,241.93

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90 493.10 9,768.22 7.80 154.52 500.90 9,922.73 589.10 11,670.17

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 230.35 4,706.10 230.35 4,706.10 278.85 5,696.86

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 30.49 861.65 30.49 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 0.00 0.00 146.30 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15 0.00 0.00 53.90 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42 292.73 3,378.12 292.73 3,378.12 354.36 4,089.30

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57 192.91 2,185.71 192.91 2,185.71 233.53 2,645.86

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.38 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 0.00 0.00 0.00 0.00 650.18 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 364.38 9,885.53 364.38 9,885.53 400.81 10,874.08

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 110.37 2,595.82 110.37 2,595.82 220.73 5,191.65 938.12 22,064.50

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 91.64 4,724.76 91.64 4,724.76 183.27 9,449.52 778.91 40,160.48

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 130.73 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 35.19 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 1,148.55 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 371.02 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 21.00 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 21.00 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 1.00 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 21.00 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02 42.00 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60 30.00 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44 12.00 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 3.00 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 9.00 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 3.00 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 38.40 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 150.00 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 30.00 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 77.00 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 1.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 1.00 13,820.00

VALORIZACION N° 15

ACUMULADO   ANTERIOR PRESENTE   VALORIZACION ACUMULADO   ACTUAL SALDO   POR   VALORIZAR
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Nota: Este mes se avanzó 2.007 % de obra 

 

 

 

 

 

 

2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 60.25 988.66 60.25 988.66 120.49 1,977.31 1,144.70 18,784.46

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 23.10 375.66 23.10 375.66 46.21 751.32 438.96 7,137.54

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 7.49 118.23 7.49 118.23 14.98 236.46 142.36 2,246.37

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 24.25 382.63 24.25 382.63 48.50 765.25 460.70 7,269.92

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 134.20 2,117.74 134.20 2,117.74 268.41 4,235.49 2,549.88 40,237.13

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 30.81 486.24 30.81 486.24 61.63 972.48 585.46 9,238.60

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 27.08 427.25 20.31 320.44 47.38 747.69 379.06 5,981.53

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 650.18 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 27.97 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 6.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 237.62 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 238.00 8,965.46 238.00 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 240.00 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 77.00 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 244.00 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 86.00 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 21.00 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 35.00 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 21.00 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 21.00 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 8.00 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 635.86 9,245.40 635.86 9,245.40 308.60 4,487.04

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 685.86 13,580.03 685.86 13,580.03 665.29 13,172.74

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 417.27 9,509.58 417.27 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 873.78 4,202.90 873.78 4,202.90 672.22 3,233.36

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 0.00 0.00 0.00 0.00 842.79 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00 110.00 4,048.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 194.67 1,436.64 194.67 1,436.64 316.33 2,334.54

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 7.62 70.40 7.62 70.40 32.38 299.20

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 2.00 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 21.00 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 22.00 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 2.00 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 48.00 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 1.00 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 2.00 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67 1.00 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 184.00 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 7.00 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 1.00 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 1.00 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 1.00 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 2.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 1.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 156.74 94.04 156.74 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 4.67 32.08 4.67 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 29.20 53.44 29.20 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.66 1.58 0.66 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 2.86 32.03 2.86 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 4.00 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 11.00 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 4.00 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 65.00 541.45 65.00 541.45 76.27 635.33

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 27.00 416.34 27.00 416.34 33.00 508.86

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 42.00 830.34 42.00 830.34 78.77 1,557.28

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 30.00 2,505.60 30.00 2,505.60 0.00 0.00

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 187.00 1,022.89 187.00 1,022.89 244.00 1,334.68

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 55.00 272.80 55.00 272.80 55.00 272.80

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 28.00 334.88 28.00 334.88 2.00 23.92

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 18.00 204.12 18.00 204.12 22.00 249.48

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 18.00 262.08 18.00 262.08 12.00 174.72

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 25.00 272.75 25.00 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 20.00 344.00 20.00 344.00 10.00 172.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 12.00 295.56 12.00 295.56 8.00 197.04

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 13.00 298.48 13.00 298.48 8.00 183.68

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 4.00 135.44 4.00 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 20.00 106.60 20.00 106.60 25.00 133.25

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 5.00 122.50 5.00 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 15.00 256.95 15.00 256.95

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 4.00 73.92 4.00 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 10.00 109.10 10.00 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 5.00 84.85 5.00 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 5.00 111.50 5.00 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 2.00 24.62 2.00 24.62 15.00 184.65

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 5.00 125.00 5.00 125.00 3.00 75.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 1.00 11.00 1.00 11.00 69.00 759.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 42.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 4.00 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 344.35 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 165.00 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 73.77 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97 18.30 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90 70.00 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47 151.50 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 97.50 4,577.63 55.71 2,615.79 153.21 7,193.41 236.79 11,117.09

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 4.00 44.84 2.00 22.42 6.00 67.26 15.00 168.15

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 3.00 21.84 3.00 21.84 6.00 43.68 3.00 21.84

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 112.00 2,412.48 80.00 1,723.20 192.00 4,135.68 256.00 5,514.24

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 15.00 94.95 9.00 56.97 24.00 151.92 22.00 139.26

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 7.00 61.46 3.00 26.34 10.00 87.80 11.00 96.58

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 29.00 49.30 16.00 27.20 45.00 76.50 42.00 71.40

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 7.00 50.96 3.00 21.84 10.00 72.80 11.00 80.08

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 30.00 290.70 20.00 193.80 50.00 484.50 56.00 542.64

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 15.00 603.60 10.00 402.40 25.00 1,006.00 28.00 1,126.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 15.00 418.05 15.00 418.05 38.00 1,059.06

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 1.00 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 1.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 5.00 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 2.00 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 28.12 2,812.00 28.12 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 30.00 268.80 30.00 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 30.00 583.80 30.00 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 45.00 1,145.25 45.00 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 15.00 321.90 15.00 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 4.00 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 30.00 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 38.00 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 38.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 21.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 23.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 23.00 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 21.00 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 38.00 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 45.00 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 777,242.59 31,567.07 808,809.66 753,414.51

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 41,206.29 1,673.56 42,879.85 39,943.02

SUB TOTAL 1,656,329.10 818,448.88 33,240.63 851,689.51 793,357.53

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 818,448.88 33,240.63 851,689.51 793,357.53

49.413% 2.007% 51.420% 47.899%
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• Programación de actividades N.º 04 – 2022/04/30 

Tabla 14. Programación de actividades N.º 4 

 
Nota: En este mes se realizaron dos vaciados de techo al mes 

 

• Programación de actividades N.º 05 – 2022/05/31 

Tabla 15. Programación de actividades N.º 5 

 
Nota: Este mes se realizó solo un vaciado de techo 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 TRAZO Y REPLANTEO DE COLUMNAS Y PLACAS

2
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS Y PLACAS (3° Y4°)

3 ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

4 VACIADO DE COLUMNAS Y PLACAS

5 DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

6 CURADO DE PLACAS Y COLUMNAS

7
ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE VIGAS, LOSA 

ALIGERADA Y LOSA MACIZA

8
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA VIGAS, 

LOSA ALIGERADA Y MACIZA

9 COLOCACION DE BLOQUES DE LADRILLO DE TECHO

10 INSTALACIONES SANITARIAS EN LOSA ALIGERADA

11 INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOSA ALIGERADA

12
ENCOFRADO DE FRISOS DE LOSA ALIGERADA Y 

MACIZA

13
VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C 

280 KG/CM2

14
DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA 

MACIZA

15 CURADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

16 LIMPIEZA Y ORDEN DEL 1° PISO Y FRONTIS

17
RELLENO Y COMPACTADO DEL 1° PISO CON 

MATERIAL DE PRESTAMO

18
ENCOFRADO DE CIMENTACION PARA MUROS DE 

ALBAÑILERIA

19
VACIADO DE CIMENTACION PARA MUROS DE 

ALBAÑILERIA

20
DESENCOFRADO DE CIMENTACION PARA MUROS 

DE ALBAÑILERIA

21
ENCOFRADO DE SOBRECIMENTACION PARA 

MUROS DE ALBAÑILERIA

22
VACIADO DE SOBRECIMENTACION PARA MUROS 

DE ALBAÑILERIA

23
DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTACION PARA 

MUROS DE ALBAÑILERIA

24 ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 1° PISO

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

SEMANA 1

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 2

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

2 VACIADO DE COLUMNAS Y PLACAS

3 DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

4 CURADO DE PLACAS Y COLUMNAS

5
ENCOFADO Y APUNTALAMIENTO DE VIGAS, LOSA ALIGERADA Y 

LOSA MACIZA

6
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA VIGAS, LOSA 

ALIGERADA Y MACIZA

7 COLOCACION DE BLOQUES DE LADRILLO DE TECHO

8 INSTALACIONES SANITARIAS EN LOSA ALIGERADA

9 INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOSA ALIGERADA

10 ENCOFRADO DE FRISOS DE LOSA ALIGERADA Y MACIZA

11 VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C 280 KG/CM2

12 DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

13 CURADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

14 ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 2° Y 3° PISO, BLOQUE A

15
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA COLUMNETAS DE 

15CM X 20CM

16 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

17 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

18 DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 20CM

19 DEMOLICION DE CAJUELAS EN EL 1° TECHO- HALL Y ESCALERA

20 LIMPIEZA Y ORDEN DEL 1° PISO - DUCTO (ESCALERA)

21 EXCAVACION DE DUCTO (ESCALERA) PARA CIMENTACION

22
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA CIMENTACION DE 

ESCALERA

23 ENCOFRADO DE CIMENTACION DE ESCALERA

24 VACIADO DE CIMENTACION DE ESCALERA F'C 280 KG/CM2

25 PERFILAMIENTO PARA MURO DE CONTENCION

26 VACIADO DE SOLADO DE MURO DE CONTENCION

27
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE CIMENTACION PARA 

MURO DE CONTENCION

28 ENCOFRADO DE CIMENTACION PARA MURO DE CONTENCION

29
VACIADO DE CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION F'C=280 

KG/CM2

30 DESENCOFRADO DE CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION 

31
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE PAREDES DE MURO 

CONTENCION

32 ENCOFRADO DE PAREDES DE MURO CONTENCION

33
VACIADO DE PAREDES DE MURO DE CONTENCION F'C=210 

KG/CM2

34 DESENCOFRADO DE PAREDES DE MURO CONTENCION

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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• Programación de actividades N.º 06 – 2022/06/30 

Tabla 16. Programación de actividades N.º 6 

 
Nota: Este mes se avanzó con asentado de muros de albañilería y con el pórtico de la 

escalera que está separada de la edificación 

 

• Programación de actividades N.º 07 – 2022/07/31 

Tabla 17. Programación de actividades N.º 7 

 
Nota: Se realizó el vaciado de un techo y vaciado de escalera en tres niveles 

 

 

 

 

 

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 CURADO DE CIMENTACION DE ESCALERA

2 DESENCOFRADO DE CIMENTACION DE ESCALERA

3
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS DE ESCALERA 20CMX45CM

4
ENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

5
VACIADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

6
DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

7
CURADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

8 ENCOFRADO DE ESCALERA Y HALL 

9
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE VIGAS DE 

ESCALERA

10
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA HALL 

Y ESCALERA

11 INSTALACIONES ELECTRICAS

12
COLOCACION DE ADITIVO QUE UNE CONCRETO 

VIEJO Y NUEVO

13
VACIADO DE ESCALERA Y HALL CON F'C 210 

KG/CM2

14
DEMOLICION DE CAJUELAS EN EL 2° TECHO- HALL 

Y ESCALERA

15
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 1° Y 2° 

PISO, BLOQUE B

16
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

17 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

18 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

19
DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 

20CM

20
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS Y PLACAS (5° ENTREPISO)

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO 

PARACOLUMNAS DE ESCALERA 20CMX45CM

2
ENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

3
VACIADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

4
DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

5
CURADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

6 ENCOFRADO DE ESCALERA Y HALL 

7
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE VIGAS DE 

ESCALERA

8
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA HALL Y 

ESCALERA

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

10
COLOCACION DE ADITIVO QUE UNE CONCRETO 

VIEJO Y NUEVO

11
VACIADO DE ESCALERA Y HALL CON F'C 210 

KG/CM2

12
DEMOLICION DE CAJUELAS EN EL 3°  TECHO- HALL 

Y ESCALERA

13
INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOSA ALIGERADA 

5° TECHO

14
ENCOFRADO DE FRISOS DE LOSA ALIGERADA Y 

MACIZA 5° TECHO

15
VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C 

280 KG/CM2 5° TECHO

16
CURADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA 5° 

TECHO

17
TRAZO Y REPLANTEO DE COLUMNAS Y PLACAS 6° 

TECHO

18
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNAS Y PLACAS (6° PISO)

19 ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

20 VACIADO DE COLUMNAS Y PLACAS

21 DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS

22 CURADO DE PLACAS Y COLUMNAS

23
ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE VIGAS, 

LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

24
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

VIGAS, LOSA ALIGERADA Y MACIZA

25
COLOCACION DE BLOQUES DE LADRILLO DE 

TECHO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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• Programación de actividades N.º 08 – 2022/08/31 

Tabla 18. Programación de actividades N.º 8 

 
Nota: Se realizó el vaciado del último techo de la edificación y escalera, acabados en 

tarrajeo 

 

• Programación de actividades N.º 09 – 2022/09/30 

Tabla 19. Programación de actividades N.º 09 

 
Nota: Se realizó tarrajeo en la mayoría de los departamentos que se pudo avanzar en 

el mes y se avanzó en asentado de muro de albañilería 

 

• Programación de actividades N.º 10 – 2022/10/31 

Tabla 20. Programación de actividades N.º 10 

 

 
Nota: Se realizó el asentado de muro de albañilería y tarrajeo en el 4.° piso 

 

 

 

 

 

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 INSTALACIONES SANITARIAS EN LOSA ALIGERADA

2 INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOSA ALIGERADA

3
ENCOFRADO DE FRISOS DE LOSA ALIGERADA Y 

MACIZA

4

VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C 

280 KG/CM2 6° TECHO BLOQUE B Y 6° TECHO DE 

ESCALERA

5 CURADO DE LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

6
ENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

7
VACIADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

8
DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

9
CURADO DE COLUMNAS DE ESCALERA DE 

20CMX45CM

10 ENCOFRADO DE ESCALERA Y HALL 

11
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE VIGAS DE 

ESCALERA

12
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA HALL Y 

ESCALERA

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

14 VACIADO DE ESCALERA Y HALL  6°

15
PICADO DE PAREDES PARA COLOCACION DE 

TUBERIAS ELECTRICAS, BLOQUE B

16
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE 1° Y 2° 

PISO DEL BLOQUE B

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
PICADO DE PAREDES PARA COLOCACION DE 

TUBERIAS ELECTRICAS, BLOQUE B

2
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE 3° Y 4° 

PISO DEL BLOQUE B

3
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

5 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

6
DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 

20CM

7
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 3° Y 4° 

PISO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
EXCAVACION PARA LAS INSTALACIONES 

SANITARIAS Y ELECTRICAS

2
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL FALSO PISO 

DEL 1° PISO

3 RELLENO Y COMPACTACION 

4
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FALSO PISO 

DEL 1° PISO

5 VACIADO DE FALSO PISO DEL 1° PISO

6
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 5° Y 6° 

ENTREPISO, BLOQUE B

7
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

8 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

9 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

10
DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 

20CM

11
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE  4° PISO 

DEL BLOQUE B

SEMANA 6

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
EXCAVACION PARA LAS INSTALACIONES 

SANITARIAS Y ELECTRICAS

2
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL FALSO PISO 

DEL 1° PISO

3 RELLENO Y COMPACTACION 

4
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FALSO PISO 

DEL 1° PISO

5 VACIADO DE FALSO PISO DEL 1° PISO

6
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 5° Y 6° 

ENTREPISO, BLOQUE B

7
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

8 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

9 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

10
DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 

20CM

11
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE  4° PISO 

DEL BLOQUE B

SEMANA 6

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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• Programación de actividades N.º 11 – 2022/11/30 

Tabla 21. Programación de actividades N.º 11 

 
Nota: Se realizó el asentado de muro de albañilería y también el vaciado de 

columnetas de confinamiento 

 

• Programación de actividades N.º 12 – 2022/12/31 

Tabla 22. Programación de actividades N.º 12 

 
Nota: Se realizó el vaciado de columnetas de confinamiento de muros de albañilería y 

acabado del tanque cisterna 

 

• Programación de actividades N.º 13 – 2023/03/31 

Tabla 23. Programación de actividades N.º 13 

 

 
Nota: Se realizó el asentado de muro de albañilería, el vaciado de columnetas y el 

tarrajeo de departamentos 

 

• Programación de actividades N.º 14 – 2023/04/28 

Tabla 24. Programación de actividades N.º 14 

 
Nota: Se realizó el tarrajeo de departamento y pintado de cielo raso y paredes 

 

 

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 5° 

ENTREPISO, BLOQUE A

2
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA 

COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

3 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

5
DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 

20CM

6 DISEÑO DE ACABADOS DE DEPARTAMENTOS 

7
RELLENADO DE FORMATOS DE SEGURIDAD PARA 

OBRA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA COLUMNETAS DE 

15CM X 20CM

2 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

3 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 20CM

5 TARRAJEO INTERNO DE TANQUE CISTERNA

6 HABILITADO Y VACIADO DE TAPA DE TANQUE CISTERNA

7 LIMPIEZA GENERAL DEL 1° AL 6° PISO

8 RELLENADO DE FORMATOS DE SEGURIDAD PARA OBRA

9
ORDENAR Y JUNTAR LOS MATERIALES PARA LLEVAR DE OBRA 

A ALMACEN

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA COLUMNETAS 

DE 15CM X 20CM

2 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

3 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 20CM

5
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 3° Y 4° PISO, 

BLOQUE A

6
COLOCADO DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO DE LOSA 

DE 17CM - DUCTO DE ILUMINACION, BLOQUE A

7
PICADO DE PAREDES PARA COLOCACION DE TUBERIAS 

ELECTRICAS 2" PISO, BLOQUE A

8
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE  2° PISO DEL 

BLOQUE A

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA COLUMNETAS 

DE 15CM X 20CM

2 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

3 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 20CM

5
ASENTADO DE MUROS DE ALBAÑILERIA 3° Y 4° PISO, 

BLOQUE A

6
COLOCADO DE ACERO, ENCOFRADO Y VACIADO DE LOSA 

DE 17CM - DUCTO DE ILUMINACION, BLOQUE A

7
PICADO DE PAREDES PARA COLOCACION DE TUBERIAS 

ELECTRICAS 2" PISO, BLOQUE A

8
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE  2° PISO DEL 

BLOQUE A

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
TARRAJEO DE CIELO RASO Y PAREDES DE  2° PISO DEL 

BLOQUE A

2
LIJADO Y PLANCHADO DE CIELO RASO Y PAREDES DEL 

1° Y 2° PISO, BLOQUE B

3 INSTALACIONES DE AGUA FRIA PARA CONTRAPISO

4 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD PARA CONTRAPISO

5 VACIADO DE CONTRAPISO DEL 1° PISO BLOQUE B

6 ENCHAPADO DE PISO DEL 1° PISO DEL BLOQUE B

7 ENCHAPADO DE PISO DEL 2° PISO DEL BLOQUE B

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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• Programación de actividades N.º 15 – 2023/05/31 

Tabla 25. Programación de actividades N.º 15 

 
Nota: Se realizó el vaciado de columnetas  

 

• Curva S – 2023/05/30 

Tabla 26. Curva S: Programado y real 

 
Nota: Se tenía programado que la obra iba a terminar a fin de año del 2022, pero 

como se ve en el cuadro comparativo este año se terminará en el 2023 

 

 
Figura 2. Curva S – Programado y real 

Nota: Se tenía programado que la obra iba a terminar a fin de año del 2022, pero 

como se ve en la curva este año se terminará en el 2023 

OBRA:

PERIODO:

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO PARA COLUMNETAS 

DE 15CM X 20CM

2 ENCOFRADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

3 VACIADO DE COLUMNETAS DE 15CM X 20CM

4 DESENCOFRADO DE COLUMENTAS DE 15CM X 20CM

5
TARRAJEO DE COLUMNETAS QUE SE VACIARON ULTIMO  2° 

PISO DEL BLOQUE A

6
LIJADO Y PLANCHADO DE CIELO RASO Y PAREDES DEL 2° 

PISO, BLOQUE A

7 INSTALACIONES DE AGUA FRIA PARA CONTRAPISO

8 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD PARA CONTRAPISO

9 VACIADO DE CONTRAPISO DEL 2° PISO BLOQUE B

10 ENCHAPADO DE PISO DEL 2° PISO DEL BLOQUE A

11 ASENTADO DE PAREDES DE AZOTEA 1.10=H

12 VACIADO DE COLUMNAS DE AZOTEA DE 1.10=H

13 DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE AZOTEA 1.10=H

14 PICADO  Y ENTUBADO DE PAREDES DEL 3° PISO BLOQUE A

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS 2022

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

ITEM DESCRIPCION

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

MONTO MONTO ACUMLADO MONTO MONTO ACUMLADO

ENERO 56,347.68S/         56,347.68S/                  50,922.70S/             50,922.70S/                  

FEBRERO 83,526.06S/         139,873.74S/                152,768.09S/           203,690.78S/               

MARZO 284,786.99S/       424,660.73S/                101,845.39S/           305,536.17S/               

ABRIL 116,999.82S/       541,660.55S/                109,402.13S/           414,938.30S/               

MAYO 68,016.13S/         609,676.67S/                94,907.67S/             509,845.97S/               

JUNIO 194,754.21S/       804,430.89S/                40,157.39S/             550,003.36S/               

JULIO 97,823.89S/         902,254.78S/                75,879.84S/             625,883.20S/               

AGOSTO 88,533.15S/         990,787.93S/                50,854.62S/             676,737.81S/               

SETIEMBRE 67,435.66S/         1,058,223.58S/            43,135.20S/             719,873.01S/               

OCTUBRE 491,387.19S/       1,549,610.77S/            41,815.62S/             761,688.63S/               

NOVIEMBRE 66,170.83S/         1,615,781.60S/            24,525.61S/             786,214.24S/               

DICIEMBRE 40,547.52S/         1,656,329.11S/            7,631.36S/               793,845.60S/               

ENERO -S/                      1,656,329.11S/            -S/                          793,845.60S/               

FEBRERO -S/                      1,656,329.11S/            -S/                          793,845.60S/               

MARZO -S/                      1,656,329.11S/            20,448.71S/             814,294.31S/               

ABRIL -S/                      1,656,329.11S/            12,864.69S/             827,159.00S/               

MAYO -S/                      1,656,329.11S/            33,240.63S/             860,399.63S/               

PROGRAMADO REAL
MES

PROGRAMADO; 
S/1,656,329.11 

REAL; 
S/860,399.63 
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• Presupuesto resumen real de obra: Aquí está el presupuesto por cada 

especialidad, un resumen del monto a invertir. 

Tabla 27. Cuadro resumen del presupuesto de obra 

 
Nota: Costo real de construcción de la residencial Las Gardenias 

 

• Presupuesto real de obra: El expediente que realizó el arquitecto antes de 

empezar con la ejecución del proyecto estaba con precios de mano de obra 

e insumos del 2021. Como se sabe cada año hay variaciones en los precios, 

así que se actualizaron los precios del 2022 (El dólar en este año fue uno de 

los más altos). 

 

Tabla 28. Presupuesto real de obra 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131  CHILCA  HUANCAYO  JUNIN

FECHA BASE: 31/03/2022

MONEDA: SOLES

PRESUPUESTO BASE

1 ESTRUCTURAS 549,277.08

2 ARQUITECTURA 750,735.69

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 163,061.88

4 INSTALACIONES SANITARIAS 99,859.74

COSTO DIRECTO 1,562,934.39

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71

SUB TOTAL 1,656,329.10

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 SOLES

MANO DE OBRA 460,870.39

MATERIALES 959,103.51

EQUIPOS 31,956.89

SUB CONTRATOS 111,003.60

TOTAL DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO 1,562,934.39

HOJA RESUMEN

DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131 - CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

FECHA BASE: 31/03/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado CU Parcial

1  ESTRUCTURAS 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58

PRESUPUESTO
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1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94

1.6.4    PLACAS 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86

1.6.5    VIGAS 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADAPZA 3,313.64 3.51 11,630.88

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALLKG 590.00 6.44 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCIONM3 4.75 343.16 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCIONM3 2.80 397.51 1,113.03

2  ARQUITECTURA 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60
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2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CMM2 1,090.00 19.81 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM2 53.90 19.91 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 647.09 11.54 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cmM 426.44 11.33 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CMM2 1,236.38 10.84 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88

2.6   ZOCALOS 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13

2.7   COCINAS 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 mUND 42.00 696.81 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 mUND 30.00 713.52 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 MUND 12.00 662.87 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00

2.12   PINTURA 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79

2.13   VARIOS 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26
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3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.UND 1.00 6,781.67 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88
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Nota: Se consideraron los precios de materiales del 2022 y el programa 

Presupuestos.pe 

 

• Cronograma valorizado: Este cronograma se hizo en mayo del 2022, 

aquí se contaba con un presupuesto constante. 

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)ML 18.30 13.55 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 70.00 12.87 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)ML 151.50 6.98 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25

COSTO DIRECTO 1,562,934.39

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71

SUB TOTAL 1,656,329.10

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 SOLES



Tabla 29. Cronograma valorizado 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA INSITU 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA BASE:31/03/2022

MONEDA: SOLES

Item Partida Unidad Metrado PU Parcial 01-01-2022 01-02-2022 01-03-2022 01-04-2022 01-05-2022 01-06-2022 01-07-2022 01-08-2022 01-09-2022 01-10-2022 01-11-2022 01-12-2022

1  ESTRUCTURAS 549,277.08 53,170.43 78,816.31 268,728.83 110,402.60 30,251.34 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1   OBRAS PRELIMINARES 5,663.71 5,663.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA MES 4.00 150.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M GLB 1.00 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA M2 1.00 2,485.94 2,485.94 2,485.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 270.00 3.01 812.70 812.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA GLB 1.00 34.04 34.04 34.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA GLB 1.00 543.18 543.18 543.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO M2 237.00 4.05 959.85 959.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2   DEMOLICIONES 3,732.22 3,732.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE M3 14.00 103.73 1,452.22 1,452.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 75.00 30.40 2,280.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3   CALZADURAS 6,026.64 6,026.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M M3 14.00 24.10 337.40 337.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA M2 14.00 68.19 954.66 954.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG M3 16.80 281.82 4,734.58 4,734.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 36,944.41 29,142.81 0.00 7,801.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP M2 237.00 10.83 2,566.71 2,566.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M M3 510.00 52.11 26,576.10 26,576.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM M3 115.00 67.84 7,801.60 0.00 0.00 7,801.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,298.41 2,675.17 0.00 0.00 2,715.67 0.00 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 M2 19.75 34.00 671.50 671.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 M2 118.42 16.92 2,003.67 2,003.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.3    CIMIENTOS 2,457.76 0.00 0.00 0.00 2,457.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO M2 25.60 28.79 737.02 0.00 0.00 0.00 737.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG M3 9.50 181.13 1,720.74 0.00 0.00 0.00 1,720.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 257.91 0.00 0.00 0.00 257.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO M2 3.60 44.22 159.19 0.00 0.00 0.00 159.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM M3 0.45 219.37 98.72 0.00 0.00 0.00 98.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.5    FALSO PISO 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H M2 210.70 37.53 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,907.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CALENDARIO VALORIZADO
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1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 483,611.69 5,929.88 78,816.31 260,927.23 107,686.93 30,251.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 66,329.40 5,929.88 46,563.51 13,836.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 4,986.90 6.54 32,614.33 5,929.88 26,684.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA M2 48.75 123.96 6,043.05 0.00 6,043.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 M3 73.50 376.49 27,672.02 0.00 13,836.01 13,836.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 10,009.87 0.00 10,009.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 823.00 6.54 5,382.42 0.00 5,382.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 31.35 116.56 3,654.16 0.00 3,654.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 M3 3.00 324.43 973.29 0.00 973.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.3    COLUMNAS 51,094.69 0.00 9,659.15 41,435.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 6,198.91 6.54 40,540.87 0.00 9,213.83 31,327.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS M2 143.52 32.58 4,675.88 0.00 445.32 4,230.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 M3 17.25 340.75 5,877.94 0.00 0.00 5,877.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.4    PLACAS 88,227.85 0.00 0.00 51,174.90 37,052.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS KG 9,571.84 6.59 63,078.43 0.00 0.00 32,112.66 30,965.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS M2 399.93 34.79 13,913.56 0.00 0.00 7,826.38 6,087.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) M3 32.58 344.87 11,235.86 0.00 0.00 11,235.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.5    VIGAS 108,289.59 0.00 0.00 99,353.54 8,123.68 812.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 11,745.00 6.54 76,812.30 0.00 0.00 76,812.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS M2 289.06 49.65 14,351.83 0.00 0.00 5,415.78 8,123.68 812.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 M3 45.93 372.86 17,125.46 0.00 0.00 17,125.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 97,057.30 0.00 0.00 29,589.73 43,456.55 24,011.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS M2 411.79 60.05 24,727.99 0.00 0.00 8,242.66 11,775.23 4,710.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA PZA 3,313.64 3.51 11,630.88 0.00 0.00 0.00 8,917.01 2,713.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 3,645.00 6.54 23,838.30 0.00 0.00 19,504.06 4,334.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 M3 97.10 379.61 36,860.13 0.00 0.00 1,843.01 18,430.07 16,587.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.7    LOSAS MACIZAS 13,084.39 0.00 0.00 13,084.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA M2 52.58 68.34 3,593.32 0.00 0.00 3,593.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA KG 788.70 6.59 5,197.53 0.00 0.00 5,197.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 M3 11.53 372.38 4,293.54 0.00 0.00 4,293.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 31,506.87 0.00 0.00 12,453.12 19,053.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALL KG 590.00 6.44 3,799.60 0.00 0.00 0.00 3,799.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA M2 10.48 38.71 405.68 0.00 0.00 0.00 405.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 M3 7.50 381.67 2,862.53 0.00 0.00 0.00 2,862.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 KG 1,330.84 6.54 8,703.69 0.00 0.00 7,121.20 1,582.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA M2 17.37 18.21 316.31 0.00 0.00 316.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM M3 11.77 372.14 4,380.09 0.00 0.00 4,380.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL M2 24.00 26.48 635.52 0.00 0.00 635.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL KG 1,139.38 6.54 7,451.55 0.00 0.00 0.00 7,451.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 M3 7.00 421.70 2,951.90 0.00 0.00 0.00 2,951.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.9    TANQUE CISTERNA 10,747.18 0.00 10,747.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA KG 960.53 6.59 6,329.89 0.00 6,329.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS M2 27.68 21.46 594.01 0.00 594.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 M3 6.72 568.94 3,823.28 0.00 3,823.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 7,264.55 0.00 1,836.60 0.00 0.00 5,427.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.1     CAPITELES 1,836.60 0.00 1,836.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 KG 197.00 6.49 1,278.53 0.00 1,278.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES M2 6.96 33.31 231.84 0.00 231.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES M3 1.00 326.23 326.23 0.00 326.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 5,427.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5,427.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION KG 293.61 6.64 1,949.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1,949.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION M2 22.78 32.28 735.34 0.00 0.00 0.00 0.00 735.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.2.3
     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE 

CONTENCION
M3 4.75 343.16 1,630.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCION M3 2.80 397.51 1,113.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,113.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2  ARQUITECTURA 750,735.69 0.00 0.00 0.00 0.00 33,929.59 64,598.83 52,871.11 16,070.06 56,936.34 439,430.71 48,637.88 38,261.18

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 154,223.53 0.00 0.00 0.00 0.00 33,929.59 64,598.83 52,871.11 2,824.01 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM M2 1,115.85 72.55 80,954.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20,709.40 28,240.09 29,181.42 2,824.01 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM M2 754.38 55.76 42,064.23 0.00 0.00 0.00 0.00 13,220.19 18,027.53 10,816.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M UND 198.00 116.10 22,987.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,114.63 12,873.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM UND 34.00 145.47 4,945.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,945.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM UND 20.00 163.53 3,270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 147,290.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,299.84 44,379.38 33,880.38 19,470.02 38,261.18

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 1,628.00 19.48 31,713.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.74 11,602.48 11,989.23 4,640.99 0.00

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 2,493.29 16.29 40,615.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,855.79 9,519.30 9,836.61 9,519.30 8,884.68

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 1,090.00 19.81 21,592.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592.92 5,309.73 5,486.72 5,309.73 3,893.80

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS M2 509.20 20.43 10,402.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462.92 4,876.39 4,063.66 0.00 0.00

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA M2 30.49 28.26 861.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.65 0.00 0.00 0.00

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO M2 146.30 22.21 3,249.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,249.32 0.00 0.00 0.00

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 53.90 19.91 1,073.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919.84 153.31 0.00 0.00

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M 647.09 11.54 7,467.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.00 4,148.57 2,350.85 0.00 0.00

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M 426.44 11.33 4,831.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 939.47 3,892.10 0.00 0.00 0.00

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CM M2 1,236.38 10.84 13,402.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM M2 650.18 18.58 12,080.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,080.34

2.3   CIELORASOS 20,759.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,946.21 6,487.38 6,703.62 5,622.39 0.00

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm M2 765.19 27.13 20,759.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,946.21 6,487.38 6,703.62 5,622.39 0.00

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 85,735.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,215.07 14,520.00 0.00

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" M2 1,158.85 23.52 27,256.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,256.15 0.00 0.00

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM M2 962.18 51.56 49,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,090.00 14,520.00 0.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL M2 130.73 51.26 6,701.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,701.22 0.00 0.00

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA M2 35.19 61.60 2,167.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,167.70 0.00 0.00
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2.5   CONTRAZOCALOS 17,124.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,167.90 6,956.98 0.00

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. ML 1,148.55 14.91 17,124.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,167.90 6,956.98 0.00

2.6   ZOCALOS 29,982.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,982.13 0.00 0.00

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO M2 371.02 80.81 29,982.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,982.13 0.00 0.00

2.7   COCINAS 27,374.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,374.55 0.00 0.00

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM UND 21.00 757.66 15,910.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,910.86 0.00 0.00

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M UND 21.00 545.89 11,463.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,463.69 0.00 0.00

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 90,110.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,110.69 0.00 0.00

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m UND 1.00 1,760.18 1,760.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760.18 0.00 0.00

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m UND 21.00 1,415.45 29,724.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,724.45 0.00 0.00

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 m UND 42.00 696.81 29,266.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,266.02 0.00 0.00

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 m UND 30.00 713.52 21,405.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,405.60 0.00 0.00

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 M UND 12.00 662.87 7,954.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,954.44 0.00 0.00

2.9   CARPINTERIA METALICA 8,450.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,450.32 0.00 0.00

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 4,161.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,161.72 0.00 0.00

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 UND 3.00 346.81 1,040.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.43 0.00 0.00

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m UND 9.00 346.81 3,121.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,121.29 0.00 0.00

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 4,288.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,288.60 0.00 0.00

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m UND 3.00 457.63 1,372.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,372.89 0.00 0.00

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO ML 38.40 75.93 2,915.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,915.71 0.00 0.00

2.1   CERRAJERIA 7,499.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,499.44 0.00 0.00

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" PZA 150.00 25.18 3,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,777.00 0.00 0.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA UND 30.00 24.70 741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.00 0.00 0.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA UND 77.00 38.72 2,981.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,981.44 0.00 0.00

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 48,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,820.00 0.00 0.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO GLB 1.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA GLB 1.00 13,820.00 13,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,820.00 0.00 0.00

2.12   PINTURA 111,296.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,069.58 105,226.61 0.00 0.00

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO M2 1,265.19 16.41 20,761.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.72 19,818.05 0.00 0.00

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS M2 485.17 16.26 7,888.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.05 7,424.81 0.00 0.00

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS M2 157.34 15.78 2,482.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.57 1,986.26 0.00 0.00

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS M2 509.20 15.78 8,035.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.68 7,499.50 0.00 0.00

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES M2 2,818.29 15.78 44,472.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647.13 42,825.49 0.00 0.00

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm M 647.09 15.78 10,211.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021.11 9,189.97 0.00 0.00

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm M 426.44 15.78 6,729.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961.32 5,767.90 0.00 0.00

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES M2 650.18 15.78 10,259.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,259.84 0.00 0.00

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS M2 27.97 16.26 454.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.79 0.00 0.00

2.13   VARIOS 2,068.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,068.49 0.00

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS U 6.00 60.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 237.62 7.19 1,708.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,708.49 0.00

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 163,061.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,266.29 15,735.19 22,327.95 3,051.66 10,680.79 0.00 0.00

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 46,478.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,444.52 4,068.48 8,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ PTO 238.00 37.67 8,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 240.00 42.38 10,171.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,102.72 4,068.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR PTO 77.00 45.23 3,482.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,482.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA PTO 244.00 45.13 11,011.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,011.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA PTO 86.00 44.35 3,814.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,814.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PTO 21.00 175.11 3,677.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,677.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.7    SALIDA PARA TERMA PTO 35.00 47.92 1,677.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO PTO 21.00 66.44 1,395.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,395.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE PTO 21.00 82.88 1,740.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA PTO 8.00 67.88 543.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 49,994.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,262.35 0.00 0.00 3,051.66 10,680.79 0.00 0.00

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. M 944.46 14.54 13,732.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,051.66 10,680.79 0.00 0.00

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. M 1,351.15 19.80 26,752.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,752.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. M 417.27 22.79 9,509.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,509.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 7,436.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,436.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm PTO 1,546.00 4.81 7,436.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,436.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 7,081.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,407.34 1,351.84 322.41 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 PTO 33.00 9.77 322.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.41 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 PTO 842.79 8.02 6,759.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,407.34 1,351.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 13,049.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,953.27 0.00 8,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm PTO 21.00 36.17 759.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm PTO 1.00 52.92 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC PTO 220.00 36.80 8,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC PTO 511.00 7.38 3,771.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,771.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC PTO 40.00 9.24 369.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 11,542.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,250.80 1,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 6,035.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,035.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA UND 2.00 214.25 428.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA UND 21.00 141.65 2,974.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,974.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA UND 22.00 119.65 2,632.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,632.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 5,507.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,215.35 1,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A PZA 2.00 107.65 215.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A PZA 48.00 107.65 5,167.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875.40 1,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A PZA 1.00 124.65 124.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA UND 2.00 1,103.20 2,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6,781.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,781.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m. UND 1.00 6,781.67 6,781.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,781.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 5,725.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.55 0.00 4,944.08 0.00 0.00 0.00 0.00

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V UND 184.00 26.87 4,944.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,944.08 0.00 0.00 0.00 0.00

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA U 7.00 111.65 781.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 781.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 12,730.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,730.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES GLB 1.00 6,491.85 6,491.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,491.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA GLB 1.00 435.60 435.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES GLB 1.00 5,802.75 5,802.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,802.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11   CONTROL DE CALIDAD 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA UND 2.00 7.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO UND 1.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA UND 1.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS GLB 1.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4  SISTEMA DE DESAGÜE 18,040.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,990.22 366.88 0.00 1,483.27 200.00 0.00

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA M2 156.74 0.60 94.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ML 4.67 6.87 32.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS ML 29.20 1.83 53.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA ML 0.66 2.39 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP M3 2.86 11.20 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 1,731.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,731.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" PTO 4.00 78.66 314.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO 11.00 107.46 1,182.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,182.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 4.00 58.79 235.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 6,995.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,995.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" ML 141.27 8.33 1,176.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" ML 60.00 15.42 925.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" ML 120.77 19.77 2,387.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,387.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS ML 30.00 83.52 2,505.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,505.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 7,049.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,049.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" UND 431.00 5.47 2,357.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,357.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" UND 110.00 4.96 545.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" UND 30.00 11.96 358.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" UND 40.00 11.34 453.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" PTO 30.00 14.56 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ UND 25.00 10.91 272.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ UND 30.00 17.20 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" UND 20.00 24.63 492.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" UND 21.00 22.96 482.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.10    TEE PVC DE 6" UND 4.00 33.86 135.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.11    YEE PVC DE 2" UND 45.00 5.33 239.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.12    YEE PVC DE 4" UND 5.00 24.50 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" UND 15.00 17.13 256.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" UND 4.00 18.48 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ UND 10.00 10.91 109.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" UND 5.00 16.97 84.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ UND 5.00 22.30 111.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Nota: Este cronograma se realizó cuando había un presupuesto constante por parte de la empresa ejecutora - 2022 

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 2,050.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.88 0.00 1,483.27 200.00 0.00

4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" UND 17.00 12.31 209.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.27 0.00 0.00

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" UND 8.00 25.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" UND 70.00 11.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 42.00 12.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" UND 4.00 91.72 366.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.88 0.00 0.00 0.00 0.00

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 51,001.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,579.67 44,776.18 3,645.19 0.00 0.00 0.00

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,009.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,579.67 429.95 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO ML 344.35 8.74 3,009.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,579.67 429.95 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2   SALIDAS DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" PTO 165.00 34.14 5,633.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,121.00 512.10 0.00 0.00 0.00

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 21,144.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,011.53 3,133.09 0.00 0.00 0.00

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA ML 73.77 8.51 627.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.78 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN) ML 18.30 13.55 247.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.97 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION) ML 70.00 12.87 900.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.90 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION) ML 151.50 6.98 1,057.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976.13 81.34 0.00 0.00 0.00

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) ML 390.00 46.95 18,310.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,258.75 3,051.75 0.00 0.00 0.00

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 10,727.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,727.19 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA UND 21.00 11.21 235.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.41 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° UND 9.00 7.28 65.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.52 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° UND 448.00 21.54 9,649.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,649.92 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" UND 46.00 6.33 291.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.18 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" UND 21.00 8.78 184.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.38 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" UND 87.00 1.70 147.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.90 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" UND 21.00 7.28 152.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.88 0.00 0.00 0.00 0.00

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 1,027.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.14 0.00 0.00 0.00 0.00

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" UND 106.00 9.69 1,027.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.14 0.00 0.00 0.00 0.00

5.7   LLAVES Y VALVULAS 3,609.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,609.83 0.00 0.00 0.00 0.00

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" UND 53.00 40.24 2,132.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,132.72 0.00 0.00 0.00 0.00

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 53.00 27.87 1,477.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.11 0.00 0.00 0.00 0.00

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 3,506.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,506.83 0.00 0.00 0.00 0.00

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP UND 1.00 3,506.83 3,506.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,506.83 0.00 0.00 0.00 0.00

5.9   TANQUE ELEVADO 2,342.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.71 0.00 0.00 0.00 0.00

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 UND 1.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" UND 5.00 61.93 309.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.65 0.00 0.00 0.00 0.00

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" UND 2.00 66.53 133.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.06 0.00 0.00 0.00 0.00

6  SISTEMA DE VENTILACION 5,199.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,131.75 0.00 0.00 68.08 0.00 0.00

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 2,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" ML 28.12 100.00 2,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 2,387.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,319.75 0.00 0.00 68.08 0.00 0.00

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" UND 30.00 8.96 268.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° UND 30.00 19.46 583.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.3    YEE PVC SAL 3" UND 45.00 25.45 1,145.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,145.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" UND 15.00 21.46 321.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" UND 4.00 17.02 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.08 0.00 0.00

7  APARATOS SANITARIOS 19,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,016.70 7,461.30 0.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO UND 30.00 127.75 3,832.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,832.50 0.00 0.00

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA UND 38.00 172.50 6,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,966.50 4,588.50 0.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA UND 38.00 108.00 4,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,231.20 2,872.80 0.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE UND 21.00 125.00 2,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625.00 0.00 0.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE UND 23.00 53.00 1,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219.00 0.00 0.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 25.00 25.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA PZA 23.00 22.50 517.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517.50 0.00 0.00

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 6,140.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,140.50 0.00

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA UND 21.00 32.75 687.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.75 0.00

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" UND 38.00 101.75 3,866.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,866.50 0.00

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA UND 45.00 35.25 1,586.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586.25 0.00

COSTO DIRECTO 1,562,934.39 53,170.43 78,816.31 268,728.83 110,402.60 64,180.93 183,772.69 92,307.94 83,541.07 63,633.19 463,679.55 62,439.68 38,261.18

GASTOS GENERALES 5.9756% 93,394.71 3,177.25 4,709.75 16,058.16 6,597.22 3,835.20 10,981.52 5,515.95 4,992.08 3,802.47 27,707.64 3,731.15 2,286.34

SUB TOTAL 1,656,329.10 56,347.68 83,526.06 284,786.99 116,999.82 68,016.13 194,754.21 97,823.89 88,533.15 67,435.66 491,387.19 66,170.83 40,547.52

TOTAL PRESUPUESTO 1,656,329.10 56,347.68 83,526.06 284,786.99 116,999.82 68,016.13 194,754.21 97,823.89 88,533.15 67,435.66 491,387.19 66,170.83 40,547.52

3.402% 5.043% 17.194% 7.064% 4.106% 11.758% 5.906% 5.345% 4.071% 29.667% 3.995% 2.448%



 

 

• Análisis de costos unitarios-APU real: Se disgregó cada análisis de 

precios unitarios para tener un resultado más cercano a la realidad. 

Tabla 30. Análisis de costos unitarios: oficina, almacén, caseta de guardianía 

 
Nota: Se habilitó estos ambientes al costado de obra, ya que no había espacio dentro 

de obra 

 

Tabla 31. Análisis de costos unitarios: Acero corrugado para platea agujerada 

 
Nota: El personal de acero era personal capacitado que tenían un rendimiento 

excelente y se avanzaba muy bien en partidas de acero 

 

Tabla 32. Análisis de costos unitarios: Encofrado y desencofrado normal, platea 

agujerada 

 
Nota: Las maderas y paneles fenólicos al estar habilitados facilitaron el rendimiento 

1.1.3 OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA

Rendimiento: 5.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 2,485.94

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.1600 13.75 2.20

  OPERARIO HH 0.0500 0.0800 12.50 1.00

  PEON HH 0.0500 0.0800 10.00 0.80

Mano de obra: 4.00

  CLAVO PARA MADERA C/C 2" KG 10.0000 5.00 50.00

  PUNTALES DE 3M UND 12.0000 10.00 120.00

  TRIPLAY LUPUNA 1.20 X 2.40M X 12MM PLN 15.0000 39.00 585.00

  CALAMINA GALVANIZADA 2.40M X 0.80M X 0.25MM UND 23.0000 33.00 759.00

  SIKAFLEX CONST. GRIS CJ 12 CARTX300ML UND 2.0000 28.00 56.00

  CLAVO PARA MADERA C/C 4" KG 10.0000 5.00 50.00

  PUNTALES DE 5M UND 6.0000 30.00 180.00

  MADERA MONTAÑA DE 1X2X10 UND 40.0000 6.00 240.00

  DISCO CORTE 7" P/CONCRETO DEWALL UND 1.0000 20.00 20.00

  APLICADO DE SIKAFLEX UND 1.0000 18.00 18.00

Materiales: 2,078.00

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.5000 4.00 0.02

Equipo: 0.02

  CONCRETO PARA FALSO PISO E = 4" M2 12.0000 33.66 403.92

Subcontratos: 403.92

1.6.1.1 ACERO CORRUGADO PARA PLATEA AGUJERADA  F´Y = 4200 KG/CM2

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA Unidad: KG Costo Unitario: 6.54

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 0.0320 12.50 0.40

  PEON HH 1.0000 0.0320 10.00 0.32

Mano de obra: 0.72

  ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 0.1800 5.00 0.90

  ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 4.69 4.92

Materiales: 5.82

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 0.72 0.00

Equipo: 0.00

1.6.1.2 ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA

Rendimiento: 14.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 123.96

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.0571 13.75 0.79

  OPERARIO HH 2.0000 1.1429 12.50 14.29

  PEON HH 3.0000 1.7143 10.00 17.14

Mano de obra: 32.22

  CLAVOS 3" KG 0.1500 6.00 0.90

  ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 0.5000 5.00 2.50

  PUNTALES DE 3M UND 1.0000 10.00 10.00

  CLAVOS 4" KG 0.1000 4.50 0.45

  CLAVOS 2" KG 0.0500 6.00 0.30

  ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 0.3000 5.00 1.50

  TABLA DE 25 CM UND 2.0000 29.50 59.00

  MADERA DDE 3"X2" UND 0.2000 17.50 3.50

  MADERA DE 3"X3" UND 0.5000 26.30 13.15

  PETROLEO GAL 0.0200 17.15 0.34

Materiales: 91.64

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 32.22 0.10

Equipo: 0.10
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Tabla 33. Análisis de costos unitarios: Concreto para platea agujereada 

 
Nota: Cumpliendo con la resistencia mínima de f´c 210 kg/cm2, el vaciado fue con 

concreto premezclado 

 

Tabla 34. Análisis de costos unitarios: Acero corrugado para columnas 

 
Nota: El personal de acero estaba capacitado, tenían un rendimiento excelente y se 

avanzaba muy bien en partidas de acero 

 

Tabla 35. Análisis de costos unitarios: Encofrado y desencofrado normal para 

columnas 

 
Nota: Las maderas y paneles fenólicos, al estar habilitados, facilitaron el 

rendimiento 

 

Tabla 36. Análisis de costos unitarios: Concreto para columnas 

 
Nota: Al tener una dosificación correcta y cumpliendo con la resistencia mínima de 

f´c 210 kg/cm2, el vaciado de estos elementos era a mano 

1.6.1.3 CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2

Rendimiento: 8.0000 M3/DIA Unidad: M3 Costo Unitario: 376.49

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.2000 0.2000 13.75 2.75

  OPERARIO HH 2.0000 2.0000 12.50 25.00

  PEON HH 3.0000 3.0000 10.00 30.00

Mano de obra: 57.75

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0480 26.30 1.26

  AGUA PARA LA OBRA M3 1.0000 2.00 2.00

Materiales: 3.26

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 57.75 0.17

  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.0500 0.0500 6.20 0.31

Equipo: 0.48

  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 1.0000 315.00 315.00

Subcontratos: 315.00

1.6.3.1 ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA Unidad: KG Costo Unitario: 6.54

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 0.0320 12.50 0.40

  PEON HH 1.0000 0.0320 10.00 0.32

Mano de obra: 0.72

  ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 0.1800 5.00 0.90

  ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 4.69 4.92

Materiales: 5.82

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 0.72 0.00

Equipo: 0.00

1.6.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS

Rendimiento: 10.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 32.58

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.0500 0.0400 13.75 0.55

  OPERARIO HH 1.0000 0.8000 12.50 10.00

  PEON HH 1.0000 0.8000 10.00 8.00

Mano de obra: 18.55

  ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 0.1000 5.00 0.50

  CLAVOS KG 0.5000 6.00 3.00

  PETROLEO GAL 0.0300 17.15 0.51

  TRIPLEY FENOLICO UND 0.1600 42.50 6.80

  MADERA DE 3"X3" UND 0.1200 26.30 3.16

Materiales: 13.97

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 18.55 0.06

Equipo: 0.06

1.6.3.3 CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2

Rendimiento: 9.0000 M3/DIA Unidad: M3 Costo Unitario: 340.75

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.0889 13.75 1.22

  OPERARIO HH 1.0000 0.8889 12.50 11.11

Mano de obra: 12.33

  ADITIVO SIKA CEM BALDE 0.0480 120.00 5.76

  MOCHILA ASPERSORA UND 0.0010 95.00 0.10

  TECNOPOR UND 0.5000 15.00 7.50

Materiales: 13.36

  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 0.0100 0.0089 6.20 0.06

Equipo: 0.06

  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 1.0000 315.00 315.00

Subcontratos: 315.00



72 

Tabla 37. Análisis de costos unitarios: Acero corrugado para placas 

 
Nota: El personal de acero estaba capacitado que tenía un rendimiento excelente y 

se avanzaba muy bien en partidas de acero 

 

Tabla 38. Análisis de costos unitarios: Encofrado y desencofrado para placas 

 
Nota: Las maderas y paneles fenólicos al estar habilitados facilitaron el rendimiento 

 

Tabla 39. Análisis de costos unitarios: Concreto para placas 

 
Nota: Al tener una dosificación correcta y cumpliendo con la resistencia mínima de 

f´c 210 kg/cm2, el vaciado de estos elementos era a mano 

 

Tabla 40. Análisis de costos unitarios: Concreto para losas aligeradas 

 
Nota: El concreto para este elemento fue con premezclado por tiempo y por la 

resistencia que se requería (desencofrar a los 15 días) 

1.6.4.1 ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS

Rendimiento: 250.0000 KG/DIA Unidad: KG Costo Unitario: 6.59

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 0.0320 12.50 0.40

  PEON HH 1.0000 0.0320 10.00 0.32

Mano de obra: 0.72

  ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 0.1900 5.00 0.95

  ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 4.69 4.92

Materiales: 5.87

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.4000 0.72 0.00

Equipo: 0.00

1.6.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS

Rendimiento: 12.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 34.79

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 0.6667 12.50 8.33

  PEON HH 1.0000 0.6667 10.00 6.67

Mano de obra: 15.00

  CLAVOS 3" KG 0.2000 6.00 1.20

  ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 0.4000 5.00 2.00

  TRIPLEY FENOLICO UND 0.1600 42.50 6.80

  MADERA DDE 3"X2" UND 0.1200 17.50 2.10

  MADERA DE 3"X3" UND 0.1500 26.30 3.95

  PUNTALES DE 3M UND 0.3000 10.00 3.00

  PETROLEO GAL 0.0400 17.15 0.69

Materiales: 19.74

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 15.00 0.05

Equipo: 0.05

1.6.4.3 CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 

Rendimiento: 18.0000 M3/DIA Unidad: M3 Costo Unitario: 344.87

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.0444 13.75 0.61

  OPERARIO HH 1.0000 0.4444 12.50 5.56

  PEON HH 3.0000 1.3333 10.00 13.33

Mano de obra: 19.50

  ADITIVO CURADOR GAL 0.0700 24.67 1.73

  TECNOPOR UND 0.5000 15.00 7.50

Materiales: 9.23

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 19.50 0.06

  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.4000 0.1778 6.05 1.08

Equipo: 1.14

  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 1.0000 315.00 315.00

Subcontratos: 315.00

1.6.6.4 CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2

Rendimiento: 15.0000 M3/DIA Unidad: M3 Costo Unitario: 379.61

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.2000 0.1067 13.75 1.47

  OPERARIO HH 1.0000 0.5333 12.50 6.67

  PEON HH 2.0000 1.0667 10.00 10.67

Mano de obra: 18.81

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.1800 2.00 0.36

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1000 26.30 2.63

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0500 2.00 0.10

Materiales: 3.09

  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.2000 0.1067 6.05 0.65

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 18.81 0.06

Equipo: 0.71

  CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 M3 1.0000 357.00 357.00

Subcontratos: 357.00
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Tabla 41. Análisis de costos unitarios: Muro de ladrillo de 18 huecos de soga 

 
Nota: Inicialmente iba a ser un ladrillo diferente a 18 huecos por un tema de espacio 

de los departamentos 

 

Tabla 42. Análisis de costos unitarios: Muro de ladrillo pandereta de soga 

 
Nota: El ladrillo pandereta pesa menos que otro ladrillo comercial y que se encuentra 

en cualquier ferretería 

 

Tabla 43. Análisis de costos unitarios: Tarrajeo en interiores con mortero 

 
Nota: El personal eran operarios especialistas en esta partida, es por lo que 

avanzaban rápido 

 

Tabla 44. Análisis de costos unitarios: Vestidura de derrames ancho 15 cm 

 
Nota: El personal eran operarios especialistas en esta partida, por lo que avanzaban 

rápido 

2.1.1 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM

Rendimiento: 6.5000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 72.55

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.1231 13.75 1.69

  OPERARIO HH 1.0000 1.2308 12.50 15.39

  PEON HH 0.5000 0.6154 10.00 6.15

Mano de obra: 23.23

  ARENA GRUESA M3 0.0400 60.00 2.40

  LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 18 HUECOS 9 X 12.5 X 23CM MLL 39.0000 0.98 38.22

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3200 26.30 8.42

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0143 2.00 0.03

  MADERA PARA ANDAMIOS P2 0.0300 6.00 0.18

Materiales: 49.25

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 23.23 0.07

Equipo: 0.07

2.1.2 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM

Rendimiento: 10.9000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 55.76

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.1000 0.0734 13.75 1.01

  OPERARIO HH 1.0000 0.7339 12.50 9.17

  PEON HH 0.5000 0.3670 10.00 3.67

Mano de obra: 13.85

  CLAVOS 3" KG 0.0220 6.00 0.13

  ARENA GRUESA M3 0.0275 60.00 1.65

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2452 26.30 6.45

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0076 2.00 0.02

  MADERA TORNILLO P2 0.4030 6.00 2.42

  LADRILLO ARCILLA PANDERETA LISA 9x11x23cm MLL 39.0000 0.80 31.20

Materiales: 41.87

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 13.85 0.04

Equipo: 0.04

2.2.2 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM

Rendimiento: 17.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 16.29

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  CAPATAZ HH 0.0500 0.0235 13.75 0.32

  OPERARIO HH 1.0000 0.4706 12.50 5.88

  PEON HH 1.0000 0.4706 10.00 4.71

Mano de obra: 10.91

  CLAVOS 3" KG 0.0200 6.00 0.12

  ARENA FINA M3 0.0177 80.00 1.42

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1446 26.30 3.80

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0044 2.00 0.01

Materiales: 5.35

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 10.91 0.03

Equipo: 0.03

2.2.8 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm

Rendimiento: 12.0000 M/DIA Unidad: M Costo Unitario: 11.54

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 0.6667 12.50 8.33

  PEON HH 0.3300 0.2220 10.00 2.22

Mano de obra: 10.55

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.0160 26.30 0.42

  ARENA FINA M3 0.0020 80.00 0.16

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0060 2.00 0.01

  CLAVOS 3" KG 0.0060 6.00 0.04

  REGLA DE MADERA P2 0.0730 4.50 0.33

Materiales: 0.96

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 10.55 0.03

Equipo: 0.03
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Tabla 45. Análisis de costos unitarios: Contrapiso de 2” 

 
Nota: Se empezaba desde la hora de ingreso y se dedicaban hacer todo un día a 

realizarlo 

 

Tabla 46. Análisis de costos unitarios: Piso de cerámico antideslizante 

 
Nota: Se corroboraba que la forma del colocado de la mayólica y pegamento sea el 

correcto 

 

• Diagrama de Gantt del presupuesto: Se puede visualizar en el anexo 22. 

 

4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional  

4.2.1. Metodologías 

• Las metodologías utilizadas para el desarrollo de las actividades de la ejecución de 

obra fueron el método comparativo, descriptivo y analítico para la obtención e 

interpretación de resultados. Para el logro de los objetivos es necesario cumplir con 

los estándares de la empresa como liderazgo, responsabilidad, respeto, puntualidad, 

practicidad, disciplina y empatía. 

 

4.2.2. Técnicas  

• La revisión: Esta técnica examina o analiza lo que se está ejecutando en el proceso 

constructivo del proyecto residencial Las Gardenias, Chilca, Huancayo, Junín. 

 

• La observación: Se observa que estas actividades que se realizan en el proyecto se 

ejecuten correctamente cumpliendo con la norma RNE, especificaciones técnicas, 

reglamento provincial. 

 

2.4.1 CONTRAPISO DE 2"

Rendimiento: 70.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 23.52

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 2.0000 0.2286 12.50 2.86

  PEON HH 4.0000 0.4571 10.00 4.57

Mano de obra: 7.43

  ARENA FINA M3 0.0510 80.00 4.08

  CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4550 26.30 11.97

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0108 2.00 0.02

Materiales: 16.07

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 7.43 0.02

Equipo: 0.02

2.4.2 PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM

Rendimiento: 8.0000 M2/DIA Unidad: M2 Costo Unitario: 51.56

Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad PU Parcial

  OPERARIO HH 1.0000 1.0000 12.50 12.50

  PEON HH 0.5000 0.5000 10.00 5.00

Mano de obra: 17.50

  AGUA PARA LA OBRA M3 0.0072 2.00 0.01

  PEGAMENTO PARA LOSETA (25 KG) BLS 0.1700 11.90 2.02

  FRAGUA PARA CERAMICA (1 KG) BLS 0.3300 6.90 2.28

  CERAMICO DE 45X45CM M2 1.1000 27.00 29.70

Materiales: 34.01

  HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.3000 17.50 0.05

Equipo: 0.05
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• La coordinación: Se determina acuerdos entre el residente de obra, asistente de 

residente y el maestro de obra para la ejecución y problemas que ocurran en obra. 

 

• La contrastación: Se verifican documentos contractuales como planos, 

especificaciones técnicas, metrados, presupuesto real, valorizaciones. 

 

• La verificación: Se prueba la veracidad y exactitud de las diferentes actividades, y 

que estas se estén realizando en función a RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones), para esto se realiza un contraste con el avance de obra en campo. 

 

4.2.3. Instrumentos  

• Los instrumentos utilizados durante la actividad profesional fueron los siguientes: 

− Planos constructivos: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 

instalaciones eléctricas 

− RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 

− Protocolos de calidad aprobados por residencia de obra 

− Programación de ejecución mensual 

− Especificaciones técnicas del proyecto 

 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades  

4.2.4.1. Oficina 

• Impresora 

• Mesa para lectura de planos  

• Artículos de escritorio (regla, plumones, lapiceros, engrampadora, 

perforador, papel bond) 

• Pizarra 

• Estante para papeles u objetos en general 

 

4.2.4.2. Obra 

• Flexómetro 

• Wincha de 50 metros 

• Caja de tiza 

• Distanciómetro 

• Plomada 

• Nivel manual 

• Envase de probetas 
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• Laboratorio de roturado de probetas 

• Implementos de seguridad (casco, zapato de seguridad, capotín, 

chaleco) 

 

4.3. Ejecución de las actividades profesionales  

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas 

Tabla 47. Cronograma de actividades realizadas en obra 

 
Nota: Este cronograma está conforme al que se realizó en obra, ya que el presupuesto era 

variado cada mes 
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1 SUPERVISION EN ESTRUCTURAS

1.1     TRAZO Y REPLANTEO

1.1.1        COLUMNAS Y PLACAS

1.2     HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO

1.2.1        COLUMNAS Y PLACAS

1.2.2        VIGAS

1.2.3        LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

1.2.4       CIMENTACION DE ESCALERA

1.2.5       COLUMNAS Y VIGAS DE ESCALERA

1.2.6       ESCALERA Y HALL

1.2.7       CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION 

1.2.8       PAREDES DE MURO DE CONTENCION 

1.2.9       COLUMNETAS PARA CONFINAMIENTO DE MUROS

1.3      ENCOFRADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.3.1         COLUMNAS Y PLACAS

1.3.2         VIGAS

1.3.3         LOSA ALIGERADA Y MACIZA

1.3.4         CIMENTACION DE ESCALERA

1.3.5         COLUMNAS Y VIGAS DE ESCALERA

1.3.6         ESCALERA Y HALL

1.3.7         CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION 

1.3.8          PAREDES DE MURO DE CONTENCION 

      COLUMNETAS PARA CONFINAMIENTO DE MUROS

1.4      VACIADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.4.1        COLUMNAS Y PLACAS

1.4.2        VIGAS

1.4.3        LOSA ALIGERADA Y LOSA MACIZA

1.4.4       CIMIENTOS 

1.4.5       SOBRECIMIENTOS

1.4.6        CIMENTACION DE ESCALERA

1.4.7        COLUMNAS Y VIGAS DE ESCALERA

1.4.8        ESCALERA Y HALL

1.4.9          PAREDES DE MURO DE CONTENCION 

1.4.10       COLUMNETAS PARA CONFINAMIENTO DE MUROS

1.5     COLOCACION DE LADRILLOS EN LOSA ALIGERADA

1.6     INSTALACIONES SANITARIAS

1.7     INSTALACIONES ELECTRICAS

1.8      RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 

1.9      FALSO PISO DEL 1° PISO

    DEMOLICION DE CAJUELAS 

2 SUPERVISION EN ARQUITECTURA

2.1      ASENTADO DE MURO DE ALBAÑILERIA

2.2      TARRAJEO

2.3      PINTADO DE PAREDES Y CIELO RASO

2.4      INSTALACIONES DE AGUA FRIA 

2.5      INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

2.6      CONTRAPISO

2.7      ENCHAPADO DE MAYOLICAS

1 COTIZACIONES DE MATERIALES

2 RENDERIZADO DE LA RESIDENCIAL Y DEPARTAMENTOS

EJECUCIÓN DE OBRA

OFICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

20232022

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCION DE LA RESIDENCIAL LAS GARDENIAS EN CHILCA, HUANCAYO - JUNIN
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4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales 

4.3.2.1. Actividades preliminares 

1. Llamar asistencia a los trabajadores de obra: Esto sirve para medir el 

rendimiento del personal en una determinada actividad. 

 

2. Supervisión de que todos los trabajadores cuenten con EPP correctos 

dependiendo a la actividad a realizar: La seguridad del hombre cuando está 

expuesto es importante, ya que en unos segundos puede pasar un incidente 

o accidente.  

 

 
Figura 3. Supervisión de EPP 

 

3. Indicar la limpieza de áreas comunes y donde se realizaron las 

actividades: Al inicio de las labores se les indicaba a los trabajadores que el 

espacio donde ellos iban a trabajar debería de estar limpio cuando 

terminarán sus labores.  
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Figura 4. Limpieza de áreas comunes 

 

4.3.2.2. Ejecución de partidas de estructura 

1. Supervisar, indicar y verificar el trazo y replanteo de columnas y placas: 

Con la ayuda de los trabajadores se corroboraba que los aceros de las 

columnas y placas sigan cumpliendo la linealidad y con el recubrimiento 

adecuado para el nuevo piso por realizar. Y se realizaba el trazo 

correspondiente para cada elemento estructural. 
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Figura 5. Trazo y replanteo de columnas y placas 

 

2. Supervisar el correcto habilitado y colocado de estribos, aceros 

longitudinales y empalmes para columnas y placas: Se mide el 

espaciamiento de los estribos según plano y que las longitudes de empalme 

cumplan con el mínimo según el proyectista y la norma.  
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Figura 6. Habilitado y colocado de acero de columnas y placas 

 

3. Supervisar el encofrado de columnas y placas: Se corroboraba que los 

fenólicos y maderas utilizadas estén en el trazo que se había realizado al 

subir los puntos en planta de los elementos estructurales. También se 

colocaba los dados de concreto que ayudan a que el elemento tenga un 

recubrimiento correcto en todas sus caras. 

 

    
Figura 7. Encofrado de columnas y placas 

 

4. Supervisar y verificar el vaciado, vibrado y plomado de columnas y placas 

a mano: Cuando se empezaba el vaciado de los elementos estructurales se 

explicaba que cada tercera parte del elemento tenía que ser vibrado menos 
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de 10 segundos para evitar cangrejeras. Al final se verificaba que tenga la 

verticalidad correcta y en el eje correctamente. 

 

 
Figura 8. Vaciado de concreto a mano de columnas y placas 

 

5. Supervisar e indicar que el desencofrado de columnas y placas se realice 

con cuidado y se cure el elemento: El concreto pasando las 24 horas se ha 

endurecido, pero no demasiado, es por lo que cuando se desencofra al día 

siguiente se pide que saque los fenólicos con cuidado para evitar el 

desprendimiento de material. Después de 10 minutos se comienza a curar 

con aditivo sika antisol o sika curador, con la ayuda de un aspersor se cubre 

de aditivo todo el elemento desencofrado. Se optó hacer este proceso porque 

muchas veces no se le hace un curado correcto con el método tradicional 

(agua y manguera).  
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Figura 9. Desencofrado de columnas y placas 

 

6. Supervisar el correcto habilitado y colocado de estribos, aceros 

longitudinales y empalmes para vigas en ambas direcciones: Se verificaba 

que el lugar de empalme superior e inferior sea el correcto según la norma. 

Se verificaba que los estribos correspondan al eje correcto. Además, se 

corroboraba que el acero longitudinal esté según plano con el diámetro 

correcto. 
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Figura 10. Habilitado y colocado de acero de vigas  

 

7. Supervisar el encofrado de fondo de vigas: Primero se sacaba el trazo 

referencial a 1 metro en todas las placas y columnas, esa era la guía de 

nivelación para que cuando fondeen la viga sea lineal la base y no tenga 

desniveles. 
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Figura 11. Encofrado de fondo de vigas 

 

8. Supervisar el correcto encofrado de laterales de vigas, apuntalamiento y 

fondo de losa aligerada y maciza: Se verificaba la verticalidad de los 

laterales de viga y fondo de losa con un nivel de mano y con puntales que 

cumplan con la altura requerida. 
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Figura 12. Encofrado de fondo de losa aligerada y maciza, laterales de vigas 

 

9. Supervisión en la colocación de bloques de ladrillo en losa aligerada: Se 

observaba la colocación de bloque de ladillo porque por ahorrarse 

cansancio había trabajadores que botaban los ladrillos y se rompían y 

también porque colocaban distraídos y se tropezaban con los espacios 

vacíos de la losa. 

 

    
Figura 13. Colocación de bloques de ladrillo en losa aligerada  

 

10. Supervisar y trazar los puntos de desagüe y fluvial para la colocación de 

las instalaciones sanitarias y fluviales: Se traza las paredes y de ahí se 

marca los puntos de desagüe, lavadero, sumideros, ventilación y registro 

para realizar la instalación. Después de la instalación se verificaba que estén 

pegados y que tengan caída hacia las tuberías de montantes de desagüe y 

fluvial. 



86 

  

 
Figura 14. Colocación de las instalaciones de desagüe y fluvial 

 

11. Supervisar y verificar el habilitado y colocado de acero de viguetas y de 

losa maciza: Se supervisaba que los aceros para viguetas y la losa maciza 

tengan sus traslapes, refuerzos y el recubrimiento correcto con V para 

viguetas y dados de concreto para la loza maciza. 
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Figura 15. Habilitado y colocado de acero de viguetas y losa maciza 

 

12. Supervisar y verificar el habilitado y colocado de acero de temperatura: 

Se supervisaba que el colocado de este acero sea perpendicular al acero de 

la vigueta. Este acero se colocaba encima de los refuerzos o estribos de las 

vigas para que cumpla con el espaciamiento entre acero y bloque de ladrillo 

de techo y cumpla su función. 
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Figura 16. Habilitado y colocado de acero de temperatura en losa aligerada 

 

13. Supervisar y trazar los puntos de luz para la colocación de las 

instalaciones eléctricas: Se traza las paredes y después marcar los puntos 

de centro de luz y en las paredes las tuberías para tomacorrientes, 

interruptores, tableros y cajas de alimentación. 
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Figura 17. Colocación de las instalaciones eléctricas 

 

14. Supervisar el colocado de línea de vida para encofrar los frisos del 

perímetro: La línea de vida se pone para la seguridad del personal que 

coloca los frisos de la losa aligerada y maciza.  

 

 
Figura 18. Colocado de línea de vida 

 



90 

15. Supervisar y verificar del encofrado de frisos de todo el perímetro y 

ductos: Se verificaba que todos los frisos estén colocados y amarrados 

correctamente para evitar desperdicio de concreto. 

 

 
Figura 19. Encofrado de frisos 

 

16. Supervisar y verificar el encubierto de espacios libres o huecos donde se 

salga el concreto: Se supervisaba que no haya espacios libres o vacíos por 

donde se podría derramar y desperdiciar concreto.  
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Figura 20. Encubierto de los espacios libres 

 

17. Supervisar e indicar que se realice la limpieza de losa aligerada, losa 

maciza, vigas e intersecciones de elementos estructurales antes del 

vaciado: Se da indicaciones a un personal para que limpie la losa y que no 

haya desperdicios que afecten con el comportamiento de los elementos que 

se vaciarán de concreto. 
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Figura 21. Limpieza de toda la losa en general antes de vaciar 

 

18. Hay que indicar que se humedezcan los bloques de ladrillo antes del 

vaciado de losa: Se indicaba al personal que humedeciera los bloques antes 

del vaciado porque el ladrillo absorbería el agua de concreto y eso 

produciría fisuras y fluorescencia.  
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Figura 22. Humedecimiento de losa en general 

 

19. Supervisar, dirigir y verificar el correcto vaciado y vibrado de concreto de 

losa aligerada y maciza: Se observaba que se vibren el concreto en todos 

los espacios donde había concreto para evitar cangrejeras y vacíos. 

 

    

   
Figura 23. Vaciado de losa en general 

 

20.  Supervisar los testigos de concreto de cada vaciado de losa: En cada 

vaciado de losa se saca 9 probetas de concreto y se le hace un curado por 

los 28 días para corroborar si cumple con el f’c mínimo que es 210 kg/cm2.  
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Figura 24. Curado de probetas de concreto premezclado 

 

21. Hay que indicar que se realice el curado de losa aligerada y maciza a las 

4 horas después del vaciado: Se indicaba al guardián que verifique que el 

responsable de curado por parte de la concretera venga a la hora correcta y 

que cure la losa con cemento y agua para evitar las fisuras. 

 

22. Hay que indicar que se realice el curado de loza al día siguiente de 

vaciado, todo el día. Esto se hacía para que la losa que se había vaciado un 

día anterior no presente fisuras. 

 

23. Supervisar la demolición de hall y cajuelas en el 1.°, 2.°, 3.° y 4.° piso: 

Inicialmente se había colocado hasta el 4.° piso cajuelas de acero cromado 

tanto para la escalera y hall (apoyo móvil). Se realizó la demolición de 

arriba hacia abajo con la ayuda de un roto martillo. 
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Figura 25. Demolición de hall de concreto y cajuelas de acero cromado 

 

24. Supervisar el proceso de escalera: Solado: La estructura de la cimentación 

de la escalera rodea al tanque cisterna, es por lo que tiene la forma de U. 
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Figura 26. Vaciado de solado de cimentación de escalera 

 

25. Supervisar el proceso de escalera: Colocación de acero de cimentación, 

columnas y viga de cimentación: La cimentación está apoyada en la 

cimentación-platea de ambos bloques de la edificación. 

 

   
Figura 27. Habilitado y colocado de acero de cimentación de escalera 

 

26. Supervisar el proceso de escalera: Encofrado de cimentación: Se encofró 

la cimentación porque se tenía que es una estructura externa al edificio. 
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Figura 28. Encofrado de cimentación de escalera 

 

27. Supervisar el proceso de escalera: Vaciado de cimentación: Se vació la 

cimentación con una resistencia de 210 kg/cm2. Primero lo que estaba 30 cm 

antes del borde del tanque cisterna y después la viga de cimentación encima 

del tanque cisterna. 

 

   
Figura 29. Vaciado de cimentación de escalera 

 

28. Supervisar el proceso de escalera: Relleno y compactación de la 

cimentación: Se rellenó con material de préstamo los espacios vacíos que 

había y se niveló hasta el nivel del 1.° piso para mantener un falso piso 

nivelado al momento de vaciar concreto. 
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Figura 30. Relleno y compactación de cimentación de escalera 

 

29. Supervisar el proceso de escalera: Habilitado y colocado de acero para 

columnas: Las columnas fueron de 20 cm x 45 cm con un recubrimiento de 

3 cm para evitar cangrejeras al momento de realizar el vaciado. 

 

 
Figura 31. Habilitado y colocado de acero para columnas 

 

30. Supervisar el proceso de escalera: Encofrado y desencofrado de 

columnas: Se encofró con paneles para tener un acabado liso y no tarrajear 

para cumplir con las distancias mínimas de espacios comunes. 
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Figura 32. Encofrado y desencofrado de columnas 

 

31. Supervisar el proceso de escalera: Vaciado de columnas: La resistencia 

para el vaciado de columnas es de 210 kg/cm2 con recubrimiento de 3 cm. 

 

 
Figura 33. Vaciado de columnas 
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32. Supervisar el proceso de escalera: Habilitado y colocado de acero para 

vigas, escalera y hall: Hay dos vigas que son rectangulares y las otras dos 

tienen forma de polígono para que siga cumpliendo con la estructura del 

edificio y áreas comunes.  

 

 
Figura 34. Habilitado y colocado de acero para vigas, escalera y hall 

 

33. Supervisar el proceso de escalera: Encofrado de vigas, escalera y hall: En 

encofrado de vigas por la forma de polígono, en el encofrado de las gradas 

hubo modificaciones en los pasos y las medidas se hicieron a detalle para 

cumplir con la altura que había en obra. 
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Figura 35. Encofrado de vigas, escalera y hall 

 

34. Supervisar el proceso de escalera: Vaciado de escalera, hall y vigas: La 

resistencia del concreto es de 210 kg/cm2, se realizó un vaciado monolítico, 

ya que es un sistema de pórticos. 

 

35. Supervisar el proceso de escalera: Desencofrado de escalera, hall y vigas: 

El desencofrado se hizo de los laterales de vigas al día siguiente, pero se 

mantuvo el encofrado de la escalera, hall y fondo de viga hasta los 28 días, 

ya que tenía que cumplir con la resistencia mínima. 
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Figura 36. Desencofrado de escalera, hall y vigas 

 

36. Supervisar de muro de contención: Habilitado y colocado de acero: Se 

habilitó con aceros enteros para evitar alguna falla, ya que tiene que resistir 

la carga del suelo del terreno aledaño. 

 

 
Figura 37. Habilitado y colocado de acero de muro de contención 

 

37.  Supervisar de muro de contención: Encofrado y desencofrado: Se 

encofró con paneles para evitar filtraciones y fisuras. 

 

 
Figura 38. Encofrado y desencofrado de muro de contención 
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38.  Supervisar de muro de contención: Vaciado de concreto: Para la 

cimentación con f´c 280 kg/cm2 y para las paredes con f´c 210 kg/cm2.  

 

 
Figura 39. Vaciado de concreto de muro de contención 

 

39.  Supervisar la limpieza de obra y la eliminación de desmonte: Al final 

de cada vaciado de losa se realiza la limpieza correspondiente en los 

ambientes y se contrata maquinaria para eliminar el desmonte que había en 

obra. 

 

 
Figura 40. Limpieza de obra y eliminación de desmonte 
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4.3.2.3. Ejecución de partidas de arquitectura 

1. Supervisar, indicar y verificar el trazo y replanteo para el asentado de 

muros de albañilería: Esta actividad se realizaba con la ayuda de los 

operarios de asentado de muro, y se les explicaba con qué tipo de ladrillo se 

iba a realizar, altura hasta donde se podía y se debía asentar, se les explicaba 

las medidas de puertas y ventanas. También se les indicaba dejar un espacio 

las tuberías de luz que bajaban del techo y las tuberías de desagüe con la 

altura y la instalación correcta. 

 

2. Supervisar y verificar el correcto asentado de muros de albañilería: Se 

verificaba con el plano las medidas y la verticalidad con la ayuda de 

flexómetro a nivel de mano. 

 

   
Figura 41. Asentado de muro de albañilería 

 

3. Supervisar, indicar y verificar los puntos de salidas de las instalaciones 

eléctricas antes de asentar muros: Se buscaba y se corroboraba con los 

planos de instalaciones eléctricas los puntos para alimentadores, tableros, 

tomacorrientes e interruptores. 

 

4. Supervisar, indicar y verificar los puntos de las instalaciones de desagüe 

antes de asentar muros: Se indicaba la altura de desfogue para lavaderos 

para evitar picar pared y colocar la tubería. 
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Figura 42. Verificación de las instalaciones de desagüe en muros 

 

5. Supervisar e indicar los puntos de cajas y tableros de electricidad para el 

picado de paredes: Se indicaba y corroboraba los lugares donde iban a ir 

estas cajas y tableros en cada departamento y después picaban paredes y 

colocaban las tuberías para que terrajen paredes. 

 

    
Figura 43. Picado de paredes para instalaciones eléctricas 

 

6. Supervisar e indicar los puntos de salidas de agua fría para el picado de 

paredes: Se indicaba los puntos de salida de agua y llaves de paso para que 

picaran las paredes y comiencen a tarrajear. 
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Figura 44. Picado de paredes para las instalaciones de agua fría 

 

7. Supervisar y verificar el tarrajeo de cielo raso, paredes de los ambientes y 

accesorios de agua fría y de electricidad: Se supervisaba que el lugar a 

tarrajear esté correctamente humedecido y que la mezcla esté con la 

consistencia requerida para empezar esta actividad. Después de que hayan 

tarrajeado se medía la nivelación de cielo raso y paredes, la primera forma 

era con nivel de mano, otra con plomada y otra con flexómetro. 
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Figura 45. Tarrajeo de cielo raso, paredes y derrames 

 

8. Supervisar y verificar de lijado y planchado de paredes: Primero se 

indicaba que se lijara con lija #80 para quitar todas las impurezas y restos 

de concreto. Segundo se indicaba que pasaran por paredes y techo 

imprimantes. Tercero, temple sin agua para que haga la función de macilla 

y, por último, se lijaba con lija #100. 

 

         
Figura 46. Lijado y planchado de cielo raso y paredes 

 

9. Indicar la limpieza de piso antes de realizar la instalación de agua fría en 

todo el departamento: Se indicaba que eliminaran todos los rebases de 

concreto, desmonte o basura de alimentos para que comiencen con la 

siguiente actividad. 
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Figura 47. Limpieza de piso antes de realizar las instalaciones eléctricas y 

sanitarias 

 

10.  Supervisar y verificar la instalación de agua fría: Se indicaba que realicen 

las instalaciones de agua fría. Después se corroboraba que estuvieran 

correctamente conectadas y pegadas. 

 

 
Figura 48. Instalaciones de agua fría en piso 
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11.  Supervisar y verificar las instalaciones de electricidad: Se indicaba que 

realicen la colocación de tuberías y unieran las conexiones de electricidad 

de tomacorrientes, interruptores, alimentadores, tableros y cajas. Después 

se supervisaba que las conexiones estuvieran correctas y que estén pegadas 

todas. 

 

 
Figura 49. Instalaciones eléctricas en piso 

 

12.  Supervisar la prueba de agua para las instalaciones de agua fría: Se 

corroboraba con una motobomba y manguera que se conectaba a la 

alimentación de agua para ver si había una fuga, como se colocaba la 

motobomba ayuda a que la presión que tiene se visualicen las posibles 

fugas. 

 

13.  Supervisar el vaciado de contrapiso: Primero, se saca un nivel referencial 

por cada tramo, para que esta sea nuestra guía y cada tramo se corroboraba 

con la medida faltante para que cumpla con la altura de piso a techo acabado 

sumándoles 3 cm de mayólica y pegamento. 
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Figura 50. Vaciado de contrapiso 

 

14.  Supervisar el enchapado de mayólicas en todos los ambientes 

correspondientes: Se indicaba la orientación y diseño de las mayólicas y 

los lugares en donde la mayólica tiene que ir entero por estética. En los 

servicios higiénicos se indicaba la altura de pared a enchapar 2.2 m en ducha 

y 1.2 en el resto de las paredes y los lugares del colocado de perfiles y lápiz.  
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Figura 51. Enchapado de mayólicas 

 

15.  Supervisar el colocado y resane de los accesorios de electricidad: Se 

indicó resanar las cajas rectangulares para la colocación de los accesorios. 
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Figura 52. Colocado y resane de cajas y tableros de electricidad 

 

4.3.2.4. Oficina técnica 

1. Elaboración de la programación mensual: Se realizó la programación de 

acuerdo con el presupuesto disponible en administración cada mes. 

 

2. Elaboración del presupuesto, cronograma valorizado, APU real: Se 

realizó el presupuesto con precios de insumos y mano de obra actualizados 

para que la gerencia mire cuánto iba a gastar y cuánto iba a ser su ganancia 

como empresa. 

 

Tabla 48. Utilidad para la empresa Inversiones MNIVIEL S. A. C. 

Descripción Und. Cantidad Costo 

Construcción Glb 1 S/      1 656 329.10 

Gastos administrativos 

externos 
Glb 1 S/         100 000.00 

Departamentos Und. 18 S/      2 700 000.00 

Utilidad = S/        943 670.90 

Nota: El costo de cada departamento es de S/ 150 000.00 

 

3. Elaboración de la valorización mensual: Se realizaron las valorizaciones 

conforme a lo que se había gastado y avanzado en cada mes. 
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4. Elaboración de informes mensuales: Se realizaba informes mensuales 

acerca de los avances que hubo en obra y sobre los gastos y avances que se 

había realizado durante el mes. 

 

5. Cotizaciones de materiales a utilizar en obra: Se iba a cotizar los materiales 

dependiendo al tipo y marca a las diferentes empresas y se pasaba a Excel 

de fácil interpretación. 

 

Tabla 49. Cotización de mayólicas 

Mayólicas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Porcelanato 60 x 60 

m2 San Lorenzo Color hueso S/        37.90 

2 m2 San Lorenzo Color hueso S/        47.90 

3 m2 San Lorenzo Color con texturas: 

madera, craquelado y 

con formas 

S/        41.50 

4 m2 San Lorenzo S/        64.50 

5 m2 San Lorenzo S/        68.50 

6 m2 San Lorenzo Color blanco S/        70.52 

7 m2 Desconocido Color hueso S/        49.90 

8 

Cerámico 60 x 60 

m2 San Lorenzo 
Color gris, forma de 

tablones medianos 
S/        38.50 

9 m2 San Lorenzo Color gris S/        37.90 

10 m2 San Lorenzo Color gris plata S/        39.00 

11 m2 San Lorenzo Color gris S/        33.00 

12 m2 Desconocido Color madera, gris S/        32.90 

13 

Cerámico 45 x 45 

m2 San Lorenzo 
Color madera, forma de 

tablones pequeños 
S/        23.90 

14 m2 San Lorenzo 
Color gris, forma de 

tablones pequeños 
S/        26.90 

16 

Porcelanato 60 x 60 

m2 Macofer Color hueso S/        37.90 

17 m2 Macofer 
Color gris en diferentes 

tonalidades 
S/        56.90 

18 m2 Macofer 
Color madera, diferentes 

tonalidades 
S/        58.90 

19 Porcelanato 30 x 60 m2 Macofer 
Blanco marmoleado-

pared 
S/        46.00 

20 

Porcelanato 60 x 60 

m2 Macofer Blanco marmoleado-piso S/        58.00 

21 m2 Macofer 
Blanco marmoleado-

pared 
S/        54.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 
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Tabla 50. Cotización de pegamentos para mayólicas 

Pegamentos para mayólicas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Pegamento para 

cerámico 

Bolsa Pegamax Gris extrafuerte s/        13.00 

2 Bolsa Bravo Gris extrafuerte s/        18.00 

3 Bolsa Celima Gris extrafuerte s/        21.00 

4 Bolsa Appolo Gris interiores y exteriores s/        19.88 

5 Bolsa Constructor Gris s/        11.90 

6 Bolsa Desconocido Gris s/        11.00 

7 Bolsa Desconocido Gris s/        15.80 

8 Bolsa Desconocido Gris s/        18.00 

9 Bolsa Sika Interior s/        18.90 

10 

Pegamento para 

porcelanato 

Bolsa Pegamax Gris s/         23.00 

11 Bolsa Huever Gris s/        40.00 

12 Bolsa Celima-chemita Gris s/        42.00 

13 Bolsa Chemita Blanco extrafuerte s/        40.98 

14 Bolsa Constructor Blanco extrafuerte s/        27.90 

15 Bolsa Appolo Blanco s/        42.60 

16 Bolsa Desconocido Gris s/        22.00 

17 Bolsa Desconocido Gris s/        29.80 

18 Bolsa Desconocido Gris s/        40.50 

19 Bolsa Sika Extrafuerte s/        36.90 

20 
Pegamento para 

cerámico y 

porcelanato 

Bolsa Desconocido Gris extrafuerte s/        16.50 

21 Bolsa Desconocido Gris extrafuerte s/        19.50 

22 Bolsa Appolo Gris extrafuerte 36.82 

23 Bolsa Appolo Blanco flexible 48.92 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 51. Cotización de fragua para mayólicas 

Fragua en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Fragua 

Bolsa Desconocido 1 kg - cualquier color s/          7.50 

2 Bolsa Desconocido 1 kg - cualquier color s/          9.00 

3 Bolsa Desconocido 1 kg - cualquier color s/        10.50 

4 Bolsa Desconocido 1 kg - cualquier color s/          7.50 

5 Bolsa Desconocido 1 kg - cualquier color s/          7.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 52. Cotización de listelos en general 

Listelo en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 Listelo Ml Desconocido 6 x 40 - cualquier diseño s/        15.00 

2 Listelo Ml Desconocido 6 x 40 - cualquier diseño s/          6.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 
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Tabla 53. Cotización de perfil para mesas y baños en general 

Perfil para mesa, baños en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 Perfil de acero Und. Desconocido 2.4 ml    - 9.5 mm y 11 mm s/        14.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 54. Cotización de lápiz para enchapado en general 

Lápiz para enchapado de pared en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

 
Lápiz 

Und. Desconocido 0.6 m x 2 mm s/          6.00 

 Und. Desconocido 1.2 m x 2.5 mm s/        12.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 55. Cotización de lavaderos en general 

Lavaderos en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Lavadero 

Und. Record Solo poza s/     185.00 

2 Und. Frencia Solo poza s/        70.00 

3 Und. Fratel Solo poza s/        40.00 

4 Und. Sm Solo poza s/        79.90 

5 

Lavadero 

Und. Fratel Con poza y mesa s/        50.00 

6 Und. Record Con poza y mesa s/     220.00 

7 Und. Record Con poza y mesa s/     245.00 

8 Und. Frencia Con poza y mesa s/        75.00 

9 Und. Sm Con poza y mesa s/        69.90 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 56. Cotización de grifos en general 

Grifos en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 
Caños para 

cocina 

Und. Import Pico ganzo S/        29.00 

2 Und. Pico ganzo Pico ganzo S/        36.00 

3 Und. Desconocido Color acero- formal S/        30.00 

4 
Caños para 

lavamanos 

Und. Totaly Con 3 espirales- manija S/        46.00 

5 Und. Importada Normal - redondo S/        42.00 

6 Und. Desconocido Color acero formal S/        14.00 

7 
Caños para 

lavandería 
Und. Desconocido Color acero formal S/        28.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 57. Cotización de duchas en general 

Duchas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Ducha 

Und. Desconocido Cuadrado S/        26.00 

2 Und. Desconocido Circular S/        22.00 

3 Und. Corona Circular 39.9 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 
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Tabla 58. Cotización de inodoros en general 

Inodoros en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

One piece 

Glb Frencia Blanco s/     295.00 

2 Glb Desconocido 
Taza, accesorios + 

lavamanos 
s/     480.00 

3 Glb Orange ártico Taza s/     254.50 

4 

Inodoro 

Glb Corona Taza y tanque s/     180.00 

5 Glb Trébol Taza y tanque s/     205.00 

6 Glb Desconocido 
Taza, tanque, accesorios + 

lavamanos 
s/     325.00 

7 Glb Sal bi Taza + tanque + lavatorio s/     249.90 

8 Glb Italgrif Taza + tanque s/     209.50 

9 Glb Desconocido Taza + tanque s/     367.50 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 59. Cotización de lavamanos en general 

Lavamanos en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Lavamanos 

Pack Trébol Lavamanos + pedestal S/     150.00 

2 Pack Importada Lavamanos + pedestal S/     125.00 

3 Pack Desconocido Lavamanos + pedestal S/        98.00 

4 

Accesorio 

para 

lavamanos 

Combo Desconocido Trampa S/        60.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 60. Cotización de cerradura en general 

Cerradura en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Cerradura 3 golpes - 1 

Und. Travex 3 golpes y el más económico S/        48.00 

2 Und. Travex 4 golpes, negro S/        69.00 

3 Und. Travex 3 golpes y el más económico S/        45.00 

4 Und. Travex 4 golpes y el más económico S/        42.00 

5 

Cerradura 3 golpes - 2 

Und. Forte 5 golpes y el más económico S/        69.00 

6 Und. Forte clásica Más económica S/        63.00 

7 Und. Forte clásica Más económica S/        65.00 

8 

Cerradura 3 golpes - 3 

Und. Cantol clásica 250 Económica-brindada S/        78.00 

9 Und. Cantol 400 Brindada S/        82.00 

10 Und. Cantol 900 Brindada S/        87.00 

11 Und. Cantol 1000 Brindada S/        92.00 

12 Und. Cantol 1000 Brindada S/        90.00 

13 Und. Cantol 250 a 400 Brindada S/        72.00 

14 Und. Cantol 270 Brindada S/        89.00 

15 Cerradura 3 golpes - 4 Und. Yale  S/        55.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 
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Tabla 61. Cotización de manijas en general 

Manijas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Manija 3 golpes 

Und. Yale Con placa intermedia exterior S/     135.00 

2 Und. Euroluk Sin placa intermedia exterior S/     110.00 

3 Und. Cantol Económica color acero S/        73.50 

4 Und. Manira Económica color acero S/        70.00 

5 Manija 2 golpes Und. Desconocidos Económica color acero S/     135.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

  

Tabla 62. Cotización de perillas en general 

Perillas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Tipo 

Und. Cantol Económica s/        44.00 

2 Und. Cantol Económica s/        43.00 

3 Und. Cantol Económica s/        40.50 

4 
Tipo b 

Und. Forte Económica s/        43.00 

5 Und. Forte Económica s/        37.50 

6 Tipo c Und. Travex Económica s/        32.00 

7 Tipo d Und. Importada Económica s/        16.00 

8 Tipo e Und. Porma Económica s/        26.00 

9 Tipo f Und. Piolli Económica s/        29.50 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 63. Cotización de vidrios en general 

Vidrio en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Sistema 1 

m2 5.5 mm- 3 capas Sistema corredizo S/     188.62 

2 m2 Incoloro o reflejante Sistema corredizo S/     155.67 

3 m2  Sistema nova S/     149.91 

4 
Sistema 2 

m2 5.5 mm- 3 capas Sistema estructurado S/     244.43 

5 m2 Incoloro o reflejante Sistema estructurado S/     222.19 

6 Sistema 3 m2  Sistema proyectante S/     307.62 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 64. Cotización de pintura para pared en general 

Pintura para pared en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Sinolit 

Caja Cpp 25kg S/        50.00 

2 Caja Cpp Real y Cajamarca S/        56.00 

3 Caja Cpp Huánuco 127 S/        55.00 

4 Caja Cpp 25kg S/        53.00 

5 

Imprimante 

4gl Cpp Real y Cajamarca S/        92.00 

6 4gl Cpp Huánuco 127 S/        85.00 

7 4gl Cpp Huánuco S/        98.00 

8 4gl Cpp Al frente del mariscal castilla S/        89.00 
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9 

Látex 

1gl Maestro Huánuco S/        30.00 

10 1gl Cpp Real y Cajamarca S/        37.00 

11 1gl Vencedor Huánuco 127 S/        77.00 

12 1gl Cpp Huánuco 128 S/        38.00 

13 1gl Cpp Satinado blanco S/        95.00 

14 1gl American colors Satinado blanco S/     128.00 

15 4gl Maestro Huánuco S/     115.00 

16 4gl Cpp Huánuco 127 S/     145.00 

17 5gl Cpp Huánuco 128 S/        75.00 

18 4gl Cpp Satinado blanco S/     365.00 

19 4gl American colors Satinado blanco S/     475.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 65. Cotización de pintura para metales en general 

Pintura para barandas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 Pintura 1 gl Cpp Anticorrosiva S/        58.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 66. Cotización de tanque cisterna en general 

Tanque cisterna en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Tanque cisterna de 

1100lt 

Und. Rotoplast Color arena S/     705.00 

2 Und. Rotoplast Color negro S/     640.00 

3 Und. Fibraforte Color arena S/     570.00 

4 Und. Fibraforte Color negro S/     540.00 

5 Und. Nicoll Color arena S/     580.00 

6 Und. Fibraforte Color negro S/     500.00 

7 Und. Eternit 

Color arena+ 

electrobomba 

periférica 0.5hp 

S/     859.00 

8 Tanque cisterna 1200lt Und. Rotoplast Color azul S/ 1185.00 

9 Tanque cisterna 2000lt Und. Rotoplast Color azul S/ 1900.00 

10 Tanque cisterna 2500lt Und. Rotoplast Color azul S/ 1380.00 

11 Tanque cisterna 2500lt Und. Farplash Desconocido S/ 1260.00 

12 Tanque cisterna 2600lt Und. Farplash Desconocido S/ 1130.00 

13 Tanque cisterna 2800lt Und. Rotoplast Color azul S/ 2500.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 67. Cotización de puertas en general 

Puertas en general 

Ítem Material Und. Tipo Descripción Precio 

1 

Puerta de aluminio 

Und. Baño 1 Color aluminio S/     370.00 

2 Und. Baño 2 Color aluminio S/     390.00 

3 Und. Principal 1 Color madera S/     800.00 

4 Und. Principal 2 Color madera S/     840.00 
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5 Und. Principal Color madera S/     720.00 

6 

Puerta de madera 

Und. Principal Madera cedro S/ 1600.00 

7 Und. Principal Madera tornillo y copayba S/ 1500.00 

8 Und. Principal Madera roble S/ 1300.00 

9 Und. Principal Madera tornillada S/ 1400.00 

10 Und. Principal Madera cedro S/ 1600.00 

11 Und. Principal Madera pasaco S/ 1200.00 

12 Und. Principal Madera apaneladas S/ 1450.00 

13 Und. Interior Enchape cedro S/     500.00 

14 Und. Interior MDF 4 mm S/     400.00 

15 Und. Interior Madera atornillada S/     650.00 

16 Und. Interior Madera cedro S/     800.00 

17 Und. Interior Madera pasaco S/     450.00 

18 Und. Interior 
Madera contraplacada mdf 

color madera 
S/     430.00 

19 Und. Interior 
Madera contraplacada MDF 

color negro 
S/     480.00 

20 Und. Interior Madera enchape cedro, triplay S/     650.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 68. Cotización de muebles altos y bajos de melamina en general 

Muebles altos y bajos en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Melamina clásico 

Ml Pelikano-masisa Color mate S/     600.00 

2 Ml Pelikano-masisa Color mate S/     700.00 

3 Ml Pelikano-masisa Color mate-hasta viga S/     750.00 

4 Ml Pelikano-masisa Color mate-hasta techo S/     930.00 

5 

Melamina high class 

Ml Pelikano-masisa Color brilloso S/     900.00 

6 Ml Pelikano-masisa Color brilloso-hasta viga S/ 1000.00 

7 Ml Pelikano-masisa Color brilloso-hasta techo S/ 1160.00 

8 Ml Pelikano-masisa Color brilloso-hasta techo S/     950.00 

9 
Melamina todo 

blanco 
Ml Pelikano-masisa 

Color mate blanco + granito 

blanco serena 
S/ 3300.00 

10 
Melamina cualquier 

tono mate 

Ml Pelikano-masisa 
Color mate blanco + cuarzo 

negro 
S/ 4300.00 

11 Ml Pelikano-masisa 
Color mate madera + 

cuarzo negro 
S/ 4500.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 69. Cotización de mesa para cocina en general 

Mesa para cocina en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Granito 

Ml Desconocido Blanco serena S/     500.00 

2 Ml Desconocido Blanco serena S/     400.00 

3 Ml Desconocido Cualquier color S/     750.00 

4 Ml Desconocido Blanco serena S/     350.00 

5 Ml Desconocido Blanco serena S/     780.00 

6 Cuarzo Ml Desconocido Cualquier color S/     750.00 
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7 Ml Desconocido Cualquier color S/     650.00 

8 Ml Desconocido Color negro S/     650.00 

9 Ml Desconocido Cualquier color S/     700.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 70. Cotización de iluminarias empotradas en general 

Iluminarias empotradas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 Focos cuadrado Und. Dixon 18 watts s/        17.00 

2 Focos circular Und. Abatron - s/        20.00 

3 Foco cuadrado Und. 

Downlight 

adosable orange-

cálido 

12 watts s/        26.90 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 71. Cotización de iluminarias para poner en soquet en general 

Iluminarias para poner en soquet en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 

Foco circular 

Und. Dixon 18 Watts S/        21.00 

2 Und. Dhavia 19 Watts S/        16.00 

3 Und. Ufo 15 Watts S/        29.90 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 72. Cotización de policarbonato en general 

Policarbonato en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 Policarbonato 5.8 m x 2.1 m Desconocido Para exterior – 6 mm S/     350.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

Tabla 73. Cotización de rapiduchas en general 

Rapiduchas en general 

Ítem Material Und. Marca Descripción Precio 

1 
Rapiducha 

Und. Acuarela Optum S/     465.00 

2 Und. Desconocido Económico S/     265.00 

Nota: Todos son precios cotizados en Huancayo 

 

6. Elaboración de presupuesto para acabar 1 departamento dependiendo al 

modelo y estado: Se realizaban cuadros para las actividades o partidas de 

materiales y costo de mano de obra con un monto de efectivo que el gerente 

mandaba a pedir. 

 



 

Tabla 74. Presupuesto para acabar 1 departamento 

Presupuesto para 1 departamento  

Descripción 
Cantidad-m2-

und-ml 
%desperdicio 

precio de 

materiales 
precio de mano de obra  

Total para 1 departamento s/                                                                                                         27 132.32  

Subtotal   s/ 21 034.57 s/               6097.76  

Tarrajeo 195.457 215.0027 s/    1090.39 s/               2345.48  

Cerámico   s/    4771.69 s/               1187.87 s/ 5959.56 

Sala, pasadizo y cocina-piso 22.3 24.53 s/       858.55 s/                  294.36  

Cocina-pared 1.05 1.155 s/          40.43 s/                     13.86  

Lavandería- piso 1.3 1.43 s/          50.05 s/                     17.16  

Lavandería-pared 0.42 0.462 s/          16.17 s/                       5.54  

Dormitorios piso 15.8 17.38 s/       608.30 s/                  208.56  

Balcón-piso 1.4 1.54 s/          53.90 s/                     18.48  

Baño - piso 4.6 5.06 s/       177.10 s/                     60.72  

Baño-pared-ducha 11.55 12.705 s/       444.68 s/                  152.46  

Baño-pared-lavamanos 7.32 8.052 s/       281.82 s/                     96.62  

Zócalo 58.2 64.02 s/    2240.70 s/                  320.10  

Accesorios   s/    1035.00 s/                     80.00 s/ 1115.00 

Inodoro 2 2 s/       400.00 s/                     10.00  

Lavamanos 2 2 s/       260.00 s/                     10.00  

Ducha 2 2 s/          60.00 s/                     10.00  

Caños cocina 1 1 s/          35.00 s/                     10.00  

Caño lavandería, baño 2 2 s/          50.00 s/                     10.00  

Accesorios para lav. e inodoros 2 2 s/       120.00 s/                     10.00  

Pozo de lavadero 1 1 s/          40.00 s/                     10.00  

Lavadero 1 1 s/          70.00 s/                     10.00  
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Puertas   s/    5008.00 s/                            - s/ 5008.00 

Principal 1 1 s/    1500.00 s/                            -  

Dormitorios 2 2 s/    1300.00 s/                            -  

Baños 2 2 s/    1300.00 s/                            -  

Balcón 1 1 s/       650.00 s/                            -  

Chapas 5 5 s/       258.00 s/                            -  

Vidrios   s/    1350.00 s/                            - s/ 1350.00 

Fachada 2 2 s/       450.00 s/                            -  

Interiores 6 6 s/       900.00 s/                            -  

Pintura   s/    3534.49 s/               1489.40 s/ 5023.89 

Paredes 177.31 186.1755 s/    3534.49 s/               1489.40  

Electricidad   s/       750.00 s/                  975.00 s/ 1725.00 

Interruptores 15 15 s/          90.00 s/                  300.00  

Tomacorrientes 15 15 s/       150.00 s/                  375.00  

Cableado 3 3 s/       510.00 s/                  300.00  

Iluminarias   s/       170.00 s/                            - s/ 170.00 

Focos 10 10 s/       170.00 s/                            -  

Barandas   s/       110.00 s/                            -  

Balcón 2.2 2.2 s/       110.00 s/                            -  

Cocina   s/    3115.00 s/                            -  

Mueble de empotrado 2.95 2.95 s/    2065.00 s/                            -  

Mesa de granito 2.1 2.1 s/    1050.00 s/                            -  

Intercomunicador   s/       100.00 s/                     20.00  

Teléfono 1 1 s/       100.00 s/                     20.00  

Nota: Se presupuestó para que un departamento se termine de realizar considerando lo existente en los departamentos en obra 



 

Tabla 75. Cuadro de gasto total de obra actualizada 

 
 

 
Nota: En esta tabla está el gasto que se realizó en obra desde el primer día de labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION INICIO FINAL MONTO COSTO EJECUTADO

4 MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA 2022 01/01/2022 31/05/2023 435,855.84S/            

5 COMBUSTIBLE 01/01/2022 31/05/2023 2,023.04S/                 

6 CONCRETO PREMEZCLADO 01/01/2022 31/05/2023 97,582.50S/               

7 MAQUINAS 01/01/2022 31/05/2023 1,090.50S/                 

8 PASAJES Y FLETES 2022 01/01/2022 31/05/2023 809.50S/                     

9 MATERIALES DE OFICINA 01/01/2022 31/05/2023 304.80S/                     

10 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 01/01/2022 31/05/2023 7,828.70S/                 

11 MANO DE OBRA 2022 01/01/2022 31/05/2023 355,253.61S/            

12 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 2022 01/01/2022 31/05/2023 6,588.00S/                 

13 NOTARIA 01/01/2022 31/05/2023 1,247.00S/                 

14 COMIDA 01/01/2022 31/05/2023 1,535.25S/                 

15 LUZ Y AGUA 01/01/2022 31/05/2023 1,328.30S/                 

16 OTROS 01/01/2022 31/05/2023 10,032.41S/               

921,479.45S/           

CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS

921,479.45S/           

PRESUPUESTO TOTAL=

DESCRIPCION INICIO FIN HOJAS DE EXELS Subtotal

1° SEMANA 07/01/2022 15/01/2022 7,722.70S/                 354,283.84S/           

2° SEMANA 17/01/2022 22/01/2022 16,572.00S/               

3° SEMANA 24/01/2022 29/01/2022 7,732.50S/                 

4° SEMANA 31/01/2022 05/02/2022 4,709.17S/                 

5° SEMANA 07/02/2022 12/02/2022 19,382.50S/               

6° SEMANA 14/02/2022 19/02/2022 31,272.50S/               

7° SEMANA 21/02/2022 26/02/2022 16,486.00S/               

8° SEMANA 28/02/2022 05/03/2022 34,042.20S/               

9° SEMANA 07/03/2022 12/03/2022 7,749.20S/                 

10° SEMANA 14/03/2022 19/03/2022 55,976.31S/               

11° SEMANA 21/03/2022 26/03/2022 35,928.70S/               

12° SEMANA 28/03/2022 02/04/2022 10,458.70S/               

13° SEMANA 04/04/2022 09/04/2022 28,669.72S/               

14° SEMANA 11/04/2022 16/04/2022 38,355.74S/               

15° SEMANA 18/04/2022 23/04/2022 10,721.20S/               

16° SEMANA 25/04/2022 30/04/2022 28,504.70S/               

17° SEMANA 02/05/2022 07/05/2022 12,721.00S/               58,098.80S/             

18° SEMANA 09/05/2022 14/05/2022 8,222.00S/                 

19° SEMANA 16/05/2022 21/05/2022 20,864.10S/               

20° SEMANA 23/05/2022 28/05/2022 16,291.70S/               

21° SEMANA 30/05/2022 04/06/2022 9,970.00S/                 17,338.60

22° SEMANA 06/06/2022 11/06/2022 50.00S/                       

23° SEMANA 13/06/2022 18/06/2022 12.00S/                       

24° SEMANA 20/06/2022 25/06/2022 7,306.60S/                 

25° SEMANA 27/06/2022 30/06/2022 3,710.40S/                 35,781.08S/             

26° SEMANA 04/07/2022 09/07/2022 17,237.16S/               

27° SEMANA 11/07/2022 16/07/2022 7,237.50S/                 

28° SEMANA 18/07/2022 23/07/2022 7,596.02S/                 

29° SEMANA 25/07/2022 30/07/2022 270.00S/                     24,967.00S/             

30° SEMANA 01/08/2022 06/08/2022 9,064.50S/                 

31° SEMANA 08/08/2022 13/08/2022 11,236.50S/               

32° SEMANA 15/08/2022 20/08/2022 4,396.00S/                 

33° SEMANA 22/08/2022 27/08/2022 3,700.51S/                 15,140.42S/             

34° SEMANA 29/08/2022 03/09/2022 2,147.50S/                 

35° SEMANA 05/09/2022 10/09/2022 6,975.41S/                 

36° SEMANA 12/09/2022 17/09/2022 2,317.00S/                 

37° SEMANA 19/09/2022 24/09/2022 1,776.01S/                 18,632.71S/             

38° SEMANA 26/10/2022 01/10/2022 10,230.00S/               

39° SEMANA 03/10/2022 08/10/2022 4,136.70S/                 

40° SEMANA 10/10/2022 15/10/2022 2,490.00S/                 

41° SEMANA 17/10/2022 22/10/2022 1,960.00S/                 15,835.86S/             

42° SEMANA 24/10/2022 29/10/2022 7,313.56S/                 

43° SEMANA 31/10/2022 05/11/2022 819.00S/                     

44° SEMANA 07/11/2022 12/11/2022 5,743.30S/                 

PRESUPUESTO POR CADA SEMANA
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Resultados finales de las actividades realizadas  

Los resultados finales de las actividades realizadas por la bachiller en Ingeniería Civil 

cumpliendo las normas de construcción y leyes son:  

 

1. Se presentó el cuaderno de obra. 

2. Se realizaron 12 informes mensuales de obra de las actividades durante el mes. 

3. Se controló el avance de obra programado-ejecutado mensuales. 

4. Se realizaron 12 valorizaciones de obra mensuales. 

5. Se realizaron 12 programaciones de actividades ejecutadas mensuales. 

6. Se presentaron los planos modificados. 

7. Se presentó la curva S (programado-ejecutado). 

8. Se presentaron las cotizaciones realizadas para los acabados. 

 

5.2. Logros alcanzados  

• La residencial Las Gardenias se ejecutó a un 51.42 % (figura 2 – curva S).  

• Mejor rendimiento del personal con mano calificada (anexo 23). 

• Materiales a buen costo cumpliendo con la calidad que dice la normativa (anexo 24). 

 

5.3. Dificultades encontradas 

• El flujo de caja al no ser de gran cantidad no se podía avanzar rápido. 

 

• La parte contable estaba mal organizada, ya que el encargado no solucionaba el problema al 

instante y eso no ayudaba a obra, ya que como son departamentos con el fondo Mi Vivienda, 
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piden una serie de requisitos contables y eso dificultaba el desembolso de bonos y 

financiamientos hipotecarios. 

 

• Pérdida de materiales de construcción y de implementos de seguridad. 

 

• El presidente del sindicato de Chilca vino a amenazar porque quería que se colocara a su 

gente en obra. Pero el residente habló con la máxima autoridad de sindicatos en Huancayo 

y ya no molestaron más. 

 

• Medidas de muros perimetrales inicialmente era de 5 cm según plano y por orden del 

residente de obra se cambió a muro de 15 cm el ladrillo de albañilería comercial, por eso se 

modificaron pasadizos y ambientes. 

 

• Suspensión de labores por 59 días a falta de presupuesto (enero y febrero). 

 

5.4. Planteamiento de mejoras 

Como en todo proyecto, siempre habrá cosas por mejorar en el transcurso de la 

ejecución del proyecto. Incentivar a los vendedores con comisiones más altas para que haya un 

presupuesto extra para la ejecución de obra. 

 

Toda actividad relacionada al concreto se debería de realizar con 3 o 4 horas de 

anticipación dependiendo de la cantidad de concreto, ya que al mezclar los materiales demora 

y vaciar en el elemento requerido necesita un procedimiento de vibrado y reglado dependiendo 

del elemento. 

 

Agilizar los trámites notariales y administrativos para que los propietarios brinden más 

cuota inicial y con eso tener más presupuesto para avanzar el proyecto. 

 

5.4.1. Metodologías propuestas  

• La parte de contabilidad brinda la información cuando sea requerida por el banco 

para que realicen el desembolso para el avance de obra. 

• Cierre de ventas de los departamentos para que haya un ingreso más para obra. 

 

5.4.2. Descripción de la implementación  

• Exigiendo a contabilidad que brinde la información requerida en el mínimo plazo 

posible. 
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• Capacitando al personal de ventas en cierre de ventas para terminar de vender todos 

los departamentos disponibles. 

 

5.5. Análisis  

La empresa MNVIEL S. A. C. vende y construye departamentos. Al iniciar con la 

ejecución de la obra se trabajaba con los bonos de Techo Propio y con créditos hipotecarios de 

las financieras, pero por un tema político el Estado no iba a entregar bonos hasta que se aclare 

el tema de corrupción que hubo en techo propio, es por lo que la empresa buscó otra modalidad 

en la que los depósitos de los bonos sean más directos. Es ahí donde se cambió al crédito del 

fondo Mi Vivienda, los trámites y requisitos son más fáciles.  

 

El presupuesto para toda ejecución de obra es fundamental, en este caso los propietarios 

se les tenía que filtrar para ver si calificaban a un crédito y a los requisitos del crédito fondo Mi 

Vivienda para que entreguen el bono y salga el financiamiento de las entidades financieras, la 

mayoría de los clientes tenían cosas que perjudicaban a calificar con los requisitos, así que han 

tenido que arreglar y mejorar las observaciones que se les había dado. En todo el tiempo de 

ejecución se trabajó una parte considerable con el capital de la empresa y los otros montos con 

las iniciales que daban los clientes de 10 %, así lo pedía cualquiera de las entidades que 

entregaban bonos. Crédito fondo Mi Vivienda dio una solución a la empresa de entregar los 

bonos, pero se tenía que conversar con la entidades para que se le filtre a los propietarios si 

calificaban para un crédito hipotecario. Sale esos resultados y saldrán después de una semana 

los bonos de crédito fondo Mi Vivienda y con eso se terminará el proyecto. 

 

5.6. Aporte del bachiller en la empresa 

• Supervisión y control en la ejecución de las actividades realizadas en obra de forma correcta 

y cumpliendo la norma del RNE.  

 

• Encargada de buscar y elegir personal calificado para que realicen las actividades de obra 

(anexo 23). 

 

• Coordinar la cantidad, el monto de los materiales con los proveedores para realizar la 

compra de materiales (anexo 24). 

 

• Realizar las cotizaciones y buscar los materiales intermedios que van acorde al presupuesto 

que se tiene en caja (anexo 24). 

 

• Explicar e informar a los propietarios y clientes sobre el avance de obra. 
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• Realizar semanalmente un presupuesto en materiales y mano de obra dependiendo del dinero 

que se tiene en caja (tabla 74 ). 

 

• Realizar la programación y valorización mensual de obra (tablas 2 al 25) 

 

• Realizar y brindar a la oficina administrativa informes mensuales de los avances de obra 

(tabla 1).  

 

• Actualización de tabla respecto al monto que se ha gastado semanalmente en mano de obra, 

materiales, implementos de seguridad, combustible, concreto premezclado, luz, agua, 

alquiler de equipos y maquinarias, SCTR, otros, oficina técnica (tabla 75). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que la participación del bachiller cumplió con los requisitos satisfactoriamente 

siendo asistente de residencia de obra y en todas las funciones que se delegaba lo relacionado 

a obra y otras actividades relacionadas a la empresa y a la ejecución de obra. 

 

2. Se aprendió a trabajar con presupuestos reducidos y cambiantes. Se tomó decisiones 

analizando los pro y contra dependiendo a las actividades que gerencia pedía y con lo que 

las entidades pedían. 

 

3. Para las diferentes actividades se le realizó un control de calidad tanto en el proceso de 

ejecución y después de haber terminado la actividad para evitar cualquier problema futuro 

con el propietario y con la empresa. 

 

4. El presupuesto con el cual se avanzó obra se optimizó y se avanzó lo máximo que podía 

ejecutarse. En el proyecto global se avanzó un 51.42 %. 

 

5. El entregar informe de avance de obra, programación mensual, valorización ayudó a que el 

área de contabilidad y la empresa tengan claro el monto que se invirtió en obra y el tiempo 

que tomará en terminar el proyecto.  

 

6. El vaciado de concreto a mano es mejor para estructuras pequeñas y que se requieran en 

pocas cantidades. En este proyecto las placas eran de espesor de 15 cm y con el concreto 

premezclado no se logró una vez cuando se probó, primero era por el poco tiempo disponible 

de la concretera y el otro porque la piedra chancada era grande para el espacio disponible de 

las placas y eso producía cangrejeras. 

 

7. La calidad de los materiales cumple con las normativas y parámetros de edificación, como 

empresa tenemos que dar 7 años de garantía al propietario y es por lo que se cumplen con 

los parámetros de calidad. 

 

8. Se paralizó la obra en enero y febrero del 2023 por falta de presupuesto y eso generó que el 

tiempo de acabado de obra se alargue más. 

 

 

 



129 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las observaciones de residencia hacia gerencia y supervisión pasan por plantear la 

factibilidad de partidas que indica el expediente, en este caso, se realizaron las 

observaciones, pero gerencia no hizo caso a residencia porque al área de supervisión se le 

dijo que era factible hacer como estaba en expediente, pero cuando llegó el momento de 

ejecutar esa actividad no era factible hacerlo. 

 

2. El presupuesto es fundamental para la ejecución de un proyecto, a menor tiempo de 

ejecución mayor rentabilidad para quien lo ejecuta. En este caso el ya haber acabado el 

capital de la empresa se debió buscar inversionistas u otra forma de que haya ingresos para 

la ejecución de la obra. 

 

3. Realizar reuniones semanales constantemente entre la oficina técnica y administrativa para 

planificar, organizarse y coordinar adecuadamente y evitar malentendidos a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

1. Instituto de la Construcción y Gerencia. Norma técnica E 050 Suelos y cimentaciones. [3 

de diciembre de 2018] [consultado el 28 de abril de 2023]. Disponible en: https://cdn-

web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E050_RM-406-

2018-VIVIENDA.pdf 

 

2. ALVA HURTADO, Jorge. Diseño de cimentaciones. Instituto de la Construcción y 

Gerencia. 2023. [Consultado el 28 de abril de 2023]. Disponible en: 

http://www.jorgealvahurtado.com/files/DisenoCimentacionesAlva.pdf 

 

3. Fundación Laboral de la Construcción. Replanteo de obra de edificación. España, 2012. 

4. ORDOÑEZ C., Alberto. Programa académico de ingeniería agrícola de la Universidad 

Nacional Agraria. Lima, 2015. 

5. Congreso de la República. Ley de Contrataciones vigente, aprobado por el Decreto 

Supremo n.°350-2015-EF. Según el Anexo N.º 1 de Definiciones del Reglamento de la Ley 

N.º 30225. El Peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E050_RM-406-2018-VIVIENDA.pdf
https://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E050_RM-406-2018-VIVIENDA.pdf
https://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E050_RM-406-2018-VIVIENDA.pdf
http://www.jorgealvahurtado.com/files/DisenoCimentacionesAlva.pdf


131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 

Rende rizado de la fachada de la residencial Las Gardenias 
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Anexo 2 

Rende rizado de la sala de espera en el 1.° piso 
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Anexo 3 

Rende rizado de los 4 tipos de departamentos 

 

 

 

 

Departamento 202 

Departamento 201 
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Departamento 204 

Departamento 203 
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Anexo 4 

Rende rizado de la sala de recepciones y la azotea 
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Anexo 5 

Rende rizado de lavandería en departamento 
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Anexo 6 

Rende rizado de cocina de departamento 
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Anexo 7 

Rende rizado de área de estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Plano de ubicación de la residencial Las Gardenias 

 



 

Anexo 9 

Plano de estructuras – losa aligerada y losa maciza 
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Anexo 10 

Plano de estructuras – columnas y placas 
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Anexo 11 

Plano de estructuras – vigas principales 
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Anexo 12 

Plano de estructuras – vigas secundarias 
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Anexo 13 

Plano de estructuras – muro de contención 
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Anexo 14 

Plano de estructuras – escalera antigua 

 

 



 

Anexo 15.  

Plano de estructuras – escalera cajuelas 

Modelo 1 

    

 

Modelo 2 

   



 

Anexo 16 

Plano de estructuras – escalera nueva 
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Anexo 17 

Plano de arquitectura 
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Anexo 18.  

Plano de arquitectura – corte 
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Anexo 19 

Plano de instalaciones sanitarias 
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Anexo 20 

Plano de instalaciones eléctricas 

 



154 



155 

 

 

 



156 

Anexo 21.  

Plano de instalaciones de agua fría 
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Anexo 22 

Diagrama de Gantt – programación de obra 

 

 

 

 

PROYECTO: RESIDENCIAL " LAS GARDENIAS" OBRA 2022

CLIENTE: INVERSIONES MNVIEL S.A.C.

UBICACION: AV. LOS INKAS N°131

FECHA BASE: 31/03/2022

MONEDA: SOLES

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

SP: ESTRUCTURAS 160 07-01-2022 15-06-2022 549,277.08

1  ESTRUCTURAS 160 07-01-2022 15-06-2022 549,277.08

1.1   OBRAS PRELIMINARES 7 07-01-2022 13-01-2022 5,663.71

1.1.1    ALQUILER DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OFICINA 1 07-01-2022 07-01-2022 600.00

1.1.2    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.0 M X 3.0 M 1 08-01-2022 08-01-2022 4 228.00

1.1.3    OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA 1 10-01-2022 10-01-2022 5FC+1d 2,485.94

1.1.4    LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1 10-01-2022 10-01-2022 6CC 812.70

1.1.5    INSTALACION DE AGUA FRIA PARA OBRA 1 12-01-2022 12-01-2022 6CC+2d 34.04

1.1.6    INSTALACION ELECTRICA PARA OFICINA, ALMACEN Y OBRA 1 11-01-2022 11-01-2022 6 543.18

1.1.7    TRAZO,  REPLANTEO Y PERFILAMIENTO 3 11-01-2022 13-01-2022 7 959.85

1.2   DEMOLICIONES 5 12-01-2022 16-01-2022 3,732.22

1.2.1    DEMOLICION MANUAL DE VIVIENDA EXISTENTE 3 12-01-2022 14-01-2022 10CC+1d 1,452.22

1.2.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2 15-01-2022 16-01-2022 12 2,280.00

1.3   CALZADURAS 7 17-01-2022 23-01-2022 6,026.64

1.3.1    EXCAVACION MANUAL DE CALZADURA DE H=1MX1.2MX1M 6 17-01-2022 22-01-2022 13 337.40

1.3.2    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA 5 18-01-2022 22-01-2022 15CC+1d 954.66

1.3.3    CONCRETO PARA CALZADURAS CICLÓPEO 1:8 (C:H) +30%PG 5 19-01-2022 23-01-2022 16CC+1d 4,734.58

1.4   MOVIMIENTO DE TIERRA 55 21-01-2022 16-03-2022 36,944.41

1.4.1    NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, COMPACTADORA 5,8 HP 4 21-01-2022 24-01-2022 17CC+2d 2,566.71

1.4.2    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE H=2.10M 4 22-01-2022 25-01-2022 19CC+1d 26,576.10

1.4.3    RELLENO Y COMPACTACION DE PLATEA AGUJERADA H=0.48CM 4 13-03-2022 16-03-2022 49 7,801.60

09 ene 2022 16 ene 2022 23 ene 2022 30 ene 2022 06 feb 2022 13 feb 2022 20 feb 2022 27 feb 2022 06 mar 2022 13 mar 2022

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Item Partida Duración Inicio Fin Predecesora Parcial

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1.5   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 141 26-01-2022 15-06-2022 13,298.41

1.5.1    CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" M. C:H, 1:12 1 31-01-2022 31-01-2022 20FC+5d 671.50

1.5.2    CONCRETO PARA SOLADOS, E=2". C:H, 1:12 2 26-01-2022 27-01-2022 20 2,003.67

1.5.3    CIMIENTOS 4 06-04-2022 09-04-2022 2,457.76

1.5.3.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO 2 06-04-2022 07-04-2022 41FC+40d 737.02

1.5.3.2     CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG 1 09-04-2022 09-04-2022 26FC+1d 1,720.74

1.5.4    SOBRECIMIENTOS 2 08-04-2022 09-04-2022 257.91

1.5.4.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 1 08-04-2022 08-04-2022 26 159.19

1.5.4.2     CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM 1 09-04-2022 09-04-2022 29CC+1d 98.72

1.5.5    FALSO PISO 2 14-06-2022 15-06-2022 7,907.57

1.5.5.1     CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H 2 14-06-2022 15-06-2022 90CC+35d 7,907.57

1.6   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 120 28-01-2022 27-05-2022 483,611.69

1.6.1    PLATEA AGUJERADA DE CIMENTACION 33 28-01-2022 01-03-2022 66,329.40

1.6.1.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 22 28-01-2022 18-02-2022 24 32,614.33

1.6.1.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, PLATEA AGUJERADA 4 22-02-2022 25-02-2022 35FC+3d 6,043.05

1.6.1.3     CONCRETO PARA PLATEA AGUJERADA F´C=210 KG/CM2 2 28-02-2022 01-03-2022 36FC+2d 27,672.02

1.6.2    VIGAS DE CIMENTACION 5 20-02-2022 24-02-2022 10,009.87

1.6.2.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 2 20-02-2022 21-02-2022 35FC+1d 5,382.42

1.6.2.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN 2 22-02-2022 23-02-2022 39 3,654.16

1.6.2.3     CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 1 24-02-2022 24-02-2022 40 973.29

1.6.3    COLUMNAS 24 24-02-2022 19-03-2022 51,094.69

1.6.3.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 22 24-02-2022 17-03-2022 81 40,540.87

1.6.3.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 21 27-02-2022 19-03-2022 43CC+3d 4,675.88

1.6.3.3     CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 3 01-03-2022 03-03-2022 43CC+5d 5,877.94
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1.6.4    PLACAS 55 04-03-2022 27-04-2022 88,227.85

1.6.4.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA PLACAS 55 04-03-2022 27-04-2022 37FC+2d 63,078.43

1.6.4.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS 48 05-03-2022 21-04-2022 47CC+1d 13,913.56

1.6.4.3     CONCRETO PARA PLACAS F´C =210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) 3 10-03-2022 12-03-2022 48CC+5d 11,235.86

1.6.5    VIGAS 56 09-03-2022 03-05-2022 108,289.59

1.6.5.1     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 22 09-03-2022 30-03-2022 47CC+5d 76,812.30

1.6.5.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS 53 12-03-2022 03-05-2022 51CC+3d 14,351.83

1.6.5.3     CONCRETO PARA VIGAS F'C=280 KG/CM2 6 16-03-2022 21-03-2022 52CC+4d 17,125.46

1.6.6    LOSAS ALIGERADAS 78 11-03-2022 27-05-2022 97,057.30

1.6.6.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS 63 11-03-2022 12-05-2022 52CC-1d 24,727.99

1.6.6.2     COLOCADO DE LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 12X30X30 CM PARA LOSA ALIGERADA30 08-04-2022 07-05-2022 55FF-5d 11,630.88

1.6.6.3     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 22 14-03-2022 04-04-2022 51CC+5d 23,838.30

1.6.6.4     CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=280 KG/CM2 60 29-03-2022 27-05-2022 57CC+15d 36,860.13

1.6.7    LOSAS MACIZAS 19 11-03-2022 29-03-2022 13,084.39

1.6.7.1     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA 7 11-03-2022 17-03-2022 55CC 3,593.32

1.6.7.2     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA 6 14-03-2022 19-03-2022 57CC 5,197.53

1.6.7.3     CONCRETO PREMEZCLADO LOSA MACIZA F´C=280 KG/CM2 1 29-03-2022 29-03-2022 58CC 4,293.54

1.6.8    ESCALERAS Y HALL 45 14-03-2022 27-04-2022 31,506.87

1.6.8.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 - CIMENTACION DE ESCALERA Y HALL3 22-04-2022 24-04-2022 23FC+80d 3,799.60

1.6.8.2     ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, CIMENTACION DE ESCALERA 2 25-04-2022 26-04-2022 64CC+3d 405.68

1.6.8.3     CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE ESCALERA F¨C=280 KG/CM2 1 27-04-2022 27-04-2022 65 2,862.53

1.6.8.4     ACERO CORRUGADO PARA COLUMNAS  F´Y = 4200 KG/CM2 22 14-03-2022 04-04-2022 51CC+5d 8,703.69

1.6.8.5     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE ESCALERA 2 24-03-2022 25-03-2022 67CC+10d 316.31

1.6.8.6     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 - COLUMNAS DE 20X45CM1 26-03-2022 26-03-2022 68FF+1d 4,380.09

1.6.8.7     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS Y HALL 2 15-03-2022 16-03-2022 69FF-10d 635.52

1.6.8.8     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA ESCALERAS Y HALL 5 06-04-2022 10-04-2022 70CC+22d 7,451.55

1.6.8.9     CONCRETO PARA ESCALERAS Y HALL  F´C=280 KG/CM2 1 07-04-2022 07-04-2022 71CC+1d 2,951.90

1.6.9    TANQUE CISTERNA 5 24-02-2022 28-02-2022 10,747.18

1.6.9.1     ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2- TANQUE CISTERNA 4 24-02-2022 27-02-2022 40 6,329.89

1.6.9.2     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS 3 26-02-2022 28-02-2022 74CC+2d 594.01

1.6.9.3     CONCRETO PREMEZCLADO F´C=280 KG/CM2 1 28-02-2022 28-02-2022 75CC+2d 3,823.28
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1.6.10    ESTRUCTURAS ESPECIALES 82 21-02-2022 13-05-2022 7,264.55

1.6.10.1     CAPITELES 3 21-02-2022 23-02-2022 1,836.60

1.6.10.1.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 1 21-02-2022 21-02-2022 39CC+1d 1,278.53

1.6.10.1.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CAPITELES 1 22-02-2022 22-02-2022 79 231.84

1.6.10.1.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - CAPITELES 1 23-02-2022 23-02-2022 80 326.23

1.6.10.2     MURO DE CONTENCION 7 07-05-2022 13-05-2022 5,427.95

1.6.10.2.1      ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 PARA MURO DE CONTENCION2 07-05-2022 08-05-2022 64FC+12d 1,949.57

1.6.10.2.2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCION 2 08-05-2022 09-05-2022 83CC+1d 735.34

1.6.10.2.3      CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  CIMENTACION DE MURO DE CONTENCION1 12-05-2022 12-05-2022 84FC+2d 1,630.01

1.6.10.2.4      CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 280 KG/CM2 - PANTALLA DE MURO DE CONTENCION1 13-05-2022 13-05-2022 85 1,113.03

SP: ARQUITECTURA 233 10-05-2022 28-12-2022 750,735.69

2  ARQUITECTURA 233 10-05-2022 28-12-2022 750,735.69

2.1   ALBAÑILERIA CONFINADA 86 10-05-2022 03-08-2022 154,223.53

2.1.1    MURO DE LADRILLO TIPO K.K. DE 18 HUECOS DE SOGA C:A 1:4 X1 :5 CM 86 10-05-2022 03-08-2022 30FC+30d 80,954.92

2.1.2    MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA DE C:A 1:4 X 1:5  CM 70 10-05-2022 18-07-2022 30FC+30d 42,064.23

2.1.3    COLUMNETAS DE 12CM X 20M 50 09-06-2022 28-07-2022 90CC+30d 22,987.80

2.1.4    COLUMNETAS DE 20CM X 30CM 9 09-06-2022 17-06-2022 92CC 4,945.98

2.1.5    COLUMNETAS DE 20CM X 40CM 7 09-06-2022 15-06-2022 93CC 3,270.60
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2.2   REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 128 23-08-2022 28-12-2022 147,290.80

2.2.1    TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm 82 23-08-2022 12-11-2022 90CC+105d 31,713.44

2.2.2    TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM 128 23-08-2022 28-12-2022 96CC 40,615.69

2.2.3    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM122 23-08-2022 22-12-2022 97CC 21,592.90

2.2.4    TARRAJEO EN SUPERFICIES DE PLACAS 64 23-08-2022 25-10-2022 98CC 10,402.96

2.2.5    TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN TANQUE CISTERNA 2 02-09-2022 03-09-2022 97CC+10d 861.65

2.2.6    TARRAJEO GRADAS DE CONCRETO 21 04-09-2022 24-09-2022 100 3,249.32

2.2.7    TARRAJEO DE COSTADO Y FONDO DE ESCALERAS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm7 25-09-2022 01-10-2022 101 1,073.15

2.2.8    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm54 25-08-2022 17-10-2022 97CC+2d 7,467.42

2.2.9    VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=14 cm CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm36 25-08-2022 29-09-2022 103CC 4,831.57

2.2.10    TARRAJEO EN EXTERIORES TIPO PAÑETEO CON MORTERO C:A 1:5 X1.5 CM15 01-12-2022 15-12-2022 97CC+100d 13,402.36

2.2.11    TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A 1:5 X 1.5 CM 5 06-12-2022 10-12-2022 105CC+5d 12,080.34

2.3   CIELORASOS 96 23-08-2022 26-11-2022 20,759.60

2.3.1    TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MORTERO C:A 1:5 x 1.5 cm 96 23-08-2022 26-11-2022 96CC 20,759.60

2.4   PISOS Y PAVIMENTOS 42 02-10-2022 12-11-2022 85,735.07

2.4.1    CONTRAPISO DE 2" 17 02-10-2022 18-10-2022 146CC+2d 27,256.15

2.4.2    PISO DE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 45X45CM 41 03-10-2022 12-11-2022 146CC+3d 49,610.00

2.4.3    ENCHAPADO CON PORCELANATO- PATIO Y HALL 8 08-10-2022 15-10-2022 111CC+5d 6,701.22

2.4.4    ENCHAPADO CON PORCELANATO-ESCALERA 5 16-10-2022 20-10-2022 112 2,167.70

2.5   CONTRAZOCALOS 32 13-10-2022 13-11-2022 17,124.88

2.5.1    CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.10 m. 32 13-10-2022 13-11-2022 117CC+5d 17,124.88

2.6   ZOCALOS 21 08-10-2022 28-10-2022 29,982.13

2.6.1    ZÓCALO DE CERÁMICO 21 08-10-2022 28-10-2022 111CC+5d 29,982.13

2.7   COCINAS 9 13-10-2022 21-10-2022 27,374.55

2.7.1    MUEBLES ALTOS Y BAJOS DE MELAMINE DE 18 MM 2 13-10-2022 14-10-2022 115CC 15,910.86

2.7.2    MESA DE COCINA-GRANITO DE 0.6M X 2.1M 7 15-10-2022 21-10-2022 119CC+2d 11,463.69

2.8   CARPINTERIA DE MADERA 21 07-10-2022 27-10-2022 90,110.69

2.8.1    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLA 1.20X2.40m 1 07-10-2022 07-10-2022 144CC+7d 1,760.18

2.8.2    PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO 0.90x2.40 m 5 09-10-2022 13-10-2022 122CC+2d 29,724.45

2.8.3    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.90x2.40 m14 14-10-2022 27-10-2022 123CC+5d 29,266.02

2.8.4    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6 mm 0.70x2.40 m10 14-10-2022 23-10-2022 124CC 21,405.60

2.8.5    PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO Y TRIPLAY DE 6mm. 0.85X2.40 M2 22-10-2022 23-10-2022 125CC+8d 7,954.44

2.9   CARPINTERIA METALICA 5 24-10-2022 28-10-2022 8,450.32

2.9.1       PUERTAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO 3 24-10-2022 26-10-2022 4,161.72

2.9.1.1     PUERTA METÁLICA 0.70 x 2.39 1 24-10-2022 24-10-2022 125 1,040.43

2.9.1.2     PUERTA METÁLICA  0.62 x 2.39 m 3 24-10-2022 26-10-2022 129CC 3,121.29

2.9.2    PUERTAS CORREDIZAS METALICAS 5 24-10-2022 28-10-2022 4,288.60

2.9.2.1     PUERTA CORREDIZA METÁLICA DE 0.70x2.40 m 1 24-10-2022 24-10-2022 129CC 1,372.89

2.9.2.2     BARANDAS METÁLICAS PARA ESCALERA - FIERRO 4 25-10-2022 28-10-2022 132CC+1d 2,915.71

2.1   CERRAJERIA 13 09-10-2022 21-10-2022 7,499.44

2.10.1    BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" 7 09-10-2022 15-10-2022 123CC 3,777.00

2.10.2    CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA 5 09-10-2022 13-10-2022 135CC 741.00

2.10.3    CHAPA DE PERILLA 13 09-10-2022 21-10-2022 123CC 2,981.44

2.11   VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 1 03-10-2022 03-10-2022 48,820.00

2.11.1    VENTANA SISTEMA  NOVA - INTERNO 1 03-10-2022 03-10-2022 148CC+3d 35,000.00

2.11.2    VENTANA SISTEMA PROYECTANTE - FACHADA 1 03-10-2022 03-10-2022 139CC 13,820.00

2.12   PINTURA 27 30-09-2022 26-10-2022 111,296.19

2.12.1    PINTURA  LÁTEX EN CIELORRASO 22 30-09-2022 21-10-2022 104 20,761.77

2.12.2    PINTURA  LÁTEX EN VIGAS 17 30-09-2022 16-10-2022 142CC 7,888.86

2.12.3    PINTURA  LÁTEX EN COLUMNAS 5 30-09-2022 04-10-2022 143CC 2,482.83

2.12.4    PINTURA  LÁTEX EN PLACAS 15 30-09-2022 14-10-2022 144CC 8,035.18

2.12.5    PINTURA  LÁTEX EN MUROS INTERIORES 27 30-09-2022 26-10-2022 144CC 44,472.62

2.12.6    PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.15cm 10 30-09-2022 09-10-2022 146CC 10,211.08

2.12.7     PINTURA  LÁTEX EN DERRAMES e=0.12cm 7 30-09-2022 06-10-2022 147CC 6,729.22

2.12.8    PINTURA  LÁTEX EN MUROS EXTERIORES 10 15-10-2022 24-10-2022 146CC+15d 10,259.84

2.12.9    PINTURA  LÁTEX EN FONDO Y COSTADO DE ESCALERAS 1 05-10-2022 05-10-2022 102FC+3d 454.79

2.13   VARIOS 5 04-11-2022 08-11-2022 2,068.49

2.13.1    COLOCACION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 2 04-11-2022 05-11-2022 298CC+1d 360.00

2.13.2    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 4 05-11-2022 08-11-2022 152CC+1d 1,708.49
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SP: INSTALACIONES ELECTRICAS 133 11-06-2022 21-10-2022 163,061.88

3  SALIDA DE ELECTRICIDAD 133 11-06-2022 21-10-2022 163,061.88

3.1   INSTALACIONES ELECTRICAS 66 11-06-2022 15-08-2022 46,478.46

3.1.1    SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 10 06-08-2022 15-08-2022 58FC+70d 8,965.46

3.1.2    SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 30 13-06-2022 12-07-2022 94CC+4d 10,171.20

3.1.3    SALIDA DE PARED PARA CONMUTADOR 10 14-06-2022 23-06-2022 94CC+5d 3,482.71

3.1.4    SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 4 14-06-2022 17-06-2022 92CC+5d 11,011.72

3.1.5     SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA 2 13-06-2022 14-06-2022 92CC+4d 3,814.10

3.1.6    SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR 4 12-06-2022 15-06-2022 93CC+3d 3,677.31

3.1.7    SALIDA PARA TERMA 5 11-06-2022 15-06-2022 93CC+2d 1,677.20

3.1.8    .SALIDA PARA TELEFONO 4 13-06-2022 16-06-2022 94CC+4d 1,395.24

3.1.9    SALIDA PARA TV CABLE 4 13-06-2022 16-06-2022 93CC+4d 1,740.48

3.1.10    SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA 2 21-06-2022 22-06-2022 159CC+7d 543.04

3.2   CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS 131 13-06-2022 21-10-2022 49,994.80

3.2.1     TUBERIA PVC SAP DE 20 mm x 3.00 m. 27 25-09-2022 21-10-2022 157CC+50d 13,732.45

3.2.2     TUBERIA PVC SAP DE 25 mm x 3.00 m. 10 14-06-2022 23-06-2022 160CC 26,752.77

3.2.3    TUBERIA PVC SAP DE 35 mm x 3.00 m. 12 13-06-2022 24-06-2022 161CC 9,509.58

3.3   ACCESORIOS DE TUBERÍAS 1 14-06-2022 14-06-2022 7,436.26

3.3.1    CURVA PVC SAP D = 25 mm 1 14-06-2022 14-06-2022 160CC 7,436.26

3.4   CONDUCTORES Y/O CABLES 56 23-06-2022 17-08-2022 7,081.59

3.4.1    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 4 MM2 2 16-08-2022 17-08-2022 157 322.41

3.4.2    CONDUCTOR TIPO N2XOH 2-1 x 6 MM2 10 23-06-2022 02-07-2022 166 6,759.18

3.5   CAJAS DE PASE E INTERCONEXIÓN 56 17-06-2022 11-08-2022 13,049.27

3.5.1    CAJA DE INTERCONEXIÓN DE FIERRO GALVANIZADO 200x200x100 mm 3 18-06-2022 20-06-2022 158CC+5d 759.57

3.5.2    CAJA PARA ELECTROBOMBA 100X100X50 mm 1 23-06-2022 23-06-2022 166 52.92

3.5.3    CAJA OCTOGONAL DE 100x100x50 mm DE PVC 2 10-08-2022 11-08-2022 157CC+4d 8,096.00

3.5.4    CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50 mm DE PVC 11 17-06-2022 27-06-2022 158CC+4d 3,771.18

3.5.5    CAJA RECTANGULAR DE 600x600 mm DE PVC 2 18-06-2022 19-06-2022 158CC+5d 369.60

3.6   TABLEROS Y CUCHILLAS 16 17-06-2022 02-07-2022 11,542.60

3.6.1       TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 7 17-06-2022 23-06-2022 6,035.45

3.6.1.1     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 24 POLOS 24 KA 1 17-06-2022 17-06-2022 165 428.50

3.6.1.2     TABLERO GENERAL 220V - 60 HZ - 18 POLOS 25 KA 4 18-06-2022 21-06-2022 165FC+1d 2,974.65

3.6.1.3     SUB TABLERO 220V - 60 HZ - 8 POLOS 10 KA 4 20-06-2022 23-06-2022 165FC+3d 2,632.30

3.6.2       LLAVES DE INTERRUPCIÓN 13 20-06-2022 02-07-2022 5,507.15

3.6.2.1     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A 1 20-06-2022 20-06-2022 158CC+7d 215.30

3.6.2.2     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A 8 25-06-2022 02-07-2022 158CC+12d 5,167.20

3.6.2.3     INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 40A 1 27-06-2022 27-06-2022 158CC+14d 124.65

3.7   SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2 03-07-2022 04-07-2022 2,206.40

3.7.1    POZO DE CONEXION A TIERRA 2 03-07-2022 04-07-2022 175 2,206.40

3.8   SISTEMA DE PARARRAYOS 6 05-07-2022 10-07-2022 6,781.67

3.8.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PDC IONIFLASH  RP = 48 m.6 05-07-2022 10-07-2022 192 6,781.67

3.9   ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 67 23-06-2022 28-08-2022 5,725.63

3.9.1    LUMINARIA TIPO LED 28W / 220V 11 18-08-2022 28-08-2022 174 4,944.08

3.9.2       LUZ DE EMERGENCIA 1 23-06-2022 23-06-2022 166 781.55

3.1   SISTEMA DE ACOMETIDA 10 21-06-2022 30-06-2022 12,730.20

3.10.1    BANCO DE MEDIDORES 1 29-06-2022 29-06-2022 186FC+5d 6,491.85

3.10.2    INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 30-06-2022 30-06-2022 199 435.60

3.10.3    BANCO DE INTERCOMUNICADORES 1 21-06-2022 21-06-2022 162FC+5d 5,802.75

3.11   CONTROL DE CALIDAD 1 05-07-2022 05-07-2022 35.00

3.11.1    MEDICIÓN DE POZO A TIERRA 1 05-07-2022 05-07-2022 192 14.00

3.11.2    MEDICIÓN DE AISLAMIENTO 1 05-07-2022 05-07-2022 203CC 7.00

3.11.3    MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA 1 05-07-2022 05-07-2022 203CC 7.00

3.11.4    PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 1 05-07-2022 05-07-2022 203CC 7.00
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SP: INSTALACIONES SANITARIAS 158 10-06-2022 14-11-2022 99,859.74

4  SISTEMA DE DESAGÜE 123 15-07-2022 14-11-2022 18,040.37

4.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 15-07-2022 17-07-2022 213.17

4.1.1    TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA 1 15-07-2022 15-07-2022 21FC+120d 94.04

4.1.2    EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 1 16-07-2022 16-07-2022 210 32.08

4.1.3    REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS 1 17-07-2022 17-07-2022 211 53.44

4.1.4    CAMA DE APOYO P/TUBERIA 1 17-07-2022 17-07-2022 212CC 1.58

4.1.5    RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO COMPACTADORA 5,8 HP 1 17-07-2022 17-07-2022 213CC 32.03

4.2   SALIDA DE DESAGÜE 3 17-07-2022 19-07-2022 1,731.86

4.2.1    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 3" 1 17-07-2022 17-07-2022 211 314.64

4.2.2    SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" 3 17-07-2022 19-07-2022 211 1,182.06

4.2.3    SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" 1 17-07-2022 17-07-2022 211 235.16

4.3   REDES DE DISTRIBUCION 11 17-07-2022 27-07-2022 6,995.20

4.3.1    TUBERÍA DE PVC - SAL 2" 8 17-07-2022 24-07-2022 218CC 1,176.78

4.3.2    TUBERÍA DE PVC - SAL 3" 3 17-07-2022 19-07-2022 216CC 925.20

4.3.3    TUBERÍA DE PVC - SAL 4" 7 17-07-2022 23-07-2022 217CC 2,387.62

4.3.4    TUBERIA PVC - 6", INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS 10 18-07-2022 27-07-2022 212 2,505.60

4.4   ACCESORIOS DE DESAGÜE 12 17-07-2022 28-07-2022 7,049.99

4.4.1    CODO 45 PVC SAP 2" 12 17-07-2022 28-07-2022 220CC 2,357.57

4.4.2    CODO 90 PVC SAP 2" 10 17-07-2022 26-07-2022 225CC 545.60

4.4.3    CODO 45 PVC SAP 4" 3 17-07-2022 19-07-2022 222CC 358.80

4.4.4    CODO 90 PVC SAP 4" 4 17-07-2022 20-07-2022 222CC 453.60

4.4.5    CODO DE VENTILACION PVC-SAL 2" 8 17-07-2022 24-07-2022 218CC 436.80

4.4.6    TEE PVC SAP 2´´ 5 17-07-2022 21-07-2022 218CC 272.75

4.4.7    TEE PVC SAP 4´´ 5 17-07-2022 21-07-2022 217CC 516.00

4.4.8    TEE SANITARIA PVC SAL 2" 4 17-07-2022 20-07-2022 217CC 492.60

4.4.9    TEE SANITARIA DE  4" 4 17-07-2022 20-07-2022 217CC 482.16

4.4.10    TEE PVC DE 6" 2 18-07-2022 19-07-2022 223CC 135.44

4.4.11    YEE PVC DE 2" 8 17-07-2022 24-07-2022 220CC 239.85

4.4.12    YEE PVC DE 4" 5 17-07-2022 21-07-2022 227CC 122.50

4.4.13    YEE PVC DE 4"A 2" 4 17-07-2022 20-07-2022 236CC 256.95

4.4.14    YEE PVC DE 4" A 6" 9 18-07-2022 26-07-2022 234CC 73.92

4.4.15    REDUCCION PVC SAP 4" a 2´´ 9 17-07-2022 25-07-2022 231CC 109.10

4.4.16    REDUCCION DE 4" A 3" 5 17-07-2022 21-07-2022 231CC 84.85

4.4.17    REDUCCION PVC SAP 6" a 4´´ 1 18-07-2022 18-07-2022 234CC 111.50

4.5   ADITAMENTOS VARIOS 100 07-08-2022 14-11-2022 2,050.15
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4.5.1    REGISTRO DE BRONCE DE 2" 3 05-10-2022 07-10-2022 111CC+2d 209.27

4.5.2    REGISTRO DE BRONCE DE 4" 2 13-11-2022 14-11-2022 111 200.00

4.5.3    SUMIDERO DE 2" 14 05-10-2022 18-10-2022 243CC 770.00

4.5.4    SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" 9 05-10-2022 13-10-2022 245CC 504.00

4.5.5    CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" 1 07-08-2022 07-08-2022 223FC+10d 366.88

5  SISTEMA DE AGUA FRIA 88 10-06-2022 05-09-2022 51,001.04

5.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 26-07-2022 01-08-2022 3,009.62

5.1.1    TRAZO Y REPLANTEO 7 26-07-2022 01-08-2022 32FC+40d 3,009.62

5.2   SALIDAS DE AGUA 1 10-06-2022 10-06-2022 0.00

5.3   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" 33 02-08-2022 03-09-2022 250 5,633.10

5.4   REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 35 02-08-2022 05-09-2022 21,144.62

5.4.1    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA 13 02-08-2022 14-08-2022 252CC 627.78

5.4.2    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - IMPULSIÓN)4 07-08-2022 10-08-2022 252CC+5d 247.97

5.4.3    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)12 06-08-2022 17-08-2022 252CC+4d 900.90

5.4.4    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" P/RED DE AGUA (ALIMENTACIÓN - DISTRIBUCION)26 08-08-2022 02-09-2022 252CC+6d 1,057.47

5.4.5    TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" P/RED DE AGUA (DISTRIBUCIÓN) 30 07-08-2022 05-09-2022 252CC+5d 18,310.50

5.5   ACCESORIOS DE AGUA 19 02-08-2022 20-08-2022 10,727.19

5.5.1    MEDIDOR DE AGUA 6 15-08-2022 20-08-2022 254 235.41

5.5.2    CODO PVC SAP 3/4" X 90° 2 02-08-2022 03-08-2022 254CC 65.52

5.5.3    CODO PVC SAP 1/2" X 90° 15 06-08-2022 20-08-2022 256CC 9,649.92

5.5.4    CODO MIXTO PVC SAP 1/2" 7 06-08-2022 12-08-2022 256CC 291.18

5.5.5    TEE PVC SAP 3/4" 4 02-08-2022 05-08-2022 261CC 184.38

5.5.6    TEE PVC SAP 1/2" 13 06-08-2022 18-08-2022 262CC 147.90

5.5.7    REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 4 02-08-2022 05-08-2022 261CC 152.88

5.6   ACCESORIOS DE F°G° 16 15-08-2022 30-08-2022 1,027.14

5.6.1    UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" 16 15-08-2022 30-08-2022 260CC 1,027.14

5.7   LLAVES Y VALVULAS 9 09-08-2022 17-08-2022 3,609.83

5.7.1    LLAVE METÁLICA ESFÉRICA DE 1/2" 9 09-08-2022 17-08-2022 256CC+3d 2,132.72

5.7.2    VALVULA DE COMPUERTA 1/2" 8 09-08-2022 16-08-2022 270CC 1,477.11

5.8   EQUIPOS DE IMPULSION 1 22-08-2022 22-08-2022 3,506.83

5.8.1    ELECTROBOMBA CENTRIFUGA C=3.4 lts/seg DE 3.4 HP 1 22-08-2022 22-08-2022 252CC+20d 3,506.83

5.9   TANQUE ELEVADO 1 22-08-2022 22-08-2022 2,342.71

5.9.1    TANQUE ELEVADO TIPO ETERNIT 2.5 M3 1 22-08-2022 22-08-2022 273CC 1,900.00

5.9.2    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" 1 22-08-2022 22-08-2022 275CC 309.65

5.9.3    VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" 1 22-08-2022 22-08-2022 276CC 133.06
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6  SISTEMA DE VENTILACION 81 17-07-2022 05-10-2022 5,199.83

6.1   REDES DE RECOLECCION DE SISTEMA FLUVIAL 8 17-07-2022 24-07-2022 2,812.00

6.1.1    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UF S-25 D=3" 8 17-07-2022 24-07-2022 216CC 2,812.00

6.2   ACCESORIOS DE DESAGÜE FLUVIAL 81 17-07-2022 05-10-2022 2,387.83

6.2.1    CODO 45 PVC SAL 3" 5 17-07-2022 21-07-2022 280CC 268.80

6.2.2    CODO PVC SAL 3"X90° 6 17-07-2022 22-07-2022 280CC 583.80

6.2.3    YEE PVC SAL 3" 9 17-07-2022 25-07-2022 280CC 1,145.25

6.2.4    YEE PVC SAL 3" x 2" 3 17-07-2022 19-07-2022 280CC 321.90

6.2.5    REGISTRO ROSCADO DE 3" 1 05-10-2022 05-10-2022 243CC 68.08

7  APARATOS SANITARIOS 23 16-10-2022 07-11-2022 19,478.00

7.1   INODORO BLANCO CON FLUXÓMETRO 8 16-10-2022 23-10-2022 119CC+3d 3,832.50

7.2   LAVATORIO DE LOSA BLANCA 10 29-10-2022 07-11-2022 288FC+5d 6,555.00

7.3   DUCHA GIRATORIA CROMADA 10 29-10-2022 07-11-2022 289CC 4,104.00

7.4   LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 6 21-10-2022 26-10-2022 288CC+5d 2,625.00

7.5   LAVADERO DE LAVANDERIA DE ACERO INOXIDABLE 6 21-10-2022 26-10-2022 288CC+5d 1,219.00

7.6   PAPELERA DE LOZA BLANCA 5 21-10-2022 25-10-2022 288CC+5d 625.00

7.7   TOALLERA DE LOSA BLANCA BARRA PLASTICA 6 21-10-2022 26-10-2022 288CC+5d 517.50

8  SUMINISTRO DE GRIFERIA 8 01-11-2022 08-11-2022 6,140.50

8.1   GRIFO PARA LAVADERO - LAVANDERIA 3 01-11-2022 03-11-2022 291FC+5d 687.75

8.2   LLAVE PARA DUCHA DE 1/2" 5 01-11-2022 05-11-2022 296CC 3,866.50

8.3   GRIFO CUELLO DE CISNE CROMADO PARA LAVADERO- COCINA 6 03-11-2022 08-11-2022 297CC+2d 1,586.25
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Anexo 23 

Presupuesto de mano de obra 

 

 

Contratista: Maik Crispin Pecho Fecha: 25/02/2022

DESCRIPCION UND P.U.

ACERO DE COLUMNAS DE .35M X.30M X2.1M UND 80.00S/             

ACERO DE PLACAS .15MX 1.9M X 2.1M UND 80.00S/             

ACERO DE LOSA ALIGERADA M2 20.00S/             

ACERO DE TANQUE CISTERNA H=2.5M, L=3M, B=2M GLB 600.00S/           

ACERO DE VIGA DE ESCALERA 2.8M X .25M X .25M UND 80.00S/             

ACERO DE VIGA DE ESCALERA 3.2M X .25M X .25M UND 80.00S/             

ACERO PARA MURO DE CONTENCION H=1.5 Y E=0.13 L=6.1M X 190KG UND 209.00S/           

ACERO DE ESCALERA A= 1.35M PELDAÑOS Y GARGANTA UND 200.00S/           

ACERO DE CIMENTACION DE ESCALERA 595KG GLB 654.50S/           

ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS UND 220.00S/           

ENCOFRADO DE VIGA Y LOSA ALIGERADA M2 40.00S/             

ENCOFRADO DE CIMENTACION DE ESCALERA GLB 400.00S/           

ENCOFRADO DE ESCALERA UND 500.00S/           

ENCOFRADO, ACERO Y VACIADO DE COLUMNETA DE .15CMX.25X2.3M UND 90.00S/             

ENCOFRADO, ACERO Y VACIADO DE COLUMNETA DE .15CMX.35X2.3M UND 90.00S/             

ENCOFRADO DE TANQUE CISTERNA UND 800.00S/           

ENCOFRADO Y VACIADO DE CIMIENTO .50MX.30M ML 10.00S/             

ENCOFRADO Y VACIADO DE SOBRECIMIENTO .20M X .13M ML 10.00S/             

ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION H=1.5 Y E=0.13 L=6.1M UND 700.00S/           

VACIADO DE COLUMNA PEQUEÑA DE 30X35 UND 30.00S/             

VACIADO DE PLACA MEDIANA DE 30X36 UND 60.00S/             

VACIADO DE PLACA GRANDE DE 30X37 UND 75.00S/             

VACIADO DE FALSO PISO M2 10.00S/             

VACIADO DE ESCALERA PASOS, GARGANTA, VIGAS, HALL GLB 1,200.00S/       

VACIADO DE MURO DE CONTENCION DE H=1.5 Y E=0.13 Y CIMENTACION DE ESCALERA UND 1,100.00S/       

VACIADO DE TANQUE CISTERNA-  PAREDES A MANO ( PREMEZCLADO= BASE Y TECHO) GLB 420.00S/           

COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 1.5X2.5M X 3.9M X 2 UND UND 300.00S/           

DADOS DE CONCRETO DE 4.5CMX4.5 X 1500 UND UND 380.00S/           

COLOCACION DE LADRILLO DE LOSA ALIGERADA - TODOS LOS PISOS X 1000 UND GLB 700.00S/           

CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C 210 KG/CM2 M3 315.00S/           

CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C 280 KG/CM3 M3 357.00S/           

DEMOLICION DE HALL DE E=0.17 CM DE 1.2M X 3.2M M2 577.50S/           

LIMPIEZA DE 3 PISOS DE  245 M2 X 2 PERSONAS GLB 100.00S/           

DESCRIPCION UND P.U.

INSTALACIONES SANITARIAS baños GLB 80.00S/             

INSTALACIONES SANITARIAS cocina GLB 25.00S/             

INSTALACIONES SANITARIAS lavanderia GLB 25.00S/             

INSTALACIONES SANITARIAS 1° PISO con montantes principales DE 245M2 GLB 800.00S/           

INSTALACIONES DE AGUA FRIA (CON VACIADO DE CONTRAPISO) M2 10.00S/             

DESCRIPCION UND P.U.

INSTALACIONES DE MOTOBOMBA Y MEDIDORES GLB 1,000.00S/       

DESCRIPCION UND P.U.

MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA (PANDERETA Y/O 18 HUECOS) M2 14.00S/             

MURO DE ALBAÑILERIA DE CABEZA (18 HUECOS) M2 28.00S/             

TARRAJEO DE CIELO RASO M22 12.00S/             

TARRAJEO DE MURO DE ALBAÑILERIA M2 10.00S/             

TARRAJEO DE CARAS DE COLUMNA, PLACA Y VIGA UND 10.00S/             

TARRAJEO DE DERRAMES DE 15CM  Y 13CM UND 10.00S/             

TARRAJEO Y ENCHAPADO DE TANQUE CISTERNA M2 900 O 1000

TARRAJEO DE FACHADA GLB 5000 APOX

TARRAJEO DE ESCALERA - PELDAÑOS GLB 10.00S/             

PAÑETEO DE EXTERIORES GLB 1,600.00S/       

VACIADO DE CONTRAPISO DE 6 CM A 7 CM M2 10.00S/             

VACIADO DE PISO CON OCRE PULIDO M2 20.00S/             

ENCHAPADO DE CERAMICO Y PORCENALATO - PISO M2 12.00S/             

ENCHAPADO DE CERAMICO Y PORCENALATO - ZOCALO ML 5.00S/                

ENCHAPADO DE BAÑO COMPLETO  CON COLOCADO DE APARATOS SANITARIOS GLB 650.00S/           

PINTADO DE PAREDES - INTERIORES M2 8.00S/                

TRASLADO DE MATERIAL - ARENA GRUESO Y FINA M3 70.00S/             

TRASLADO DE MATERIAL - LADRILLO PANDERETA Y 18 HUECOS MILLA 960.00S/           

TRASLADO DE MATERIAL - CEMENTO BOLSA 500.00S/           

TRASLADO DE ACERO - 50 UND UND 30.00S/             

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

ARQUITECTURA
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Contratista: Jose Alonso Lazo Fecha: 25/02/2022

DESCRIPCION UND P.U.

CENTROS DE LUZ PNTOS 25.00S/         

INTERRPTOR S.D.C PNTOS 20.00S/         

TOMACORRIENTE DOBLE CON TIERRA PNTOS 25.00S/         

TOMACORRIENTE I.E PNTOS 25.00S/         

CAJA DE PASO ELECTRICA PNTOS 30.00S/         

EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA PNTOS 15.00S/         

ALIMENTACION DE INTERCOMUNICADOR PNTOS 25.00S/         

CAJA DE PASO TV - DATA PNTOS 30.00S/         

TOMA DE THERMA ELECTRICA CON TABLERO PNTOS 30.00S/         

TABLERO(TG, TD, TC) PNTOS 100.00S/      

TABLERO DE BOMBA DE AGUA GBL 100.00S/      

ALIMENTACION DE AUTOMATICOS DE BOMBA GLB 25.00S/         

ALIMENTACION DE MEDIDOR DE TABLERO PNTOS 25.00S/         

ALIMENTACION DE PARARRAYO GLB 25.00S/         

BANCO DE INTERCOMUNICADORES 26 PTS C/CHAPA PNTOS 350.00S/      

PANEL DE CONTROL CONTRA INCENDIO PNTOS 300.00S/      

DETECTOR DE HUMO PNTOS 25.00S/         

ESTACION MANUAL GLB 25.00S/         

SIRENA DE ESTROBO GBL 25.00S/         

SIRENA GRANDE GBL 25.00S/         

CAJA DE PASO INTERCOMUNICADOR PNTOS 30.00S/         

TOMAS DE TV PNTOS 25.00S/         

TOMAS DE DATA PNTOS 25.00S/         

INSTALACION DE PARARRAYO Y TORRE GLB 800.00S/      

CABLEADO DE LINEA A TIERRA PNTOS 30.00S/         

INSTALACION DE POZO A TIERRA PNTOS 700.00S/      

BANCO DE MEDIDORES 24 MED Y TD GLB 3,100.00S/   

TOMA DE INTERCOMUNICADOR PNTOS 30.00S/         

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
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Contratista: Jorge Cardenas Fecha: 01/04/2022

DESCRIPCION UND P.U.

SOPORTE DE LAVADERO PARA LAVANDERIA ML 50.00S/           

BARANDAS DE ESCALERA Y BALCON ML 50.00S/           

TECHO DE DUCTOS UND 300.00S/        

DESCRIPCION UND P.U.

PINTURA DE INTERIORES (ESCALERAS, TRAGALUZ, COCINA, SALA, DORMITORIOS, BAÑOS) Y FACHADAGLB 40,000.00S/  

ENCHAPADO DE PISO M2 14.00S/           

ENCHAPADO DE ZOCALO ML 5.00S/             

SOLDADURA

ARQUITECTURA

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
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Anexo 24 

Cotización de materiales con los proveedores 
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Anexo 25 

Inscripción de seguro SCTR a los trabajadores de obra 
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Anexo 26 

Informe de actividades profesionales de asistente de residencia de obra 
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Anexo 27 

Certificado de trabajo  
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Anexo 28 

Apoderada 
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Anexo 29 

Ficha RUC 
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Anexo 30 

Certificado de zonificación y vías 

 

 

 

 



 

Anexo 31 

Licencia de construcción 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 32 

Revista de fondo Mi Vivienda 
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