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Introducción

 Administración de los proyectos visto desde el enfoque PMI.



Competencia

 Manejo de nociones básicas de administración de Proyectos.

 Identificar y desarrollar actividades básicas dentro de la gestión de
proyectos

 Elaborar los entregables básicos por cada área de conocimiento de un
proyecto.



Unidades

Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos

Unidad II: Procesos de la administración de Proyectos



Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos

 Resultado de aprendizaje:

• Manejo de nociones básicas de administración de proyectos.

• Manejo de la relaciones de procesos y grupos de procesos de proyectos 
según enfoque PMI.



Tema 1: Concepto de un 
Proyecto, clases y ciclo 

de vida

Tema 2: Relación entre 
gestión de portafolios, 

de programas, de 
proyectos y gestión 

organizacional.

Tema 3:  Interacciones 
entre procesos y grupos 

de procesos de la 
administración de 

proyectos

Tema 4: Estrategia y 
Control de Actividades 

en TIC, Control de 
Gestión en TIC y 

Gestión de Proyectos.

Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos



Actividad de Aprendizaje de la Unidad I

 Describir alguna vivencia de un proyecto industrial; dar ejemplo
relacionado con la administración de proyectos o participación en un
proceso de algún proyecto referido a cualquier industria.



Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos

 Resultado de Aprendizaje

• Conocimiento y manejo de los procesos de la administración de proyectos. 



Tema 1: Interacciones 
comunes entre los 

procesos de           
proyectos.

Tema 2: Influencia de la 
organización en la 
administración de 

proyectos y el Equipo del 
proyecto.

Tema 3:  Interacciones 
comunes entre los grupos 

de procesos

Tema 4: Información del 
proyecto y el rol de las 
áreas de conocimiento.

Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos



Actividad de Aprendizaje de la Unidad II

 Elaborar el acta de constitución de un Proyecto industrial. 

 Desarrollar el plan para la administración de proyectos y realizan el 
desglose tareas EDT (WBS).



Evaluaciones

 Evaluación Teórica

 Evaluación Práctica:  Realizar una simulación de un acta de constitución de 
proyecto y un WBS para un proyecto planteado por el docente.



Recursos Educativos Virtuales

 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te ayudarán
en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual Autoformativo,
Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual

…y no dudes en hacer tus consultas, escríbeme!..
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