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SUMARIO 

 

El presente trabajo consiste en la toma de datos en campo sobre los 

tiempos del  rendimiento de mano de obra en las partidas de tarrajeo de muro 

interior y  tarrajeo de cielorraso, partidas elegidas debido a ser actividades 

repetitivas en gran número de proyectos de edificación, donde la incidencia de 

mano de obra es mayor; los datos recolectados fueron analizados 

estadísticamente con el fin de poder normalizarlos y encontrar alguna relación 

lógica que permita usar los resultados en la ejecución de futuros proyectos, 

asimismo, se constató que los valores brindados por Capeco no guardan relación 

con los resultados encontrados en obra, afectando en gran manera al costo real 

de ejecución, que a pesar de tener una dispersión media, hay una diferencia 

enorme entre los datos establecidos y los que se obtuvieron con este estudio, a 

raíz de lo último, es que se propuso asumir otros valores de rendimientos, los 

cuales permitan acercarse al avance real de las dos partidas analizadas, 

considerando en un mismo avance todas las actividades que engloban la 

ejecución de cada muestra, desde la preparación de la superficie, hasta la 

culminación de la misma, es así que en condiciones similares de ejecución a las 

de este proyecto y considerando que cada obra tiene sus particularidades, se 

intenta que los resultados del estudio se acerquen más a los valores reales del 

rendimiento de mano de obra en ambas partidas. 

 

Palabras clave: consumo, cuadrilla, edificación, mano de obra, partida, 

rendimiento 
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ABSTRACT 
 

The present work consists of collecting data in the field on the times of 

labor performance in the items of interior wall patching and ceiling patching, items 

chosen due to being repetitive activities in many building projects, where the 

incidence of labor is higher; The data collected was statistically analyzed to be 

able to normalize them and find some logical relationship that allows the results 

to be used in the execution of future projects. Likewise, it was found that the 

values provided by Capeco are not related to the results found on site, affecting 

largely to the real cost of execution, which despite having a medium dispersion, 

there is an enormous difference between the established data and those obtained 

with this study, as a result of the latter, it was proposed to assume other values 

of returns , which allow to approach the real progress of the two analyzed items, 

considering in the same progress all the activities that include the execution of 

each sample, from the preparation of the surface, to the culmination of the same, 

it is so under similar conditions of execution to those of this project and 

considering that each work has its particularities, it is intended that the results of 

the study were closer to the actual values of labor performance in both items. 

 

Keywords: building, consumption, crew, departure, labor, performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, la 

realización del presupuesto y la programación de obra juegan un papel 

elemental, debido a que son los factores que fijan anticipadamente el costo y la 

duración de este, imprescindible para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Actualmente, en este medio existe una base de datos referencial, referida 

a la brindada por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en las que 

se describen los diferentes rendimientos y consumo de mano de obra para 

actividades de construcción, pero cuya utilización está condicionada por un alto 

grado de desconfianza entre los profesionales de la construcción, quienes 

modifican sus datos de acuerdo a sus necesidades o conveniencias, debido a 

que esta base de datos considera rendimientos pertenecientes únicamente a 

Lima y Callao, siendo entonces datos alejados de la realidad en localidades fuera 

de estas zonas; es así que durante el uso de herramientas informáticas, las 

consideraciones asumidas por el profesional son basadas en suposiciones, 

tanteos o asumiendo el rendimiento de solo una actividad perteneciente a la 

respectiva partida brindada por la de Capeco, de tal forma, se genera una 

diferencia entre los costos presupuestados y los costos reales de ejecución. 

 

Los rendimientos utilizados en la presupuestación y programación de obra 

deben estar fundamentados esencialmente en múltiples observaciones y análisis 

estadísticos, que consideren las particularidades de cada obra, el lugar donde 

se ejecute, el sistema de contratación, la complejidad del trabajo, etc.  

 

A la realidad se hace compleja la idea de lograr que lo que se proyecta en 

los análisis de costos unitarios, se vean reflejados en la ejecución del proyecto 

respecto al rendimiento de mano de obra, debido a que los factores de afectación 

que se encuentran en obra son en ciertos casos impredecibles, como lo es el 

clima, la condición física del trabajador, su estado de ánimo, etc. 
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Debido a lo expuesto anteriormente es que se ha planteado realizar un 

estudio el cual pretende obtener suficientes datos sobre rendimientos de mano 

de obra para las partidas en estudio, con la finalidad de ser analizados de manera 

estadística y poder obtener valores que se acerquen a la realidad, y que sean de 

utilidad para el control y seguimiento de proyectos futuros, en cuya ejecución 

presenten similares factores de afectación, y les permita calcular de manera más 

eficiente la rentabilidad de las mismas. 

 

Posterior a la obtención de resultados, se realizará una comparación 

económica entre los costos presupuestados y los costos reales de ejecución, 

eligiéndose para este fin la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki 

ejecutada durante los años 2016 y 2017, por contar con un número considerable 

de actividades repetitivas en las partidas: tarrajeo de cielorraso y de muros 

interiores.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La elaboración del presupuesto y programación de obra, al iniciar todo 

proyecto de edificación, forman parte de un papel fundamental, debido a que son 

los factores que fijan anticipadamente el costo y el tiempo de ejecución de este, 

sin embargo, existe una cantidad de factores que inciden en obra y que hacen 

que se difiera del tiempo y costo antes documentado. 

 

En la actualidad, el Perú cuenta con una base de datos referencial referida 

a la brindada por Capeco, que contempla valores de rendimientos de mano de 

obra para actividades de construcción, pertenecientes únicamente a Lima y 

Callao, siendo entonces, datos alejados de la realidad para localidades fuera de 

estas zonas, es así que, su uso genera un alto grado de desconfianza entre los 

profesionales de la construcción, quienes modifican sus datos de acuerdo con 

sus necesidades o experiencias, asimismo, existen algunas herramientas 

informáticas que facilitan la elaboración  de presupuestos, pero los valores 

asumidos por el profesional consideran únicamente una subactividad del ciclo de 

actividades que corresponden a la completa ejecución de una partida, desviando 

considerablemente la confiabilidad de los resultados; generando una diferencia 

considerable entre los costos presupuestados y los costos reales de ejecución. 
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Los valores de rendimientos utilizados en la presupuestación y 

programación de obra deben estar fundamentados en múltiples observaciones 

directas hechas en campo y análisis estadísticos, que considere las condiciones 

particulares en las cuales se realizan las diferentes actividades de construcción.  

 

Considerando lo expuesto anteriormente es que se ha planteado realizar 

un estudio el cual pretende obtener suficientes datos sobre los rendimientos de 

mano de obra en las actividades de tarrajeo de cielorraso y de muros interiores; 

los datos obtenidos serán analizados estadísticamente, a fin de iniciar la 

elaboración de una base de datos confiable, que sirva para el control y 

seguimiento de obra y que permita calcular la rentabilidad de la misma, 

considerando obviamente que las condiciones de trabajo sean similares; para 

posteriormente realizar una comparación económica entre los costos 

presupuestados y los costos reales de ejecución; eligiéndose para este fin la 

construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki, por contar con un número 

considerable de actividades repetitivas en las partidas: tarrajeo de muros 

interiores y de cielorraso; también por estar ubicado en la zona de selva central 

del país, donde la diferencia de temperaturas es considerable a comparación de 

Lima Metropolitana. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen los rendimientos reales de ejecución de las partidas de 

tarrajeo de cielorrasos y de muros interiores en los costos estimados para la 

construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki – Perené? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la diferencia entre los rendimientos reales de mano de obra, 

encontrados en la ejecución de la partida de tarrajeo de cielorrasos y el 

rendimiento de mano de obra establecido en el expediente técnico del 

proyecto para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre los rendimientos reales de mano de obra, 

encontrados en la ejecución de la partida de tarrajeo de muros interiores y el 
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rendimiento de mano de obra establecido en el expediente técnico del 

proyecto para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre los costos reales de ejecución de las partidas de 

tarrajeo en cielorraso y de muros interiores, y los costos estimados para la 

construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené? 

 

1.2.3. Delimitación 

a) El estudio de la tesis se limita en realizar la toma de datos en la institución 

educativa integrada Puerto Yurinaki, escogiendo como muestras la ejecución 

de las partidas tarrajeo de muros interiores y las de cielorraso. 

b) Para las comparaciones del análisis económico se consideraron únicamente 

los costos presupuestados en el expediente técnico. 

c) La toma de datos se realizó únicamente de muestras observadas 

directamente al ejecutarse. 

d) El presente estudio se delimita en ver la variación de los rendimientos tanto 

en el expediente técnico y los valores propuestos por Capeco, compararlas 

con los resultados extraídos en obra y observar así el impacto de estos, 

únicamente en los costos presupuestados. 

e) No se considera la influencia en la programación de la respectiva obra. 

 

1.3. Objetivo de la tesis 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influyen los rendimientos reales de ejecución de las 

partidas de tarrajeo de cielorrasos y de muros interiores en los costos estimados 

para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki – Perené. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la diferencia entre los rendimientos reales de mano de obra 

encontrados en la ejecución de la partida de tarrajeo de cielorrasos y el 

rendimiento de mano de obra establecido en el expediente técnico del 

proyecto para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené. 

b) Determinar la diferencia entre los rendimientos reales de mano de obra 

encontrados en la ejecución de la partida de tarrajeo de muros interiores y el 
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rendimiento de mano de obra establecido en el expediente técnico del 

proyecto para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené. 

c) Determinar la diferencia entre los costos reales de ejecución de las partidas 

de tarrajeo en cielorraso y de muros interiores, y los costos estimados para la 

construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Los rendimientos reales de ejecución de las partidas de tarrajeo en 

cielorrasos y de muros interiores influyen disminuyendo los costos estimados 

para la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki – Perené. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) Los rendimientos reales de mano de obra encontrados en la ejecución de la 

partida de tarrajeo de cielorrasos son mayores al rendimiento de mano de obra 

establecido en el expediente técnico del proyecto para la construcción del 

colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené. 

b) Los rendimientos reales de mano de obra encontrados en la ejecución de la 

partida de tarrajeo de muros interiores son mayores al rendimiento de mano 

de obra establecido en el expediente técnico del proyecto para la construcción 

del colegio integrado Puerto Yurinaki - Perené. 

c) Los costos reales de ejecución de las partidas de tarrajeo en cielorraso y 

tarrajeo de muros interiores son menores a los costos estimados para la 

construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki – Perené, ver Anexo 1. 

 

1.5. Variables 

 Independiente:  

Rendimiento de mano de obra 

Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 

Variable Concepto 
Escala de 
medición 

Indicadores 

Rendimiento 
de mano de 

obra 

 
Es la cantidad de obra de 
alguna actividad 
completamente ejecutada 
por una cuadrilla (en 8 horas) 
 

Cuantitativa 

 Tarrajeo de muros 
interiores (m2/día). 

 
 Tarrajeo de 

cielorraso (m2/día). 



 

 

34 

 

 

 Dependiente:  

Costos de ejecución 

Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Concepto 
Escala de 
medición 

Indicadores 

 
 

Costos de 
Ejecución 

 
El costo generado por 
la ejecución de una 
determinada partida 
correspondiente al 
expediente técnico. 
 

 
 
 

Cuantitativa 

 Costo por m2 de tarrajeo 
de muros interiores 
(Soles). 

 
 Costo por m2 de tarrajeo 

de cielorraso (Soles). 

 

1.6. Justificación e importancia 

La ejecución de un proyecto de construcción tendrá siempre condiciones 

particulares que generen cambios en su presupuestación y programación, a 

pesar de poder identificar aquellos factores que afectan directa o indirectamente 

la ejecución de una partida, cada situación diaria es anómala. 

 

Con el presente estudio se pretende obtener valores tomados en campo 

para las partidas de tarrajeo de cielorraso y de muros interiores, determinando 

un rendimiento promedio para una determinada zona, condición y tipo de obra, 

estos valores serán de utilidad para poder realizar el control y seguimiento de 

proyectos en ejecución y que presenten similitud en sus características y 

particularidades, permitiendo poder calcular la rentabilidad de esta, 

 

Asimismo, al realizar la comparación económica entre los costos 

presupuestados en el expediente técnico y los costos reales de ejecución que 

determinen la diferencia entre ambos, se podrá iniciar una base de datos 

razonable que sirva para la toma de múltiples decisiones en obra, para el control 

y seguimientos de cada cuadrilla y poder obtener resultados productivos, 

considerando antes, que las características del proyecto a ejecutar sean 

similares a las de este estudio. 

 

Es de gran importancia poder conocer el comportamiento real de los 

valores del avance de mano obra en cada proyecto, la elaboración de un 

expediente técnico usualmente no considera las múltiples condiciones que se 
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presentan en cada obra, lo que conlleva a una distribución errónea de cuadrillas, 

que ocasionan una distorsión del tiempo y costo de cada proyecto. 

 

La presente tesis es un aporte para la formulación y ejecución de 

proyectos de edificación en el distrito de Perené, además que determina valores 

de rendimientos en las partidas de tarrajeo de muros interiores y de cielorraso, 

común en obras de edificación, que permitirá iniciar una base de datos verídica 

y que pueda ser utilizada por instituciones públicas y privadas que se dediquen 

a la elaboración y ejecución de este tipo de proyectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

En el medio, existe una base de datos referencial, en la que se describen 

los diferentes rendimientos y consumos de mano de obra para actividades de 

construcción, refiriéndose a lo establecido por Capeco, su utilización está 

condicionada por un importante grado de desconfianza entre los profesionales 

de la construcción, quienes han alterado los datos en función a su criterio o 

experiencias, de igual forma se suman varios trabajos de grado, que presentan 

una alta variación en cuanto a sus resultados, puesto que cada resultado es 

influenciado por las características particulares de cada proyecto. 

 

Es evidente que escasean estudios sobre rendimientos, a continuación, 

se presenta un resumen de trabajos previos: 

 

2.1.1. Trabajos previos 

2.1.1.1 A nivel internacional 

En el artículo “Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra en 

actividades de construcción”, (1) donde se elaboró un estudio sobre rendimientos 

y consumos de mano de obra en actividades de construcción de proyectos de 

vivienda de interés social en mampostería estructural. Se explica que durante 

seis meses se realizaron observaciones y toma de datos suficientes para ser 
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analizados estadísticamente. Como resultado, se inició la conformación de una 

base de datos sobre consumo de mano de obra, que incluyen los factores que 

inciden sobre dicho consumo. El aporte de esta investigación son los factores 

influyentes que inciden en los resultados de rendimientos y consumo de mano 

de obra. 

 

En la tesis “Análisis de rendimientos de mano de obra para actividades de 

construcción – estudio de caso edificio J UPB”, (2) donde se llevó a cabo el 

análisis de rendimientos de mano de obra para algunas actividades de 

construcción de edificaciones, como son las estructuras de concreto y las obras 

de mampostería, dicho análisis se realizó con el fin de encontrar un estándar de 

rendimiento que permita la comparación de estas actividades en la realización 

de proyectos de características similares; esto se lleva a cabo por medio del 

análisis de los datos de rendimiento y mano de obra que fueron medidos en 

campo, tomando entonces como conclusión relevante para el presente estudio 

lo siguiente: de acuerdo con el estudio realizado se llegó a la conclusión que 

cada ayudante adicional produce un 10% de descuento en los tiempos de 

ejecución. Y que la reducción máxima posible es del 30%, ya que más de cuatro 

ayudantes adicionales no aportarán descuentos en la realización de una 

actividad. Debido a que no ejercerán mayor ayuda de la necesaria. Entonces, se 

afirma que, el uso de personal adicional no significa que las labores van a tener 

un aumento considerable en el rendimiento; al momento de elegir el número de 

integrantes de la cuadrilla se debe de considerar más que el incremento de 

personal, para que las condiciones de trabajos sean óptimas y que el personal 

contratado cumpla con estándares de conocimiento y agilidad. 

 

En la tesis “Análisis de productividad, rendimientos y consumo de mano 

de obra en procesos constructivos, elemento fundamental en la fase de 

planeación”, (3) donde se afirma que en el gremio de la construcción se ha 

notado que al momento de realizar el presupuesto y la programación de 

proyectos se suele olvidar que la construcción es una actividad muy particular y 

que cada proyecto es aún más particular. En este medio se suelen presentar 

rendimientos de mano de obra generales y mentirosos, no acomodados a las 
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necesidades específicas de la realización de las dos labores planteadas de los 

proyectos. Los rendimientos y consumos de obras presupuestados y 

programados deben fundamentarse en diversas observaciones y exámenes 

estadísticos, que consideren las condiciones particulares en las cuales se 

realizan las diferentes actividades de construcción. 

 

Llegando también a que la problemática parte de la preocupación 

existente en el gremio de la construcción, de no poseer información clara y 

puntual para planear un proyecto, ya que no existen bases de datos que permitan 

obtener los rendimientos de mano de obra aproximados, como insumo para 

llegar a una correcta planeación. 

 

2.1.1.2 A nivel nacional 

En la tesis “Estudio del rendimiento y productividad de la mano de obra en 

las partidas de asentado del muro de ladrillo, enlucido de cielo raso con yeso y 

tarrajeo de muros en la construcción del condominio residencial Torre del Sol”, 

(4) estudio que tiene como primera conclusión que se ha podido demostrar la 

hipótesis general: el rendimiento y productividad de la mano de obra estudiada 

son menores con respecto al expediente técnico, Capeco y la productividad con 

respecto a Ghio Castillo y Morales-Galea, lográndose de esta forma cumplir 

parcialmente con el objetivo general. El rendimiento de la mano de obra de 

asentado muro ladrillo está por encima del rendimiento promedio del expediente 

técnico. 

 

En la tesis “Evaluación de rendimiento de mano de obra en la construcción 

de locales multiusos en el distrito de Chota”, (5) en el cual se evalúa un número 

de 30 partidas, en dos obras distintas, siendo el número de observaciones de 3, 

por cada partida, una vez procesados sus datos tienen como conclusión 

relevante para futuros estudios, que en función al expediente técnico, las partidas 

analizadas presentan una variación del 100%, frente a los rendimientos 

encontrados en obra, presentando una variación ya sea menor o mayor. De tal 

forma se observa que los valores de rendimientos que se manejan en el medio 

están alejados de la realidad, pero también se considera que el número de 
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observaciones por partida no es un número que brinde resultados precisos, 

puesto que lo recomendable es tener un número considerable de repeticiones 

en cada partida para poder tener resultados verídicos. 

 

En la tesis “Análisis del rendimiento de mano de obra de estructuras, 

mampostería y acabados del proyecto: mejoramiento y sustitución de la 

infraestructura educativa de la I. E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San 

Martín”, (6) donde se afirma que la mano de obra es quizás el recurso más 

importante dentro de la construcción, ya que de ella depende, en gran medida, 

la productividad de los otros recursos y es a ella, a quien corresponde el trabajo 

de finalmente ejecutar los proyectos. También es un factor crítico puesto que 

existe el componente del comportamiento humano, el cual es tan poco 

predecible. 

 

Por lo tanto, para lograr un proyecto exitoso es necesario alcanzar niveles 

de actividades altos de la mano de obra; para esto es necesario que estén 

presentes tres elementos básicos: 

a. El “deseo” del trabajador para realizar un buen trabajo, lo cual se obtiene 

mediante la motivación y satisfacción del personal. 

b. El “conocimiento”, fundamental para la realización de un buen trabajo, que 

está relacionado con la capacitación y entrenamiento del personal. 

c. La “capacidad” de llevar a cabo el trabajo, donde una buena administración 

tiene un papel importante y debe realizar sus funciones de una manera 

eficiente y eficaz. 

 

De igual forma, se afirma que en las partidas de tarrajeo, el porcentaje 

está entre 101.25% y 190.50%, por lo que se concluye que la eficiencia en la 

productividad es Excelente: 91 – 100% 

 

Cogiendo estos dos aportes, se afirma que el cálculo de los rendimientos 

es aún un tema complejo y disperso, que los valores que se puedan obtener 

tienen un valor no preciso y exacto, pero sí una referencia importante que se 

acerque a la realidad y pueda ser útil; respecto al rendimiento en la partida de 
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tarrajeo, los resultados obtenidos reflejan la dispersión que existe entre la base 

de datos oficial y la realidad en los trabajos ejecutados. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Análisis técnico 

“El factor financiero es un aspecto que se encuentra interrelacionado a los 

procesos de planificación y programación en una obra civil, y debe ser analizado 

antes de realizar cualquier financiamiento, para formular un presupuesto 

apropiado” (7 pág. 27). 

 

2.2.2 Presupuesto detallado y estimado del proyecto 

Considerando para este punto la teoría de Bendersky  (8) quien afirma: 

 

El presupuesto, como indica el punto anterior, puede considerarse como 

una herramienta de planificación, ya que no se ejecutaría una obra sin 

saber cuánto es el costo. Por ello, teniendo en cuenta que un proyecto de 

construcción, en general, implica el empleo de una gran cantidad de 

recursos, el presupuesto debe servir como una herramienta de control y 

seguimiento de obra; de allí la necesidad de elaborarlo de manera 

detallada y estimada. 

 

El detalle y el estimado del proyecto servirán de referencia al promotor, al 

establecer un presupuesto que constituye un indicador de precio que 

reflejará el valor actual neto que se genera al llevar a cabo la construcción 

de la obra, permitiéndole definir el flujo de caja, indicador de los egresos 

necesarios para la construcción del proyecto. 

 

En una obra, la elaboración de este tipo de presupuesto surge, en 

resumen, con el fin de valorizar anticipadamente las actividades obtenidas 

en el programa de trabajo, a través de cómputos métricos, que determinan 

las cantidades de materiales necesarias para su ejecución; que, para el 

caso de una obra civil, se refiere a aquellas actividades macros asociadas 
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a la construcción, como instalaciones sanitarias, eléctricas y demás, 

representadas generalmente en forma ordenada y cronológica. 

 

Tanto el presupuesto como los cómputos métricos son realizados por 

personal del equipo de gerencia y revisados junto con el promotor, 

debiendo contar con suficiente experiencia para determinar el valor de la 

obra sin generar pérdidas. Es por lo que dichos procesos, principales y 

dependientes entre sí, deben ser realizados de acuerdo a la planificación, 

programación y a la información plasmada en los planos del proyecto. 

 

Por otra parte, cada tarea o partida que forma parte del presupuesto de 

obra está compuesta, por una determinada cantidad de material y mano 

de obra especializada, que hace necesario el desglose de estas, en forma 

detallada, de tal manera que se puedan distinguir aquellas actividades que 

presenten variaciones de costos, interpretar los valores finales y realizar 

un buen seguimiento de la obra. (p. 87) 

 

2.2.3 Análisis de precios unitarios 

El Análisis de Precios Unitarios (APU) es una variable importante dentro 

del concepto de Costos de Obra, debido a que afecta el o los presupuestos 

establecidos de cada actividad macro del proyecto, a causa de la inflación. Es 

por ello, que su análisis es riguroso y debe incluirse, entre otras cosas, los 

recursos necesarios para la total y completa ejecución de la actividad. (9) 

 

Es entonces que Colmenares (10) menciona que el método empleado 

para la determinación del Precio Unitario dentro de una obra civil varía de 

acuerdo al objetivo que se pretende alcanzar, pero en general la metodología se 

basa en clasificar los precios de acuerdo a las áreas de trabajo, bien sea, de 

construcción, administración, recursos, equipos, entre otros; de tal manera que 

se pueda realizar un presupuesto aproximado que determine si el costo del 

proyecto establece la debida relación con los beneficios que se espera obtener. 

Sin embargo, el precio unitario de cada una de las actividades o partidas que 

conformarán el proyecto, definido también como precio por unidad de medida 
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(m, m2, m3 por lote, pieza, otros), puede componerse de cinco apartados, cuya 

sumatoria permitirá obtener este valor por unidad de medida.  

 Material: cantidad de materiales que se utilizarán para ejecutar una unidad de 

medida establecida, considerando su rendimiento. 

 Mano de obra: cantidad de personas, cuadrillas; y sus pagos 

correspondientes por ejecutar la actividad o partida por unidad de medida. 

 Herramientas y equipos: corresponde al recurso que se utilizará para llevar 

a cabo la actividad en cuestión por unidad de medida. 

 Costos indirectos: que son aquellos costos, que, de manera indirecta, se 

generan al ejecutarse la actividad; pueden incluirse costos de luz, agua y 

demás. 

 Utilidad: sinónimo de ganancia que se obtendrá al llevar a cabo la actividad 

por unidad de medida. 

 

En general, el objetivo del análisis del Precio Unitario es la elaboración de 

un presupuesto detallado y estimado, considerando tanto el precio de los 

materiales y mano de obra, como los diferentes cambios o circunstancias 

especiales en el que se desarrolla, como se ha iniciado. 

 

2.2.4 Tarrajeo 

Término usado por la norma técnica de metrados peruana; se refiere a la 

operación que se realiza para revestir superficies con una mezcla de mortero, la 

cual debe tener un espesor de 1 a 2 centímetros (acabado), esto último según 

se establezca en las especificaciones técnicas. 

 

2.2.4.1 Proceso de ejecución 

Para conseguir un trabajo correcto, que garantice una superficie uniforme 

y duradera, se deben de seguir los siguientes pasos: 

 Limpieza de la superficie a trabajar, retiro de imperfecciones, polvo y 

suciedad. 

 Colocar punto de aplome, para esto se debe comprobar la verticalidad del 

muro, usando la plomada y regla en caso de muros y la regla colocada en 

forma diagonal en caso de cielorrasos; se fijan clavos en la superficie a 
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tarrajear en zonas estratégicas, siendo estas los extremos y zonas centrales 

de la superficie, atando un cordel a estos clavos, tensándolo a manera que 

sirva como líneas guías del espesor del mortero uniforme a colocar, 

seguidamente, colocar los puntos de aplome con un poco de mortero, estos 

pueden ser de mayólica, ladrillo, etc., de un ancho no mayor a 2 ½ cm. 

 Se procede a humedecer la superficie a rellenar, aplicando suficiente agua 

para evitar que las unidades de ladrillo absorban la humedad del mortero. 

 Una práctica realizada por muchos operarios es cubrir la superficie con una 

mezcla de agua y cemento, conocida como lechada, lo cual afirman que sirve 

para que el mortero obtenga una mayor adherencia a la superficie a rellenar. 

 Se aplica el mortero sobre la superficie, tratando que sean capas uniformes, 

hasta alcanzar la altura de los puntos de aplome, esta actividad tiene por 

nombre pañeteo. 

 Como actividad final se pasa al acabado de la superficie o tarrajeo, operación 

que consisten en dar un acabado uniforme a una superficie cualquiera 

revestida con mortero, esto se consigue pasando la paleta por la superficie, 

frotando el mortero con movimientos giratorios hasta conseguir una superficie 

uniforme, teniendo como guía a los puntos de aplome; seguidamente se pasa 

el frotacho con movimiento giratorios, en caso de muros empezar de arriba a 

abajo, o un extremo a otro en caso sean cielorrasos, se puede humedecer con 

brocha en caso se perciba que la trabajabilidad de la superficie disminuye. 

 

2.2.4.2 Tarrajeo en interiores 

Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que 

se aplica para obtener una superficie plana y acabada. (11 pág. 75). 

 

2.2.4.2.1 Unidad de medida 

Metro cuadrado (m²) 

 

2.2.4.2.2 Forma de medida 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, 

se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, 
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como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en 

partidas independientes. (11 pág. 75) 

 

2.2.4.2.3 Actividades que lo conforman según la Cámara Peruana de la 

Construcción 

En la toma de datos se pudieron observar actividades que permiten el 

desarrollo y término de la partida en estudio, pero Ramos (12 pág. 188) considera 

únicamente las siguientes actividades: 

a. Pañeteo: aplicación de mortero sobre la superficie, en capas uniformes 

hasta alcanzar la altura de los puntos o cintas. 

b. Tarrajeo: operación que consiste en dar un acabado uniforme a la 

superficie revestida por mortero. 

 

2.2.4.3 Cielorraso con mezcla 

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior 

de losas de concreto que forman los techos de una edificación. (11 pág. 199) 

 

2.2.4.3.1 Unidad de medida 

Metro cuadrado (m²) 

 

2.2.4.3.2 Forma de medida 

Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir 

de las paredes o vigas que la limitan. (11 pág. 86) 

 

2.2.4.3.3 Actividades que lo conforman según la Cámara Peruana de la 

Construcción 

En la toma de datos se pudieron observar actividades que permiten el 

desarrollo y término de la partida en estudio, pero Ramos (12 pág. 199) considera 

únicamente las siguientes actividades: 

a. Andamio: armazón desmontable constituido por tablas, que se levanta 

provisionalmente bajo el techo, facilitando el acceso a superficies altas. 

b. Pañeteo: aplicación de mortero sobre la superficie, en capas uniformes 

hasta alcanzar la altura de los puntos o cintas. 
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c.  Tarrajeo: operación que consiste en dar un acabado uniforme a la 

superficie revestida por mortero. 

 

2.2.5  Mano de obra 

Capeco es una asociación civil sin fines de lucro, de carácter gremial, 

agrupa y representa a las empresas que se desenvuelven en la actividad 

constructora en el Perú. Inició sus actividades un 9 de mayo de 1958 y por más 

de 61 años ininterrumpidos viene apoyando la actividad constructora en el país, 

tiene como misión brindar servicios a sus asociados, promover el desarrollo 

nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la 

construcción. 

 

Los pilares que conforman su actuar institucional se basan en el fomento, 

desarrollo, protección y defensa de la industria de la construcción en el país, de 

los planteamientos gremiales y profesionales de sus asociados y su 

mejoramiento social, económico y moral, todo ello para el logro de una 

organización dinámica que reúna a los agentes económicos de la construcción, 

cree entre ellos lazos efectivos de solidaridad, y les brinde servicios comunes. 

Todo con el propósito de propiciar el desarrollo del país a través de la 

construcción, enfocándose en el trabajo eficiente.  

 

2.2.5.1 Categorías de trabajo 

De conformidad al pacto colectivo suscrito entre la asociación de 

ingenieros constructores del Perú y el sindicato de trabajadores de construcción 

civil, las labores que realizan cada uno de los trabajadores se presentan en tres 

categorías. 

a. Operario: es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de 

construcción civil los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, 

gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos, etc. En esta 

categoría se considera a los maquinistas que desempeñan funciones de 

operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. (D. S. del 2 de marzo de 

1945, Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. 

N.º 197 del 5 de julio de 1955 - Capeco). 
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b. Oficial: es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad 

y labora como ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos 

de encofrado y desencofrado, asentado de ladrillo. También se consideran 

como oficiales a los guardianes, tanto si prestan sus servicios a propietarios, 

como a contratistas o subcontratistas de construcción civil. (D. S. del 2 de 

marzo de 1945; R. M. N.° 05 - DT del 5 de enero de 1956 - Capeco). 

c. Peón: trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante 

en diversas tareas de la construcción. (D. S. del 2 de marzo de 1945; R. M. 

N.° 05 - DT del 5 de enero de 1956 - Capeco). 

 

2.2.6 Rendimientos y consumos 

Según Polanco (2) los tipos de rendimiento en las obras civiles se 

distribuyen en tres grupos, los rendimientos en materiales los cuales se 

presentan en cantidad de material entre unidad de material; mientras que la 

mano de obra herramienta y equipo se mide por tiempo de uso sobre unidad de 

actividad, detallados a continuación: 

a) Rendimiento para materiales: es la relación entre cantidad de material y la 

unidad de medida de la actividad, es decir que durante la ejecución de los 

trabajos se encuentra un desperdicio por cada material instalado, por ejemplo, 

en la construcción de mampostería, se encuentra un desperdicio en los cortes 

que se requieren para la traba de los ladrillos, ya que al cortarlos, no todos 

alcanzan la longitud apropiada de instalación y, por tanto, se desechan; luego 

existe un rendimiento calculable dependiendo de las características de cada 

material; también existen otros factores como: transporte, acopio, calidad del 

producto, limpieza, organización, almacenamiento, entre otros. 

b) Rendimiento de equipos y herramientas: este rendimiento se define como 

el tiempo de uso de la maquinaria, equipo o herramienta en la elaboración de 

una actividad, depende de la cantidad de trabajo que pueda realizarse con el 

equipo o herramienta y el tiempo que lleve hacerlo, también influye el tipo de 

herramienta o equipo que se use, por ejemplo, los rendimientos de una 

retroexcavadora dependen de la capacidad de esta, la vida útil y el 

desempeño del operario. Este tipo de rendimiento presenta dificultad en el 

momento de medición ya que no existe información sobre el porcentaje de uso 
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y el tiempo necesario de una herramienta durante la ejecución de una 

actividad, por ejemplo, el uso de un vibrador para concreto en la fundida de 

varias columnas, ya que este no se utiliza para una sola columna, sino en 

todos los elementos que se estén ejecutando en ese momento. Para el cálculo 

de este tipo de rendimientos se hace necesario el conocimiento y la 

experiencia. 

c) Rendimiento de mano de obra: estos dependen directamente de los factores 

que afectan las condiciones del trabajador, como son el estado de ánimo, 

situación personal, habilidades, conocimiento, condiciones físicas y ritmo de 

trabajo. Este rendimiento se calcula como el tiempo empleado de un 

trabajador o cuadrilla al desarrollo de una actividad específica. Siendo uno de 

los problemas más grandes que presentan en el momento de evaluar los 

rendimientos de la mano de obra que no se puede unificar, ya que son típicos 

de cada región, y dependen de factores como el clima, la altitud, y el tipo de 

obra a realizar. 

 

2.2.6.1 Teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra 

La mano de obra, como uno de los componentes en el proceso productivo, 

aparece como una de las variables que afectan la productividad. Como uno de 

los objetivos de todas las empresas es ser más competitivos, mejorando la 

productividad de sus procesos productivos, se hace necesario conocer los 

diferentes factores que afectan la mano de obra, clasificándolos y determinando 

una metodología para medir su afectación en los rendimientos y consumos de 

mano de obra de los diferentes procesos de producción. Los conceptos de 

rendimiento y consumo se prestan a confusiones entre ingenieros y arquitectos 

de la construcción. Es necesario, entonces, precisar el significado de estos dos 

términos. (1 pág. 11) 

 

2.2.6.1.1 Rendimiento de mano de obra 

Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de 

alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta 

por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso 
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humano, normalmente expresada como um/hH (unidad de medida de la 

actividad por hora hombre). (1 pág. 11) 

 

2.2.6.1.2 Consumo de mano de obra 

Los conceptos que concuerdan de manera más eficiente con la 

elaboración del presente trabajo es lo afirmado por Botero (1) quien menciona lo 

siguiente: 

 

El consumo de mano de obra se define como la cantidad de recurso 

humano en horas-hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno 

o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar completamente la 

cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa 

normalmente en hH/um (horas – hombre por unidad de medida) y corresponde 

al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. 

 

La eficiencia en la productividad de la mano de obra puede variar en un 

amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta 

el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. 

 

Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los 

rendimientos y consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier 

condición, para los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la 

eficiencia en la productividad, como lo muestra la Tabla 3, de acuerdo a la 

propuesta de John S. Page en su libro “Estimator´s general construction man - 

hour manual”. 
Tabla 3.  
Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra 

Eficiencia en la 
productividad 

Rango 

Muy baja 10% - 40% 
Baja 41% - 60% 
Normal (promedio) 61% - 80% 
Muy Buena 81% - 90% 
Excelente 91% - 100% 

Tomada de Estimator´s general construction man - hour manual (13) 
 

Se considera como normal o promedio el rango de eficiencia en la 

productividad comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir como 
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el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que puede ser 

afectado positiva o negativamente por diferentes factores, obteniéndose así 

rendimientos mayores o menores al promedio respectivamente. (13) (pág.11) 

 

2.2.6.2  Factores que influyen directamente en el rendimiento en el sector 

construcción 

Según Corma (14) los estudios realizados por el autor, en lo que se refiere 

a la Seguridad y Prevención de Riesgo en la Construcción presentan las 

siguientes características; las mismas que de manera directa influyen en los 

rendimientos de la mano de obra: 

 

2.2.6.2.1 Mano de obra no capacitada 

Una de las principales características de los obreros en la construcción es 

su falta de capacitación en las áreas que van a desempeñar cada uno de ellos. 

La mayoría de los obreros ingresan a la construcción sin tener noción de las 

tareas que van a realizar u oficio que van a desempeñar. Los obreros buscan 

trabajo donde no se requiere un título profesional o donde es más fácil iniciarse. 

De este modo, ingresan a alguna obra a laborar en el puesto de peón, y con el 

paso de los años van aprendiendo un determinado oficio, y llegan a ser maestros 

u operarios. Si estos obreros reúnen ciertas condiciones, pueden acceder a 

puestos superiores como capataz y, por último, como jefe de obra. 

 

Como se puede ver, en todo este proceso es muy baja la capacitación de 

cada labor. Solo algunos pueden acceder a cursos, capacitaciones, etc., a través 

de instituciones como corporaciones u organismos, en los cuales se ofrecen 

distintos programas desde capacitación básica en oficios de la rama de la 

construcción civil, pasando por niveles intermedios como lectura de planos, 

hasta llegar a cursos para capataces y jefes de obra. 

 

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos seminarios de 

capacitación, son pocos los trabajadores que pueden ingresar a ellos, 

principalmente por los horarios (diurnos), costos y en general, por la baja 

instrucción o nivel académico. Es así, entonces, como la formación de los 
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obreros de la construcción radica casi única y exclusivamente en el trabajo diario, 

aprendiendo oficios y virtudes de sus eventuales maestros. 

 

Esta característica del trabajador en la construcción, de contar con escasa 

preparación, cobra especial importancia al tratar de implantar medidas de 

seguridad o métodos de trabajo seguros, pues el trabajador tiende a hacer las 

cosas siempre de la misma forma como las aprendió, resultando muy difícil su 

incorporación a esquemas nuevos y rigurosos. (14) (pág. 87) 

 

2.2.6.2.2 Rotación de mano de obra 

Una particularidad en la construcción es el movimiento de trabajadores e 

inestabilidad laboral de la fuente de trabajo, debido principalmente a la 

transitoriedad de la ejecución de obras.  De este modo, existen entidades 

públicas y privadas que a veces superan el 100% de rotación del personal en un 

año, porque tienen obras de muy corta duración y baja ocupación de personal 

obrero. Esto acarrea consigo muchos inconvenientes, sobre todo en la dirección 

de la obra, puesto que es difícil conocer a todos los trabajadores que se utilizan 

para obtener un producto, los cuales son contratados durante el período que 

dura la obra, siendo prácticamente imposible establecer métodos de trabajo 

estandarizados y alguna capacitación. (14) (pág. 88) 

 

2.2.6.2.3 Cambio de lugares de trabajo 

Otra peculiaridad del rubro construcción es la migración frecuente que 

realizan los obreros y administrativos que se encuentran involucrados en el 

desarrollo de la obra y el producto final, ellos cambian de lugar de trabajo, debido 

a la duración de las obras. Al cambio de ambiente físico se agrega el hecho de 

contar con nuevos compañeros de trabajo, jefes y por ende, nuevos sistemas, 

muchas veces hay que considerar otros factores, como el cambio del estilo de 

vida porque al migrar a otros lugares se encuentran con nuevas culturas, nuevos 

estilos de vida, todos factores que afectan de alguna manera el rendimiento de 

la mano de obra y seguridad de una obra. (14) (pág. 88) 
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2.2.6.2.4 Cambio de sistemas de trabajo 

La migración constante de lugar de empleo trae como resultado que el 

obrero deberá adaptarse a los constantes cambios que va presentándose en el 

transcurso de su vida laboral. Esto le produce un cambio al cual deberá 

adaptarse continuamente. Pasar de un sistema artesanal a uno semiindustrial se 

torna complicado para cualquier trabajador, más aún, con la característica de 

baja preparación en la construcción. También influye la incorporación de nuevas 

tecnologías que las empresas constructoras van implementando en sus sistemas 

de trabajo, con el afán de ser más productivas y rentables. (14) (pág. 89) 

 

2.2.6.2.5 La competencia que existe en el sector construcción 

La competitividad que existe en el rubro de la construcción hace que las 

entidades ajusten sus presupuestos de trabajo, ya que gran parte de las obras 

se otorgan por propuesta, obligando a estudiar ajustes de precios y utilidades, 

las entidades deben ajustar costos, ajustando casi siempre el recurso más 

flexible que es la mano de obra y recortando presupuestos, ejecutándola de la 

forma más económica que la funcionalidad permita. (14) (pág. 89) 

 

2.2.6.3 Factores de afectación de los rendimientos y consumos de manos 

de obra 

Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas 

condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen positiva o 

negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, los cuales se 

pueden agrupar bajo siete categorías, según Botero (1) quien a su vez describe 

y agrupa cada categoría: 

Tabla 4.  
Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 

1 Economía general 
2 Aspectos laborales 
3 Clima 
4 Actividad 
5 Equipamiento 
6 Supervisión 
7 Trabajador 

Tomada de Estimator´s general construction man-hour manual (13) 
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Seguidamente, se hará un inventario lo más exhaustivo posible de los 

diferentes factores que pueden afectar el rendimiento o consumo de mano de 

obra al ejecutar una actividad de construcción, cualquiera que ella sea. 

 

Con el fin de facilitar el análisis, se clasifican estos factores en siete 

distintas categorías. Estas, a su vez, se agrupan en tres clases: 

 Ambiente en el que se desarrolla la obra: economía general, clima. 

 Características de la obra: actividad, equipamiento, supervisión y laborales. 

 Propias del trabajador: trabajador 

 

Como estos factores producen variaciones en un rango tan amplio en los 

porcentajes de productividad, se intenta evaluar cada uno de estos siete grupos 

en los que se han clasificado, dando un ejemplo en cada uno, lo cual permite ver 

cómo se puede calcular un porcentaje de productividad cercano a la verdad. (1) 

(pág. 12) 

 

2.2.6.3.1 Economía general 

Para cano y Duque (15) este grupo de factores dependen del estado 

económico del país o del área en el cual se desarrollará el proyecto. Los asuntos 

que deben ser evaluados dentro de este grupo son: 

 Tendencia de los negocios en general 

 Volumen de la construcción 

 La situación del empleo 

 

Suponiendo que después de considerar estos asuntos, se encuentra que 

su estado es muy bueno o excelente. Esto parecería muy bueno, pero realmente 

significa que su rango de productividad puede llegar a ser muy bajo, debido a 

que, cuando los negocios van bien, se hace más difícil encontrar supervisión 

competente y mano de obra de buena calidad, por lo que muy seguramente 

tendrá que disponer de personal inexperto. Por otra parte, si la economía está 

en un estado normalmente bueno, encontrará que la eficiencia en la 

productividad tiende a subir. Esto se debe a que, bajo condiciones normales, hay 

disponibles una cantidad suficiente de buenos supervisores y oficiales de 
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construcción. Se ha encontrado en el pasado que el estado de la economía 

general en el país o en la zona donde se construirá el proyecto, produce una 

reacción en cadena en los otros grupos de factores, por lo que se sugiere dar 

una cuidadosa consideración a este asunto. Los factores que forman parte de 

este grupo son: 

 Disponibilidad de mano de obra: válido especialmente para los oficiales 

calificados. 

 Disponibilidad de supervisión: es el caso de los maestros encargados, 

supervisores y residentes de obra. 

 Disponibilidad de materiales: estos también se afectan por este motivo. (15) 

(pág. 10) 

 

2.2.6.3.2 Clima 

Para Cano y Duque (15) se deben chequear las condiciones del tiempo 

en el pasado para el área en la cual se localizará el proyecto, tratando de prever 

el tiempo durante el período de construcción planeado. Los principales asuntos 

para analizar son: 

 Los reportes del tiempo en el pasado 

 Invierno o verano 

 Frío o calor 

 

Este es uno de los peores elementos a ser considerados. Lo mejor que se 

puede hacer es tratar de adivinar. Sin embargo, considerando cuidadosamente 

los anteriores asuntos, su adivinanza, al menos estará basada en la realidad 

ocurrida. 

 

Dentro de este grupo se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 Lluvia: en épocas de lluvia los rendimientos generales son menores, por las 

interrupciones causadas, por la dificultad de manejar ciertos materiales 

mojados, o porque la actividad requiere procesos en seco. 

 Temperatura: el exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 

 Cubierta: los factores dependientes del clima pueden ser atenuados si la 

labor se desarrolla bajo cubierta. (15) (pág. 11) 
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2.2.6.3.3 Obra 

En este grupo se tienen en cuenta las condiciones específicas del trabajo, 

según Cano y Duque (15) depende del alcance de su proyecto y del tipo de 

trabajo involucrado. Si el programa de trabajo es apretado o amplio. Qué tan 

complicado es el lote, si es húmedo y pantanoso o difícil de drenar, o más bien 

alto y seco. Si su trabajo se verá afectado con otros trabajos o por ser un sitio 

con otras actividades en funcionamiento. Si el trabajo será mecanizado o 

manual. Los asuntos más importantes por considerar son: 

 Alcance del trabajo 

 Condiciones del sitio 

 Suministro de materiales 

 Operaciones manuales o mecanizadas 

 

Hecha una visita al sitio de la obra, con un cuidadoso estudio y análisis de 

los planos y las especificaciones, se puede hacer una buena evaluación del 

porcentaje de productividad por este grupo de factores. Los principales factores 

que caben dentro de este grupo son: 

 Dificultad del trabajo: el grado de dificultad afecta el rendimiento. 

 Peligro: el riesgo personal del obrero disminuye el rendimiento. 

 Continuidad de la labor: las interferencias e interrupciones disminuyen la 

productividad. 

 Orden en el sitio: un frente organizado y limpio mejora los rendimientos. 

 Base de trabajo: la calidad de la superficie sobre la cual se desarrollará una 

actividad afecta los rendimientos esperables. 

 Tipicidad: la posibilidad de tener muchas repeticiones de una actividad en 

condiciones iguales mejora enormemente los rendimientos por dar posibilidad 

de desarrollar la curva de aprendizaje en el obrero. 

 Tajo: el tener el campo de trabajo limitado a pequeños espacios disminuye el 

rendimiento. 

 Urgencia: el conocimiento por parte del personal obrero de la urgente 

necesidad de tener cierta labor prontamente terminada mejora la disposición 

de este. (15) (pág. 12) 
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2.2.6.3.4 Equipamiento 

Según Cano y Duque (15) la disponibilidad de equipo apropiado para 

realizar un proyecto, su estado, su mantenimiento y reparación oportuna afectan 

el rendimiento esperable en un trabajo. En este punto se deben estudiar estos 

elementos: 

 Disponibilidad: esta favorece la acción en la obra. 

 Condición: el estado general del equipo afecta su desempeño. 

 Mantenimiento y reparación: la agilidad con que se resuelvan los problemas 

que pueda presentar el equipo es de gran importancia en la productividad. 

 

Este debe ser el más simple de analizar entre todos los grupos de 

factores. Se debe conocer el tipo y clase del equipo disponible, y su estado 

mecánico. Si se espera disponer del equipo por medio del arriendo, se debe 

tener en cuenta el arrendador, su equipo y su mantenimiento. Los factores 

incluidos en este grupo son: 

 Herramienta: la calidad, suficiencia y grado de adecuación de la herramienta 

afecta la labor de la mano de obra. 

 Equipo: su disponibilidad y estado son de importancia capital en la ejecución 

de muchas actividades. 

 Mantenimiento: su bondad y oportunidad en las reparaciones afectan la 

productividad. 

 Elementos de protección: dentro del equipamiento se deben considerar los 

elementos de protección recomendados por la buena práctica de la seguridad 

industrial. (15) (pág. 12) 

 

2.2.6.3.5 Supervisión 

La calidad y experiencia del personal de supervisión con que se puedan 

contar en el proyecto es de vital importancia en la productividad esperada en 

cualquier obra. Es así como para Cano y Duque (15) los asuntos a evaluar en 

este punto son: 

 Experiencia 

 Disponibilidad 

 Sueldos 
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Este punto debe ser cuidadosamente analizado. Ya se había dicho que, 

si los negocios van normalmente bien, es posible conseguir buenos 

supervisores. Si además los negocios van muy bien, lo más probable es que 

tenga que seleccionar sus supervisores de un conjunto muy deficiente o 

resignarse a pagar salarios más altos, compensando esta situación con menos 

supervisores. El resultado final será que tenga una supervisión muy pobre, 

incrementando los problemas durante la ejecución del trabajo. Los factores que 

se analizarán en este grupo son: 

 Dirección: una suficiente dirección resulta en un bajo rendimiento. 

 Seguimiento: el grado de supervisión está correlacionado con la eficiencia 

en el trabajo. 

 Instrucciones: debe existir un nivel adecuado y suficiente de instrucción 

para que la labor se desarrolle eficientemente. 

 Idoneidad del maestro: es un factor vital en el desempeño del obrero. (15) 

(pág. 13) 

 

2.2.6.3.6 Laborales 

Las condiciones laborales en las que se desarrolla la obra son muy 

importantes en la eficiencia del trabajo. Por tanto, según Cano y Duque (15) el 

manejo adecuado de las relaciones laborales es de alta incidencia en el 

desempeño de la mano de obra. Se debe analizar la disponibilidad de mano de 

obra bien capacitada en la empresa o en el sitio donde se desarrollará la obra. 

Los asuntos a tener en cuenta en este grupo son: 

 Experiencia 

 Disponibilidad 

 Contratación 

 Salarios 

 

Este grupo también debe ser analizado cuidadosamente. Se debe 

investigar si en la zona de la obra se consigue personal capacitado, o hay 

necesidad de desplazar personal de otras partes, y si se pueden pagar los 

salarios o precios a destajo que prevalecen en la zona. 
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Los factores que se deben tener en cuenta en este grupo son: 

 Tipo de contrato: el contrato a destajo influye favorablemente en el 

rendimiento comparado con el contrato por día laborado. 

 Sindicato: el sindicalismo mal entendido, tan común en el medio, afecta 

negativamente el rendimiento de la mano de obra. 

 Incentivos: una clara y sana política de incentivos mejora notablemente el 

rendimiento de las cuadrillas. La utilización de las tareas, destajos o premios 

por el cumplimiento de metas preestablecidas, incrementan favorablemente la 

dedicación del obrero. 

 Salario o precio a destajo: una buena remuneración siempre será un 

incentivo para el obrero, pues lo lleva a cuidar su puesto. 

 Ambiente de trabajo: un ambiente de trabajo agradable, con buenas 

relaciones entre compañeros de labor y con los patrones, un ambiente seguro, 

aseado, y en general que respete la condición humana, siempre redundará en 

un mejor desempeño de la mano de obra. 

 Seguridad social: dentro del ambiente de trabajo es importante que el 

trabajador se sienta protegido de los riesgos de salud y de trabajo. La 

tranquilidad que da esta protección incentiva el rendimiento. 

 Seguridad industrial: una buena política de seguridad industrial en la obra 

atenúa la influencia del riesgo inherente al trabajo. (15) (pág. 13) 

 

2.2.6.3.7 Trabajador 

Para Cano y Duque es de gran importancia considerar las condiciones 

personales del trabajador. Se deben tener en cuenta los siguientes asuntos (15): 

 Estado de ánimo 

 Situación familiar 

 Habilidad 

 Conocimientos 

 Condición física 

 

Al evaluar este grupo de factores se debe tener cuidado en investigar, 

posiblemente con la colaboración de un trabajador social, el estado físico y 
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mental del obrero y su predisposición hacia el trabajo. Los factores a tener en 

cuenta son: 

 Situación personal: la tranquilidad personal y familiar del obrero afecta en 

gran medida su actuación en el frente de trabajo. Una política acertada de 

apoyo y trabajo social, con seguridad tendrá un afecto favorable en la 

actuación de la mano de obra. 

 Cansancio: el trabajo exigente y continuado puede llegar a producir fatiga 

natural en los seres humanos. Es necesario practicar políticas que garanticen 

el descanso, adecuado y suficiente, del trabajador para mantener su 

rendimiento normal. 

 Salud: aunque exista un plan de seguridad social, es necesario vigilar el 

estado de salud del obrero para mantener los rendimientos. 

 Conocimientos técnicos: el nivel de capacitación alcanzado por el obrero, 

así como su posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor 

eficiencia de su labor. 

 Habilidad: es innegable que ciertos obreros desarrollan habilidades innatas o 

por entrenamiento propio, que los hacen más eficientes que otros, 

independientemente del grado de capacitación alcanzado. Se debe tener en 

cuenta esta situación al evaluar el desempeño. 

 Buena fe: se debe contar con la buena fe del trabajador en el desempeño de 

sus funciones, partiendo de un adecuado proceso de selección del personal y 

del mantenimiento de unas buenas relaciones laborales. 

 Pereza: como en el punto anterior, existen personas que, por naturaleza, no 

ponen todo de sí en el desempeño de sus funciones. Se debe controlar esta 

situación por medio de un adecuado proceso de selección. (15) (pág. 15) 

 

2.2.6.4 Evaluación 

Según Cano y Duque una vez conocidos los factores que inciden en el 

rendimiento o productividad del personal que ejecuta las diferentes actividades, 

es necesario hacer una evaluación de cada uno de los grupos en que se han 

clasificado estos factores. (15) 
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Este proceso se debe efectuar al tomar datos de rendimientos en las 

obras, con el fin de afectarlo con la evaluación global del desempeño de la 

cuadrilla durante la lectura para normalizar el resultado, y ajustándolos para ser 

utilizados en la base de datos. También al tomar información de la base de datos, 

para intentar predecir el desempeño en un futuro trabajo, se deben evaluar las 

condiciones en que se desarrollará dicho trabajo, para adecuar dicho dato a las 

condiciones esperables. Es por lo tanto un proceso de doble vía.  

 

Se deben evaluar las siete categorías en que se han clasificado todos los 

factores, asignándoles un porcentaje entre 0 y 100, partiendo de que lo normal 

es un rendimiento de 70%. Cuando un grupo de factores, después de evaluado, 

se encuentra que es favorable al desempeño de la cuadrilla, se calificará con un 

porcentaje superior al 70%. Si es desfavorable, se calificará con un porcentaje 

inferior a 70%. La evaluación global se obtiene tomando la media aritmética de 

los porcentajes para los siete grupos. Es de esperar que algunos de los grupos 

tengan la capacidad de afectar en mayor medida el desempeño que otros, por lo 

que se hace necesario definir unos rangos de calificación para cada uno de ellos. 

Tabla 5.  
Sugerencia de rangos 

Grupo Rango (%) 
Economía general 50 a 75 
Clima 40 a 75 
Obra 40 a 80  
Equipamiento 55 a 75 
Supervisión 50 a 75 
Laborales 40 a 80 
Trabajador 60 a 75 

Tomada de Rendimientos y consumos de mano de obra (15) 
 

2.2.6.4.1 Análisis de sensibilidad 

En este punto Cano y Duque proponen que, tomando como base un 

rendimiento normal con una eficiencia en la productividad del 70%, y teniendo 

en cuenta que una actividad apta para ser medida tiene una eficiencia entre el 

61 y el 80%, se obtiene que, las medidas estarán con unos porcentajes de 

eficiencia respecto a la base aceptada así. (15) 
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Tabla 6.  
Porcentajes de eficiencia 

 Promedio de calificación 
respecto a factores de 

afectación 

Equivalencia respecto al 
porcentaje de avance en 

obra 
Límite superior 80% 114.29% 

Base 70% 100.00% 
Límite inferior 61% 87.14% 

Tomada de Rendimientos y consumos de mano de obra (15) 

 

Así se ve que la variabilidad de los datos tomados apropiadamente se 

reduce a un rango mucho más estrecho, lo cual va proporcionando un primer 

criterio de aceptabilidad en lo referente a la representatividad de una medición. 

También se puede ver que la variación entre los límites superior e inferior llega 

a ser del 31% respecto al último. Por esto, se puede establecer como aceptables 

aquellos datos cuya dispersión sea inferior al 30%. 

 

Ya en condiciones normales de trabajo, es posible que la variación de la 

afectación global o promedio de los siete grupos de factores que afectan el 

rendimiento de una actividad se mueva entre el 60% y el 75%, lo cual implica 

que el rendimiento varía entre el 85 (60/70) y el 107% (75/70) del valor base. 

 

Para el consumo de horas-hombre, que es el inverso del rendimiento, la 

variación será del 17% (10/70) de más en el punto bajo, y de menos el 7% (5/70) 

en el punto alto, respecto al consumo básico. 

 

Se pueden considerar como condiciones extremas a aquellas que llevan 

el rendimiento a un 55 y un 85% de factor global o promedio de afectación, casos 

en los cuales se tienen rendimientos del 21.4% (15/70) de más y de menos 

respectivamente, teniéndose una variación entre el mínimo y el máximo del 55% 

(1.214/0.786). (15) (pág. 17) 

 

2.2.6.4.2 Instructivo para evaluar los factores de afectación 

Cano y Duque proponen un cuadro en el cual se definen criterios para 

calificar cada uno de los factores que puedan afectar los rendimientos o 

consumos de mano de obra, los cuales a su vez están agrupados en siete 

categorías de factores. (15) Para cada factor se ha definido una escala de 
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calificación de 1 a 5, siendo 1 la condición más desfavorable, y 5 la más 

favorable. Se estima que 3 es la condición normal. 

 

Cada categoría se evalúa promediando la calificación de sus factores. 

Esta calificación promedio, para cada grupo, se asocia con la tabla contenida en 

la Tabla 7, en la que se establecen los rangos de variación para cada una de las 

categorías de factores de afectación. (p. 27) 

Tabla 7.  
Equivalencia respectivas entre calificación y rango 

Grupo Rango (%) 0 1 2 3 4 5 
Economía 
general 

50 a 75 50 55 60 65 70 75 

Clima 40 a 75 40 47 54 61 68 75 
Obra 40 a 80 40 48 56 64 72 80 
Equipamiento 55 a 75 55 59 63 67 71 75 
Supervisión 50 a 75 50 55 60 65 70 75 
Laborales 40 a 80 40 48 56 64 72 80 
Trabajador 60 a 75 60 63 66 69 72 75 

Tomada de Rendimientos y consumos de mano de obra (15) 

 

2.2.7  Toma de datos para rendimientos 

2.2.7.1 Tipos de actividades 

Se tomará la clasificación de las distintas actividades presentes en la 

construcción según Cano y Duque, considerando diferentes criterios que faciliten 

su análisis. (15) 

 

2.2.7.1.1 Complejidad 

El grado de complejidad de una actividad se puede clasificar así: 

 Actividades simples: implican pocas operaciones elementales. 

 Actividades normales: son las que tiene un grado de complejidad intermedio. 

 Actividades complejas: se componen de operaciones muy diferentes, que 

pueden ser simultáneas o realizadas por diferentes personas con distintas 

especialidades. 

 

2.2.7.1.2 Continuidad 

Es importante clasificar las actividades de construcción según si se 

realizan en forma continua o no. 
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 Continuas: son las que cierran el ciclo de principio a fin sin interrupciones o 

esperas determinadas. 

 Discontinuas: son las que presentan interrupciones o esperas 

indeterminadas. Para medir los rendimientos en estas actividades, evitando 

tener en cuenta estas interrupciones indefinidas, se hace tener en cuenta si la 

falta de continuidad es intrínseca a ella o depende de factores externos, 

situación que se debe tener en cuenta al medir la validez de la observación 

para la toma de datos de rendimientos. 

 

2.2.7.1.3 Cuadrilla 

La cantidad de personas necesarias para ejecutar la labor debe ser tenida 

en cuenta. En este sentido se clasifican así: 

 Individual: son aquellas ejecutadas por un solo operario trabajando 

independientemente. 

 Colectiva: son las que requieren para su ejecución la participación de más de 

un operario trabajando en la misma actividad. 

 Múltiple: son las colectivas donde se complementan distintas cuadrillas de 

diferentes especialidades. (15) (pág. 19) 

 

2.2.7.2 Operaciones que conforman la ejecución de una partida  

Para Cano y Duque cualquier actividad se compone de pasos que 

conforman el método del proceso involucrado. Estos pueden ser (15): 

 Recibir instrucción. 

 Leer, medir, marcar o acotar. 

 Acopiar material. 

 Desempacar, preparar u ordenar. 

 Revisar, escoger o seleccionar. 

 Plantillar, madrinar o basar. 

 Mezclar, ensamblar, instalar, colocar unir o pegar. 

 Resanar, ranurar o emboquillar. 

 Hilar, aplomar o asentar. 

 Desmoldar o retirar. 

 Examinar, aprobar o visar. 
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 Ajustar, corregir o repetir. 

 Limpiar, proteger o cubrir. (15) (pág. 20) 

 

2.2.7.3 Causales de discontinuidad 

En este punto Cano y Duque afirman que es importante estudiar los 

causales de discontinuidad en la ejecución de las actividades de construcción. 

(15) Como ya se dijo, si la discontinuidad es intrínseca o propia del proceso 

lógico de la actividad habrá obligación de subdividir las actividades en 

subactividades continuas que permitan tomar de una manera lógica los datos de 

rendimiento de la mano de obra. 

 

Si las causas de la falta de continuidad en la ejecución de una labor 

determinada son externas a ella, como las producidas por desabastecimiento, 

fenómenos atmosféricos, accidentes o por la actuación del trabajador, se tendrá 

una situación imprevisible que hace inválida la observación. Teniendo en cuenta 

estas anotaciones, se clasifican las causales de discontinuidad así: 

 

2.2.7.3.1 Intrínsecas o propias del proceso 

 Esperas propias de la actividad 

 Desplazamientos 

 Fraguados 

 Curados 

 

2.2.7.3.2 Externas o las producidas por otros factores 

 Demoras 

 Descansos 

 Lentitud 

 Daños 

 Instrucción incompleta 

 Desconocimiento 

 Fatiga 

 Ajuste 

 Reparación 
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 Desabastecimiento 

 Lluvia 

 Accidentes (15) (pág. 21) 

 

2.2.7.4 Características requeridas para evaluar una actividad 

Según Cano y Duque, para poder adelantar el trabajo de medir los 

consumos de mano de obra en las diferentes actividades de la construcción, se 

hace indispensable que la actividad a medir tenga las siguientes características 

(15): 

 

2.2.7.4.1 Definida 

El desarrollo de la actividad debe estar claramente definido en su 

procedimiento y en el ámbito de ejecución. Debe tenerse en cuenta que para 

ejecutar una actividad pueden existir varios procedimientos apropiados que 

tienen por sí, diferentes rendimientos. La actividad se mide siguiendo un 

procedimiento de ejecución definido. 

 

2.2.7.4.2 Continua 

Ya se había mencionado la influencia de las discontinuidades intrínsecas 

o propias de la actividad, lo que hace necesario partir la actividad en 

subactividades continuas para hacerla mesurable en su rendimiento. 

 

2.2.7.4.3 Típica 

Para hacer observaciones válidas con el fin de formar una base de datos 

de rendimientos, y que esta no se haga muy extensa, debe preferirse la selección 

de actividades extrañas que poco aporten a la base de datos. 

 

2.2.7.4.4 Cerrada 

El alcance del proceso que se mide debe ser completo, es decir, que la 

actividad en consideración se inicie desde el principio y culmine en su 

terminación, dejando acabada la obra, o permitiendo la iniciación de una nueva 

actividad sobre ella. 
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2.2.7.4.5 Representativa 

Al definir la actividad que será objeto de medición, se debe tener en cuenta 

que esta debe estar libre de pasos que varíen de obra en obra. Solo se deben 

incluir los pasos que son comunes independientemente de las condiciones 

circunstanciales de la obra donde se tomen. Es el caso de los transportes 

internos de materiales que son con seguridad diferentes de una obra a otra, o 

aún dentro de una misma obra. Esto para poder hacer comparables los datos 

obtenidos en distintas fuentes. 

 

2.2.8.4.6 Normal 

Se refiere a que las condiciones en que se realiza la actividad que va a 

ser medida deben ser lo más cercanas al punto de afectación neutro por todos 

los factores que pueden afectar un rendimiento. Teniendo en cuenta el método 

de evaluación para cada grupo de factores ya definido, ninguno de ellos deberá 

tener una influencia fuerte en la productividad. La evaluación global de los 7 

grupos de factores que la pueden estar afectando, debe estar entre el 61 y el 

80%. (15) (pág. 22) 

 

2.2.7.5 Formación de una base de datos 

Considerando para este trabajo, lo planteado por Cano y Duque (15): 

Para formar una base de datos de consumos de mano de obra, y siendo 

consecuentes con la teoría de la productividad ya expuesta, se tomarán datos 

de actividades que cumplan con las características ya definidas, se calificará el 

grado de afectación de cada uno de los grupos en que se clasifican los diferentes 

factores, se calculará el factor promedio de afectación, con el cual se corregirá 

el valor obtenido, para llevarlo a un grado de afectación neutra, o sea para una 

productividad del 70%. Estos cálculos siempre se harán partiendo de un número 

plural de observaciones, calculando el respectivo promedio entre ellas, previa 

eliminación de los datos detectados como anormales. Así se llega a obtener 

valores de consumo ciertos y representativos de la actividad. 

   

Aunque el título de este trabajo se refiere a los rendimientos, es más útil 

trabajar las bases de datos con los consumos expresados en horas-hombre por 
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unidad de medida, ya definidas y que son el inverso matemático de los 

rendimientos. Se prefiere este dato, ya que es la medida del consumo del recurso 

humano como un insumo más en el desarrollo de cualquier actividad. Si se 

multiplica este valor por el costo horario del obrero o de la cuadrilla, se encontrará 

directamente el costo de este recurso en el análisis unitario de precios para la 

actividad en cuestión. (15) (pág. 23) 

 

2.2.7.6 Formularios para la captación de datos 

“Para tomar datos reales en obra es necesario diseñar los formularios 

teniendo en cuenta la información indispensable para el análisis posterior. 

También se define un instructivo para que el personal que tomará los datos en 

obra trabaje con criterios unificados”. (15) 

 

2.2.7.6.1 Datos indispensables 

Según Cano y Duque, los datos que se deben incorporar a cualquier 

encuesta sobre consumos de mano de obra en una actividad son los siguientes 

(15): 

 Actividad: se debe describir claramente la actividad que se está midiendo y 

su unidad de medida. Se debe tener en cuenta que debe cumplir con las 

condiciones establecidas. 

 Descripción: para mayor claridad sobre la actividad que se investiga, y para 

poder estudiar en detalle su desarrollo, en el futuro, con el fin de optimizarlo, 

se debe hacer una descripción detallada paso a paso, dejando espacios para 

clasificar y medir las duraciones de cada uno de estos pasos. 

 Obra: se debe identificar claramente la obra donde se realiza la observación, 

incluyendo datos sobre ella, como ubicación, constructor, tipo de obra y breve 

descripción. 

 Encuestador: debe quedar registrado el nombre de la persona que toma los 

datos. 

 Cuadrilla: en un principio, en las primeras observaciones que se realicen 

como pruebas piloto, las que servirán para corroborar la teoría que sirve de 

base a este estudio, se debe registrar con precisión la cuadrilla que realiza la 

actividad, definiendo el número de operarios de diferentes especialidades y 
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las personas que desempeñan cada una de las funciones en la cuadrilla, con 

el fin de verificar la influencia del operario con sus características y 

condiciones propias, en el consumo obtenido. 

 Tiempo consumido: el formulario debe permitir el registro del tiempo 

trabajado en el desarrollo de la actividad. Este dato se puede obtener 

registrando los tiempos consumidos, o las horas de entrada y salida con los 

tiempos de interrupciones que se puedan presentar en la jornada de trabajo. 

Se debe tener en cuenta que estos tiempos pueden ser diferentes para cada 

uno de los miembros de la cuadrilla. 

 Cantidad de obra: debe quedar registrada la cantidad de obra ejecutada. 

Esto se puede hacer tomando el dato en cada uno de los ambientes de 

trabajo, o haciendo repetir ambientes iguales varias veces. Esto último es 

preferible. 

 Grado de influencia: se debe medir la influencia positiva o negativa de cada 

uno de los factores que puedan afectar el rendimiento o consumo de la mano 

de obra, clasificados en los siete grupos mencionados anteriormente. (15) 

(pág. 24) 

 

2.2.7.7 Captación de datos en obra 

En este punto Cano y Duque describirán el proceso de toma de datos en 

todo detalle y hará un instructivo para evaluar la influencia de cada uno de los 

diferentes factores que pueden afectar un rendimiento de mano de obra o su 

inverso, el consumo del recurso humano: 

 

2.2.7.7.1 Captación de datos 

Se refiere a cada uno de los espacios a llenar en el formulario. 

 Obra: en este espacio se describe el nombre que identifica a la obra donde 

se hace la observación. 

 Constructor: se anota aquí el nombre de la empresa responsable de la 

construcción de la obra. 

 Descripción de la obra: se hace una rápida y corta descripción de la obra. 

Lo más importante es informar el tipo de edificación u obra de una manera 

general. 
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 Encuestador: se identifica la persona que toma los datos. 

 Actividad: se define la actividad que se está midiendo, de una manera 

general. Se debe recordar que se hará en forma detallada al reverso del 

formulario. 

 Unidad de medida: se informa la unidad de medida de la cantidad de obra 

ejecutada de la actividad que se mide. 

 Cuadrilla: se identifica la cuadrilla que se está midiendo en este formulario, 

para diferenciarla de otras cuadrillas que ejecutan la misma actividad, y que 

se miden en otro formulario. 

 Fecha: se anota el día en el cual se hace la observación. Se advierte que una 

observación se hace en un frente de trabajo dado. Si en una fecha se inicia 

más de un frente de trabajo se hará una observación por cada frente.  

 Módulo: se identifica el espacio en el cual se ejecuta la actividad. 

 Entrada: se anota la hora de entrada al frente de trabajo anotado en el punto 

anterior, o al iniciar jornada en el mismo frente donde terminó el día anterior. 

 Salida: se anota la hora de salida al terminar el frente de trabajo o la jornada. 

 Descansos: se anota la duración de los descansos o interrupciones 

presentados en el tiempo definido por la hora de entrada y salida anotados. 

(15) (pág. 26) 

 

2.2.7.7.2 Levantamiento y descripción de la actividad a medir 

Antes de proceder a hacer cualquier captación de datos en una obra para 

evaluar los rendimientos, es necesario hacer una muy detallada descripción de 

los que se está midiendo. Se recomienda obtener unos planos o hacer un 

levantamiento del frente de trabajo que se mide. Tener una descripción detallada 

de las especificaciones y condiciones de ejecución de la actividad, que sirvan 

para futuras comparaciones con otras mediciones. Esta información también 

debe servir para revisar y evaluar el desempeño del tomador de los datos en la 

obra. (15 pág. 27) 

 

2.2.8 Proceso de evaluación estadística 

Como se mencionó en la teoría, párrafos arriba, el rendimiento de mano 

de obra depende de los distintos factores de afectación presentes al ejecutar 
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cualquier partida, este rendimiento es el cálculo del tiempo empleado de un 

trabajador o cuadrilla al desarrollo de una actividad específica, estos valores no 

se pueden unificar, ya que son típicos de cada región.  

 

Los factores de afectación para la mano de obra en la ejecución de 

partidas, es en cierto grado impredecible, puesto que la calificación asumida por 

el profesional para los factores incidentes es un valor subjetivo, realizado a 

criterio personal, por ende, esos criterios de calificación no son cuantitativos. 

 

Por tanto, en el sector construcción, son diferentes las condiciones para 

el empleo de la mano de obra, cada situación diaria es anómala. 

 

Como puede comprenderse, sería necio adelantar una investigación de 

rendimientos si el medio ambiente que rodea el desempeño del trabajador no fue 

planeado de antemano para que este pueda desarrollar al máximo sus 

capacidades, suponiendo pues que la organización de la obra no distorsionará 

la toma de rendimientos (o que la persona que está haciendo el estudio puede 

corregirlos debido al conocimiento que tiene de las fallas administrativas de la 

misma), se puede adelantar el estudio usando uno de los métodos tradicionales 

(16 pág. 53): 

 Estudio de tiempos y movimientos: el rendimiento industrial que se 

fundamenta en la producción en masa, lo que significa la ejecución de trabajos 

de un solo tipo, con características iguales, que se realizan en puestos fijos 

de trabajo y que se pueden ayudar mayoritariamente por tecnología de punta. 

Entre este tipo de metodología se planteó el “estudio de tiempo”, que observa 

a un trabajador permanente por un periodo relativamente corto de tiempo, es 

adecuado para la observación de las operaciones de trabajo complejo con 

varias actividades. (Failing, Janzen, & Blevins, 2004), teniendo en cuenta la 

distancia, las herramientas y las condiciones físicas del medio en que se 

realiza la tarea. 

 Promedio de resultados: el rendimiento en obras de construcción que se 

refiere directamente a la cantidad de mano de obra expresado en horas 

hombre que puede ser entre uno o más trabajadores para ejecutar una 
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cantidad de obra de una actividad en particular. Este sistema de rendimientos 

se basa en la recolección diaria de información en diferentes circunstancias, 

que luego se tabula en formatos mensuales para obtener promedios 

representativos. 

 

Considerando estos dos métodos es que se plantea la recomendación de 

Consuegra, quien afirma (16): 

 

El primero es típico de la industria manufacturera, que tiene puestos fijos 

de trabajo, operaciones estandarizadas, líneas de montaje, empleados estables 

y especializados y muy buena proporción de supervisores, todo lo cual permite 

determinar los rendimientos con exactitud cronométrica. 

 

El segundo se acomoda mejor a las particularidades de la industria de la 

construcción porque los promedios son el resultado de muchas variables que 

pueden presentarse en una obra, tales como el mal tiempo, la rotación del 

personal y su consecuente falta de especialización, los continuos cambios en los 

puestos de trabajo, las dificultades imprevistas debidas a desconocimiento del 

subsuelo o actividades no repetitivas, etc. (16) (pág. 53) 

 

Con toda la teoría antes mencionada es que se procede a calcular los 

rendimientos resultantes del presente estudio, con la metodología del promedio 

de resultados. En la toma de datos se tuvo en cuenta el número de personas que 

desarrollaron la labor y su correspondiente cargo (operario, oficial, peón), el 

porcentaje de obra ejecutado al momento de registrar la información, el tiempo 

que demora el personal en realizar dicha actividad y los tiempos de inactividad o 

descuentos por diferentes razones, buscando una aproximación numérica que 

se asemeje a la realidad del rendimiento, determinando así un rendimiento 

promedio para una determinada zona, condición y tipo de obra. El análisis de 

todas estas variables permite calcular para cada actividad el promedio de 

rendimientos. 
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2.2.8.1 Parámetros estadísticos considerados para el análisis de 

rendimientos 

Como ya se explicó anteriormente, el rendimiento es la variable en 

estudio, esta, es una variable cuantitativa, puesto se cuantifica y se pueden 

realizar operaciones con ella, tiene una escala de medición que es el m2/día, y 

se pueden obtener resúmenes estadísticos.  

 

Entonces, para calcular un valor representativo a los valores que se están 

promediando se procede al cálculo de la media aritmética (también llamada 

promedio o simplemente media). 

  

2.2.8.1.1 Media aritmética �̅� 

La media aritmética, denominada simplemente media, su valor tiende a 

ocupar la posición central o intermedia entre el menor y mayor valor del conjunto 

de datos, a partir del cual se calcula este estadígrafo, es decir brinda de alguna 

forma, información sobre el centro de la distribución. (17) 

 �̅� = ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥𝑛  − − − − − − − − − − − −(1) 

 

Donde: 𝐱𝐢  :  valor de rendimiento de cada evento 𝒏 ∶   número de eventos �̅�   ∶  media aritmética 

 

2.2.8.1.2 Desviación estándar (𝝈) 

Para Córdoba, la desviación estándar es el valor promedio que dista de la �̅� de todos los valores de la muestra. (17) 

 

La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos 

alrededor del promedio. Cuanto más concentrada este la distribución de los 

valores alrededor (x), menor será 𝜎, y viceversa. Es la raíz cuadrada de la 

varianza. 
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𝜎 = √1𝑁 ∗ ∑(𝑥𝑖 − �̅�𝑁
𝑖=1 )2  − − − − − − − −(2) 

 

Donde: 𝐱  :  valor de las observaciones en la población 𝑵 ∶   número total de observaciones �̅�   ∶  media aritmética 

 

Para un mayor entendimiento de lo que queremos demostrar con el 

cálculo de la desviación estándar a nuestro grupo de datos, se procede a realizar 

un pequeño ejemplo: 

 

Suponiendo que se tienen en la Tabla 8 las calificaciones a un exámen: 

Tabla 8.  
Ejemplo de cómo interpretar la desviación estándar 

 Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

 6 10 10 9.9 
 7 10 10 10 
 8 10 10 10 
 7 2 10 10 
 6 2 10 10 

Promedio 6.8 6.8 10 9.98 
Desviación estándar (σ) 0.84 4.38 0 0.04 

 

Lo que dice el resultado de la desviación estandar es que los valores del 

grupo 1, están más uniformes que los valores del grupo 2, es decir, el grupo 2 

tiene más variabilidad; el tercer grupo tiene como resultado cero, es decir no hay 

variación entre sus calificaciones, el cuarto grupo tiene muy poca variación entre 

los elementos del grupo. 

 

Medidas de dispersión relativa 

“Es necesario contar con un estadígrafo, también de dispersión, el cual 

refleje esta dispersión, sin depender de la magnitud de las observaciones, ni 

tampoco de las dimensiones de ellas, es decir que dicha cantidad se un número 

abstracto”. (17) 
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2.2.8.1.3 Coeficiente de variación (C. V.) 

Para Córdoba, el coeficiente de variación, permite juzgar el grado de 

representatividad de la media (�̅�). Su importancia se debe a que a través de él, 

se puede comparar la variabilidad de los datos, es decir, donde los datos tienen 

mayor dispersión. Generalmente, el coeficiente de variación es expresado en 

porcentajes.  

 𝐶. 𝑉 = 𝜎𝑋 ∗ 100 − − − − − − − − − − − − − −(3) 
 

Donde: 𝛔  :  desviación estándar 𝐱  :  valor de las observaciones en la población �̅�   ∶  media aritmética 

 

Se usa cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de 

la media y la variabilidad de la variable. 

 

Donde, el Coeficiente de Variación también permite juzgar el grado de 

variación dos o más series de datos, es decir es más homogénea la serie 

mientras es menor es el C. V.  

 

El coeficiente de variación es una medida adimensional de la variabilidad 

alrededor de la media, muy útil para comparar la variabilidad de dos o más series 

de datos que tengan distintas unidades de medida o distintas medias aritméticas. 

 

Si C. V. < 10%, entonces la media aritmética es altamente precisa.  

Si 10 ≤ C. V. < 15%, entonces la media aritmética es medianamente precisa. 

Si 15 ≤ C. V. < 30%, entonces la media aritmética tiene bajo grado de precisión.  

Si C. V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial.  

 

La serie es más homogénea mientras menor es el coeficiente de variación. 

 



 

 

74 

 

 

2.2.8.1.4 Intervalo de confianza para la media y desviación estándar 

conocidos  

El intervalo dentro del cual pueden hallarse las estimaciones del 

verdadero promedio se calculará en base a la estimación de la media aritmética 

y para un determinado nivel de confianza del 95% en este caso. (17) 

 �̅� − 𝑍1−𝑎 2⁄ 𝜎√𝑛 ≤ 𝜇 ≤ �̅� + 𝑍1−𝑎 2⁄ 𝜎√𝑛 − − − − − − − − − − − −(4) 

 

Donde: 𝛔  :  desviación estándar 𝑍1−𝑎 2⁄   :  coeficiente de confiabilidad correspondiente al 95% tomado de la tabla 

de la distribución “t” Student �̅�   ∶  media aritmética 

 

 Cálculo del coeficiente de confiabilidad: t 0,975(n-1): se halla mediante la 

tabla de distribución acumulativa: En la primera fila de la tabla de distribución 

acumulativa se ubica el valor de 0,975 que se obtiene al resolver (1+95%)/2 y 

en la primera columna, empezando por la izquierda, el grado de libertad (n-1) 

que corresponde a R. Una vez ubicados estos valores, se intersecan y el valor 

obtenido corresponde al coeficiente de confiabilidad. (17) 

 

Valor elegido (V. E.). Es la semisuma de ambos extremos del intervalo 

verdadero promedio. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Mano de obra: la mano de obra representa el factor humano de la producción, 

sin esta no podría ejecutarse las actividades de construcción civil. 

Rendimiento: cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos de mano de 

obra y equipo por jornada. 

Rendimiento de mano de obra: se define rendimiento de mano de obra, como 

la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una 

cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por 
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unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/Hh (unidad de 

medida de la actividad por hora hombre). 

Consumo de mano de obra: se define como la actividad de recurso humano en 

horas-hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios 

operarios de diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad 

unitaria de alguna actividad. 

Cuadrilla: es el número de obreros (sea uno o varios) según la necesidad de la 

actividad a ejecutar. 

Edificación: obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades 

humanas. 

Partida: es cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente 

una obra para fines de medición, evaluación y pago. 

Análisis de precios unitarios: cada partida del presupuesto constituye un costo 

parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de su 

correspondiente análisis de precios unitarios; es decir, la cuantificación técnica 

de precios unitarios; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos 

(mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que 

se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo. 

Expediente técnico: es el conjunto de documentos de carácter técnico o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra el cual es elaborado 

por un consultor de obras, de la especialidad o especialidades que correspondan 

a las exigencias de cada proyecto en particular. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Método de la investigación 

3.1.1 Enfoque teórico metodológico 

Se considera un enfoque cuantitativo, debido a que la presente 

investigación tiene como característica plantear un problema de estudio 

delimitado y concreto, como es la obtención de valores de rendimiento de mano 

de obra para las partidas de tarrajeo de cielorraso y de muros interiores, para 

luego realizar una comparación económica respecto a los costos establecidos 

en el expediente técnico del proyecto en estudio; la recolección de los datos se 

realizó mediante el cálculo del tiempo en que tardaban en ejecutar cada muestra, 

es decir, se cuantificaron las variables, por ende las muestras son producto de 

mediciones y se representan mediante números y han sido analizadas con 

procesos estadísticos para establecer las conclusiones y poder corroborar las 

hipótesis planteadas. 

 

3.1.2  Alcances de la investigación 

3.1.2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, debido a que se tiene como 

propósito resolver un determinado problema, como es el poder verificar la 

diferencia que existe entre los valores de rendimiento de mano de obra que se 

hallaron en campo y los valores de rendimiento de mano de obra que establece 
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el expediente técnico, para poder generar así una base de datos confiable que 

sea de permanente utilización en la zona, aplicada a proyectos de edificación 

que presenten características similares a las del presente estudio. 

 

3.1.2.2 Nivel de investigación  

El nivel de investigación es descriptivo, ya que se pretende conocer las 

características de la población mediante la recopilación de muestras, que al ser 

analizadas, indiquen valores de rendimiento de mano de obra que se asemejen 

a la realidad, con la intensión de conocer la relación que existe con la variable 

dependiente, que es el costo; es entonces que se tomaron muestras del 

rendimiento de mano de obra para las partidas de tarrajeo de cielorraso y de 

muros interiores para describir el tiempo que tardan en ejecutar cada muestra, 

para posteriormente enfocarse en cuál es la diferencia en relación a los 

rendimientos de mano de obra establecidos en el expediente técnico y poder 

realizar una comparación económica entre los costos resultantes con el 

reemplazo de los valores de rendimiento de mano de obra de ambos análisis. 

 

3.1.3 Diseño de la investigación 

3.1.3.1 Tipo de diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, puesto que la variable 

independiente, que es el rendimiento de mano de obra, no es manipulada en 

ninguna forma al ser observada y anotada, los valores de rendimiento de mano 

de obra para las partidas de tarrajeo de cielorraso y de muros interiores fueron 

tomadas en el mismo instante en que iniciaban los trabajos, respetándose la 

medición de los tiempos en cada una de las muestras. 

   

Asimismo, se considera que el presente estudio presenta un diseño 

longitudinal, puesto que la toma de datos se realizó en un periodo comprendido 

entre los meses de enero hasta junio, periodos que presentan cambios en el 

clima, naturales de la época, con la finalidad de determinar si estos sucesos 

repercuten en los valores de rendimiento de mano de obra tomados en cada 

muestra. 
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3.1.4 Población y muestra 

3.1.4.1 Población 

Basados en la teoría, la población debe representarse por el conjunto de 

elementos que poseen una característica en común, por ende, al investigar el 

rendimiento de mano de obra en las partidas de tarrajeo de cielorrasos y de 

muros interiores, que son partidas recurrentes y comunes en obras de 

edificación, la población estará conformada por los proyectos de edificación que 

se ejecutan en el distrito del Perené. 

 

3.1.4.2 Muestra 

La muestra está representada por la infraestructura educativa del colegio 

integrado Puerto Yurinaki – Perené, puesto que pertenece a un subconjunto de 

la población y es, de este proyecto donde se recolectarán las muestras para la 

realización del presente estudio. 

 

El muestreo es no probabilístico del tipo por conveniencia, puesto que las 

muestras fueron seleccionadas a criterio propio, eligiendo aquellas partidas en 

estudio en el cual se contaba con experiencia, como lo son, el tarrajeo de 

cielorrasos y el de muros interiores; la toma de datos se realizó mediante la 

observación y anotación en sus respectivos Kardex, del mismo modo, se clasifica 

el tipo de muestreo por conveniencia, a causa de que se seleccionaron aquellas 

muestras que estaban convenientemente disponibles para ser estudiadas, se 

podía verificar el proceso de ejecución de cada una y se contaba con un 

significativo número que permitiría obtener resultados más confiables. 

 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.1.5.1 Técnicas utilizadas en la recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos es la observación directa, 

técnica viable para recolección de datos cuantitativos, correspondiente a la 

presente investigación; para ello, se procedió a observar cada una de las 

muestras pertenecientes a ambas partidas en estudio, sin intervenir o alterar el 

libre avance de las labores de cada cuadrilla y se procedió a tomar nota de los 
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tiempos en que tardaban en ejecutar cada actividad hasta la culminación de cada 

muestra.  

 

3.1.5.2 Instrumentos utilizados en la recolección de datos 

En principio, es necesario afirmar que un instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse 

a aquel fenómeno o hecho del cual desea extraer la información, por ende para 

el presente estudio no se utilizó ningún formato en especial que permita 

recolectar datos en campo, debido a la estructura de los apuntes, se prefirió la 

anotación de los avances de cada cuadrilla en una hoja simple, con la finalidad 

de poder tener libre espacio para detallar todos los aspectos importantes de cada 

muestra y si es que era necesario graficar la forma de cada superficie, de tal 

forma poder tener información detallada que permita poder extraer y procesar 

valores más confiables y objetivos de las siguientes partidas: Tarrajeo de muros 

interiores, tarrajeo de cielorraso.  

 

Los instrumentos utilizados principalmente para la recolección de datos e 

información son los siguientes:  

Tabla 9.  
Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnica Instrumento 
 
 

Acopio de datos primarios 

- Kardex para la medición de rendimiento en la actividad 
de tarrajeo de muros interiores 
- Kardex para la medición de rendimiento en la actividad 
de tarrajeo de cielorraso 
- Revisión de investigación y estudios respecto a 
rendimientos de mano de obra 

 
Acopio de datos secundarios 

- Revisión de los planos arquitectónicos 
- Revisión de análisis de costos unitarios 

 

3.1.6 Técnicas de procesamiento de datos 

3.1.6.1 Estructura del análisis de datos 

Las muestras serán agrupadas en su totalidad en la partida que le 

corresponde, tarrajeo de cielorraso o de muros interiores, posterior a eso se 

procede a calcular la media aritmética de cada grupo y también realizar 

determinados cálculos estadísticos con la finalidad de poder observar el 

comportamiento del resultado, si es que presenta mucha dispersión en cuanto a 

la media, lo cual indica si es que los datos son los apropiados para poder definir 
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una respuesta; en caso los datos presenten mucha dispersión, se procede a la 

separación de los grupos, buscando uniformidad en cuanto a sus características, 

en principal, que las cuadrillas que ejecutaron las muestran tengan el mismo 

número de integrantes, y de este modo, poder disminuir la dispersión del 

resultado, posterior a eso, se aprovecharán los datos para realizar algunas 

comparaciones que demuestren su comportamiento y poder obtener más 

conclusiones. 

 

Con todos los resultados obtenidos, se procede a realizar una 

comparación con los valores que refiere Capeco y contrastar qué tan distantes 

están para ambas partidas, de igual forma se procede a realizar una 

comparación de los costos que refiere el presupuesto del expediente técnico y 

los costos que se obtuvieron con los rendimientos obtenidos en obra. Por último, 

se brindarán valores de rendimiento para ambas partidas en estudio, que 

realmente reflejen el avance real de cada muestra, desde la preparación de la 

superficie hasta la culminación de los trabajos de tarrajeo, con la finalidad de 

realizar una nueva comparación entre los costos obtenidos y los costos 

brindados por el presupuesto del proyecto, obteniendo así resultados y 

conclusiones que sean de real utilidad en la elaboración o ejecución de proyectos 

pertenecientes a la zona en estudio y que presenten características similares. 

 

3.2 Descripción del proyecto en estudio 

Era necesario encontrar una obra en ejecución, que permita recolectar un 

gran número de repeticiones de las dos partidas en estudio, que sea típica, de 

común ejecución y que su realización sea en condiciones comparables, siendo 

entonces el proyecto elegido el siguiente: 

 

3.2.1  Nombre del proyecto 

 “Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa integrada 

Puerto Yurinaki, centro poblado Puerto Yurinaki, distrito de Perené, provincia 

de Chanchamayo – región Junín” 
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3.2.2  Ubicación del proyecto 

 Departamento : Junín 

 Provincia  : Chanchamayo 

 Distrito  : Perene 

 Centro poblado : Puerto Yurinaki 

 

3.2.3  Infraestructura 

Nuestro proyecto en estudio comprendía la ejecución de las siguientes 

estructuras, divididas de la siguiente manera: 

 

A) Construcción de obras exteriores 

Comprendida por la construcción de obras provisionales y trabajos 

preliminares (demoliciones y desmontajes), movimiento de tierras, construcción 

de rampa de concreto, gradería, cuneta, sardineles y veredas de concreto, este 

último en patio de formación, construcción de estructuras metálicas, 

instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.  

 

B) Construcción de modulo en ed. primaria, pab. A + caja de escalera 

 Primer nivel  

Se ejecutó la construcción de 03 aulas divididas con muro de ladrillo, estas 

a su vez con losa aligerada de 0.20m de espesor, columnas, vigas, zapatas y 

vigas de cimentación de concreto armado. 

 Segundo nivel  

Realizándose la construcción de 03 aulas divididas con muro de ladrillo, 

estas a su vez con losa aligerada de 0.17m de espesor, columnas T y lineales, 

vigas, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado. 

 Caja de escalera 

Ejecutándose la construcción de caja de escalera con un descanso vista 

para la parte posterior, de concreto armado según indica las Especificaciones 

Técnicas. 
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C) Construcción módulo ed. primaria pab. B 

 Primer nivel  

Se ejecutó la construcción de 03 aulas divididas con muro de ladrillo, estas 

a su vez con losa aligerada de 0.20m de espesor, columnas en T y lineales, 

vigas, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado. 

 Segundo nivel  

Se realizó la construcción de 03 aulas divididas con muro de ladrillo, estas 

a su vez con losa aligerada de 0.17m de espesor, columnas, vigas, zapatas y 

vigas de cimentación de concreto armado. 

 

D) Construcción Modulo Ed. Primaria (Comedor - SS. HH.) 

 Primer nivel  

Ejecutándose la construcción de 01 ambiente de comedor más cocina y 

despensa, también un ambiente de SS.HH., estas a su vez con losa aligerada 

de 0.17m de espesor, columnas en T y lineales, vigas, zapatas y vigas de 

cimentación de concreto armado. 

 

E) Construcción Modulo Ed. Secundaria Pabellón A + Caja De Escalera 

 Primer nivel  

Se realizó la construcción de 03 aulas divididas con muros de ladrillo, 

estas a su vez con losa aligerada de 0.20m de espesor, columnas, vigas, zapatas 

y vigas de cimentación de concreto armado. 

 Segundo nivel  

Se ejecutó la construcción de 03 aulas divididas con muros de ladrillo, 

estas a su vez con losa aligerada de 0.17m de espesor, columnas T y Lineales, 

vigas, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado, los parapetos de los 

pasadizos con metálicas y de muro ladrillo. 

 Caja de escalera 

Construcción de caja de escalera con un descanso vista para la parte 

posterior, de concreto armado según indican las Especificaciones Técnicas. 
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F) Construcción Modulo Ed. Secundaria Y Complementario Pabellón B 

 Primer nivel  

Realizándose la construcción de 01 ambiente que se utilizara como SUM 

(Sala de usos múltiples), estas a su vez con losa aligerada de 0.20m de espesor, 

columnas, vigas, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado. 

 Segundo nivel  

Se ejecutó la construcción de 03 aulas divididas con muro de ladrillo, estas 

a su vez con losa aligerada de 0.17m de espesor, columnas T y lineales, vigas, 

zapatas y vigas de cimentación de concreto armado, los parapetos de los 

pasadizos con metálicas y de muro ladrillo. 

 

G) Construcción Modulo Ed. Secundaria Y Administrativo Pabellón B 

 Primer nivel  

Se realizó la construcción de ambientes administrativos como Dirección, 

Sub Dirección, Tópico área de Psicología, área de Secretaria, SS.HH para 

profesores y SS.HH para alumnos. 

 Segundo nivel  

Ejecutándose la construcción de 01 aula y 01 área que servirá como uso 

de Biblioteca. 

 Caja de escalera 

Se realizó la construcción de caja de escalera con un descanso vista para 

la parte posterior, de concreto armado según indica las Especificaciones 

Técnicas. 

 

H) Construcción Cerco Perimétrico y Portada 

 Cerco perimétrico 

Se ejecutó la construcción de 311.29 ml de Cerco constituidos por rejas 

metálicas y muro seco. 

 Portada principal 

Se realizó la construcción de 01 portada principal ubicada en la calle 

Chanchamayo, que consta de dos puertas de 2.00 m de ancho, separadas con 

una reja metálica de 1.45 m de ancho. 
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 Portada secundaria 

Construcción de 01 portada Secundaria ubicada en la calle 28 de julio, 

que consta de 01 puerta de 3.00 ml de ancho. 

 

I) Construcción de losa deportiva multifuncional 

Ejecutándose la construcción de una losa deportiva multifuncional de 600.00 m2, 

con concreto semipulido. 

 

3.2.4  Resumen de presupuesto 

Se refiere al costo total de la obra, el mismo que a su vez incluye los 

materiales, mano de obra, herramientas y equipos, los que se han disgregado 

por especialidades, los cuales han sido calculados al mes de noviembre del 

2015.  

Tabla 10.  
Resumen de presupuesto 

Resumen de presupuesto  

Proyecto 
"Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa integrada Puerto 

Yurinaki, centro poblado Puerto Yurinaki, distrito de Perené,  provincia de 
Chanchamayo – región Junín" 

Cliente Municipalidad distrital de Perené 

Comp. Descripción S/ Monto 

Result. 1 Construcción de infraestructura   4,247,598.28 

  01. Construcción de obras exteriores 925,355.35   

  02. Construcción modulo ed. primaria pab. A + caja de escalera 502,105.27   

  03. Construcción modulo ed. primaria pab. B 447,144.34   

  04. Construcción modulo ed. primaria (comedor - ss. hh.) 248,075.56   

  05. Construcción modulo ed. secundaria pabellón A + caja de 
escalera 

502,105.27   

  06. Construcción modulo ed. secundaria y complementario 
pabellón B 

508,007.50   

  07. Construcción modulo ed. secundaria y administrativo pabellón 
B 

537,727.62   

  08. Construcción cerco perimétrico y portada 188,474.84   

  09. Construcción losa deportiva multifuncional 67,729.49   

  10. Mitigación ambiental 5,386.31   

Result. 2 11. Equipamiento 310,986.73   

Result. 3 12. Capacitación y asistencia técnica 4,500.00   

2 Costo directo   4,247,598.28 

3 Gastos generales (8.00%)   339,807.86 

  1- Gastos de operación y/o residencia    336,209.93 

  2- Gastos de administración   144,295.40 

4 Utilidad (7.00%)   297,331.88 

  Utilidad (7.00%)   297,331.88 

5 Subtotal   4,884,738.02 

6 IGV (18.00%)   879,252.84 

7 Presupuesto base   5,763,990.86 
Son cinco millones setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa con 86/100 nuevos soles 

Tomada de Expediente Técnico 
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3.2.5  Tiempo de ejecución 

El proyecto se ejecutó en un plazo de 360 días calendarios. 

 

3.3 Proceso de toma de datos 

Para conformar la base de datos de rendimientos y consumos de mano 

de obra, se procedió, en primer lugar, a elegir actividades que cumplan con 

ciertas características requeridas, detallando estas a continuación:  

a. Definidas: las actividades elegidas han sido debidamente estudiadas, tienen 

un procedimiento de ejecución definido, es decir, típico para todas las 

cuadrillas.  

b. Continuas: la repetición y continuidad de las actividades son proyectadas de 

manera indispensables, es por tanto, que se garantiza la continuidad de ellas 

hasta culminar con su total ejecución. 

c. Típica: estas actividades son de común ejecución en cualquier tipo de 

proyecto de edificación; el conocimiento para su ejecución es absoluta por 

parte del personal operario que se encargará de ejecutarlo, por ende, se 

garantiza la toma de datos provenientes de observaciones válidas. 

d. Cerrada: al ser una obra que tiene un calendario de ejecución sujeto a 

penalidades si es que se diera el caso de su incumplimiento, por tanto, se 

garantiza la realización de estas partidas desde el inicio hasta culminar, en su 

totalidad, con su ejecución. 

e. Representativa: las actividades elegidas incluyen para su realización los 

mismos procesos de ejecución. 

 

Entonces, con lo descrito anteriormente es que se nombran las 

actividades que fueron elegidas por cumplir en su totalidad con las 

características ya mencionadas. 

 

A. Cielorrasos con mezcla C:A  1 : 5 - cintas   E= 1.5 cm (m2) 

Basando la observación y recojo de datos en trabajos que cumplan con lo 

siguiente: 
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 Niveles: se verificará la adecuada colocación de los niveles y el encintado de 

las superficies, que servirán como guía para el pañeteo y acabado de la 

superficie.  

 Terminado: las condiciones de superficie terminada deben ser verificadas 

mediante el uso de nivel de mano y nivel de regla para corroborar la 

horizontalidad de las superficies ejecutadas, ver Anexo 3. 

 

B. Tarrajeo en muros interiores con mezcla. C:A-1:5 E=1.5 cm (m2) 

Basando nuestra observación y toma de datos en trabajos que cumplan 

con lo siguiente: 

 Niveles: se verificó la adecuada colocación de los niveles y el encintado de 

las superficies, que servirán como guía para el pañeteo y acabado de la 

superficie.  

 Terminado: las condiciones de superficie terminada deben ser verificadas 

mediante el uso de nivel de mano y nivel de regla, para corroborar la 

verticalidad y horizontalidad de las superficies ejecutadas. 

 Encuentros: los encuentros entre muros, muro y columna, muro y cielo raso, 

muro y vigas, deberán ser verificados teniendo un espesor máximo de 1.50 

cm los que se realizarán a través de una inspección visual en condiciones de 

acabado, el mismo que mostrará que los acabados son los óptimos y no 

presentan desniveles en las diferentes superficies, Anexo 4. 

 

3.3.1  Planificación para la toma de datos 

No se consideró un diseño de formulario para la recolección de datos, 

debido a que el trabajo de las cuadrillas era proyectado en función a su avance 

y al buscar métodos más prácticos que permitan recolectar la información de 

manera inmediata y por comodidad es que se decidió la anotación en un formato 

libre, lo cual permitía el uso de espacios necesarios y ordenados en cada 

actividad realizada, debido a que el monitoreo de las actividades elaboradas por 

cada cuadrilla era total.  

 

Se procedió a familiarizarse con los ambientes a observar, no se 

consideró la impresión de planos, puesto que las medidas para cada actividad 
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fueron tomadas directamente de las muestras culminadas, con la finalidad de 

obtener datos más reales.  

 

Se procedió a organizarse con las cuadrillas que iniciarían la ejecución de 

las actividades en estudio, se entabló el modo de trabajo, las exigencias propias 

de la actividad, la seguridad y sobre todo la calidad requerida para los trabajos, 

se indicó el aviso obligatorio al inicio y fin de cada paño terminado. 

 

3.3.2   Captación de datos 

Se procedió a la toma de datos durante los meses de enero hasta junio, 

siendo estas en función a la estricta observación del trabajo avanzado por cada 

cuadrilla, siguiendo día a día el desplazamiento de cada cuadrilla en su recorrido 

por los espacios que les fueron asignados, a continuación, se detallan los 

cuadros de recolección de datos: 

 

3.3.2.1  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

 A continuación, se detallan los factores de afectación considerados para 

la partida en ejecución, considerando una calificación general, debido a que 

muchas de las muestras tienen una calificación estable. 

Tabla 11.  
Calificación de la incidencia de factores de afectación 

Partida Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Categoría Factores de afectación Calificación Promedio 
Calificación 

final de 
partida 

Economía 
general 

Disponibilidad de mano de obra 75% 

75.00% 

73.72% 

Disponibilidad de supervisión 75% 

Disponibilidad de materiales 75% 

Supervisión 

Dirección 70% 

73.75% 
Seguimiento 75% 

Instrucciones 75% 

Idoneidad del maestro 75% 

Equipamiento 
Herramienta 75% 

72.33% Mantenimiento 71% 

Elementos de protección 71% 

Clima 
Lluvia 75% 

70.33% Temperatura 61% 

Cubierta  75% 

Obra Dificultad del trabajo 72% 75.20% 
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Peligro 72% 

Continuidad de la labor 80% 

Orden en el sitio 72% 

Tipicidad 80% 

Laborales 

Tipo de contrato 80% 

75.20% 

Sindicato 80% 

Incentivos 72% 

Salario 72% 

Ambiente de trabajo 72% 

Trabajador 

Cansancio 72% 

74.25% 
Salud 75% 

Conocimientos técnicos 75% 

Habilidad 75% 

 

Se consideraron factores de afectación a nivel de toda la partida, puesto 

que se requiere un resultado global que refleje la incidencia de estos en el 

resultado. 

 

Se observaron paños a revestir de cielorraso, haciendo un total de 

1552.30 m2 de superficie, comprendidos en un total de 113 muestras, 

detalladas a continuación: 
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Tabla 12.  
Datos recolectados para la actividad: revestimiento 

  

Partida:  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y fin Total 
horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/ 

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 
Hora hombre por unidad de 

metrado (hH/um) 
Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C1-1 19/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 09:10 11:30 2:20:00 5.45 43.56 

02 C1-2 19/01/2017 2 2 2 2.45 12.71 0.386 0.000 0.386 01:52 04:19 2:27:00 5.19 41.49 

03 C2-1 19/01/2017 2 2 2 2.17 12.71 0.341 0.000 0.341 09:15 11:25 2:10:00 5.87 46.93 

04 C2-2 19/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 02:05 04:30 2:25:00 5.26 42.07 

05 C3-1 20/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 08:55 11:20 2:25:00 5.26 42.06 

06 C3-2 20/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 12:10 14:30 2:20:00 5.45 43.56 

07 C4-1 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 09:00 11:15 2:15:00 5.65 45.19 

08 C4-2 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 12:05 14:20 2:15:00 5.65 45.19 

09 C5-1 26/01/2017 2 2 2 2.20 12.39 0.355 0.000 0.355 09:13 11:25 2:12:00 5.63 45.05 

10 C5-2 26/01/2017 2 2 2 2.08 12.52 0.333 0.000 0.333 13:00 15:05 2:05:00 6.01 48.08 

11 C6-1 27/01/2017 2 2 2 2.08 12.58 0.331 0.000 0.331 09:45 11:50 2:05:00 6.04 48.30 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 2 2.23 12.62 0.354 0.000 0.354 14:36 16:50 2:14:00 5.65 45.21 

13 C7-1 27/01/2017 2 1 1 2.28 5.91 0.386 0.000 0.386 10:38 12:55 2:17:00 2.59 20.71 

14 C7-2 27/01/2017 2 1 1 2.30 5.95 0.386 0.000 0.386 10:30 12:48 2:18:00 2.59 20.70 

15 C8 02/02/2017 1 2 2 3.00 24.50 0.245 0.000 0.245 10:10 13:10 3:00:00 8.17 65.33 

16 C9-1 02/02/2017 2 1 1 2.57 6.07 0.423 0.000 0.423 09:39 12:13 2:34:00 2.36 18.91 

17 C9-2 02/02/2017 2 1 1 2.67 6.07 0.440 0.000 0.440 09:35 12:15 2:40:00 2.28 18.20 

18 C10 03/02/2017 1 2 2 3.38 24.30 0.278 0.000 0.278 09:57 13:20 3:23:00 7.18 57.46 

19 C11-1 06/02/2017 2 1 1 2.58 6.06 0.426 0.000 0.426 09:10 11:45 2:35:00 2.35 18.76 

20 C11-2 06/02/2017 2 1 1 1.95 6.09 0.320 0.000 0.320 14:38 16:35 1:57:00 3.13 25.00 

21 C12 07/02/2017 2 2 2 4.17 25.10 0.332 0.000 0.332 10:00 14:10 4:10:00 6.02 48.19 

22 C13 07/02/2017 2 2 2 3.75 25.09 0.299 0.000 0.299 09:10 12:55 3:45:00 6.69 53.52 

23 C14 08/02/2017 2 2 2 4.00 24.82 0.322 0.000 0.322 09:25 13:25 4:00:00 6.20 49.64 

24 C15 08/02/2017 2 2 2 3.80 22.94 0.331 0.000 0.331 09:32 13:20 3:48:00 6.04 48.30 

25 C16 09/02/2017 1 2 2 3.42 24.21 0.282 0.000 0.282 09:10 12:35 3:25:00 7.08 56.68 

26 C17 09/02/2017 1 2 2 3.22 24.69 0.261 0.000 0.261 09:32 12:45 3:13:00 7.67 61.40 

27 C18 10/02/2017 1 2 2 3.18 24.21 0.263 0.000 0.263 08:39 11:50 3:11:00 7.60 60.83 

28 M9-C19 10/02/2017 1 2 2 2.75 24.69 0.223 0.000 0.223 14:15 17:00 2:45:00 8.98 71.82 

29 C20 13/02/2017 1 2 2 2.78 24.37 0.228 0.000 0.228 10:13 13:00 2:47:00 8.76 70.05 
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30 C21 14/02/2017 1 2 2 3.58 24.77 0.289 0.000 0.289 09:50 13:25 3:35:00 6.91 55.30 

31 C22 15/02/2017 2 2 2 3.92 25.03 0.313 0.000 0.313 08:35 12:30 3:55:00 6.39 51.11 

32 C23 15/02/2017 2 2 2 3.58 24.92 0.288 0.000 0.288 09:25 13:00 3:35:00 6.95 55.64 

33 C24-1 16/02/2017 1 1 1 2.50 7.84 0.319 0.000 0.319 09:15 11:45 2:30:00 3.14 25.08 

34 C24-2 16/02/2017 1 1 1 2.80 7.84 0.357 0.000 0.357 08:45 11:33 2:48:00 2.80 22.39 

35 C24.3 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:10 15:25 2:15:00 3.48 27.87 

36 C24.4 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:00 15:15 2:15:00 3.48 27.87 

37 C24.5 16/02/2017 1 1 1 2.08 7.84 0.266 0.000 0.266 15:30 17:35 2:05:00 3.76 30.10 

38 C24.6 16/02/2017 1 1 1 1.95 7.84 0.249 0.000 0.249 15:33 17:30 1:57:00 4.02 32.15 

39 C25 16/02/2017 2 2 2 4.00 25.03 0.320 0.000 0.320 09:45 13:45 4:00:00 6.26 50.05 

40 C26 16/02/2017 2 2 2 3.38 24.92 0.272 0.000 0.272 09:15 12:38 3:23:00 7.37 58.92 

41 C27 17/02/2017 1 2 2 2.33 23.98 0.195 0.000 0.195 09:40 12:00 2:20:00 10.28 82.20 

42 C28 20/02/2017 1 2 2 2.75 24.60 0.224 0.000 0.224 10:15 13:00 2:45:00 8.95 71.56 

43 C29-1 21/02/2017 1 1 2 1.75 7.20 0.243 0.000 0.486 09:50 11:35 1:45:00 4.11 32.91 

44 C29-2 21/02/2017 1 1 2 1.57 7.20 0.218 0.000 0.435 14:08 15:42 1:34:00 4.60 36.77 

45 C29-3 21/02/2017 1 1 2 1.50 7.20 0.208 0.000 0.417 16:00 17:30 1:30:00 4.80 38.40 

46 C30-1 22/02/2017 2 1 1 2.50 5.91 0.423 0.000 0.423 09:40 12:10 2:30:00 2.36 18.90 

47 C30-2 22/02/2017 2 1 1 2.25 5.91 0.381 0.000 0.381 14:30 16:45 2:15:00 2.62 21.00 

48 C31-1 23/02/2017 2 1 1 2.53 5.91 0.429 0.000 0.429 09:28 12:00 2:32:00 2.33 18.65 

49 C31-2 23/02/2017 2 1 1 2.42 5.91 0.409 0.000 0.409 14:20 16:45 2:25:00 2.44 19.55 

50 C32 25/02/2017 2 2 2 3.83 24.92 0.308 0.000 0.308 09:05 12:55 3:50:00 6.50 52.01 

51 C33 01/03/2017 1 2 2 2.50 24.32 0.206 0.000 0.206 10:00 12:30 2:30:00 9.73 77.82 

52 C34-1 03/03/2017 1 1 1 2.50 7.29 0.343 0.000 0.343 09:35 12:05 2:30:00 2.92 23.34 

53 C34-2 03/03/2017 1 1 1 2.58 7.29 0.354 0.000 0.354 09:50 12:25 2:35:00 2.82 22.59 

54 C35 03/03/2017 1 2 1 2.80 24.32 0.230 0.000 0.115 10:12 13:00 2:48:00 8.69 69.49 

55 C36-1 06/03/2017 2 1 1 2.08 6.02 0.346 0.000 0.346 09:55 12:00 2:05:00 2.89 23.12 

56 C36-2 06/03/2017 2 1 1 2.20 6.02 0.365 0.000 0.365 14:30 16:42 2:12:00 2.74 21.89 

57 C37-1 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 09:35 12:00 2:25:00 2.49 19.93 

58 C37-2 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 14:10 16:35 2:25:00 2.49 19.93 

59 C38 07/03/2017 1 2 1 4.50 24.38 0.369 0.000 0.185 13:00 17:30 4:30:00 5.42 43.34 

60 C39 08/03/2017 2 2 2 3.17 24.38 0.260 0.000 0.260 13:00 16:10 3:10:00 7.70 61.59 

61 C40 09/03/2017 1 2 1 4.25 25.16 0.338 0.000 0.169 13:10 17:25 4:15:00 5.92 47.36 

62 C41 09/03/2017 1 2 2 3.52 24.38 0.288 0.000 0.288 13:29 17:00 3:31:00 6.93 55.46 

63 C42 13/03/2017 1 2 2 3.00 24.38 0.246 0.000 0.246 14:00 17:00 3:00:00 8.13 65.02 

64 C43 14/03/2017 1 2 2 3.22 24.99 0.257 0.000 0.257 13:45 16:58 3:13:00 7.77 62.16 

65 C44 14/03/2017 1 2 2 3.05 24.38 0.250 0.000 0.250 09:45 12:48 3:03:00 7.99 63.95 

66 C45 15/03/2017 1 2 2 3.50 24.99 0.280 0.000 0.280 13:30 17:00 3:30:00 7.14 57.13 
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67 C46-1 16/03/2017 1 1 1 2.25 7.25 0.310 0.000 0.310 09:45 12:00 2:15:00 3.22 25.79 

68 C46-2 16/03/2017 1 1 1 2.58 7.25 0.356 0.000 0.356 09:40 12:15 2:35:00 2.81 22.46 

69 C46-3 16/03/2017 1 1 1 1.83 7.25 0.253 0.000 0.253 13:05 14:55 1:50:00 3.96 31.65 

70 C46-4 16/03/2017 1 1 1 1.78 7.25 0.246 0.000 0.246 13:08 14:55 1:47:00 4.07 32.54 

71 C46-5 16/03/2017 1 1 1 1.92 7.25 0.264 0.000 0.264 15:35 17:30 1:55:00 3.78 30.28 

72 C46-6 16/03/2017 1 1 1 1.95 7.25 0.269 0.000 0.269 15:33 17:30 1:57:00 3.72 29.76 

73 C47 21/03/2017 1 2 2 3.00 24.86 0.241 0.000 0.241 09:25 12:25 3:00:00 8.29 66.30 

74 C48 22/03/2017 1 2 2 3.17 24.70 0.256 0.000 0.256 14:20 17:30 3:10:00 7.80 62.40 

75 C49-1 24/03/2017 1 1 1 2.78 7.01 0.397 0.000 0.397 09:13 12:00 2:47:00 2.52 20.14 

76 C49-2 24/03/2017 1 2 2 4.08 29.22 0.280 0.000 0.280 13:10 17:15 4:05:00 7.15 57.24 

77 C50 25/03/2017 2 2 2 3.83 29.22 0.262 0.000 0.262 09:00 12:50 3:50:00 7.62 60.98 

78 C51 27/03/2017 2 2 2 3.97 29.22 0.272 0.000 0.272 13:12 17:10 3:58:00 7.37 58.93 

79 C52 28/03/2017 2 2 2 4.05 29.22 0.277 0.000 0.277 08:55 12:58 4:03:00 7.21 57.72 

80 C53-1 03/04/2017 2 1 1 1.83 6.62 0.277 0.000 0.277 07:55 09:45 1:50:00 3.61 28.88 

81 C53-2 03/04/2017 2 1 1 2.08 6.62 0.315 0.000 0.315 10:10 12:15 2:05:00 3.18 25.42 

82 C53-3 03/04/2017 2 1 1 2.25 6.62 0.340 0.000 0.340 14:00 16:15 2:15:00 2.94 23.53 

83 C54 10/04/2017 2 2 1 2.65 12.28 0.432 0.000 0.216 09:15 11:54 2:39:00 4.63 37.08 

84 C55 11/04/2017 1 2 2 3.42 27.30 0.250 0.000 0.250 13:45 17:10 3:25:00 7.99 63.92 

85 C56 12/04/2017 1 2 2 3.30 27.36 0.241 0.000 0.241 13:45 17:03 3:18:00 8.29 66.32 

86 C57-1 17/04/2017 1 1 1 2.37 7.90 0.300 0.000 0.300 09:48 12:10 2:22:00 3.34 26.70 

87 C57-2 17/04/2017 1 1 2 1.42 8.66 0.164 0.000 0.327 13:55 15:20 1:25:00 6.11 48.90 

88 C57-3 17/04/2017 1 1 2 1.33 8.74 0.153 0.000 0.305 16:00 17:20 1:20:00 6.56 52.44 

89 C58-1 19/04/2017 1 2 2 1.75 11.98 0.292 0.000 0.292 10:10 11:55 1:45:00 6.85 54.77 

90 C58-2 19/04/2017 1 1 1 2.42 8.05 0.300 0.000 0.300 14:35 17:00 2:25:00 3.33 26.66 

91 C59-1 21/04/2017 1 2 2 4.42 25.78 0.343 0.000 0.343 08:35 13:00 4:25:00 5.84 46.69 

92 C59-2 21/04/2017 1 1 2 1.00 6.56 0.152 0.000 0.305 15:00 16:00 1:00:00 6.56 52.50 

93 C60 31/05/2017 1 2 1 3.08 11.69 0.528 0.000 0.264 14:10 17:15 3:05:00 3.79 30.32 

94 C61-1 08/06/2017 1 2 1 1.68 6.92 0.487 0.000 0.243 09:49 11:30 1:41:00 4.11 32.88 

95 C61-2 08/06/2017 1 2 1 1.42 6.92 0.410 0.000 0.205 13:50 15:15 1:25:00 4.88 39.07 

96 C62 08/06/2017 1 2 1 2.75 13.08 0.420 0.000 0.210 09:15 12:00 2:45:00 4.76 38.05 

97 C63 08/06/2017 1 2 1 2.08 13.08 0.319 0.000 0.159 09:55 12:00 2:05:00 6.28 50.23 

98 C64 09/06/2017 1 1 1 1.80 4.40 0.409 0.000 0.409 10:12 12:00 1:48:00 2.45 19.57 

99 C65-1 09/06/2017 1 2 2 2.25 13.08 0.344 0.000 0.344 09:45 12:00 2:15:00 5.81 46.51 

100 C65-2 09/06/2017 1 2 2 2.38 13.08 0.364 0.000 0.364 14:27 16:50 2:23:00 5.49 43.90 

101 C66-1 09/06/2017 1 2 2 2.80 16.07 0.348 0.000 0.348 09:22 12:10 2:48:00 5.74 45.92 

102 C66-2 09/06/2017 1 2 2 2.92 16.07 0.363 0.000 0.363 14:20 17:15 2:55:00 5.51 44.08 

103 C67 15/06/2017 1 2 1 3.92 24.88 0.315 0.000 0.157 09:15 13:10 3:55:00 6.35 50.82 



 

 

92 

 

 

Tabla 13.  
Datos recolectados para la actividad: pañeteo 

  

Partida:  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 
Hora hombre por unidad 

de metrado (hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 08:43 09:10 0:27:00 28.23 225.87 

02 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 01:25 01:52 0:27:00 28.23 225.87 

03 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.55 12.71 0.087 0.000 0.087 08:42 09:15 0:33:00 23.11 184.87 

04 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.71 0.092 0.000 0.092 13:30 14:05 0:35:00 21.79 174.31 

05 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:25 08:55 0:30:00 25.41 203.28 

06 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:40 12:10 0:30:00 25.41 203.28 

07 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:30 09:00 0:30:00 25.42 203.36 

08 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:35 12:05 0:30:00 25.42 203.36 

09 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.39 0.081 0.000 0.081 08:43 09:13 0:30:00 24.78 198.24 

10 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 0.48 12.52 0.077 0.000 0.077 12:31 13:00 0:29:00 25.90 207.23 

11 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.58 0.093 0.000 0.093 09:10 09:45 0:35:00 21.56 172.50 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 0.60 12.62 0.095 0.000 0.095 14:00 14:36 0:36:00 21.03 168.27 

13 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 0.30 5.91 0.051 0.000 0.051 10:20 10:38 0:18:00 19.71 157.66 

14 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 0.25 5.95 0.042 0.000 0.042 10:15 10:30 0:15:00 23.81 190.46 

15 C8 02/02/2017 1 2 0 2 0.83 24.50 0.068 0.000 0.068 09:20 10:10 0:50:00 29.40 235.20 

16 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 0.22 6.07 0.036 0.000 0.036 09:26 09:39 0:13:00 28.00 224.02 

17 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 0.30 6.07 0.049 0.000 0.049 09:17 09:35 0:18:00 20.22 161.79 

18 C10 03/02/2017 1 2 0 2 0.95 24.30 0.078 0.000 0.078 09:00 09:57 0:57:00 25.58 204.63 

19 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 0.25 6.06 0.041 0.000 0.041 08:55 09:10 0:15:00 24.24 193.90 

20 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 0.33 6.09 0.055 0.000 0.055 14:18 14:38 0:20:00 18.28 146.26 

21 C12 07/02/2017 2 2 0 2 1.18 25.10 0.094 0.000 0.094 08:49 10:00 1:11:00 21.21 169.69 

22 C13 07/02/2017 2 2 0 2 1.10 25.09 0.088 0.000 0.088 08:04 09:10 1:06:00 22.81 182.46 

23 C14 08/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.82 0.074 0.000 0.074 08:30 09:25 0:55:00 27.07 216.59 

24 C15 08/02/2017 2 2 0 2 0.97 22.94 0.084 0.000 0.084 08:34 09:32 0:58:00 23.73 189.86 

25 C16 09/02/2017 1 2 0 2 1.12 24.21 0.092 0.000 0.092 08:03 09:10 1:07:00 21.68 173.42 

26 C17 09/02/2017 1 2 0 2 1.20 24.69 0.097 0.000 0.097 08:20 09:32 1:12:00 20.57 164.58 

27 C18 10/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.21 0.081 0.000 0.081 07:40 08:39 0:59:00 24.62 196.93 

28 M9-C19 10/02/2017 1 2 0 2 1.17 24.69 0.095 0.000 0.095 13:05 14:15 1:10:00 21.16 169.28 

29 C20 13/02/2017 1 2 0 2 0.97 24.37 0.079 0.000 0.079 09:15 10:13 0:58:00 25.21 201.70 
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30 C21 14/02/2017 1 2 0 2 1.00 24.77 0.081 0.000 0.081 08:50 09:50 1:00:00 24.77 198.14 

31 C22 15/02/2017 2 2 0 2 1.25 25.03 0.100 0.000 0.100 07:20 08:35 1:15:00 20.02 160.16 

32 C23 15/02/2017 2 2 0 2 1.08 24.92 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 23.00 184.03 

33 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 08:56 09:15 0:19:00 24.75 198.00 

34 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 0.30 7.84 0.038 0.000 0.038 08:27 08:45 0:18:00 26.13 209.00 

35 C24.3 16/02/2017 1 1 0 1 0.35 7.84 0.045 0.000 0.045 12:49 13:10 0:21:00 22.39 179.15 

36 C24.4 16/02/2017 1 1 0 1 0.40 7.84 0.051 0.000 0.051 12:36 13:00 0:24:00 19.59 156.75 

37 C24.5 16/02/2017 1 1 0 1 0.37 7.84 0.047 0.000 0.047 15:08 15:30 0:22:00 21.38 171.00 

38 C24.6 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 15:14 15:33 0:19:00 24.75 198.00 

39 C25 16/02/2017 2 2 0 2 0.88 25.03 0.071 0.000 0.071 08:52 09:45 0:53:00 28.33 226.64 

40 C26 16/02/2017 2 2 0 2 1.17 24.92 0.094 0.000 0.094 08:05 09:15 1:10:00 21.36 170.88 

41 C27 17/02/2017 1 2 0 2 0.87 23.98 0.072 0.000 0.072 08:48 09:40 0:52:00 27.66 221.32 

42 C28 20/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.60 0.080 0.000 0.080 09:16 10:15 0:59:00 25.02 200.13 

43 C29-1 21/02/2017 1 2 0 2 0.27 7.20 0.074 0.000 0.074 09:34 09:50 0:16:00 27.00 216.00 

44 C29-2 21/02/2017 1 2 0 2 0.22 7.20 0.060 0.000 0.060 13:55 14:08 0:13:00 33.23 265.85 

45 C29-3 21/02/2017 1 2 0 2 0.27 7.20 0.074 0.000 0.074 15:44 16:00 0:16:00 27.00 216.00 

46 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 0.25 5.91 0.042 0.000 0.042 09:25 09:40 0:15:00 23.62 188.99 

47 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.32 5.91 0.054 0.000 0.054 14:11 14:30 0:19:00 18.65 149.20 

48 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 0.22 5.91 0.037 0.000 0.037 09:15 09:28 0:13:00 27.26 218.06 

49 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 0.33 5.91 0.056 0.000 0.056 14:00 14:20 0:20:00 17.72 141.74 

50 C32 25/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.92 0.074 0.000 0.074 08:10 09:05 0:55:00 27.19 217.48 

51 C33 01/03/2017 1 2 0 2 1.10 24.32 0.090 0.000 0.090 08:54 10:00 1:06:00 22.11 176.86 

52 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 0.30 7.29 0.041 0.000 0.041 09:17 09:35 0:18:00 24.31 194.52 

53 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.29 0.046 0.000 0.046 09:30 09:50 0:20:00 21.88 175.07 

54 C35 03/03/2017 1 1 0 1 1.72 24.32 0.071 0.000 0.071 08:29 10:12 1:43:00 14.17 113.34 

55 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 0.27 6.02 0.044 0.000 0.044 09:39 09:55 0:16:00 22.58 180.60 

56 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 0.25 6.02 0.042 0.000 0.042 14:15 14:30 0:15:00 24.08 192.64 

57 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 0.35 6.02 0.058 0.000 0.058 09:14 09:35 0:21:00 17.20 137.60 

58 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 0.30 6.02 0.050 0.000 0.050 13:52 14:10 0:18:00 20.07 160.53 

59 C38 07/03/2017 1 2 0  2 1.83 24.38 0.150 0.000 0.150 11:10 13:00 1:50:00 13.30 106.39 

60 C39 08/03/2017 2 2 0 2 1.13 24.38 0.093 0.000 0.093 11:52 13:00 1:08:00 21.51 172.10 

61 C40 09/03/2017 1 2 0 1 1.50 25.16 0.119 0.000 0.060 11:40 13:10 1:30:00 16.77 134.19 

62 C41 09/03/2017 1 2 0 2 1.25 24.38 0.103 0.000 0.103 12:14 13:29 1:15:00 19.50 156.04 

63 C42 13/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.38 0.096 0.000 0.096 12:50 14:00 1:10:00 20.90 167.18 

64 C43 14/03/2017 1 2 0 2 1.33 24.99 0.107 0.000 0.107 12:25 13:45 1:20:00 18.75 149.97 

65 C44 14/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.38 0.098 0.000 0.098 08:33 09:45 1:12:00 20.32 162.54 

66 C45 15/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.99 0.096 0.000 0.096 12:18 13:30 1:12:00 20.83 166.63 
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67 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 0.32 7.25 0.044 0.000 0.044 09:26 09:45 0:19:00 22.91 183.26 

68 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 0.35 7.25 0.048 0.000 0.048 09:19 09:40 0:21:00 20.73 165.81 

69 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 0.37 7.25 0.051 0.000 0.051 12:43 13:05 0:22:00 19.78 158.27 

70 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 12:44 13:08 0:24:00 18.14 145.08 

71 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 15:11 15:35 0:24:00 18.14 145.08 

72 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 0.28 7.25 0.039 0.000 0.039 15:16 15:33 0:17:00 25.60 204.82 

73 C47 21/03/2017 1 2 0 2 1.08 24.86 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 22.95 183.61 

74 C48 22/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.70 0.094 0.000 0.094 13:10 14:20 1:10:00 21.17 169.36 

75 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.01 0.048 0.000 0.048 08:53 09:13 0:20:00 21.02 168.19 

76 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 1.17 29.22 0.080 0.000 0.080 12:00 13:10 1:10:00 25.04 200.34 

77 C50 25/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 07:58 09:00 1:02:00 28.28 226.22 

78 C51 27/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 12:10 13:12 1:02:00 28.28 226.22 

79 C52 28/03/2017 2 2 0 2 1.10 29.22 0.075 0.000 0.075 07:49 08:55 1:06:00 26.56 212.51 

80 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 0.32 6.62 0.048 0.000 0.048 07:36 07:55 0:19:00 20.90 167.20 

81 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 0.35 6.62 0.053 0.000 0.053 09:49 10:10 0:21:00 18.91 151.28 

82 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 0.42 6.62 0.063 0.000 0.063 13:35 14:00 0:25:00 15.88 127.08 

83 C54 10/04/2017 2 2 0 1 0.85 12.28 0.138 0.000 0.069 08:24 09:15 0:51:00 14.45 115.59 

84 C55 11/04/2017 1 2 0 2 0.85 27.30 0.062 0.000 0.062 12:54 13:45 0:51:00 32.12 256.94 

85 C56 12/04/2017 1 2 0 2 1.00 27.36 0.073 0.000 0.073 12:45 13:45 1:00:00 27.36 218.86 

86 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.90 0.042 0.000 0.042 09:28 09:48 0:20:00 23.70 189.60 

87 C57-2 17/04/2017 1 2 0 2 0.25 8.66 0.058 0.000 0.058 13:40 13:55 0:15:00 34.64 277.12 

88 C57-3 17/04/2017 1 2 0 2 0.27 8.74 0.061 0.000 0.061 15:44 16:00 0:16:00 32.78 262.20 

89 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 0.62 11.98 0.103 0.000 0.103 09:33 10:10 0:37:00 19.43 155.42 

90 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 0.33 8.05 0.041 0.000 0.041 14:15 14:35 0:20:00 24.16 193.26 

91 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 1.08 25.78 0.084 0.000 0.084 07:30 08:35 1:05:00 23.79 190.34 

92 C59-2 21/04/2017 1 2 0 2 0.23 6.56 0.071 0.000 0.071 14:46 15:00 0:14:00 28.12 224.99 

93 C60 31/05/2017 1 1 0 1 0.73 11.69 0.063 0.000 0.063 13:26 14:10 0:44:00 15.94 127.49 

94 C61-1 08/06/2017 1 2 0 1 0.32 6.92 0.092 0.000 0.046 09:30 09:49 0:19:00 21.85 174.80 

95 C61-2 08/06/2017 1 2 0 1 0.37 6.92 0.106 0.000 0.053 13:28 13:50 0:22:00 18.87 150.96 

96 C62 08/06/2017 1 1 0 1 0.92 13.08 0.070 0.000 0.070 08:20 09:15 0:55:00 14.27 114.15 

97 C63 08/06/2017 1 2 0 1 0.67 13.08 0.102 0.000 0.051 09:15 09:55 0:40:00 19.62 156.96 

98 C64 09/06/2017 1 1 0 1 0.25 4.40 0.057 0.000 0.057 09:57 10:12 0:15:00 17.61 140.90 

99 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.67 13.08 0.102 0.000 0.102 09:05 09:45 0:40:00 19.62 156.96 

100 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.58 13.08 0.089 0.000 0.089 13:52 14:27 0:35:00 22.42 179.38 

101 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.62 16.07 0.077 0.000 0.077 08:45 09:22 0:37:00 26.06 208.49 

102 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.63 16.07 0.079 0.000 0.079 13:42 14:20 0:38:00 25.38 203.00 

103 C67 15/06/2017 1 1 0 1 1.85 24.88 0.074 0.000 0.074 07:24 09:15 1:51:00 13.45 107.60 
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Tabla 14.  
Datos recolectados para la actividad: andamio 

  

Partida:  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm Hora de inicio 
y fin Total 

horas 

Metros 
ejecutados 
por hora  

(ejecutado/  
tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: andamio 

Kardex Fecha Nivel Posición 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 A-1 18/01/2017 2 A 2 aguas 0 2 0 7.67 52.50 0.000 0.292 0.000 08:00 15:40 7:40:00 6.85 54.78 

02 A-2 19/01/2017 2 A 2 aguas 0 2 0 7.67 52.47 0.000 0.292 0.000 08:00 15:40 7:40:00 6.84 54.75 

03 A-3 25/01/2017 2 A 2 aguas 0 2 0 7.67 52.60 0.000 0.291 0.000 08:00 15:40 7:40:00 6.86 54.89 

04 A-4 27/01/2017 2 Horizontal 1 0 1 1.92 12.13 0.158 0.000 0.158 07:40 09:35 1:55:00 6.33 50.64 

05 A-5 01/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.00 24.50 0.000 0.327 0.000 08:00 12:00 4:00:00 6.13 49.00 

06 A-6 02/02/2017 2 Horizontal 1 0 1 1.67 12.48 0.134 0.000 0.134 07:00 08:40 1:40:00 7.49 59.90 

07 A-7 02/02/2017 1 Horizontal 2 0 2 3.25 24.96 0.260 0.000 0.260 14:00 17:15 3:15:00 7.68 61.44 

08 A-8 06/02/2017 2 A 1 agua 0 2 0 7.67 50.70 0.000 0.302 0.000 08:00 15:40 7:40:00 6.61 52.90 

09 A-9 07/02/2017 2 A 1 agua 0 2 0 8.00 49.92 0.000 0.321 0.000 08:00 16:00 8:00:00 6.24 49.92 

10 A-10 08/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.00 28.80 0.000 0.278 0.000 08:00 12:00 4:00:00 7.20 57.60 

11 A-11 08/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 7.00 52.00 0.000 0.269 0.000 08:00 15:00 7:00:00 7.43 59.43 

12 A-12 09/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.00 28.80 0.000 0.278 0.000 13:00 17:00 4:00:00 7.20 57.60 

13 A-13 11/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 7.67 52.00 0.000 0.295 0.000 07:30 15:10 7:40:00 6.78 54.26 

14 A-14 14/02/2017 2 A 1 agua 0 2 0 8.00 51.35 0.000 0.312 0.000 08:00 16:00 8:00:00 6.42 51.35 

15 A-15 14/02/2017 2 A 1 agua 0 2 0 8.50 50.96 0.000 0.334 0.000 07:30 16:00 8:30:00 5.99 47.96 

16 A-16 16/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.25 24.89 0.000 0.342 0.000 13:00 17:15 4:15:00 5.86 46.85 

17 A-17 18/02/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.50 26.00 0.000 0.346 0.000 08:30 13:00 4:30:00 5.78 46.22 

18 A-18 24/02/2017 2 A 1 agua 0 2 0 4.25 25.60 0.000 0.332 0.000 13:00 17:15 4:15:00 6.02 48.19 

19 A-19 01/03/2017 1 Horizontal 0 2 0 8.00 49.53 0.000 0.323 0.000 07:30 15:30 8:00:00 6.19 49.53 

20 A-20 06/03/2017 1 Horizontal 0 2 0 7.50 50.56 0.000 0.297 0.000 08:00 15:30 7:30:00 6.74 53.93 

21 A-21 07/03/2017 2 A 1 agua 0 2 0 8.75 51.12 0.000 0.342 0.000 08:00 16:45 8:45:00 5.84 46.74 

22 A-22 11/03/2017 1 Horizontal 0 2 0 7.50 51.20 0.000 0.293 0.000 07:40 15:10 7:30:00 6.83 54.61 

23 A-23 13/03/2017 1 Horizontal 0 2 0 7.33 51.20 0.000 0.286 0.000 07:30 14:50 7:20:00 6.98 55.85 

24 A-24 20/03/2017 1 Horizontal 2 0 2 3.50 25.35 0.276 0.000 0.276 14:00 17:30 3:30:00 7.24 57.94 

25 A-25 22/03/2017 1 Horizontal 2 0 2 3.83 25.60 0.299 0.000 0.299 07:10 11:00 3:50:00 6.68 53.43 

26 A-26 24/03/2017 1 A 2 aguas 2 0 2 3.75 29.92 0.251 0.000 0.251 07:00 10:45 3:45:00 7.98 63.83 

27 A-27 24/03/2017 2 A 2 aguas 0 2 0 4.00 30.60 0.000 0.261 0.000 13:00 17:00 4:00:00 7.65 61.20 

28 A-28 11/04/2017 1 Horizontal 2 0 2 4.00 29.25 0.274 0.000 0.274 07:00 11:00 4:00:00 7.31 58.50 

29 A-29 12/04/2017 1 Horizontal 2 0 2 4.00 31.00 0.258 0.000 0.258 07:00 11:00 4:00:00 7.75 62.00 

30 A-30 20/04/2017 1 A 1 agua 0 2 0 4.00 26.40 0.000 0.303 0.000 13:00 17:00 4:00:00 6.60 52.80 

31 A-31 14/06/2017 1 Horizontal 0 2 0 4.00 25.60 0.000 0.313 0.000 13:00 17:00 4:00:00 6.40 51.20 
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3.3.2.2  Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

A continuación, se detallan los factores de afectación considerados para 

la partida en ejecución, considerando una calificación general, debido a que 

muchas de las muestras tienen una calificación estable. 

Tabla 15.  
Calificación de la incidencia de los factores de afectación 

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Categoría Factores de afectación Calificación Promedio 
Calificación 

final de 
partida 

Economía 
general 

Disponibilidad de mano de obra 75% 

75.00% 

73.27% 

Disponibilidad de supervisión 75% 

Disponibilidad de materiales 75% 

Supervisión 

Dirección 70% 

73.75% 
Seguimiento 75% 

Instrucciones 75% 

Idoneidad del maestro 75% 

Equipamiento 
Herramienta 75% 

72.33% Mantenimiento 71% 

Elementos de protección 71% 

Clima 
Lluvia 75% 

70.33% Temperatura 61% 

Cubierta  75% 

Obra 

Dificultad del trabajo 72% 

72.00% 

Peligro 72% 

Continuidad de la labor 80% 

Orden en el sitio 64% 

Tipicidad 72% 

Laborales 

Tipo de contrato 80% 

75.20% 
Sindicato 80% 

Incentivos 72% 

Salario 72% 

Ambiente de trabajo 72% 

Trabajador 

Cansancio 72% 

74.25% 
Salud 75% 

Conocimientos técnicos 75% 

Habilidad 75% 

 

Se observaron paños de muros interiores, haciendo un total de 1380.47 

m2 de superficie a tarrajear, comprendidos en un total de 93 muestras, 

detalladas a continuación:
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Tabla 16.  
Datos recolectados para la actividad: tarrajeo 

  

Partida: Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.33 23.22 0.287 0.000 0.287 08:40 12:00 3:20:00 6.97 55.73 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.30 23.22 0.284 0.000 0.284 09:42 13:00 3:18:00 7.04 56.29 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 3.07 23.22 0.264 0.000 0.264 14:36 17:40 3:04:00 7.57 60.57 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 2.77 23.22 0.238 0.000 0.238 09:02 11:48 2:46:00 8.39 67.14 
05 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 1.38 4.06 0.341 0.000 0.341 08:47 10:10 1:23:00 2.93 23.47 
06 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 3.03 23.22 0.261 0.000 0.261 08:48 11:50 3:02:00 7.65 61.24 
07 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 1.08 2.81 0.385 0.000 0.385 08:55 10:00 1:05:00 2.60 20.78 
08 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 1.75 6.72 0.260 0.000 0.260 10:15 12:00 1:45:00 3.84 30.72 
09 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 2.92 24.02 0.243 0.000 0.243 09:15 12:10 2:55:00 8.24 65.88 
10 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 1.87 21.17 0.176 0.000 0.176 09:58 11:50 1:52:00 11.34 90.74 
11 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 3.58 24.21 0.296 0.000 0.296 08:05 11:40 3:35:00 6.75 54.04 
12 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.02 0.257 0.000 0.257 09:15 12:20 3:05:00 7.79 62.32 
13 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 1.92 21.21 0.181 0.000 0.181 09:35 11:30 1:55:00 11.06 88.51 
14 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.20 0.255 0.000 0.255 09:00 12:05 3:05:00 7.85 62.79 
15 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 09:37 11:45 2:08:00 3.43 27.42 
16 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 1.75 6.83 0.256 0.000 0.256 09:35 11:20 1:45:00 3.90 31.22 
17 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 3.43 24.02 0.286 0.000 0.286 08:34 12:00 3:26:00 7.00 55.97 
18 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 2.20 7.55 0.291 0.000 0.291 09:48 12:00 2:12:00 3.43 27.45 
19 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 3.28 24.12 0.272 0.000 0.272 08:33 11:50 3:17:00 7.35 58.76 
20 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 08:55 11:00 2:05:00 10.19 81.54 
21 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.87 3.75 0.231 0.000 0.231 09:58 10:50 0:52:00 4.33 34.63 
22 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.67 21.15 0.158 0.000 0.158 15:35 17:15 1:40:00 12.69 101.51 
23 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 1.95 21.18 0.184 0.000 0.184 10:03 12:00 1:57:00 10.86 86.90 
24 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 14:20 16:28 2:08:00 3.42 27.40 
25 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 1.83 6.89 0.266 0.000 0.266 15:10 17:00 1:50:00 3.76 30.05 
26 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 3.40 24.12 0.282 0.000 0.282 09:40 13:04 3:24:00 7.09 56.75 
27 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 1.08 3.65 0.297 0.000 0.297 16:25 17:30 1:05:00 3.37 26.94 
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28 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.92 3.89 0.236 0.000 0.236 16:35 17:30 0:55:00 4.24 33.96 
29 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 2.00 21.06 0.190 0.000 0.190 09:15 11:15 2:00:00 10.53 84.25 
30 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 2.03 7.44 0.273 0.000 0.273 14:58 17:00 2:02:00 3.66 29.26 
31 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 1.50 7.83 0.192 0.000 0.192 10:30 12:00 1:30:00 5.22 41.76 
32 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 2.25 7.12 0.316 0.000 0.316 09:15 11:30 2:15:00 3.16 25.32 
33 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 3.38 24.12 0.281 0.000 0.281 08:27 11:50 3:23:00 7.13 57.03 
34 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 2.25 15.30 0.294 0.000 0.294 10:35 12:50 2:15:00 6.80 54.40 
35 C33,M31 01/03/2017 1 2 0 2 1.95 21.11 0.185 0.000 0.185 14:48 16:45 1:57:00 10.82 86.58 
36 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 1.67 6.97 0.239 0.000 0.239 15:25 17:05 1:40:00 4.18 33.46 
37 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 3.50 24.12 0.290 0.000 0.290 09:40 13:10 3:30:00 6.89 55.13 
38 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 1.92 20.82 0.184 0.000 0.184 10:20 12:15 1:55:00 10.86 86.91 
39 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 3.00 24.12 0.249 0.000 0.249 10:25 13:25 3:00:00 8.04 64.32 
40 M-36 08/03/2017 1 2  0 2 1.97 20.92 0.188 0.000 0.188 09:56 11:54 1:58:00 10.64 85.08 
41 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 2.12 20.92 0.202 0.000 0.202 10:23 12:30 2:07:00 9.88 79.05 
42 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 1.75 20.92 0.167 0.084 0.167 10:45 12:30 1:45:00 11.95 95.62 
43 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 3.47 20.28 0.342 0.000 0.342 08:42 12:10 3:28:00 5.85 46.80 
44 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 2.08 20.92 0.199 0.000 0.199 10:20 12:25 2:05:00 10.04 80.32 
45 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 2.33 7.13 0.327 0.000 0.327 10:05 12:25 2:20:00 3.06 24.45 
46 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 2.12 21.24 0.199 0.000 0.199 10:05 12:12 2:07:00 10.04 80.29 
47 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 3.17 11.61 0.273 0.000 0.273 09:35 12:45 3:10:00 3.67 29.33 
48 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 3.33 11.23 0.297 0.000 0.297 09:05 12:25 3:20:00 3.37 26.95 
49 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 4.18 14.92 0.280 0.000 0.280 09:10 13:21 4:11:00 3.57 28.53 
50 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 09:55 12:00 2:05:00 10.20 81.57 
51 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 2.08 7.39 0.282 0.000 0.282 10:05 12:10 2:05:00 3.55 28.39 
52 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.82 21.24 0.171 0.000 0.171 10:26 12:15 1:49:00 11.69 93.54 
53 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 2.00 21.24 0.188 0.000 0.188 09:55 11:55 2:00:00 10.62 84.97 
54 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 2.75 22.66 0.243 0.000 0.243 10:16 13:01 2:45:00 8.24 65.91 
55 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 2.50 21.03 0.238 0.000 0.238 14:45 17:15 2:30:00 8.41 67.30 
56 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 2.75 7.64 0.360 0.000 0.360 13:35 16:20 2:45:00 2.78 22.22 
57 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 2.25 7.97 0.282 0.000 0.282 09:55 12:10 2:15:00 3.54 28.34 
58 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 3.17 17.47 0.181 0.000 0.181 14:05 17:15 3:10:00 5.52 44.12 
59 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 2.93 9.83 0.299 0.000 0.299 10:10 13:06 2:56:00 3.35 26.80 
60 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 2.92 10.04 0.291 0.000 0.291 08:35 10:35 2:00:00 3.44 27.52 
61 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 1.58 5.27 0.300 0.000 0.300 15:10 16:45 1:35:00 3.33 26.64 
62 M-55 27/05/2017 1 2 0 1 2.58 14.91 0.347 0.000 0.173 09:35 12:10 2:35:00 5.77 46.17 
63 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 2.62 22.66 0.231 0.000 0.231 09:23 12:00 2:37:00 8.66 69.26 
64 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 2.82 22.66 0.249 0.000 0.249 14:26 17:15 2:49:00 8.04 64.35 
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65 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 2.47 8.75 0.282 0.000 0.282 09:32 12:00 2:28:00 3.55 28.36 
66 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 2.75 10.30 0.267 0.000 0.267 14:25 17:10 2:45:00 3.74 29.95 
67 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 3.08 11.71 0.263 0.000 0.263 09:05 12:10 3:05:00 3.80 30.39 
68 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 2.17 8.54 0.254 0.000 0.254 09:50 12:00 2:10:00 3.94 31.54 
69 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 2.42 10.14 0.238 0.000 0.238 14:35 17:00 2:25:00 4.20 33.56 
70 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 1.08 4.30 0.252 0.000 0.252 08:35 09:40 1:05:00 3.97 31.78 
71 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 2.25 6.32 0.356 0.000 0.356 10:45 13:00 2:15:00 2.81 22.49 
72 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 3.70 24.11 0.307 0.000 0.307 09:38 13:20 3:42:00 6.52 52.13 
73 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 4.42 17.63 0.250 0.000 0.250 08:25 12:50 4:25:00 3.99 31.94 
74 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 2.67 24.11 0.221 0.000 0.221 10:40 13:20 2:40:00 9.04 72.33 
75 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 2.83 9.53 0.297 0.000 0.297 10:00 12:50 2:50:00 3.36 26.90 
76 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 1.33 7.91 0.337 0.000 0.337 09:40 11:00 1:20:00 5.93 47.47 
77 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 1.42 12.56 0.226 0.000 0.226 11:55 13:20 1:25:00 8.86 70.90 
78 M-66-1 12/06/2017 1 1 0 0.5 2.30 9.79 0.235 0.000 0.117 14:42 17:00 2:18:00 4.26 34.05 
79 M-66-2 12/06/2017 1 1 0 0.5 2.42 9.79 0.247 0.000 0.123 14:50 17:15 2:25:00 4.05 32.40 
80 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 4.42 29.77 0.297 0.000 0.297 12:10 16:35 4:25:00 6.74 53.91 
81 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 1.78 21.25 0.168 0.000 0.168 09:55 11:42 1:47:00 11.91 95.30 
82 M-69-1 21/06/2017 1 2 0 1 2.17 13.70 0.316 0.000 0.158 09:50 12:00 2:10:00 6.32 50.57 
83 M-69-2 21/06/2017 1 2 0 1 2.17 12.00 0.361 0.000 0.181 09:50 12:00 2:10:00 5.54 44.30 
84 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 2.33 7.56 0.308 0.000 0.308 10:10 12:30 2:20:00 3.24 25.93 
85 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 2.83 10.16 0.279 0.000 0.279 14:00 16:50 2:50:00 3.58 28.68 
86 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 2.00 17.34 0.231 0.000 0.231 10:10 12:10 2:00:00 8.67 69.37 
87 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 1.62 9.50 0.340 0.000 0.340 14:13 15:50 1:37:00 5.88 47.00 
88 M-72-1 22/06/2017 1 2 0 1 2.08 10.62 0.392 0.000 0.196 10:10 12:15 2:05:00 5.10 40.80 
89 M-72-2 22/06/2017 1 2 0 1 2.08 10.62 0.392 0.000 0.196 14:30 16:35 2:05:00 5.10 40.80 
90 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 2.52 8.43 0.299 0.000 0.299 09:29 12:00 2:31:00 3.35 26.78 
91 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 1.75 12.12 0.289 0.000 0.289 09:45 11:30 1:45:00 6.93 55.41 
92 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 1.50 3.20 0.469 0.000 0.469 08:45 10:15 1:30:00 2.13 17.07 
93 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 1.67 3.89 0.428 0.000 0.428 11:20 13:00 1:40:00 2.34 18.69 
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Tabla 17.  
Datos recolectados para la actividad: pañeteo 

  

Partida: Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.98 23.22 0.085 0.000 0.085 07:40 08:39 0:59:00 23.61 188.91 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.72 23.22 0.062 0.000 0.062 08:59 09:42 0:43:00 32.40 259.20 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 0.68 23.22 0.059 0.000 0.059 13:55 14:36 0:41:00 33.98 271.84 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 0.62 23.22 0.053 0.000 0.053 08:25 09:02 0:37:00 37.65 301.23 
05 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 0.37 4.06 0.090 0.000 0.090 08:25 08:47 0:22:00 11.07 88.56 
06 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 0.65 23.22 0.056 0.000 0.056 08:09 08:48 0:39:00 35.72 285.78 
07 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 0.42 2.81 0.148 0.000 0.148 08:30 08:55 0:25:00 6.75 54.03 
08 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 0.52 6.72 0.077 0.000 0.077 09:44 10:15 0:31:00 13.01 104.05 
09 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 0.77 24.02 0.064 0.000 0.064 08:29 09:15 0:46:00 31.33 250.64 
10 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 0.87 21.17 0.082 0.000 0.082 09:06 09:58 0:52:00 24.43 195.43 
11 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 0.73 24.21 0.061 0.000 0.061 07:21 08:05 0:44:00 33.01 264.05 
12 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 08:25 09:15 0:50:00 28.82 230.59 
13 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 0.77 21.21 0.072 0.000 0.072 08:49 09:35 0:46:00 27.66 221.28 
14 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 0.78 24.20 0.065 0.000 0.065 08:13 09:00 0:47:00 30.89 247.15 
15 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 0.62 7.31 0.084 0.000 0.084 09:00 09:37 0:37:00 11.86 94.87 
16 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 0.58 6.83 0.085 0.000 0.085 09:00 09:35 0:35:00 11.71 93.67 
17 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 07:44 08:34 0:50:00 28.82 230.59 
18 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 0.63 7.55 0.084 0.000 0.084 09:10 09:48 0:38:00 11.92 95.34 
19 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 0.90 24.12 0.075 0.000 0.075 07:39 08:33 0:54:00 26.80 214.38 
20 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 0.68 21.24 0.064 0.000 0.064 08:14 08:55 0:41:00 31.08 248.61 
21 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.47 3.75 0.124 0.000 0.124 09:30 09:58 0:28:00 8.04 64.31 
22 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.05 21.15 0.099 0.000 0.099 14:32 15:35 1:03:00 20.14 161.13 
23 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 0.85 21.18 0.080 0.000 0.080 09:12 10:03 0:51:00 24.92 199.36 
24 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 0.67 7.31 0.091 0.000 0.091 13:40 14:20 0:40:00 10.96 87.68 
25 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 0.50 6.89 0.073 0.000 0.073 14:40 15:10 0:30:00 13.77 110.18 
26 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 0.75 24.12 0.062 0.000 0.062 08:55 09:40 0:45:00 32.16 257.28 
27 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.42 3.65 0.114 0.000 0.114 16:00 16:25 0:25:00 8.76 70.04 
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28 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.58 3.89 0.150 0.000 0.150 16:00 16:35 0:35:00 6.67 53.37 
29 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 1.00 21.06 0.095 0.000 0.095 08:15 09:15 1:00:00 21.06 168.50 
30 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 0.63 7.44 0.085 0.000 0.085 14:20 14:58 0:38:00 11.74 93.94 
31 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 0.50 7.83 0.064 0.000 0.064 10:00 10:30 0:30:00 15.66 125.28 
32 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 0.58 7.12 0.082 0.000 0.082 08:40 09:15 0:35:00 12.21 97.65 
33 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 0.95 24.12 0.079 0.000 0.079 07:30 08:27 0:57:00 25.39 203.12 
34 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 0.83 15.30 0.109 0.000 0.109 09:45 10:35 0:50:00 18.36 146.88 
35 C33-M31 01/03/2017 1 2 0 2 0.97 21.11 0.092 0.000 0.092 13:50 14:48 0:58:00 21.83 174.66 
36 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 0.58 6.97 0.084 0.000 0.084 14:50 15:25 0:35:00 11.95 95.60 
37 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 0.98 24.12 0.082 0.000 0.082 08:41 09:40 0:59:00 24.53 196.23 
38 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 0.93 20.82 0.090 0.000 0.090 09:24 10:20 0:56:00 22.31 178.48 
39 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 1.07 24.12 0.088 0.000 0.088 09:21 10:25 1:04:00 22.61 180.90 
40 M-36 08/03/2017 1 2   2 0.85 20.92 0.081 0.000 0.081 09:05 09:56 0:51:00 24.61 196.86 
41 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 1.38 20.92 0.132 0.000 0.132 09:00 10:23 1:23:00 15.12 120.96 
42 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 0.75 20.92 0.072 0.036 0.072 10:00 10:45 0:45:00 27.89 223.10 
43 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 1.03 20.28 0.102 0.000 0.102 07:40 08:42 1:02:00 19.63 157.01 
44 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 0.92 20.92 0.088 0.000 0.088 09:25 10:20 0:55:00 22.82 182.54 
45 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 0.58 7.13 0.082 0.000 0.082 09:30 10:05 0:35:00 12.22 97.78 
46 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 0.83 21.24 0.078 0.000 0.078 09:15 10:05 0:50:00 25.49 203.93 
47 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 1.08 11.61 0.093 0.000 0.093 08:30 09:35 1:05:00 10.72 85.74 
48 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 0.92 11.23 0.082 0.000 0.082 08:10 09:05 0:55:00 12.25 98.01 
49 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 1.13 14.92 0.076 0.000 0.076 08:02 09:10 1:08:00 13.16 105.32 
50 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 1.02 21.24 0.096 0.000 0.096 08:54 09:55 1:01:00 20.89 167.15 
51 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 0.50 7.39 0.068 0.000 0.068 09:35 10:05 0:30:00 14.78 118.27 
52 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.10 21.24 0.104 0.000 0.104 09:20 10:26 1:06:00 19.31 154.49 
53 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 0.98 21.24 0.093 0.000 0.093 08:56 09:55 0:59:00 21.60 172.82 
54 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 0.85 22.66 0.075 0.000 0.075 09:25 10:16 0:51:00 26.65 213.22 
55 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 0.92 21.03 0.087 0.000 0.087 13:50 14:45 0:55:00 22.94 183.53 
56 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 0.58 7.64 0.076 0.000 0.076 13:00 13:35 0:35:00 13.10 104.76 
57 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.97 0.042 0.000 0.042 09:35 09:55 0:20:00 23.91 191.28 
58 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 1.08 17.47 0.062 0.000 0.062 13:00 14:05 1:05:00 16.12 128.98 
59 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 0.67 9.83 0.068 0.000 0.068 09:30 10:10 0:40:00 14.74 117.91 
60 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 1.60 10.04 0.159 0.000 0.159 07:54 08:35 0:41:00 6.27 50.18 
61 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 0.33 5.27 0.063 0.000 0.063 14:50 15:10 0:20:00 15.82 126.55 
62 M-55 27/05/2017 1 2 0 1 0.88 14.91 0.118 0.000 0.059 08:42 09:35 0:53:00 16.88 135.03 
63 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 1.22 22.66 0.107 0.000 0.107 08:10 09:23 1:13:00 18.62 148.96 
64 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 0.77 22.66 0.068 0.000 0.068 13:40 14:26 0:46:00 29.55 236.40 
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65 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 0.45 8.75 0.051 0.000 0.051 09:05 09:32 0:27:00 19.43 155.47 
66 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 0.75 10.30 0.073 0.000 0.073 13:40 14:25 0:45:00 13.73 109.82 
67 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 0.83 11.71 0.071 0.000 0.071 08:15 09:05 0:50:00 14.05 112.43 
68 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 0.47 8.54 0.055 0.000 0.055 09:22 09:50 0:28:00 18.30 146.42 
69 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 0.93 10.14 0.092 0.000 0.092 13:39 14:35 0:56:00 10.86 86.91 
70 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 4.30 0.097 0.000 0.097 08:10 08:35 0:25:00 10.33 82.62 
71 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 6.32 0.066 0.000 0.066 10:20 10:45 0:25:00 15.18 121.42 
72 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 1.12 24.11 0.093 0.000 0.093 08:31 09:38 1:07:00 21.59 172.74 
73 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 1.08 17.63 0.061 0.000 0.061 07:20 08:25 1:05:00 16.28 130.21 
74 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 1.00 24.11 0.083 0.000 0.083 09:40 10:40 1:00:00 24.11 192.89 
75 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 0.58 9.53 0.061 0.000 0.061 09:25 10:00 0:35:00 16.33 130.64 
76 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 0.50 7.91 0.126 0.000 0.126 09:10 09:40 0:30:00 15.82 126.58 
77 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 0.92 12.56 0.146 0.000 0.146 11:00 11:55 0:55:00 13.70 109.57 
78 M-66-1 12/06/2017 1 1 0 0.5 0.53 9.79 0.054 0.000 0.027 14:10 14:42 0:32:00 18.35 146.84 
79 M-66-2 12/06/2017 1 1 0 0.5 0.50 9.79 0.051 0.000 0.026 14:20 14:50 0:30:00 19.58 156.62 
80 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 1.63 29.77 0.110 0.000 0.110 10:32 12:10 1:38:00 18.22 145.79 
81 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 0.92 21.25 0.086 0.000 0.086 09:00 09:55 0:55:00 23.18 185.41 
82 M-69-1 21/06/2017 1 2 0 1 0.83 13.70 0.122 0.000 0.061 09:00 09:50 0:50:00 16.44 131.48 
83 M-69-2 21/06/2017 1 2 0 1 0.93 12.00 0.156 0.000 0.078 08:54 09:50 0:56:00 12.85 102.83 
84 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 0.42 7.56 0.055 0.000 0.055 09:45 10:10 0:25:00 18.15 145.23 
85 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 0.90 10.16 0.089 0.000 0.089 13:06 14:00 0:54:00 11.28 90.28 
86 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 0.83 17.34 0.096 0.000 0.096 09:20 10:10 0:50:00 20.81 166.48 
87 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 0.47 9.50 0.098 0.000 0.098 13:45 14:13 0:28:00 20.35 162.82 
88 M-72-1 22/06/2017 1 2 0 1 0.83 10.62 0.157 0.000 0.078 09:20 10:10 0:50:00 12.75 101.99 
89 M-72-2 22/06/2017 1 2 0 1 0.75 10.62 0.141 0.000 0.071 13:45 14:30 0:45:00 14.17 113.32 
90 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 0.48 8.43 0.057 0.000 0.057 09:00 09:29 0:29:00 17.43 139.45 
91 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 0.75 12.12 0.124 0.000 0.124 09:00 09:45 0:45:00 16.16 129.30 
92 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 0.42 3.20 0.130 0.000 0.130 08:20 08:45 0:25:00 7.68 61.44 
93 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 0.33 3.89 0.086 0.000 0.086 11:00 11:20 0:20:00 11.68 93.46 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

Se realizaron una serie de cálculos y análisis estadísticos a todo el grupo 

de datos recolectados por cada actividad perteneciente a las dos partidas en 

estudio, a fin de que permitan obtener resultados y conclusiones objetivas. 

 

4.1.1  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm  

4.1.1.1 Análisis de datos 

Tabla 18.  
Análisis estadístico al grupo de datos pertenecientes a la actividad Revestimiento 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.316   0.308 Media 42.875 
Desv. estándar 0.071   0.071 Des. estándar 16.462 
Coef. de variación 
(%) 22.574   23.063 

Coef. de variación 
(%) 38.395 

Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 103   103 Muestra 103 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.302   0.294 Intr - 39.696 
Intr + 0.329   0.322 Intr + 46.054 
Valor elegido (V. E.) 0.316   0.308 Valor elegido (V. E.) 42.875 

 

La Tabla 18 brinda los resultados del consumo y rendimiento para la 

actividad Revestimiento en la partida de tarrajeo de cielorraso, cuyos valores de 
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dispersión son 22.574% para el consumo de hH de operario, 23.063% para el 

consumo de hH de peón y 38.395% para el rendimiento por m2/día; valores de 

dispersión que califica a los resultados como valores de bajo grado de precisión. 

Tabla 19.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Pañeteo 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) Parámetros 

estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.072   0.069 Media 182.727 
Desv. estándar 0.023   0.021 Des. estándar 34.043 
Coef. de variación 
(%) 31.654   30.282 

Coef. de variación 
(%) 18.631 

Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 103   103 Muestra 103 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.068   0.065 Intr - 176.153 
Intr + 0.077   0.074 Intr + 189.302 
Valor elegido (V. E.) 0.072   0.069 Valor elegido (V. E.) 182.727 

 

La Tabla 19 brinda los resultados del consumo y rendimiento para la 

actividad Pañeteo en la partida de tarrajeo de cielorraso, cuyos valores de 

dispersión son 31.654% para el consumo de hH de operario, 30.282% para el 

consumo de hH de peón y 18.631% para el rendimiento por m2/día, valores de 

dispersión que califica a los resultados como valores de bajo grado de precisión. 

Tabla 20.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Andamio 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) Parámetros 

estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.062 0.227 0.062 Media 54.169 
Desv. estándar 0.110 0.137 0.110 Des. estándar 4.913 
Coef. de variación 
(%) 178.584 60.647 178.584 

Coef. de variación 
(%) 9.070 

Nivel de confianza  95% 95% 95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 103 103 103 Muestra 103 
Alfa 5% 5% 5% Alfa 5% 
Z 1.960 1.960 1.960 Z 1.960 
Intr - 0.040 0.200 0.040 Intr - 53.221 
Intr + 0.083 0.253 0.083 Intr + 55.118 
Valor elegido (V. E.) 0.062 0.227 0.062 Valor elegido (V. E.) 54.169 

 

La Tabla 20 brinda los resultados del consumo y rendimiento para la 

actividad Andamio en la partida de tarrajeo de cielorraso, cuyos valores de 
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dispersión son 178.584% para el consumo de hH de operario, 60.647% para el 

consumo de hH de oficial, 178.584% para el consumo de hH de peón y 9.070% 

para el rendimiento por m2/día, valores del consumo con una dispersión que 

califica a los resultados como valores de bajo grado de precisión. 

  

El valor elegido es aquel valor normalizado que se extrae del grupo de 

valores anormales, este valor será tomado como el resultado del análisis 

estadístico a todos los datos recolectados, el coeficiente de variación es un valor 

que no depende de la magnitud de las observaciones, ni tampoco de las 

dimensiones de ellas, es decir, es un número abstracto, a pesar de ellos, refleja 

que existe una desviación típica de los datos respecto a la media, es decir, una 

dispersión. En consecuencia, se observa lo siguiente respecto a las tres tablas 

anteriores (Tablas 18, 19 y 20):  

 

Se advierte que hay una dispersión considerable respecto al valor elegido 

en los consumos de las tres actividades, igual situación en los valores de 

rendimiento de las actividades de revestimiento y pañeteo, entonces, con la 

finalidad de disminuir la dispersión y siguiendo las recomendaciones de la teoría, 

se procede a agrupar los datos de cada actividad, considerando el igual número 

de integrantes de cuadrilla, es decir, grupos conformados por 2 operarios y 2 

peones; y grupos de 1 operario y 1 peón. 
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A.   Actividad Revestimiento 

Tabla 21.  
Datos correspondientes a la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida:  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de inicio y fin 

Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento Conformación de cuadrilla: 2 op. + 2 pe.     

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 

 
   

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C1-1 19/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 9:10:00 11:30:00 2:20:00 5.45 43.56 

02 C1-2 19/01/2017 2 2 2 2.45 12.71 0.386 0.000 0.386 01:52 04:19 2:27:00 5.19 41.49 

03 C2-1 19/01/2017 2 2 2 2.17 12.71 0.341 0.000 0.341 09:15 11:25 2:10:00 5.87 46.93 

04 C2-2 19/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 02:05 04:30 2:25:00 5.26 42.07 

05 C3-1 20/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 08:55 11:20 2:25:00 5.26 42.06 

06 C3-2 20/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 12:10 14:30 2:20:00 5.45 43.56 

07 C4-1 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 09:00 11:15 2:15:00 5.65 45.19 

08 C4-2 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 12:05 14:20 2:15:00 5.65 45.19 

09 C5-1 26/01/2017 2 2 2 2.20 12.39 0.355 0.000 0.355 09:13 11:25 2:12:00 5.63 45.05 

10 C5-2 26/01/2017 2 2 2 2.08 12.52 0.333 0.000 0.333 13:00 15:05 2:05:00 6.01 48.08 

11 C6-1 27/01/2017 2 2 2 2.08 12.58 0.331 0.000 0.331 09:45 11:50 2:05:00 6.04 48.30 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 2 2.23 12.62 0.354 0.000 0.354 14:36 16:50 2:14:00 5.65 45.21 

13 C8 02/02/2017 1 2 2 3.00 24.50 0.245 0.000 0.245 10:10 13:10 3:00:00 8.17 65.33 

14 C10 03/02/2017 1 2 2 3.38 24.30 0.278 0.000 0.278 09:57 13:20 3:23:00 7.18 57.46 

15 C12 07/02/2017 2 2 2 4.17 25.10 0.332 0.000 0.332 10:00 14:10 4:10:00 6.02 48.19 

16 C13 07/02/2017 2 2 2 3.75 25.09 0.299 0.000 0.299 09:10 12:55 3:45:00 6.69 53.52 

17 C14 08/02/2017 2 2 2 4.00 24.82 0.322 0.000 0.322 09:25 13:25 4:00:00 6.20 49.64 

18 C15 08/02/2017 2 2 2 3.80 22.94 0.331 0.000 0.331 09:32 13:20 3:48:00 6.04 48.30 

19 C16 09/02/2017 1 2 2 3.42 24.21 0.282 0.000 0.282 09:10 12:35 3:25:00 7.08 56.68 

20 C17 09/02/2017 1 2 2 3.22 24.69 0.261 0.000 0.261 09:32 12:45 3:13:00 7.67 61.40 

21 C18 10/02/2017 1 2 2 3.18 24.21 0.263 0.000 0.263 08:39 11:50 3:11:00 7.60 60.83 

22 M9-C19 10/02/2017 1 2 2 2.75 24.69 0.223 0.000 0.223 14:15 17:00 2:45:00 8.98 71.82 

23 C20 13/02/2017 1 2 2 2.78 24.37 0.228 0.000 0.228 10:13 13:00 2:47:00 8.76 70.05 

24 C21 14/02/2017 1 2 2 3.58 24.77 0.289 0.000 0.289 09:50 13:25 3:35:00 6.91 55.30 
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25 C22 15/02/2017 2 2 2 3.92 25.03 0.313 0.000 0.313 08:35 12:30 3:55:00 6.39 51.11 

26 C23 15/02/2017 2 2 2 3.58 24.92 0.288 0.000 0.288 09:25 13:00 3:35:00 6.95 55.64 

27 C25 16/02/2017 2 2 2 4.00 25.03 0.320 0.000 0.320 09:45 13:45 4:00:00 6.26 50.05 

28 C26 16/02/2017 2 2 2 3.38 24.92 0.272 0.000 0.272 09:15 12:38 3:23:00 7.37 58.92 

29 C27 17/02/2017 1 2 2 2.33 23.98 0.195 0.000 0.195 09:40 12:00 2:20:00 10.28 82.20 

30 C28 20/02/2017 1 2 2 2.75 24.60 0.224 0.000 0.224 10:15 13:00 2:45:00 8.95 71.56 

31 C32 25/02/2017 2 2 2 3.83 24.92 0.308 0.000 0.308 09:05 12:55 3:50:00 6.50 52.01 

32 C33 01/03/2017 1 2 2 2.50 24.32 0.206 0.000 0.206 10:00 12:30 2:30:00 9.73 77.82 

33 C39 08/03/2017 2 2 2 3.17 24.38 0.260 0.000 0.260 13:00 16:10 3:10:00 7.70 61.59 

34 C41 09/03/2017 1 2 2 3.52 24.38 0.288 0.000 0.288 13:29 17:00 3:31:00 6.93 55.46 

35 C42 13/03/2017 1 2 2 3.00 24.38 0.246 0.000 0.246 14:00 17:00 3:00:00 8.13 65.02 

36 C43 14/03/2017 1 2 2 3.22 24.99 0.257 0.000 0.257 13:45 16:58 3:13:00 7.77 62.16 

37 C44 14/03/2017 1 2 2 3.05 24.38 0.250 0.000 0.250 09:45 12:48 3:03:00 7.99 63.95 

38 C45 15/03/2017 1 2 2 3.50 24.99 0.280 0.000 0.280 13:30 17:00 3:30:00 7.14 57.13 

39 C47 21/03/2017 1 2 2 3.00 24.86 0.241 0.000 0.241 09:25 12:25 3:00:00 8.29 66.30 

40 C48 22/03/2017 1 2 2 3.17 24.70 0.256 0.000 0.256 14:20 17:30 3:10:00 7.80 62.40 

41 C49-2 24/03/2017 1 2 2 4.08 29.22 0.280 0.000 0.280 13:10 17:15 4:05:00 7.15 57.24 

42 C50 25/03/2017 2 2 2 3.83 29.22 0.262 0.000 0.262 09:00 12:50 3:50:00 7.62 60.98 

43 C51 27/03/2017 2 2 2 3.97 29.22 0.272 0.000 0.272 13:12 17:10 3:58:00 7.37 58.93 

44 C52 28/03/2017 2 2 2 4.05 29.22 0.277 0.000 0.277 08:55 12:58 4:03:00 7.21 57.72 

45 C55 11/04/2017 1 2 2 3.42 27.30 0.250 0.000 0.250 13:45 17:10 3:25:00 7.99 63.92 

46 C56 12/04/2017 1 2 2 3.30 27.36 0.241 0.000 0.241 13:45 17:03 3:18:00 8.29 66.32 

47 C58-1 19/04/2017 1 2 2 1.75 11.98 0.292 0.000 0.292 10:10 11:55 1:45:00 6.85 54.77 

48 C59-1 21/04/2017 1 2 2 4.42 25.78 0.343 0.000 0.343 08:35 13:00 4:25:00 5.84 46.69 

49 C65-1 09/06/2017 1 2 2 2.25 13.08 0.344 0.000 0.344 09:45 12:00 2:15:00 5.81 46.51 

50 C65-2 09/06/2017 1 2 2 2.38 13.08 0.364 0.000 0.364 14:27 16:50 2:23:00 5.49 43.90 

51 C66-1 09/06/2017 1 2 2 2.80 16.07 0.348 0.000 0.348 09:22 12:10 2:48:00 5.74 45.92 

52 C66-2 09/06/2017 1 2 2 2.92 16.07 0.363 0.000 0.363 14:20 17:15 2:55:00 5.51 44.08 
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Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 
Tabla 22.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 
peones 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.298   0.298 Media 55.298 
Desv. estándar 0.051   0.051 Des. estándar 9.843 
Coef. de variación 16.978   16.978 Coef. de variación 17.800 

Nivel de confianza  95%   95% 
Nivel de 
confianza  95% 

Muestra 52   52 Muestra 52 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.284   0.284 Intr - 52.623 
Intr + 0.312   0.312 Intr + 57.973 

Valor elegido (V. E.) 
0.298   0.298 

Valor elegido (V. 
E.) 55.298 
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Tabla 23.  
Datos correspondientes a la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

  

Partida  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin 

Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento Conformación de cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de 

metrado (hH/um) 
Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin     

01 C7-1 27/01/2017 2 1 1 2.28 5.91 0.386 0.000 0.386 10:38 12:55 2:17:00 2.59 20.71 

02 C7-2 27/01/2017 2 1 1 2.30 5.95 0.386 0.000 0.386 10:30 12:48 2:18:00 2.59 20.70 

03 C9-1 02/02/2017 2 1 1 2.57 6.07 0.423 0.000 0.423 09:39 12:13 2:34:00 2.36 18.91 

04 C9-2 02/02/2017 2 1 1 2.67 6.07 0.440 0.000 0.440 09:35 12:15 2:40:00 2.28 18.20 

05 C11-1 06/02/2017 2 1 1 2.58 6.06 0.426 0.000 0.426 09:10 11:45 2:35:00 2.35 18.76 

06 C11-2 06/02/2017 2 1 1 1.95 6.09 0.320 0.000 0.320 14:38 16:35 1:57:00 3.13 25.00 

07 C24-1 16/02/2017 1 1 1 2.50 7.84 0.319 0.000 0.319 09:15 11:45 2:30:00 3.14 25.08 

08 C24-2 16/02/2017 1 1 1 2.80 7.84 0.357 0.000 0.357 08:45 11:33 2:48:00 2.80 22.39 

09 C24-3 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:10 15:25 2:15:00 3.48 27.87 

10 C24-4 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:00 15:15 2:15:00 3.48 27.87 

11 C24-5 16/02/2017 1 1 1 2.08 7.84 0.266 0.000 0.266 15:30 17:35 2:05:00 3.76 30.10 

12 C24-6 16/02/2017 1 1 1 1.95 7.84 0.249 0.000 0.249 15:33 17:30 1:57:00 4.02 32.15 

13 C30-1 22/02/2017 2 1 1 2.50 5.91 0.423 0.000 0.423 09:40 12:10 2:30:00 2.36 18.90 

14 C30-2 22/02/2017 2 1 1 2.25 5.91 0.381 0.000 0.381 14:30 16:45 2:15:00 2.62 21.00 

15 C31-1 23/02/2017 2 1 1 2.53 5.91 0.429 0.000 0.429 09:28 12:00 2:32:00 2.33 18.65 

16 C31-2 23/02/2017 2 1 1 2.42 5.91 0.409 0.000 0.409 14:20 16:45 2:25:00 2.44 19.55 

17 C34-1 03/03/2017 1 1 1 2.50 7.29 0.343 0.000 0.343 09:35 12:05 2:30:00 2.92 23.34 

18 C34-2 03/03/2017 1 1 1 2.58 7.29 0.354 0.000 0.354 09:50 12:25 2:35:00 2.82 22.59 

19 C36-1 06/03/2017 2 1 1 2.08 6.02 0.346 0.000 0.346 09:55 12:00 2:05:00 2.89 23.12 

20 C36-2 06/03/2017 2 1 1 2.20 6.02 0.365 0.000 0.365 14:30 16:42 2:12:00 2.74 21.89 

21 C37-1 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 09:35 12:00 2:25:00 2.49 19.93 

22 C37-2 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 14:10 16:35 2:25:00 2.49 19.93 

23 C46-1 16/03/2017 1 1 1 2.25 7.25 0.310 0.000 0.310 09:45 12:00 2:15:00 3.22 25.79 

24 C46-2 16/03/2017 1 1 1 2.58 7.25 0.356 0.000 0.356 09:40 12:15 2:35:00 2.81 22.46 

25 C46-3 16/03/2017 1 1 1 1.83 7.25 0.253 0.000 0.253 13:05 14:55 1:50:00 3.96 31.65 

26 C46-4 16/03/2017 1 1 1 1.78 7.25 0.246 0.000 0.246 13:08 14:55 1:47:00 4.07 32.54 

27 C46-5 16/03/2017 1 1 1 1.92 7.25 0.264 0.000 0.264 15:35 17:30 1:55:00 3.78 30.28 

28 C46-6 16/03/2017 1 1 1 1.95 7.25 0.269 0.000 0.269 15:33 17:30 1:57:00 3.72 29.76 
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29 C49-1 24/03/2017 1 1 1 2.78 7.01 0.397 0.000 0.397 09:13 12:00 2:47:00 2.52 20.14 

30 C53-1 03/04/2017 2 1 1 1.83 6.62 0.277 0.000 0.277 07:55 09:45 1:50:00 3.61 28.88 

31 C53-2 03/04/2017 2 1 1 2.08 6.62 0.315 0.000 0.315 10:10 12:15 2:05:00 3.18 25.42 

32 C53-3 03/04/2017 2 1 1 2.25 6.62 0.340 0.000 0.340 14:00 16:15 2:15:00 2.94 23.53 

33 C57-1 17/04/2017 1 1 1 2.37 7.90 0.300 0.000 0.300 09:48 12:10 2:22:00 3.34 26.70 

34 C58-2 19/04/2017 1 1 1 2.42 8.05 0.300 0.000 0.300 14:35 17:00 2:25:00 3.33 26.66 

35 C64 09/06/2017 1 1 1 1.80 4.40 0.409 0.000 0.409 10:12 12:00 1:48:00 2.45 19.57 

 

Se realiza nuevamente el proceso estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 24.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.333   0.333 Media 24.750 
Desv. estándar 0.058   0.058 Des. estándar 4.350 
Coef. de variación 17.288   17.288 Coef. de variación 17.577 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 35   35 Muestra 35 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.314   0.314 Intr - 23.308 
Intr + 0.352   0.352 Intr + 26.191 
Valor elegido (V. E.) 0.333   0.333 Valor elegido (V. E.) 24.750 

 

Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones para la actividad revestimiento: cuadrillas mixtas, 

cuadrillas de 2 operarios + 2 peones y cuadrillas de 1 operario + 1 peón; asumiendo a la cuadrilla mixta como valor base para 

la comparación de resultados. 
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Tabla 25.  
Resumen y comparación de los resultados del consumo de mano de obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

2 op. + 2 pe. 
Operario 0.298 94.40 -5.60% 16.978 
Peón 0.298 96.74 -3.26% 16.978 

Mixta 
Operario 0.316 100.00 0.00% 22.574 
Peón 0.308 100.00 0.00% 23.063 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.333 105.45 5.45% 17.288 
Peón 0.333 108.06 8.06% 17.288 

 

 
Figura 1. Comparación del consumo de mano de obra para los tres tipos de agrupación 

de cuadrilla 

 

Realizando una comparación entre los consumos hH de la partida de 

tarrajeo de cielorraso, correspondiente a la actividad revestimiento, es que se 

observa en la Figura 1, que los valores para operario y peón, no se alejan 

significativamente del valor resultante del análisis a la totalidad de datos sin 

clasificar por el número de integrantes de cuadrilla, se observa en la Tabla 25 

que los resultados varían entre un 5.6% y un 8.06%, es entonces que se 

concluye que los valores de consumo hH para la actividad revestimiento, no 

presentan variación considerable a pesar de ser analizados con múltiples 

integrantes por cuadrilla, pero se logra obtener una considerable descenso de la 

dispersión, lo cual indica que los resultados son más precisos. 
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Tabla 26.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra (m2/día) 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E.  % Diferencia Dispersión 
2 op. + 2 pe. 55.298 128.98 28.98% 17.800 
Mixta 42.875 100.00   38.395 
1 op. + 1 pe. 24.750 57.73 -42.27% 17.577 

 

 
Figura 2. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla 

 

Realizando la comparación entre los rendimientos de la partida de tarrajeo 

de cielorraso, correspondiente a la actividad Revestimiento, se observa en la 

Figura 2, que los valores de rendimiento se alejan significativamente del valor 

resultante del análisis a la totalidad de datos sin clasificar por el número de 

integrantes por cuadrilla, se observa en la Tabla 26 que los resultados varían 

entre un 28.98% y un 42.27%, asimismo, obteniéndose un considerable 

descenso de la dispersión, lo cual indica que los resultados son más precisos. 

Con la finalidad de aprovechar el gran número de datos, y poder obtener un 

mayor número de valores y resultados que sean de utilidad, se procede a 

clasificar las agrupaciones conformadas por 2 operarios + 2 peones y 1 operario 

+ 1 peón, en función a la posición y al nivel de cielorraso, para poder observar si 

es que hay alguna diferencia significativa en los resultados, que demuestren que 

esos dos factores influyen en el rendimiento de mano de obra para la actividad 

Revestimiento en cielorrasos.   

 

 Clasificación por la posición de cielorrasos: cuadrillas conformadas por 2 

operarios + 2 peones:
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Tabla 27.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

  

Partida:  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de inicio y 

fin Total 
horas 

Metros 
ejecutados por 

hora  
(ejecutado/ 

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento Posición de cielorraso: 
inclinada Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C49-2 24/03/2017 1 2 2 4.08 29.22 0.280 0.000 0.280 13:10 17:15 4:05:00 7.15 57.24 

02 C50 25/03/2017 2 2 2 3.83 29.22 0.262 0.000 0.262 09:00 12:50 3:50:00 7.62 60.98 

03 C51 27/03/2017 2 2 2 3.97 29.22 0.272 0.000 0.272 13:12 17:10 3:58:00 7.37 58.93 

04 C52 28/03/2017 2 2 2 4.05 29.22 0.277 0.000 0.277 08:55 12:58 4:03:00 7.21 57.72 

05 C12 07/02/2017 2 2 2 4.17 25.10 0.332 0.000 0.332 10:00 14:10 4:10:00 6.02 48.19 

06 C13 07/02/2017 2 2 2 3.75 25.09 0.299 0.000 0.299 09:10 12:55 3:45:00 6.69 53.52 

07 C14 08/02/2017 2 2 2 4.00 24.82 0.322 0.000 0.322 09:25 13:25 4:00:00 6.20 49.64 

08 C15 08/02/2017 2 2 2 3.80 22.94 0.331 0.000 0.331 09:32 13:20 3:48:00 6.04 48.30 

09 C22 15/02/2017 2 2 2 3.92 25.03 0.313 0.000 0.313 08:35 12:30 3:55:00 6.39 51.11 

10 C23 15/02/2017 2 2 2 3.58 24.92 0.288 0.000 0.288 09:25 13:00 3:35:00 6.95 55.64 

11 C25 16/02/2017 2 2 2 4.00 25.03 0.320 0.000 0.320 09:45 13:45 4:00:00 6.26 50.05 

12 C26 16/02/2017 2 2 2 3.38 24.92 0.272 0.000 0.272 09:15 12:38 3:23:00 7.37 58.92 

13 C32 25/02/2017 2 2 2 3.83 24.92 0.308 0.000 0.308 09:05 12:55 3:50:00 6.50 52.01 

14 C59-1 21/04/2017 1 2 2 4.42 25.78 0.343 0.000 0.343 08:35 13:00 4:25:00 5.84 46.69 

15 C1-1 19/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 09:10 11:30 2:20:00 5.45 43.56 

16 C1-2 19/01/2017 2 2 2 2.45 12.71 0.386 0.000 0.386 01:52 04:19 2:27:00 5.19 41.49 

17 C2-1 19/01/2017 2 2 2 2.17 12.71 0.341 0.000 0.341 09:15 11:25 2:10:00 5.87 46.93 

18 C2-2 19/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 02:05 04:30 2:25:00 5.26 42.07 

19 C3-1 20/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 08:55 11:20 2:25:00 5.26 42.06 

20 C3-2 20/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 12:10 14:30 2:20:00 5.45 43.56 

21 C4-1 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 09:00 11:15 2:15:00 5.65 45.19 

22 C4-2 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 12:05 14:20 2:15:00 5.65 45.19 

23 C5-1 26/01/2017 2 2 2 2.20 12.39 0.355 0.000 0.355 09:13 11:25 2:12:00 5.63 45.05 

24 C5-2 26/01/2017 2 2 2 2.08 12.52 0.333 0.000 0.333 13:00 15:05 2:05:00 6.01 48.08 
25 C6-1 27/01/2017 2 2 2 2.08 12.58 0.331 0.000 0.331 09:45 11:50 2:05:00 6.04 48.30 
26 C6-2 27/01/2017 2 2 2 2.23 12.62 0.354 0.000 0.354 14:36 16:50 2:14:00 5.65 45.21 
27 C65-1 09/06/2017 1 2 2 2.25 13.08 0.344 0.000 0.344 09:45 12:00 2:15:00 5.81 46.51 
28 C65-2 09/06/2017 1 2 2 2.38 13.08 0.364 0.000 0.364 14:27 16:50 2:23:00 5.49 43.90 
29 C66-1 09/06/2017 1 2 2 2.80 16.07 0.348 0.000 0.348 09:22 12:10 2:48:00 5.74 45.92 

30 C66-2 09/06/2017 1 2 2 2.92 16.07 0.363 0.000 0.363 14:20 17:15 2:55:00 5.51 44.08 
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Tabla 28.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. +2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.331   0.331 Media 48.868 
Desv. estándar 0.036   0.036 Des. estándar 5.609 
Coef. de variación 10.755   10.755 Coef. de variación 11.478 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 30   30 Muestra 30 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.319   0.319 Intr - 46.861 
Intr + 0.344   0.344 Intr + 50.875 

Valor elegido (V. E.) 
0.331   0.331 

Valor elegido (V. 
E.) 48.868 
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Tabla 29.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

  

Partida  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm     

Actividad: revestimiento 
Posición de cielorraso: 

horizontal 
Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.     

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Hora de inicio 
y fin 

Total 
horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin     

01 C8 02/02/2017 1 2 2 3.00 24.50 0.245 0.000 0.245 10:10 13:10 3:00:00 8.17 65.33 

02 C10 03/02/2017 1 2 2 3.38 24.30 0.278 0.000 0.278 09:57 13:20 3:23:00 7.18 57.46 

03 C16 09/02/2017 1 2 2 3.42 24.21 0.282 0.000 0.282 09:10 12:35 3:25:00 7.08 56.68 

04 C17 09/02/2017 1 2 2 3.22 24.69 0.261 0.000 0.261 09:32 12:45 3:13:00 7.67 61.40 

05 C18 10/02/2017 1 2 2 3.18 24.21 0.263 0.000 0.263 08:39 11:50 3:11:00 7.60 60.83 

06 M9-C19 10/02/2017 1 2 2 2.75 24.69 0.223 0.000 0.223 14:15 17:00 2:45:00 8.98 71.82 

07 C20 13/02/2017 1 2 2 2.78 24.37 0.228 0.000 0.228 10:13 13:00 2:47:00 8.76 70.05 

08 C21 14/02/2017 1 2 2 3.58 24.77 0.289 0.000 0.289 09:50 13:25 3:35:00 6.91 55.30 

09 C27 17/02/2017 1 2 2 2.33 23.98 0.195 0.000 0.195 09:40 12:00 2:20:00 10.28 82.20 

10 C28 20/02/2017 1 2 2 2.75 24.60 0.224 0.000 0.224 10:15 13:00 2:45:00 8.95 71.56 

11 C33 01/03/2017 1 2 2 2.50 24.32 0.206 0.000 0.206 10:00 12:30 2:30:00 9.73 77.82 

12 C39 08/03/2017 2 2 2 3.17 24.38 0.260 0.000 0.260 13:00 16:10 3:10:00 7.70 61.59 

13 C41 09/03/2017 1 2 2 3.52 24.38 0.288 0.000 0.288 13:29 17:00 3:31:00 6.93 55.46 

14 C42 13/03/2017 1 2 2 3.00 24.38 0.246 0.000 0.246 14:00 17:00 3:00:00 8.13 65.02 

15 C43 14/03/2017 1 2 2 3.22 24.99 0.257 0.000 0.257 13:45 16:58 3:13:00 7.77 62.16 

16 C44 14/03/2017 1 2 2 3.05 24.38 0.250 0.000 0.250 09:45 12:48 3:03:00 7.99 63.95 

17 C45 15/03/2017 1 2 2 3.50 24.99 0.280 0.000 0.280 13:30 17:00 3:30:00 7.14 57.13 

18 C47 21/03/2017 1 2 2 3.00 24.86 0.241 0.000 0.241 09:25 12:25 3:00:00 8.29 66.30 

19 C48 22/03/2017 1 2 2 3.17 24.70 0.256 0.000 0.256 14:20 17:30 3:10:00 7.80 62.40 

20 C55 11/04/2017 1 2 2 3.42 27.30 0.250 0.000 0.250 13:45 17:10 3:25:00 7.99 63.92 

21 C56 12/04/2017 1 2 2 3.30 27.36 0.241 0.000 0.241 13:45 17:03 3:18:00 8.29 66.32 

22 C58-1 19/04/2017 1 2 2 1.75 11.98 0.292 0.000 0.292 10:10 11:55 1:45:00 6.85 54.77 
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Tabla 30.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., 
clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.253   0.253 Media 64.067 
Desv. estándar 0.027   0.027 Des. estándar 7.226 
Coef. de variación 10.588   10.588 Coef. de variación 11.279 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 22   22 Muestra 22 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.241   0.241 Intr - 61.047 
Intr + 0.264   0.264 Intr + 67.086 
Valor elegido (V. E.) 0.253   0.253 Valor elegido (V. E.) 64.067 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio 

conformadas por cuadrillas de 2 op. +2 pe.: cielorrasos con posiciones mixtas, 

cielorrasos en posición inclinada y cielorrasos en posición horizontal; asumiendo 

como valor base para la comparación de resultados, a la agrupación de datos 

constituida por cielorrasos en posiciones mixtas. 

 

Tabla 31.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 
Operario 0.253 84.76 -15.24% 10.588 
Peón 0.253 84.76 -15.24% 10.588 

Mixta 
Operario 0.298 100.00 0.00% 16.978 
Peón 0.298 100.00 0.00% 16.978 

Inclinada 
Operario 0.331 111.18 11.18% 10.755 
Peón 0.331 111.18 11.18% 10.755 
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Figura 3. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
 
 

Tabla 32.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso   Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 
  V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 64.067 115.86 15.86% 11.279 
Mixta 55.298 100.00   17.800 
Inclinada 48.868 88.37 -11.63% 11.478 

 
 

 
Figura 4. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según la posición de cielorraso
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 Clasificación por el nivel de cielorraso: cuadrillas conformadas por 2 operarios + 2 peones: 

Tabla 33.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

  

Partida  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm     
Actividad: revestimiento Nivel de cielorraso: 

primer nivel 
Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.     

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/ 

Rendimiento       
(m2/día) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C49-2 24/03/2017 1 2 2 4.08 29.22 0.280 0.000 0.280 13:10 17:15 4:05:00 7.15 57.24 
02 C8 02/02/2017 1 2 2 3.00 24.50 0.245 0.000 0.245 10:10 13:10 3:00:00 8.17 65.33 
03 C10 03/02/2017 1 2 2 3.38 24.30 0.278 0.000 0.278 09:57 13:20 3:23:00 7.18 57.46 
04 C16 09/02/2017 1 2 2 3.42 24.21 0.282 0.000 0.282 09:10 12:35 3:25:00 7.08 56.68 
05 C17 09/02/2017 1 2 2 3.22 24.69 0.261 0.000 0.261 09:32 12:45 3:13:00 7.67 61.40 
06 C18 10/02/2017 1 2 2 3.18 24.21 0.263 0.000 0.263 08:39 11:50 3:11:00 7.60 60.83 
07 M9-C19 10/02/2017 1 2 2 2.75 24.69 0.223 0.000 0.223 14:15 17:00 2:45:00 8.98 71.82 
08 C20 13/02/2017 1 2 2 2.78 24.37 0.228 0.000 0.228 10:13 13:00 2:47:00 8.76 70.05 

09 C21 14/02/2017 1 2 2 3.58 24.77 0.289 0.000 0.289 09:50 13:25 3:35:00 6.91 55.30 

10 C27 17/02/2017 1 2 2 2.33 23.98 0.195 0.000 0.195 09:40 12:00 2:20:00 10.28 82.20 

11 C28 20/02/2017 1 2 2 2.75 24.60 0.224 0.000 0.224 10:15 13:00 2:45:00 8.95 71.56 

12 C33 01/03/2017 1 2 2 2.50 24.32 0.206 0.000 0.206 10:00 12:30 2:30:00 9.73 77.82 

13 C41 09/03/2017 1 2 2 3.52 24.38 0.288 0.000 0.288 13:29 17:00 3:31:00 6.93 55.46 

14 C42 13/03/2017 1 2 2 3.00 24.38 0.246 0.000 0.246 14:00 17:00 3:00:00 8.13 65.02 

15 C43 14/03/2017 1 2 2 3.22 24.99 0.257 0.000 0.257 13:45 16:58 3:13:00 7.77 62.16 

16 C44 14/03/2017 1 2 2 3.05 24.38 0.250 0.000 0.250 09:45 12:48 3:03:00 7.99 63.95 

17 C45 15/03/2017 1 2 2 3.50 24.99 0.280 0.000 0.280 13:30 17:00 3:30:00 7.14 57.13 

18 C47 21/03/2017 1 2 2 3.00 24.86 0.241 0.000 0.241 09:25 12:25 3:00:00 8.29 66.30 

19 C48 22/03/2017 1 2 2 3.17 24.70 0.256 0.000 0.256 14:20 17:30 3:10:00 7.80 62.40 

20 C55 11/04/2017 1 2 2 3.42 27.30 0.250 0.000 0.250 13:45 17:10 3:25:00 7.99 63.92 

21 C56 12/04/2017 1 2 2 3.30 27.36 0.241 0.000 0.241 13:45 17:03 3:18:00 8.29 66.32 

22 C59-1 21/04/2017 1 2 2 4.42 25.78 0.343 0.000 0.343 08:35 13:00 4:25:00 5.84 46.69 

23 C58-1 19/04/2017 1 2 2 1.75 11.98 0.292 0.000 0.292 10:10 11:55 1:45:00 6.85 54.77 

24 C65-1 09/06/2017 1 2 2 2.25 13.08 0.344 0.000 0.344 09:45 12:00 2:15:00 5.81 46.51 

25 C65-2 09/06/2017 1 2 2 2.38 13.08 0.364 0.000 0.364 14:27 16:50 2:23:00 5.49 43.90 

26 C66-1 09/06/2017 1 2 2 2.80 16.07 0.348 0.000 0.348 09:22 12:10 2:48:00 5.74 45.92 

27 C66-2 09/06/2017 1 2 2 2.92 16.07 0.363 0.000 0.363 14:20 17:15 2:55:00 5.51 44.08 
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Tabla 34.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.272   0.272 Media 60.452 
Desv. estándar 0.046   0.046 Des. estándar 9.865 
Coef. de variación 17.082   17.082 Coef. de variación 16.318 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 27   27 Muestra 27 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.254   0.254 Intr - 56.731 
Intr + 0.289   0.289 Intr + 64.173 
Valor elegido (V. E.) 0.272   0.272 Valor elegido (V. E.) 60.452 
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Tabla 35.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

  

Partida  Tarrajeo cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 
Nivel de cielorraso: 

segundo nivel 
Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C50 25/03/2017 2 2 2 3.83 29.22 0.262 0.000 0.262 09:00 12:50 3:50:00 7.62 60.98 

02 C51 27/03/2017 2 2 2 3.97 29.22 0.272 0.000 0.272 13:12 17:10 3:58:00 7.37 58.93 

03 C52 28/03/2017 2 2 2 4.05 29.22 0.277 0.000 0.277 08:55 12:58 4:03:00 7.21 57.72 

04 C12 07/02/2017 2 2 2 4.17 25.10 0.332 0.000 0.332 10:00 14:10 4:10:00 6.02 48.19 

05 C13 07/02/2017 2 2 2 3.75 25.09 0.299 0.000 0.299 09:10 12:55 3:45:00 6.69 53.52 

06 C14 08/02/2017 2 2 2 4.00 24.82 0.322 0.000 0.322 09:25 13:25 4:00:00 6.20 49.64 

07 C15 08/02/2017 2 2 2 3.80 22.94 0.331 0.000 0.331 09:32 13:20 3:48:00 6.04 48.30 

08 C22 15/02/2017 2 2 2 3.92 25.03 0.313 0.000 0.313 08:35 12:30 3:55:00 6.39 51.11 

09 C23 15/02/2017 2 2 2 3.58 24.92 0.288 0.000 0.288 09:25 13:00 3:35:00 6.95 55.64 

10 C25 16/02/2017 2 2 2 4.00 25.03 0.320 0.000 0.320 09:45 13:45 4:00:00 6.26 50.05 

11 C26 16/02/2017 2 2 2 3.38 24.92 0.272 0.000 0.272 09:15 12:38 3:23:00 7.37 58.92 

12 C32 25/02/2017 2 2 2 3.83 24.92 0.308 0.000 0.308 09:05 12:55 3:50:00 6.50 52.01 

13 C39 08/03/2017 2 2 2 3.17 24.38 0.260 0.000 0.260 13:00 16:10 3:10:00 7.70 61.59 

14 C1-1 19/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 9:10:00 11:30:00 2:20:00 5.45 43.56 

15 C1-2 19/01/2017 2 2 2 2.45 12.71 0.386 0.000 0.386 01:52 04:19 2:27:00 5.19 41.49 

16 C2-1 19/01/2017 2 2 2 2.17 12.71 0.341 0.000 0.341 09:15 11:25 2:10:00 5.87 46.93 

17 C2-2 19/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 02:05 04:30 2:25:00 5.26 42.07 

18 C3-1 20/01/2017 2 2 2 2.42 12.71 0.380 0.000 0.380 08:55 11:20 2:25:00 5.26 42.06 

19 C3-2 20/01/2017 2 2 2 2.33 12.71 0.367 0.000 0.367 12:10 14:30 2:20:00 5.45 43.56 

20 C4-1 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 09:00 11:15 2:15:00 5.65 45.19 

21 C4-2 20/01/2017 2 2 2 2.25 12.71 0.354 0.000 0.354 12:05 14:20 2:15:00 5.65 45.19 

22 C5-1 26/01/2017 2 2 2 2.20 12.39 0.355 0.000 0.355 09:13 11:25 2:12:00 5.63 45.05 

23 C5-2 26/01/2017 2 2 2 2.08 12.52 0.333 0.000 0.333 13:00 15:05 2:05:00 6.01 48.08 

24 C6-1 27/01/2017 2 2 2 2.08 12.58 0.331 0.000 0.331 09:45 11:50 2:05:00 6.04 48.30 

25 C6-2 27/01/2017 2 2 2 2.23 12.62 0.354 0.000 0.354 14:36 16:50 2:14:00 5.65 45.21 
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Tabla 36.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. +2 pe., 
clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado por 
día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.326   0.326 Media 49.732 
Desv. estándar 0.039   0.039 Des. estándar 6.188 
Coef. de variación 11.862   11.862 Coef. de variación 12.443 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 25   25 Muestra 25 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.311   0.311 Intr - 47.306 
Intr + 0.341   0.341 Intr + 52.157 
Valor elegido (V. E.) 0.326   0.326 Valor elegido (V. E.) 49.732 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio 

conformadas por cuadrillas de 2 op. +2 pe.: cielorrasos en ambos niveles, 

cielorrasos en el primer nivel y cielorrasos en el segundo nivel; asumiendo como 

valor base para la comparación de resultados, a la agrupación de datos 

constituida por cielorrasos en ambos niveles. 

Tabla 37.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.272 91.21 -8.79% 17.082 
Peón 0.272 91.21 -8.79% 17.082 

Ambos niveles 
Operario 0.298 100.00 0.00% 16.978 
Peón 0.298 100.00 0.00% 16.978 

Segundo nivel 
Operario 0.326 109.49 9.49% 11.862 
Peón 0.326 109.49 9.49% 11.862 
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Figura 5. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 

 

Tabla 38.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 
  V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 60.452 109.32 9.32% 16.318 
Ambos niveles 55.298 100.00   0.950 
Segundo nivel 41.486 75.02 -24.98% 12.115 

 

 
Figura 6. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 
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 Clasificación por la posición de cielorraso: cuadrillas conformadas por 1 operario + 1 peón: 

Tabla 39.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/ 

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 
Posición de cielorraso: 

inclinada 
Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C53-1 03/04/2017 2 1 1 1.83 6.62 0.277 0.000 0.277 07:55 09:45 1:50:00 3.61 28.88 

02 C53-2 03/04/2017 2 1 1 2.08 6.62 0.315 0.000 0.315 10:10 12:15 2:05:00 3.18 25.42 

03 C53-3 03/04/2017 2 1 1 2.25 6.62 0.340 0.000 0.340 14:00 16:15 2:15:00 2.94 23.53 

04 C11-1 06/02/2017 2 1 1 2.58 6.06 0.426 0.000 0.426 09:10 11:45 2:35:00 2.35 18.76 

05 C11-2 06/02/2017 2 1 1 1.95 6.09 0.320 0.000 0.320 14:38 16:35 1:57:00 3.13 25.00 

06 C9-1 02/02/2017 2 1 1 2.57 6.07 0.423 0.000 0.423 09:39 12:13 2:34:00 2.36 18.91 

07 C9-2 02/02/2017 2 1 1 2.67 6.07 0.440 0.000 0.440 09:35 12:15 2:40:00 2.28 18.20 

08 C7-1 27/01/2017 2 1 1 2.28 5.91 0.386 0.000 0.386 10:38 12:55 2:17:00 2.59 20.71 

09 C7-2 27/01/2017 2 1 1 2.30 5.95 0.386 0.000 0.386 10:30 12:48 2:18:00 2.59 20.70 

10 C30-1 22/02/2017 2 1 1 2.50 5.91 0.423 0.000 0.423 09:40 12:10 2:30:00 2.36 18.90 

11 C30-2 22/02/2017 2 1 1 2.25 5.91 0.381 0.000 0.381 14:30 16:45 2:15:00 2.62 21.00 

12 C31-1 23/02/2017 2 1 1 2.53 5.91 0.429 0.000 0.429 09:28 12:00 2:32:00 2.33 18.65 

13 C31-2 23/02/2017 2 1 1 2.42 5.91 0.409 0.000 0.409 14:20 16:45 2:25:00 2.44 19.55 

14 C36-1 06/03/2017 2 1 1 2.08 6.02 0.346 0.000 0.346 09:55 12:00 2:05:00 2.89 23.12 

15 C36-2 06/03/2017 2 1 1 2.20 6.02 0.365 0.000 0.365 14:30 16:42 2:12:00 2.74 21.89 

16 C37-1 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 09:35 12:00 2:25:00 2.49 19.93 

17 C37-2 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 14:10 16:35 2:25:00 2.49 19.93 

18 C49-1 24/03/2017 1 1 1 2.78 7.01 0.397 0.000 0.397 09:13 12:00 2:47:00 2.52 20.14 
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Tabla 40.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.382  0.382 Media 21.290 
Desv. estándar 0.046  0.046 Des. estándar 2.872 
Coef. de variación 11.953  11.953 Coef. de variación 13.490 
Nivel de confianza  95%  95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 18  18 Muestra 18 
Alfa 5%  5% Alfa 5% 
Z 1.960  1.960 Z 1.960 
Intr - 0.360  0.360 Intr - 19.964 
Intr + 0.403  0.403 Intr + 22.617 
Valor elegido (V. E.) 0.382  0.382 Valor elegido (V. E.) 21.290 
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Tabla 41.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 
Posición de cielorraso: 

horizontal 
Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C24-1 16/02/2017 1 1 1 2.50 7.84 0.319 0.000 0.319 09:15 11:45 2:30:00 3.14 25.08 

02 C24-2 16/02/2017 1 1 1 2.80 7.84 0.357 0.000 0.357 08:45 11:33 2:48:00 2.80 22.39 

03 C24.3 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:10 15:25 2:15:00 3.48 27.87 

04 C24.4 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:00 15:15 2:15:00 3.48 27.87 

05 C24.5 16/02/2017 1 1 1 2.08 7.84 0.266 0.000 0.266 15:30 17:35 2:05:00 3.76 30.10 

06 C24.6 16/02/2017 1 1 1 1.95 7.84 0.249 0.000 0.249 15:33 17:30 1:57:00 4.02 32.15 

07 C34-1 03/03/2017 1 1 1 2.50 7.29 0.343 0.000 0.343 09:35 12:05 2:30:00 2.92 23.34 

08 C34-2 03/03/2017 1 1 1 2.58 7.29 0.354 0.000 0.354 09:50 12:25 2:35:00 2.82 22.59 

09 C46-1 16/03/2017 1 1 1 2.25 7.25 0.310 0.000 0.310 09:45 12:00 2:15:00 3.22 25.79 

10 C46-2 16/03/2017 1 1 1 2.58 7.25 0.356 0.000 0.356 09:40 12:15 2:35:00 2.81 22.46 

11 C46-3 16/03/2017 1 1 1 1.83 7.25 0.253 0.000 0.253 13:05 14:55 1:50:00 3.96 31.65 

12 C46-4 16/03/2017 1 1 1 1.78 7.25 0.246 0.000 0.246 13:08 14:55 1:47:00 4.07 32.54 

13 C46-5 16/03/2017 1 1 1 1.92 7.25 0.264 0.000 0.264 15:35 17:30 1:55:00 3.78 30.28 

14 C46-6 16/03/2017 1 1 1 1.95 7.25 0.269 0.000 0.269 15:33 17:30 1:57:00 3.72 29.76 

15 C57-1 17/04/2017 1 1 1 2.37 7.90 0.300 0.000 0.300 09:48 12:10 2:22:00 3.34 26.70 

16 C58-2 19/04/2017 1 1 1 2.42 8.05 0.300 0.000 0.300 14:35 17:00 2:25:00 3.33 26.66 

17 C64 09/06/2017 1 1 1 1.80 4.40 0.409 0.000 0.409 10:12 12:00 1:48:00 2.45 19.57 
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Tabla 42.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.304  0.304 Media 26.871 
Desv. estándar 0.047  0.047 Des. estándar 3.900 
Coef. de variación 15.331  15.331 Coef. de variación 14.512 
Nivel de confianza  95%  95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17  17 Muestra 17 
Alfa 5%  5% Alfa 5% 
Z 1.960  1.960 Z 1.960 
Intr - 0.282  0.282 Intr - 25.017 
Intr + 0.326  0.326 Intr + 28.725 
Valor elegido (V. E.) 0.304  0.304 Valor elegido (V. E.) 26.871 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: 

cielorrasos en posiciones mixtas, cielorrasos en posición inclinada y cielorrasos en posición horizontal; asumiendo como valor 

base para la comparación de resultados, a la agrupación de datos constituida por losas en posiciones mixtas. 

 

Tabla 43.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis según la posición de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 
Operario 0.304 91.32 -8.68% 15.331 
Peón 0.304 91.32 -8.68% 15.331 

Mixta 
Operario 0.333 100.00 0.00% 17.288 
Peón 0.333 100.00 0.00% 17.288 

Inclinada 
Operario 0.382 114.60 14.60% 11.953 
Peón 0.382 114.60 14.60% 11.953 
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Figura 7. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
 

Tabla 44.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso   Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 26.871 108.57 8.57% 14.512 
Mixta 24.750 100.00   17.577 
Inclinada 21.290 86.02 -13.98% 13.490 

 

 
Figura 8. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 1 op. + 1 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 

 

 Clasificación por el nivel de cielorraso: cuadrillas conformadas por 1 

operario + 1 peón: 
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Tabla 45.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 
Nivel de cielorraso: 

primer nivel 
Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C24-1 16/02/2017 1 1 1 2.50 7.84 0.319 0.000 0.319 09:15 11:45 2:30:00 3.14 25.08 

02 C24-2 16/02/2017 1 1 1 2.80 7.84 0.357 0.000 0.357 08:45 11:33 2:48:00 2.80 22.39 

03 C24.3 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:10 15:25 2:15:00 3.48 27.87 

04 C24.4 16/02/2017 1 1 1 2.25 7.84 0.287 0.000 0.287 13:00 15:15 2:15:00 3.48 27.87 

05 C24.5 16/02/2017 1 1 1 2.08 7.84 0.266 0.000 0.266 15:30 17:35 2:05:00 3.76 30.10 

06 C24.6 16/02/2017 1 1 1 1.95 7.84 0.249 0.000 0.249 15:33 17:30 1:57:00 4.02 32.15 

07 C34-1 03/03/2017 1 1 1 2.50 7.29 0.343 0.000 0.343 09:35 12:05 2:30:00 2.92 23.34 

08 C34-2 03/03/2017 1 1 1 2.58 7.29 0.354 0.000 0.354 09:50 12:25 2:35:00 2.82 22.59 

09 C46-1 16/03/2017 1 1 1 2.25 7.25 0.310 0.000 0.310 09:45 12:00 2:15:00 3.22 25.79 

10 C46-2 16/03/2017 1 1 1 2.58 7.25 0.356 0.000 0.356 09:40 12:15 2:35:00 2.81 22.46 

11 C46-3 16/03/2017 1 1 1 1.83 7.25 0.253 0.000 0.253 13:05 14:55 1:50:00 3.96 31.65 

12 C46-4 16/03/2017 1 1 1 1.78 7.25 0.246 0.000 0.246 13:08 14:55 1:47:00 4.07 32.54 

13 C46-5 16/03/2017 1 1 1 1.92 7.25 0.264 0.000 0.264 15:35 17:30 1:55:00 3.78 30.28 

14 C46-6 16/03/2017 1 1 1 1.95 7.25 0.269 0.000 0.269 15:33 17:30 1:57:00 3.72 29.76 

15 C49-1 24/03/2017 1 1 1 2.78 7.01 0.397 0.000 0.397 09:13 12:00 2:47:00 2.52 20.14 

16 C57-1 17/04/2017 1 1 1 2.37 7.90 0.300 0.000 0.300 09:48 12:10 2:22:00 3.34 26.70 

17 C58-2 19/04/2017 1 1 1 2.42 8.05 0.300 0.000 0.300 14:35 17:00 2:25:00 3.33 26.66 

18 C64 09/06/2017 1 1 1 1.80 4.40 0.409 0.000 0.409 10:12 12:00 1:48:00 2.45 19.57 
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Tabla 46.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.309   0.309 Media 26.497 
Desv. estándar 0.050   0.050 Des. estándar 4.102 
Coef. de variación 16.257   16.257 Coef. de variación 15.481 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 18   18 Muestra 18 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.286   0.286 Intr - 24.602 
Intr + 0.332   0.332 Intr + 28.392 
Valor elegido (V. E.) 0.309   0.309 Valor elegido (V. E.) 26.497 
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Tabla 47.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio y 
fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: revestimiento 
Nivel de cielorraso: 

segundo nivel 
Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Operario Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C53-1 03/04/2017 2 1 1 1.83 6.62 0.277 0.000 0.277 07:55 09:45 1:50:00 3.61 28.88 

02 C53-2 03/04/2017 2 1 1 2.08 6.62 0.315 0.000 0.315 10:10 12:15 2:05:00 3.18 25.42 

03 C53-3 03/04/2017 2 1 1 2.25 6.62 0.340 0.000 0.340 14:00 16:15 2:15:00 2.94 23.53 

04 C11-1 06/02/2017 2 1 1 2.58 6.06 0.426 0.000 0.426 09:10 11:45 2:35:00 2.35 18.76 
05 C11-2 06/02/2017 2 1 1 1.95 6.09 0.320 0.000 0.320 14:38 16:35 1:57:00 3.13 25.00 
06 C9-1 02/02/2017 2 1 1 2.57 6.07 0.423 0.000 0.423 09:39 12:13 2:34:00 2.36 18.91 

07 C9-2 02/02/2017 2 1 1 2.67 6.07 0.440 0.000 0.440 09:35 12:15 2:40:00 2.28 18.20 

08 C7-1 27/01/2017 2 1 1 2.28 5.91 0.386 0.000 0.386 10:38 12:55 2:17:00 2.59 20.71 

09 C7-2 27/01/2017 2 1 1 2.30 5.95 0.386 0.000 0.386 10:30 12:48 2:18:00 2.59 20.70 

10 C30-1 22/02/2017 2 1 1 2.50 5.91 0.423 0.000 0.423 09:40 12:10 2:30:00 2.36 18.90 

11 C30-2 22/02/2017 2 1 1 2.25 5.91 0.381 0.000 0.381 14:30 16:45 2:15:00 2.62 21.00 

12 C31-1 23/02/2017 2 1 1 2.53 5.91 0.429 0.000 0.429 09:28 12:00 2:32:00 2.33 18.65 

13 C31-2 23/02/2017 2 1 1 2.42 5.91 0.409 0.000 0.409 14:20 16:45 2:25:00 2.44 19.55 

14 C36-1 06/03/2017 2 1 1 2.08 6.02 0.346 0.000 0.346 09:55 12:00 2:05:00 2.89 23.12 

15 C36-2 06/03/2017 2 1 1 2.20 6.02 0.365 0.000 0.365 14:30 16:42 2:12:00 2.74 21.89 

16 C37-1 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 09:35 12:00 2:25:00 2.49 19.93 

17 C37-2 07/03/2017 2 1 1 2.42 6.02 0.401 0.000 0.401 14:10 16:35 2:25:00 2.49 19.93 
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Tabla 48.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.381   0.381 Media 21.358 
Desv. estándar 0.047   0.047 Des. estándar 2.946 
Coef. de variación 12.306   12.306 Coef. de variación 13.792 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17   17 Muestra 17 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.358   0.358 Intr - 19.958 
Intr + 0.403   0.403 Intr + 22.758 
Valor elegido (V. E.) 0.381   0.381 Valor elegido (V. E.) 21.358 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: 

cielorrasos en ambos niveles, cielorrasos en el primer nivel y cielorrasos en el segundo nivel; asumiendo como valor base para 

la comparación de resultados, a la agrupación de datos constituida por cielorrasos en ambos niveles.
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Tabla 49.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.309 92.88 -7.12% 16.257 
Peón 0.309 92.88 -7.12% 16.257 

Mixta 
Operario 0.333 100.00 0.00% 17.288 
Peón 0.333 100.00 0.00% 17.288 

Segundo nivel 
Operario 0.381 114.33 14.33% 12.306 
Peón 0.381 114.33 14.33% 12.306 

 

 
Figura 9. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 
 

Tabla 50.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según la posición de losa 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso Cuadrilla: 1 op. + 1 pe.   
  V. E. % Diferencia Dispersión 
Primer nivel 26.497 107.06 7.06% 15.481 
Mixta 24.750 100.00   17.577 

Segundo nivel 21.358 86.30 -13.70% 13.792 
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Figura 10. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 1 op. + 1 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso
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B. Actividad Pañeteo 

Tabla 51.  
Datos correspondientes a la actividad Pañeteo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
    

Actividad: pañeteo Conformación de cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Hora de inicio 
y fin Total 

horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/ 

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 08:43 09:10 0:27:00 28.23 225.87 

02 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 01:25 01:52 0:27:00 28.23 225.87 

03 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.55 12.71 0.087 0.000 0.087 08:42 09:15 0:33:00 23.11 184.87 

04 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.71 0.092 0.000 0.092 13:30 14:05 0:35:00 21.79 174.31 

05 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:25 08:55 0:30:00 25.41 203.28 

06 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:40 12:10 0:30:00 25.41 203.28 

07 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:30 09:00 0:30:00 25.42 203.36 

08 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:35 12:05 0:30:00 25.42 203.36 

09 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.39 0.081 0.000 0.081 08:43 09:13 0:30:00 24.78 198.24 

10 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 0.48 12.52 0.077 0.000 0.077 12:31 13:00 0:29:00 25.90 207.23 

11 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.58 0.093 0.000 0.093 09:10 09:45 0:35:00 21.56 172.50 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 0.60 12.62 0.095 0.000 0.095 14:00 14:36 0:36:00 21.03 168.27 

13 C8 02/02/2017 1 2 0 2 0.83 24.50 0.068 0.000 0.068 09:20 10:10 0:50:00 29.40 235.20 

14 C10 03/02/2017 1 2 0 2 0.95 24.30 0.078 0.000 0.078 09:00 09:57 0:57:00 25.58 204.63 

15 C12 07/02/2017 2 2 0 2 1.18 25.10 0.094 0.000 0.094 08:49 10:00 1:11:00 21.21 169.69 

16 C13 07/02/2017 2 2 0 2 1.10 25.09 0.088 0.000 0.088 08:04 09:10 1:06:00 22.81 182.46 

17 C14 08/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.82 0.074 0.000 0.074 08:30 09:25 0:55:00 27.07 216.59 

18 C15 08/02/2017 2 2 0 2 0.97 22.94 0.084 0.000 0.084 08:34 09:32 0:58:00 23.73 189.86 

19 C16 09/02/2017 1 2 0 2 1.12 24.21 0.092 0.000 0.092 08:03 09:10 1:07:00 21.68 173.42 

20 C17 09/02/2017 1 2 0 2 1.20 24.69 0.097 0.000 0.097 08:20 09:32 1:12:00 20.57 164.58 

21 C18 10/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.21 0.081 0.000 0.081 07:40 08:39 0:59:00 24.62 196.93 

22 M9,C19 10/02/2017 1 2 0 2 1.17 24.69 0.095 0.000 0.095 13:05 14:15 1:10:00 21.16 169.28 

23 C20 13/02/2017 1 2 0 2 0.97 24.37 0.079 0.000 0.079 09:15 10:13 0:58:00 25.21 201.70 

24 C21 14/02/2017 1 2 0 2 1.00 24.77 0.081 0.000 0.081 08:50 09:50 1:00:00 24.77 198.14 

25 C22 15/02/2017 2 2 0 2 1.25 25.03 0.100 0.000 0.100 07:20 08:35 1:15:00 20.02 160.16 

26 C23 15/02/2017 2 2 0 2 1.08 24.92 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 23.00 184.03 
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27 C25 16/02/2017 2 2 0 2 0.88 25.03 0.071 0.000 0.071 08:52 09:45 0:53:00 28.33 226.64 

28 C26 16/02/2017 2 2 0 2 1.17 24.92 0.094 0.000 0.094 08:05 09:15 1:10:00 21.36 170.88 

29 C27 17/02/2017 1 2 0 2 0.87 23.98 0.072 0.000 0.072 08:48 09:40 0:52:00 27.66 221.32 

30 C28 20/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.60 0.080 0.000 0.080 09:16 10:15 0:59:00 25.02 200.13 

31 C32 25/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.92 0.074 0.000 0.074 08:10 09:05 0:55:00 27.19 217.48 

32 C33 01/03/2017 1 2 0 2 1.10 24.32 0.090 0.000 0.090 08:54 10:00 1:06:00 22.11 176.86 

33 C39 08/03/2017 2 2 0 2 1.13 24.38 0.093 0.000 0.093 11:52 13:00 1:08:00 21.51 172.10 

34 C41 09/03/2017 1 2 0 2 1.25 24.38 0.103 0.000 0.103 12:14 13:29 1:15:00 19.50 156.04 

35 C42 13/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.38 0.096 0.000 0.096 12:50 14:00 1:10:00 20.90 167.18 

36 C43 14/03/2017 1 2 0 2 1.33 24.99 0.107 0.000 0.107 12:25 13:45 1:20:00 18.75 149.97 

37 C44 14/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.38 0.098 0.000 0.098 08:33 09:45 1:12:00 20.32 162.54 

38 C45 15/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.99 0.096 0.000 0.096 12:18 13:30 1:12:00 20.83 166.63 

39 C47 21/03/2017 1 2 0 2 1.08 24.86 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 22.95 183.61 

40 C48 22/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.70 0.094 0.000 0.094 13:10 14:20 1:10:00 21.17 169.36 

41 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 1.17 29.22 0.080 0.000 0.080 12:00 13:10 1:10:00 25.04 200.34 

42 C50 25/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 07:58 09:00 1:02:00 28.28 226.22 

43 C51 27/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 12:10 13:12 1:02:00 28.28 226.22 

44 C52 28/03/2017 2 2 0 2 1.10 29.22 0.075 0.000 0.075 07:49 08:55 1:06:00 26.56 212.51 

45 C55 11/04/2017 1 2 0 2 0.85 27.30 0.062 0.000 0.062 12:54 13:45 0:51:00 32.12 256.94 

46 C56 12/04/2017 1 2 0 2 1.00 27.36 0.073 0.000 0.073 12:45 13:45 1:00:00 27.36 218.86 

47 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 0.62 11.98 0.103 0.000 0.103 09:33 10:10 0:37:00 19.43 155.42 

48 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 1.08 25.78 0.084 0.000 0.084 07:30 08:35 1:05:00 23.79 190.34 

49 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.67 13.08 0.102 0.000 0.102 09:05 09:45 0:40:00 19.62 156.96 

50 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.58 13.08 0.089 0.000 0.089 13:52 14:27 0:35:00 22.42 179.38 

51 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.62 16.07 0.077 0.000 0.077 08:45 09:22 0:37:00 26.06 208.49 

52 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.63 16.07 0.079 0.000 0.079 13:42 14:20 0:38:00 25.38 203.00 
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Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 52.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.085   0.085 Media 192.164 
Desv. estándar 0.011   0.011 Des. estándar 24.639 
Coef. de variación 12.690   12.690 Coef. de variación 12.822 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 52   52 Muestra 52 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.082   0.082 Intr - 185.467 
Intr + 0.088   0.088 Intr + 198.861 
Valor elegido (V. E.) 0.085   0.085 Valor elegido (V. E.) 192.164 
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Tabla 53.  
Datos correspondientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Conformación de cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 0.30 5.91 0.051 0.000 0.051 10:20 10:38 0:18:00 19.71 157.66 

02 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 0.25 5.95 0.042 0.000 0.042 10:15 10:30 0:15:00 23.81 190.46 

03 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 0.22 6.07 0.036 0.000 0.036 09:26 09:39 0:13:00 28.00 224.02 

04 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 0.30 6.07 0.049 0.000 0.049 09:17 09:35 0:18:00 20.22 161.79 

05 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 0.25 6.06 0.041 0.000 0.041 08:55 09:10 0:15:00 24.24 193.90 
06 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 0.33 6.09 0.055 0.000 0.055 14:18 14:38 0:20:00 18.28 146.26 
07 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 08:56 09:15 0:19:00 24.75 198.00 

08 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 0.30 7.84 0.038 0.000 0.038 08:27 08:45 0:18:00 26.13 209.00 

09 C24.3 16/02/2017 1 1 0 1 0.35 7.84 0.045 0.000 0.045 12:49 13:10 0:21:00 22.39 179.15 

10 C24.4 16/02/2017 1 1 0 1 0.40 7.84 0.051 0.000 0.051 12:36 13:00 0:24:00 19.59 156.75 

11 C24.5 16/02/2017 1 1 0 1 0.37 7.84 0.047 0.000 0.047 15:08 15:30 0:22:00 21.38 171.00 

12 C24.6 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 15:14 15:33 0:19:00 24.75 198.00 

13 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 0.25 5.91 0.042 0.000 0.042 09:25 09:40 0:15:00 23.62 188.99 

14 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.32 5.91 0.054 0.000 0.054 14:11 14:30 0:19:00 18.65 149.20 

15 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 0.22 5.91 0.037 0.000 0.037 09:15 09:28 0:13:00 27.26 218.06 

16 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 0.33 5.91 0.056 0.000 0.056 14:00 14:20 0:20:00 17.72 141.74 

17 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 0.30 7.29 0.041 0.000 0.041 09:17 09:35 0:18:00 24.31 194.52 

18 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.29 0.046 0.000 0.046 09:30 09:50 0:20:00 21.88 175.07 

19 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 0.27 6.02 0.044 0.000 0.044 09:39 09:55 0:16:00 22.58 180.60 

20 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 0.25 6.02 0.042 0.000 0.042 14:15 14:30 0:15:00 24.08 192.64 

21 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 0.35 6.02 0.058 0.000 0.058 09:14 09:35 0:21:00 17.20 137.60 

22 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 0.30 6.02 0.050 0.000 0.050 13:52 14:10 0:18:00 20.07 160.53 

23 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 0.32 7.25 0.044 0.000 0.044 09:26 09:45 0:19:00 22.91 183.26 

24 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 0.35 7.25 0.048 0.000 0.048 09:19 09:40 0:21:00 20.73 165.81 

25 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 0.37 7.25 0.051 0.000 0.051 12:43 13:05 0:22:00 19.78 158.27 

26 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 12:44 13:08 0:24:00 18.14 145.08 

27 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 15:11 15:35 0:24:00 18.14 145.08 

28 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 0.28 7.25 0.039 0.000 0.039 15:16 15:33 0:17:00 25.60 204.82 

29 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.01 0.048 0.000 0.048 08:53 09:13 0:20:00 21.02 168.19 
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30 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 0.32 6.62 0.048 0.000 0.048 07:36 07:55 0:19:00 20.90 167.20 

31 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 0.35 6.62 0.053 0.000 0.053 09:49 10:10 0:21:00 18.91 151.28 

32 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 0.42 6.62 0.063 0.000 0.063 13:35 14:00 0:25:00 15.88 127.08 

33 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.90 0.042 0.000 0.042 09:28 09:48 0:20:00 23.70 189.60 

34 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 0.33 8.05 0.041 0.000 0.041 14:15 14:35 0:20:00 24.16 193.26 

35 C64 09/06/2017 1 1 0 1 0.25 4.40 0.057 0.000 0.057 09:57 10:12 0:15:00 17.61 140.90 

 

Se realiza nuevamente el proceso estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

 

Tabla 54.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Pañeteo, conformado por cuadrillas de 1 operario+1 peón 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.047   0.047 Media 173.279 
Desv. estándar 0.007   0.007 Des. estándar 24.685 
Coef. de variación 14.460   14.460 Coef. de variación 14.246 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 35   35 Muestra 35 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.045   0.045 Intr - 165.101 
Intr + 0.049   0.049 Intr + 181.457 
Valor elegido (V. E.) 0.047   0.047 Valor elegido (V. E.) 173.279 

 

Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones para la actividad Pañeteo: cuadrillas mixtas, cuadrillas 

de 2 operarios + 2 peones y cuadrillas de 1 operario + 1 peón; asumiendo a la cuadrilla mixta como valor base para la 

comparación de resultados.
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Tabla 55.  
Resumen y comparación de los resultados de consumo de mano de obra para los 3 grupos 
en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

2 op. + 2 pe. 
Operario 0.085 117.26 17.26% 12.690 
Peón 0.085 121.83 21.83% 12.690 

Mixta 
Operario 0.072 100.00 0.00% 31.654 
Peón 0.069 100.00 0.00% 30.282 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.047 65.28 -34.72% 14.460 
Peón 0.047 67.83 -32.17% 14.460 

 

 
Figura 11. Comparación del consumo de mano de obra para los tres tipos de agrupación 

de cuadrilla 
 

Tabla 56.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrillas mixtas, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 
2 op. + 2 pe. 192.164 105.16 5.16% 12.822 
Mixta 182.727 100.00   18.631 
1 op. + 1 pe. 173.279 94.83 -5.17% 14.246 
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Figura 12. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla 

Se procede a clasificar las agrupaciones conformadas por 2 operarios + 2 

peones y 1 operario + 1 peón, en función a la posición de cielorraso y al nivel de 

cielorraso, para poder observar si es que hay alguna diferencia significativa en 

los resultados, que demuestren que esos dos factores influyen en el rendimiento 

de revestimiento de mano de obra para cielorrasos.   

 

 Clasificación por la posición de cielorraso: cuadrillas conformadas por 2 

operarios + 2 peones: 
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Tabla 57.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Posición de cielorraso: inclinada Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 1.17 29.22 0.080 0.000 0.080 12:00 13:10 1:10:00 25.04 200.34 

02 C50 25/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 07:58 09:00 1:02:00 28.28 226.22 

03 C51 27/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 12:10 13:12 1:02:00 28.28 226.22 

04 C52 28/03/2017 2 2 0 2 1.10 29.22 0.075 0.000 0.075 07:49 08:55 1:06:00 26.56 212.51 

05 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 1.08 25.78 0.084 0.000 0.084 07:30 08:35 1:05:00 23.79 190.34 

06 C12 07/02/2017 2 2 0 2 1.18 25.10 0.094 0.000 0.094 08:49 10:00 1:11:00 21.21 169.69 

07 C13 07/02/2017 2 2 0 2 1.10 25.09 0.088 0.000 0.088 08:04 09:10 1:06:00 22.81 182.46 

08 C25 16/02/2017 2 2 0 2 0.88 25.03 0.071 0.000 0.071 08:52 09:45 0:53:00 28.33 226.64 

09 C26 16/02/2017 2 2 0 2 1.17 24.92 0.094 0.000 0.094 08:05 09:15 1:10:00 21.36 170.88 

10 C14 08/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.82 0.074 0.000 0.074 08:30 09:25 0:55:00 27.07 216.59 

11 C15 08/02/2017 2 2 0 2 0.97 22.94 0.084 0.000 0.084 08:34 09:32 0:58:00 23.73 189.86 

12 C22 15/02/2017 2 2 0 2 1.25 25.03 0.100 0.000 0.100 07:20 08:35 1:15:00 20.02 160.16 

13 C23 15/02/2017 2 2 0 2 1.08 24.92 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 23.00 184.03 

14 C32 25/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.92 0.074 0.000 0.074 08:10 09:05 0:55:00 27.19 217.48 

15 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.62 16.07 0.077 0.000 0.077 08:45 09:22 0:37:00 26.06 208.49 

16 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.63 16.07 0.079 0.000 0.079 13:42 14:20 0:38:00 25.38 203.00 

17 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.67 13.08 0.102 0.000 0.102 09:05 09:45 0:40:00 19.62 156.96 

18 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.58 13.08 0.089 0.000 0.089 13:52 14:27 0:35:00 22.42 179.38 

19 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 08:43 09:10 0:27:00 28.23 225.87 

20 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 01:25 01:52 0:27:00 28.23 225.87 

21 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.55 12.71 0.087 0.000 0.087 08:42 09:15 0:33:00 23.11 184.87 

22 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.71 0.092 0.000 0.092 13:30 14:05 0:35:00 21.79 174.31 

23 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:25 08:55 0:30:00 25.41 203.28 

24 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:40 12:10 0:30:00 25.41 203.28 

25 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:30 09:00 0:30:00 25.42 203.36 

26 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:35 12:05 0:30:00 25.42 203.36 

27 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.39 0.081 0.000 0.081 08:43 09:13 0:30:00 24.78 198.24 

28 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 0.48 12.52 0.077 0.000 0.077 12:31 13:00 0:29:00 25.90 207.23 

29 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.58 0.093 0.000 0.093 09:10 09:45 0:35:00 21.56 172.50 

30 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 0.60 12.62 0.095 0.000 0.095 14:00 14:36 0:36:00 21.03 168.27 
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Tabla 58.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.082   0.082 Media 196.390 
Desv. estándar 0.009   0.009 Des. estándar 21.166 
Coef. de variación 11.144   11.144 Coef. de variación 10.778 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 30   30 Muestra 30 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.079   0.079 Intr - 188.816 
Intr + 0.086   0.086 Intr + 203.964 
Valor elegido (V. E.) 0.082   0.082 Valor elegido (V. E.) 196.390 
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Tabla 59.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Posición de cielorraso: horizontal Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C55 11/04/2017 1 2 0 2 0.85 27.30 0.062 0.000 0.062 12:54 13:45 0:51:00 32.12 256.94 

02 C56 12/04/2017 1 2 0 2 1.00 27.36 0.073 0.000 0.073 12:45 13:45 1:00:00 27.36 218.86 

03 C27 17/02/2017 1 2 0 2 0.87 23.98 0.072 0.000 0.072 08:48 09:40 0:52:00 27.66 221.32 

04 C28 20/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.60 0.080 0.000 0.080 09:16 10:15 0:59:00 25.02 200.13 

05 C8 02/02/2017 1 2 0 2 0.83 24.50 0.068 0.000 0.068 09:20 10:10 0:50:00 29.40 235.20 

06 C10 03/02/2017 1 2 0 2 0.95 24.30 0.078 0.000 0.078 09:00 09:57 0:57:00 25.58 204.63 

07 C16 09/02/2017 1 2 0 2 1.12 24.21 0.092 0.000 0.092 08:03 09:10 1:07:00 21.68 173.42 

08 C17 09/02/2017 1 2 0 2 1.20 24.69 0.097 0.000 0.097 08:20 09:32 1:12:00 20.57 164.58 

09 C18 10/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.21 0.081 0.000 0.081 07:40 08:39 0:59:00 24.62 196.93 

10 M9,C19 10/02/2017 1 2 0 2 1.17 24.69 0.095 0.000 0.095 13:05 14:15 1:10:00 21.16 169.28 

11 C20 13/02/2017 1 2 0 2 0.97 24.37 0.079 0.000 0.079 09:15 10:13 0:58:00 25.21 201.70 

12 C21 14/02/2017 1 2 0 2 1.00 24.77 0.081 0.000 0.081 08:50 09:50 1:00:00 24.77 198.14 

13 C33 01/03/2017 1 2 0 2 1.10 24.32 0.090 0.000 0.090 08:54 10:00 1:06:00 22.11 176.86 

14 C39 08/03/2017 2 2 0 2 1.13 24.38 0.093 0.000 0.093 11:52 13:00 1:08:00 21.51 172.10 

15 C41 09/03/2017 1 2 0 2 1.25 24.38 0.103 0.000 0.103 12:14 13:29 1:15:00 19.50 156.04 

16 C42 13/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.38 0.096 0.000 0.096 12:50 14:00 1:10:00 20.90 167.18 

17 C43 14/03/2017 1 2 0 2 1.33 24.99 0.107 0.000 0.107 12:25 13:45 1:20:00 18.75 149.97 

18 C44 14/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.38 0.098 0.000 0.098 08:33 09:45 1:12:00 20.32 162.54 

19 C45 15/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.99 0.096 0.000 0.096 12:18 13:30 1:12:00 20.83 166.63 

20 C47 21/03/2017 1 2 0 2 1.08 24.86 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 22.95 183.61 

21 C48 22/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.70 0.094 0.000 0.094 13:10 14:20 1:10:00 21.17 169.36 

22 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 0.62 11.98 0.103 0.000 0.103 09:33 10:10 0:37:00 19.43 155.42 
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Tabla 60.  
Análisis estadístico a agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., 
clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.088   0.088 Media 186.402 
Desv. estándar 0.012   0.012 Des. estándar 28.203 
Coef. de variación 13.864   13.864 Coef. de variación 15.130 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 22   22 Muestra 22 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.082   0.082 Intr - 174.617 
Intr + 0.093   0.093 Intr + 198.187 
Valor elegido (V. E.) 0.088   0.088 Valor elegido (V. E.) 186.402 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio 

conformados por cuadrillas de 2 op. + 2 pe.: cielorrasos con posiciones mixtas, 

cielorraso en posición inclinada y cielorraso en posición horizontal; asumiendo 

como valor base para la comparación de resultados, a la constituida por 

cielorrasos en posición mixta. 
 

Tabla 61.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 
Operario 0.088 103.51 3.51% 13.864 
Peón 0.088 103.51 3.51% 13.864 

Mixta 
Operario 0.085 100.00 0.00% 12.690 
Peón 0.085 100.00 0.00% 12.690 

Inclinada 
Operario 0.082 97.43 -2.57% 11.144 
Peón 0.082 97.43 -2.57% 11.144 
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Figura 13. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
 
Tabla 62.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso.  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso   Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 
  V. E. % Diferencia Dispersión 
Horizontal 186.402 97.00 -3.00% 15.130 
Mixta 192.164 100.00   12.822 
Inclinada 196.390 102.20 2.20% 10.778 

 

 
Figura 14. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
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 Clasificación por el nivel de cielorraso: cuadrillas conformadas por 2 operarios + 2 peones: 

Tabla 63.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de cielorraso: primer nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 1.17 29.22 0.080 0.000 0.080 12:00 13:10 1:10:00 25.04 200.34 

02 C55 11/04/2017 1 2 0 2 0.85 27.30 0.062 0.000 0.062 12:54 13:45 0:51:00 32.12 256.94 

03 C56 12/04/2017 1 2 0 2 1.00 27.36 0.073 0.000 0.073 12:45 13:45 1:00:00 27.36 218.86 

04 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 1.08 25.78 0.084 0.000 0.084 07:30 08:35 1:05:00 23.79 190.34 

05 C27 17/02/2017 1 2 0 2 0.87 23.98 0.072 0.000 0.072 08:48 09:40 0:52:00 27.66 221.32 

06 C28 20/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.60 0.080 0.000 0.080 09:16 10:15 0:59:00 25.02 200.13 

07 C8 02/02/2017 1 2 0 2 0.83 24.50 0.068 0.000 0.068 09:20 10:10 0:50:00 29.40 235.20 

08 C10 03/02/2017 1 2 0 2 0.95 24.30 0.078 0.000 0.078 09:00 09:57 0:57:00 25.58 204.63 

09 C16 09/02/2017 1 2 0 2 1.12 24.21 0.092 0.000 0.092 08:03 09:10 1:07:00 21.68 173.42 

10 C17 09/02/2017 1 2 0 2 1.20 24.69 0.097 0.000 0.097 08:20 09:32 1:12:00 20.57 164.58 

11 C18 10/02/2017 1 2 0 2 0.98 24.21 0.081 0.000 0.081 07:40 08:39 0:59:00 24.62 196.93 

12 M9,C19 10/02/2017 1 2 0 2 1.17 24.69 0.095 0.000 0.095 13:05 14:15 1:10:00 21.16 169.28 

13 C20 13/02/2017 1 2 0 2 0.97 24.37 0.079 0.000 0.079 09:15 10:13 0:58:00 25.21 201.70 

14 C21 14/02/2017 1 2 0 2 1.00 24.77 0.081 0.000 0.081 08:50 09:50 1:00:00 24.77 198.14 

15 C33 01/03/2017 1 2 0 2 1.10 24.32 0.090 0.000 0.090 08:54 10:00 1:06:00 22.11 176.86 

16 C41 09/03/2017 1 2 0 2 1.25 24.38 0.103 0.000 0.103 12:14 13:29 1:15:00 19.50 156.04 

17 C42 13/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.38 0.096 0.000 0.096 12:50 14:00 1:10:00 20.90 167.18 

18 C43 14/03/2017 1 2 0 2 1.33 24.99 0.107 0.000 0.107 12:25 13:45 1:20:00 18.75 149.97 

19 C44 14/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.38 0.098 0.000 0.098 08:33 09:45 1:12:00 20.32 162.54 

20 C45 15/03/2017 1 2 0 2 1.20 24.99 0.096 0.000 0.096 12:18 13:30 1:12:00 20.83 166.63 

21 C47 21/03/2017 1 2 0 2 1.08 24.86 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 22.95 183.61 

22 C48 22/03/2017 1 2 0 2 1.17 24.70 0.094 0.000 0.094 13:10 14:20 1:10:00 21.17 169.36 

23 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.62 16.07 0.077 0.000 0.077 08:45 09:22 0:37:00 26.06 208.49 

24 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.63 16.07 0.079 0.000 0.079 13:42 14:20 0:38:00 25.38 203.00 

25 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 0.67 13.08 0.102 0.000 0.102 09:05 09:45 0:40:00 19.62 156.96 

26 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 0.58 13.08 0.089 0.000 0.089 13:52 14:27 0:35:00 22.42 179.38 

27 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 0.62 11.98 0.103 0.000 0.103 09:33 10:10 0:37:00 19.43 155.42 
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Tabla 64.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.087   0.087 Media 187.676 
Desv. estándar 0.012   0.012 Des. estándar 26.562 
Coef. de variación 13.413   13.413 Coef. de variación 14.153 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 27   27 Muestra 27 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.082   0.082 Intr - 177.657 
Intr + 0.091   0.091 Intr + 197.695 
Valor elegido (V. E.) 0.087   0.087 Valor elegido (V. E.) 187.676 
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Tabla 65.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de cielorraso: segundo nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C50 25/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 07:58 09:00 1:02:00 28.28 226.22 

02 C51 27/03/2017 2 2 0 2 1.03 29.22 0.071 0.000 0.071 12:10 13:12 1:02:00 28.28 226.22 

03 C52 28/03/2017 2 2 0 2 1.10 29.22 0.075 0.000 0.075 07:49 08:55 1:06:00 26.56 212.51 

04 C12 07/02/2017 2 2 0 2 1.18 25.10 0.094 0.000 0.094 08:49 10:00 1:11:00 21.21 169.69 

05 C13 07/02/2017 2 2 0 2 1.10 25.09 0.088 0.000 0.088 08:04 09:10 1:06:00 22.81 182.46 

06 C25 16/02/2017 2 2 0 2 0.88 25.03 0.071 0.000 0.071 08:52 09:45 0:53:00 28.33 226.64 

07 C26 16/02/2017 2 2 0 2 1.17 24.92 0.094 0.000 0.094 08:05 09:15 1:10:00 21.36 170.88 

08 C14 08/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.82 0.074 0.000 0.074 08:30 09:25 0:55:00 27.07 216.59 

09 C15 08/02/2017 2 2 0 2 0.97 22.94 0.084 0.000 0.084 08:34 09:32 0:58:00 23.73 189.86 

10 C22 15/02/2017 2 2 0 2 1.25 25.03 0.100 0.000 0.100 07:20 08:35 1:15:00 20.02 160.16 

11 C23 15/02/2017 2 2 0 2 1.08 24.92 0.087 0.000 0.087 08:20 09:25 1:05:00 23.00 184.03 

12 C32 25/02/2017 2 2 0 2 0.92 24.92 0.074 0.000 0.074 08:10 09:05 0:55:00 27.19 217.48 

13 C39 08/03/2017 2 2 0 2 1.13 24.38 0.093 0.000 0.093 11:52 13:00 1:08:00 21.51 172.10 

14 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 08:43 09:10 0:27:00 28.23 225.87 

15 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.45 12.71 0.071 0.000 0.071 01:25 01:52 0:27:00 28.23 225.87 

16 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 0.55 12.71 0.087 0.000 0.087 08:42 09:15 0:33:00 23.11 184.87 

17 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.71 0.092 0.000 0.092 13:30 14:05 0:35:00 21.79 174.31 

18 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:25 08:55 0:30:00 25.41 203.28 

19 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:40 12:10 0:30:00 25.41 203.28 

20 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 08:30 09:00 0:30:00 25.42 203.36 

21 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.71 0.079 0.000 0.079 11:35 12:05 0:30:00 25.42 203.36 

22 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 0.50 12.39 0.081 0.000 0.081 08:43 09:13 0:30:00 24.78 198.24 

23 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 0.48 12.52 0.077 0.000 0.077 12:31 13:00 0:29:00 25.90 207.23 

24 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 0.58 12.58 0.093 0.000 0.093 09:10 09:45 0:35:00 21.56 172.50 

25 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 0.60 12.62 0.095 0.000 0.095 14:00 14:36 0:36:00 21.03 168.27 
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Tabla 66.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., 
clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel. 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.082   0.082 Media 197.011 
Desv. estándar 0.009   0.009 Des. estándar 21.877 
Coef. de variación 11.313   11.313 Coef. de variación 11.104 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 25   25 Muestra 25 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.079   0.079 Intr - 188.436 
Intr + 0.086   0.086 Intr + 205.587 
Valor elegido (V. E.) 0.082   0.082 Valor elegido (V. E.) 197.011 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio 

conformadas por cuadrillas de 2 op. + 2 pe.: cielorrasos en ambos niveles, 

cielorrasos en el primer nivel y cielorrasos en el segundo nivel; asumiendo como 

valor base para la comparación de resultados, a la constituida por cielorrasos en 

ambos niveles. 
 

Tabla 67.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.087 102.63 2.63% 13.413 
Peón 0.087 102.63 2.63% 13.413 

Mixta 
Operario 0.085 100.00 0.00% 12.690 
Peón 0.085 100.00 0.00% 12.690 

Segundo nivel 
Operario 0.082 97.16 -2.84% 11.313 
Peón 0.082 97.16 -2.84% 11.313 
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Figura 15. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 
 

Tabla 68.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Primer nivel 187.676 97.66 -2.34% 14.153 
Mixta 192.164 100.00   0.950 
Segundo nivel 225.867 117.54 17.54% 216.593 

 

 
Figura 16. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 
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 Clasificación por la posición de cielorraso: cuadrillas conformadas por 1 operario + 1 peón: 

Tabla 69.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Posición de cielorraso: inclinada Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.01 0.048 0.000 0.048 08:53 09:13 0:20:00 21.02 168.19 

02 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 0.32 6.62 0.048 0.000 0.048 07:36 07:55 0:19:00 20.90 167.20 

03 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 0.35 6.62 0.053 0.000 0.053 09:49 10:10 0:21:00 18.91 151.28 

04 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 0.42 6.62 0.063 0.000 0.063 13:35 14:00 0:25:00 15.88 127.08 

05 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 0.25 6.06 0.041 0.000 0.041 08:55 09:10 0:15:00 24.24 193.90 

06 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 0.33 6.09 0.055 0.000 0.055 14:18 14:38 0:20:00 18.28 146.26 

07 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 0.22 6.07 0.036 0.000 0.036 09:26 09:39 0:13:00 28.00 224.02 

08 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 0.30 6.07 0.049 0.000 0.049 09:17 09:35 0:18:00 20.22 161.79 

09 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 0.27 6.02 0.044 0.000 0.044 09:39 09:55 0:16:00 22.58 180.60 

10 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 0.25 6.02 0.042 0.000 0.042 14:15 14:30 0:15:00 24.08 192.64 

11 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 0.35 6.02 0.058 0.000 0.058 09:14 09:35 0:21:00 17.20 137.60 

12 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 0.30 6.02 0.050 0.000 0.050 13:52 14:10 0:18:00 20.07 160.53 

13 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 0.30 5.91 0.051 0.000 0.051 10:20 10:38 0:18:00 19.71 157.66 

14 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 0.25 5.95 0.042 0.000 0.042 10:15 10:30 0:15:00 23.81 190.46 

15 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 0.25 5.91 0.042 0.000 0.042 09:25 09:40 0:15:00 23.62 188.99 

16 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.32 5.91 0.054 0.000 0.054 14:11 14:30 0:19:00 18.65 149.20 

17 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 0.22 5.91 0.037 0.000 0.037 09:15 09:28 0:13:00 27.26 218.06 

18 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 0.33 5.91 0.056 0.000 0.056 14:00 14:20 0:20:00 17.72 141.74 
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Tabla 70.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. +1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: inclinada 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

 
Operario Oficial Peón  

Media 0.048   0.048  Media 169.845 
Desv. estándar 0.008   0.008  Des. estándar 27.182 
Coef. de variación 15.571   15.571  Coef. de variación 16.004 
Nivel de confianza  95%   95%  Nivel de confianza  95% 
Muestra 18   18  Muestra 18 
Alfa 5%   5%  Alfa 5% 
Z 1.960   1.960  Z 1.960 
Intr - 0.045   0.045  Intr - 157.288 
Intr + 0.052   0.052  Intr + 182.402 
Valor elegido (V. E.) 0.048   0.048   Valor elegido (V. E.) 169.845 

 
Tabla 71.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Posición de cielorraso: horizontal Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 0.33 8.05 0.041 0.000 0.041 14:15 14:35 0:20:00 24.16 193.26 
02 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.90 0.042 0.000 0.042 09:28 09:48 0:20:00 23.70 189.60 
03 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 08:56 09:15 0:19:00 24.75 198.00 
04 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 0.30 7.84 0.038 0.000 0.038 08:27 08:45 0:18:00 26.13 209.00 
05 C24.3 16/02/2017 1 1 0 1 0.35 7.84 0.045 0.000 0.045 12:49 13:10 0:21:00 22.39 179.15 
06 C24.4 16/02/2017 1 1 0 1 0.40 7.84 0.051 0.000 0.051 12:36 13:00 0:24:00 19.59 156.75 
07 C24.5 16/02/2017 1 1 0 1 0.37 7.84 0.047 0.000 0.047 15:08 15:30 0:22:00 21.38 171.00 
08 C24.6 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 15:14 15:33 0:19:00 24.75 198.00 
09 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 0.32 7.25 0.044 0.000 0.044 09:26 09:45 0:19:00 22.91 183.26 
10 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 0.35 7.25 0.048 0.000 0.048 09:19 09:40 0:21:00 20.73 165.81 
11 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 0.37 7.25 0.051 0.000 0.051 12:43 13:05 0:22:00 19.78 158.27 
12 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 12:44 13:08 0:24:00 18.14 145.08 
13 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 15:11 15:35 0:24:00 18.14 145.08 
14 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 0.28 7.25 0.039 0.000 0.039 15:16 15:33 0:17:00 25.60 204.82 
15 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 0.30 7.29 0.041 0.000 0.041 09:17 09:35 0:18:00 24.31 194.52 
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16 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.29 0.046 0.000 0.046 09:30 09:50 0:20:00 21.88 175.07 
17 C64 09/06/2017 1 1 0 1 0.25 4.40 0.057 0.000 0.057 09:57 10:12 0:15:00 17.61 140.90 

 
Tabla 72.  
Análisis estadístico a agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por la posición de cielorraso: horizontal 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.046   0.046 Media 176.915 
Desv. estándar 0.006   0.006 Des. estándar 21.968 
Coef. de variación 13.025   13.025 Coef. de variación 12.417 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17   17 Muestra 17 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.043   0.043 Intr - 166.472 
Intr + 0.049   0.049 Intr + 187.357 
Valor elegido (V. E.) 0.046   0.046 Valor elegido (V. E.) 176.915 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: 

cielorrasos con posiciones mixtas, cielorraso en posición inclinada y cielorraso en posición horizontal; asumiendo como valor 

base para la comparación de resultados, a la constituida por losas en posiciones mixtas.  

Tabla 73.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis según la posición de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 
Operario 0.046 97.48 -2.52% 15.331 
Peón 0.046 97.48 -2.52% 15.331 

Mixta 
Operario 0.047 100.00 0.00% 17.288 
Peón 0.047 100.00 0.00% 17.288 

Inclinada 
Operario 0.048 102.38 2.38% 11.953 
Peón 0.048 102.38 2.38% 11.953 
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Figura 17. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
 
 

Tabla 74.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra para los tres grupos en análisis 
según la posición de cielorraso 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por la posición de cielorraso   Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

Horizontal 176.915 102.10 2.10% 12.417 
Mixta 173.279 100.00   14.246 
Inclinada 169.845 98.02 -1.98% 16.004 

 

 
Figura 18. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 1 op. + 1 pe., clasificadas según la posición de cielorraso 
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 Clasificación por el nivel de cielorraso: cuadrillas conformadas por 1 operario + 1 peón: 

Tabla 75.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio 
y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de cielorraso: primer nivel Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 0.33 8.05 0.041 0.000 0.041 14:15 14:35 0:20:00 24.16 193.26 

02 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.90 0.042 0.000 0.042 09:28 09:48 0:20:00 23.70 189.60 

03 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 08:56 09:15 0:19:00 24.75 198.00 

04 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 0.30 7.84 0.038 0.000 0.038 08:27 08:45 0:18:00 26.13 209.00 

05 C24.3 16/02/2017 1 1 0 1 0.35 7.84 0.045 0.000 0.045 12:49 13:10 0:21:00 22.39 179.15 

06 C24.4 16/02/2017 1 1 0 1 0.40 7.84 0.051 0.000 0.051 12:36 13:00 0:24:00 19.59 156.75 

07 C24.5 16/02/2017 1 1 0 1 0.37 7.84 0.047 0.000 0.047 15:08 15:30 0:22:00 21.38 171.00 

08 C24.6 16/02/2017 1 1 0 1 0.32 7.84 0.040 0.000 0.040 15:14 15:33 0:19:00 24.75 198.00 

09 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 0.32 7.25 0.044 0.000 0.044 09:26 09:45 0:19:00 22.91 183.26 

10 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 0.35 7.25 0.048 0.000 0.048 09:19 09:40 0:21:00 20.73 165.81 

11 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 0.37 7.25 0.051 0.000 0.051 12:43 13:05 0:22:00 19.78 158.27 

12 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 12:44 13:08 0:24:00 18.14 145.08 

13 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 0.40 7.25 0.055 0.000 0.055 15:11 15:35 0:24:00 18.14 145.08 

14 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 0.28 7.25 0.039 0.000 0.039 15:16 15:33 0:17:00 25.60 204.82 

15 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.01 0.048 0.000 0.048 08:53 09:13 0:20:00 21.02 168.19 

16 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 0.30 7.29 0.041 0.000 0.041 09:17 09:35 0:18:00 24.31 194.52 

17 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 0.33 7.29 0.046 0.000 0.046 09:30 09:50 0:20:00 21.88 175.07 

18 C64 09/06/2017 1 1 0 1 0.25 4.40 0.057 0.000 0.057 09:57 10:12 0:15:00 17.61 140.90 
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Tabla 76.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.046   0.046 Media 176.430 
Desv. estándar 0.006   0.006 Des. estándar 21.411 
Coef. de variación 12.639   12.639 Coef. de variación 12.135 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 18   18 Muestra 18 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.043   0.043 Intr - 166.539 
Intr + 0.049   0.049 Intr + 186.321 
Valor elegido (V. E.) 0.046   0.046 Valor elegido (V. E.) 176.430 

 
Tabla 77.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de losa: segundo nivel Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 0.32 6.62 0.048 0.000 0.048 07:36 07:55 0:19:00 20.90 167.20 

02 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 0.35 6.62 0.053 0.000 0.053 09:49 10:10 0:21:00 18.91 151.28 

03 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 0.42 6.62 0.063 0.000 0.063 13:35 14:00 0:25:00 15.88 127.08 

04 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 0.25 6.06 0.041 0.000 0.041 08:55 09:10 0:15:00 24.24 193.90 

05 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 0.33 6.09 0.055 0.000 0.055 14:18 14:38 0:20:00 18.28 146.26 

06 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 0.22 6.07 0.036 0.000 0.036 09:26 09:39 0:13:00 28.00 224.02 

07 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 0.30 6.07 0.049 0.000 0.049 09:17 09:35 0:18:00 20.22 161.79 

08 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 0.27 6.02 0.044 0.000 0.044 09:39 09:55 0:16:00 22.58 180.60 
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09 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 0.25 6.02 0.042 0.000 0.042 14:15 14:30 0:15:00 24.08 192.64 

10 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 0.35 6.02 0.058 0.000 0.058 09:14 09:35 0:21:00 17.20 137.60 

11 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 0.30 6.02 0.050 0.000 0.050 13:52 14:10 0:18:00 20.07 160.53 

12 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 0.30 5.91 0.051 0.000 0.051 10:20 10:38 0:18:00 19.71 157.66 

13 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 0.25 5.95 0.042 0.000 0.042 10:15 10:30 0:15:00 23.81 190.46 

14 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 0.25 5.91 0.042 0.000 0.042 09:25 09:40 0:15:00 23.62 188.99 

15 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.32 5.91 0.054 0.000 0.054 14:11 14:30 0:19:00 18.65 149.20 

16 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 0.22 5.91 0.037 0.000 0.037 09:15 09:28 0:13:00 27.26 218.06 

17 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 0.33 5.91 0.056 0.000 0.056 14:00 14:20 0:20:00 17.72 141.74 

 
Tabla 78.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. +2 pe., clasificadas por el nivel de cielorraso: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.048   0.048 Media 169.942 
Desv. estándar 0.008   0.008 Des. estándar 28.015 
Coef. de variación 16.033   16.033 Coef. de variación 16.485 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17   17 Muestra 17 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.045   0.045 Intr - 156.625 
Intr + 0.052   0.052 Intr + 183.260 
Valor elegido (V. E.) 0.048   0.048 Valor elegido (V. E.) 169.942 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: 

cielorrasos en ambos niveles, cielorrasos en el primer nivel y cielorrasos en el segundo nivel; asumiendo como valor base para 

la comparación de resultados, a la constituida por cielorrasos en ambos niveles.
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Tabla 79.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de cielorraso 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.046 97.68 -2.32% 12.639 
Peón 0.046 97.68 -2.32% 12.639 

Mixta 
Operario 0.047 100.00 0.00% 14.460 
Peón 0.047 100.00 0.00% 14.460 

Segundo nivel 
Operario 0.048 102.46 2.46% 16.033 
Peón 0.048 102.46 2.46% 16.033 

 

 
Figura 19. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por  1 op. +1 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 
 

Tabla 80.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según la posición de cielorraso  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de cielorraso Cuadrilla: 1 op. +1 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Primer nivel 176.430 101.82 1.82% 12.135 
Mixta 173.279 100.00   14.246 
Segundo nivel 169.942 98.07 -1.93% 16.485 
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Figura 20. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 1 op. +1 pe., clasificadas según el nivel de cielorraso 

 

4.1.1.2   Comparación de resultados con valores brindados por Capeco 

4.1.1.2.1 Valores de rendimiento y consumo hH propuestos por la Cámara 

Peruana de la Construcción 

 Partida: tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm (Anexo 

5) 

Tabla 81.  
Tabla propuesta por la Cámara Peruana de la Construcción  

Capeco 

 Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Cuadrilla 
Pañeteo y cintas 1 Operario 0.5 Peón 
Revestimiento 1 Operario 0.5 Peón 
Andamio 0 Operario 0.17 Peón 

Rendimiento 
Pañeteo y cintas 20 m2/día 

  Revestimiento 6 m2/día 
Andamio 20 m2/día 

Consumo Operario 1.733 Hh 
2.666 Hh 

(mano de obra) Peón 0.933 Hh 

 

Con la finalidad de poder comprender e interpretar la tabla propuesta por 

Capeco, es que se reordenaron los valores. 

Tabla 82.  
Reorden de valores establecidos por Capeco 

Desglosando datos 

Actividad Tiempo (h) 
Rendimiento 

(m2/día) 
Operario Peón 

Consumo (hH) 
Operario Peón 

Pañeteo y cintas 8 20 1 0.5 0.400 0.200 
Revestimiento 8 6 1 0.5 1.333 0.667 
Andamio 8 20 0 0.17 0.000 0.067 
        Subtotal 1.733 0.933 
        Total 2.666 

101.82%

100.00%

98.07%

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

100.00%

101.00%

102.00%

103.00%

RENDIMIENTO

Rendimiento de mano de obra
Cuadrilla: 1 op. + 1 pe.              Análisis: por el nivel de  cielorraso

PRIMER NIVEL MIXTA SEGUNDO NIVEL



 

 

160 

 

 

4.1.1.2.2 Resultados de rendimiento y consumo hH  

Tabla 83.  
Agrupación de resultados de consumos hH respecto a las cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe.   

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. 

 Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Actividad Tiempo (h) Rendimiento (m2/día) Operario Peón Oficial 
Consumo (hH) 

Consumo hH de 
cuadrilla 

Operario Peón Oficial 

Pañeteo y cintas 8 192.16 2 2 0 0.083 0.083 0.000 

Revestimiento 8 55.30 2 2 0 0.289 0.289 0.000 

Andamio 8 54.17 0 0 2 0.000 0.000 0.295 

            0.373 0.373 0.295 1.041 

 
Tabla 84.  
Agrupación de resultados de consumos hH respecto a las cuadrillas conformadas por 1 op. + 1pe.   

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. 

 Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Actividad Tiempo (h) Rendimiento (m2/día) Operario Peón Oficial 
Consumo (hH) 

Consumo hH de 
cuadrilla 

Operario Peón Oficial 

Pañeteo y cintas 8 173.28 1 1 0 0.046 0.046 0.000 

Revestimiento 8 24.75 1 1 0 0.323 0.323 0.000 

Andamio 8 54.17 1 1 0 0.148 0.148 0.000 

            0.517 0.517 0.000 1.034 
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4.1.1.2.3  Comparación de resultados de consumo hH 

Tabla 85.  
Comparación de valores totales de consumo hH 

Comparación de valores 
Consumo hH de cuadrilla 

  Total consumo % Diferencia 

Capeco 2.666 100.00 0.00% 
Cuadrilla      2 op. + 2 pe. 1.041 39.03 -60.97% 
Cuadrilla      1 op. + 1 pe. 1.034 38.79 -61.21% 

 

 
Figura 21. Comparación de consumos hH para la partida de tarrajeo de cielorrasos con 

mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
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4.1.1.2.4 Comparación de resultados de rendimiento m2/día 

Tabla 86.  
Comparación de valores de rendimiento (m2/día) 

  

Comparación de rendimiento (m2/día) 
Pañeteo y cintas Revestimiento Andamio 

Rendimiento % Diferencia Rendimiento % Diferencia Rendimiento % Diferencia 

Capeco 20 100.00 0% 6 100.00 0% 20 100.00 0% 

Cuadrilla 2 op. + 2 pe. 192.16 960.82 860.82% 55.30 921.64 821.64% 54.17 270.85 170.85% 
Cuadrilla 1 op. + 1 pe. 173.28 866.39 766.39% 24.75 412.49 312.49% 54.17 270.85 170.85% 

 
 

 
Figura 22. Comparación de valores de rendimientos entre lo normado y los resultados del estudio 
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4.1.1.3  Valores de rendimiento que consideran el tiempo total del ciclo de actividades empleadas en ejecutar cada 

muestra 

Tabla 87.  
Datos recolectados considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra de la partida de tarrajeo de cielorraso 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Considerando todo el ciclo de actividades 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 3.75 12.71 0.590 0.000 0.590 07:45 11:30 3:45:00 3.39 27.10 
02 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 3.32 12.71 0.522 0.000 0.522 01:00 04:19 3:19:00 3.83 30.65 
03 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 3.67 12.71 0.577 0.000 0.577 07:45 11:25 3:40:00 3.47 27.73 
04 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 3.50 12.71 0.551 0.000 0.551 13:00 16:30 3:30:00 3.63 29.05 
05 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.71 0.564 0.000 0.564 07:45 11:20 3:35:00 3.55 28.36 
06 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 3.33 12.71 0.525 0.000 0.525 11:10 14:30 3:20:00 3.81 30.49 
07 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.71 0.564 0.000 0.564 07:40 11:15 3:35:00 3.55 28.38 
08 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 3.33 12.71 0.525 0.000 0.525 11:00 14:20 3:20:00 3.81 30.50 
09 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.39 0.578 0.000 0.578 07:50 11:25 3:35:00 3.46 27.66 
10 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 3.08 12.52 0.493 0.000 0.493 12:00 15:05 3:05:00 4.06 32.48 
11 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 3.47 12.58 0.551 0.000 0.551 08:22 11:50 3:28:00 3.63 29.03 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 3.67 12.62 0.581 0.000 0.581 13:10 16:50 3:40:00 3.44 27.53 

13 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 09:40 12:55 3:15:00 1.82 14.55 
14 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 3.13 5.95 0.526 0.000 0.526 09:40 12:48 3:08:00 1.90 15.20 
15 C8 02/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.50 0.408 0.000 0.408 08:10 13:10 5:00:00 4.90 39.20 
16 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 3.38 6.07 0.558 0.000 0.558 08:50 12:13 3:23:00 1.79 14.35 
17 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 3.42 6.07 0.563 0.000 0.563 08:50 12:15 3:25:00 1.78 14.21 
18 C10 03/02/2017 1 2 0 2 5.75 24.30 0.473 0.000 0.473 07:35 13:20 5:45:00 4.23 33.81 

19 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 3.58 6.06 0.591 0.000 0.591 08:10 11:45 3:35:00 1.69 13.53 

20 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 3.08 6.09 0.506 0.000 0.506 13:30 16:35 3:05:00 1.98 15.81 

21 C12 07/02/2017 2 2 0 2 7.08 25.10 0.564 0.000 0.564 07:05 14:10 7:05:00 3.54 28.35 

22 C13 07/02/2017 2 2 0 2 5.92 25.09 0.472 0.000 0.472 07:00 12:55 5:55:00 4.24 33.92 

23 C14 08/02/2017 2 2 0 2 6.25 24.82 0.504 0.000 0.504 07:10 13:25 6:15:00 3.97 31.77 

24 C15 08/02/2017 2 2 0 2 5.92 22.94 0.516 0.000 0.516 07:25 13:20 5:55:00 3.88 31.02 

25 C16 09/02/2017 1 2 0 2 5.58 24.21 0.461 0.000 0.461 07:00 12:35 5:35:00 4.34 34.68 

26 C17 09/02/2017 1 2 0 2 5.75 24.69 0.466 0.000 0.466 07:00 12:45 5:45:00 4.29 34.35 

27 C18 10/02/2017 1 2 0 2 4.83 24.21 0.399 0.000 0.399 07:00 11:50 4:50:00 5.01 40.07 

28 M9,C19 10/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.69 0.405 0.000 0.405 12:00 17:00 5:00:00 4.94 39.50 

29 C20 13/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.37 0.410 0.000 0.410 08:00 13:00 5:00:00 4.87 38.99 
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30 C21 14/02/2017 1 2 0 2 5.42 24.77 0.437 0.000 0.437 08:00 13:25 5:25:00 4.57 36.58 

31 C22 15/02/2017 2 2 0 2 5.50 25.03 0.440 0.000 0.440 07:00 12:30 5:30:00 4.55 36.40 

32 C23 15/02/2017 2 2 0 2 6.00 24.92 0.482 0.000 0.482 07:00 13:00 6:00:00 4.15 33.23 

33 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 3.42 7.84 0.436 0.000 0.436 08:20 11:45 3:25:00 2.29 18.35 

34 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 3.55 7.84 0.453 0.000 0.453 08:00 11:33 3:33:00 2.21 17.66 

35 C24-3 16/02/2017 1 1 0 1 3.17 7.84 0.404 0.000 0.404 12:15 15:25 3:10:00 2.48 19.80 

36 C24-4 16/02/2017 1 1 0 1 3.00 7.84 0.383 0.000 0.383 12:15 15:15 3:00:00 2.61 20.90 

37 C24-5 16/02/2017 1 1 0 1 3.08 7.84 0.393 0.000 0.393 14:30 17:35 3:05:00 2.54 20.34 

38 C24-6 16/02/2017 1 1 0 1 3.00 7.84 0.383 0.000 0.383 14:30 17:30 3:00:00 2.61 20.90 

39 C25 16/02/2017 2 2 0 2 6.42 25.03 0.513 0.000 0.513 07:20 13:45 6:25:00 3.90 31.20 

40 C26 16/02/2017 2 2 0 2 5.55 24.92 0.445 0.000 0.445 07:05 12:38 5:33:00 4.49 35.92 

41 C27 17/02/2017 1 2 0 2 4.00 23.98 0.334 0.000 0.334 08:00 12:00 4:00:00 5.99 47.95 

42 C28 20/02/2017 1 2 0 2 5.17 24.60 0.420 0.000 0.420 07:50 13:00 5:10:00 4.76 38.09 

43 C29-1 21/02/2017 1 1 0 2 3.08 7.20 0.428 0.000 0.856 08:30 11:35 3:05:00 2.34 18.68 

44 C29-2 21/02/2017 1 1 0 2 2.70 7.20 0.375 0.000 0.750 13:00 15:42 2:42:00 2.67 21.33 

45 C29-3 21/02/2017 1 1 0 2 3.00 7.20 0.417 0.000 0.833 14:30 17:30 3:00:00 2.40 19.20 

46 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 3.42 5.91 0.579 0.000 0.579 08:45 12:10 3:25:00 1.73 13.83 

47 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 13:30 16:45 3:15:00 1.82 14.54 

48 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 08:45 12:00 3:15:00 1.82 14.54 

49 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 3.42 5.91 0.579 0.000 0.579 13:20 16:45 3:25:00 1.73 13.83 

50 C32 25/02/2017 2 2 0 2 5.92 24.92 0.475 0.000 0.475 07:00 12:55 5:55:00 4.21 33.69 

51 C33 01/03/2017 1 2 0 2 5.17 24.32 0.425 0.000 0.425 07:20 12:30 5:10:00 4.71 37.65 

52 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 3.42 7.29 0.468 0.000 0.468 08:40 12:05 3:25:00 2.13 17.08 

53 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 3.75 7.29 0.514 0.000 0.514 08:40 12:25 3:45:00 1.95 15.56 

54 C35 03/03/2017 1 2 0 1 5.50 24.32 0.452 0.000 0.226 07:30 13:00 5:30:00 4.42 35.37 

55 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 3.00 6.02 0.498 0.000 0.498 09:00 12:00 3:00:00 2.01 16.05 

56 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 2.87 6.02 0.476 0.000 0.476 13:50 16:42 2:52:00 2.10 16.80 

57 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 3.33 6.02 0.554 0.000 0.554 08:40 12:00 3:20:00 1.81 14.45 

58 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 3.58 6.02 0.595 0.000 0.595 13:00 16:35 3:35:00 1.68 13.44 

59 C38 07/03/2017 1 2   1 5.50 24.38 0.451 0.000 0.226 12:00 17:30 5:30:00 4.43 35.46 

60 C39 08/03/2017 2 2 0 2 4.67 24.38 0.383 0.000 0.383 11:30 16:10 4:40:00 5.22 41.80 

61 C40 09/03/2017 1 2 0 1 5.42 25.16 0.431 0.000 0.215 12:00 17:25 5:25:00 4.64 37.16 

62 C41 09/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.38 0.451 0.000 0.451 11:30 17:00 5:30:00 4.43 35.46 

63 C42 13/03/2017 1 2 0 2 5.00 24.38 0.410 0.000 0.410 12:00 17:00 5:00:00 4.88 39.01 

64 C43 14/03/2017 1 2 0 2 5.47 24.99 0.437 0.000 0.437 11:30 16:58 5:28:00 4.57 36.58 

65 C44 14/03/2017 1 2 0 2 5.30 24.38 0.435 0.000 0.435 07:30 12:48 5:18:00 4.60 36.80 

66 C45 15/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.99 0.440 0.000 0.440 11:30 17:00 5:30:00 4.54 36.36 
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67 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 3.17 7.25 0.437 0.000 0.437 08:50 12:00 3:10:00 2.29 18.33 

68 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 3.42 7.25 0.471 0.000 0.471 08:50 12:15 3:25:00 2.12 16.98 

69 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 2.83 7.25 0.391 0.000 0.391 12:05 14:55 2:50:00 2.56 20.48 

70 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 2.83 7.25 0.391 0.000 0.391 12:05 14:55 2:50:00 2.56 20.48 

71 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 3.00 7.25 0.414 0.000 0.414 14:30 17:30 3:00:00 2.42 19.34 

72 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 3.00 7.25 0.414 0.000 0.414 14:30 17:30 3:00:00 2.42 19.34 

73 C47 21/03/2017 1 2 0 2 5.08 24.86 0.409 0.000 0.409 07:20 12:25 5:05:00 4.89 39.13 

74 C48 22/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.70 0.445 0.000 0.445 12:00 17:30 5:30:00 4.49 35.92 

75 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 3.75 7.01 0.535 0.000 0.535 08:15 12:00 3:45:00 1.87 14.95 

76 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 5.75 29.22 0.394 0.000 0.394 11:30 17:15 5:45:00 5.08 40.65 

77 C50 25/03/2017 2 2 0 2 5.83 29.22 0.399 0.000 0.399 07:00 12:50 5:50:00 5.01 40.07 

78 C51 27/03/2017 2 2 0 2 5.67 29.22 0.388 0.000 0.388 11:30 17:10 5:40:00 5.16 41.25 

79 C52 28/03/2017 2 2 0 2 5.97 29.22 0.408 0.000 0.408 07:00 12:58 5:58:00 4.90 39.18 

80 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 2.75 6.62 0.416 0.000 0.416 07:00 09:45 2:45:00 2.41 19.25 

81 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 2.92 6.62 0.441 0.000 0.441 09:20 12:15 2:55:00 2.27 18.15 

82 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 3.25 6.62 0.491 0.000 0.491 13:00 16:15 3:15:00 2.04 16.29 

83 C54 10/04/2017 2 2 0 1 3.90 12.28 0.635 0.000 0.318 08:00 11:54 3:54:00 3.15 25.19 

84 C55 11/04/2017 1 2 0 2 5.50 27.30 0.403 0.000 0.403 11:40 17:10 5:30:00 4.96 39.71 

85 C56 12/04/2017 1 2 0 2 5.05 27.36 0.369 0.000 0.369 12:00 17:03 5:03:00 5.42 43.34 

86 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 3.17 7.90 0.401 0.000 0.401 09:00 12:10 3:10:00 2.49 19.96 

87 C57-2 17/04/2017 1 1 0 2 2.33 8.66 0.269 0.000 0.539 13:00 15:20 2:20:00 3.71 29.69 

88 C57-3 17/04/2017 1 1 0 2 2.33 8.74 0.267 0.000 0.534 15:00 17:20 2:20:00 3.75 29.97 

89 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 3.17 11.98 0.529 0.000 0.529 08:45 11:55 3:10:00 3.78 30.27 

90 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 3.50 8.05 0.435 0.000 0.435 13:30 17:00 3:30:00 2.30 18.41 

91 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 6.00 25.78 0.466 0.000 0.466 07:00 13:00 6:00:00 4.30 34.37 

92 C59-2 21/04/2017 1 1 0 2 2.50 6.56 0.381 0.000 0.762 13:30 16:00 2:30:00 2.62 21.00 

93 C60 31/05/2017 1 2 0 1 4.25 11.69 0.727 0.000 0.364 13:00 17:15 4:15:00 2.75 22.00 

94 C61-1 08/06/2017 1 2 0 1 3.00 6.92 0.867 0.000 0.434 08:30 11:30 3:00:00 2.31 18.45 

95 C61-2 08/06/2017 1 2 0 1 2.25 6.92 0.650 0.000 0.325 13:00 15:15 2:15:00 3.08 24.60 

96 C62 08/06/2017 1 2 0 1 3.25 13.08 0.497 0.000 0.248 08:45 12:00 3:15:00 4.02 32.20 

97 C63 08/06/2017 1 2 0 1 3.00 13.08 0.459 0.000 0.229 09:00 12:00 3:00:00 4.36 34.88 

98 C64 09/06/2017 1 1 0 1 2.75 4.40 0.625 0.000 0.625 09:15 12:00 2:45:00 1.60 12.81 

99 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 4.00 13.08 0.612 0.000 0.612 08:00 12:00 4:00:00 3.27 26.16 

100 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 3.83 13.08 0.586 0.000 0.586 13:00 16:50 3:50:00 3.41 27.30 

101 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 4.17 16.07 0.519 0.000 0.519 08:00 12:10 4:10:00 3.86 30.86 

102 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 4.25 16.07 0.529 0.000 0.529 13:00 17:15 4:15:00 3.78 30.25 

103 C67 15/06/2017 1 2 0 1 5.67 24.88 0.455 0.000 0.228 07:30 13:10 5:40:00 4.39 35.13 
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Tabla 88.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra de 
la partida de tarrajeo de cielorraso 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.480   0.473 Media 27.385 
Desv. estándar 0.089   0.113 Des. estándar 9.218 
Coef. de variación 18.622   23.796 Coef. de variación 33.661 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 103   103 Muestra 103 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.462   0.451 Intr - 25.604 
Intr + 0.497   0.495 Intr + 29.165 
Valor elegido (V. E.) 0.480   0.473 Valor elegido (V. E.) 27.385 

 

Se advierte que hay una dispersión considerable respecto a los tres resultados del valor elegido, es entonces que se 

procede a agrupar los datos de cada actividad, considerando el igual número de integrantes de cuadrilla, es decir grupos 

conformados por 2 operarios y 2 peones; y grupos de 1 operario y 1 peón; determinando esto a manera de seguir la 

recomendación de la teoría, con el fin de disminuir la dispersión y obtener resultados más exactos.  
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Tabla 89.  
Agrupación de datos recolectados considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, conformado por cuadrillas 
de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Considerando todo el ciclo de actividades 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C1-1 19/01/2017 2 2 0 2 3.75 12.71 0.590 0.000 0.590 07:45 11:30 3:45:00 3.39 27.10 

02 C1-2 19/01/2017 2 2 0 2 3.32 12.71 0.522 0.000 0.522 01:00 04:19 3:19:00 3.83 30.65 

03 C2-1 19/01/2017 2 2 0 2 3.67 12.71 0.577 0.000 0.577 07:45 11:25 3:40:00 3.47 27.73 

04 C2-2 19/01/2017 2 2 0 2 3.50 12.71 0.551 0.000 0.551 13:00 16:30 3:30:00 3.63 29.05 

05 C3-1 20/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.71 0.564 0.000 0.564 07:45 11:20 3:35:00 3.55 28.36 

06 C3-2 20/01/2017 2 2 0 2 3.33 12.71 0.525 0.000 0.525 11:10 14:30 3:20:00 3.81 30.49 

07 C4-1 20/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.71 0.564 0.000 0.564 07:40 11:15 3:35:00 3.55 28.38 

08 C4-2 20/01/2017 2 2 0 2 3.33 12.71 0.525 0.000 0.525 11:00 14:20 3:20:00 3.81 30.50 

09 C5-1 26/01/2017 2 2 0 2 3.58 12.39 0.578 0.000 0.578 07:50 11:25 3:35:00 3.46 27.66 

10 C5-2 26/01/2017 2 2 0 2 3.08 12.52 0.493 0.000 0.493 12:00 15:05 3:05:00 4.06 32.48 

11 C6-1 27/01/2017 2 2 0 2 3.47 12.58 0.551 0.000 0.551 08:22 11:50 3:28:00 3.63 29.03 

12 C6-2 27/01/2017 2 2 0 2 3.67 12.62 0.581 0.000 0.581 13:10 16:50 3:40:00 3.44 27.53 

13 C8 02/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.50 0.408 0.000 0.408 08:10 13:10 5:00:00 4.90 39.20 

14 C10 03/02/2017 1 2 0 2 5.75 24.30 0.473 0.000 0.473 07:35 13:20 5:45:00 4.23 33.81 

15 C12 07/02/2017 2 2 0 2 7.08 25.10 0.564 0.000 0.564 07:05 14:10 7:05:00 3.54 28.35 

16 C13 07/02/2017 2 2 0 2 5.92 25.09 0.472 0.000 0.472 07:00 12:55 5:55:00 4.24 33.92 

17 C14 08/02/2017 2 2 0 2 6.25 24.82 0.504 0.000 0.504 07:10 13:25 6:15:00 3.97 31.77 

18 C15 08/02/2017 2 2 0 2 5.92 22.94 0.516 0.000 0.516 07:25 13:20 5:55:00 3.88 31.02 

19 C16 09/02/2017 1 2 0 2 5.58 24.21 0.461 0.000 0.461 07:00 12:35 5:35:00 4.34 34.68 

20 C17 09/02/2017 1 2 0 2 5.75 24.69 0.466 0.000 0.466 07:00 12:45 5:45:00 4.29 34.35 

21 C18 10/02/2017 1 2 0 2 4.83 24.21 0.399 0.000 0.399 07:00 11:50 4:50:00 5.01 40.07 

22 M9,C19 10/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.69 0.405 0.000 0.405 12:00 17:00 5:00:00 4.94 39.50 

23 C20 13/02/2017 1 2 0 2 5.00 24.37 0.410 0.000 0.410 08:00 13:00 5:00:00 4.87 38.99 

24 C21 14/02/2017 1 2 0 2 5.42 24.77 0.437 0.000 0.437 08:00 13:25 5:25:00 4.57 36.58 

25 C22 15/02/2017 2 2 0 2 5.50 25.03 0.440 0.000 0.440 07:00 12:30 5:30:00 4.55 36.40 

26 C23 15/02/2017 2 2 0 2 6.00 24.92 0.482 0.000 0.482 07:00 13:00 6:00:00 4.15 33.23 

27 C25 16/02/2017 2 2 0 2 6.42 25.03 0.513 0.000 0.513 07:20 13:45 6:25:00 3.90 31.20 
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28 C26 16/02/2017 2 2 0 2 5.55 24.92 0.445 0.000 0.445 07:05 12:38 5:33:00 4.49 35.92 

29 C27 17/02/2017 1 2 0 2 4.00 23.98 0.334 0.000 0.334 08:00 12:00 4:00:00 5.99 47.95 

30 C28 20/02/2017 1 2 0 2 5.17 24.60 0.420 0.000 0.420 07:50 13:00 5:10:00 4.76 38.09 

31 C32 25/02/2017 2 2 0 2 5.92 24.92 0.475 0.000 0.475 07:00 12:55 5:55:00 4.21 33.69 

32 C33 01/03/2017 1 2 0 2 5.17 24.32 0.425 0.000 0.425 07:20 12:30 5:10:00 4.71 37.65 

33 C39 08/03/2017 2 2 0 2 4.67 24.38 0.383 0.000 0.383 11:30 16:10 4:40:00 5.22 41.80 

34 C41 09/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.38 0.451 0.000 0.451 11:30 17:00 5:30:00 4.43 35.46 

35 C42 13/03/2017 1 2 0 2 5.00 24.38 0.410 0.000 0.410 12:00 17:00 5:00:00 4.88 39.01 

36 C43 14/03/2017 1 2 0 2 5.47 24.99 0.437 0.000 0.437 11:30 16:58 5:28:00 4.57 36.58 

37 C44 14/03/2017 1 2 0 2 5.30 24.38 0.435 0.000 0.435 07:30 12:48 5:18:00 4.60 36.80 

38 C45 15/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.99 0.440 0.000 0.440 11:30 17:00 5:30:00 4.54 36.36 

39 C47 21/03/2017 1 2 0 2 5.08 24.86 0.409 0.000 0.409 07:20 12:25 5:05:00 4.89 39.13 

40 C48 22/03/2017 1 2 0 2 5.50 24.70 0.445 0.000 0.445 12:00 17:30 5:30:00 4.49 35.92 

41 C49-2 24/03/2017 1 2 0 2 5.75 29.22 0.394 0.000 0.394 11:30 17:15 5:45:00 5.08 40.65 

42 C50 25/03/2017 2 2 0 2 5.83 29.22 0.399 0.000 0.399 07:00 12:50 5:50:00 5.01 40.07 

43 C51 27/03/2017 2 2 0 2 5.67 29.22 0.388 0.000 0.388 11:30 17:10 5:40:00 5.16 41.25 

44 C52 28/03/2017 2 2 0 2 5.97 29.22 0.408 0.000 0.408 07:00 12:58 5:58:00 4.90 39.18 

45 C55 11/04/2017 1 2 0 2 5.50 27.30 0.403 0.000 0.403 11:40 17:10 5:30:00 4.96 39.71 

46 C56 12/04/2017 1 2 0 2 5.05 27.36 0.369 0.000 0.369 12:00 17:03 5:03:00 5.42 43.34 

47 C58-1 19/04/2017 1 2 0 2 3.17 11.98 0.529 0.000 0.529 08:45 11:55 3:10:00 3.78 30.27 

48 C59-1 21/04/2017 1 2 0 2 6.00 25.78 0.466 0.000 0.466 07:00 13:00 6:00:00 4.30 34.37 

49 C65-1 09/06/2017 1 2 0 2 4.00 13.08 0.612 0.000 0.612 08:00 12:00 4:00:00 3.27 26.16 

50 C65-2 09/06/2017 1 2 0 2 3.83 13.08 0.586 0.000 0.586 13:00 16:50 3:50:00 3.41 27.30 

51 C66-1 09/06/2017 1 2 0 2 4.17 16.07 0.519 0.000 0.519 08:00 12:10 4:10:00 3.86 30.86 

52 C66-2 09/06/2017 1 2 0 2 4.25 16.07 0.529 0.000 0.529 13:00 17:15 4:15:00 3.78 30.25 
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Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 90.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, 
conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.475   0.475 Media 34.419 
Desv. estándar 0.069   0.069 Des. estándar 5.025 
Coef. de variación 14.554   14.554 Coef. de variación 14.600 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 52   52 Muestra 52 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.456   0.456 Intr - 33.053 
Intr + 0.493   0.493 Intr + 35.785 
Valor elegido (V. E.) 0.475   0.475 Valor elegido (V. E.) 34.419 

 
Tabla 91.  
Agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, conformado por cuadrillas de 1 
operario + 1 peón 

  

Partida  Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Hora de inicio 
y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 C7-1 27/01/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 09:40 12:55 3:15:00 1.82 14.55 

02 C7-2 27/01/2017 2 1 0 1 3.13 5.95 0.526 0.000 0.526 09:40 12:48 3:08:00 1.90 15.20 

03 C9-1 02/02/2017 2 1 0 1 3.38 6.07 0.558 0.000 0.558 08:50 12:13 3:23:00 1.79 14.35 

04 C9-2 02/02/2017 2 1 0 1 3.42 6.07 0.563 0.000 0.563 08:50 12:15 3:25:00 1.78 14.21 

05 C11-1 06/02/2017 2 1 0 1 3.58 6.06 0.591 0.000 0.591 08:10 11:45 3:35:00 1.69 13.53 
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06 C11-2 06/02/2017 2 1 0 1 3.08 6.09 0.506 0.000 0.506 13:30 16:35 3:05:00 1.98 15.81 

07 C24-1 16/02/2017 1 1 0 1 3.42 7.84 0.436 0.000 0.436 08:20 11:45 3:25:00 2.29 18.35 

08 C24-2 16/02/2017 1 1 0 1 3.55 7.84 0.453 0.000 0.453 08:00 11:33 3:33:00 2.21 17.66 

09 C24-3 16/02/2017 1 1 0 1 3.17 7.84 0.404 0.000 0.404 12:15 15:25 3:10:00 2.48 19.80 

10 C24-4 16/02/2017 1 1 0 1 3.00 7.84 0.383 0.000 0.383 12:15 15:15 3:00:00 2.61 20.90 

11 C24-5 16/02/2017 1 1 0 1 3.08 7.84 0.393 0.000 0.393 14:30 17:35 3:05:00 2.54 20.34 

12 C24-6 16/02/2017 1 1 0 1 3.00 7.84 0.383 0.000 0.383 14:30 17:30 3:00:00 2.61 20.90 

13 C30-1 22/02/2017 2 1 0 1 3.42 5.91 0.579 0.000 0.579 08:45 12:10 3:25:00 1.73 13.83 

14 C30-2 22/02/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 13:30 16:45 3:15:00 1.82 14.54 

15 C31-1 23/02/2017 2 1 0 1 3.25 5.91 0.550 0.000 0.550 08:45 12:00 3:15:00 1.82 14.54 

16 C31-2 23/02/2017 2 1 0 1 3.42 5.91 0.579 0.000 0.579 13:20 16:45 3:25:00 1.73 13.83 

17 C34-1 03/03/2017 1 1 0 1 3.42 7.29 0.468 0.000 0.468 08:40 12:05 3:25:00 2.13 17.08 

18 C34-2 03/03/2017 1 1 0 1 3.75 7.29 0.514 0.000 0.514 08:40 12:25 3:45:00 1.95 15.56 

19 C36-1 06/03/2017 2 1 0 1 3.00 6.02 0.498 0.000 0.498 09:00 12:00 3:00:00 2.01 16.05 

20 C36-2 06/03/2017 2 1 0 1 2.87 6.02 0.476 0.000 0.476 13:50 16:42 2:52:00 2.10 16.80 

21 C37-1 07/03/2017 2 1 0 1 3.33 6.02 0.554 0.000 0.554 08:40 12:00 3:20:00 1.81 14.45 

22 C37-2 07/03/2017 2 1 0 1 3.58 6.02 0.595 0.000 0.595 13:00 16:35 3:35:00 1.68 13.44 

23 C46-1 16/03/2017 1 1 0 1 3.17 7.25 0.437 0.000 0.437 08:50 12:00 3:10:00 2.29 18.33 

24 C46-2 16/03/2017 1 1 0 1 3.42 7.25 0.471 0.000 0.471 08:50 12:15 3:25:00 2.12 16.98 

25 C46-3 16/03/2017 1 1 0 1 2.83 7.25 0.391 0.000 0.391 12:05 14:55 2:50:00 2.56 20.48 

26 C46-4 16/03/2017 1 1 0 1 2.83 7.25 0.391 0.000 0.391 12:05 14:55 2:50:00 2.56 20.48 

27 C46-5 16/03/2017 1 1 0 1 3.00 7.25 0.414 0.000 0.414 14:30 17:30 3:00:00 2.42 19.34 

28 C46-6 16/03/2017 1 1 0 1 3.00 7.25 0.414 0.000 0.414 14:30 17:30 3:00:00 2.42 19.34 

29 C49-1 24/03/2017 1 1 0 1 3.75 7.01 0.535 0.000 0.535 08:15 12:00 3:45:00 1.87 14.95 

30 C53-1 03/04/2017 2 1 0 1 2.75 6.62 0.416 0.000 0.416 07:00 09:45 2:45:00 2.41 19.25 

31 C53-2 03/04/2017 2 1 0 1 2.92 6.62 0.441 0.000 0.441 09:20 12:15 2:55:00 2.27 18.15 

32 C53-3 03/04/2017 2 1 0 1 3.25 6.62 0.491 0.000 0.491 13:00 16:15 3:15:00 2.04 16.29 

33 C57-1 17/04/2017 1 1 0 1 3.17 7.90 0.401 0.000 0.401 09:00 12:10 3:10:00 2.49 19.96 

34 C58-2 19/04/2017 1 1 0 1 3.50 8.05 0.435 0.000 0.435 13:30 17:00 3:30:00 2.30 18.41 

35 C64 09/06/2017 1 1 0 1 2.75 4.40 0.625 0.000 0.625 09:15 12:00 2:45:00 1.60 12.81 
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Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 92.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, 
conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.485   0.485 Media 16.871 
Desv. estándar 0.073   0.073 Des. estándar 2.541 
Coef. de variación 15.075   15.075 Coef. de variación 15.059 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 35   35 Muestra 35 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.461   0.461 Intr - 16.029 
Intr + 0.509   0.509 Intr + 17.713 
Valor elegido (V. E.) 0.485   0.485 Valor elegido (V. E.) 16.871 

 

Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo 

de actividades en ejecutar cada muestra: cuadrillas mixtas, cuadrillas de 2 operarios + 2 peones y cuadrillas de 1 operario + 1 

peón; asumiendo a los resultados de la cuadrilla mixta como valor base para la comparación de resultados.  

Tabla 93.  
Resumen y comparación de los resultados de consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones 
y 1 operario + 1 peón 

 

 

Consumo de mano de obra – considerando el ciclo total de actividades 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

Mixta 
Operario 0.480 100.00 0.00% 18.622 
Peón 0.473 100.00 0.00% 23.796 

2 op. + 2 pe. 
Operario 0.475 98.94 -1.06% 14.554 
Peón 0.475 100.31 0.31% 14.554 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.485 101.06 1.06% 15.075 
Peón 0.485 102.46 2.46% 15.075 
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Figura 23. Comparación del consumo de mano de obra para los tres tipos de agrupación 

de cuadrilla 
 

Tabla 94.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano de obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra – considerando el ciclo total de act. 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Mixta 27.385 100.00 0.00% 33.661 
2 op. + 2 pe. 34.419 125.69 25.69% 14.600 
1 op. + 1 pe. 16.871 61.61 -38.39% 15.059 

 

 
Figura 24. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla 
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4.1.1.3.1  Análisis de costos unitarios propuesto por el expediente técnico 

Tabla 95.  
Análisis de costos unitarios propuesto en el expediente técnico del proyecto 

Partida 02.03.01   Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm       

Rendimiento m2/día 6.0000    
  

Costo unitario 
directo por : m2 

33.39  
  

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         
0147010002 Operario   hH  1.0000  1.3333  13.12  17.49  

0147010004 Peón   hH  0.5000  0.6667  10.58  7.05  

          24.54  

   Materiales         
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  

          7.52  

   Equipos         
0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  24.54  1.23  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" 
x 3"  

Und. 
  

0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          1.33  

Tomada del Expediente Técnico 
  

Se puede apreciar en el ítem 4.1.1.2.1, que los valores desglosados por actividad que brinda Capeco, no es de utilidad 

para los profesionales del medio, puesto que se tiene como herramienta informática para la elaboración de presupuestos, al 

programa computacional S10, el cual solo necesita un valor de rendimiento por esta partida y no 3 como lo hace Capeco, es 

entonces que para poder comprobar la eficiencia de nuestros resultados que consideran el tiempo total del ciclo de actividades 

empleadas en ejecutar cada muestra, es que primero se procede a reemplazar en el análisis de costos unitarios el valor de 
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nuestros resultados de rendimiento únicamente de la actividad Revestimiento, como lo hace el proyectista que elaboró el 

expediente técnico, a manera de poder determinar qué tan alejado de la realidad se encuentra su costo por esta partida: 

seguidamente procedemos a reemplazar el valor de rendimiento con nuestro resultado que se obtuvo del tiempo total del ciclo 

de actividades empleadas en ejecutar la partida, con el fin de determinar qué dato puede ser usado en adelante por 

profesionales del sector construcción que ejecuten obras de edificación con características similares al proyecto en estudio. 

  

Tabla 96.  
Análisis de costos unitario empleando únicamente el resultado de la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 
peones 

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. - usando solo revestimiento 

Partida 02.03.01   Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm Tiempo 8 

Rendimiento m2/día 55.2982      Costo unitario directo por : m2 14.83    
Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  2.0000  0.2893  13.12  3.80  

0147010004 Peón   hH  2.0000  0.2893  10.58  3.06  

          6.86  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  

          7.52  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  6.86  0.34  

0337040034 Regla de aluminio de 1 1/2" x 3"  Und.   0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.45  
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Tabla 97.  
Análisis de costos unitarios empleando únicamente el resultado de la actividad Revestimiento, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 
peón 

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. (paños de 3.73 m2 a 10 m2) - usando solo revestimiento 

Partida 02.03.01   Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm   Tiempo 8 

Rendimiento m2/día 24.7496      Costo unitario directo por : m2 15.67    
Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  1.0000  0.3232  13.12  4.24  

0147010004 Peón   hH  1.0000  0.3232  10.58  3.42  

          7.66  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  

          7.52  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  7.66  0.38  

0337040034 Regla de aluminio de 1 1/2" x 3"  Und.   0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.49  

 
Tabla 98.  
Resumen y comparación del costo por m2 de la partida de tarrajeo de cielorrasos, para los 3 grupos en análisis 

Comparación de costos por m2/día 

Análisis: usando solo rendimiento en revestimiento 

  Costo (soles) % Diferencia 

Exp. técnico 33.390 100.00 0.00% 

2 op. + 2 pe. 14.827 44.41 -55.59% 

1 op. + 1 pe. 15.671 46.93 -53.07% 
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Figura 25. Comparación de los costos por m2, considerando únicamente el rendimiento de la actividad revestimiento 

 
Tabla 99.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas mixtas 

Cuadrillas mixtas 

Partida 02.03.01 
  

Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
  

Tiempo     8 

Rendimiento m2/día 27.3845    
  

Costo unitario directo por : 
m2 

13.27  
  

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 
   Mano de obra         
0147010002 Operario   hH  1.0000  0.2921  13.12  3.83  
0147010004 Peón   hH  0.5000  0.1461  10.58  1.55  
          5.38  
   Materiales         
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  
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0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  
          7.52  

   Equipos         
0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  5.38  0.27  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.37  
 

Tabla 100.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. 

Partida 02.03.01 
  

Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 
  

Tiempo 
8 

Rendimiento m2/día 34.4193  EQ. 6.0000    Costo unitario directo por : m2 19.19    
Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         
0147010002 Operario   hH  2.0000  0.4649  13.12  6.10  

0147010004 Peón   hH  2.0000  0.4649  10.58  4.92  

          11.02  
   Materiales         
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  

          7.52  

   Equipos         
0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  11.02  0.55  

0337040034 Regla de aluminio de 1 1/2" x 3"  Und.   0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.66  
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Tabla 101.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. 

Partida 02.03.01   Cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm   Tiempo 8 

            
Rendimiento m2/día 16.8711  EQ. 6.0000    Costo unitario directo por : m2 19.43    

            
Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         
0147010002 Operario   hH  1.0000  0.4742  13.12  6.22  

0147010004 Peón   hH  1.0000  0.4742  10.58  5.02  

          11.24  

   Materiales         
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0090  3.81  0.03  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0330  85.00  2.81  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.2570  18.22  4.68  

          7.52  

   Equipos         
0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  11.24  0.56  

0337040034 Regla de aluminio de 1 1/2" x 3"  Und.   0.0022  42.37  0.09  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.67  
 



 

 

179 

 

 

Tabla 102.  
Resumen y comparación del costo por m2, para los 3 grupos en análisis 

Comparación de costos por m2/día 

Análisis: usando resultados globales 

  Costo (soles) % Diferencia 

Exp. técnico. 33.390 100.00 0.00% 

Cuad. mixta 13.274 39.75 -60.25% 

2 op. + 2 pe. 19.195 57.49 -42.51% 

1 op. + 1 pe. 19.427 58.18 -41.82% 
 

 
Figura 26. Comparación de los costos por m2, haciendo uso de los resultados globales 

 

4.1.2 Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Tabla 103.  
Análisis estadístico al grupo de datos pertenecientes a la actividad Tarrajeo 

Consumo 

  
 

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.268  0.255 Media 49.930 
Desv. estándar 0.061  0.062 Des. estándar 22.984 
Coef. de variación 22.685  24.408 Coef. de variación 46.033 
Nivel de confianza  95%  95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 93  93 Muestra 93 
Alfa 5%  5% Alfa 5% 
Z 1.960  1.960 Z 1.960 
Intr - 0.255  0.243 Intr - 45.259 
Intr + 0.280  0.268 Intr + 54.601 
Valor elegido (V. E.) 0.268  0.255 Valor elegido (V. E.) 49.930 
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Tabla 104.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Pañeteo 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.087   0.083 Media 151.355 
Desv. estándar 0.027   0.025 Des. estándar 58.538 
Coef. de variación 30.532   29.704 Coef. de variación 38.676 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 93   93 Muestra 93 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.082   0.078 Intr - 139.458 
Intr + 0.093   0.088 Intr + 163.252 
Valor elegido (V. E.) 0.087   0.083 Valor elegido (V. E.) 151.355 

 

Se advierte que hay una dispersión considerable respecto al valor elegido 

en los consumos de las tres actividades, igual situación en los valores de 

rendimiento de las actividades de tarrajeo y pañeteo, es entonces que se 

procede a agrupar los datos de cada actividad, considerando el igual número de 

integrantes de cuadrilla, es decir grupos conformados por 2 operarios y 2 peones; 

y grupos de 1 operario y 1 peón; determinando lo último a manera de seguir las 

recomendación de la teoría, con el fin de disminuir la dispersión y conseguir 

resultados más exactos.  
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A. Actividad Tarrajeo 

Tabla 105.  
Datos correspondientes a la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Conformación de cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.33 23.22 0.287 0.000 0.287 08:40 12:00 3:20:00 6.97 55.73 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.30 23.22 0.284 0.000 0.284 09:42 13:00 3:18:00 7.04 56.29 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 3.07 23.22 0.264 0.000 0.264 14:36 17:40 3:04:00 7.57 60.57 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 2.77 23.22 0.238 0.000 0.238 09:02 11:48 2:46:00 8.39 67.14 
05 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 3.03 23.22 0.261 0.000 0.261 08:48 11:50 3:02:00 7.65 61.24 
06 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 2.92 24.02 0.243 0.000 0.243 09:15 12:10 2:55:00 8.24 65.88 
07 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 1.87 21.17 0.176 0.000 0.176 09:58 11:50 1:52:00 11.34 90.74 
08 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 3.58 24.21 0.296 0.000 0.296 08:05 11:40 3:35:00 6.75 54.04 
09 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.02 0.257 0.000 0.257 09:15 12:20 3:05:00 7.79 62.32 
10 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 1.92 21.21 0.181 0.000 0.181 09:35 11:30 1:55:00 11.06 88.51 
11 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.20 0.255 0.000 0.255 09:00 12:05 3:05:00 7.85 62.79 
12 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 3.43 24.02 0.286 0.000 0.286 08:34 12:00 3:26:00 7.00 55.97 
13 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 3.28 24.12 0.272 0.000 0.272 08:33 11:50 3:17:00 7.35 58.76 
14 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 08:55 11:00 2:05:00 10.19 81.54 
15 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.67 21.15 0.158 0.000 0.158 15:35 17:15 1:40:00 12.69 101.51 
16 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 1.95 21.18 0.184 0.000 0.184 10:03 12:00 1:57:00 10.86 86.90 
17 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 3.40 24.12 0.282 0.000 0.282 09:40 13:04 3:24:00 7.09 56.75 
18 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 2.00 21.06 0.190 0.000 0.190 09:15 11:15 2:00:00 10.53 84.25 
19 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 3.38 24.12 0.281 0.000 0.281 08:27 11:50 3:23:00 7.13 57.03 
20 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 2.25 15.30 0.294 0.000 0.294 10:35 12:50 2:15:00 6.80 54.40 
21 C33, M-31 01/03/2017 1 2 0 2 1.95 21.11 0.185 0.000 0.185 14:48 16:45 1:57:00 10.82 86.58 
22 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 3.50 24.12 0.290 0.000 0.290 09:40 13:10 3:30:00 6.89 55.13 
23 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 1.92 20.82 0.184 0.000 0.184 10:20 12:15 1:55:00 10.86 86.91 
24 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 3.00 24.12 0.249 0.000 0.249 10:25 13:25 3:00:00 8.04 64.32 
25 M-36 08/03/2017 1 2 0 2 1.97 20.92 0.188 0.000 0.188 09:56 11:54 1:58:00 10.64 85.08 
26 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 2.12 20.92 0.202 0.000 0.202 10:23 12:30 2:07:00 9.88 79.05 
27 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 1.75 20.92 0.167 0.084 0.167 10:45 12:30 1:45:00 11.95 95.62 
28 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 3.47 20.28 0.342 0.000 0.342 08:42 12:10 3:28:00 5.85 46.80 
29 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 2.08 20.92 0.199 0.000 0.199 10:20 12:25 2:05:00 10.04 80.32 
30 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 2.12 21.24 0.199 0.000 0.199 10:05 12:12 2:07:00 10.04 80.29 
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31 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 09:55 12:00 2:05:00 10.20 81.57 
32 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.82 21.24 0.171 0.000 0.171 10:26 12:15 1:49:00 11.69 93.54 
33 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 2.00 21.24 0.188 0.000 0.188 09:55 11:55 2:00:00 10.62 84.97 
34 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 2.75 22.66 0.243 0.000 0.243 10:16 13:01 2:45:00 8.24 65.91 
35 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 2.50 21.03 0.238 0.000 0.238 14:45 17:15 2:30:00 8.41 67.30 
36 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 2.62 22.66 0.231 0.000 0.231 09:23 12:00 2:37:00 8.66 69.26 
37 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 2.82 22.66 0.249 0.000 0.249 14:26 17:15 2:49:00 8.04 64.35 
38 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 3.70 24.11 0.307 0.000 0.307 09:38 13:20 3:42:00 6.52 52.13 
39 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 2.67 24.11 0.221 0.000 0.221 10:40 13:20 2:40:00 9.04 72.33 
40 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 1.33 7.91 0.337 0.000 0.337 09:40 11:00 1:20:00 5.93 47.47 
41 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 1.42 12.56 0.226 0.000 0.226 11:55 13:20 1:25:00 8.86 70.90 
42 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 4.42 29.77 0.297 0.000 0.297 12:10 16:35 4:25:00 6.74 53.91 
43 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 1.78 21.25 0.168 0.000 0.168 09:55 11:42 1:47:00 11.91 95.30 
44 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 2.00 17.34 0.231 0.000 0.231 10:10 12:10 2:00:00 8.67 69.37 
45 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 1.62 9.50 0.340 0.000 0.340 14:13 15:50 1:37:00 5.88 47.00 
46 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 1.75 12.12 0.289 0.000 0.289 09:45 11:30 1:45:00 6.93 55.41 

 

Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 106.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Consumo 

  

Rendimiento 
Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.240   0.240 Media 69.852 
Desv. estándar 0.051   0.051 Des. estándar 15.069 
Coef. de variación 21.285   21.285 Coef. de variación 21.573 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 46   46 Muestra 46 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.225   0.225 Intr - 65.498 
Intr + 0.254   0.254 Intr + 74.207 
Valor elegido (V. E.) 0.240   0.240 Valor elegido (V. E.) 69.852 
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Tabla 107.  
Datos correspondientes a la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Conformación de cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Posición 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 1.38 4.06 0.341 0.000 0.341 08:47 10:10 1:23:00 2.93 23.47 
02 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 1.08 2.81 0.385 0.000 0.385 08:55 10:00 1:05:00 2.60 20.78 
03 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 1.75 6.72 0.260 0.000 0.260 10:15 12:00 1:45:00 3.84 30.72 
04 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 09:37 11:45 2:08:00 3.43 27.42 
05 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 1.75 6.83 0.256 0.000 0.256 09:35 11:20 1:45:00 3.90 31.22 
06 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 2.20 7.55 0.291 0.000 0.291 09:48 12:00 2:12:00 3.43 27.45 
07 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.87 3.75 0.231 0.000 0.231 09:58 10:50 0:52:00 4.33 34.63 
08 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 14:20 16:28 2:08:00 3.42 27.40 
09 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 1.83 6.89 0.266 0.000 0.266 15:10 17:00 1:50:00 3.76 30.05 
10 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 1.08 3.65 0.297 0.000 0.297 16:25 17:30 1:05:00 3.37 26.94 
11 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.92 3.89 0.236 0.000 0.236 16:35 17:30 0:55:00 4.24 33.96 
12 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 2.03 7.44 0.273 0.000 0.273 14:58 17:00 2:02:00 3.66 29.26 
13 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 1.50 7.83 0.192 0.000 0.192 10:30 12:00 1:30:00 5.22 41.76 
14 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 2.25 7.12 0.316 0.000 0.316 09:15 11:30 2:15:00 3.16 25.32 
15 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 1.67 6.97 0.239 0.000 0.239 15:25 17:05 1:40:00 4.18 33.46 
16 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 2.33 7.13 0.327 0.000 0.327 10:05 12:25 2:20:00 3.06 24.45 
17 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 3.17 11.61 0.273 0.000 0.273 09:35 12:45 3:10:00 3.67 29.33 
18 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 3.33 11.23 0.297 0.000 0.297 09:05 12:25 3:20:00 3.37 26.95 
19 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 4.18 14.92 0.280 0.000 0.280 09:10 13:21 4:11:00 3.57 28.53 
20 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 2.08 7.39 0.282 0.000 0.282 10:05 12:10 2:05:00 3.55 28.39 
21 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 2.75 7.64 0.360 0.000 0.360 13:35 16:20 2:45:00 2.78 22.22 
22 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 2.25 7.97 0.282 0.000 0.282 09:55 12:10 2:15:00 3.54 28.34 
23 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 3.17 17.47 0.181 0.000 0.181 14:05 17:15 3:10:00 5.52 44.12 
24 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 2.93 9.83 0.299 0.000 0.299 10:10 13:06 2:56:00 3.35 26.80 
25 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 2.92 10.04 0.291 0.000 0.291 08:35 10:35 2:00:00 3.44 27.52 
26 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 1.58 5.27 0.300 0.000 0.300 15:10 16:45 1:35:00 3.33 26.64 
27 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 2.47 8.75 0.282 0.000 0.282 09:32 12:00 2:28:00 3.55 28.36 
28 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 2.75 10.30 0.267 0.000 0.267 14:25 17:10 2:45:00 3.74 29.95 



 

 

184 

 

 

29 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 3.08 11.71 0.263 0.000 0.263 09:05 12:10 3:05:00 3.80 30.39 
30 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 2.17 8.54 0.254 0.000 0.254 09:50 12:00 2:10:00 3.94 31.54 
31 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 2.42 10.14 0.238 0.000 0.238 14:35 17:00 2:25:00 4.20 33.56 
32 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 1.08 4.30 0.252 0.000 0.252 08:35 09:40 1:05:00 3.97 31.78 
33 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 2.25 6.32 0.356 0.000 0.356 10:45 13:00 2:15:00 2.81 22.49 
34 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 4.42 17.63 0.250 0.000 0.250 08:25 12:50 4:25:00 3.99 31.94 
35 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 2.83 9.53 0.297 0.000 0.297 10:00 12:50 2:50:00 3.36 26.90 
36 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 2.33 7.56 0.308 0.000 0.308 10:10 12:30 2:20:00 3.24 25.93 
37 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 2.83 10.16 0.279 0.000 0.279 14:00 16:50 2:50:00 3.58 28.68 
38 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 2.52 8.43 0.299 0.000 0.299 09:29 12:00 2:31:00 3.35 26.78 
39 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 1.50 3.20 0.469 0.000 0.469 08:45 10:15 1:30:00 2.13 17.07 
40 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 1.67 3.89 0.428 0.000 0.428 11:20 13:00 1:40:00 2.34 18.69 

 

Se realiza nuevamente el proceso estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 108.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado por día (m2/día) 
Operario Oficial Peón 

Media 0.290   0.290 Media 28.529 
Desv. estándar 0.055   0.055 Des. estándar 5.146 
Coef. de variación 18.914   18.914 Coef. de variación 18.037 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 40   40 Muestra 40 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.273   0.273 Intr - 26.935 
Intr + 0.307   0.307 Intr + 30.124 
Valor elegido (V. E.) 0.290   0.290 Valor elegido (V. E.) 28.529 
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Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones para la 

actividad revestimiento: cuadrillas mixtas, cuadrillas de 2 operarios + 2 peones y 

cuadrillas de 1 operario + 1 peón; asumiendo al resultado del análisis de la 

cuadrilla mixta como valor base para la comparación de resultados. 

 

Tabla 109.  
Resumen y comparación de los resultados de consumo de mano de obra para los 3 grupos 
en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

2 op. + 2 pe. 
Operario 0.240 89.51 -10.49% 21.285 
Peón 0.240 93.83 -6.17% 21.285 

Mixta 
Operario 0.268 100.00 0.00% 22.685 
Peón 0.255 100.00 0.00% 24.408 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.290 108.17 8.17% 18.914 
Peón 0.290 113.39 13.39% 18.914 

 

 
Figura 27. Comparación del consumo de mano de obra para los tres tipos de agrupación 

de cuadrilla 
 

Tabla 110.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V.E. % Diferencia Dispersión 
2 op. + 2 pe. 69.852 139.90 39.90% 21.573 
Mixta 49.930 100.00   46.033 
1 op. + 1 pe. 28.529 57.14 -42.86% 18.037 

89.51% 93.83%
100.00% 100.00%

108.17% 113.39%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

OPERARIO PEON

Consumo de mano de obra
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla

2op + 2pe MIXTA 1op + 1pe
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Figura 28. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla 

 

 

Se procede a clasificar las agrupaciones conformadas por 2 operarios+2 

peones y 1 operario + 1 peón, en función al nivel de muro, para poder observar 

si es que hay alguna diferencia significativa en los resultados, que demuestren 

que ese factor influye en el rendimiento de mano de obra para el tarrajeo de 

muros interiores.   

 

 Clasificación por el nivel de muro: cuadrillas conformadas por 2 operarios 

+ 2 peones: 
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Tabla 111.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Nivel de muro: primer nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 1.87 21.17 0.176 0.000 0.176 09:58 11:50 1:52:00 11.34 90.74 
02 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 1.92 21.21 0.181 0.000 0.181 09:35 11:30 1:55:00 11.06 88.51 
03 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 08:55 11:00 2:05:00 10.19 81.54 
04 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.67 21.15 0.158 0.000 0.158 15:35 17:15 1:40:00 12.69 101.51 
05 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 1.95 21.18 0.184 0.000 0.184 10:03 12:00 1:57:00 10.86 86.90 
06 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 2.00 21.06 0.190 0.000 0.190 09:15 11:15 2:00:00 10.53 84.25 
07 C33, M-31 01/03/2017 1 2 0 2 1.95 21.11 0.185 0.000 0.185 14:48 16:45 1:57:00 10.82 86.58 
08 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 1.92 20.82 0.184 0.000 0.184 10:20 12:15 1:55:00 10.86 86.91 
09 M-36 08/03/2017 1 2 0 2 1.97 20.92 0.188 0.000 0.188 09:56 11:54 1:58:00 10.64 85.08 
10 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 2.12 20.92 0.202 0.000 0.202 10:23 12:30 2:07:00 9.88 79.05 
11 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 1.75 20.92 0.167 0.084 0.167 10:45 12:30 1:45:00 11.95 95.62 
12 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 3.47 20.28 0.342 0.000 0.342 08:42 12:10 3:28:00 5.85 46.80 
13 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 2.08 20.92 0.199 0.000 0.199 10:20 12:25 2:05:00 10.04 80.32 
14 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 2.12 21.24 0.199 0.000 0.199 10:05 12:12 2:07:00 10.04 80.29 
15 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 2.08 21.24 0.196 0.000 0.196 09:55 12:00 2:05:00 10.20 81.57 
16 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.82 21.24 0.171 0.000 0.171 10:26 12:15 1:49:00 11.69 93.54 
17 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 2.00 21.24 0.188 0.000 0.188 09:55 11:55 2:00:00 10.62 84.97 
18 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 3.70 24.11 0.307 0.000 0.307 09:38 13:20 3:42:00 6.52 52.13 
19 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 2.67 24.11 0.221 0.000 0.221 10:40 13:20 2:40:00 9.04 72.33 
20 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 1.33 7.91 0.337 0.000 0.337 09:40 11:00 1:20:00 5.93 47.47 
21 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 1.42 12.56 0.226 0.000 0.226 11:55 13:20 1:25:00 8.86 70.90 
22 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 4.42 29.77 0.297 0.000 0.297 12:10 16:35 4:25:00 6.74 53.91 
23 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 1.78 21.25 0.168 0.000 0.168 09:55 11:42 1:47:00 11.91 95.30 
24 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 2.00 17.34 0.231 0.000 0.231 10:10 12:10 2:00:00 8.67 69.37 
25 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 1.62 9.50 0.340 0.000 0.340 14:13 15:50 1:37:00 5.88 47.00 
26 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 1.75 12.12 0.289 0.000 0.289 09:45 11:30 1:45:00 6.93 55.41 
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Tabla 112.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.220   0.220 Media 76.847 
Desv. estándar 0.059   0.059 Des. estándar 16.532 
Coef. de variación 26.594   26.594 Coef. de variación 21.513 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 26   26 Muestra 26 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.198   0.198 Intr - 70.492 
Intr + 0.243   0.243 Intr + 83.202 
Valor elegido (V. E.) 0.220   0.220 Valor elegido (V. E.) 76.847 

 
Tabla 113.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Nivel de muro: segundo nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 
Hora hombre por unidad 

de metrado (hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.33 23.22 0.287 0.000 0.287 08:40 12:00 3:20:00 6.97 55.73 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 3.30 23.22 0.284 0.000 0.284 09:42 13:00 3:18:00 7.04 56.29 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 3.07 23.22 0.264 0.000 0.264 14:36 17:40 3:04:00 7.57 60.57 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 2.77 23.22 0.238 0.000 0.238 09:02 11:48 2:46:00 8.39 67.14 
05 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 3.03 23.22 0.261 0.000 0.261 08:48 11:50 3:02:00 7.65 61.24 
06 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 2.92 24.02 0.243 0.000 0.243 09:15 12:10 2:55:00 8.24 65.88 
07 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 3.58 24.21 0.296 0.000 0.296 08:05 11:40 3:35:00 6.75 54.04 
08 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.02 0.257 0.000 0.257 09:15 12:20 3:05:00 7.79 62.32 
09 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 3.08 24.20 0.255 0.000 0.255 09:00 12:05 3:05:00 7.85 62.79 
10 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 3.43 24.02 0.286 0.000 0.286 08:34 12:00 3:26:00 7.00 55.97 
11 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 3.28 24.12 0.272 0.000 0.272 08:33 11:50 3:17:00 7.35 58.76 
12 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 3.40 24.12 0.282 0.000 0.282 09:40 13:04 3:24:00 7.09 56.75 
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13 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 3.38 24.12 0.281 0.000 0.281 08:27 11:50 3:23:00 7.13 57.03 
14 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 2.25 15.30 0.294 0.000 0.294 10:35 12:50 2:15:00 6.80 54.40 
15 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 3.50 24.12 0.290 0.000 0.290 09:40 13:10 3:30:00 6.89 55.13 
16 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 3.00 24.12 0.249 0.000 0.249 10:25 13:25 3:00:00 8.04 64.32 
17 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 2.75 22.66 0.243 0.000 0.243 10:16 13:01 2:45:00 8.24 65.91 
18 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 2.50 21.03 0.238 0.000 0.238 14:45 17:15 2:30:00 8.41 67.30 
19 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 2.62 22.66 0.231 0.000 0.231 09:23 12:00 2:37:00 8.66 69.26 
20 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 2.82 22.66 0.249 0.000 0.249 14:26 17:15 2:49:00 8.04 64.35 

 
Tabla 114.  
Análisis estadístico a agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.265   0.265 Media 60.759 
Desv. estándar 0.021   0.021 Des. estándar 4.922 
Coef. de variación 8.047   8.047 Coef. de variación 8.101 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 20   20 Muestra 20 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.256   0.256 Intr - 58.602 
Intr + 0.274   0.274 Intr + 62.917 
Valor elegido (V. E.) 0.265   0.265 Valor elegido (V. E.) 60.759 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 2 op. + 2 pe.: muros 

en ambos niveles, muros en el primer nivel y muros en el segundo nivel; asumiendo al resultado correspondiente a muros en 

ambos niveles como valor base para la comparación de resultados. 
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Tabla 115.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.220 91.86 -8.14% 26.594 
Peón 0.220 91.86 -8.14% 26.594 

Ambos niveles 
Operario 0.240 100.00 0.00% 21.285 
Peón 0.240 100.00 0.00% 21.285 

Segundo nivel 
Operario 0.265 110.58 10.58% 8.047 
Peón 0.265 110.58 10.58% 8.047 

 
Figura 29. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de muro 
 

Tabla 116.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de losa Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Primer nivel 76.847 110.01 10.01% 21.513 
Ambos niveles 69.852 100.00   21.573 

Segundo nivel 60.759 86.98 -13.02% 8.101 

91.86% 91.86%
100% 100%

110.58% 110.58%
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Consumo de mano de obra
Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.              Análisis: por el nivel de muro

PRIMER NIVEL MIXTA SEGUNDO NIVEL
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Figura 30. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de muro
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 Clasificación por el nivel de muro: cuadrillas conformadas por 1 operario + 1 peón: 

Tabla 117.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Nivel de muro: primer nivel Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 1.75 6.83 0.256 0.000 0.256 09:35 11:20 1:45:00 3.90 31.22 
02 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 2.03 7.44 0.273 0.000 0.273 14:58 17:00 2:02:00 3.66 29.26 
03 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 1.50 7.83 0.192 0.000 0.192 10:30 12:00 1:30:00 5.22 41.76 
04 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 2.25 7.12 0.316 0.000 0.316 09:15 11:30 2:15:00 3.16 25.32 
05 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 2.08 7.39 0.282 0.000 0.282 10:05 12:10 2:05:00 3.55 28.39 
06 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 2.75 7.64 0.360 0.000 0.360 13:35 16:20 2:45:00 2.78 22.22 
07 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 2.25 7.97 0.282 0.000 0.282 09:55 12:10 2:15:00 3.54 28.34 
08 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 2.92 10.04 0.291 0.000 0.291 08:35 10:35 2:00:00 3.44 27.52 
09 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 1.58 5.27 0.300 0.000 0.300 15:10 16:45 1:35:00 3.33 26.64 
10 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 2.47 8.75 0.282 0.000 0.282 09:32 12:00 2:28:00 3.55 28.36 
11 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 2.75 10.30 0.267 0.000 0.267 14:25 17:10 2:45:00 3.74 29.95 
12 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 3.08 11.71 0.263 0.000 0.263 09:05 12:10 3:05:00 3.80 30.39 
13 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 2.17 8.54 0.254 0.000 0.254 09:50 12:00 2:10:00 3.94 31.54 
14 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 2.42 10.14 0.238 0.000 0.238 14:35 17:00 2:25:00 4.20 33.56 
15 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 1.08 4.30 0.252 0.000 0.252 08:35 09:40 1:05:00 3.97 31.78 
16 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 2.25 6.32 0.356 0.000 0.356 10:45 13:00 2:15:00 2.81 22.49 
17 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 4.42 17.63 0.250 0.000 0.250 08:25 12:50 4:25:00 3.99 31.94 
18 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 2.83 9.53 0.297 0.000 0.297 10:00 12:50 2:50:00 3.36 26.90 
19 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 2.33 7.56 0.308 0.000 0.308 10:10 12:30 2:20:00 3.24 25.93 
20 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 2.83 10.16 0.279 0.000 0.279 14:00 16:50 2:50:00 3.58 28.68 
21 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 2.52 8.43 0.299 0.000 0.299 09:29 12:00 2:31:00 3.35 26.78 
22 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 1.50 3.20 0.469 0.000 0.469 08:45 10:15 1:30:00 2.13 17.07 
23 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 1.67 3.89 0.428 0.000 0.428 11:20 13:00 1:40:00 2.34 18.69 
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Tabla 118.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.295   0.295 Media 28.031 
Desv. estándar 0.060   0.060 Des. estándar 5.095 
Coef. de variación 20.470   20.470 Coef. de variación 18.177 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 23   23 Muestra 23 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.271   0.271 Intr - 25.949 
Intr + 0.320   0.320 Intr + 30.113 
Valor elegido (V. E.) 0.295   0.295 Valor elegido (V. E.) 28.031 

 
Tabla 119.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: tarrajeo Nivel de muro: segundo nivel Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 1.38 4.06 0.341 0.000 0.341 08:47 10:10 1:23:00 2.93 23.47 
02 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 1.08 2.81 0.385 0.000 0.385 08:55 10:00 1:05:00 2.60 20.78 
03 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 1.75 6.72 0.260 0.000 0.260 10:15 12:00 1:45:00 3.84 30.72 
04 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 09:37 11:45 2:08:00 3.43 27.42 
05 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 2.20 7.55 0.291 0.000 0.291 09:48 12:00 2:12:00 3.43 27.45 
06 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.87 3.75 0.231 0.000 0.231 09:58 10:50 0:52:00 4.33 34.63 
07 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 14:20 16:28 2:08:00 3.42 27.40 
08 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 1.83 6.89 0.266 0.000 0.266 15:10 17:00 1:50:00 3.76 30.05 
09 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 1.08 3.65 0.297 0.000 0.297 16:25 17:30 1:05:00 3.37 26.94 
10 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.92 3.89 0.236 0.000 0.236 16:35 17:30 0:55:00 4.24 33.96 
11 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 1.67 6.97 0.239 0.000 0.239 15:25 17:05 1:40:00 4.18 33.46 
12 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 2.33 7.13 0.327 0.000 0.327 10:05 12:25 2:20:00 3.06 24.45 
13 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 3.17 11.61 0.273 0.000 0.273 09:35 12:45 3:10:00 3.67 29.33 
14 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 3.33 11.23 0.297 0.000 0.297 09:05 12:25 3:20:00 3.37 26.95 
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15 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 4.18 14.92 0.280 0.000 0.280 09:10 13:21 4:11:00 3.57 28.53 
16 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 3.17 17.47 0.181 0.000 0.181 14:05 17:15 3:10:00 5.52 44.12 
17 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 2.93 9.83 0.299 0.000 0.299 10:10 13:06 2:56:00 3.35 26.80 

 
Tabla 120.  
Análisis estadístico a agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: muros 

en ambos niveles, muros en el primer nivel y muros en el segundo nivel; asumiendo al resultado correspondiente a muros en 

ambos niveles como valor base para la comparación de resultados.  
Tabla 121.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis según el nivel de muro 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel Operario 0.295 102.03 2.03% 20.470 
Peón 0.295 102.03 2.03% 20.470 

Ambos niveles 
Operario 0.290 100.00 0.00% 18.914 
Peón 0.290 100.00 0.00% 18.914 

Segundo nivel 
Operario 0.282 97.25 -2.75% 16.524 
Peón 0.282 97.25 -2.75% 16.524 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.282   0.282 Media 29.204 
Desv. estándar 0.047   0.047 Des. estándar 5.293 
Coef. de variación 16.524   16.524 Coef. de variación 18.123 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17   17 Muestra 17 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.259   0.259 Intr - 26.688 
Intr + 0.304   0.304 Intr + 31.720 
Valor elegido (V. E.) 0.282   0.282 Valor elegido (V. E.) 29.204 



 

 

195 

 

 

 
Figura 31. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., clasificadas según el nivel de muro 
 

Tabla 122.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro Cuadrilla: 1 op. + 1 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 28.031 98.25 -1.75% 18.177 

Mixta 28.529 100.00   18.037 
Segundo nivel 29.204 102.36 2.36% 18.123 

 
Figura 32. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de muro
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B. Actividad Pañeteo 

Tabla 123.  
Datos correspondientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento    
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Conformación de cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.98 23.22 0.085 0.000 0.085 07:40 08:39 0:59:00 23.61 188.91 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.72 23.22 0.062 0.000 0.062 08:59 09:42 0:43:00 32.40 259.20 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 0.68 23.22 0.059 0.000 0.059 13:55 14:36 0:41:00 33.98 271.84 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 0.62 23.22 0.053 0.000 0.053 08:25 09:02 0:37:00 37.65 301.23 
05 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 0.65 23.22 0.056 0.000 0.056 08:09 08:48 0:39:00 35.72 285.78 
06 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 0.77 24.02 0.064 0.000 0.064 08:29 09:15 0:46:00 31.33 250.64 
07 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 0.87 21.17 0.082 0.000 0.082 09:06 09:58 0:52:00 24.43 195.43 
08 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 0.73 24.21 0.061 0.000 0.061 07:21 08:05 0:44:00 33.01 264.05 
09 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 08:25 09:15 0:50:00 28.82 230.59 
10 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 0.77 21.21 0.072 0.000 0.072 08:49 09:35 0:46:00 27.66 221.28 
11 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 0.78 24.20 0.065 0.000 0.065 08:13 09:00 0:47:00 30.89 247.15 
12 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 07:44 08:34 0:50:00 28.82 230.59 
13 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 0.90 24.12 0.075 0.000 0.075 07:39 08:33 0:54:00 26.80 214.38 
14 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 0.68 21.24 0.064 0.000 0.064 08:14 08:55 0:41:00 31.08 248.61 
15 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.05 21.15 0.099 0.000 0.099 14:32 15:35 1:03:00 20.14 161.13 
16 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 0.85 21.18 0.080 0.000 0.080 09:12 10:03 0:51:00 24.92 199.36 
17 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 0.75 24.12 0.062 0.000 0.062 08:55 09:40 0:45:00 32.16 257.28 
18 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 1.00 21.06 0.095 0.000 0.095 08:15 09:15 1:00:00 21.06 168.50 
19 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 0.95 24.12 0.079 0.000 0.079 07:30 08:27 0:57:00 25.39 203.12 
20 C33, M31 01/03/2017 1 2 0 2 0.97 21.11 0.092 0.000 0.092 13:50 14:48 0:58:00 21.83 174.66 
21 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 0.98 24.12 0.082 0.000 0.082 08:41 09:40 0:59:00 24.53 196.23 
22 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 0.93 20.82 0.090 0.000 0.090 09:24 10:20 0:56:00 22.31 178.48 
23 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 1.07 24.12 0.088 0.000 0.088 09:21 10:25 1:04:00 22.61 180.90 
24 M-36 08/03/2017 1 2 0 2 0.85 20.92 0.081 0.000 0.081 09:05 09:56 0:51:00 24.61 196.86 
25 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 1.38 20.92 0.132 0.000 0.132 09:00 10:23 1:23:00 15.12 120.96 
26 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 0.75 20.92 0.072 0.036 0.072 10:00 10:45 0:45:00 27.89 223.10 
27 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 1.03 20.28 0.102 0.000 0.102 07:40 08:42 1:02:00 19.63 157.01 
28 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 0.92 20.92 0.088 0.000 0.088 09:25 10:20 0:55:00 22.82 182.54 
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29 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 0.83 21.24 0.078 0.000 0.078 09:15 10:05 0:50:00 25.49 203.93 
30 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 1.02 21.24 0.096 0.000 0.096 08:54 09:55 1:01:00 20.89 167.15 
31 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.10 21.24 0.104 0.000 0.104 09:20 10:26 1:06:00 19.31 154.49 
32 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 0.98 21.24 0.093 0.000 0.093 08:56 09:55 0:59:00 21.60 172.82 
33 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 0.85 22.66 0.075 0.000 0.075 09:25 10:16 0:51:00 26.65 213.22 
34 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 0.92 21.03 0.087 0.000 0.087 13:50 14:45 0:55:00 22.94 183.53 
35 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 1.22 22.66 0.107 0.000 0.107 08:10 09:23 1:13:00 18.62 148.96 
36 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 0.77 22.66 0.068 0.000 0.068 13:40 14:26 0:46:00 29.55 236.40 
37 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 1.12 24.11 0.093 0.000 0.093 08:31 09:38 1:07:00 21.59 172.74 
38 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 1.00 24.11 0.083 0.000 0.083 09:40 10:40 1:00:00 24.11 192.89 
39 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 1.63 29.77 0.110 0.000 0.110 10:32 12:10 1:38:00 18.22 145.79 
40 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 0.92 21.25 0.086 0.000 0.086 09:00 09:55 0:55:00 23.18 185.41 
41 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 0.83 15.30 0.109 0.000 0.109 09:45 10:35 0:50:00 18.36 146.88 
42 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 0.92 12.56 0.146 0.000 0.146 11:00 11:55 0:55:00 13.70 109.57 
43 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 0.83 17.34 0.096 0.000 0.096 09:20 10:10 0:50:00 20.81 166.48 
44 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 0.75 12.12 0.124 0.000 0.124 09:00 09:45 0:45:00 16.16 129.30 
45 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 0.50 7.91 0.126 0.000 0.126 09:10 09:40 0:30:00 15.82 126.58 
46 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 0.47 9.50 0.098 0.000 0.098 13:45 14:13 0:28:00 20.35 162.82 

 

Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 124.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 
Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

 
Operario Oficial Peón  

Media 0.086   0.086  Media 196.278 
Desv. estándar 0.021   0.021  Des. estándar 45.193 
Coef. de variación 24.101   24.101  Coef. de variación 23.025 
Nivel de confianza  95%   95%  Nivel de confianza  95% 
Muestra 46   46  Muestra 46 
Alfa 5%   5%  Alfa 5% 
Z 1.960   1.960  Z 1.960 
Intr - 0.080   0.080  Intr - 183.218 
Intr + 0.092   0.092  Intr + 209.338 
Valor elegido (V. E.) 0.086   0.086   Valor elegido (V. E.) 196.278 
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Tabla 125.  
Datos correspondientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Conformación de cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 
Hora hombre por unidad 

de metrado (hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 1.08 11.61 0.093 0.000 0.093 08:30 09:35 1:05:00 10.72 85.74 
02 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 0.92 11.23 0.082 0.000 0.082 08:10 09:05 0:55:00 12.25 98.01 
03 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 1.13 14.92 0.076 0.000 0.076 08:02 09:10 1:08:00 13.16 105.32 
04 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 1.08 17.47 0.062 0.000 0.062 13:00 14:05 1:05:00 16.12 128.98 
05 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 0.75 10.30 0.073 0.000 0.073 13:40 14:25 0:45:00 13.73 109.82 
06 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 0.83 11.71 0.071 0.000 0.071 08:15 09:05 0:50:00 14.05 112.43 
07 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 0.93 10.14 0.092 0.000 0.092 13:39 14:35 0:56:00 10.86 86.91 
08 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 1.08 17.63 0.061 0.000 0.061 07:20 08:25 1:05:00 16.28 130.21 
09 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 0.90 10.16 0.089 0.000 0.089 13:06 14:00 0:54:00 11.28 90.28 
10 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 0.37 4.06 0.090 0.000 0.090 08:25 08:47 0:22:00 11.07 88.56 
11 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 0.42 2.81 0.148 0.000 0.148 08:30 08:55 0:25:00 6.75 54.03 
12 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 0.52 6.72 0.077 0.000 0.077 09:44 10:15 0:31:00 13.01 104.05 
13 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 0.62 7.31 0.084 0.000 0.084 09:00 09:37 0:37:00 11.86 94.87 
14 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 0.58 6.83 0.085 0.000 0.085 09:00 09:35 0:35:00 11.71 93.67 
15 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 0.63 7.55 0.084 0.000 0.084 09:10 09:48 0:38:00 11.92 95.34 
16 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.47 3.75 0.124 0.000 0.124 09:30 09:58 0:28:00 8.04 64.31 
17 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 0.67 7.31 0.091 0.000 0.091 13:40 14:20 0:40:00 10.96 87.68 
18 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 0.50 6.89 0.073 0.000 0.073 14:40 15:10 0:30:00 13.77 110.18 
19 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.42 3.65 0.114 0.000 0.114 16:00 16:25 0:25:00 8.76 70.04 
20 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.58 3.89 0.150 0.000 0.150 16:00 16:35 0:35:00 6.67 53.37 
21 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 0.63 7.44 0.085 0.000 0.085 14:20 14:58 0:38:00 11.74 93.94 
22 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 0.50 7.83 0.064 0.000 0.064 10:00 10:30 0:30:00 15.66 125.28 
23 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 0.58 7.12 0.082 0.000 0.082 08:40 09:15 0:35:00 12.21 97.65 
24 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 0.58 6.97 0.084 0.000 0.084 14:50 15:25 0:35:00 11.95 95.60 
25 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 0.58 7.13 0.082 0.000 0.082 09:30 10:05 0:35:00 12.22 97.78 
26 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 0.50 7.39 0.068 0.000 0.068 09:35 10:05 0:30:00 14.78 118.27 
27 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 0.58 7.64 0.076 0.000 0.076 13:00 13:35 0:35:00 13.10 104.76 
28 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.97 0.042 0.000 0.042 09:35 09:55 0:20:00 23.91 191.28 
29 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 0.67 9.83 0.068 0.000 0.068 09:30 10:10 0:40:00 14.74 117.91 
30 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 1.60 10.04 0.159 0.000 0.159 07:54 08:35 0:41:00 6.27 50.18 
31 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 0.33 5.27 0.063 0.000 0.063 14:50 15:10 0:20:00 15.82 126.55 
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32 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 0.45 8.75 0.051 0.000 0.051 09:05 09:32 0:27:00 19.43 155.47 
33 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 0.47 8.54 0.055 0.000 0.055 09:22 09:50 0:28:00 18.30 146.42 
34 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 4.30 0.097 0.000 0.097 08:10 08:35 0:25:00 10.33 82.62 
35 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 6.32 0.066 0.000 0.066 10:20 10:45 0:25:00 15.18 121.42 
36 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 0.58 9.53 0.061 0.000 0.061 09:25 10:00 0:35:00 16.33 130.64 
37 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 0.42 7.56 0.055 0.000 0.055 09:45 10:10 0:25:00 18.15 145.23 
38 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 0.48 8.43 0.057 0.000 0.057 09:00 09:29 0:29:00 17.43 139.45 
39 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 0.42 3.20 0.130 0.000 0.130 08:20 08:45 0:25:00 7.68 61.44 
40 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 0.33 3.89 0.086 0.000 0.086 11:00 11:20 0:20:00 11.68 93.46 

 

Se realiza nuevamente el proceso estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 126.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos pertenecientes a la actividad pañeteo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Consumo   Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m /día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.084   0.084 Media 103.978 
Desv. estándar 0.027   0.027 Des. estándar 29.434 
Coef. de variación 32.157   32.157 Coef. de variación 28.308 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 40   40 Muestra 40 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.075   0.075 Intr - 94.856 
Intr + 0.092   0.092 Intr + 113.099 
Valor elegido (V. E.) 0.084   0.084 Valor elegido (V. E.) 103.978 

 

Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones para la actividad pañeteo: cuadrillas mixtas, cuadrillas 

de 2 operarios + 2 peones y cuadrillas de 1 operario + 1 peón; asumiendo al resultado correspondiente al de cuadrillas mixtas 

como valor base para la comparación de resultados.
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Tabla 127.  
Resumen y comparación de los resultados de consumo de mano de obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario +  1 peón 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 

2 op. + 2 pe. Operario 0.086 98.65 -1.35% 24.101 
Peón 0.086 103.77 3.77% 24.101 

Mixta 
Operario 0.087 100.00 0.00% 30.532 
Peón 0.083 100.00 0.00% 29.704 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.084 96.12 -3.88% 32.157 
Peón 0.084 101.11 1.11% 32.157 

 
Figura 33. Comparación del consumo de mano de obra para 3 tipos de agrupación 

 
Tabla 128.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 
2 op. + 2 pe. 196.278 129.68 29.68% 23.025 
Mixta 151.355 100.00   38.676 
1 op. + 1 pe. 103.978 68.70 -31.30% 28.308 

 
Figura 34. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla 
 

.

98.65%

103.77%

100.00% 100.00%

96.12%

101.11%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

102.00%

104.00%

106.00%

OPERARIO PEON

Consumo de mano de obra
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla

2op + 2pe MIXTA 1op + 1pe

129.68%

100.00%

68.70%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

RENDIMIENTO

Rendimiento de mano de obra
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla

2op + 2pe MIXTA 1op + 1pe



 

 

201 

 

 

Se procede a clasificar las agrupaciones conformadas por 2 op. + 2 pe. Y 1 op. + 1 pe., en función al nivel del muro, para 

poder observar si es que hay alguna diferencia significativa en los resultados, que demuestren que ese factor influye en el 

rendimiento de mano de obra para pañeteo en muro. 

 

 Clasificación por el nivel de muro: cuadrillas conformadas por 2 operarios + 2 peones: 

Tabla 129.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de muro: primer nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 0.87 21.17 0.082 0.000 0.082 09:06 09:58 0:52:00 24.43 195.43 

02 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 0.77 21.21 0.072 0.000 0.072 08:49 09:35 0:46:00 27.66 221.28 

03 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 0.68 21.24 0.064 0.000 0.064 08:14 08:55 0:41:00 31.08 248.61 

04 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 1.05 21.15 0.099 0.000 0.099 14:32 15:35 1:03:00 20.14 161.13 

05 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 0.85 21.18 0.080 0.000 0.080 09:12 10:03 0:51:00 24.92 199.36 

06 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 1.00 21.06 0.095 0.000 0.095 08:15 09:15 1:00:00 21.06 168.50 

07 C33, M31 01/03/2017 1 2 0 2 0.97 21.11 0.092 0.000 0.092 13:50 14:48 0:58:00 21.83 174.66 

08 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 0.93 20.82 0.090 0.000 0.090 09:24 10:20 0:56:00 22.31 178.48 

09 M-36 08/03/2017 1 2   2 0.85 20.92 0.081 0.000 0.081 09:05 09:56 0:51:00 24.61 196.86 

10 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 1.38 20.92 0.132 0.000 0.132 09:00 10:23 1:23:00 15.12 120.96 

11 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 0.75 20.92 0.072 0.036 0.072 10:00 10:45 0:45:00 27.89 223.10 

12 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 1.03 20.28 0.102 0.000 0.102 07:40 08:42 1:02:00 19.63 157.01 

13 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 0.92 20.92 0.088 0.000 0.088 09:25 10:20 0:55:00 22.82 182.54 

14 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 0.83 21.24 0.078 0.000 0.078 09:15 10:05 0:50:00 25.49 203.93 

15 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 1.02 21.24 0.096 0.000 0.096 08:54 09:55 1:01:00 20.89 167.15 

16 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 1.10 21.24 0.104 0.000 0.104 09:20 10:26 1:06:00 19.31 154.49 

17 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 0.98 21.24 0.093 0.000 0.093 08:56 09:55 0:59:00 21.60 172.82 
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18 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 1.12 24.11 0.093 0.000 0.093 08:31 09:38 1:07:00 21.59 172.74 

19 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 1.00 24.11 0.083 0.000 0.083 09:40 10:40 1:00:00 24.11 192.89 

20 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 1.63 29.77 0.110 0.000 0.110 10:32 12:10 1:38:00 18.22 145.79 

21 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 0.92 21.25 0.086 0.000 0.086 09:00 09:55 0:55:00 23.18 185.41 

22 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 0.92 12.56 0.146 0.000 0.146 11:00 11:55 0:55:00 13.70 109.57 

23 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 0.83 17.34 0.096 0.000 0.096 09:20 10:10 0:50:00 20.81 166.48 

24 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 0.75 12.12 0.124 0.000 0.124 09:00 09:45 0:45:00 16.16 129.30 

25 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 0.50 7.91 0.126 0.000 0.126 09:10 09:40 0:30:00 15.82 126.58 

26 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 0.47 9.50 0.098 0.000 0.098 13:45 14:13 0:28:00 20.35 162.82 

 
 

Tabla 130.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.095   0.095 Media 173.765 
Desv. estándar 0.019   0.019 Des. estándar 32.506 
Coef. de variación 20.255   20.255 Coef. de variación 18.707 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 26   26 Muestra 26 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.088   0.088 Intr - 161.270 
Intr + 0.103   0.103 Intr + 186.259 
Valor elegido (V. E.) 0.095   0.095 Valor elegido (V. E.) 173.765 
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Tabla 131.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de inicio y fin 
Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de muro: segundo nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin     

01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.98 23.22 0.085 0.000 0.085 7:40:00 8:39:00 0:59:00 23.61 188.91 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 0.72 23.22 0.062 0.000 0.062 08:59 09:42 0:43:00 32.40 259.20 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 0.68 23.22 0.059 0.000 0.059 13:55 14:36 0:41:00 33.98 271.84 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 0.62 23.22 0.053 0.000 0.053 08:25 09:02 0:37:00 37.65 301.23 
05 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 0.65 23.22 0.056 0.000 0.056 08:09 08:48 0:39:00 35.72 285.78 
06 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 0.77 24.02 0.064 0.000 0.064 08:29 09:15 0:46:00 31.33 250.64 
07 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 0.73 24.21 0.061 0.000 0.061 07:21 08:05 0:44:00 33.01 264.05 
08 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 08:25 09:15 0:50:00 28.82 230.59 
09 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 0.78 24.20 0.065 0.000 0.065 08:13 09:00 0:47:00 30.89 247.15 
10 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 0.83 24.02 0.069 0.000 0.069 07:44 08:34 0:50:00 28.82 230.59 
11 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 0.90 24.12 0.075 0.000 0.075 07:39 08:33 0:54:00 26.80 214.38 
12 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 0.75 24.12 0.062 0.000 0.062 08:55 09:40 0:45:00 32.16 257.28 
13 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 0.95 24.12 0.079 0.000 0.079 07:30 08:27 0:57:00 25.39 203.12 
14 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 0.98 24.12 0.082 0.000 0.082 08:41 09:40 0:59:00 24.53 196.23 
15 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 1.07 24.12 0.088 0.000 0.088 09:21 10:25 1:04:00 22.61 180.90 
16 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 0.85 22.66 0.075 0.000 0.075 09:25 10:16 0:51:00 26.65 213.22 
17 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 0.92 21.03 0.087 0.000 0.087 13:50 14:45 0:55:00 22.94 183.53 
18 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 1.22 22.66 0.107 0.000 0.107 08:10 09:23 1:13:00 18.62 148.96 
19 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 0.77 22.66 0.068 0.000 0.068 13:40 14:26 0:46:00 29.55 236.40 
20 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 0.83 15.30 0.109 0.000 0.109 09:45 10:35 0:50:00 18.36 146.88 
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Tabla 132.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 2 op. + 2 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.074   0.074 Media 225.545 
Desv. estándar 0.016   0.016 Des. estándar 43.031 
Coef. de variación 21.211   21.211 Coef. de variación 19.079 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 20   20 Muestra 20 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.067   0.067 Intr - 206.687 
Intr + 0.081   0.081 Intr + 244.404 
Valor elegido (V. E.) 0.074   0.074 Valor elegido (V. E.) 225.545 

  
 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 2 op. + 2 pe.: muros 

en ambos niveles, muros en el primer nivel y muros en el segundo nivel; asumiendo como valor base para la comparación de 

resultados, a la referida para muros en ambos niveles. 

 



 

 

205 

 

 

Tabla 133.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro 

Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.095 110.99 10.99% 20.255 
Peón 0.095 110.99 10.99% 20.255 

Ambos niveles 
Operario 0.086 100.00 0.00% 24.101 
Peón 0.086 100.00 0.00% 24.101 

Segundo nivel 
Operario 0.074 85.71 -14.29% 21.211 
Peón 0.074 85.71 -14.29% 21.211 

 
Figura 35. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de muro 
 
Tabla 134.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro  

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro Cuadrilla: 2 op. + 2 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Primer nivel 173.765 88.53 -11.47% 18.707 
Ambos niveles 196.278 100.00   23.025 

Segundo nivel 225.545 114.91 14.91% 19.079 
 

 
Figura 36. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 2 op. + 2 pe., clasificadas según el nivel de muro
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 Clasificación por el nivel de muro: cuadrillas conformadas por 1 operarios + 1 peones: 

Tabla 135.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
Hora de 

inicio y fin Total 
horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de muro: primer nivel Cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 0.75 10.30 0.073 0.000 0.073 13:40 14:25 0:45:00 13.73 109.82 
02 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 0.83 11.71 0.071 0.000 0.071 08:15 09:05 0:50:00 14.05 112.43 
03 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 0.93 10.14 0.092 0.000 0.092 13:39 14:35 0:56:00 10.86 86.91 
04 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 1.08 17.63 0.061 0.000 0.061 07:20 08:25 1:05:00 16.28 130.21 
05 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 0.90 10.16 0.089 0.000 0.089 13:06 14:00 0:54:00 11.28 90.28 
06 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 0.58 6.83 0.085 0.000 0.085 09:00 09:35 0:35:00 11.71 93.67 
07 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 0.63 7.44 0.085 0.000 0.085 14:20 14:58 0:38:00 11.74 93.94 
08 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 0.50 7.83 0.064 0.000 0.064 10:00 10:30 0:30:00 15.66 125.28 
09 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 0.58 7.12 0.082 0.000 0.082 08:40 09:15 0:35:00 12.21 97.65 
10 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 0.50 7.39 0.068 0.000 0.068 09:35 10:05 0:30:00 14.78 118.27 
11 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 0.58 7.64 0.076 0.000 0.076 13:00 13:35 0:35:00 13.10 104.76 
12 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 0.33 7.97 0.042 0.000 0.042 09:35 09:55 0:20:00 23.91 191.28 
13 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 1.60 10.04 0.159 0.000 0.159 07:54 08:35 0:41:00 6.27 50.18 
14 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 0.33 5.27 0.063 0.000 0.063 14:50 15:10 0:20:00 15.82 126.55 
15 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 0.45 8.75 0.051 0.000 0.051 09:05 09:32 0:27:00 19.43 155.47 
16 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 0.47 8.54 0.055 0.000 0.055 09:22 09:50 0:28:00 18.30 146.42 
17 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 4.30 0.097 0.000 0.097 08:10 08:35 0:25:00 10.33 82.62 
18 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 0.42 6.32 0.066 0.000 0.066 10:20 10:45 0:25:00 15.18 121.42 
19 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 0.58 9.53 0.061 0.000 0.061 09:25 10:00 0:35:00 16.33 130.64 
20 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 0.42 7.56 0.055 0.000 0.055 09:45 10:10 0:25:00 18.15 145.23 
21 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 0.48 8.43 0.057 0.000 0.057 09:00 09:29 0:29:00 17.43 139.45 
22 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 0.42 3.20 0.130 0.000 0.130 08:20 08:45 0:25:00 7.68 61.44 
23 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 0.33 3.89 0.086 0.000 0.086 11:00 11:20 0:20:00 11.68 93.46 
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Tabla 136.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: primer nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.077   0.077 Media 113.363 
Desv. estándar 0.026   0.026 Des. estándar 31.610 
Coef. de variación 33.933   33.933 Coef. de variación 27.884 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 23   23 Muestra 23 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.066   0.066 Intr - 100.445 
Intr + 0.088   0.088 Intr + 126.282 
Valor elegido (V. E.) 0.077   0.077 Valor elegido (V. E.) 113.363 

 
Tabla 137.  
Agrupación de datos conformada por cuadrillas de: 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Actividad: pañeteo Nivel de muro: segundo nivel Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 1.08 11.61 0.093 0.000 0.093 08:30 09:35 1:05:00 10.72 85.74 
02 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 0.92 11.23 0.082 0.000 0.082 08:10 09:05 0:55:00 12.25 98.01 
03 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 1.13 14.92 0.076 0.000 0.076 08:02 09:10 1:08:00 13.16 105.32 
04 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 1.08 17.47 0.062 0.000 0.062 13:00 14:05 1:05:00 16.12 128.98 
05 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 0.37 4.06 0.090 0.000 0.090 08:25 08:47 0:22:00 11.07 88.56 
06 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 0.42 2.81 0.148 0.000 0.148 08:30 08:55 0:25:00 6.75 54.03 
07 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 0.52 6.72 0.077 0.000 0.077 09:44 10:15 0:31:00 13.01 104.05 
08 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 0.62 7.31 0.084 0.000 0.084 09:00 09:37 0:37:00 11.86 94.87 
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09 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 0.63 7.55 0.084 0.000 0.084 09:10 09:48 0:38:00 11.92 95.34 
10 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 0.47 3.75 0.124 0.000 0.124 09:30 09:58 0:28:00 8.04 64.31 
11 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 0.67 7.31 0.091 0.000 0.091 13:40 14:20 0:40:00 10.96 87.68 
12 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 0.50 6.89 0.073 0.000 0.073 14:40 15:10 0:30:00 13.77 110.18 
13 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 0.42 3.65 0.114 0.000 0.114 16:00 16:25 0:25:00 8.76 70.04 
14 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 0.58 3.89 0.150 0.000 0.150 16:00 16:35 0:35:00 6.67 53.37 
15 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 0.58 6.97 0.084 0.000 0.084 14:50 15:25 0:35:00 11.95 95.60 
16 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 0.58 7.13 0.082 0.000 0.082 09:30 10:05 0:35:00 12.22 97.78 
17 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 0.67 9.83 0.068 0.000 0.068 09:30 10:10 0:40:00 14.74 117.91 

 
Tabla 138.  
Análisis estadístico a agrupación de datos conformada por cuadrillas 1 op. + 1 pe., clasificadas por el nivel de muro: segundo nivel 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.093   0.093 Media 91.280 
Desv. estándar 0.026   0.026 Des. estándar 20.973 
Coef. de variación 27.882   27.882 Coef. de variación 22.977 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 17   17 Muestra 17 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.081   0.081 Intr - 81.310 
Intr + 0.105   0.105 Intr + 101.250 
Valor elegido (V. E.) 0.093   0.093 Valor elegido (V. E.) 91.280 

 

Se procede a comparar los resultados de los tres grupos en estudio conformadas por cuadrillas de 1 op. + 1 pe.: muros 

en ambos niveles, muros en el primer nivel y muros en el segundo nivel; asumiendo como valor base para la comparación de 

resultados, al referido para muros en ambos niveles. 
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Tabla 139.  
Resumen y comparación del consumo de mano de obra para los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro 

Consumo de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro 

Cuadrilla: 1 op. + 1 pe. V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 
Operario 0.077 91.81 -8.19% 33.933 
Peón 0.077 91.81 -8.19% 33.933 

Ambos niveles 
Operario 0.084 100.00 0.00% 32.157 
Peón 0.084 100.00 0.00% 32.157 

Segundo nivel 
Operario 0.093 111.08 11.08% 27.882 
Peón 0.093 111.08 11.08% 27.882 

 
Figura 37. Comparación del consumo de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., clasificadas según el nivel de muro 
 

Tabla 140.  
Resumen y comparación del rendimiento de mano de obra por los 3 grupos en análisis 
según el nivel de muro 

Rendimiento de mano de obra 
Análisis: por el nivel de muro Cuadrilla: 1 op. + 1 pe.   

  V. E. % Diferencia Dispersión 

Primer nivel 113.363 109.03 9.03% 27.884 

Mixta 103.978 100.00   28.308 
Segundo nivel 91.280 87.79 -12.21% 22.977 
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Figura 38. Comparación del rendimiento de mano de obra para el grupo de cuadrillas 

conformada por 1 op. + 1 pe., clasificadas según el nivel de muro 

 

4.1.2.1 Comparación de resultados con valores normados 

4.1.2.1.1 Valores de rendimiento y consumo hH propuestos por la cámara 

peruana de la construcción 

 Partida: tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm (Ver Anexo 6). 

Tabla 141.  
Tabla propuesta por la Cámara Peruana de la Construcción  

Capeco 

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Cuadrilla 
Pañeteo   1 operario 0.33 peón 

Tarrajeo 1 operario 0.5 peón 

Rendimiento 
Pañeteo   34 m2/día 

  
Tarrajeo 20 m2/día 

Consumo Operario 0.635 hH 
0.913 hH 

(mano de obra) Peón 0.278 hH 

 

Con la finalidad de poder comprender es interpretar la tabla propuesta 

por la Capeco, es que se reordenaron los valores. 

Tabla 142.  
Reorden de valores establecidos por la Capeco 

Desglosando datos 

Actividad Tiempo (h) 
Rendimiento 

(m2/día) 
Operario Peón 

Consumo (hH) 

Operario Peón 

Pañeteo  8 34 1 0.33 0.235 0.078 

Tarrajeo 8 20 1 0.5 0.400 0.200 

Subtotal 0.635 0.278 

Total 0.913 
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4.1.2.1.2   Resultados de rendimiento y consumo hH  

Tabla 143.  
Agrupación de resultados de consumos hH respecto a las cuadrillas conformadas por 2 
op. + 2 pe. 

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. 

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Actividad Tiempo Rendimiento Operario Peón Oficial 
Consumo 

Consumo 
hH de 

cuadrilla 

Operario Peón Oficial 

Pañeteo 8 196.28 2 2 0 0.082 0.082 0.000 
Tarrajeo   8 69.85 2 2 0 0.229 0.229 0.000 
            0.311 0.311 0.000 0.621 

 
Tabla 144.  
Agrupación de resultados de consumos hH respecto a las cuadrillas conformadas por 1 
op. + 1 pe. 

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. 
Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Actividad Tiempo Rendimiento Operario Peón Oficial 
Consumo 

Consumo 
hH de 

cuadrilla 

Operario Peón Oficial 

Pañeteo 8 103.98 1 1 0 0.077 0.077 0.000 

Tarrajeo   8 28.53 1 1 0 0.280 0.280 0.000 

            0.357 0.357 0.000 0.715 

 

4.1.2.1.3  Comparación de resultados de consumo hH 

Tabla 145.  
Comparación de resultados de consumo hH por cuadrilla 

Comparación de valores 
Consumo hH por cuadrilla 

  Total consumo % Diferencia 

Capeco 0.913 100.00 0.00% 
Cuadrilla      2 op. + 2 pe. 0.621 68.04 -31.96% 
Cuadrilla      1 op. + 1 pe. 0.715 78.29 -21.71% 

 
Figura 39. Comparación de consumos hH por cuadrilla para la partida tarrajeo muro 
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4.1.2.1.4  Comparación de resultados de rendimiento hH 

Tabla 146.  
Comparación de resultados de rendimiento – m2/día 

  

Comparación de rendimiento (m2/día) 
Pañeteo Tarrajeo 

Rendimiento % Diferencia Rendimiento % Diferencia 

Capeco 34 100.00 0.00% 20 100.00 0.00% 

Cuadrilla      2 op. + 2 pe. 196.28 577.29 477.29% 69.85 349.26 249.26% 

Cuadrilla      1 op. + 1 pe. 103.98 305.82 205.82% 28.53 142.65 42.65% 

 

 
Figura 40. Comparación de rendimiento entre valores propuestos y nuestros resultados 
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4.1.2.2  Valores de rendimiento que consideran el tiempo total del ciclo de actividades empleadas en ejecutar cada 

muestra 

Tabla 147.  
Datos recolectados considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra de la partida de tarrajeo de muros interiores 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de inicio 
y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Considerando todo el ciclo de actividades 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 

Hora hombre por 
unidad de metrado 

(hH/um) 
Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 4.48 23.22 0.386 0.000 0.386 7:31:00 12:00 4:29:00 5.18 41.43 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 4.68 23.22 0.403 0.000 0.403 08:19 13:00 4:41:00 4.96 39.66 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 4.33 23.22 0.373 0.000 0.373 13:20 17:40 4:20:00 5.36 42.87 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 4.80 23.22 0.413 0.000 0.413 07:00 11:48 4:48:00 4.84 38.70 
05 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 2.18 4.06 0.538 0.000 0.538 07:59 10:10 2:11:00 1.86 14.87 
06 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 4.58 23.22 0.395 0.000 0.395 07:15 11:50 4:35:00 5.07 40.53 
07 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 1.67 2.81 0.592 0.000 0.592 08:20 10:00 1:40:00 1.69 13.51 
08 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 3.20 6.72 0.476 0.000 0.476 08:48 12:00 3:12:00 2.10 16.80 
09 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 4.92 24.02 0.409 0.000 0.409 07:15 12:10 4:55:00 4.89 39.08 
10 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 4.42 21.17 0.417 0.000 0.417 07:25 11:50 4:25:00 4.79 38.35 
11 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 4.50 24.21 0.372 0.000 0.372 07:10 11:40 4:30:00 5.38 43.03 
12 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 4.77 24.02 0.397 0.000 0.397 07:34 12:20 4:46:00 5.04 40.31 
13 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 3.83 21.21 0.362 0.000 0.362 07:40 11:30 3:50:00 5.53 44.26 
14 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 3.73 24.20 0.309 0.000 0.309 08:21 12:05 3:44:00 6.48 51.86 
15 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 09:37 11:45 2:08:00 3.43 27.42 
16 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 2.77 6.83 0.405 0.000 0.405 08:34 11:20 2:46:00 2.47 19.75 
17 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 3.92 24.02 0.326 0.000 0.326 08:05 12:00 3:55:00 6.13 49.06 
18 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 3.15 7.55 0.417 0.000 0.417 08:51 12:00 3:09:00 2.40 19.17 
19 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 3.67 24.12 0.304 0.000 0.304 08:10 11:50 3:40:00 6.58 52.62 
20 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 3.83 21.24 0.361 0.000 0.361 07:10 11:00 3:50:00 5.54 44.32 
21 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 2.33 3.75 0.622 0.000 0.622 08:30 10:50 2:20:00 1.61 12.86 
22 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 3.42 21.15 0.323 0.000 0.323 13:50 17:15 3:25:00 6.19 49.52 
23 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 3.08 21.18 0.291 0.000 0.291 08:55 12:00 3:05:00 6.87 54.96 
24 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 2.10 7.31 0.287 0.000 0.287 14:22 16:28 2:06:00 3.48 27.83 
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25 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 2.25 6.89 0.327 0.000 0.327 14:45 17:00 2:15:00 3.06 24.48 
26 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 4.55 24.12 0.377 0.000 0.377 08:31 13:04 4:33:00 5.30 42.41 
27 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 1.67 3.65 0.457 0.000 0.457 15:50 17:30 1:40:00 2.19 17.51 
28 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 1.80 3.89 0.463 0.000 0.463 15:42 17:30 1:48:00 2.16 17.29 
29 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 3.38 21.06 0.321 0.000 0.321 07:52 11:15 3:23:00 6.23 49.80 
30 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 2.58 7.44 0.347 0.000 0.347 14:25 17:00 2:35:00 2.88 23.03 
31 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 2.30 7.83 0.294 0.000 0.294 09:42 12:00 2:18:00 3.40 27.24 
32 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 3.50 7.12 0.492 0.000 0.492 08:00 11:30 3:30:00 2.03 16.27 
33 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 4.08 24.12 0.339 0.000 0.339 07:45 11:50 4:05:00 5.91 47.26 
34 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 3.67 15.30 0.479 0.000 0.479 09:10 12:50 3:40:00 4.17 33.38 
35 C33,M31 01/03/2017 1 2 0 2 3.75 21.11 0.355 0.000 0.355 13:00 16:45 3:45:00 5.63 45.02 
36 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 2.48 6.97 0.356 0.000 0.356 14:36 17:05 2:29:00 2.81 22.46 
37 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 4.42 24.12 0.366 0.000 0.366 08:45 13:10 4:25:00 5.46 43.69 
38 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 4.17 20.82 0.400 0.000 0.400 08:05 12:15 4:10:00 5.00 39.98 
39 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 4.03 24.12 0.334 0.000 0.334 09:23 13:25 4:02:00 5.98 47.84 
40 M-36 08/03/2017 1 2 0 2 3.35 20.92 0.320 0.000 0.320 08:33 11:54 3:21:00 6.24 49.95 
41 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 4.10 20.92 0.392 0.000 0.392 08:24 12:30 4:06:00 5.10 40.81 
42 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 4.30 20.92 0.411 0.206 0.411 08:12 12:30 4:18:00 4.86 38.91 
43 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 4.83 20.28 0.477 0.000 0.477 07:20 12:10 4:50:00 4.20 33.57 
44 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 4.08 20.92 0.390 0.000 0.390 08:20 12:25 4:05:00 5.12 40.98 
45 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 3.42 7.13 0.479 0.000 0.479 09:00 12:25 3:25:00 2.09 16.69 
46 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 3.45 21.24 0.325 0.000 0.325 08:45 12:12 3:27:00 6.16 49.26 
47 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 3.92 11.61 0.337 0.000 0.337 08:50 12:45 3:55:00 2.96 23.71 
48 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 3.67 11.23 0.327 0.000 0.327 08:45 12:25 3:40:00 3.06 24.50 
49 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 4.77 14.92 0.319 0.000 0.319 08:35 13:21 4:46:00 3.13 25.04 
50 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 4.25 21.24 0.400 0.000 0.400 07:45 12:00 4:15:00 5.00 39.99 
51 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 3.33 7.39 0.451 0.000 0.451 08:50 12:10 3:20:00 2.22 17.74 
52 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 3.83 21.24 0.361 0.000 0.361 08:25 12:15 3:50:00 5.54 44.33 
53 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 3.58 21.24 0.337 0.000 0.337 08:20 11:55 3:35:00 5.93 47.42 
54 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 4.52 22.66 0.399 0.000 0.399 08:30 13:01 4:31:00 5.02 40.13 
55 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 4.23 21.03 0.403 0.000 0.403 13:01 17:15 4:14:00 4.97 39.74 
56 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 2.08 7.64 0.273 0.000 0.273 14:15 16:20 2:05:00 3.67 29.33 
57 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 2.83 7.97 0.355 0.000 0.355 09:20 12:10 2:50:00 2.81 22.50 
58 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 4.07 17.47 0.233 0.000 0.233 13:11 17:15 4:04:00 4.29 34.36 
59 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 3.70 9.83 0.377 0.000 0.377 09:24 13:06 3:42:00 2.66 21.25 
60 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 3.50 10.04 0.349 0.000 0.349 08:00 10:35 2:35:00 2.87 22.94 
61 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 1.80 5.27 0.341 0.000 0.341 14:57 16:45 1:48:00 2.93 23.44 
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62 M-55 27/05/2017 1 2 0 1 3.88 14.91 0.521 0.000 0.260 08:17 12:10 3:53:00 3.84 30.72 
63 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 4.30 22.66 0.380 0.000 0.380 07:42 12:00 4:18:00 5.27 42.15 
64 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 3.83 22.66 0.338 0.000 0.338 13:25 17:15 3:50:00 5.91 47.28 
65 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 2.83 8.75 0.324 0.000 0.324 09:10 12:00 2:50:00 3.09 24.69 
66 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 3.17 10.30 0.308 0.000 0.308 14:00 17:10 3:10:00 3.25 26.01 
67 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 3.00 11.71 0.256 0.000 0.256 09:10 12:10 3:00:00 3.90 31.23 
68 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 3.25 8.54 0.381 0.000 0.381 08:45 12:00 3:15:00 2.63 21.02 
69 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 2.83 10.14 0.279 0.000 0.279 14:10 17:00 2:50:00 3.58 28.63 
70 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 2.25 4.30 0.523 0.000 0.523 07:25 09:40 2:15:00 1.91 15.30 
71 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 3.00 6.32 0.474 0.000 0.474 10:00 13:00 3:00:00 2.11 16.86 
72 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 5.17 24.11 0.429 0.000 0.429 08:10 13:20 5:10:00 4.67 37.33 
73 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 5.50 17.63 0.312 0.000 0.312 07:20 12:50 5:30:00 3.21 25.65 
74 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 4.92 24.11 0.408 0.000 0.408 08:25 13:20 4:55:00 4.90 39.23 
75 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 4.22 9.53 0.443 0.000 0.443 08:37 12:50 4:13:00 2.26 18.07 
76 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 3.05 7.91 0.771 0.000 0.771 07:57 11:00 3:03:00 2.59 20.75 
77 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 2.33 12.56 0.372 0.000 0.372 11:00 13:20 2:20:00 5.38 43.05 
78 M-66-1 12/06/2017 1 1 0 0.5 2.67 9.79 0.272 0.000 0.136 14:20 17:00 2:40:00 3.67 29.37 
79 M-66-2 12/06/2017 1 1 0 0.5 2.62 9.79 0.267 0.000 0.134 14:38 17:15 2:37:00 3.74 29.93 
80 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 4.58 29.77 0.308 0.000 0.308 12:00 16:35 4:35:00 6.49 51.95 
81 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 4.20 21.25 0.395 0.000 0.395 07:30 11:42 4:12:00 5.06 40.47 
82 M-69-1 21/06/2017 1 2 0 1 3.80 13.70 0.555 0.000 0.277 08:12 12:00 3:48:00 3.60 28.83 
83 M-69-2 21/06/2017 1 2 0 1 3.92 12.00 0.653 0.000 0.326 08:05 12:00 3:55:00 3.06 24.50 
84 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 3.80 7.56 0.502 0.000 0.502 08:42 12:30 3:48:00 1.99 15.92 
85 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 3.67 10.16 0.361 0.000 0.361 13:10 16:50 3:40:00 2.77 22.16 
86 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 4.00 17.34 0.461 0.000 0.461 08:10 12:10 4:00:00 4.34 34.68 
87 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 2.83 9.50 0.597 0.000 0.597 13:00 15:50 2:50:00 3.35 26.82 
88 M-72-1 22/06/2017 1 2 0 1 3.55 10.62 0.668 0.000 0.334 08:42 12:15 3:33:00 2.99 23.94 
89 M-72-2 22/06/2017 1 2 0 1 3.25 10.62 0.612 0.000 0.306 13:20 16:35 3:15:00 3.27 26.15 
90 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 2.75 8.43 0.326 0.000 0.326 09:15 12:00 2:45:00 3.06 24.51 
91 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 3.33 12.12 0.550 0.000 0.550 08:10 11:30 3:20:00 3.64 29.09 
92 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 3.08 3.20 0.964 0.000 0.964 07:10 10:15 3:05:00 1.04 8.30 
93 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 2.67 3.89 0.685 0.000 0.685 10:20 13:00 2:40:00 1.46 11.68 

 
 
 
 
 



 

 

216 

 

 

Tabla 148.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados, considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra de 
la partida de tarrajeo de muros interiores 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.408   0.389 Media 32.079 
Desv. estándar 0.119   0.116 Des. estándar 11.796 
Coef. de variación 29.199   29.851 Coef. de variación 36.771 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 93   93 Muestra 93 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.384   0.365 Intr - 29.681 
Intr + 0.432   0.412 Intr + 34.476 
Valor elegido (V. E.) 0.408   0.389 Valor elegido (V. E.) 32.079 

 

Se advierte que hay una dispersión considerable respecto a los tres resultados del valor elegido, es entonces que se 

procede a agrupar los datos considerando el igual número de integrantes de cuadrilla, es decir, grupos conformados por 2 

operarios y 2 peones; y grupos de 1 operario y 1 peón; determinando esto último a manera de seguir las recomendaciones de 

la teoría, con el fin de disminuir la dispersión y conseguir resultados más exactos.  
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Tabla 149.  
Agrupación de datos recolectados considerando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, conformado por cuadrillas 
de 2 operarios + 2 peones 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm     
Considerando todo el ciclo de actividades Conformación de cuadrilla: 2 op. + 2 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla 

Tiempo 
(h) 

Ejecutado 
(m2) 

Hora hombre por unidad 
de metrado (hH/um) 

Hora de inicio y 
fin 

Total 
horas 

Metros 
ejecutados 

por hora  
(ejecutado/ 

tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Operari
o 

Oficia
l 

Peón 
Operario Oficial Peón Inicio  Fin  

   

01 M-1 24/01/2017 2 2 0 2 4.48 23.22 0.386 0.000 0.386 7:31:00 12:00 4:29:00 5.18 41.43 
02 M-2-1 24/01/2017 2 2 0 2 4.68 23.22 0.403 0.000 0.403 08:19 13:00 4:41:00 4.96 39.66 
03 M-2-2 24/01/2017 2 2 0 2 4.33 23.22 0.373 0.000 0.373 13:20 17:40 4:20:00 5.36 42.87 
04 M-3 25/01/2017 2 2 0 2 4.80 23.22 0.413 0.000 0.413 07:00 11:48 4:48:00 4.84 38.70 
05 M-5 31/01/2017 2 2 0 2 4.58 23.22 0.395 0.000 0.395 07:15 11:50 4:35:00 5.07 40.53 
06 M-8 10/02/2017 2 2 0 2 4.92 24.02 0.409 0.000 0.409 07:15 12:10 4:55:00 4.89 39.08 
07 M-9 10/02/2017 1 2 0 2 4.42 21.17 0.417 0.000 0.417 07:25 11:50 4:25:00 4.79 38.35 
08 M-10 11/02/2017 2 2 0 2 4.50 24.21 0.372 0.000 0.372 07:10 11:40 4:30:00 5.38 43.03 
09 M-11 11/02/2017 2 2 0 2 4.77 24.02 0.397 0.000 0.397 07:34 12:20 4:46:00 5.04 40.31 
10 M-12 11/02/2017 1 2 0 2 3.83 21.21 0.362 0.000 0.362 07:40 11:30 3:50:00 5.53 44.26 
11 M-13 13/02/2017 2 2 0 2 3.73 24.20 0.309 0.000 0.309 08:21 12:05 3:44:00 6.48 51.86 
12 M-16 17/02/2017 2 2 0 2 3.92 24.02 0.326 0.000 0.326 08:05 12:00 3:55:00 6.13 49.06 
13 M-18 18/02/2017 2 2 0 2 3.67 24.12 0.304 0.000 0.304 08:10 11:50 3:40:00 6.58 52.62 
14 M-19 18/02/2017 1 2 0 2 3.83 21.24 0.361 0.000 0.361 07:10 11:00 3:50:00 5.54 44.32 
15 M-21 20/02/2017 1 2 0 2 3.42 21.15 0.323 0.000 0.323 13:50 17:15 3:25:00 6.19 49.52 
16 M-22 21/02/2017 1 2 0 2 3.08 21.18 0.291 0.000 0.291 08:55 12:00 3:05:00 6.87 54.96 
17 M-25-1 22/02/2017 2 2 0 2 4.55 24.12 0.377 0.000 0.377 08:31 13:04 4:33:00 5.30 42.41 
18 M-26-1 22/02/2017 1 2 0 2 3.38 21.06 0.321 0.000 0.321 07:52 11:15 3:23:00 6.23 49.80 
19 M-29 23/02/2017 2 2 0 2 4.08 24.12 0.339 0.000 0.339 07:45 11:50 4:05:00 5.91 47.26 
20 M-30 25/02/2017 2 2 0 2 3.67 15.30 0.479 0.000 0.479 09:10 12:50 3:40:00 4.17 33.38 
21 C33,M31 01/03/2017 1 2 0 2 3.75 21.11 0.355 0.000 0.355 13:00 16:45 3:45:00 5.63 45.02 
22 M-33 04/03/2017 2 2 0 2 4.42 24.12 0.366 0.000 0.366 08:45 13:10 4:25:00 5.46 43.69 
23 M-34 04/03/2017 1 2 0 2 4.17 20.82 0.400 0.000 0.400 08:05 12:15 4:10:00 5.00 39.98 
24 M-35 06/03/2017 2 2 0 2 4.03 24.12 0.334 0.000 0.334 09:23 13:25 4:02:00 5.98 47.84 
25 M-36 08/03/2017 1 2   2 3.35 20.92 0.320 0.000 0.320 08:33 11:54 3:21:00 6.24 49.95 
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26 M-37 10/03/2017 1 2 0 2 4.10 20.92 0.392 0.000 0.392 08:24 12:30 4:06:00 5.10 40.81 
27 M-38 10/03/2017 1 2 1 2 4.30 20.92 0.411 0.206 0.411 08:12 12:30 4:18:00 4.86 38.91 
28 M-39 10/03/2017 1 2 0 2 4.83 20.28 0.477 0.000 0.477 07:20 12:10 4:50:00 4.20 33.57 
29 M-40 11/03/2017 1 2 0 2 4.08 20.92 0.390 0.000 0.390 08:20 12:25 4:05:00 5.12 40.98 
30 M-42 13/03/2017 1 2 0 2 3.45 21.24 0.325 0.000 0.325 08:45 12:12 3:27:00 6.16 49.26 
31 M-46 17/03/2017 1 2 0 2 4.25 21.24 0.400 0.000 0.400 07:45 12:00 4:15:00 5.00 39.99 
32 M-48 23/03/2017 1 2 0 2 3.83 21.24 0.361 0.000 0.361 08:25 12:15 3:50:00 5.54 44.33 
33 M-49 24/03/2017 1 2 0 2 3.58 21.24 0.337 0.000 0.337 08:20 11:55 3:35:00 5.93 47.42 
34 M-50-1 31/03/2017 2 2 0 2 4.52 22.66 0.399 0.000 0.399 08:30 13:01 4:31:00 5.02 40.13 
35 M-50-2 31/03/2017 2 2 0 2 4.23 21.03 0.403 0.000 0.403 13:01 17:15 4:14:00 4.97 39.74 
36 M-56-1 29/05/2017 2 2 0 2 4.30 22.66 0.380 0.000 0.380 07:42 12:00 4:18:00 5.27 42.15 
37 M-56-2 29/05/2017 2 2 0 2 3.83 22.66 0.338 0.000 0.338 13:25 17:15 3:50:00 5.91 47.28 
38 M-61 09/06/2017 1 2 0 2 5.17 24.11 0.429 0.000 0.429 08:10 13:20 5:10:00 4.67 37.33 
39 M-63 10/06/2017 1 2 0 2 4.92 24.11 0.408 0.000 0.408 08:25 13:20 4:55:00 4.90 39.23 
40 M-65-1 10/06/2017 1 2 0 2 3.05 7.91 0.771 0.000 0.771 07:57 11:00 3:03:00 2.59 20.75 
41 M-65-2 10/06/2017 1 2 0 2 2.33 12.56 0.372 0.000 0.372 11:00 13:20 2:20:00 5.38 43.05 
42 M-67 15/06/2017 1 2 0 2 4.58 29.77 0.308 0.000 0.308 12:00 16:35 4:35:00 6.49 51.95 
43 M-68 16/06/2017 1 2 0 2 4.20 21.25 0.395 0.000 0.395 07:30 11:42 4:12:00 5.06 40.47 
44 M-71-1 22/06/2017 1 2 0 2 4.00 17.34 0.461 0.000 0.461 08:10 12:10 4:00:00 4.34 34.68 
45 M-71-2 22/06/2017 1 2 0 2 2.83 9.50 0.597 0.000 0.597 13:00 15:50 2:50:00 3.35 26.82 
46 M-74 24/06/2017 1 2 0 2 3.33 12.12 0.550 0.000 0.550 08:10 11:30 3:20:00 3.64 29.09 
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Se realiza nuevamente el análisis estadístico, para verificar si la dispersión disminuye: 

Tabla 150.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, 
conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de metrado 
(hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro cuadrado 
por día (m2/día) 

Operario Oficial Peón 
Media 0.392   0.392 Media 42.127 
Desv. estándar 0.083   0.083 Des. estándar 6.767 
Coef. de variación 21.100   21.100 Coef. de variación 16.065 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 46   46 Muestra 46 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.368   0.368 Intr - 40.171 
Intr + 0.416   0.416 Intr + 44.083 
Valor elegido (V. E.) 0.392   0.392 Valor elegido (V. E.) 42.127 

 
Tabla 151.  
Agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, conformado por cuadrillas de 1 
operario + 1 peón 

  

Partida Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

Hora de 
inicio y fin Total 

horas 

Metros ejecutados 
por hora  

(ejecutado/tiempo) 

Rendimiento     
(m2/día) 

Considerando todo el ciclo de actividades Conformación de cuadrilla: 1 op. + 1 pe. 

Kardex Fecha Nivel 
Cuadrilla Tiempo 

(h) 
Ejecutado 

(m2) 
Hora hombre por unidad de 

metrado (hH/um) 

Operario Oficial Peón Operario Oficial Peón Inicio  Fin  
01 M-4 30/01/2017 2 1 0 1 2.18 4.06 0.538 0.000 0.538 07:59 10:10 2:11:00 1.86 14.87 
02 M-6 31/01/2017 2 1 0 1 1.67 2.81 0.592 0.000 0.592 08:20 10:00 1:40:00 1.69 13.51 
03 M-7 31/01/2017 2 1 0 1 3.20 6.72 0.476 0.000 0.476 08:48 12:00 3:12:00 2.10 16.80 
04 M-14 14/02/2017 2 1 0 1 2.13 7.31 0.292 0.000 0.292 09:37 11:45 2:08:00 3.43 27.42 
05 M-15 14/02/2017 1 1 0 1 2.77 6.83 0.405 0.000 0.405 08:34 11:20 2:46:00 2.47 19.75 
06 M-17 17/02/2017 2 1 0 1 3.15 7.55 0.417 0.000 0.417 08:51 12:00 3:09:00 2.40 19.17 
07 M-20 18/02/2017 2 1 0 1 2.33 3.75 0.622 0.000 0.622 08:30 10:50 2:20:00 1.61 12.86 
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08 M-23 21/02/2017 2 1 0 1 2.10 7.31 0.287 0.000 0.287 14:22 16:28 2:06:00 3.48 27.83 
09 M-24 21/02/2017 2 1 0 1 2.25 6.89 0.327 0.000 0.327 14:45 17:00 2:15:00 3.06 24.48 
10 M-25-2 22/02/2017 2 1 0 1 1.67 3.65 0.457 0.000 0.457 15:50 17:30 1:40:00 2.19 17.51 
11 M-25-3 22/02/2017 2 1 0 1 1.80 3.89 0.463 0.000 0.463 15:42 17:30 1:48:00 2.16 17.29 
12 M-26-2 22/02/2017 1 1 0 1 2.58 7.44 0.347 0.000 0.347 14:25 17:00 2:35:00 2.88 23.03 
13 M-27 22/02/2017 1 1 0 1 2.30 7.83 0.294 0.000 0.294 09:42 12:00 2:18:00 3.40 27.24 
14 M-28 23/02/2017 1 1 0 1 3.50 7.12 0.492 0.000 0.492 08:00 11:30 3:30:00 2.03 16.27 
15 M-32 03/03/2017 2 1 0 1 2.48 6.97 0.356 0.000 0.356 14:36 17:05 2:29:00 2.81 22.46 
16 M-41 11/03/2017 2 1 0 1 3.42 7.13 0.479 0.000 0.479 09:00 12:25 3:25:00 2.09 16.69 
17 M-43 13/03/2017 2 1 0 1 3.92 11.61 0.337 0.000 0.337 08:50 12:45 3:55:00 2.96 23.71 
18 M-44 14/03/2017 2 1 0 1 3.67 11.23 0.327 0.000 0.327 08:45 12:25 3:40:00 3.06 24.50 
19 M-45 15/03/2017 2 1 0 1 4.77 14.92 0.319 0.000 0.319 08:35 13:21 4:46:00 3.13 25.04 
20 M-47 18/03/2017 1 1 0 1 3.33 7.39 0.451 0.000 0.451 08:50 12:10 3:20:00 2.22 17.74 
21 M-51-1 06/04/2017 1 1 0 1 2.08 7.64 0.273 0.000 0.273 14:15 16:20 2:05:00 3.67 29.33 
22 M-51-2 06/04/2017 1 1 0 1 2.83 7.97 0.355 0.000 0.355 09:20 12:10 2:50:00 2.81 22.50 
23 M-52 03/05/2017 2 1 0 1 4.07 17.47 0.233 0.000 0.233 13:11 17:15 4:04:00 4.29 34.36 
24 M-53 13/05/2017 2 1 0 1 3.70 9.83 0.377 0.000 0.377 09:24 13:06 3:42:00 2.66 21.25 
25 M-54.1 23/05/2017 1 1 0 1 3.50 10.04 0.349 0.000 0.349 08:00 10:35 2:35:00 2.87 22.94 
26 M-54.2 23/05/2017 1 1 0 1 1.80 5.27 0.341 0.000 0.341 14:57 16:45 1:48:00 2.93 23.44 
27 M-57-1 02/06/2017 1 1 0 1 2.83 8.75 0.324 0.000 0.324 09:10 12:00 2:50:00 3.09 24.69 
28 M-57-2 02/06/2017 1 1 0 1 3.17 10.30 0.308 0.000 0.308 14:00 17:10 3:10:00 3.25 26.01 
29 M-58 05/06/2017 1 1 0 1 3.00 11.71 0.256 0.000 0.256 09:10 12:10 3:00:00 3.90 31.23 
30 M-59-1 06/06/2017 1 1 0 1 3.25 8.54 0.381 0.000 0.381 08:45 12:00 3:15:00 2.63 21.02 
31 M-59-2 06/06/2017 1 1 0 1 2.83 10.14 0.279 0.000 0.279 14:10 17:00 2:50:00 3.58 28.63 
32 M-60-1 07/06/2017 1 1 0 1 2.25 4.30 0.523 0.000 0.523 07:25 09:40 2:15:00 1.91 15.30 
33 M-60-2 07/06/2017 1 1 0 1 3.00 6.32 0.474 0.000 0.474 10:00 13:00 3:00:00 2.11 16.86 
34 M-62 10/06/2017 1 1 0 1 5.50 17.63 0.312 0.000 0.312 07:20 12:50 5:30:00 3.21 25.65 
35 M-64 10/06/2017 1 1 0 1 4.22 9.53 0.443 0.000 0.443 08:37 12:50 4:13:00 2.26 18.07 
36 M-70-1 21/06/2017 1 1 0 1 3.80 7.56 0.502 0.000 0.502 08:42 12:30 3:48:00 1.99 15.92 
37 M-70-2 21/06/2017 1 1 0 1 3.67 10.16 0.361 0.000 0.361 13:10 16:50 3:40:00 2.77 22.16 
38 M-73 22/06/2017 1 1 0 1 2.75 8.43 0.326 0.000 0.326 09:15 12:00 2:45:00 3.06 24.51 
39 M-75-1 24/06/2017 1 1 0 1 3.08 3.20 0.964 0.000 0.964 07:10 10:15 3:05:00 1.04 8.30 
40 M-75-2 24/06/2017 1 1 0 1 2.67 3.89 0.685 0.000 0.685 10:20 13:00 2:40:00 1.46 11.68 

 

Se realiza nuevamente el proceso estadístico, para verificar si la dispersión disminuye:
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Tabla 152.  
Análisis estadístico a la agrupación de datos recolectados tomando el tiempo total del 
ciclo de actividades en ejecutar cada muestra, conformado por cuadrillas de 1 operario + 
1 peón 

Consumo 

  

Rendimiento 

Parámetros 
estadísticos  

Hora hombre por unidad de 
metrado (hH/um) 

Parámetros 
estadísticos  

Metro 
cuadrado 
por día 
(m2/día) 

Operario Oficial Peón 

Media 0.409   0.409 Media 21.301 
Desv. estándar 0.138   0.138 Des. estándar 5.698 
Coef. de variación 33.789   33.789 Coef. de variación 26.748 
Nivel de confianza  95%   95% Nivel de confianza  95% 
Muestra 40   40 Muestra 40 
Alfa 5%   5% Alfa 5% 
Z 1.960   1.960 Z 1.960 
Intr - 0.366   0.366 Intr - 19.536 
Intr + 0.451   0.451 Intr + 23.067 
Valor elegido (V. E.) 0.409   0.409 Valor elegido (V. E.) 21.301 

 

Se procede a comparar los resultados de las tres agrupaciones de datos 

recolectados tomando el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar cada 

muestra: cuadrillas mixtas, cuadrillas de 2 operarios + 2 peones y cuadrillas de 

1 operario + 1 peón; asumiendo a los resultados de la cuadrilla mixta como valor 

base para la comparación de resultados. 

 

Tabla 153.  
Resumen y comparación de los resultados de consumo de mano de obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Consumo de mano de obra - datos globales 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V.E. % Diferencia Dispersión 

Mixta 
Operario 0.408 100.00 0.00% 29.199 
Peón 0.389 100.00 0.00% 29.851 

2 op. + 2 pe. 
Operario 0.392 96.15 -3.85% 21.100 
Peón 0.392 100.86 0.86% 21.100 

1 op. + 1 pe. 
Operario 0.409 100.18 0.18% 33.789 
Peón 0.409 105.10 5.10% 33.789 
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Figura 41. Comparación del consumo de mano de obra para los tres tipos de agrupación 

de cuadrilla 
 

Tabla 154.  
Resumen y comparación de los resultados del rendimiento de mano obra para los 3 
grupos en análisis: cuadrilla mixta, 2 operarios + 2 peones y 1 operario + 1 peón 

Rendimiento de mano de obra - datos globales 
Análisis: por el número de integrantes de cuadrilla 

  V. E. % Diferencia Dispersión 
Mixta 32.079 100.00 0.00% 36.771 
2 op. + 2 pe. 42.127 131.32 31.32% 16.065 
1 op. + 1 pe. 21.301 66.40 -33.60% 26.748 

 

 
Figura 42. Comparación del rendimiento de mano de obra para los tres tipos de 

agrupación de cuadrilla
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4.1.2.2.1  Análisis de costos unitarios propuesto por el expediente técnico 

Tabla 155.  
Análisis de costos unitario propuesto en el expediente técnico del proyecto 

Partida 02.02.01   Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm     

Rendimiento m2/día 20.0000  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 11.36    
Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         
0147010002 Operario   hH  1.0000  0.4000  13.12  5.25  

0147010004 Peón   hH  0.5000  0.2000  10.58  2.12  

          7.37  

   Materiales         
0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         
0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  7.37  0.37  

0337040034 Regla de aluminio de 1 1/2" x 3"  Und.   0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.42  
 
 Se puede apreciar en el ítem 4.1.2.2.1, que los valores desglosados por actividad que brinda Capeco, no es de utilidad 

para los profesionales del medio, puesto que se tiene como herramienta informática para la elaboración de presupuestos al 

programa computacional S10, el cual solo necesita un valor de rendimiento por partida y no 2 como lo hace Capeco, es entonces 

que para poder comprobar la eficiencia de los resultados que consideran el tiempo total del ciclo de actividades empleadas en 

ejecutar cada muestra, es que se procede a reemplazarlos según su respectiva clasificación, a manera de poder determinar 
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qué dato puede ser usado en adelante por profesionales del sector construcción que ejecuten obras de edificación con 

características similares al proyecto en estudio.  

Tabla 156.  
Análisis de costos unitarios empleando únicamente el resultado de la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. usando solo tarrajeo 

Partida 02.02.01 
  

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
  

Tiempo 8 

            

Rendimiento m2/día 69.8524  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 9.18    

            

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  2.0000  0.2291  13.12  3.01  

0147010004 Peón   hH  2.0000  0.2291  10.58  2.42  

          5.43  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  2.42  0.12  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.18  
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Tabla 157.  
Análisis de costos unitario empleando únicamente el resultado de la actividad Tarrajeo, conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. - usando solo tarrajeo 

Partida 02.02.01 
  

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
  

Tiempo 8 

            

Rendimiento m2/día 28.5295  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 10.61    

            

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  1.0000  0.2804  13.12  3.68  

0147010004 Peón   hH  1.0000  0.2804  10.58  2.97  

          6.65  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  6.65  0.33  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.39  
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Tabla 158.  
Resumen y comparación del costo de la partida Tarrajeo de muros interiores, para los 3 grupos en análisis 

Comparación de costos por m2/día 

Análisis: usando solo rendimiento en tarrajeo 

  Costo (m2) % Diferencia 

Exp. técnico 11.360 100.00 0.00% 

2 op. + 2 pe. 9.180 80.81 -19.19% 

1 op. + 1 pe. 10.608 93.38 -6.62% 
 

 
Figura 43. Comparación de los costos por m2, considerando únicamente el rendimiento de la actividad Tarrajeo 
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Tabla 159.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas mixtas 

Cuadrillas mixtas 

Partida 02.02.01 
  

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 
  

Tiempo 8 

            

Rendimiento m2/día 32.0788  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 8.45    

            

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  1.0000  0.2494  13.12  3.27  

0147010004 Peón   hH  0.5000  0.1247  10.58  1.32  

          4.59  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  4.59  0.23  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.28  
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Tabla 160.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas de 2 operarios + 2 peones 

Cuadrilla de 2 op. + 2 pe. 

Partida 02.02.01   Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm   Tiempo 8 

            

Rendimiento m2/día 42.1268  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 13.08    

            

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  2.0000  0.3798  13.12  4.98  

0147010004 Peón   hH  2.0000  0.3798  10.58  4.02  

          9.00  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  9.00  0.45  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.50  
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Tabla 161.  
Análisis de costos unitario empleando el resultado del rendimiento que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida, 
conformado por cuadrillas de 1 operario + 1 peón 

Cuadrilla de 1 op. + 1 pe. 

Partida 02.02.01   Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm Tiempo 8 

            

Rendimiento m2/día 21.3013  EQ. 20.0000    Costo unitario directo por : m2 12.98    

            

Código Descripción recurso  Unidad  Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

   Mano de obra         

0147010002 Operario   hH  1.0000  0.3756  13.12  4.93  

0147010004 Peón   hH  1.0000  0.3756  10.58  3.97  

          8.90  

   Materiales         

0202010005 Clavos para madera con cabeza de 3" kg   0.0220  3.81  0.08  

0204000000 Arena fina (puesto en obra)  m3   0.0160  85.00  1.36  

0221000001 Cemento Portland tipo I (42.5 kg) bls   0.1170  18.22  2.13  

          3.57  

   Equipos         

0337010001 Herramientas manuales  %mo   5.0000  8.90  0.45  

0337040034 
Regla de aluminio de 1 1/2" x 
3"  

Und. 
  

0.0010  42.37  0.04  

0348800012 Andamio metálico  Cpo.   0.0010  12.00  0.01  

          0.50  
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Tabla 162.  
Resumen y comparación del costo por m2, para los 3 grupos en análisis 

Comparación de costos por m2 

Análisis: usando resultados globales 

  Costo (m2) % Diferencia 

Exp. técnico. 11.360 100.00 0.00% 

Cuad. mixta 8.451 74.39 -25.61% 

2 op. + 2 pe. 13.081 115.15 15.15% 

1 op. + 1 pe. 12.976 114.22 14.22% 
 

 

Figura 44. Comparación de los costos por m2, haciendo uso de los resultados globales. 

 

4.2. Análisis de resultados 

4.2.1 Tarrajeo de cielorrasos con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

Según el análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto: 

Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa integrada Puerto 

Yurinaki, centro poblado Puerto Yurinaki, distrito de Perené, provincia de 

Chanchamayo – región Junín, el rendimiento utilizado para la partida de tarrajeo 

de cielorraso es 6 m2/día, el consumo hH de operario es 1.333 y el consumo hH 

de peón es 0.6667; partiendo como punto de análisis a los valores de rendimiento 

que brinda Capeco, siendo estas, para 3 actividades: revestimiento = 6 m2/día, 

pañeteo = 20 m2/día y andamio = 20 m2/día. 

 

Como se observa en el texto anterior, no se cuenta con un valor oficial 

que sea de real utilidad para la elaboración de análisis de costos unitarios, es 

por lo que, con los análisis obtenidos se obtuvieron los siguientes resultados que 
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brindan valores reales a ser utilizados, como también evaluar el comportamiento 

de las cuadrillas, con la finalidad que sirvan de ayuda con las múltiples 

decisiones en obra para el ordenamiento productivo del personal. 

 

Los primeros datos a ser analizados, para su posterior comparación, 

fueron aquellos valores que también considera Capeco en su tabla de Análisis 

de Costos Unitarios para la partida de tarrajeo de cielorrasos (Anexo 5); se 

observa los primeros resultados de consumo y rendimiento para las actividades 

Revestimiento-Tablas 18, Pañeteo-Tabla 19 y Andamio-Tabla 20, los valores de 

rendimiento obtenidos fueron: revestimiento: 41.875 m2/día, pañeteo: 182.727 

m2/día y andamio: 54.169 m2día, valores sumamente elevados en comparación 

a los valores brindados por Capeco, sin embargo, tienen una dispersión 

(coeficiente de variación) que califica a los resultados con un bajo grado de 

precisión, entonces, con la finalidad de disminuir la dispersión y siguiendo las 

recomendaciones de la teoría, se procede a agrupar los datos de cada actividad, 

considerando el igual número de integrantes de cuadrilla, es decir grupos 

conformados por 2 operarios y 2 peones; y grupos de 1 operario y 1 peón. Al 

obtener valores con el menor grado de dispersión, los resultados son más reales 

y pueden ser comparados con los valores usados en nuestro medio, es decir, los 

valores brindados por Capeco. 

 

A. Actividad revestimiento: 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: obteniendo en la Tabla 

21, que el valor del rendimiento es de 55.298 m2/día, y que al ser una cuadrilla 

con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un consumo 

hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.298 hH/um; el valor de la 

dispersión (Coef. de variación) tuvo un considerable descenso, haciendo que 

los resultados sean más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 21, correspondiente a la actividad Revestimiento 

conformada por cuadrillas de 2 operarios y 2 peones, que las superficies 

ejecutadas tienen áreas que oscilan entre los 11.98 m2 hasta los 29.22 m2, 
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entonces se afirma que la distribución de personal debe ser de 2 operarios y 2 

peones para paños cuyas áreas están entre los 10 m2 hasta los 30 m2. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: obteniendo en la Tabla 24, 

que el valor del rendimiento es de 24.750 m2/día, y que al ser una cuadrilla 

con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un consumo 

hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.333 hH/um; el valor de la 

dispersión tuvo un importante descenso, logrando que los resultados sean 

más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 23, correspondiente a la actividad Revestimiento 

conformada por cuadrillas de 1 operario y 1 peón, que las superficies ejecutadas 

tienen áreas que oscilan entre los 4.40 m2 hasta los 8.05 m2, entonces se afirma 

que la distribución de personal debe ser de 1 operario y 1 peón para paños cuyas 

áreas estén entre 1 m2 hasta los 10 m2. 

 

Realizando la comparación entre los valores agrupados y sin agrupar 

(Tabla 25), se observa que el consumo de mano de obra disminuyó para las 

cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y tuvo un aumento para las cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., lo cual tiene mucha coherencia, puesto que los 

paños más pequeños fueron realizados por cuadrillas de 1 op. + 1 pe., por ende, 

al ser más pequeños, hay una dificultad mayor para realizar el revestimiento, 

debido a que cuentan con un espacio reducido donde manipular sus 

herramientas y la mezcla de trabajo; las superficies más grandes, se culminan 

más rápido, puesto que se cuenta con espacios de trabajo amplios, pero 

también, se necesita un acelerado ritmo de trabajo, debido al fraguado más 

rápido de la mezcla, a consecuencia de la temperatura propia de la zona. 

 

Comparando los resultados del rendimiento de mano de obra en la Tabla 

26, se nota una vez más que los valores se alejan del análisis a las cuadrillas 

con cuadrillas mixtas, el rendimiento para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. es de 

55.298 m2/día, y para las cuadrillas de 1 op. + 1 pe. es de 24.750 m2/día, como 

se mencionó en el párrafo anterior, los paños de grandes dimensiones son 
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culminados en un plazo más corto, a diferencia de los paños con superficies más 

pequeñas, que tardan más tiempo en ser acabadas; la dispersión es mucho 

menor cuando se uniformiza las cuadrillas, por ende los datos son más precisos 

y ya pueden tomarse como referencia para una posterior comparación. 

 

- Comparación de resultados: por la posición y el nivel del cielorraso:  

Para la agrupación de datos conformada por 2 operarios y 2 peones, se 

observó en la Tabla 32, que el rendimiento de mano de obra para cielorrasos con 

posición horizontal es de 64.067 m2/día y para cielorrasos con posición inclinada 

es de 48.868 m2/día, notándose claramente que el rendimiento es distinto, 

puesto que los cielorrasos inclinados requieren mayor detalle y trabajo, por ende, 

tardan más en culminar esta actividad. Los datos de la presente investigación 

tienen un valor de dispersión mucho menor al análisis con cuadrillas mixtas, por 

tal motivo, los resultados son más confiables. En la Tabla 38 se observa que el 

rendimiento de mano de obra es 60.452 m2/día para superficies de cielorraso 

ubicadas en el primer nivel, un valor mayor en comparación al rendimiento de 

mano de obra para el revestimiento de superficies en el segundo nivel, siendo 

este 41.486 m2/día, se afirma que las superficies ubicadas en el primer nivel son 

más rápidas en ejecutar debido a que están más cerca de los materiales, y los 

trabajos de traslado y preparación se hacen en un tiempo más corto, haciendo 

que la ejecución de la partida sea más rápida. 

 

Para la agrupación de datos conformada por 1 operario y 1 peón, se 

observó en la Tabla 44, que el rendimiento de mano de obra para cielorrasos con 

posición horizontal es de 26.871 m2/día y para cielorrasos con posición inclinada 

es de 21.290 m2/día, notándose el mismo comportamiento en la agrupación de 

datos conformada por 2 op. + 2 pe., los cielorrasos inclinados requieren mayor 

detalle y trabajo, por ende, tardan más en culminar esta actividad. En la Tabla 

50 se observa que el rendimiento de mano de obra es 26.497 m2/día para 

superficies de cielorraso ubicadas en el primer nivel, un valor mayor en 

comparación al rendimiento de mano de obra para el revestimiento de superficies 

en el segundo nivel, siendo este 21.358 m2/día; se advierte que, en ambos 

grupos de análisis según los integrantes por cuadrilla, el comportamiento de los 
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resultados es similar, como también la disminución de la dispersión, esto 

demuestra, que los resultados obtenidos son mucho más reales y precisos. 

 

B. Actividad Pañeteo: 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: obteniendo en la Tabla 

52, que el valor del rendimiento es de 192.164 m2/día, y que al ser una 

cuadrilla con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un 

consumo hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.085 hH/um; el 

valor de la dispersión o el coeficiente de Variación tuvo un considerable 

descenso, haciendo que los resultados sean más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 51, correspondiente a la actividad Pañeteo 

conformada por cuadrillas de 2 operarios y 2 peones, que las superficies 

ejecutadas tienen áreas que oscilan entre los 11.98 m2 hasta los 29.22 m2, 

entonces se afirma que la distribución de personal debe ser de 2 operarios y 2 

peones para el pañeteo de paños cuyas áreas sean de 10 m2 hasta los 30 m2. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: en la Tabla 54, el valor del 

rendimiento es de 173.279 m2/día, y que, al ser una cuadrilla con el mismo 

número de integrantes por especialidad, se obtiene un consumo hH uniforme 

en ambos casos (operario – peón) de 0.047 hH/um; el valor de la dispersión 

disminuyó debido a la agrupación uniforme de cuadrillas según el número de 

integrantes, obteniendo entonces resultados más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 53, correspondiente a la actividad Pañeteo 

conformada por cuadrillas de 1 operario y 1 peón, que las superficies ejecutadas 

tienen áreas que oscilan entre los 4.40 m2 hasta los 8.05 m2, entonces se afirma 

que la distribución de personal debe ser de 1 operario y 1 peón para paños con 

áreas entre 1 m2 hasta los 10 m2. 

 

Realizando la comparación entre los valores agrupados según número de 

integrantes por cuadrilla (Tabla 55), se observa que el consumo de mano de obra 

aumentó para las cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y tuvo un descenso 
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para las cuadrillas conformadas por 1 op. + 1 pe., lo cual tiene mucha coherencia, 

puesto que los paños más pequeños fueron realizados por cuadrillas de 1 op. + 

1 pe., por ende, al ser más pequeños, hay una dificultad mayor para realizar el 

pañeteo, debido a que cuentan con un espacio reducido donde manipular sus 

herramientas y la mezcla de trabajo; las superficies más grandes, se culminan 

más rápido, puesto que se cuenta con espacios de trabajo amplios, pero 

también, se necesita un acelerado ritmo de trabajo, debido al fraguado más 

rápido de la mezcla, a consecuencia de la temperatura propia de la zona. 

 

Comparando los resultados del rendimiento de mano de obra en la Tabla 

56 se nota, una vez más, que los valores se alejan del análisis de cuadrillas 

mixtas, el rendimiento para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. es de 192.164 m2/día, 

y para las cuadrillas de 1 op. + 1 pe. es de 173.279 m2/día, como se mencionó 

en el párrafo anterior, los paños de grandes dimensiones son culminados en un 

plazo más corto, a diferencia de los paños con superficies más pequeñas, que 

tardan más tiempo en ser acabadas; la dispersión es mucho menor cuando se 

uniformizan las cuadrillas, por ende los datos son más precisos y ya pueden 

tomarse como referencia para una posterior comparación. 

 

- Comparación de resultados: por la posición y el nivel del cielorraso:  

Para la agrupación de datos conformada por 2 operarios y 2 peones, se 

observó en la Tabla 62, que el rendimiento de mano de obra para cielorrasos con 

posición horizontal es de 186.402 m2/día y para cielorrasos con posición 

inclinada es de 196.390 m2/día, notándose que el comportamiento de los 

resultados para la actividad Pañeteo es contraria a los resultados de la actividad 

Revestimiento, el avance es mayor en superficies inclinadas, considerando que 

sucede esto, ya que al ser la actividad Pañeteo, es más fácil conseguir que la 

mezcla de cemento se adhiera a la losa en una superficie inclinada, que en una 

superficie horizontal. En la Tabla 68 se observa que el rendimiento de mano de 

obra es 187.676 m2/día para superficies de cielorraso ubicadas en el primer nivel, 

un valor menor en comparación al rendimiento de mano de obra para el 

revestimiento de superficies en el segundo nivel, siendo este 225.867 m2/día, 

una vez más obteniendo un comportamiento distinto a los resultados de la 
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actividad Revestimiento, se considera que este comportamiento depende de la 

organización de la cuadrilla, puesto que, al anticiparse a las jornadas futuras, y 

alistar los materiales con anticipación en el lugar que corresponde, agilizan los 

trabajos y por ende incrementan los rendimientos. 

 

Para la agrupación de datos conformada por 1 operario y 1 peón, se 

observó en la Tabla 74, que el rendimiento de mano de obra para cielorrasos con 

posición horizontal es de 173.915 m2/día y para cielorrasos con posición 

inclinada es de 169.845 m2/día, notándose el mismo comportamiento en la 

agrupación de datos conformada por 2 op. + 2 pe., los cielorrasos inclinados 

requieren mayor detalle y trabajo, por ende, tardan más en culminar esta 

actividad, haciendo que el rendimiento sea menor. En la Tabla 80 se observa 

que el rendimiento de mano de obra es 176.430 m2/día para superficies de 

cielorraso ubicadas en el primer nivel, un valor mayor en comparación al 

rendimiento de mano de obra para el Revestimiento de superficies en el segundo 

nivel, siendo este 169.942 m2/día; se advierte que, en ambos grupos de análisis 

según los integrantes por cuadrilla, el comportamiento de los resultados es 

similar al análisis anterior, como también la disminución de la dispersión, esto 

demuestra, que los resultados obtenidos son mucho más reales y precisos. 

 

4.2.1.1 Análisis a la comparación entre nuestros resultados y los valores 

brindados por Capeco 

En la Tabla 81 se tiene el resumen de los valores de consumo y 

rendimiento de mano de obra propuestos por Capeco (Anexo 5), para un mejor 

entendimiento de los valores de esta tabla se estructuró de una forma que pueda 

comprenderse el resultado de sus valores totales (Tabla 82),  

 

Debido a que los resultados disminuyen el valor de la dispersión cuando 

se agrupan los datos con mismo número de integrantes por cuadrilla, es que se 

mantiene las dos propuestas de trabajo, cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. 

y cuadrillas conformadas por 1 op. + 1 pe., también siendo necesario esta 

clasificación, puesto que debe de colocarse el número real de integrantes por 
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especialidad, siendo absurdo unir todos los datos, cuando se tienen distintos 

números de integrantes por cuadrilla. 

 

Es entonces que se obtiene la Tabla 83 y la Tabla 84, con los resultados 

de consumo y rendimiento de mano de obra; en la Tabla 85 se observa la 

respectiva comparación entre los valores de consumo de hH proporcionados por 

Capeco y los valores obtenidos en el presente estudio.  

 

- Consumo hH: en la Tabla 85, el consumo hora-hombre para la partida de 

tarrajeo de cielorraso según el valor brindado por Capeco es 2.666, valor que 

incluye el consumo hH de Pañeteo, Revestimiento y Andamio, como resultado 

del estudio para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe., obteniendo como consumo hH 

para estas tres actividades 1.041, siendo en 60.97% menor comparado al 

valor dado por Capeco, y para cuadrillas de 1 op. + 1 pe., obteniendo como 

consumo hH para estas tres actividades 1.034, siendo en 61.21% menor 

comparado al valor dado por Capeco, comprobándose de tal forma la lejanía 

de los datos referenciales que tenemos en el Perú, y los datos reales 

obtenidos en campo. 

 

- Rendimiento: observando la Figura 22, se tiene una clara idea de lo distante 

de los resultados con los valores de Capeco; en la actividad Pañeteo, Capeco 

dice que el rendimiento es 20 m2/día, sin embargo, en este estudio se obtiene 

un rendimiento de 192.16 m2/día para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe., y de 

173.28 m2/días para las cuadrillas de 1 op. + 2 pe., siendo estos valores 

960.82% y 866.39% más respectivamente, en referencia al valor dado por 

Capeco. 

 

Para la actividad Revestimiento, Capeco dice que el rendimiento es 6 

m2/día, sin embargo, en este estudio se obtiene un rendimiento de 55.30 m2/día 

para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe., y de 24.75 m2/días para las cuadrillas de 1 

op. + 2 pe., siendo estos valores 921.64% y 412.49% más respectivamente, en 

referencia al valor dado por Capeco. 
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Para la actividad Andamio, Capeco dice que el rendimiento es 20 m2/día, 

en este estudio se obtiene un rendimiento de 54.17 m2/día para las cuadrillas de 

2 op. + 2 pe., y de 54.17 m2/días para las cuadrillas de 1 op. + 2 pe., siendo estos 

valores 270.85% más respectivamente, en referencia al valor brindado por 

Capeco. 

 

4.2.1.2 Análisis de resultados a los valores que consideran el tiempo total 

del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra 

Los valores que brinda Capeco, no son de utilidad para poder ser 

utilizados en la elaboración de análisis de costos unitarios, ya que no brinda un 

valor real del verdadero tiempo que una cuadrilla tarda en ejecutar una partida, 

como es el caso de tarrajeo en cielorraso, se brinda el rendimiento de 3 

actividades, pero cuyos valores no son de utilidad en este medio, puesto que no 

son reemplazables para la formulación de Análisis de Costos Unitarios, donde 

se requiere un valor general que indique el rendimiento real de avance de una 

partida. Es así como se tomaron datos que sí indican el tiempo real de ejecución 

de la partida de tarrajeo en cielorraso, empezando por la preparación de la 

superficie hasta la culminación del tarrajeo de la superficie. 

 

En la Tabla 87, se tienen 103 muestras que indican el verdadero tiempo 

en que se tarda en culminar el tarrajeo de una superficie de cielorraso, desde el 

preparado de la superficie, en la Tabla 88 se tienen los resultados del consumo 

y rendimiento de mano de obra para esta partida, arrojando un valor de 

rendimiento de 27.385 m2/día, pero con un alto grado de dispersión: 33.661, esto 

a consecuencia que los datos analizados fueron tomados de cuadrillas con 2 y 4 

integrantes, es entonces que nuevamente se procede a agrupar los valores 

según el número de integrantes por cuadrilla, y es así que se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: se obtiene un rendimiento 

de 34.419 m2/día, y que al ser una cuadrilla con el mismo número de 

integrantes por especialidad se obtiene un consumo hH uniforme en ambos 
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casos (operario – peón) de 0.475 hH/um; el valor de la dispersión tuvo un 

considerable descenso, haciendo que los resultados sean más reales. 

 

La Tabla 89, correspondiente a la agrupación de datos recolectados en 

campo que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida 

de tarrajeo de cielorrasos, conformada por cuadrillas de 2 operarios y 2 peones, 

se observa que las superficies ejecutadas tienen áreas que oscilan entre los 

11.98 m2 hasta los 29.22 m2, entonces se afirma que la distribución de personal 

debe ser de 2 operarios y 2 peones para el pañeteo de paños cuyas áreas sean 

de 10 m2 hasta los 30 m2. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: en la Tabla 92, el valor del 

rendimiento es de 16.871 m2/día, y que, al ser una cuadrilla con el mismo 

número de integrantes por especialidad, se obtiene un consumo hH uniforme 

en ambos casos (operario – peón) de 0.485 hH/um; el valor de la dispersión 

disminuyó debido a la agrupación uniforme de cuadrillas según el número de 

integrantes, haciendo que los resultados sean más confiables. 

 

Se observa en la Tabla 91, correspondiente al tiempo total del ciclo de 

actividades en ejecutar la partida de tarrajeo de cielorrasos, conformada por 

cuadrillas de 1 operario y 1 peón; las superficies ejecutadas tienen áreas que 

oscilan entre los 4.40 m2 hasta los 8.05 m2, entonces se afirma que la distribución 

de personal debe ser de 1 operario y 1 peón para paños con áreas entre 1 m2 

hasta los 10 m2. 

 

4.2.1.3 Análisis de costos en función a los valores propuestos en el 

expediente técnico 

Se muestra en la Tabla 95, el análisis de costos unitarios del expediente 

técnico, correspondiente a la partida de tarrajeo de cielorrasos, donde el valor 

del rendimiento es 6 m2/día para una cuadrilla conformada por 1 operario y 0.5 

peón, obteniendo un costo de 33.39 soles el m2 de tarrajeo de cielorraso, se 

observa que el valor colocado como rendimiento, es el valor propuesto por 

Capeco únicamente para la actividad Revestimiento, entonces, siguiendo este 
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comportamiento, se procede a realizar el mismo reemplazo, pero considerando 

los resultados de este estudio para cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y 1 

op. + 1 pe., teniendo como resultado las Tablas 96 y 97. Haciendo la 

comparación de costos entre los 3 resultados en la Tabla 98, obteniendo que 

para la cuadrilla de 2 op. + 2 pe., el costo por m2 de tarrajeo de cielorraso es 

14.827 soles y para la cuadrilla 1 op. + 1 pe. es de 15.671 soles el m2, siendo en 

un 55.59% y 53.07% menor al costo especificado en el expediente técnico. 

 

Si bien se logró demostrar la lejanía de los costos que se genera entre los 

valores brindados por Capeco y los resultados obtenidos en obra, lo que se 

pretende buscar son resultados que sirvan como referencia en futuros proyectos 

y se permita obtener costos reales en los análisis de costos unitarios, es de tal 

forma que se procedió a reemplazar los valores de rendimiento, con los 

resultados que se han obtenido considerando el tiempo total del ciclo de 

actividades que permiten ejecutar la partida de tarrajeo de cielorraso, obteniendo 

la Tabla 102, donde el costo resultante del análisis de todas las cuadrillas es 

13.274 soles, para la cuadrilla de 2 op. + 2 pe. teniendo un costo de 19.195 soles 

y para la cuadrilla 1 op. + 1 pe. es de 19.427 soles, siendo entonces el costo por 

m2 de superficie de cielorraso a tarrajear, mucho menor al costo del Expediente 

técnico, que es 33.390 soles, ocasionando el ahorro por m2 de tarrajeo en un 

42.51% para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. y de 41.82% para las cuadrillas de 

41.82%. 

 

4.2.2 Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm  

Los primeros datos a ser analizados, para su posterior comparación, 

fueron aquellos valores que también considera Capeco en su tabla de Análisis 

de Costos Unitarios para la partida de tarrajeo en muros interiores (Anexo 6); es 

entonces que se observan los primeros resultados de consumo y rendimiento 

para las actividades: Tarrajeo-Tabla 103 y Pañeteo-Tabla 104, los valores de 

rendimiento obtenidos fueron: tarrajeo: 49.930 m2/día y pañeteo: 151.355 m2/día, 

valores sumamente elevados en comparación a los valores brindados por 

Capeco, sin embargo, tienen un coeficiente de variación que califica a los 

presentes resultados con un bajo grado de precisión, entonces, con la finalidad 
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de disminuir la dispersión, se procede a agrupar los datos de cada actividad, 

considerando el igual número de integrantes de cuadrilla, es decir grupos 

conformados por 2 operarios y 2 peones, y grupos de 1 operario y 1 peón. Al 

obtener valores con el menor grado de dispersión, los resultados son más reales 

y pueden ser comparados con los valores usados en este medio, es decir los 

valores dados por Capeco. 

 

A. Actividad Tarrajeo: 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: observando en la Tabla 

106, que el valor del rendimiento es de 69.852 m2/día, y que al ser una 

cuadrilla con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un 

consumo hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.240 hH/um; el 

valor de la dispersión tuvo un considerable descenso, haciendo que los 

resultados propios sean más precisos. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: obteniendo en la Tabla 108, 

que el valor del rendimiento es de 28.529 m2/día, y que al ser una cuadrilla 

con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un consumo 

hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.290 hH/um; el valor de la 

dispersión tuvo un importante descenso, logrando que los resultados sean 

más precisos. 

 

Realizando la comparación entre los valores agrupados y sin agrupar 

(Tabla 109), se observa que el consumo de mano de obra disminuyó para las 

cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y tuvo un aumento para las cuadrillas 

conformadas por 1 op. + 1 pe., lo cual tiene mucha coherencia, puesto que los 

paños más pequeños fueron realizados por cuadrillas de 1 op. + 1 pe., por ende, 

al ser más pequeños, hay una dificultad mayor para realizar el revestimiento, 

debido a que cuentan con un espacio reducido donde manipular sus 

herramientas y la mezcla de trabajo; las superficies más grandes, se culminan 

más rápido, puesto que se cuenta con espacios de trabajo amplios, pero 

también, se necesita un acelerado ritmo de trabajo, debido al fraguado más 

rápido de la mezcla, a consecuencia de la temperatura propia de la zona. 
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Comparando los resultados del rendimiento de mano de obra en la Tabla 

110, se nota, una vez más, que los valores se alejan del análisis con cuadrillas 

mixtas, el rendimiento para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. es de 69.852 m2/día, y 

para las cuadrillas de 1 op. + 1 pe. es de 28.529 m2/día, como se mencionó en 

el párrafo anterior, los paños de grandes dimensiones son culminados en un 

plazo más corto, a diferencia de los paños con superficies más pequeñas, que 

tardan más tiempo en ser acabadas; la dispersión es mucho menor cuando se 

uniformiza las cuadrillas, por ende los datos son más precisos y ya pueden 

tomarse como referencia para una posterior comparación. 

 

- Comparación de resultados: por el nivel del muro:  

Para la agrupación de datos correspondientes a las cuadrillas de 2 op. + 

2 pe., se aprecia en la Tabla 112 que el rendimiento de mano de obra es 76.847 

m2/día para superficies de cielorraso ubicadas en el primer nivel, un valor mayor 

en comparación al rendimiento de mano de obra para el revestimiento de 

superficies en el segundo nivel (Tabla 114), siendo este 60.759 m2/día, se afirma 

que las superficies ubicadas en el primer nivel son más rápidas en ejecutar 

debido a que están más cerca de los materiales, y los trabajos de traslado y 

preparación se hacen en un tiempo más corto, haciendo que la ejecución de la 

partida sea más rápida. 

 

Para la agrupación de datos conformada por 1 operario y 1 peón, se 

observa en la Tabla 122 que el rendimiento de mano de obra es 28.031 m2/día 

para superficies de muro ubicadas en el primer nivel, un valor menor en 

comparación al rendimiento de mano de obra para superficies de muro en el 

segundo nivel, siendo este 29.204 m2/día; se advierte que, en ambos grupos de 

análisis según los integrantes por cuadrilla, el comportamiento de los resultados 

es distinto, como también la disminución de la dispersión, esto demuestra, que 

el nivel donde está ubicado el muro, no es un factor que permita un mayor o 

menor avance; este comportamiento de los resultados es producto de la 

organización de las cuadrillas que se anticipan a sus frentes de trabajo, y alistan 

sus materiales con anticipación ocasionando un avance más rápido. 
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B. Actividad Pañeteo: 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: obteniendo en la Tabla 

124, que el valor del rendimiento es de 196.278 m2/día, y que al ser una 

cuadrilla con el mismo número de integrantes por especialidad se obtiene un 

consumo hH uniforme en ambos casos (operario – peón) de 0.086 hH/um; el 

valor de la dispersión o el coeficiente de variación tuvo un considerable 

descenso, haciendo que estos resultados sean más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 123, correspondiente a la actividad Pañeteo 

conformada por cuadrillas de 2 operarios y 2 peones, que las superficies 

ejecutadas tienen áreas que oscilan entre los 9.50 m2 hasta los 29.77 m2, 

entonces se afirma que la distribución de personal debe ser de 2 operarios y 2 

peones para el pañeteo de paños cuyas áreas sean de 10 m2 hasta los 30 m2. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: en la Tabla 126, el valor del 

rendimiento es de 103.978 m2/día, y que, al ser una cuadrilla con el mismo 

número de integrantes por especialidad, se obtiene un consumo hH uniforme 

en ambos casos (operario – peón) de 0.084 hH/um; el valor de la dispersión 

disminuyó debido a la agrupación uniforme de cuadrillas según el número de 

integrantes, obteniendo entonces resultados más precisos. 

 

Se observa en la Tabla 125, correspondiente a la actividad Pañeteo 

conformada por cuadrillas de 1 operario y 1 peón, que las superficies ejecutadas 

tienen áreas que oscilan entre los 3.20 m2 hasta los 10.30 m2, en 35 de las 40 

muestras, entonces se puede afirmar que la distribución de personal debe ser de 

1 operario y 1 peón para paños con áreas entre 1 m2 hasta los 10 m2. 

 

Realizando la comparación entre los valores agrupados según el número 

de integrantes por cuadrilla (Tabla 127), se observa que el consumo de mano de 

obra aumentó para las cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y tuvo un 

descenso para las cuadrillas conformadas por 1 op. + 1 pe., lo cual tiene mucha 

coherencia, puesto que los paños más pequeños fueron realizados por cuadrillas 

de 1 op. + 1 pe., por ende, al ser más pequeños, hay una dificultad mayor para 
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realizar el pañeteo, debido a que cuentan con un espacio reducido donde 

manipular sus herramientas y la mezcla de trabajo; las superficies más grandes, 

se culminan más rápido, puesto se cuenta con espacios de trabajo amplios, pero 

también, se necesita un acelerado ritmo de trabajo, debido al fraguado más 

rápido de la mezcla, a consecuencia de la temperatura propia de la zona. 

 

Comparando los resultados del rendimiento de mano de obra en la Tabla 

128, se nota, una vez más, que los valores se alejan del análisis de cuadrillas 

mixtas, el rendimiento para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. es de 196.278 m2/día, 

y para las cuadrillas de 1 op. + 1 pe. es de 103.978 m2/día, como se mencionó 

en el párrafo anterior, los paños de grandes dimensiones son culminados en un 

plazo más corto, a diferencia de los paños con superficies más pequeñas, que 

tardan más tiempo en ser acabadas; la dispersión es mucho menor cuando se 

uniformizan las cuadrillas, por ende los datos son más precisos y ya pueden 

tomarse como referencia para una posterior comparación. 

 

- Comparación de resultados: el nivel del muro:  

Para la agrupación de datos conformada por 2 operarios y 2 peones, se 

observó en la Tabla 134 que el rendimiento de mano de obra es 173.765 m2/día 

para superficies de cielorraso ubicadas en el primer nivel, un valor menor en 

comparación al rendimiento de mano de obra para el pañeteo de superficies en 

el segundo nivel, siendo este 225.545 m2/día, una vez más obteniendo un 

comportamiento similar a la actividad tarrajeo, se considera que este 

comportamiento depende de la organización de la cuadrilla, puesto que, al 

anticiparse a las jornadas futuras, y alistar los materiales con anticipación en el 

lugar que corresponde, agilizan los trabajos y por ende incrementan los 

rendimientos. 

 

Para la agrupación de datos conformada por 1 operario y 1 peón, se 

observó en la Tabla 140 que el rendimiento de mano de obra es 113.363 m2/día 

para superficies de cielorraso ubicadas en el primer nivel, un valor mayor en 

comparación al rendimiento de mano de obra para el pañeteo de superficies de 

muro en el segundo nivel, siendo este 91.280 m2/día; se advierte que, en ambos 
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grupos de análisis según los integrantes por cuadrilla, el comportamiento de los 

resultados es distinto al análisis anterior, y también mantiene una dispersión 

considerable, no permitiendo obtener resultados que sean tomados como 

referencia. 

 

4.2.3   Análisis a la comparación entre los resultados propios y los valores 

brindados por Capeco 

En la Tabla 141 se tiene el resumen de los valores de consumo y 

rendimiento de mano de obra para la partida de tarrajeo de muros interiores 

propuestos por Capeco (Anexo 6), para un mejor entendimiento de los valores 

de esta tabla se estructuró de una forma que pueda comprenderse el resultado 

de sus valores totales (Tabla 142), debido a que los resultados disminuyen el 

valor de la dispersión cuando se agrupan los datos con un mismo número de 

integrantes por cuadrilla, es que se mantienen las dos propuestas de trabajo, 

cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y cuadrillas conformadas por 1 op. + 1 

pe., también siendo necesario esta clasificación, puesto que debe de colocarse 

el número real de integrantes por especialidad, siendo absurdo unir todos los 

datos, cuando se tienen distintos números de integrantes por cuadrilla. 

 

Es entonces que se obtiene la Tabla 143 y la Tabla 144, con los resultados 

propios de consumo y rendimiento de mano de obra; en la Tabla 145, 

observando la respectiva comparación entre los valores de consumo de hH 

proporcionados por Capeco y los valores obtenidos en el presente estudio.  

 

- Consumo hH: en la Tabla 145, el consumo hora-hombre para la partida de 

tarrajeo de muros interiores según el valor brindado por Capeco es 0.913, 

valor que incluye el consumo hH de Pañeteo y Tarrajeo, como resultado del 

presente estudio para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe., obteniendo como 

consumo hH para estas tres actividades 0.621, siendo en 31.96% menor 

comparado al valor dado por Capeco, y para cuadrillas de 1 op. + 1 pe., 

obteniendo como consumo hH para estas tres actividades 0.715, siendo en 

21.71% menor comparado al valor dado por Capeco, comprobándose de tal 
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forma la lejanía de los datos referenciales que tenemos en el Perú, y los datos 

reales obtenidos en campo. 

 

- Rendimiento: observando la Figura 40, teniendo una clara idea de lo distante 

de los resultados con los valores de Capeco; en la actividad Pañeteo, Capeco 

dice que el rendimiento es 34 m2/día, sin embargo, en el presente estudio se 

obtiene un rendimiento de 196.28 m2/día para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe., 

y de 103.98 m2/días para las cuadrillas de 1 op. + 2 pe., siendo estos valores 

577.29% y 305.82% más respectivamente, en referencia al valor dado por 

Capeco. 

 

Para la actividad Tarrajeo, Capeco dice que el rendimiento es 20 m2/día, 

sin embargo, en este estudio se obtiene un rendimiento de 69.85 m2/día para las 

cuadrillas de 2 op. + 2 pe., y de 28.53 m2/días para las cuadrillas de 1 op. + 2 

pe., siendo estos valores 9349.2621.64% y 142.65% más respectivamente, en 

referencia al valor dado por Capeco. 

 

4.2.3.1 Análisis de resultados a los valores que consideran el tiempo total 

del ciclo de actividades en ejecutar cada muestra 

Los valores que brinda Capeco, no son de utilidad para poder ser 

utilizados en la elaboración de análisis de costos unitarios, ya que no brinda un 

valor real del verdadero tiempo que una cuadrilla tarda en ejecutar una partida, 

como es el caso de tarrajeo de muros interiores, se nos brinda el rendimiento de 

3 actividades, pero cuyos valores no son de utilidad en este medio, puesto que 

no son reemplazables para la formulación de Análisis de Costos Unitarios, donde 

se requiere un valor general que indique el rendimiento real de avance de una 

partida. Es así como se tomaron datos que sí indiquen el tiempo real de ejecución 

de la partida de tarrajeo en cielorraso, empezando por la preparación de la 

superficie hasta la culminación del tarrajeo de la superficie. 

 

En la Tabla 147, se tienen 93 muestras que indican el verdadero tiempo 

en que se tarda en culminar el tarrajeo de una superficie de cielorraso desde el 

preparado de la superficie; en la Tabla 148 se tienen los resultados del consumo 
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y rendimiento de mano de obra para esta partida, arrojando un valor de 

rendimiento de 32.079 m2/día, pero con un alto grado de dispersión: 33.771, esto 

a consecuencia que los datos analizados fueron tomados de cuadrillas con 2 y 4 

integrantes, es entonces que nuevamente se procede a agrupar los valores 

según el número de integrantes por cuadrilla, y es así que se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

- Cuadrilla conformada por 2 operarios y 2 peones: En la Tabla 150 se obtiene 

un rendimiento de 42.127 m2/día, y que al ser una cuadrilla con el mismo 

número de integrantes por especialidad se obtiene un consumo hH uniforme 

en ambos casos (operario – peón) de 0.392 hH/um; el valor de la dispersión 

tuvo un descenso, haciendo que los resultados sean más reales. 

 

La Tabla 149, correspondiente a la agrupación de datos recolectados en 

campo que considera el tiempo total del ciclo de actividades en ejecutar la partida 

de tarrajeo de cielorrasos, conformada por cuadrillas de 2 operarios y 2 peones, 

se observa que las superficies ejecutadas tienen áreas que oscilan entre los 9.50 

m2 hasta los 29.77 m2, entonces se afirma que la distribución de personal debe 

ser de 2 operarios y 2 peones para paños cuyas áreas sean de 10 m2 hasta los 

30 m2. 

 

- Cuadrilla conformada por 1 operario y 1 peón: en la Tabla 152, el valor del 

rendimiento es de 21.301 m2/día, y que, al ser una cuadrilla con el mismo 

número de integrantes por especialidad, se obtiene un consumo hH uniforme 

en ambos casos (operario – peón) de 0.409 hH/um; el valor de la dispersión 

disminuyó debido a la agrupación uniforme de cuadrillas según el número de 

integrantes, haciendo que los resultados sean más confiables. 

 

Se observa en la Tabla 151, correspondiente al tiempo total del ciclo de 

actividades en ejecutar la partida de tarrajeo de cielorrasos, conformada por 

cuadrillas de 1 operario y 1 peón; las superficies ejecutadas tienen áreas que 

oscilan entre los 3.20 m2 hasta los 11.23 m2, entonces se afirma que la 
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distribución de personal debe ser de 1 operario y 1 peón para paños con áreas 

entre 1 m2 hasta los 10 m2. 

 

4.2.3.2 Análisis de costos en función a los valores propuestos en el 

expediente técnico 

Se muestra en la Tabla 155, el análisis de costos unitario del expediente 

técnico, correspondiente a la partida de tarrajeo de muros interiores, donde el 

valor del rendimiento es 20 m2/día para una cuadrilla conformada por 1 operario 

y 0.5 peón, obteniendo un costo de 11.36 soles el m2 de tarrajeo de muro interior, 

se observa que el valor colocado como rendimiento, es el valor propuesto por 

Capeco únicamente para la actividad de tarrajeo, entonces, siguiendo este 

comportamiento, se procede a realizar el mismo reemplazo, pero considerando 

los resultados de este estudio para cuadrillas conformadas por 2 op. + 2 pe. y 1 

op. + 1 pe., teniendo como resultado las Tablas 156 y 157. Haciendo la 

comparación de costos entre los 3 resultados en la Tabla 158, obteniendo que 

para la cuadrilla de 2 op. + 2 pe., el costo por m2 de tarrajeo de muro interior es 

9.180 soles y para la cuadrilla 1 op. + 1 pe. es de 11.608 soles el m2, siendo un 

19.19% y 6.62% menor al costo especificado en el expediente técnico. 

 

Si bien se logró demostrar la diferencia de los costos que se genera entre 

los valores brindados por Capeco y los resultados obtenidos en obra, lo que se 

pretende buscar son resultados que sirvan como referencia en futuros proyectos 

y se permita obtener costos reales en los análisis de costos unitarios, es de tal 

forma que se procedieron a reemplazar los valores de rendimiento, con los 

resultados que se han obtenido considerando el tiempo total del ciclo de 

actividades que permiten ejecutar la partida de tarrajeo de muros interiores, 

obteniendo la Tabla 162, donde el costo resultante del análisis de todas las 

cuadrillas es 8.451 soles, para la cuadrilla de 2 op. + 2 pe. teniendo un costo de 

13.081 soles y para la cuadrilla 1 op. + 1 pe. es de 12.976 soles, siendo entonces 

el costo por m2 de superficie de muro interior a tarrajear, siendo este, un costo 

mayor a la del Expediente técnico, que es 11.360 soles, ocasionando un 

incremento por m2 de tarrajeo en un 15.15% para las cuadrillas de 2 op. + 2 pe. 

y de 14.22% para las cuadrillas de 1 op. + 1 pe. 
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4.3. Discusión de resultados 

A partir de los múltiples resultados obtenidos, se acepta la hipótesis 

general, que establece que el rendimiento de mano de obra en las partidas de 

tarrajeo de muros interiores y tarrajeo en cielorraso, es mayor a lo propuesto por 

el expediente técnico, siendo entonces evidente que los costos de ejecución de 

ambas partidas disminuyan. 

 

Los resultados obtenidos parten de un proceso de toma de datos en 

campo que guardan relación con aquellos factores de incidencia que son 

particulares para cada proyecto en ejecución, es por cuanto que los resultados 

no concuerdan con lo que sostiene Chacón (4) quien señala que el rendimiento 

y la productividad de la mano de obra estudiada por ellos, son menores con 

respecto al expediente técnico y a la brindada por Capeco.  

 

Se concuerda con el estudio realizado por Mejía (5) quien, al evaluar 30 

partidas de dos obras distintas, encuentra resultados que presentan una 

variación del 100% en los rendimientos del Expediente técnico frente a los 

rendimientos encontrados en obra, obteniendo que los valores sean menores o 

mayores, pero se puede afirmar que los resultados que obtuvieron no presentan 

un alto grado de confiabilidad, puesto que el número de muestras tomadas por 

cada partida es tres, siendo un número bajo, que no brinda el reflejo real de los 

resultados, pues según Botero (1) la toma de datos debe ser lo suficientemente 

grande para poder realizar un análisis estadístico que arroje resultados cercanos 

a la realidad, por ende el presente autor, realizó la toma de sus datos en campo 

durante un periodo de 6 meses, como lo fue también la toma de datos del 

presente trabajo, donde se realizó la toma de datos en un periodo comprendido 

entre los meses de enero a junio. 

 

En lo que respecta a los resultados generales del presente estudio, se 

concuerda con Chung (6) quien obtiene como resultados para la partida de 

tarrajeo, que los porcentajes están entre 101.25% y 190.50% de lo propuesto por 

el Expediente técnico, siendo estos, resultados que reflejan el avance superior 

que se tiene en zonas de la selva, como es también el caso del presente estudio. 
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Los resultados obtenidos con los múltiples análisis realizados, apoyan la 

aceptación de las hipótesis, como también, brindan resultados que sirven para 

las diversas tomas de decisiones para el planeamiento en obra frente al 

ordenamiento de cuadrillas y el uso productivo del personal; asimismo, brindan 

valores de rendimiento que sean de real utilidad a ser usados en los diferentes 

programas computacionales para la realización de presupuestos, puesto que los 

valores que brinda Capeco, no ofrece la real cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, sino que por el contrario brinda 

valores de ciertas actividades que no reflejan el rendimiento total en la 

culminación de la ejecución de una partida.  

 

En el proceso de análisis de los datos y buscando la menor dispersión de 

los resultados de esta investigación, es que se pudo llegar a distintas 

conclusiones, importantes para la toma de decisiones en la elaboración del 

proyecto, así como en la ejecución de este, puesto que el cálculo de los 

rendimientos es un tema complejo y disperso, los valores obtenidos son no 

precisos y exactos, pero sí son una referencia importante que se acerque más a 

la realidad y que principalmente pueda ser útil. 
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CONCLUSIONES 
 

Se tuvo como uno de los objetivos el poder determinar el rendimiento 

verídico de la mano de obra en la partida de tarrajeo de cielorraso y tarrajeo de 

muros interiores, es entonces que se procedió a evaluar conforme lo recomienda 

la teoría, considerando así múltiples evaluaciones y procesos estadísticos que 

llevaron a un resultado real. 

 

Tarrajeo en cielorraso con mezcla C:A 1:5 cintas E=1.5 cm 

1. Considerando al grupo total de muestras tomadas en campo, el rendimiento 

para la actividad Revestimiento es 42.875 m2/día, 614.583% más en 

comparación al valor que brinda Capeco, siendo este 6 m2/día.  

2. Tomando en cuenta al grupo total de muestras tomadas en campo, el 

rendimiento para la actividad Pañeteo es 182.727 m2/día, 813.635% más en 

comparación al valor que brinda Capeco, siendo este 20 m2/día.  

3. Del total de muestras tomadas en campo, el rendimiento para la actividad 

Andamio es 54.169 m2/día, 170.845% más en comparación al valor que brinda 

Capeco, siendo este 20 m2/día.  

4. Los resultados que presentan menor dispersión y por ende arrojan valores 

más reales, son aquellos que se agrupan según el número de integrantes por 

cuadrilla. 

5. La formación de cuadrillas para el tarrajeo de cielorrasos, cuyas áreas están 

entre los 10.00 m2 hasta los 30 m2, debe estar conformada por 2 operarios y 

2 peones para un avance eficiente. 

6. La formación de cuadrillas para el tarrajeo de cielorrasos, cuyas áreas están 

entre los 1.00 m2 hasta los 10 m2, debe estar conformada por 1 operario y 1 

peón para un avance eficiente. 

7. Con la separación de muestras según la conformación de cuadrillas para el 

tarrajeo de cielorraso, se obtiene el cuadro de resultados (Tabla 86), para la 

ejecución de la actividad Pañeteo, conformada por cuadrillas de 2 operarios y 

2 peones se obtiene un rendimiento de 192.16 m2/día siendo este valor 

860.82% más en comparación al de rendimiento de 20.00 m2/día que brinda 

Capeco, y para cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón se tiene un 
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rendimiento de 173.28 m2/día, siendo este un valor 766.39% más en 

comparación al rendimiento que brinda Capeco. 

 

Respecto a la actividad Revestimiento, el rendimiento de avance para 

cuadrillas conformadas por 2 operarios y 2 peones es de 55.30 m2/día, es decir 

un valor 821.64% más en comparación a los 6.00 m2/día que refiere Capeco; y 

para cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón el rendimiento obtenido es 

de 24.75 m2/día, siendo un valor 312.49% más en comparación al valor que 

brinda Capeco. 

 

8. La posición del cielorraso es un factor que afecta el rendimiento del 

revestimiento de la superficie; los cielorrasos en posición horizontal 

ejecutados por cuadrilla de 2 operarios y 2 peones tienen un rendimiento 

mayor (64.067 m2/día), mientras que los cielorrasos en posición inclinada 

tienen un rendimiento menor (48.868 m2/día). Con un mismo comportamiento 

en cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón, donde, en superficies 

horizontales se tuvo un rendimiento mayor (26.871 m2/día) a comparación del 

rendimiento de revestimiento en superficies inclinadas (21.290 m2/día). 

9. La posición del cielorraso es un factor que afecta el rendimiento del pañeteo 

de la superficie; los cielorrasos en posición horizontal ejecutados por cuadrilla 

de 2 operarios y 2 peones tienen un rendimiento mayor (192.164 m2/día), 

mientras que los cielorrasos en posición inclinada tienen un rendimiento 

menor (173.279 m2/día). Con un mismo comportamiento en cuadrillas 

conformadas por 1 operario y 1 peón, en superficies horizontales se tuvo un 

rendimiento mayor (176.915 m2/día) a comparación del rendimiento de 

revestimiento en superficies inclinadas (169.845m2/día). 

10. El nivel donde se ubique el cielorraso no es un factor que afecte el 

rendimiento del revestimiento y el pañeteo de la superficie, los resultados 

obtenidos tuvieron un comportamiento indistinto, por lo cual se demuestra 

que el avance está en función a la organización y anticipación de cada 

cuadrilla en ubicar sus materiales en lugares estratégicos.  

11. Considerando el total de muestras recolectadas sin la clasificación por 

igualdad de integrantes por cuadrilla, el rendimiento real de avance que 
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engloba todas las actividades a realizarse desde preparar la superficie de 

cielorraso a tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida es de 

27.385 m2/día. 

12. Considerando únicamente a las muestras ejecutadas por cuadrillas 

integradas por 2 operarios y 2 peones, el rendimiento real de avance que 

engloba totas las actividades a realizarse desde preparar la superficie de 

cielorraso a tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida, es de 

34.419 m2/día. 

13. Para el grupo de muestras ejecutadas por cuadrillas integradas por 1 

operario y 1 peón, el rendimiento real avance que engloba todas las 

actividades a realizarse, desde preparar la superficie de cielorraso a 

tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida, es de 16.871 m2/día. 

14. Considerando el total de actividades que permiten la ejecución de la partida 

de tarrajeo de cielorraso, se obtienen los siguientes costos por m2. 

14.1 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

la totalidad de muestras recolectadas en campo es S/ 13.274 soles el 

metro cuadrado, siendo el costo indicado en el expediente técnico 

33.39 soles. 

14.2 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

las muestras ejecutadas por cuadrillas conformadas por 2 operarios y 

2 peones es S/ 19.195 soles el metro cuadrado. 

14.3 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

las muestras ejecutadas por cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 

peón es S/ 19.427 soles el metro cuadrado. 

 

Tarrajeo en muros interiores con C:A - 1:5 E=1.5 cm 

1. Considerando al grupo total de muestras tomadas en campo, el rendimiento 

para la actividad de tarrajeo es 49.930 m2/día, 149.65% más en comparación 

al valor que brinda Capeco, siendo este 20 m2/día.  

2. Tomando en cuenta al grupo total de muestras tomadas en campo, el 

rendimiento para la actividad de pañeteo es 151.355 m2/día, 345.162% más 

en comparación al valor que brinda Capeco, siendo este 34 m2/día.  
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3. Los resultados de tarrajeo en muros interiores que presentan menor 

dispersión y por ende arrojan valores más reales, son aquellos que se agrupan 

según el número de integrantes por cuadrilla. 

4. La formación de cuadrillas para el tarrajeo de muros interiores, cuyas áreas 

están entre los 10.00 m2 hasta los 30 m2, debe estar conformada por 2 

operarios y 2 peones para un avance eficiente. 

5. La formación de cuadrillas para el tarrajeo de cielorrasos, cuyas áreas están 

entre los 1.00 m2 hasta los 10 m2, debe estar conformada por 1 operario y 1 

peón para un avance eficiente. 

6. Con la separación de muestras según el número de integrantes por cuadrilla, 

para el tarrajeo de muros interiores, se obtiene el cuadro de resultados (Tabla 

146), para la ejecución de la actividad de pañeteo, conformada por cuadrillas 

de 2 operarios y 2 peones, obteniendo un rendimiento de 196.28 m2/día siendo 

este valor 477.29% más en comparación al de rendimiento de 34.00 m2/día 

que brinda Capeco, y para cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón se 

tiene un rendimiento de 103.98 m2/día, siendo este un valor 205.82% más en 

comparación al rendimiento que brinda Capeco. 

 

Respecto a la actividad Revestimiento, el rendimiento de avance para 

cuadrillas conformadas por 2 operarios y 2 peones es de 55.30 m2/día, es decir 

un valor 821.64% más en comparación a los 6.00 m2/día que refiere Capeco; y 

para cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón el rendimiento obtenido es 

de 24.75 m2/día, siendo un valor 312.49% más en comparación al valor que 

brinda Capeco. 

 

Respecto a la actividad de tarrajeo, el rendimiento de avance para 

cuadrillas conformadas por 2 operarios y 2 peones es de 69.85 m2/día, es decir, 

un valor 249.26% más en comparación a los 20.00 m2/día que refiere Capeco; y 

para cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 peón el rendimiento obtenido es 

de 28.53 m2/día, siendo un valor 42.65% más en comparación al valor que brinda 

Capeco. 
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7. El nivel donde se ubique el cielorraso no es un factor que afecte el rendimiento 

del pañeteo y el tarrajeo de la superficie, los resultados obtenidos tuvieron un 

comportamiento indistinto, además de tener un alto grado de dispersión, por 

lo cual se demuestra que el avance está en función a la organización y 

anticipación de cada cuadrilla en ubicar sus materiales en lugares 

estratégicos.  

8. Considerando el total de las 93 muestras recolectadas sin la clasificación por 

igualdad de integrantes de cuadrilla, el rendimiento real de avance que 

engloba todas las actividades a realizarse, desde preparar la superficie de 

cielorraso a tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida, es de 

32.079 m2/día. 

9. Considerando únicamente a las muestras ejecutadas por cuadrillas integradas 

por 2 operarios y 2 peones, el rendimiento real de avance que engloba todas 

las actividades a realizarse desde preparar la superficie de cielorraso a 

tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida, es de 42.127 m2/día. 

10. Para el grupo de muestras ejecutadas por cuadrillas integradas por 1 

operario y 1 peón, el rendimiento real de avance que engloba totas las 

actividades a realizarse, desde preparar la superficie de cielorraso a 

tarrajear, hasta culminar con la ejecución de la partida, es de 21.301 m2/día. 

11. Considerando el total de actividades que permiten la ejecución de la partida 

de tarrajeo de cielorraso, se obtienen los siguientes costos por m2. 

11.1 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

la totalidad de muestras recolectadas en campo es S/ 8.451 soles el 

metro cuadrado. siendo el costo indicado en el expediente técnico S/ 

11.36 soles. 

11.2 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

las muestras ejecutadas por cuadrillas conformadas por 2 operarios y 

2 peones es S/ 13.081 soles el metro cuadrado. 

11.3 El costo real por metro cuadrado de tarrajeo de cielorraso, considerando 

las muestras ejecutadas por cuadrillas conformadas por 1 operario y 1 

peón es S/ 12.976 soles el metro cuadrado. 

 

 



 

 

256 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda hacer el uso de tablas preestablecidas para la toma de datos 

en campo, que permitan recolectar información de manera individual y 

tomando en cuenta los factores de afectación para cada muestra, obteniendo 

así datos más eficientes. 

- Para futuras investigaciones, se recomienda realizar la toma de datos, 

considerando la temperatura ambiente, que direccione más eficientemente los 

factores de afectación que puedan influir directamente en el consumo y 

rendimiento de mano de obra. 

- Se recomienda hacer uso de aparatos que ayuden a medir el tiempo de 

fraguado de las muestras, a modo de determinar resultados que garanticen la 

relación entre el rendimiento y la temperatura ambiente, a fin de conocer la 

incidencia del clima en la ejecución de las partidas. 

- Para futuras investigaciones, se recomienda tener en cuenta la dosificación 

de la mezcla de mortero, con la finalidad de poder encontrar respuesta al 

comportamiento de la pasta de cemento usado para el revestimiento de 

superficies, pudiendo sumar al estudio un factor más de afectación, que 

brinden resultados mucho más exactos y predecibles. 

- Debido a los resultados obtenidos con el presente trabajo referido al número 

de integrantes por cuadrilla según las dimensiones de la superficie a trabajar, 

se recomienda hacer uso de tablas de metraje en las que se pueda agrupar 

según el área de la superficie a tarrajear, para que estos puedan ser usados 

en un análisis de costos unitarios más precisos, que arrojen costos verídicos. 

- Se recomienda realizar la toma de datos de una partida, en función al tiempo 

que incluye todo su ciclo de actividades que engloban la culminación de esta, 

con la finalidad de obtener resultados que puedan ser usados en el programa 

computacional S10, siendo este programa de uso prácticamente universal en 

el país. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLE 

INDEPENDIENTE
INDICADORES CONCEPTO

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN
DATOS A RECOLECTAR

¿Cómo influyen los rendimientos reales

de ejecución de las partidas tarrajeo de

cielorrasos y tarrajeo de muros interiores,

en los costos estimados para la

construcción del Colegio Integrado Puerto

Yurinaki – Perené?

Determinar cómo influyen los rendimientos

reales de ejecución de las partidas tarrajeo de

cielorrasos y tarrajeo de muros interiores, en

los costos estimados para la construcción del

Colegio Integrado Puerto Yurinaki – Perené.

Los rendimientos reales de ejecución de las

partidas tarrajeo en cielorrasos y tarrajeo de

muros interiores, influyen disminuyendo los

costos estimados para la construcción del

Colegio Integrado Puerto Yurinaki – Perené.

• Tarrajeo de Muros 
Interiores (m2/día). 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

TIPO DE LA 

INVESTIGACIÓN
PROBLEMA ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

TECNICA DE 

RECOLECCION DE 

DATOS

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS

¿Cuál es la diferencia entre los 

rendimientos reales de mano de obra, 

encontrados en la ejecución de la partida 

tarrajeo de cielorrasos y el rendimiento de 

mano de obra establecido en el 

expediente técnico del proyecto para la 

construcción del Colegio Integrado Puerto 

Yurinaki - Perené?

Determinar la diferencia entre los

rendimientos reales de mano de obra,

encontrados en la ejecución de la partida

tarrajeo de cielorrasos y el rendimiento de

mano de obra establecido en el expediente

técnico del proyecto para la construcción del

Colegio Integrado Puerto Yurinaki - Perené.

Los rendimientos reales de mano de obra

encontrados en la ejecución de la partida

tarrajeo de cielorrasos, son mayores al

rendimiento establecido en el expediente

técnico del proyecto para la construcción del 

Colegio Integrado Puerto Yurinaki - Perené.

VARIABLE 

DEPENDIENTE
INDICADORES CONCEPTO

PROBLEMA ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

NIVEL DE LA 

INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la diferencia entre los

rendimientos reales de mano de obra,

encontrados en la ejecución de la partida

tarrajeo de muros interiores y el

rendimiento de mano de obra establecido

en el expediente técnico del proyecto para 

la construcción del Colegio Integrado

Puerto Yurinaki - Perené?

Determinar la diferencia entre los

rendimientos reales de mano de obra,

encontrados en la ejecución de la partida

tarrajeo de muros interiores y el rendimiento

de mano de obra establecido en el expediente 

técnico del proyecto para la construcción del

Colegio Integrado Puerto Yurinaki - Perené.

Los rendimientos reales de mano de obra

encontrados en la ejecución de la partida

tarrajeo de muros interiores, son mayores al

rendimiento establecido en el expediente

técnico del proyecto para la construcción del 

Colegio Integrado Puerto Yurinaki - Perené.

POBLACIÓN MUESTRA

PROBLEMA ESPECÍFICO 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3

¿Cuál es la diferencia entre los costos

reales de ejecución de las partidas

tarrajeo en cielorraso y tarrajeo de muros

interiores, y los costos estimados para la

construcción del Colegio Integrado Puerto

Yurinaki - Perené?

Determinar la diferencia entre los costos

reales de ejecución de las partidas tarrajeo en

cielorraso y tarrajeo de muros interiores, y los

costos estimados para la construcción del

Colegio Integrado Puerto Yurinaki - Perené.

Los costos reales de ejecución de las 

partidas tarrajeo en cielorraso y tarrajeo de 

muros interiores, son menores a los costos 

estimados para la construcción del Colegio 

Integrado Puerto Yurinaki - Perené

CUANTITATIVO

DESCRIPTIVO

APLICADA

·       Costo por m2 de 

Tarrajeo de Muros 

Interiores (Soles).

• Costo por m2 de 
Tarrajeo de Cielorraso 

(Soles).

Valores de rendimiento de 

mano de obra para las partidas 

tarrajeo de cielorraso y tarrajeo 

de muros interiores.

OBSERVACIÓN 

DIRECTA

Kardex en formato libre para la 

anotación del rendimiento de 

mano de obra en las partidas 

tarrajeo de cielorraso y tarrajeo 

de muros interiores.

Conformada por los 

proyectos de Edificación 

que se ejecutan en el 

Distrito de Perené.

Representada por la 

Infraestructura Educativa del 

Colegio Integrado Puerto 

Yurinaki – Perené

• Tarrajeo de 
Cielorraso (m2/día).

METODOLOGÍAVARIABLES

RENDIMIENTO DE 

MANO DE OBRA

COSTOS DE 

EJECUCIÓN

Es la cantidad de obra 

de alguna actividad 

completamente 

ejecutada por una 

cuadrilla (en 8 horas).

El costo generado por 

la ejecución de una 

determinada partida 

correspondiente al 

expediente técnico.

NO EXPERIMENTAL
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Anexo 2 

Proceso de ejecución en obra de la partida de tarrajeo de cielorraso 

Encofrado de andamio 

Se puede observar a la estructura provisional construida de madera, que permite llegar a la altura necesaria para realizar los trabajos de tarrajeo en 
cielorraso, en la primera imagen se observa cielorraso a una agua y en la última imagen cielorraso en ambas aguas, siendo el encofrado de andamio 
igual al respectivo cielorraso. 
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Preparado de superficie Humedecer superficie Lechada 

Se aprecia en la imagen el retiro de 
imperfecciones, retiro de clavos, o algún 
resto de madera que se haya desprendido 
del encofrado.  

Se procede a humedecer la superficie a 
tarrajear, a manera de retirar el polvo y de 
poder evitar que los bloques de arcilla 
absorban agua de la pasta de cemento, que 
eviten su correcta trabajabilidad y 
funcionalidad. 

Se observa en la imagen el proceso de rociar a toda la 
superficie a tarrajear con lechada, que es una mezcla 
de agua con cemento, que permite una mejor 
adherencia entre la superficie y la pasta de cemento. 
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Pañeteo Tarrajeo 

Recubrimiento de superficie a tarrajear con la 
pasta de cemento haciendo uso de una plancha 
de metal, realizados con fuerza y rapidez, para 
permitir una fuerte adherencia con la superficie 
a trabajar.  

Proceso de enlucir con la pasta de cemento, haciendo uso de un frotacho, pero tomando en cuenta 
la verticalidad del muro, usando la plomada y la regla colocada en forma diagonal, procurando tener 
una superficie uniforme y lisa. 
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Anexo 3 

Proceso de ejecución en obra de la partida de tarrajeo de muros interiores 

Andamio Humedecer Lechada 

Se puede observar a la estructura provisional 
construida de metal y madera, que permite llegar a 
la altura necesaria para realizar los trabajos de 
tarrajeo. 

Se procede a humedecer la superficie a 
tarrajear, a manera de retirar el polvo y de 
poder evitar que las unidades de arcilla 
absorban agua de la pasta de cemento, 
que eviten su correcta trabajabilidad y 
funcionalidad. 

Se observa en la imagen el proceso de rociar a 
toda la superficie a tarrajear con lechada, que es 
una mezcla de agua con cemento, que permite 
una mejor adherencia entre la superficie a trabajar 
y la pasta de cemento 
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Pañeteo  

Recubrimiento de superficie a tarrajear con la pasta 
de cemento haciendo uso de una plancha de metal, 
realizados con fuerza y rapidez, para permitir una 
fuerte adherencia con la superficie a trabajar. 

Proceso de enlucir con la pasta de cemento, haciendo uso de un frotacho, pero tomando en 
cuenta, la verticalidad del muro, usando la plomada y la regla colocada en forma diagonal, 
procurando tener una superficie uniforme y lisa. 
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Anexo 4 

Análisis de costos unitarios propuesto por Capeco para la partida de cielo raso 

con mezcla con cintas 
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Anexo 5 

Análisis de costos unitarios propuesto por Capeco para la partida de tarrajeo en 

interiores 
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Futuras líneas de investigación 

 

Se propone el uso de la presente tabla para la toma de datos en campo 

de futuras investigaciones que pretendan continuar con la generación de una 

base de datos confiable de rendimientos. 

 

Cuadrilla Fecha: 

Operario   

Oficial   

Peón   

Actividad 1: 

Ubicación   
Tiempo Gráfico 

Inicio:                                        Fin: 

  

Actividades realizadas 

  

  Total (m2):    

Factores de afectación 

Economía 
general 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

  

  Obra 

Dificultad del 
trabajo 

  

  

Disponibilidad 
de supervisión 

  Peligro   

Disponibilidad 
de materiales 

  
Continuidad 
de la labor 

  

Supervisión 

Dirección   
Orden en el 
sitio 

  

Seguimiento   Tipicidad   

Instrucciones   

  Laborales 

Tipo de 
contrato 

  

  

Idoneidad del 
maestro 

  Sindicato   

Equipamiento 

Herramienta   Incentivos   

Mantenimiento   Salario   

Elementos de 
protección 

  
Ambiente de 
trabajo 

  

Trabajador 

Cansancio   

  
Clima 

Lluvia   

  Salud   Temperatura   

Conocimientos 
técnicos 

  Cubierta    

Habilidad   Calificación total:  

 


