Universidad
E Continental

SILABO
Costos y Presupuestos de Obra

Cédigo ASUCO01204 Cardacter | Obligatorio
Prerrequisito Construccién 2

Créditos 4

Horas Tedricas | 2 Practicas | 4

Ano académico 2025

. Introduccién

Costos y Presupuestos de Obra es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica
en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingenieria Civil.
Tiene como requisito la asignatura de Construccién 2. Desarrolla, a nivel intermedio, la
competencia transversal El Ingeniero y la Sociedad y, a nivel logrado, la competencia
transversal Gestidon de Proyectos y las competencias especificas: Andlisis de Problemas y
Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en aplicar los
procedimientos para la planificacidon de un proyecto de construccion desde el punto de

vista del alcance, costos, plazo.

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Introduccidn,

planificacion del alcance, planificacion del costo, planificacién del plazo.

Il. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante serd capaz de elaborar un expediente técnico
especificando el alcance, costos unitarios, presupuesto, programacion de los procesos
tferminados, utilizando las herramientas manuales y digitales, controlando el plazo y el costo

en un proyecto de construccion civil, y de su aplicacién en obras puUblicas y privadas.
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lll. Organizacion de los aprendizajes

Unidad 1
Introduccion

Duracién

en horas 24

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante serd capaz de elaborar el andlisis
de costos unitarios indirectos.

Ejes temdticos

Los proyectos de inversion, publicos y privados
Fundamentos de costos y presupuestos

Estructuras de presupuestos y el costo directo e indirecto
Andlisis de los costos indirectos

oo~

Unidad 2
Planificacidn del alcance

Duracién

en horas 24

Resultado de
aprendizaje de la
uvnidad

Al finalizar la unidad, el estudiante serd capaz de elaborar el andlisis
de costos unitarios directos.

Ejes temdticos

1. La gestion del alcance, costo y plazos segun el PMBOK
2. Aportes unitarios y andlisis de costos unitarios con S10
3. Estructuras de presupuestos y el costo directo

Unidad 3
Planificacion del costo

Duracién

en horas 24

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante serd capaz de elaborar el
presupuesto de obra, con el uso de herramientas modernas.

Ejes temdticos

Elaboracion de presupuestos con S10

1.
2. Elaboracion de férmulas polindmicas con S10
3. Reaqjustes, adelantos, adicionales
4, Valorizaciones y liquidaciones
Unidad 4 Duracién 04
Planificacion del plazo en horas

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante serd capaz elaborar la

planificacién y programacién de obra, con el uso de herramientas
modernas.

Ejes temdaticos

Planificacion de una obra

Técnicas, redes y diagramas de programacién
Programaciéon de obra con herramientas digitales

Ruta critica, ampliaciones de plazo, cronogramas de obra
Paralizaciones y arbitrajes en obra

GohON -
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IV. Metodologia

Modalidad Presencial
Se aplicard la metodologia del aprendizaje experiencial y colaborativo. Las técnicas
para el desarrollo de esta estrategia metodoldgica serdn los siguientes:

- Aprendizaje colaborativo (con debates y exposiciones)

- Estudio de casos (para plantear soluciones)

- Aprendizaje orientado en proyectos (para determinar su presupuesto)

- Aprendizaje basado en problemas (para planificar su plazo).

Modalidad Semipresencial - Blended
Se aplicard la metodologia del aprendizaje experiencial y colaborativo. Las técnicas
para el desarrollo de esta estrategia metodoldgica serdn los siguientes:

- Aprendizaje colaborativo (con debates y exposiciones)

- Estudio de casos (para plantear soluciones)

- Aprendizaje orientado en proyectos (para determinar su presupuesto)

- Aprendizaje basado en problemas (para planificar su plazo).

V. Evaluacién

Modalidad Presencial

Rubros Unidad por Fecha Entregable / Instrumento Pes9 Peso
evaluar parcial | total
Evaluacién de . Primera - Evaluacion individual tedrica/
Prerrequisito . . 0%
enfrada sesion Prueba objetiva
! Semana - Evaluacién individual tedrico- 50 %
. 1-4 prdctica/ Prueba de desarrollo °
Consolidado 1 —— o
- Ejercicios grupales de andlisis 20 %
C1 Semana
2 de casos desarrollados en 50 %
5-7 . ‘s
clase/ Ribrica de evaluacion
Evol;sjcgi)n 1v2 Semana - Evaluacién individual tedrico- 20 %
P EP Y 8 prdctica/ Prueba de desarrollo °
3 Semana - Evaluacioén individual tedrico- 50 %
. 9-12 prdctica/ Prueba de desarrollo °
Consolidado 2 - —
2 - Trabajo prdctico grupal- 20%
c Semana -
4 elaboracién de cronogramas/ 50 %
13-15 . . 7
Rubrica de evaluacion
Evo;iL:%?on Todas las Semana - Evaluacion individual tedrico- 40 %
EF unidades 16 prdctica/ Prueba de desarrolio °
Fecha
Evaluacion Todas las posteriorala | Aplica
sustitutoria*® unidades evaluacion P
final

* Reemplaza la nota mds baja obtenida en los rubros anteriores.
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Modalidad Semipresencial - Blended

Rubros Unidad por Fecha Entregable/Instrumento Pe59 Peso
evaluar parcial total
Evaluacién de Premequisito Primera sesién | - Evaluacién individual 0%
entrada a tedrica / Prueba objetiva °
- Actividades virtuales 15%
Consolidado 1 Semana ) EJeI’,C.IQIOS grupales de
1 andlisis de casos en 20 %
C1 1-3 . 85%
plataforma virtual/
Ribrica de evaluacién
Evaluacion - Evaluacion individual
parcial ly2 Semana 4 tedrico-prdctica/ Prueba 20 %
EP de desarrollo
- Actividades virtuales 15%
- Trabajo prdéctico grupal -
Consolidado 2 3 Semana elaboracion de 20 %
C2 5-7 presupuesto y 85% °
cronogramas/ Ribrica de
evaluacién
o - Evaluacion individual
Evaluacién final Todas las L. oo
) Semana 8 tedrico-prdctica/ Prueba 40 %
EF unidades
de desarrollo
Fecha
Evaluacion Todas las posterior ala - Aplica
sustitutoria*® unidades evaluacion P
final

* Reemplaza la nota mds baja obtenida en los rubros anteriores.

Férmula para obtener el promedio:

PF=C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %)
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