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. Infroduccion

Direccidon de Proyectos de Arquitectura es una asignatura electiva de especialidad. Su
requisito es haber aprobado 140 créditos. Desarrolla, a nivel intermedio, las competencias
especificas Diseno Arquitectdnico y Diseio Urbano. En virtud de lo anterior, su relevancia
reside en brindar al estudiante conocimientos especificos en la direccidon de proyectos

arquitectonicos y urbanos.

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: grupos de procesos
en la direccién de proyectos y la revision de las dreas de conocimiento involucradas en el
desarrollo de un proyecto en arquitectura: integracién, alcance, tiempo, costos, calidad,

recursos humanos, comunicacion, riesgos y adquisiciones.

Il. Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante serd capaz de explicar y emplear adecuadamente
los principios del Project Management Institute (PMI), asi como las recomendaciones de la
Guia de los fundamentos para la direccidon de proyectos (Guide to the Project

Management Body of Knowledge) [PMBOK].
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lll. Organizacién de los aprendizajes

Unidad 1 Duracién

Formalizacién de proyectos en horas 16

Resultado de
aprendizaje de la
uvnidad

Al finalizar la Unidad, el estudiante serd capaz de describir el proyecto
considerando el ciclo de vida, el fundamento tedrico de la gestion y
la direccidon de proyectos en el dmbito nacional, regional y local en
equipo.

Ejes tematicos

Cddigos éticos del PM

1.
2. Gestion de proyectos y el ciclo de vida del proyecto
3. Bases tedricas de la direccidén de proyectos
4. Grupos de procesos en la direccion de proyectos
Unidad 2 Duracién
- . s 16
Planificacion de proyectos en horas

Resultado de
aprendizaje de la
uvnidad

Al finalizar la Unidad, el estudiante serd capaz de planificar un
proyecto de arquitectura, teniendo en cuenta el alcance, tiempos y
costos, de manera reflexiva y en equipo.

Ejes temdticos

1. Gestidn de la integracion del proyecto
2. Gestion del alcance del proyecto

3. Gestion del cronograma del proyecto
4, Gestion del costo del proyecto

Unidad 3 Duracién

Gestion del proyecto en horas 16

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Al finalizar la Unidad, el estudiante serd capaz de aplicar procesos de
calidad, desarrollo humano, comunicaciones y riesgos en la gestion
de un proyecto en arquitectura, con responsabilidad y honestidad.

Ejes tematicos

1. Gestidn de la calidad del proyecto

2. Gestion de recursos humanos del proyecto
3. Gestion de las comunicaciones del proyecto
4. Gestion de riesgos del proyecto

Duracidn
en horas

Unidad 4

Ejecucion del proyecto 16

Resultado de
aprendizaje de la
unidad

Al finalizar la Unidad, el estudiante serd capaz de explicar y emplear
adecuadamente los principios del Project Management Instifute en
la ejecucidon y el cierre del proyecto planificado con prdcticas
innovadoras.

Ejes tematicos

1. Gestidn de las adquisiciones del proyecto
2. Gestion de los interesados del proyecto
3. Cierre y liguidacién de un proyecto de arquitectura
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IV. Metodologia

Modalidad Presencial

La asignatura se desarrollard en la modalidad de taller. En lo tedrico, se desarrollard
mediante sesiones, en las cuales el docente utilizard las estrategias de discusidon de lecturas
y exposiciones. En el campo prdctico, se utilizard el aprendizaje basado en problemas,

orientado en proyectos y aprendizaje experiencial.

V. Evaluacion

Modalidad Presencial

Férmula para obtener el promedio:

PF=C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %)

Unidad Peso Peso
Rubros por Fecha Entregable / Instrumento .
parcial | total
evaluar
Evaluacion Premeauisito Primera Evaluacién individual/ 0%
de entrada 9 sesiéon Prueba objetiva °
Evaluaciéon  individual tedrico -
1 Semana 4 prdctica sobre formalizacion de 40 %
Consolidado proyectos / Ficha de control de
1 lectura 20 %
C1 Trabajos grupales tedrico - prdctica
5 Semana 7 sobre la planificacion de proyectos/ 60 %
Rubrica de evaluacion
Evaluacion L L.
parcial 1y2 Semana Exposm:pp grupal / Rubrica de 20%
EP 8 evaluacion
Trabajos grupales tedrico - prdctica
Consolidado 3 Semana sobre la ges.TJon del proyecto / Ficha 40 %
12 de evaluacion
2 - — — 20 %
Trabajos grupales tedrico - prdactica
C2 Semana - L
4 15 sobre la ejecucion del proyecto/ 60 %
Ficha de evaluacién
Evolpooon Todas las Semana Entrega final del proyecto/ Ribrica
final ) < s 40 %
EF unidades 16 de evaluacion
Evaluacién sustitutoria Aplica
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VII. Recursos digitales

BSG. 10 puntos clave para el éxito de la direccidon de proyectos. https://bit.ly/3JHA5bR

Procem Consultores. (31 de julio de 2021). Gestion de proyectos Metodologia PMI
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