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Resumen Ejecutivo 

El trabajo de suficiencia profesional comprende la descripción de actividades 

desarrolladas en los centros laborales, las que se realizaron en dos instituciones públicas 

como: Municipalidad Distrital de Kumpirushiato y Gobierno Regional del Cusco, en 

ambas instituciones se desempeñaron funciones inherentes al cargo de residente de 

proyecto de inversión, según las responsabilidades asignadas por las directivas internas 

para ejecución de obras por administración directa de cada institución. Las funciones 

principalmente consistieron en: elaboración del informe de compatibilidad del 

expediente técnico para el inicio de la ejecución física, elaboración de requerimientos 

de personal, bienes y servicios, solicitudes de incremento presupuesto, modificación 

del expediente técnico y presentación de informes de ejecución física y financiera de 

manera mensual. Para la elaboración del presente informe, se empleó la metodología 

descriptiva analítica, mencionando las técnicas e instrumentos empleados y 

describiendo las bases teóricas de las actividades realizadas, a su vez, se identificaron 

las necesidades, objetivos, justificación y resultados esperados de las actividades 

desarrolladas en los centros laborales. En los resultados obtenidos se mencionan y 

describen los principales logros alcanzados según los objetivos propuestos, 

mencionando las dificultades encontradas, y las propuestas de mejora. Finalmente se 

menciona el aporte del bachiller en la institución donde se realizaron las actividades 

profesionales. 
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