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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO 

EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS EQUIPOS DE 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA PRESA DE RELAVES EN 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., 2018” tiene por objetivo general 

optimizar el tiempo de abastecimiento de combustible en los equipos de 

conformación y compactación de la presa de relaves en Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. para lo cual se propondrá un plan de reducción. 

Para la realización de la presente investigación se tuvo que efectuar 

coordinaciones con la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., se aplicó fichas de 

observación las cuales nos ayudaran a medir el tiempo y determinar el tiempo de 

improductivo, obteniendo como resultado que la actividad que presenta mayor 

tiempo improductivo es el abastecimiento de combustible el cual toma 30 minutos 

aproximadamente por máquina en ambos turnos A,B que al final equivalen a $ 

421.00 de perdida indirecta para la empresa, para evitarlo se propone cambiar el 

horario de abastecimiento y que este se realice a la hora de refrigerio para no 

desperdiciar tiempo en traslado del equipos en horarios de trabajo. 

Palabras Clave: optimización de tiempo, reducción, tiempo improductivo, 

relave.  
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ABSTRACT 

This thesis entitled: "OPTIMIZATION OF TIME IN THE SUPPLY OF FUEL IN 

THE EQUIPMENT OF CONFORMATION AND COMPACTION OF THE DAMAGE 

OF RELAYS IN SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA, 2018" has as its 

general objective to optimize the time of fuel supply in the equipment of 

conformation and compaction of the tailings dam at Sociedad Minera Cerro Verde 

SAA for which a reduction plan will be proposed. 

To carry out the present investigation, coordination with the Sociedad Minera 

Cerro Verde SAA had to be carried out. Observation forms were applied, which 

will help us to measure the time and determine the unproductive time, obtaining as 

a result that the activity that presents the greatest unproductive time is the fuel 

supply which takes approximately 30 minutes per machine and per shift which in 

the end is equivalent to $ 421.00 of indirect loss for the company, to avoid it it is 

proposed to change the sourcing schedule and that this is done at the time of 

refreshment so as not to waste time in transferring the equipment. 

Keywords: optimization of time, reduction, unproductive time, tailings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la presente investigación titulada “OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO EN EL 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LOS EQUIPOS DE 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA PRESA DE RELAVES EN 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., 2018.” Con la cual se estudiarán 

los tiempos que se utilizan en el proceso de conformación y compactación para 

mejorar la efectividad el trabajo ya que se determinó que el abastecimiento de 

combustible es el que más tiempo improductivo acumula. 

La investigación desarrollada se divide en cinco capítulos desarrollados de la 

siguiente forma: 

El desarrollo del capítulo I se denomina Planteamiento del estudio donde se 

formula el problema principal que indica que; Actualmente en esta ampliación de 

la presa de relaves vienen operando quince equipos entre tractores D9, D8, D6 y 

rodillos compactadores Bomag BW 215; los que se encargan de la conformación 

y compactación de capas de 30cm de relaves. En el proceso de abastecimiento 

de combustible, que se realiza dos veces al día se demora 30 minutos por equipo, 

entre desplazamientos desde los frentes de trabajo, talud (pisos con inclinación de 

35°) hacia la corona, (piso horizontal) lugar de abastecimiento   sumado a este 

tiempo las charlas de coordinación que tiene lugar al momento de inicio de 

jornada, todo esto ocasiona la  pérdida de horas máquina y horas hombre. Por tal 

motivo, el presente estudio pretende evaluar y proponer las alternativas de 

solución al problema. 

El capítulo II marco teórico, se realiza una revisión completa para recopilar las 

definiciones de distintos autores sobre la optimización de tiempo, estudio de 

tiempo, a reducción, estudio de movimientos, el abastecimiento de combustible, 

etc. 
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En el capítulo III se desarrolló la metodología, donde se define el diseño de la 

investigación, la población y muestra del estudio que consta de 30 operadores de 

los equipos, la técnica que se emplea; son fichas de recolección de datos y 

encuestas, el instrumento a utilizar hojas de registro, encuesta finalmente los 

datos obtenidos se procesaron en Microsoft Excel. 

En el capítulo IV de desarrolla el resultado de la investigación, se aplicó 

realizó fichas de observación las cuales nos ayudaran a medir el tiempo y 

determinar el tiempo de improductivo, obteniendo como resultado que la actividad 

que presenta mayor tiempo improductivo es el abastecimiento de combustible el 

cual toma 30 minutos aproximadamente por máquina en ambos  turnos A,B que al 

final equivalen a $ 421.00 de perdida indirecta para la empresa. 

 

En el capítulo V designado Propuesta de Mejora donde se propone cambiar el 

horario de abastecimiento y que este se realice a la hora de refrigerio para no 

desperdiciar tiempo en traslado del equipo; finalmente se plantean conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

     Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es una empresa minera dedicada 

a la explotación de cobre. Su capacidad de producción según el Ministerio 

de Energía y Minas indica que en el primer semestre del 2018 produjo 

280,864 toneladas concentradas de cobre de baja ley, logrando que 

Arequipa se consolide como líder entre las regiones que más cobre 

generan en el país. Este motivo llevó a la empresa a realizar la ampliación 

de La presa (enlozada) de la Mina Cerro Verde. 

     Actualmente en esta ampliación vienen operando quince equipos entre 

tractores D9, D8, D6 y rodillos compactadores Bomag BW 215; los que se 

encargan de la conformación y compactación de capas de 30cm de 

relaves. En el proceso de abastecimiento de combustible, que se realiza 

dos veces al día se demora 30 minutos por equipo, entre desplazamientos 
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desde los frentes de trabajo, talud (pisos con inclinación de 35°) hacia la 

corona, (piso horizontal) lugar de abastecimiento   sumado a este tiempo 

las charlas de coordinación que tiene lugar al momento de inicio de 

jornada, todo esto ocasiona la pérdida de horas máquina y horas hombre. 

Por tal motivo, el presente estudio pretende evaluar y proponer las 

alternativas de solución al problema planteado. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema  

      De acuerdo a lo descrito anteriormente y reconociendo la importancia 

de la optimización del tiempo en la productividad, se pretende contestar la 

siguiente pregunta: ¿Se podrá optimizar el tiempo de abastecimiento de 

combustible en los equipos de conformación y compactación de la presa de 

relaves en la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2018? De la cual se 

obtienen los siguientes problemas específicos. 

a) ¿Cuál es el tiempo actual del abastecimiento de combustible en los 

equipos de conformación y compactación de la presa de relaves en 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2018? 

b) ¿Cuánto tiempo improductivo se da durante el abastecimiento de 

combustible en los equipos de conformación y compactación de la presa de 

relaves en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2018? 

c) ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para proponer un plan 

de reducción de tiempo improductivo en el abastecimiento de combustibles 

en los equipos de conformación y compactación de la presa de relaves en 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2018? 
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1.2 Objetivos  

     En este trabajo de investigación, se plantearon los siguientes objetivos:  

 

1.2.1 Objetivo general  

     Optimizar el tiempo de abastecimiento de combustible en los equipos de 

conformación y compactación de la presa de relaves en Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A., 2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar el tiempo actual que toma el abastecimiento de 

combustible en los equipos de conformación y compactación de la presa de 

relaves en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 2018. 

b) Identificar el tiempo improductivo durante el proceso de 

abastecimiento de combustible en los equipos de conformación y 

compactación de la presa de relaves en Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A., 2018. 

c) Proponer un plan de reducción de tiempo improductivo del proceso 

de abastecimiento de combustibles en los equipos de conformación y 

compactación de la presa de relaves en Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A., 2018. 

 

1.3 Justificación e importancia 

     El presente trabajo de investigación será desarrollado en la Presa de relaves la 

Enlozada de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, sobre la influencia de 

abastecimiento de combustible diario para los turnos A, B, surge ante la 

necesidad de dar un aporte muy importante para el mejoramiento en las tareas de 

conformación y compactación de relaves y así lograr la maximización de la 

disponibilidad de los equipos y la minimización de desgaste de componentes 

mecánicos de los equipos en traslados inoportunos. 

     La importancia de esta investigación se muestra en los siguientes elementos 

los cuales se puntualizan a continuación: 

a) Económico; porque al optimizar el tiempo en el proceso de abastecimiento 
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de combustible reducirá los tiempos muertos, teniendo un efecto positivo para la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. aumentando su productividad. 

b) Medio ambiental, ya que al contar con más tiempo productivo mejorará la 

calidad del manejo de la presa de relaves de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. Sumando hacia la excelencia ambiental. 

c) Académico, desde el punto de vista académico, esta investigación será útil 

para futuras investigaciones porque será la base para futuras investigaciones 

concernientes a la optimización de tiempos, en el abastecimiento de combustible.  

 

1.4 Hipótesis y descripción de variables 

 

1.4.1 Hipótesis 

 

1.4.1.1 Hipótesis general 

     La optimización de tiempo reduce los tiempos improductivos en el 

abastecimiento de combustible en los equipos de conformación y 

compactación de la presa de relaves de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 

 

1.4.1.2 Hipótesis específicas 

a) El tiempo en el abastecimiento de combustible en los equipos de 

conformación y compactación de la presa de relaves en Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. es alto.  

b) El tiempo improductivo durante el abastecimiento de combustible en 

los equipos influye negativamente en la  conformación y compactación de 

la presa de relaves en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

c) El desarrollo y aplicación de un plan de reducción de tiempos 

improductivos influye en la optimización de tiempos en el abastecimiento de 

combustible en los equipos de conformación y compactación de la presa de 

relaves de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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1.5 Definición de variables 

 

1.5.1 Optimización de tiempos 

     Para definir la optimización del tiempo es necesario conocer que es el 

tiempo, Según  (Cardona Recinos, 2009)  considera que el tiempo es una 

construcción del hombre para ordenar la vida en sociedad, es necesario 

para comprobar, medir y expresar cambios; además  (Escalante Pérez, 

2009) indica que la optimización es encontrar la mejor forma de realizar 

una actividad por lo tanto la optimización de tiempo es dar un buen uso a 

este, utilizando el tiempo necesario para cada actividad, sacando el 

máximo provecho. 

 

1.5.2 Abastecimiento de combustible 

     Según (García Criollo, 1998) indica que el abastecimiento se vincula 

directamente con la acción de proveer lo necesario en un tiempo 

determinado, en este caso el abastecimiento de combustible, es 

proporcionar del combustible necesario a las maquinarias para que estas 

puedan operar adecuadamente. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas 

Optimización de   

tiempo  

Determinación 

de tiempo actual 

del proceso 

Abastecimiento de 

combustible 

Tiempo de espera 

Tiempo de cuadre 

Tiempo de salida 

Tiempo en grifo 

Hoja de registro 

Encuesta 

Identificación de 

tiempo 

improductivo 

Tiempo muerto 

Horas totales perdidas al 

día por equipo 

Hoja de registro 

Procesamiento de 

datos 

Plan de 

reducción 

Reducción en el tiempo 

de desplazamiento 

Reducción en el tiempo 

de recarga 

Reducción en el tiempo 

de revisión de la 

máquina 

 

Abastecimiento 

de combustible 

Rapidez en 

abastecimiento 

de combustible 

Reducción de tiempos 

en el abastecimiento 

Mayor producción 

Eliminación de tiempos 

improductivos 

Fichas de 

observación 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1 Local 

     Champi Guzmán, Marvin (2015) en su tesis titulada; “Reducción de 

las demoras operativas y optimización de tiempos por abastecimiento de 

combustible con el sistema Vr - 300 Gpm. en los volquetes de mina -   

Unidad Operativa Cuajone” presentada en la Universidad Nacional de 

San Agustín indica que el objetivo principal de este estudio, es minimizar 

las demoras operativas, que afectan principalmente las demoras en el 

transporte que representan el 57% al costo total de las operaciones, los 

cuales pueden reducirse al aumentar la productividad, ademar 

reduciendo el tiempo de improductividad. En la investigación para 

conseguir el objetivo primero se tuvo que determinar el tiempo de 

abastecimiento del grifo que provee combustible, y el tiempo de espera 

que otros vehículos que están aproximadamente en un intervalo de 15 a 

20 minutos, por ello se dispone implementar el proyecto de optimización 

del abastecimiento de combustible de faucet el que consiste en modificar 

la manera convencional del abastecimiento del combustible y sustituirlo 

por un nuevo sistema rápido VR 300 GPM en todos los equipos con los 

que cuenta la empresa de transporte, en 3 tomas fijas que suministrarán 
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cualquier depósito en Menos de 4,5 minutos, teniendo como resultado la 

reducción del tiempo hasta en ocho minutos. La Minera Cuajone realiza 

operaciones con un total de  50 dumpers en los que se instaló el 

SISTEMA WIGGING VR 300 (Adaptador para tanques de acoplamiento) 

en el 60% de la flota de transporte y el SYSTEM VR 300 GPM para el 

inicio en 2 pruebas de zócalos fijos. Este monitoreo y mejora oportuna 

permite un mejor uso del equipo, lo que se refleja en un menor costo 

unitario operacional (US $ / t), como se muestra en los resultados del 

capítulo V, como resultado del aumento de la productividad. 

 

2.1.2 Nacional 

     Apaza Risco Elmer Danilo (2017)  en su  investigación titulada 

“Disminución de tiempos improductivos para incrementar la utilización de 

los equipos de carguío y acarreo en la mejora continua de la 

productividad en el tajo Chalarina en Minera Shahuindo S.A.C”, de la 

Universidad Nacional de Trujillo indica que en la empresa minera 

"Shahuindo" la carga, también el transporte de los residuos y minerales, 

estas  son operaciones unitarias relevantes en las empresas mineras, 

que deben darse en tiempos óptimos sin generar residuos al acrecentar 

la producción. La Minera Shahuindo, presenta problemas con la espera 

de equipos, donde realizan colas excesivamente largas en los frentes y 

áreas de carga y descarga. Entre las operaciones más relevantes están 

la carga y el transporte por esto es necesario mejorar estos procesos 

para conseguir resultados óptimos.   

     Se presencia retrasos en el transcurso de las actividades de carga y 

transporte, como los retrasos no operacionales y operativos los cuales 

presenta dificultades en los KPI operativos, la disminución utilización de 

los vehículos que afectaran a la productividad y no admite lograr el 

cumplimiento de la producción mensual. La investigación se basa 

principalmente identificación los minutos considerados en tiempos 

muertos y las pérdidas de operaciones de actividades de carga y acarreo 

para obtener un plan de acción con el objetivo de  generalizar y 

conservar la mejora continua en todas las actividades realizadas, con el  

objetivo de conseguir una mejor productividad lo que a su vez llevara a 



 

9 
 

aumentar su rendimiento como consecuencia de la reducción del tiempo 

improductivos obteniendo mejores utilidades, por ello la productividad 

aceptable en base al precio del equipos de la empresa, de carga y 

transporte con lo cual se cumple la producción planificada al mes 

     De todos los procesos de la empresa, se obtuvo que aumentar se 

puede observar que el aumento en los retrasos operacionales fue el más 

significativo durante la operación, esto se debe a ciertos aspectos que 

son la ocasión de los retrasos. Se obtuvo una reducción de 65.6% en las 

horas de retraso para la carga y 47.8% de las horas de retraso en el 

acarreo, además  la producción de minerales agrandó un 12,5% con 

respecto al mineral hasta el PAD y un 67,6% con respecto a la reserva.     

Otro indicador mejorado es que la producción mensual vs presupuestada 

aumentó de 47.3% a 107%. 

 

2.1.3 Internacional 

     Ayda Elizabeth Escalante Pérez (2009) en su trabajo de grado titulado 

“Optimización del proceso productivo a través de un estudio de tiempos 

y movimientos de una fábrica de tejidos" presentado en la Universidad 

de San Carlos de Guatemala como exigencia de la universidad para 

conseguir el título de ingeniera industrial, el trabajo concluye con un tesis 

en el cual se miden los tiempos y movimientos en diversos  procesos 

durante la producción, además se considerará diversos aspectos que 

trae como consecuencia una producción ineficiente; al ejecutar la 

investigación de tiempos y movimientos, los procesos de producción se 

perfeccionarán y, como consecuencia, acrecentar la eficiencia nos dará 

como resultado permitirá efectuar la solicitud de los interesados; Los 

diagramas de operaciones, el diagrama de flujo, el esquema de ruta y el 

esquema bimanual son esenciales en el estudio de tiempos y 

movimientos, ya que suministran una enfoque más detallado de las 

operaciones, las distribuciones de la maquinaria y las áreas que se 

deben mejorar, con la implementación. El programa de mantenimiento 

de la maquinaria y el equipo evitará todos los fallos que se den por falta 

de este, ya que la optimización de un proceso de producción debe tener 

en cuenta el bienestar de los operadores, debe proporcionar un entorno 
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de trabajo agradable y un entorno económico estable. Una remuneración 

que les permita sentirse seguros, el mantenimiento de las máquinas 

representa una inversión que a mediano y largo plazo traerá beneficios, 

ya que esta inversión revertirá en mejoras en la producción, al llevar a 

cabo la implementación de las mejoras en la producción de suéteres.  

     Además, se tiene que tener en cuenta que los operadores de ríos 

reciban su capacitación, para que estos se adapten  a los cambios 

realizados; las diferentes operaciones deben estandarizarse para 

ejecutar un rastreo de los tiempos que tiene cada uno y los operadores 

tienen un intervalo de tiempo para ejecutar cada operación 

aprovechando al máximo el tiempo; Todas las mejoras propuestas 

generan beneficios para la empresa, ya que los costos se reducen 

considerablemente cada vez que se realiza el seguimiento y control de 

los mismos. 

     Las diferentes investigaciones revisadas anteriormente con respecto 

a la optimización del tiempo nos permitirán tener una base teórica sólida 

para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Optimización de tiempo  

 

2.2.1.1 Estudio de tiempos 

     El estudio de tiempo trae consigo  una gran cantidad de diversos 

procedimientos  con lo cual se desea determinar el tiempo estimado que 

necesita una actividad, los cuales se darán bajo ciertos parámetros 

establecidos y ya definidos si estas actividades involucran actividades 

realizadas por operarios, este se realiza con la finalidad principal de 

producir más utilizando el  menor tiempo posible con ello se logra 

mejorar la eficiencia en cada puesto de trabajo y las actividades que 

estas compete. Esta acción involucra la habilidad de establecer un 

estándar de tiempo aceptable para realizar un trabajo en específico, 

principalmente se basa en calcular las actividades que se realiza en un 

trabajo del método prescrito, para ello se debe tener en cuenta a la fatiga 
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y diversos  retrasos que pueda existir ya sean provocados por el 

personal o por cualquier causa ajena e inevitable (Castillo Rivas, 2004). 

"La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el 

tiempo que se ha convertido en un trabajo calificado en una tarea 

definida como un estándar de ejecución preestablecida". (Charbonneau, 

2005) 

 

a) Elementos del estudio de tiempos:  

     Selección del operador: para la realización del estudio es necesario 

tener en cuenta que los operadores realicen el mismo trabajo, se deberá 

tener en cuenta, el tipo de  operador que se seleccionará  para el 

estudio; obligatoriamente este debe de ubicarse en el tipo promedio, si 

es que no se encontrara elegir uno que este sobre el promedio pero de 

ningún modo evaluar al menos experto o que no esté correctamente 

capacitado para la actividad que se esté estudiando, este es un factor 

importante y permitirá tener un estudio más acertado. Al entrevistar al 

operador es fundamental hacerlo con la mayor cordialidad posible, 

buscando ser amigable e informarlo adecuadamente en todo momento, 

es necesario causar una primera buena impresión al trabajador para que 

este pueda brindarnos la información necesaria para el estudio por ser 

una fuente de calidad. Debe tener la oportunidad de hacer todas las 

preguntas que desee sobre los tiempos y el estudio que se realizará. 

 

b) Estudio de movimientos: 

     El estudio de movimientos es la observación cuidadoso y minuciosa  

de los distintos movimientos realizados por el cuerpo al realizar un 

trabajo, en el caso de esta investigación es eliminar o reducir actividades 

ineficientes y facilitar la eficiencia, simplificando lo necesario y luego 

instituyendo la serie de movimientos más favorables para lograr la 

máxima eficiencia  al momento de realizar un trabajo (Krick, 1991). 

 

 Reducir el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

 Conservar los recursos y minimizar los costos. 
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 Efectuar la elaboración sin perder de vista la disponibilidad de 

energéticos o de la energía. 

 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta 

calidad. 

 

c) Pasos para su realización: 

 

 Preparación: 

Se selecciona la operación. 

Se selecciona al trabajador. 

Se realiza un análisis de comprobación del método de trabajo. 

Se establece una actitud frente al trabajador. 

 

 Ejecución: 

Se obtiene y registra la información. 

Se descompone la tarea en elementos. 

Se cronometra. 

Se calcula el tiempo observado. 

 

 Valoración: 

Se valora el ritmo normal del trabajador promedio. 

Se aplican las técnicas de valoración. 

Se calcula el tiempo base o el tiempo valorado. 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Suplementos: 

Análisis de demoras 

Estudio de fatiga 

Cálculo de suplementos y sus tolerancias 

 

 Tiempo estándar: 

Error de tiempo estándar 

Cálculo de frecuencia de los elementos 

Determinación de tiempos de interferencia 

Cálculo de tiempo estándar 

 

2.2.1.2 Determinación del tiempo actual del proceso 

     En el estudio de tiempo, la determinación del tiempo actual que toma 

una actividad es crucial, se utiliza para investigar los porcentajes que 

toma cada actividad con respecto a la sumatoria de todas las actividades 

que componen un trabajo (Mundel, 1984). 

Los resultados obtenidos servirán para establecer las tolerancias o 

márgenes que se puede aplicar al trabajo, con esto se podrá evaluar el 

uso de las maquinarias y determinar estándares durante la producción 

(Apaza Risco, 2017). 

     Los tiempos determinados son una recopilación de tiempos admitidos 

al movimiento  y los conjuntos de movimientos primordiales, los cuales 

no consiguen ser estimados exactamente con un proceso común 

mediante el uso de un cronometro. El encargo del estudio establecerá 

una frecuencia de operaciones para cada actividad dentro de un trabajo: 

revisará que en cada puesto de trabajo se utilice el tiempo necesario 

para la realización de alguna actividad competente al puesto, además, 

instaurara un modelo de movimientos, para ello es necesario que mida 

cada movimiento y que se le asigne un valor de tiempo; la sumatoria de 

todo este valor será el patrón de tiempo. 

     Estudio de tiempos cronometrado Es un método de precisión, se da a 

partir de un número limitado de observaciones, es el tiempo necesario 

para una tarea determinada teniendo en cuenta uno establecido con 

anterioridad. (Cardona Recinos, 2009). 
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a) Datos estándar.  

     Los datos estándar se obtiene a partir de otros estudios realizados, 

estos son imprescindibles para la realización de nuevos estudios siendo 

un punto de partida y de referencia y han demostrado ser efectivos al 

momento de la acciones de cualquier actividad. Los datos estándar 

actualmente se refieren a los estándares tabulados de otros tiempos, los 

gráficos y tablas que se han recopilado a través del tiempo y por 

diversos estudios realizado a distintas actividades que realiza la 

empresa, sin la necesidad de un instrumento de medición de tiempo. 

(Champi Guzman, 2015). 

 

b) Diagrama de operaciones  

     El diagrama de operación nos muestra la secuencia cronológica de 

las diversas actividades que se realizan en las diversas líneas de 

producción con las que cuenta la empresa, en estas se ubican los 

ingresos materia prima y material que se manejan en el proceso de 

fabricación de los productos u diversas operaciones. Para la 

construcción de un diagrama de operaciones se utilizan 3 símbolos: un 

círculo que  representa una acción u operación, el cuadrado que 

equivale a la inspección, una flecha que significa la demora en una 

actividad, finalmente el circulo dentro de un cuadrado el cual simboliza 

una inspección junto con una operación.  

 

     Operación: es una acción que se da para la producción u operación, 

este puede ser por ejemplo cuando empieza un estudio se convierte 

intencionalmente.   

Inspección: Es  verificar, es  cuándo se somete al producto a exámen 

para comparar con el estándar, por ejemplo, mediciones, pesos que 

deben de estar de acuerdo al estándar indicado por la empresa. 

 

2.2.1.3 Identificación de tiempo improductivo 

a) Equipos para el estudio de tiempos. 
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     Los instrumentos necesarios para realizar un adecuado estudio de 

tiempos, no tienen precio elevado, elaborado en comparación al equipo 

necesario para el estudio de movimientos y micro movimientos. Otro 

punto importante es que las destrezas y la personalidad tienen un peso 

importante y es imprescindible para el éxito del estudio. El equipo 

mínimo que se requiere para realizar un estudio de tiempos es el 

siguiente: (Kamawaty, 2000) 

 

 Cronómetros. 

 Máquinas registradoras de tiempo. 

 Cámaras de video. 

 Tablero portátil. 

 Formularios. 

 

2.2.1.4 Tolerancia 

     Generalmente se aplican para cubrir tres áreas amplias, que son: 

Retrasos o retrasos personales: Implica las interrupciones que existen 

mientras se realizan un trabajo, esto se da por que son necesarios para 

el bienestar del empleado (Castillo Rivas, 2004). 

Retrasos inevitables: son de fuerza mayor, son interrupciones que 

suelen darse por parte de un jefe o supervisor, en el cual se estima un 

margen del 3%. 

     Retrasos por la fatiga laboral: Se puede considerar dentro de los 

retrasos personales, puede darse por fatiga de los trabajadores ya sea 

mental o física y necesario detener una producción o actividad si los 

trabajadores presentan fatiga ya que esto puede ocasionar 

eventualidades como accidentes o incidentes (Champi Guzman, 2015). 

 

 Condiciones de trabajo:  

Ruido. 

Ligero. 

Humedad. 

Temperatura. 
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Aire fresco. 

Calor de los locales y su entorno. 

 Naturaleza del trabajo. 

 Concentración necesaria para ejecutar la tarea. 

 Monotonía de corrientes corporales similares. 

 Fatiga muscular debido a la distensión de los músculos. 

 El enfoque que el trabajador debe asumir para ejecutar la 

operación. 

 Estado de salud general del trabajador, físico y mental: 

 Altura. 

 Rotura. 

 Estabilidad emocional. 

 Condiciones domésticas. 

 

2.2.1.5 Plan de Reducción  

     El plan de reducción de tiempo se da cuando se desea mejorar un 

método de tiempos existente, para su elaboración de este plan se tiene 

que tener el registro de todos los datos de los elementos constantes y 

variables que surgen en él, de este modo se obtienen resultados óptimos 

del método que desea implementar. Para ello existen técnicas o 

instrumentos, siendo en este caso los diagramas, tablas donde se 

registran las actividades de acuerdo a su orden. (Champi Guzman, 

2015) 

 

2.2.2 Abastecimiento de combustible 

 

2.2.2.1 Rapidez en abastecimiento de combustible 

     El objetivo principal de esta actividad es mantener los equipos de 

conformación y compactación con un nivel suficiente de combustible, 

para evitar incidentes debidos a esta causa y también para garantizar el 

estado mecánico. 

 



 

17 
 

     La maniobra empieza una vez que los equipos abandonan sus 

labores y entra en una de las estaciones abastecedoras (camión de 

combustible), se detiene por completo y comienza a colmar, este termina 

cuando el tanque de combustible de los equipos está lleno, lo que se 

realiza de manera visual mediante el grifo (marcadores digitales), esto 

indica el volumen de carga y da la salida a los equipos, que se asigna de 

nuevo a los frentes de trabajo. 

 

     Las actividades se describen a  continuación  

 Tiempo que pasa desde el arribo del equipo de compactación y 

conformación al grifo y el inicio de la instalación de mangueras 

alimentadoras. 

 Instalación de mangueras. 

 Carga de combustible. 

 Tiempo en que se carga combustible. 

 Desinstalación de mangueras. 

 Salida. 

 

2.2.3 Equipos de Conformación y compactación 

     Son máquinas autopropulsadas, de gran peso, equipadas con uno o 

varios rodillos o ruedas cuya función es planificar y dar la densidad 

necesaria al material sobre el que se mueve. Todos los compactadores 

deben ser autopropulsados, tener inversores con una dirección de 

acción suave y estar equipados con dispositivos para mantenerlos 

húmedos si es necesario. 

     En general, el problema de la compactación está vinculado con el del 

material a compactar y esta es la razón de la existencia de equipos 

múltiples y diferentes en el mercado que difieren más que en la energía 

de compactación que suministran, en la forma en que dicha energía e 

transmite al suelo. 
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2.2.4 Presa de relave 

     Los relaves son el conglomerado de residuos tóxicos provenientes de 

procesos de concentración de minerales, generalmente formados por 

una composición de rocas molidas, agua y minerales de ganga, y 

además se encuentran réplicas de metales pesados, como el cobre. 

Plomo, mercurio y metaloides como el arsénico. (García Criollo, 1998) 

     Los contaminantes se depositan al fondo de la presa donde se logra 

recuperar la mayor parte del agua. El material está preparado como un 

almacén estratificado de materia prima como sólidos finos. La gestión de 

relaves es una maniobra clave en la recobro de agua con lo cual se 

evitarán las fugas a las redes terrestres y subterráneas, ya que el 

almacenamiento es la única opción (Escalante Pérez, 2009). 

     El manejo de los relaves normalmente tiene un costo elevado es por 

ellos que las compañías mineras manejan este material lo tiene que 

ubicar cerca de la planta de procesamiento de minerales, reduciendo  los 

costos de transporte y reutilizando el agua contenida. (Cardona Recinos, 

2009). 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

2.3.1 Determinación de tiempo  

     En el estudio de tiempo, la determinación del tiempo actual que toma 

una actividad es crucial, se utiliza para investigar los porcentajes que 

toma cada actividad con respecto a la sumatoria de todas las actividades 

que componen un trabajo (Mundel, 1984). 

     Los resultados obtenidos servirán para establecer las tolerancias o 

márgenes que se puede aplicar al trabajo, con esto se podrá evaluar el 

uso de las maquinarias y determinar estándares durante la producción 

(Apaza Risco, 2017). 

 

2.3.2 Identificación de tiempo improductivo 

     Los instrumentos necesarios para realizar un adecuado estudio de 

tiempos, no tienen precio elevado, elaborado en comparación al equipo 

necesario para el estudio de micro movimientos y movimientos. Otro 
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punto importante es que las destrezas y la personalidad tienen un peso 

importante y es imprescindible para el éxito del estudio. (Mundel, 1984) 

 

2.3.3 Plan de reducción 

     El plan de reducción de tiempo se da cuando se desea mejorar un 

método de tiempos existente, para su elaboración de este plan se tiene 

que tener el registro de todos los datos de los elementos constantes y 

variables que surgen en él, de este modo se obtienen resultados óptimos 

del método que desea implementar. (Champi Guzman, 2015). 

 

2.3.4 Rapidez en abastecimiento de combustible 

     El objetivo principal de esta actividad es mantener los camiones de 

compactación con un nivel suficiente de combustible, para evitar 

incidentes debidos a esta causa y también para garantizar el estado 

mecánico. (Castillo Rivas, 2004). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA   

 

3.1 Método de investigación 

     Según la investigación desarrollada, esta obedece a un Método de análisis, 

descriptivo y estadístico, ya que utilizó la observación y la medición con lo que 

se pudo obtener información necesaria para realizar la investigación, además 

se realizó un plan de mejora para solucionar el problema anteriormente 

planteado, este es un estudio cuasi experimental, transaccional al momento de 

la medición de tiempos de operación. 

 

3.2 Alcance de la investigación 

     El alcance de esta investigación es local ya que la optimización de tiempos 

en el abastecimiento de combustible en los equipos de conformación y 

compactación de relaves se dará en la presa, de la Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., sin embargo, los resultados y conclusiones que brindará este 

estudio servirá como precedente para futuras investigaciones. 
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3.3 Tipo y nivel de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación 

     El tipo de investigación, según la naturaleza de los datos y la 

información, cuantitativa, debido a la necesidad de recolección de datos 

y análisis, todo ello basado en estudios e investigaciones de trabajos 

anteriores sobre el aumento de la productividad por medio de la 

reducción del tiempo, en el abastecimiento de combustible. Y en función 

de su propósito en esta investigación se utilizó conocimientos y técnicas 

existentes para resolver el problema identificado. 

3.3.2 Nivel de investigación 

     El nivel de la investigación es explicativa, (descriptiva). Es decir, se 

estudió las variables identificadas con el fin de describir cómo se 

produce un acontecimiento específico. En este caso, la optimización de 

tiempo, en el abastecimiento de combustible  con el único fin aumentar 

la productividad de los equipos de conformación y compactación de la 

presa de relaves en Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Técnica 

     Para lograr los objetivos planteados se tuvo que seguir  las siguientes 

técnicas. 

 Se recolectó datos, por medio de un formato diseñado para este 

fin, los cuales  se tomará directamente en campo, donde se registrarán 

los tiempos durante el abastecimiento de combustible en los equipos de 

conformación y compactación de la presa de relaves en Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Se Recopiló  datos directamente por medio de una encuesta a   

los operadores de maquinaria pesada, los cuales nos ayudarán a 

determinar los tiempos improductivos. 
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 Se Analizó los datos obtenidos, mediante diagrama de Pareto, 

diagramas de barras, etc. 

 

 Se Recolectó de bibliografía para la elaboración del plan para 

proponer un plan de reducción de tiempo en el abastecimiento de 

combustible en los equipos de conformación y compactación de la presa 

de relaves de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Se procesó, comparó y analizó los datos recopilados.  

 

3.4.2 Instrumentos 

 Hoja de registro de tiempos: se utilizará para registrar los tiempos 

durante el proceso de abastecimiento de combustible en los equipos de 

conformación y compactación de la presa de relaves en Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A., 2018. 

 Encuesta: se aplicó a los operadores y servirá para conocer las 

causas de demora y con ello podremos determinar cuales tienen 

prioridad a mejorar.  

 Microsoft Excel: se utilizará para el procesamiento de datos y 

determinación de tiempos actuales e improductivos. 

 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

     La población estuvo conformada por 30 operadores de equipos, todos 

ellos de ambos turnos A y B que actualmente trabajan en la 

conformación y compactación de relaves, en  la presa de la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A.  

3.5.2 Muestra 

     La muestra seleccionada estuvo conformada por 7 operadores de 

equipos los cuales fueron escogidos de una manera intencional no 

probabilística, tomando en cuenta su experiencia (más años de 
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experiencia) en el trabajo de conformación y compactación de relaves, 

en la presa de la  Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.- 2018. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinación del tiempo actual  

 

4.1.1 Situación actual 

     Para la determinación de la situación actual en el proceso de 

compactación y conformación de relaves, es necesario conocer las 

actividades realizadas durante un turno de trabajo. 
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Tabla 2: Descripción de los equipos de conformación y compactación de 

la presa de relaves de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

N° Modelo 
Turnos de 

trabajo 
Color Actividad Código 

1 D6D A y B 

Amarillo 

Oscuro 

Conformación y 

compactación 

31 

2 D6D A y B 32 

3 D6D A y B 33 

4 D6D A y B 34 

5 D6D A y B 35 

6 D8T A y B 

Conformación   

42 

7 D8T A y B 43 

8 D8T A y B 44 

9 D9R A y B 71 

10 
Rodillo 

BOMAG 
A y B 

Compactación 

3 

11 
Rodillo 

BOMAG 
A y B 4 

12 Rola BOMAG A y B 

Compactación 

Remolcado 

5 

13 Rola BOMAG A y B 6 

14 Rola BOMAG A y B 7 

15 Rola BOMAG A y B 8 

16 Rola BOMAG A y B 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En la tabla 2 se observa la descripción de los 16 equipos que cuenta la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. estos trabajan en 2 turnos en el proceso 

de Conformación y compactación. 

4.1.2 Descripción del proceso 

     La figura 1 muestra el diagrama del proceso de conformación y 

compactación, este se cumple en el turno diurno y nocturno con una 

duración de 12 horas, comenzando a las 7:30 am hasta las 7:00 pm en 

el turno diurno y el turno nocturno de 7:30 pm hasta las 7:30 am. 
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Figura 1: Proceso actual de compactación y conformación de la presa de 

relave de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Traslado de personal de campamentos 
a lugar de trabajo 
 

Elaboración de IPERC Identificación y 

evaluación de riesgos 

 

Revisión y calentamiento de equipos 
 

Traslado de equipos desde los frentes 
de trabajo hacia la corona de la presa 
 

Abastecimiento engrase y revisión de 
lubricantes 
 

Equipos en producción de conformación 
y compactación de relaves 
 
Traslado de equipos hacia la corona 
(refrigerio) 
 

Traslado de equipos hacia la zona de 
trabajo  
 

Equipos en producción de conformación 
y compactación de relaves 
 

Traslado de equipos hacia la corona 
 

Equipos en espera para el siguiente 
turno  
 

Charlas y coordinaciones 

 

Retorno a la Zona de trabajo 
 

Uso de equipos de producción 
 

Traslado de equipos desde frentes a 
trabajo (talud) hacia la corona de la presa 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Determinación de tiempos en el proceso  

Tabla 3: Hora de inicio y de fin de cada actividad realizada en el proceso 

de compactación y conformación  

N° Actividades 
Hora de 

inicio 

Hora 

de fin 

1 Charlas y coordinaciones 07:30 07:45 

2 Traslado de personal de campamentos a lugar de trabajo 07:45 08:00 

3 Elaboración de IPERC Identificación y evaluación de riesgos 08:00 08:15 

4 Revisión y calentamiento de equipos 08:15 08:30 

5 
Traslado de equipos hacia el talud de la presa (frentes de 

trabajo) 
08:30 08:38 

6 Uso de equipos de producción 08:38 10:15 

7 
Traslado de equipos desde frentes a trabajo (talud) hacia la 

corona de la presa 
10:15 10:23 

8 Abastecimiento engrase y revisión de lubricantes 10:23 10:30 

9 Retorno a la Zona de trabajo 10:30 10:37 

10 
Equipos en producción de conformación y compactación de 

relaves 
10:37 12:00 

11 Traslado de equipos hacia la corona (refrigerio) 12:00 13:00 

12 Traslado de equipos hacia la zona de trabajo  13:00 13:07 

13 
Equipos en producción de conformación y compactación de 

relaves 
13:07 19:10 

14 Traslado de equipos hacia la corona 19:10 19:17 

15 Equipos en espera para el siguiente turno  19:17 19:30 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4 Descripción del abastecimiento de combustible 

     El combustible se carga en un turno, aunque este ya se haya 

reabastecido en el anterior turno. Se deberá tener en cuenta el periodo 

de recarga ya que influenciará en el programa de mejora que se desea 

implementar. 



 

 

Tabla 4: Descripción de hora y maquinaria 

N° Fecha Turno 
Equipo / 

código 

Detalle de 

actividad 
Producto de demora 

Capacidad 

de tanque 

Galones 

llenados 

Tiempo promedio 

de abastecimiento 

en minutos 

Tiempo 

de espera 

para el 

turno 

     en 

minutos 

1 11/11/2018 B 31 

compactación 

abastecimiento 

120 Gal 45 4 2 

2 11/11/2018 B 32 120 Gal 40 4 2 

3 11/11/2018 B 33 120 Gal 35 3 2 

4 11/11/2018 B 34 120 Gal 35 4 2 

5 11/11/2018 B 35 120 Gal 40 4 1 

6 11/11/2018 B 42 

conformación 

200 Gal 80 5 2 

7 11/11/2018 B 43 200 Gal 75 4 2 

8 11/11/2018 B 44 200 Gal 60 4 2 

9 11/11/2018 B 71 250 Gal 95 5 2 

10 11/11/2018 B 3 
compactación 

50 Gal 25 4 2 

11 11/11/2018 B 4 50 Gal 30 4 2 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

4.2 Determinación del tiempo improductivo 

Tabla 5: Tiempo aproximado en minutos que toma realizar las actividades de 

demora. 

N° Actividades de demora 

Tiempo 

aproximado 

en minutos 

% 

1 Charlas y coordinaciones 15 13% 

2 
Traslado de personal de campamentos a lugar 

de trabajo 
15 13% 

3 Revisión y calentamiento de equipos 15 13% 

4 
Traslado de equipos desde los frentes de 

trabajo hacia la corona de la presa 
8 7% 

5 Traslado y Abastecimiento de combustible 30 26% 

6 Retorno a la Zona de trabajo 7 6% 

7 Traslado de equipos hacia la zona de trabajo  7 6% 

8 Traslado de equipos hacia la corona 7 6% 

9 Equipos en espera para el siguiente turno  13 11% 

  TOTAL 117 100% 

Fuente: Elaboración propia. 



 

31 
 

 

Figura 2: Diagrama de distribución de las actividades realizadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Una vez determinado que el proceso de abastecimiento, se observa un 

elevado tiempo innecesario, ya que los equipos de conformación compactación 

tienen que trasladarse hacia la zona de abastecimiento utilizando tiempo extra 

que podría ser utilizado eficazmente. 

 

4.3 Discusión de resultados 

 

     Se determinó que el proceso de conformación y compactación de la presa de 

relaves cuenta con un total de 15 actividades entre operaciones, traslados y 

esperas de estas actividades al menos 9 consumen un tiempo improductivo de las 

cuales el abastecimiento de combustible ocupa el 26% comparado con otras 

actividades de tiempo improductivo, además se desarrolla en un tiempo de 30 

minutos en promedio por equipo, esta actividad se desarrolla en ambos turnos, 

teniendo en cuenta solo 11 equipos suman un total de 5:30 horas lo cual ocasiona 

un gasto indirecto a la empresa por falta de productividad. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1 Propósito 

 

     El objetivo de la propuesta es establecer un plan de reducción del tiempo 

improductivo en el abastecimiento de combustible en los equipos de conformación 

y compactación de la presa de relaves evitando costos innecesarios a la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

5.2 Alcance 

 

     El presente plan de reducción está orientado al área de compactación y 

conformación, exclusivamente a la actividad de abastecimiento de combustible, lo 

cual incluirá a los operadores encargados de los equipos de la presa de relaves. 

 

5.3 Responsables 

 

5.3.1 Jefe de operaciones 

     Establecer recursos para el cumplimiento de las actividades.  

 Inspeccionar que este plan de reducción se cumpla.  
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 Ampliar el plan de reducción de tiempo improductivo hacia otra 

actividades. y tenerlo en cuenta para otras áreas de la Sociedad Minera 

Cerro Verde. S.A.A. 

 

5.3.2 Supervisor de operaciones. 

 Difundir entre todos los operadores  de la presa de relaves el 

cumplimiento del plan de reducción.  

 Asegurar que los operadores se encuentran bajo su supervisión y 

cumplan con el plan de reducción. 

 Velar por el cumplimiento de las recomendaciones que e indican en 

el plan de reducción. 

 

5.4 Justificación 

 

     En la actividad de abastecimiento de combustible en los turnos A y B se 

desaprovecha 30 minutos por equipo a diario en lubricación y abastecimiento de 

combustible, que  en los 11 equipos suman 5.30 horas ocasionando un gasto a la 

empresa el cual se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Costo por equipo  

Equipo Costo $ 

D6  76.00 

D8  84.00 

D9  110.00 

Rodillos  50.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 3: Gastos de los equipos de conformación y compactación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Si se considera 30 minutos por día en los traslados para el abastecimiento de 

combustible, el costo es de la siguiente manera: 
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Tabla 1: Costo por equipo y tiempo muerto 

EQUIPO 
Cantidad/tipo 

de Equipos 

Costos por 

Equipos en 30 

minutos 

($) 

Costo 

subtotal/tipo de 

equipos 

($) 

D6 5 38  190.00 

D8 3 42  126.00 

D9 1 55  55.00 

Rodillos 2 25  50.00 

Costos total/día  421.00 

Costo total/mes  12,630 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4: Gastos de los equipos de conformación y compactación al mes.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Según la tabla anterior se observa que el costo total en un mes es de $ 

12,630.00 siendo un gasto significativo para la empresa, el cual se puede evitar 

tomando medidas simples pero significativas.  
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5.5 Mejora del proceso 

     Mejorar el proceso simboliza optimizar la eficiencia y la eficacia, también 

corregir los controles, reforzar los mecanismos intrínsecos para reconocer a las 

contingencias y las demandas de los clientes. 

     Con los resultados derivados del análisis de las técnicas es viable detectar las 

importantes deficiencias en la realización de acciones para optimar, también nos 

da un enfoque más claro de cómo se debe distribuir las actividades. 

     Los diagramas de operaciones son importantes para eliminar demoras, cuellos 

de botella, distancias recorridas en más, etc., ya que obtenemos igualar 

fácilmente estos exteriores que hacen que el proceso sea deficiente. 

     Es importante que una vez que se implementen las mejoras en la diligencia de 

abastecimiento de combustible, se lleve a cabo una supervisión constante para 

verificar que realmente se están llevando a cabo. 

     Si sujetamos dentro de nuestra cultura organizacional, la coexistencia 

inspeccionada de mejora continua e innovación. 

 

5.6 Desarrollo del plan  

     De manera que la optimización se daría de la siguiente manera: 

Realizar un cambio de horario en el abastecimiento de combustible, teniendo 

como nuevo horario lo siguiente. 

 

Tabla 2: Nuevos horarios de abastecimiento  

Primer abastecimiento:  

12:00- 13:00 pm 

Aprovechando las horas que toman refrigerio el personal 

de operadores y cuando los equipos quedan 

estacionados. 

Segundo abastecimiento 

01:00 a 2:00 am 
Aprovechando el tiempo cuando los operadores toman su 

refrigerio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Con esto se evitará los 30 minutos que toma cada equipo al momento de 

abastecerse de combustible. 

     Con este cambio quedaría resuelto el tiempo insulso que se da en los traslados 

de equipos en horarios de producción, y sin alterar los costos, de los equipos y 

personal asignado para el abastecimiento de combustible en la sociedad minera 

cerro verde. 

     Como resultado el proceso de las actividades varía de la siguiente manera, 

cabe resaltar que el cambio de una actividad como es el abastecimiento de 

combustible a un horario adecuado aumentará la efectividad en las operaciones 

de la presa de relaves de la minera: 
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Figura 5: Proceso propuesto de compactación y conformación de la presa 

de relave de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

Fuente: Elaboración propia. 
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a lugar de trabajo 
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evaluación de riesgos 

 

Revisión y calentamiento de equipos 
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de trabajo hacia la corona de la presa 
 

Abastecimiento engrase y revisión de 
lubricantes 
 

Equipos en producción de conformación 
y compactación de relaves 
 

Traslado de equipos hacia la corona 
(refrigerio) 
 

Traslado de equipos hacia la zona de 
trabajo  
 

Equipos en producción de conformación 
y compactación de relaves 
 

Traslado de equipos hacia la corona 
 

Equipos en espera para el siguiente 
turno  
 

Charlas y coordinaciones 

 

Uso de equipos de producción 
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Tabla 3: Nuevos horarios de abastecimiento  

N° Actividades 
Hora 
inicio 

Hora 
 fin 

Tiemp
o total 

1 Charlas y coordinaciones 07:30 07:45 00:15 

2 Traslado de personal de campamentos a lugar de trabajo 07:45 08:00 00:15 

3 
Elaboración de IPERC Identificación y evaluación de 
riesgos 

08:00 08:15 00:15 

4 Revisión y calentamiento de equipos 08:15 08:30 00:15 

5 
Traslado de equipos hacia el talud de la presa (frentes de 
trabajo) 

08:30 08:38 00:08 

6 Uso de equipos de producción 08:38 10:15 01:37 

7 
Equipos en producción de conformación y compactación 
de relaves 

10:15 12:00 01:45 

8 
Traslado de equipos hacia la corona (refrigerio) y 
abastecimiento de combustible 

12:00 13:07 01:07 

9 Traslado de equipos hacia la zona de trabajo  13:07 13:14 00:07 

10 
Equipos en producción de conformación y compactación 
de relaves 

13:14 19:10 05:56 

11 Traslado de equipos hacia la corona 19:10 19:17 00:07 

12 Equipos en espera para el siguiente turno  19:17 19:30 00:13 

  
TOTAL DE HORAS 

 
12:00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se observa un simple cambio en el horario de abastecimiento traerá muy 

buenos resultados a la empresa, además este cambio no genera ningún costo 

extra, la jornada de trabajo sigue siendo de 12 horas sin embargo el traslado de 

los equipos se aprovechan, el tiempo de traslado para el refrigerio, aprovechando 

30 minutos más en cada jornada por equipo por día. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA : El estudio de tiempos, tiene que  ser admitido por el supervisor, 

este estudio nos brindará  datos con los que logran determinar la 

eficiencia y podrán demostrar el rendimiento de cada operario 

mediante la toma de tiempos. Se podrán tomar dediciones 

adecuadas con los resultados obtenidos en el estudio de tiempos y 

movimientos en pro de la efectividad. 

SEGUNDA : Es necesario realizar un estudio de tiempo periódicamente para 

poder observar los factores que influyen en una deficiente operación 

y la causa de todos los tiempos muertos que existen en las diversas 

actividades de conformación y compactación de relaves.  

TERCERA : La parada súbita de equipos en pleno proceso ocasiona a la 

empresa gastos adicionales e insulsos, por ello es necesario realizar 

un mantenimiento preventivo a los equipos de conformación y 

compactación esto evitara que las máquinas  presente tiempo 

muerto en sus operaciones. 

CUARTA La propuesta planteada traerá a la empresa un considerable ahorro 

el tiempo, horas hombre y económicamente ya que evitará gastos 

indebidos, cabe resaltar que la propuesta planteada no presenta 

gastos considerables para ser implementada.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Es necesario Implementar un plan para disminuir los tiempos 

improductivos, para ello se recomienda realizar periódicamente 

estudio de tiempos, entrevista a los operadores ya que ellos son  la 

primera fuente de información que será necesaria para realizar 

mejoras en la empresa. 

 

SEGUNDA : Se recomienda tomar medidas correctivas para disminuir los 

tiempos improductivos que fueron detectados en las operaciones de 

la presa de relaves de la   Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Apaza Risco, E. (2017). Disminución de tiempos improductivos para incrementar la 

utilización de los equipos de carguío y acarreo en la mejora continua de la 

productividad en el tajo Chalarina en Minera Shahuindo S.A.C. . Trujillo: 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Cardona Recinos, H. (2009). Control de calidad y su aplicación en la industria. 

Guatemala: Guatemala Usac . 

Castillo Rivas, O. A. (2004). Estudio de tiempos y movimientos en el proceso de 

producción de una industria manufacturera de ropa. . Guatemala: Guatemala 

Usac. 

Champi Guzman, M. (2015). Reduccion de las demoras operativas y optimización de 

tiempos por abastecimiento de combustible con el sistema VR - 300 GPM. en los 

volquetes de mina - Unidad Operativa Cuajone. Arequipa: Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Charbonneau, H. C. (2005). Control de calidad. . Mexico: Edición México . 

Escalante Pérez, A. (2009). Optimización del proceso productivo a través de un estudio 

de tiempos y movimientos de una fábrica de tejidos. Guatemala: Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

García Criollo, R. ( 1998). Estudio del trabajo. Ingeniería de métodos. . McGraw Hill. 

Kamawaty, G. (2000). Introducción al estudio del trabajo. Limusa. 

Krick, E. (1991). Ingeniería de métodos. . Limusa México . 



 

43 
 

Mundel, M. E. (1984). Estudio de tiempos y movimientos. . México: Edición Continental. 

Peralta Dardon, J. J. (2005). Industria de la confección inducción, integración y 

entrenamiento de nuevos operarios. . Guatemala: Guatemala Usac. . 

Ramírez, C. (1998). Ergonomía y productividad. Editorial Limusa. 

SerpellBley, A. (1993). Administración de Operaciones de Construcción. Santiago de 

Chile: Universidad Católica de Chile. 




